
ID Název úkolu Doba trvání

1 Bytový dům 9. NP + 2. PP 413 dny
4 Oplocení staveniště 412 dny

5 Výstražné a bezpečnostní tabulky 412 dny

6 Informační tabule u vjezdu 412 dny

7 Výbava OOPP 412 dny

8 Osvětlení 412 dny

9 Pracovní rukavice 412 dny

10 Reflexní vesty 412 dny

11 Hasící přístroje 412 dny

15 Oddělení pěších zón 407 dny

16 Zemní práce 19 dny
26 Schodišťová věž 82 dny

27 Základové konstrukce 13 dny
36 Hrubá stavba 2.PP 50 dny
38 Bednění žb stěn a sloupů 7 dny

39 Betonáž žb stěn a sloupů 3 dny

44 Betonáž stropu 2 dny

49 Hrubá stavba 1.PP 33 dny
51 Bednění žb stěn a sloupů 7 dny

52 Betonáž žb stěn a sloupů 3 dny

63 Hrubá stavba 1.NP 15 dny
65 Bednění stěn 7 dny

66 Betonáž žb stěn 3 dny

73 Hrubá stavba 2.NP 15 dny
75 Bednění stěn 7 dny

76 Betonáž žb stěn 3 dny

83 Hrubá stavba 3.NP 15 dny
85 Bednění stěn 7 dny

86 Betonáž žb stěn 3 dny

93 Hrubá stavba 4.NP 15 dny
94 Výtahová šachta 3 dny

95 Nosné zdivo 5 dny

97 Armování stropu 4 dny

98 Betonáž stropu 3 dny

101 Hrubá stavba 5.NP 14 dny
102 Výtahová šachta 3 dny

103 Nosné zdivo 5 dny

106 Betonáž stropu 3 dny

108 Hrubá stavba 6.NP 14 dny
109 Výtahová šachta 3 dny

110 Nosné zdivo 5 dny

113 Betonáž stropu 2 dny

116 Hrubá stavba 7.NP 12 dny
117  Výtahová šachta 3 dny

118  Nosné zdivo 4 dny

121  Betonáž stropu 1 den

124 Hrubá stavba 8.NP 10 dny
125   Výtahová šachta 1 den

126  Nosné zdivo 4 dny

129  Betonáž stropu 3 dny

132 Hrubá stavba 9.NP 10 dny
133    Výtahová šachta 3 dny

134    Nosné zdivo 3 dny

137    Betonáž stropu 3 dny

140 Zastřešení 10 dny
145 Střešní plášť 8 dny

148 Okolí 2 dny
151 Hrubé vnitřní práce 1.NP-9.NP 43 dny
158 Zdění příček 25 dny

164 2.PP 19 dny
170  Omítka stěn komunikačních prostorů3 dny

171  SDK podhled + tep. Izolace 6 dny

174 1.PP 19 dny
180 Omítka stěn komunikačního prostoru1 den

181 SDK podhled + tep. Izolace 6 dny

184 Úpravy povrchů 1-9.NP 42 dny
188 Fasádní úpravy 55 dny
189 Montáž lešení 6 dny

190 Lešení 44 dny

200 Demontáž lešení 4 dny

201 Dokončovací práce 94 dny
215 Vnější úpravy 30 dny
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bezpečnostní tabulky

informační tabule u vjezdu a vstupu

výbava OOPP

osvětlení staveniště

pracovní rukavice

reflexní vesty

hasící přístroje

dřevěné zábradlí

pevné ocelové zábradlí

schodišťová věž do výkopu

zakrytí otvorů OSB deskami

zakrytí otvorů OSB deskami

bednění - lávka

bednění - lávka

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami

bednění - lávka

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

mobilní pojízdné lešení

bednění - lávka

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

mobilní pojízdné lešení

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

mobilní pojízdné lešení

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

mobilní pojízdné lešení

bednění - lávka

bednění - lávka;mobilní pojízdné lešení;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

mobilní pojízdné lešení

bednění - lávka

zakrytí otvorů OSB deskami;pevné ocelově dřevěné zábradlí po obvodě kce 

bednění - lávka

mobilní pojízdné lešení

bednění - lávka

záchytná souprava (OOPP);ocelové láno;střešní kotvy pro záchytný systém

svářečská helma

reflexní vesty

ochranné brýle ;svářečská helma;respirátory

mobilní pojízdné lešení

mobilní pojízdné lešení

mobilní pojízdné lešení

mobilní pojízdné lešení

mobilní pojízdné lešení

respirátory;mobilní pojízdné lešení

montáž lešení

lešení

demontáž lešení

mobilní pojízdné lešení

reflexní vesty
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