
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Dopravní spojení Praha - Letiště 
Václava Havla - optimistická varianta

3219 d 22.5. 18 14.3. 27

1 výběr zhotovitele projektové 
dokumentace

120 d 22.5. 18 18.9. 18

2 příprava zadání veřejné zakázky 30 d 22.5. 18 20.6. 18
3 zahájení zadávacího řízení 0 d 20.6. 18 20.6. 18
4 podávání nabídek 30 d 21.6. 18 20.7. 18
5 otevírání obálek 0 d 20.7. 18 20.7. 18
6 vyhodnocování nabídek 30 d 21.7. 18 19.8. 18
7 podávání námitek 15 d 20.8. 18 3.9. 18
8 uzavření smlouvy s dodavatelem 0 d 3.9. 18 3.9. 18
9 rezerva 15 d 4.9. 18 18.9. 18

10 soulad s územním plánem 924 d 19.9. 18 30.3. 21
11 zpracování a podání podnětu 60 d 19.9. 18 17.11. 18
12 posouzení podnětu 60 d 18.11. 18 16.1. 19
13 schválení podnětu 90 d 17.1. 19 16.4. 19
14 návrh zadání změny 60 d 17.4. 19 15.6. 19
15 projednávání s DO, městskými částmi

a veřejností
60 d 16.6. 19 14.8. 19

16 upravený návrh zadání 15 d 15.8. 19 29.8. 19
17 schvalování návrhu zadání 90 d 30.8. 19 27.11. 19
18 zpracování návrhu změny 60 d 28.11. 19 26.1. 20
19 společné projednání 0 d 26.1. 20 26.1. 20
20 stanoviska DO 60 d 27.1. 20 26.3. 20
21 veřejná vyhláška 0 d 26.3. 20 26.3. 20
22 námitky 30 d 6.4. 20 5.5. 20
23 vyjádření Ministerstva pro místní 

rozvoj
60 d 6.5. 20 4.7. 20

24 upravení návrhu dle připomínek 15 d 5.7. 20 19.7. 20
25 opatření obecné povahy 15 d 20.7. 20 3.8. 20
26 veřejné projednání 0 d 2.9. 20 2.9. 20
27 námitky 7 d 3.9. 20 9.9. 20
28 upravní návrhu dle námitek 7 d 10.9. 20 16.9. 20
29 vyjádření dotčených orgánů 60 d 17.9. 20 15.11. 20
30 schválení návrhu 90 d 16.11. 20 13.2. 21
31 zanesení změny do územního plánu 30 d 14.2. 21 15.3. 21
32 rezerva 15 d 16.3. 21 30.3. 21
33 vlastnictví pozemků 215 d 14.2. 21 16.9. 21
34 souhlasy, vykoupení, vyvlastnění 200 d 14.2. 21 1.9. 21
35 rezerva 15 d 2.9. 21 16.9. 21
36 EIA 135 d 14.2. 21 28.6. 21
38 dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí
60 d 14.2. 21 14.4. 21

37 oznámení na Ministerstvo životního 
prostředí

0 d 14.4. 21 14.4. 21

39 vydání stanoviska EIA 0 d 13.6. 21 13.6. 21
40 rezerva 15 d 14.6. 21 28.6. 21
41 územní řízení 360 d 15.4. 21 9.4. 22
42 dokumentace pro územní řízení 180 d 15.4. 21 11.10. 21
43 projednání s dotčenými orgány 60 d 12.10. 21 10.12. 21
44 územní řízení 90 d 11.12. 21 10.3. 22
45 veřejné ústní jednání 0 d 8.2. 22 8.2. 22
46 vydání územního rozhodnutí 0 d 10.3. 22 10.3. 22
47 nabytí právní moci 0 d 25.3. 22 25.3. 22
48 rezerva 15 d 26.3. 22 9.4. 22
62 stavební řízení 300 d 12.10. 21 7.8. 22
63 dokumentace pro stavební řízení 120 d 12.10. 21 8.2. 22
64 projednání s dotčenými orgány 60 d 9.2. 22 9.4. 22
65 stavební řízení 90 d 10.4. 22 8.7. 22
66 ústní jednání 0 d 9.5. 22 9.5. 22
67 vydání stavebního povolení 0 d 8.7. 22 8.7. 22
68 nabytí právní moci 0 d 23.7. 22 23.7. 22
69 rezerva 15 d 24.7. 22 7.8. 22
49 výběr zhotovitele stavby 360 d 9.2. 22 3.2. 23
50 zadávací dokumentace 30 d 9.2. 22 10.3. 22
51 příprava zadání veřejné zakázky 90 d 11.3. 22 8.6. 22
52 zahájení zadávacího řízení 0 d 7.8. 22 7.8. 22
53 podávání nabídek 60 d 8.8. 22 6.10. 22
54 otevírání obálek 0 d 6.10. 22 6.10. 22
55 vyhodnocování nabídek 90 d 7.10. 22 4.1. 23
56 podávání námitek 15 d 5.1. 23 19.1. 23
57 podepsání smlouvy s dodavatelem 0 d 19.1. 23 19.1. 23
58 rezerva 15 d 20.1. 23 3.2. 23
59 realizace 1500 d 4.2. 23 14.3. 27
60 realizace 1500 d 4.2. 23 14.3. 27
61 kolaudace 0 d 14.3. 27 14.3. 27
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Dopravní spojení Praha - Letiště 
Václava Havla - pesimistická varianta

3952 d 22.5. 18 16.3. 29

1 výběr zhotovitele projektové 
dokumentace

195 d 22.5. 18 2.12. 18

2 příprava zadání veřejné zakázky 30 d 22.5. 18 20.6. 18
3 zahájení zadávacího řízení 0 d 20.6. 18 20.6. 18
4 podávání nabídek 30 d 21.6. 18 20.7. 18
5 otevírání obálek 0 d 20.7. 18 20.7. 18
6 vyhodnocování nabídek 30 d 21.7. 18 19.8. 18
7 podávání námitek 15 d 20.8. 18 3.9. 18
8 vypořádání námitek 60 d 4.9. 18 2.11. 18
9 uzavření smlouvy s dodavatelem 0 d 17.11. 18 17.11. 18

10 rezerva 15 d 18.11. 18 2.12. 18
11 soulad s územním plánem 1427 d 3.12. 18 29.10. 22
12 zpracování a podání podnětu 60 d 3.12. 18 31.1. 19
13 posouzení podnětu 60 d 1.2. 19 1.4. 19
14 schválení podnětu 90 d 2.4. 19 30.6. 19
15 návrh zadání změny 60 d 1.7. 19 29.8. 19
16 projednávání s DO, městskými částmi

a veřejností
60 d 30.8. 19 28.10. 19

17 upravený návrh zadání 60 d 29.10. 19 27.12. 19
18 schvalování návrhu zadání 90 d 28.12. 19 26.3. 20
19 zpracování návrhu změny 60 d 27.3. 20 25.5. 20
20 společné projednání 0 d 25.5. 20 25.5. 20
21 stanoviska DO 60 d 26.5. 20 24.7. 20
22 veřejná vyhláška 0 d 24.7. 20 24.7. 20
23 námitky 30 d 4.8. 20 2.9. 20
24 vyjádření Ministerstva pro místní 

rozvoj
60 d 3.9. 20 1.11. 20

25 upravení návrhu dle připomínek 60 d 2.11. 20 31.12. 20
26 opatření obecné povahy 15 d 1.1. 21 15.1. 21
27 veřejné projednání 0 d 14.2. 21 14.2. 21
28 námitky 7 d 15.2. 21 21.2. 21
29 upravní návrhu dle námitek 60 d 22.2. 21 22.4. 21
30 vyjádření dotčených orgánů 60 d 23.4. 21 21.6. 21
31 schválení návrhu 90 d 22.6. 21 19.9. 21
32 možné soudní spory 360 d 20.9. 21 14.9. 22
33 zanesení změny do územního plánu 30 d 15.9. 22 14.10. 22
34 rezerva 15 d 15.10. 22 29.10. 22
35 vlastnictví pozemků 400 d 20.9. 21 24.10. 22
36 souhlasy, vykoupení, vyvlastnění 200 d 20.9. 21 7.4. 22
37 spory 200 d 8.4. 22 24.10. 22
38 EIA 225 d 6.8. 22 18.3. 23
40 dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí
60 d 6.8. 22 4.10. 22

39 oznámení na Ministerstvo životního 
prostředí

0 d 4.10. 22 4.10. 22

41 vydání stanoviska EIA 0 d 3.12. 22 3.12. 22
42 podání rozkladu 90 d 4.12. 22 3.3. 23
43 rezerva 15 d 4.3. 23 18.3. 23
44 územní řízení 435 d 5.10. 22 13.12. 23
45 dokumentace pro územní řízení 180 d 5.10. 22 2.4. 23
46 projednání s dotčenými orgány 60 d 3.4. 23 1.6. 23
47 územní řízení 90 d 2.6. 23 30.8. 23
48 veřejné ústní jednání 0 d 31.7. 23 31.7. 23
49 námitky - vypořádání 60 d 1.8. 23 29.9. 23
50 vydání územního rozhodnutí 0 d 29.9. 23 29.9. 23
51 odvolání - vypořádání 60 d 30.9. 23 28.11. 23
52 nabytí právní moci 0 d 28.11. 23 28.11. 23
53 rezerva 15 d 29.11. 23 13.12. 23
68 stavební řízení 420 d 3.4. 23 26.5. 24
69 dokumentace pro stavební řízení 120 d 3.4. 23 31.7. 23
70 projednání s dotčenými orgány 60 d 1.8. 23 29.9. 23
71 stavební řízení 90 d 14.12. 23 12.3. 24
72 ústní jednání 0 d 12.1. 24 12.1. 24
73 námitky - vypořádání 60 d 13.1. 24 12.3. 24
74 vydání stavebního povolení 0 d 12.3. 24 12.3. 24
75 odvolání - vypořádání 60 d 13.3. 24 11.5. 24
76 nabytí právní moci 0 d 11.5. 24 11.5. 24
77 rezerva 15 d 12.5. 24 26.5. 24
54 výběr zhotovitele stavby 555 d 1.8. 23 5.2. 25
55 zadávací dokumentace 30 d 1.8. 23 30.8. 23
56 příprava zadání veřejné zakázky 90 d 31.8. 23 28.11. 23
57 zahájení zadávacího řízení 0 d 26.5. 24 26.5. 24
58 podávání nabídek 60 d 27.5. 24 25.7. 24
59 otevírání obálek 0 d 25.7. 24 25.7. 24
60 vyhodnocování nabídek 90 d 26.7. 24 23.10. 24
61 podávání námitek 15 d 24.10. 24 7.11. 24
62 vypořádání námitek 60 d 8.11. 24 6.1. 25
63 podepsání smlouvy s dodavatelem 0 d 21.1. 25 21.1. 25
64 rezerva 15 d 22.1. 25 5.2. 25
65 realizace 1500 d 6.2. 25 16.3. 29
66 realizace 1500 d 6.2. 25 16.3. 29
67 kolaudace 0 d 16.3. 29 16.3. 29
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Dopravní spojení Praha - Letiště 
Václava Havla - I.etapa (Veleslavín - 
Letiště VH)

1995 d 22.5. 18 6.11. 23

1 výběr zhotovitele projektové 
dokumentace

195 d 22.5. 18 2.12. 18

2 příprava zadání veřejné zakázky 30 d 22.5. 18 20.6. 18
3 zahájení zadávacího řízení 0 d 20.6. 18 20.6. 18
4 podávání nabídek 30 d 21.6. 18 20.7. 18
5 otevírání obálek 0 d 20.7. 18 20.7. 18
6 vyhodnocování nabídek 30 d 21.7. 18 19.8. 18
7 podávání námitek 15 d 20.8. 18 3.9. 18
8 vypořádání námitek 60 d 4.9. 18 2.11. 18
9 uzavření smlouvy s dodavatelem 0 d 17.11. 18 17.11. 18

10 rezerva 15 d 18.11. 18 2.12. 18
11 vlastnictví pozemků 260 d 22.5. 18 5.2. 19
12 souhlasy, vykoupení, vyvlastnění, 

směny
200 d 22.5. 18 7.12. 18

13 spory 60 d 8.12. 18 5.2. 19
14 EIA 225 d 3.12. 18 15.7. 19
16 dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí
60 d 3.12. 18 31.1. 19

15 oznámení na Ministerstvo životního 
prostředí

0 d 31.1. 19 31.1. 19

17 vydání stanoviska EIA 0 d 1.4. 19 1.4. 19
18 podání rozkladu 90 d 2.4. 19 30.6. 19
19 rezerva 15 d 1.7. 19 15.7. 19
20 územní řízení 435 d 1.2. 19 10.4. 20
21 dokumentace pro územní řízení 180 d 1.2. 19 30.7. 19
22 projednání s dotčenými orgány 60 d 31.7. 19 28.9. 19
23 územní řízení 90 d 29.9. 19 27.12. 19
24 veřejné ústní jednání 0 d 27.11. 19 27.11. 19
25 námitky - vypořádání 60 d 28.11. 19 26.1. 20
26 vydání územního rozhodnutí 0 d 26.1. 20 26.1. 20
27 odvolání - vypořádání 60 d 27.1. 20 26.3. 20
28 nabytí právní moci 0 d 26.3. 20 26.3. 20
29 rezerva 15 d 27.3. 20 10.4. 20
43 stavební řízení 420 d 31.7. 19 22.9. 20
44 dokumentace pro stavební řízení 120 d 31.7. 19 27.11. 19
45 projednání s dotčenými orgány 60 d 28.11. 19 26.1. 20
46 stavební řízení 90 d 11.4. 20 9.7. 20
47 ústní jednání 0 d 10.5. 20 10.5. 20
48 námitky - vypořádání 60 d 11.5. 20 9.7. 20
49 vydání stavebního povolení 0 d 9.7. 20 9.7. 20
50 odvolání - vypořádání 60 d 10.7. 20 7.9. 20
51 nabytí právní moci 0 d 7.9. 20 7.9. 20
52 rezerva 15 d 8.9. 20 22.9. 20
30 výběr zhotovitele stavby 540 d 28.11. 19 20.5. 21
31 zadávací dokumentace 30 d 28.11. 19 27.12. 19
32 příprava zadání veřejné zakázky 90 d 28.12. 19 26.3. 20
33 zahájení zadávacího řízení 0 d 22.9. 20 22.9. 20
34 podávání nabídek 60 d 23.9. 20 21.11. 20
35 otevírání obálek 0 d 21.11. 20 21.11. 20
36 vyhodnocování nabídek 90 d 22.11. 20 19.2. 21
37 podávání námitek 15 d 20.2. 21 6.3. 21
38 vypořádání námitek 60 d 7.3. 21 5.5. 21
39 podepsání smlouvy s dodavatelem 0 d 20.5. 21 20.5. 21
40 realizace 900 d 21.5. 21 6.11. 23
41 realizace 900 d 21.5. 21 6.11. 23
42 kolaudace 0 d 6.11. 23 6.11. 23
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