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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníPředchůdci

1 Bytovy dům 303 dny 10.08. 16 13.10. 17
2 Technologická etapa č.0 - 

Přípravné a zemní práce
48 dny 10.08. 16 14.10. 

16
3 Převzetí staveniště 1 den 10.08. 16 10.08. 16
4 Vytyčení staveniště 2 dny 11.08. 16 12.08. 163
5 Oplocení staveniště 1 den 15.08. 16 15.08. 164
6 Odstranění stromů a křovin 1 den 16.08. 16 16.08. 165
7 Zařízení staveniště 1 den 17.08. 16 17.08. 166
8 Sejmutí ornice s přemístěním 1 den 19.08. 16 19.08. 

16
7FS+1 den

9 Přípojky kanalizace pro zařízení 
staveniště

1 den 18.08. 16 18.08. 
16

7

10 Přípojky vodovodu pro zařízení 
staveniště

1 den 19.08. 16 19.08. 
16

7FS+1 den

11 Provedení napojení ZS na 
elektriku

1 den 22.08. 16 22.08. 
16

7FS+2 dny

12 Uložení výkopku na skládku 1 den 23.08. 16 23.08. 168FS+1 den
13 Vytyčení hlavních objektů 1 den 24.08. 16 24.08. 1612
14 Hloubení základových jam 2 dny 25.08. 16 26.08. 1613
15 Výkop rýh pro opěrne zdí 1 den 29.08. 16 29.08. 1613FS+2 dny
16 Hutnění podkladu 1 den 30.08. 16 30.08. 1615
17 Armovaní zakladovych pasů 

opěrne zdí
2 dny 31.08. 16 01.09. 

16
16

18 Betonáž zakladovych pasů 
opěrne zdí

1 den 02.09. 16 02.09. 
16

17;9;10;11

19 Zásyp šterkem, hutnění 1 den 05.09. 16 05.09. 1618
20 Zdění opěrne zdí z bědnicích 

tvarníc
1 den 06.09. 16 06.09. 

16
18FS+1 den;19

21 Betonáž opěrne zdí 1 den 07.09. 16 07.09. 1620
22 Vytyčení základů 1 den 08.09. 16 08.09. 1621
23 Hloubení ryh pro základý 3 dny 09.09. 16 13.09. 1622
24 Vytyčen kanalizační přípojky 1 den 09.09. 16 09.09. 

16
23SS

25 Výkop rýh ležaté kanalizace 2 dny 12.09. 16 13.09. 1624
26 Štěrkopískový podsyp pro ležatý 

svod kanalizace
1 den 13.09. 16 13.09. 

16
25FF

27 Provedení ležatého svodu 
kanalizace

4 dny 13.09. 16 16.09. 
16

26SS

28 Pískový zásyp rýh ležatého svodu 
kanalizace

1 den 16.09. 16 16.09. 
16

27FF

29 Vytyčen vodovodní přípojky 1 den 19.09. 16 19.09. 1623SS+6 dny
30 Výkop rýh vodovodní přípojky 2 dny 19.09. 16 20.09. 

16
29SS

31 Pískový podsyp pro vodovodní 
přípojku

1 den 21.09. 16 21.09. 
16

30

32 Provedení vodovodní přípojky 4 dny 21.09. 16 26.09. 
16

31SS

33 Vytyčen plynovodní přípojky 1 den 26.09. 16 26.09. 1643SS
34 Výkop rýh plynovod 3 dny 27.09. 16 29.09. 1633
35 Pískový podsyp pro plynovod 1 den 30.09. 16 30.09. 1634
36 Provedení plynovodů 6 dny 30.09. 16 07.10. 1635SS
37 Pískový zásyp plynovod 1 den 07.10. 16 07.10. 1636FF
38 Osazení Niky pro HUP 1 den 10.10. 16 10.10. 1636
39 Výkop elektro přípojky 1 den 11.10. 16 11.10. 1637FS+1 den
40 Pokládka elektro vedení 2 dny 11.10. 16 12.10. 1639SS
41 Zásyp elektro přípojky 1 den 13.10. 16 13.10. 1640
42 Montaž elektro skříně 1 den 14.10. 16 14.10. 1640FS+1 den;41
43 Zásyp rýh se zhutněním 

(Kanalizace a vodovodu)
1 den 26.09. 16 26.09. 

16
32FF

44 Uložení výkopku na skládku 2 dny 27.09. 16 28.09. 
16

14FS+16 dny;23FS+8 
dny;28FS+6 dny;43

45 Technologická etapa č.1 - Základy66 dny 15.09. 16 15.12. 16
46 Objekt A1 21 dny 15.09. 16 13.10. 16
47 Uložení zemnící pásky 1 den 15.09. 16 15.09. 1623FS+1 den
48 Armování desky výtahové 

šachty
1 den 15.09. 16 15.09. 

16
23FS+1 den

49 Betonáž ŽB desky výtahové 
šachty

1 den 16.09. 16 16.09. 
16

48

50 Bednění stěn dojezdu a 
strojovny výtahové šachty

1 den 19.09. 16 19.09. 
16

49;47

51 Armování stěn dojezdu 
výtahové šachty

1 den 20.09. 16 20.09. 
16

50

52 Betonáž ŽB stěn dojezdu 
výtahové šachty

1 den 21.09. 16 21.09. 
16

51

53 Odstranění bednění stěn a 
strojovny dojezdu výtahové 
šachty

1 den 22.09. 16 22.09. 
16

52

54 Vložení přyžové vložky mezí 
výtahovou šactou a dojezdem

1 den 23.09. 16 23.09. 
16

53

55 Bednění základových pasů 2 dny 26.09. 16 27.09. 1653FS+1 den
56 Armování základových pasů 4 dny 27.09. 16 30.09. 1655SS+1 den
57 Betonáž ŽB základových pasů 

B30 V4
3 dny 03.10. 16 05.10. 

16
56

58 Odstranění bednění 
zakladových pasů

1 den 06.10. 16 06.10. 
16

57

59 Bednění základovýé desky 1 den 07.10. 16 07.10. 1658
60 Armování základové desky 1 den 10.10. 16 10.10. 1659
61 Betonáž ŽB základové desky 

B30 V4
2 dny 11.10. 16 12.10. 

16
60

62 Odsranění bednění základovýé
desky

1 den 13.10. 16 13.10. 
16

61;38

63 Objekt A2 22 dny 16.11. 16 15.12. 16
64 Uložení zemnící pásky 1 den 16.11. 16 16.11. 1623FS+45 dny;42
65 Armování desky výtahové šachty1 den 17.11. 16 17.11. 1623FS+46 dny
66 Betonáž ŽB desky výtahové šachty1 den 18.11. 16 18.11. 1665
67 Bednění stěn dojezdu a strojovny výtahové šachty1 den 21.11. 16 21.11. 1666;64
68 Armování stěn dojezdu výtahové šachty1 den 22.11. 16 22.11. 1667
69 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty1 den 23.11. 16 23.11. 1668
70 Odstranění bednění stěn a strojovny dojezdu výtahové šachty1 den 24.11. 16 24.11. 1669
71 Vložení přyžové vložky mezí výtahovou šactou a dojezdem1 den 25.11. 16 25.11. 1670
72 Bednění základových pasů 2 dny 28.11. 16 29.11. 1670FS+1 den
73 Armování základových pasů 4 dny 29.11. 16 02.12. 1672SS+1 den
74 Betonáž ŽB základových pasů B30 V43 dny 05.12. 16 07.12. 1673
75 Odstranění bednění zakladových pasů1 den 08.12. 16 08.12. 1674
76 Bednění základovýé desky 1 den 09.12. 16 09.12. 1675

Převzetí staveniště

Vytyčení staveniště

Oplocení staveniště

Odstranění stromů a křovin

Zařízení staveniště

Sejmutí ornice s přemístěním

Přípojky kanalizace pro zařízení staveniště

Přípojky vodovodu pro zařízení staveniště

Provedení napojení ZS na elektriku

Uložení výkopku na skládku

Vytyčení hlavních objektů

Hloubení základových jam

Výkop rýh pro opěrne zdí

Hutnění podkladu

Armovaní zakladovych pasů opěrne zdí

Betonáž zakladovych pasů opěrne zdí

Zásyp šterkem, hutnění

Zdění opěrne zdí z bědnicích tvarníc

Betonáž opěrne zdí

Vytyčení základů

Hloubení ryh pro základý

Vytyčen kanalizační přípojky

Výkop rýh ležaté kanalizace

Štěrkopískový podsyp pro ležatý svod kanalizace

Provedení ležatého svodu kanalizace

Pískový zásyp rýh ležatého svodu kanalizace

Vytyčen vodovodní přípojky

Výkop rýh vodovodní přípojky

Pískový podsyp pro vodovodní přípojku

Provedení vodovodní přípojky

Vytyčen plynovodní přípojky

Výkop rýh plynovod

Pískový podsyp pro plynovod

Provedení plynovodů

Pískový zásyp plynovod

Osazení Niky pro HUP

Výkop elektro přípojky

Pokládka elektro vedení

Zásyp elektro přípojky

Montaž elektro skříně

Zásyp rýh se zhutněním (Kanalizace a vodovodu)

Uložení výkopku na skládku

Uložení zemnící pásky

Armování desky výtahové šachty

Betonáž ŽB desky výtahové šachty

Bednění stěn dojezdu a strojovny výtahové šachty

Armování stěn dojezdu výtahové šachty

Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty

Odstranění bednění stěn a strojovny dojezdu výtahové šachty

Vložení přyžové vložky mezí výtahovou šactou a dojezdem

Bednění základových pasů

Armování základových pasů

Betonáž ŽB základových pasů B30 V4

Odstranění bednění zakladových pasů

Bednění základovýé desky

Armování základové desky

Betonáž ŽB základové desky B30 V4

Odsranění bednění základovýé desky

Uložení zemnící pásky

Armování desky výtahové šachty

Betonáž ŽB desky výtahové šachty

Bednění stěn dojezdu a strojovny výtahové šachty

Armování stěn dojezdu výtahové šachty

Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty

Odstranění bednění stěn a strojovny dojezdu výtahové šachty

Vložení přyžové vložky mezí výtahovou šactou a dojezdem

Bednění základových pasů

Armování základových pasů

Betonáž ŽB základových pasů B30 V4

Odstranění bednění zakladových pasů

Bednění základovýé desky
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníPředchůdci

77 Armování základové desky 1 den 12.12. 16 12.12. 1676
78 Betonáž ŽB základové desky B30 V42 dny 13.12. 16 14.12. 1677
79 Odsranění bednění základovýé desky1 den 15.12. 16 15.12. 1678
80 Technologická etapa č.2 - Hrubá

spodní stavba
75 dny 12.10. 16 31.01. 

17
81 Montáž stavebního jeřábu 1 den 12.10. 16 12.10. 1661FS-1 den
82 Objekt A1 34 dny 13.10. 16 29.11. 16
83 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 13.10. 16 13.10. 1661
84 Bednění stěn s jedné strany 1 den 14.10. 16 14.10. 1683;81
85 Armování stěn + sloupu 3 dny 14.10. 16 18.10. 1684SS
86 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany2 dny 18.10. 16 19.10. 1685FF+1 den;54
87 Betonaž ŽB sloupu + stěn 2 dny 20.10. 16 21.10. 1686
88 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 24.10. 16 24.10. 1687
89 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 25.10. 16 25.10. 1688
90 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 26.10. 16 26.10. 1689
91 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 27.10. 16 27.10. 1690
92 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 28.10. 16 28.10. 1691
93 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 31.10. 16 31.10. 1692
94 Bednění schodiště do strojovny1 den 01.11. 16 01.11. 1662FS+12 dny
95 Armování schodiště do strojovny1 den 02.11. 16 02.11. 1694
96 Bednění stupňu schodiště do strojovny1 den 03.11. 16 03.11. 1695
97 Betonaž ŽB schodiště do strojovny1 den 04.11. 16 04.11. 1696
98 Odstranění bednění schodiště do strojovny1 den 07.11. 16 07.11. 1697
99 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 2 dny 08.11. 16 09.11. 1693FS+5 dny;98

100 Armování stropu 2 dny 09.11. 16 10.11. 1699SS+1 den
101 Betonáž stropu 1 den 11.11. 16 11.11. 16100
102 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 1 den 22.11. 16 22.11. 16101FS+6 dny
103 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 15.11. 16 15.11. 16101FS+1 den
104 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 16.11. 16 16.11. 16103
105 Montaž anglického dvoriku 1 den 25.11. 16 25.11. 1670
106 Provedení hydroizolace bentonitove rohože VOLTEX svisle (veňku)1 den 28.11. 16 28.11. 1670FS+1 den;105
107 Vložení XPS + Nopová folie (veňku)1 den 29.11. 16 29.11. 16106
108 Provedení drenáže (zemní práce)1 den 31.10. 16 31.10. 1692
109 Zásyp a hutnění (veňku) 1 den 14.11. 16 14.11. 16101;44;108
110 Objekt A2 29 dny 15.12. 16 31.01. 17
111 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 15.12. 16 15.12. 1678;107;109
112 Vložení EPS mezí dilatace stěn 1 den 15.12. 16 15.12. 1687FS+38 dny
113 Bednění stěn s jedné strany 1 den 16.12. 16 16.12. 16112;111;71;79
114 Armování stěn + sloupu 4 dny 16.12. 16 21.12. 16113SS
115 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany1 den 21.12. 16 21.12. 16114FF
116 Betonaž ŽB sloupu a stěn 2 dny 22.12. 16 23.12. 16115
117 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 02.01. 17 02.01. 17116
118 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 03.01. 17 03.01. 17117
119 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 04.01. 17 04.01. 17118
120 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 05.01. 17 05.01. 17119
121 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 06.01. 17 06.01. 17120
122 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 09.01. 17 09.01. 17121
123 Bednění schodiště do strojovny1 den 10.01. 17 10.01. 1778FS+13 dny
124 Armování schodiště do strojovny1 den 11.01. 17 11.01. 17123
125 Bednění stupňu schodiště do strojovny1 den 12.01. 17 12.01. 17124
126 Betonaž ŽB schodiště do strojovny1 den 13.01. 17 13.01. 17125
127 Odstranění bednění schodiště do strojovny1 den 16.01. 17 16.01. 17126
128 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 2 dny 17.01. 17 18.01. 17122FS+5 dny;127
129 Armování stropu 2 dny 18.01. 17 19.01. 17128SS+1 den
130 Betonáž stropu 1 den 20.01. 17 20.01. 17129
131 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 1 den 31.01. 17 31.01. 17130FS+6 dny
132 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 25.01. 17 25.01. 17130FS+2 dny
133 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 26.01. 17 26.01. 17132
134 Provedení hydroizolace bentonitove rohože VOLTEX svisle (veňku)1 den 03.01. 17 03.01. 17117
135 Vložení XPS + Nopová folie (veňku)1 den 04.01. 17 04.01. 17118;134
136 Provedení drenáže (zemní práce)1 den 03.01. 17 03.01. 17117
137 Zásyp a hutnění (veňku) 1 den 20.01. 17 20.01. 17129;136
138 Technologická etapa č.3 - Hrubá

vrchní stavba
150 dny 14.11. 16 16.06. 

17
139 Objekt A1 145 dny 14.11. 16 09.06. 17
140 Montáž ochranného zábradlí 

po obvodě
1 den 14.11. 16 14.11. 

16
101

141 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 15.11. 16 15.11. 16101FS+1 den
142 Bednění stěn s jedne strany 1 den 16.11. 16 16.11. 16141
143 Armování stěn + sloupu 3 dny 16.11. 16 18.11. 16142SS
144 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany2 dny 18.11. 16 21.11. 16143FF+1 den
145 Betonaž ŽB sloupu a stěn 3 dny 22.11. 16 24.11. 16144
146 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 28.11. 16 28.11. 16145FS+1 den
147 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 29.11. 16 29.11. 16146
148 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 30.11. 16 30.11. 16147
149 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 01.12. 16 01.12. 16148
150 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 02.12. 16 02.12. 16149
151 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 05.12. 16 05.12. 16150
152 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3 dny 06.12. 16 08.12. 16151
153 Armování stropu 3 dny 07.12. 16 09.12. 16152FF+1 den
154 Betonáž stropu 2 dny 12.12. 16 13.12. 16153
155 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 1 den 02.01. 17 02.01. 17154FS+8 dny
156 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 15.12. 16 15.12. 16154FS+1 den
157 Montaž anglicky dvorik 1 den 29.11. 16 29.11. 16146
158 Provedení hydroizolace bentonitove rohože VOLTEX svisle (veňku)1 den 30.11. 16 30.11. 16146FS+1 den;157
159 Vložení XPS + Nopová folie (veňku)1 den 01.12. 16 01.12. 16158
160 Provedení drenáže (zemní práce)1 den 05.12. 16 05.12. 16150
161 Zásyp a hutnění (veňku) 3 dny 14.12. 16 16.12. 16154;160
162 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 16.12. 16 16.12. 16156
163 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 14.12. 16 14.12. 16154
164 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 15.12. 16 15.12. 16154FS+1 den;159
165 Bednění stěn s jedne strany 1 den 16.12. 16 16.12. 16164
166 Armování stěn + sloupu 1 den 19.12. 16 19.12. 16165
167 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany2 dny 19.12. 16 20.12. 16166SS
168 Betonaž ŽB sloupu a stěn 1 den 21.12. 16 21.12. 16167
169 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 23.12. 16 23.12. 16168FS+1 den
170 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 02.01. 17 02.01. 17169
171 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 03.01. 17 03.01. 17170
172 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 04.01. 17 04.01. 17171
173 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 05.01. 17 05.01. 17172
174 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 06.01. 17 06.01. 17173
175 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3 dny 09.01. 17 11.01. 17174
176 Armování stropu 3 dny 10.01. 17 12.01. 17175FF+1 den

Armování základové desky

Betonáž ŽB základové desky B30 V4

Odsranění bednění základovýé desky

Montáž stavebního jeřábu

Vytyčení nosných konstrukcí 1.NP

Bednění stěn s jedné strany  1.NP

Armování stěn + sloupu  1.NP

Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany  1.NP

Betonaž ŽB sloupu + stěn  1.NP

Odstranění bebnění stěn a sloupu  1.NP

Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty  1.NP

Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty  1.NP

Bednění stěny výtahové šachty zevnitř  1.NP

Betonaž ŽB stěny výtahové šachty  1.NP

Odstranění bebnění stěny výtahové šachty  1.NP

Bednění schodiště do strojovny  1.NP

Armování schodiště do strojovny  1.NP

Bednění stupňu schodiště do strojovny  1.NP

Betonaž ŽB schodiště do strojovny  1.NP

Odstranění bednění schodiště do strojovny  1.NP

Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů  1.NP

Armování stropu  1.NP

Betonáž stropu  1.NP

Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce  1.NP

Montáž prefabrikovane schodiště  1.NP

Montáž ochranného zábradlí uvnítř  1.NP

Montaž anglického dvoriku  1.NP

Provedení hydroizolace bentonitove rohože VOLTEX svisle (veňku)  1.NP

Vložení XPS + Nopová folie (veňku)  1.NP

Provedení drenáže (zemní práce)  1.NP

Zásyp a hutnění (veňku)  1.NP

Vytyčení nosných konstrukcí 1.NP

Vložení EPS mezí dilatace stěn  1.NP

Bednění stěn s jedné strany  1.NP

Armování stěn + sloupu  1.NP

Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany  1.NP

Betonaž ŽB sloupu a stěn  1.NP

Odstranění bebnění stěn a sloupu  1.NP

Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty  1.NP

Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty  1.NP

Bednění stěny výtahové šachty zevnitř  1.NP

Betonaž ŽB stěny výtahové šachty  1.NP

Odstranění bebnění stěny výtahové šachty  1.NP

Bednění schodiště do strojovny  1.NP

Armování schodiště do strojovny  1.NP

Bednění stupňu schodiště do strojovny  1.NP

Betonaž ŽB schodiště do strojovny  1.NP

Odstranění bednění schodiště do strojovny  1.NP

Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů  1.NP

Armování stropu  1.NP

Betonáž stropu  1.NP

Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce  1.NP

Montáž prefabrikovane schodiště  1.NP

Montáž ochranného zábradlí uvnítř  1.NP

Provedení hydroizolace bentonitove rohože VOLTEX svisle (veňku)  1.NP

Vložení XPS + Nopová folie (veňku)  1.NP

Provedení drenáže (zemní práce)  1.NP

Zásyp a hutnění (veňku)  1.NP

Montáž ochranného zábradlí po obvodě 2.NP

Vytyčení nosných konstrukcí 2.NP

Bednění stěn s jedne strany 2.NP

Armování stěn + sloupu 2.NP

Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany 2.NP

Betonaž ŽB sloupu a stěn 2.NP

Odstranění bebnění stěn a sloupu 2.NP

Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty 2.NP

Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty 2.NP

Bednění stěny výtahové šachty zevnitř 2.NP

Betonaž ŽB stěny výtahové šachty 2.NP

Odstranění bebnění stěny výtahové šachty 2.NP

Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 2.NP

Armování stropu 2.NP

Betonáž stropu 2.NP

Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 2.NP

Montáž prefabrikovane schodiště 2.NP

Montaž anglicky dvorik 2.NP

Provedení hydroizolace bentonitove rohože VOLTEX svisle (veňku) 2.NP

Vložení XPS + Nopová folie (veňku) 2.NP

Provedení drenáže (zemní práce) 2.NP

Zásyp a hutnění (veňku) 2.NP

Montáž ochranného zábradlí uvnítř 2.NP

Montáž ochranného zábradlí po obvodě 3.NP

Vytyčení nosných konstrukcí 3.NP

Bednění stěn s jedne strany 3.NP

Armování stěn + sloupu 3.NP

Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany 3.NP

Betonaž ŽB sloupu a stěn 3.NP
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníPředchůdci

177 Betonáž stropu 2 dny 13.01. 17 16.01. 17176
178 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 2 dny 27.01. 17 30.01. 17177FS+8 dny
179 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 18.01. 17 18.01. 17177FS+1 den
180 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 19.01. 17 19.01. 17179
181 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 17.01. 17 17.01. 17177
182 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 18.01. 17 18.01. 17177FS+1 den
183 Bednění stěn s jedne strany 1 den 19.01. 17 19.01. 17182
184 Armování stěn + sloupu 1 den 20.01. 17 20.01. 17183
185 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany2 dny 20.01. 17 23.01. 17184FF+1 den
186 Betonaž ŽB sloupu a stěn 1 den 24.01. 17 24.01. 17185
187 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 26.01. 17 26.01. 17186FS+1 den
188 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 27.01. 17 27.01. 17187
189 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 30.01. 17 30.01. 17188
190 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 31.01. 17 31.01. 17189
191 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 01.02. 17 01.02. 17190
192 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 02.02. 17 02.02. 17191
193 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3 dny 03.02. 17 07.02. 17192
194 Armování stropu 3 dny 06.02. 17 08.02. 17193FF+1 den
195 Betonáž stropu 2 dny 09.02. 17 10.02. 17194
196 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 2 dny 20.02. 17 21.02. 17195FS+5 dny
197 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 14.02. 17 14.02. 17195FS+1 den
198 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 23.02. 17 23.02. 17102FS+61 dny
199 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 15.02. 17 15.02. 17197
200 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 13.02. 17 13.02. 17195
201 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 14.02. 17 14.02. 17195FS+1 den;161
202 Bednění stěn s jedne strany 1 den 15.02. 17 15.02. 17201
203 Armování stěn + sloupu 1 den 16.02. 17 16.02. 17202
204 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany2 dny 16.02. 17 17.02. 17203FF+1 den
205 Betonaž ŽB sloupu a stěn 1 den 20.02. 17 20.02. 17204
206 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 22.02. 17 22.02. 17205FS+1 den
207 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 23.02. 17 23.02. 17206
208 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 24.02. 17 24.02. 17207
209 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 27.02. 17 27.02. 17208
210 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 28.02. 17 28.02. 17209
211 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 01.03. 17 01.03. 17210
212 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3 dny 02.03. 17 06.03. 17211
213 Armování stropu 3 dny 03.03. 17 07.03. 17212FF+1 den
214 Betonáž stropu 2 dny 08.03. 17 09.03. 17213
215 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 2 dny 21.03. 17 22.03. 17214FS+7 dny
216 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 13.03. 17 13.03. 17214FS+1 den
217 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 24.03. 17 24.03. 17155FS+58 dny
218 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 14.03. 17 14.03. 17216
219 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 10.03. 17 10.03. 17214
220 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 13.03. 17 13.03. 17214FS+1 den;219
221 Bednění stěn s jedne strany 1 den 14.03. 17 14.03. 17220
222 Armování stěn + sloupu 1 den 15.03. 17 15.03. 17221
223 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany1 den 16.03. 17 16.03. 17222
224 Betonaž ŽB sloupu a stěn 1 den 17.03. 17 17.03. 17223
225 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 20.03. 17 20.03. 17224
226 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 21.03. 17 21.03. 17225
227 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 22.03. 17 22.03. 17226
228 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 23.03. 17 23.03. 17227
229 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 24.03. 17 24.03. 17228
230 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 27.03. 17 27.03. 17229
231 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3 dny 28.03. 17 30.03. 17230
232 Armování stropu 3 dny 29.03. 17 31.03. 17231FF+1 den
233 Betonáž stropu 2 dny 03.04. 17 04.04. 17232
234 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 2 dny 14.04. 17 17.04. 17233FS+7 dny
235 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 06.04. 17 06.04. 17233FS+1 den
236 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 20.04. 17 20.04. 17178FS+57 dny
237 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 07.04. 17 07.04. 17235
238 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 05.04. 17 05.04. 17233
239 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 06.04. 17 06.04. 17233FS+1 den
240 Bednění stěn s jedne strany 1 den 07.04. 17 07.04. 17239
241 Armování stěn + sloupu 1 den 10.04. 17 10.04. 17240
242 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany1 den 11.04. 17 11.04. 17241
243 Betonaž ŽB sloupu a stěn 1 den 12.04. 17 12.04. 17242
244 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 13.04. 17 13.04. 17243
245 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 14.04. 17 14.04. 17244
246 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 17.04. 17 17.04. 17245
247 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 18.04. 17 18.04. 17246
248 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 19.04. 17 19.04. 17247
249 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 20.04. 17 20.04. 17248
250 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 2 dny 21.04. 17 24.04. 17249
251 Armování stropu 2 dny 24.04. 17 25.04. 17250FF+1 den
252 Betonáž stropu 2 dny 26.04. 17 27.04. 17251
253 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 1 den 10.05. 17 10.05. 17252FS+8 dny
254 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 01.05. 17 01.05. 17252FS+1 den
255 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 11.05. 17 11.05. 17196FS+56 dny
256 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 12.05. 17 12.05. 17215FS+36 dny
257 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 15.05. 17 15.05. 17234FS+19 dny
258 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 09.06. 17 09.06. 17253FS+21 dny
259 Objekt A2 105 dny 23.01. 17 16.06. 17
260 Montáž ochranného zábradlí 

po obvodě
1 den 23.01. 17 23.01. 

17
130

261 Vložení EPS mezí dilatace stěn 1 den 23.01. 17 23.01. 17180FS+1 den
262 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 23.01. 17 23.01. 17130;135;137
263 Bednění stěn s jedne strany 1 den 25.01. 17 25.01. 17262FS+1 den
264 Armování stěn + sloupu 3 dny 25.01. 17 27.01. 17263FF+2 dny
265 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany2 dny 27.01. 17 30.01. 17264FF+1 den
266 Betonaž ŽB sloupu a stěn 2 dny 31.01. 17 01.02. 17265
267 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 03.02. 17 03.02. 17266FS+1 den
268 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 06.02. 17 06.02. 17267
269 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 07.02. 17 07.02. 17268
270 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 08.02. 17 08.02. 17269
271 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 09.02. 17 09.02. 17270
272 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 10.02. 17 10.02. 17271
273 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 2 dny 13.02. 17 14.02. 17272
274 Armování stropu 2 dny 14.02. 17 15.02. 17273FF+1 den
275 Betonáž stropu 2 dny 16.02. 17 17.02. 17274
276 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 1 den 28.02. 17 28.02. 17275FS+6 dny
277 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 21.02. 17 21.02. 17275FS+1 den
278 Provedení hydroizolace bentonitove rohože VOLTEX svisle (veňku)1 den 02.02. 17 02.02. 17266
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníPředchůdci

279 Vložení XPS + Nopová folie (veňku)1 den 03.02. 17 03.02. 17278
280 Provedení drenáže (zemní práce)1 den 06.02. 17 06.02. 17267
281 Zásyp a hutnění (veňku) 1 den 20.02. 17 20.02. 17275;280
282 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 02.03. 17 02.03. 17276FS+1 den
283 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 20.02. 17 20.02. 17275
284 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 21.02. 17 21.02. 17275FS+1 den;279;281
285 Vložení EPS mezí dilatace stěn 1 den 22.02. 17 22.02. 17205FS+1 den;261
286 Bednění stěn s jedne strany 1 den 23.02. 17 23.02. 17284FS+1 den
287 Armování stěn + sloupu 1 den 24.02. 17 24.02. 17286
288 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany1 den 27.02. 17 27.02. 17287
289 Betonaž ŽB sloupu a stěn 1 den 28.02. 17 28.02. 17288
290 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 02.03. 17 02.03. 17289FS+1 den
291 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 03.03. 17 03.03. 17290
292 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 06.03. 17 06.03. 17291
293 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 07.03. 17 07.03. 17292
294 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 08.03. 17 08.03. 17293
295 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 09.03. 17 09.03. 17294
296 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3 dny 10.03. 17 14.03. 17295
297 Armování stropu 3 dny 13.03. 17 15.03. 17296FF+1 den
298 Betonáž stropu 2 dny 16.03. 17 17.03. 17297
299 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 2 dny 27.03. 17 28.03. 17298FS+5 dny
300 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 21.03. 17 21.03. 17298FS+1 den;277
301 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 29.03. 17 29.03. 17131FS+40 dny
302 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 23.03. 17 23.03. 17300FS+1 den
303 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 20.03. 17 20.03. 17298
304 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 21.03. 17 21.03. 17298FS+1 den
305 Vložení EPS mezí dilatace stěn 1 den 22.03. 17 22.03. 17225FS+1 den;285
306 Bednění stěn s jedne strany 1 den 23.03. 17 23.03. 17304FS+1 den
307 Armování stěn + sloupu 1 den 24.03. 17 24.03. 17306
308 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany1 den 27.03. 17 27.03. 17307
309 Betonaž ŽB sloupu a stěn 1 den 28.03. 17 28.03. 17308
310 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 30.03. 17 30.03. 17309FS+1 den
311 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 31.03. 17 31.03. 17310
312 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 03.04. 17 03.04. 17311
313 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 04.04. 17 04.04. 17312
314 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 05.04. 17 05.04. 17313
315 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 06.04. 17 06.04. 17314
316 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3 dny 07.04. 17 11.04. 17315
317 Armování stropu 3 dny 10.04. 17 12.04. 17316FF+1 den
318 Betonáž stropu 2 dny 13.04. 17 14.04. 17317
319 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 2 dny 25.04. 17 26.04. 17318FS+6 dny
320 Montáž prefabrikovane schodiště1 den 18.04. 17 18.04. 17318FS+1 den
321 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 28.04. 17 28.04. 17276FS+42 dny
322 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 20.04. 17 20.04. 17320FS+1 den
323 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 17.04. 17 17.04. 17318
324 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 18.04. 17 18.04. 17318FS+1 den
325 Vložení EPS mezí dilatace stěn 1 den 19.04. 17 19.04. 17244FS+3 dny;305
326 Bednění stěn s jedne strany 1 den 20.04. 17 20.04. 17324FS+1 den;325
327 Armování stěn + sloupu 1 den 21.04. 17 21.04. 17326
328 Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany1 den 24.04. 17 24.04. 17327
329 Betonaž ŽB sloupu a stěn 1 den 25.04. 17 25.04. 17328
330 Odstranění bebnění stěn a sloupu1 den 26.04. 17 26.04. 17329
331 Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty1 den 27.04. 17 27.04. 17330
332 Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty1 den 28.04. 17 28.04. 17331
333 Bednění stěny výtahové šachty zevnitř1 den 01.05. 17 01.05. 17332
334 Betonaž ŽB stěny výtahové šachty1 den 02.05. 17 02.05. 17333
335 Odstranění bebnění stěny výtahové šachty1 den 03.05. 17 03.05. 17334
336 Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3 dny 04.05. 17 08.05. 17335
337 Armování stropu 3 dny 05.05. 17 09.05. 17336FF+1 den
338 Betonáž stropu 2 dny 10.05. 17 11.05. 17337
339 Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 1 den 22.05. 17 22.05. 17338FS+6 dny
340 Montáž ochranného zábradlí uvnítř1 den 12.05. 17 12.05. 17338
341 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 24.05. 17 24.05. 17299FS+40 dny
342 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 25.05. 17 25.05. 17319FS+20 dny
343 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 16.06. 17 16.06. 17339FS+18 dny
344 Technologická etapa č.4 - 

Zastřešení
44 dny 28.04. 17 28.06. 

17
345 Objekt A1 34 dny 28.04. 17 14.06. 17
346 Montáž ochranného zábradlí po obvodě1 den 28.04. 17 28.04. 17252
347 Zdění atiky do vyšky 0,8 m 1 den 01.05. 17 01.05. 17252FS+1 den
348 Bednění stěn s jedné strany výtahové šachty1 den 02.05. 17 02.05. 17252FS+2 dny
349 Armování stěn výtahové 1 den 03.05. 17 03.05. 17348
350 Bednění stěn s druhé strany výtahové šachty1 den 04.05. 17 04.05. 17349
351 Betonaž ŽB stěn výtahové šachty1 den 05.05. 17 05.05. 17350
352 Odstarnění bednění stěn výtahové šachty1 den 08.05. 17 08.05. 17351
353 Bednění stropní k-ce výtahové šachty1 den 09.05. 17 09.05. 17352
354 Armování stropní k-ce výtahové šachty1 den 10.05. 17 10.05. 17353
355 Betonaž stropní k-ce výtahové šachty1 den 11.05. 17 11.05. 17354
356 Odstarnění bednění stropní k-ce výtahové šachty1 den 22.05. 17 22.05. 17355FS+6 dny;104;162;199;218;237
357 Osazení větracího potrubí vzduchotechnika1 den 12.05. 17 12.05. 17355
358 Osazení kanalizačního větracího potrubí1 den 15.05. 17 15.05. 17355FS+1 den
359 Osazení střešního světlíků + vylezového poklopu1 den 16.05. 17 16.05. 17355FS+2 dny
360 Osazení kominove trubky (jak se spravně řika)1 den 17.05. 17 17.05. 17355FS+3 dny
361 Vytvoření spádu cementovou pěnou3 dny 18.05. 17 22.05. 17355FS+4 dny
362 Parotěsná izolace, asfaltové pásy7 dny 22.05. 17 30.05. 17361SS+2 dny
363 Osazení střešních vpustí 1 den 26.05. 17 26.05. 17362SS+4 dny
364 Pokladká tepelné izolace 2 dny 30.05. 17 31.05. 17362FF+1 den
365 Hydroizolace SBS asfaltové pásy5 dny 01.06. 17 07.06. 17364SS+2 dny;363
366 Kačírek fr.16-32 tl.60 mm 3 dny 06.06. 17 08.06. 17365FF+1 den
367 Oplechování atiky, kominu, VZT a ZTI potrubí7 dny 06.06. 17 14.06. 17347FS+25 dny;357FS+16 dny;358FS+15 dny;360FS+13 dny
368 Montáž hromosvodů 3 dny 12.06. 17 14.06. 17366SS+4 dny;346;359
369 Terasa A1 16 dny 23.05. 17 13.06. 17
370 Vytvoření spádu cementovou pěnou1 den 23.05. 17 23.05. 17361
371 Parotěsná izolace, asfaltové pásy1 den 31.05. 17 31.05. 17362;370
372 Pokladká tepelné izolace vodorovné1 den 01.06. 17 01.06. 17364;371
373 Hydroizolace SBS asfaltové pásy1 den 08.06. 17 08.06. 17365;372
374 Provedení keramické dlažby 3 dny 09.06. 17 13.06. 17373
375 Objekt A2 34 dny 12.05. 17 28.06. 17
376 Montáž ochranného zábradlí 

po obvodě
1 den 12.05. 17 12.05. 

17
338

377 Zdění atiky do vyšky 0,8 m 1 den 15.05. 17 15.05. 17338FS+1 den;376
378 Bednění stěn s jedné strany výtahové šachty1 den 16.05. 17 16.05. 17338FS+2 dny
379 Armování stěn výtahové 1 den 17.05. 17 17.05. 17378

Vložení XPS + Nopová folie (veňku) 2.NP

Provedení drenáže (zemní práce) 2.NP

Zásyp a hutnění (veňku) 2.NP

Montáž ochranného zábradlí uvnítř 2.NP

Montáž ochranného zábradlí po obvodě 3.NP

Vytyčení nosných konstrukcí 3.NP

Vložení EPS mezí dilatace stěn 3.NP

Bednění stěn s jedne strany 3.NP

Armování stěn + sloupu 3.NP

Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany 3.NP

Betonaž ŽB sloupu a stěn 3.NP

Odstranění bebnění stěn a sloupu 3.NP

Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty 3.NP

Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty 3.NP

Bednění stěny výtahové šachty zevnitř 3.NP

Betonaž ŽB stěny výtahové šachty 3.NP

Odstranění bebnění stěny výtahové šachty 3.NP

Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 3.NP

Armování stropu 3.NP

Betonáž stropu 3.NP

Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 3.NP

Montáž prefabrikovane schodiště 3.NP

Odstojkování stropní konstrukce 1.NP

Montáž ochranného zábradlí uvnítř 3.NP

Montáž ochranného zábradlí po obvodě 4.NP

Vytyčení nosných konstrukcí 4.NP

Vložení EPS mezí dilatace stěn 4.NP

Bednění stěn s jedne strany 4.NP

Armování stěn + sloupu 4.NP

Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany 4.NP

Betonaž ŽB sloupu a stěn 4.NP

Odstranění bebnění stěn a sloupu 4.NP

Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty 4.NP

Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty 4.NP

Bednění stěny výtahové šachty zevnitř 4.NP

Betonaž ŽB stěny výtahové šachty 4.NP

Odstranění bebnění stěny výtahové šachty 4.NP
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Armování stropu 4.NP
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Vložení EPS mezí dilatace stěn 5.NP

Bednění stěn s jedne strany 5.NP

Armování stěn + sloupu 5.NP

Bednění ŽB sloupu + stěn s druhe strany 5.NP

Betonaž ŽB sloupu a stěn 5.NP

Odstranění bebnění stěn a sloupu 5.NP

Vložení EPS mezí vnitřní a vnější stěnou výtahové šachty 5.NP

Armovaní vnitřní stěny vytahové šacty 5.NP

Bednění stěny výtahové šachty zevnitř 5.NP

Betonaž ŽB stěny výtahové šachty 5.NP

Odstranění bebnění stěny výtahové šachty 5.NP

Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 5.NP

Armování stropu 5.NP

Betonáž stropu 5.NP

Odstranění bednění + podstojkování stropní konstrukce 5.NP

Montáž ochranného zábradlí uvnítř 5.NP

Odstojkování stropní konstrukce 3.NP

Odstojkování stropní konstrukce 4.NP

Odstojkování stropní konstrukce 5.NP

Montáž ochranného zábradlí po obvodě

Zdění atiky do vyšky 0,8 m

Bednění stěn s jedné strany výtahové šachty

Armování stěn výtahové

Bednění stěn s druhé strany výtahové šachty

Betonaž ŽB stěn výtahové šachty

Odstarnění bednění stěn výtahové šachty

Bednění stropní k-ce výtahové šachty

Armování stropní k-ce výtahové šachty

Betonaž stropní k-ce výtahové šachty

Odstarnění bednění stropní k-ce výtahové šachty

Osazení větracího potrubí vzduchotechnika

Osazení kanalizačního větracího potrubí

Osazení střešního světlíků + vylezového poklopu

Osazení kominove trubky (jak se spravně řika)

Vytvoření spádu cementovou pěnou

Parotěsná izolace, asfaltové pásy

Osazení střešních vpustí

Pokladká tepelné izolace

Hydroizolace SBS asfaltové pásy

Kačírek fr.16-32 tl.60 mm

Oplechování atiky, kominu, VZT a ZTI potrubí

Montáž hromosvodů

Vytvoření spádu cementovou pěnou

Parotěsná izolace, asfaltové pásy

Pokladká tepelné izolace vodorovné

Hydroizolace SBS asfaltové pásy

Provedení keramické dlažby

Montáž ochranného zábradlí po obvodě

Zdění atiky do vyšky 0,8 m

Bednění stěn s jedné strany výtahové šachty

Armování stěn výtahové
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníPředchůdci

380 Bednění stěn s druhé strany výtahové šachty1 den 18.05. 17 18.05. 17379
381 Betonaž ŽB stěn výtahové šachty1 den 19.05. 17 19.05. 17380
382 Odstarnění bednění stěn výtahové šachty1 den 22.05. 17 22.05. 17381
383 Bednění stropní k-ce výtahové šachty1 den 23.05. 17 23.05. 17382
384 Armování stropní k-ce výtahové šachty1 den 24.05. 17 24.05. 17383
385 Betonaž stropní k-ce výtahové šachty1 den 25.05. 17 25.05. 17384
386 Odstarnění bednění stropní k-ce výtahové šachty1 den 02.06. 17 02.06. 17385FS+5 dny;133;282;302;322;340
387 Osazení větracího potrubí vzduchotechnika1 den 26.05. 17 26.05. 17385
388 Osazení výpustí kanalizačního větracího potrubí1 den 29.05. 17 29.05. 17385FS+1 den
389 Osazení střešního světlíků + vylezového poklopu1 den 30.05. 17 30.05. 17385FS+2 dny
390 Osazení kominove trubky (jak se spravně řika)1 den 31.05. 17 31.05. 17385FS+3 dny
391 Vytvoření spádu cementovou pěnou3 dny 01.06. 17 05.06. 17385FS+4 dny
392 Parotěsná izolace, asfaltové pásy7 dny 05.06. 17 13.06. 17391SS+2 dny
393 Osazení střešních vpustí 1 den 09.06. 17 09.06. 17392SS+4 dny
394 Pokladká tepelné izolace 2 dny 13.06. 17 14.06. 17392FF+1 den
395 Hydroizolace SBS asfaltové pásy5 dny 15.06. 17 21.06. 17394;393
396 Kačírek fr.16-32 tl.60 mm 3 dny 22.06. 17 26.06. 17395
397 Oplechování atiky,kominu, VZT a ZTI potrubí7 dny 20.06. 17 28.06. 17377FS+25 dny;387FS+16 dny;388FS+15 dny;390FS+13 dny
398 Montáž hromosvodů 3 dny 26.06. 17 28.06. 17396SS+2 dny;389
399 Terasa A2 16 dny 06.06. 17 27.06. 17
400 Vytvoření spádu cementovou pěnou1 den 06.06. 17 06.06. 17391
401 Parotěsná izolace, asfaltové pásy1 den 14.06. 17 14.06. 17392;400
402 Pokladká tepelné izolace vodorovné1 den 15.06. 17 15.06. 17394;401
403 Hydroizolace SBS asfaltové pásy1 den 22.06. 17 22.06. 17402;395
404 Provedení keramické dlažby 3 dny 23.06. 17 27.06. 17403
405 Technologická etapa č.5 - 

Provádění Příček a Rozvodů 
Instalací

65 dny 10.04. 17 07.07. 
17

406 Objekt A1 60 dny 10.04. 17 30.06. 17
407 Zdění stěn tl.250-300 mm 2 dny 10.04. 17 11.04. 17356FS-31 dny
408 Osazení plastových oken 1 den 08.06. 17 08.06. 17407FS+41 dny
409 Zdění přiček 6 dny 12.04. 17 19.04. 17407
410 Provedení rozvodů kanalizace 6 dny 18.05. 17 25.05. 17409FS+20 dny
411 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 05.06. 17 06.06. 17409FS+32 dny
412 Provedení rozvodů plynovod 1 den 15.06. 17 15.06. 17409FS+40 dny
413 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 14.04. 17 25.04. 17409SS+2 dny
414 Zdění stěn tl.250-300 mm 2 dny 20.04. 17 21.04. 17217FS+18 dny;409;140
415 Osazení plastových oken 1 den 09.06. 17 09.06. 17414FS+34 dny;408
416 Zdění přiček 6 dny 24.04. 17 01.05. 17414
417 Provedení rozvodu - VZT 1 den 13.06. 17 13.06. 17217FS+56 dny
418 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 26.05. 17 30.05. 17416FS+18 dny;410
419 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 07.06. 17 08.06. 17416FS+26 dny;411
420 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 19.06. 17 19.06. 17416FS+34 dny
421 Provedení rozvodů plynovod 1 den 16.06. 17 16.06. 17416FS+30 dny;412
422 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 26.04. 17 05.05. 17416SS+2 dny;413
423 Montáž a napojení vany 1 den 15.06. 17 15.06. 17419FS+4 dny
424 Zdění stěn tl.250-375 mm 2 dny 02.05. 17 03.05. 17236FS+7 dny;416;163
425 Osazení plastových oken 1 den 12.06. 17 12.06. 17424FS+27 dny;415
426 Zdění přiček 6 dny 04.05. 17 11.05. 17424
427 Provedení rozvodu - VZT 1 den 14.06. 17 14.06. 17426FS+23 dny;417
428 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 31.05. 17 02.06. 17426FS+13 dny;418
429 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 09.06. 17 12.06. 17426FS+20 dny;419
430 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 20.06. 17 20.06. 17426FS+27 dny;420
431 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 08.05. 17 17.05. 17426SS+2 dny;422
432 Provedení stoupacího potrubí - plynovod1 den 19.06. 17 19.06. 17426FS+26 dny;421
433 Montáž a napojení vany 1 den 16.06. 17 16.06. 17429FS+3 dny
434 Zdění stěn tl.250-375 mm 2 dny 12.05. 17 15.05. 17255;426;181
435 Osazení plastových oken 1 den 13.06. 17 13.06. 17434FS+20 dny;425
436 Zdění přiček 5 dny 16.05. 17 22.05. 17434
437 Provedení rozvodu - VZT 1 den 15.06. 17 15.06. 17255FS+24 dny;427
438 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 05.06. 17 07.06. 17436FS+9 dny;428
439 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 13.06. 17 14.06. 17436FS+15 dny;429
440 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 21.06. 17 21.06. 17436FS+21 dny;430
441 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 18.05. 17 29.05. 17436SS+1 den;431
442 Provedení stoupacího potrubí - plynovod1 den 20.06. 17 20.06. 17436FS+20 dny;432
443 Montáž a napojení vany 1 den 19.06. 17 19.06. 17439FS+2 dny;433
444 Zdění stěn tl.250-375 mm 2 dny 23.05. 17 24.05. 17256FS+6 dny;436;200
445 Osazení plastových oken 1 den 14.06. 17 14.06. 17444FS+14 dny;435
446 Zdění přiček 6 dny 25.05. 17 01.06. 17444
447 Provedení rozvodu - VZT 1 den 16.06. 17 16.06. 17256FS+24 dny;437
448 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 08.06. 17 12.06. 17446FS+4 dny;438
449 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 15.06. 17 16.06. 17446FS+9 dny;439
450 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 22.06. 17 22.06. 17446FS+14 dny;440
451 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 30.05. 17 08.06. 17446SS+3 dny;441
452 Provedení stoupacího potrubí - plynovod1 den 21.06. 17 21.06. 17446FS+13 dny;442
453 Montáž a napojení vany 1 den 20.06. 17 20.06. 17449FS+1 den;443
454 Zdění stěn tl.250-375 mm 2 dny 02.06. 17 05.06. 17257FS+13 dny;446;219
455 Osazení plastových oken 1 den 15.06. 17 15.06. 17454FS+7 dny;445
456 Zdění přiček 6 dny 06.06. 17 13.06. 17454
457 Provedení rozvodu - VZT 1 den 19.06. 17 19.06. 17257FS+24 dny;447
458 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 13.06. 17 15.06. 17456SS+5 dny;448
459 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 19.06. 17 20.06. 17456FS+3 dny;449
460 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 23.06. 17 23.06. 17456FS+7 dny;450
461 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 09.06. 17 20.06. 17456SS+3 dny;451
462 Provedení rozvodů plynovod 1 den 22.06. 17 22.06. 17456FS+6 dny;452
463 Montáž a napojení vany 1 den 21.06. 17 21.06. 17459;453
464 Zdění stěn tl.250-375 mm 2 dny 14.06. 17 15.06. 17258FS+2 dny;456;238
465 Osazení plastových oken 1 den 16.06. 17 16.06. 17464;455
466 Zdění přiček 6 dny 16.06. 17 23.06. 17464
467 Provedení rozvodu - VZT 1 den 20.06. 17 20.06. 17258FS+6 dny;457
468 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 16.06. 17 20.06. 17466SS;458
469 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 21.06. 17 22.06. 17466SS+3 dny;459
470 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 26.06. 17 26.06. 17466;460
471 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 21.06. 17 30.06. 17466SS+2 dny;461
472 Montáž a napojení vany 1 den 22.06. 17 22.06. 17469FF;463
473 Objekt A2 42 dny 11.05. 17 07.07. 17
474 Zdění stěn tl.250-300 mm 1 den 11.05. 17 11.05. 17301FS+30 dny
475 Osazení plastových oken 1 den 15.06. 17 15.06. 17474FS+24 dny
476 Zdění přiček 2 dny 12.05. 17 15.05. 17474
477 Provedení rozvodů kanalizace 4 dny 02.06. 17 07.06. 17476FS+13 dny
478 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 14.06. 17 15.06. 17476FS+21 dny
479 Provedení ležatých rozvodů plynovod, pod stropem1 den 20.06. 17 20.06. 17476FS+25 dny
480 Hrubé rozvody - elektřina silnoproud8 dny 12.05. 17 23.05. 17476SS
481 Zdění stěn tl.250-375 mm 1 den 16.05. 17 16.05. 17321FS+11 dny;476;260

Bednění stěn s druhé strany výtahové šachty

Betonaž ŽB stěn výtahové šachty

Odstarnění bednění stěn výtahové šachty

Bednění stropní k-ce výtahové šachty

Armování stropní k-ce výtahové šachty

Betonaž stropní k-ce výtahové šachty

Odstarnění bednění stropní k-ce výtahové šachty

Osazení větracího potrubí vzduchotechnika

Osazení výpustí kanalizačního větracího potrubí

Osazení střešního světlíků + vylezového poklopu

Osazení kominove trubky (jak se spravně řika)

Vytvoření spádu cementovou pěnou

Parotěsná izolace, asfaltové pásy

Osazení střešních vpustí

Pokladká tepelné izolace

Hydroizolace SBS asfaltové pásy

Kačírek fr.16-32 tl.60 mm

Oplechování atiky,kominu, VZT a ZTI potrubí

Montáž hromosvodů

Vytvoření spádu cementovou pěnou

Parotěsná izolace, asfaltové pásy

Pokladká tepelné izolace vodorovné

Hydroizolace SBS asfaltové pásy

Provedení keramické dlažby

Zdění stěn tl.250-300 mm 1.NP

Osazení plastových oken 1.NP

Zdění přiček 1.NP

Provedení rozvodů kanalizace 1.NP

Provedení rozvodů vodovod 1.NP

Provedení rozvodů plynovod 1.NP

Hrubé rozvody - elektřina 1.NP

Zdění stěn tl.250-300 mm 2.NP

Osazení plastových oken 2.NP

Zdění přiček 2.NP

Provedení rozvodu - VZT 2.NP

Provedení rozvodů kanalizace 2.NP

Provedení rozvodů vodovod 2.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 2.NP

Provedení rozvodů plynovod 2.NP

Hrubé rozvody - elektřina 2.NP

Montáž a napojení vany 2.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 3.NP

Osazení plastových oken 3.NP

Zdění přiček 3.NP

Provedení rozvodu - VZT 3.NP

Provedení rozvodů kanalizace 3.NP

Provedení rozvodů vodovod 3.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 3.NP

Hrubé rozvody - elektřina 3.NP

Provedení stoupacího potrubí - plynovod 3.NP

Montáž a napojení vany 3.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 4.NP

Osazení plastových oken 4.NP

Zdění přiček 4.NP

Provedení rozvodu - VZT 4.NP

Provedení rozvodů kanalizace 4.NP

Provedení rozvodů vodovod 4.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 4.NP

Hrubé rozvody - elektřina 4.NP

Provedení stoupacího potrubí - plynovod 4.NP

Montáž a napojení vany 4.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 5.NP

Osazení plastových oken 5.NP

Zdění přiček 5.NP

Provedení rozvodu - VZT 5.NP

Provedení rozvodů kanalizace 5.NP

Provedení rozvodů vodovod 5.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 5.NP

Hrubé rozvody - elektřina 5.NP

Provedení stoupacího potrubí - plynovod 5.NP

Montáž a napojení vany 5.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 6.NP

Osazení plastových oken 6.NP

Zdění přiček 6.NP

Provedení rozvodu - VZT 6.NP

Provedení rozvodů kanalizace 6.NP

Provedení rozvodů vodovod 6.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 6.NP

Hrubé rozvody - elektřina 6.NP

Provedení rozvodů plynovod 6.NP

Montáž a napojení vany 6.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 7.NP

Osazení plastových oken 7.NP

Zdění přiček 7.NP

Provedení rozvodu - VZT 7.NP

Provedení rozvodů kanalizace 7.NP

Provedení rozvodů vodovod 7.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 7.NP

Hrubé rozvody - elektřina 7.NP

Montáž a napojení vany 7.NP

Zdění stěn tl.250-300 mm 1.NP

Osazení plastových oken 1.NP

Zdění přiček 1.NP

Provedení rozvodů kanalizace 1.NP

Provedení rozvodů vodovod 1.NP

Provedení ležatých rozvodů plynovod, pod stropem 1.NP

Hrubé rozvody - elektřina silnoproud 1.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 2.NP
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníPředchůdci

482 Osazení plastových oken 1 den 16.06. 17 16.06. 17481FS+22 dny;475
483 Zdění přiček 7 dny 17.05. 17 25.05. 17481
484 Provedení rozvodu - VZT 1 den 20.06. 17 20.06. 17321FS+36 dny
485 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 08.06. 17 12.06. 17483FS+9 dny;477
486 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 16.06. 17 19.06. 17483FS+15 dny;478
487 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 23.06. 17 23.06. 17483FS+20 dny
488 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 24.05. 17 02.06. 17483SS+5 dny;480
489 Montáž a napojení vany 1 den 22.06. 17 22.06. 17486FS+2 dny
490 Zdění stěn tl.250-375 mm 2 dny 26.05. 17 29.05. 17341FS+1 den;483;283
491 Osazení plastových oken 1 den 19.06. 17 19.06. 17490FS+14 dny;482
492 Zdění přiček 6 dny 30.05. 17 06.06. 17490
493 Provedení rozvodu - VZT 1 den 21.06. 17 21.06. 17341FS+19 dny;484
494 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 13.06. 17 15.06. 17492FS+4 dny;485
495 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 20.06. 17 21.06. 17492FS+9 dny;486
496 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 26.06. 17 26.06. 17492FS+13 dny;487
497 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 06.06. 17 15.06. 17492SS+5 dny;488
498 Montáž a napojení vany 1 den 23.06. 17 23.06. 17495FS+1 den;489
499 Zdění stěn tl.250-375 mm 2 dny 07.06. 17 08.06. 17342FS+8 dny;492;303
500 Osazení plastových oken 1 den 20.06. 17 20.06. 17499FS+7 dny;491
501 Zdění přiček 6 dny 09.06. 17 16.06. 17499
502 Provedení rozvodu - VZT 1 den 22.06. 17 22.06. 17342FS+19 dny;493
503 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 16.06. 17 20.06. 17501SS+5 dny;494
504 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 22.06. 17 23.06. 17501FS+3 dny;495
505 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 27.06. 17 27.06. 17501FS+6 dny;496
506 Hrubé rozvody - elektřina silnoproud8 dny 16.06. 17 27.06. 17501SS+5 dny;497
507 Montáž a napojení vany 1 den 26.06. 17 26.06. 17504;498
508 Zdění stěn tl.250-375 mm 2 dny 19.06. 17 20.06. 17343;501;323
509 Osazení plastových oken 1 den 21.06. 17 21.06. 17508;500
510 Zdění přiček 5 dny 21.06. 17 27.06. 17508
511 Provedení rozvodu - VZT 1 den 23.06. 17 23.06. 17343FS+4 dny;502
512 Provedení rozvodů kanalizace 3 dny 21.06. 17 23.06. 17510SS;503
513 Provedení rozvodů vodovod 2 dny 26.06. 17 27.06. 17510FF;504
514 Provedení stoupacího potrubí - vytápění1 den 28.06. 17 28.06. 17510;505
515 Hrubé rozvody - elektřina 8 dny 28.06. 17 07.07. 17510;506
516 Montáž a napojení vany 1 den 27.06. 17 27.06. 17513FF;507
517 Montáž nosné ocelové konstrukce pro výtahové šachty3 dny 03.07. 17 05.07. 17510FS+3 dny
518 Montáž výtahové kabiny 1 den 06.07. 17 06.07. 17517
519 Demontáž jeřabů 1 den 29.06. 17 29.06. 17343;356;367;368;386;397;398;465;509
520 Technologická etapa č.6 - 

Omítky Vnitřní + Podklad 
Podlah

35 dny 15.06. 17 02.08. 
17

521 Montaž stavebního výtahu 1 den 30.06. 17 30.06. 17519
522 Objekt A1 35 dny 15.06. 17 02.08. 17
523 Lepení polystyrenu k podhledu 3 dny 15.06. 17 19.06. 

17
466FS-7 dny

524 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková2 dny 16.06. 17 19.06. 17409FS+40 dny;523FF
525 Montaž SDK podhled 1 den 26.06. 17 26.06. 17523FS+4 dny
526 Pokladka tepelne izolace polystyren2 dny 20.06. 17 21.06. 17523
527 Pokladka asfalotvého pasu s 

přilepením spoju
2 dny 11.07. 17 12.07. 

17
526FS+13 dny

528 Provedení betonové mazaniny B201 den 25.07. 17 25.07. 17527FS+8 dny
529 Lepení polystyrenu k podhledu 2 dny 20.06. 17 21.06. 17523
530 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková3 dny 20.06. 17 22.06. 17524;523FF+1 den
531 Montaž SDK vana 1 den 27.06. 17 27.06. 17423FS+7 dny
532 Montaž SDK podhled 1 den 28.06. 17 28.06. 17529FS+4 dny;531;525
533 Pokladka tepelne izolace polystyren4 dny 22.06. 17 27.06. 17529
534 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju2 dny 13.07. 17 14.07. 17533FS+11 dny
535 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 12.07. 17 12.07. 17533FS+10 dny
536 Provedení anhydridového potěru1 den 17.07. 17 17.07. 17534
537 Provedení betonové mazaniny B201 den 26.07. 17 26.07. 17534FS+7 dny;533FS+20 dny;528
538 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková3 dny 23.06. 17 27.06. 17530
539 Montaž SDK vana 1 den 29.06. 17 29.06. 17433FS+8 dny;532
540 Montaž SDK podhled 1 den 30.06. 17 30.06. 17539
541 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 28.06. 17 30.06. 17533
542 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju1 den 17.07. 17 17.07. 17541FS+10 dny;534
543 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 13.07. 17 13.07. 17541FS+8 dny;535
544 Provedení anhydridového potěru1 den 18.07. 17 18.07. 17536;541FS+11 dny;542
545 Provedení betonové mazaniny B201 den 27.07. 17 27.07. 17537;541FS+18 dny;542FS+7 dny
546 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková4 dny 28.06. 17 03.07. 17538
547 Montaž SDK vana 1 den 03.07. 17 03.07. 17443FS+9 dny;540
548 Montaž SDK podhled 1 den 04.07. 17 04.07. 17547
549 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 03.07. 17 05.07. 17541
550 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju1 den 18.07. 17 18.07. 17549FS+8 dny;542
551 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 14.07. 17 14.07. 17549FS+6 dny;543
552 Provedení anhydridového potěru1 den 19.07. 17 19.07. 17544;549FS+9 dny;550
553 Provedení betonové mazaniny B201 den 28.07. 17 28.07. 17545;549FS+16 dny;550FS+7 dny
554 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková3 dny 04.07. 17 06.07. 17546
555 Montaž SDK vana 1 den 05.07. 17 05.07. 17453FS+10 dny;548
556 Montaž SDK podhled 1 den 06.07. 17 06.07. 17555
557 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 06.07. 17 10.07. 17549
558 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju2 dny 19.07. 17 20.07. 17557FS+6 dny;550
559 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 17.07. 17 17.07. 17557FS+4 dny;551
560 Provedení anhydridového potěru1 den 20.07. 17 20.07. 17552;557FS+7 dny;558FF
561 Provedení betonové mazaniny B201 den 31.07. 17 31.07. 17553;557FS+14 dny;558FS+6 dny
562 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková3 dny 07.07. 17 11.07. 17554
563 Montaž SDK vana 1 den 07.07. 17 07.07. 17463FS+11 dny;556
564 Montaž SDK podhled 1 den 10.07. 17 10.07. 17563
565 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 11.07. 17 13.07. 17557
566 Pokladka tepelne izolace polyuretan1 den 14.07. 17 14.07. 17565
567 Pokladka systemové desek 2 dny 17.07. 17 18.07. 17566
568 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 18.07. 17 18.07. 17565FS+2 dny;559
569 Pokladka podlahovych SDK desek1 den 26.07. 17 26.07. 17564FS+11 dny
570 Provedení anhydridového potěru1 den 21.07. 17 21.07. 17560;567FS+2 dny
571 Provedení betonové mazaniny B201 den 01.08. 17 01.08. 17561;567FS+9 dny
572 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková3 dny 12.07. 17 14.07. 17562
573 Montaž SDK vana 1 den 11.07. 17 11.07. 17472FS+12 dny;564
574 Montaž SDK podhled 1 den 12.07. 17 12.07. 17573
575 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 19.07. 17 21.07. 17567
576 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju1 den 21.07. 17 21.07. 17575FF;558
577 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 19.07. 17 19.07. 17575SS;568
578 Provedení anhydridového potěru1 den 24.07. 17 24.07. 17575;570;576
579 Provedení betonové mazaniny B201 den 02.08. 17 02.08. 17571;575FS+7 dny;576FS+7 dny
580 Objekt A2 23 dny 23.06. 17 25.07. 17
581 Lepení polystyrenu k podhledu 2 dny 23.06. 17 26.06. 17301FS+61 dny

Osazení plastových oken 2.NP

Zdění přiček 2.NP

Provedení rozvodu - VZT 2.NP

Provedení rozvodů kanalizace 2.NP

Provedení rozvodů vodovod 2.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 2.NP

Hrubé rozvody - elektřina 2.NP

Montáž a napojení vany 2.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 3.NP

Osazení plastových oken 3.NP

Zdění přiček 3.NP

Provedení rozvodu - VZT 3.NP

Provedení rozvodů kanalizace 3.NP

Provedení rozvodů vodovod 3.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 3.NP

Hrubé rozvody - elektřina 3.NP

Montáž a napojení vany 3.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 4.NP

Osazení plastových oken 4.NP

Zdění přiček 4.NP

Provedení rozvodu - VZT 4.NP

Provedení rozvodů kanalizace 4.NP

Provedení rozvodů vodovod 4.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 4.NP

Hrubé rozvody - elektřina silnoproud 4.NP

Montáž a napojení vany 4.NP

Zdění stěn tl.250-375 mm 5.NP

Osazení plastových oken 5.NP

Zdění přiček 5.NP

Provedení rozvodu - VZT 5.NP

Provedení rozvodů kanalizace 5.NP

Provedení rozvodů vodovod 5.NP

Provedení stoupacího potrubí - vytápění 5.NP

Hrubé rozvody - elektřina 5.NP

Montáž a napojení vany 5.NP

Montáž nosné ocelové konstrukce pro výtahové šachty

Montáž výtahové kabiny

Demontáž jeřabů

Montaž stavebního výtahu

Lepení polystyrenu k podhledu 1.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 1.NP

Montaž SDK podhled 1.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 1.NP

Pokladka asfalotvého pasu s přilepením spoju 1.NP

Provedení betonové mazaniny B20 1.NP

Lepení polystyrenu k podhledu 2.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 2.NP

Montaž SDK vana 2.NP

Montaž SDK podhled 2.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 2.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 2.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 2.NP

Provedení anhydridového potěru 2.NP

Provedení betonové mazaniny B20 2.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 3.NP

Montaž SDK vana 3.NP

Montaž SDK podhled 3.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 3.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 3.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 3.NP

Provedení anhydridového potěru 3.NP

Provedení betonové mazaniny B20 3.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 4.NP

Montaž SDK vana 4.NP

Montaž SDK podhled 4.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 4.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 4.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 4.NP

Provedení anhydridového potěru 4.NP

Provedení betonové mazaniny B20 4.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstva omítka štuková 5.NP

Montaž SDK vana 5.NP

Montaž SDK podhled 5.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 5.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 5.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 5.NP

Provedení anhydridového potěru 5.NP

Provedení betonové mazaniny B20 5.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 6.NP

Montaž SDK vana 6.NP

Montaž SDK podhled 6.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 6.NP

Pokladka tepelne izolace polyuretan 6.NP

Pokladka systemové desek 6.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 6.NP

Pokladka podlahovych SDK desek 6.NP

Provedení anhydridového potěru 6.NP

Provedení betonové mazaniny B20 6.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 7.NP

Montaž SDK vana 7.NP

Montaž SDK podhled 7.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 7.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 7.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 7.NP

Provedení anhydridového potěru 7.NP

Provedení betonové mazaniny B20 7.NP

Lepení polystyrenu k podhledu 1.NP
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582 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková2 dny 26.06. 17 27.06. 17476FS+29 dny;581FF+1 den
583 Montaž SDK podhled 1 den 28.06. 17 28.06. 17581FS+1 den
584 Pokladka tepelne izolace polystyren2 dny 28.06. 17 29.06. 17581FS+1 den
585 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju1 den 11.07. 17 11.07. 17584FS+7 dny
586 Provedení betonové mazaniny B201 den 19.07. 17 19.07. 17584FS+13 dny;585FS+5 dny
587 Lepení polystyrenu k podhledu 1 den 27.06. 17 27.06. 17581
588 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková2 dny 28.06. 17 29.06. 17582
589 Montaž SDK vana 1 den 29.06. 17 29.06. 17489FS+4 dny;583
590 Montaž SDK podhled 1 den 30.06. 17 30.06. 17589
591 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 30.06. 17 04.07. 17587FS+1 den;584
592 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju1 den 12.07. 17 12.07. 17591FS+5 dny;585
593 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 10.07. 17 10.07. 17591FS+3 dny
594 Provedení anhydridového potěru1 den 13.07. 17 13.07. 17591FS+6 dny;592
595 Provedení betonové mazaniny B201 den 20.07. 17 20.07. 17586;591FS+11 dny;592FS+5 dny
596 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková2 dny 30.06. 17 03.07. 17588
597 Montaž SDK vana 1 den 03.07. 17 03.07. 17498FS+5 dny;590
598 Montaž SDK podhled 1 den 04.07. 17 04.07. 17597
599 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 05.07. 17 07.07. 17591
600 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju2 dny 13.07. 17 14.07. 17599FS+3 dny;592
601 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 11.07. 17 11.07. 17599FS+1 den;593
602 Provedení anhydridového potěru1 den 14.07. 17 14.07. 17594;599FS+4 dny;600FF
603 Provedení betonové mazaniny B201 den 21.07. 17 21.07. 17595;599FS+9 dny;600FS+4 dny
604 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková2 dny 04.07. 17 05.07. 17596
605 Montaž SDK vana 1 den 05.07. 17 05.07. 17507FS+6 dny;598
606 Montaž SDK podhled 1 den 06.07. 17 06.07. 17605
607 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 10.07. 17 12.07. 17599
608 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 12.07. 17 12.07. 17607FF;601
609 Provedení anhydridového potěru1 den 17.07. 17 17.07. 17602;607FS+2 dny
610 Provedení betonové mazaniny B201 den 24.07. 17 24.07. 17603;607FS+7 dny
611 Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková2 dny 06.07. 17 07.07. 17604
612 Montaž SDK vana 1 den 07.07. 17 07.07. 17516FS+7 dny;606
613 Montaž SDK podhled 1 den 10.07. 17 10.07. 17612
614 Pokladka tepelne izolace polystyren3 dny 13.07. 17 17.07. 17607
615 Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju1 den 17.07. 17 17.07. 17614FF;600
616 Provedení ležatych potrubí vytápění1 den 13.07. 17 13.07. 17614SS;608
617 Provedení anhydridového potěru1 den 18.07. 17 18.07. 17609;614;615
618 Provedení betonové mazaniny B201 den 25.07. 17 25.07. 17610;614FS+5 dny;615FS+5 dny
619 Montáž parapetů vnítřních 10 dny 11.07. 17 24.07. 17611FS+1 den
620 Technologická etapa č.7 - 

Podlahy, povrchy a technologie
42 dny 14.07. 17 11.09. 

17
621 Objekt A1 42 dny 14.07. 17 11.09. 17
622 Provedení keramické dlážby 2 dny 15.08. 17 16.08. 17374;528FS+14 dny;579FS+8 dny
623 Provedení cementového natěru1 den 31.08. 17 31.08. 17528FS+26 dny
624 Nanášení epoxydoveho natěru 1 den 01.09. 17 01.09. 17623
625 Provedení malby 3 dny 14.07. 17 18.07. 17524FS+18 dny
626 Provedení keramického obkladu2 dny 19.07. 17 20.07. 17530FS+18 dny
627 Provedení keramické dlážby 3 dny 17.08. 17 21.08. 17537FS+15 dny;622;536FS+22 dny
628 Provedení cementového natěru1 den 04.09. 17 04.09. 17627FS+9 dny;624
629 Nanášení epoxydoveho natěru 1 den 05.09. 17 05.09. 17628
630 Provedení malby 5 dny 19.07. 17 25.07. 17530FS+18 dny;625
631 Montaž a napojení kotle 1 den 21.07. 17 21.07. 17626
632 Montáž a napojení expanzní nadoby1 den 24.07. 17 24.07. 17631
633 Montáž a napojení akumulační nadoby1 den 25.07. 17 25.07. 17632
634 Montaž a napojení MaR jednotek1 den 26.07. 17 26.07. 17633
635 Provedení PVC podlahy 1 den 31.08. 17 31.08. 17537FS+25 dny;536FS+32 dny
636 Provedení keramického obkladu3 dny 21.07. 17 25.07. 17538FS+17 dny;626
637 Provedení keramické dlážby 3 dny 22.08. 17 24.08. 17544FS+24 dny;545FS+17 dny;627
638 Provedení malby 5 dny 26.07. 17 01.08. 17538FS+20 dny;630
639 Provedení PVC podlahy 1 den 01.09. 17 01.09. 17544FS+32 dny;545FS+25 dny;635
640 Provedení keramického obkladu4 dny 26.07. 17 31.07. 17546FS+16 dny;636
641 Provedení keramické dlážby 3 dny 25.08. 17 29.08. 17552FS+26 dny;553FS+19 dny;637
642 Provedení malby 6 dny 02.08. 17 09.08. 17546FS+21 dny;638
643 Provedení PVC podlahy 1 den 04.09. 17 04.09. 17552FS+32 dny;553FS+25 dny;639
644 Provedení keramického obkladu4 dny 01.08. 17 04.08. 17554FS+17 dny;640
645 Provedení keramické dlážby 3 dny 30.08. 17 01.09. 17560FS+28 dny;561FS+21 dny;641
646 Provedení malby 5 dny 10.08. 17 16.08. 17554FS+24 dny;642
647 Provedení PVC podlahy 1 den 05.09. 17 05.09. 17560FS+32 dny;561FS+25 dny;643
648 Montáž dřevene podlahy 1 den 06.09. 17 06.09. 17647
649 Provedení keramického obkladu3 dny 07.08. 17 09.08. 17562FS+18 dny;644
650 Provedení keramické dlážby 3 dny 04.09. 17 06.09. 17570FS+30 dny;571FS+23 dny;645
651 Provedení malby 5 dny 17.08. 17 23.08. 17562FS+26 dny;646
652 Provedení PVC podlahy 1 den 07.09. 17 07.09. 17570FS+33 dny;571FS+26 dny;648
653 Montáž dřevene podlahy 1 den 08.09. 17 08.09. 17652
654 Provedení keramického obkladu3 dny 10.08. 17 14.08. 17572FS+18 dny;649
655 Provedení keramické dlážby 3 dny 07.09. 17 11.09. 17578FS+32 dny;579FS+25 dny;650
656 Provedení malby 5 dny 24.08. 17 30.08. 17572FS+28 dny;651;574
657 Provedení PVC podlahy 1 den 11.09. 17 11.09. 17578FS+33 dny;579FS+26 dny;653
658 Objekt A2 24 dny 26.07. 17 28.08. 17
659 Provedení keramické dlážby 1 den 14.08. 17 14.08. 17586FS+17 dny;404
660 Provedení cementového natěru1 den 21.08. 17 21.08. 17586FS+22 dny
661 Nanášení epoxydoveho natěru 1 den 22.08. 17 22.08. 17660
662 Provedení malby 2 dny 26.07. 17 27.07. 17582FS+20 dny
663 Montaž a napojení kotle 1 den 15.08. 17 15.08. 17659
664 Montáž a napojení expanzní nadoby1 den 16.08. 17 16.08. 17663
665 Montáž a napojení akumulační nadoby1 den 17.08. 17 17.08. 17664
666 Montaž a napojení MaR jednotek1 den 18.08. 17 18.08. 17665
667 Provedení keramického obkladu1 den 28.07. 17 28.07. 17588FS+20 dny
668 Provedení keramické dlážby 1 den 15.08. 17 15.08. 17594FS+22 dny;595FS+17 dny;659
669 Provedení cementového natěru1 den 23.08. 17 23.08. 17595FS+23 dny;661
670 Nanášení epoxydoveho natěru 1 den 24.08. 17 24.08. 17669
671 Provedení malby 2 dny 28.07. 17 31.07. 17588FS+20 dny;662
672 Provedení keramického obkladu4 dny 31.07. 17 03.08. 17596FS+19 dny;667
673 Provedení keramické dlážby 3 dny 16.08. 17 18.08. 17602FS+22 dny;603FS+17 dny;668
674 Provedení malby 5 dny 01.08. 17 07.08. 17596FS+20 dny;671
675 Provedení keramického obkladu3 dny 04.08. 17 08.08. 17604FS+21 dny;672
676 Provedení keramické dlážby 3 dny 21.08. 17 23.08. 17609FS+24 dny;610FS+19 dny;673
677 Provedení malby 5 dny 08.08. 17 14.08. 17604FS+23 dny;674
678 Provedení PVC podlahy 1 den 25.08. 17 25.08. 17609FS+28 dny;610FS+23 dny
679 Provedení keramického obkladu3 dny 09.08. 17 11.08. 17611FS+22 dny;675
680 Provedení keramické dlážby 3 dny 24.08. 17 28.08. 17617FS+26 dny;618FS+21 dny;676
681 Provedení malby 4 dny 15.08. 17 18.08. 17611FS+26 dny;677;613
682 Provedení PVC podlahy 1 den 28.08. 17 28.08. 17617FS+28 dny;618FS+23 dny;678

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková;Bednění + podstojkování stropní konstrukce a prostupů 6.NP

Montaž SDK podhled 1.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 1.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 1.NP

Provedení betonové mazaniny B20 1.NP

Lepení polystyrenu k podhledu 2.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 2.NP

Montaž SDK vana 2.NP

Montaž SDK podhled 2.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 2.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 2.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 2.NP

Provedení anhydridového potěru 2.NP

Provedení betonové mazaniny B20 2.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 3.NP

Montaž SDK vana 3.NP

Montaž SDK podhled 3.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 3.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 3.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 3.NP

Provedení anhydridového potěru 3.NP

Provedení betonové mazaniny B20 3.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 4.NP

Montaž SDK vana 4.NP

Montaž SDK podhled 4.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 4.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 4.NP

Provedení anhydridového potěru 4.NP

Provedení betonové mazaniny B20 4.NP

Omítaní stěn a podhledů, jednovrstvá omítka štuková 5.NP

Montaž SDK vana 5.NP

Montaž SDK podhled 5.NP

Pokladka tepelne izolace polystyren 5.NP

Pokladka asfalotveho pasu s přilepením spoju 5.NP

Provedení ležatych potrubí vytápění 5.NP

Provedení anhydridového potěru 5.NP

Provedení betonové mazaniny B20 5.NP

Montáž parapetů vnítřních

Provedení keramické dlážby 1.NP

Provedení cementového natěru 1.NP

Nanášení epoxydoveho natěru 1.NP

Provedení málby 1.NP

Provedení keramického obkladu 2.NP

Provedení keramické dlážby 2.NP

Provedení cementového natěru 2.NP

Nanášení epoxydoveho natěru 2.NP

Provedení malby 2.NP

Montaž a napojení kotle 2.NP

Montáž a napojení expanzní nadoby 2.NP

Montáž a napojení akumulační nadoby 2.NP

Montaž a napojení MaR jednotek 2.NP

Provedení PVC podlahy 2.NP

Provedení keramického obkladu 3.NP

Provedení keramické dlážby 3.NP

Provedeni malby 3.NP

Provedení PVC podlahy 3.NP

Provedení keramického obkladu 4.NP

Provedení keramické dlážby 4.NP

Provedeni malby 4.NP

Provedení PVC podlahy 4.NP

Provedení keramického obkladu 5.NP

Provedení keramické dlážby 5.NP

Provedeni malby 5.NP

Provedení PVC podlahy 5.NP

Montáž dřevene podlahy 5.NP

Provedení keramického obkladu 6.NP

Provedení keramické dlážby 6.NP

Provedení malby 6.NP

Provedení PVC podlahy 6.NP

Montáž dřevene podlahy 6.NP

Provedení keramického obkladu 7.NP

Provedení keramické dlážby 7.NP

Provedení malby 7.NP

Provedení PVC podlahy 7.NP

Provedení keramické dlážby 1.NP

Provedení cementového natěru 1.NP

Nanášení epoxydoveho natěru 1.NP

Provedení malby 1.NP

Montaž a napojení kotle 1.NP

Montáž a napojení expanzní nadoby 1.NP

Montáž a napojení akumulační nadoby 1.NP

Montaž a napojení MaR jednotek 1.NP

Provedení keramického obkladu 2.NP

Provedení keramické dlážby 2.NP

Provedení cementového natěru 2.NP

Nanášení epoxydoveho natěru 2.NP

Provedení malby 2.NP

Provedení keramického obkladu 3.NP

Provedení keramické dlážby 3.NP

Provedení malby 3.NP

Provedení keramického obkladu 4.NP

Provedení keramické dlážby 4.NP

Provedení malby 4.NP

Provedení PVC podlahy 4.NP

Provedení keramického obkladu 5.NP

Provedení keramické dlážby 5.NP

Provedení malby 5.NP

Provedení PVC podlahy 5.NP
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníPředchůdci

683 Technologická etapa č.8 - 
Vnítřní kompletace

35 dny 15.08. 17 02.10. 
17

684 Objekt A1 35 dny 15.08. 17 02.10. 17
685 Montáž garažové vrata 1 den 30.08. 17 30.08. 17655FS-9 dny
686 Montáž dveře vnítřních 1 den 04.09. 17 04.09. 17685FS+2 dny
687 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 15.08. 17 15.08. 17659
688 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 16.08. 17 16.08. 17687
689 Montáž zábradlí 1 den 23.08. 17 23.08. 17688FS+4 dny
690 Montáž garažové vrata 1 den 01.09. 17 01.09. 17685FS+1 den
691 Montáž dveře vnítřních 1 den 05.09. 17 05.09. 17686;690
692 Montáž a napojení plynoměr 1 den 14.09. 17 14.09. 17691FS+6 dny;462;681
693 Montáž a napojení vodoměr 1 den 18.09. 17 18.09. 17692FS+1 den
694 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 17.08. 17 17.08. 17688
695 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 16.08. 17 16.08. 17687
696 Montáž a napojení otopnych těles1 den 18.08. 17 18.08. 17694;634
697 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 25.09. 17 25.09. 17693FS+4 dny
698 Osazení revizních dviřek 1 den 23.08. 17 23.08. 17696FS+2 dny
699 Montáž zábradlí 1 den 24.08. 17 24.08. 17689
700 Montáž dveře vnítřních 1 den 06.09. 17 06.09. 17691
701 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 18.08. 17 18.08. 17694
702 Montáž a napojení vodoměr 1 den 19.09. 17 19.09. 17693
703 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 17.08. 17 17.08. 17695
704 Montáž a napojení otopnych těles1 den 21.08. 17 21.08. 17696
705 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 26.09. 17 26.09. 17697
706 Osazení revizních dviřek 1 den 24.08. 17 24.08. 17698
707 Montáž zábradlí 1 den 25.08. 17 25.08. 17699
708 Montáž dveře vnítřních 1 den 07.09. 17 07.09. 17700
709 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 21.08. 17 21.08. 17701
710 Montáž a napojení vodoměr 1 den 20.09. 17 20.09. 17702
711 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 18.08. 17 18.08. 17703
712 Montáž a napojení otopnych těles1 den 22.08. 17 22.08. 17704
713 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 27.09. 17 27.09. 17705
714 Osazení revizních dviřek 1 den 25.08. 17 25.08. 17706
715 Montáž zábradlí 1 den 28.08. 17 28.08. 17707
716 Montáž dveře vnítřních 1 den 08.09. 17 08.09. 17708
717 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 22.08. 17 22.08. 17709
718 Montáž a napojení vodoměr 1 den 21.09. 17 21.09. 17710
719 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 21.08. 17 21.08. 17711
720 Montáž a napojení otopnych těles1 den 23.08. 17 23.08. 17712
721 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 28.09. 17 28.09. 17713
722 Osazení revizních dviřek 1 den 28.08. 17 28.08. 17714
723 Montáž zábradlí 1 den 29.08. 17 29.08. 17715
724 Montáž dveře vnítřních 1 den 11.09. 17 11.09. 17716
725 Montáž a napojení plynoměr 1 den 15.09. 17 15.09. 17692
726 Montáž kotle (byt č.19) 1 den 18.09. 17 18.09. 17725
727 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 23.08. 17 23.08. 17717
728 Montáž a napojení vodoměr 1 den 22.09. 17 22.09. 17718
729 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 22.08. 17 22.08. 17719
730 Montáž a napojení otopnych těles1 den 24.08. 17 24.08. 17720
731 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 29.09. 17 29.09. 17721
732 Osazení revizních dviřek 1 den 29.08. 17 29.08. 17722
733 Montáž zábradlí 1 den 30.08. 17 30.08. 17723
734 Montáž dveře vnítřních 1 den 12.09. 17 12.09. 17724
735 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 31.08. 17 31.08. 17727;654;656
736 Montáž a napojení vodoměr 1 den 25.09. 17 25.09. 17728
737 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 23.08. 17 23.08. 17729
738 Montáž a napojení otopnych těles1 den 12.09. 17 12.09. 17730;577;655
739 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 02.10. 17 02.10. 17731
740 Osazení revizních dviřek 1 den 30.08. 17 30.08. 17732
741 Montáž zábradlí 1 den 31.08. 17 31.08. 17733
742 Objekt A2 17 dny 21.08. 17 12.09. 17
743 Montáž garažové vrata 1 den 22.08. 17 22.08. 17660
744 Montáž dveře vnítřních 1 den 23.08. 17 23.08. 17743
745 Montáž a napojení plynoměr 1 den 28.08. 17 28.08. 17744FS+2 dny;479
746 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 25.08. 17 25.08. 17744FS+1 den
747 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 24.08. 17 24.08. 17744;511
748 Montáž zábradlí 1 den 01.09. 17 01.09. 17745FS+3 dny
749 Montáž garažové vrata 1 den 21.08. 17 21.08. 17668FS+3 dny
750 Montáž dveře vnítřních 1 den 24.08. 17 24.08. 17744;749
751 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 28.08. 17 28.08. 17746
752 Montáž a napojení vodoměr 1 den 01.09. 17 01.09. 17751FS+3 dny
753 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 25.08. 17 25.08. 17747
754 Montáž a napojení otopnych těles1 den 29.08. 17 29.08. 17751;514;666
755 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 06.09. 17 06.09. 17752FS+2 dny;512
756 Osazení revizních dviřek 1 den 07.09. 17 07.09. 17755
757 Montáž zábradlí 1 den 04.09. 17 04.09. 17748
758 Montáž dveře vnítřních 1 den 25.08. 17 25.08. 17750
759 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 29.08. 17 29.08. 17751
760 Montáž a napojení vodoměr 1 den 04.09. 17 04.09. 17752
761 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 28.08. 17 28.08. 17753
762 Montáž a napojení otopnych těles1 den 30.08. 17 30.08. 17754
763 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 07.09. 17 07.09. 17755
764 Osazení revizních dviřek 1 den 08.09. 17 08.09. 17756
765 Montáž zábradlí 1 den 05.09. 17 05.09. 17757
766 Montáž dveře vnítřních 1 den 28.08. 17 28.08. 17758
767 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 30.08. 17 30.08. 17759
768 Montáž a napojení vodoměr 1 den 05.09. 17 05.09. 17760
769 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 29.08. 17 29.08. 17761
770 Montáž a napojení otopnych těles1 den 31.08. 17 31.08. 17762
771 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 08.09. 17 08.09. 17763
772 Osazení revizních dviřek 1 den 11.09. 17 11.09. 17764
773 Montáž zábradlí 1 den 06.09. 17 06.09. 17765
774 Montáž dveře vnítřních 1 den 29.08. 17 29.08. 17766
775 Osazení a napojení požárních hydrantů1 den 31.08. 17 31.08. 17767
776 Montáž a napojení vodoměr 1 den 06.09. 17 06.09. 17768
777 Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek1 den 30.08. 17 30.08. 17769
778 Montáž a napojení otopnych těles1 den 01.09. 17 01.09. 17770;616
779 Montáž a napojení WC,umyvadel1 den 11.09. 17 11.09. 17771;680
780 Osazení revizních dviřek 1 den 12.09. 17 12.09. 17772
781 Montáž zábradlí 1 den 07.09. 17 07.09. 17773
782 Technologická etapa č.9 - Vnější

úpravy
63 dny 17.07. 17 11.10. 

17
783 Zřízení lešení těžkého trubkového 6 dny 17.07. 17 24.07. 17521FS+10 dny

Montáž garažové vrata 1.NP

Montáž dveře vnítřních 1.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 1.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 1.NP

Montáž zábradlí 1.NP

Montáž garažové vrata 2.NP

Montáž dveře vnítřních 2.NP

Montáž a napojení plynoměr 2.NP

Montáž a napojení vodoměr 2.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 2.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 2.NP

Montáž a napojení otopnych těles 2.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 2.NP

Osazení revizních dviřek 2.NP

Montáž zábradlí 2.NP

Montáž dveře vnítřních 3.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 3.NP

Montáž a napojení vodoměr 3.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 3.NP

Montáž a napojení otopnych těles 3.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 3.NP

Osazení revizních dviřek 3.NP

Montáž zábradlí 3.NP

Montáž dveře vnítřních 4.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 4.NP

Montáž a napojení vodoměr 4.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 4.NP

Montáž a napojení otopnych těles 4.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 4.NP

Osazení revizních dviřek 4.NP

Montáž zábradlí 4.NP

Montáž dveře vnítřních 5.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 5.NP

Montáž a napojení vodoměr 5.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 5.NP

Montáž a napojení otopnych těles 5.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 5.NP

Osazení revizních dviřek 5.NP

Montáž zábradlí 5.NP

Montáž dveře vnítřních 6.NP

Montáž a napojení plynoměr 6.NP

Montáž kotle (byt č.19) 6.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 6.NP

Montáž a napojení vodoměr 6.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 6.NP

Montáž a napojení otopnych těles 6.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 6.NP

Osazení revizních dviřek 6.NP

Montáž zábradlí 6.NP

Montáž dveře vnítřních 7.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 7.NP

Montáž a napojení vodoměr 7.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 7.NP

Montáž a napojení otopnych těles 7.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 7.NP

Osazení revizních dviřek 7.NP

Montáž zábradlí 7.NP

Montáž garažové vrata 1.NP

Montáž dveře vnítřních 1.NP

Montáž a napojení plynoměr 1.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 1.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 1.NP

Montáž zábradlí 1.NP

Montáž garažové vrata 2.NP

Montáž dveře vnítřních 2.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 2.NP

Montáž a napojení vodoměr 2.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 2.NP

Montáž a napojení otopnych těles 2.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 2.NP

Osazení revizních dviřek 2.NP

Montáž zábradlí 2.NP

Montáž dveře vnítřních 3.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 3.NP

Montáž a napojení vodoměr 3.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 3.NP

Montáž a napojení otopnych těles 3.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 3.NP

Osazení revizních dviřek 3.NP

Montáž zábradlí 3.NP

Montáž dveře vnítřních 4.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 4.NP

Montáž a napojení vodoměr 4.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 4.NP

Montáž a napojení otopnych těles 4.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 4.NP

Osazení revizních dviřek 4.NP

Montáž zábradlí 4.NP

Montáž dveře vnítřních 5.NP

Osazení a napojení požárních hydrantů 5.NP

Montáž a napojení vodoměr 5.NP

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek 5.NP

Montáž a napojení otopnych těles 5.NP

Montáž a napojení WC,umyvadel 5.NP

Osazení revizních dviřek 5.NP

Montáž zábradlí 5.NP

Zřízení lešení těžkého trubkového
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníPředchůdci

784 Montáž zateplovácího systému 10 dny 25.07. 17 07.08. 17783
785 Montáž parapetů vnějších 1 den 08.08. 17 08.08. 17784
786 Provedení vnějších uprav fasady 15 dny 10.08. 17 30.08. 17784FS+2 dny;785
787 Montáž bleskosvodu a spojení se zemním páskem, revize1 den 31.08. 17 31.08. 17786
788 Demontáž trubkového lešení 4 dny 31.08. 17 05.09. 17786;787SS
789 Demontáž stavebního výtahů 1 den 06.09. 17 06.09. 17788
790 Provedení rozvodů elektro pro venkovní osvětlení7 dny 01.08. 17 10.08. 17793SF;515
791 Pojezdova vozovka 6 dny 09.08. 17 16.08. 17
792 Výkop rýh pro vozovku 1 den 09.08. 17 09.08. 17679SS
793 Zásyp, hutnění 1 den 10.08. 17 10.08. 17792
794 Osazení obrubníků 1 den 11.08. 17 11.08. 17793
795 Pokladka zamkové dlážby 3 dny 14.08. 17 16.08. 17794
796 Chodník 6 dny 16.08. 17 23.08. 17
797 Výkop rýh pro chodník 1 den 16.08. 17 16.08. 17793FS+3 dny
798 Zásyp šterkem, hutnění 1 den 17.08. 17 17.08. 17797
799 Osazení obrubníků 1 den 18.08. 17 18.08. 17798
800 Pokladka zamkové dlážby 3 dny 21.08. 17 23.08. 17799;795
801 Opěrna zeď za objektem A 9 dny 22.08. 17 01.09. 17
802 Výkop rýh pro opěrne zdí 1 den 22.08. 17 22.08. 17798FS+2 dny
803 Hutnění podkladu 1 den 23.08. 17 23.08. 17802
804 Armovaní zakladovych pasů opěrne zdí1 den 24.08. 17 24.08. 17803
805 Betonáž zakladovych pasů opěrne zdí1 den 25.08. 17 25.08. 17804
806 Zásyp šterkem, hutnění 1 den 28.08. 17 28.08. 17805
807 Zřízení bednění opěrne zdí 1 den 29.08. 17 29.08. 17806
808 Armovaní opěrne zdí 1 den 30.08. 17 30.08. 17807
809 Betonáž opěrne zdí 1 den 31.08. 17 31.08. 17808
810 Odstranění bednění opěrne zdí 1 den 01.09. 17 01.09. 17809
811 Parkoviště 11 dny 04.09. 17 18.09. 17
812 Vytyčení parkoviště 4 dny 04.09. 17 07.09. 17810
813 Výkop rýh pro parkoviště 3 dny 04.09. 17 06.09. 17812SS
814 Zásyp , hutnění 2 dny 07.09. 17 08.09. 17813
815 Osazení obrubníků 1 den 11.09. 17 11.09. 17814
816 Pokladka zamkové dlážby 4 dny 12.09. 17 15.09. 17815;800
817 Montaž svislych značek 1 den 15.09. 17 15.09. 17816FF
818 Montáž odorovnych zančení 1 den 18.09. 17 18.09. 17817
819 Konečné terenní úpravy 2 dny 19.09. 17 20.09. 17818
820 Vysazení vegetace 1 den 21.09. 17 21.09. 17819
821 Montáž venkovního osvětlení 1 den 22.09. 17 22.09. 17820
822 Uklid objektu 4 dny 03.10. 17 06.10. 17739;518;569;619;629;657;670;682;726;734;735;736;737;738;740;741;774;775;776;777;778;779;780;781;789;790;821
823 Demontáž oplocení staveniště 1 den 10.10. 17 10.10. 17822FS+1 den
824 Likvidace zařízení staveniště 1 den 11.10. 17 11.10. 17823
825 Technologická etapa č.10 - 

Kontrola kvality a přejímka
5 dny 09.10. 17 13.10. 

17
826 Odstranění vad a nedodělků 1 den 09.10. 17 09.10. 17822
827 Předání stavby 1 den 12.10. 17 12.10. 17824;826
828 Kolaudace 1 den 13.10. 17 13.10. 17827

Montáž zateplovácího systému

Montáž parapetů vnějších

Provedení vnějších uprav fasady

Montáž bleskosvodu a spojení se zemním páskem, revize

Demontáž trubkového lešení

Demontáž stavebního výtahů

Provedení rozvodů elektro pro venkovní osvětlení

Výkop rýh pro vozovku

Zásyp, hutnění

Osazení obrubníků

Pokladka zamkové dlážby

Výkop rýh pro chodník

Zásyp šterkem, hutnění

Osazení obrubníků

Pokladka zamkové dlážby

Výkop rýh pro opěrne zdí

Hutnění podkladu

Armovaní zakladovych pasů opěrne zdí

Betonáž zakladovych pasů opěrne zdí

Zásyp šterkem, hutnění

Zřízení bednění opěrne zdí

Armovaní opěrne zdí

Betonáž opěrne zdí

Odstranění bednění opěrne zdí

Vytyčení parkoviště

Výkop rýh pro parkoviště

Zásyp , hutnění

Osazení obrubníků

Pokladka zamkové dlážby

Montaž svislych značek

Montáž odorovnych zančení

Konečné terenní úpravy

Vysazení vegetace

Montáž venkovního osvětlení

Uklid objektu

Demontáž oplocení staveniště

Likvidace zařízení staveniště

Odstranění vad a nedodělků

Předání stavby

Kolaudace
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