
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Mondi Štětí - Schodišťová věž 161 dny 24.05. 17 31.10. 17

2  Předání staveniště 0 dny 24.05. 17 24.05. 17

3 Vytyčení staveniště 1 den 25.05. 17 25.05. 17 2

4 Oplocení staveniště 1 den 26.05. 17 26.05. 17 3

5 Zřízení elektro přípojky 1 den 27.05. 17 27.05. 17 2FS+2 dny

6 Zřízení vodovodní přípojky 1 den 29.05. 17 29.05. 17 5FS+1 den

7 Zřízení kanalizační přípojky 1 den 31.05. 17 31.05. 17 6FS+1 den

8 Zpevnění komunikačních ploch 1 den 02.06. 17 02.06. 17 3FS+7 dny

9  Zařízení staveniště 7 dny 05.06. 17 11.06. 17 2FS+4 dny

10  Zahájení prací 0 dny 25.05. 17 25.05. 17

11 Zemní práce 6 dny 25.05. 17 30.05. 17
12 Vytyčení stavební jámy 1 den 25.05. 17 25.05. 17
13 Výkop stavební jámy 2 dny 26.05. 17 27.05. 17 12
14 Odvoz zeminy 2 dny 28.05. 17 29.05. 17 13
15 Zřízení drenáže stavební jámy 1 den 30.05. 17 30.05. 17

16 Piloty 9 dny 05.06. 17 13.06. 17
17 Piloty 1200 pod věží 9 dny 05.06. 17 13.06. 17 15FS+1 den
18 Základy 21 dny 14.06. 17 04.07. 17
19 Štěrkový podsyp pod desku 

věže a základu jeřábu
1 den 14.06. 17 14.06. 17 17

20 Betonáž podkladního betonu věž
+ základ jeřábu

2 dny 15.06. 17 16.06. 17 19

21 Výztuž jeřábu 2 dny 17.06. 17 18.06. 17 20
22 Bednění základu jeřábu 1 den 19.06. 17 19.06. 17 21
23 Betonáž základové desky pod 

jeřáb
1 den 20.06. 17 20.06. 17 22

24 Odstranění bednění základu 
jeřábu

1 den 21.06. 17 21.06. 17 23

25 Montáž věžového jeřábu 2 dny 22.06. 17 23.06. 17 24

26 Výztuž základové desky věže 7 dny 24.06. 17 30.06. 17 20FS+7 dny

27 Bednění základové desky věže 1 den 01.07. 17 01.07. 17 26

28 Betonáž základové desky věže 2 dny 02.07. 17 03.07. 17 27

29 Odstranění bednění základové 
desky věže

1 den 04.07. 17 04.07. 17 28

30 Věž 114 dny 10.07. 17 31.10. 17
31 Monolit 77 dny 10.07. 17 24.09. 17
32 Vytyčení nosných stěn 1 den 10.07. 17 10.07. 17 29

33 Příprava bednění a finální 
montáž

15 dny 11.07. 17 25.07. 17 32

34 Železobetonová věž 24 dny 26.07. 17 18.08. 17 33
35 Schodiště do +9,650 2 dny 30.08. 17 31.08. 17 52
36 Schodiště do +15,000 1 den 01.09. 17 01.09. 17 35
37 Schodiště +21,700 2 dny 02.09. 17 03.09. 17 36
38 Schodiště do +26,400 1 den 04.09. 17 04.09. 17 37
39 Schodiště do +32,700 2 dny 05.09. 17 06.09. 17 38
40 Schodiště do +37,800 1 den 07.09. 17 07.09. 17 39
41 Schodiště do +43,800 2 dny 08.09. 17 09.09. 17 40
42 Schodiště do +49,800 1 den 10.09. 17 10.09. 17 41
43 Schodiště do +55,850 2 dny 11.09. 17 12.09. 17 42
44 Schodiště do +61,700 1 den 13.09. 17 13.09. 17 43
45 Schodiště +69,65 2 dny 14.09. 17 15.09. 17 44
46 Zakrytí schodišťové věže 2 dny 16.09. 17 17.09. 17 45

47 Izolace spodní stavby věže 1 den 18.09. 17 18.09. 17 46

48 Montáž sloupků záchytného 
systému

1 den 19.09. 17 19.09. 17 47

49 Montáž střešního světlíku 1 den 20.09. 17 20.09. 17 48

50 Montáž střešního souvrství a 
oplechování atiky

3 dny 21.09. 17 23.09. 17 49

51 Montáž hromosvodu 1 den 24.09. 17 24.09. 17 50

52 Demontáž posuvného 
bednění

4 dny 19.08. 17 22.08. 17 34

53 Dokončovací práce 30 dny 02.10. 17 31.10. 17 31

54 Jeřáb 1 den 16.09. 17 16.09. 17
55 Demontáž věžového jeřábu 1 den 16.09. 17 16.09. 17

56  Předání  stavby 0 dny 01.11. 17 01.11. 17
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