
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Předchůdci Zahájení Dokončení

1 Přípravné a zemní práce 250 dny 25.02. 19 07.02. 20
2 Příprava staveniště - bourací práce 1 den 25.02. 19 25.02. 19
3 Vytyčení staveniště 1 den 2 26.02. 19 26.02. 19
4 Oplocení staveniště 1 den 3 27.02. 19 27.02. 19
5 Sejmutí ornice 2 dny 3 27.02. 19 28.02. 19
6 Zařízení staveniště 1 den 5SS+1 den;4 28.02. 19 28.02. 19
7 Přípojka elektřiny 2 dny 343 31.01. 20 03.02. 20
8 Vodovodní přípojka 2 dny 7 04.02. 20 05.02. 20
9 Přípojka splaškové kanalizace 2 dny 8 06.02. 20 07.02. 20

10 Výkop stavební jámy - 1. figura 2 dny 6 01.03. 19 04.03. 19
11 Zřízení základových pilot 23 dny 10 05.03. 19 04.04. 19
12 Výkop stavební jámy - 2. figura 1 den 11 05.04. 19 05.04. 19
13 Přípojka dešťové kanalizace 2 dny 14 09.04. 19 10.04. 19
14 Osazení akumulační jímka pro dešťovou kanalizaci 1 den 12 08.04. 19 08.04. 19
15 Základové konstrukce + hrubá spodní stavba 179 dny 08.04. 19 12.12. 19
16 Betonování podkladu pod základové konstrukce 3 dny 12 08.04. 19 10.04. 19
17 Montáž věžového jeřábu 1 den 24FS+7 upl.dny 10.05. 19 10.05. 19
18 Zdění stěny ze ztraceného bednění včetně betonování 1 den 16;14;13 11.04. 19 11.04. 19
19 Bednění základových pasů 1 den 16FF+1 den 11.04. 19 11.04. 19
20 Betonáž základových pasů 1 den 19 12.04. 19 12.04. 19
21 Odstranění bednění základových pasů 1 den 20FS+1 den 16.04. 19 16.04. 19
22 Bednění základové desky 1 den 20;18 15.04. 19 15.04. 19
23 Armování základové desky 10 dny 22 16.04. 19 29.04. 19
24 Betonování základové desky - 1. část 3 dny 23 30.04. 19 02.05. 19
25 Betonování základové desky - 2. část 3 dny 24;21 03.05. 19 07.05. 19
26 Vybudování rampy do garáží 3 dny 25 08.05. 19 10.05. 19
27 Betonování smršťovacího pruhu 1 den 25FS+30 upl.dny;2607.06. 19 07.06. 19
28 Odbednění základové desky 1 den 27 10.06. 19 10.06. 19
29 Bednění obvodových nosných stěn 7 dny 27;17;28 11.06. 19 19.06. 19
30 Armování obvodových stěn 6 dny 29FF+1 den 13.06. 19 20.06. 19
31 Betonáž obvodových stěn 3 dny 30FF+1 den 19.06. 19 21.06. 19
32 Odbednění obvodových stěn 5 dny 31SS+2 dny 21.06. 19 27.06. 19
33 Bednění vnitřních nosných stěn a pilířů 1 den 27 10.06. 19 10.06. 19
34 Armování vnitřních nosných stěn a pilířů 3 dny 33 11.06. 19 13.06. 19
35 Betonáž vnitřních nosných stěn a pilířů 1 den 34FF+1 den 14.06. 19 14.06. 19
36 Odbednění vnitřních nosných stěn a pilířů 1 den 35 17.06. 19 17.06. 19
37 Bednění stropní ŽB konstrukce a průvlaků 7 dny 35FS+1 den;36 18.06. 19 26.06. 19
38 Armování stropu a průvlaků 18 dny 37SS+1 den 19.06. 19 12.07. 19
39 Betonáž stropu a průvlaků 6 dny 38FF+1 den 08.07. 19 15.07. 19
40 Odbednění stropu a průvlaků 2 dny 39FS+7 upl.dny 23.07. 19 24.07. 19
41 Odstojkování stropu a průvlaků 2 dny 39FS+28 upl.dny 13.08. 19 14.08. 19
42 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 39FS+7 upl.dny 23.07. 19 23.07. 19
43 Betonáž otvoru pro jeřáb 1 den 240;255 12.12. 19 12.12. 19
44 Hrubá vrchní stavba 105 dny 17.07. 19 10.12. 19
45 Dům F 105 dny 17.07. 19 10.12. 19
46 1NP 35 dny 17.07. 19 03.09. 19
47 Vytyčení nosných stěn 1 den 39FS+1 den 17.07. 19 17.07. 19
48 Bednění nosných ŽB stěn 5 dny 47;32 18.07. 19 24.07. 19
49 Armování nosných ŽB stěn 5 dny 48FF+1 den 19.07. 19 25.07. 19
50 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 49FF+1 den 25.07. 19 26.07. 19
51 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 50 29.07. 19 31.07. 19
52 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 51FF+1 den;42 31.07. 19 01.08. 19
53 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 52FF+1 den 31.07. 19 02.08. 19
54 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 52SS 31.07. 19 31.07. 19
55 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 53FF+1 den;54 02.08. 19 05.08. 19
56 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 55FS+7 upl.dny 13.08. 19 13.08. 19
57 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 55FS+28 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
58 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 55FS+7 upl.dny 13.08. 19 13.08. 19
59 2NP 35 dny 07.08. 19 24.09. 19
60 Vytyčení nosných stěn 1 den 55FS+1 den 07.08. 19 07.08. 19
61 Bednění nosných ŽB stěn 5 dny 60 08.08. 19 14.08. 19
62 Armování nosných ŽB stěn 5 dny 61FF+1 den 09.08. 19 15.08. 19
63 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 62FF+1 den 15.08. 19 16.08. 19
64 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 63 19.08. 19 21.08. 19
65 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 64FF+1 den;40;41;5821.08. 19 22.08. 19
66 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 2 dny 65FF+1 den 22.08. 19 23.08. 19
67 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 65SS 21.08. 19 21.08. 19
68 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 66FF+1 den;67 23.08. 19 26.08. 19
69 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 68FS+7 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
70 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 68FS+28 upl.dny 24.09. 19 24.09. 19
71 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 68FS+7 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
72 3NP 33 dny 28.08. 19 11.10. 19
73 Vytyčení nosných stěn 1 den 68FS+1 den 28.08. 19 28.08. 19
74 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 73 29.08. 19 29.08. 19
75 Armování nosných ŽB stěn 1 den 74 30.08. 19 30.08. 19
76 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 75 02.09. 19 02.09. 19
77 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 76 03.09. 19 03.09. 19
78 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 73 29.08. 19 06.09. 19
79 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 78;56;57;71 09.09. 19 10.09. 19
80 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 79FF+1 den 09.09. 19 11.09. 19
81 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 79SS 09.09. 19 09.09. 19
82 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 80FF+1 den;81 11.09. 19 12.09. 19
83 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 82FS+7 upl.dny 20.09. 19 20.09. 19
84 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 82FS+28 upl.dny 11.10. 19 11.10. 19
85 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 82FS+7 upl.dny 20.09. 19 20.09. 19
86 4NP 33 dny 16.09. 19 30.10. 19
87 Vytyčení nosných stěn 1 den 82FS+1 den 16.09. 19 16.09. 19
88 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 87;77 17.09. 19 17.09. 19
89 Armování nosných ŽB stěn 1 den 88 18.09. 19 18.09. 19
90 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 89 19.09. 19 19.09. 19
91 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 90 20.09. 19 20.09. 19
92 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 87 17.09. 19 25.09. 19
93 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 92;69;70;85;91 26.09. 19 27.09. 19
94 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 93FF+1 den 26.09. 19 30.09. 19
95 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 93SS 26.09. 19 26.09. 19
96 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 94FF+1 den;95 30.09. 19 01.10. 19
97 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 96FS+7 upl.dny 09.10. 19 09.10. 19
98 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 96FS+28 upl.dny 30.10. 19 30.10. 19
99 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 96FS+7 upl.dny 09.10. 19 09.10. 19
100 5NP 33 dny 03.10. 19 18.11. 19
101 Vytyčení nosných stěn 1 den 96FS+1 den 03.10. 19 03.10. 19
102 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 101 04.10. 19 04.10. 19
103 Armování nosných ŽB stěn 1 den 102 07.10. 19 07.10. 19
104 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 103 08.10. 19 08.10. 19
105 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 104 09.10. 19 09.10. 19
106 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 101 04.10. 19 14.10. 19
107 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 106;83;84;99 15.10. 19 16.10. 19
108 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 107FF+1 den 15.10. 19 17.10. 19
109 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 108FF+1 den 17.10. 19 18.10. 19
110 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 109FS+7 upl.dny 28.10. 19 28.10. 19
111 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 109FS+28 upl.dny 18.11. 19 18.11. 19
112 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 109FS+7 upl.dny 28.10. 19 28.10. 19
113 6NP 33 dny 22.10. 19 05.12. 19
114 Vytyčení nosných stěn 1 den 109FS+1 den 22.10. 19 22.10. 19
115 Bednění atik a nosných ŽB stěn 3 dny 114;105 23.10. 19 25.10. 19
116 Armování atik a nosných ŽB stěn 1 den 115 28.10. 19 28.10. 19
117 Betonáž atik a nosných ŽB stěn 1 den 116 29.10. 19 29.10. 19
118 Odbednění atik a nosných ŽB stěn 1 den 117 30.10. 19 30.10. 19
119 Zdění nosných stěn PTH 4 dny 114 23.10. 19 28.10. 19
120 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 119;97;98;112 31.10. 19 31.10. 19
121 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 120 01.11. 19 05.11. 19
122 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 121FF+1 den 05.11. 19 06.11. 19
123 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 122FS+7 upl.dny 14.11. 19 14.11. 19
124 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 122FS+28 upl.dny 05.12. 19 05.12. 19
125 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 122FS+7 upl.dny 14.11. 19 14.11. 19
126 7NP 23 dny 08.11. 19 10.12. 19
127 Vytyčení nosných stěn 1 den 122FS+1 den 08.11. 19 08.11. 19
128 Bednění atik a nosných ŽB stěn 2 dny 127;118 11.11. 19 12.11. 19
129 Armování atik a nosných ŽB stěn 1 den 128 13.11. 19 13.11. 19
130 Betonáž atik a nosných ŽB stěn 1 den 129 14.11. 19 14.11. 19
131 Odbednění atik a nosných ŽB stěn 1 den 130 15.11. 19 15.11. 19
132 Zdění nosných stěn PTH 4 dny 127 11.11. 19 14.11. 19
133 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 2 dny 132;110;111 19.11. 19 20.11. 19
134 Armování deskové stropní ŽB kontrukce a nosníků 3 dny 133SS+1 den 20.11. 19 22.11. 19
135 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 2 dny 134SS+2 dny 22.11. 19 25.11. 19
136 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 1 den 135FS+7 upl.dny 03.12. 19 03.12. 19
137 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 135FS+14 upl.dny 10.12. 19 10.12. 19
138 Dům G 105 dny 17.07. 19 10.12. 19
139 1NP 35 dny 17.07. 19 03.09. 19
140 Vytyčení nosných stěn 1 den 39FS+1 den 17.07. 19 17.07. 19
141 Bednění nosných ŽB stěn 5 dny 140;32 18.07. 19 24.07. 19
142 Armování nosných ŽB stěn 5 dny 141FF+1 den 19.07. 19 25.07. 19
143 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 142FF+1 den 25.07. 19 26.07. 19
144 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 143 29.07. 19 31.07. 19
145 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 144FF+1 den;42 31.07. 19 01.08. 19
146 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 145FF+1 den 31.07. 19 02.08. 19
147 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 145SS 31.07. 19 31.07. 19
148 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 146FF+1 den;147 02.08. 19 05.08. 19
149 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 148FS+7 upl.dny 13.08. 19 13.08. 19
150 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 148FS+28 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
151 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 148FS+7 upl.dny 13.08. 19 13.08. 19
152 2NP 35 dny 07.08. 19 24.09. 19
153 Vytyčení nosných stěn 1 den 148FS+1 den 07.08. 19 07.08. 19
154 Bednění nosných ŽB stěn 5 dny 153 08.08. 19 14.08. 19
155 Armování nosných ŽB stěn 5 dny 154FF+1 den 09.08. 19 15.08. 19
156 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 155FF+1 den 15.08. 19 16.08. 19
157 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 156 19.08. 19 21.08. 19
158 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 151;157FF+1 den;40;4121.08. 19 22.08. 19
159 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 2 dny 158FF+1 den 22.08. 19 23.08. 19
160 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 158SS 21.08. 19 21.08. 19
161 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 159FF+1 den;160 23.08. 19 26.08. 19
162 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 161FS+7 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
163 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 161FS+28 upl.dny 24.09. 19 24.09. 19
164 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 161FS+7 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
165 3NP 33 dny 28.08. 19 11.10. 19
166 Vytyčení nosných stěn 1 den 161FS+1 den 28.08. 19 28.08. 19
167 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 166 29.08. 19 29.08. 19
168 Armování nosných ŽB stěn 1 den 167 30.08. 19 30.08. 19
169 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 168 02.09. 19 02.09. 19
170 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 169 03.09. 19 03.09. 19
171 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 166 29.08. 19 06.09. 19
172 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 149;150;164;171 09.09. 19 10.09. 19
173 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 172FF+1 den 09.09. 19 11.09. 19
174 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 172SS 09.09. 19 09.09. 19
175 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 173FF+1 den;174 11.09. 19 12.09. 19
176 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 175FS+7 upl.dny 20.09. 19 20.09. 19
177 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 175FS+28 upl.dny 11.10. 19 11.10. 19
178 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 175FS+7 upl.dny 20.09. 19 20.09. 19
179 4NP 33 dny 16.09. 19 30.10. 19
180 Vytyčení nosných stěn 1 den 175FS+1 den 16.09. 19 16.09. 19
181 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 170;180 17.09. 19 17.09. 19
182 Armování nosných ŽB stěn 1 den 181 18.09. 19 18.09. 19
183 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 182 19.09. 19 19.09. 19
184 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 183 20.09. 19 20.09. 19
185 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 180 17.09. 19 25.09. 19
186 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 162;163;178;184;18526.09. 19 27.09. 19
187 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 186FF+1 den 26.09. 19 30.09. 19
188 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 186SS 26.09. 19 26.09. 19
189 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 187FF+1 den;188 30.09. 19 01.10. 19
190 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 189FS+7 upl.dny 09.10. 19 09.10. 19
191 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 189FS+28 upl.dny 30.10. 19 30.10. 19
192 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 189FS+7 upl.dny 09.10. 19 09.10. 19
193 5NP 33 dny 03.10. 19 18.11. 19
194 Vytyčení nosných stěn 1 den 189FS+1 den 03.10. 19 03.10. 19
195 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 194 04.10. 19 04.10. 19
196 Armování nosných ŽB stěn 1 den 195 07.10. 19 07.10. 19
197 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 196 08.10. 19 08.10. 19
198 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 197 09.10. 19 09.10. 19
199 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 194 04.10. 19 14.10. 19
200 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 176;177;192;199 15.10. 19 16.10. 19
201 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 200FF+1 den 15.10. 19 17.10. 19
202 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 201FF+1 den 17.10. 19 18.10. 19
203 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 202FS+7 upl.dny 28.10. 19 28.10. 19
204 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 202FS+28 upl.dny 18.11. 19 18.11. 19
205 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 202FS+7 upl.dny 28.10. 19 28.10. 19
206 6NP 33 dny 22.10. 19 05.12. 19
207 Vytyčení nosných stěn 1 den 202FS+1 den 22.10. 19 22.10. 19
208 Bednění atik a nosných ŽB stěn 3 dny 198;207 23.10. 19 25.10. 19
209 Armování atik a nosných ŽB stěn 1 den 208 28.10. 19 28.10. 19
210 Betonáž atik a nosných ŽB stěn 1 den 209 29.10. 19 29.10. 19
211 Odbednění atik a nosných ŽB stěn 1 den 210 30.10. 19 30.10. 19
212 Zdění nosných stěn PTH 4 dny 207 23.10. 19 28.10. 19
213 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 190;191;205;212 31.10. 19 31.10. 19
214 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 213 01.11. 19 05.11. 19
215 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 214FF+1 den 05.11. 19 06.11. 19
216 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 215FS+7 upl.dny 14.11. 19 14.11. 19
217 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 215FS+28 upl.dny 05.12. 19 05.12. 19
218 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 215FS+7 upl.dny 14.11. 19 14.11. 19
219 7NP 23 dny 08.11. 19 10.12. 19
220 Vytyčení nosných stěn 1 den 215FS+1 den 08.11. 19 08.11. 19
221 Bednění atik a nosných ŽB stěn 2 dny 211;220 11.11. 19 12.11. 19
222 Armování atik a nosných ŽB stěn 1 den 221 13.11. 19 13.11. 19
223 Betonáž atik a nosných ŽB stěn 1 den 222 14.11. 19 14.11. 19
224 Odbednění atik a nosných ŽB stěn 1 den 223 15.11. 19 15.11. 19
225 Zdění nosných stěn PTH 4 dny 220 11.11. 19 14.11. 19
226 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 2 dny 203;204;225 19.11. 19 20.11. 19
227 Armování deskové stropní ŽB kontrukce a nosníků 3 dny 226SS+1 den 20.11. 19 22.11. 19
228 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 2 dny 227SS+2 dny 22.11. 19 25.11. 19
229 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 1 den 228FS+7 upl.dny 03.12. 19 03.12. 19
230 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 228FS+14 upl.dny 10.12. 19 10.12. 19
231 Zastřešení 23 dny 27.11. 19 27.12. 19
232 Dům F 14 dny 27.11. 19 16.12. 19
233 Střecha 11 dny 27.11. 19 11.12. 19
234 Bednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 135FS+1 den;131;224;228FS+1 den27.11. 19 27.11. 19
235 Armování svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 234 28.11. 19 28.11. 19
236 Betonáž svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 235 29.11. 19 29.11. 19
237 Odbednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 236 02.12. 19 02.12. 19
238 Osazení prefabrikátů 1 den 234 28.11. 19 28.11. 19
239 Montáž skladby ploché střechy 4 dny 237 03.12. 19 06.12. 19
240 Demontáž věžového jeřábu 1 den 237;238;137;125;123;216;218;23011.12. 19 11.12. 19
241 7NP 3 dny 09.12. 19 11.12. 19
242 Montáž skladby terasy 2 dny 239 09.12. 19 10.12. 19
243 Montáž betonové dlažby 1 den 242FF+1 den 11.12. 19 11.12. 19
244 6NP 4 dny 11.12. 19 16.12. 19
245 Montáž skladby terasy 3 dny 242 11.12. 19 13.12. 19
246 Montáž betonové dlažby 3 dny 245FF+1 den 12.12. 19 16.12. 19
247 Dům G 14 dny 27.11. 19 16.12. 19
248 Střecha 11 dny 27.11. 19 11.12. 19
249 Bednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 135FS+1 den;131;224;228FS+1 den27.11. 19 27.11. 19
250 Armování svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 249 28.11. 19 28.11. 19
251 Betonáž svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 250 29.11. 19 29.11. 19
252 Odbednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 251 02.12. 19 02.12. 19
253 Osazení prefabrikátů 1 den 249 28.11. 19 28.11. 19
254 Montáž skladby ploché střechy 4 dny 252 03.12. 19 06.12. 19
255 Demontáž věžového jeřábu 1 den 252;253;137;125;123;216;218;23011.12. 19 11.12. 19
256 7NP 3 dny 09.12. 19 11.12. 19
257 Montáž skladby terasy 2 dny 254 09.12. 19 10.12. 19
258 Montáž betonové dlažby 1 den 257FF+1 den 11.12. 19 11.12. 19
259 6NP 4 dny 11.12. 19 16.12. 19
260 Montáž skladby terasy 3 dny 257 11.12. 19 13.12. 19
261 Montáž betonové dlažby 3 dny 260FF+1 den 12.12. 19 16.12. 19
262 1NP 10 dny 16.12. 19 27.12. 19
263 Montáž hydroizolace 9 dny 245;43;260 16.12. 19 26.12. 19
264 Ochranná betonová mazanina tl. 80 mm 1 den 263 27.12. 19 27.12. 19
265 Hrubé vnitřní práce 82 dny 04.09. 19 26.12. 19
266 1PP 71 dny 04.09. 19 12.12. 19
267 Zdění příček Liapor 9 dny 57;150 04.09. 19 16.09. 19
268 Montáž SDK podhledu 1 den 278SF;288SF 11.12. 19 12.12. 19
269 Dům F 52 dny 16.10. 19 26.12. 19
270 Rozvod VZT 28 dny 277FF+4 dny 13.11. 19 20.12. 19
271 Rozvod kanalizace 28 dny 270SS+1 den 14.11. 19 23.12. 19
272 Rozvod vodovodu 28 dny 271SS+1 den 15.11. 19 24.12. 19
273 Rozvod vytápění 28 dny 272SS+1 den 18.11. 19 25.12. 19
274 Rozvod elektřiny 40 dny 277FF+6 dny 30.10. 19 24.12. 19
275 1NP - 7NP 52 dny 16.10. 19 26.12. 19
276 Montáž oken 19 dny 136FF+2 dny;229FF+2 dny11.11. 19 05.12. 19
277 Zdění příček Porotherm 44 dny 124FF+7 dny;217FF+7 dny16.10. 19 16.12. 19
278 Montáž SDK předstěn a podhledu 11 dny 270FF+1 den;271FF+1 den;272FF+1 den;273FF+1 den;274FF+1 den12.12. 19 26.12. 19
279 Dům G 52 dny 16.10. 19 26.12. 19
280 Rozvod VZT 28 dny 287FF+4 dny 13.11. 19 20.12. 19
281 Rozvod kanalizace 28 dny 280SS+1 den 14.11. 19 23.12. 19
282 Rozvod vodovodu 28 dny 281SS+1 den 15.11. 19 24.12. 19
283 Rozvod vytápění 28 dny 282SS+1 den 18.11. 19 25.12. 19
284 Rozvod elektřiny 40 dny 287FF+6 dny 30.10. 19 24.12. 19
285 1NP - 7NP 52 dny 16.10. 19 26.12. 19
286 Montáž oken 19 dny 136FF+2 dny;229FF+2 dny11.11. 19 05.12. 19
287 Zdění příček Porotherm 44 dny 124FF+7 dny;217FF+7 dny16.10. 19 16.12. 19
288 Montáž SDK předstěn a podhledu 11 dny 280FF+1 den;281FF+1 den;282FF+1 den;283FF+1 den;284FF+1 den12.12. 19 26.12. 19
289 Úprava povrchů 91 dny 30.10. 19 04.03. 20
290 1PP 32 dny 12.12. 19 24.01. 20
291 Sádrová stěrka 1 den 296SS-1 den;267;268;304SS-1 den12.12. 19 12.12. 19
292 Penetrační epoxidový nátěr 1 den 291 13.12. 19 13.12. 19
293 Pokládka keramické dlažby 1 den 299SS-1 den;307SS-1 den24.01. 20 24.01. 20
294 Dům F 91 dny 30.10. 19 04.03. 20
295 1NP - 7NP 91 dny 30.10. 19 04.03. 20
296 Omítky a stěrky 39 dny 276FF+3 dny;286FF+3 dny;277FF+5 dny30.10. 19 23.12. 19
297 Montáž vnitřních keramických obkladů 19 dny 298FF+1 den 02.12. 19 26.12. 19
298 Hrubé podlahy 14 dny 296FF+2 dny 06.12. 19 25.12. 19
299 Montáž velkoformátové keramické dlažby 7 dny 298FS+30 upl.dny 27.01. 20 04.02. 20
300 Pokládka nášlapné vrstvy PVC 7 dny 299 05.02. 20 13.02. 20
301 Montáž laminátové podlahy 14 dny 300 14.02. 20 04.03. 20
302 Dům G 91 dny 30.10. 19 04.03. 20
303 1NP - 7NP 91 dny 30.10. 19 04.03. 20
304 Omítky a stěrky 39 dny 276FF+3 dny;286FF+3 dny;287FF+5 dny30.10. 19 23.12. 19
305 Montáž vnitřních keramických obkladů 19 dny 306FF+1 den 02.12. 19 26.12. 19
306 Hrubé podlahy 14 dny 304FF+2 dny 06.12. 19 25.12. 19
307 Montáž velkoformátové keramické dlažby 7 dny 306FS+30 upl.dny 27.01. 20 04.02. 20
308 Pokládka nášlapné vrstvy PVC 7 dny 307 05.02. 20 13.02. 20
309 Montáž laminátové podlahy 14 dny 308 14.02. 20 04.03. 20
310 Dokončovací práce 71 dny 04.12. 19 11.03. 20
311 Dům F 71 dny 04.12. 19 11.03. 20
312 Dvojnásobné bílé malby - stěny i stropy 28 dny 296FF+18 upl.dny;297FF;304FF+18 upl.dny;305FF04.12. 19 10.01. 20
313 Montáž výtahu 1 den 299FF+1 den;307FF+1 den05.02. 20 05.02. 20
314 Kompletace vzduchotechniky 6 dny 312FF+1 den 06.01. 20 13.01. 20
315 Kompletace rozvodu kanalizace 6 dny 314FF+1 den 07.01. 20 14.01. 20
316 Kompletace rozvodu vodovodu 6 dny 315FF+1 den 08.01. 20 15.01. 20
317 Kompletace rozvodu vytápění 6 dny 316FF+1 den 09.01. 20 16.01. 20
318 Kompletace rozvodu elektřiny 8 dny 317FF+1 den 08.01. 20 17.01. 20
319 Osazení zařizovacích předmětů 7 dny 316FF+1 den 08.01. 20 16.01. 20
320 Montáž dřevěného zábradlí na schodišti 1 den 312 13.01. 20 13.01. 20
321 Montáž čístící rohože 1 den 293 27.01. 20 27.01. 20
322 Montáž garážových vrat 1 den 321 28.01. 20 28.01. 20
323 Montáž dělící stěny sklípek vč. dveří 10 dny 292 16.12. 19 27.12. 19
324 Osazení dveří do ocelové zárubně 1PP - 7NP 1 den 300;308 14.02. 20 14.02. 20
325 Osazení dveří a obložkové zárubně 1PP - 7NP 5 dny 301;309 05.03. 20 11.03. 20
326 Dům G 71 dny 04.12. 19 11.03. 20
327 Dvojnásobné bílé malby - stěny i stropy 28 dny 296FF+18 upl.dny;297FF;304FF+18 upl.dny;305FF04.12. 19 10.01. 20
328 Montáž výtahu 1 den 299FF+1 den;307FF+1 den05.02. 20 05.02. 20
329 Kompletace vzduchotechniky 6 dny 327FF+1 den 06.01. 20 13.01. 20
330 Kompletace rozvodu kanalizace 6 dny 329FF+1 den 07.01. 20 14.01. 20
331 Kompletace rozvodu vodovodu 6 dny 330FF+1 den 08.01. 20 15.01. 20
332 Kompletace rozvodu vytápění 6 dny 331FF+1 den 09.01. 20 16.01. 20
333 Kompletace rozvodu elektřiny 8 dny 332FF+1 den 08.01. 20 17.01. 20
334 Osazení zařizovacích předmětů 7 dny 331FF+1 den 08.01. 20 16.01. 20
335 Montáž dřevěného zábradlí na schodišti 1 den 327 13.01. 20 13.01. 20
336 Montáž čístící rohože 1 den 293 27.01. 20 27.01. 20
337 Montáž garážových vrat 1 den 336 28.01. 20 28.01. 20
338 Montáž dělící stěny sklípek vč. dveří 10 dny 292 16.12. 19 27.12. 19
339 Osazení dveří do ocelové zárubně 1PP - 7NP 1 den 300;308 14.02. 20 14.02. 20
340 Osazení dveří a obložkové zárubně 1PP - 7NP 5 dny 301;309 05.03. 20 11.03. 20
341 Fasádní úpravy 30 dny 20.01. 20 28.02. 20
342 Dům F 30 dny 20.01. 20 28.02. 20
343 Montáž trubkového lešení 9 dny 298FS+25 upl.dny;306FS+25 upl.dny20.01. 20 30.01. 20
344 Montáž lišt KZS 1 den 343SS+1 den 21.01. 20 21.01. 20
345 Montáž KZS - soklová část 1 den 350 28.02. 20 28.02. 20
346 Montáž tepelné izolace - minerální vata 17 dny 344 22.01. 20 13.02. 20
347 Silikátová omítka 6 dny 346FF+1 den 07.02. 20 14.02. 20
348 Oplechování parapetů a atik 3 dny 347FF+1 den 13.02. 20 17.02. 20
349 Montáž zábradlí na terasách 2 dny 348FF+1 den 17.02. 20 18.02. 20
350 Demontáž trubkového lešení 7 dny 349 19.02. 20 27.02. 20
351 Dům G 30 dny 20.01. 20 28.02. 20
352 Montáž trubkového lešení 9 dny 298FS+25 upl.dny;306FS+25 upl.dny20.01. 20 30.01. 20
353 Montáž lišt KZS 1 den 352SS+1 den 21.01. 20 21.01. 20
354 Montáž KZS - soklová část 1 den 359 28.02. 20 28.02. 20
355 Montáž tepelné izolace - minerální vata 17 dny 353 22.01. 20 13.02. 20
356 Silikátová omítka 6 dny 355FF+1 den 07.02. 20 14.02. 20
357 Oplechování parapetů a atik 3 dny 356FF+1 den 13.02. 20 17.02. 20
358 Montáž zábradlí na terasách 2 dny 357FF+1 den 17.02. 20 18.02. 20
359 Demontáž trubkového lešení 7 dny 358 19.02. 20 27.02. 20
360 Vnější a terenní úpravy 39 dny 02.03. 20 23.04. 20
361 Bednění opěrných zdí ze ŽB 1 den 345;354 02.03. 20 02.03. 20
362 Armování opěrných zdí 2 dny 361 03.03. 20 04.03. 20
363 Betonáž opěrných zdí 1 den 362 05.03. 20 05.03. 20
364 Odbednění opěrných zdí 1 den 363FS+3 upl.dny 09.03. 20 09.03. 20
365 Vegetační střecha nad 1PP 3 dny 366;264 06.03. 20 10.03. 20
366 Kladení betonové dlažby - chodník 2 dny 367 04.03. 20 05.03. 20
367 Okapový chodníček s kačírkem 2 dny 345;354 02.03. 20 03.03. 20
368 Montáž dělících stěn v předzahrádkách 6 dny 369 13.03. 20 20.03. 20
369 Násyp a zhutnění zeminy 2 dny 365;364;9 11.03. 20 12.03. 20
370 Vybudování příjezdové cesty a chodníku 6 dny 369 13.03. 20 20.03. 20
371 Vybudování venkovního parkoviště 5 dny 370 23.03. 20 27.03. 20
372 Montáž veřejného osvětlení podél chodníku 3 dny 371 30.03. 20 01.04. 20
373 Úklid stavby 6 dny 372;368;313;324;323;322;318;319;320;325;328;333;334;335;337;338;339;34002.04. 20 09.04. 20
374 Demontáž zařízení staveniště 1 den 373 10.04. 20 10.04. 20
375 Rozprostření ornice 1 den 374 13.04. 20 13.04. 20
376 Vysetí zeleně 5 dny 375 14.04. 20 20.04. 20
377 Finální kontrola 1 den 376 21.04. 20 21.04. 20
378 Kolaudace 1 den 377 22.04. 20 22.04. 20
379 Předání stavby investorovi 1 den 378 23.04. 20 23.04. 20
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