
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Předchůdci Zahájení Dokončení

1 Přípravné a zemní práce 250 dny 25.02. 19 07.02. 20
2 Příprava staveniště - bourací práce 1 den 25.02. 19 25.02. 19
3 Vytyčení staveniště 1 den 2 26.02. 19 26.02. 19
4 Oplocení staveniště 1 den 3 27.02. 19 27.02. 19
5 Sejmutí ornice 2 dny 3 27.02. 19 28.02. 19
6 Zařízení staveniště 1 den 5SS+1 den;4 28.02. 19 28.02. 19
7 Přípojka elektřiny 2 dny 202 31.01. 20 03.02. 20
8 Vodovodní přípojka 2 dny 7 04.02. 20 05.02. 20
9 Přípojka splaškové kanalizace 2 dny 8 06.02. 20 07.02. 20
10 Výkop stavební jámy - 1. figura 2 dny 6 01.03. 19 04.03. 19
11 Zřízení základových pilot 23 dny 10 05.03. 19 04.04. 19
12 Výkop stavební jámy - 2. figura 1 den 11 05.04. 19 05.04. 19
13 Přípojka dešťové kanalizace 2 dny 14 09.04. 19 10.04. 19
14 Osazení akumulační jímka pro dešťovou kanalizaci 1 den 12 08.04. 19 08.04. 19
15 Montáž věžového jeřábu 1 den 11 05.04. 19 05.04. 19
16 Základové konstrukce + hrubá spodní stavba 179 dny 08.04. 19 12.12. 19
17 Betonování podkladu pod základové konstrukce 3 dny 12 08.04. 19 10.04. 19
18 Zdění stěny ze ztraceného bednění včetně betonování 1 den 17;14;13 11.04. 19 11.04. 19
19 Bednění základových pasů 1 den 17FF+1 den 11.04. 19 11.04. 19
20 Betonáž základových pasů 1 den 19 12.04. 19 12.04. 19
21 Odstranění bednění základových pasů 1 den 20FS+1 den 16.04. 19 16.04. 19
22 Bednění základové desky 1 den 20;18 15.04. 19 15.04. 19
23 Armování základové desky 10 dny 22;15 16.04. 19 29.04. 19
24 Betonování základové desky - 1. část 3 dny 23 30.04. 19 02.05. 19
25 Betonování základové desky - 2. část 3 dny 24;21 03.05. 19 07.05. 19
26 Vybudování rampy do garáží 3 dny 25 08.05. 19 10.05. 19
27 Betonování smršťovacího pruhu 1 den 25FS+30 upl.dny;2607.06. 19 07.06. 19
28 Odbednění základové desky 1 den 27 10.06. 19 10.06. 19
29 Bednění obvodových nosných stěn 7 dny 27;28 11.06. 19 19.06. 19
30 Armování obvodových stěn 6 dny 29FF+1 den 13.06. 19 20.06. 19
31 Betonáž obvodových stěn 3 dny 30FF+1 den 19.06. 19 21.06. 19
32 Odbednění obvodových stěn 5 dny 31SS+2 dny 21.06. 19 27.06. 19
33 Bednění vnitřních nosných stěn a pilířů 1 den 27 10.06. 19 10.06. 19
34 Armování vnitřních nosných stěn a pilířů 3 dny 33 11.06. 19 13.06. 19
35 Betonáž vnitřních nosných stěn a pilířů 1 den 34FF+1 den 14.06. 19 14.06. 19
36 Odbednění vnitřních nosných stěn a pilířů 1 den 35 17.06. 19 17.06. 19
37 Bednění stropní ŽB konstrukce a průvlaků 7 dny 35FS+1 den;36 18.06. 19 26.06. 19
38 Armování stropu a průvlaků 18 dny 37SS+1 den 19.06. 19 12.07. 19
39 Betonáž stropu a průvlaků 6 dny 38FF+1 den 08.07. 19 15.07. 19
40 Odbednění stropu a průvlaků 2 dny 39FS+7 upl.dny 23.07. 19 24.07. 19
41 Odstojkování stropu a průvlaků 2 dny 39FS+28 upl.dny 13.08. 19 14.08. 19
42 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 39FS+7 upl.dny 23.07. 19 23.07. 19
43 Betonáž otvoru pro jeřáb 1 den 147 12.12. 19 12.12. 19
44 Hrubá vrchní stavba 105 dny 17.07. 19 10.12. 19
45 Dům G 105 dny 17.07. 19 10.12. 19
46 1NP 35 dny 17.07. 19 03.09. 19
47 Vytyčení nosných stěn 1 den 39FS+1 den 17.07. 19 17.07. 19
48 Bednění nosných ŽB stěn 5 dny 47;32 18.07. 19 24.07. 19
49 Armování nosných ŽB stěn 5 dny 48FF+1 den 19.07. 19 25.07. 19
50 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 49FF+1 den 25.07. 19 26.07. 19
51 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 50 29.07. 19 31.07. 19
52 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 51FF+1 den;42 31.07. 19 01.08. 19
53 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 52FF+1 den 31.07. 19 02.08. 19
54 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 52SS 31.07. 19 31.07. 19
55 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 53FF+1 den;54 02.08. 19 05.08. 19
56 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 55FS+7 upl.dny 13.08. 19 13.08. 19
57 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 55FS+28 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
58 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 55FS+7 upl.dny 13.08. 19 13.08. 19
59 2NP 35 dny 07.08. 19 24.09. 19
60 Vytyčení nosných stěn 1 den 55FS+1 den 07.08. 19 07.08. 19
61 Bednění nosných ŽB stěn 5 dny 60 08.08. 19 14.08. 19
62 Armování nosných ŽB stěn 5 dny 61FF+1 den 09.08. 19 15.08. 19
63 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 62FF+1 den 15.08. 19 16.08. 19
64 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 63 19.08. 19 21.08. 19
65 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 64FF+1 den;40;41;5821.08. 19 22.08. 19
66 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 2 dny 65FF+1 den 22.08. 19 23.08. 19
67 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 65SS 21.08. 19 21.08. 19
68 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 66FF+1 den;67 23.08. 19 26.08. 19
69 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 68FS+7 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
70 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 68FS+28 upl.dny 24.09. 19 24.09. 19
71 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 68FS+7 upl.dny 03.09. 19 03.09. 19
72 3NP 33 dny 28.08. 19 11.10. 19
73 Vytyčení nosných stěn 1 den 68FS+1 den 28.08. 19 28.08. 19
74 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 73 29.08. 19 29.08. 19
75 Armování nosných ŽB stěn 1 den 74 30.08. 19 30.08. 19
76 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 75 02.09. 19 02.09. 19
77 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 76 03.09. 19 03.09. 19
78 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 73 29.08. 19 06.09. 19
79 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 78;56;57;71 09.09. 19 10.09. 19
80 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 79FF+1 den 09.09. 19 11.09. 19
81 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 79SS 09.09. 19 09.09. 19
82 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 80FF+1 den;81 11.09. 19 12.09. 19
83 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 82FS+7 upl.dny 20.09. 19 20.09. 19
84 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 82FS+28 upl.dny 11.10. 19 11.10. 19
85 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 82FS+7 upl.dny 20.09. 19 20.09. 19
86 4NP 33 dny 16.09. 19 30.10. 19
87 Vytyčení nosných stěn 1 den 82FS+1 den 16.09. 19 16.09. 19
88 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 87;77 17.09. 19 17.09. 19
89 Armování nosných ŽB stěn 1 den 88 18.09. 19 18.09. 19
90 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 89 19.09. 19 19.09. 19
91 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 90 20.09. 19 20.09. 19
92 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 87 17.09. 19 25.09. 19
93 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 92;69;70;85;91 26.09. 19 27.09. 19
94 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 93FF+1 den 26.09. 19 30.09. 19
95 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 93SS 26.09. 19 26.09. 19
96 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 94FF+1 den;95 30.09. 19 01.10. 19
97 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 96FS+7 upl.dny 09.10. 19 09.10. 19
98 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 96FS+28 upl.dny 30.10. 19 30.10. 19
99 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 96FS+7 upl.dny 09.10. 19 09.10. 19
100 5NP 33 dny 03.10. 19 18.11. 19
101 Vytyčení nosných stěn 1 den 96FS+1 den 03.10. 19 03.10. 19
102 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 101 04.10. 19 04.10. 19
103 Armování nosných ŽB stěn 1 den 102 07.10. 19 07.10. 19
104 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 103 08.10. 19 08.10. 19
105 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 104 09.10. 19 09.10. 19
106 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 101 04.10. 19 14.10. 19
107 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 106;83;84;99 15.10. 19 16.10. 19
108 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 107FF+1 den 15.10. 19 17.10. 19
109 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 108FF+1 den 17.10. 19 18.10. 19
110 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 109FS+7 upl.dny 28.10. 19 28.10. 19
111 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 109FS+28 upl.dny18.11. 19 18.11. 19
112 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 109FS+7 upl.dny 28.10. 19 28.10. 19
113 6NP 33 dny 22.10. 19 05.12. 19
114 Vytyčení nosných stěn 1 den 109FS+1 den 22.10. 19 22.10. 19
115 Bednění atik a nosných ŽB stěn 3 dny 114;105 23.10. 19 25.10. 19
116 Armování atik a nosných ŽB stěn 1 den 115 28.10. 19 28.10. 19
117 Betonáž atik a nosných ŽB stěn 1 den 116 29.10. 19 29.10. 19
118 Odbednění atik a nosných ŽB stěn 1 den 117 30.10. 19 30.10. 19
119 Zdění nosných stěn PTH 4 dny 114 23.10. 19 28.10. 19
120 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 119;97;98;112 31.10. 19 31.10. 19
121 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 120 01.11. 19 05.11. 19
122 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 121FF+1 den 05.11. 19 06.11. 19
123 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 122FS+7 upl.dny 14.11. 19 14.11. 19
124 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 122FS+28 upl.dny05.12. 19 05.12. 19
125 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 122FS+7 upl.dny 14.11. 19 14.11. 19
126 7NP 23 dny 08.11. 19 10.12. 19
127 Vytyčení nosných stěn 1 den 122FS+1 den 08.11. 19 08.11. 19
128 Bednění atik a nosných ŽB stěn 2 dny 127;118 11.11. 19 12.11. 19
129 Armování atik a nosných ŽB stěn 1 den 128 13.11. 19 13.11. 19
130 Betonáž atik a nosných ŽB stěn 1 den 129 14.11. 19 14.11. 19
131 Odbednění atik a nosných ŽB stěn 1 den 130 15.11. 19 15.11. 19
132 Zdění nosných stěn PTH 4 dny 127 11.11. 19 14.11. 19
133 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 2 dny 132;110;111 19.11. 19 20.11. 19
134 Armování deskové stropní ŽB kontrukce a nosníků 3 dny 133SS+1 den 20.11. 19 22.11. 19
135 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 2 dny 134SS+2 dny 22.11. 19 25.11. 19
136 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 1 den 135FS+7 upl.dny 03.12. 19 03.12. 19
137 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 135FS+14 upl.dny10.12. 19 10.12. 19
138 Zastřešení 23 dny 27.11. 19 27.12. 19
139 Dům G 14 dny 27.11. 19 16.12. 19
140 Střecha 11 dny 27.11. 19 11.12. 19
141 Bednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 135FS+1 den;131 27.11. 19 27.11. 19
142 Armování svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 141 28.11. 19 28.11. 19
143 Betonáž svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 142 29.11. 19 29.11. 19
144 Odbednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 143 02.12. 19 02.12. 19
145 Osazení prefabrikátů 1 den 141 28.11. 19 28.11. 19
146 Montáž skladby ploché střechy 4 dny 144 03.12. 19 06.12. 19
147 Demontáž věžového jeřábu 1 den 144;145;137;125;12311.12. 19 11.12. 19
148 7NP 3 dny 09.12. 19 11.12. 19
149 Montáž skladby terasy 2 dny 146 09.12. 19 10.12. 19
150 Montáž betonové dlažby 1 den 149FF+1 den 11.12. 19 11.12. 19
151 6NP 4 dny 11.12. 19 16.12. 19
152 Montáž skladby terasy 3 dny 149 11.12. 19 13.12. 19
153 Montáž betonové dlažby 3 dny 152FF+1 den 12.12. 19 16.12. 19
154 1NP 10 dny 16.12. 19 27.12. 19
155 Montáž hydroizolace 9 dny 152;43 16.12. 19 26.12. 19
156 Ochranná betonová mazanina tl. 80 mm 1 den 155 27.12. 19 27.12. 19
157 Hrubé vnitřní práce 82 dny 04.09. 19 26.12. 19
158 1PP 71 dny 04.09. 19 12.12. 19
159 Zdění příček Liapor 9 dny 57 04.09. 19 16.09. 19
160 Montáž SDK podhledu 1 den 170SF 11.12. 19 12.12. 19
161 Dům G 52 dny 16.10. 19 26.12. 19
162 Rozvod VZT 28 dny 169FF+4 dny 13.11. 19 20.12. 19
163 Rozvod kanalizace 28 dny 162SS+1 den 14.11. 19 23.12. 19
164 Rozvod vodovodu 28 dny 163SS+1 den 15.11. 19 24.12. 19
165 Rozvod vytápění 28 dny 164SS+1 den 18.11. 19 25.12. 19
166 Rozvod elektřiny 40 dny 169FF+6 dny 30.10. 19 24.12. 19
167 1NP - 7NP 52 dny 16.10. 19 26.12. 19
168 Montáž oken 19 dny 136FF+2 dny 11.11. 19 05.12. 19
169 Zdění příček Porotherm 44 dny 124FF+7 dny 16.10. 19 16.12. 19
170 Montáž SDK předstěn a podhledu 11 dny 162FF+1 den;163FF+1 den;164FF+1 den;165FF+1 den;166FF+1 den12.12. 19 26.12. 19
171 Úprava povrchů 91 dny 30.10. 19 04.03. 20
172 1PP 32 dny 12.12. 19 24.01. 20
173 Sádrová stěrka 1 den 178SS-1 den;159;16012.12. 19 12.12. 19
174 Penetrační epoxidový nátěr 1 den 173 13.12. 19 13.12. 19
175 Pokládka keramické dlažby 1 den 181SS-1 den 24.01. 20 24.01. 20
176 Dům G 91 dny 30.10. 19 04.03. 20
177 1NP - 7NP 91 dny 30.10. 19 04.03. 20
178 Omítky a stěrky 39 dny 168FF+3 dny;169FF+5 dny30.10. 19 23.12. 19
179 Montáž vnitřních keramických obkladů 19 dny 180FF+1 den 02.12. 19 26.12. 19
180 Hrubé podlahy 14 dny 178FF+2 dny 06.12. 19 25.12. 19
181 Montáž velkoformátové keramické dlažby 7 dny 180FS+30 upl.dny27.01. 20 04.02. 20
182 Pokládka nášlapné vrstvy PVC 7 dny 181 05.02. 20 13.02. 20
183 Montáž laminátové podlahy 14 dny 182 14.02. 20 04.03. 20
184 Dokončovací práce 71 dny 04.12. 19 11.03. 20
185 Dům G 71 dny 04.12. 19 11.03. 20
186 Dvojnásobné bílé malby - stěny i stropy 28 dny 178FF+18 upl.dny;179FF04.12. 19 10.01. 20
187 Montáž výtahu 1 den 181FF+1 den 05.02. 20 05.02. 20
188 Kompletace vzduchotechniky 6 dny 186FF+1 den 06.01. 20 13.01. 20
189 Kompletace rozvodu kanalizace 6 dny 188FF+1 den 07.01. 20 14.01. 20
190 Kompletace rozvodu vodovodu 6 dny 189FF+1 den 08.01. 20 15.01. 20
191 Kompletace rozvodu vytápění 6 dny 190FF+1 den 09.01. 20 16.01. 20
192 Kompletace rozvodu elektřiny 8 dny 191FF+1 den 08.01. 20 17.01. 20
193 Osazení zařizovacích předmětů 7 dny 190FF+1 den 08.01. 20 16.01. 20
194 Montáž dřevěného zábradlí na schodišti 1 den 186 13.01. 20 13.01. 20
195 Montáž čístící rohože 1 den 175 27.01. 20 27.01. 20
196 Montáž garážových vrat 1 den 195 28.01. 20 28.01. 20
197 Montáž dělící stěny sklípek vč. dveří 10 dny 174 16.12. 19 27.12. 19
198 Osazení dveří do ocelové zárubně 1PP - 7NP 1 den 182 14.02. 20 14.02. 20
199 Osazení dveří a obložkové zárubně 1PP - 7NP 5 dny 183 05.03. 20 11.03. 20
200 Fasádní úpravy 30 dny 20.01. 20 28.02. 20
201 Dům G 30 dny 20.01. 20 28.02. 20
202 Montáž trubkového lešení 9 dny 180FS+25 upl.dny;150;15320.01. 20 30.01. 20
203 Montáž lišt KZS 1 den 202SS+1 den 21.01. 20 21.01. 20
204 Montáž KZS - soklová část 1 den 209 28.02. 20 28.02. 20
205 Montáž tepelné izolace - minerální vata 17 dny 203 22.01. 20 13.02. 20
206 Silikátová omítka 6 dny 205FF+1 den 07.02. 20 14.02. 20
207 Oplechování parapetů a atik 3 dny 206FF+1 den 13.02. 20 17.02. 20
208 Montáž zábradlí na terasách 2 dny 207FF+1 den 17.02. 20 18.02. 20
209 Demontáž trubkového lešení 7 dny 208 19.02. 20 27.02. 20
210 Vnější a terenní úpravy 39 dny 02.03. 20 23.04. 20
211 Bednění opěrných zdí ze ŽB 1 den 204 02.03. 20 02.03. 20
212 Armování opěrných zdí 2 dny 211 03.03. 20 04.03. 20
213 Betonáž opěrných zdí 1 den 212 05.03. 20 05.03. 20
214 Odbednění opěrných zdí 1 den 213FS+3 upl.dny 09.03. 20 09.03. 20
215 Vegetační střecha nad 1PP 3 dny 216;156 06.03. 20 10.03. 20
216 Kladení betonové dlažby - chodník 2 dny 217 04.03. 20 05.03. 20
217 Okapový chodníček s kačírkem 2 dny 204 02.03. 20 03.03. 20
218 Montáž dělících stěn v předzahrádkách 6 dny 219 13.03. 20 20.03. 20
219 Násyp a zhutnění zeminy 2 dny 215;214;9 11.03. 20 12.03. 20
220 Vybudování příjezdové cesty a chodníku 6 dny 219 13.03. 20 20.03. 20
221 Vybudování venkovního parkoviště 5 dny 220 23.03. 20 27.03. 20
222 Montáž veřejného osvětlení podél chodníku 3 dny 221 30.03. 20 01.04. 20
223 Úklid stavby 6 dny 222;218;187;198;197;196;192;193;194;19902.04. 20 09.04. 20
224 Demontáž zařízení staveniště 1 den 223 10.04. 20 10.04. 20
225 Rozprostření ornice 1 den 224 13.04. 20 13.04. 20
226 Vysetí zeleně 5 dny 225 14.04. 20 20.04. 20
227 Finální kontrola 1 den 226 21.04. 20 21.04. 20
228 Kolaudace 1 den 227 22.04. 20 22.04. 20
229 Předání stavby investorovi 1 den 228 23.04. 20 23.04. 20
230 Vyřízení finančních záležitostí investora 485 dny 229 24.04. 20 03.03. 22
231 Přípravné práce 3 dny 04.03. 22 08.03. 22
232 Oplocení staveniště 1 den 230 04.03. 22 04.03. 22
233 Zařízení staveniště 1 den 232 07.03. 22 07.03. 22
234 Montáž věžového jeřábu 1 den 233 08.03. 22 08.03. 22
235 Hrubá vrchní stavba 105 dny 08.03. 22 01.08. 22
236 Dům F 105 dny 08.03. 22 01.08. 22
237 1NP 35 dny 08.03. 22 25.04. 22
238 Vytyčení nosných stěn 1 den 233 08.03. 22 08.03. 22
239 Bednění nosných ŽB stěn 5 dny 238;234 09.03. 22 15.03. 22
240 Armování nosných ŽB stěn 5 dny 239FF+1 den 10.03. 22 16.03. 22
241 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 240FF+1 den 16.03. 22 17.03. 22
242 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 241 18.03. 22 22.03. 22
243 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 242FF+1 den 22.03. 22 23.03. 22
244 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 243FF+1 den 22.03. 22 24.03. 22
245 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 243SS 22.03. 22 22.03. 22
246 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 244FF+1 den;245 24.03. 22 25.03. 22
247 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 246FS+7 upl.dny 04.04. 22 04.04. 22
248 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 246FS+28 upl.dny25.04. 22 25.04. 22
249 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 246FS+7 upl.dny 04.04. 22 04.04. 22
250 2NP 35 dny 29.03. 22 16.05. 22
251 Vytyčení nosných stěn 1 den 246FS+1 den 29.03. 22 29.03. 22
252 Bednění nosných ŽB stěn 5 dny 251 30.03. 22 05.04. 22
253 Armování nosných ŽB stěn 5 dny 252FF+1 den 31.03. 22 06.04. 22
254 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 253FF+1 den 06.04. 22 07.04. 22
255 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 254 08.04. 22 12.04. 22
256 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 249;255FF+1 den 12.04. 22 13.04. 22
257 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 2 dny 256FF+1 den 13.04. 22 14.04. 22
258 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 256SS 12.04. 22 12.04. 22
259 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 257FF+1 den;258 14.04. 22 15.04. 22
260 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 259FS+7 upl.dny 25.04. 22 25.04. 22
261 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 259FS+28 upl.dny16.05. 22 16.05. 22
262 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 259FS+7 upl.dny 25.04. 22 25.04. 22
263 3NP 33 dny 19.04. 22 02.06. 22
264 Vytyčení nosných stěn 1 den 259FS+1 den 19.04. 22 19.04. 22
265 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 264 20.04. 22 20.04. 22
266 Armování nosných ŽB stěn 1 den 265 21.04. 22 21.04. 22
267 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 266 22.04. 22 22.04. 22
268 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 267 25.04. 22 25.04. 22
269 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 264 20.04. 22 28.04. 22
270 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 247;248;262;269 29.04. 22 02.05. 22
271 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 270FF+1 den 29.04. 22 03.05. 22
272 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 270SS 29.04. 22 29.04. 22
273 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 271FF+1 den;272 03.05. 22 04.05. 22
274 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 273FS+7 upl.dny 12.05. 22 12.05. 22
275 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 273FS+28 upl.dny02.06. 22 02.06. 22
276 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 273FS+7 upl.dny 12.05. 22 12.05. 22
277 4NP 33 dny 06.05. 22 21.06. 22
278 Vytyčení nosných stěn 1 den 273FS+1 den 06.05. 22 06.05. 22
279 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 268;278 09.05. 22 09.05. 22
280 Armování nosných ŽB stěn 1 den 279 10.05. 22 10.05. 22
281 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 280 11.05. 22 11.05. 22
282 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 281 12.05. 22 12.05. 22
283 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 278 09.05. 22 17.05. 22
284 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 260;261;276;282;28318.05. 22 19.05. 22
285 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 284FF+1 den 18.05. 22 20.05. 22
286 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník 1 den 284SS 18.05. 22 18.05. 22
287 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 285FF+1 den;286 20.05. 22 23.05. 22
288 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 287FS+7 upl.dny 31.05. 22 31.05. 22
289 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 287FS+28 upl.dny21.06. 22 21.06. 22
290 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 287FS+7 upl.dny 31.05. 22 31.05. 22
291 5NP 33 dny 25.05. 22 08.07. 22
292 Vytyčení nosných stěn 1 den 287FS+1 den 25.05. 22 25.05. 22
293 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 292 26.05. 22 26.05. 22
294 Armování nosných ŽB stěn 1 den 293 27.05. 22 27.05. 22
295 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 294 30.05. 22 30.05. 22
296 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 295 31.05. 22 31.05. 22
297 Zdění nosných stěn PTH 7 dny 292 26.05. 22 03.06. 22
298 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 274;275;290;297 06.06. 22 07.06. 22
299 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 298FF+1 den 06.06. 22 08.06. 22
300 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 299FF+1 den 08.06. 22 09.06. 22
301 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 300FS+7 upl.dny 17.06. 22 17.06. 22
302 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 300FS+28 upl.dny08.07. 22 08.07. 22
303 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 300FS+7 upl.dny 17.06. 22 17.06. 22
304 6NP 33 dny 13.06. 22 27.07. 22
305 Vytyčení nosných stěn 1 den 300FS+1 den 13.06. 22 13.06. 22
306 Bednění atik a nosných ŽB stěn 3 dny 296;305 14.06. 22 16.06. 22
307 Armování atik a nosných ŽB stěn 1 den 306 17.06. 22 17.06. 22
308 Betonáž atik a nosných ŽB stěn 1 den 307 20.06. 22 20.06. 22
309 Odbednění atik a nosných ŽB stěn 1 den 308 21.06. 22 21.06. 22
310 Zdění nosných stěn PTH 4 dny 305 14.06. 22 17.06. 22
311 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 288;289;303;310 22.06. 22 22.06. 22
312 Armování deskové stropní ŽB kontrukce 3 dny 311 23.06. 22 27.06. 22
313 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce 2 dny 312FF+1 den 27.06. 22 28.06. 22
314 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 313FS+7 upl.dny 06.07. 22 06.07. 22
315 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 313FS+28 upl.dny27.07. 22 27.07. 22
316 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště 1 den 313FS+7 upl.dny 06.07. 22 06.07. 22
317 7NP 23 dny 30.06. 22 01.08. 22
318 Vytyčení nosných stěn 1 den 313FS+1 den 30.06. 22 30.06. 22
319 Bednění atik a nosných ŽB stěn 2 dny 309;318 01.07. 22 04.07. 22
320 Armování atik a nosných ŽB stěn 1 den 319 05.07. 22 05.07. 22
321 Betonáž atik a nosných ŽB stěn 1 den 320 06.07. 22 06.07. 22
322 Odbednění atik a nosných ŽB stěn 1 den 321 07.07. 22 07.07. 22
323 Zdění nosných stěn PTH 4 dny 318 01.07. 22 06.07. 22
324 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 2 dny 301;302;323 11.07. 22 12.07. 22
325 Armování deskové stropní ŽB kontrukce a nosníků 3 dny 324SS+1 den 12.07. 22 14.07. 22
326 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 2 dny 325SS+2 dny 14.07. 22 15.07. 22
327 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků 1 den 326FS+7 upl.dny 25.07. 22 25.07. 22
328 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce 1 den 326FS+14 upl.dny01.08. 22 01.08. 22
329 Zastřešení 14 dny 19.07. 22 05.08. 22
330 Dům F 14 dny 19.07. 22 05.08. 22
331 Střecha 8 dny 19.07. 22 28.07. 22
332 Bednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 322;326FS+1 den 19.07. 22 19.07. 22
333 Armování svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 332 20.07. 22 20.07. 22
334 Betonáž svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 333 21.07. 22 21.07. 22
335 Odbednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) 1 den 334 22.07. 22 22.07. 22
336 Osazení prefabrikátů 1 den 332 20.07. 22 20.07. 22
337 Montáž skladby ploché střechy 4 dny 335 25.07. 22 28.07. 22
338 Demontáž věžového jeřábu 1 den 314;316;328;335;33602.08. 22 02.08. 22
339 7NP 3 dny 29.07. 22 02.08. 22
340 Montáž skladby terasy 2 dny 337 29.07. 22 01.08. 22
341 Montáž betonové dlažby 1 den 340FF+1 den 02.08. 22 02.08. 22
342 6NP 4 dny 02.08. 22 05.08. 22
343 Montáž skladby terasy 3 dny 340 02.08. 22 04.08. 22
344 Montáž betonové dlažby 3 dny 343FF+1 den 03.08. 22 05.08. 22
345 Hrubé vnitřní práce 51 dny 07.06. 22 16.08. 22
346 Dům F 51 dny 07.06. 22 16.08. 22
347 Rozvod VZT 28 dny 354FF+4 dny 05.07. 22 11.08. 22
348 Rozvod kanalizace 28 dny 347SS+1 den 06.07. 22 12.08. 22
349 Rozvod vodovodu 28 dny 348SS+1 den 07.07. 22 15.08. 22
350 Rozvod vytápění 28 dny 349SS+1 den 08.07. 22 16.08. 22
351 Rozvod elektřiny 40 dny 354FF+6 dny 21.06. 22 15.08. 22
352 1NP - 7NP 45 dny 07.06. 22 08.08. 22
353 Montáž oken 19 dny 327FF+2 dny 01.07. 22 27.07. 22
354 Zdění příček Porotherm 44 dny 315FF+7 dny 07.06. 22 05.08. 22
355 Montáž SDK předstěn a podhledu 11 dny 354FF+1 den;350SS;351SS25.07. 22 08.08. 22
356 Úprava povrchů 91 dny 21.06. 22 25.10. 22
357 Dům F 91 dny 21.06. 22 25.10. 22
358 1NP - 7NP 91 dny 21.06. 22 25.10. 22
359 Omítky a stěrky 39 dny 353FF+3 dny;354FF+5 dny;355FF21.06. 22 12.08. 22
360 Montáž vnitřních keramických obkladů 19 dny 361FF+1 den 22.07. 22 17.08. 22
361 Hrubé podlahy 14 dny 359FF+2 dny 28.07. 22 16.08. 22
362 Montáž velkoformátové keramické dlažby 7 dny 361FS+30 upl.dny16.09. 22 26.09. 22
363 Pokládka nášlapné vrstvy PVC 7 dny 362 27.09. 22 05.10. 22
364 Montáž laminátové podlahy 14 dny 363 06.10. 22 25.10. 22
365 Dokončovací práce 73 dny 22.07. 22 01.11. 22
366 Dům F 73 dny 22.07. 22 01.11. 22
367 Dvojnásobné bílé malby - stěny i stropy 28 dny 359FF+18 upl.dny;360FF22.07. 22 30.08. 22
368 Montáž výtahu 1 den 362FF+1 den 27.09. 22 27.09. 22
369 Kompletace vzduchotechniky 6 dny 367FF+1 den 24.08. 22 31.08. 22
370 Kompletace rozvodu kanalizace 6 dny 369FF+1 den 25.08. 22 01.09. 22
371 Kompletace rozvodu vodovodu 6 dny 370FF+1 den 26.08. 22 02.09. 22
372 Kompletace rozvodu vytápění 6 dny 371FF+1 den 29.08. 22 05.09. 22
373 Kompletace rozvodu elektřiny 8 dny 372FF+1 den 26.08. 22 06.09. 22
374 Osazení zařizovacích předmětů 7 dny 371FF+1 den 26.08. 22 05.09. 22
375 Montáž dřevěného zábradlí na schodišti 1 den 367 31.08. 22 31.08. 22
376 Montáž čístící rohože 1 den 375 01.09. 22 01.09. 22
377 Osazení dveří do ocelové zárubně 1NP - 7NP 1 den 363 06.10. 22 06.10. 22
378 Osazení dveří a obložkové zárubně 1NP - 7NP 5 dny 364 26.10. 22 01.11. 22
379 Fasádní úpravy 30 dny 06.09. 22 17.10. 22
380 Dům F 30 dny 06.09. 22 17.10. 22
381 Montáž trubkového lešení 9 dny 361FS+20 upl.dny06.09. 22 16.09. 22
382 Montáž lišt KZS 1 den 381SS+1 den 07.09. 22 07.09. 22
383 Montáž KZS - soklová část 1 den 388 17.10. 22 17.10. 22
384 Montáž tepelné izolace - minerální vata 17 dny 382 08.09. 22 30.09. 22
385 Silikátová omítka 6 dny 384FF+1 den 26.09. 22 03.10. 22
386 Oplechování parapetů a atik 3 dny 385FF+1 den 30.09. 22 04.10. 22
387 Montáž zábradlí na terasách 2 dny 386FF+1 den 04.10. 22 05.10. 22
388 Demontáž trubkového lešení 7 dny 387 06.10. 22 14.10. 22
389 Vnější a terenní úpravy 23 dny 18.10. 22 17.11. 22
390 Bednění opěrných zdí ze ŽB 1 den 383 18.10. 22 18.10. 22
391 Armování opěrných zdí 1 den 390 19.10. 22 19.10. 22
392 Betonáž opěrných zdí 1 den 391 20.10. 22 20.10. 22
393 Odbednění opěrných zdí 1 den 392FS+3 upl.dny 24.10. 22 24.10. 22
394 Vegetační střecha nad 1PP 1 den 395 20.10. 22 20.10. 22
395 Kladení betonové dlažby - chodník 1 den 396 19.10. 22 19.10. 22
396 Okapový chodníček s kačírkem 1 den 383 18.10. 22 18.10. 22
397 Montáž dělících stěn v předzahrádkách 3 dny 398 26.10. 22 28.10. 22
398 Násyp a zhutnění zeminy 1 den 393;394 25.10. 22 25.10. 22
399 Úklid stavby 6 dny 368;373;374;375;377;378;397;37602.11. 22 09.11. 22
400 Demontáž zařízení staveniště 1 den 399 10.11. 22 10.11. 22
401 Rozprostření ornice 1 den 400 11.11. 22 11.11. 22
402 Vysetí zeleně 1 den 401 14.11. 22 14.11. 22
403 Finální kontrola 1 den 402 15.11. 22 15.11. 22
404 Kolaudace 1 den 403 16.11. 22 16.11. 22
405 Předání stavby investorovi 1 den 404 17.11. 22 17.11. 22
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