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4.5 GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ



ID Název úkolu Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 SO 4.2. 19 24.9. 20
2  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 4.2. 19 20.2. 19
3  Převzetí staveniště 4.2. 19 4.2. 19 4
4  Vytyčení staveniště, inženýrských sítí a komunikace 5.2. 19 5.2. 19 3 5

5  Oplocení staveniště 6.2. 19 11.2. 19 4 6
6  Odstranění porostu 12.2. 19 12.2. 19 5 7
7  Sejmutí ornice 13.2. 19 14.2. 19 6 8FS-1 den;13
8  Zařízení staveniště - buňky + mycí linka 14.2. 19 15.2. 19 7FS-1 den 9FS-1 den
9  Napojení ZS na inž. Sítě 15.2. 19 19.2. 19 8FS-1 den 10FS-1 den

10  Zřízení staveništní komunikace 19.2. 19 20.2. 19 9FS-1 den 11FS-1 den
11  Osvětlení staveniště 20.2. 19 20.2. 19 10FS-1 den 19
12  ZEMNÍ PRÁCE 15.2. 19 6.3. 19
13  Vytyčení stavební jámy a rampy 15.2. 19 15.2. 19 7 14
14  Zřízení štěrkového podsypu 18.2. 19 18.2. 19 13 15

15  Vrtání pilot záporového pažení vč. vytyčení a uložení vývrtku 19.2. 19 25.2. 19 14 16SS;17SS;18SS;19FS-2 dny
16  Armování pilot (záporová stěna) 19.2. 19 25.2. 19 15SS 18SS
17  Betonování pilot (záporová stěna) 19.2. 19 25.2. 19 15SS 18SS
18  Zemní práce vč. přesunu výkopku 19.2. 19 1.3. 19 15SS;16SS;17SS;19SS-3 dny 20FS-1 den;22FS-1 den;23
19  Kotvení záporové stěny 22.2. 19 27.2. 19 15FS-2 dny;11 18SS-3 dny

20  Zřízení štěrkového podsypu 1.3. 19 1.3. 19 18FS-1 den 21;25
21  Vrtání pilot vč. vytyčení a uložení vývrtku 4.3. 19 6.3. 19 20 26SS;27SS
22  Ruční dočištění výkopů 1.3. 19 5.3. 19 18FS-1 den 28
23  Odvodnění stavební jámy 4.3. 19 4.3. 19 18 28
24  ZALOŽENÍ STAVBY 4.3. 19 15.4. 19

25  Zřízení zemění hromosvodu 4.3. 19 4.3. 19 20 29
26  Armování pilot a záporové stěny 4.3. 19 6.3. 19 21SS 28FS-1 den
27  Betonování pilot a záporové stěny 4.3. 19 6.3. 19 21SS 28FS-1 den
28  ZhutněnÍ podkladu pod základovou desku 6.3. 19 11.3. 19 27FS-1 den;22;23;26FS-1 den29FS-1 den
29  Bednění základové desky 11.3. 19 12.3. 19 28FS-1 den;25 30
30  Betonáž podkladního betonu pod zákl.desku tl.100mm 13.3. 19 15.3. 19 29 31

31  Separační vrstva 18.3. 19 27.3. 19 30 32SS+3 dny
32  Armování základové desky 21.3. 19 8.4. 19 31SS+3 dny 33FS-4 dny
33  Betonáž základové desky 3.4. 19 12.4. 19 32FS-4 dny 34;38FS-1 den;37FS-2 dny
34  Odbednění základové desky 15.4. 19 15.4. 19 33 39
35  HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 11.4. 19 9.8. 19

36  2PP 11.4. 19 18.7. 19
37  Montáž stavebního jeřábu vč. vytyčení 11.4. 19 15.4. 19 33FS-2 dny 39
38  Montáž soklových desek XPS na pažení 12.4. 19 15.4. 19 33FS-1 den 39
39  Bednění nosných stěn 2.PP z jedné strany vč. Vytyčení 16.4. 19 18.4. 19 34;37;38 40FS-2 dny
40  Armování nosných stěn a sloupů 2.PP 17.4. 19 23.4. 19 39FS-2 dny 41FS-2 dny

41  Bednění nosných stěn 2.PP z druhé strany a sloupů 22.4. 19 24.4. 19 40FS-2 dny 42FS-1 den
42  Betonáž nosných stěn a sloupů 2.PP 24.4. 19 1.5. 19 41FS-1 den 43FS-2 dny
43  Odbednění stěn a sloupů 2.PP 30.4. 19 3.5. 19 42FS-2 dny 44
44  Bednění vodorovných kcí. 1.PP včetně podstojkování 6.5. 19 10.5. 19 43 45SS+1 den
45  Armování vodorovných kcí. 1.PP 7.5. 19 14.5. 19 44SS+1 den 46SS+2 dny

46  Betonáž vodorovných kcí. 1.PP 9.5. 19 16.5. 19 45SS+2 dny 51
47 Odbednění a přestojkování vodorovných kcí. 2.PP 29.5. 19 3.6. 19 54 49
48  Odstojkování vodorovných kcí. 2.PP 16.7. 19 18.7. 19 74 175
49  Usazení PREFA ŽB schodiště 4.6. 19 4.6. 19 47 57
50  1PP 17.5. 19 9.8. 19

51  Montáž soklových desek XPS na pažení 17.5. 19 20.5. 19 46 52FS-1 den
52  Bednění nosných stěn 1.PP z jedné strany vč. vytyčení 20.5. 19 22.5. 19 51FS-1 den 53SS+1 den
53  Armování nosných stěn a sloupů 1.PP 21.5. 19 27.5. 19 52SS+1 den 54FS-2 dny
54  Bednění nosných stěn 1.PP z druhé strany a sloupů 24.5. 19 28.5. 19 53FS-2 dny 55FS-1 den;47
55  Betonáž nosných stěn a sloupů 1.PP 28.5. 19 4.6. 19 54FS-1 den 56FS-1 den;64FS+28 upl.dny

56  Odbednění stěn a sloupů 1.PP 4.6. 19 7.6. 19 55FS-1 den 57
57  Bednění vodorovných kcí. 1.PP včetně podstojkování 10.6. 19 14.6. 19 56;49 58SS+1 den
58  Armování vodorovných kcí. 1.PP 11.6. 19 19.6. 19 57SS+1 den 59SS+2 dny
59  Betonáž vodorovných kcí. 1.PP 13.6. 19 21.6. 19 58SS+2 dny 60SS+8 dny;67SS+6 dny
60  Odbednění a přestojkování vodorovných kcí. 1.PP 25.6. 19 28.6. 19 59SS+8 dny 63

61  Odstojkování vodorovných kcí. 1.PP 7.8. 19 9.8. 19 91 183
62  Lepení soklových izolačních desek 2.7. 19 3.7. 19 63 64SS-1 den
63  Osazení PREFA ŽB schodiště 1.7. 19 1.7. 19 60 62;72
64  Zásyp stavební jámy 3.7. 19 8.7. 19 55FS+28 upl.dny;62SS-1 den 84
65  HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 21.6. 19 21.11. 19

66  1NP 21.6. 19 31.10. 19
67  Bednění nosných stěn a atik 1.NP z jedné strany vč. vytyčení21.6. 19 25.6. 19 59SS+6 dny 68SS+1 den
68  Armování nosných stěn a atik 1.NP 24.6. 19 26.6. 19 67SS+1 den 69SS+2 dny
69  Bednění nosných stěn a atik 1.NP z druhé strany 26.6. 19 28.6. 19 68SS+2 dny 70SS+1 den
70  Betonáž nosných stěn a atik 1.NP 27.6. 19 2.7. 19 69SS+1 den 71SS+3 dny

71  Odbednění nosných stěn a atik1.NP 2.7. 19 5.7. 19 70SS+3 dny 72
72  Bednění vodorovných kcí. 1.NP včetně podstojkování 8.7. 19 10.7. 19 71;63 73SS+1 den
73  Armování vodorovných kcí. 1.NP 9.7. 19 11.7. 19 72SS+1 den 74SS+1 den
74  Betonáž vodorovných kcí. 1.NP 10.7. 19 15.7. 19 73SS+1 den 84SS+3 dny;48;77FS+9 dny
75  Odbednění a přestojkování vodorovných kcí. 1.NP 2.8. 19 6.8. 19 89 76
76  Odstojkování vodorovných kcí. 1.NP 27.8. 19 30.8. 19 107;75 192

77  Osazení PREFA ŽB schodiště 29.7. 19 29.7. 19 74FS+9 dny 89
78  Terasy a předzahrádky 7.10. 19 31.10. 19
79  Spádová betonová vrtsva 7.10. 19 11.10. 19 192FS+6 dny 80
80  Hydroizolace 14.10. 19 28.10. 19 79 81
81  Montáž betonové dlažby na terčích 29.10. 19 30.10. 19 80 82;96

82  Zemina 31.10. 19 31.10. 19 81 97
83  2NP 15.7. 19 8.11. 19
84  Bednění nosných stěn a atik 2.NP z jedné strany vč. vytyčení15.7. 19 17.7. 19 74SS+3 dny;64 85SS+1 den;86
85  Armování nosných stěn a atik 2.NP 16.7. 19 18.7. 19 84SS+1 den 87
86  Bednění nosných stěn a atik 2.NP z druhé strany 18.7. 19 22.7. 19 84 87SS+1 den

87  Betonáž nosných stěn a atik 2.NP 19.7. 19 24.7. 19 86SS+1 den;85 88SS+3 dny
88  Odbednění nosných stěn a atik 2.NP 24.7. 19 29.7. 19 87SS+3 dny 89
89  Bednění vodorovných kcí. 2.NP včetně podstojkování 30.7. 19 1.8. 19 88;77 90SS+1 den;75
90  Armování vodorovných kcí. 2.NP 31.7. 19 2.8. 19 89SS+1 den 91SS+1 den
91  Betonáž vodorovných kcí. 2.NP 1.8. 19 6.8. 19 90SS+1 den 92FS+5 upl.dny;99SS+5 

dny;104SS+6 dny;61

92  Odbednění a přestojkování vodorovných kcí. 2.NP 12.8. 19 16.8. 19 91FS+5 upl.dny 94FS-1 den
93  Odstojkování vodorovných kcí. 2.NP 16.9. 19 18.9. 19 123 201
94  Osazení PREFA ŽB schodiště 16.8. 19 16.8. 19 92FS-1 den 105
95  Balkony 2.NP 31.10. 19 8.11. 19
96  Hydroizolační stěrka 31.10. 19 31.10. 19 81 112SS;97

97  Dlažba 1.11. 19 8.11. 19 96;82 113SS
98  3NP 8.8. 19 8.11. 19
99  Bednění nosných stěn a atik 3.NP z jedné strany vč. vytyčení 8.8. 19 8.8. 19 91SS+5 dny 100SS

100  Armování nosných stěn a atik 3.NP 8.8. 19 9.8. 19 99SS 101
101  Bednění nosných stěn a atik 3.NP z druhé strany 12.8. 19 12.8. 19 100 102

102  Betonáž nosných stěn a atik 3.NP 13.8. 19 14.8. 19 101 103
103  Odbednění nosných stěn a atik 3.NP 15.8. 19 16.8. 19 102 105
104  Nosné zdivo + překlady 9.8. 19 16.8. 19 91SS+6 dny 105
105  Bednění vodorovných kcí. 3.NP včetně podstojkování 19.8. 19 21.8. 19 103;94;104 106SS+1 den
106  Armování vodorovných kcí. 3.NP 20.8. 19 23.8. 19 105SS+1 den 107SS+1 den
107  Betonáž vodorovných kcí. 3.NP 21.8. 19 26.8. 19 106SS+1 den 108FS+3 dny;115SS+5 

dny;120SS+6 dny;76

108  Odbednění a přestojkování vodorovných kcí. 3.NP 30.8. 19 5.9. 19 107FS+3 dny 110FS-1 den
109  Odstojkování vodorovných kcí. 3.NP 3.10. 19 7.10. 19 139 210
110  Osazení PREFA ŽB schodiště 5.9. 19 5.9. 19 108FS-1 den 121
111  Balkony 3.NP 31.10. 19 8.11. 19
112  Hydroizolační stěrka 31.10. 19 31.10. 19 96SS 128;113

113  Dlažba 1.11. 19 8.11. 19 112;97SS 129
114  4NP 28.8. 19 18.11. 19
115  Bednění nosných stěn a atik 4.NP z jedné strany vč. vytyčení28.8. 19 28.8. 19 107SS+5 dny 116SS
116  Armování nosných stěn a atik 4.NP 28.8. 19 29.8. 19 115SS 117
117  Bednění nosných stěn a atik 4.NP z druhé strany 30.8. 19 30.8. 19 116 118

118  Betonáž nosných stěn a atik 4.NP 2.9. 19 3.9. 19 117 119
119  Odbednění nosných stěn a atik 4.NP 4.9. 19 5.9. 19 118 121
120  Nosné zdivo + překlady 29.8. 19 5.9. 19 107SS+6 dny 121
121  Bednění vodorovných kcí. 4.NP včetně podstojkování 6.9. 19 10.9. 19 119;110;120 122SS+1 den
122  Armování vodorovných kcí. 4.NP 9.9. 19 13.9. 19 121SS+1 den 123SS+1 den

123  Betonáž vodorovných kcí. 4.NP 10.9. 19 13.9. 19 122SS+1 den 124SS+6 dny;131SS+4 
dny;136SS+5 dny;93

124  Odbednění a přestojkování vodorovných kcí. 4.NP 18.9. 19 24.9. 19 123SS+6 dny 126FS-1 den
125  Odstojkování vodorovných kcí. 4.NP 22.10. 19 24.10. 19 155 175SS-37 dny
126  Osazení PREFA ŽB schodiště 24.9. 19 24.9. 19 124FS-1 den 137
127  Balkony 4.NP 1.11. 19 18.11. 19
128  Hydroizolační stěrka 1.11. 19 1.11. 19 112 144SS

129  Dlažba 11.11. 19 18.11. 19 113 145SS
130  5NP 16.9. 19 18.11. 19
131  Bednění nosných stěn a atik 5.NP z jedné strany vč. vytyčení16.9. 19 16.9. 19 123SS+4 dny 132SS
132  Armování nosných stěn a atik 5.NP 16.9. 19 17.9. 19 131SS 133
133  Bednění nosných stěn a atik 5.NP z druhé strany 18.9. 19 18.9. 19 132 134

134  Betonáž nosných stěn a atik 5.NP 19.9. 19 20.9. 19 133 135
135  Odbednění nosných stěn a atik 5.NP 23.9. 19 24.9. 19 134 137
136  Nosné zdivo + překlady 17.9. 19 24.9. 19 123SS+5 dny 137
137  Bednění vodorovných kcí. 5.NP včetně podstojkování 25.9. 19 27.9. 19 135;126;136 138SS+1 den
138  Armování vodorovných kcí. 5.NP 26.9. 19 2.10. 19 137SS+1 den 139SS+1 den

139  Betonáž vodorovných kcí. 5.NP 27.9. 19 2.10. 19 138SS+1 den 140SS+7 dny;147SS+5 
dny;152SS+6 
dny;109;141FS+28 upl.dny

140  Odbednění a přestojkování vodorovných kcí. 5.NP 8.10. 19 14.10. 19 139SS+7 dny 142FS-1 den
141  Odstojkování vodorovných kcí. 5.NP 31.10. 19 4.11. 19 139FS+28 upl.dny 228
142  Osazení PREFA ŽB schodiště 14.10. 19 14.10. 19 140FS-1 den 153
143  Balkony 5.NP 1.11. 19 18.11. 19
144  Hydroizolační stěrka 1.11. 19 1.11. 19 128SS 159

145  Dlažba 11.11. 19 18.11. 19 129SS 160
146  6NP 4.10. 19 21.11. 19
147  Bednění nosných stěn a atik 6.NP z jedné strany vč. vytyčení4.10. 19 4.10. 19 139SS+5 dny 148SS
148  Armování nosných stěn a atik 6.NP 4.10. 19 7.10. 19 147SS 149
149  Bednění nosných stěn a atik 6.NP z druhé strany 8.10. 19 8.10. 19 148 150

150  Betonáž nosných stěn a atik 6.NP 9.10. 19 10.10. 19 149 151
151  Odbednění nosných stěn a atik 6.NP 11.10. 19 14.10. 19 150 153
152  Nosné zdivo + překlady 7.10. 19 14.10. 19 139SS+6 dny 153
153  Bednění vodorovných kcí. 6.NP včetně podstojkování 15.10. 19 17.10. 19 151;142;152 154SS+1 den
154  Armování vodorovných kcí. 6.NP 16.10. 19 21.10. 19 153SS+1 den 155SS+1 den

155  Betonáž vodorovných kcí. 6.NP 17.10. 19 21.10. 19 154SS+1 den 156SS+7 dny;125;157SS+26 
upl.dny;162SS+4 dny

156  Odbednění a přestojkování vodorovných kcí. 6.NP 28.10. 19 1.11. 19 155SS+7 dny 166
157  Odstojkování vodorovných kcí. 6.NP 12.11. 19 14.11. 19 155SS+26 upl.dny 190FS-26 dny;237
158  Balkony 6.NP 4.11. 19 21.11. 19
159  Hydroizolační stěrka 4.11. 19 4.11. 19 144 169

160  Dlažba 19.11. 19 21.11. 19 145 300
161  ZASTŘEŠENÍ 23.10. 19 21.11. 19
162  Bednění atiky a dojezdu výtahu z jedné strany 23.10. 19 23.10. 19 155SS+4 dny 163
163  Armování atiky a dojezdu výtahu 24.10. 19 25.10. 19 162 164
164  Bednění atiky a dojezdu výtahu zdruhé strany 28.10. 19 28.10. 19 163 165
165  Betonování atiky a dojezdu výtahu 29.10. 19 30.10. 19 164 167

166  Odbednění atiky a dojezdu výtahu 4.11. 19 4.11. 19 156 169
167  Osazení výstupů TZB 31.10. 19 31.10. 19 165 168
168  Osazení výlezu na střechu 1.11. 19 1.11. 19 167 169
169  Hydroizolace 5.11. 19 18.11. 19 166;168;159 170FS-3 dny;172
170  Oplechování atik 14.11. 19 20.11. 19 169FS-3 dny 171FS-1 den

171  Zřízení hromosvodu 20.11. 19 20.11. 19 170FS-1 den 431;452FS+2 dny
172  Demontáž stavebního jeřábu 19.11. 19 21.11. 19 169 247
173  HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 30.8. 19 10.2. 20
174  2PP 30.8. 19 1.11. 19
175  Příčky + překlady 30.8. 19 6.9. 19 125SS-37 dny;48 183

176  Rozvody vzchotechnika 1.10. 19 9.10. 19 237FS-43 dny 177;184
177  Rozvody kanalizace 10.10. 19 10.10. 19 176 178;436FS-19 dny
178  Zkouška těsnosti kanalizace 11.10. 19 11.10. 19 177 185;179FS+4 dny
179  Rozvody vodovodu 18.10. 19 18.10. 19 178FS+4 dny 180
180  Zkouška těsnosti vodovodu 21.10. 19 21.10. 19 179 187;181FS+1 den

181  Rozvody elektro 23.10. 19 1.11. 19 180FS+1 den;450 189
182  1PP 9.9. 19 15.11. 19
183  Příčky + překlady 9.9. 19 13.9. 19 175;61 192
184  Rozvody vzchotechnika 10.10. 19 18.10. 19 176 193
185  Rozvody kanalizace 14.10. 19 22.10. 19 178 186;187FS-1 den

186  Zkouška těsnosti kanalizace 23.10. 19 23.10. 19 185 194
187  Rozvody vodovodu 22.10. 19 1.11. 19 185FS-1 den;180 188
188  Zkouška těsnosti vodovodu 4.11. 19 4.11. 19 187 196;189SS
189  Rozvody elektro 4.11. 19 15.11. 19 188SS;181 198
190  Provizorní vrata 10.10. 19 10.10. 19 157FS-26 dny 199

191  1NP 16.9. 19 28.11. 19
192  Příčky + překlady 16.9. 19 26.9. 19 183;76 201;79FS+6 dny
193  Rozvody vzchotechnika 21.10. 19 25.10. 19 184 202
194  Rozvody kanalizace 24.10. 19 31.10. 19 186 195
195  Zkouška těsnosti kanalizace 1.11. 19 1.11. 19 194 203

196  Rozvody vodovodu 5.11. 19 14.11. 19 188 197
197  Zkouška těsnosti vodovodu 15.11. 19 15.11. 19 196 205
198  Rozvody elektro 18.11. 19 28.11. 19 189 207;254SS+6 dny
199  Osazení oken 11.10. 19 17.10. 19 190 208
200  2NP 27.9. 19 11.12. 19

201  Příčky + překlady 27.9. 19 9.10. 19 192;93 210
202  Rozvody vzchotechnika 28.10. 19 1.11. 19 193 211
203  Rozvody kanalizace 4.11. 19 11.11. 19 195 204
204  Zkouška těsnosti kanalizace 12.11. 19 12.11. 19 203 212
205  Rozvody vodovodu 18.11. 19 27.11. 19 197 206

206  Zkouška těsnosti vodovodu 28.11. 19 28.11. 19 205 214
207  Rozvody elektro 29.11. 19 11.12. 19 198 216
208  Osazení oken 18.10. 19 24.10. 19 199 217
209  3NP 10.10. 19 2.1. 20
210  Příčky + překlady 10.10. 19 22.10. 19 201;109 219
211  Rozvody vzchotechnika 4.11. 19 8.11. 19 202 220

212  Rozvody kanalizace 13.11. 19 20.11. 19 204 213
213  Zkouška těsnosti kanalizace 21.11. 19 21.11. 19 212 221
214  Rozvody vodovodu 29.11. 19 10.12. 19 206 215
215  Zkouška těsnosti vodovodu 11.12. 19 11.12. 19 214 223
216  Rozvody elektro 12.12. 19 2.1. 20 207 225

217  Osazení oken 25.10. 19 31.10. 19 208 226
218  4NP 23.10. 19 15.1. 20
219  Příčky + překlady 23.10. 19 4.11. 19 210 228
220  Rozvody vzchotechnika 11.11. 19 15.11. 19 211 229
221  Rozvody kanalizace 22.11. 19 29.11. 19 213 222

222  Zkouška těsnosti kanalizace 2.12. 19 2.12. 19 221 230
223  Rozvody vodovodu 12.12. 19 23.12. 19 215 224FS+9 upl.dny
224  Zkouška těsnosti vodovodu 2.1. 20 2.1. 20 223FS+9 upl.dny 232
225  Rozvody elektro 3.1. 20 15.1. 20 216 234
226  Osazení oken 1.11. 19 7.11. 19 217 235

227  5NP 5.11. 19 28.1. 20
228  Příčky + překlady 5.11. 19 15.11. 19 219;141 237
229  Rozvody vzchotechnika 18.11. 19 22.11. 19 220 238
230  Rozvody kanalizace 3.12. 19 10.12. 19 222 231
231  Zkouška těsnosti kanalizace 11.12. 19 11.12. 19 230 239

232  Rozvody vodovodu 3.1. 20 14.1. 20 224 233
233  Zkouška těsnosti vodovodu 15.1. 20 15.1. 20 232 241
234  Rozvody elektro 16.1. 20 28.1. 20 225 243
235  Osazení oken 8.11. 19 14.11. 19 226 244
236  6NP 15.11. 19 10.2. 20

237  Příčky + překlady 18.11. 19 28.11. 19 228;157 176FS-43 dny
238  Rozvody vzchotechnika 25.11. 19 29.11. 19 229;244 239
239  Rozvody kanalizace 12.12. 19 19.12. 19 231;238 240
240  Zkouška těsnosti kanalizace 20.12. 19 20.12. 19 239 241
241  Rozvody vodovodu 16.1. 20 27.1. 20 233;240 242

242  Zkouška těsnosti vodovodu 28.1. 20 28.1. 20 241 243
243  Rozvody elektro 29.1. 20 10.2. 20 234;242 289
244  Osazení oken 15.11. 19 21.11. 19 235 238
245  ÚPRAVY POVRCHŮ 26.11. 19 8.5. 20
246  2PP 2.12. 19 4.12. 19

247  Omítka 2.12. 19 4.12. 19 254SS+4 dny;172 249
248  1PP 5.12. 19 26.3. 20
249  Omítka 5.12. 19 9.12. 19 247 252
250  SDK 5.3. 20 26.3. 20 292FS-31 dny 310FS-3 dny;253;295SS+4 dny
251  1NP 26.11. 19 3.4. 20
252  Omítka 10.12. 19 6.1. 20 255;249 259

253  SDK 27.3. 20 3.4. 20 250 260
254  Rozvody topení 26.11. 19 6.12. 19 198SS+6 dny 255;247SS+4 dny
255  Zkouška těsnosti vytápění 9.12. 19 9.12. 19 254 261;252
256  Izolace podlahy 19.2. 20 6.3. 20 287FS-34 dny 263SS;257
257  Anhydrit 9.3. 20 9.3. 20 256 327FS+42 

upl.dny;264SS;300FS+22 

258  2NP 10.12. 19 10.4. 20
259  Omítka 7.1. 20 23.1. 20 252 266
260  SDK 6.4. 20 10.4. 20 253 267
261  Rozvody topení 10.12. 19 20.12. 19 255 262
262  Zkouška těsnosti vytápění 23.12. 19 23.12. 19 261 268FS+9 upl.dny

263  Izolace podlahy 19.2. 20 6.3. 20 256SS 264
264  Anhydrit 9.3. 20 9.3. 20 257SS;263 270
265  3NP 2.1. 20 17.4. 20
266  Omítka 24.1. 20 11.2. 20 259 273
267  SDK 13.4. 20 17.4. 20 260 274

268  Rozvody topení 2.1. 20 14.1. 20 262FS+9 upl.dny 269
269  Zkouška těsnosti vytápění 15.1. 20 15.1. 20 268 275
270  Izolace podlahy 10.3. 20 26.3. 20 264 271;277SS
271  Anhydrit 27.3. 20 27.3. 20 270 278SS
272  4NP 16.1. 20 24.4. 20

273  Omítka 12.2. 20 28.2. 20 266 280
274  SDK 20.4. 20 24.4. 20 267 281
275  Rozvody topení 16.1. 20 28.1. 20 269 276
276  Zkouška těsnosti vytápění 29.1. 20 29.1. 20 275 282
277  Izolace podlahy 10.3. 20 26.3. 20 270SS 278

278  Anhydrit 27.3. 20 27.3. 20 271SS;277 284
279  5NP 30.1. 20 1.5. 20
280  Omítka 2.3. 20 18.3. 20 273 287
281  SDK 27.4. 20 1.5. 20 274 288
282  Rozvody topení 30.1. 20 11.2. 20 276 283
283  Zkouška těsnosti vytápění 12.2. 20 12.2. 20 282 289

284  Izolace podlahy 30.3. 20 15.4. 20 278 285;291SS
285  Anhydrit 16.4. 20 16.4. 20 284 292SS
286  6NP 13.2. 20 8.5. 20
287  Omítka 19.3. 20 6.4. 20 280;290 256FS-34 dny
288  SDK 4.5. 20 8.5. 20 281 411

289  Rozvody topení 13.2. 20 25.2. 20 283;243 290
290  Zkouška těsnosti vytápění 26.2. 20 26.2. 20 289 287
291  Izolace podlahy 30.3. 20 15.4. 20 284SS 292
292  Anhydrit 16.4. 20 16.4. 20 285SS;291 428FS+1 den;250FS-31 dny
293  DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE 11.3. 20 21.9. 20

294  2PP 11.3. 20 7.8. 20
295  Malby 11.3. 20 23.3. 20 250SS+4 dny 310
296  Zábradlí 4.6. 20 4.6. 20 305SS+2 dny 312
297  Epoxidová podlaha 18.6. 20 2.7. 20 306 313;299FS+8 dny
298  Vrata 20.4. 20 22.4. 20 300FS+3 dny 314

299  Dopravní značení 15.7. 20 20.7. 20 297FS+8 dny 315;307
300  Dlažba 9.4. 20 14.4. 20 257FS+22 dny;160 316;298FS+3 dny
301  Požární prvky 28.5. 20 28.5. 20 305SS-3 dny 317
302  Informační systém objektu 7.5. 20 11.5. 20 304FS+2 dny 318
303  Osazení zarubní, prahů a dvěří 28.7. 20 30.7. 20 420FS-34 dny 308SS+2 dny;319

304  Kompletace vzduchotechnika 29.4. 20 4.5. 20 411FS-25 dny 302FS+2 dny;320
305  Kompletace elektro + revize 2.6. 20 10.6. 20 362FS-15 dny 321;306FS+2 dny;296SS+2 

dny;301SS-3 dny

306  Odtokový žlab 15.6. 20 17.6. 20 305FS+2 dny 322;297
307  Osobní výtah 21.7. 20 3.8. 20 299 308FS-3 dny
308  Čistění objektu 30.7. 20 7.8. 20 303SS+2 dny;307FS-3 dny 323

309  1PP 24.3. 20 18.8. 20
310  Malby 24.3. 20 3.4. 20 250FS-3 dny;295 325
311  Výměníková stanice 27.7. 20 31.7. 20 315 323
312  Zábradlí 5.6. 20 5.6. 20 296 339
313  Epoxidová podlaha 3.7. 20 17.7. 20 297 315
314  Vrata 22.4. 20 23.4. 20 298 320

315  Dopravní značení 21.7. 20 24.7. 20 299;313 311
316  Dlažba 15.4. 20 20.4. 20 300 327
317  Požární prvky 29.5. 20 29.5. 20 301 335
318  Informační systém objektu 12.5. 20 14.5. 20 302 336
319  Osazení zarubní, prahů a dvěří 31.7. 20 5.8. 20 303 338

320  Kompletace vzduchotechnika 5.5. 20 8.5. 20 304;314 331
321  Kompletace elektro + revize 11.6. 20 19.6. 20 305 333
322  Odtokový žlab 18.6. 20 22.6. 20 306 328
323  Čistění objektu 10.8. 20 18.8. 20 308;311 341
324  1NP 6.4. 20 24.8. 20

325  Malby 6.4. 20 14.4. 20 310 343
326  Parapety 2.6. 20 2.6. 20 335 344
327  Obklady + dlažby 21.4. 20 11.5. 20 257FS+42 upl.dny;316 345
328  Zařizovací předměty 2.7. 20 10.7. 20 413FS-38 dny;322 346
329  Obezdívka van 29.7. 20 29.7. 20 363FS-2 dny 330;347

330  Obklady van 30.7. 20 30.7. 20 329 348
331  Kompletace vzduchotechnika 11.5. 20 13.5. 20 320 349
332  Kompletace vytápění 15.7. 20 21.7. 20 413FS-29 dny 334FS+2 dny;350
333  Kompletace elektro + revize 22.6. 20 26.6. 20 321 351
334  Plovoucí podlaha 24.7. 20 31.7. 20 332FS+2 dny 352

335  Požární prvky 1.6. 20 1.6. 20 317 353;326
336  Informační systém objektu 15.5. 20 19.5. 20 318 354;340FS-1 den
337  Poštovní schránky 13.8. 20 13.8. 20 338 341
338  Osazení zarubní, prahů a dvěří 6.8. 20 12.8. 20 319 355;337
339  Zábradlí 8.6. 20 15.6. 20 312 356

340  Oplechování atik 19.5. 20 20.5. 20 336FS-1 den 357
341  Čistění objektu 19.8. 20 24.8. 20 323;337 358
342  2NP 15.4. 20 28.8. 20
343  Malby 15.4. 20 23.4. 20 325 360
344  Parapety 3.6. 20 4.6. 20 326 361

345  Obklady + dlažby 12.5. 20 1.6. 20 327 362
346  Zařizovací předměty 13.7. 20 21.7. 20 328 363
347  Obezdívka van 30.7. 20 30.7. 20 329 348;364
348  Obklady van 31.7. 20 31.7. 20 347;330 365
349  Kompletace vzduchotechnika 14.5. 20 18.5. 20 331 366

350  Kompletace vytápění 22.7. 20 28.7. 20 332 367
351  Kompletace elektro + revize 29.6. 20 3.7. 20 333 368
352  Plovoucí podlaha 3.8. 20 10.8. 20 334 369
353  Požární prvky 2.6. 20 2.6. 20 335 370
354  Informační systém objektu 20.5. 20 22.5. 20 336 371
355  Osazení zarubní, prahů a dvěří 13.8. 20 19.8. 20 338 372

356  Zábradlí 16.6. 20 22.6. 20 339 373
357  Oplechování atik 21.5. 20 22.5. 20 340 374
358  Čistění objektu 25.8. 20 28.8. 20 341 375
359  3NP 24.4. 20 3.9. 20
360  Malby 24.4. 20 4.5. 20 343 377

361  Parapety 5.6. 20 8.6. 20 344 378
362  Obklady + dlažby 2.6. 20 22.6. 20 345 379;305FS-15 dny
363  Zařizovací předměty 22.7. 20 30.7. 20 346 380;329FS-2 dny
364  Obezdívka van 31.7. 20 31.7. 20 347 365
365  Obklady van 3.8. 20 3.8. 20 364;348 369

366  Kompletace vzduchotechnika 19.5. 20 21.5. 20 349 383
367  Kompletace vytápění 29.7. 20 4.8. 20 350 384
368  Kompletace elektro + revize 6.7. 20 10.7. 20 351 385
369  Plovoucí podlaha 11.8. 20 18.8. 20 352;365 386
370  Požární prvky 3.6. 20 3.6. 20 353 387

371  Informační systém objektu 25.5. 20 27.5. 20 354 388
372  Osazení zarubní, prahů a dvěří 20.8. 20 26.8. 20 355 389
373  Zábradlí 23.6. 20 29.6. 20 356 390
374  Oplechování atik 25.5. 20 26.5. 20 357 391
375  Čistění objektu 31.8. 20 3.9. 20 358 392

376  4NP 5.5. 20 9.9. 20
377  Malby 5.5. 20 13.5. 20 360 394
378  Parapety 9.6. 20 10.6. 20 361 395
379  Obklady + dlažby 23.6. 20 13.7. 20 362 396
380  Zařizovací předměty 31.7. 20 10.8. 20 363 397

381  Obezdívka van 27.8. 20 27.8. 20 414FS-2 dny 382;398
382  Obklady van 28.8. 20 28.8. 20 381 399
383  Kompletace vzduchotechnika 22.5. 20 26.5. 20 366 400
384  Kompletace vytápění 5.8. 20 11.8. 20 367 401
385  Kompletace elektro + revize 11.8. 20 17.8. 20 368;414FS-14 dny 402

386  Plovoucí podlaha 19.8. 20 26.8. 20 369 403
387  Požární prvky 4.6. 20 4.6. 20 370 404
388  Informační systém objektu 28.5. 20 1.6. 20 371 405
389  Osazení zarubní, prahů a dvěří 27.8. 20 2.9. 20 372 406
390  Zábradlí 30.6. 20 6.7. 20 373 407

391  Oplechování atik 27.5. 20 28.5. 20 374 408
392  Čistění objektu 4.9. 20 9.9. 20 375 409
393  5NP 14.5. 20 15.9. 20
394  Malby 14.5. 20 22.5. 20 377 411
395  Parapety 11.6. 20 12.6. 20 378 412

396  Obklady + dlažby 14.7. 20 3.8. 20 379 413
397  Zařizovací předměty 11.8. 20 19.8. 20 380 414
398  Obezdívka van 28.8. 20 28.8. 20 381 399;415
399  Obklady van 31.8. 20 31.8. 20 398;382 416
400  Kompletace vzduchotechnika 27.5. 20 29.5. 20 383 417
401  Kompletace vytápění 12.8. 20 18.8. 20 384 418

402  Kompletace elektro + revize 18.8. 20 24.8. 20 385 419
403  Plovoucí podlaha 27.8. 20 3.9. 20 386 420
404  Požární prvky 5.6. 20 5.6. 20 387 421
405  Informační systém objektu 2.6. 20 4.6. 20 388 422
406  Osazení zarubní, prahů a dvěří 3.9. 20 9.9. 20 389 423

407  Zábradlí 7.7. 20 13.7. 20 390 424
408  Oplechování atik 29.5. 20 1.6. 20 391 425
409  Čistění objektu 10.9. 20 15.9. 20 392 426
410  6NP 25.5. 20 21.9. 20
411  Malby 25.5. 20 2.6. 20 394;288 304FS-25 dny

412  Parapety 15.6. 20 16.6. 20 395 424
413  Obklady + dlažby 4.8. 20 24.8. 20 396;417;424 328FS-38 dny;332FS-29 dny
414  Zařizovací předměty 20.8. 20 28.8. 20 397 385FS-14 dny;381FS-2 dny
415  Obezdívka van 31.8. 20 31.8. 20 398 416
416  Obklady van 1.9. 20 1.9. 20 415;399 420

417  Kompletace vzduchotechnika 1.6. 20 3.6. 20 400 413
418  Kompletace vytápění 19.8. 20 25.8. 20 401 470
419  Kompletace elektro + revize 25.8. 20 31.8. 20 402 420
420  Plovoucí podlaha 4.9. 20 11.9. 20 403;416;419 303FS-34 dny
421  Požární prvky 8.6. 20 8.6. 20 404 426

422  Informační systém objektu 5.6. 20 9.6. 20 405 426
423  Osazení zarubní, prahů a dvěří 10.9. 20 16.9. 20 406 426FS-1 den
424  Zábradlí 14.7. 20 20.7. 20 407;412 413
425  Oplechování atik 2.6. 20 3.6. 20 408 430
426  Čistění objektu 16.9. 20 21.9. 20 409;421;422;423FS-1 den 479FF+1 den

427  FASÁDNÍ ÚPRAVY 20.4. 20 26.6. 20
428  Montáž lešení 20.4. 20 5.5. 20 292FS+1 den 429
429  KZS 6.5. 20 4.6. 20 428 431;430FS-1 den
430  Parapety 4.6. 20 15.6. 20 429FS-1 den;425 432
431  Hromosvod 5.6. 20 5.6. 20 429;171 432

432  Demontáž lešení 16.6. 20 23.6. 20 430;431 433;457SS-16 dny
433  Sokl 24.6. 20 26.6. 20 432 471
434  VNĚJŠÍ TERÉNÍ ÚPRAVY 16.9. 19 26.8. 20
435  PŘÍPOJKY 16.9. 19 11.10. 19
436  Vytyčení přípojek 16.9. 19 16.9. 19 177FS-19 dny 437

437  Zřížení záboru silnice 17.9. 19 17.9. 19 436 438
438  Proříznutí silnice 18.9. 19 18.9. 19 437 439
439  Výkop 19.9. 19 20.9. 19 438 440
440  Usazení revizních šachet 23.9. 19 26.9. 19 439 441;444SS+1 den
441  Podsyp pod přípojky 27.9. 19 27.9. 19 440 442
442  Uložení kanalizačního potrubí 30.9. 19 7.10. 19 441 446

443  Uložení vodovodního potrubí 4.10. 19 4.10. 19 445 446;448SS
444  Trafostanice 24.9. 19 1.10. 19 440SS+1 den 445
445  Uložení elektrické přípojky 2.10. 19 3.10. 19 444 443
446  Obsyp rýh 8.10. 19 8.10. 19 442;443;448 447
447  Zásyp rýh 9.10. 19 9.10. 19 446 449

448  Horkovod 4.10. 19 7.10. 19 443SS 446
449  Finální vrstva komunikace 10.10. 19 10.10. 19 447 450
450  Zrušení záboru komunikace 11.10. 19 11.10. 19 449 452SS-30 dny;181
451  VENKOVNÍ OBJEKTY 25.11. 19 4.12. 19
452  Hloubení jam 25.11. 19 28.11. 19 450SS-30 dny;171FS+2 dny 453

453  usazení retenčních nádrží 29.11. 19 29.11. 19 452 454
454  Napojení dešťové kanalizace 2.12. 19 3.12. 19 453 455
455  Zásyp retenčních nádrží 4.12. 19 4.12. 19 454 457
456  KOMUNIKACE 25.5. 20 23.7. 20
457  Hrubé terénní úpravy 25.5. 20 27.5. 20 432SS-16 dny;455 458

458  Gabiony 28.5. 20 4.6. 20 457 459
459  Rozprostření ornice 5.6. 20 8.6. 20 458 460SS
460  Oplocení 5.6. 20 10.6. 20 459SS 461
461  Demontáž ZS a oplocení 11.6. 20 15.6. 20 460 462
462  Vytyčení komunikací 16.6. 20 16.6. 20 461 465;464

463  Zhutnění podkladu 25.6. 20 26.6. 20 465 466
464  Osazení obrubníků 17.6. 20 1.7. 20 462 467
465  Zřízení štěrkodrťových podkladových vrstev 17.6. 20 24.6. 20 462 463
466  Asfaltový povrch + podklad 29.6. 20 6.7. 20 463 467FS-1 den;471FS-1 den
467  Zámková dlažba 6.7. 20 22.7. 20 466FS-1 den;464 472FS-3 dny;468

468  Dopravního značení 23.7. 20 23.7. 20 467 477
469  OSTATNÍ 6.7. 20 26.8. 20
470  Provedení otopné zkoušky 26.8. 20 26.8. 20 418 479
471  Kačírkový obsyp kolem domu 6.7. 20 6.7. 20 466FS-1 den;433 476
472  Areálové osvětlení 20.7. 20 22.7. 20 467FS-3 dny 473

473  Dětské hriště 23.7. 20 28.7. 20 472 474
474  Městský mobiliář 29.7. 20 31.7. 20 473 475;476
475  Kontejnery na odpad 3.8. 20 3.8. 20 474 477
476  Sadové úpravy 3.8. 20 14.8. 20 474;471 477
477  Úklid staveniště 17.8. 20 18.8. 20 476;468;475 479

478  PŘEDÁNÍ STAVBY 9.9. 20 24.9. 20
479  Předání stavby 9.9. 20 22.9. 20 426FF+1 den;470;477 480
480  Kolaudace 23.9. 20 24.9. 20 479

1 den

1 den

4 dny

30 dny

3 dny

20 dny

2 dny

4 dny

14 dny

10 dny

6 dny

6 dny

6 dny

2 dny

6 dny

6 dny

6 dny

6 dny

99 dny

7 dny

1 den

6 dny

1 den

8 dny

18 dny

2 dny

1 den

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

15 dny

5 dny

1 den

7 dny

7 dny

3 dny

5 dny

21 dny

19 dny

2 dny

43 dny

3 dny

71 dny

70 dny

10 dny

6 dny

5 dny

7 dny

7 dny

7 dny

137 dny

122 dny

15 dny

2 dny

16 dny

9 dny

9 dny

19 dny

9 dny

15 dny

P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S
4.II 19 11.II 19 18.II 19 25.II 19 4.III 19 11.III 19 18.III 19 25.III 19 1.IV 19 8.IV 19 15.IV 19 22.IV 19 29.IV 19 6.V 19 13.V 19 20.V 19 27.V 19 3.VI 19 10.VI 19 17.VI 19 24.VI 19 1.VII 19 8.VII 19 15.VII 19 22.VII 19 29.VII 19 5.VIII 19 12.VIII 19 19.VIII 19 26.VIII 19 2.IX 19 9.IX 19 16.IX 19 23.IX 19 30.IX 19 7.X 19 14.X 19 21.X 19 28.X 19 4.XI 19 11.XI 19 18.XI 19 25.XI 19 2.XII 19 9.XII 19 16.XII 19 23.XII 19 30.XII 19 6.I 20 13.I 20 20.I 20 27.I 20 3.II 20 10.II 20 17.II 20 24.II 20 2.III 20 9.III 20 16.III 20 23.III 20 30.III 20 6.IV 20 13.IV 20 20.IV 20 27.IV 20 4.V 20 11.V 20 18.V 20 25.V 20 1.VI 20 8.VI 20 15.VI 20 22.VI 20 29.VI 20 6.VII 20 13.VII 20 20.VII 20 27.VII 20 3.VIII 20 10.VIII 20 17.VIII 20 24.VIII 20 31.VIII 20 7.IX 20 14.IX 20 21.IX 20

4.6 Časový harmonogram stavby
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