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Anotace 

Stavebně technologický projekt - Hala GUHRING 

Bakalářská práce je založena na vypracování stavebně technologického projektu 

pro provádění 0. až 3. technologické etapy nové stavby výrobní haly a dalších 

přidružených stavebních objektů. Autor se zabývá vytvořením technologického rozboru a 

normálu stavebních činností a jejich naplánováním pomocí harmonogramu a 

časoprostorového grafu. Při vytváření těchto výstupů autor zohledňuje technologické 

návaznosti činností, nasazování pracovních sil podle pracovních čet, nároky na stavební 

stroje, technologické přestávky a prvky zařízení staveniště. Pro zadanou problematiku 

zemních prací autor navrhuje také složení strojních sestav a výkonnost použitých 

stavebních strojů. 
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Abstract 

 Structural Design Project - "GUHRING HALL" 

The Bachelor thesis is aimed on structural design project to do the 0th – 3rd 

technological phase of the new productive hall and other near properties. The author 

makes technological analysis and prepares the normal of the building operations. The 

operations are planned by means of the schedule and time-space chart. In the course of 

doing these outcomes, author takes into account the technological continuity of the 

operations, organization of workers, building machines requirements, technological 

breaks and components necessary to furnish the building site. Because of this matter the 

author suggests the composition of machines arrangement and the efficiency of building 

machines. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá realizací 0. až 3. technologické etapy u stavby 

nového výrobního halového objektu pro firmu GÜHRING s.r.o. Stavba se nachází v obci 

Sulkov, v katastrálním území obce Líně. 

Cílem bakalářské práce je provedení stavebně technologického projektu a popsání 

materiálového složení stavby. Zejména pak jde o časové plánování počátků výstavby 

halového objektu. Autor se zaměří na optimalizaci využívání lidských zdrojů, 

ekonomický návrh nasazení stavebních strojů a koordinaci stavebních činností v prostoru 

staveniště. Bude také zpracován technologický předpis pro provádění zemních prací. 

V první kapitole bude zhodnocena předaná výkresová dokumentace a technická 

zpráva. Budou navrženy úpravy technického provedení stavby. 

V dalších kapitolách bude popsána technologická, prostorová a časová struktura 

stavby. Tyto struktury popisují zjednodušený sled stavebních činností a slouží jako 

výchozí osnova pro další části bakalářské práce. Také zde bude možné nalézt rozměry, 

geometrii, materiálové složení jednotlivých stavebních objektů a technologický postup 

jejich výstavby, což lze vyčíst z projektové dokumentace. 

Na závěr bude zhodnocen vytvořený technologický normál, harmonogram 

stavebních činností, časoprostorový graf stavebních činností a grafy nasazení pracovníků 

a stavebních strojů. Budou uvedeny zjištěné poznatky, které autor během psaní práce 

získal.  

Autor si stavebně technologický projekt jako téma bakalářské práce zvolil 

z důvodu aktuálnosti zvyšování důrazu na plánování stavebních činností, a to ve všech 

časových horizontech. Jako důvod navyšování významu časového plánování v praxi autor 

vidí nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vysoký počet zakázek, zvyšující se náklady 

na stavební mechanizaci a dlouhé dodací lhůty stavebních materiálů. 
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1 Převzatá výkresová dokumentace  

Generálním dodavatelem stavby byly laskavě pro studijní účely poskytnuty 

následující dokumenty: 

• Celková koordinační situace; 

• Technická zpráva Architektonicko – stavební řešení; 

• Zpráva v oboru báňském; 

• Půdorysy objektů hal v 1 a 2 NP; 

• Řezy objektů hal; 

• Výkresy opěrné zdi 2;  

• Výkresy opěrné zdi 1; 

• Výkres anglických dvorků. 

Tyto dokumenty jsou přiloženy v papírové nebo elektronické formě dle seznamu 

příloh. 

2 Zhodnocení převzatých podkladů 

2.1 Posouzení úplnosti a správnosti podkladů 

Autorem bakalářské práce nebyly při studiu předaných podkladů, pro účely zjištění 

potřebných informací pro stavebně technologický projekt nalezeny žádné formální ani 

technologické chyby.  

Podklady byly pro zpracování stavebně technologického projektu pro 0. až 3. 

technologickou etapu dostačující.  

2.2 Nedostatky technické dokumentace 

Ani v koordinační situaci ani v technické zprávě nebyla nalezena hloubka uložení 

sítě plynovodu a vodovodu.   

2.3 Návrhy změn 

Z důvodů neznalosti přesné hloubky uložení a složitého lomení přípojky vodovodu 

a plynovodu se autor pro účely bakalářské rozhodl pro změnu trasy a stanovení hloubky 
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uložení sítí. Změna trasy spočívá v narovnání sítí jen na 2 zlomy a vytvoření vzájemné 

rovnoběžnosti sítí. Tím se zjednoduší nalezení sítí a zkrátí se jejich délka. Hloubka uložení 

vodovodu by měla být nejméně 1 metr od plánovaného budoucího upraveného terénu. 

Další opatření autor nenavrhuje. 

3 Rozdělení, struktura a materiály stavebního objektu 

3.1 Technologická, prostorová a časová struktura stavby 

3.1.1 Prostorová struktura stavby 

Při realizaci bude respektována následující prostorová struktura stavby 

z architektonického návrhu projektu: 

• SO01-HALOVÝ OBJEKT S VESTAVBOU 

• SO02-HALOVÝ OBJEKT 

• SO03-HALOVÝ OBJEKT 

• SO04-ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

• SO05-VODOVOD VENKOVNÍ 

• SO06-KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VENKOVNÍ 

• SO07-KANALIZACE DEŠŤOVÁ  

• SO08-PLYNOVOD VENKOVNÍ 

• SO09-ODPAŘOVACÍ STANICE DUSÍKU 

• SO10-NN ROZVODY VENKOVNÍ 

• SO11-SDĚLOVACÍ ROZVODY VENKOVNÍ 

• SO12-OPLOCENÍ 

• SO13-VEGETACE (SADOVNICKÉ ÚPRAVY) 

• OS1-OPĚRNÁ STĚNA 

• OS2-OPĚRNÁ STĚNA 

• OSAN1-OPĚRNÁ STĚNA ANGLICKÉHO DVORKU 

• OSAN2-OPĚRNÁ STĚNA ANGLICKÉHO DVORKU 

Tato bakalářská práce bude řešit stavební objekty, nebo jejich části, které se budou 

realizovat v rámci technologických etap 0. až 3. 
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3.1.2 Členění realizovaných objektů na technologické fáze 

SO01-HALOVÝ OBJEKT S VESTAVBOU 

 -zemní práce 

 -piloty a základové patky 

 -hrubá vrchní stavba 

SO02-HALOVÝ OBJEKT 

 -zemní práce 

 -piloty a základové patky  

 -hrubá vrchní stavba 

SO03-HALOVÝ OBJEKT 

 -zemní práce 

 -piloty a základové patky  

 -hrubá vrchní stavba 

SO05-VODOVOD VENKOVNÍ 

 -zemní práce 

 -provedení vodovodu 

SO06-KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VENKOVNÍ 

 -zemní práce 

 -provedení kanalizace 

SO07-KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

 -zemní práce 

 -provedení kanalizace  

SO08-PLYNOVOD VENKOVNÍ 

 -zemní práce 
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 -provedení vedení plynovodu 

OS1-OPĚRNÁ STĚNA 1 

 -zemní práce 

 -základy 

 -montáž stěny, hrubá spodní stavba 

OS2-OPĚRNÁ STĚNA 2 

 -zemní práce 

 -provedení pilotových základů a ztužujícího trámce 

 -hrubá spodní stavba  

OSAN1-OPĚRNÁ STĚNA ANGLICKÉHO DVORKU 

 -zemní práce  

 -základy 

 -montáž stěny, hrubá spodní stavba  

OSAN2-OPĚRNÁ STĚNA ANGLICKÉHO DVORKU 

 -zemní práce  

 -základy 

 -montáž stěny, hrubá spodní stavba 

3.1.3 Časový postup prací 

Nejprve budou zlikvidovány stávající skládky stavební suti. Po odvozu suti budou 

provedeny bourací práce starých průmyslových objektů včetně základových konstrukcí. 

Poté se odstraní živičné a panelové povrchy. Dále se provede odkopávka svahu na 

předpokládanou hloubku -700 mm od horní hrany podlahy budoucího halového objektu a 

vytvoří se terasy pro vývrt pilot opěrné zdi 2. Následuje provedení vývrtu pilot pro 

opěrnou stěnu 2 a pod sloupy haly. Poté budou vykopány a zabetonovány základové 

konstrukce všech stavebních objektů. Provedení inženýrských sítí následuje po odbednění 
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základových patek a první části odkopávky 2. Sítě se budují v pořadí dešťová kanalizace, 

vodovod, plynovod, splašková kanalizace. Po provedení dešťové kanalizace pod 

podlahovými konstrukcemi může začít navážení a hutnění podsypů. Následuje provedení 

opěrných stěn, montáž hrubé vrchní stavby halových objektů a anglických dvorků.  

Zkoumaná část realizace končí provedením čisté podlahy objektů hal a 

odbedněním dveřních otvorů s předpokladem, že kompletace obvodového pláště by 

navazovala plynule na montáž hrubé stavby a byla by dokončena na celém objektu do 3 

týdnů po montáži posledních stropních průvlaků. 

3.2 Technologická etapa č.0 - Zemní práce a bourání 

3.2.1 Stav pozemku po převzetí staveniště 

Na stavebním pozemku se po převzetí areálu nalézají stávající halové objekty po 

předchozím průmyslovém využití pozemků, skladové prostory, pozůstatky zrušené 

betonárny a dílny, objekt bývalých kanceláří, jímka a expediční rampy. Kolem budoucího 

stavebního pozemku je existující plot, který je tvořen zejména sloupky a pletivem, 

v severní části pak na některých místech sloupky a plechem. Vjezd na staveniště je 

umožněn v severovýchodním a severozápadním konci areálu z místní komunikace.  

Ve východní a jižní okrajové části se nacházejí skládky stavební suti na hromadách 

výšky do 2,5 metrů, o jejímž původu nejsou žádné záznamy. Před započetím bouracích 

prací bude stavební suť naložena kolovým nakladačem na nákladní automobily a 

odvezena mimo stavební pozemek. 

Parcela č. 813/4 je ve směru severojižním zhruba v jedné třetině budoucího 

halového objektu předělena opěrnou betonovou zdí výšky do 2 metrů a neznámé hloubky 

založení. Další podobné betonové zdi se nacházejí na severním okraji pozemku, kde se 

terén zvedá zhruba o 4 výškové metry. Svah je porostlý keři a zřejmě z důvodu sesouvání 

půdy při deštích je na některých místech vybetonován. 

3.2.2 Spojení parcel na pozemku 

Na stavebním pozemku investora v katastrálním území Líně (683850) se nachází 

velké množství katastrálních parcel (801/1, 801/4, 801/5, 801/6, 802/13, 813/4, 813/5, 
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813/6 8132/7, 813/8, 813/9, 813/10, 813/11, 813/12, 813/13, 814/1, 814/2, 815, 816/1, 

816/3), které budou během stavby spojeny. Spojené parcely budou následující: p. č. 

813/15 parcela zastavěná stavebním objektem o výměře 5294 metrů čtverečních a p. č. 

813/4 o výměře 20503 metrů čtverečních sloužící jako manipulační plocha. 

3.2.3 Druhy materiálů povrchů a jejich rozložení po pozemku 

Povrch pozemku mezi stojícími objekty a kolem nich je tvořen z velké části 

betonovými panely, které jsou položeny na ploše cca 4000 m2. Další plochy na pozemku 

mají povrch pokrytý živičnými vrstvami, které se od sebe liší stářím, kvalitou povrchu, 

pojezdovou šířkou a není známa jejich limitní únosnost. 

V západní části areálu se nacházejí plochy zpevněné uválcovaným štěrkem. 

Jak vyplívá z textu výše, na stavebním pozemku se vzhledem k jeho předchozímu 

využívání nenachází žádná použitelná ornice, kterou by bylo možné skrýt. Po převzetí 

pozemku a odvozu větší části suti, je tedy možné začít neprodleně bourací práce.  

3.2.4 Geologie pozemku 

Z geologického průzkumu a posudku v oboru báňském vyplívá že složení vrchních 

vrstev na pozemku je následující: V hloubkách do 3 metrů se nalézají málo únosné až 

neúnosné zeminy, převážně měkké jíly třídy těžitelnosti 3. V hloubkách od 3 do 5 až 6 

metrů pak byly zjištěny zvodnělé, středně ulehlé jílovité písky třídy těžitelnosti 4. Od 

hloubky 5 až 6 metrů přecházejí jílovité písky na karbonské pískovce a prachovce třídy 

těžitelnosti 4.  

Posudek dále uvádí že poddolování v blízkosti stavebního pozemku nebude mít na 

založení stavby vliv, zejména z důvodu dlouhého časového odstupu od ukončení těžby. 

Hladina podzemní vody se na stavebním pozemku nalézá mělce, v hloubkách od 

0,7 do 1,5 metru pod povrchem v závislosti na konfiguraci terénu.  

3.2.5 Stávající halové a zděné objety 

Objekty skladů z plechových kontejnerů při jižním okraji parcely č. 813/4 budou 

demontovány od sebe a odvezeny nákladními automobily v celku. 
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Haly stojící na parcelách č. 813/9 č.815, č. 816/1, č. 816/3. a zděný objekt kanceláří 

na parcele č. 814/1 budou zbourány pomocí stavebních strojů jako první. Nejdříve bude 

sejmuto plechové opláštění střech kanceláří a hal a obvodového pláště u hal. Následně 

zbourána nebo demontována nosná konstrukce. Po stržení ocelových konstrukcí hal a 

během odvozu očištěného kovu k likvidaci, se zahájí bourání opěrné zdi dělící pozemek 

č. 813/4, betonových podlah halových objektů a objektu kanceláří, včetně základových 

konstrukcí, expedičních ramp a jímek.  

Po zbourání betonových konstrukcí a základů hal dojde k odsunutí betonové suti 

na meziskládku v západní části pozemku. Následně budou vytrhány a odsunuty na 

meziskládku betonové silniční panely z ploch mezi objekty. Největší panely mají rozměr 

3000x2000x200 milimetrů. Pod panely se nachází staré vedení kanalizace a vodovodní 

přípojky. Tato vedení sítí budou zrušena. 

Po odstranění silničních panelů budou strženy a odsunuty na meziskládku horní 

vrstvy živičných povrchů. Souběžně s tím dojde k odbourání betonových zdí a povrchu 

svahu na severní části pozemku. 

3.2.6 Zemní práce na pozemku 

3.2.6.1 Odkopávka  

Odkopávka představuje odkopání svahu na východní části stavebního pozemku. 

Zabezpečení okraje výkopu bude řešeno svahováním o sklonu 60 stupňů. Celkový objem 

prvotní odkopávky je 3336 m3. 

3.2.6.2 Terasy pro provedení pilot opěrné stěny 2  

Na severním konci pozemku budou provedeny terasy dle požadovaných výšek 

provedení vrchních hran pilot opěrné stěny. Pro násypy těchto teras bude použit objem 

zeminy z odkopávky. Terasy budou dostatečně zhutněny pro pohyb pilotovacího stroje a 

provedení pilot. 

Šířka teras od hrany budoucí opěrné zdi bude 15 až 20 metrů a délka dle délky 

úseku jednotlivých výšek pilot. Mezi jednotlivými výškovými stupni bude provedena 

rampa o sklonu 30 stupňů po celé délce stupně. Tato rampa bude po přesunu vrtací plošiny 
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na nižší úroveň odkopána. Vrtací terasy budou směrem ke stavbě zakončeny svahem o 

sklonu 60°. 

3.2.6.3 Odkopávka po pilotáži opěrné stěny 

Pro provedení vývrtu a betonáže základových pilot opěrné stěny 2 budou terasy 

pro pilotovací stroj odkopány na úroveň pro provedení obslužné asfaltové komunikace. 

Odkopávka 2 bude provedena stejným rypadlem jako odkopávka 1. Výkopek bude 

odvážen nákladními automobily na staveništní skládku. 

3.2.6.4 Srovnání terénu 

Povrch staveniště bude následně v místě pro halové objekty srovnán dozery na 

výšku -0,700 metru od úrovně podlahy 1NP, tedy 324,00 B. p. v., a uválcován na 

dostatečnou únosnost pro provedení základových pilot.  

3.2.7 Vybavení strojů pro etapu 0 

K bourání ocelových, betonových a zděných konstrukcí budou použita pásová 

rypadla vybavená bouracími kladivy, hydraulickými nůžkami, a lžícemi na nakládání. 

K zemním pracím budou použita pásová rypadla vybavená hloubkovými lžícemi, 

svahovými lžícemi a lžícemi na nakládání. 

K vodorovnému posunu materiálu po pozemku budou využívány kolové 

nakladače, nákladní automobily. 

3.2.8 Vodní tok na hranici pozemku  

Na jižním konci stavebního pozemku protéká Luční potok, jehož současné koryto 

je zaneseno bahnem a zarostlé vegetací. Pro zabezpečení budoucího výrobního objektu 

před nežádoucími následky povodně bude potok oddělen opěrnou zdí. Koryto bude 

upraveno, aby byla navýšena jeho kapacita. Tyto úpravy proběhnou spolu s finálními 

úpravami terénu ve fázi dokončovacích prací a nejsou předmětem této bakalářské práce. 



 

19 

 

3.3 Technologická etapa č. 1- Základové konstrukce 

3.3.1 Systém pro orientaci v objektu hal 

Halové objekty jsou pro přehlednost členěny rastrovou sítí o stranách čtverců 

délky 6 metrů, které odpovídají osám většiny svislých nosných prvků. Osy ve směru od 

východu na západ jsou popsány písmeny A až Q, osy od jihu na sever jsou pak číslovány 

od 01 do 13. Číslované osy jsou od skutečné orientace východ-západ podle světových 

stran natočeny zhruba o 9° proti směru hodinových ručiček ale pro určení o kterou část 

objektu se jedná, je popis například východ dostačující.   

3.3.2 Typ základů 

Halové objekty SO01, SO02, SO03 budou z důvodu geologických poměrů 

založeny na vrtaných velkoprůměrových CFA pilotách. Piloty budou opřené o únosné 

podloží. 

3.3.3 Rozměry pilot 

Délka pilot bude v závislosti na hloubce únosných hornin 10-12 metrů. Šířka pilot 

pro založení všech prefabrikovaných sloupů bude jednotná. Průměr vrtného zařízení pro 

pilotáž bude 900 milimetrů. Průměr hotového železobetonového dříku piloty bude také 

900 milimetrů. Středy pilot musejí být z důvodů osového zatížení od sloupů umístěny 

v průsečících orientačních os dle projektové dokumentace. Směr vrtání musí být kolmo 

na základovou spáru. 

3.3.4 Výztuž pilot 

Piloty budou po betonáži vyztuženy zasunutím dílensky připraveného armokoše. 

Podélnou výztuž bude tvořit 16 rovnoměrně rozložených prutů ∅R20 nebo ∅R16 dle 

návrhové únosnosti piloty. Podélná výztuž bude navařena na vnitřní konstrukční výztuž, 

kterou tvoří svařený kruh z prutu ∅R16, zhruba každých 1700 milimetrů dle projektové 

délky piloty. Smyková výztuž bude provedena ovinutím prutu ∅R8 kolem podélné 

výztuže a jeho zafixováním bodovým přivařením. 
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3.3.5 Horní zakončení pilot 

Betonáž dříku piloty bude u většiny pilot ukončena ve výšce -1900 milimetrů od 

±0.000. U některých pilot na osách 01, 11, 13, a F bude betonáž ukončena ve výšce -1700 

nebo -2200 milimetrů od ±0.000. Košová výztuž dříku piloty bude vytažena nad její horní 

líc pro pevné napojení s patkou sloupu. Výztuž patky sloupu bude po vytvrdnutí a očistění 

horní hrany dříku umístěna na své místo a provázána s výztuží piloty. Následovat bude 

obednění patky sloupu a její betonáž. Horní líc patky sloupu bude nejčastěji ve výšce – 

400 milimetrů nebo -700 milimetrů od ±0.000. Patky sloupů mají tvar válce o typickém 

průměru 1500 milimetrů, případně 1250 nebo 1400 milimetrů. Ve středu patky bude 

vybedněn kalich pro osazení sloupu. Půdorys otvoru bude čtvercový, šířky dle velikosti 

osazovaného sloupu. Stěny kalichu se budou svažovat tak, že odstup osazovaného sloupu 

od kalichu bude na každé straně sloupu na horním líci kalichu o 50 milimetrů větší než na 

dně kalichu. Hloubky kalichů jsou 1000 nebo 800 milimetrů. 

3.4 Technologická etapa č. 2- Spodní stavba 

3.4.1 Určení objektů spodní stavby 

Jelikož halové objekty nemají klasické podzemní podlaží, jsou do spodní stavby 

zařazeny objekty opěrných zdí, a to proto, že tyto objekty plní, kromě přenášení zatížení 

od vrchní stavby, všechny funkce konstrukcí spodní stavby. Zejména pak plní funkci 

přenášení zemního tlaku a ochrany obvodového pláště hlavních objektů před účinky 

zemní vlhkosti a prorůstání vegetace. 

3.4.2 Opěrné objekty 

Na pozemku se kromě hlavního výrobního objektu budou realizovat také stavební 

objekty, které budou sloužit k vyrovnávání výškových rozdílů terénu a stabilizaci svahů. 

Jedná se o objekty OS1, OS2, OSAN1, OSAN2. Opěrná stěna1 a stěny anglických dvorků 

jsou tvořeny železobetonovými prefabrikáty. Opěrnou stěnu 2 budou tvořit vrtané piloty 

spojené na horním konci železobetonovým průvlakem. Po následném odkopání bude 

prostor mezi pilotami pokryt stříkaným betonem na kari sítě. Opěrná stěna 1 a stěny 

anglických dvorků slouží k vytvoření vzduchové mezery mezi stěnou hal a zeminou tam, 
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kde se úroveň upraveného terénu nachází výše než podlaha 1NP. Pro přenesení výrazného 

zemního tlaku mají opěrné zdi anglického dvorku masivní železobetonový základ 

zabíhající pod terén, který tak stěnu kromě bočního tlaku také přitěžuje.  

3.4.3 Opěrná stěna 1 

Opěrná stěna 1 je založena na zhutněném podsypu a základové desce. Stěnu 1 tvoří 

prefabrikované železobetonové panely provázané výztuží a spojené na vnitřní straně stěny 

na stavbě zhotoveným monolitickým trámcem. 

3.4.3.1 Umístění opěrné stěny 1 

Opěrná stěna je umístěna na jižním a jihovýchodním konci stavebního pozemku. 

Slouží k vyrovnání terénní nerovnosti mezi upraveným a původním terénem a možnosti 

zhutnění podkladu pod vozovku kolem objektu.  

3.4.3.2 Založení opěrné stěny 1 

Všechny úseky jsou prováděny na zhutněný podsyp šířky 1300 milimetrů, tloušťky 

300 milimetrů. Na podsyp se provede železobetonová deska tloušťky 100 milimetrů. Po 

dosažení únosnosti základu jsou osazeny a spojeny prefabrikáty. Následuje spojení 

prefabrikátů na vnitřní straně monolitem tloušťky 320 milimetrů a šířky 900 nebo 1100 

milimetrů podle výšky panelů. 

3.4.3.3 Členění a rozměry opěrné stěny 1 

Stěna je členěna na 6 částí. Nejdelší první úsek měří 93710 milimetrů na délku, 

výška 37 panelů délky 2500 milimetrů je 2000 milimetrů. Následuje zlom o 17,35° 

směrem na jih a úseky 2 a 3. Zlom je tvořen monolitickou stěnou do bednění. Třetí úsek 

je tvořen opět 12 panely délky 2500 milimetrů. Další zlom 2 otáčí směr stěny o 89,51° 

směrem na sever. Úsek 4 měří 18000 milimetrů a končí posledním zlomem číslo 3. Ten 

je 19,72° na východním směrem a navazují na něj úseky 5 a 6 celkové délky 33240 

milimetrů. V polovině úseku 4 se výška panelů zvyšuje na 2450 milimetrů, kolem zlomu 

3 se opět zvýší na 2950 až 3000 milimetrů. Poslední úsek 6 má panely opět o výšce 2000 

milimetrů. 
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3.4.4 Opěrná stěna 2 

Opěrná stěna 2 je založena na pilotách spojených železobetonovým trámcem. V 

některých úsecích zdi je stěna nastavena na stavbě zhotovenou monolitickou zídkou, která 

je tuze vetknuta do ztužujícího podélného trámce. 

3.4.4.1 Umístění opěrné stěny 2 

Opěrná stěna se nalézá na severním okraji stavebního pozemku. Stěna podepírá 

svah sousedního pozemku, aby nedošlo k jeho sesunutí. Celková délka opěrné zdi 2 činí 

130 metrů. Zeď tvoří 5 úseků se čtyřmi tupými zlomy. Úseky od východu na západ mají 

délky 20300, 51000, 8650, 36800 a 13250 milimetrů. Založení stěny do únosného podloží 

zajišťuje celkem 63 pilot průměru 750 milimetrů.  Číslování pilot začíná na východním 

konci zdi, pilota číslo 1 je umístěna nedaleko vjezdu na staveniště. 

3.4.4.2 Délky pilot a umístění vrtací roviny opěrné stěny 2 

Délky pilot se pohybují od 5500 do 9500 milimetrů. Pilotovací stroj bude piloty 

vrtat ze srovnané a uválcované plochy, odstupňované do 5 výškových stupňů.  

Piloty mají vrtací rovinu v následujících výškových úrovních: 

• piloty P1- P13 +328.20 m B. p. v.; 

• piloty P14 - P30 na +327.10 m B. p. v.; 

• piloty P31 - P40 na +326.30 m B. p. v.,  

• piloty P41 - P53 na +325.70 m B. p. v.;  

• piloty P54 - P63 na +324.60 m B. p. v.; 

Tyto roviny jsou zároveň lícem horní betonované hrany pilot, na kterou se provede 

spojovací železobetonový trámec výšky 800 milimetrů k propojení celé stěny.  

3.4.4.3 Rozestavění pilot opěrné stěny 2 

Vzdálenosti os pilot se pohybují od 1700 do 2500 milimetrů. Největší vzdálenosti 

os, 2500 milimetrů, mají piloty P1-P8 a P53-P63, vzdálenost 2100 milimetrů piloty P42-

P53. Nižší vzdálenosti 1700 a 1900 milimetrů mají piloty P9-P40, které jsou nejdelší. 

Mezi pilotami P8 a P9, P36 a P37, P41 a P42, P57 a P58 se nacházejí lomy stěny 1, 2, 3, 
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4. Úhly odklonu následujícího úseku od předchozího jsou 10-20°. Kolem lomů stěn se 

k nejbližším osám pilot nacházejí vzdálenosti, které dorovnávají osové vzdálenosti pilot a 

mají různé délky. Jejich součtová délka se však blíží osové vzdálenosti přilehlých úseků.  

3.4.4.4 Ztužující trám a zídka opěrné stěny 2  

Ztužující trám bude vyvázán na stavbě pomocí svazovacích drátků. Jeho výška 

bude v celé délce 800 milimetrů, šířka pak 1000 milimetrů. Podélnou výztuž trámu budou 

tvořit 4 kusy konstrukčních prutů ∅R12 a 8 kusů ∅R16 napojovaných přesahem. Smyková 

výztuž bude řešena 4 ohýbanými pruty ∅R6 délky 2x 2,15 a 2x 1,2 metru umístěných nad 

sebou a proti sobě. Délkové rozestupy třmínků budou maximálně 250 milimetrů.  

Od piloty P14 bude nad trámem provedena také železobetonová zídka, která bude 

tuze vetknuta do trámu. Zídka se bude s postupným snižováním vrtací roviny a tím i horní 

hrany trámu zvyšovat od výšky 1100 milimetrů až na 2200 milimetrů. Do zídky vysoké 

méně než 1700 milimetrů bude její šířka 250 milimetrů, pro zídky vyšší pak 300 

milimetrů. Napojovací výztuž na trám a smyková výztuž zídky bude provedena ohýbaným 

prutem ∅R12 který povede přes celou výšku trámu a po obou stranách zídky. Rozestupy 

podél délky zdi také 250 milimetrů. Podélná výztuž zídky bude tvořena 2 pruty ∅R16 při 

horní hraně a následně potřebným počtem ∅R8 po obou stranách zídky s rozestupy 150 

milimetrů přes celou výšku zídky. Návrhová tloušťka krytí konstrukční výztuže u trámu 

a zídky je 40 milimetrů. 

3.4.4.5 Výztuž pilot opěrné stěny 2 

Piloty budou před betonáží vyztuženy zasunutím dílensky připraveného armokoše. 

Podélnou výztuž bude tvořit 12 nebo 16 rovnoměrně rozložených prutů ∅R20 nebo ∅R16 

dle návrhové únosnosti piloty. Podélná výztuž bude navařena na vnitřní konstrukční 

výztuž, kterou tvoří svařený kruh z prutu ∅R14 nebo ∅R14, každých 1400 až 1900 

milimetrů dle projektové délky piloty. Smyková výztuž bude provedena ovinutím prutu 

∅R8 kolem podélné výztuže a jeho zafixováním bodovým přivařením. 
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3.4.5 Opěrná zeď anglického dvorku 1  

Opěrnou stěnu 1 tvoří prefabrikované železobetonové panely provázané výztuží a 

spojené na vnější straně stěny na stavbě zhotoveným monolitickým trámcem. 

3.4.6 Opěrná zeď anglického dvorku 2 

Opěrnou stěnu 2 tvoří prefabrikované železobetonové panely provázané výztuží a 

spojené na vnější straně stěny na stavbě zhotoveným monolitickým trámcem. 

3.5 Technologická etapa č. 3 - Vrchní hrubá stavba 

Vrchní hrubou stavbu mají pouze SO01, SO02 a SO03, jedná se o výrobní haly a 

halu s vestavbou. 

3.5.1 Osové rozměry a členění stavebních objektů hal 

Haly mají stejnou osovou šířku ve směru z východu na západ, vždy 5 polí, tedy 30 

metrů. Haly se od sebe liší délkou ve směru os číslovaných. Hala SO01 má osovou délku 

od osy 01 do osy 08 přes 7 polí, tedy 42 metrů, přičemž poslední dvě pole jsou vyplněny 

vestavbou kancelářských prostor, která má 1. a 2. nadzemní podlaží. Hala SO02 má 

osovou délku od osy 01 do osy 11 přes 10 polí tedy osovou vzdálenost 60 metrů. Hala 

SO03 má délku od osy 01 do osy 13 přes 12 polí. Osa 13 má od osy 12 poloviční 

vzdálenost pouze 3 metry. Celková osová délka haly SO02 je tedy 69 metrů. Tyto rozměry 

popisují osové vzdálenosti krajních nosných konstrukcí haly.  

3.5.2 Vnější rozměry pláště budovy 

Vnější rozměry hal jsou v důsledku neosového uložení vodorovných nosných 

konstrukcí a vnějšího opláštění větší než osové. Celková šířka budovy na jižním konci 

činí 92,2 metrů, na severním konci je šířka odstupňována od objektu SO01 na západ 30 

metrů, 18,2 metrů a 43 metrů. Celková délka budovy na západním konci činí 70 metrů, na 

východním konci je délka odstupňována od objektu SO01 na sever 43 metrů, 18 metrů a 

9 metrů. 
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3.5.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Sloupy jsou 

v patách tuze vetknuty do základových kalichů. Půdorysné rozměry sloupů jsou od 

nejmenšího 400x400 do 450x640 milimetrů. Sloupy jsou umístěny na osách A, F, L, Q, 

01, 11 a ve všech rozích vestavby. 

3.5.4 Strop nad 1NP vestavby 

Strop je tvořen prefabrikovanými železobetonovými panely tloušťky 200 

milimetrů a délky 5560 milimetrů, uloženými ve výšce +3100 na prefabrikovaných 

příčných trámcích. 

3.5.5 Příčné trámce v úrovni mezipatra vestavby 

Příčné trámce vestavby leží na osách 06,07,08 v objektu SO01 jsou 250 milimetrů 

široké, 400 milimetrů vysoké a dlouhé 5980 milimetrů. Trámce jsou uložené na ozuby 

sloupů ve výšce +3390 milimetrů. 

3.6 Materiálové vlastnosti a ukládání vazníků 

Nosnou část střechy tvoří železobetonové prefabrikované vazníky uložené na 

břevnech sloupů dilatačně nebo těsně.  

3.6.1 Podélné vazníky 

Podélné vazníky na ose A objektu SO01 jsou 200 milimetrů široké, 400 milimetrů 

vysoké a dlouhé 5980 milimetrů. Podélné vazníky jsou uložené svým spodním lícem na 

ozuby sloupů ve výšce +7650 milimetrů mezi osami 01 až 08. Podélné vazníky na dělící 

ose F mezi SO01 a SO02 jsou vysoké 400 mm, 5530 milimetrů dlouhé a uložené spodním 

lícem ve výšce +6895 milimetrů mezi osami 01 až 06 nebo 7650 milimetrů mezi osami 

06 až 11. Vazníky na dělící ose L mezi SO02 a SO03 jsou vysoké 1050 milimetrů, dlouhé 

12000 milimetrů a uložené spodním lícem ve výšce +6040 milimetrů mezi osami 01 až 

11. Vazníky na ose Q objektu SO03 jsou vysoké 400 milimetrů, dlouhé 5980 milimetrů a 

uložené spodním lícem ve výšce +7650 milimetrů mezi osami 01 až 11. 
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3.6.2 Příčné vazníky v rovině střechy 

Příčné vazníky na ose 01 (ZT14—ZT17) jsou uloženy přímo na ozubech sloupů 

ve výšce od +7750 do +8100 milimetrů. Jejich šířka je 250 milimetrů, výška 300 milimetrů 

a délka 5980 milimetrů. Příčné vazníky na osách 02 až 11 v SO02 a SO03 a na osách 02 

až 05 v SO01 jsou uloženy přímo na ozubech sloupů ve výšce +7100 milimetrů. Jejich 

rozpětí je přes 5 polí. Celková délka je 30070 milimetrů, šířka je 600 milimetrů, výška na 

okrajích 960 milimetrů a v polovině rozpětí 1400 milimetrů.  

3.6.3 Postup montáže prefabrikátů 

Po vyčištění kalichů se před začátkem montáže ověří jejich rovinnost a rozměry 

pro požadovaný sloup. Sloup se přiveze na místo pomocí nákladního automobilu. Dále se 

sloup pomocí autojeřábu spustí do kalichu v patce. Sloup, který je celou patou umístěn 

v kalichu z něj již nemůže sám vypadnout, jelikož dojde k jeho opření o stěny kalichu. 

Před povolením a odvázáním zdvihacích popruhů od jeřábu nicméně musí dojít k ukotvení 

sloupu ve správné poloze pomocí dřevěných klínů a kotevních lan. 

Po dokončení montáže několika sloupů dojde k jejich zabetonování sloupu 

v patním kalichu. Po počátečním nárůstu pevnosti výplňového betonu v kalichu, nejméně 

po sedmi dnech, může dojít k montáži vodorovných prvků které jsou na sloupy uloženy. 

Při montáži vodorovných prvků se postupuje od úrovně podlahy 1NP přes úroveň 

podlahy 2NP až po nosnou část střechy. Prvky, které mají na sloupu uložení níže než jiné 

nebo samy nesou jiné prvky, musejí být instalovány první. 

3.7 Návrh strojních sestav 

Návrh strojních sestav je v zadání zařazen až za technologický postup. Z důvodu 

toho že se v návrhu strojních sestav objevuje stanovení normohodin pro některé pracovní 

činnosti, které byly použity v časovém plánování, byl vypracován jako příloha č. 2 a je 

zařazen před přílohu č. 3. 
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4 Řešení technologické struktury  

Tato část zadání je zpracována v příloze č. 3 formou tabulek technologického 

rozboru a technologického normálu. 

5 Řešení časové struktury  

Tato část zadání je zpracována v příloze č. 4 formou harmonogramu a 

časoprostorového grafu, grafu počtu nasazených pracovníků a harmonogramu nasazení 

strojů. 

6 Řešení zařízení staveniště  

Tato část zadání je zpracována v příloze č. 5 formou technické zprávy zařízení 

staveniště a výkresů zařízení staveniště ve fázích bouracích prací, výkopových prací, 

zakládání a vrchní hrubé stavby. 

7 Technologický postup prací 

V příloze č. 6 je zpracován technologický postup pro provádění zemních prací. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení stavebně technologického projektu a 

popsání materiálového složení stavby. Materiálové složení je popsáno v hlavním 

dokumentu této bakalářské práce. Všechny požadované tabulkové, grafické a textové 

výstupy stavebně technologického projektu byly vypracovány a jsou přiloženy 

v přílohách č. 2 až č.6.  

Technologický normál snižuje počet položek oproti technologickému rozboru 

téměř na polovinu na 138. Všem položkám normálu jsou přiřazené reálné doby provádění, 

nasazené stroje a technologické přestávky. 

Harmonogram stavebních činností byl vytvořen v programu Microsoft Project 

2013. Výsledný výstup má v levé části zobrazeny tyto sloupce: 

• pořadové číslo, název a dobu provádění stavební činnosti; 

• datum začátku a dokončení provádění, časová rezerva; 

• předcházející a navazující stavební činnost; 

Harmonogram obsahuje všechny stavební činnosti, obsažené v technologickém 

normálu. Tyto činnosti zde byly naplánovány podle svých vzájemných návazností, které 

jsou v harmonogramu vyneseny čárami spojující činnosti. 

Časoprostorový graf a graf nasazení strojů používají pro odlišení procesů podle 

pracovních čet a stavebních strojů barevných čar. V dolní části se nachází časová osa, 

obsahující datum, den v týdnu, pořadové číslo dne a počtu pracovníků na stavbě. 

Nasazení pracovníků je zobrazeno pomocí jednoduchého sloupového grafu 

s hodnotami pro každý pracovní den. Tento graf byl zpracován na základě harmonogramu 

stavebních činností. 

Výkresy zařízení staveniště byly vypracovány se snahou o přehlednost, 

jednoduchou změnu zařízení staveniště během přechodů z jedné fáze do druhé a 

s ohledem na ekonomické a časové nároky využití pracovníků a stavebních strojů. 
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Autor při vypracování dospěl k závěru, že ke sladění všech požadavků jsou 

zapotřebí nejméně následující kroky: 

1. Vytvoření soupisu stavebních činností a jejich logické sloučení do 

technologického normálu. 

2. Z normálu se stavební činnosti dle doby trvání a přiřazené čety vynesou do 

první verze časoprostorového grafu.  

3. Následuje ladění a plánování v harmonogramu a časoprostorovém grafu 

současně, kdy se volí předchůdci a následníci stavebních činností 

s ohledem na četu, která činnost provádí a technologické návaznosti 

činností. 

4. V dalším bodě se kontroluje, zda se nepřekrývají činnosti, jež používají 

tentýž stavební stroj, mají požadavek na stejný pracovní prostor na 

staveništi, a jestli jsou dodrženy technologické přestávky. 

5. V této fázi se zkontroluje, zda odpovídají data v harmonogramu a 

časoprostorovém grafu a vynesou se grafy potřeby pracovníků a strojů. 

Pokud jsou v bodě 5 nalezeny kolize, je třeba projít znovu i body 3. a 4. 

Posledním poznatkem autora práce je, že plánování v podrobnosti pracovních dní, 

jako v této bakalářské práci, má své limity. Na tyto limity autor narážel zejména 

při plánování činností, které jsou krátké, ale navzájem neslučitelné.  

Zkrácením časového úseku na hodiny, by bylo možné výrazně lepší plánování 

návazností činností jednotlivých pracovních čet a efektivnější využívání stavebních strojů. 

Předpokladem autora je, že by se tím dala doba výstavby naplánovat na časový úsek kratší 

o desítky procent z celkového počtu dní trvání stavby. Tato změna by však celý proces 

plánování výrazně ztížila, a i při malých komplikacích nebo zpoždění by docházelo 

k zásadním střetům mezi pracovními četami. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Převzatá projektová dokumentace  

1.1 Celková koordinační situace; (p)1 

1.2 Technická zpráva Architektonicko – stavební řešení; (p) 

1.3 Zpráva v oboru báňském; (e) 

1.4 Půdorys objektů hal v 1 NP; (p)  

1.5 Půdorys objektů hal v 2 NP; (e) 

1.6 Svislé řezy objekty hal; (p) 

1.7 Pohledy na objekty hal; (e) 

1.8 Výkresy opěrné stěny 1; (e) 

1.9 Výkresy opěrné stěna 2; (e) 

1.10 Výkres anglických dvorků. (e) 

Příloha č. 2 - Návrh strojních sestav 

 2.1 výkaz výměr odkopávky 

Příloha č. 3 - Řešení technologické struktury  

 3.1 technologický rozbor 

 3.2 technologický normál 

Příloha č. 4 - Řešení časové struktury  

 4.1 harmonogram stavebních činností 

 4.2 časoprostorový graf a harmonogram nasazení strojů 

 4.3 graf nasazení pracovníků 

Příloha č. 5 – Řešení zařízení staveniště 

Příloha č. 6 – Technologický postup pro zemní práce 

                                                 
1 Výkres (p) je přiložen i v papírové podobě, (e) pouze v elektronické 


