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1 x Převzetí staveniště kpl 1,00 8,00 8,00 100% 8,00 1 1 1

2 x Odpojení všech stávajících sítí na staveništi. ks 3,00 2,00 6,00 100% 6,00 2 15 16 2

3 x Oplocení stavebního pozemku montovaným oplocením bm 833,00 0,10 83,30 100% 83,30 3 2 4

4 997002611 Naložení suti na nákladní automobil m³ 4688,00 0,004 18,75 100% 18,75 4 6 17 Nakladač

5 997013501 Odvoz suti na skládku nebo meziskládku t 6094,40 0,040 243,78 100% 243,78 4 6 16 Nákl. Autom.

6 x Zajištění mobilního WC ks 3,00 1,00 3,00 100% 3,00 5 22 1

7 966072122x Odstrojení plechového pláště z hal m² 2639,00 0,05 131,95 100% 131,95 6 2 4

8 981332111 Demolice nosné ocelové konstrukce starých hal technikou t 20,00 2,40 48,00 100% 48,00 7 4 5 6 Rypadlo bour.

9 997002611 Naložení ocelové suti na nákladní automobil t 20,00 0,15 3,00 100% 3,00 7 6 2 Nakladač

10 997013501 Přesun  ocelových prvků na meziskládku do 500 m t 20,00 0,13 2,60 100% 2,60 7 6 2 Nákl. aut.

11 961055111 Likvidace základových konstrukcí hal rypadly m³ 49,50 0,25 12,38 100% 12,38 8 5 3 Rypadlo bour. Rypadlo

12 29121111x Demontáž položených silničních betonových panelů m² 4000,00 0,02 80,00 100% 80,00 9 5 3 Rypadlo Rypadlo

13 997013501 Odsunutí silničních panelů do vzdálenosti 500 m t 800,00 0,13 104,00 100% 104,00 9 5 3 Nakladač

14 961055111 Demolice opěrných žb zdí pneumatockým kladivem rypadla m³ 131,20 0,92 120,70 100% 120,70 8 5 3 Rypadlo bour. Rypadlo

15 x Demontáž kontejnerových skladů ks 10,00 2,00 20,00 100% 20,00 10 4 5

16 x Naložení kontejnerových skladů na nákladní automobil ks 10,00 0,50 5,00 100% 5,00 10 24 2 Autojeřáb Nákl. Autom.

17 x Odvoz kontejnerových skladů ks 10,00 0,50 5,00 100% 5,00 10 25 1 Nákl. Autom.

18 981013314 Odstranění stávajících zděných budov m³ 255,00 0,30 76,50 100% 76,50 11 5 3 Rypadlo bour.

19 997002611 Naložení suti na nákladní automobil t 510,00 0,12 61,20 100% 61,20 11 6 2 Nakladač Nákl. Autom.

20 997013501 Odvoz suti ze zděných budov na skládku do 1 km t 510,00 0,25 127,50 100% 127,50 11 25 1 Nákl. Autom.

21 x Sejmutí živičných povrchů tl. Do 500 mm m³ 912,30 0,003 2,74 100% 2,74 12 7 1 Dozer Rypadlo

22 997002611 Naložení živičných povrchů t 1642,14 0,004 6,57 100% 6,57 12 6 2 Nakladač

23 997013501 Odsunutí živičných povrchů  z místa výkopů na stavební skládku t 1642,14 0,10 164,21 100% 164,21 12 25 1 Nákl. Autom. Dozer

24 33002000 Napojení staveništního rozvaděče do el. Sítě bm 64,00 0,30 19,20 100% 19,20 13 15 2

25 33002000 Zřízení dočasného napojení na vodovodní řád bm 100,00 0,30 30,00 100% 30,00 14 16 3
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26 132201203 Výkop a nalezení staré plynovodní přípojky m³ 321,00 0,09 28,89 100% 28,89 15 4 3 Rypadlo

27 x Likvidace staré plynovodní přípojky bm 107,00 0,20 21,40 100% 21,40 15 4 2 Rypadlo

28 174201103 Zasypání výkopu po vodovodní přípojce m³ 321,00 0,01 3,21 100% 3,21 15 7 1 Dozer

29 132201203 Výkop a nalezení staré plynovodní přípojky m³ 435,00 0,09 39,15 100% 39,15 16 4 3 Rypadlo

30 x Likvidace staré vodovodní přípojky bm 145,00 0,20 29,00 100% 29,00 16 4 2 Rypadlo

31 174201103 Zasypání výkopu po vodovodní přípojce m³ 435,00 0,01 4,35 100% 4,35 16 7 1 Nakladač

32 132201203 Výkop a nalezení staré kanalizační přípojky m³ 144,00 0,09 12,96 100% 12,96 17 4 3 Rypadlo

33 x Likvidace staré kanalizační přípojky bm 48,00 0,20 9,60 100% 9,60 17 4 2 Rypadlo

34 174201103 Zasypání výkopu po staré kanalizaci m³ 144,00 0,01 1,44 100% 1,44 17 7 1 Nakladač

35 x Vytyčení stavebních objektů m² 5409,00 0,01 27,05 100% 27,05 18 8 2 Teodolit

36 381181022 Umístění stavebních buňek na místo ks 6,00 1,50 9,00 100% 9,00 19 24 2 Autojeřáb

36

37 x Vytyčení odkopávky 1 a ramp m² 5120,00 0,01 25,60 100% 25,60 18 8 2 Teodolit

38 122301403 Provádění odkopávky a skopání teras pro vrtání pilot m³ 3336,00 0,006 20,02 100% 20,02 20 4 6 Rypadlo

39 162306211 Přesun zeminy na na rampy m³ 4332,46 0,006 25,99 100% 25,99 20 25 2 Nákl. aut. Nákl. Autom.

40 162306211 Uložení zeminy na rampách pro pilotovací stroj zhutnění m³ 4332,46 0,008 34,66 100% 34,66 20 25 2

41 181951102 Srovnávání terénu do roviny m² 10674,00 0,001 10,67 100% 10,67 21 7 1 Dozer

42 181951102 Válcování ploch pro pilotovací stroj m² 8539,20 0,004 34,16 100% 34,16 21 7 1 Válec

43 x Vytyčení základových pilot a patek hal 1,2,3 m² 148,00 0,05 7,40 100% 7,40 22 8 2 Teodolit

44 x Odvodnění výkopů m³ 440,00 0,018 7,92 100% 7,92 23 3 3 Rypadlo malé

44

45 231212213 Hloubení pilot délky 12 m pro základy haly 1 bm 396,00 0,03 11,88 100% 11,88 24 9 5 Pilotovací stroj Čerpadlo 

46 231611114 Zasunutí armovacích košů do pilot haly 1 t 8,32 2,00 16,63 100% 16,63 24 9 5 Pilotovací stroj 

47 231212213 Betonáž základových pilot délky 12 m haly 1 bm 396,00 0,08 31,68 100% 31,68 24 9 5 Autodomíchávač

48 131301102 Výkop pro patky haly 1 m³ 113,26 0,016 1,81 100% 1,81 25 3 4 Rypadlo

49 x Ruční dočištění výkopů patek a vršku piloty haly1 bm 46,20 2,00 92,40 100% 92,40 25 2 4

50 167101102 Nakládání výkopku pilotovacího stroje a patek z haly 1 m³ 435,28 0,03 13,06 100% 13,06 25 3 4 Nakladač Nákl. Autom.

51 162306211 Odvoz výkopku pilot a patek haly 1 na staveništní skládku m³ 435,28 0,02 10,45 100% 10,45 25 25 1 Nákl. aut.

52 275362110 Vyvázání armatury patek haly1 t 2,71 33,10 89,57 100% 89,57 26 12 4

53 275354111 Dobednění patek haly1 m² 693,00 0,28 194,04 100% 194,04 27 11 5

54 275321118 Betonáž patek haly 1 m³ 54,12 0,125 6,77 100% 6,77 28 13 8 Autodomíchávač

55 275354211 Odbednění patek haly1 m² 693,00 0,14 97,02 100% 97,02 29 11 5

55

56 231212213 Hloubení pilot délky 12 m pro základy haly 2 bm 156,00 0,03 4,68 100% 4,68 30 9 5 Pilotovací stroj Čerpadlo 

57 231611114 Zasunutí armovacích košů do pilot haly 2 t 3,28 2,00 6,55 100% 6,55 30 9 5 Pilotovací stroj 

58 231212213 Betonáž základových pilot délky 12 m haly 2 bm 156,00 0,08 12,48 100% 12,48 30 9 5 Autodomíchávač

59 131301102 Výkop pro patky haly 2 m³ 44,62 0,016 0,71 100% 0,71 31 3 4 Rypadlo

Hala 2 základové kce

Hala1 základové kce

Zemní práce
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60 x Ruční dočištění výkopů patek haly 2 bm 18,20 2,00 36,40 100% 36,40 31 2 4

61 167101102 Nakládání výkopku pilotovacího stroje a patek z haly 2 m³ 171,48 0,03 5,14 100% 5,14 31 3 4 Nakladač Nákl. Autom.

62 162306211 Odvoz výkopku pilot a patek haly 2 na staveništní skládku t 171,48 0,02 4,12 100% 4,12 31 25 1 Nákl. aut.

63 275362110 Vyvázání armatury patek haly 2 t 1,07 33,10 35,28 100% 35,28 32 12 4

64 275354111 Dobednění patek haly 2 m² 197,00 0,28 55,16 100% 55,16 33 11 5

65 275321118 Betonáž patek haly 2 m³ 21,32 0,125 2,67 100% 2,67 34 13 8 Autodomíchávač

66 275354211 Odbednění patek haly 2 m² 197,00 0,14 27,58 100% 27,58 35 11 5

66

67 231212213 Hloubení pilot délky 12 m pro základy haly 3 bm 372,00 0,03 11,16 100% 11,16 36 9 5 Pilotovací stroj Čerpadlo 

68 231611114 Zasunutí armovacích košů do pilot haly 3 t 7,81 2,00 15,62 100% 15,62 36 9 5 Pilotovací stroj 

69 231212213 Betonáž základových pilot délky 12 m haly 3 bm 372,00 0,08 29,76 100% 29,76 36 9 5 Autodomíchávač

70 131301102 Výkop pro patky haly 3 m³ 106,39 0,016 1,70 100% 1,70 37 3 4 Rypadlo

71 x Ruční dočištění výkopů patek haly 3 bm 43,40 2,00 86,80 100% 86,80 37 2 4

72 167101102 Nakládání výkopku pilotovacího stroje a patek z haly 3 m³ 408,90 0,03 12,27 100% 12,27 37 3 4 Nakladač Nákl. Autom.

73 162306211 Odvoz výkopku pilot a patek haly 3 na staveništní skládku m³ 408,90 0,02 9,81 100% 9,81 37 25 1 Nákl. aut.

74 275362110 Vyvázání armatury patek haly 3 t 2,54 33,10 84,14 100% 84,14 38 12 4

75 275354111 Dobednění patek haly 3 m² 666,50 0,28 186,62 100% 186,62 39 11 5

76 275321118 Betonáž patek haly 3 m³ 50,84 0,125 6,36 100% 6,36 40 13 8 Autodomíchávač

77 275354211 Odbednění patek haly 3 m² 666,50 0,14 93,31 100% 93,31 41 11 5

77

78 131301102 Hloubení rýhy pro základovou desku m³ 109,54 0,016 1,75 100% 1,75 42 3 3 Rypadlo

79 167101102 Nakládání výkopku rých m³ 131,44 0,02 2,63 100% 2,63 42 3 3 Nakladač Nákl. Autom.

80 162306211 Odvoz výkopku rýh na staveništní skládku m³ 131,44 0,02 3,15 100% 3,15 42 25 2 Nákl. Autom.

81 271532212 Navezení podsypu základové desky tl. 300 mm z kameniva frakce 16/32 m³
68,90 0,03 2,07 100% 2,07 43 25 2 Nákl. Autom.

82 271532212 Zhutnění podsypu  tl. 300 mm z kameniva frakce 0/128 m³ 68,90 0,20 13,78 100% 13,78 43 2 4 Vibrační deska

83 273361221 Armování základové desky z  kari sítě ∅5 mm ok 50x50 mm šířky 1 m t 0,92 15,00 13,78 100% 13,78 44 12 4

84 273321118 Betonáž základové desky tl. 100 mm m³ 22,97 0,060 1,38 100% 1,38 45 14 3 Autodomíchávač

85 271532212
Navezení podsypu za základovou desku  tl. 100 mm z kameniva frakce 

16/32
m³

17,67 0,10 1,77 100% 1,77 46 25 2 Nákl. aut.

86 271532212 Zhutnění podsypu  tl. 100 mm z kameniva frakce 0/128 m³ 17,67 0,40 7,07 100% 7,07 46 2 4 Vibrační deska

86

Hala 3 základové kce

Opěrná zeď anglického dvorku 1 základové kce

Opěrná zeď 1 základové kce
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87 131301102 Hloubení jam pro základovou desku anglického dvorku 1 m³ 211,39 0,016 3,38 100% 3,38 47 3 3 Rypadlo

88 167101102 Nakládání výkopku rých a jam m³ 253,66 0,03 7,61 100% 7,61 47 3 3 Nakladač Nákl. aut.

89 162306211 Odvoz výkopku rýh na staveništní skládku m³ 253,66 0,02 6,09 100% 6,09 47 25 2 Nákl. Autom.

90 271532212 Navezení kameniva podsypu pod základovou desku  anglického dvorku 1 m³ 10,79 0,10 1,08 100% 1,08 48 25 2 Nákl. Autom.

91 271532212 Zhutnění podsypu pod základovou desku anglického dvorku 1 m³ 10,79 0,40 4,31 100% 4,31 48 2 4 Vibrační deska

92 273321118 Betonáž prosté základové desky anglického dvorku 1 m³ 53,93 0,060 3,24 100% 3,24 49 13 8 Autodomíchávač

92

93 131301102 Hloubení jam pro základovou desku anglického dvorku 2 m³ 257,69 0,016 4,12 100% 4,12 47 3 3 Rypadlo

94 167101102 Nakládání výkopku jam m³ 309,23 0,03 9,28 100% 9,28 47 3 3 Nakladač Nákl. Autom.

95 162306211 Odvoz výkopku jam na staveništní skládku m³ 309,23 0,02 7,42 100% 7,42 47 25 2 Nákl. Autom.

96 271532212 Navezení kameniva podsypu pod základovou desku  anglického dvorku 2 m³ 13,56 0,10 1,36 100% 1,36 48 25 2 Nákl. Autom.

97 271532212 Zhutnění podsypu pod základovou desku anglického dvorku 2 m³ 13,56 0,40 5,43 100% 5,43 48 2 4 Vibrační deska

98 273321118 Betonáž základové desky anglického dvorku 2 m³ 67,81 0,060 4,07 100% 4,07 49 13 8 Autodomíchávač

98

99 231212213 Hloubení pilot délky do 12 m pro základy stěny 2 bm 439,50 0,03 13,19 100% 13,19 50 9 5 Pilotovací stroj Čerpadlo 

100 167101102 Nakládání výkopku z pilot m³ 332,26 0,03 9,97 100% 9,97 51 2 4 Nakladač Nákl. Autom.

101 162306211 Odvoz výkopku z pilot na staveništní skládku m³ 332,26 0,02 7,97 100% 7,97 51 25 1 Nákl. aut.

102 231611114 Zasunutí armovacích košů do pilot stěny 2 t 8,51 2,00 17,02 100% 17,02 50 9 5 Pilotovací stroj 

103 231212213 Betonáž základových pilot délky 12 m stěny 2 bm 439,50 0,08 35,16 100% 35,16 50 9 5 Autodomíchávač

104 274362110 Vyvázání armatury ztužujícího trámce stěny 1 t 5,20 25,00 130,00 100% 130,00 52 12 4

105 274354111 Bednění ztužujícího trámce stěny 2 m² 208,00 0,25 52,00 100% 52,00 53 11 5

106 274322611 Betonáž ztužujícího trámce stěny 2 m³ 104,00 0,25 26,00 100% 26,00 54 13 5 Autodomíchávač

107 274354211 Odbednění ztužujícího trámce stěny 2 m² 208,00 0,13 27,04 100% 27,04 55 11 5

107

108 460010025 Vytyčení kanalizační přípojky bm 155,70 0,05 7,79 100% 7,79 56 8 2 Teodolit

109 460010025 Vytyčení vodovoní přípojky bm 177,60 0,05 8,88 100% 8,88 56 8 2 Teodolit

110 460010025 Vytyčení plynové přípojky bm 140,30 0,05 7,02 100% 7,02 56 8 2 Teodolit

111 460010025 Vytyčení dešťové kanalizace bm 187,60 0,05 9,38 100% 9,38 56 8 2 Teodolit

111

112 132201203 Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci m³ 534,66 0,12 64,16 100% 64,16 57 4 3 Rypadlo

Inženýrské sítě 

Opěrná zeď 2 základové kce

Opěrná zeď anglického dvorku 2 základové kce

Dešťová kanalizace
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113 151811122 Montáž pažení rýh pro dešťovou kanalizaci z pažících boxů m² 712,88 0,20 142,58 100% 142,58 58 17 5 Rypadlo

114 131301102 Hloubení jam pro revizní a čistící šachty dešťové kanalizace m³ 26,00 0,01 0,16 100% 0,16 57 4 3 Rypadlo

115 167101102 Nakládání výkopku rých a jam m³ 672,79 0,01 3,36 100% 3,36 57 6 2 Nakladač Nákl. Autom.

116 162306211 Odvoz výkopku na staveništní skládku t 1345,58 0,02 32,29 100% 32,29 57 25 1 Nákl. aut.

117 871355211 Provedení potrubí a pat svodů dešťové kanalizace vč. zkoušky bm 197,60 0,31 61,26 100% 61,26 59 19 3

118 175151101 Provedení obsypu potrubí kanalizace deštové m³ 56,28 0,22 12,38 100% 12,38 60 6 2 Nakladač Nákl. Autom.

119 174201103 Provedení  zásypu dešťové kanalizace m³ 478,38 0,01 4,78 100% 4,78 60 6 2 Nakladač

120 151811122
Demontáž pažení rýh pro dešťovou kanalizaci z pažících boxů během 

zasypávání
m² 712,88 0,10 71,29 100% 71,29 61 17 5 Rypadlo

120

121 132201203 Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci m³ 887,49 0,12 106,50 100% 106,50 62 4 3 Rypadlo

122 151811122 Montáž pažení rýh pro splaškovou kanalizaci pažících boxů m² 1183,32 0,20 236,66 100% 236,66 63 17 5 Rypadlo

123 131301102 Hloubení jam pro revizní a čistící šachty  splaškové kanalizace m³ 48,00 0,02 0,96 100% 0,96 62 4 3 Rypadlo

124 151811122 Montáž pažení jam pro revizní a čistící šachty z pažících boxů m² 288,00 0,20 57,60 100% 57,60 63 17 5 Rypadlo

125 167101102 Nakládání výkopku rých a jam m³ 1122,59 0,03 33,68 100% 33,68 62 6 2 Nakladač Nákl. Autom.

126 162306211 Odvoz výkopku na staveništní skládku t 2245,18 0,02 53,88 100% 53,88 62 25 1 Nákl. Autom.

127 871355211 Provedení  splaškové  kanalizace  gravitační vč. zkoušky bm 97,70 0,31 30,29 100% 30,29 64 19 3

128 871355211 Provedení napojení na kanalizační síť kpl 1,00 4,00 4,00 100% 4,00 64 19 3

129 175151101 Provedení obsypu potrubí kanalizace m³ 58,62 0,22 12,90 100% 12,90 65 6 2 Nakladač Nákl. Autom.

130 174201103 Provedení  zásypu splaškové kanalizace gravitační m³ 585,27 0,01 5,85 100% 5,85 66 6 2

131 151811122
Demontáž pažení rýh pro splaškovou kanalizaci z pažících boxů během 

zasypávání
m²

742,52 0,20 148,50 100% 148,50 67 17 5 Rypadlo

132 871355211 Provedení  splaškové  kanalizace  tlakové vč. zkoušky bm 58,00 0,45 26,10 100% 26,10 64 19 3

133 175151101 Provedení obsypu potrubí kanalizace tlakové m³ 34,80 0,22 7,66 100% 7,66 65 6 2 Nakladač

134 174201103 Provedení  zásypu splaškové kanalizace tlakové m³ 208,80 0,01 2,09 100% 2,09 66 6 2 Nakladač Nákl. Autom.

135 151811122
Demontáž pažení rýh pro splaškovou kanalizaci tlakovou z pažících boxů 

během zasypávání
m² 440,80 0,10 44,08 100% 44,08 67 17 5 Rypadlo

135

136 132201203 Hloubení rýh pro vodovod m³ 426,24 0,12 51,15 100% 51,15 68 4 3 Rypadlo

137 151811122 Montáž pažení rýh pro vodovod z pažících boxů m² 852,48 0,20 170,50 100% 170,50 69 17 5 Rypadlo

138 167101102 Nakládání výkopku rýh m³ 511,49 0,03 15,34 100% 15,34 68 6 2 Rypadlo

139 162306211 Odvoz výkopku na staveništní skládku t 1022,98 0,02 24,55 100% 24,55 68 25 1 Nakladač Nákl. aut.

140 871312221 Provedení  potrubí vodovodu včetně zkoušky bm 177,60 0,30 53,28 100% 53,28 70 16 3 Nákl. Autom.

141 871312221 Provedení napojení na stávající vodovdní řád ve vodoměrné šachtě kpl 1,00 2,00 2,00 100% 2,00 70 16 3

142 175151101 Provedení obsypu potrubí vodovodu m³ 106,56 0,22 23,44 100% 23,44 71 6 2 Nakladač

143 174201103 Provedení  zásypu rýh vodovodu m³ 319,68 0,01 3,20 100% 3,20 71 6 2 Nakladač

144 151811122 Demontáž pažení rýh pro vodovod z pažících boxů během zasypávání m²
852,48 0,10 85,25 100% 85,25 72 17 5 Rypadlo

Vodovod

Splašková  kanalizace
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144

145 132201203 Hloubení rýh pro plynovod m³ 294,63 0,12 35,36 100% 35,36 73 4 3 Rypadlo

146 151811122 Montáž pažení rýh pro plynovod z pažících boxů m² 591,66 0,20 118,33 100% 118,33 74 17 5 Rypadlo

147 167101102 Nakládání výkopku rých a jam m³ 353,56 0,03 10,61 100% 10,61 73 6 2 Nakladač Nákl. Autom.

148 162306211 Odvoz výkopku na staveništní skládku t 707,11 0,02 16,97 100% 16,97 73 25 1 Nakladač Nákl. Autom.

149 x Provedení pilíře s objektovým uzávěrem kpl 1,00 8,00 8,00 100% 8,00 75 2 4

150 x Provedení nového plotového pilíře kpl 1,00 8,00 8,00 100% 8,00 75 2 4

151 871312221 Provedení  potrubí plynovodu včetně zkoušky bm 140,30 0,20 28,06 100% 28,06 76 23 2

152 871312221 Provedení napojení na stávající HUP kpl 1,00 4,00 4,00 100% 4,00 76 23 2

153 175151101 Provedení obsypu potrubí plynovodu m³ 50,51 0,22 11,11 100% 11,11 77 6 2 Nakladač

154 x Pokládka signalizační fólie m² 168,36 0,10 16,84 100% 16,84 77 2 4

155 174201103 Provedení  zásypu plynovodu m³ 244,12 0,01 2,44 100% 2,44 77 6 2 Nakladač

156 151811122 Demontáž pažení rýh pro vodovod z pažících boxů během zasypávání m²
591,66 0,20 118,33 100% 118,33 78 17 5 Rypadlo

156

157 271532211
Navezení podsypu základové desky tl. 250-300 mm z kameniva frakce 

0/128 
m³

1352,25 0,10 135,23 100% 135,23 79 25 2 Nakladač Nákl. Autom.

158 271532211 Zhutnění podsypu  tl. 250-300 mm z kameniva frakce 0/128 m³ 1352,25 0,02 27,05 100% 27,05 79 2 4 Vibrační deska

159 271532212 Navezení podsypu základové desky tl. 200 mm z kameniva frakce 16/32 m³
506,00 0,10 50,60 100% 50,60 79 25 2 Nakladač Nákl. Autom.

160 271532212 Zhutnění podsypu  tl. 200 mm z kameniva frakce 0/22 m³ 506,00 0,02 10,12 100% 10,12 79 2 4 Vibrační deska

161 271532212 Navezení podsypu základové desky tl. 50 mm z kameniva frakce 0/22 m³
270,45 0,10 27,05 100% 27,05 79 25 2 Nakladač Nákl. Autom.

162 271532212 Zhutnění podsypu  tl. 50 mm z kameniva frakce 0/22 m³ 270,45 0,02 5,41 100% 5,41 79 2 4 Vibrační deska

163 273361221 Armování podkladného betonu z kari sítě ∅5 mm ok 105x105 mm t 8,64 8,00 69,10 100% 69,10 80 12 4

164 273321118 Betonáž podkladního betonu tl. 150 mm m³ 431,85 0,03 12,96 100% 12,96 81 13 8 Autodomíchávač Čerpadlo 

165 213141112 Pokládka geotextílie m² 5409,00 0,03 162,27 100% 162,27 82 21 8

166 711141559 Provedení fólie hydroizolační a proti radonu m² 5409,00 0,05 270,45 100% 270,45 82 21 8

167 213141112 Pokládka geotextílie m² 5409,00 0,03 162,27 100% 162,27 82 21 8

168 713121111 Pokládka podlahové tepelné izolace z polystyrenu tl.100 mm m² 2879,00 0,06 172,74 100% 172,74 83 20 6

169 x Provedení PE fólie m² 2879,00 0,06 172,74 100% 172,74 84 21 8

170 x Armování cementového potěru z kari sítě ∅5 mm ok 105x105 mm t 6,05 8,00 48,37 100% 48,37 85 12 4

171 x Pokládka cementového potěru tl. 70 mm  m³ 201,53 0,05 10,08 100% 10,08 86 13 8 Autodomíchávač Čerpadlo 

172 274354111 Bednění základové desky v dveřních otvorech m² 21,60 0,25 5,40 100% 5,40 87 10 2

173 273321118 Betonáž základové desky tl. 200 mm s rozptýlenou výztuží m³ 2530,00 0,02 50,60 100% 50,60 88 13 8 Autodomíchávač Čerpadlo 

174 274354211 Odbednění základové desky v dveřních otvorech m² 21,60 0,12 2,59 100% 2,59 89 10 2

Konstrukce základové desky hal a hrubá podlaha

Plynovod
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174

175 320101112 Umístění stěnových prefabrikátů anglického dvorku 1 na místo. m³ 48,40 2,00 96,81 100% 96,81 90 18 6 Autojeřáb 

176 274362110 Provázání kotvící armatury prefabrikátů  stěny anglického dvorku 1 t 0,90 22,00 19,74 100% 19,74 90 12 4

177 274354111 Dobednění pro zmonolitňující desky anglického dvorku 1 m² 25,05 0,25 6,26 100% 6,26 91 10 2 Autojeřáb 

178 274322611 Betonáž zmonolitnění prefabrikované stěny anglického dvorku 1 m³ 44,87 0,125 5,61 100% 5,61 92 13 8 Autodomíchávač Čerpadlo 

179 274354211 Odbednění zmonolitňující desky anglického dvorku 1 m² 25,05 0,13 3,26 100% 3,26 93 10 2 Autojeřáb 

179

180 320101112 Umístění stěnových prefabrikátů anglického dvorku 2 na místo. m³ 44,31 2,00 88,62 100% 88,62 90 18 6 Autojeřáb 

181 274362110 Provázání kotvící armatury  prefabrikátů  stěny anglického dvorku 2 t 0,65 33,00 21,59 100% 21,59 90 12 4

182 274354111 Dobednění pro zmonolitňující desky anglického dvorku 2 m² 25,75 0,25 6,44 100% 6,44 91 10 2 Autojeřáb 

183 274322611 Betonáž zmonolitnění prefabrikované stěny anglického dvorku 2 m³ 32,71 0,125 4,09 100% 4,09 92 13 8 Autodomíchávač Čerpadlo 

184 274354211 Odbednění zmonolitňující desky anglického dvorku 2 m² 25,75 0,13 3,35 100% 3,35 93 10 2 Autojeřáb 

184

185 320101112 Umístění stěnových prefabrikátů opěrné stěny 1 na místo. bm 176,67 2,00 353,34 100% 353,34 94 18 6 Autojeřáb 

186 274362110 Armování kotvící armatury prefabrikátů opěrné stěny 1 t 2,24 33,00 73,88 100% 73,88 94 12 4

187 274322611 Betonáž zmonolitnění paty prefabrikované opěrné stěny 1 m³ 50,88 0,125 6,36 100% 6,36 96 13 8 Autodomíchávač Čerpadlo 

188 274354111 Bednění úseků ve zlomech opěrné stěny 1 z 1 strany m² 12,00 0,25 3,00 100% 3,00 95 11 5 Autojeřáb 

189 274362110 Armování armatury opěrné stěny 1 ve zlomech t 0,16 33,00 5,22 100% 5,22 95 12 4

190 274354111 Dobednění úseků ve zlomech opěrné stěny 1 z 2 strany m² 12,00 0,25 3,00 100% 3,00 95 11 5 Autojeřáb 

191 274322611 Betonáž opěrné stěny 1 ve zlomech m³ 3,16 0,37 1,17 100% 1,17 96 12 4 Autodomíchávač Autojeřáb

192 274354211 Odbednění úseků ve zlomech opěrné stěny 1 z obou stran m² 24,00 0,13 3,12 100% 3,12 97 11 5 Autojeřáb 

192

193 274354111 Bednění závěrné zídky opěrné stěny 2 ze svahové strany m² 184,18 0,25 46,04 100% 46,04 98 11 5

194 274362110 Armování armatury závěrné zídky opěrné stěny 1 ve zlomech t 0,86 33,00 28,37 100% 28,37 98 12 4

195 274354111 Dobednění závěrné zídky opěrné stěny 1 z 2 strany m² 184,18 0,25 46,04 100% 46,04 98 11 5

196 x Montáž pracovních plošin mb 100,20 0,40 40,08 100% 40,08 99 10 2 Autojeřáb

197 341322803 Betonáž závěrné zídky opěrné stěny 2 m³ 42,98 1,40 60,17 100% 60,17 100 14 3 Autodomíchávač Autojeřáb

198 x Demontáž pracovních plošin mb 100,20 0,20 20,04 100% 20,04 101 10 2 Autojeřáb

199 274354211 Odbednění závěrné zídky opěrné stěny 2 z obou  2 stran m² 368,35 0,13 47,89 100% 47,89 102 11 5

200 122207111
Odkopávka zeminy z jižní strany opěrné zdi 2 na úroveň založení 

komunikace
m³ 6681,50 0,006 40,09 100% 40,09 103 4 3 Rypadlo

201 167101102 Nakládání výkopku strojní m³ 8017,80 0,03 240,53 100% 240,53 103 6 1 Nakladač Nákl. Autom.

202 162306211 Odvoz výkopku na staveništní skládku m³ 8017,80 0,02 192,43 100% 192,43 103 25 1 Nákl. Autom.

203 628195001 Ruční dočištění mezi pilotami a na povrchu obnažených pilot m² 168,00 0,40 67,20 100% 67,20 104 2 4

204 213141112 Zakrytí zeminy mezi obnaženými pilotami geotextílií m² 168,00 0,08 13,44 100% 13,44 104 2 4

opěrná stěna 2

Spodní stavba

Opěrná zeď anglického dvorku 1 

Opěrná zeď anglického dvorku 2

Opěrná stěna 1 
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205 312361221 Armování armatury z kari sítě ∅6 mm ok 105x105 mm t 1,01 28,00 28,22 100% 28,22 105 12 4

206 312311961 Betonáž povrchu stěny na kari sítě 2 vrstvy pomocí stříkaného betonu m² 168,00 0,50 84,00 100% 84,00 106 11 5 Omítací stroj

206

207 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 1 s vestavbou ks 19,00 1,50 28,50 100% 28,50 107 2 4

208 331125003
Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů haly 1 s vestavbou do 

kalichů 
ks 19,00 2,40 45,60 100% 45,60 108 18 6 Autojeřáb

209 278311165 Zabetonování pat sloupů haly 1 s vestavbou v kalichu m³ 1,90 1,23 2,34 100% 2,34 109 14 3 Autodomíchávač

209 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 8,00 100% 8,00 110 10 2 Zdvihací plošina

210 413125004 Osazení vodorovných průvlakův rovině podlahy 1 NPhaly 1 s vestavbou ks 15,00 1,80 27,00 100% 27,00 111 18 6 Autojeřáb

211 413125002 Osazení vodorovných průvlakův rovině podlahy 2 NP haly 1 s vestavbou ks 20,00 1,87 37,40 100% 37,40 111 18 6 Autojeřáb

212 411121141 Osazení stropních panelů 2 NP haly 1 s vestavbou ks 14,00 0,88 12,32 100% 12,32 112 18 6 Autojeřáb

213 441125002
Osazení vodorovných  podélných vazníků v rovině střechy haly 1 s 

vestavbou 
ks 19,00 2,10 39,90 100% 39,90 113 18 6 Autojeřáb

214 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 2,00 2,00 100% 2,00 114 10 2 Zdvihací plošina

214

215 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 1 bez vestavby ks 14,00 1,50 21,00 100% 21,00 115 2 4

216 331125003
Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů haly 1 bez vestavby do 

kalichů 
ks

14,00 2,40 33,60 100% 33,60 116 18 6 Autojeřáb

217 278311165 Zabetonování pat sloupů haly 1 bez vestavby  v kališích m³ 1,40 1,23 1,72 100% 1,72 117 14 3 Autodomíchávač

218 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 8,00 100% 8,00 118 10 2 Zdvihací plošina

219 413125004 Osazení vodorovných průvlakův rovině podlahy 1 NP haly 1 bez vestavby ks
15,00 1,80 27,00 100% 27,00 119 18 6 Autojeřáb

220 441125002
Osazení vodorovných podélných  vazníků  na ose A a F v rovině střechy 

haly 1 bez vestavby 
ks

10,00 2,10 21,00 100% 21,00 119 18 6 Autojeřáb

221 441125004
Osazení vodorovných příčných průvlakův na sloupy mezi osami A a F haly 

1 bez vestavby 
ks

4,00 2,40 9,60 100% 9,60 119 18 6 Autojeřáb

222 441125002
Osazení vodorovných příčných vazníků  na ose 1 v rovině střechy haly 1 

bez vestavby 
ks

5,00 2,10 10,50 100% 10,50 119 18 6 Autojeřáb

223 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 4,00 4,00 100% 4,00 120 10 2 Zdvihací plošina

223

224 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 3 ks 25,00 1,50 37,50 100% 37,50 121 2 4

225 331125003 Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů haly 3 do kalichů ks 25,00 2,40 60,00 100% 60,00 122 18 6 Autojeřáb

226 278311165 Zabetonování pat sloupů haly  v kalichu m³ 2,50 1,23 3,08 100% 3,08 123 14 3 Autodomíchávač

227 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 8,00 100% 8,00 124 10 2 Zdvihací plošina

228 413125004 Osazení vodorovných průvlakův rovině podlahy 1 NP haly 3 ks 20,00 1,80 36,00 100% 36,00 125 18 6 Autojeřáb

229 441125002 Osazení vodorovných podélných  vazníků  na sloupy na ose L ks 5,00 2,10 10,50 100% 10,50 125 18 6 Autojeřáb

230 441125002 Osazení vodorovných podélných  vazníků  na sloupy na ose Q ks 10,00 2,10 21,00 100% 21,00 125 18 6 Autojeřáb

hrubá stavba hala 3 

hrubá stavba hala 1 s vestavbou 

hrubá stavba hala 1 bez vestavby
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231 441125004
Osazení vodorovných příčných vazníků na sloupy osy Q  a podélný průvlak 

osy L haly 3
ks

9,00 2,40 21,60 100% 21,60 125 18 6 Autojeřáb

232 441125002 Osazení vodorovných příčných vazníků na sloupy osy 1 haly 3 ks 5,00 2,10 10,50 100% 10,50 125 Autojeřáb

233 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 4,00 4,00 100% 4,00 126 10 2 Zdvihací plošina

233

234 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy přístavku haly 3 ks 8,00 1,50 12,00 100% 12,00 127 2 4

235 331125003 Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů  přístavku haly 3 do kalichů ks 8,00 2,40 19,20 100% 19,20 128 18 6 Autojeřáb

236 278311165 Zabetonování pat sloupů přístavku haly 3 v kalichu m³ 0,80 1,23 0,98 100% 0,98 129 14 3 Autodomíchávač

237 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 8,00 100% 8,00 130 10 2 Zdvihací plošina

238 413125004 Osazení vodorovných průvlakův rovině podlahy 1 NP přístavku haly 3 ks
7,00 1,80 12,60 100% 12,60 131 18 6 Autojeřáb

239 441125002 Osazení vodorovných příčných vazníků na sloupy osy 13 ks 5,00 2,10 10,50 100% 10,50 131 18 6 Autojeřáb

240 441125002 Osazení vodorovných podélných vazníků na sloupy osy 11  a 13 ks 6,00 2,10 12,60 100% 12,60 131 18 6 Autojeřáb

241 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 4,00 4,00 100% 4,00 132 10 2 Zdvihací plošina

241

242 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 2 ks 8,00 1,50 12,00 100% 12,00 133 2 4

243 331125003 Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů  haly 2 do kalichů  osy 1 a 11 ks
8,00 2,40 19,20 100% 19,20 134 18 6 Autojeřáb

244 278311165 Zabetonování pat sloupů přístavku haly 3 v kalichu m³ 0,80 1,23 0,98 100% 0,98 135 14 3 Autodomíchávač

245 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 8,00 100% 8,00 136 10 2 Zdvihací plošina

246 413125004 Osazení vodorovných průvlakův rovině podlahy 1 NP haly 2 ks 5,00 1,80 9,00 100% 9,00 137 18 6 Autojeřáb

247 441125002 Osazení vodorovných příčných vazníků na sloupy osy 1 ks 5,00 2,10 10,50 100% 10,50 137 18 6 Autojeřáb

248 441125004 Osazení vodorovných příčných vazníků mezi osy F a L haly 2 ks 9,00 2,40 21,60 100% 21,60 137 18 6 Autojeřáb

249 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 4,00 4,00 100% 4,00 138 10 2 Zdvihací plošina

441125004 číslo dle euroCALC3 databáze URS

x nebyla nalezena odpovídající položka 

normohodina vyčtená ze skladby položky 

normohodina vypočtená, ohadnutá dle návrhu strojů

Legenda:

hrubá stavba přístavek haly  3 

hrubá stavba  haly  2
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