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Přípravné práce a bourací 

1 x Převzetí staveniště kpl 1,00 8,00 1 1 8 1 1,000 1 x

2 x Odpojení všech stávajících sítí na staveništi. ks 3,00 6,00 15/16 2 8 1 0,375 1 x

3 x

Oplocení stavebního pozemku montovaným 

oplocením bm 833,00 83,30 2 4 8 1 2,603 3 x

4 997002611 naložení a odvoz suti m³ 4688,00 18,75 6 1 8 1 2,344 2 Nakladač Nákl. automobil

5 x Zajištění mobilního WC ks 3,00 3,00 22 1 8 1 0,375 1 x

6 966072122x Odstrojení plechového pláště z hal m² 2639,00 131,95 4 4 8 1 4,123 4 x

7 981332111 demolice hal včetně odvozu t 20,00 48,00 4 2 8 1 3,000 3 2 rypadla

8 961055111 demolice základových konstrukcí a zdí ze ŽB m³ 180,70 133,08 5 2 8 1 8,317 8 2 rypadla

9 29121111x Demontáž položených silničních betonových panelů m² 4000,00 80,00 5 2 8 1 5,000 5 2 rypadla

10 x demontáž kontejnerových skladů včetně odvozu ks 10,00 30,00 4 4 8 1 0,938 1 Autojeřáb

11 981013314 Odstranění stávajících zděných budov m³ 255,00 76,50 5 2 8 1 4,781 5 2 rypadla

12 x sejmutí živičných povrchů včetně odvozu m³ 912,30 9,31 7 1 8 1 1,163 1 Dozer + nakladač Nákl. automobil

13 33002000 Napojení staveništního rozvaděče do el. Sítě bm 64,00 19,20 15 2 8 1 1,200 2 x

14 33002000 Zřízení dočasného napojení na vodovodní řád bm 100,00 30,00 16 2 8 1 1,875 2 x

15 x Likvidace staré plynovodní přípojky bm 107,00 53,50 4 3 8 1 2,229 2 Rypadlo 

16 x Likvidace staré vodovodní přípojky bm 145,00 72,50 4 3 8 1 3,021 3 Rypadlo 

17 x Likvidace staré kanalizační přípojky bm 48,00 24,00 4 3 8 1 1,000 1 Rypadlo 

18 x Vytyčení stavebních objektů m² 5409,00 27,05 8 2 8 1 1,690 2 x

19 381181022 Umístění stavebních buňek na místo ks 6,00 9,00 22 1 8 1 1,125 1 Autojeřáb Nákl. automobil
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18 x Vytyčení odkopávky 1 a ramp m² 5120,00 25,60 8 2 8 1 1,600 2 x

20 x Odkopávka a přesun na rampy m³ 3336,00 54,68 4 1 8 1 6,834 7

Rypadlo+ 

nakladač Nákl. automobil

21 181951102 Srovnávání terénu do roviny m² 10674,00 44,83 7 2 8 1 2,802 3 Dozer

22 x Vytyčení základových pilot a patek hal 1,2,3 m² 148,00 7,40 8 1 8 1 0,925 1 x

23 x Odvodnění výkopů m³ 440,00 7,92 3 1 8 1 0,990 1 Rypadlo 

24 231212213 provedení pilot včetně betonáže hala 1 bm 396,00 60,19 9 1 8 1 7,524 8 Pilotovací stroj Autodomíchávač 25 3

25 131301102 výkop patek haly 1 + odvoz m³ 113,26 92,40 3 4 8 1 2,888 3 Rypadlo malé 

26 275362110 Vyvázání armatury patek haly1 t 2,71 89,57 12 4 8 1 2,799 3 x

27 275354111 Dobednění patek haly1 m² 693,00 194,04 11 5 8 1 4,851 5 x

28 275321118 Betonáž patek haly 1 m³ 54,12 6,77 13 1 8 1 0,846 1 Autodomíchávač Čerpadlo 29 3

29 275354211 Odbednění patek haly1 m² 693,00 97,02 11 5 8 1 2,426 3 x

30 231212213 provedení pilot včetně betonáže hala 2 bm 156,00 23,71 9 1 8 1 2,964 3 Pilotovací stroj Autodomíchávač 31 3

31 131301102 výkop patek haly 2 + odvoz m³ 44,62 46,37 3 3 8 1 1,932 2 Rypadlo malé 

32 275362110 Vyvázání armatury patek haly 2 t 1,07 35,28 12 4 8 1 1,103 1 x

33 275354111 Dobednění patek haly 2 m² 197,00 55,16 11 5 9 1 1,226 1 x

34 275321118 Betonáž patek haly 2 m³ 21,32 2,67 13 1 8 1 0,333 1 Autodomíchávač Čerpadlo 35 3

35 275354211 Odbednění patek haly 2 m² 197,00 27,58 11 5 8 1 0,690 1 x

36 231212213 provedení pilot včetně betonáže hala 3 bm 372,00 56,54 9 1 8 1 7,068 7 Pilotovací stroj Autodomíchávač 37 3

37 131301102 výkop patek haly 3 + odvoz m³ 106,39 88,50 3 3 8 1 3,688 4 Rypadlo malé 

38 275362110 Vyvázání armatury patek haly 3 t 2,54 84,14 12 4 8 1 2,629 3 x

39 275354111 Dobednění patek haly 3 m² 666,50 186,62 11 5 8 1 4,666 5 x

40 275321118 Betonáž patek haly 3 m³ 50,84 6,36 13 1 8 1 0,794 1 Autodomíchávač Čerpadlo 41 3

41 275354211 Odbednění patek haly 3 m² 666,50 93,31 11 5 8 1 2,333 3 x

42 131301102 Hloubení rýhy pro základovou desku m³ 109,54 1,75 4 1 8 1 0,219 1 Rypadlo malé

43 271532212

Navezení podsypu základové desky tl. 300 mm z 

kameniva frakce 16/32 m³ 68,90 15,85 6 1 8 1 1,981 2 Nakladač Nákl. automobil

Zemní práce

Opěrná zeď 1 základové kce

Hala 3 základové kce

Hala 2 základové kce

Hala1 základové kce
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44 273361221

Armování základové desky z  kari sítě ∅5 mm ok 

50x50 mm šířky 1 m t 0,92 13,78 12 4 8 1 0,431 1 x

45 273321118 Betonáž základové desky tl. 100 mm m³ 22,97 1,38 13 1 8 1 0,172 1 Autodomíchávač Čerpadlo 46 3

46 271532212

Navezení podsypu za základovou desku  tl. 100 mm z 

kameniva frakce 16/32 m³ 17,67 8,83 6 1 8 1 1,104 1 Nakladač Nákl. automobil

47 131301102 hloubení jam m³ 469,07 7,51 4 1 8 1 0,938 1 Rypadlo malé

48 271532212 navezení a zhutnění kameniva m³ 24,35 12,17 6 1 8 1 1,522 2 Nakladač Nákl. automobil

49 273321118 betonáž základových desek m³ 121,74 7,30 13 1 9 1 0,812 1 autodomíchávač 90 28

50 231212213 provedení pilot včetně betonáže hala 2 bm 439,50 65,36 9 1 8 1 8,170 8 Pilotovací stroj Autodomíchávač 103 5

51 167101102 nakládání a odvoz výkopku z pilot m³ 332,26 9,97 4 1 8 1 1,246 1 Nakladač

52 274362110 Vyvázání armatury ztužujícího trámce stěny 1 t 5,20 130,00 12 4 8 1 4,063 4 x

53 274354111 Bednění ztužujícího trámce stěny 2 m² 208,00 52,00 11 5 8 1 1,300 1 Autojeřáb

54 274322611 Betonáž ztužujícího trámce stěny 2 m³ 104,00 26,00 13 5 8 1 0,650 1 Autojeřáb Autodomíchávač 55 7

55 274354211 Odbednění ztužujícího trámce stěny 2 m² 208,00 27,04 11 4 8 1 0,845 1 Autojeřáb

56 460010025 vytyčení přípojek bm 661,20 33,06 3 8 1 1,378 1

57 132201203 Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci m³ 560,66 64,32 4 1 8 1 8,039 8 Rypadlo Nákl. automobil

58 151811122

Montáž pažení rýh pro dešťovou kanalizaci z pažících 

boxů m² 712,88 142,58 17 3 8 1 5,941 6 Rypadlo 

59 871355211

Provedení potrubí a pat svodů dešťové kanalizace vč. 

zkoušky bm 197,60 61,26 19 3 8 1 2,552 3 x

60 175151101 Provedení obsypu potrubí kanalizace deštové m³ 56,28 12,38 6 2 9 1 0,688 1 Nakladač Nákl. automobil

61 151811122

Demontáž pažení rýh pro dešťovou kanalizaci z 

pažících boxů během zasypávání m² 712,88 71,29 17 4 8 1 2,228 2 Rypadlo 

62 132201203 Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci m³ 935,49 107,46 4 1 8 1 13,432 13 Rypadlo Nákl. automobil

63 151811122

Montáž pažení rýh pro splaškovou kanalizaci pažících 

boxů m² 1471,32 294,26 17 4 8 1 9,196 9 Rypadlo 

64 871355211 provedení kanalizace celkové bm 155,70 60,39 19 3 8 1 2,516 3 x

Opěrné zdi anglických dvorků  základy 

Splašková  kanalizace

Dešťová kanalizace

Inženýrské sítě 

Opěrná zeď 2 základové kce
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65 175151101 Provedení obsypu potrubí kanalizace m³ 93,42 20,55 6 2 8 1 1,285 1 Nakladač Nákl. automobil

66 174201103 provedení zásypu kanalizace m³ 794,07 7,94 6 2 8 1 0,496 1 Nakladač Nákl. automobil

67 151811122 demontáž pažení rýh pro kanalizaci m² 1471,32 192,58 17 4 8 1 6,018 6 Rypadlo 

68 132201203 Hloubení rýh pro vodovod m³ 426,24 51,15 4 1 8 1 6,394 6 Rypadlo Nákl. automobil

69 151811122 Montáž pažení rýh pro vodovod z pažících boxů m² 852,48 170,50 17 4 8 1 5,328 5 Rypadlo 

70 871312221 Provedení  potrubí vodovodu včetně zkoušky bm 177,60 55,28 16 3 8 1 2,303 2 x

71 175151101 obsyp a zásyp potrubí m³ 426,24 26,64 6 2 8 1 1,665 2 Nakladač Nákl. automobil

72 151811122

Demontáž pažení rýh pro vodovod z pažících boxů 

během zasypávání m² 852,48 85,25 17 4 8 1 2,664 3 Rypadlo 

73 132201203 Hloubení rýh pro plynovod m³ 294,63 35,36 4 1 8 1 4,419 4 Rypadlo Nákl. automobil

74 151811122 Montáž pažení rýh pro plynovod z pažících boxů m² 591,66 118,33 17 3 8 1 4,931 5 Rypadlo 

75 x Zakončovací pilíře kpl 2,00 16,00 2 2 8 1 1,000 1 x

76 871312221 Provedení  potrubí plynovodu včetně zkoušky bm 140,30 32,06 23 2 8 1 2,004 2 x

77 174201103 Provedení  zásypu plynovodu m³ 244,12 30,39 6 2 8 1 1,899 2 Nakladač Nákl. automobil

78 151811122

Demontáž pažení rýh pro vodovod z pažících boxů 

během zasypávání m² 591,66 118,33 17 4 8 1 3,698 4 Rypadlo 

79 271532211 Navezení a zhutnění podsypů m³ 2128,70 42,57 6 2 8 1 2,661 3 Nákl. automobil Vibrační deska

80 273361221 Armování podkladného betonu z kari sítě ∅5 mm ok 105x105 mmt 8,64 69,10 12 4 8 1 2,159 2 x

81 273321118 Betonáž podkladního betonu tl. 150 mm m³ 431,85 12,96 13 1 8 1 1,619 2 Autodomíchávač Čerpadlo 82 38

82 213141112 pokládka fólií m² 5409,00 594,99 21 8 8 1 9,297 9 x

83 713121111

Pokládka podlahové tepelné izolace z polystyrenu 

tl.100 mm m² 2879,00 172,74 20 6 8 1 3,599 4 x

84 x Provedení PE fólie m² 2879,00 172,74 21 8 8 1 2,699 3 x

85 x Armování cementového potěru z kari sítě ∅5 mm ok 105x105 mmt 6,05 48,37 12 4 8 1 1,511 2 x

86 x Pokládka cementového potěru tl. 70 mm  m³ 201,53 10,08 13 4 8 1 0,315 1 Autodomíchávač Čerpadlo

87 274354111 Bednění základové desky v dveřních otvorech m² 21,60 5,40 10 2 8 1 0,338 1 x

88 273321118

Betonáž základové desky tl. 200 mm s rozptýlenou 

výztuží m³ 2530,00 50,60 13 2 10 1 2,530 3 Autodomíchávač Čerpadlo 89 7

Plynovod

Konstrukce základové desky hal a hrubá podlaha

Vodovod
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89 274354211 Odbednění základové desky v dveřních otvorech m² 21,60 2,59 10 2 8 1 0,162 1 x

90 320101112

Umístění stěnových prefabrikátů anglického dvorku 1 

na místo. m³ 48,40 226,76 18 4 8 1 7,086 7 Autojeřáb Nákl. automobil

91 274354111

Dobednění pro zmonolitňující desky anglického 

dvorku 1 m² 25,05 12,70 10 2 8 1 0,794 1 x

92 274322611

Betonáž zmonolitnění prefabrikované stěny 

anglického dvorku 1 m³ 44,87 9,70 13 4 8 1 0,303 1 Autodomíchávač Čerpadlo 93 7

93 274354211 Odbednění zmonolitňující desky anglického dvorku 1 m² 25,05 6,60 10 2 8 1 0,413 1 x

94 320101112

Umístění stěnových prefabrikátů opěrné stěny 1 na 

místo. bm 176,67 353,34 18 4 8 1 11,042 11 Autojeřáb Nákl. automobil

95 274362110 armování a bednění zlomů stěny m² 24,00 11,22 10 2 8 1 0,701 1 x

96 x betonáž opěrné stěny ve zlomech a paty stěny m³ 54,04 7,53 13 1 8 1 0,941 1 Autodomíchávač Čerpadlo 97 7

97 274354211

Odbednění úseků ve zlomech opěrné stěny 1 z obou 

stran m² 24,00 3,12 10 2 8 1 0,195 1 x

98 274354111 armování a bednění zídky opěrné stěny m² 184,18 120,45 12 4 8 1 3,764 4 Autojeřáb

99 x Montáž pracovních plošin mb 100,20 46,04 10 3 8 1 1,919 2 Autojeřáb

100 341322803 Betonáž závěrné zídky opěrné stěny 2 m³ 42,98 60,17 14 4 8 1 1,880 2 Autojeřáb Autodomíchávač 102 7

101 x Demontáž pracovních plošin mb 100,20 20,04 10 3 8 1 0,835 1 Autojeřáb

102 274354211

Odbednění závěrné zídky opěrné stěny 2 z obou  2 

stran m² 368,35 47,89 10 4 10 1 1,197 2 Autojeřáb

103 122207111

Odkopávka zeminy z jižní strany opěrné zdi 2 na 

úroveň založení komunikace m³ 6681,50 40,09 4 1 8 1 5,011 5 Rypadlo

104 628195001

Ruční dočištění mezi pilotami a na povrchu 

obnažených pilot m² 168,00 80,64 2 5 8 1 2,016 2 x

105 312361221 Armování armatury z kari sítě ∅6 mm ok 105x105 mm t 1,01 28,22 12 4 8 1 0,882 1 x

106 312311961

Betonáž povrchu stěny na kari sítě 2 vrstvy pomocí 

stříkaného betonu m² 168,00 84,00 13 4 8 1 2,625 3 Omítací stroj

107 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 1 s vestavbou ks 19,00 28,50 2 4 8 1 0,891 1 x

108 331125003

Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů haly 1 s 

vestavbou do kalichů ks 19,00 45,60 18 3 8 1 1,900 2 Autojeřáb
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109 278311165 Zabetonování pat sloupů haly 1 s vestavbou v kalichu m³ 1,90 2,34 14 3 8 1 0,097 1 Autodomíchávač 111 5

110 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 10 2 8 1 0,500 1 Zdvihací plošina

111 413125004

Osazení vodorovných průvlakův rovině podlahy 1 a 2 

NP haly 1 s vestavbou ks 35,00 64,40 18 3 8 1 2,683 3 Autojeřáb

112 411121141 Osazení stropních panelů 2 NP haly 1 s vestavbou ks 14,00 12,32 18 4 8 1 0,385 1 Autojeřáb

113 441125002

Osazení vodorovných  podélných vazníků v rovině 

střechy haly 1 s vestavbou ks 19,00 39,90 18 3 8 1 1,663 2 Autojeřáb

114 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 2,00 10 2 8 1 0,125 1 Zdvihací plošina

115 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 1 bez vestavby ks 14,00 21,00 2 4 8 1 0,656 1 x

116 331125003

Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů haly 1 

bez vestavby do kalichů ks 14,00 33,60 18 3 8 1 1,400 1 Autojeřáb

117 278311165

Zabetonování pat sloupů haly 1 bez vestavby  v 

kališích m³ 1,40 1,72 14 3 8 1 0,072 1 Autodomíchávač

118 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 10 2 8 1 0,500 1 Zdvihací plošina

119 413125004 osazení vodorovných průvlaků a vazníků ks 34,00 68,10 18 3 8 1 2,838 3 Autojeřáb 117 5

120 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 4,00 10 2 8 1 0,250 1 Zdvihací plošina

121 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 3 ks 25,00 37,50 2 4 8 1 1,172 1 x

122 331125003

Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů haly 3 

do kalichů ks 25,00 60,00 18 3 8 1 2,500 3 Autojeřáb

123 278311165 Zabetonování pat sloupů haly  v kalichu m³ 2,50 3,08 14 3 8 1 0,128 1 Autodomíchávač

124 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 10 2 8 1 0,500 1 Zdvihací plošina

125 331125003 osazení vodorovných průvlaků a vazníků ks 49,00 99,60 18 3 8 1 4,150 4 Autojeřáb 123 5

126 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 4,00 10 2 8 1 0,250 1 Zdvihací plošina

127 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy přístavku haly 3 ks 8,00 12,00 2 4 8 1 0,375 1 x

128 331125003

Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů  

přístavku haly 3 do kalichů ks 8,00 19,20 18 3 8 1 0,800 1 Autojeřáb

129 278311165 Zabetonování pat sloupů přístavku haly 3 v kalichu m³ 0,80 0,98 14 3 8 1 0,041 1 Autodomíchávač

130 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 10 2 8 1 0,500 1 Zdvihací plošina
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131 413125004 osazení vodorovných průvlaků a vazníků ks 18,00 35,70 18 3 8 1 1,488 1 Autojeřáb 129 5

132 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 4,00 10 2 8 1 0,250 1 Zdvihací plošina

133 628195001 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 2 ks 8,00 12,00 2 4 8 1 0,375 1 x

134 331125003

Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů  haly 2 

do kalichů  osy 1 a 11 ks 8,00 19,20 18 3 8 1 0,800 1 Autojeřáb

135 278311165 Zabetonování pat sloupů přístavku haly 3 v kalichu m³ 0,80 0,98 14 3 8 1 0,041 1 Autodomíchávač

136 x Montáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 8,00 10 2 8 1 0,500 1 Zdvihací plošina

137 413125004

Osazení vodorovných průvlakův rovině podlahy 1 NP 

haly 2 ks 19,00 41,10 18 3 8 1 1,713 2 Autojeřáb 135 5

138 x Demontáž záchytného bezpečnostního systému kpl 1,00 4,00 10 2 8 1 0,250 1 Zdvihací plošina

441125004 číslo dle euroCALC3 databáze URS

x nebyla nalezena odpovídající položka 

počet směn zaokrouhlený ručně

nh vypočtená, ohadnutá dle návrhu strojů

provádění najednou ekonomické
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Legenda:

hrubá stavba  haly  2


