
ID Režim
úkolu

Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Časová 
rezerva 
dokončení

1 přípravné a bourací práce 42 dny 1.3. 18 2.5. 18 14 dny

2 Převzetí staveniště 1 den 1.3. 18 1.3. 18 3 0 dny

3 Odpojení všech stávajících sítí na staveništi. 1 den 2.3. 18 2.3. 18 2 4SS 0 dny

4 Oplocení stavebního pozemku montovaným 

lešením

3 dny 2.3. 18 6.3. 18 3SS 5FS-1 den 0 dny

5 naložení a odvoz suti 2 dny 6.3. 18 7.3. 18 4FS-1 den 6;7 0 dny

6 Zajištění mobilního WC 1 den 8.3. 18 8.3. 18 5 8 3 dny

7 Odstrojení plechového pláště z hal 4 dny 8.3. 18 13.3. 18 5 8;11 0 dny

8 demolice hal včetně odvozu 3 dny 14.3. 18 16.3. 18 7;6 9 0 dny

9 Likvidace základových konstrukcí hal rypadly 8 dny 19.3. 18 28.3. 18 8 10 0 dny

10 Demontáž položených silničních betonových 

panelů

5 dny 29.3. 18 6.4. 18 9 12 0 dny

11 demontáž kontejnerových skladů včetně 

odvozu

1 den 14.3. 18 14.3. 18 7 18 24 dny

12 Odstranění stávajících zděných budov 5 dny 9.4. 18 13.4. 18 10 15 0 dny

13 staveništní komunikace 3 dny 17.4. 18 19.4. 18 15 14 3 dny

14 zřízní zpevněných povrchů ZS 3 dny 20.4. 18 24.4. 18 13 22 3 dny

15 sejmutí živičných povrchů včetně odvozu 1 den 16.4. 18 16.4. 18 12 16;17;18FS+3 dny;130 dny

16 Napojení staveništního rozvaděče do el. Sítě 2 dny 17.4. 18 18.4. 18 15 17 5 dny

17 Zřízení dočasného napojení na vodovodní řád 2 dny 19.4. 18 20.4. 18 15;16 22 5 dny

18 Likvidace staré plynovodní přípojky 2 dny 20.4. 18 23.4. 18 15FS+3 dny;1119 0 dny

19 Likvidace staré vodovodní přípojky 3 dny 24.4. 18 26.4. 18 18 20 0 dny

20 Likvidace staré kanalizační přípojky 1 den 27.4. 18 27.4. 18 19 21;25;24FF;220 dny

21 Vytyčení stavebních objektů 2 dny 30.4. 18 2.5. 18 20 27 14 dny

22 Umístění stavebních buňek na místo 1 den 30.4. 18 30.4. 18 20;17;14 25 0 dny

23 Zemní práce 11 dny 26.4. 18 14.5. 18 8 dny

24 Vytyčení odkopávky 1 a ramp 2 dny 26.4. 18 27.4. 18 20FF 25 1 den

25 odkopávka a přesun na rampy 7 dny 2.5. 18 11.5. 18 24;20;22 26FF;61FS+1 den0 dny

26 Srovnávání terénu do roviny 3 dny 9.5. 18 11.5. 18 25FF 27;28 8 dny

27 Vytyčení základových pilot a patek hal 1,2,3 1 den 14.5. 18 14.5. 18 26;21 30 8 dny

28 Odvodnění výkopů 1 den 14.5. 18 14.5. 18 26 30 8 dny

29 Hala1 základové kce 23 

dny

25.5. 18 26.6. 18 0 dny

30 provedení pilot včetně betonáže hala 1 8 dny 25.5. 18 5.6. 18 61;27;28 31FF+3 upl.dny;370 dny

31 výkop patek haly 1 + odvoz 3 dny 6.6. 18 8.6. 18 30FF+3 upl.dny32FF+1 den;38;451 den

32 Vyvázání armatury patek haly1 3 dny 7.6. 18 11.6. 18 31FF+1 den 33SS+1 den1 den

33 Dobednění patek haly1 5 dny 8.6. 18 14.6. 18 32SS+1 den;6534;40 1 den

34 Betonáž patek haly 1 1 den 18.6. 18 18.6. 18 33;59 35FS+3 upl.dny;41SS0 dny

35 Odbednění patek haly1 3 dny 22.6. 18 26.6. 18 34FS+3 upl.dny47;131SS+22 upl.dny0 dny

36 Hala 2 základové kce 23 dny 6.6. 18 10.7. 18 0 dny

37 provedení pilot včetně betonáže hala 2 2 dny 6.6. 18 7.6. 18 30;63 38FF+3 dny;440 dny

38 výkop patek haly 2 + odvoz 1 den 12.6. 18 12.6. 18 37FF+3 dny;3139 0 dny

39 Vyvázání armatury patek haly 2 1 den 13.6. 18 13.6. 18 38 40;66 0 dny

40 Dobednění patek haly 2 1 den 15.6. 18 15.6. 18 39;33 41 3 dny

41 Betonáž patek haly 2 1 den 18.6. 18 18.6. 18 34SS;40 42FS+3 upl.dny;463 dny

42 Odbednění patek haly 2 1 den 10.7. 18 10.7. 18 41FS+3 upl.dny;12249;124 0 dny

43 Hala 3 základové kce 25 dny 8.6. 18 16.7. 18 0 dny

44 provedení pilot včetně betonáže hala 3 8 dny 8.6. 18 19.6. 18 37;63SS 45FF+3 dny1 den

45 výkop patek haly 3 + odvoz 4 dny 19.6. 18 22.6. 18 31;44FF+3 dny46FF+1 den1 den

46 Vyvázání armatury patek haly 3 3 dny 21.6. 18 25.6. 18 45FF+1 den;4147SS+2 dny;48;1211 den

47 Dobednění patek haly 3 5 dny 27.6. 18 3.7. 18 46SS+2 dny;3548;122 0 dny

48 Betonáž patek haly 3 1 den 4.7. 18 4.7. 18 47;46 49FS+5 upl.dny;69FS+1 den0 dny

49 Odbednění patek haly 3 3 dny 12.7. 18 16.7. 18 48FS+5 upl.dny;124;4297FF;125 0 dny

50 Opěrná zeď 1 základové kce 13 dny 20.7. 18 7.8. 18 6 dny

51 Hloubení rýhy pro základovou desku 1 den 20.7. 18 20.7. 18 126 52 4 dny

52 Navezení podsypu základové desky tl. 300 

mm z kameniva frakce 16/32

2 dny 23.7. 18 24.7. 18 51 53FF+1 

den

4 dny

53 Armování základové desky z kari sítě 5 mm ∅
ok 50x50 mm šířky 1 m

1 den 31.7. 18 31.7. 18 52FF+1 

den;129

54 0 dny

54 Betonáž základové desky tl. 100 mm 1 den 1.8. 18 1.8. 18 53 55FS+3 dny;114FS+14 upl.dny;980 dny

55 Navezení podsypu za základovou desku tl. 100

mm z kameniva frakce 16/32

1 den 7.8. 18 7.8. 18 54FS+3 dny 114 6 dny

56 opěrné zdi anglických dvorků základy 8 dny 6.6. 18 15.6. 18 0 dny

57 hloubení jam 1 den 6.6. 18 6.6. 18 63 71;58 4 dny

58 navezení a zhutnění kameniva 2 dny 7.6. 18 8.6. 18 57 59 4 dny

59 betonáž základových desek 1 den 15.6. 18 15.6. 18 58;66 109SS+20 upl.dny;340 dny

60 Opěrná zeď 2 základové kce 27 dny 15.5. 18 20.6. 18 3 dny

61 provedení pilot včetně betonáže stěna 2 8 dny 15.5. 18 24.5. 18 25FS+1 den 62;30;63FS+5 dny0 dny

62 nakládání a odvoz výkopku z pilot 1 den 25.5. 18 25.5. 18 61 64 5 dny

63 Odkopávka zeminy z jižní strany opěrné zdi 2 

na úroveň založení komunikace 1

3 dny 1.6. 18 5.6. 18 61FS+5 dny 44SS;37;57;650 dny

64 Vyvázání armatury ztužujícího trámce stěny 1 4 dny 28.5. 18 31.5. 18 62 65FF+1 

den

5 dny

65 Bednění ztužujícího trámce stěny 2 2 dny 6.6. 18 7.6. 18 64FF+1 den;6366;33 1 den

66 Betonáž ztužujícího trámce stěny 2 1 den 14.6. 18 14.6. 18 65;39 67FS+5 upl.dny;590 dny

67 Odbednění ztužujícího trámce stěny 2 1 den 20.6. 18 20.6. 18 66FS+5 upl.dny121FS+1 den3 dny

68 Inženýrské sítě 1 den 10.7. 18 10.7. 18 5 dny

69 vytyčení přípojek 1 den 10.7. 18 10.7. 18 48FS+1 den 71 5 dny

70 Dešťová kanalizace 12 dny 11.7. 18 26.7. 18 5 dny

71 Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci 8 dny 11.7. 18 20.7. 18 69;57 72SS+1 den5 dny

72 Montáž pažení rýh pro dešťovou kanalizaci z 

pažících boxů

6 dny 12.7. 18 19.7. 18 71SS+1 den 73 5 dny

73 Provedení potrubí a pat svodů dešťové 

kanalizace vč. zkoušky

3 dny 20.7. 18 24.7. 18 72 74 5 dny

74 Provedení obsypu potrubí kanalizace deštové 1 den 25.7. 18 25.7. 18 73 75SS 5 dny

75 Demontáž pažení rýh pro dešťovou kanalizaci 

z pažících boxů během zasypávání

2 dny 25.7. 18 26.7. 18 74SS 84 5 dny

76 Splašková kanalizace 23 dny 30.8. 18 2.10. 18 5 dny

77 Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci 13 dny 30.8. 18 17.9. 18 95 78FF 5 dny

78 Montáž pažení rýh pro splaškovou kanalizaci 

pažících boxů

9 dny 5.9. 18 17.9. 18 77FF 79 5 dny

79 provedení kanalizace celkové 3 dny 18.9. 18 20.9. 18 78 80 5 dny

80 Provedení obsypu potrubí kanalizace 1 den 21.9. 18 21.9. 18 79 81 5 dny

81 provedení zásypu kanalizace 1 den 24.9. 18 24.9. 18 80 82SS 5 dny

82 demontáž pažení rýh pro kanalizaci 6 dny 24.9. 18 2.10. 18 81SS 107FS+7 dny5 dny

83 Vodovod 12 dny 27.7. 18 13.8. 18 5 dny

84 Hloubení rýh pro vodovod 6 dny 27.7. 18 3.8. 18 75 85SS+1 den5 dny

85 Montáž pažení rýh pro vodovod z pažících 

boxů

5 dny 30.7. 18 3.8. 18 84SS+1 den 86 5 dny

86 Provedení potrubí vodovodu včetně zkoušky 2 dny 6.8. 18 7.8. 18 85 87 5 dny

87 obsyp a zásyp potrubí 2 dny 8.8. 18 9.8. 18 86 88SS+1 den5 dny

88 Demontáž pažení rýh pro vodovod z pažících 

boxů během zasypávání

3 dny 9.8. 18 13.8. 18 87SS+1 den 90 5 dny

89 Plynovod 12 dny 14.8. 18 29.8. 18 5 dny

90 Hloubení rýh pro plynovod 5 dny 14.8. 18 20.8. 18 88 91SS+1 den5 dny

91 Montáž pažení rýh pro plynovod z pažících 

boxů

5 dny 15.8. 18 21.8. 18 90SS+1 den 93;92 5 dny

92 Zakončovací pilíře 1 den 22.8. 18 22.8. 18 91 93 5 dny

93 Provedení potrubí plynovodu včetně zkoušky 2 dny 23.8. 18 24.8. 18 91;92 94FF+1 

den

5 dny

94 Provedení zásypu plynovodu 2 dny 24.8. 18 27.8. 18 93FF+1 den 95SS 5 dny

95 Demontáž pažení rýh pro vodovod z pažících 

boxů během zasypávání

4 dny 24.8. 18 29.8. 18 94SS 77 5 dny

96 Konstrukce základové desky hal a hrubá 

podlaha

71 

dny

12.7. 18 19.10. 18 0 dny

97 Navezení a zhutnění podsypů 3 dny 12.7. 18 16.7. 18 49FF 98 19 dny

98 Armování podkladného betonu z kari sítě 5 ∅
mm ok 105x105 mm

2 dny 2.8. 18 3.8. 18 54;97 99 7 dny

99 Betonáž podkladního betonu tl. 150 mm 2 dny 6.8. 18 7.8. 18 98 100FS+28 upl.dny7 dny

100 pokládka fólií 9 dny 14.9. 18 26.9. 18 99FS+28 upl.dny;166101FF+2 dny;105;1020 dny

101 Pokládka podlahové tepelné izolace z 

polystyrenu tl.100 mm

4 dny 25.9. 18 1.10. 18 100FF+2 

dny

102FF+1 

den

0 dny

102 Provedení PE fólie 3 dny 27.9. 18 2.10. 18 101FF+1 den;100103 0 dny

103 Armování cementového potěru z kari sítě 5 ∅
mm ok 105x105 mm

2 dny 3.10. 18 4.10. 18 102 104 0 dny

104 Pokládka cementového potěru tl. 70 mm 1 den 5.10. 18 5.10. 18 103 105 0 dny

105 Bednění základové desky v dveřních otvorech 1 den 8.10. 18 8.10. 18 100;104;119106;107 0 dny

106 Betonáž základové desky tl. 200 mm s 

rozptýlenou výztuží

3 dny 9.10. 18 11.10. 18 105 107FS+7 

upl.dny

0 dny

107 Odbednění základové desky v dveřních 

otvorech

1 den 19.10. 18 19.10. 18 106FS+7 

upl.dny;105;82FS+7

167FF 0 dny

108 provedení anglických dvorků 17 dny 9.7. 18 31.7. 18 10 dny

109 Umístění stěnových prefabrikátů anglického 

dvorku 1 na místo.

7 dny 9.7. 18 17.7. 18 59SS+20 

upl.dny

110;132 0 dny

110 Dobednění pro zmonolitňující desky 

anglického dvorku 1

1 den 19.7. 18 19.7. 18 109;125 111 0 dny

111 Betonáž zmonolitnění prefabrikované stěny 

anglického dvorku 1

1 den 20.7. 18 20.7. 18 110 112FS+10

upl.dny;133

0 dny

112 Odbednění zmonolitňující desky anglického 

dvorku 1

1 den 31.7. 18 31.7. 18 111FS+10 

upl.dny

138 10 dny

113 Opěrná stěna 1 25 dny 16.8. 18 19.9. 18 11 dny

114 Umístění stěnových prefabrikátů opěrné 

stěny 1 na místo.

4 dny 16.8. 18 21.8. 18 54FS+14 

upl.dny;55

144 0 dny

115 Umístění stěnových prefabrikátů opěrné 

stěny 1 na místo.

4 dny 28.8. 18 31.8. 18 155 162 1 den

116 Umístění stěnových prefabrikátů opěrné 

stěny 1 na místo.

3 dny 5.9. 18 7.9. 18 162 117 12 dny

117 armování a bednění zlomů stěny 1 den 10.9. 18 10.9. 18 116 118;119 12 dny

118 betonáž opěrné stěny ve zlomech a paty 

stěny

1 den 11.9. 18 11.9. 18 117 119FS+7 

upl.dny

12 dny

119 Odbednění úseků ve zlomech opěrné stěny 1 

z obou stran

1 den 19.9. 18 19.9. 18 118FS+7 

upl.dny;117;166

105 11 dny

120 opěrná stěna 2 23 dny 26.6. 18 30.7. 18 0 dny

121 armování a bednění zídky opěrné stěny 4 dny 26.6. 18 29.6. 18 67FS+1 den;46122FS+1 den1 den

122 Montáž pracovních plošin 2 dny 4.7. 18 9.7. 18 121FS+1 den;47123FF+1 den;420 dny

123 Betonáž závěrné zídky opěrné stěny 2 2 dny 9.7. 18 10.7. 18 122FF+1 den125FS+3 upl.dny;128;1240 dny

124 Demontáž pracovních plošin 1 den 11.7. 18 11.7. 18 123;42 150;49 0 dny

125 Odbednění závěrné zídky opěrné stěny 2 z 

obou 2 stran

2 dny 17.7. 18 18.7. 18 123FS+3 

upl.dny;49

126SS+1 

den;110

0 dny

126 Odkopávka zeminy z jižní strany opěrné zdi 2 

na úroveň založení komunikace2

2 dny 18.7. 18 19.7. 18 125SS+1 

den

127;51 1 den

127 Ruční dočištění mezi pilotami a na povrchu 

obnažených pilot

2 dny 20.7. 18 23.7. 18 126 128 1 den

128 Armování armatury z kari sítě 6 mm ok ∅
105x105 mm

1 den 24.7. 18 24.7. 18 127;123 129 1 den

129 Betonáž povrchu stěny na kari sítě 2 vrstvy 

pomocí stříkaného betonu

3 dny 26.7. 18 30.7. 18 128;149 53 0 dny

130 hrubá stavba hala 1 s vestavbou 18 dny 16.7. 18 8.8. 18 5 dny

131 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 1 s 

vestavbou

1 den 16.7. 18 16.7. 18 35SS+22 

upl.dny

132;147 1 den

132 Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů 

haly 1 s vestavbou do kalichů

2 dny 18.7. 18 19.7. 18 131;109 133;148;147FF0 dny

133 Zabetonování pat sloupů haly 1 s vestavbou v 

kalichu

1 den 23.7. 18 23.7. 18 132;111 135FS+5 

dny;142;134

0 dny

134 Montáž záchytného bezpečnostního systému 1 den 24.7. 18 24.7. 18 133 135;143 4 dny

135 Osazení vodorovných průvlakův rovině 

podlahy 1 a 2 NP haly 1 s vestavbou

3 dny 31.7. 18 2.8. 18 133FS+5 

dny;134

136 0 dny

136 Osazení stropních panelů 2 NP haly 1 s 

vestavbou

1 den 3.8. 18 3.8. 18 135 137 0 dny

137 Osazení vodorovných podélných vazníků v 

rovině střechy haly 1 s vestavbou

2 dny 6.8. 18 7.8. 18 136 138;144;141;1510 dny

138 Demontáž záchytného bezpečnostního 

systému

1 den 8.8. 18 8.8. 18 137;112 143 5 dny

139 hrubá stavba hala 1 bez vestavby 11 dny 13.8. 18 27.8. 18 3 dny

140 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 1 bez 

vestavby

1 den 13.8. 18 13.8. 18 151FF 141 0 dny

141 Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů 

haly 1 bez vestavby do kalichů

1 den 14.8. 18 14.8. 18 140;137 142 0 dny

142 Zabetonování pat sloupů haly 1 bez vestavby 

v kališích

1 den 15.8. 18 15.8. 18 141;133 143 0 dny

143 Montáž záchytného bezpečnostního systému 1 den 16.8. 18 16.8. 18 142;134;138144FS+5 

upl.dny

0 dny

144 osazení vodorovných průvlaků a vazníků 3 dny 22.8. 18 24.8. 18 143FS+5 upl.dny;137;114145;154FF0 dny

145 Demontáž záchytného bezpečnostního 

systému

1 den 27.8. 18 27.8. 18 144 157 3 dny

146 hrubá stavba hala 3 19 dny 19.7. 18 14.8. 18 17 dny

147 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 3 1 den 19.7. 18 19.7. 18 131;132FF 148;154 0 dny

148 Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů 

haly 3 do kalichů

3 dny 20.7. 18 24.7. 18 147;132 149 0 dny

149 Zabetonování pat sloupů haly v kalichu 1 den 25.7. 18 25.7. 18 148 151FS+5 upl.dny;150;1290 dny

150 Montáž záchytného bezpečnostního systému 1 den 26.7. 18 26.7. 18 149;124 151 8 dny

151 osazení vodorovných průvlaků a vazníků 4 dny 8.8. 18 13.8. 18 149FS+5 upl.dny;150;137152;158;140FF0 dny

152 Demontáž záchytného bezpečnostního 

systému

1 den 14.8. 18 14.8. 18 151 159 17 dny

153 hrubá stavba přístavek haly 3 8 dny 24.8. 18 4.9. 18 3 dny

154 Vyčištění kalichů pro sloupy přístavku haly 3 1 den 24.8. 18 24.8. 18 147;144FF 155 0 dny

155 Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů 

přístavku haly 3 do kalichů

1 den 27.8. 18 27.8. 18 154 156;158;1150 dny

156 Zabetonování pat sloupů přístavku haly 3 v 

kalichu

1 den 28.8. 18 28.8. 18 155 158FS+5 

upl.dny;157

0 dny

157 Montáž záchytného bezpečnostního systému 1 den 29.8. 18 29.8. 18 156;145 158 2 dny

158 osazení vodorovných průvlaků a vazníků 1 den 3.9. 18 3.9. 18 156FS+5 upl.dny;157;151;155159;161FF0 dny

159 Demontáž záchytného bezpečnostního 

systému

1 den 4.9. 18 4.9. 18 158;152 164 3 dny

160 hrubá stavba haly 2 9 dny 3.9. 18 13.9. 18 0 dny

161 Vyčištění kalichů pro sloupy haly 2 1 den 3.9. 18 3.9. 18 158FF 162 0 dny

162 Osazení a provizorní ukotvení svislých sloupů 

haly 2 do kalichů osy 1 a 11

1 den 4.9. 18 4.9. 18 161;115 163;116 0 dny

163 Zabetonování pat sloupů přístavku haly 3 v 

kalichu

1 den 5.9. 18 5.9. 18 162 164;165FS+5

upl.dny

0 dny

164 Montáž záchytného bezpečnostního systému 1 den 6.9. 18 6.9. 18 159;163 165 2 dny

165 Osazení vodorovných průvlakův rovině 

podlahy 1 NP haly 2

2 dny 11.9. 18 12.9. 18 164;163FS+5

upl.dny

166 0 dny

166 Demontáž záchytného bezpečnostního 

systému

1 den 13.9. 18 13.9. 18 165 119;100 0 dny

167 konec 3 etapy 1 den 19.10. 18 19.10. 18 107FF 0 dny
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5 dny
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