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1 Zařízení staveniště 

Tato příloha obsahuje technickou zprávu s výpočty k zařízení staveniště a výkresy 

zařízení staveniště pro technologické etapy 0. až 3. 

1.1 Základní informace o objektu 

Adresa stavebního pozemku: Na Šachtě 65, 330 21 Líně 

Stavba: Hala GÜHRING 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby; 

Investor: GÜHRING s.r.o., Na Perkách 608, 330 21 Líně, IČ: 491 94 291;                  

Generální projektant: Ing. Ivan Šillar; 

Generální dodavatel: Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko; 

1.2 Základní řešení zařízení staveniště  

 Podrobné informace o stavu staveniště po převzetí stavebního pozemku obsahuje 

bod 2.2.1 hlavního dokumentu této bakalářské práce. 

1.3 Oplocení stavebního pozemku 

 Oplocení stavebního pozemku bude provedeno po celé délce jeho obvodu pomocí 

montovaného hrazení. Na severním a východním konci pozemku bude použito plné 

hrazení z trapézového plechu, na jižním a západním pak rámové s pevnou drátěnou sítí.  

1.4 Zásobování materiálem 

Na staveniště bude materiál, jako prefabrikáty, ocelová výztuž, kamenivo a další 

trvanlivé prvky, dopravován nákladními automobily podle délky čekací lhůty. Nejméně 

však 3 dny před zabudováním do stavby. Skladovaný materiál bude organizován tak, aby 

mohl být zpracováván v čase dle harmonogramu stavby. Čerstvá směs betonu musí být po 

přivezení na stavbu urychleně zpracována. 
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1.5 Trvalé deponie, mezideponie, skládky materiálu 

Dočasné deponie výkopku, ocelového odpadu z hal a recyklovaného betonového 

odpadu jsou realizovány na západním okraji pozemku. 

Na staveništi bude optimálně skladována zásoba na příštích 14 dnů práce. Skládky 

materiálu jsou pro první etapy stavby umístěny okolo budovaného objektu, vždy však 

uvnitř oplocení pozemku. Pro skladování spojovacího materiálu a jiného materiálu o 

malém objemu bude použit plechový sklad vedle buňkoviště. Veškerý materiál, který by 

mohl být znehodnocen povětrnostními podmínkami, musí být řádně zakryt 

nepromokavým materiálem. 

Maximální výška uložených bednících a pažících dílců je 2 m.  

Výpočet kapacity deponie: 2838 m
2
 x 2,5 m = 7095 m

3 
zeminy, což je více, než 

objem odkopávky 2 = 6700 m3. Výkopek se tedy vejde na stavbu a není nutné ho odvážet.  

2 Příjezdy a přístupy na staveniště  

Vjezd na staveniště a výjezd z něj bude umožněn v severozápadním konci 

pozemku do ulice U Vodárny a na severovýchodním rohu pozemku do ulice Na Šachtě. 

Na stavbě bude vybudována staveništní komunikace. Použité materiály budou 

demontované silniční panely a hrubý štěrk, použitý k rozšíření v zatáčkách a zlomech. U 

výjezdu do ulice Na Šachtě bude umístěna čistící stanice pro znečištěná vozidla. Vozidla 

budou ze staveniště na zodpovědnost řidičů vyjíždět čistá, zvláště při provádění zemních 

prací. Používané veřejné komunikace je dodavatel povinen po dokončení stavby uvést do 

původního stavu. Z obou stran výjezdu ze staveniště bude přechodně umístěno dopravní 

značení v podobě značek „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ a „MAXIMÁLNÍ 

POVOLENÁ RYCHLOST 30“. 

Odvoz skládkované suti bude realizován v trase, projednané s úřady všech 

dotčených obcí. S ohledem na aktuální dopravní situaci může dojít ke změnám. Trasa 

odvozu: Ulicí Na Šachtě směrem na severozápad (400 m); 

 Vpravo na silnici č. 26 (2,6 km); 

 Ulicí Sulkovská (2,5 km);  
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 K Valše, 18032a a Dlážděná (6,3 km); 

 V Podhájí (1,35 km). 

 

Obr. č. 07 Trasa odvozu stavební suti [26] 

3 Významné sítě technické infrastruktury 

V průběhu výstavby je nutno zajistit ochranu všech inženýrských sítí vyskytujících 

se na staveništi nebo v oblasti dotčené stavební činností podle požadavků jejich správců a 

požadavků vyplývajících z příslušných zákonů. Při pracích v ochranných pásmech 

inženýrských sítí je nutno postupovat v souladu s ustanoveními zákona č.458/2000 Sb. 

energetický zákon, a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Na stavebním 

pozemku se nalézá pouze vedení vysokého napětí ČEZ a jeho ochranné pásmo. VN 

probíhá na západním okraji pozemku a v jeho ochranném pásmu nebudou realizovány 

žádné práce se zdvihací technikou. [34] [35] 

3.1 Napojení staveniště na zdroje  

3.1.1 Napojení staveniště na zdroj elektřiny 

Během první fáze stavby bude pro bourací práce a práce s ručním nářadím 

vyžadujícím elektrický proud použita elektrocentrála. Napojení elektrické sítě bude 
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provedeno na sloupovou trafostanici VN na severním konci pozemku. Bude zde zřízena 

rozvodná skříň s hlavním vypínačem stavby. Na tuto rozvodnou skříň budou následně 

napojeny staveništní rozvaděče, a to pomocí vedení 3NPE, 50Hz, 230V/400V vedeného 

po staveništi v plastových chráničkách zavěšených nebo uložených v zemi tak, aby 

nedošlo k jejich poškození stavebními stroji. [34] 

Z rozvodné skříně povedou 3 hlavní větve staveništních rozvodů.  První větev bude 

napojovat stavební buňky a jejich osvětlení, druhá větev povede ke stanici čištění vozidel 

a 3. větev povede do prostoru samotné stavby pro napojení ručního nářadí. 

3.1.2 Napojení staveniště na zdroj vody 

Během a po provedení demoličních prací budou zřízena dvě provizorní napojení 

na vodovodní řád. Prvním místem bude napojení ve stávající vodoměrné šachtě na 

vodoměrnou soustavu DN 50. Druhé připojovací místo bude v ulici Na Šachtě, 

hydrantovým nástavcem DN 50. Toto napojení bude sloužit ke kropení při bouracích 

bracích a k dodávce vody pro stanici čištění vozidel stavby, umístěnou u vjezdu na stavbu 

z ulice Na Šachtě. V průběhu stavby bude také vybudována vodovodní přípojka objektu 

DN 50 napojená na stávající vodoměrnou šachtu.  

3.1.3 Napojení staveniště na zdroj plynu 

Před likvidací staré plynovodní přípojky bude hlavní uzávěr plynu při vjezdu 

z ulice U Vodárny zaplombován provozovatelem plynovodní sítě, firmou RWE. Pro 

stavební činnost není plyn potřeba, k jeho opětovnému napojení dojde až během 

kompletačních prací haly. 

3.1.4 Telefonní spojení 

Na staveništi je dobrý signál několika mobilních operátorů, proto není třeba 

zajišťovat vedení pevné linky. 

4 Zábory  

Vybudování přípojek inženýrských sítí ke stavebním objektům si vyžádá dočasné 

zábory dotčených částí pozemků, jež nejsou v majetku investora. Napojení na jednotnou 
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kanalizaci bude vyžadovat dočasné uzavření provozu v ulici Na Šachtě a pohyb na cizím 

pozemku č. 812/7. [1] 

5 Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob  

Ochrana zdraví třetích osob bude probíhat zamezením jejich vstupu do 

nebezpečného prostoru stavby pomocí plotu výšky minimálně 2,0 metru. Vstup na stavbu 

přes vjezdy a vchody bude monitorován 24 hodin denně.  

6 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů  

Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné předměty veřejných zájmů, jež by 

bylo třeba chránit. Prvky zařízení staveniště budou neprodleně po skončení stavebních 

prací demontovány. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané stavbou, kdy je 

omezené současné užívání veřejností, se musí po dobu společného užívání bezpečně 

ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Například se vozovka v ulici Na Šachtě, kde je 

předpokládán pohyb chodců, oddělí od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku bláta 

a vody. 

7 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

Všechny prvky zařízení staveniště jsou zřizovány dočasně po dobu výstavby. 

Jelikož dochází k celkové přeměně stavebního pozemku, nejsou využity žádné stávající 

stavební objekty. Pracemi na svahu při severním okraji pozemku mohou být ohroženy 

objekty na sousedních pozemcích. Práce musejí být prováděny s ohledem na tyto objekty 

a jejich stav bude během trvání prací na svahu sledován.  Jejich majitelé byli s touto 

skutečností obeznámeni. [1] [2] 

8 Zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Během stavebního řízení bylo ohlášeno zřízení navrhovaného buňkoviště, jelikož 

jeho zastavěná plocha přesahuje 25 m2 a obsahuje sanitární buňky. Dále bude příslušnému 
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vodoprávnímu úřadu nahlášena čistící stanice vozidel a retenční nádrž na vodu z výkopů, 

s uvedením způsobu likvidace kalů. 

9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci  

Všichni pracovníci jsou před 1. vpuštěním na stavbu seznámeni s provozním 

řádem stavby. Pro práci s malou a velkou mechanizací, ve výškách, s elektrickým 

proudem atd. musejí mít pracovníci odpovídající proškolení a osvědčení o způsobilosti. 

Všichni musejí dodržovat předepsanou pracovní ústroj, především nosit přilby, pracovní 

obuv, výstražné vesty, ochranné rukavice, a další ochranné pomůcky, které jim 

stavbyvedoucí, mistr nebo koordinátor BOZP pro danou práci určí.  

Je povinností pracovníků se při práci ve výškách jistit úvazy ke kotevním bodům 

nebo použít certifikované zdvihací plošiny. 

Před zahájením prací bude zvoleným koordinátorem BOZP zpracován plán 

staveniště BOZP, který bude vycházet z právních předpisů upravujících bezpečnost práce: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v novele 136/2016 Sb. Požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi; [27] 

• Zákon č. 309/2006 Sb. novela 88/2016 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci; [28] 

Dále budou ve vztahu k zaměstnancům dodržovány tyto dokumenty: 

• Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. v novele č. 148/2017 Sb.; [30] 

• Stavební zákon č.183/2006 Sb. v novele č. 225/2017 Sb. [31] 

Staveniště bude řádně osvětleno. V případě špatného osvětlení některého 

pracoviště dojde k přerušení činnosti na něm do doby, kdy se na místo umístí přenosné 

zdroje světla nebo se zlepší světelné podmínky.  

Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musejí být 

bezpečná pro všechny osoby, které s nimi přijdou do styku. Použité materiály pro zařízení 

staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci, aby je nebylo v průběhu stavby třeba 

nahrazovat. 
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10 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

10.1 Odpady 

 

Při stavbě objektu budou vznikat odpady související se stavební a demoliční 

činností. Nakládání s těmito odpady podléhá zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v novele 

225/20017 Sb. a vyhlášky o katalogu odpadů č. 93/2016. Všechen stavební odpad bude 

buď přímo recyklován na stavbě, nebo odvezen k recyklaci mimo stavbu, např. železný 

šrot. Výjimku tvoří nebezpečné odpady, které budou odvezeny k odborné likvidaci. 

Následuje tabulka s výčtem skupin odpadů, které mohou během výstavby vznikat: [32] 

[33] 

Tab. č. 01 Přehled skupin odpadů dle katalogu odpadů [33] 

Číslo skupiny Název skupiny odpadů 

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úprav a dalšího fyzikálního a 

chemického zpracování nerostů a kamene 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a 

lepenky 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 

uvedených ve skupinách 05 a 12) 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst) 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
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10.2  Hluk a vibrace 

Hluková a vibrační zátěž pro okolí se zhodnotí dle Nařízení vlády o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. ve znění novely č 217/2016 Sb.  

 

Stavební práce budou prováděny v době od 6:00 do 18:00 hod. Stavební práce 

nebudou probíhat o víkendech a o státních svátcích. Stavební pozemek se nenalézá 

v průmyslové zóně a v blízkosti staveniště se tak nenacházejí žádné chráněné prostory ve 

kterých by bylo třeba dodržovat snížené hladiny hluku. Budou se dodržovat hygienické 

limitní hodnoty ekvivalentních hladin hluku ve vnějším prostoru stavby podle pracovní 

doby:   

• 6:00 – 7:00 ……………..50+10 dB =  60 dB; 

•   7:00 – 18:00 ……………50+15 dB =  65 dB;  

Dočasnými liniovými zdroji hluku budou nákladní vozidla sloužící k odvozu 

odpadů a dovozu materiálu. Budou používána nákladní vozidla nad 3,5 tuny a užitková 

vozidla do 3,5 tuny. 

Stavební práce, při nichž dochází ke vzniku nadměrné hladiny hluku, se budou 

provádět s použitím technických opatření ke snížení hlučnosti na přijatelnou hladinu. 

Takovým opatřením je například použití plného ohrazení stavby. Zhotovitel nebo 

subdodavatel je také povinen vybavit obsluhu stavebních strojů ochrannými pomůckami proti 

hluku. [36] 

Výpočet maximální hladiny hluku: 

 𝐿 = 10 ∙ log(100,1∗𝐿1 + 100,1∗𝐿2…𝑛)   

 𝐿 = 10 ∙ log(2 ∗ 100,1∗104 + 100,1∗108 + 100,1∗113 + 4 ∗ 100,1∗82) 

 𝐿 = 10 ∙ log(2 ∗ 1010,4 + 1010,8 + 1011,3 + 4 ∗ 108,2) 

L = 114,96 = 115 dB. [25] 

Tato hladina je velmi vysoká, jelikož je počítána z hladin hluku uvažovaných 

v těsné blízkosti pracujícího stroje. Stroje by tedy musely být všechny v těsné blízkosti 
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měřícího stanoviště. Při jejich rozmístění ve větší vzdálenosti od sebe, bude hladina zvuku 

nižší. 

Tab. č. 02 Hlukový zátěž okolí od stavebních strojů [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Stroje, zařízení Maximálně. ks Hluková zátěž okolí [dB(A)] 

Rypadlo 324 E 1 104 

Rypadlo 312 E 1 100 

Rypadlo 326 E 1 104 

Dozer D8T 1 113 

Tatra 815 S3 4 82 

Nakladač 966 M 1 108 

Maximální přípustné hladiny vibrací jsou stanoveny:  

pro dobu expozice delší než 120 min Law,T =114 dB  

Při výstavbě nejsou předpokládány nadměrné vibrace. 

10.3  Emise 

Motory stavebních strojů navržených pro zemní práce splňují požadavky emisních 

norem EU III a vyšší. U starších odvozních prostředků mohou být splněny podle emisních 

norem EU II. [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

10.4  Prašnost a znečišťování komunikace 

V průběhu provádění bouracích prací je zhotovitel povinen provádět opatření, 

které zabezpečí snížení prašnosti, jako kropení bouraných konstrukcí. V případě vzniku 

nadměrné prašnosti na veřejných komunikacích zajistí dodavatel jejich pravidelné čištění 

mycím vozem. 
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Vozidla vyjíždějící ze staveniště po instalaci čistící linky musí tuto linku použít, 

jestliže jsou znečištěna. Případné znečištění komunikací vysypáním nákladu musí být 

okamžitě odstraněno. 

10.5 Povrchové a podzemní vody 

Veškerá srážková voda, která odchází z výkopů strouhami nebo je odčerpávána 

z jam, je shromažďována v retenční nádrži na jižní straně stavby. Z nádrže jsou dešťové 

vody následně přes filtry na odloučení ropných látek vypouštěny do vodoteče. Kaly 

z nádrže jsou při naplnění odváženy k odborné likvidaci. 

10.6 Vliv na faunu a floru 

Ochrana před pohybem zvěře na stavbu, kde by mohlo dojít k jejímu zranění nebo 

úmrtí pádem do výkopů a podobně, bude provedena montovaným plotem kolem celého 

stavebního pozemku.   

Na staveništi se nenalézají vzrostlé stromy ani další zeleň, kterou by bylo třeba 

chránit oplocením, zakrytím jednotlivými obaly nebo ochranou kořenového systému.  

11 Lhůta výstavby 

Zahájení výstavby: 1. 3. 2018 

Předpokládané ukončení fáze 3 – hrubé stavby 19. 10. 2018 

Předpokládané ukončení celé stavby 20. 5. 2019 

12 Dimenzování zařízení staveniště 

Maximální počet zaměstnanců pracujících na prvních 4 fázích výstavby 

nepřekračuje po zřízení bunkoviště 20. S ohledem na využívání bunkoviště i během 

pokračování výstavby a předpokladu nárůstu počtu pracovníků během kompletačních 

prací, navrhuji dimenzovaný počet zaměstnanců = 25. 

• Požadavek na šatnu pro jednoho pracovníka je minimálně 1,25 m
2
/osobu 

nezastavěného prostoru šaten.  

• Požadavek na 1 umyvadlo je max. 15 osob. 
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• Požadavek na plochu umývárny je minimálně 0,25 m
2
/osobu. 

• Požadavek na nutnost sprchy s teplou vodou je 20 osob. 

• Počet WC sedadel pro méně než 10 žen je 1 sedadlo.  

• Počet WC sedadel pro 11 až 50 mužů je 2 sedadla a 2 pisoáry. [16] 

12.1 Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 

Tab. č. 03 Počty hygienických objektů zařízení staveniště [16] 

Počet záchodových sedadel pro ženy 
celkem: 

<10 1 ks 

Počet záchodových sedadel pro muže 
celkem: 

25 2 ks 

Počet záchodových pisoárů celkem: 25 2 ks 

Celková plocha šaten: 25 x 1,25 = 31,25 m2 

Celkový počet umyvadel: 25/15 = 2    ks 

Celkový počet sprch: 25/20 1 ks 

 

12.2 Provozní objekty zařízení staveniště 

Tab. č. 04 Plochy požadovaných provozních objektů 

Plocha kanceláří pro investora 12,5 m2 

Plocha kanceláří pro stavbyvedoucího 12,5 m2 

Denní místnost 25 m2 

Zasedací místnost 25 m2 

Vrátnice  2x 6,25 m2 

 

12.3 Navrhované zařízení: 

 

4 x buňka-šatna => 4 x kontejner (6 x 2,5 m) = 60 metrů celkové plochy; 

1x buňka kancelář stavbyvedoucí => 1 x kontejner (6 x 2,5 m); 

1x buňka kancelář investor => 1 x kontejner (6 x 2,5 m); 

2x spojená buňka zasedací místnost => 2 x kontejner (6 x 2,5 m); 

1x buňka s oddělenými wc => 1 x sanitární kontejner (6 x 2,5 m); 
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1x buňka se sprchou => 1 x sanitární kontejner (6 x 2,5 m); 

1-3 x přenosné wc => bez napojení na vodu, v blízkosti pracoviště (2,5 x 2,5 m); 

2 x sklady vlastní => 2 x (5 x 2,5 m);  

[13] [14] 

13 Stavební mechanizace 

Mechanizace je navrhována v příloze č.2 - Návrh strojních sestav. 

Seznam příloh  

Příloha č. 5.1 Výkres fáze 0 od 1. 3. 2018 do 16. 4. 2018 

Příloha č. 5.2 Výkres fáze 1 od 17. 4. 2018 do 5. 6. 2018 

Příloha č. 5.3 Výkres fáze 2 od 6. 6. 2018 do 19.7. 2018 

Příloha č. 5.4 Výkres fáze 3 od 20.7 2018 do 19. 10. 2018 


