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1 Technologický postup pro zemní práce 

Tato příloha obsahuje podrobný technologický postup pro provádění zemních 

prací všech stavebních objektů, realizovaných v prvních 4 fázích výstavby objektu. 

Závazné právní předpisy jsou: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v novele 136/2016 Sb. Požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; [27] 

• Zákon č. 309/2006 Sb. novela 88/2016 Sb. Zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; [28] 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí; 

1.1 Základní informace o objektu 

Adresa stavebního pozemku: Na Šachtě 65, 330 21 Líně 

Stavba: Hala GÜHRING 

Stupeň dokumentace: Dokumentace k ceně díla; 

Investor: GÜHRING s.r.o., Na Perkách 608, 330 21 Líně, IČ: 491 94 291;                  

Generální projektant: Ing. Ivan Šillar; 

Generální dodavatel: Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko; 

1.2 Popis realizovaných objektů  

 Podrobné informace o rozměrech prováděných zemních prací, se nalézají 

v hlavním dokumentu této bakalářské práce v bodech 2.2.6 a 2.4 v podkapitolách které 

řeší základové konstrukce objektů.  

Budované objekty stojí na pozemku volně, terén pozemku je mírně svažitý. 

Geologický profil pozemku je popsán v bodě 2.2.4. hlavního dokumentu. 
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1.3 Vymezení předmětu prováděných prací 

Tento technologický postup řeší odkopávku terénu 1 na úroveň provádění pilot, 

okopávku 2 teras na severním konci pozemku, provedení pilot, výkopy jam pro základové 

konstrukce opěrné zdi 1 a opěrných zdí anglických dvorků, odvodňovací a drenážní 

systém. Objemově největší je odkopávka 2 kterou tvoří téměř 6700 metrů krychlových 

zeminy. Odkopávka 1 je menší, má objem 3336 metrů krychlových zeminy. Objemy jam 

základových konstrukcí jsou pak řádově menší a bude pro ně použito menší rypadlo. To 

je výhodnější také z důvodu menších nároků na prostor.  

Dále do zemních prací spadá výkop a pažení výkopů pro přípojky inženýrských 

sítí vodovodu, plynovodu, dešťové a splaškové kanalizace. Dešťová kanalizace měří 

včetně odboček 187,6 metru. Přípojka vodovodu má celkovou délku 177,6 metrů, dimenze 

potrubí je DN 50 a materiál PE. Přípojka plynovodu měří 140,3 metrů, dimenze potrubí 

d160x9,5 mm 50 a materiál PE. Kanalizační splaškové potrubí je provedeno z PVC KG-

DN 200 v gravitačních úsecích (92 metrů) a z PE100 – d110x12,3 mm v tlakovém úseku 

(58 metrů). Maximální hloubky výkopu bude dosaženo v místech provádění čistící šachty 

kanalizace a to 3 metry. Pracovní šířka výkopu potřebného pro práci na potrubí bude 

maximálně 3,7 metru. Z důvodu potřeby pouze krátkodobého zapažení a velké délky 

přípojek bude použito systémové standartní pažení SBH 600. Jedná se o pažící systém 

prováděný zatlačováním. [12] 

2 Vstupní materiály a výrobky 

2.1 Výpis vstupního materiálu pro odkopávky 

Vstupním materiálem pro samotné výkopy jsou pouze pohonné a provozní hmoty 

pro rypadlo a odvozní prostředky.  
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2.2 Výpis vstupního materiálu pro pažení  

Tab. č. 05 Vstupní materiál pro pažení. [12] 

Prvek Délka (mm) Výška (m) Váha (kg)  Počet (ks) 

Box 1 6000 1,4 2390 10 

Box 2 6000 2,6 3670 10 

Box 3 3000 1,4 1205 5 

Box 4  3000 2,6 2075 5 

Vřeteno spojovací 980-1260 - 65 80 

Nastavovací mezikusy  500 - 19,8 200 

 

 

Obr. č. 08 Pažící box standard [12] 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 09 Rozměry spojovacího vřetene [12] 

 

Obr. č. 10 Rozměry a hmotnosti stěnových desek pažení [12] 
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Obr. č.11 Detail spojovacího vřetene [12] 

2.3 Zásady manipulace, doprava a skladování materiálu 

Potřebné pažící desky, rozpěry, spojky a manipulační lana budou na stavbu dodány 

z půjčovny pomocí nákladních automobilů. Desky budou skladovány ve stohách naležato, 

vnitřní stranou směrem dolů, maximálně 5 kusů na sobě. Spojovací vřetena a jejich 

mezikusy budou dovezeny a skladovány v železných boxech. Spodní deska stohu bude 

uložena na podklad z tvrdého dřeva nebo betonu alespoň 10 cm vysoký, nikdy ne přímo 

na zem. [12] 

Manipulace s pažícími deskami je kvůli vysoké hmotnosti možná pouze pomocí 

stavební mechanizace, nejčastěji rypadla nebo nakladače s dostatečnou únosností. 

Spojování pažících desek pomocí vřeten provádějí vždy minimálně 2 pracovníci. 

Spojování musí proběhnout v době kdy je jedna deska bezpečně zapřená a druhou 

bezpečně drží stavební stroj, aby nedošlo k pádu desky na pracovníky.  

2.4 Metody kontroly kvality materiálu 

Při převzetí bednícího materiálu na stavbě odpovědný pracovník zkontroluje 

pohledem rovinnost, znečištění, funkčnost a počet všech prvků dle dodacího listu. Prvky 
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pažícího systému, u kterých budou nalezeny závažné vady, které by bránili bezpečnému 

užívání, nebudou převzaty. 

3 Pracovní podmínky 

3.1 Připravenost pracoviště  

Práce na odkopávce 1 začíná po sejmutí živičných povrchů a povrchů ze silničních 

panelů, zbourání stávajících objektů a likvidaci starých přípojek sítí. Odkopávka 2 

započne se skončením provádění pilot opěrné stěny 2.  

Pažení výkopů pro přípojky a jejich provádění bude probíhat v době provádění 

základových konstrukcí hlavního objektu a po provedení první části odkopávky 2.  Na 

staveništi tak již bude proveden hlavní objem zemních prací.  

Staveniště bude v době provádění zemních prací již oploceno, napojeno na 

staveništní rozvod elektřiny a staveništní napojením na vodovod. Na staveništi je zřízeno 

buňkoviště a sociální zázemí. Na okraji stavebního pozemku se nachází dostatečně velká 

deponie pro výkopek, kde bude zemina skladována na hromadě o maximální výšce 2,5 

metru, aby se zmenšil vliv sedání. Je již také zřízena staveništní komunikace a na jejím 

konci při výjezdu do ulice Na Šachtě zprovozněna čistící stanice vozidel. 

Před přivezením pažících dílců musí být hotova odkládací únosná plocha, 

s povrchem z hrubého štěrku. Tato skládka pažících dílců musí být napojena na staveništní 

komunikaci. 

3.2 Struktura pracovních čet 

V pracovní četě pro odkopávky budou následující pracovníci: 

• Obsluha velkého rypadla, které bude provádět samotný odkop zeminy; 

• Obsluhy odvozních prostředků k plynulému odvozu výkopku; 

Minimální počet pracovníků je 2, optimální pak dle návrhu strojních sestav 5. 

V pracovní četě pro základové konstrukce budou následující pracovníci: 

• Obsluha malého rypadla, které bude provádět samotný výkop patek; 

• Obsluhy odvozních prostředků k odvozu výkopku; 
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• Pomocní dělníci ve dvojicích, kteří ručně dočistí stěny patek; 

Minimální počet pracovníků je 4, optimální pak dle návrhu strojních sestav 8. 

V pracovní četě pro pažení a výkop rýh sítí budou následující pracovníci: 

• Obsluha velkého rypadla, které bude provádět samotný výkop, umisťovat 

do něj pažící boxy a zatlačovat je do požadované hloubky. 

• Obsluha nakladače, který bude převážet jednotlivé prvky pažení do 

blízkosti prováděného výkopu.  

• Minimálně 1 pár, lépe 2 páry dělníků, kteří pracují společně a jsou 

proškoleni ve spojování všech prvků pažícího systému. Provádějí 

spojování prvků do montážních boxů. 

• Vazač, který má platný vazačský průkaz a zodpovídá za správné uvázání 

zdvihaných předmětů. 

• Pokud při napojování více boxů nad sebe jsou ve výkopu pracovníci, o 

kterých nemá obsluha rypadla přehled, je nutno mít navíc navigátora.  

Minimální počet pracovníků je 5, optimální pak 8. 

3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Výkopové a pažící práce se budou provádět pouze za teplot trvale nad bodem 

mrazu. Dále se práce přeruší při nebo po dlouhých srážkách, které by výrazně zvýšili 

lepivost a snížili soudržnost zeminy.  

3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

Pásové rypadlo Caterpillar 312 E pro výkop patek, základových jam, svahování, 

odvodnění, začišťování. [5] 

Pásové rypadlo Caterpillar 324 E pro odkopávky, výkopy rýh a jam nových sítí, 

montáž pažení. Hloubkový dosah 6 metrů, výška řezu 9,2 metru, minimální síla na zdvih 

břemene, s úvazem ve výšce 4,5 metru nad terénem, ve vzdálenosti 7,5 metru je 4800 kg. 

[6] 



10 

 

Nakladač kolový Caterpillar 966M s lopatou se zuby na manipulaci s materiálem, 

upnutou na čep, únosnost na zavěšené břemeno minimálně 4000 kg. [3] 

Dozer Caterpillar D8T pro srovnávání povrchů. [4] 

Nákladní automobily Tatra 815 S1/S3. [8] 

Ruční nářadí pro pomocné dělníky: lopaty, krumpáče. 

3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

Postup pro odkopávku.  

1. Nejprve dojde k vytyčení odkopávky pomocí totální stanice geodety. 

Významné rohy výkopů budou označeny zatlučením dřevěných kolíků. 

2. Rypadlo postupuje od nejnižšího místa odkopávky směrem do svahu a rýpe 

zeminu. 

3. Po nabrání se rypadlo otáčí o 90 nebo 180 stupňů kolem své osy a vysype 

zeminu do odvozního prostředku. 

4. Bod 1 a 2 se opakuje do naplnění odvozního prostředku, následně dojde 

k jeho odjezdu a přistavení prázdného. 

Postup pro pažení výkopů sítí. 

1. Nejprve dojde k vytyčení trasy sítí pomocí totální stanice geodety. 

Významné body zlomů budou označeny zatlučením dřevěných kolíků. 

2. Vykopání rýhy nebo jámy na délku a šířku 1 boxu, s vyspáváním zeminy 

na jednu stranu výkopu do vzdálenosti 5 metrů, nebo do odvozního 

prostředku. Maximální hloubka nezapaženého výkopu před montáží pažení 

je 1,25 metru nebo menší u nesoudržné zeminy. 

3. Před nebo během kopání se v dosahu rypadla sestaví pažící box.  

4. Ten se následně pomocí řetězů na sloupcích ostění rypadlem zdvihne a 

umístí do výkopu. 

5. Následuje zatlačování lžící rypadla střídavě na obě pažící stěny. 

6. Po dosažení prozatímního dna se prostor mezi pažením a zeminou zasype 

a zhutní. Během této činnosti se ve výkopu nesmějí pohybovat žádní 

pracovníci. 
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7. Následně se pokračuje vykopáním dalších asi 0,5 metru a zatlačením na 

nové dno. Jednorázový posun při zatlačování nesmí překonat 0,5 metru a 

sklon vzpěr více než 8°. 

8. Pokud se horní hrana pažení dostane na 5 centimetrů od terénu je třeba box 

nastavit dalším. To se provede opět pomocí rypadla. Následně se oba boxy 

spojí pomocí klanic a svorníků. 

9. Postup zatlačování a nastavování boxů opakujeme, dokud dno výkopu 

nedosáhne požadovanou hloubku 

 

Obr. č. 12 Diagram montáže pažení [12] 

4 Jakost provedení  

4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení  

Kontrolu správnosti hloubky a půdorysných rozměrů výkopů provede 

stavbyvedoucí pomocí nivelačního přístroje a nivelační latě. 
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Kontrola kvality provedeného bednění bude prováděna vždy před začátkem 

provádění prací na přípojce na daném úseku. Nejprve bude provedena pohledová kontrola 

svislosti prvků, napojení bednících desek na sebe, umístění všech potřebných rozpěrných 

vřeten pro aktuální výšku stěny bednění. Následovat bude manuální kontrola spojů mezi 

pažícími deskami a rozpěrnými vřeteny. 

4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice 

Výkopy musejí být provedeny se správným sklonem svahu, aby nedocházelo 

k jeho sesuvu.  

Pažení musí být provedeno tak, aby mezi boxy následujícími za sebou nedocházelo 

k sesuvu zeminy, aby vrchní hrana pažení byla minimálně 5 cm nad povrchem.  

Závazná světlá šířka výkopu je požadována minimálně 100 cm u rovných úseků 

výkopů. V místech ohybů, zakřiveného potrubí a napojování vedlejších ramen bez šachty 

pak 150 cm. Světlý rozměr jámy v místě čistící či kontrolní šachty je požadován ve všech 

směrech minimálně o 60 cm větší, než je vnější rozměr šachty. 

Světlé vzdálenosti protilehlých stěn pažení se budou, při pochybnostech o dodržení 

předepsaného rozměru, před začátkem provádění potrubí měřit metodou posuzování 

vzdálenosti 2 protilehlých stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0205 s povolenou odchylkou 

50 mm. 

5 BOZP a PO  

5.1 Vymezení opatření pro zajištění BOZP a PO 

Tato opatřeními jsou vymezena v technické zprávě zařízení staveniště, která 

je přílohou č. 4 této bakalářské práce. 

5.2  Vymezení odpovědnosti za dodržování těchto podmínek 

Odpovědnost za dodržování podmínek BOZP při provádění zemních prací a 

pažení výkopů pro inženýrské sítě na stavbě má stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety, 

který byl o požadavcích na BOZP řádně proškolen stavbyvedoucím a který proškolení 

stvrdil svým podpisem v knize školení.  
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Za opatření PO stavebních strojů zodpovídá jejich strojník. PO pracovišť v tomto 

postupu není řešena, jelikož se na nich nenalézají žádné hořlavé materiály. 

6 Vliv na životní prostředí 

Vlivy stavby na životní prostředí je podrobně popsán v bodě 10 technické zprávy 

zařízení staveniště, která je přílohou č. 5 této bakalářské práce. 


