
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení DokončeníPředchůdciNásledníci Náklady

0 Harmonogram 373 
dny

1.3. 18 28.8. 
19

116 680 623,03 Kč

1 Přípravné a zemní práce 73 
dny

1.3. 18 15.6. 18 3 604 626,63 Kč

2 Odstranění a spálení křovin a 
stromů

5 dny 1.3. 18 7.3. 18 3FF 69 978,88 Kč

3 Sejmutí ornice (200 mm) 1 den 7.3. 18 7.3. 18 2FF 4 16 691,84 Kč

4 Oplocení zařízení staveniště 2 dny 8.3. 18 9.3. 18 3 5FF 16 200,00 Kč

5 Vybavení ZS 1 den 9.3. 18 9.3. 18 4FF 6 1 465,56 Kč

6 Napojení ZS na el. síť 1 den 12.3. 18 12.3. 18 5 7 1 000,00 Kč

7 Vytýčení stavební jámy 1 den 13.3. 18 13.3. 18 6 8 28 906,68 Kč

8 Hloubení jam v hornině tř. 3, 4,
5, 6, 7, dolamování, naložení, 
odvoz na skládku

42 dny 14.3. 18 16.5. 18 7 9 2 874 431,21 Kč

9 Vytýčení základových pasů a 
patek

1 den 17.5. 18 17.5. 18 8 10 2 423,68 Kč

10 Hloubení rýh v hornině tř. 3,4 , 

naložení, odvoz na skládku

4 dny 18.5. 18 23.5. 18 9;11FF 12 37 048,26 Kč

11 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 
7 se zhutněním

1 den 23.5. 18 23.5. 18 10FF 16 412,32 Kč

12 Základy a montáž jeřábu 2 dny 24.5. 18 25.5. 18 10 15 12 000,00 Kč

13 Demolice kanalizační stoky 2 dny 11.6. 18 12.6. 18 16FS+1 
den

14FF 21 633,92 Kč

14 Monitoring stoky na nové 
kanalizaci

1 den 12.6. 18 12.6. 18 13FF 17 178,80 Kč

15 Zhotovení trativodů 5 dny 28.5. 18 1.6. 18 12 19FS+1 
den;16SS+3 
dny

108 531,01 Kč

16 Provedení ležatých svodů pod 
zákl. deskou - dešť+splaš.

6 dny 31.5. 18 7.6. 18 15SS+3 
dny

13FS+1 den 235 676,55 Kč

17 Provedení kanalizační, 
vodovodní a elektro přípojky

3 dny 13.6. 18 15.6. 18 14 144;160;169 162 047,92 Kč

18 Základy 43 
dny

5.6. 18 6.8. 18 4 569 979,42 Kč

19 Základové patky - ztracené 

bednění, armování, betonáž

2 dny 5.6. 18 6.6. 18 15FS+1 

den

20 117 864,82 Kč

20 Základové pásy - bednění, 
armování, betonáž

1 den 7.6. 18 7.6. 18 19 21FS+1 den 79 295,99 Kč

21 Odstranění bednění 
základových pasů

1 den 11.6. 18 11.6. 18 20FS+1 
den

22 442,78 Kč

22 Základové desky ze ŽB - 
bednění, armování betonáž

15 dny 12.6. 18 2.7. 18 21;32FF 23FS+1 den 2 354 096,65 Kč

23 Odstranění bednění 
základových desek

1 den 4.7. 18 4.7. 18 22FS+1 
den

28SS;502 5 157,08 Kč

24 Základové klenby ze ŽB 5 dny 24.7. 18 30.7. 18 28 26 804 013,53 Kč

25 Základové zdi - bednění, 
armování, betonáž

1 den 2.8. 18 2.8. 18 26FF;502 27FS+1 den 50 792,99 Kč

26 Zřízení kanalizačních šachet z 
betonových dílců, bednění, 

betonáž

3 dny 31.7. 18 2.8. 18 24 25FF;27FS+1 
den

91 051,57 Kč

27 Odbednění pro obetonování 
kruhových šachet a 

základových zdí

1 den 6.8. 18 6.8. 18 26FS+1 
den;25FS+1

den

43 4 526,21 Kč

28 Hydroizolace 12 dny 4.7. 18 23.7. 18 23SS 24;30SS+6 

dny

1 049 574,80 Kč

29 Spodní stavba 70 
dny

2.7. 18 10.10. 
18

5 270 337,25 Kč

30 Nosné zdi a sloupy ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

10 dny 16.7. 18 27.7. 18 28SS+6 
dny

31FS+2 dny 1 743 207,57 Kč

31 Odbednění nosných zdí a 
sloupů ze ŽB

2 dny 1.8. 18 2.8. 18 30FS+2 
dny

33 106 005,24 Kč

32 Rampa do 1.PP - ztracené 
bednění, betonáž

1 den 2.7. 18 2.7. 18 22FF 36 140,91 Kč

33 Stropy deskové ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

12 dny 3.8. 18 20.8. 18 31 36;34FS+8 
dny;42FS+2 
dny

2 716 519,11 Kč

34 Odbednění stropů, 
podstojkování

5 dny 31.8. 18 6.9. 18 33FS+8 
dny;37

35FS+21 
dny;38

255 720,03 Kč

35 Odstojkování 2 dny 9.10. 18 10.10. 18 34FS+21 
dny

57 48 053,72 Kč

36 Izolace suterénu a základů XPS 4 dny 21.8. 18 24.8. 18 33 37 178 873,05 Kč

37 Obsyp objektu vč. zhutnění 4 dny 27.8. 18 30.8. 18 36 34 48 901,72 Kč

38 Schodišťová mezipodesta ze ŽB
- bednění, armování, betonáž

1 den 7.9. 18 7.9. 18 34 39FS+4 dny 39 305,97 Kč

39 Odbednění mezipodesty 
schodiště vč. podpěrné kce

1 den 14.9. 18 14.9. 18 38FS+4 
dny

40 1 459,25 Kč

40 Montáž prafabrikovaných 
schodišťových ramen bez 
podest

1 den 17.9. 18 17.9. 18 39 50 96 150,68 Kč

41 1.NP 62 
dny

23.8. 18 19.11. 
18

4 996 745,76 Kč

42 Zdění vnitřních nosných stěn 2 dny 23.8. 18 24.8. 18 33FS+2 
dny

43SS 105 129,04 Kč

43 Nosné zdi a sloupy ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

9 dny 23.8. 18 4.9. 18 42SS;27 44FS+2 dny 1 767 748,83 Kč

44 Odbednění nosných zdí a 
sloupů ze ŽB

2 dny 7.9. 18 10.9. 18 43FS+2 
dny

45 103 945,69 Kč

45 Stropy deskové vč. hřibových 
hlavic ze ŽB - bednění, 

armování, betonáž

13 dny 11.9. 18 27.9. 18 44 46FS+8 
dny;54FS+2 

dny

2 515 900,11 Kč

46 Odbednění stropů, 

podstojkování

5 dny 11.10. 18 17.10. 18 45FS+8 

dny

48;47FS+21 

dny

251 032,95 Kč

47 Odstojkování 2 dny 16.11. 18 19.11. 18 46FS+21 
dny

77 49 690,80 Kč

48 Schodišťové mezipodesty ze ŽB
vč. mezistupňů - bednění, 
armování, betonáž

1 den 18.10. 18 18.10. 18 46 49FS+4 dny 87 156,68 Kč

49 Odbednění mezipodest 

schodiště vč. podpěrné kce

1 den 25.10. 18 25.10. 18 48FS+4 

dny

50 1 746,52 Kč

50 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 
podest

1 den 26.10. 18 26.10. 18 49;40 61;308 114 395,14 Kč

51 Velká věž A 194 
dny

3.10. 18 15.7. 19 63 337 649,15 Kč

52 2.NP 37 
dny

3.10. 18 22.11. 
18

1 795 728,13 Kč

53 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

5 dny 3.10. 18 9.10. 18 54SS 56 426 310,84 Kč

54 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 

betonáž

2 dny 3.10. 18 4.10. 18 45FS+2 
dny

55FS+2 
dny;53SS

151 222,56 Kč

55 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 9.10. 18 9.10. 18 54FS+2 
dny

56 252,11 Kč

56 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů, 
ŽB nosníky a věnce

5 dny 10.10. 18 16.10. 18 55;53 57FS+4 
dny;64FS+2 
dny

271 132,65 Kč

57 Odbednění ŽB nosníků a 
věnců, podstojkování

1 den 23.10. 18 23.10. 18 56FS+4 
dny;35

58FS+21 
dny;59

12 214,85 Kč

58 Odstojkování 1 den 22.11. 18 22.11. 18 57FS+21 
dny

77 4 081,66 Kč

59 Schodišťová mezipodesta ze
ŽB - bednění, armování, 
betonáž

1 den 24.10. 18 24.10. 18 57 60FS+4 dny 37 747,02 Kč

60 Odbednění mezipodesty 
schodiště vč. podpěrné kce

1 den 31.10. 18 31.10. 18 59FS+4 
dny

61 828,28 Kč

61 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 
podest

1 den 1.11. 18 1.11. 18 60;50 71 56 490,16 Kč

62 3.NP 37 
dny

19.10. 
18

10.12. 
18

939 017,85 Kč

63 Zdění vnitřních a 

obvodových nosných stěn

5 dny 19.10. 18 25.10. 18 64SS 66 393 436,64 Kč

64 Nosné zdi a sloupy ze 

ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 
betonáž

2 dny 19.10. 18 22.10. 18 56FS+2 

dny

63SS;65FS+2 

dny

137 536,93 Kč

65 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 25.10. 18 25.10. 18 64FS+2 
dny

66 121,99 Kč

66 Montáž prefabrikovaných 

stropů SPIROLL vč. balkonů

5 dny 26.10. 18 1.11. 18 65;63 67FS+4 

dny;74FS+2 
dny

268 108,00 Kč

67 Odbednění ŽB nosníků a 

věnců, podstojkování

1 den 8.11. 18 8.11. 18 66FS+4 

dny

68FS+21 

dny;69

12 693,56 Kč

68 Odstojkování 1 den 10.12. 18 10.12. 18 67FS+21 
dny

87 4 305,52 Kč

69 Schodišťové podesty ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

1 den 9.11. 18 9.11. 18 67 70FS+4 dny 66 253,08 Kč

70 Odbednění podest schodiště
vč. podpěrné kce

1 den 16.11. 18 16.11. 18 69FS+4 
dny

71 1 921,97 Kč

71 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 
podest

1 den 19.11. 18 19.11. 18 70;61 81 54 640,16 Kč

72 4.NP 37 
dny

6.11. 18 2.1. 19 940 094,78 Kč

73 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

5 dny 6.11. 18 12.11. 18 74SS 76 396 629,82 Kč

74 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění ze ŽB - 

bednění věnců, armování, 
betonáž

2 dny 6.11. 18 7.11. 18 66FS+2 
dny

73SS;75FS+2 
dny

139 530,01 Kč

75 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 12.11. 18 12.11. 18 74FS+2 
dny

76 121,99 Kč

76 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů

5 dny 13.11. 18 19.11. 18 75;73 77FS+4 
dny;84FS+2 
dny

264 163,52 Kč

77 Odbednění ŽB nosníků a 
věnců, podstojkování

1 den 26.11. 18 26.11. 18 76FS+4 
dny;58;47

79;78FS+21 
dny

12 528,71 Kč

78 Odstojkování 1 den 2.1. 19 2.1. 19 77FS+21 

dny

97 4 305,52 Kč

79 Schodišťové podesty ze ŽB - 

bednění, armování, betonáž

1 den 27.11. 18 27.11. 18 77 80FS+4 dny 66 253,08 Kč

80 Odbednění podest schodiště
vč. podpěrné kce

1 den 4.12. 18 4.12. 18 79FS+4 
dny

81 1 921,97 Kč

81 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 
podest

1 den 5.12. 18 5.12. 18 80;71 91 54 640,16 Kč

82 5.NP 36 
dny

22.11. 
18

17.1. 19 935 638,25 Kč

83 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

5 dny 22.11. 18 28.11. 18 84SS 86 390 286,90 Kč

84 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 

betonáž

2 dny 22.11. 18 23.11. 18 76FS+2 
dny

83SS;85FS+2 
dny

140 866,40 Kč

85 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 28.11. 18 28.11. 18 84FS+2 
dny

86 121,99 Kč

86 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů

5 dny 29.11. 18 5.12. 18 85;83 87FS+4 
dny;94FS+2 
dny

264 163,52 Kč

87 Odbednění ŽB nosníků a 
věnců, podstojkování

1 den 12.12. 18 12.12. 18 86FS+4 
dny;68

89;88FS+20 
dny

12 528,71 Kč

88 Odstojkování 1 den 17.1. 19 17.1. 19 87FS+20 
dny

107 4 305,52 Kč

89 Schodišťové podesty ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

1 den 13.12. 18 13.12. 18 87 90FS+4 dny 66 253,08 Kč

90 Odbednění podest schodiště

vč. podpěrné kce

1 den 20.12. 18 20.12. 18 89FS+4 

dny

91 1 921,97 Kč

91 Montáž prefabrikovaných 

schodišťových ramen bez 
podest

1 den 21.12. 18 21.12. 18 90;81 101 55 190,16 Kč

92 6.NP 36 
dny

10.12. 
18

4.2. 19 970 499,97 Kč

93 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

5 dny 10.12. 18 14.12. 18 94SS 96 398 709,20 Kč

94 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 
betonáž

2 dny 10.12. 18 11.12. 18 86FS+2 
dny

93SS;95FS+2 
dny

145 967,36 Kč

95 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 14.12. 18 14.12. 18 94FS+2 
dny

96 121,99 Kč

96 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů

5 dny 17.12. 18 21.12. 18 95;93 97FS+4 
dny;104FS+2 
dny

286 032,21 Kč

97 Odbednění ŽB nosníků a 
věnců, podstojkování

1 den 4.1. 19 4.1. 19 96FS+4 
dny;78

98FS+20 
dny;99

12 222,34 Kč

98 Odstojkování 1 den 4.2. 19 4.2. 19 97FS+20 
dny

150FS-1 
den;304

4 081,66 Kč

99 Schodišťové podesty ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

1 den 7.1. 19 7.1. 19 97 100FS+4 dny 66 253,08 Kč

100 Odbednění podest schodiště
vč. podpěrné kce

1 den 14.1. 19 14.1. 19 99FS+4 
dny

101 1 921,97 Kč

101 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 

podest

1 den 15.1. 19 15.1. 19 100;91 114 55 190,16 Kč

102 7.NP 36 
dny

2.1. 19 20.2. 19 1 168 844,18 Kč

103 Zdění vnitřních a 

obvodových nosných stěn

5 dny 2.1. 19 8.1. 19 104SS 106 378 431,45 Kč

104 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění a z 
monol. ŽB vč. horních částí 
výt. šachet - bednění, 
armování, betonáž

3 dny 2.1. 19 4.1. 19 96FS+2 
dny

103SS;105FS+2
dny

172 433,82 Kč

105 Odbednění monolitických 
nosných zdí

1 den 9.1. 19 9.1. 19 104FS+2 
dny

106 1 568,22 Kč

106 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL

4 dny 10.1. 19 15.1. 19 105;103 107FS+4 dny 595 598,75 Kč

107 Odbednění ŽB nosníků a 
stropů, podstojkování

1 den 22.1. 19 22.1. 19 106FS+4 
dny;88

108FS+20 
dny;110;127

16 188,03 Kč

108 Odstojkování 1 den 20.2. 19 20.2. 19 107FS+20

dny

314 4 623,91 Kč

109 Střecha 24 
dny

21.1. 19 21.2. 19 3 027 132,12 Kč

110 Zděná atika vč. tepelné 
izolace a ŽB věnce

2 dny 23.1. 19 24.1. 19 107 111FS+2 dny 77 479,45 Kč

111 Odstranění bednění 
ztužujících věnců

1 den 29.1. 19 29.1. 19 110FS+2 
dny

114;301 391,33 Kč

112 Vegetační střecha (květník) -
mazanina, hydroizolace, 
drenážní vrstva, zemina

5 dny 21.1. 19 25.1. 19 113 677 306,85 Kč

113 Terasa 2 dny 28.1. 19 29.1. 19 112 114;503 62 987,52 Kč

114 Střecha - mazanina, tep. 
izolace, hydroizolace vč. lišt,
okapnice

6 dny 30.1. 19 6.2. 19 111;113;101115;168 946 035,24 Kč

115 Klempířina střechy 3 dny 7.2. 19 11.2. 19 114 116 166 893,91 Kč

116 Montáž podkonstrukce pod 
VZT jednotku

2 dny 12.2. 19 13.2. 19 115 117 47 844,18 Kč

117 Instalace VZT jednotky na 
střeše

4 dny 14.2. 19 19.2. 19 116 118 226 689,00 Kč

118 Instalace chladícího zařízení 
na střeše

2 dny 20.2. 19 21.2. 19 117 240 821 504,64 Kč

119 Příčky a hrubé rozvody 57 
dny

20.12. 
18

15.3. 19 17 991 929,15 Kč

120 Montáž oken 1.PP 2 dny 20.12. 18 21.12. 18 121 271 945,00 Kč

121 Montáž oken 1.NP 2 dny 27.12. 18 28.12. 18 122FS-5 
dny;120

129 271 945,00 Kč

122 Montáž oken 2.NP 1 den 4.1. 19 4.1. 19 121FS-5 
dny;123;130

158 271,99 Kč

123 Montáž oken 3.NP 1 den 7.1. 19 7.1. 19 124FS-6 
dny;122

131 158 271,99 Kč

124 Montáž oken 4.NP 1 den 14.1. 19 14.1. 19 123FS-6 
dny;125;132

158 271,99 Kč

125 Montáž oken 5.NP 1 den 15.1. 19 15.1. 19 126FS-6 
dny;124

133 158 271,99 Kč

126 Montáž oken 6.NP 1 den 22.1. 19 22.1. 19 125FS-6 
dny;127;134

158 271,99 Kč

127 Montáž oken 7.NP 1 den 23.1. 19 23.1. 19 107;126 135 158 271,99 Kč

128 Osazování ocelových 

zárubní 1.PP

1 den 28.12. 18 28.12. 18 129FS-4 

dny

136 988,74 Kč

129 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 1.NP

3 dny 2.1. 19 4.1. 19 121 130;128FS-4 
dny

155 717,64 Kč

130 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 2.NP

3 dny 7.1. 19 9.1. 19 129;122 131 207 618,27 Kč

131 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 3.NP

3 dny 10.1. 19 14.1. 19 130;123 132 200 398,43 Kč

132 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 4.NP

3 dny 15.1. 19 17.1. 19 131;124 133 198 983,06 Kč

133 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 5.NP

3 dny 18.1. 19 22.1. 19 132;125 134 198 983,06 Kč

134 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 6.NP

3 dny 23.1. 19 25.1. 19 133;126 135 198 983,06 Kč

135 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 7.NP

3 dny 28.1. 19 30.1. 19 134;127 143 195 110,84 Kč

136 Hrubé rozvody VZT 1.PP 4 dny 7.1. 19 10.1. 19 137FS-8 
dny;128

144 279 187,50 Kč

137 Hrubé rozvody VZT 1.NP 4 dny 11.1. 19 16.1. 19 138FS-6 

dny

136FS-8 dny 279 187,50 Kč

138 Hrubé rozvody VZT 2.NP 2 dny 17.1. 19 18.1. 19 139FS-4 
dny

137FS-6 dny 162 487,13 Kč

139 Hrubé rozvody VZT 3.NP 2 dny 21.1. 19 22.1. 19 140FS-4 
dny

138FS-4 dny 162 487,13 Kč

140 Hrubé rozvody VZT 4.NP 2 dny 23.1. 19 24.1. 19 141FS-4 
dny

139FS-4 dny 162 487,13 Kč

141 Hrubé rozvody VZT 5.NP 2 dny 25.1. 19 28.1. 19 142FS-4 
dny

140FS-4 dny 162 487,13 Kč

142 Hrubé rozvody VZT 6.NP 2 dny 29.1. 19 30.1. 19 143FS-4 
dny

141FS-4 dny 162 487,13 Kč

143 Hrubé rozvody VZT 7.NP 2 dny 31.1. 19 1.2. 19 135 142FS-4 dny 162 487,13 Kč

144 Hrubé rozvody kanalizace 
1.PP

4 dny 11.1. 19 16.1. 19 136;17 145 172 147,50 Kč

145 Hrubé rozvody kanalizace 

1.NP

4 dny 17.1. 19 22.1. 19 144 146;153 172 147,50 Kč

146 Hrubé rozvody kanalizace 
2.NP

2 dny 23.1. 19 24.1. 19 145 147 100 189,85 Kč

147 Hrubé rozvody kanalizace 
3.NP

2 dny 25.1. 19 28.1. 19 146 148 100 189,85 Kč

148 Hrubé rozvody kanalizace 
4.NP

2 dny 29.1. 19 30.1. 19 147 149 100 189,85 Kč

149 Hrubé rozvody kanalizace 
5.NP

2 dny 31.1. 19 1.2. 19 148 150 100 189,85 Kč

150 Hrubé rozvody kanalizace 
6.NP

2 dny 4.2. 19 5.2. 19 149;98FS-1
den

151 100 189,85 Kč

151 Hrubé rozvody kanalizace + 
tlaková zkouška 7.NP

2 dny 6.2. 19 7.2. 19 150 159 100 189,85 Kč

152 Hrubé rozvody vytápění 
1.PP

1 den 22.1. 19 22.1. 19 153FS-6 
dny

160 816 035,00 Kč

153 Hrubé rozvody vytápění 

1.NP

5 dny 23.1. 19 29.1. 19 145 152FS-6 

dny;154;161

816 035,00 Kč

154 Hrubé rozvody vytápění 
2.NP

3 dny 30.1. 19 1.2. 19 153 155 474 932,37 Kč

155 Hrubé rozvody vytápění 
3.NP

3 dny 4.2. 19 6.2. 19 154 156 474 932,37 Kč

156 Hrubé rozvody vytápění 
4.NP

3 dny 7.2. 19 11.2. 19 155 157 474 932,37 Kč

157 Hrubé rozvody vytápění 
5.NP

3 dny 12.2. 19 14.2. 19 156 158 474 932,37 Kč

158 Hrubé rozvody vytápění 
6.NP

3 dny 15.2. 19 19.2. 19 157 159 474 932,37 Kč

159 Hrubé rozvody vytápění + 
tlaková zkouška 7.NP

3 dny 20.2. 19 22.2. 19 158;151 167 474 932,37 Kč

160 Hrubé rozvody vodovod 
1.PP

1 den 29.1. 19 29.1. 19 161FS-5 
dny;152;17

169 486 644,38 Kč

161 Hrubé rozvody vodovod 

1.NP

4 dny 30.1. 19 4.2. 19 153 160FS-5 

dny;162;170

486 644,38 Kč

162 Hrubé rozvody vodovod 
2.NP

3 dny 5.2. 19 7.2. 19 161 163 283 227,03 Kč

163 Hrubé rozvody vodovod 
3.NP

3 dny 8.2. 19 12.2. 19 162 164 283 227,03 Kč

164 Hrubé rozvody vodovod 
4.NP

3 dny 13.2. 19 15.2. 19 163 165 283 227,03 Kč

165 Hrubé rozvody vodovod 
5.NP

3 dny 18.2. 19 20.2. 19 164 166 283 227,03 Kč

166 Hrubé rozvody vodovod 
6.NP

3 dny 21.2. 19 25.2. 19 165 167 283 227,03 Kč

167 Hrubé rozvody vodovod + 
tlaková zkouška 7.NP

3 dny 26.2. 19 28.2. 19 166;159 176 283 400,12 Kč

168 Montáž výtahu 18 dny 7.2. 19 4.3. 19 114 185 667 000,00 Kč

169 Hrubé rozvody elektro 1.PP 4 dny 30.1. 19 4.2. 19 160;17 170 881 537,50 Kč

170 Hrubé rozvody elektro 1.NP 5 dny 5.2. 19 11.2. 19 169;161 171;179 881 537,50 Kč

171 Hrubé rozvody elektro 2.NP 4 dny 12.2. 19 15.2. 19 170 172;180 513 054,83 Kč

172 Hrubé rozvody elektro 3.NP 4 dny 18.2. 19 21.2. 19 171 173;181 513 054,83 Kč

173 Hrubé rozvody elektro 4.NP 4 dny 22.2. 19 27.2. 19 172 174;182 513 054,83 Kč

174 Hrubé rozvody elektro 5.NP 4 dny 28.2. 19 5.3. 19 173 175;183 513 054,83 Kč

175 Hrubé rozvody elektro 6.NP 4 dny 6.3. 19 11.3. 19 174 176;184 513 054,83 Kč

176 Hrubé rozvody elektro 7.NP 4 dny 12.3. 19 15.3. 19 175;167 185 513 054,83 Kč

177 Omítky, podkl. vrstvy 
podlah, SDK předstěny a 
podhledy

38 
dny

11.2. 19 3.4. 19 7 781 343,92 Kč

178 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 1.PP

1 den 11.2. 19 11.2. 19 179FS-5 

dny

186 20 154,01 Kč

179 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 1.NP

4 dny 12.2. 19 15.2. 19 170 180;178FS-5 dny 154 716,18 Kč

180 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 2.NP

4 dny 18.2. 19 21.2. 19 171;179 181;188 168 123,78 Kč

181 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 3.NP

4 dny 22.2. 19 27.2. 19 172;180 182;189 167 340,36 Kč

182 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 4.NP

4 dny 28.2. 19 5.3. 19 181;173 183;190 168 123,78 Kč

183 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 5.NP

4 dny 6.3. 19 11.3. 19 182;174 184;191 167 340,36 Kč

184 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 6.NP

4 dny 12.3. 19 15.3. 19 183;175 185;192 166 858,78 Kč

185 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 7.NP

4 dny 18.3. 19 21.3. 19 184;176;168193;210FS+28 

dny;293FS+35 

dny

162 056,20 Kč

186 SDK předstěny a podhledy 

1.PP

1 den 18.2. 19 18.2. 19 187FS-4 

dny;178

194 24 517,14 Kč

187 SDK předstěny a podhledy 
1.NP

3 dny 19.2. 19 21.2. 19 188FS-7 

dny

186FS-4 dny 597 226,61 Kč

188 SDK předstěny a podhledy 
2.NP

4 dny 22.2. 19 27.2. 19 180 187FS-7 dny;189 421 837,52 Kč

189 SDK předstěny a podhledy 
3.NP

4 dny 28.2. 19 5.3. 19 188;181 190 422 820,61 Kč

190 SDK předstěny a podhledy 
4.NP

4 dny 6.3. 19 11.3. 19 189;182 191 421 837,52 Kč

191 SDK předstěny a podhledy 
5.NP

4 dny 12.3. 19 15.3. 19 190;183 192 421 837,52 Kč

192 SDK předstěny a podhledy 
6.NP

4 dny 18.3. 19 21.3. 19 191;184 193 421 853,60 Kč

193 SDK předstěny a podhledy 
7.NP

5 dny 22.3. 19 28.3. 19 192;185 201 535 222,33 Kč

194 Podkladní vrstva pro 

podlahy 1.PP

6 dny 19.2. 19 26.2. 19 186 195 708 452,83 Kč

195 Podkladní vrstva pro 
podlahy 1.NP

6 dny 27.2. 19 6.3. 19 194 196 767 171,58 Kč

196 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. terasy 2.NP

5 dny 7.3. 19 13.3. 19 195 197 736 866,22 Kč

197 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů 3.NP

3 dny 14.3. 19 18.3. 19 196 198 225 754,03 Kč

198 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů 4.NP

3 dny 19.3. 19 21.3. 19 197 199 225 033,11 Kč

199 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů 5.NP

3 dny 22.3. 19 26.3. 19 198 200 225 033,11 Kč

200 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů 6.NP

3 dny 27.3. 19 29.3. 19 199 201 225 033,11 Kč

201 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů a lodžií 

7.NP

3 dny 1.4. 19 3.4. 19 200;193 264 226 133,63 Kč

202 Nášlapné vrstvy podlah, 
kompletace povrchů, 
kompletace rozvodů 
instalací

64 
dny

10.4. 19 15.7. 19 24 132 464,68 Kč

203 Malby vč. dopravního 
značení 1.PP

3 dny 10.4. 19 12.4. 19 204FS-5 

dny

217 84 413,95 Kč

204 Malby vč. dopravního 
značení 1.NP

2 dny 15.4. 19 16.4. 19 205FS-4 

dny

203FS-5 dny 63 801,76 Kč

205 Malby 2.NP 2 dny 17.4. 19 18.4. 19 206FS-4 

dny

204FS-4 dny;211 57 592,09 Kč

206 Malby 3.NP 2 dny 23.4. 19 24.4. 19 207FS-4 

dny

205FS-4 dny;212 57 592,09 Kč

207 Malby 4.NP 2 dny 25.4. 19 26.4. 19 208FS-4 

dny

206FS-4 dny;213 57 592,09 Kč

208 Malby 5.NP 2 dny 29.4. 19 30.4. 19 209FS-4 

dny

207FS-4 dny;214 57 592,09 Kč

209 Malby 6.NP 2 dny 2.5. 19 3.5. 19 210FS-4 

dny

208FS-4 dny;215 57 592,09 Kč

210 Malby 7.NP 2 dny 6.5. 19 7.5. 19 185FS+28 

dny

209FS-4 dny;216 65 332,52 Kč

211 Obklady 2.NP 2 dny 23.4. 19 24.4. 19 205 212 89 699,50 Kč

212 Obklady 3.NP 2 dny 25.4. 19 26.4. 19 211;206 213 91 747,63 Kč

213 Obklady 4.NP 2 dny 29.4. 19 30.4. 19 212;207 214 89 699,50 Kč

214 Obklady 5.NP 2 dny 2.5. 19 3.5. 19 213;208 215 89 699,50 Kč

215 Obklady 6.NP 2 dny 6.5. 19 7.5. 19 214;209 216 89 699,50 Kč

216 Obklady 7.NP 2 dny 9.5. 19 10.5. 19 215;210 224 94 002,08 Kč

217 Kompletace vytápění 1.PP 4 dny 15.4. 19 18.4. 19 203 218 121 302,50 Kč

218 Kompletace vytápění 1.NP 4 dny 23.4. 19 26.4. 19 217 219;226 1 213 025,00 Kč

219 Kompletace vytápění 2.NP 2 dny 29.4. 19 30.4. 19 218 220 705 980,55 Kč

220 Kompletace vytápění 3.NP 2 dny 2.5. 19 3.5. 19 219 221 705 980,55 Kč

221 Kompletace vytápění 4.NP 2 dny 6.5. 19 7.5. 19 220 222 705 980,55 Kč

222 Kompletace vytápění 5.NP 2 dny 9.5. 19 10.5. 19 221 223 705 980,55 Kč

223 Kompletace vytápění 6.NP 2 dny 13.5. 19 14.5. 19 222 224 705 980,55 Kč

224 Kompletace vytápění 7.NP 2 dny 15.5. 19 16.5. 19 223;216 232 705 980,55 Kč

225 Kompletace vodovod 1.PP 3 dny 24.4. 19 26.4. 19 226FS-6 

dny
233 834 247,50 Kč

226 Kompletace vodovod 1.NP 3 dny 29.4. 19 2.5. 19 218 225FS-6 
dny;227;234

834 247,50 Kč

227 Kompletace vodovod 2.NP 2 dny 3.5. 19 6.5. 19 226 228 485 532,05 Kč

228 Kompletace vodovod 3.NP 2 dny 7.5. 19 9.5. 19 227 229 485 532,05 Kč

229 Kompletace vodovod 4.NP 2 dny 10.5. 19 13.5. 19 228 230 485 532,05 Kč

230 Kompletace vodovod 5.NP 2 dny 14.5. 19 15.5. 19 229 231 485 532,05 Kč

231 Kompletace vodovod 6.NP 2 dny 16.5. 19 17.5. 19 230 232 485 532,05 Kč

232 Kompletace vodovod 7.NP 2 dny 20.5. 19 21.5. 19 231;224 240 485 532,05 Kč

233 Kompletace VZT 1.PP 3 dny 29.4. 19 2.5. 19 225 234 160 625,00 Kč

234 Kompletace VZT 1.NP 3 dny 3.5. 19 7.5. 19 226;233 235;242 160 625,00 Kč

235 Kompletace VZT 2.NP 2 dny 9.5. 19 10.5. 19 234 236;243 93 483,75 Kč

236 Kompletace VZT 3.NP 2 dny 13.5. 19 14.5. 19 235 237;244 93 483,75 Kč

237 Kompletace VZT 4.NP 2 dny 15.5. 19 16.5. 19 236 238;245 93 483,75 Kč

238 Kompletace VZT 5.NP 2 dny 17.5. 19 20.5. 19 237 239;246 93 483,75 Kč

239 Kompletace VZT 6.NP 2 dny 21.5. 19 22.5. 19 238 240;247 93 483,75 Kč

240 Kompletace VZT 7.NP 2 dny 23.5. 19 24.5. 19 239;232;118248 93 483,75 Kč

241 Kompletace elektro 1.PP 2 dny 6.5. 19 7.5. 19 242FS-4 

dny

249 539 587,50 Kč

242 Kompletace elektro 1.NP 2 dny 9.5. 19 10.5. 19 234 241FS-4 

dny;243;250

539 587,50 Kč

243 Kompletace elektro 2.NP 2 dny 13.5. 19 14.5. 19 242;235 244;251 314 039,93 Kč

244 Kompletace elektro 3.NP 2 dny 15.5. 19 16.5. 19 243;236 245;252 314 039,93 Kč

245 Kompletace elektro 4.NP 2 dny 17.5. 19 20.5. 19 244;237 246;253 314 039,93 Kč

246 Kompletace elektro 5.NP 2 dny 21.5. 19 22.5. 19 245;238 247;254 314 039,93 Kč

247 Kompletace elektro 6.NP 2 dny 23.5. 19 24.5. 19 246;239 248;255 314 039,93 Kč

248 Kompletace elektro 7.NP 2 dny 27.5. 19 28.5. 19 247;240 256 314 039,93 Kč

249 Kompletace kanalizace 1.PP 2 dny 9.5. 19 10.5. 19 241 250;257 286 912,50 Kč

250 Kompletace kanalizace 1.NP 2 dny 13.5. 19 14.5. 19 242;249 251 286 912,50 Kč

251 Kompletace kanalizace 2.NP 2 dny 15.5. 19 16.5. 19 243;250 252 166 983,08 Kč

252 Kompletace kanalizace 3.NP 2 dny 17.5. 19 20.5. 19 244;251 253 166 983,08 Kč

253 Kompletace kanalizace 4.NP 2 dny 21.5. 19 22.5. 19 245;252 254 166 983,08 Kč

254 Kompletace kanalizace 5.NP 2 dny 23.5. 19 24.5. 19 246;253 255 166 983,08 Kč

255 Kompletace kanalizace 6.NP 2 dny 27.5. 19 28.5. 19 247;254 256 166 983,08 Kč

256 Kompletace kanalizace 7.NP 2 dny 29.5. 19 30.5. 19 248;255 264 166 983,08 Kč

257 Nášlapné vrstvy podlah 1.PP 5 dny 13.5. 19 17.5. 19 249 258;265 724 962,43 Kč

258 Nášlapné vrstvy podlah 
1.NP

5 dny 20.5. 19 24.5. 19 257 259;266 766 195,25 Kč

259 Nášlapné vrstvy podlah a 
terasy 2.NP

4 dny 27.5. 19 30.5. 19 258 260 976 442,66 Kč

260 Nášlapné vrstvy podlah a 

balkonů 3.NP

3 dny 31.5. 19 4.6. 19 259 261 540 139,08 Kč

261 Nášlapné vrstvy podlah a 

balkonů 4.NP

3 dny 5.6. 19 7.6. 19 260 262 538 703,34 Kč

262 Nášlapné vrstvy podlah a 
balkonů 5.NP

3 dny 10.6. 19 12.6. 19 261 263 538 703,34 Kč

263 Nášlapné vrstvy podlah a 
balkonů 6.NP

3 dny 13.6. 19 17.6. 19 262 264 538 703,34 Kč

264 Nášlapné vrstvy podlah, 
lodžií a balkonů 7.NP

3 dny 18.6. 19 20.6. 19 263;201;256274;282 609 217,90 Kč

265 Kovové sklepní příčky 5 dny 20.5. 19 24.5. 19 257 266 836 111,00 Kč

266 Montáž vstupních rohoží 1 den 27.5. 19 27.5. 19 265;258 284 28 049,30 Kč

267 Osazení dveří 1.PP 1 den 30.5. 19 30.5. 19 268FS-6 
dny

283 30 350,00 Kč

268 Osazení dveří a garážových 
vrat 1.NP

5 dny 31.5. 19 6.6. 19 269FS-7 
dny

267FS-6 dny 241 780,00 Kč

269 Osazení dveří 2.NP 2 dny 7.6. 19 10.6. 19 270FS-4 

dny

268FS-7 dny 106 882,00 Kč

270 Osazení dveří 3.NP 2 dny 11.6. 19 12.6. 19 271FS-4 

dny

269FS-4 dny 106 882,00 Kč

271 Osazení dveří 4.NP 2 dny 13.6. 19 14.6. 19 272FS-4 
dny

270FS-4 dny 106 882,00 Kč

272 Osazení dveří 5.NP 2 dny 17.6. 19 18.6. 19 273FS-4 
dny

271FS-4 dny 106 882,00 Kč

273 Osazení dveří 6.NP 2 dny 19.6. 19 20.6. 19 274FS-3 
dny

272FS-4 dny 106 882,00 Kč

274 Osazení dveří 7.NP 1 den 21.6. 19 21.6. 19 264 273FS-3 dny 82 406,00 Kč

275 Montáž zábradlí a madel 
1.PP

1 den 11.6. 19 11.6. 19 276FS-2 
dny

283 5 910,92 Kč

276 Montáž zábradlí a madel 
1.NP

1 den 12.6. 19 12.6. 19 277FS-3 
dny

275FS-2 dny 6 893,72 Kč

277 Montáž zábradlí a madel, 

oplechování 2.NP

2 dny 13.6. 19 14.6. 19 278FS-3 

dny

276FS-3 dny 110 916,29 Kč

278 Montáž zábradlí a madel, 

oplechování 3.NP

1 den 17.6. 19 17.6. 19 279FS-2 

dny

277FS-3 dny 14 766,42 Kč

279 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 4.NP

1 den 18.6. 19 18.6. 19 280FS-2 
dny

278FS-2 dny 14 766,42 Kč

280 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 5.NP

1 den 19.6. 19 19.6. 19 281FS-2 
dny

279FS-2 dny 14 766,42 Kč

281 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 6.NP

1 den 20.6. 19 20.6. 19 282FS-2 
dny

280FS-2 dny 14 766,42 Kč

282 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 7.NP

1 den 21.6. 19 21.6. 19 264 281FS-2 
dny;296FF

13 176,34 Kč

283 Závěrečné vyčištění objektu 
1.PP

5 dny 12.6. 19 18.6. 19 275;267 284 83 325,68 Kč

284 Závěrečné vyčištění objektu 
1.NP

6 dny 19.6. 19 26.6. 19 283;266 285 90 550,98 Kč

285 Závěrečné vyčištění objektu 
2.NP

2 dny 27.6. 19 28.6. 19 284 286 24 798,43 Kč

286 Závěrečné vyčištění objektu 

3.NP

2 dny 1.7. 19 2.7. 19 285 287 26 481,59 Kč

287 Závěrečné vyčištění objektu 

4.NP

2 dny 3.7. 19 4.7. 19 286 288 26 481,59 Kč

288 Závěrečné vyčištění objektu 
5.NP

2 dny 8.7. 19 9.7. 19 287 289 26 481,59 Kč

289 Závěrečné vyčištění objektu 
6.NP

2 dny 10.7. 19 11.7. 19 288 290 26 481,59 Kč

290 Závěrečné vyčištění objektu 
7.NP

2 dny 12.7. 19 15.7. 19 289 26 481,59 Kč

291 Fasáda 38 
dny

9.5. 19 1.7. 19 3 654 956,12 Kč

292 Montáž lešení vč. ochranné 
sítě

5 dny 9.5. 19 15.5. 19 293 601 636,31 Kč

293 Provedení kontaktního 
zateplovacího systému

17 dny 16.5. 19 7.6. 19 185FS+35
dny;294FF;292

295 2 097 613,09 Kč

294 Hromosvod - viz samostatný

výpočet pracnosti

5 dny 3.6. 19 7.6. 19 293FF 88 273,69 Kč

295 Provedení tenkovrstvé 

vnější omítky

7 dny 10.6. 19 18.6. 19 293 296 674 375,50 Kč

296 Oplechování parapetů 3 dny 19.6. 19 21.6. 19 295;282FF297 104 546,91 Kč

297 Demontáž lešení vč. 
ochranné sítě

6 dny 24.6. 19 1.7. 19 296 88 510,62 Kč

298 Malá věž B 140 
dny

30.1. 19 20.8. 19 34 425 190,67 Kč

299 2.NP 35 
dny

30.1. 19 19.3. 19 1 575 388,23 Kč

300 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

4 dny 30.1. 19 4.2. 19 301SS 303 316 263,53 Kč

301 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 

betonáž

2 dny 30.1. 19 31.1. 19 111 300SS;302FS+2
dny

121 923,75 Kč

302 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 5.2. 19 5.2. 19 301FS+2 
dny

303 252,11 Kč

303 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů, 
ŽB nosníky a věnce

4 dny 6.2. 19 11.2. 19 300;302 304FS+4 
dny;311FS+2 
dny

194 731,01 Kč

304 Odbednění ŽB nosníků a 
věnců, podstojkování

1 den 18.2. 19 18.2. 19 303FS+4 
dny;98

305FS+20 
dny;306

8 772,87 Kč

305 Odstojkování 1 den 19.3. 19 19.3. 19 304FS+20
dny

324 2 931,50 Kč

306 Schodišťová mezipodesta ze
ŽB - bednění, armování, 
betonáž

1 den 20.2. 19 20.2. 19 304 307FS+4 dny 37 747,02 Kč

307 Odbednění mezipodesty 
schodiště vč. podpěrné kce

1 den 27.2. 19 27.2. 19 306FS+4 
dny

308 828,28 Kč

308 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 

podest

1 den 28.2. 19 28.2. 19 307;50 318 56 490,16 Kč

309 3.NP 35 
dny

14.2. 19 3.4. 19 758 116,53 Kč

310 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

4 dny 14.2. 19 19.2. 19 311SS 313 318 811,52 Kč

311 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 
betonáž

2 dny 14.2. 19 15.2. 19 303FS+2 
dny

310SS;312FS+2
dny

111 489,07 Kč

312 Odbednění ztužujících 

věnců

1 den 20.2. 19 20.2. 19 311FS+2 

dny

313 121,99 Kč

313 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů

4 dny 21.2. 19 26.2. 19 310;312 314FS+4 
dny;321FS+2 
dny

192 558,66 Kč

314 Odbednění ŽB nosníků a 
věnců, podstojkování

1 den 5.3. 19 5.3. 19 313FS+4 
dny;108

315FS+20 
dny;316

9 227,80 Kč

315 Odstojkování 1 den 3.4. 19 3.4. 19 314FS+20
dny

334 3 092,28 Kč

316 Schodišťové podesty ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

1 den 6.3. 19 6.3. 19 314 317FS+4 dny 66 253,08 Kč

317 Odbednění podest schodiště
vč. podpěrné kce

1 den 13.3. 19 13.3. 19 316FS+4 
dny

318 1 921,97 Kč

318 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 
podest

1 den 14.3. 19 14.3. 19 308;317 328 54 640,16 Kč

319 4.NP 35 
dny

1.3. 19 18.4. 19 728 822,37 Kč

320 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

4 dny 1.3. 19 6.3. 19 321SS 323 291 150,36 Kč

321 Nosné zdi a sloupy ze 

ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 
betonáž

2 dny 1.3. 19 4.3. 19 313FS+2 

dny

320SS;322FS+2

dny
112 918,55 Kč

322 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 7.3. 19 7.3. 19 321FS+2 
dny

323 121,99 Kč

323 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů

4 dny 8.3. 19 13.3. 19 320;322 324FS+4 
dny;331FS+2 

dny

189 725,69 Kč

324 Odbednění ŽB nosníků a 

věnců, podstojkování

1 den 20.3. 19 20.3. 19 305;323FS+4

dny

326;325FS+20

dny
8 998,29 Kč

325 Odstojkování 1 den 18.4. 19 18.4. 19 324FS+20

dny

344 3 092,28 Kč

326 Schodišťové podesty ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

1 den 21.3. 19 21.3. 19 324 327FS+4 dny 66 253,08 Kč

327 Odbednění podest schodiště
vč. podpěrné kce

1 den 28.3. 19 28.3. 19 326FS+4 
dny

328 1 921,97 Kč

328 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 
podest

1 den 29.3. 19 29.3. 19 318;327 338 54 640,16 Kč

329 5.NP 34 
dny

18.3. 19 7.5. 19 727 524,69 Kč

330 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

4 dny 18.3. 19 21.3. 19 331SS 333 293 542,47 Kč

331 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 

betonáž

2 dny 18.3. 19 19.3. 19 323FS+2 
dny

330SS;332FS+2
dny

108 678,76 Kč

332 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 22.3. 19 22.3. 19 331FS+2 
dny

333 121,99 Kč

333 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů

4 dny 25.3. 19 28.3. 19 330;332 334FS+4 
dny;341FS+2 
dny

189 725,69 Kč

334 Odbednění ŽB nosníků a 
věnců, podstojkování

1 den 4.4. 19 4.4. 19 315;333FS+4
dny

336;335FS+19
dny

8 998,29 Kč

335 Odstojkování 1 den 7.5. 19 7.5. 19 334FS+19
dny

354 3 092,28 Kč

336 Schodišťové podesty ze ŽB - 

bednění, armování, betonáž

1 den 5.4. 19 5.4. 19 334 337FS+4 dny 66 253,08 Kč

337 Odbednění podest schodiště
vč. podpěrné kce

1 den 12.4. 19 12.4. 19 336FS+4 
dny

338 1 921,97 Kč

338 Montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen bez 
podest

1 den 15.4. 19 15.4. 19 328;337 348 55 190,16 Kč

339 6.NP 36 
dny

2.4. 19 27.5. 19 744 226,51 Kč

340 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

4 dny 2.4. 19 5.4. 19 341SS 343 291 255,16 Kč

341 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění ze ŽB - 
bednění věnců, armování, 
betonáž

2 dny 2.4. 19 3.4. 19 333FS+2 
dny

340SS;342FS+2
dny

112 342,34 Kč

342 Odbednění ztužujících 
věnců

1 den 8.4. 19 8.4. 19 341FS+2 
dny

343 121,99 Kč

343 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL vč. balkonů

4 dny 9.4. 19 12.4. 19 340;342 344FS+4 
dny;351FS+2 
dny

205 432,07 Kč

344 Odbednění ŽB nosníků a 
věnců, podstojkování

1 den 23.4. 19 23.4. 19 325;343FS+4
dny

345FS+21 
dny;346

8 778,24 Kč

345 Odstojkování 1 den 27.5. 19 27.5. 19 344FS+21
dny

2 931,50 Kč

346 Schodišťové podesty ze ŽB - 
bednění, armování, betonáž

1 den 24.4. 19 24.4. 19 344 347FS+4 dny 66 253,08 Kč

347 Odbednění podest schodiště
vč. podpěrné kce

1 den 2.5. 19 2.5. 19 346FS+4 
dny

348 1 921,97 Kč

348 Montáž prefabrikovaných 

schodišťových ramen bez 
podest

1 den 3.5. 19 3.5. 19 338;347 359 55 190,16 Kč

349 7.NP 34 
dny

17.4. 19 7.6. 19 906 934,85 Kč

350 Zdění vnitřních a 
obvodových nosných stěn

4 dny 17.4. 19 24.4. 19 351SS 353 317 742,89 Kč

351 Nosné zdi a sloupy ze 
ztraceného bednění a z 
monol. ŽB vč. horních částí 
výt. šachet - bednění, 
armování, betonáž

2 dny 17.4. 19 18.4. 19 343FS+2 
dny

350SS;352FS+2
dny

144 909,54 Kč

352 Odbednění monolitických 
nosných zdí

1 den 25.4. 19 25.4. 19 351FS+2 
dny

353 1 568,22 Kč

353 Montáž prefabrikovaných 
stropů SPIROLL

3 dny 26.4. 19 30.4. 19 350;352 354FS+4 dny 427 766,79 Kč

354 Odbednění ŽB nosníků a 

stropů, podstojkování

1 den 9.5. 19 9.5. 19 335;353FS+4

dny

355FS+20 

dny;357;370
11 626,46 Kč

355 Odstojkování 1 den 7.6. 19 7.6. 19 354FS+20

dny
3 320,95 Kč

356 Střecha 19 
dny

10.5. 19 5.6. 19 1 663 852,45 Kč

357 Zděná atika vč. tepelné 
izolace a ŽB věnce

1 den 10.5. 19 10.5. 19 354 358FS+2 dny 64 046,18 Kč

358 Odstranění bednění 
ztužujících věnců

1 den 15.5. 19 15.5. 19 357FS+2 
dny

359 318,50 Kč

359 Střecha - mazanina, tep. 
izolace, hydroizolace vč. lišt,
okapnice

5 dny 16.5. 19 22.5. 19 348;358 360;401 679 454,86 Kč

360 Klempířina střechy 2 dny 23.5. 19 24.5. 19 359 361 119 362,37 Kč

361 Montáž podkonstrukce pod 
VZT jednotku

2 dny 27.5. 19 28.5. 19 360 362 47 844,18 Kč

362 Instalace VZT jednotky na 
střeše

4 dny 29.5. 19 3.6. 19 361 363 162 811,00 Kč

363 Instalace chladícího zařízení 

na střeše

2 dny 4.6. 19 5.6. 19 362 590 015,36 Kč

364 Příčky a hrubé rozvody 36 
dny

25.4. 19 17.6. 19 8 681 054,43 Kč

365 Montáž oken 2.NP 1 den 25.4. 19 25.4. 19 366;371 113 673,01 Kč

366 Montáž oken 3.NP 1 den 26.4. 19 26.4. 19 365;367FS-6
dny

372 113 673,01 Kč

367 Montáž oken 4.NP 1 den 2.5. 19 2.5. 19 366FS-6 
dny;368;373

113 673,01 Kč

368 Montáž oken 5.NP 1 den 3.5. 19 3.5. 19 367 374 113 673,01 Kč

369 Montáž oken 6.NP 1 den 9.5. 19 9.5. 19 370SF 375 113 673,01 Kč

370 Montáž oken 7.NP 1 den 10.5. 19 10.5. 19 354 369SF 113 673,01 Kč

371 Zdění příček vč. osazení 

zárubní, překladů a zřízení 
lešení 2.NP

2 dny 26.4. 19 29.4. 19 365;372SF383 124 271,66 Kč

372 Zdění příček vč. osazení 

zárubní, překladů a zřízení 
lešení 3.NP

2 dny 30.4. 19 2.5. 19 366;373SF371SF 120 848,05 Kč

373 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 4.NP

2 dny 3.5. 19 6.5. 19 367;374SF372SF 118 736,03 Kč

374 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 5.NP

2 dny 7.5. 19 9.5. 19 375SF;368373SF 118 736,03 Kč

375 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 6.NP

2 dny 10.5. 19 13.5. 19 369 376;374SF;387 118 736,03 Kč

376 Zdění příček vč. osazení 
zárubní, překladů a zřízení 
lešení 7.NP

2 dny 14.5. 19 15.5. 19 375 388 119 872,06 Kč

377 Hrubé rozvody VZT 2.NP 2 dny 9.5. 19 10.5. 19 383 378;389 116 700,38 Kč

378 Hrubé rozvody VZT 3.NP 2 dny 13.5. 19 14.5. 19 377 379 116 700,38 Kč

379 Hrubé rozvody VZT 4.NP 2 dny 15.5. 19 16.5. 19 378 380 116 700,38 Kč

380 Hrubé rozvody VZT 5.NP 2 dny 17.5. 19 20.5. 19 379 381 116 700,38 Kč

381 Hrubé rozvody VZT 6.NP 2 dny 21.5. 19 22.5. 19 380 382;393 116 700,38 Kč

382 Hrubé rozvody VZT 7.NP 2 dny 23.5. 19 24.5. 19 381;388 394 116 700,38 Kč

383 Hrubé rozvody kanalizace 
2.NP

1 den 7.5. 19 7.5. 19 384SF;371377 71 957,66 Kč

384 Hrubé rozvody kanalizace 
3.NP

1 den 9.5. 19 9.5. 19 385SF 383SF 71 957,66 Kč

385 Hrubé rozvody kanalizace 
4.NP

1 den 10.5. 19 10.5. 19 386SF 384SF 71 957,66 Kč

386 Hrubé rozvody kanalizace 
5.NP

1 den 13.5. 19 13.5. 19 387SF 385SF 71 957,66 Kč

387 Hrubé rozvody kanalizace 
6.NP

1 den 14.5. 19 14.5. 19 375 388;386SF 71 957,66 Kč

388 Hrubé rozvody kanalizace + 

tlaková zkouška 7.NP

2 dny 16.5. 19 17.5. 19 376;387 382 72 636,88 Kč

389 Hrubé rozvody vytápění 
2.NP

2 dny 13.5. 19 14.5. 19 377 390;395 341 102,63 Kč

390 Hrubé rozvody vytápění 
3.NP

2 dny 15.5. 19 16.5. 19 389 391 341 102,63 Kč

391 Hrubé rozvody vytápění 
4.NP

2 dny 17.5. 19 20.5. 19 390 392 341 102,63 Kč

392 Hrubé rozvody vytápění 
5.NP

2 dny 21.5. 19 22.5. 19 391 393 341 102,63 Kč

393 Hrubé rozvody vytápění 
6.NP

2 dny 23.5. 19 24.5. 19 392;381 394 341 102,63 Kč

394 Hrubé rozvody vytápění + 
tlaková zkouška 7.NP

2 dny 27.5. 19 28.5. 19 393;382 400 341 102,63 Kč

395 Hrubé rozvody vodovod 
2.NP

2 dny 15.5. 19 16.5. 19 389 396;402 203 417,35 Kč

396 Hrubé rozvody vodovod 

3.NP

2 dny 17.5. 19 20.5. 19 395 397 203 417,35 Kč

397 Hrubé rozvody vodovod 
4.NP

2 dny 21.5. 19 22.5. 19 396 398 203 417,35 Kč

398 Hrubé rozvody vodovod 
5.NP

2 dny 23.5. 19 24.5. 19 397 399 203 417,35 Kč

399 Hrubé rozvody vodovod 
6.NP

2 dny 27.5. 19 28.5. 19 398 400 203 417,35 Kč

400 Hrubé rozvody vodovod + 
tlaková zkouška 7.NP

2 dny 29.5. 19 30.5. 19 399;394 407 203 590,44 Kč

401 Montáž výtahu 18 dny 23.5. 19 17.6. 19 359 667 000,00 Kč

402 Hrubé rozvody elektro 2.NP 3 dny 17.5. 19 21.5. 19 395 403;409 368 482,68 Kč

403 Hrubé rozvody elektro 3.NP 3 dny 22.5. 19 24.5. 19 402 404 368 482,68 Kč

404 Hrubé rozvody elektro 4.NP 3 dny 27.5. 19 29.5. 19 403 405 368 482,68 Kč

405 Hrubé rozvody elektro 5.NP 3 dny 30.5. 19 3.6. 19 404 406 368 482,68 Kč

406 Hrubé rozvody elektro 6.NP 3 dny 4.6. 19 6.6. 19 405 407 368 482,68 Kč

407 Hrubé rozvody elektro 7.NP 3 dny 7.6. 19 11.6. 19 400;406 414 368 482,68 Kč

408 Omítky, podkl. vrstvy 
podlah, SDK předstěny a 
podhledy

24 
dny

22.5. 19 24.6. 19 4 137 730,22 Kč

409 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 2.NP

3 dny 22.5. 19 24.5. 19 402 410;415 116 594,77 Kč

410 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 3.NP

3 dny 27.5. 19 29.5. 19 409 411 121 370,49 Kč

411 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 4.NP

3 dny 30.5. 19 3.6. 19 410 412 116 594,77 Kč

412 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 5.NP

3 dny 4.6. 19 6.6. 19 411 413 115 710,69 Kč

413 Omítky vnitřních stěn a 

stropů 6.NP

3 dny 7.6. 19 11.6. 19 412 414 116 594,77 Kč

414 Omítky vnitřních stěn a 
stropů 7.NP

3 dny 12.6. 19 14.6. 19 407;413 420;433FS+28 

dny;496FS+14 

dny

116 844,33 Kč

415 SDK předstěny a podhledy 
2.NP

3 dny 27.5. 19 29.5. 19 409 416 360 887,22 Kč

416 SDK předstěny a podhledy 
3.NP

3 dny 30.5. 19 3.6. 19 415 417 361 843,03 Kč

417 SDK předstěny a podhledy 
4.NP

3 dny 4.6. 19 6.6. 19 416 418 358 164,76 Kč

418 SDK předstěny a podhledy 
5.NP

3 dny 7.6. 19 11.6. 19 417 419 358 164,76 Kč

419 SDK předstěny a podhledy 
6.NP

3 dny 12.6. 19 14.6. 19 418 420 358 176,31 Kč

420 SDK předstěny a podhledy 
7.NP

4 dny 17.6. 19 20.6. 19 414;419 426 489 966,02 Kč

421 Podkladní vrstva pro 

podlahy vč. terasy 2.NP

3 dny 6.6. 19 10.6. 19 422SF 312 033,92 Kč

422 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů 3.NP

2 dny 11.6. 19 12.6. 19 423SF 421SF 165 603,06 Kč

423 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů 4.NP

2 dny 13.6. 19 14.6. 19 424SF 422SF 168 567,54 Kč

424 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů 5.NP

2 dny 17.6. 19 18.6. 19 425SF 423SF 168 567,54 Kč

425 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů 6.NP

2 dny 19.6. 19 20.6. 19 426SF 424SF 168 567,54 Kč

426 Podkladní vrstva pro 
podlahy vč. balkonů a lodžií 
7.NP

2 dny 21.6. 19 24.6. 19 420 475;425SF 163 478,70 Kč

427 Nášlapné vrstvy podlah, 
kompletace povrchů, 
kompletace rozvodů 
instalací

23 
dny

19.7. 19 20.8. 19 11 617 025,44 Kč

428 Malby 2.NP 1 den 19.7. 19 19.7. 19 429SF 434 42 875,91 Kč

429 Malby 3.NP 1 den 22.7. 19 22.7. 19 430SF 428SF 44 601,97 Kč

430 Malby 4.NP 1 den 23.7. 19 23.7. 19 431SF 429SF 42 875,91 Kč

431 Malby 5.NP 1 den 24.7. 19 24.7. 19 432SF 430SF 42 875,91 Kč

432 Malby 6.NP 1 den 25.7. 19 25.7. 19 433SF 431SF 42 875,91 Kč

433 Malby 7.NP 1 den 26.7. 19 26.7. 19 414FS+28 

dny

432SF;439 42 875,91 Kč

434 Obklady 2.NP 1 den 22.7. 19 22.7. 19 428 435;440 64 423,35 Kč

435 Obklady 3.NP 1 den 23.7. 19 23.7. 19 434 436 65 894,34 Kč

436 Obklady 4.NP 1 den 24.7. 19 24.7. 19 435 437 64 423,35 Kč

437 Obklady 5.NP 1 den 25.7. 19 25.7. 19 436 438 64 423,35 Kč

438 Obklady 6.NP 1 den 26.7. 19 26.7. 19 437 439 64 423,35 Kč

439 Obklady 7.NP 1 den 29.7. 19 29.7. 19 433;438 445 67 513,52 Kč

440 Kompletace vytápění 2.NP 1 den 23.7. 19 23.7. 19 434 441;446 507 044,45 Kč

441 Kompletace vytápění 3.NP 1 den 24.7. 19 24.7. 19 440 442 507 044,45 Kč

442 Kompletace vytápění 4.NP 1 den 25.7. 19 25.7. 19 441 443 507 044,45 Kč

443 Kompletace vytápění 5.NP 1 den 26.7. 19 26.7. 19 442 444 507 044,45 Kč

444 Kompletace vytápění 6.NP 1 den 29.7. 19 29.7. 19 443 445 507 044,45 Kč

445 Kompletace vytápění 7.NP 1 den 30.7. 19 30.7. 19 439;444 451 507 044,45 Kč

446 Kompletace vodovod 2.NP 1 den 24.7. 19 24.7. 19 440 447;452 348 715,46 Kč

447 Kompletace vodovod 3.NP 1 den 25.7. 19 25.7. 19 446 448 348 715,46 Kč

448 Kompletace vodovod 4.NP 1 den 26.7. 19 26.7. 19 447 449 348 715,46 Kč

449 Kompletace vodovod 5.NP 1 den 29.7. 19 29.7. 19 448 450 348 715,46 Kč

450 Kompletace vodovod 6.NP 1 den 30.7. 19 30.7. 19 449 451 348 715,46 Kč

451 Kompletace vodovod 7.NP 1 den 31.7. 19 31.7. 19 450;445 457 348 715,46 Kč

452 Kompletace VZT 2.NP 1 den 25.7. 19 25.7. 19 446 453;464 67 141,25 Kč

453 Kompletace VZT 3.NP 1 den 26.7. 19 26.7. 19 452 454 67 141,25 Kč

454 Kompletace VZT 4.NP 1 den 29.7. 19 29.7. 19 453 455 67 141,25 Kč

455 Kompletace VZT 5.NP 1 den 30.7. 19 30.7. 19 454 456 67 141,25 Kč

456 Kompletace VZT 6.NP 1 den 31.7. 19 31.7. 19 455 457 67 141,25 Kč

457 Kompletace VZT 7.NP 1 den 1.8. 19 1.8. 19 451;456 67 141,25 Kč

458 Kompletace elektro 2.NP 2 dny 29.7. 19 30.7. 19 464 459;470 225 547,58 Kč

459 Kompletace elektro 3.NP 2 dny 31.7. 19 1.8. 19 458 460 225 547,58 Kč

460 Kompletace elektro 4.NP 2 dny 2.8. 19 5.8. 19 459 461 225 547,58 Kč

461 Kompletace elektro 5.NP 2 dny 6.8. 19 7.8. 19 460 462 225 547,58 Kč

462 Kompletace elektro 6.NP 2 dny 8.8. 19 9.8. 19 461 463 225 547,58 Kč

463 Kompletace elektro 7.NP 2 dny 12.8. 19 13.8. 19 462;469 225 547,58 Kč

464 Kompletace kanalizace 2.NP 1 den 26.7. 19 26.7. 19 452 465;458 119 929,43 Kč

465 Kompletace kanalizace 3.NP 1 den 29.7. 19 29.7. 19 464 466 119 929,43 Kč

466 Kompletace kanalizace 4.NP 1 den 30.7. 19 30.7. 19 465 467 119 929,43 Kč

467 Kompletace kanalizace 5.NP 1 den 31.7. 19 31.7. 19 466 468 119 929,43 Kč

468 Kompletace kanalizace 6.NP 1 den 1.8. 19 1.8. 19 467 469 119 929,43 Kč

469 Kompletace kanalizace 7.NP 1 den 2.8. 19 2.8. 19 468 463 119 929,43 Kč

470 Nášlapné vrstvy podlah a 
terasy 2.NP

2 dny 31.7. 19 1.8. 19 458 471 657 850,39 Kč

471 Nášlapné vrstvy podlah a 
balkonů 3.NP

2 dny 2.8. 19 5.8. 19 470 472 410 171,40 Kč

472 Nášlapné vrstvy podlah a 

balkonů 4.NP

2 dny 6.8. 19 7.8. 19 471 473 412 758,16 Kč

473 Nášlapné vrstvy podlah a 
balkonů 5.NP

2 dny 8.8. 19 9.8. 19 472 474 412 758,16 Kč

474 Nášlapné vrstvy podlah a 
balkonů 6.NP

2 dny 12.8. 19 13.8. 19 473 475 412 758,16 Kč

475 Nášlapné vrstvy podlah, 
lodžií a balkonů 7.NP

2 dny 14.8. 19 15.8. 19 426;474 481 327 007,38 Kč

476 Osazení dveří 2.NP 1 den 8.8. 19 8.8. 19 477SF 482 77 917,00 Kč

477 Osazení dveří 3.NP 2 dny 9.8. 19 12.8. 19 478SF 476SF;483 88 926,00 Kč

478 Osazení dveří 4.NP 1 den 13.8. 19 13.8. 19 479SF 477SF 77 917,00 Kč

479 Osazení dveří 5.NP 1 den 14.8. 19 14.8. 19 480SF 478SF 77 917,00 Kč

480 Osazení dveří 6.NP 1 den 15.8. 19 15.8. 19 481SF 479SF 77 917,00 Kč

481 Osazení dveří 7.NP 1 den 16.8. 19 16.8. 19 475 480SF 77 917,00 Kč

482 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 2.NP

1 den 12.8. 19 12.8. 19 483SF;476488 76 204,20 Kč

483 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 3.NP

1 den 13.8. 19 13.8. 19 477 484;482SF 8 738,09 Kč

484 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 4.NP

1 den 14.8. 19 14.8. 19 483 485 11 752,26 Kč

485 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 5.NP

1 den 15.8. 19 15.8. 19 484 486 11 752,26 Kč

486 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 6.NP

1 den 16.8. 19 16.8. 19 485 487 11 752,26 Kč

487 Montáž zábradlí a madel, 
oplechování 7.NP

1 den 19.8. 19 19.8. 19 486 493 11 752,26 Kč

488 Závěrečné vyčištění objektu 
2.NP

1 den 13.8. 19 13.8. 19 482 489 17 810,56 Kč

489 Závěrečné vyčištění objektu 

3.NP

1 den 14.8. 19 14.8. 19 488 490 19 019,42 Kč

490 Závěrečné vyčištění objektu 

4.NP

1 den 15.8. 19 15.8. 19 489 491 19 019,42 Kč

491 Závěrečné vyčištění objektu 
5.NP

1 den 16.8. 19 16.8. 19 490 492 19 019,42 Kč

492 Závěrečné vyčištění objektu 
6.NP

1 den 19.8. 19 19.8. 19 491 493 19 019,42 Kč

493 Závěrečné vyčištění objektu 
7.NP

1 den 20.8. 19 20.8. 19 492;487 19 019,42 Kč

494 Fasáda 29 
dny

1.7. 19 9.8. 19 2 884 514,95 Kč

495 Montáž lešení vč. ochranné 
sítě

4 dny 1.7. 19 4.7. 19 496 501 519,59 Kč

496 Provedení kontaktního 
zateplovacího systému

13 dny 8.7. 19 24.7. 19 414FS+14
dny;495

498;497FF 1 686 382,01 Kč

497 Hromosvod - viz samostatný

výpočet pracnosti

4 dny 19.7. 19 24.7. 19 496FF 498 63 399,31 Kč

498 Provedení tenkovrstvé 

vnější omítky

5 dny 25.7. 19 31.7. 19 496;497 499 484 345,29 Kč

499 Oplechování parapetů 2 dny 1.8. 19 2.8. 19 498 500 75 086,95 Kč

500 Demontáž lešení vč. 
ochranné sítě

5 dny 5.8. 19 9.8. 19 499 503FF 73 781,80 Kč

501 Terénní úpravy 287 
dny

9.7. 18 28.8. 19 476 094,15 Kč

502 Zdivo opěrných zdí z 
nepravidelných kamenů na 
sucho

5 dny 9.7. 18 13.7. 18 23 25 121 282,80 Kč

503 Výsadba květin 1 den 9.8. 19 9.8. 19 113;500FF 504 7 246,80 Kč

504 Úpravy terénu 2 dny 12.8. 19 13.8. 19 503 505 4 000,00 Kč

505 Rozprostření ornice (tl. 200 
mm)

1 den 14.8. 19 14.8. 19 504 506 4 000,00 Kč

506 Osazení odvodňovacího žlabu s

krycím roštem

1 den 15.8. 19 15.8. 19 505 507 73 576,34 Kč

507 Kladení zámkové dlažby 

pozemních komunikací

3 dny 16.8. 19 20.8. 19 506 508FF;509 107 799,90 Kč

508 Zatravnění 2 dny 19.8. 19 20.8. 19 507FF 509 8 000,00 Kč

509 Osazení plotové stříšky pro zeď 1 den 21.8. 19 21.8. 19 507;508 510;511SS 4 774,01 Kč

510 Osazení sklepních světlíků 
(anglických dvorků)

1 den 22.8. 19 22.8. 19 509 511FS-2 dny 37 414,30 Kč

511 Odstranění zařízení staveniště 5 dny 21.8. 19 27.8. 19 509SS;510FS-2
dny

512FF 92 000,00 Kč

512 Závěrečná kolaudace 1 den 27.8. 19 27.8. 19 511FF 513 16 000,00 Kč

513 Předání stavby 1 den 28.8. 19 28.8. 19 512 0,00 Kč

Harmonogram

Přípravné a zemní práce

Odstranění a spálení křovin a stromů

Sejmutí ornice (200 mm)

Oplocení zařízení staveniště

Vybavení ZS

Napojení ZS na el. síť

Vytýčení stavební jámy

Hloubení jam v hornině tř. 3, 4, 5, 6, 7, dolamování, naložení, odvoz na skládku

Vytýčení základových pasů a patek

Hloubení rýh v hornině tř. 3,4 , naložení, odvoz na skládku

Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním

Základy a montáž jeřábu

Demolice kanalizační stoky

Monitoring stoky na nové kanalizaci

Zhotovení trativodů

Provedení ležatých svodů pod zákl. deskou - dešť+splaš.

Provedení kanalizační, vodovodní a elektro přípojky

Základy

Základové patky - ztracené bednění, armování, betonáž

Základové pásy - bednění, armování, betonáž

Odstranění bednění základových pasů

Základové desky ze ŽB - bednění, armování betonáž

Odstranění bednění základových desek

Základové klenby ze ŽB

Základové zdi - bednění, armování, betonáž

Zřízení kanalizačních šachet z betonových dílců, bednění, betonáž

Odbednění pro obetonování kruhových šachet a základových zdí

Hydroizolace

Spodní stavba

Nosné zdi a sloupy ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění nosných zdí a sloupů ze ŽB

Rampa do 1.PP - ztracené bednění, betonáž

Stropy deskové ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění stropů, podstojkování

Odstojkování

Izolace suterénu a základů XPS

Obsyp objektu vč. zhutnění

Schodišťová mezipodesta ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění mezipodesty schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prafabrikovaných schodišťových ramen bez podest

1.NP

Zdění vnitřních nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění nosných zdí a sloupů ze ŽB

Stropy deskové vč. hřibových hlavic ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odstojkování

Schodišťové mezipodesty ze ŽB vč. mezistupňů - bednění, armování, betonáž

Odbednění mezipodest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

Velká věž A

2.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Odbednění ŽB nosníků a věnců, podstojkování

Odstojkování

Schodišťová mezipodesta ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění mezipodesty schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

3.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL vč. balkonů

Schodišťové podesty ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění podest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

4.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL vč. balkonů

Schodišťové podesty ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění podest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

5.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL vč. balkonů

Schodišťové podesty ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění podest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

6.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL vč. balkonů

Schodišťové podesty ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění podest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

7.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění a z monol. ŽB vč. horních částí výt. šachet - bednění, armování, betonáž

Odbednění monolitických nosných zdí

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL

Střecha

Zděná atika vč. tepelné izolace a ŽB věnce

Odstranění bednění ztužujících věnců

Vegetační střecha (květník) - mazanina, hydroizolace, drenážní vrstva, zemina

Terasa

Střecha - mazanina, tep. izolace, hydroizolace vč. lišt, okapnice

Příčky a hrubé rozvody

Osazování ocelových zárubní 1.PP

Zdění příček vč. osazení zárubní, překladů a zřízení lešení 5.NP

Hrubé rozvody VZT 5.NP

Hrubé rozvody VZT 6.NP

Hrubé rozvody VZT 7.NP

Hrubé rozvody kanalizace 3.NP

Hrubé rozvody kanalizace 4.NP

Hrubé rozvody kanalizace 5.NP

Hrubé rozvody kanalizace 6.NP

Hrubé rozvody kanalizace + tlaková zkouška 7.NP

Hrubé rozvody vytápění 1.PP

Hrubé rozvody vytápění 1.NP

Hrubé rozvody vytápění 2.NP

Hrubé rozvody vytápění 3.NP

Hrubé rozvody vytápění 4.NP

Hrubé rozvody vytápění 5.NP

Hrubé rozvody vytápění 6.NP

Hrubé rozvody vytápění + tlaková zkouška 7.NP

Hrubé rozvody vodovod 1.PP

Hrubé rozvody vodovod 1.NP

Hrubé rozvody vodovod 2.NP

Hrubé rozvody vodovod 3.NP

Hrubé rozvody vodovod 4.NP

Hrubé rozvody vodovod 5.NP

Hrubé rozvody vodovod 6.NP

Hrubé rozvody vodovod + tlaková zkouška 7.NP

Montáž výtahu

Hrubé rozvody elektro 1.PP

Hrubé rozvody elektro 1.NP

Hrubé rozvody elektro 2.NP

Hrubé rozvody elektro 3.NP

Hrubé rozvody elektro 4.NP

Hrubé rozvody elektro 5.NP

Hrubé rozvody elektro 6.NP

Hrubé rozvody elektro 7.NP

Omítky, podkl. vrstvy podlah, SDK předstěny a podhledy

Omítky vnitřních stěn a stropů 1.PP

Omítky vnitřních stěn a stropů 1.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 2.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 3.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 4.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 5.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 6.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 7.NP

SDK předstěny a podhledy 1.PP

SDK předstěny a podhledy 1.NP

SDK předstěny a podhledy 2.NP

SDK předstěny a podhledy 3.NP

SDK předstěny a podhledy 4.NP

SDK předstěny a podhledy 5.NP

SDK předstěny a podhledy 6.NP

SDK předstěny a podhledy 7.NP

Podkladní vrstva pro podlahy 1.PP

Podkladní vrstva pro podlahy 1.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. terasy 2.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů 3.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů 4.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů 5.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů 6.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů a lodžií 7.NP

Nášlapné vrstvy podlah, kompletace povrchů, kompletace rozvodů instalací

Malby vč. dopravního značení 1.PP

Malby 5.NP

Malby 6.NP

Malby 7.NP

Obklady 5.NP

Obklady 6.NP

Obklady 7.NP

Kompletace vytápění 1.PP

Kompletace vytápění 4.NP

Kompletace vytápění 5.NP

Kompletace vytápění 6.NP

Kompletace vytápění 7.NP

Kompletace vodovod 1.PP

Kompletace vodovod 2.NP

Kompletace vodovod 3.NP

Kompletace vodovod 4.NP

Kompletace vodovod 5.NP

Kompletace vodovod 6.NP

Kompletace vodovod 7.NP

Kompletace VZT 1.PP

Kompletace VZT 1.NP

Kompletace VZT 2.NP

Kompletace VZT 3.NP

Kompletace VZT 4.NP

Kompletace VZT 5.NP

Kompletace VZT 6.NP

Kompletace VZT 7.NP

Kompletace elektro 1.PP

Kompletace elektro 4.NP

Kompletace elektro 5.NP

Kompletace elektro 6.NP

Kompletace elektro 7.NP

Kompletace kanalizace 1.PP

Kompletace kanalizace 1.NP

Kompletace kanalizace 4.NP

Kompletace kanalizace 5.NP

Kompletace kanalizace 6.NP

Kompletace kanalizace 7.NP

Nášlapné vrstvy podlah 1.PP

Nášlapné vrstvy podlah 1.NP

Nášlapné vrstvy podlah a terasy 2.NP

Nášlapné vrstvy podlah a balkonů 3.NP

Nášlapné vrstvy podlah a balkonů 4.NP

Nášlapné vrstvy podlah a balkonů 5.NP

Nášlapné vrstvy podlah a balkonů 6.NP

Nášlapné vrstvy podlah, lodžií a balkonů 7.NP

Montáž vstupních rohoží

Osazení dveří 4.NP

Osazení dveří 5.NP

Osazení dveří 6.NP

Osazení dveří 7.NP

Montáž zábradlí a madel 1.PP

Montáž zábradlí a madel 1.NP

Montáž zábradlí a madel, oplechování 4.NP

Montáž zábradlí a madel, oplechování 5.NP

Montáž zábradlí a madel, oplechování 6.NP

Montáž zábradlí a madel, oplechování 7.NP

Závěrečné vyčištění objektu 1.PP

Závěrečné vyčištění objektu 1.NP

Závěrečné vyčištění objektu 4.NP

Závěrečné vyčištění objektu 5.NP

Závěrečné vyčištění objektu 6.NP

Závěrečné vyčištění objektu 7.NP

Fasáda

Provedení kontaktního zateplovacího systému

Hromosvod - viz samostatný výpočet pracnosti

Oplechování parapetů

Demontáž lešení vč. ochranné sítě

Malá věž B

2.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Odbednění ŽB nosníků a věnců, podstojkování

Schodišťová mezipodesta ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění mezipodesty schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

3.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL vč. balkonů

Schodišťové podesty ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění podest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

4.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěnZdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL vč. balkonů

Schodišťové podesty ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění podest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

5.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL vč. balkonů

Schodišťové podesty ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění podest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

6.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění ze ŽB - bednění věnců, armování, betonáž

Odbednění ztužujících věnců

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL vč. balkonů

Schodišťové podesty ze ŽB - bednění, armování, betonáž

Odbednění podest schodiště vč. podpěrné kce

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen bez podest

7.NP

Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn

Nosné zdi a sloupy ze ztraceného bednění a z monol. ŽB vč. horních částí výt. šachet - bednění, armování, betonáž

Odbednění monolitických nosných zdí

Montáž prefabrikovaných stropů SPIROLL

Střecha

Zděná atika vč. tepelné izolace a ŽB věnce

Odstranění bednění ztužujících věnců

Střecha - mazanina, tep. izolace, hydroizolace vč. lišt, okapnice

Příčky a hrubé rozvody

Zdění příček vč. osazení zárubní, překladů a zřízení lešení 5.NP

Hrubé rozvody VZT 2.NP

Hrubé rozvody VZT 5.NP

Hrubé rozvody VZT 6.NP

Hrubé rozvody VZT 7.NP

Hrubé rozvody kanalizace 2.NP

Hrubé rozvody kanalizace 3.NP

Hrubé rozvody kanalizace 4.NP

Hrubé rozvody kanalizace 5.NP

Hrubé rozvody kanalizace 6.NP

Hrubé rozvody kanalizace + tlaková zkouška 7.NP

Hrubé rozvody vytápění 2.NP

Hrubé rozvody vytápění 3.NP

Hrubé rozvody vytápění 4.NP

Hrubé rozvody vytápění 5.NP

Hrubé rozvody vytápění 6.NP

Hrubé rozvody vytápění + tlaková zkouška 7.NP

Hrubé rozvody vodovod 2.NP

Hrubé rozvody vodovod 3.NP

Hrubé rozvody vodovod 4.NP

Hrubé rozvody vodovod 5.NP

Hrubé rozvody vodovod 6.NP

Hrubé rozvody vodovod + tlaková zkouška 7.NP

Montáž výtahu

Hrubé rozvody elektro 2.NP

Hrubé rozvody elektro 3.NP

Hrubé rozvody elektro 4.NP

Hrubé rozvody elektro 5.NP

Hrubé rozvody elektro 6.NP

Hrubé rozvody elektro 7.NP

Omítky, podkl. vrstvy podlah, SDK předstěny a podhledy

Omítky vnitřních stěn a stropů 2.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 3.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 4.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 5.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 6.NP

Omítky vnitřních stěn a stropů 7.NP

SDK předstěny a podhledy 2.NP

SDK předstěny a podhledy 3.NP

SDK předstěny a podhledy 4.NP

SDK předstěny a podhledy 5.NP

SDK předstěny a podhledy 6.NP

SDK předstěny a podhledy 7.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. terasy 2.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů 3.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů 4.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů 5.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů 6.NP

Podkladní vrstva pro podlahy vč. balkonů a lodžií 7.NP

Nášlapné vrstvy podlah, kompletace povrchů, kompletace rozvodů instalací

Malby 5.NP

Malby 6.NP

Malby 7.NP

Obklady 5.NP

Obklady 6.NP

Obklady 7.NP

Kompletace vytápění 4.NP

Kompletace vytápění 5.NP

Kompletace vytápění 6.NP

Kompletace vytápění 7.NP

Kompletace vodovod 2.NP

Kompletace vodovod 3.NP

Kompletace vodovod 4.NP

Kompletace vodovod 5.NP

Kompletace vodovod 6.NP

Kompletace vodovod 7.NP

Kompletace VZT 2.NP

Kompletace VZT 3.NP

Kompletace VZT 4.NP

Kompletace VZT 5.NP

Kompletace VZT 6.NP

Kompletace VZT 7.NP

Kompletace elektro 4.NP

Kompletace elektro 5.NP

Kompletace elektro 6.NP

Kompletace elektro 7.NP

Kompletace kanalizace 4.NP

Kompletace kanalizace 5.NP

Kompletace kanalizace 6.NP

Kompletace kanalizace 7.NP

Nášlapné vrstvy podlah a terasy 2.NP

Nášlapné vrstvy podlah a balkonů 3.NP

Nášlapné vrstvy podlah a balkonů 4.NP

Nášlapné vrstvy podlah a balkonů 5.NP

Nášlapné vrstvy podlah a balkonů 6.NP

Nášlapné vrstvy podlah, lodžií a balkonů 7.NP

Osazení dveří 4.NP

Osazení dveří 5.NP

Osazení dveří 6.NP

Osazení dveří 7.NP

Montáž zábradlí a madel, oplechování 4.NP

Montáž zábradlí a madel, oplechování 5.NP

Montáž zábradlí a madel, oplechování 6.NP

Montáž zábradlí a madel, oplechování 7.NP

Závěrečné vyčištění objektu 4.NP

Závěrečné vyčištění objektu 5.NP

Závěrečné vyčištění objektu 6.NP

Závěrečné vyčištění objektu 7.NP

Fasáda

Montáž lešení vč. ochranné sítě

Provedení kontaktního zateplovacího systému

Hromosvod - viz samostatný výpočet pracnosti

Provedení tenkovrstvé vnější omítky

Oplechování parapetů

Demontáž lešení vč. ochranné sítě

Terénní úpravy

Výsadba květin

Úpravy terénu

Rozprostření ornice (tl. 200 mm)

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací

Zatravnění

Osazení plotové stříšky pro zeď

Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků)

Odstranění zařízení staveniště

Závěrečná kolaudace

Předání stavby

121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620048121620
So 17.2.Ne 18.2.Po 19.2.Út 20.2.St 21.2.Čt 22.2.Pá 23.2.So 24.2.Ne 25.2.Po 26.2.Út 27.2.St 28.2.Čt 1.3.Pá 2.3.So 3.3.Ne 4.3.Po 5.3.Út 6.3.St 7.3.Čt 8.3.Pá 9.3.So 10.3.Ne 11.3.Po 12.3.Út 13.3.St 14.3.Čt 15.3.Pá 16.3.So 17.3.Ne 18.3.Po 19.3.Út 20.3.St 21.3.Čt 22.3.Pá 23.3.So 24.3.Ne 25.3.Po 26.3.Út 27.3.St 28.3.Čt 29.3.Pá 30.3.So 31.3.Ne 1.4.Po 2.4.Út 3.4.St 4.4.Čt 5.4.Pá 6.4.So 7.4.Ne 8.4.Po 9.4.Út 10.4.St 11.4.Čt 12.4.Pá 13.4.So 14.4.Ne 15.4.Po 16.4.Út 17.4.St 18.4.Čt 19.4.Pá 20.4.So 21.4.Ne 22.4.Po 23.4.Út 24.4.St 25.4.Čt 26.4.Pá 27.4.So 28.4.Ne 29.4.Po 30.4.Út 1.5.St 2.5.Čt 3.5.Pá 4.5.So 5.5.Ne 6.5.Po 7.5.Út 8.5.St 9.5.Čt 10.5.Pá 11.5.So 12.5.Ne 13.5.Po 14.5.Út 15.5.St 16.5.Čt 17.5.Pá 18.5.So 19.5.Ne 20.5.Po 21.5.Út 22.5.St 23.5.Čt 24.5.Pá 25.5.So 26.5.Ne 27.5.Po 28.5.Út 29.5.St 30.5.Čt 31.5.Pá 1.6.So 2.6.Ne 3.6.Po 4.6.Út 5.6.St 6.6.Čt 7.6.Pá 8.6.So 9.6.Ne 10.6.Po 11.6.Út 12.6.St 13.6.Čt 14.6.Pá 15.6.So 16.6.Ne 17.6.Po 18.6.Út 19.6.St 20.6.Čt 21.6.Pá 22.6.So 23.6.Ne 24.6.Po 25.6.Út 26.6.St 27.6.Čt 28.6.Pá 29.6.So 30.6.Ne 1.7.Po 2.7.Út 3.7.St 4.7.Čt 5.7.Pá 6.7.So 7.7.Ne 8.7.Po 9.7.Út 10.7.St 11.7.Čt 12.7.Pá 13.7.So 14.7.Ne 15.7.Po 16.7.Út 17.7.St 18.7.Čt 19.7.Pá 20.7.So 21.7.Ne 22.7.Po 23.7.Út 24.7.St 25.7.Čt 26.7.Pá 27.7.So 28.7.Ne 29.7.Po 30.7.Út 31.7.St 1.8.Čt 2.8.Pá 3.8.So 4.8.Ne 5.8.Po 6.8.Út 7.8.St 8.8.Čt 9.8.Pá 10.8.So 11.8.Ne 12.8.Po 13.8.Út 14.8.St 15.8.Čt 16.8.Pá 17.8.So 18.8.Ne 19.8.Po 20.8.Út 21.8.St 22.8.Čt 23.8.Pá 24.8.So 25.8.Ne 26.8.Po 27.8.Út 28.8.St 29.8.Čt 30.8.Pá 31.8.So 1.9.Ne 2.9.Po 3.9.Út 4.9.St 5.9.Čt 6.9.Pá 7.9.So 8.9.Ne 9.9.Po 10.9.Út 11.9.St 12.9.Čt 13.9.Pá 14.9.So 15.9.Ne 16.9.Po 17.9.Út 18.9.St 19.9.Čt 20.9.Pá 21.9.So 22.9.Ne 23.9.Po 24.9.Út 25.9.St 26.9.Čt 27.9.Pá 28.9.So 29.9.Ne 30.9.Po 1.10.Út 2.10.St 3.10.Čt 4.10.Pá 5.10.So 6.10.Ne 7.10.Po 8.10.Út 9.10.St 10.10.Čt 11.10.Pá 12.10.So 13.10.Ne 14.10.Po 15.10.Út 16.10.St 17.10.Čt 18.10.Pá 19.10.So 20.10.Ne 21.10.Po 22.10.Út 23.10.St 24.10.Čt 25.10.Pá 26.10.So 27.10.Ne 28.10.Po 29.10.Út 30.10.St 31.10.Čt 1.11.Pá 2.11.So 3.11.Ne 4.11.Po 5.11.Út 6.11.St 7.11.Čt 8.11.Pá 9.11.So 10.11.Ne 11.11.Po 12.11.Út 13.11.St 14.11.Čt 15.11.Pá 16.11.So 17.11.Ne 18.11.Po 19.11.Út 20.11.St 21.11.Čt 22.11.Pá 23.11.So 24.11.Ne 25.11.Po 26.11.Út 27.11.St 28.11.Čt 29.11.Pá 30.11.So 1.12.Ne 2.12.Po 3.12.Út 4.12.St 5.12.Čt 6.12.Pá 7.12.So 8.12.Ne 9.12.Po 10.12.Út 11.12.St 12.12.Čt 13.12.Pá 14.12.So 15.12.Ne 16.12.Po 17.12.Út 18.12.St 19.12.Čt 20.12.Pá 21.12.So 22.12.Ne 23.12.Po 24.12.Út 25.12.St 26.12.Čt 27.12.Pá 28.12.So 29.12.Ne 30.12.Po 31.12.Út 1.1.St 2.1.Čt 3.1.Pá 4.1.So 5.1.Ne 6.1.Po 7.1.Út 8.1.St 9.1.Čt 10.1.Pá 11.1.So 12.1.Ne 13.1.Po 14.1.Út 15.1.St 16.1.Čt 17.1.Pá 18.1.So 19.1.Ne 20.1.Po 21.1.Út 22.1.St 23.1.Čt 24.1.Pá 25.1.So 26.1.Ne 27.1.Po 28.1.Út 29.1.St 30.1.Čt 31.1.Pá 1.2.So 2.2.Ne 3.2.Po 4.2.Út 5.2.St 6.2.Čt 7.2.Pá 8.2.So 9.2.Ne 10.2.Po 11.2.Út 12.2.St 13.2.Čt 14.2.Pá 15.2.So 16.2.Ne 17.2.Po 18.2.Út 19.2.St 20.2.Čt 21.2.Pá 22.2.So 23.2.Ne 24.2.Po 25.2.Út 26.2.St 27.2.Čt 28.2.Pá 1.3.So 2.3.Ne 3.3.Po 4.3.Út 5.3.St 6.3.Čt 7.3.Pá 8.3.So 9.3.Ne 10.3.Po 11.3.Út 12.3.St 13.3.Čt 14.3.Pá 15.3.So 16.3.Ne 17.3.Po 18.3.Út 19.3.St 20.3.Čt 21.3.Pá 22.3.So 23.3.Ne 24.3.Po 25.3.Út 26.3.St 27.3.Čt 28.3.Pá 29.3.So 30.3.Ne 31.3.Po 1.4.Út 2.4.St 3.4.Čt 4.4.Pá 5.4.So 6.4.Ne 7.4.Po 8.4.Út 9.4.St 10.4.Čt 11.4.Pá 12.4.So 13.4.Ne 14.4.Po 15.4.Út 16.4.St 17.4.Čt 18.4.Pá 19.4.So 20.4.Ne 21.4.Po 22.4.Út 23.4.St 24.4.Čt 25.4.Pá 26.4.So 27.4.Ne 28.4.Po 29.4.Út 30.4.St 1.5.Čt 2.5.Pá 3.5.So 4.5.Ne 5.5.Po 6.5.Út 7.5.St 8.5.Čt 9.5.Pá 10.5.So 11.5.Ne 12.5.Po 13.5.Út 14.5.St 15.5.Čt 16.5.Pá 17.5.So 18.5.Ne 19.5.Po 20.5.Út 21.5.St 22.5.Čt 23.5.Pá 24.5.So 25.5.Ne 26.5.Po 27.5.Út 28.5.St 29.5.Čt 30.5.Pá 31.5.So 1.6.Ne 2.6.Po 3.6.Út 4.6.St 5.6.Čt 6.6.Pá 7.6.So 8.6.Ne 9.6.Po 10.6.Út 11.6.St 12.6.Čt 13.6.Pá 14.6.So 15.6.Ne 16.6.Po 17.6.Út 18.6.St 19.6.Čt 20.6.Pá 21.6.So 22.6.Ne 23.6.Po 24.6.Út 25.6.St 26.6.Čt 27.6.Pá 28.6.So 29.6.Ne 30.6.Po 1.7.Út 2.7.St 3.7.Čt 4.7.Pá 5.7.So 6.7.Ne 7.7.Po 8.7.Út 9.7.St 10.7.Čt 11.7.Pá 12.7.So 13.7.Ne 14.7.Po 15.7.Út 16.7.St 17.7.Čt 18.7.Pá 19.7.So 20.7.Ne 21.7.Po 22.7.Út 23.7.St 24.7.Čt 25.7.Pá 26.7.So 27.7.Ne 28.7.Po 29.7.Út 30.7.St 31.7.Čt 1.8.Pá 2.8.So 3.8.Ne 4.8.Po 5.8.Út 6.8.St 7.8.Čt 8.8.Pá 9.8.So 10.8.Ne 11.8.Po 12.8.Út 13.8.St 14.8.Čt 15.8.Pá 16.8.So 17.8.Ne 18.8.Po 19.8.Út 20.8.St 21.8.Čt 22.8.Pá 23.8.So 24.8.Ne 25.8.Po 26.8.Út 27.8.St 28.8.Čt 29.8.Pá 30.8.So 31.8.Ne 1.9.Po 2.9.Út 3.9.St 4.9.Čt 5.9.Pá 6.9.So 7.9.Ne 8.9.Po 9.9.Út 10.9.St 11.9.Čt 12.9.Pá 13.9.So 14.9.Ne 15.9.Po 16.9.Út 17.9.St 18.9.Čt 19.9.Pá 20.9.So 21.9.Ne 22.9.Po 23.9.Út 24.9.St 25.9.
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