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Zobrazení hlavních vazeb
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Hlavní objekt
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 1.3.18 9.3.18

/ 1 Hlavní objekt
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 4 0 12.3.18 6.4.18

1 Hlavní objekt
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 4 5 12.3.18 6.4.18

1 Hlavní objekt
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 2 4 5 12.3.18 6.4.18

1 Hlavní objekt
1300 ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA 3 4 0 19.3.18 13.4.18

1 Hlavní objekt
1305 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 3 1 0 23.4.18 27.4.18

1 Hlavní objekt
1310 ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. 6 3 0 30.4.18 18.5.18

1 Hlavní objekt
1314 KANALIZACE LEŽATÁ 2 2 0 30.4.18 11.5.18

/ 1 Hlavní objekt
1315 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 10 4 0 7.5.18 1.6.18

1 Hlavní objekt

1319 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 3 4 1 7.5.18 1.6.18
1 Hlavní objekt

1335 STROP SUTERÉN 15 4 4 28.5.18 22.6.18
1 Hlavní objekt

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 3 4 4 28.5.18 22.6.18
1 Hlavní objekt

1338 TEP. IZOLACE ZDI SPOD. S 2 2 0 4.6.18 15.6.18
1 Hlavní objekt

1339 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 2 0 11.6.18 22.6.18
1 Hlavní objekt

1340 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 4 3 1 28.5.18 15.6.18
/ 1 Hlavní objekt

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 2 2 6 7.5.18 18.5.18
1 Hlavní objekt

1466 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 25.6.18 4.7.18
1 Hlavní objekt

1470 ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA 3 2 0 9.7.18 20.7.18
1 Hlavní objekt

1500 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4 3 0 23.7.18 10.8.18
1 Hlavní objekt

1501 TEP. IZOL. ZÁKLADŮ 2 2 0 6.8.18 17.8.18
1 Hlavní objekt

1502 ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. 5 3 0 20.8.18 7.9.18
1 Hlavní objekt

2450 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 1 13.8.18 17.8.18
1 Hlavní objekt

2550 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 4 2 1 20.8.18 31.8.18
1 Hlavní objekt

3102 ZDI NOSNÉ 10 9 0 3.9.18 2.11.18
1 Hlavní objekt

3103 SLOUPY A PILÍŘE 3 9 3 3.9.18 2.11.18
1 Hlavní objekt

3404 STROPY 15 9 0 24.9.18 23.11.18
1 Hlavní objekt

3604 SCHODIŠTĚ 4 6 3 24.9.18 2.11.18
1 Hlavní objekt

3610 ZDI NADSTŘEŠNÍ 3 2 0 26.11.18 7.12.18
/ 1 Hlavní objekt

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO 2 2 3 26.11.18 7.12.18
1 Hlavní objekt

3620 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 2 2 2 10.12.18 21.12.18
1 Hlavní objekt

3625 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 2 2 10.12.18 21.12.18
1 Hlavní objekt

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Základy spodní stavba

Izol proti zemní vlh vod

Zákl. deska spodní stav.

Kanalizace ležatá

Zdi spodní stavby nosné

Sloupy spodní stavby

Strop suterén

Schodiště suterén

Tep. izolace zdi spod. s

Izol proti zemní vlh svi

Zdi šachet a šachtic

Zdi opěrné a protihluk

Násypy zhutněné

Základy vrchní stavba

Izol proti zemní vlh vod

Tep. izol. základů

Zákl. deska vrchní stav.

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Zdi nosné

Sloupy a pilíře

Stropy

Schodiště

Zdi nadstřešní

Komínové těleso

Kanalizace strešní prvky

Doplňky střech,odvětrání
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3630 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 2 2 2 10.12.18 21.12.18
/ 1 Hlavní objekt

3680 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 3 3 0 10.12.18 28.12.18
1 Hlavní objekt

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 6 5 0 31.12.18 1.2.19
1 Hlavní objekt

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 3 4 21.1.19 8.2.19
/ 1 Hlavní objekt

4810 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 2 4 4.2.19 15.2.19
/ 1 Hlavní objekt

5120 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 10 8 0 4.2.19 29.3.19
1 Hlavní objekt

5124 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 3 0 25.2.19 15.3.19
1 Hlavní objekt

5125 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 6 5 0 25.2.19 29.3.19
1 Hlavní objekt

5284 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 2 5 4.2.19 15.2.19
1 Hlavní objekt

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 3 2 4 11.2.19 22.2.19
1 Hlavní objekt

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 5 4 3 4.2.19 1.3.19
1 Hlavní objekt

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 5 4 3 4.2.19 1.3.19
1 Hlavní objekt

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 2 2 8 25.2.19 8.3.19
/ 1 Hlavní objekt

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 4 4 3 18.2.19 15.3.19
1 Hlavní objekt

5607 ARMATURY ÚT 2 3 3 18.2.19 8.3.19
1 Hlavní objekt

5627 OTOPNÁ TĚLESA 5 4 4 18.2.19 15.3.19
1 Hlavní objekt

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 2 4 4.3.19 15.3.19
1 Hlavní objekt

5667 KOTELNY ÚT 2 2 6 18.2.19 1.3.19
/ 1 Hlavní objekt

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 2 6 18.2.19 1.3.19
1 Hlavní objekt

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 2 8 4.2.19 15.2.19
/ 1 Hlavní objekt

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 2 8 4.2.19 15.2.19
/ 1 Hlavní objekt

5767 SLABOPROUD TRUBKY 2 2 8 4.2.19 15.2.19
/ 1 Hlavní objekt

5787 SLABOPROUD VODIČE 2 2 8 4.2.19 15.2.19
/ 1 Hlavní objekt

5807 VZDUCHOTECHNIKA 5 3 5 4.2.19 22.2.19
/ 1 Hlavní objekt

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 2 8 4.2.19 15.2.19
1 Hlavní objekt

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 4 0 18.3.19 12.4.19
1 Hlavní objekt

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 12 6 0 8.4.19 17.5.19
1 Hlavní objekt

6790 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 2 3 8.4.19 19.4.19
1 Hlavní objekt

6800 OBKLADY VNITŘNÍ 9 4 3 22.4.19 17.5.19
1 Hlavní objekt

6850 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 5 2 3 13.5.19 24.5.19
1 Hlavní objekt

7400 MALBY VNITŘNÍ 5 3 2 6.5.19 24.5.19
1 Hlavní objekt

7457 PODLAHY 5 3 0 6.5.19 24.5.19
1 Hlavní objekt

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ 5 4 0 13.5.19 7.6.19
1 Hlavní objekt

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Strojní vybavení vzt

Tepelná izolace střech

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Hromosvod strešní část

Příčky a podhl sádrokart

Tepelná izolace konstr

Izolace akustická vnitř

Plynovod rozv a armatury

Výplně otvorů

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Zař předměty zabudované

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Lehké pomocné lešení

Podlahové konstrukce

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Malby vnitřní

Podlahy

Podlahy povlakové
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8207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 2 2 6.5.19 17.5.19
1 Hlavní objekt

8250 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 3 4 2 6.5.19 31.5.19
1 Hlavní objekt

8350 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 2 2 6.5.19 17.5.19
1 Hlavní objekt

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 5 4 2 6.5.19 31.5.19
1 Hlavní objekt

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 4 3 3 6.5.19 24.5.19
1 Hlavní objekt

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 4 2 6.5.19 31.5.19
/ 1 Hlavní objekt

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 4 2 6.5.19 31.5.19
/ 1 Hlavní objekt

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 4 2 0 3.6.19 14.6.19
1 Hlavní objekt

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 5 3 13 26.11.18 14.12.18
1 Hlavní objekt

9120 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 6 3 1 11.3.19 29.3.19
1 Hlavní objekt

9210 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 4 3 1 18.3.19 5.4.19
1 Hlavní objekt

9215 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 2 1 18.3.19 29.3.19
/ 1 Hlavní objekt

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 6 3 1 25.3.19 12.4.19
1 Hlavní objekt

9228 TESAŘI OBKLADY DESKAMI 6 4 1 1.4.19 26.4.19
1 Hlavní objekt

9229 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 2 1 22.4.19 3.5.19
1 Hlavní objekt

9230 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 2 1 6.5.19 17.5.19
/ 1 Hlavní objekt

9235 SLABOPROUD KOMPLET VENK 2 2 1 6.5.19 17.5.19
/ 1 Hlavní objekt

9407 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 5 3 1 6.5.19 24.5.19
1 Hlavní objekt

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY 2 2 1 6.5.19 17.5.19
1 Hlavní objekt

9607 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 1 20.5.19 24.5.19
1 Hlavní objekt

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 2 1 27.5.19 7.6.19
1 Hlavní objekt

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 2 1 27.5.19 7.6.19
1 Hlavní objekt

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 17.6.19 28.6.19
/ 1 Hlavní objekt

Kanalizace hl.
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 3 9.4.18 13.4.18

1 Kanalizace hl.
10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 3 9.4.18 13.4.18

1 Kanalizace hl.
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 3 9.4.18 13.4.18

1 Kanalizace hl.
10350 PAŽENÍ 5 1 3 16.4.18 20.4.18

1 Kanalizace hl.
10459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 1 4 9.4.18 13.4.18

1 Kanalizace hl.
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 4 9.4.18 13.4.18

1 Kanalizace hl.

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 3 16.4.18 20.4.18
1 Kanalizace hl.

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 5 2 3 23.4.18 4.5.18
1 Kanalizace hl.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Truhláři dveře,vybavení

Vodovod příslušenství

Plynovod příslušenství

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Klempíři fasádní prvky

Hromosvod fasáda,zemnění

Úprava povrchů vnější

Tesaři obklady deskami

Nátěry venkovní

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Obklady kamenné vnější

Podklad  spod vrstvy

Obrubníky a krajníky

Dlažba venkovní

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí
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16278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 3 30.4.18 4.5.18
1 Kanalizace hl.

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 3 30.4.18 4.5.18
/ 1 Kanalizace hl.

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 3 7.5.18 11.5.18
1 Kanalizace hl.

19208 ODPAŽENÍ 2 2 3 7.5.18 18.5.18
1 Kanalizace hl.

19401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 3 21.5.18 25.5.18
1 Kanalizace hl.

19450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 2 1 3 28.5.18 1.6.18
1 Kanalizace hl.

19500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 3 4.6.18 8.6.18
1 Kanalizace hl.

19605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 1 3 4.6.18 8.6.18
1 Kanalizace hl.

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 3 4.6.18 8.6.18
1 Kanalizace hl.

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 3 11.6.18 15.6.18
/ 1 Kanalizace hl.

Vodovod
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 3 28.5.18 1.6.18

1 Vodovod
20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 3 28.5.18 1.6.18

1 Vodovod
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 3 28.5.18 1.6.18

1 Vodovod
20407 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 1 4 28.5.18 1.6.18

1 Vodovod
20501 PAŽENÍ 2 2 3 28.5.18 8.6.18

1 Vodovod
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 5 28.5.18 1.6.18

1 Vodovod

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 3 11.6.18 15.6.18
/ 1 Vodovod

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 4 2 3 11.6.18 22.6.18
1 Vodovod

26178 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 3 25.6.18 29.6.18
1 Vodovod

26207 VODOVOD ROZV A ARMATURY 5 1 5 25.6.18 29.6.18
1 Vodovod

26259 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 1 5 25.6.18 29.6.18
1 Vodovod

26506 ODPAŽENÍ 2 1 5 25.6.18 29.6.18
/ 1 Vodovod

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 5 2.7.18 4.7.18
1 Vodovod

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 3 2.7.18 4.7.18
1 Vodovod

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 3 9.7.18 13.7.18
1 Vodovod

29504 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 2 1 3 16.7.18 20.7.18
1 Vodovod

29505 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 3 23.7.18 27.7.18
1 Vodovod

29605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 1 4 16.7.18 20.7.18
1 Vodovod

29801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 3 23.7.18 27.7.18
1 Vodovod

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Potrubí z plastu

Armatury,doplňky šachet

Tlak zk a dezinf potrubí

Odpažení

Obsypy a zásypy potrubí

Lože pod chodník obruby

Obrubníky a krajníky

Dlažba pěší komunikace

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Potrubí z plastu

Vodovod rozv a armatury

Vodovod příslušenství

Odpažení

Podklad kom vrch vrstva

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Lože pod chodník obruby

Obrubníky a krajníky

Dlažba pěší komunikace

Povrchové úpravy terénu
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29859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 4 16.7.18 20.7.18
/ 1 Vodovod

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 3 23.7.18 27.7.18
/ 1 Vodovod

Zemní plyn
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 3 4.6.18 8.6.18

1 Zemní plyn
30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 4 4.6.18 8.6.18

1 Zemní plyn
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 4 4.6.18 8.6.18

1 Zemní plyn
30350 PAŽENÍ 3 1 5 11.6.18 15.6.18

1 Zemní plyn
30459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 1 6 4.6.18 8.6.18

1 Zemní plyn
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 6 4.6.18 8.6.18

1 Zemní plyn

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 4 11.6.18 15.6.18
/ 1 Zemní plyn

36238 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 3 2 5 18.6.18 29.6.18
1 Zemní plyn

36278 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 1 4 18.6.18 22.6.18
1 Zemní plyn

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 5 2.7.18 4.7.18
1 Zemní plyn

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 4 18.6.18 22.6.18
1 Zemní plyn

39208 ODPAŽENÍ 2 1 4 25.6.18 29.6.18
1 Zemní plyn

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 4 25.6.18 29.6.18
1 Zemní plyn

39450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 2 1 4 2.7.18 4.7.18
1 Zemní plyn

39500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 4 9.7.18 13.7.18
1 Zemní plyn

39605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 1 4 16.7.18 20.7.18
1 Zemní plyn

39801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 4 16.7.18 20.7.18
1 Zemní plyn

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 4 23.7.18 27.7.18
/ 1 Zemní plyn

Servisní objekt
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 1 1.3.18 2.3.18

1 Servisní objekt
40201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 1 5.3.18 9.3.18

1 Servisní objekt
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 1 1 5.3.18 9.3.18

1 Servisní objekt
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 1 5.3.18 9.3.18

1 Servisní objekt
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 2 1 3 5.3.18 9.3.18

1 Servisní objekt
41502 ZÁKLADY 3 1 1 12.3.18 16.3.18

1 Servisní objekt
41607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 1 1 19.3.18 23.3.18

1 Servisní objekt

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Podklad a vedl konstr IS

Plynovod rozv a armatury

Plynovod příslušenství

Podklad kom vrch vrstva

Tlak zk a dezinf potrubí

Odpažení

Obsypy a zásypy potrubí

Lože pod chodník obruby

Obrubníky a krajníky

Dlažba pěší komunikace

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Základy

Izol proti zemní vlh vod



CONTEC - Časový graf akce: DIPLAGRE Dum sociální péče Lomnice nad Popelkou Strana: 6

16.12.18

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

1

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

4

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

27

1

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

3

7

10

14

17

21

27

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

41654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 1 4 12.3.18 16.3.18
/ 1 Servisní objekt

41757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1 4 12.3.18 16.3.18
/ 1 Servisní objekt

43203 ZDI NOSNÉ 4 2 1 26.3.18 6.4.18
1 Servisní objekt

43250 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 8 26.3.18 30.3.18
1 Servisní objekt

43255 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 8 26.3.18 30.3.18
/ 1 Servisní objekt

44100 DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ 3 1 1 9.4.18 13.4.18
1 Servisní objekt

44107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 4 4 1 16.4.18 11.5.18
1 Servisní objekt

44110 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 1 1 14.5.18 18.5.18
1 Servisní objekt

44115 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3 1 1 21.5.18 25.5.18
1 Servisní objekt

44457 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 3 1 2 28.5.18 1.6.18
/ 1 Servisní objekt

44507 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 2 28.5.18 1.6.18
/ 1 Servisní objekt

44607 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 3 1 6 16.4.18 20.4.18
1 Servisní objekt

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 4 1 6 16.4.18 20.4.18
1 Servisní objekt

45187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 5 2 1 28.5.18 8.6.18
1 Servisní objekt

45229 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 2 1 12 26.3.18 30.3.18
/ 1 Servisní objekt

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 1 1 11.6.18 15.6.18
1 Servisní objekt

45507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 1 4 16.4.18 20.4.18
/ 1 Servisní objekt

45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 4 1 4 23.4.18 27.4.18
/ 1 Servisní objekt

45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 4 30.4.18 4.5.18
/ 1 Servisní objekt

45557 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 2 1 4 30.4.18 4.5.18
/ 1 Servisní objekt

45587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 4 1 4 7.5.18 11.5.18
/ 1 Servisní objekt

45607 ARMATURY ÚT 2 1 4 7.5.18 11.5.18
/ 1 Servisní objekt

45667 KOTELNY ÚT 2 1 4 7.5.18 11.5.18
/ 1 Servisní objekt

45687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 4 7.5.18 11.5.18
/ 1 Servisní objekt

45727 SILNOPROUD VODIČE 2 1 4 14.5.18 18.5.18
/ 1 Servisní objekt

45747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 1 4 14.5.18 18.5.18
/ 1 Servisní objekt

45767 SLABOPROUD TRUBKY 2 1 4 21.5.18 25.5.18
/ 1 Servisní objekt

45787 SLABOPROUD VODIČE 2 1 4 21.5.18 25.5.18
/ 1 Servisní objekt

45807 VZDUCHOTECHNIKA 2 1 4 28.5.18 1.6.18
/ 1 Servisní objekt

46207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 4 1 4 28.5.18 1.6.18
1 Servisní objekt

46306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 3 1 1 18.6.18 22.6.18
1 Servisní objekt

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Zdi nosné

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Dřevostavby střešní

Tesaři zastřešení,krov

Klempíři střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Strojní vybavení vzt

Hromosvod strešní část

Zámečníci konstr prvky

Zámeč výpl otv,obv plášť

Příčky a podhl sádrokart

Lehké prostorové lešení

Výplně otvorů

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Strojní vybavení ZTI

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní
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46659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 1 3 18.6.18 22.6.18
1 Servisní objekt

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 4 1 1 25.6.18 29.6.18
1 Servisní objekt

47407 OBKLADY VNITŘNÍ 3 2 1 9.7.18 20.7.18
1 Servisní objekt

47607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 4 1 3 9.7.18 13.7.18
1 Servisní objekt

47657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 1 3 16.7.18 20.7.18
1 Servisní objekt

47707 MALBY VNITŘNÍ 4 1 1 23.7.18 27.7.18
1 Servisní objekt

47757 PODLAHY POVLAKOVÉ 4 1 1 30.7.18 3.8.18
1 Servisní objekt

48207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 1 1 6.8.18 10.8.18
1 Servisní objekt

48457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 2 1 1 6.8.18 10.8.18
/ 1 Servisní objekt

48607 MĚŘENÍ A REGULACE 4 1 8 11.6.18 15.6.18
/ 1 Servisní objekt

48657 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 1 1 6.8.18 10.8.18
/ 1 Servisní objekt

48707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 1 1 6.8.18 10.8.18
/ 1 Servisní objekt

48809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 4 1 1 6.8.18 10.8.18
1 Servisní objekt

49109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 1 8 9.4.18 13.4.18
1 Servisní objekt

49207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 4 1 2 28.5.18 1.6.18
1 Servisní objekt

49220 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 4 1 2 4.6.18 8.6.18
1 Servisní objekt

49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 4 2 11.6.18 4.7.18
1 Servisní objekt

49259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 1 2 9.7.18 13.7.18
1 Servisní objekt

49350 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 2 16.7.18 20.7.18
1 Servisní objekt

49427 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 2 16.7.18 20.7.18
1 Servisní objekt

49487 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 2 1 2 16.7.18 20.7.18
/ 1 Servisní objekt

49557 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 2 23.7.18 27.7.18
/ 1 Servisní objekt

49587 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 2 23.7.18 27.7.18
/ 1 Servisní objekt

49607 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 2 23.7.18 27.7.18
/ 1 Servisní objekt

49801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 2 30.7.18 3.8.18
1 Servisní objekt

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 13.8.18 17.8.18
/ 1 Servisní objekt

Kanalizace serv.
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 3 11.6.18 15.6.18

1 Kanalizace serv.
50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 3 11.6.18 15.6.18

1 Kanalizace serv.
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 3 11.6.18 15.6.18

1 Kanalizace serv.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Drobné doplňky vnitřní

Podlahové konstrukce

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Truhláři dveře,vybavení

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Klempíři fasádní prvky

Úprava povrchů vnější

Drobné doplňky vnější

Podklad kom vrch vrstva

Obrubníky a krajníky

Podlahy z dlaždic vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky
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50350 PAŽENÍ 3 1 3 18.6.18 22.6.18
1 Kanalizace serv.

50459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 1 5 11.6.18 15.6.18
1 Kanalizace serv.

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 5 11.6.18 15.6.18
1 Kanalizace serv.

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 3 18.6.18 22.6.18
/ 1 Kanalizace serv.

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 2 3 25.6.18 4.7.18
1 Kanalizace serv.

56278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 3 2.7.18 4.7.18
1 Kanalizace serv.

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 4 9.7.18 13.7.18
1 Kanalizace serv.

56859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 6 25.6.18 29.6.18
/ 1 Kanalizace serv.

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 3 1 3 9.7.18 13.7.18
1 Kanalizace serv.

59450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 2 1 3 16.7.18 20.7.18
1 Kanalizace serv.

59500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 3 23.7.18 27.7.18
1 Kanalizace serv.

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 1 3 23.7.18 27.7.18
1 Kanalizace serv.

59801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 3 23.7.18 27.7.18
1 Kanalizace serv.

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 3 23.7.18 27.7.18
/ 1 Kanalizace serv.

K. deštová
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 2 4.2.19 8.2.19

1 K. deštová
60159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 1 2 4.2.19 8.2.19

1 K. deštová
60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 2 4.2.19 8.2.19

1 K. deštová
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 2 4.2.19 8.2.19

1 K. deštová
60501 PAŽENÍ 4 1 2 4.2.19 8.2.19

1 K. deštová
60550 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 2 1 2 11.2.19 15.2.19

1 K. deštová
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 2 11.2.19 15.2.19

1 K. deštová

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 2 2 11.2.19 22.2.19
1 K. deštová

66278 POTRUBÍ Z PLASTU 4 1 2 18.2.19 22.2.19
1 K. deštová

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 4 1 3 18.2.19 22.2.19
1 K. deštová

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 6 18.2.19 22.2.19
1 K. deštová

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 1 5 25.2.19 1.3.19
1 K. deštová

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 2 25.2.19 1.3.19
1 K. deštová

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Pažení

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Potrubí z plastu

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Obsypy a zásypy potrubí

Lože pod chodník obruby

Obrubníky a krajníky

Dlažba pěší komunikace

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Řezání vozovek

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Šachty na potrubí

Potrubí z plastu

Drobné předm a zaříz IS

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Tlak zk a dezinf potrubí
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 2 4.3.19 15.3.19
1 K. deštová

69705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 3 18.3.19 22.3.19
1 K. deštová

69801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 1 3 18.3.19 22.3.19
1 K. deštová

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 3 18.3.19 22.3.19
/ 1 K. deštová

Zpevněné plochy
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 2 18.3.19 22.3.19

1 Zpevněné plochy
70201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 2 25.3.19 29.3.19

1 Zpevněné plochy
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 3 25.3.19 29.3.19

1 Zpevněné plochy
70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 2 4 25.3.19 5.4.19

1 Zpevněné plochy
70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 2 1 5 25.3.19 29.3.19

1 Zpevněné plochy
70802 PAŽENÍ 2 1 2 25.3.19 29.3.19

1 Zpevněné plochy
70900 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 2 1 2 1.4.19 5.4.19

1 Zpevněné plochy

73101 ÚPRAVA PODLOŽÍ 5 2 2 8.4.19 19.4.19
1 Zpevněné plochy

73402 ODPAŽENÍ 2 1 2 15.4.19 19.4.19
1 Zpevněné plochy

73540 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 2 22.4.19 26.4.19
1 Zpevněné plochy

73603 ZÁKLADY 3 1 2 29.4.19 3.5.19
1 Zpevněné plochy

73750 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 3 1 2 29.4.19 3.5.19
1 Zpevněné plochy

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 1 2 22.4.19 26.4.19
1 Zpevněné plochy

76305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 2 29.4.19 3.5.19
1 Zpevněné plochy

76320 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 1 2 29.4.19 3.5.19
1 Zpevněné plochy

76340 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 2 29.4.19 3.5.19
1 Zpevněné plochy

76355 DLAŽBA KOMUNIKACE 4 1 2 6.5.19 10.5.19
1 Zpevněné plochy

79101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 3 2 2 13.5.19 24.5.19
1 Zpevněné plochy

79405 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 1 2 27.5.19 31.5.19
1 Zpevněné plochy

79609 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 1 2 3.6.19 7.6.19
1 Zpevněné plochy

79709 ČISTĚNÍ KOMUNIKACE 2 1 2 3.6.19 7.6.19
1 Zpevněné plochy

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 17.6.19 21.6.19
/ 1 Zpevněné plochy

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Pažení

Svahování a zpev pláně

Úprava podloží

Odpažení

Polštář základů

Základy

Schodišť stupně na terén

Podklad kom spod vrstvy

Podklad kom vrch vrstva

Živičný kryt komunikace

Obrubníky a krajníky

Dlažba komunikace

Povrchové úpravy terénu

Dopravní značky svislé

Dopravní značky vodorov

Čistění komunikace

Výstupní kontrola


