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001 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 10,00 0,11 1,10 1 8 0,14
002 Vyty ení zdí kpl 10,00 0,25 2,50 1 8 0,31
003 Založení zdiva tl. 175 mm m2 35,75 0,55 19,52 4 32 0,61
004 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
005 Nastavení laserových senzor kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
006 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
007 Zd ní m2 379,35 0,02 6,07 1 8 0,76
008 Montáž p eklad ks 20,00 0,17 3,40 1 8 0,43
009 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
010 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 12,00 0,11 1,32 1 8 0,17
011 Vyty ení zdí kpl 12,00 0,25 3,00 1 8 0,38
012 Založení zdiva tl. 175 mm m2 42,90 0,55 23,42 4 32 0,73
013 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
014 Nastavení laserových senzor kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
015 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
016 Zd ní m2 455,22 0,02 7,28 1 8 0,91
017 Montáž p eklad ks 24,00 0,17 4,08 1 8 0,51
018 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
019 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 10,00 0,11 1,10 1 8 0,14
020 Vyty ení zdí kpl 10,00 0,25 2,50 1 8 0,31
021 Založení zdiva tl. 175 mm m2 35,75 0,55 19,52 4 32 0,61
022 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
023 Nastavení laserových senzor kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
024 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
025 Zd ní m2 379,35 0,02 6,07 1 8 0,76
026 Montáž p eklad ks 20,00 0,17 3,40 1 8 0,43
027 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
028 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 6,00 0,11 0,66 1 8 0,08
029 Vyty ení zdí kpl 6,00 0,25 1,50 1 8 0,19
030 Založení zdiva tl. 175 mm m2 21,45 0,55 11,71 4 32 0,37
031 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
032 Nastavení laserových senzor kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
033 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
034 Zd ní m2 227,61 0,02 3,64 1 8 0,46
035 Montáž p eklad ks 12,00 0,17 2,04 1 8 0,26
036 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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037 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 10,00 0,11 1,10 1 8 0,14
038 Vyty ení zdí kpl 10,00 0,25 2,50 1 8 0,31
039 Založení zdiva tl. 175 mm m2 35,75 0,55 19,52 4 32 0,61
040 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
041 Nastavení laserových senzor kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
042 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
043 Zd ní m2 379,35 0,02 6,07 1 8 0,76
044 Montáž p eklad ks 20,00 0,17 3,40 1 8 0,43
045 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
046 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 12,00 0,11 1,32 1 8 0,17
047 Vyty ení zdí kpl 12,00 0,25 3,00 1 8 0,38
048 Založení zdiva tl. 175 mm m2 42,90 0,55 23,42 4 32 0,73
049 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
050 Nastavení laserových senzor kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
051 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
052 Zd ní m2 455,22 0,02 7,28 1 8 0,91
053 Montáž p eklad ks 24,00 0,17 4,08 1 8 0,51
055 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 12,00 0,11 1,32 1 8 0,17
056 Vyty ení zdí kpl 12,00 0,25 3,00 1 8 0,38
057 Založení zdiva tl. 175 mm m2 42,90 0,55 23,42 4 32 0,73
058 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
059 Nastavení laserových senzor kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
060 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
061 Zd ní m2 455,22 0,02 7,28 1 8 0,91
062 Montáž p eklad ks 24,00 0,17 4,08 1 8 0,51
063 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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