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001 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 10,00 0,11 1,10 1 8 0,14
002 Vyty ení zdí kpl 10,00 0,25 2,50 1 8 0,31
003 Založení zdiva tl. 175 mm m2 35,75 0,55 19,52 4 32 0,61
004 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
005 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
006 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
007 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
008 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
009 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
010 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
011 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
012 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
013 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
014 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
015 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
016 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
017 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
018 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
019 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
020 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
021 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
022 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
023 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
024 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
025 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
026 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
027 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
028 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
029 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
030 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
031 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
032 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
033 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
034 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
035 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
036 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
037 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
038 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
039 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
040 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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041 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
042 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
043 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
044 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
045 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
046 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
047 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
048 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
049 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
050 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
051 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
052 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
053 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
054 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
055 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
056 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
057 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
058 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
059 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
060 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
061 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
062 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
063 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
064 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
065 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 12,00 0,11 1,32 1 8 0,17
066 Vyty ení zdí kpl 12,00 0,25 3,00 1 8 0,38
067 Založení zdiva tl. 175 mm m2 42,90 0,55 23,42 4 32 0,73
068 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
069 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
070 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
071 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
072 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
073 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
074 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
075 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
076 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
077 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
078 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
079 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
080 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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081 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
082 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
083 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
084 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
085 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
086 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
087 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
088 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
089 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
090 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
091 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
092 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
093 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
094 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
095 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
096 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
097 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
098 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
099 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
100 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
101 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
102 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
103 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
104 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
105 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
106 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
107 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
108 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
109 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
110 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
111 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
112 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
113 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
114 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
115 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
116 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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117 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
118 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
119 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
120 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
121 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
122 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
123 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
124 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
125 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
126 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
127 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
128 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
129 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
130 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
131 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
132 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
133 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
134 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
135 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
136 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
137 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
138 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
139 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
140 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
141 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 10,00 0,11 1,10 1 8 0,14
142 Vyty ení zdí kpl 10,00 0,25 2,50 1 8 0,31
143 Založení zdiva tl. 175 mm m2 35,75 0,55 19,52 4 32 0,61
144 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
145 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
146 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
147 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
148 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
149 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
150 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
151 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
152 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
153 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
154 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
155 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
156 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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157 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
158 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
159 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
160 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
161 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
162 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
163 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
164 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
165 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
166 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
167 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
168 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
169 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
170 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
171 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
172 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
173 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
174 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
175 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
176 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
177 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
178 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
179 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
180 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
181 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
182 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
183 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
184 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
185 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
186 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
187 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
188 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
189 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
190 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
191 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
192 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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193 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
194 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
195 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
196 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
197 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
198 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
199 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
200 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
201 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
202 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
203 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
204 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
205 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 6,00 0,11 0,66 1 8 0,08
206 Vyty ení zdí kpl 6,00 0,25 1,50 1 8 0,19
207 Založení zdiva tl. 175 mm m2 21,45 0,55 11,71 4 32 0,37
208 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
209 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
210 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
211 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
212 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
213 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
214 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
215 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
216 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
217 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
218 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
219 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
220 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
221 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
222 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
223 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
224 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
225 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
226 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
227 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
228 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
229 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
230 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
231 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
232 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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233 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
234 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
235 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
236 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
237 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
238 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
239 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
240 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
241 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
242 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
243 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
244 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
245 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 10,00 0,11 1,10 1 8 0,14
246 Vyty ení zdí kpl 10,00 0,25 2,50 1 8 0,31
247 Založení zdiva tl. 175 mm m2 35,75 0,55 19,52 4 32 0,61
248 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
249 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
250 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
251 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
252 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
253 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
254 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
255 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
256 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
257 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
258 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
259 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
260 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
261 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
262 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
263 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
264 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
265 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
266 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
267 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
268 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
269 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
270 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
271 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
272 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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273 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
274 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
275 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
276 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
277 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
278 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
279 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
280 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
281 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
282 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
283 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
284 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
285 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
286 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
287 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
288 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
289 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
290 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
291 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
292 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
293 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
294 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
295 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
296 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
297 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
298 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
299 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
300 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
301 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
302 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
303 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
304 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
305 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
306 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
307 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
308 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
309 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 12,00 0,11 1,32 1 8 0,17
310 Vyty ení zdí kpl 12,00 0,25 3,00 1 8 0,38
311 Založení zdiva tl. 175 mm m2 42,90 0,55 23,42 4 32 0,73
312 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
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313 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
314 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
315 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
316 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
317 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
318 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
319 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
320 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
321 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
322 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
323 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
324 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
325 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
326 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
327 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
328 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
329 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
330 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
331 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
332 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
333 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
334 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
335 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
336 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
337 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
338 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
339 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
340 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
341 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
342 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
343 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
344 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
345 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
346 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
347 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
348 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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349 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
350 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
351 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
352 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
353 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
354 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
355 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
356 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
357 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
358 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
359 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
360 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
361 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
362 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
363 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
364 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
365 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
366 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
367 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
368 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
369 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
370 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
371 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
372 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
373 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
374 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
375 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
376 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
377 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
378 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
379 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
380 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
381 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
382 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
383 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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385 P íprava a vy išt ní pracovišt kpl 12,00 0,11 1,32 1 8 0,17
386 Vyty ení zdí kpl 12,00 0,25 3,00 1 8 0,38
387 Založení zdiva tl. 175 mm m2 42,90 0,55 23,42 4 32 0,73
388 Technologická p estávka - - - - - - 1,00
389 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
390 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
391 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
392 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
393 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
394 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
395 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
396 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
397 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
398 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
399 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
400 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
401 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
402 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
403 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
404 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
405 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
406 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
407 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
408 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
409 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
410 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
411 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
412 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
413 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
414 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
415 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
416 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
417 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
418 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
419 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
420 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
421 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
422 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
423 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
424 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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425 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
426 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
427 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
428 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
429 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
430 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
431 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
432 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
433 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
434 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
435 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
436 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
437 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
438 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
439 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
440 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
441 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
442 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
443 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
444 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
445 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
446 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
447 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
448 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
449 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
450 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
451 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
452 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
453 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
454 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
455 Instalace a kotvení robota kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
456 Kalibrace kpl 1,00 1,00 1,00 1 8 0,13
457 Zd ní m2 37,94 0,28 10,77 1 8 1,35
458 Montáž p eklad ks 2,00 0,17 0,34 1 8 0,04
459 Deinstalace robota kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
460 P esun na další záb r kpl 1,00 0,50 0,50 1 8 0,06
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