
ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokon ení

1 Úsek 1. 17,24 dny 6.3. 19 29.3. 19

2 íprava a vy išt ní pracovišt 0,3 dny 6.3. 19 6.3. 19

3 Vyty ení zdí 0,69 dny 6.3. 19 6.3. 19

4 Založení zdiva tl. 175 mm 1,34 dny 7.3. 19 8.3. 19

5 Zd ní na 1. výškovou úrove 7,12 dny 11.3. 19 20.3. 19

6 Zd ní na 2. výškovou úrove 7,12 dny 20.3. 19 29.3. 19

7 Montáž p eklad 0,23 dny 29.3. 19 29.3. 19

8 Úsek 2. 13,12 dny 29.3. 19 17.4. 19

9 íprava a vy išt ní pracovišt 0,22 dny 29.3. 19 29.3. 19

10 Vyty ení zdí 0,5 dny 29.3. 19 29.3. 19

11 Založení zdiva tl. 175 mm 0,98 dny 1.4. 19 1.4. 19

12 Zd ní na 1. výškovou úrove 5,18 dny 3.4. 19 10.4. 19

13 Zd ní na 2. výškovou úrove 5,18 dny 10.4. 19 17.4. 19

14 Montáž p eklad 0,17 dny 17.4. 19 17.4. 19

15 Úsek 3. 16,88 dny 17.4. 19 10.5. 19

16 íprava a vy išt ní pracovišt 0,3 dny 17.4. 19 17.4. 19

17 Vyty ení zdí 0,69 dny 17.4. 19 18.4. 19

18 Založení zdiva tl. 175 mm 1,34 dny 18.4. 19 19.4. 19

19 Zd ní na 1. výškovou úrove 7,12 dny 22.4. 19 1.5. 19

20 Zd ní na 2. výškovou úrove 7,12 dny 1.5. 19 10.5. 19

21 Montáž p eklad 0,23 dny 10.5. 19 10.5. 19

22 Úsek 4. 10,04 dny 10.5. 19 24.5. 19

23 íprava a vy išt ní pracovišt 0,17 dny 10.5. 19 10.5. 19

24 Vyty ení zdí 0,38 dny 10.5. 19 10.5. 19

25 Založení zdiva tl. 175 mm 0,73 dny 10.5. 19 13.5. 19

26 Zd ní na 1. výškovou úrove 3,88 dny 14.5. 19 20.5. 19

27 Zd ní na 2. výškovou úrove 3,88 dny 20.5. 19 24.5. 19

28 Montáž p eklad 0,13 dny 24.5. 19 24.5. 19
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