
ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Úsek 1.a 10,46 dny 6.3. 19 20.3. 19
2 Příprava a vyčištění pracoviště 0,14 dny 6.3. 19 6.3. 19
3 Vytyčení zdí 0,31 dny 6.3. 19 6.3. 19
4 Založení zdiva tl. 175 mm 0,61 dny 6.3. 19 7.3. 19
5 Sestavení kolejnic 0,75 dny 7.3. 19 7.3. 19
6 1. záběr 0,62 dny 7.3. 19 8.3. 19
7 Usazení robota 0,13 dny 7.3. 19 7.3. 19
8 Kalibrace 0,13 dny 8.3. 19 8.3. 19
9 Zdění 0,24 dny 8.3. 19 8.3. 19
10 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 8.3. 19 8.3. 19
11 2. záběr 0,56 dny 8.3. 19 8.3. 19
12 Přesun na 2. záběr 0,13 dny 8.3. 19 8.3. 19
13 Kalibrace 0,13 dny 8.3. 19 8.3. 19
14 Zdění 0,24 dny 8.3. 19 8.3. 19
15 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 8.3. 19 8.3. 19
16 3. záběr 0,56 dny 11.3. 19 11.3. 19
17 Přesun na 3. záběr 0,13 dny 11.3. 19 11.3. 19
18 Kalibrace 0,13 dny 11.3. 19 11.3. 19
19 Zdění 0,24 dny 11.3. 19 11.3. 19
20 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 11.3. 19 11.3. 19
21 4. záběr 0,74 dny 11.3. 19 12.3. 19
22 Přesun na 4. záběr 0,13 dny 11.3. 19 11.3. 19
23 Kalibrace 0,13 dny 11.3. 19 11.3. 19
24 Zdění 0,24 dny 12.3. 19 12.3. 19
25 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 12.3. 19 12.3. 19
26 5. záběr 0,56 dny 12.3. 19 12.3. 19
27 Přesun na 5. záběr 0,13 dny 12.3. 19 12.3. 19
28 Kalibrace 0,13 dny 12.3. 19 12.3. 19
29 Zdění 0,24 dny 12.3. 19 12.3. 19
30 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 12.3. 19 12.3. 19
31 6. záběr 1,6 dny 13.3. 19 14.3. 19
32 Prodloužení délky kolejnic 0,38 dny 13.3. 19 13.3. 19
33 Usazení robota 0,13 dny 13.3. 19 13.3. 19
34 Kalibrace 0,13 dny 13.3. 19 13.3. 19
35 Zdění 0,27 dny 13.3. 19 13.3. 19
36 Montáž překladů 0,11 dny 13.3. 19 13.3. 19
37 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 13.3. 19 14.3. 19
38 7. záběr 1,38 dny 14.3. 19 15.3. 19
39 Přesun na 7. záběr 0,13 dny 14.3. 19 14.3. 19
40 Kalibrace 0,13 dny 14.3. 19 14.3. 19
41 Zdění 0,29 dny 15.3. 19 15.3. 19
42 Montáž překladů 0,11 dny 15.3. 19 15.3. 19
43 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 15.3. 19 15.3. 19
44 8. záběr 1,24 dny 18.3. 19 19.3. 19
45 Přesun na 8. záběr 0,13 dny 18.3. 19 18.3. 19
46 Kalibrace 0,13 dny 18.3. 19 18.3. 19
47 Zdění 0,29 dny 18.3. 19 18.3. 19
48 Montáž překladů 0,11 dny 18.3. 19 18.3. 19
49 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 18.3. 19 19.3. 19
50 9. záběr 1,22 dny 19.3. 19 20.3. 19
51 Přesun na 9. záběr 0,13 dny 19.3. 19 19.3. 19
52 Kalibrace 0,13 dny 19.3. 19 19.3. 19
53 Zdění 0,27 dny 19.3. 19 19.3. 19
54 Montáž překladů 0,11 dny 19.3. 19 19.3. 19
55 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 19.3. 19 20.3. 19
56 Úsek 2.a 10,5 dny 20.3. 19 3.4. 19
57 Příprava a vyčištění pracoviště 0,14 dny 20.3. 19 20.3. 19
58 Vytyčení zdí 0,31 dny 20.3. 19 20.3. 19
59 Založení zdiva tl. 175 mm 0,61 dny 20.3. 19 21.3. 19
60 Sestavení kolejnic 0,75 dny 21.3. 19 22.3. 19
61 1. záběr 0,56 dny 22.3. 19 22.3. 19
62 Usazení robota 0,13 dny 22.3. 19 22.3. 19
63 Kalibrace 0,13 dny 22.3. 19 22.3. 19
64 Zdění 0,24 dny 22.3. 19 22.3. 19
65 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 22.3. 19 22.3. 19
66 2. záběr 0,6 dny 22.3. 19 25.3. 19
67 Přesun na 2. záběr 0,13 dny 22.3. 19 22.3. 19
68 Kalibrace 0,13 dny 25.3. 19 25.3. 19
69 Zdění 0,24 dny 25.3. 19 25.3. 19
70 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 25.3. 19 25.3. 19
71 3. záběr 0,56 dny 25.3. 19 25.3. 19
72 Přesun na 3. záběr 0,13 dny 25.3. 19 25.3. 19
73 Kalibrace 0,13 dny 25.3. 19 25.3. 19
74 Zdění 0,24 dny 25.3. 19 25.3. 19
75 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 25.3. 19 25.3. 19
76 4. záběr 0,56 dny 26.3. 19 26.3. 19
77 Přesun na 4. záběr 0,13 dny 26.3. 19 26.3. 19
78 Kalibrace 0,13 dny 26.3. 19 26.3. 19
79 Zdění 0,24 dny 26.3. 19 26.3. 19
80 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 26.3. 19 26.3. 19
81 5. záběr 0,74 dny 26.3. 19 27.3. 19
82 Přesun na 5. záběr 0,13 dny 26.3. 19 26.3. 19
83 Kalibrace 0,13 dny 26.3. 19 26.3. 19
84 Zdění 0,24 dny 27.3. 19 27.3. 19
85 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 27.3. 19 27.3. 19
86 6. záběr 1,66 dny 27.3. 19 28.3. 19
87 Prodloužení délky kolejnic 0,38 dny 27.3. 19 27.3. 19
88 Usazení robota 0,13 dny 27.3. 19 27.3. 19
89 Kalibrace 0,13 dny 27.3. 19 27.3. 19
90 Zdění 0,27 dny 28.3. 19 28.3. 19
91 Montáž překladů 0,11 dny 28.3. 19 28.3. 19
92 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 28.3. 19 28.3. 19
93 7. záběr 1,24 dny 29.3. 19 1.4. 19
94 Přesun na 7. záběr 0,13 dny 29.3. 19 29.3. 19
95 Kalibrace 0,13 dny 29.3. 19 29.3. 19
96 Zdění 0,29 dny 29.3. 19 29.3. 19
97 Montáž překladů 0,11 dny 29.3. 19 29.3. 19
98 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 29.3. 19 1.4. 19
99 8. záběr 1,24 dny 1.4. 19 2.4. 19
100 Přesun na 8. záběr 0,13 dny 1.4. 19 1.4. 19
101 Kalibrace 0,13 dny 1.4. 19 1.4. 19
102 Zdění 0,29 dny 1.4. 19 1.4. 19
103 Montáž překladů 0,11 dny 1.4. 19 1.4. 19
104 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 1.4. 19 2.4. 19
105 9. záběr 1,48 dny 2.4. 19 3.4. 19
106 Přesun na 9. záběr 0,13 dny 2.4. 19 2.4. 19
107 Kalibrace 0,13 dny 2.4. 19 2.4. 19
108 Zdění 0,27 dny 3.4. 19 3.4. 19
109 Montáž překladů 0,11 dny 3.4. 19 3.4. 19
110 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 3.4. 19 3.4. 19
111 Úsek 1.b 11,68 dny 4.4. 19 19.4. 19
112 Příprava a vyčištění pracoviště 0,17 dny 4.4. 19 4.4. 19
113 Vytyčení zdí 0,38 dny 4.4. 19 4.4. 19
114 Založení zdiva tl. 175 mm 0,73 dny 4.4. 19 5.4. 19
115 Sestavení kolejnic 0,75 dny 5.4. 19 8.4. 19
116 1. záběr 0,56 dny 8.4. 19 8.4. 19
117 Usazení robota 0,13 dny 8.4. 19 8.4. 19
118 Kalibrace 0,13 dny 8.4. 19 8.4. 19
119 Zdění 0,24 dny 8.4. 19 8.4. 19
120 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 8.4. 19 8.4. 19
121 2. záběr 0,71 dny 8.4. 19 9.4. 19
122 Přesun na 2. záběr 0,13 dny 8.4. 19 8.4. 19
123 Kalibrace 0,13 dny 8.4. 19 8.4. 19
124 Zdění 0,24 dny 9.4. 19 9.4. 19
125 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 9.4. 19 9.4. 19
126 3. záběr 0,56 dny 9.4. 19 9.4. 19
127 Přesun na 3. záběr 0,13 dny 9.4. 19 9.4. 19
128 Kalibrace 0,13 dny 9.4. 19 9.4. 19
129 Zdění 0,24 dny 9.4. 19 9.4. 19
130 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 9.4. 19 9.4. 19
131 4. záběr 0,57 dny 9.4. 19 10.4. 19
132 Přesun na 4. záběr 0,13 dny 9.4. 19 9.4. 19
133 Kalibrace 0,13 dny 10.4. 19 10.4. 19
134 Zdění 0,24 dny 10.4. 19 10.4. 19
135 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 10.4. 19 10.4. 19
136 5. záběr 0,56 dny 10.4. 19 10.4. 19
137 Přesun na 5. záběr 0,13 dny 10.4. 19 10.4. 19
138 Kalibrace 0,13 dny 10.4. 19 10.4. 19
139 Zdění 0,24 dny 10.4. 19 10.4. 19
140 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 10.4. 19 10.4. 19
141 6. záběr 0,56 dny 11.4. 19 11.4. 19
142 Přesun na 6. záběr 0,13 dny 11.4. 19 11.4. 19
143 Kalibrace 0,13 dny 11.4. 19 11.4. 19
144 Zdění 0,24 dny 11.4. 19 11.4. 19
145 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 11.4. 19 11.4. 19
146 7. záběr 1,84 dny 11.4. 19 15.4. 19
147 Prodloužení délky kolejnic 0,38 dny 11.4. 19 11.4. 19
148 Usazení robota 0,13 dny 12.4. 19 12.4. 19
149 Kalibrace 0,13 dny 12.4. 19 12.4. 19
150 Zdění 0,33 dny 12.4. 19 12.4. 19
151 Montáž překladů 0,13 dny 12.4. 19 12.4. 19
152 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 12.4. 19 15.4. 19
153 8. záběr 1,41 dny 15.4. 19 16.4. 19
154 Přesun na 8. záběr 0,13 dny 15.4. 19 15.4. 19
155 Kalibrace 0,13 dny 15.4. 19 15.4. 19
156 Zdění 0,34 dny 15.4. 19 15.4. 19
157 Montáž překladů 0,13 dny 15.4. 19 15.4. 19
158 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 16.4. 19 16.4. 19
159 9. záběr 1,47 dny 16.4. 19 18.4. 19
160 Přesun na 9. záběr 0,13 dny 16.4. 19 16.4. 19
161 Kalibrace 0,13 dny 17.4. 19 17.4. 19
162 Zdění 0,34 dny 17.4. 19 17.4. 19
163 Montáž překladů 0,13 dny 17.4. 19 17.4. 19
164 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 17.4. 19 18.4. 19
165 10. záběr 1,4 dny 18.4. 19 19.4. 19
166 Přesun na 10. záběr 0,13 dny 18.4. 19 18.4. 19
167 Kalibrace 0,13 dny 18.4. 19 18.4. 19
168 Zdění 0,33 dny 18.4. 19 18.4. 19
169 Montáž překladů 0,13 dny 18.4. 19 18.4. 19
170 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 18.4. 19 19.4. 19
171 Úsek 2.b 7,82 dny 19.4. 19 1.5. 19
172 Příprava a vyčištění pracoviště 0,08 dny 19.4. 19 19.4. 19
173 Vytyčení zdí 0,19 dny 19.4. 19 19.4. 19
174 Založení zdiva tl. 175 mm 0,37 dny 22.4. 19 22.4. 19
175 Sestavení kolejnic 0,75 dny 22.4. 19 23.4. 19
176 1. záběr 0,56 dny 23.4. 19 23.4. 19
177 Usazení robota 0,13 dny 23.4. 19 23.4. 19
178 Kalibrace 0,13 dny 23.4. 19 23.4. 19
179 Zdění 0,24 dny 23.4. 19 23.4. 19
180 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 23.4. 19 23.4. 19
181 2. záběr 0,62 dny 23.4. 19 24.4. 19
182 Přesun na 2. záběr 0,13 dny 23.4. 19 23.4. 19
183 Kalibrace 0,13 dny 23.4. 19 23.4. 19
184 Zdění 0,24 dny 24.4. 19 24.4. 19
185 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 24.4. 19 24.4. 19
186 3. záběr 0,56 dny 24.4. 19 24.4. 19
187 Přesun na 3. záběr 0,13 dny 24.4. 19 24.4. 19
188 Kalibrace 0,13 dny 24.4. 19 24.4. 19
189 Zdění 0,24 dny 24.4. 19 24.4. 19
190 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 24.4. 19 24.4. 19
191 4. záběr 1,5 dny 25.4. 19 26.4. 19
192 Zkrácení délky kolejnic 0,38 dny 25.4. 19 25.4. 19
193 Usazení robota 0,13 dny 25.4. 19 25.4. 19
194 Kalibrace 0,13 dny 25.4. 19 25.4. 19
195 Zdění 0,16 dny 25.4. 19 25.4. 19
196 Montáž překladů 0,06 dny 25.4. 19 25.4. 19
197 Dozdívka otvorů a rohů 0,5 dny 26.4. 19 26.4. 19
198 5. záběr 1 den 26.4. 19 29.4. 19
199 Přesun na 5. záběr 0,13 dny 26.4. 19 26.4. 19
200 Kalibrace 0,13 dny 26.4. 19 26.4. 19
201 Zdění 0,17 dny 26.4. 19 26.4. 19
202 Montáž překladů 0,06 dny 26.4. 19 26.4. 19
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D.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM - SAM 100   (část 1 ze 2)



ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

203 Dozdívka otvorů a rohů 0,5 dny 29.4. 19 29.4. 19
204 6. záběr 1 den 29.4. 19 30.4. 19
205 Přesun na 6. záběr 0,13 dny 29.4. 19 29.4. 19
206 Kalibrace 0,13 dny 29.4. 19 29.4. 19
207 Zdění 0,17 dny 29.4. 19 29.4. 19
208 Montáž překladů 0,06 dny 29.4. 19 29.4. 19
209 Dozdívka otvorů a rohů 0,5 dny 30.4. 19 30.4. 19
210 7. záběr 1 den 30.4. 19 1.5. 19
211 Přesun na 7. záběr 0,13 dny 30.4. 19 30.4. 19
212 Kalibrace 0,13 dny 30.4. 19 30.4. 19
213 Zdění 0,16 dny 30.4. 19 30.4. 19
214 Montáž překladů 0,06 dny 30.4. 19 30.4. 19
215 Dozdívka otvorů a rohů 0,5 dny 1.5. 19 1.5. 19
216 Úsek 3.a 10,46 dny 1.5. 19 15.5. 19
217 Příprava a vyčištění pracoviště 0,14 dny 1.5. 19 1.5. 19
218 Vytyčení zdí 0,31 dny 1.5. 19 1.5. 19
219 Založení zdiva tl. 175 mm 0,61 dny 2.5. 19 2.5. 19
220 Sestavení kolejnic 0,75 dny 2.5. 19 3.5. 19
221 1. záběr 0,56 dny 3.5. 19 3.5. 19
222 Usazení robota 0,13 dny 3.5. 19 3.5. 19
223 Kalibrace 0,13 dny 3.5. 19 3.5. 19
224 Zdění 0,24 dny 3.5. 19 3.5. 19
225 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 3.5. 19 3.5. 19
226 2. záběr 0,56 dny 6.5. 19 6.5. 19
227 Přesun na 2. záběr 0,13 dny 6.5. 19 6.5. 19
228 Kalibrace 0,13 dny 6.5. 19 6.5. 19
229 Zdění 0,24 dny 6.5. 19 6.5. 19
230 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 6.5. 19 6.5. 19
231 3. záběr 0,74 dny 6.5. 19 7.5. 19
232 Přesun na 3. záběr 0,13 dny 6.5. 19 6.5. 19
233 Kalibrace 0,13 dny 6.5. 19 6.5. 19
234 Zdění 0,24 dny 7.5. 19 7.5. 19
235 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 7.5. 19 7.5. 19
236 4. záběr 0,56 dny 7.5. 19 7.5. 19
237 Přesun na 4. záběr 0,13 dny 7.5. 19 7.5. 19
238 Kalibrace 0,13 dny 7.5. 19 7.5. 19
239 Zdění 0,24 dny 7.5. 19 7.5. 19
240 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 7.5. 19 7.5. 19
241 5. záběr 0,57 dny 7.5. 19 8.5. 19
242 Přesun na 5. záběr 0,13 dny 7.5. 19 7.5. 19
243 Kalibrace 0,13 dny 8.5. 19 8.5. 19
244 Zdění 0,24 dny 8.5. 19 8.5. 19
245 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 8.5. 19 8.5. 19
246 6. záběr 1,66 dny 8.5. 19 10.5. 19
247 Prodloužení délky kolejnic 0,38 dny 8.5. 19 8.5. 19
248 Usazení robota 0,13 dny 8.5. 19 8.5. 19
249 Kalibrace 0,13 dny 9.5. 19 9.5. 19
250 Zdění 0,27 dny 9.5. 19 9.5. 19
251 Montáž překladů 0,11 dny 9.5. 19 9.5. 19
252 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 9.5. 19 10.5. 19
253 7. záběr 1,24 dny 10.5. 19 13.5. 19
254 Přesun na 7. záběr 0,13 dny 10.5. 19 10.5. 19
255 Kalibrace 0,13 dny 10.5. 19 10.5. 19
256 Zdění 0,29 dny 10.5. 19 10.5. 19
257 Montáž překladů 0,11 dny 10.5. 19 10.5. 19
258 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 10.5. 19 13.5. 19
259 8. záběr 1,36 dny 13.5. 19 14.5. 19
260 Přesun na 8. záběr 0,13 dny 13.5. 19 13.5. 19
261 Kalibrace 0,13 dny 13.5. 19 13.5. 19
262 Zdění 0,29 dny 13.5. 19 13.5. 19
263 Montáž překladů 0,11 dny 13.5. 19 13.5. 19
264 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 14.5. 19 14.5. 19
265 9. záběr 1,27 dny 14.5. 19 15.5. 19
266 Přesun na 9. záběr 0,13 dny 14.5. 19 14.5. 19
267 Kalibrace 0,13 dny 14.5. 19 14.5. 19
268 Zdění 0,27 dny 15.5. 19 15.5. 19
269 Montáž překladů 0,11 dny 15.5. 19 15.5. 19
270 Dozdívka otvorů a rohů 0,69 dny 15.5. 19 15.5. 19
271 Úsek 4. 11,81 dny 16.5. 19 31.5. 19
272 Příprava a vyčištění pracoviště 0,17 dny 16.5. 19 16.5. 19
273 Vytyčení zdí 0,38 dny 16.5. 19 16.5. 19
274 Založení zdiva tl. 175 mm 0,73 dny 16.5. 19 17.5. 19
275 Sestavení kolejnic 0,75 dny 17.5. 19 20.5. 19
276 1. záběr 0,56 dny 20.5. 19 20.5. 19
277 Usazení robota 0,13 dny 20.5. 19 20.5. 19
278 Kalibrace 0,13 dny 20.5. 19 20.5. 19
279 Zdění 0,24 dny 20.5. 19 20.5. 19
280 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 20.5. 19 20.5. 19
281 2. záběr 0,71 dny 20.5. 19 21.5. 19
282 Přesun na 2. záběr 0,13 dny 20.5. 19 20.5. 19
283 Kalibrace 0,13 dny 20.5. 19 20.5. 19
284 Zdění 0,24 dny 21.5. 19 21.5. 19
285 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 21.5. 19 21.5. 19
286 3. záběr 0,56 dny 21.5. 19 21.5. 19
287 Přesun na 3. záběr 0,13 dny 21.5. 19 21.5. 19
288 Kalibrace 0,13 dny 21.5. 19 21.5. 19
289 Zdění 0,24 dny 21.5. 19 21.5. 19
290 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 21.5. 19 21.5. 19
291 4. záběr 0,57 dny 21.5. 19 22.5. 19
292 Přesun na 4. záběr 0,13 dny 21.5. 19 21.5. 19
293 Kalibrace 0,13 dny 22.5. 19 22.5. 19
294 Zdění 0,24 dny 22.5. 19 22.5. 19
295 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 22.5. 19 22.5. 19
296 5. záběr 0,56 dny 22.5. 19 22.5. 19
297 Přesun na 5. záběr 0,13 dny 22.5. 19 22.5. 19
298 Kalibrace 0,13 dny 22.5. 19 22.5. 19
299 Zdění 0,24 dny 22.5. 19 22.5. 19
300 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 22.5. 19 22.5. 19
301 6. záběr 0,56 dny 23.5. 19 23.5. 19
302 Přesun na 6. záběr 0,13 dny 23.5. 19 23.5. 19
303 Kalibrace 0,13 dny 23.5. 19 23.5. 19
304 Zdění 0,24 dny 23.5. 19 23.5. 19
305 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 23.5. 19 23.5. 19
306 7. záběr 1,84 dny 23.5. 19 27.5. 19
307 Prodloužení délky kolejnic 0,38 dny 23.5. 19 23.5. 19
308 Usazení robota 0,13 dny 24.5. 19 24.5. 19
309 Kalibrace 0,13 dny 24.5. 19 24.5. 19
310 Zdění 0,33 dny 24.5. 19 24.5. 19
311 Montáž překladů 0,13 dny 24.5. 19 24.5. 19
312 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 24.5. 19 27.5. 19
313 8. záběr 1,41 dny 27.5. 19 28.5. 19
314 Přesun na 8. záběr 0,13 dny 27.5. 19 27.5. 19
315 Kalibrace 0,13 dny 27.5. 19 27.5. 19
316 Zdění 0,34 dny 27.5. 19 27.5. 19
317 Montáž překladů 0,13 dny 27.5. 19 27.5. 19
318 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 28.5. 19 28.5. 19
319 9. záběr 1,47 dny 28.5. 19 30.5. 19
320 Přesun na 9. záběr 0,13 dny 28.5. 19 28.5. 19
321 Kalibrace 0,13 dny 29.5. 19 29.5. 19
322 Zdění 0,34 dny 29.5. 19 29.5. 19
323 Montáž překladů 0,13 dny 29.5. 19 29.5. 19
324 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 29.5. 19 30.5. 19
325 10. záběr 1,53 dny 30.5. 19 31.5. 19
326 Přesun na 10. záběr 0,13 dny 30.5. 19 30.5. 19
327 Kalibrace 0,13 dny 30.5. 19 30.5. 19
328 Zdění 0,33 dny 30.5. 19 30.5. 19
329 Montáž překladů 0,13 dny 30.5. 19 30.5. 19
330 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 31.5. 19 31.5. 19
331 Úsek 3.b 12 dny 31.5. 19 18.6. 19
332 Příprava a vyčištění pracoviště 0,17 dny 31.5. 19 31.5. 19
333 Vytyčení zdí 0,38 dny 3.6. 19 3.6. 19
334 Založení zdiva tl. 175 mm 0,73 dny 3.6. 19 4.6. 19
335 Sestavení kolejnic 0,75 dny 4.6. 19 4.6. 19
336 1. záběr 0,57 dny 4.6. 19 5.6. 19
337 Usazení robota 0,13 dny 4.6. 19 4.6. 19
338 Kalibrace 0,13 dny 5.6. 19 5.6. 19
339 Zdění 0,24 dny 5.6. 19 5.6. 19
340 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 5.6. 19 5.6. 19
341 2. záběr 0,56 dny 5.6. 19 5.6. 19
342 Přesun na 2. záběr 0,13 dny 5.6. 19 5.6. 19
343 Kalibrace 0,13 dny 5.6. 19 5.6. 19
344 Zdění 0,24 dny 5.6. 19 5.6. 19
345 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 5.6. 19 5.6. 19
346 3. záběr 0,56 dny 6.6. 19 6.6. 19
347 Přesun na 3. záběr 0,13 dny 6.6. 19 6.6. 19
348 Kalibrace 0,13 dny 6.6. 19 6.6. 19
349 Zdění 0,24 dny 6.6. 19 6.6. 19
350 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 6.6. 19 6.6. 19
351 4. záběr 0,74 dny 6.6. 19 7.6. 19
352 Přesun na 4. záběr 0,13 dny 6.6. 19 6.6. 19
353 Kalibrace 0,13 dny 6.6. 19 6.6. 19
354 Zdění 0,24 dny 7.6. 19 7.6. 19
355 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 7.6. 19 7.6. 19
356 5. záběr 0,56 dny 7.6. 19 7.6. 19
357 Přesun na 5. záběr 0,13 dny 7.6. 19 7.6. 19
358 Kalibrace 0,13 dny 7.6. 19 7.6. 19
359 Zdění 0,24 dny 7.6. 19 7.6. 19
360 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 7.6. 19 7.6. 19
361 6. záběr 0,57 dny 7.6. 19 10.6. 19
362 Přesun na 6. záběr 0,13 dny 7.6. 19 7.6. 19
363 Kalibrace 0,13 dny 10.6. 19 10.6. 19
364 Zdění 0,24 dny 10.6. 19 10.6. 19
365 Dozdívka otvorů a rohů 0,06 dny 10.6. 19 10.6. 19
366 7. záběr 1,84 dny 10.6. 19 12.6. 19
367 Prodloužení délky kolejnic 0,38 dny 10.6. 19 10.6. 19
368 Usazení robota 0,13 dny 10.6. 19 10.6. 19
369 Kalibrace 0,13 dny 11.6. 19 11.6. 19
370 Zdění 0,33 dny 11.6. 19 11.6. 19
371 Montáž překladů 0,13 dny 11.6. 19 11.6. 19
372 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 11.6. 19 12.6. 19
373 8. záběr 1,54 dny 12.6. 19 13.6. 19
374 Přesun na 8. záběr 0,13 dny 12.6. 19 12.6. 19
375 Kalibrace 0,13 dny 12.6. 19 12.6. 19
376 Zdění 0,34 dny 12.6. 19 12.6. 19
377 Montáž překladů 0,13 dny 12.6. 19 12.6. 19
378 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 13.6. 19 13.6. 19
379 9. záběr 1,47 dny 13.6. 19 17.6. 19
380 Přesun na 9. záběr 0,13 dny 13.6. 19 13.6. 19
381 Kalibrace 0,13 dny 14.6. 19 14.6. 19
382 Zdění 0,34 dny 14.6. 19 14.6. 19
383 Montáž překladů 0,13 dny 14.6. 19 14.6. 19
384 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 14.6. 19 17.6. 19
385 10. záběr 1,53 dny 17.6. 19 18.6. 19
386 Přesun na 10. záběr 0,13 dny 17.6. 19 17.6. 19
387 Kalibrace 0,13 dny 17.6. 19 17.6. 19
388 Zdění 0,33 dny 17.6. 19 17.6. 19
389 Montáž překladů 0,13 dny 17.6. 19 17.6. 19
390 Dozdívka otvorů a rohů 0,81 dny 18.6. 19 18.6. 19
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