
ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Úsek 1.a 20,47 dny 6.3. 19 3.4. 19
2 Příprava a vyčištění pracoviště 0,14 dny 6.3. 19 6.3. 19
3 Vytyčení zdí 0,31 dny 6.3. 19 6.3. 19
4 Založení zdiva tl. 175 mm 0,61 dny 6.3. 19 7.3. 19
5 1. záběr 2,47 dny 7.3. 19 11.3. 19
6 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 7.3. 19 7.3. 19
7 Kalibrace 0,13 dny 7.3. 19 7.3. 19
8 Zdění 1,35 dny 8.3. 19 11.3. 19
9 Montáž překladů 0,04 dny 11.3. 19 11.3. 19
10 Deinstalace robota 0,06 dny 11.3. 19 11.3. 19
11 Přesun na další záběr 0,06 dny 11.3. 19 11.3. 19
12 2. záběr 1,94 dny 11.3. 19 13.3. 19
13 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 11.3. 19 11.3. 19
14 Kalibrace 0,13 dny 11.3. 19 11.3. 19
15 Zdění 1,35 dny 12.3. 19 13.3. 19
16 Montáž překladů 0,04 dny 13.3. 19 13.3. 19
17 Deinstalace robota 0,06 dny 13.3. 19 13.3. 19
18 Přesun na další záběr 0,06 dny 13.3. 19 13.3. 19
19 3. záběr 2 dny 13.3. 19 15.3. 19
20 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 13.3. 19 13.3. 19
21 Kalibrace 0,13 dny 13.3. 19 13.3. 19
22 Zdění 1,35 dny 14.3. 19 15.3. 19
23 Montáž překladů 0,04 dny 15.3. 19 15.3. 19
24 Deinstalace robota 0,06 dny 15.3. 19 15.3. 19
25 Přesun na další záběr 0,06 dny 15.3. 19 15.3. 19
26 4. záběr 2 dny 15.3. 19 19.3. 19
27 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 15.3. 19 15.3. 19
28 Kalibrace 0,13 dny 15.3. 19 15.3. 19
29 Zdění 1,35 dny 18.3. 19 19.3. 19
30 Montáž překladů 0,04 dny 19.3. 19 19.3. 19
31 Deinstalace robota 0,06 dny 19.3. 19 19.3. 19
32 Přesun na další záběr 0,06 dny 19.3. 19 19.3. 19
33 5. záběr 2 dny 19.3. 19 21.3. 19
34 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 19.3. 19 19.3. 19
35 Kalibrace 0,13 dny 19.3. 19 19.3. 19
36 Zdění 1,35 dny 20.3. 19 21.3. 19
37 Montáž překladů 0,04 dny 21.3. 19 21.3. 19
38 Deinstalace robota 0,06 dny 21.3. 19 21.3. 19
39 Přesun na další záběr 0,06 dny 21.3. 19 21.3. 19
40 6. záběr 2 dny 21.3. 19 25.3. 19
41 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 21.3. 19 21.3. 19
42 Kalibrace 0,13 dny 21.3. 19 21.3. 19
43 Zdění 1,35 dny 22.3. 19 25.3. 19
44 Montáž překladů 0,04 dny 25.3. 19 25.3. 19
45 Deinstalace robota 0,06 dny 25.3. 19 25.3. 19
46 Přesun na další záběr 0,06 dny 25.3. 19 25.3. 19
47 7. záběr 1,73 dny 25.3. 19 27.3. 19
48 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 25.3. 19 25.3. 19
49 Kalibrace 0,13 dny 25.3. 19 25.3. 19
50 Zdění 1,35 dny 25.3. 19 27.3. 19
51 Montáž překladů 0,04 dny 27.3. 19 27.3. 19
52 Deinstalace robota 0,06 dny 27.3. 19 27.3. 19
53 Přesun na další záběr 0,06 dny 27.3. 19 27.3. 19
54 8. záběr 1,73 dny 27.3. 19 28.3. 19
55 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 27.3. 19 27.3. 19
56 Kalibrace 0,13 dny 27.3. 19 27.3. 19
57 Zdění 1,35 dny 27.3. 19 28.3. 19
58 Montáž překladů 0,04 dny 28.3. 19 28.3. 19
59 Deinstalace robota 0,06 dny 28.3. 19 28.3. 19
60 Přesun na další záběr 0,06 dny 28.3. 19 28.3. 19
61 9. záběr 1,73 dny 29.3. 19 1.4. 19
62 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 29.3. 19 29.3. 19
63 Kalibrace 0,13 dny 29.3. 19 29.3. 19
64 Zdění 1,35 dny 29.3. 19 1.4. 19
65 Montáž překladů 0,04 dny 1.4. 19 1.4. 19
66 Deinstalace robota 0,06 dny 1.4. 19 1.4. 19
67 Přesun na další záběr 0,06 dny 1.4. 19 1.4. 19
68 10. záběr 1,74 dny 1.4. 19 3.4. 19
69 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 1.4. 19 1.4. 19
70 Kalibrace 0,13 dny 1.4. 19 1.4. 19
71 Zdění 1,35 dny 2.4. 19 3.4. 19
72 Montáž překladů 0,04 dny 3.4. 19 3.4. 19
73 Deinstalace robota 0,06 dny 3.4. 19 3.4. 19
74 Přesun na další záběr 0,06 dny 3.4. 19 3.4. 19
75 Úsek 2.a 19,46 dny 3.4. 19 30.4. 19
76 Příprava a vyčištění pracoviště 0,14 dny 3.4. 19 3.4. 19
77 Vytyčení zdí 0,31 dny 3.4. 19 3.4. 19
78 Založení zdiva tl. 175 mm 0,61 dny 4.4. 19 4.4. 19
79 1. záběr 2,51 dny 4.4. 19 9.4. 19
80 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 4.4. 19 4.4. 19
81 Kalibrace 0,13 dny 4.4. 19 4.4. 19
82 Zdění 1,35 dny 5.4. 19 8.4. 19
83 Montáž překladů 0,04 dny 8.4. 19 8.4. 19
84 Deinstalace robota 0,06 dny 9.4. 19 9.4. 19
85 Přesun na další záběr 0,06 dny 9.4. 19 9.4. 19
86 2. záběr 1,77 dny 9.4. 19 10.4. 19
87 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 9.4. 19 9.4. 19
88 Kalibrace 0,13 dny 9.4. 19 9.4. 19
89 Zdění 1,35 dny 9.4. 19 10.4. 19
90 Montáž překladů 0,04 dny 10.4. 19 10.4. 19
91 Deinstalace robota 0,06 dny 10.4. 19 10.4. 19
92 Přesun na další záběr 0,06 dny 10.4. 19 10.4. 19
93 3. záběr 1,73 dny 11.4. 19 12.4. 19
94 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 11.4. 19 11.4. 19
95 Kalibrace 0,13 dny 11.4. 19 11.4. 19
96 Zdění 1,35 dny 11.4. 19 12.4. 19
97 Montáž překladů 0,04 dny 12.4. 19 12.4. 19
98 Deinstalace robota 0,06 dny 12.4. 19 12.4. 19
99 Přesun na další záběr 0,06 dny 12.4. 19 12.4. 19

100 4. záběr 1,74 dny 12.4. 19 16.4. 19
101 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 12.4. 19 12.4. 19
102 Kalibrace 0,13 dny 12.4. 19 12.4. 19
103 Zdění 1,35 dny 15.4. 19 16.4. 19
104 Montáž překladů 0,04 dny 16.4. 19 16.4. 19
105 Deinstalace robota 0,06 dny 16.4. 19 16.4. 19
106 Přesun na další záběr 0,06 dny 16.4. 19 16.4. 19
107 5. záběr 1,73 dny 16.4. 19 18.4. 19
108 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 16.4. 19 16.4. 19
109 Kalibrace 0,13 dny 16.4. 19 16.4. 19
110 Zdění 1,35 dny 16.4. 19 18.4. 19
111 Montáž překladů 0,04 dny 18.4. 19 18.4. 19
112 Deinstalace robota 0,06 dny 18.4. 19 18.4. 19
113 Přesun na další záběr 0,06 dny 18.4. 19 18.4. 19
114 6. záběr 1,73 dny 18.4. 19 19.4. 19
115 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 18.4. 19 18.4. 19
116 Kalibrace 0,13 dny 18.4. 19 18.4. 19
117 Zdění 1,35 dny 18.4. 19 19.4. 19
118 Montáž překladů 0,04 dny 19.4. 19 19.4. 19
119 Deinstalace robota 0,06 dny 19.4. 19 19.4. 19
120 Přesun na další záběr 0,06 dny 19.4. 19 19.4. 19
121 7. záběr 1,73 dny 22.4. 19 23.4. 19
122 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 22.4. 19 22.4. 19
123 Kalibrace 0,13 dny 22.4. 19 22.4. 19
124 Zdění 1,35 dny 22.4. 19 23.4. 19
125 Montáž překladů 0,04 dny 23.4. 19 23.4. 19
126 Deinstalace robota 0,06 dny 23.4. 19 23.4. 19
127 Přesun na další záběr 0,06 dny 23.4. 19 23.4. 19
128 8. záběr 1,74 dny 23.4. 19 25.4. 19
129 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 23.4. 19 23.4. 19
130 Kalibrace 0,13 dny 23.4. 19 23.4. 19
131 Zdění 1,35 dny 24.4. 19 25.4. 19
132 Montáž překladů 0,04 dny 25.4. 19 25.4. 19
133 Deinstalace robota 0,06 dny 25.4. 19 25.4. 19
134 Přesun na další záběr 0,06 dny 25.4. 19 25.4. 19
135 9. záběr 1,73 dny 25.4. 19 29.4. 19
136 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 25.4. 19 25.4. 19
137 Kalibrace 0,13 dny 25.4. 19 25.4. 19
138 Zdění 1,35 dny 25.4. 19 29.4. 19
139 Montáž překladů 0,04 dny 29.4. 19 29.4. 19
140 Deinstalace robota 0,06 dny 29.4. 19 29.4. 19
141 Přesun na další záběr 0,06 dny 29.4. 19 29.4. 19
142 10. záběr 1,73 dny 29.4. 19 30.4. 19
143 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 29.4. 19 29.4. 19
144 Kalibrace 0,13 dny 29.4. 19 29.4. 19
145 Zdění 1,35 dny 29.4. 19 30.4. 19
146 Montáž překladů 0,04 dny 30.4. 19 30.4. 19
147 Deinstalace robota 0,06 dny 30.4. 19 30.4. 19
148 Přesun na další záběr 0,06 dny 30.4. 19 30.4. 19
149 Úsek 1.b 24,47 dny 1.5. 19 4.6. 19
150 Příprava a vyčištění pracoviště 0,17 dny 1.5. 19 1.5. 19
151 Vytyčení zdí 0,38 dny 1.5. 19 1.5. 19
152 Založení zdiva tl. 175 mm 0,73 dny 1.5. 19 2.5. 19
153 1. záběr 2,47 dny 2.5. 19 6.5. 19
154 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 2.5. 19 2.5. 19
155 Kalibrace 0,13 dny 2.5. 19 2.5. 19
156 Zdění 1,35 dny 3.5. 19 6.5. 19
157 Montáž překladů 0,04 dny 6.5. 19 6.5. 19
158 Deinstalace robota 0,06 dny 6.5. 19 6.5. 19
159 Přesun na další záběr 0,06 dny 6.5. 19 6.5. 19
160 2. záběr 1,85 dny 6.5. 19 8.5. 19
161 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 6.5. 19 6.5. 19
162 Kalibrace 0,13 dny 7.5. 19 7.5. 19
163 Zdění 1,35 dny 7.5. 19 8.5. 19
164 Montáž překladů 0,04 dny 8.5. 19 8.5. 19
165 Deinstalace robota 0,06 dny 8.5. 19 8.5. 19
166 Přesun na další záběr 0,06 dny 8.5. 19 8.5. 19
167 3. záběr 1,87 dny 8.5. 19 10.5. 19
168 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 8.5. 19 8.5. 19
169 Kalibrace 0,13 dny 8.5. 19 8.5. 19
170 Zdění 1,35 dny 9.5. 19 10.5. 19
171 Montáž překladů 0,04 dny 10.5. 19 10.5. 19
172 Deinstalace robota 0,06 dny 10.5. 19 10.5. 19
173 Přesun na další záběr 0,06 dny 10.5. 19 10.5. 19
174 4. záběr 2 dny 10.5. 19 14.5. 19
175 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 10.5. 19 10.5. 19
176 Kalibrace 0,13 dny 10.5. 19 10.5. 19
177 Zdění 1,35 dny 13.5. 19 14.5. 19
178 Montáž překladů 0,04 dny 14.5. 19 14.5. 19
179 Deinstalace robota 0,06 dny 14.5. 19 14.5. 19
180 Přesun na další záběr 0,06 dny 14.5. 19 14.5. 19
181 5. záběr 1,73 dny 14.5. 19 16.5. 19
182 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 14.5. 19 14.5. 19
183 Kalibrace 0,13 dny 14.5. 19 14.5. 19
184 Zdění 1,35 dny 14.5. 19 16.5. 19
185 Montáž překladů 0,04 dny 16.5. 19 16.5. 19
186 Deinstalace robota 0,06 dny 16.5. 19 16.5. 19
187 Přesun na další záběr 0,06 dny 16.5. 19 16.5. 19
188 6. záběr 1,73 dny 16.5. 19 17.5. 19
189 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 16.5. 19 16.5. 19
190 Kalibrace 0,13 dny 16.5. 19 16.5. 19
191 Zdění 1,35 dny 16.5. 19 17.5. 19
192 Montáž překladů 0,04 dny 17.5. 19 17.5. 19
193 Deinstalace robota 0,06 dny 17.5. 19 17.5. 19
194 Přesun na další záběr 0,06 dny 17.5. 19 17.5. 19
195 7. záběr 1,73 dny 20.5. 19 21.5. 19
196 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 20.5. 19 20.5. 19
197 Kalibrace 0,13 dny 20.5. 19 20.5. 19
198 Zdění 1,35 dny 20.5. 19 21.5. 19
199 Montáž překladů 0,04 dny 21.5. 19 21.5. 19
200 Deinstalace robota 0,06 dny 21.5. 19 21.5. 19
201 Přesun na další záběr 0,06 dny 21.5. 19 21.5. 19
202 8. záběr 1,74 dny 21.5. 19 23.5. 19
203 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 21.5. 19 21.5. 19
204 Kalibrace 0,13 dny 21.5. 19 21.5. 19
205 Zdění 1,35 dny 22.5. 19 23.5. 19
206 Montáž překladů 0,04 dny 23.5. 19 23.5. 19
207 Deinstalace robota 0,06 dny 23.5. 19 23.5. 19
208 Přesun na další záběr 0,06 dny 23.5. 19 23.5. 19
209 9. záběr 2 dny 23.5. 19 27.5. 19
210 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 23.5. 19 23.5. 19
211 Kalibrace 0,13 dny 23.5. 19 23.5. 19
212 Zdění 1,35 dny 24.5. 19 27.5. 19
213 Montáž překladů 0,04 dny 27.5. 19 27.5. 19
214 Deinstalace robota 0,06 dny 27.5. 19 27.5. 19
215 Přesun na další záběr 0,06 dny 27.5. 19 27.5. 19
216 10. záběr 2 dny 27.5. 19 29.5. 19
217 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 27.5. 19 27.5. 19
218 Kalibrace 0,13 dny 27.5. 19 27.5. 19
219 Zdění 1,35 dny 28.5. 19 29.5. 19
220 Montáž překladů 0,04 dny 29.5. 19 29.5. 19
221 Deinstalace robota 0,06 dny 29.5. 19 29.5. 19
222 Přesun na další záběr 0,06 dny 29.5. 19 29.5. 19
223 11. záběr 2 dny 29.5. 19 31.5. 19
224 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 29.5. 19 29.5. 19
225 Kalibrace 0,13 dny 29.5. 19 29.5. 19
226 Zdění 1,35 dny 30.5. 19 31.5. 19
227 Montáž překladů 0,04 dny 31.5. 19 31.5. 19
228 Deinstalace robota 0,06 dny 31.5. 19 31.5. 19
229 Přesun na další záběr 0,06 dny 31.5. 19 31.5. 19
230 12. záběr 2 dny 31.5. 19 4.6. 19
231 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 31.5. 19 31.5. 19
232 Kalibrace 0,13 dny 31.5. 19 31.5. 19
233 Zdění 1,35 dny 3.6. 19 4.6. 19
234 Montáž překladů 0,04 dny 4.6. 19 4.6. 19
235 Deinstalace robota 0,06 dny 4.6. 19 4.6. 19
236 Přesun na další záběr 0,06 dny 4.6. 19 4.6. 19
237 Úsek 2.b 12 dny 4.6. 19 20.6. 19
238 Příprava a vyčištění pracoviště 0,08 dny 4.6. 19 4.6. 19
239 Vytyčení zdí 0,19 dny 4.6. 19 4.6. 19
240 Založení zdiva tl. 175 mm 0,37 dny 4.6. 19 5.6. 19
241 1. záběr 2,47 dny 5.6. 19 7.6. 19
242 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 5.6. 19 5.6. 19
243 Kalibrace 0,13 dny 5.6. 19 5.6. 19
244 Zdění 1,35 dny 6.6. 19 7.6. 19
245 Montáž překladů 0,04 dny 7.6. 19 7.6. 19
246 Deinstalace robota 0,06 dny 7.6. 19 7.6. 19
247 Přesun na další záběr 0,06 dny 7.6. 19 7.6. 19
248 2. záběr 1,89 dny 7.6. 19 11.6. 19
249 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 7.6. 19 7.6. 19
250 Kalibrace 0,13 dny 7.6. 19 7.6. 19
251 Zdění 1,35 dny 10.6. 19 11.6. 19
252 Montáž překladů 0,04 dny 11.6. 19 11.6. 19
253 Deinstalace robota 0,06 dny 11.6. 19 11.6. 19
254 Přesun na další záběr 0,06 dny 11.6. 19 11.6. 19
255 3. záběr 1,73 dny 11.6. 19 13.6. 19
256 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 11.6. 19 11.6. 19
257 Kalibrace 0,13 dny 11.6. 19 11.6. 19
258 Zdění 1,35 dny 11.6. 19 13.6. 19
259 Montáž překladů 0,04 dny 13.6. 19 13.6. 19
260 Deinstalace robota 0,06 dny 13.6. 19 13.6. 19
261 Přesun na další záběr 0,06 dny 13.6. 19 13.6. 19
262 4. záběr 1,73 dny 13.6. 19 14.6. 19
263 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 13.6. 19 13.6. 19
264 Kalibrace 0,13 dny 13.6. 19 13.6. 19
265 Zdění 1,35 dny 13.6. 19 14.6. 19
266 Montáž překladů 0,04 dny 14.6. 19 14.6. 19
267 Deinstalace robota 0,06 dny 14.6. 19 14.6. 19
268 Přesun na další záběr 0,06 dny 14.6. 19 14.6. 19
269 5. záběr 1,73 dny 17.6. 19 18.6. 19
270 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 17.6. 19 17.6. 19
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D.4 ČASOVÝ HARMONOGRAM - KUKA (část 1 ze 2)



ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

271 Kalibrace 0,13 dny 17.6. 19 17.6. 19
272 Zdění 1,35 dny 17.6. 19 18.6. 19
273 Montáž překladů 0,04 dny 18.6. 19 18.6. 19
274 Deinstalace robota 0,06 dny 18.6. 19 18.6. 19
275 Přesun na další záběr 0,06 dny 18.6. 19 18.6. 19
276 6. záběr 1,74 dny 18.6. 19 20.6. 19
277 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 18.6. 19 18.6. 19
278 Kalibrace 0,13 dny 18.6. 19 18.6. 19
279 Zdění 1,35 dny 19.6. 19 20.6. 19
280 Montáž překladů 0,04 dny 20.6. 19 20.6. 19
281 Deinstalace robota 0,06 dny 20.6. 19 20.6. 19
282 Přesun na další záběr 0,06 dny 20.6. 19 20.6. 19
283 Úsek 3.a 19,46 dny 20.6. 19 17.7. 19
284 Příprava a vyčištění pracoviště 0,14 dny 20.6. 19 20.6. 19
285 Vytyčení zdí 0,31 dny 20.6. 19 20.6. 19
286 Založení zdiva tl. 175 mm 0,61 dny 21.6. 19 21.6. 19
287 1. záběr 2,51 dny 21.6. 19 26.6. 19
288 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 21.6. 19 21.6. 19
289 Kalibrace 0,13 dny 21.6. 19 21.6. 19
290 Zdění 1,35 dny 24.6. 19 25.6. 19
291 Montáž překladů 0,04 dny 25.6. 19 25.6. 19
292 Deinstalace robota 0,06 dny 26.6. 19 26.6. 19
293 Přesun na další záběr 0,06 dny 26.6. 19 26.6. 19
294 2. záběr 1,73 dny 26.6. 19 27.6. 19
295 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 26.6. 19 26.6. 19
296 Kalibrace 0,13 dny 26.6. 19 26.6. 19
297 Zdění 1,35 dny 26.6. 19 27.6. 19
298 Montáž překladů 0,04 dny 27.6. 19 27.6. 19
299 Deinstalace robota 0,06 dny 27.6. 19 27.6. 19
300 Přesun na další záběr 0,06 dny 27.6. 19 27.6. 19
301 3. záběr 1,75 dny 27.6. 19 1.7. 19
302 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 27.6. 19 27.6. 19
303 Kalibrace 0,13 dny 28.6. 19 28.6. 19
304 Zdění 1,35 dny 28.6. 19 1.7. 19
305 Montáž překladů 0,04 dny 1.7. 19 1.7. 19
306 Deinstalace robota 0,06 dny 1.7. 19 1.7. 19
307 Přesun na další záběr 0,06 dny 1.7. 19 1.7. 19
308 4. záběr 1,87 dny 1.7. 19 3.7. 19
309 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 1.7. 19 1.7. 19
310 Kalibrace 0,13 dny 1.7. 19 1.7. 19
311 Zdění 1,35 dny 2.7. 19 3.7. 19
312 Montáž překladů 0,04 dny 3.7. 19 3.7. 19
313 Deinstalace robota 0,06 dny 3.7. 19 3.7. 19
314 Přesun na další záběr 0,06 dny 3.7. 19 3.7. 19
315 5. záběr 1,73 dny 3.7. 19 5.7. 19
316 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 3.7. 19 3.7. 19
317 Kalibrace 0,13 dny 3.7. 19 3.7. 19
318 Zdění 1,35 dny 3.7. 19 5.7. 19
319 Montáž překladů 0,04 dny 5.7. 19 5.7. 19
320 Deinstalace robota 0,06 dny 5.7. 19 5.7. 19
321 Přesun na další záběr 0,06 dny 5.7. 19 5.7. 19
322 6. záběr 1,73 dny 5.7. 19 8.7. 19
323 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 5.7. 19 5.7. 19
324 Kalibrace 0,13 dny 5.7. 19 5.7. 19
325 Zdění 1,35 dny 5.7. 19 8.7. 19
326 Montáž překladů 0,04 dny 8.7. 19 8.7. 19
327 Deinstalace robota 0,06 dny 8.7. 19 8.7. 19
328 Přesun na další záběr 0,06 dny 8.7. 19 8.7. 19
329 7. záběr 1,73 dny 9.7. 19 10.7. 19
330 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 9.7. 19 9.7. 19
331 Kalibrace 0,13 dny 9.7. 19 9.7. 19
332 Zdění 1,35 dny 9.7. 19 10.7. 19
333 Montáž překladů 0,04 dny 10.7. 19 10.7. 19
334 Deinstalace robota 0,06 dny 10.7. 19 10.7. 19
335 Přesun na další záběr 0,06 dny 10.7. 19 10.7. 19
336 8. záběr 1,74 dny 10.7. 19 12.7. 19
337 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 10.7. 19 10.7. 19
338 Kalibrace 0,13 dny 10.7. 19 10.7. 19
339 Zdění 1,35 dny 11.7. 19 12.7. 19
340 Montáž překladů 0,04 dny 12.7. 19 12.7. 19
341 Deinstalace robota 0,06 dny 12.7. 19 12.7. 19
342 Přesun na další záběr 0,06 dny 12.7. 19 12.7. 19
343 9. záběr 1,73 dny 12.7. 19 16.7. 19
344 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 12.7. 19 12.7. 19
345 Kalibrace 0,13 dny 12.7. 19 12.7. 19
346 Zdění 1,35 dny 12.7. 19 16.7. 19
347 Montáž překladů 0,04 dny 16.7. 19 16.7. 19
348 Deinstalace robota 0,06 dny 16.7. 19 16.7. 19
349 Přesun na další záběr 0,06 dny 16.7. 19 16.7. 19
350 10. záběr 1,73 dny 16.7. 19 17.7. 19
351 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 16.7. 19 16.7. 19
352 Kalibrace 0,13 dny 16.7. 19 16.7. 19
353 Zdění 1,35 dny 16.7. 19 17.7. 19
354 Montáž překladů 0,04 dny 17.7. 19 17.7. 19
355 Deinstalace robota 0,06 dny 17.7. 19 17.7. 19
356 Přesun na další záběr 0,06 dny 17.7. 19 17.7. 19
357 Úsek 4. 23,47 dny 18.7. 19 20.8. 19
358 Příprava a vyčištění pracoviště 0,17 dny 18.7. 19 18.7. 19
359 Vytyčení zdí 0,38 dny 18.7. 19 18.7. 19
360 Založení zdiva tl. 175 mm 0,73 dny 18.7. 19 19.7. 19
361 1. záběr 2,47 dny 19.7. 19 23.7. 19
362 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 19.7. 19 19.7. 19
363 Kalibrace 0,13 dny 19.7. 19 19.7. 19
364 Zdění 1,35 dny 22.7. 19 23.7. 19
365 Montáž překladů 0,04 dny 23.7. 19 23.7. 19
366 Deinstalace robota 0,06 dny 23.7. 19 23.7. 19
367 Přesun na další záběr 0,06 dny 23.7. 19 23.7. 19
368 2. záběr 1,85 dny 23.7. 19 25.7. 19
369 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 23.7. 19 23.7. 19
370 Kalibrace 0,13 dny 24.7. 19 24.7. 19
371 Zdění 1,35 dny 24.7. 19 25.7. 19
372 Montáž překladů 0,04 dny 25.7. 19 25.7. 19
373 Deinstalace robota 0,06 dny 25.7. 19 25.7. 19
374 Přesun na další záběr 0,06 dny 25.7. 19 25.7. 19
375 3. záběr 1,87 dny 25.7. 19 29.7. 19
376 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 25.7. 19 25.7. 19
377 Kalibrace 0,13 dny 25.7. 19 25.7. 19
378 Zdění 1,35 dny 26.7. 19 29.7. 19
379 Montáž překladů 0,04 dny 29.7. 19 29.7. 19
380 Deinstalace robota 0,06 dny 29.7. 19 29.7. 19
381 Přesun na další záběr 0,06 dny 29.7. 19 29.7. 19
382 4. záběr 1,73 dny 29.7. 19 31.7. 19
383 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 29.7. 19 29.7. 19
384 Kalibrace 0,13 dny 29.7. 19 29.7. 19
385 Zdění 1,35 dny 29.7. 19 31.7. 19
386 Montáž překladů 0,04 dny 31.7. 19 31.7. 19
387 Deinstalace robota 0,06 dny 31.7. 19 31.7. 19
388 Přesun na další záběr 0,06 dny 31.7. 19 31.7. 19
389 5. záběr 1,73 dny 31.7. 19 1.8. 19
390 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 31.7. 19 31.7. 19
391 Kalibrace 0,13 dny 31.7. 19 31.7. 19
392 Zdění 1,35 dny 31.7. 19 1.8. 19
393 Montáž překladů 0,04 dny 1.8. 19 1.8. 19
394 Deinstalace robota 0,06 dny 1.8. 19 1.8. 19
395 Přesun na další záběr 0,06 dny 1.8. 19 1.8. 19
396 6. záběr 1,73 dny 2.8. 19 5.8. 19
397 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 2.8. 19 2.8. 19
398 Kalibrace 0,13 dny 2.8. 19 2.8. 19
399 Zdění 1,35 dny 2.8. 19 5.8. 19
400 Montáž překladů 0,04 dny 5.8. 19 5.8. 19
401 Deinstalace robota 0,06 dny 5.8. 19 5.8. 19
402 Přesun na další záběr 0,06 dny 5.8. 19 5.8. 19
403 7. záběr 1,74 dny 5.8. 19 7.8. 19
404 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 5.8. 19 5.8. 19
405 Kalibrace 0,13 dny 5.8. 19 5.8. 19
406 Zdění 1,35 dny 6.8. 19 7.8. 19
407 Montáž překladů 0,04 dny 7.8. 19 7.8. 19
408 Deinstalace robota 0,06 dny 7.8. 19 7.8. 19
409 Přesun na další záběr 0,06 dny 7.8. 19 7.8. 19
410 8. záběr 1,73 dny 7.8. 19 9.8. 19
411 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 7.8. 19 7.8. 19
412 Kalibrace 0,13 dny 7.8. 19 7.8. 19
413 Zdění 1,35 dny 7.8. 19 9.8. 19
414 Montáž překladů 0,04 dny 9.8. 19 9.8. 19
415 Deinstalace robota 0,06 dny 9.8. 19 9.8. 19
416 Přesun na další záběr 0,06 dny 9.8. 19 9.8. 19
417 9. záběr 1,73 dny 9.8. 19 12.8. 19
418 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 9.8. 19 9.8. 19
419 Kalibrace 0,13 dny 9.8. 19 9.8. 19
420 Zdění 1,35 dny 9.8. 19 12.8. 19
421 Montáž překladů 0,04 dny 12.8. 19 12.8. 19
422 Deinstalace robota 0,06 dny 12.8. 19 12.8. 19
423 Přesun na další záběr 0,06 dny 12.8. 19 12.8. 19
424 10. záběr 1,73 dny 13.8. 19 14.8. 19
425 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 13.8. 19 13.8. 19
426 Kalibrace 0,13 dny 13.8. 19 13.8. 19
427 Zdění 1,35 dny 13.8. 19 14.8. 19
428 Montáž překladů 0,04 dny 14.8. 19 14.8. 19
429 Deinstalace robota 0,06 dny 14.8. 19 14.8. 19
430 Přesun na další záběr 0,06 dny 14.8. 19 14.8. 19
431 11. záběr 1,74 dny 14.8. 19 16.8. 19
432 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 14.8. 19 14.8. 19
433 Kalibrace 0,13 dny 14.8. 19 14.8. 19
434 Zdění 1,35 dny 15.8. 19 16.8. 19
435 Montáž překladů 0,04 dny 16.8. 19 16.8. 19
436 Deinstalace robota 0,06 dny 16.8. 19 16.8. 19
437 Přesun na další záběr 0,06 dny 16.8. 19 16.8. 19
438 12. záběr 2 dny 16.8. 19 20.8. 19
439 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 16.8. 19 16.8. 19
440 Kalibrace 0,13 dny 16.8. 19 16.8. 19
441 Zdění 1,35 dny 19.8. 19 20.8. 19
442 Montáž překladů 0,04 dny 20.8. 19 20.8. 19
443 Deinstalace robota 0,06 dny 20.8. 19 20.8. 19
444 Přesun na další záběr 0,06 dny 20.8. 19 20.8. 19
445 Úsek 3.b 22,94 dny 20.8. 19 20.9. 19
446 Příprava a vyčištění pracoviště 0,17 dny 20.8. 19 20.8. 19
447 Vytyčení zdí 0,38 dny 20.8. 19 21.8. 19
448 Založení zdiva tl. 175 mm 0,73 dny 21.8. 19 21.8. 19
449 1. záběr 2,22 dny 22.8. 19 26.8. 19
450 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 22.8. 19 22.8. 19
451 Kalibrace 0,13 dny 22.8. 19 22.8. 19
452 Zdění 1,35 dny 22.8. 19 26.8. 19
453 Montáž překladů 0,04 dny 26.8. 19 26.8. 19
454 Deinstalace robota 0,06 dny 26.8. 19 26.8. 19
455 Přesun na další záběr 0,06 dny 26.8. 19 26.8. 19
456 2. záběr 1,73 dny 26.8. 19 27.8. 19
457 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 26.8. 19 26.8. 19
458 Kalibrace 0,13 dny 26.8. 19 26.8. 19
459 Zdění 1,35 dny 26.8. 19 27.8. 19
460 Montáž překladů 0,04 dny 27.8. 19 27.8. 19
461 Deinstalace robota 0,06 dny 27.8. 19 27.8. 19
462 Přesun na další záběr 0,06 dny 27.8. 19 27.8. 19
463 3. záběr 1,73 dny 28.8. 19 29.8. 19
464 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 28.8. 19 28.8. 19
465 Kalibrace 0,13 dny 28.8. 19 28.8. 19
466 Zdění 1,35 dny 28.8. 19 29.8. 19
467 Montáž překladů 0,04 dny 29.8. 19 29.8. 19
468 Deinstalace robota 0,06 dny 29.8. 19 29.8. 19
469 Přesun na další záběr 0,06 dny 29.8. 19 29.8. 19
470 4. záběr 1,74 dny 29.8. 19 2.9. 19
471 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 29.8. 19 29.8. 19
472 Kalibrace 0,13 dny 29.8. 19 29.8. 19
473 Zdění 1,35 dny 30.8. 19 2.9. 19
474 Montáž překladů 0,04 dny 2.9. 19 2.9. 19
475 Deinstalace robota 0,06 dny 2.9. 19 2.9. 19
476 Přesun na další záběr 0,06 dny 2.9. 19 2.9. 19
477 5. záběr 1,73 dny 2.9. 19 4.9. 19
478 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 2.9. 19 2.9. 19
479 Kalibrace 0,13 dny 2.9. 19 2.9. 19
480 Zdění 1,35 dny 2.9. 19 4.9. 19
481 Montáž překladů 0,04 dny 4.9. 19 4.9. 19
482 Deinstalace robota 0,06 dny 4.9. 19 4.9. 19
483 Přesun na další záběr 0,06 dny 4.9. 19 4.9. 19
484 6. záběr 1,73 dny 4.9. 19 5.9. 19
485 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 4.9. 19 4.9. 19
486 Kalibrace 0,13 dny 4.9. 19 4.9. 19
487 Zdění 1,35 dny 4.9. 19 5.9. 19
488 Montáž překladů 0,04 dny 5.9. 19 5.9. 19
489 Deinstalace robota 0,06 dny 5.9. 19 5.9. 19
490 Přesun na další záběr 0,06 dny 5.9. 19 5.9. 19
491 7. záběr 1,73 dny 6.9. 19 9.9. 19
492 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 6.9. 19 6.9. 19
493 Kalibrace 0,13 dny 6.9. 19 6.9. 19
494 Zdění 1,35 dny 6.9. 19 9.9. 19
495 Montáž překladů 0,04 dny 9.9. 19 9.9. 19
496 Deinstalace robota 0,06 dny 9.9. 19 9.9. 19
497 Přesun na další záběr 0,06 dny 9.9. 19 9.9. 19
498 8. záběr 1,74 dny 9.9. 19 11.9. 19
499 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 9.9. 19 9.9. 19
500 Kalibrace 0,13 dny 9.9. 19 9.9. 19
501 Zdění 1,35 dny 10.9. 19 11.9. 19
502 Montáž překladů 0,04 dny 11.9. 19 11.9. 19
503 Deinstalace robota 0,06 dny 11.9. 19 11.9. 19
504 Přesun na další záběr 0,06 dny 11.9. 19 11.9. 19
505 9. záběr 1,73 dny 11.9. 19 13.9. 19
506 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 11.9. 19 11.9. 19
507 Kalibrace 0,13 dny 11.9. 19 11.9. 19
508 Zdění 1,35 dny 11.9. 19 13.9. 19
509 Montáž překladů 0,04 dny 13.9. 19 13.9. 19
510 Deinstalace robota 0,06 dny 13.9. 19 13.9. 19
511 Přesun na další záběr 0,06 dny 13.9. 19 13.9. 19
512 10. záběr 1,73 dny 13.9. 19 16.9. 19
513 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 13.9. 19 13.9. 19
514 Kalibrace 0,13 dny 13.9. 19 13.9. 19
515 Zdění 1,35 dny 13.9. 19 16.9. 19
516 Montáž překladů 0,04 dny 16.9. 19 16.9. 19
517 Deinstalace robota 0,06 dny 16.9. 19 16.9. 19
518 Přesun na další záběr 0,06 dny 16.9. 19 16.9. 19
519 11. záběr 1,73 dny 17.9. 19 18.9. 19
520 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 17.9. 19 17.9. 19
521 Kalibrace 0,13 dny 17.9. 19 17.9. 19
522 Zdění 1,35 dny 17.9. 19 18.9. 19
523 Montáž překladů 0,04 dny 18.9. 19 18.9. 19
524 Deinstalace robota 0,06 dny 18.9. 19 18.9. 19
525 Přesun na další záběr 0,06 dny 18.9. 19 18.9. 19
526 12. záběr 1,68 dny 18.9. 19 20.9. 19
527 Instalace a kotvení robota 0,13 dny 18.9. 19 18.9. 19
528 Kalibrace 0,13 dny 18.9. 19 18.9. 19
529 Zdění 1,35 dny 19.9. 19 20.9. 19
530 Montáž překladů 0,04 dny 20.9. 19 20.9. 19
531 Deinstalace robota 0,06 dny 20.9. 19 20.9. 19
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