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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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1 Zahájení stavby 0 1 0 1.6.16 1.6.16
MILNIK 1

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 1.6.16 11.6.16
/ 1 Objekt L

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 5 0 1.6.16 2.7.16
1 Objekt L

501 PAŽENÍ 2 3 0 6.6.16 25.6.16
1 Objekt L

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 4 1 1.6.16 25.6.16
1 Objekt L

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 5 1.6.16 11.6.16
1 Objekt L

802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 4 0 20.6.16 16.7.16
1 Objekt L

1155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 2 2 0 13.6.16 25.6.16
/ 1 Objekt L

1205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 2 2 0 20.6.16 2.7.16
/ 1 Objekt L

1402 PILOTY 6 5 0 4.7.16 6.8.16
1 Objekt L

1502 ZÁKLADY 24 6 0 4.7.16 13.8.16
1 Objekt L

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 9 4 0 8.8.16 3.9.16
/ 1 Objekt L

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 5 0 29.8.16 1.10.16
/ 1 Objekt L

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 2 3 8.8.16 20.8.16
/ 1 Objekt L

1757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 3 3 15.8.16 3.9.16
/ 1 Objekt L

1801 ODPAŽENÍ 2 2 4 5.9.16 17.9.16
/ 1 Objekt L

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 15 8 13.6.16 24.9.16
/ 1 Objekt L

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 10 5 0 19.9.16 22.10.16
1 Objekt L

2203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 4 5 1 19.9.16 22.10.16
1 Objekt L

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 2 4 5.9.16 17.9.16
1 Objekt L

2303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 3 2 4 5.9.16 17.9.16
1 Objekt L

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 5 5 19.9.16 22.10.16
1 Objekt L

2404 STROP SUTERÉN 28 6 0 17.10.16 26.11.16
2 Objekt L

2458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 2 4 24.10.16 5.11.16
/ 1 Objekt L

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 3 0 31.10.16 19.11.16
/ 1 Objekt L

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 5 0 21.11.16 23.12.16
/ 1 Objekt L

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 11 17 5.9.16 19.11.16
/ 1 Objekt L

3103 ZDI NOSNÉ 10 13 0 27.2.17 27.5.17
1 Objekt L

3404 STROPY 28 12 0 20.3.17 10.6.17
2 Objekt L

3504 SCHODIŠTĚ 4 11 1 13.3.17 27.5.17
1 Objekt L

3703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 3 4 0 28.11.16 23.12.16
/ 1 Objekt L

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR2 2 9 27.3.17 8.4.17
/ 1 Objekt L

3859 PŘESUN HMOT TE 3 4 19 5 27.2.17 8.7.17
/ 1 Objekt L

4203 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 4 0 5.6.17 1.7.17
1 Objekt L

4259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 1 2 0 19.6.17 1.7.17
/ 1 Objekt L

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 2 0 19.6.17 1.7.17
/ 1 Objekt L

4409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 4 0 3.7.17 29.7.17
/ 1 Objekt L

4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 2 2 26.6.17 8.7.17
/ 1 Objekt L

4507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 3 2 2 17.7.17 29.7.17
/ 1 Objekt L

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 2 10 3.7.17 15.7.17
/ 1 Objekt L

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 3 0 10.7.17 29.7.17
1 Objekt L

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 6 5 0 31.7.17 2.9.17
/ 1 Objekt L

4728 VEGETAČNÍ STŘECHY 12 5 0 4.9.17 7.10.17
2 Objekt L

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 3 0 18.9.17 7.10.17
/ 1 Objekt L

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 2 3 25.9.17 7.10.17
/ 1 Objekt L

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 5 12 19.6.17 22.7.17
/ 1 Objekt L

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 12 7 1 9.5.17 24.6.17
1 Objekt L

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 4 0 29.5.17 24.6.17
1 Objekt L

5153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 3 2 0 12.6.17 24.6.17
1 Objekt L

5253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ 3 3 2 22.5.17 10.6.17
/ 1 Objekt L

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 4 3 0 19.6.17 8.7.17
1 Objekt L

5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 6 5 0 19.6.17 22.7.17
1 Objekt L

5422 DROBNÉ ZÁKLADY 3 2 8 29.5.17 10.6.17
/ 1 Objekt L

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 4 6 6 22.5.17 1.7.17
1 Objekt L

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY10 13 0 5.6.17 2.9.17
1 Objekt L

5587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 2 4 1 14.8.17 9.9.17
/ 1 Objekt L

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 11 7 22.5.17 5.8.17
/ 1 Objekt L

5627 ARMATURY ÚT 2 2 9 26.6.17 8.7.17
/ 1 Objekt L

5647 OTOPNÁ TĚLESA 2 9 1 24.7.17 23.9.17
/ 1 Objekt L

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 5 2 21.8.17 23.9.17
/ 1 Objekt L

5667 KOTELNY ÚT 2 4 7 17.7.17 12.8.17
/ 1 Objekt L

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 2 1 11.9.17 23.9.17
/ 1 Objekt L

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 9 0 12.6.17 12.8.17
/ 1 Objekt L

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 11 7 19.6.17 2.9.17
/ 1 Objekt L

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 2 7 21.8.17 2.9.17
/ 1 Objekt L

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 2 7 12.6.17 24.6.17
/ 1 Objekt L

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 4 8 19.6.17 15.7.17
/ 1 Objekt L

5807 VZDUCHOTECHNIKA 4 2 7 26.6.17 8.7.17
/ 1 Objekt L

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 11 3 9.5.17 22.7.17
/ 1 Objekt L

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 9 1 5.6.17 5.8.17
/ 1 Objekt L

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 9 6 26.6.17 26.8.17
1 Objekt L

6507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 2 0 28.8.17 9.9.17
/ 1 Objekt L

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 10 0 14.8.17 21.10.17
/ 1 Objekt L

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 9 13 5.6.17 5.8.17
/ 1 Objekt L

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 3 7 2 7.8.17 23.9.17
/ 1 Objekt L

7157 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 3 2 4 25.9.17 7.10.17
/ 1 Objekt L

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 3 0 4.9.17 23.9.17
1 Objekt L

7357 OBKLADY VNITŘNÍ 6 7 1 4.9.17 21.10.17
1 Objekt L

7407 PODLAHY SYNTETICKÉ 3 9 1 4.9.17 4.11.17
1 Objekt L

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 6 10 0 4.9.17 11.11.17
1 Objekt L

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 2 6 18.9.17 30.9.17
1 Objekt L

7707 MALBY VNITŘNÍ 8 5 1 23.10.17 25.11.17
1 Objekt L

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 6 1 30.10.17 9.12.17
/ 1 Objekt L

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 2 32 28.8.17 9.9.17
/ 1 Objekt L

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 2 9 28.8.17 9.9.17
1 Objekt L

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 2 0 30.10.17 11.11.17
1 Objekt L

8207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 2 0 30.10.17 11.11.17
1 Objekt L

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 8 7 2 25.9.17 11.11.17
1 Objekt L

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 2 1 27.11.17 9.12.17
1 Objekt L

8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 2 3 4 30.10.17 18.11.17
/ 1 Objekt L

8457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 2 2 10 25.9.17 7.10.17
1 Objekt L

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 7 0 30.10.17 16.12.17
/ 1 Objekt L

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 11 1 18.9.17 2.12.17
/ 1 Objekt L

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 4 2 6.11.17 2.12.17
/ 1 Objekt L

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 5 0 13.11.17 16.12.17
/ 1 Objekt L

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 6 0 6.11.17 16.12.17
/ 1 Objekt L

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 3 28 25.9.17 14.10.17
/ 1 Objekt L

8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 2 2 28 2.10.17 14.10.17
1 Objekt L

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 7 8 9.5.17 24.6.17
/ 1 Objekt L

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 3 2 0 24.7.17 5.8.17
1 Objekt L

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 10 10 0 31.7.17 7.10.17
1 Objekt L

9229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 2 0 2.10.17 14.10.17
/ 1 Objekt L

9257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ2 2 0 2.10.17 14.10.17
/ 1 Objekt L

9287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 2 2 0 2.10.17 14.10.17
/ 1 Objekt L

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 8 0 21.8.17 14.10.17
/ 1 Objekt L

9357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 4 5 0 9.10.17 11.11.17
/ 1 Objekt L

9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 2 1 9.10.17 21.10.17
1 Objekt L

9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 1 9.10.17 21.10.17
/ 1 Objekt L

9457 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 3 0 16.10.17 4.11.17
/ 1 Objekt L

9506 DESKY PARAPET A OKAPNICE 2 3 0 23.10.17 11.11.17
1 Objekt L

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 2 5 0 26.2.18 31.3.18
1 Objekt L

9587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 4 4 0 2.10.17 27.10.17
/ 1 Objekt L

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 2 0 19.3.18 31.3.18
/ 1 Objekt L

9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 4 0 19.3.18 14.4.18
1 Objekt L

9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 4 2 19.3.18 14.4.18
/ 1 Objekt L

9726 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 2 0 16.4.18 28.4.18
/ 1 Objekt L

9859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 42 26.6.17 8.7.17
/ 1 Objekt L

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 30.4.18 12.5.18
/ 1 Objekt L

Objekt M
10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 2 13.6.16 25.6.16

/ 1 Objekt M
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 2 0 4.7.16 16.7.16

1 Objekt M
10501 PAŽENÍ 2 2 0 11.7.16 23.7.16

1 Objekt M
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 7 0 4.7.16 20.8.16

1 Objekt M
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 5 4.7.16 16.7.16

1 Objekt M
10802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 2 0 8.8.16 20.8.16

1 Objekt M

11155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 2 2 0 11.7.16 23.7.16
/ 1 Objekt M

11205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 2 2 0 25.7.16 6.8.16
/ 1 Objekt M

11402 PILOTY 6 4 0 8.8.16 3.9.16
1 Objekt M

11502 ZÁKLADY 12 4 0 22.8.16 17.9.16
1 Objekt M

11606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 9 2 0 26.9.16 8.10.16
/ 1 Objekt M

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 3 0 17.10.16 5.11.16
/ 1 Objekt M

11704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 2 1 12.9.16 24.9.16
/ 1 Objekt M

11757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 2 1 26.9.16 8.10.16
/ 1 Objekt M

11801 ODPAŽENÍ 2 2 0 17.10.16 29.10.16
/ 1 Objekt M

11859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 8 41 11.7.16 3.9.16
/ 1 Objekt M

12103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 10 3 0 27.2.17 18.3.17
1 Objekt M

12203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 10 2 0 7.11.16 19.11.16
1 Objekt M

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 2 0 17.10.16 29.10.16
1 Objekt M

12303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 3 2 0 17.10.16 29.10.16
1 Objekt M

12354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 5 10 27.2.17 1.4.17
1 Objekt M

12404 STROP SUTERÉN 14 7 0 27.3.17 13.5.17
1 Objekt M

12458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 2 17 27.3.17 8.4.17
/ 1 Objekt M

12506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 2 2 12 27.3.17 8.4.17
/ 1 Objekt M

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 2 12 10.4.17 22.4.17
/ 1 Objekt M

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 3 8 22.5.17 10.6.17
/ 1 Objekt M

12859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 7 28 17.10.16 3.12.16
/ 1 Objekt M

13103 ZDI NOSNÉ 10 13 0 29.5.17 26.8.17
1 Objekt M

13404 STROPY 14 13 0 19.6.17 16.9.17
1 Objekt M

13504 SCHODIŠTĚ 4 13 3 29.5.17 26.8.17
1 Objekt M

13703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 10 29.5.17 10.6.17
/ 1 Objekt M

13809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR2 2 10 3.7.17 15.7.17
/ 1 Objekt M

13859 PŘESUN HMOT TE 3 3 13 9 29.5.17 26.8.17
/ 1 Objekt M

6 7 8 9 10 11 12
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Zahájení stavby

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Podklad vrst dočas ploch

Plocha ze silnič panelů

Piloty

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Odpažení

Přesun hmot zakládání

Zdi spodní stavby nosné

Zdi šachet a šachtic

Sloupy spodní stavby

Jímky a podlahové vpusti

Schodiště suterén

Strop suterén

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Přesun hmot suterén

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Kompletní konstrukce

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Zdi nadstřešní

Úpravy větracích otvorů

Tepelná izolace střech

Doplňky střech,odvětrání

Kanalizace strešní prvky

Strojní vybavení vzt

Hromosvod strešní část

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Vegetační střechy

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Zdi výplňové a komínové

Prostor díly montované

Výplně otvorů

Zámeč výpl otv,obv plášť

Drobné základy

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Zař předměty zabudované

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Obklady sádrokartonové

Zámeč stěny,příčky,podhl

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Podlahy plovoucí,parket

Truhláři dveře,vybavení

Čalounické úpravy

Instalační prefabrikáty

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Ostatní práce kompletace

Lehké řadové lešení

Výplně dilatačních spár

Tepelná izolace vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Hydroizol balkonů,lodžií

Úprava povrchů vnější

Truhláři obklady vnější

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Obklady vnější

Desky parapet a okapnice

Podlahy z dlaždic vnější

Klempíři fasádní prvky

Zábradlí balkónové

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Dlažba venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Podklad vrst dočas ploch

Plocha ze silnič panelů

Piloty

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Odpažení

Přesun hmot zakládání

Zdi spodní stavby nosné

Zdi šachet a šachtic

Sloupy spodní stavby

Jímky a podlahové vpusti

Schodiště suterén

Strop suterén

Domovní šachtice ZTI

Vyspravení,zatření zdiva

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Přesun hmot suterén

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Kompletní konstrukce

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Kraken
Razítko
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Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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14203 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 3 0 25.9.17 14.10.17
1 Objekt M

14259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 1 2 0 2.10.17 14.10.17
/ 1 Objekt M

14307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 2 0 2.10.17 14.10.17
/ 1 Objekt M

14356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 2 2 0 16.10.17 27.10.17
/ 1 Objekt M

14409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 2 0 16.10.17 27.10.17
/ 1 Objekt M

14457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 2 24 16.10.17 27.10.17
/ 1 Objekt M

14507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 3 2 23 6.11.17 18.11.17
/ 1 Objekt M

14557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 2 26 16.10.17 27.10.17
/ 1 Objekt M

14657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 2 24 16.10.17 27.10.17
1 Objekt M

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 6 3 6 5.3.18 24.3.18
/ 1 Objekt M

14728 VEGETAČNÍ STŘECHY 12 3 7 26.3.18 14.4.18
2 Objekt M

14807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 2 7 2.4.18 14.4.18
/ 1 Objekt M

14827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 2 7 2.4.18 14.4.18
/ 1 Objekt M

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 3 30 25.9.17 14.10.17
/ 1 Objekt M

15103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 6 7 0 14.8.17 30.9.17
1 Objekt M

15127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 3 0 11.9.17 30.9.17
1 Objekt M

15153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 3 2 0 18.9.17 30.9.17
1 Objekt M

15253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ 3 2 4 28.8.17 9.9.17
1 Objekt M

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 2 0 25.9.17 7.10.17
1 Objekt M

15327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 6 3 0 25.9.17 14.10.17
1 Objekt M

15422 DROBNÉ ZÁKLADY 3 2 5 4.9.17 16.9.17
/ 1 Objekt M

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ 4 5 5 28.8.17 30.9.17
1 Objekt M

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY10 8 1 18.9.17 11.11.17
1 Objekt M

15587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 2 2 1 6.11.17 18.11.17
/ 1 Objekt M

15607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 6 6 28.8.17 7.10.17
/ 1 Objekt M

15627 ARMATURY ÚT 2 2 6 18.9.17 30.9.17
/ 1 Objekt M

15647 OTOPNÁ TĚLESA 2 5 1 16.10.17 18.11.17
/ 1 Objekt M

15657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 3 1 30.10.17 18.11.17
/ 1 Objekt M

15667 KOTELNY ÚT 2 2 7 2.10.17 14.10.17
/ 1 Objekt M

15687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 2 4 6.11.17 18.11.17
/ 1 Objekt M

15707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 5 2 18.9.17 21.10.17
/ 1 Objekt M

15727 SILNOPROUD VODIČE 2 6 8 25.9.17 4.11.17
/ 1 Objekt M

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 2 8 23.10.17 4.11.17
/ 1 Objekt M

15767 SLABOPROUD TRUBKY 1 2 4 18.9.17 30.9.17
/ 1 Objekt M

15787 SLABOPROUD VODIČE 1 2 4 25.9.17 7.10.17
/ 1 Objekt M

15807 VZDUCHOTECHNIKA 4 2 3 2.10.17 14.10.17
/ 1 Objekt M

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 6 5 14.8.17 23.9.17
/ 1 Objekt M

16109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 5 3 4.9.17 7.10.17
/ 1 Objekt M

16306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 5 3 2.10.17 4.11.17
1 Objekt M

16507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 2 1 6.11.17 18.11.17
/ 1 Objekt M

16806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 5 2 23.10.17 25.11.17
/ 1 Objekt M

16859 PŘESUN HMOT TE 6 2 5 12 4.9.17 7.10.17
/ 1 Objekt M

17107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 3 4 0 30.10.17 25.11.17
/ 1 Objekt M

17303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 2 1 13.11.17 25.11.17
1 Objekt M

17357 OBKLADY VNITŘNÍ 6 4 3 13.11.17 9.12.17
1 Objekt M

17407 PODLAHY SYNTETICKÉ 3 5 3 13.11.17 16.12.17
1 Objekt M

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 6 5 1 13.11.17 16.12.17
1 Objekt M

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 2 6 13.11.17 25.11.17
1 Objekt M

17707 MALBY VNITŘNÍ 4 6 1 27.11.17 6.1.18
1 Objekt M

17807 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 3 1 27.12.17 13.1.18
/ 1 Objekt M

17859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 2 30 6.11.17 18.11.17
/ 1 Objekt M

18109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 2 8 30.10.17 11.11.17
1 Objekt M

18159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 2 3 4.12.17 16.12.17
1 Objekt M

18207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 2 3 4.12.17 16.12.17
1 Objekt M

18307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 4 8 0 27.11.17 20.1.18
1 Objekt M

18357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 2 1 2.1.18 13.1.18
1 Objekt M

18407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 2 2 5 4.12.17 16.12.17
/ 1 Objekt M

18457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 2 2 7 20.11.17 2.12.17
1 Objekt M

18507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 4 1 18.12.17 13.1.18
/ 1 Objekt M

18607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 6 1 4.12.17 13.1.18
/ 1 Objekt M

18657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 2 1 2.1.18 13.1.18
/ 1 Objekt M

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 3 1 27.12.17 13.1.18
/ 1 Objekt M

18809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 3 0 2.1.18 20.1.18
/ 1 Objekt M

18859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 2 27 27.11.17 9.12.17
/ 1 Objekt M

18900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 2 2 26 4.12.17 16.12.17
1 Objekt M

19109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 4 21 4.9.17 30.9.17
/ 1 Objekt M

19189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 3 2 0 16.10.17 27.10.17
1 Objekt M

19207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 6 10 0 26.2.18 5.5.18
1 Objekt M

19229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 2 0 30.4.18 12.5.18
/ 1 Objekt M

19257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ2 2 0 30.4.18 12.5.18
/ 1 Objekt M

19287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 2 2 0 30.4.18 12.5.18
/ 1 Objekt M

19306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 5 0 9.4.18 12.5.18
/ 1 Objekt M

19357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 4 3 0 7.5.18 26.5.18
/ 1 Objekt M

19387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 2 1 7.5.18 19.5.18
1 Objekt M

19407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 1 7.5.18 19.5.18
/ 1 Objekt M

19457 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 2 0 14.5.18 26.5.18
/ 1 Objekt M

19506 DESKY PARAPET A OKAPNICE 2 2 0 14.5.18 26.5.18
1 Objekt M

19527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 2 2 0 14.5.18 26.5.18
1 Objekt M

19609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 2 0 14.5.18 26.5.18
/ 1 Objekt M

19627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 3 0 14.5.18 2.6.18
1 Objekt M

19657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 2 1 28.5.18 9.6.18
/ 1 Objekt M

19726 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 2 0 4.6.18 16.6.18
/ 1 Objekt M

19859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 33 16.10.17 27.10.17
/ 1 Objekt M

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 18.6.18 30.6.18
/ 1 Objekt M

Objekt N
20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 3 27.6.16 9.7.16

/ 1 Objekt N
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 4 0 18.7.16 13.8.16

1 Objekt N
20501 PAŽENÍ 2 2 2 25.7.16 6.8.16

1 Objekt N
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 8 0 22.8.16 15.10.16

1 Objekt N
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 6 22.8.16 3.9.16

1 Objekt N
20802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 2 0 3.10.16 15.10.16

1 Objekt N

21155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 2 2 2 25.7.16 6.8.16
/ 1 Objekt N

21205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 2 2 2 8.8.16 20.8.16
/ 1 Objekt N

21302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR 3 4 24 22.8.16 17.9.16
/ 1 Objekt N

21402 PILOTY 6 4 0 5.9.16 1.10.16
1 Objekt N

21502 ZÁKLADY 12 4 0 17.10.16 12.11.16
1 Objekt N

21606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 9 2 1 27.2.17 11.3.17
/ 1 Objekt N

21657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 3 1 20.3.17 8.4.17
/ 1 Objekt N

21704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 2 0 10.10.16 22.10.16
/ 1 Objekt N

21757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 2 0 24.10.16 5.11.16
/ 1 Objekt N

21801 ODPAŽENÍ 2 2 13 20.3.17 1.4.17
/ 1 Objekt N

21859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 8 46 25.7.16 17.9.16
/ 1 Objekt N

22103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 10 3 1 10.4.17 29.4.17
1 Objekt N

22203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 10 2 13 10.4.17 22.4.17
/ 1 Objekt N

22253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 2 5 20.3.17 1.4.17
1 Objekt N

22303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 3 2 19 20.3.17 1.4.17
1 Objekt N

22354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 5 9 10.4.17 13.5.17
1 Objekt N

22404 STROP SUTERÉN 14 7 0 15.5.17 1.7.17
1 Objekt N

22458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 2 13 9.5.17 20.5.17
/ 1 Objekt N

22506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 2 2 9 9.5.17 20.5.17
/ 1 Objekt N

22607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 2 9 22.5.17 3.6.17
/ 1 Objekt N

22751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 3 4 10.7.17 29.7.17
/ 1 Objekt N

22859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 7 28 20.3.17 6.5.17
/ 1 Objekt N

23103 ZDI NOSNÉ 10 13 0 28.8.17 25.11.17
1 Objekt N

23404 STROPY 14 13 0 18.9.17 16.12.17
1 Objekt N

23504 SCHODIŠTĚ 4 13 12 28.8.17 25.11.17
1 Objekt N

23703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 5 17.7.17 29.7.17
/ 1 Objekt N

23809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR2 2 19 2.10.17 14.10.17
/ 1 Objekt N

23859 PŘESUN HMOT TE 3 3 13 18 28.8.17 25.11.17
/ 1 Objekt N

24203 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 3 0 26.2.18 17.3.18
1 Objekt N

24259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 1 2 0 5.3.18 17.3.18
/ 1 Objekt N

24307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 2 0 5.3.18 17.3.18
/ 1 Objekt N

24356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 2 2 0 19.3.18 31.3.18
/ 1 Objekt N

24409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 2 0 19.3.18 31.3.18
/ 1 Objekt N

24457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 2 12 19.3.18 31.3.18
/ 1 Objekt N

24507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 3 2 11 9.4.18 21.4.18
/ 1 Objekt N

24557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 2 14 19.3.18 31.3.18
/ 1 Objekt N

24657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 2 12 19.3.18 31.3.18
1 Objekt N

24727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 6 3 11 9.4.18 28.4.18
/ 1 Objekt N

24728 VEGETAČNÍ STŘECHY 12 3 12 30.4.18 19.5.18
2 Objekt N

24807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 2 12 7.5.18 19.5.18
/ 1 Objekt N

24827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 2 12 7.5.18 19.5.18
/ 1 Objekt N

24859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 3 27 27.12.17 13.1.18
/ 1 Objekt N

25103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 6 7 10 13.11.17 30.12.17
1 Objekt N

25127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 3 10 11.12.17 30.12.17
1 Objekt N

25153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 3 2 10 18.12.17 30.12.17
1 Objekt N

25253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ 3 2 13 27.11.17 9.12.17
1 Objekt N

25306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 2 10 27.12.17 6.1.18
1 Objekt N

25327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 6 3 10 27.12.17 13.1.18
1 Objekt N

25422 DROBNÉ ZÁKLADY 3 2 14 4.12.17 16.12.17
/ 1 Objekt N

25507 KANALIZACE VNITŘNÍ 4 5 14 27.11.17 30.12.17
1 Objekt N

25527 VODOVOD ROZV A ARMATURY10 8 10 18.12.17 10.2.18
1 Objekt N

25587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 2 2 10 5.2.18 17.2.18
/ 1 Objekt N

25607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 6 15 27.11.17 6.1.18
/ 1 Objekt N

25627 ARMATURY ÚT 2 2 15 18.12.17 30.12.17
/ 1 Objekt N

25647 OTOPNÁ TĚLESA 2 5 10 15.1.18 17.2.18
/ 1 Objekt N

25657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 3 10 29.1.18 17.2.18
/ 1 Objekt N

25667 KOTELNY ÚT 2 2 16 2.1.18 13.1.18
/ 1 Objekt N

25687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 2 13 5.2.18 17.2.18
/ 1 Objekt N

25707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 5 11 18.12.17 20.1.18
/ 1 Objekt N

25727 SILNOPROUD VODIČE 2 6 17 27.12.17 3.2.18
/ 1 Objekt N

25747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 2 17 22.1.18 3.2.18
/ 1 Objekt N

25767 SLABOPROUD TRUBKY 1 2 13 18.12.17 30.12.17
/ 1 Objekt N

25787 SLABOPROUD VODIČE 1 2 13 27.12.17 6.1.18
/ 1 Objekt N

25807 VZDUCHOTECHNIKA 4 2 12 2.1.18 13.1.18
/ 1 Objekt N

6 7 8 9 10 11 12
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Zdi nadstřešní

Úpravy větracích otvorů

Tepelná izolace střech

Násypy a mazaniny střech

Doplňky střech,odvětrání

Kanalizace strešní prvky

Strojní vybavení vzt

Hromosvod strešní část

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Vegetační střechy

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Zdi výplňové a komínové

Prostor díly montované

Výplně otvorů

Zámeč výpl otv,obv plášť

Drobné základy

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Zař předměty zabudované

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Obklady sádrokartonové

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Podlahy plovoucí,parket

Truhláři dveře,vybavení

Čalounické úpravy

Instalační prefabrikáty

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Ostatní práce kompletace

Lehké řadové lešení

Výplně dilatačních spár

Tepelná izolace vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Hydroizol balkonů,lodžií

Úprava povrchů vnější

Truhláři obklady vnější

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Obklady vnější

Desky parapet a okapnice

Podlahy z dlaždic vnější

Zábradlí balkónové

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Dlažba venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Podklad vrst dočas ploch

Plocha ze silnič panelů

Zpevňování hornin,konstr

Piloty

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Odpažení

Přesun hmot zakládání

Zdi spodní stavby nosné

Zdi šachet a šachtic

Sloupy spodní stavby

Jímky a podlahové vpusti

Schodiště suterén

Strop suterén

Domovní šachtice ZTI

Vyspravení,zatření zdiva

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Přesun hmot suterén

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Kompletní konstrukce

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Zdi nadstřešní

Úpravy větracích otvorů

Tepelná izolace střech

Násypy a mazaniny střech

Doplňky střech,odvětrání

Kanalizace strešní prvky

Strojní vybavení vzt

Hromosvod strešní část

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Vegetační střechy

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Zdi výplňové a komínové

Prostor díly montované

Výplně otvorů

Zámeč výpl otv,obv plášť

Drobné základy

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Zař předměty zabudované

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika



CONTEC - Časový graf akce: 02830000 AFI CITY- Kolbenova Strana: 3

19.12.18

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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25859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 6 14 13.11.17 23.12.17
/ 1 Objekt N

26109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 5 12 4.12.17 6.1.18
/ 1 Objekt N

26306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 5 12 2.1.18 3.2.18
1 Objekt N

26507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 2 10 5.2.18 17.2.18
/ 1 Objekt N

26806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 5 11 22.1.18 24.2.18
/ 1 Objekt N

26859 PŘESUN HMOT TE 6 2 5 21 4.12.17 6.1.18
/ 1 Objekt N

27107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 3 4 0 2.4.18 28.4.18
/ 1 Objekt N

27303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 2 10 12.2.18 24.2.18
1 Objekt N

27357 OBKLADY VNITŘNÍ 6 4 12 12.2.18 10.3.18
1 Objekt N

27407 PODLAHY SYNTETICKÉ 3 5 12 12.2.18 17.3.18
1 Objekt N

27607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 6 5 10 12.2.18 17.3.18
1 Objekt N

27657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 2 15 12.2.18 24.2.18
1 Objekt N

27707 MALBY VNITŘNÍ 4 6 5 2.4.18 12.5.18
1 Objekt N

27807 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 3 5 30.4.18 19.5.18
/ 1 Objekt N

27859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 2 19 2.4.18 14.4.18
/ 1 Objekt N

28109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 2 17 29.1.18 10.2.18
1 Objekt N

28159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 2 12 5.3.18 17.3.18
1 Objekt N

28207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 2 12 5.3.18 17.3.18
1 Objekt N

28307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 4 8 0 30.4.18 23.6.18
1 Objekt N

28357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 2 5 7.5.18 19.5.18
1 Objekt N

28407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 2 2 14 5.3.18 17.3.18
/ 1 Objekt N

28457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 2 2 16 19.2.18 3.3.18
1 Objekt N

28507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 4 12 5.3.18 31.3.18
/ 1 Objekt N

28607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 6 13 12.2.18 24.3.18
/ 1 Objekt N

28657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 2 5 7.5.18 19.5.18
/ 1 Objekt N

28707 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 3 5 30.4.18 19.5.18
/ 1 Objekt N

28809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 3 0 4.6.18 23.6.18
/ 1 Objekt N

28859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 2 15 30.4.18 12.5.18
/ 1 Objekt N

28900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 2 2 15 30.4.18 12.5.18
1 Objekt N

29109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 4 18 4.12.17 30.12.17
/ 1 Objekt N

29189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 3 2 15 15.1.18 27.1.18
1 Objekt N

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 6 10 0 7.5.18 14.7.18
1 Objekt N

29229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 2 0 9.7.18 21.7.18
/ 1 Objekt N

29257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ2 2 0 9.7.18 21.7.18
/ 1 Objekt N

29287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 2 2 0 9.7.18 21.7.18
/ 1 Objekt N

29306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 5 0 18.6.18 21.7.18
/ 1 Objekt N

29357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 4 3 0 16.7.18 4.8.18
/ 1 Objekt N

29387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 2 1 16.7.18 28.7.18
1 Objekt N

29407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 1 16.7.18 28.7.18
/ 1 Objekt N

29457 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 2 0 23.7.18 4.8.18
/ 1 Objekt N

29506 DESKY PARAPET A OKAPNICE 2 2 0 23.7.18 4.8.18
1 Objekt N

29527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 2 2 0 23.7.18 4.8.18
1 Objekt N

29609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 2 0 23.7.18 4.8.18
/ 1 Objekt N

29627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 3 0 23.7.18 11.8.18
1 Objekt N

29657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 2 1 6.8.18 18.8.18
/ 1 Objekt N

29726 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 2 0 13.8.18 25.8.18
/ 1 Objekt N

29859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 21 19.3.18 31.3.18
/ 1 Objekt N

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 27.8.18 8.9.18
/ 1 Objekt N

Objekt O
30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 5 11.7.16 23.7.16

/ 1 Objekt O
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 6 0 15.8.16 24.9.16

1 Objekt O
30501 PAŽENÍ 2 2 26 22.8.16 3.9.16

1 Objekt O
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 11 11 17.10.16 31.12.16

1 Objekt O
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 20 17.10.16 29.10.16

1 Objekt O
30802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 2 11 19.12.16 31.12.16

1 Objekt O

31155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 2 2 26 22.8.16 3.9.16
/ 1 Objekt O

31205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 2 2 26 5.9.16 17.9.16
/ 1 Objekt O

31402 PILOTY 6 4 24 3.10.16 29.10.16
1 Objekt O

31502 ZÁKLADY 12 4 11 2.1.17 28.1.17
1 Objekt O

31606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 9 2 6 13.3.17 25.3.17
/ 1 Objekt O

31657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 3 5 10.4.17 29.4.17
/ 1 Objekt O

31704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 2 26 7.11.16 19.11.16
/ 1 Objekt O

31757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 2 26 21.11.16 3.12.16
/ 1 Objekt O

31801 ODPAŽENÍ 2 2 18 3.4.17 15.4.17
/ 1 Objekt O

31859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 8 45 22.8.16 15.10.16
/ 1 Objekt O

32103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 10 3 5 2.5.17 20.5.17
1 Objekt O

32203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 10 2 13 2.5.17 13.5.17
/ 1 Objekt O

32253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 2 10 3.4.17 15.4.17
1 Objekt O

32303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 3 2 19 3.4.17 15.4.17
1 Objekt O

32354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 5 9 15.5.17 17.6.17
1 Objekt O

32404 STROP SUTERÉN 14 7 0 3.7.17 19.8.17
1 Objekt O

32458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 2 12 29.5.17 10.6.17
/ 1 Objekt O

32506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 2 2 9 29.5.17 10.6.17
/ 1 Objekt O

32607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 2 9 12.6.17 24.6.17
/ 1 Objekt O

32751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 3 0 28.8.17 16.9.17
/ 1 Objekt O

32859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 7 43 3.4.17 20.5.17
/ 1 Objekt O

33103 ZDI NOSNÉ 10 13 0 26.2.18 26.5.18
1 Objekt O

33404 STROPY 14 13 0 19.3.18 16.6.18
1 Objekt O

33504 SCHODIŠTĚ 4 13 3 26.2.18 26.5.18
1 Objekt O

33703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 0 4.9.17 16.9.17
/ 1 Objekt O

33809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR2 2 11 2.4.18 14.4.18
/ 1 Objekt O

33859 PŘESUN HMOT TE 3 3 13 12 26.2.18 26.5.18
/ 1 Objekt O

34203 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 3 1 25.6.18 14.7.18
1 Objekt O

34259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 1 2 1 2.7.18 14.7.18
/ 1 Objekt O

34307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 2 1 2.7.18 14.7.18
/ 1 Objekt O

34356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 2 2 3 16.7.18 28.7.18
/ 1 Objekt O

34409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 2 3 16.7.18 28.7.18
/ 1 Objekt O

34457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 2 6 16.7.18 28.7.18
/ 1 Objekt O

34507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 3 2 5 6.8.18 18.8.18
/ 1 Objekt O

34557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 2 8 16.7.18 28.7.18
/ 1 Objekt O

34657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 2 6 16.7.18 28.7.18
1 Objekt O

34727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 6 3 5 6.8.18 25.8.18
/ 1 Objekt O

34728 VEGETAČNÍ STŘECHY 12 3 6 27.8.18 15.9.18
2 Objekt O

34807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 2 6 3.9.18 15.9.18
/ 1 Objekt O

34827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 2 6 3.9.18 15.9.18
/ 1 Objekt O

34859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 3 12 25.6.18 14.7.18
/ 1 Objekt O

35103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 6 7 0 14.5.18 30.6.18
1 Objekt O

35127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 3 0 11.6.18 30.6.18
1 Objekt O

35153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 3 2 0 18.6.18 30.6.18
1 Objekt O

35253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ 3 2 7 28.5.18 9.6.18
1 Objekt O

35306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 2 0 25.6.18 7.7.18
1 Objekt O

35327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 6 3 0 25.6.18 14.7.18
1 Objekt O

35422 DROBNÉ ZÁKLADY 3 2 8 4.6.18 16.6.18
/ 1 Objekt O

35507 KANALIZACE VNITŘNÍ 4 5 8 28.5.18 30.6.18
1 Objekt O

35527 VODOVOD ROZV A ARMATURY10 8 4 18.6.18 11.8.18
1 Objekt O

35587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 2 2 4 6.8.18 18.8.18
/ 1 Objekt O

35607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 6 9 28.5.18 7.7.18
/ 1 Objekt O

35627 ARMATURY ÚT 2 2 9 18.6.18 30.6.18
/ 1 Objekt O

35647 OTOPNÁ TĚLESA 2 5 4 16.7.18 18.8.18
/ 1 Objekt O

35657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 3 4 30.7.18 18.8.18
/ 1 Objekt O

35667 KOTELNY ÚT 2 2 10 2.7.18 14.7.18
/ 1 Objekt O

35687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 2 7 6.8.18 18.8.18
/ 1 Objekt O

35707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 5 5 18.6.18 21.7.18
/ 1 Objekt O

35727 SILNOPROUD VODIČE 2 6 9 25.6.18 4.8.18
/ 1 Objekt O

35747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 2 9 23.7.18 4.8.18
/ 1 Objekt O

35767 SLABOPROUD TRUBKY 1 2 7 18.6.18 30.6.18
/ 1 Objekt O

35787 SLABOPROUD VODIČE 1 2 7 25.6.18 7.7.18
/ 1 Objekt O

35807 VZDUCHOTECHNIKA 4 2 6 2.7.18 14.7.18
/ 1 Objekt O

35859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 6 8 14.5.18 23.6.18
/ 1 Objekt O

36109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 5 6 4.6.18 7.7.18
/ 1 Objekt O

36306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 5 6 2.7.18 4.8.18
1 Objekt O

36507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 2 4 6.8.18 18.8.18
/ 1 Objekt O

36806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 5 5 23.7.18 25.8.18
/ 1 Objekt O

36859 PŘESUN HMOT TE 6 2 5 15 4.6.18 7.7.18
/ 1 Objekt O

37107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 3 4 3 30.7.18 25.8.18
/ 1 Objekt O

37303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 2 4 13.8.18 25.8.18
1 Objekt O

37357 OBKLADY VNITŘNÍ 6 4 6 13.8.18 8.9.18
1 Objekt O

37407 PODLAHY SYNTETICKÉ 3 5 6 13.8.18 15.9.18
1 Objekt O

37607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 6 5 4 13.8.18 15.9.18
1 Objekt O

37657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 2 9 13.8.18 25.8.18
1 Objekt O

37707 MALBY VNITŘNÍ 4 6 4 27.8.18 6.10.18
1 Objekt O

37807 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 3 4 24.9.18 13.10.18
/ 1 Objekt O

37859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 2 12 6.8.18 18.8.18
/ 1 Objekt O

38109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 2 11 30.7.18 11.8.18
1 Objekt O

38159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 2 6 3.9.18 15.9.18
1 Objekt O

38207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 2 6 3.9.18 15.9.18
1 Objekt O

38307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 4 8 3 27.8.18 20.10.18
1 Objekt O

38357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 2 4 1.10.18 13.10.18
1 Objekt O

38407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 2 2 8 3.9.18 15.9.18
/ 1 Objekt O

38457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 2 2 10 20.8.18 1.9.18
1 Objekt O

38507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 4 6 3.9.18 29.9.18
/ 1 Objekt O

38607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 6 7 13.8.18 22.9.18
/ 1 Objekt O

38657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 2 4 1.10.18 13.10.18
/ 1 Objekt O

38707 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 3 4 24.9.18 13.10.18
/ 1 Objekt O

38809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 3 3 1.10.18 20.10.18
/ 1 Objekt O

38859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 2 9 27.8.18 8.9.18
/ 1 Objekt O

38900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 2 2 9 27.8.18 8.9.18
1 Objekt O

39109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 4 3 4.6.18 30.6.18
/ 1 Objekt O

39189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 3 2 0 16.7.18 28.7.18
1 Objekt O

39207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 6 10 0 23.7.18 29.9.18
1 Objekt O

39229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 2 0 24.9.18 6.10.18
/ 1 Objekt O

39257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ2 2 0 24.9.18 6.10.18
/ 1 Objekt O

6 7 8 9 10 11 12
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Obklady sádrokartonové

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Podlahy plovoucí,parket

Truhláři dveře,vybavení

Čalounické úpravy

Instalační prefabrikáty

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Ostatní práce kompletace

Lehké řadové lešení

Výplně dilatačních spár

Tepelná izolace vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Hydroizol balkonů,lodžií

Úprava povrchů vnější

Truhláři obklady vnější

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Obklady vnější

Desky parapet a okapnice

Podlahy z dlaždic vnější

Zábradlí balkónové

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Dlažba venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Podklad vrst dočas ploch

Plocha ze silnič panelů

Piloty

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Odpažení

Přesun hmot zakládání

Zdi spodní stavby nosné

Zdi šachet a šachtic

Sloupy spodní stavby

Jímky a podlahové vpusti

Schodiště suterén

Strop suterén

Domovní šachtice ZTI

Vyspravení,zatření zdiva

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Přesun hmot suterén

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Kompletní konstrukce

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Zdi nadstřešní

Úpravy větracích otvorů

Tepelná izolace střech

Násypy a mazaniny střech

Doplňky střech,odvětrání

Kanalizace strešní prvky

Strojní vybavení vzt

Hromosvod strešní část

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Vegetační střechy

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Zdi výplňové a komínové

Prostor díly montované

Výplně otvorů

Zámeč výpl otv,obv plášť

Drobné základy

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Zař předměty zabudované

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Obklady sádrokartonové

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Podlahy plovoucí,parket

Truhláři dveře,vybavení

Čalounické úpravy

Instalační prefabrikáty

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Ostatní práce kompletace

Lehké řadové lešení

Výplně dilatačních spár

Tepelná izolace vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění



CONTEC - Časový graf akce: 02830000 AFI CITY- Kolbenova Strana: 4

19.12.18

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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39287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 2 2 0 24.9.18 6.10.18
/ 1 Objekt O

39306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 5 0 3.9.18 6.10.18
/ 1 Objekt O

39357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 4 3 0 1.10.18 20.10.18
/ 1 Objekt O

39387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 2 1 1.10.18 13.10.18
1 Objekt O

39407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 1 1.10.18 13.10.18
/ 1 Objekt O

39457 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 2 0 8.10.18 20.10.18
/ 1 Objekt O

39506 DESKY PARAPET A OKAPNICE 2 2 0 8.10.18 20.10.18
1 Objekt O

39527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 2 2 0 8.10.18 20.10.18
1 Objekt O

39609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 2 0 8.10.18 20.10.18
/ 1 Objekt O

39627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 3 0 8.10.18 27.10.18
1 Objekt O

39657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 2 1 22.10.18 3.11.18
/ 1 Objekt O

39726 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 2 0 29.10.18 10.11.18
/ 1 Objekt O

39859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 15 16.7.18 28.7.18
/ 1 Objekt O

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 12.11.18 24.11.18
/ 1 Objekt O

40000 Přejímka stavby 0 1 0 26.11.18 26.11.18
MILNIK 1

KIS L
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 20.2.17 4.3.17

1 KIS L
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 20.2.17 4.3.17

1 KIS L
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 20.2.17 4.3.17

1 KIS L
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 20.2.17 4.3.17

1 KIS L

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 6.3.17 18.3.17
1 KIS L

43859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 4 6.3.17 18.3.17
1 KIS L

46238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 4 2 0 20.3.17 1.4.17
1 KIS L

46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 0 3.4.17 15.4.17
1 KIS L

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 2 2 3.4.17 15.4.17
1 KIS L

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 2 3.4.17 15.4.17
1 KIS L

46859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 6 20.3.17 1.4.17
1 KIS L

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 2 27.3.17 8.4.17
1 KIS L

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 17.4.17 29.4.17
1 KIS L

49859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 0 2.5.17 13.5.17
1 KIS L

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 2.5.17 13.5.17
1 KIS L

KIS M
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 15.5.17 27.5.17

1 KIS M
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 15.5.17 27.5.17

1 KIS M
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 15.5.17 27.5.17

1 KIS M
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 15.5.17 27.5.17

1 KIS M

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 29.5.17 10.6.17
1 KIS M

53859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 4 29.5.17 10.6.17
1 KIS M

56238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 4 2 0 12.6.17 24.6.17
1 KIS M

56409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 0 26.6.17 8.7.17
1 KIS M

56456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 2 2 26.6.17 8.7.17
1 KIS M

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 2 26.6.17 8.7.17
1 KIS M

56859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 6 12.6.17 24.6.17
1 KIS M

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 2 19.6.17 1.7.17
1 KIS M

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 10.7.17 22.7.17
1 KIS M

59859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 0 24.7.17 5.8.17
1 KIS M

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 24.7.17 5.8.17
1 KIS M

KIS N
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 3.7.17 15.7.17

1 KIS N
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 3.7.17 15.7.17

1 KIS N
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 3.7.17 15.7.17

1 KIS N
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 3.7.17 15.7.17

1 KIS N

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 17.7.17 29.7.17
1 KIS N

63859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 4 17.7.17 29.7.17
1 KIS N

66238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 4 2 0 31.7.17 12.8.17
1 KIS N

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 0 14.8.17 26.8.17
1 KIS N

66456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 2 2 14.8.17 26.8.17
1 KIS N

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 2 14.8.17 26.8.17
1 KIS N

66859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 6 31.7.17 12.8.17
1 KIS N

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 2 7.8.17 19.8.17
1 KIS N

69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 28.8.17 9.9.17
1 KIS N

69859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 0 11.9.17 23.9.17
1 KIS N

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 11.9.17 23.9.17
1 KIS N

KIS O
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 21.8.17 2.9.17

1 KIS O
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 21.8.17 2.9.17

1 KIS O
70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 21.8.17 2.9.17

1 KIS O
70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 21.8.17 2.9.17

1 KIS O

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 4.9.17 16.9.17
1 KIS O

73859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 4 4.9.17 16.9.17
1 KIS O

76238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 4 2 0 18.9.17 30.9.17
1 KIS O

76409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 0 2.10.17 14.10.17
1 KIS O

76456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 2 2 2.10.17 14.10.17
1 KIS O

76508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 2 2.10.17 14.10.17
1 KIS O

76859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 6 18.9.17 30.9.17
1 KIS O

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 2 25.9.17 7.10.17
1 KIS O

79401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 16.10.17 27.10.17
1 KIS O

79859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 0 30.10.17 11.11.17
1 KIS O

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 30.10.17 11.11.17
1 KIS O

VIS L
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 27.2.17 11.3.17

1 VIS L
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 27.2.17 11.3.17

1 VIS L
80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 27.2.17 11.3.17

1 VIS L
80701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 27.2.17 11.3.17

1 VIS L

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 13.3.17 25.3.17
1 VIS L

83859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 4 13.3.17 25.3.17
1 VIS L

86158 POTRUBÍ LITINOVÉ 4 2 0 27.3.17 8.4.17
1 VIS L

86506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 2 0 27.3.17 8.4.17
1 VIS L

86608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 2 10.4.17 22.4.17
1 VIS L

86859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 27.3.17 8.4.17
1 VIS L

89108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 0 3.4.17 15.4.17
1 VIS L

89501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 10.4.17 22.4.17
1 VIS L

89859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 0 24.4.17 6.5.17
1 VIS L

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 24.4.17 6.5.17
1 VIS L

VIS M
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 15.5.17 27.5.17

1 VIS M
90301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 15.5.17 27.5.17

1 VIS M
90601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 15.5.17 27.5.17

1 VIS M
90701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 15.5.17 27.5.17

1 VIS M

93104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 29.5.17 10.6.17
1 VIS M

93859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 4 29.5.17 10.6.17
1 VIS M

96158 POTRUBÍ LITINOVÉ 4 2 0 12.6.17 24.6.17
1 VIS M

96259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 2 26.6.17 8.7.17
1 VIS M

96506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 2 0 12.6.17 24.6.17
1 VIS M

96608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 2 26.6.17 8.7.17
1 VIS M

96859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 12.6.17 24.6.17
1 VIS M

99108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 0 19.6.17 1.7.17
1 VIS M

99501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 26.6.17 8.7.17
1 VIS M

99859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 0 10.7.17 22.7.17
1 VIS M

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 10.7.17 22.7.17
1 VIS M

VIS N
100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 3.7.17 15.7.17

1 VIS N
100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 3.7.17 15.7.17

1 VIS N
100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 3.7.17 15.7.17

1 VIS N
100701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 3.7.17 15.7.17

1 VIS N

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 17.7.17 29.7.17
1 VIS N

103859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 4 17.7.17 29.7.17
1 VIS N

106158 POTRUBÍ LITINOVÉ 4 2 0 31.7.17 12.8.17
1 VIS N

106259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 2 14.8.17 26.8.17
1 VIS N

106506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 2 0 31.7.17 12.8.17
1 VIS N

106608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 2 14.8.17 26.8.17
1 VIS N

106859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 31.7.17 12.8.17
1 VIS N

109108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 0 7.8.17 19.8.17
1 VIS N

109501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 14.8.17 26.8.17
1 VIS N

109859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 0 28.8.17 9.9.17
1 VIS N

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 28.8.17 9.9.17
1 VIS N

VIS O
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 21.8.17 2.9.17

1 VIS O
110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 21.8.17 2.9.17

1 VIS O
110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 21.8.17 2.9.17

1 VIS O
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hydroizol balkonů,lodžií

Úprava povrchů vnější

Truhláři obklady vnější

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Obklady vnější

Desky parapet a okapnice

Podlahy z dlaždic vnější

Zábradlí balkónové

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Dlažba venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přejímka stavby

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí litinové

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí litinové

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí
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Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola
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Násypy a skládky
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Potrubí litinové

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku
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110701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 21.8.17 2.9.17
1 VIS O

113104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 4.9.17 16.9.17
1 VIS O

113859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 4 4.9.17 16.9.17
1 VIS O

116158 POTRUBÍ LITINOVÉ 4 2 0 18.9.17 30.9.17
1 VIS O

116259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 2 2.10.17 14.10.17
1 VIS O

116506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 2 0 18.9.17 30.9.17
1 VIS O

116608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 2 2.10.17 14.10.17
1 VIS O

116859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 18.9.17 30.9.17
1 VIS O

119108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 0 25.9.17 7.10.17
1 VIS O

119501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 2.10.17 14.10.17
1 VIS O

119859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 0 16.10.17 27.10.17
1 VIS O

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 16.10.17 27.10.17
1 VIS O

HTU L
120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 6.6.16 18.6.16

1 HTU L
120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 6.6.16 18.6.16

1 HTU L
120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 0 6.6.16 18.6.16

1 HTU L

123101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 6.6.16 18.6.16
1 HTU L

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 6.6.16 18.6.16
1 HTU L

HTU M
130101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 11.7.16 23.7.16

1 HTU M
130301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 11.7.16 23.7.16

1 HTU M
130601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 0 11.7.16 23.7.16

1 HTU M

133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 11.7.16 23.7.16
1 HTU M

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 11.7.16 23.7.16
1 HTU M

HTU N
140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 25.7.16 6.8.16

1 HTU N
140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 25.7.16 6.8.16

1 HTU N
140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 0 25.7.16 6.8.16

1 HTU N

143101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 25.7.16 6.8.16
1 HTU N

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 25.7.16 6.8.16
1 HTU N

HTU O
150101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 22.8.16 3.9.16

1 HTU O
150301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 22.8.16 3.9.16

1 HTU O
150601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 0 22.8.16 3.9.16

1 HTU O

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 22.8.16 3.9.16
1 HTU O

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 22.8.16 3.9.16
1 HTU O

OIS L
160101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 26.2.18 10.3.18

1 OIS L
160301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 26.2.18 10.3.18

1 OIS L
160601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 1 26.2.18 10.3.18

1 OIS L
160701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 26.2.18 10.3.18

1 OIS L

163104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 5.3.18 17.3.18
1 OIS L

163403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 0 19.3.18 31.3.18
1 OIS L

163608 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 2 1 19.3.18 31.3.18
1 OIS L

163859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 5 5.3.18 17.3.18
1 OIS L

166207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 2 0 9.4.18 21.4.18
1 OIS L

166508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 0 9.4.18 21.4.18
1 OIS L

166601 ZÁSYPY 2 2 0 23.4.18 5.5.18
1 OIS L

166859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 9.4.18 21.4.18
1 OIS L

169859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 23.4.18 5.5.18
1 OIS L

169980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 7.5.18 19.5.18
1 OIS L

OIS M
170101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 12.3.18 24.3.18

1 OIS M
170301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 12.3.18 24.3.18

1 OIS M
170601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 1 12.3.18 24.3.18

1 OIS M
170701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 12.3.18 24.3.18

1 OIS M

173104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 19.3.18 31.3.18
1 OIS M

173403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 0 2.4.18 14.4.18
1 OIS M

173859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 5 19.3.18 31.3.18
1 OIS M

176207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 2 0 23.4.18 5.5.18
1 OIS M

176508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 0 23.4.18 5.5.18
1 OIS M

176601 ZÁSYPY 2 2 0 7.5.18 19.5.18
1 OIS M

176859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 23.4.18 5.5.18
1 OIS M

179859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 7.5.18 19.5.18
1 OIS M

179980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 21.5.18 2.6.18
1 OIS M

OIS N
180101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 26.3.18 7.4.18

1 OIS N
180301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 26.3.18 7.4.18

1 OIS N
180601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 1 26.3.18 7.4.18

1 OIS N
180701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 26.3.18 7.4.18

1 OIS N

183104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 2.4.18 14.4.18
1 OIS N

183403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 0 16.4.18 28.4.18
1 OIS N

183859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 5 2.4.18 14.4.18
1 OIS N

186207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 2 0 7.5.18 19.5.18
1 OIS N

186508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 0 7.5.18 19.5.18
1 OIS N

186601 ZÁSYPY 2 2 0 21.5.18 2.6.18
1 OIS N

186859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 7.5.18 19.5.18
1 OIS N

189859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 21.5.18 2.6.18
1 OIS N

189980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 4.6.18 16.6.18
1 OIS N

OIS O
190101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 9.4.18 21.4.18

1 OIS O
190301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 9.4.18 21.4.18

1 OIS O
190601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 1 9.4.18 21.4.18

1 OIS O
190701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 9.4.18 21.4.18

1 OIS O

193104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 2 0 16.4.18 28.4.18
1 OIS O

193403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 0 30.4.18 12.5.18
1 OIS O

193859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 5 16.4.18 28.4.18
1 OIS O

196207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 2 0 21.5.18 2.6.18
1 OIS O

196508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 0 21.5.18 2.6.18
1 OIS O

196601 ZÁSYPY 2 2 0 4.6.18 16.6.18
1 OIS O

196859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 21.5.18 2.6.18
1 OIS O

199859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 4.6.18 16.6.18
1 OIS O

199980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 18.6.18 30.6.18
1 OIS O

DOP L
200101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 2 0 7.5.18 19.5.18

1 DOP L
200201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 7.5.18 19.5.18

1 DOP L
200301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 1 7.5.18 19.5.18

1 DOP L
200601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 7.5.18 19.5.18

1 DOP L
200701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 14.5.18 26.5.18

1 DOP L

203101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 21.5.18 2.6.18
1 DOP L

203155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 2 1 21.5.18 2.6.18
1 DOP L

203359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 4 2 0 28.5.18 9.6.18
1 DOP L

203459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 3 2 0 11.6.18 23.6.18
1 DOP L

203859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 7 21.5.18 2.6.18
1 DOP L

206105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 2 0 11.6.18 23.6.18
1 DOP L

206205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 2 0 18.6.18 30.6.18
1 DOP L

206409 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 3 2 0 25.6.18 7.7.18
1 DOP L

206504 DLAŽBY IS 4 2 2 25.6.18 7.7.18
1 DOP L

206809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ3 2 0 25.6.18 7.7.18
1 DOP L

206859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 11.6.18 23.6.18
1 DOP L

209309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 2 4 9.7.18 21.7.18
1 DOP L

209405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 2 0 9.7.18 21.7.18
1 DOP L

209601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 2 9.7.18 21.7.18
1 DOP L

209709 ČISTĚNÍ USAZENIN 3 2 0 23.7.18 4.8.18
1 DOP L

209759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 2 0 6.8.18 18.8.18
1 DOP L

209859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 6 25.6.18 7.7.18
1 DOP L

209980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 6.8.18 18.8.18
1 DOP L

DOP M
210101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 2 0 21.5.18 2.6.18

1 DOP M
210201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 21.5.18 2.6.18

1 DOP M
210301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 1 21.5.18 2.6.18

1 DOP M
210601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 21.5.18 2.6.18

1 DOP M
210701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 28.5.18 9.6.18

1 DOP M

213101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 4.6.18 16.6.18
1 DOP M

6 7 8 9 10 11 12
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2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí litinové

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Násypy zhutněné

Podklad kom spod vrstvy

Silniční propustky

Chodníkové obruby

Přesun hmot TE 3

Podklad kom vrch vrstva

Živičný kryt komunikace

Otevřené stoky a žlaby

Dlažby IS

Doplňky pozem komunikací

Přesun hmot TE 6

Dopravní značky svislé

Dlažba pěší komunikace

Obsypy a zásypy potrubí

Čistění usazenin

Dopravní značky vodorov

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Násypy zhutněné
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213155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 2 1 4.6.18 16.6.18
1 DOP M

213359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 4 2 0 11.6.18 23.6.18
1 DOP M

213459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 3 2 0 25.6.18 7.7.18
1 DOP M

213859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 7 4.6.18 16.6.18
1 DOP M

216105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 2 0 25.6.18 7.7.18
1 DOP M

216205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 2 0 2.7.18 14.7.18
1 DOP M

216504 DLAŽBY IS 4 2 4 25.6.18 7.7.18
1 DOP M

216809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ3 2 0 9.7.18 21.7.18
1 DOP M

216859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 8 25.6.18 7.7.18
1 DOP M

219309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 2 4 23.7.18 4.8.18
1 DOP M

219405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 2 0 23.7.18 4.8.18
1 DOP M

219601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 4 9.7.18 21.7.18
1 DOP M

219709 ČISTĚNÍ USAZENIN 3 2 0 6.8.18 18.8.18
1 DOP M

219759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 2 0 20.8.18 1.9.18
1 DOP M

219859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 8 25.6.18 7.7.18
1 DOP M

219980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 20.8.18 1.9.18
1 DOP M

DOP N
220101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 2 0 4.6.18 16.6.18

1 DOP N
220201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 4.6.18 16.6.18

1 DOP N
220301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 1 4.6.18 16.6.18

1 DOP N
220601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 4.6.18 16.6.18

1 DOP N
220701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 11.6.18 23.6.18

1 DOP N

223101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 18.6.18 30.6.18
1 DOP N

223155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 2 1 18.6.18 30.6.18
1 DOP N

223359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 4 2 0 25.6.18 7.7.18
1 DOP N

223459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 3 2 0 9.7.18 21.7.18
1 DOP N

223859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 7 18.6.18 30.6.18
1 DOP N

226105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 2 0 9.7.18 21.7.18
1 DOP N

226205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 2 0 16.7.18 28.7.18
1 DOP N

226504 DLAŽBY IS 4 2 4 9.7.18 21.7.18
1 DOP N

226809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ3 2 0 23.7.18 4.8.18
1 DOP N

226859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 8 9.7.18 21.7.18
1 DOP N

229309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 2 4 6.8.18 18.8.18
1 DOP N

229405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 2 0 6.8.18 18.8.18
1 DOP N

229601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 4 23.7.18 4.8.18
1 DOP N

229709 ČISTĚNÍ USAZENIN 3 2 0 20.8.18 1.9.18
1 DOP N

229759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 2 0 3.9.18 15.9.18
1 DOP N

229859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 8 9.7.18 21.7.18
1 DOP N

229980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 3.9.18 15.9.18
1 DOP N

DOP O
230101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 2 0 18.6.18 30.6.18

1 DOP O
230201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 18.6.18 30.6.18

1 DOP O
230301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 1 18.6.18 30.6.18

1 DOP O
230601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 18.6.18 30.6.18

1 DOP O
230701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 25.6.18 7.7.18

1 DOP O

233101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 2.7.18 14.7.18
1 DOP O

233155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 2 1 2.7.18 14.7.18
1 DOP O

233359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 4 2 0 9.7.18 21.7.18
1 DOP O

233459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 3 2 0 23.7.18 4.8.18
1 DOP O

233859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 7 2.7.18 14.7.18
1 DOP O

236105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 2 0 23.7.18 4.8.18
1 DOP O

236205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 2 0 30.7.18 11.8.18
1 DOP O

236504 DLAŽBY IS 4 2 4 23.7.18 4.8.18
1 DOP O

236809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ3 2 0 6.8.18 18.8.18
1 DOP O

236859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 8 23.7.18 4.8.18
1 DOP O

239309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 2 4 20.8.18 1.9.18
1 DOP O

239405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 2 0 20.8.18 1.9.18
1 DOP O

239601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 4 6.8.18 18.8.18
1 DOP O

239709 ČISTĚNÍ USAZENIN 3 2 0 3.9.18 15.9.18
1 DOP O

239759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 2 0 17.9.18 29.9.18
1 DOP O

239859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 8 23.7.18 4.8.18
1 DOP O

239980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 17.9.18 29.9.18
1 DOP O

DA L
240101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 30.4.18 12.5.18

1 DA L
240301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 14.5.18 26.5.18

1 DA L
240501 PAŽENÍ 2 2 0 14.5.18 26.5.18

1 DA L
240601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 10 14.5.18 26.5.18

1 DA L

243152 ZÁKLADY IS 3 2 0 28.5.18 9.6.18
1 DA L

243206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 3 2 0 18.6.18 30.6.18
1 DA L

243227 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 2 2 0 9.7.18 21.7.18
1 DA L

243251 ODPAŽENÍ 2 2 0 23.7.18 4.8.18
1 DA L

243453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 5 2 0 6.8.18 18.8.18
1 DA L

243859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 13 28.5.18 9.6.18
1 DA L

246103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 0 6.8.18 18.8.18
1 DA L

246281 ZÁSYPY 2 2 0 27.8.18 8.9.18
1 DA L

246859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 0 27.8.18 8.9.18
1 DA L

249153 DROBNÁ ARCHITEKTURA 3 2 0 27.8.18 8.9.18
1 DA L

249859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 27.8.18 8.9.18
1 DA L

249980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 10.9.18 22.9.18
1 DA L

DA M
250101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 4 14.5.18 26.5.18

1 DA M
250301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 4 28.5.18 9.6.18

1 DA M
250601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 10 28.5.18 9.6.18

1 DA M

253152 ZÁKLADY IS 3 2 4 11.6.18 23.6.18
1 DA M

253206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 3 2 4 2.7.18 14.7.18
1 DA M

253453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 5 2 0 20.8.18 1.9.18
1 DA M

253859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 13 11.6.18 23.6.18
1 DA M

256103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 0 20.8.18 1.9.18
1 DA M

256281 ZÁSYPY 2 2 0 10.9.18 22.9.18
1 DA M

256859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 0 10.9.18 22.9.18
1 DA M

259153 DROBNÁ ARCHITEKTURA 3 2 0 10.9.18 22.9.18
1 DA M

259859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 10.9.18 22.9.18
1 DA M

259980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 24.9.18 6.10.18
1 DA M

DA N
260101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 4 28.5.18 9.6.18

1 DA N
260301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 4 11.6.18 23.6.18

1 DA N
260601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 13 11.6.18 23.6.18

1 DA N

263152 ZÁKLADY IS 3 2 4 25.6.18 7.7.18
1 DA N

263206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 3 2 4 16.7.18 28.7.18
1 DA N

263453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 5 2 0 3.9.18 15.9.18
1 DA N

263859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 15 25.6.18 7.7.18
1 DA N

266281 ZÁSYPY 2 2 2 24.9.18 6.10.18
1 DA N

266454 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 2 2 0 24.9.18 6.10.18
1 DA N

266859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 24.9.18 6.10.18
1 DA N

269153 DROBNÁ ARCHITEKTURA 3 2 0 8.10.18 20.10.18
1 DA N

269659 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 6 2 0 8.10.18 20.10.18
1 DA N

269859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 8.10.18 20.10.18
1 DA N

269980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 22.10.18 3.11.18
1 DA N

DA O
270101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 6 11.6.18 23.6.18

1 DA O
270301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 6 25.6.18 7.7.18

1 DA O
270601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 15 25.6.18 7.7.18

1 DA O

273152 ZÁKLADY IS 3 2 6 9.7.18 21.7.18
1 DA O

273206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 3 2 6 30.7.18 11.8.18
1 DA O

273453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 5 2 2 17.9.18 29.9.18
1 DA O

273859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 15 9.7.18 21.7.18
1 DA O

276281 ZÁSYPY 2 2 2 8.10.18 20.10.18
1 DA O

276859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 8.10.18 20.10.18
1 DA O

279153 DROBNÁ ARCHITEKTURA 3 2 0 22.10.18 3.11.18
1 DA O

279859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 22.10.18 3.11.18
1 DA O

279980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 5.11.18 16.11.18
1 DA O

OPL L
280201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 4.6.18 16.6.18

1 OPL L
280301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 4.6.18 16.6.18

1 OPL L
280601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 4.6.18 16.6.18

1 OPL L
280802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 2 0 18.6.18 30.6.18

1 OPL L

283102 ZÁKLADY IS 3 2 0 2.7.18 14.7.18
1 OPL L

283859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 5 2.7.18 14.7.18
1 OPL L

286103 SLOUPY VENKOVNÍ 3 2 0 23.7.18 4.8.18
1 OPL L

286203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 6 2 0 23.7.18 4.8.18
1 OPL L

286509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 0 6.8.18 18.8.18
1 OPL L
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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286801 ZÁSYPY 2 2 0 6.8.18 18.8.18
1 OPL L

286859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 23.7.18 4.8.18
1 OPL L

289107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 2 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL L

289357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL L

289407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL L

289457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL L

289859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 6.8.18 18.8.18
1 OPL L

289980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL L

OPL M
290301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 18.6.18 30.6.18

1 OPL M
290601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 18.6.18 30.6.18

1 OPL M
290802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 2 0 2.7.18 14.7.18

1 OPL M

293102 ZÁKLADY IS 3 2 0 16.7.18 28.7.18
1 OPL M

293859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 5 16.7.18 28.7.18
1 OPL M

296103 SLOUPY VENKOVNÍ 3 2 0 6.8.18 18.8.18
1 OPL M

296203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 6 2 0 6.8.18 18.8.18
1 OPL M

296509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL M

296801 ZÁSYPY 2 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL M

296859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 6.8.18 18.8.18
1 OPL M

299107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 2 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL M

299357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL M

299407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL M

299457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL M

299859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 20.8.18 1.9.18
1 OPL M

299980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL M

OPL N
300301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 2.7.18 14.7.18

1 OPL N
300601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 2.7.18 14.7.18

1 OPL N
300802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 2 0 16.7.18 28.7.18

1 OPL N

303102 ZÁKLADY IS 3 2 0 30.7.18 11.8.18
1 OPL N

303859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 5 30.7.18 11.8.18
1 OPL N

306103 SLOUPY VENKOVNÍ 3 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL N

306203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 6 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL N

306509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL N

306801 ZÁSYPY 2 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL N

306859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 20.8.18 1.9.18
1 OPL N

309107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 2 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL N

309357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL N

309407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL N

309457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL N

309859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 3.9.18 15.9.18
1 OPL N

309980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL N

OPL O
310201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 4 18.6.18 30.6.18

1 OPL O
310301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 16.7.18 28.7.18

1 OPL O
310601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 16.7.18 28.7.18

1 OPL O
310802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 2 0 30.7.18 11.8.18

1 OPL O

313102 ZÁKLADY IS 3 2 0 13.8.18 25.8.18
1 OPL O

313859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 5 13.8.18 25.8.18
1 OPL O

316103 SLOUPY VENKOVNÍ 3 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL O

316203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 6 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL O

316509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL O

316801 ZÁSYPY 2 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL O

316859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 4 3.9.18 15.9.18
1 OPL O

319107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 2 2 0 1.10.18 13.10.18
1 OPL O

319357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 2 0 1.10.18 13.10.18
1 OPL O

319407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 0 1.10.18 13.10.18
1 OPL O

319457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 2 0 1.10.18 13.10.18
1 OPL O

319859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 17.9.18 29.9.18
1 OPL O

319980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 1.10.18 13.10.18
1 OPL O

SAD L
320101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 9.7.18 21.7.18

1 SAD L
320201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 9.7.18 21.7.18

1 SAD L
320601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 9.7.18 21.7.18

1 SAD L

323101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 23.7.18 4.8.18
1 SAD L

326204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 2 2 0 6.8.18 18.8.18
1 SAD L

326704 DLAŽBY IS 4 2 0 20.8.18 1.9.18
1 SAD L

326859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 6.8.18 18.8.18
1 SAD L

329101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 2 0 20.8.18 1.9.18
1 SAD L

329980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 3.9.18 15.9.18
1 SAD L

SAD M
330101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 23.7.18 4.8.18

1 SAD M
330201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 23.7.18 4.8.18

1 SAD M
330601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 23.7.18 4.8.18

1 SAD M

333101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 6.8.18 18.8.18
1 SAD M

336204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 2 2 0 20.8.18 1.9.18
1 SAD M

336704 DLAŽBY IS 4 2 0 3.9.18 15.9.18
1 SAD M

336859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 20.8.18 1.9.18
1 SAD M

339101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 2 0 3.9.18 15.9.18
1 SAD M

339980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 17.9.18 29.9.18
1 SAD M

SAD N
340101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 6.8.18 18.8.18

1 SAD N
340201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 6.8.18 18.8.18

1 SAD N
340601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 6.8.18 18.8.18

1 SAD N

343101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 20.8.18 1.9.18
1 SAD N

346204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 2 2 0 3.9.18 15.9.18
1 SAD N

346704 DLAŽBY IS 4 2 0 17.9.18 29.9.18
1 SAD N

346859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 3.9.18 15.9.18
1 SAD N

349101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 3 0 17.9.18 6.10.18
1 SAD N

349980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 1.10.18 13.10.18
1 SAD N

SAD O
350101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 20.8.18 1.9.18

1 SAD O
350201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 0 20.8.18 1.9.18

1 SAD O
350601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 2 20.8.18 1.9.18

1 SAD O

353101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 3.9.18 15.9.18
1 SAD O

356204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 2 2 0 17.9.18 29.9.18
1 SAD O

356704 DLAŽBY IS 4 2 0 1.10.18 13.10.18
1 SAD O

356859 PŘESUN HMOT TE 6 2 2 2 17.9.18 29.9.18
1 SAD O

359101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 3 0 8.10.18 27.10.18
1 SAD O

359980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 15.10.18 27.10.18
1 SAD O

6 7 8 9 10 11 12
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Tesaři oplocení dílcové

Zámečníci doplňky

Slaboproud komplet venk

Nátěry venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Polštář základů

Základy IS

Přesun hmot TE 3

Sloupy venkovní

Zídky ploty a zábradlí

Drobné předm a zaříz IS

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Tesaři oplocení dílcové

Zámečníci doplňky

Slaboproud komplet venk

Nátěry venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Polštář základů

Základy IS

Přesun hmot TE 3

Sloupy venkovní

Zídky ploty a zábradlí

Drobné předm a zaříz IS

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Tesaři oplocení dílcové

Zámečníci doplňky

Slaboproud komplet venk

Nátěry venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Polštář základů

Základy IS

Přesun hmot TE 3

Sloupy venkovní

Zídky ploty a zábradlí

Drobné předm a zaříz IS

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Tesaři oplocení dílcové

Zámečníci doplňky

Slaboproud komplet venk

Nátěry venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Zajišťovací konstr IS

Dlažby IS

Přesun hmot TE 6

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Zajišťovací konstr IS

Dlažby IS

Přesun hmot TE 6

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Zajišťovací konstr IS

Dlažby IS

Přesun hmot TE 6

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Zajišťovací konstr IS

Dlažby IS

Přesun hmot TE 6

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola


