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5 Zemní práce, bourání 0 131 0 1.6.16 1.12.18
1

10005 Zemní práce, bourání 2 71 0 1.6.16 7.10.17
1 Objekt L

10010 Zakládání 21 16 2 13.6.16 1.10.16
1 Objekt L

10020 Spodní stavba 42 16 0 5.9.16 23.12.16
2 Objekt L

10030 Hrubá vrchní stavba 44 28 0 28.11.16 10.6.17
2 Objekt L

10040 Střecha 6 18 3 5.6.17 7.10.17
1 Objekt L

10050 Příčky,hrubé instalace 26 20 4 9.5.17 23.9.17
1 Objekt L

10060 Omítky a potěry 12 20 0 5.6.17 21.10.17
1 Objekt L

10070 Podlahy, povrchy, techn. 13 18 1 7.8.17 9.12.17
1 Objekt L

10080 Vnitřní kompletace 16 16 19 28.8.17 16.12.17
1 Objekt L

10090 Vnější úpravy 6 51 0 9.5.17 28.4.18
1 Objekt L

10095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 30.4.18 12.5.18
1 Objekt L

20005 Zemní práce, bourání 1 96 7 13.6.16 14.4.18
1 Objekt M

20010 Zakládání 10 17 0 11.7.16 5.11.16
1 Objekt M

20020 Spodní stavba 7 34 8 17.10.16 10.6.17
1 Objekt M

20030 Hrubá vrchní stavba 26 16 1 29.5.17 16.9.17
1 Objekt M

20040 Střecha 3 29 7 25.9.17 14.4.18
1 Objekt M

20050 Příčky,hrubé instalace 23 14 6 14.8.17 18.11.17
1 Objekt M

20060 Omítky a potěry 11 12 2 4.9.17 25.11.17
1 Objekt M

20070 Podlahy, povrchy, techn. 12 11 1 30.10.17 13.1.18
1 Objekt M

20080 Vnitřní kompletace 13 12 21 30.10.17 20.1.18
1 Objekt M

20090 Vnější úpravy 5 41 0 4.9.17 16.6.18
1 Objekt M

20095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 18.6.18 30.6.18
1 Objekt M

30005 Zemní práce, bourání 2 99 12 27.6.16 19.5.18
1 Objekt N

30010 Zakládání 5 37 12 25.7.16 8.4.17
1 Objekt N

30020 Spodní stavba 12 19 4 20.3.17 29.7.17
1 Objekt N

30030 Hrubá vrchní stavba 19 22 10 17.7.17 16.12.17
1 Objekt N

30040 Střecha 6 12 12 26.2.18 19.5.18
1 Objekt N

30050 Příčky,hrubé instalace 23 14 15 13.11.17 17.2.18
1 Objekt N

30060 Omítky a potěry 11 12 11 4.12.17 24.2.18
1 Objekt N

30070 Podlahy, povrchy, techn. 9 14 5 12.2.18 19.5.18
1 Objekt N

30080 Vnitřní kompletace 7 21 9 29.1.18 23.6.18
1 Objekt N

30090 Vnější úpravy 5 38 0 4.12.17 25.8.18
1 Objekt N

30095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 27.8.18 8.9.18
1 Objekt N

40005 Zemní práce, bourání 2 114 6 11.7.16 15.9.18
1 Objekt O

40010 Zakládání 5 36 16 22.8.16 29.4.17
1 Objekt O

40020 Spodní stavba 10 24 0 3.4.17 16.9.17
1 Objekt O

40030 Hrubá vrchní stavba 11 41 2 4.9.17 16.6.18
1 Objekt O

40040 Střecha 6 12 6 25.6.18 15.9.18
1 Objekt O

40050 Příčky,hrubé instalace 23 14 7 14.5.18 18.8.18
1 Objekt O

40060 Omítky a potěry 11 12 5 4.6.18 25.8.18
1 Objekt O

40070 Podlahy, povrchy, techn. 12 11 4 30.7.18 13.10.18
1 Objekt O

40080 Vnitřní kompletace 13 12 3 30.7.18 20.10.18
1 Objekt O

40090 Vnější úpravy 8 23 0 4.6.18 10.11.18
1 Objekt O

40095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 12.11.18 24.11.18
1 Objekt O

50005 Zemní práce, bourání 8 2 2 20.2.17 4.3.17
1 KIS L

50030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 6.3.17 18.3.17
1 KIS L

50060 Omítky a potěry 6 4 2 20.3.17 15.4.17
1 KIS L

50090 Vnější úpravy 4 5 0 27.3.17 29.4.17
1 KIS L

50095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 2.5.17 13.5.17
1 KIS L

60005 Zemní práce, bourání 8 2 2 15.5.17 27.5.17
1 KIS M

60030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 29.5.17 10.6.17
1 KIS M

60060 Omítky a potěry 6 4 2 12.6.17 8.7.17
1 KIS M

60090 Vnější úpravy 4 5 0 19.6.17 22.7.17
1 KIS M

60095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 24.7.17 5.8.17
1 KIS M

70005 Zemní práce, bourání 8 2 2 3.7.17 15.7.17
1 KIS N

70030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 17.7.17 29.7.17
1 KIS N

70060 Omítky a potěry 6 4 2 31.7.17 26.8.17
1 KIS N

70090 Vnější úpravy 4 5 0 7.8.17 9.9.17
1 KIS N

70095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 11.9.17 23.9.17
1 KIS N

80005 Zemní práce, bourání 8 2 2 21.8.17 2.9.17
1 KIS O

80030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 4.9.17 16.9.17
1 KIS O

80060 Omítky a potěry 6 4 2 18.9.17 14.10.17
1 KIS O

80090 Vnější úpravy 4 5 0 25.9.17 27.10.17
1 KIS O

80095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 30.10.17 11.11.17
1 KIS O

90005 Zemní práce, bourání 8 2 2 27.2.17 11.3.17
1 VIS L

90030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 13.3.17 25.3.17
1 VIS L

90060 Omítky a potěry 5 4 2 27.3.17 22.4.17
1 VIS L

90090 Vnější úpravy 6 3 0 3.4.17 22.4.17
1 VIS L

90095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 24.4.17 6.5.17
1 VIS L

100005 Zemní práce, bourání 8 2 2 15.5.17 27.5.17
1 VIS M

100030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 29.5.17 10.6.17
1 VIS M

100060 Omítky a potěry 6 4 2 12.6.17 8.7.17
1 VIS M

100090 Vnější úpravy 6 3 0 19.6.17 8.7.17
1 VIS M

100095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 10.7.17 22.7.17
1 VIS M

110005 Zemní práce, bourání 8 2 2 3.7.17 15.7.17
1 VIS N

110030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 17.7.17 29.7.17
1 VIS N

110060 Omítky a potěry 6 4 2 31.7.17 26.8.17
1 VIS N

110090 Vnější úpravy 6 3 0 7.8.17 26.8.17
1 VIS N

110095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 28.8.17 9.9.17
1 VIS N

120005 Zemní práce, bourání 8 2 2 21.8.17 2.9.17
1 VIS O

120030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 4.9.17 16.9.17
1 VIS O

120060 Omítky a potěry 6 4 2 18.9.17 14.10.17
1 VIS O

120090 Vnější úpravy 6 3 0 25.9.17 14.10.17
1 VIS O

120095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 16.10.17 27.10.17
1 VIS O

130005 Zemní práce, bourání 7 2 0 6.6.16 18.6.16
1 HTU L

130030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 6.6.16 18.6.16
1 HTU L

130095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 6.6.16 18.6.16
1 HTU L

140005 Zemní práce, bourání 7 2 0 11.7.16 23.7.16
1 HTU M

140030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 11.7.16 23.7.16
1 HTU M

140095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 11.7.16 23.7.16
1 HTU M

150005 Zemní práce, bourání 7 2 0 25.7.16 6.8.16
1 HTU N

150030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 25.7.16 6.8.16
1 HTU N

150095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 25.7.16 6.8.16
1 HTU N

160005 Zemní práce, bourání 7 2 0 22.8.16 3.9.16
1 HTU O

160030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 22.8.16 3.9.16
1 HTU O

160095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 22.8.16 3.9.16
1 HTU O

170005 Zemní práce, bourání 8 2 1 26.2.18 10.3.18
1 OIS L

170030 Hrubá vrchní stavba 6 4 1 5.3.18 31.3.18
1 OIS L

170060 Omítky a potěry 4 4 0 9.4.18 5.5.18
1 OIS L

170090 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 23.4.18 5.5.18
1 OIS L

170095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 7.5.18 19.5.18
1 OIS L

180005 Zemní práce, bourání 8 2 1 12.3.18 24.3.18
1 OIS M

180030 Hrubá vrchní stavba 5 4 0 19.3.18 14.4.18
1 OIS M

180060 Omítky a potěry 4 4 0 23.4.18 19.5.18
1 OIS M

180090 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 7.5.18 19.5.18
1 OIS M

180095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 21.5.18 2.6.18
1 OIS M

190005 Zemní práce, bourání 8 2 1 26.3.18 7.4.18
1 OIS N

190030 Hrubá vrchní stavba 5 4 0 2.4.18 28.4.18
1 OIS N

190060 Omítky a potěry 4 4 0 7.5.18 2.6.18
1 OIS N

190090 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 21.5.18 2.6.18
1 OIS N

190095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 4.6.18 16.6.18
1 OIS N

200005 Zemní práce, bourání 8 2 1 9.4.18 21.4.18
1 OIS O

200030 Hrubá vrchní stavba 5 4 0 16.4.18 12.5.18
1 OIS O

200060 Omítky a potěry 4 4 0 21.5.18 16.6.18
1 OIS O

200090 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 2 4.6.18 16.6.18
1 OIS O

200095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 18.6.18 30.6.18
1 OIS O

210005 Zemní práce, bourání 9 3 1 7.5.18 26.5.18
1 DOP L

210030 Hrubá vrchní stavba 7 5 0 21.5.18 23.6.18
1 DOP L

210060 Omítky a potěry 9 4 2 11.6.18 7.7.18
1 DOP L

210090 Vnější úpravy 6 6 0 9.7.18 18.8.18
1 DOP L

210095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 6.8.18 18.8.18
1 DOP L

220005 Zemní práce, bourání 9 3 1 21.5.18 9.6.18
1 DOP M

220030 Hrubá vrchní stavba 7 5 0 4.6.18 7.7.18
1 DOP M

220060 Omítky a potěry 8 4 2 25.6.18 21.7.18
1 DOP M

220090 Vnější úpravy 5 8 0 9.7.18 1.9.18
1 DOP M

220095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 20.8.18 1.9.18
1 DOP M

230005 Zemní práce, bourání 9 3 1 4.6.18 23.6.18
1 DOP N

230030 Hrubá vrchní stavba 7 5 0 18.6.18 21.7.18
1 DOP N

230060 Omítky a potěry 8 4 2 9.7.18 4.8.18
1 DOP N

230090 Vnější úpravy 5 8 0 23.7.18 15.9.18
1 DOP N

230095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 3.9.18 15.9.18
1 DOP N

240005 Zemní práce, bourání 9 3 1 18.6.18 7.7.18
1 DOP O

240030 Hrubá vrchní stavba 7 5 0 2.7.18 4.8.18
1 DOP O

240060 Omítky a potěry 8 4 2 23.7.18 18.8.18
1 DOP O

240090 Vnější úpravy 5 8 0 6.8.18 29.9.18
1 DOP O

240095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 17.9.18 29.9.18
1 DOP O

250005 Zemní práce, bourání 5 4 10 30.4.18 26.5.18
1 DA L

250030 Hrubá vrchní stavba 3 12 0 28.5.18 18.8.18
1 DA L

250060 Omítky a potěry 4 5 0 6.8.18 8.9.18
1 DA L

250090 Vnější úpravy 5 2 0 27.8.18 8.9.18
1 DA L

250095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 10.9.18 22.9.18
1 DA L
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260005 Zemní práce, bourání 4 4 10 14.5.18 9.6.18
1 DA M

260030 Hrubá vrchní stavba 3 12 0 11.6.18 1.9.18
1 DA M

260060 Omítky a potěry 4 5 0 20.8.18 22.9.18
1 DA M

260090 Vnější úpravy 5 2 0 10.9.18 22.9.18
1 DA M

260095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 24.9.18 6.10.18
1 DA M

270005 Zemní práce, bourání 4 4 13 28.5.18 23.6.18
1 DA N

270030 Hrubá vrchní stavba 3 12 0 25.6.18 15.9.18
1 DA N

270060 Omítky a potěry 6 2 2 24.9.18 6.10.18
1 DA N

270090 Vnější úpravy 11 2 0 8.10.18 20.10.18
1 DA N

270095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 22.10.18 3.11.18
1 DA N

280005 Zemní práce, bourání 4 4 15 11.6.18 7.7.18
1 DA O

280030 Hrubá vrchní stavba 3 12 2 9.7.18 29.9.18
1 DA O

280060 Omítky a potěry 4 2 2 8.10.18 20.10.18
1 DA O

280090 Vnější úpravy 5 2 0 22.10.18 3.11.18
1 DA O

280095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 5.11.18 16.11.18
1 DA O

290005 Zemní práce, bourání 5 4 0 4.6.18 30.6.18
1 OPL L

290030 Hrubá vrchní stavba 6 2 0 2.7.18 14.7.18
1 OPL L

290060 Omítky a potěry 8 4 0 23.7.18 18.8.18
1 OPL L

290090 Vnější úpravy 9 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL L

290095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 20.8.18 1.9.18
1 OPL L

300005 Zemní práce, bourání 4 4 0 18.6.18 14.7.18
1 OPL M

300030 Hrubá vrchní stavba 6 2 0 16.7.18 28.7.18
1 OPL M

300060 Omítky a potěry 8 4 0 6.8.18 1.9.18
1 OPL M

300090 Vnější úpravy 9 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL M

300095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 3.9.18 15.9.18
1 OPL M

310005 Zemní práce, bourání 4 4 0 2.7.18 28.7.18
1 OPL N

310030 Hrubá vrchní stavba 6 2 0 30.7.18 11.8.18
1 OPL N

310060 Omítky a potěry 8 4 0 20.8.18 15.9.18
1 OPL N

310090 Vnější úpravy 9 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL N

310095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 17.9.18 29.9.18
1 OPL N

320005 Zemní práce, bourání 3 8 0 18.6.18 11.8.18
1 OPL O

320030 Hrubá vrchní stavba 6 2 0 13.8.18 25.8.18
1 OPL O

320060 Omítky a potěry 8 4 0 3.9.18 29.9.18
1 OPL O

320090 Vnější úpravy 9 2 0 1.10.18 13.10.18
1 OPL O

320095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 1.10.18 13.10.18
1 OPL O

330005 Zemní práce, bourání 7 2 2 9.7.18 21.7.18
1 SAD L

330030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 23.7.18 4.8.18
1 SAD L

330060 Omítky a potěry 4 4 0 6.8.18 1.9.18
1 SAD L

330090 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 2 0 20.8.18 1.9.18
1 SAD L

330095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 3.9.18 15.9.18
1 SAD L

340005 Zemní práce, bourání 7 2 2 23.7.18 4.8.18
1 SAD M

340030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 6.8.18 18.8.18
1 SAD M

340060 Omítky a potěry 4 4 0 20.8.18 15.9.18
1 SAD M

340090 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 2 0 3.9.18 15.9.18
1 SAD M

340095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 17.9.18 29.9.18
1 SAD M

350005 Zemní práce, bourání 7 2 2 6.8.18 18.8.18
1 SAD N

350030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 20.8.18 1.9.18
1 SAD N

350060 Omítky a potěry 4 4 0 3.9.18 29.9.18
1 SAD N

350090 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 3 0 17.9.18 6.10.18
1 SAD N

350095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 1.10.18 13.10.18
1 SAD N

360005 Zemní práce, bourání 7 2 2 20.8.18 1.9.18
1 SAD O

360030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 2 0 3.9.18 15.9.18
1 SAD O

360060 Omítky a potěry 4 4 0 17.9.18 13.10.18
1 SAD O

360090 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 3 0 8.10.18 27.10.18
1 SAD O

360095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 15.10.18 27.10.18
1 SAD O
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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