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Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

1 Zahájení stavby 0 0,00 0,000 0 0 0 1 1.6.16 1.6.16
0 MILNIK 100 1 0

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 139 13,61 0,080 11 278 3 2 1.6.16 11.6.16
0 Objekt L / 4 1 0

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 9311 435,74 0,150 1397 1397 6 5 1.6.16 2.7.16
0 Objekt L 100 1 0

1300001 Hloubení jam zapažených objemu do 5 M3 4749,41 222,27 1,000 0,00 0,00

1300002 Hloubení jam zapažených objemu do 5 M3 4561,18 213,46 1,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 477 2557,07 0,540 258 258 2 3 6.6.16 25.6.16
0 Objekt L 100 1 0

1500001 D+M zápor ocelových dl do 8 m - záp M 427,05 917,86 0,000 0,00 0,00

1500002 D+M obetonování zápor betonem tř. C M3 55,00 102,67 0,000 0,00 0,00

1500003 D+M převázka ocelová PŘ1 až PŘ34 - M 136,00 176,98 0,000 0,00 0,00

1500004 D+M kotvení  - K1 až K36 - kotvy 4x KS 36,00 977,66 0,000 0,00 0,00

1500005 D+M pažení do ocelových zápor hl vý M2 477,38 381,90 1,000 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 5231 1438,63 0,130 680 680 4 4 1.6.16 25.6.16
0 Objekt L 100 1 1

1603001 Vodorovné přemístění sypaniny pro z M3 676,78 18,21 1,000 0,00 0,00

1609001 Odvoz výkopku na skládku. vč. ulože M3 4389,05 1167,93 1,000 0,00 0,00

1609002 Odvoz výkopku na skládku. vč. ulože M3 165,00 252,50 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 677 90,96 0,010 7 97 1 2 1.6.16 11.6.16
0 Objekt L 7 1 5

1700001 Násypy a zásyp jam. šachet rýh nebo M3 676,78 90,96 1,000 0,00 0,00

802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 405 924,59 1,040 422 422 2 4 20.6.16 16.7.16
0 Objekt L 100 1 0

2700001 Podkladní beton C 16/20 tl. 150 mm M3 405,45 924,59 1,000 0,00 0,00

1155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH M3 14 13,52 0,180 2 192 2 2 13.6.16 25.6.16
1 Objekt L / 1 1 0

1205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ M2 72 36,94 0,120 9 173 2 2 20.6.16 2.7.16
1 Objekt L / 5 1 0

1402 PILOTY M 745 2057,95 2,060 1535 1535 6 5 4.7.16 6.8.16
1 Objekt L 100 1 0

2201001 Pilota profil 600 mm - kompletní pr BM 192,00 362,50 1,000 0,00 0,00

2201002 Pilota profil 750 mm - kompletní pr BM 338,00 818,40 1,000 0,00 0,00

2201003 Pilota profil 900 mm - kompletní pr BM 215,00 623,78 1,000 0,00 0,00

2201004 Výztuž pilot profil 600 B500B - dle T 2,40 53,64 0,000 0,00 0,00

2201005 Výztuž pilot profil 750 B500B - dle T 5,07 113,55 0,000 0,00 0,00

2201006 Výztuž pilot profil 900 B500B - dle T 3,84 86,08 0,000 0,00 0,00

1502 ZÁKLADY M3 2178 8154,31 3,350 7295 7295 24 6 4.7.16 13.8.16
1 Objekt L 100 1 0

2701001 Výztuž základových desek svařovaným T 27,03 579,03 0,000 0,00 0,00

2701002 Deska 0.40 m. C30/37 - XC2.XD1.XA1- M3 1077,86 2992,99 1,000 0,00 0,00

2701003 Deska 0.20 m. C30/37 - XC2.XD1.XA1- M3 3,74 10,68 1,000 0,00 0,00

2701004 Bednění stěn základových desek - zř M2 51,33 17,08 0,000 0,00 0,00

2701005 Výztuž základových desek T 175,11 3584,50 0,000 0,00 0,00

2701006 Základová zeď ze ŽB C30/37 - XC2.XD M3 13,05 33,71 1,000 0,00 0,00

2701007 Bednění základových zdí jednostrann M2 18,68 9,71 0,000 0,00 0,00

2701008 Bednění základových zdí oboustranné M2 49,37 17,82 0,000 0,00 0,00

2701009 Výztuž základových zdí T 2,64 54,08 0,000 0,00 0,00

2701010 D+M těsnící plech (např. BK - ILLIC M 336,47 121,43 0,000 0,00 0,00

2701011 D+M těsnící bentonitový pásek (např M 235,07 47,51 0,000 0,00 0,00

2701012 základová deska (ŽB základová deska M2 2707,30 685,76 0,400 0,00 0,00

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 2769 1304,31 0,590 1634 1634 9 4 8.8.16 3.9.16
1 Objekt L / 100 1 0

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 4473 586,02 0,100 447 447 2 5 29.8.16 1.10.16
1 Objekt L / 100 1 0

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 80 24,57 0,330 26 187 2 2 8.8.16 20.8.16
1 Objekt L / 14 1 3

1757 KANALIZACE LEŽATÁ M 274 319,34 1,180 324 324 2 3 15.8.16 3.9.16
1 Objekt L / 100 1 3

1801 ODPAŽENÍ M2 477 27,02 0,270 129 192 2 2 5.9.16 17.9.16
1 Objekt L / 67 1 4

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 980992 980,99 0,004 4316 4316 6 15 13.6.16 24.9.16
1 Objekt L / 100 1 8

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 359 2925,32 6,590 2369 2369 10 5 19.9.16 22.10.16
2 Objekt L 100 1 0

3102001 Stěny obvodové tl. 300mm. C30/37 XC M3 192,30 506,38 1,000 0,00 0,00

3102002 Oboustranné bednění - stěny obvodov M2 574,15 224,89 0,000 0,00 0,00

3102003 Výztuž -  stěny obvodové tl. 300mm. T 32,79 671,22 0,000 0,00 0,00

3102006 Stěny vnitřní výtah C20/25 XC1 M3 11,33 24,69 1,000 0,00 0,00

3102007 Bednění vnitřní výtah - zřízení + o M2 66,62 40,71 0,000 0,00 0,00

3102008 Výztuž stěny vnitřní výtah T 1,36 27,82 0,000 0,00 0,00

3102009 Stěny vnitřní tl. 220mm. C30/37 XC1 M3 98,22 253,78 1,000 0,00 0,00

3102010 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 892,92 350,92 0,000 0,00 0,00

3102011 Výztuž - stěny vnitřní tl. 220mm. C T 11,79 241,27 0,000 0,00 0,00

3102012 Stěny vnitřní tl. 200mm. C30/37 XC1 M3 12,38 31,99 1,000 0,00 0,00

3102013 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 123,82 48,66 0,000 0,00 0,00

3102014 Výztuž - stěny vnitřní tl. 200mm. C T 1,49 30,44 0,000 0,00 0,00

3102015 Stěny vnitřní tl. 300mm. C30/37 XC1 M3 33,54 86,66 1,000 0,00 0,00

3102016 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 223,61 87,88 0,000 0,00 0,00

3102017 Výztuž - stěny vnitřní tl. 300mm. C T 4,04 82,66 0,000 0,00 0,00

3102018 Stěny vnitřní tl. 250mm. C30/37 XC1 M3 4,18 10,81 1,000 0,00 0,00

3102019 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 33,47 13,16 0,000 0,00 0,00



CONTEC - Technologický rozbor akce: 02830000 AFI CITY- Kolbenova Strana: 2

19.12.18 Objekt L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

3102020 Výztuž - stěny vnitřní tl. 250mm. C T 0,50 10,28 0,000 0,00 0,00

3102021 Stěny vnitřní tl. 235mm. C30/37 XC1 M3 7,49 19,34 1,000 0,00 0,00

3102022 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 63,70 25,03 0,000 0,00 0,00

3102023 Výztuž - stěny vnitřní tl. 235mm. C T 0,90 18,39 0,000 0,00 0,00

3102024 D+M - těsnící plech (např. BK - ILL M 53,44 30,52 0,000 0,00 0,00

3102025 D+M - těsnící bentonitový pásek (na M 227,07 87,81 0,000 0,00 0,00

2203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC M3 60 484,92 14,600 882 882 4 5 19.9.16 22.10.16
2 Objekt L 100 1 1

3202001 Stěny vnitřní výtah C20/25 XC1 M3 60,42 131,70 1,000 0,00 0,00

3202002 Bednění vnitřní výtah - zřízení + o M2 355,39 217,18 0,000 0,00 0,00

3202003 Výztuž stěny vnitřní výtah T 6,65 136,04 0,000 0,00 0,00

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY M3 12 139,30 20,900 246 384 4 2 5.9.16 17.9.16
2 Objekt L 64 1 4

3302001 Sloupy prům 0.4 m C30/37 XC1. XD1-D M3 11,75 29,96 1,000 0,00 0,00

3302002 Bednění - sloupy prům 0.4 m C30/37 M2 117,50 49,22 0,000 0,00 0,00

3302003 Výztuž - sloupy prům 0.4 m C30/37 X T 2,94 60,13 0,000 0,00 0,00

2303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI KS 1 1,41 14,800 15 296 3 2 5.9.16 17.9.16
2 Objekt L 5 1 4

3802001 Jímka 600x600x600 mm ze ŽB C30/37 - KS 1,00 1,41 1,000 0,00 0,00

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 20 114,03 4,930 98 980 4 5 19.9.16 22.10.16
2 Objekt L 10 1 5

4302001 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 2,00 114,03 9,940 0,00 0,00

2404 STROP SUTERÉN M2 2695 4675,52 3,100 8356 8356 28 6 17.10.16 26.11.16
2 Objekt L 100 2 0

4102001 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 261,49 696,31 4,545 0,00 0,00

4102002 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 421,90 1088,97 3,571 0,00 0,00

4102003 Bednění stropní konstrukce (včetně M2 2561,82 1020,37 0,000 0,00 0,00

4102004 Podpěrné konstrukce stropů v do 4 m M2 2561,82 205,20 0,000 0,00 0,00

4102005 Výztuž stropní deska nad 1.PP (H.H T 31,12 636,96 0,000 0,00 0,00

4102006 Výztuž stropní deska nad 1.PP (H.H T 50,21 1027,71 0,000 0,00 0,00

2458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 16 241,12 14,000 224 224 2 2 24.10.16 5.11.16
2 Objekt L / 100 1 4

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 2107 330,77 0,140 295 295 2 3 31.10.16 19.11.16
2 Objekt L / 100 1 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 1607 234,64 0,320 514 514 2 5 21.11.16 23.12.16
2 Objekt L / 100 1 0

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 423239 423,24 0,004 1820 1517 3 11 5.9.16 19.11.16
2 Objekt L / 120 1 17

3103 ZDI NOSNÉ M3 1842 13732,60 4,180 7698 6415 10 13 27.2.17 27.5.17
3 Objekt L 120 1 0

3103001 Stěny obvodové 1.NP - 6.NP C25/30 M3 766,75 1750,72 1,000 0,00 0,00

3103002 Oboustranné bednění obvodových stěn M2 6970,44 2885,06 0,000 0,00 0,00

3103003 Výztuž stěny obvodové 1.NP-6.NP T 84,34 1726,47 0,000 0,00 0,00

3103004 Stěny vnitřní 1.NP-6.NP  C25.30  XC M3 704,30 1608,13 1,000 0,00 0,00

3103005 Oboustranné bednění vnitřních stěn M2 6460,08 2383,12 0,000 0,00 0,00

3103006 Výztuž stěny vnitřní 1.NP-5.NP T 77,47 1585,86 0,000 0,00 0,00

3103007 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 36,00 27,65 0,018 0,00 0,00

3103008 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 264,00 131,63 0,010 0,00 0,00

3103009 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 3,00 1,74 0,012 0,00 0,00

3103010 nosný betonový překlad Liapor PN 11 KS 66,00 29,69 0,016 0,00 0,00

3103011 nosný betonový překlad Liapor PN  1 KS 2,00 1,47 0,033 0,00 0,00

3103012 nosný betonový překlad Liapor PN  2 KS 4,00 5,51 0,071 0,00 0,00

3103013 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 30 M2 8,89 10,27 0,300 0,00 0,00

3103014 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 24 M2 735,51 608,19 0,240 0,00 0,00

3103015 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolačn M2 981,90 977,09 0,190 0,00 0,00

3404 STROPY M2 7564 11288,03 2,080 15732 15732 28 12 20.3.17 10.6.17
3 Objekt L 100 2 0

4103001 Stropní deska 1.NP-6.NP. C25/30  XC M3 1663,98 3845,95 4,545 0,00 0,00

4103002 Bednění a odbednění stropní konstru M2 7563,54 2831,79 0,000 0,00 0,00

4103003 Podpěrné konstrukce stropů v do 4 m M2 7563,54 605,84 0,000 0,00 0,00

4103004 Výztuž stropní deska 1.NP-6.NP. C25 T 174,72 3576,44 0,000 0,00 0,00

4103005 Bednění stropní konstrukce (včetně M2 612,95 244,14 0,000 0,00 0,00

4103006 Podpěrné konstrukce stropů v do 4 m M2 353,94 183,87 0,000 0,00 0,00

3504 SCHODIŠTĚ M2 99 778,26 4,490 446 2029 4 11 13.3.17 27.5.17
3 Objekt L 22 1 1

4303001 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 2,00 100,80 9,940 0,00 0,00

4303002 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 2,00 100,80 9,940 0,00 0,00

4303003 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 2,00 100,80 9,940 0,00 0,00

4303004 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 2,00 100,80 9,940 0,00 0,00

4304005 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 2,00 100,80 9,940 0,00 0,00

M4303001 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ PL BM 126,24 46,87 0,000 0,00 0,00

M4303002 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ B M 2,70 2,44 0,000 0,00 0,00

M4303003 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ F M 62,10 53,58 0,000 0,00 0,00

M Separační vrstva - 2x folie PE 0.2 M2 3048,87 0,00 0,000 0,00 0,00

M Kompresní vrstva - desky XPS tl.50 M2 34,72 6,94 0,000 0,00 0,00

M D+M - ref. Schöck Tronsole® typ ZF KS 48,00 68,95 0,000 0,00 0,00

M Desky z min.vlny tl.20mm (mezi stěn M2 387,65 55,82 0,000 0,00 0,00

M Vylamovací trny STA 16B-12/15 (stě M 12,50 7,65 0,000 0,00 0,00

M Vylamovací trny STA 19B-12/15 (ram* M 50,00 32,02 0,000 0,00 0,00

3703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 34 345,63 14,500 489 575 3 4 28.11.16 23.12.16
3 Objekt L / 85 1 0

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 238 78,45 0,230 55 195 2 2 27.3.17 8.4.17
3 Objekt L / 28 1 9
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19.12.18 Objekt L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 2398613 2398,61 0,002 4318 3598 4 19 27.2.17 8.7.17
3 Objekt L / 120 1 5

4203 ZDI NADSTŘEŠNÍ M3 83 703,13 5,010 416 416 2 4 5.6.17 1.7.17
4 Objekt L 100 1 0

3104001 Zídky atikové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 M3 82,96 189,64 1,000 0,00 0,00

3104002 Bednění zídek atikových plnostěnnýc M2 829,61 377,64 0,000 0,00 0,00

3104003 Výztuž zídek atikových. parapetních T 6,64 135,86 0,000 0,00 0,00

4259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ M 880 84,31 0,120 106 106 1 2 19.6.17 1.7.17
4 Objekt L / 100 1 0

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 2296 1336,34 0,170 390 390 4 2 19.6.17 1.7.17
4 Objekt L / 100 1 0

4409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ M 93 192,97 4,020 373 373 2 4 3.7.17 29.7.17
4 Objekt L / 100 1 0

4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 48 59,66 0,270 13 93 1 2 26.6.17 8.7.17
4 Objekt L / 14 1 2

4507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT KS 48 699,84 2,440 117 286 3 2 17.7.17 29.7.17
4 Objekt L / 41 1 2

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 328 159,00 0,540 177 177 2 2 3.7.17 15.7.17
4 Objekt L / 100 1 10

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 2274 182,22 0,130 296 296 2 3 10.7.17 29.7.17
4 Objekt L 100 1 0

7673001 pergola hlavního vstupu. venkovní. KS 2,00 153,41 1010,000 0,00 0,00

7673002 pergola vedlejšího vstupu. venkovní KS 2,00 28,81 127,000 0,00 0,00

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 2296 1483,29 0,610 1401 1401 6 5 31.7.17 2.9.17
4 Objekt L / 100 1 0

4728 VEGETAČNÍ STŘECHY M2 2296 5594,99 1,600 3674 3061 12 5 4.9.17 7.10.17
0 Objekt L 120 2 0

1804001 předzahrádky travnatá část M2 877,83 1820,44 1,000 0,00 0,00

1804002 předzahrádky. okapní chodník (nad p M2 63,52 123,04 1,000 0,00 0,00

1804004 plocha mlatová (štěrk kalený) M2 23,14 42,83 1,000 0,00 0,00

1804005 terasy. travnatá část M2 148,36 380,78 1,000 0,00 0,00

1804006 terasy. zpevněná část (betonová dla M2 149,54 473,26 1,000 0,00 0,00

1804007 terasy. kačírek u atiky. š 500 mm M2 28,65 68,46 1,000 0,00 0,00

1804008 střecha. travnatá část M2 900,61 2426,68 1,000 0,00 0,00

1804009 kačírek u atiky šířky 500mm M2 91,06 236,19 1,000 0,00 0,00

1804010 střecha výtahové šachty (zelená stř M2 13,40 23,30 1,000 0,00 0,00

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 358 451,12 1,130 404 404 3 3 18.9.17 7.10.17
4 Objekt L / 100 1 0

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 379 38,25 0,210 80 80 1 2 25.9.17 7.10.17
4 Objekt L / 100 1 3

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 236715 236,72 0,002 496 472 2 5 19.6.17 22.7.17
4 Objekt L / 105 1 12

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 5899 3814,33 0,660 3893 3893 12 7 9.5.17 24.6.17
5 Objekt L 100 1 1

3405001 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti M2 3710,26 2278,47 1,000 0,00 0,00

3405003 Příčky zvukově izolační POROTHERM t M2 132,78 78,98 1,000 0,00 0,00

3405004 Příčky tl 115 mm z bloků z lehkého M2 625,51 405,02 1,000 0,00 0,00

3405005 Přizdívky tl 50 mm z pórobetonových M2 23,46 10,03 1,000 0,00 0,00

3405006 Přizdívky tl 100 mm z pórobetonovýc M2 811,90 503,54 1,000 0,00 0,00

3405007 Přizdívky tl 150 mm z pórobetonovýc M2 232,04 191,41 1,000 0,00 0,00

3405008 Přizdívky tl 200 mm z pórobetonovýc M2 362,99 346,87 1,000 0,00 0,00

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 547 348,97 1,150 629 629 3 4 29.5.17 24.6.17
5 Objekt L 100 1 0

7635001 předsíně (část). wc. komory (s prač M2 215,38 130,95 1,000 0,00 0,00

7635002 koupelny. WC koupelny (SDK podhled) M2 323,20 212,89 1,000 0,00 0,00

7635003 domovní chodba hlavní (část) (SDK p M2 8,72 5,12 1,000 0,00 0,00

5153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ M3 38 208,10 4,920 189 287 3 2 12.6.17 24.6.17
5 Objekt L 66 1 0

3105001 Zdivo výplňové tl 240 mm z tvárnic M3 38,46 208,10 1,000 0,00 0,00

5253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ KS 243 961,79 1,730 420 420 3 3 22.5.17 10.6.17
5 Objekt L / 100 1 2

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 774 9514,79 0,640 495 495 4 3 19.6.17 8.7.17
5 Objekt L 100 1 0

6405028 900x1970. vstupní dveře do bytu - p KS 60,00 1524,67 1,000 0,00 0,00

6405029 800x1970. interiérové dveře - obytn KS 107,00 547,29 1,000 0,00 0,00

6405030 900x1970. interiérové dveře - obytn KS 2,00 10,23 1,000 0,00 0,00

6405031 700x1970. interiérové dveře - obytn KS 131,00 670,05 1,000 0,00 0,00

6405032 900x1970. chodbové dveře. plné kovo KS 11,00 153,82 1,000 0,00 0,00

6405033 900x1970. vstupní dveře do kočárkár KS 4,00 53,50 1,000 0,00 0,00

6405034 900x1970. vstupní dveře do bytu - p KS 1,00 25,41 1,000 0,00 0,00

6405035 800x1970. interiérové dveře - obytn KS 41,00 308,23 1,000 0,00 0,00

6405036 900x1970. interiérové dveře - obytn KS 19,00 142,84 1,000 0,00 0,00

6405037 900x1970. kočárky a suterén. schodi KS 9,00 126,68 1,000 0,00 0,00

6405038 900x1970. kočárky a suterén. schodi KS 2,00 26,93 1,000 0,00 0,00

6405039 800x1970. dveře do sklípků v 1.PP a KS 57,00 589,15 1,000 0,00 0,00

6405040 1900x2380. dveře do místnosti s odp KS 1,00 24,67 1,000 0,00 0,00

6405044 700 x 1970 mm. dveře do sklípků v 1 KS 2,00 26,79 1,000 0,00 0,00

6405045 800x1970 mm. dveře do sklípků v 1.P KS 4,00 64,99 1,000 0,00 0,00

6405046 900x1970. kočárkárna.křídlo: ocelov KS 1,00 11,86 1,000 0,00 0,00
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5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 1096 10197,56 1,360 1491 1491 6 5 19.6.17 22.7.17
5 Objekt L 100 1 0

6405001 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 10,00 94,04 2,400 0,00 0,00

6405002 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 21,00 211,66 2,400 0,00 0,00

6405003 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 34,00 403,47 2,400 0,00 0,00

6405004 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 76,00 953,18 2,400 0,00 0,00

6405005 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 10,00 35,95 0,810 0,00 0,00

6405006 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 29,00 116,06 0,810 0,00 0,00

6405007 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 1,00 6,46 0,810 0,00 0,00

6405008 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 7,00 139,95 5,575 0,00 0,00

6405009 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 10,00 210,90 5,575 0,00 0,00

6405010 2500 x 2230 mm. balkonové okno. otv KS 7,00 139,95 5,575 0,00 0,00

6405011 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 21,00 442,89 5,575 0,00 0,00

6405012 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 3,00 67,37 5,575 0,00 0,00

6405013 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 6,00 141,32 5,575 0,00 0,00

6405014 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 12,00 269,46 5,575 0,00 0,00

6405015 2500 x 2230 mm. balkonové okno. otv KS 16,00 337,44 5,575 0,00 0,00

6405016 2500 x 2060 mm prosklená stěna plas KS 2,00 44,34 5,150 0,00 0,00

6405017 1450 x 2230 mm. okno: 6 komorový pl KS 2,00 24,37 3,230 0,00 0,00

6405018 1450 x 2230 mm. balkonové okno. pev KS 10,00 96,88 3,230 0,00 0,00

6405019 1280 x 2230 mm.  balkonové okno. pe KS 2,00 18,08 2,850 0,00 0,00

6405020 1280 x 2230 mm.   balkonové okno. p KS 1,00 9,33 2,850 0,00 0,00

6405021 1450 x 2230 mm. balkonové okno. jed KS 4,00 46,58 3,230 0,00 0,00

6405022 1450 x 2230 mm. balkonové okno. jed KS 6,00 75,84 3,230 0,00 0,00

6405023 2500 x 2230 mm. francouzské okno . KS 1,00 21,73 5,575 0,00 0,00

6405024 2500 x 2230 mm. francouzské okno . KS 6,00 145,15 5,575 0,00 0,00

6405025 2500 x 2230 mm. francouzské okno . KS 9,00 231,92 5,575 0,00 0,00

6405026 900 x 2230 mm balkonové okno. jedno KS 2,00 17,82 2,000 0,00 0,00

6405027 1550 x 800 mm . okno do chodby skle KS 2,00 10,54 1,240 0,00 0,00

6405041 2000x2400. hlavní vstupní dveře-dvo KS 2,00 96,74 4,800 0,00 0,00

6405042 2000 x 2400. hlavní vstupní dveře-d KS 2,00 96,77 4,800 0,00 0,00

6405043 1000x2400. vedlejší vstupní dveře- KS 2,00 71,83 2,400 0,00 0,00

6405047 3000x2020-trojdílné. celková šířka KS 1,00 25,33 6,060 0,00 0,00

6405048 2675x2400 mm. garážová vrata. sekčn KS 2,00 143,08 6,420 0,00 0,00

6405049 6000x2200 mm. garážová vrata. rolov KS 2,00 367,67 13,200 0,00 0,00

6405050 6000x2200 mm. garážová vrata. sekčn KS 1,00 93,55 13,200 0,00 0,00

5422 DROBNÉ ZÁKLADY M3 3 23,31 14,000 45 297 3 2 29.5.17 10.6.17
5 Objekt L / 15 1 8

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 211 1307,24 1,110 235 1174 4 6 22.5.17 1.7.17
5 Objekt L 20 1 6

7217003 Vodotěsné průchodky KS 8,00 47,60 0,000 0,00 0,00

7217001 sestava průchodky potrubí. do želbe KS 1,00 2,91 0,000 0,00 0,00

7217002 sestava průchodky potrubí. do želbe KS 5,00 36,03 0,000 0,00 0,00

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 4798 4862,73 1,300 6238 6238 10 13 5.6.17 2.9.17
5 Objekt L 100 1 0

7227001 požární hasicí přístroj přenosný. v KS 29,00 29,39 0,000 0,00 0,00

5587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ KPL 141 2982,15 2,970 419 419 2 4 14.8.17 9.9.17
5 Objekt L / 100 1 1

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 4658 3055,41 0,700 3260 3260 6 11 22.5.17 5.8.17
5 Objekt L / 100 1 7

5627 ARMATURY ÚT KS 325 424,45 0,360 117 192 2 2 26.6.17 8.7.17
5 Objekt L / 61 1 9

5647 OTOPNÁ TĚLESA KS 592 2446,74 1,510 894 894 2 9 24.7.17 23.9.17
5 Objekt L / 100 1 1

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 505 333,02 0,880 444 444 2 5 21.8.17 23.9.17
5 Objekt L / 100 1 2

5667 KOTELNY ÚT KG 1895 1892,71 0,190 360 360 2 4 17.7.17 12.8.17
5 Objekt L / 100 1 7

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 49 912,38 2,860 140 192 2 2 11.9.17 23.9.17
5 Objekt L / 73 1 1

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 3631 809,72 0,240 871 871 2 9 12.6.17 12.8.17
5 Objekt L / 100 1 0

5727 SILNOPROUD VODIČE M 20161 1211,66 0,050 1008 1008 2 11 19.6.17 2.9.17
5 Objekt L / 100 1 7

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 39 337,08 3,270 128 193 2 2 21.8.17 2.9.17
5 Objekt L / 66 1 7

5767 SLABOPROUD TRUBKY M 1506 26,66 0,020 30 97 1 2 12.6.17 24.6.17
5 Objekt L / 31 1 7

5787 SLABOPROUD VODIČE M 5012 191,45 0,040 200 200 1 4 19.6.17 15.7.17
5 Objekt L / 100 1 8

5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 200 1628,60 2,360 472 472 4 2 26.6.17 8.7.17
5 Objekt L / 100 1 7

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 533761 533,76 0,002 1293 1078 2 11 9.5.17 22.7.17
5 Objekt L / 120 1 3

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 3120 545,98 0,280 874 874 2 9 5.6.17 5.8.17
6 Objekt L / 100 1 1

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 20588 4815,18 0,360 7412 6445 15 9 26.6.17 26.8.17
6 Objekt L 115 1 6

6106001 obytné prostory +KK. ložnice. předs M2 4989,24 1162,99 1,000 0,00 0,00

6106002 byty. ateliery (bez wc a koupelen). M2 9180,03 2139,87 1,000 0,00 0,00

6106003 WC. koupelny (mezi obkladem a podhl M2 601,67 182,91 1,000 0,00 0,00

6106004 domovní chodby vedlejší (část) (váp M2 417,38 38,06 1,000 0,00 0,00

6106005 domovní chodby hlavní (část). domov M2 4044,92 1065,84 1,000 0,00 0,00

6106006 koupelny. byty. ateliery (na příčká M2 838,55 178,44 1,000 0,00 0,00

6106007 koupelny. wc. byty ateliery ( na př M2 516,16 47,07 1,000 0,00 0,00
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6507 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 1674 507,17 0,140 234 234 2 2 28.8.17 9.9.17
6 Objekt L / 100 1 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 11172 2603,01 0,250 2793 2793 6 10 14.8.17 21.10.17
6 Objekt L / 100 1 0

6859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 534052 534,05 0,002 1038 903 2 9 5.6.17 5.8.17
6 Objekt L / 115 1 13

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ M2 916 835,18 1,170 1071 1071 3 7 7.8.17 23.9.17
7 Objekt L / 100 1 2

7157 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL M2 303 1386,37 0,800 243 243 3 2 25.9.17 7.10.17
7 Objekt L / 100 1 4

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 156 77,64 0,930 145 145 1 3 4.9.17 23.9.17
7 Objekt L 100 1 0

3407001 Obezdívka koupelnových van ploch ro M2 154,33 76,47 1,000 0,00 0,00

3407002 Obezdívka koupelnových van ploch za M2 1,92 1,17 1,000 0,00 0,00

7357 OBKLADY VNITŘNÍ M2 1355 1076,86 1,410 1910 1910 6 7 4.9.17 21.10.17
7 Objekt L 100 1 1

7817001 obklad keramický. typ A (do bytu) M2 838,55 666,56 1,000 0,00 0,00

7817002 obklad keramický. typ A (do bytu) M2 516,16 410,29 1,000 0,00 0,00

7407 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 2161 622,72 0,630 1361 1361 3 9 4.9.17 4.11.17
7 Objekt L 100 1 1

7777001 sklad odpadků (systémový nátěr) M2 32,69 29,14 1,000 0,00 0,00

7777002 pojezdové a parkovací plochy garáží M2 2119,41 578,81 1,000 0,00 0,00

7777003 dojezdová část šachty výtahu (systé M2 9,00 14,77 1,000 0,00 0,00

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 2243 2754,87 1,230 2759 2759 6 10 4.9.17 11.11.17
7 Objekt L 100 1 0

9163001 Obrubník betonový rampy v garážích M 60,00 59,67 0,150 0,00 0,00

5906001 parkoviště (část) (betonová dlažba) M2 82,78 176,54 1,000 0,00 0,00

7717001 chodby. komory (bez pračky) (kerami M2 698,28 854,35 1,000 0,00 0,00

7714002 komory (s pračkou) (keramická dlažb M2 91,34 136,22 1,000 0,00 0,00

7714003 koupelny. WC (keramická dlažba) M2 373,80 564,77 1,000 0,00 0,00

7714004 domovní chodby hlavní. zádveří. koč M2 460,13 487,55 1,000 0,00 0,00

7714005 domovní chodby vedlejší (keramická M2 248,18 258,11 1,000 0,00 0,00

7714006 schodiště ramena (keramická dlažba) M2 122,89 89,60 1,000 0,00 0,00

7714007 schodiště podesty (keramická dlažba M2 44,91 53,02 1,000 0,00 0,00

7714008 pohotovostní WC. úklid. Komora (ker M2 6,30 8,24 1,000 0,00 0,00

7714009 domovní chodby hlavní (keramická dl M2 105,88 66,81 1,000 0,00 0,00

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 111 4,69 0,450 50 293 3 2 18.9.17 30.9.17
7 Objekt L 17 1 6

7837001 výtahová šachta (6.NP) (bezprašný n M2 8,88 0,05 1,000 0,00 0,00

7837002 sloupy 1.PP. výtahové šachty (bezpr M2 101,74 4,64 1,000 0,00 0,00

7707 MALBY VNITŘNÍ M2 22916 724,75 0,090 2062 2062 8 5 23.10.17 25.11.17
7 Objekt L 100 1 1

7847001 2x malba. vnitřní M2 215,38 6,66 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 323,20 9,99 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 8,72 0,30 1,000 0,00 0,00

7847001 komora (5. NP). domovní prostor (po M2 208,99 7,13 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 4989,24 170,13 1,000 0,00 0,00

7847001 domovní chodby vedlejší (část). odk M2 2926,03 90,41 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 9180,03 283,66 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 601,67 18,59 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 417,38 12,90 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 4044,92 124,99 1,000 0,00 0,00

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ M2 1736 750,03 0,320 556 556 2 6 30.10.17 9.12.17
7 Objekt L / 100 1 1

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 107684 107,68 0,002 238 217 2 2 28.8.17 9.9.17
7 Objekt L / 110 1 32

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 2 1561,93 1,580 3 288 3 2 28.8.17 9.9.17
8 Objekt L 1 1 9

M9519001 Výtahová šachta-akustická izolace r KPL 2,00 87,37 0,000 0,00 0,00

9519001 elektrickým lanový výtah Kone EcoSp KS 2,00 1474,56 1,000 0,00 0,00

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KS 174 200,97 0,280 49 162 2 2 30.10.17 11.11.17
8 Objekt L 30 1 0

9117001 sestava zábradlí domovního schodišt KS 1,00 24,97 26,600 0,00 0,00

9117002 sestava zábradlí domovního schodišt KS 5,00 162,39 26,600 0,00 0,00

9117003 zábradlí domovního schodiště. 6.NP. KS 1,00 13,61 14,500 0,00 0,00

8207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 129 163,14 0,140 18 201 2 2 30.10.17 11.11.17
8 Objekt L 9 1 0

7678001 sestava poštovních chránek. typ  DL KS 1,00 34,70 50,000 0,00 0,00

7678002 vitrina iformační s prosklením. typ KS 1,00 4,54 5,000 0,00 0,00

7678003 čisticí rohož vnitřní. 1640 x 2100 KS 2,00 33,06 7,500 0,00 0,00

7678004 dvířka ocelová. 850 x 1400 mm. spol KS 12,00 57,34 0,800 0,00 0,00

7678005 kontrolní rámeček (sifon vany). rám KS 52,00 24,96 0,800 0,00 0,00

7678006 kontrolní rámeček (sifon sprchového KS 20,00 8,53 0,400 0,00 0,00

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET M2 3717 2928,92 0,740 2751 2501 8 7 25.9.17 11.11.17
8 Objekt L 110 1 2

7758001 obytné prostory + KK. ložnice. atel M2 3697,67 2907,85 1,000 0,00 0,00

7758002 komory (s pračkou) (laminátové lame M2 19,32 21,07 1,000 0,00 0,00

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 247 228,35 1,040 257 383 4 2 27.11.17 9.12.17
8 Objekt L 67 1 1

7666001 dřevěné schodiště. výstup z obývací KS 4,00 85,33 1,250 0,00 0,00

7668001 systém generálního klíče pro dveře: KS 8,00 5,97 0,000 0,00 0,00

7668002 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 142,00 82,15 1,000 0,00 0,00

7668003 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 42,00 14,53 1,000 0,00 0,00
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7668004 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 2,00 0,85 1,000 0,00 0,00

7668005 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 4,00 1,57 1,000 0,00 0,00

7668006 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 2,00 2,02 1,000 0,00 0,00

7668007 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 23,00 12,13 1,000 0,00 0,00

7668008 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 3,00 1,81 1,000 0,00 0,00

7668010 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 24,00 21,99 1,000 0,00 0,00

8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY M2 282 408,65 1,180 333 333 2 3 30.10.17 18.11.17
8 Objekt L / 100 1 4

8457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY KS 22 898,34 0,780 17 191 2 2 25.9.17 7.10.17
8 Objekt L 9 1 10

7268001 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 48,88 1,000 0,00 0,00

7268002 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 63,99 1,000 0,00 0,00

7268003 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 56,69 1,000 0,00 0,00

7268004 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 64,06 1,000 0,00 0,00

7268005 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 52,05 1,000 0,00 0,00

7268006 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 86,76 1,000 0,00 0,00

7268007 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 75,95 1,000 0,00 0,00

7268008 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 50,36 1,000 0,00 0,00

7268009 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 96,87 1,000 0,00 0,00

7268010 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 48,68 1,000 0,00 0,00

7268011 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 57,07 1,000 0,00 0,00

7268012 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 54,63 1,000 0,00 0,00

7268013 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 142,35 1,000 0,00 0,00

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 1067 3371,72 0,900 960 960 3 7 30.10.17 16.12.17
8 Objekt L / 100 1 0

8607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 1072 1787,02 1,000 1072 1072 2 11 18.9.17 2.12.17
8 Objekt L / 100 1 1

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 490 1146,11 0,770 377 377 2 4 6.11.17 2.12.17
8 Objekt L / 100 1 2

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 3038 3293,19 0,310 942 942 4 5 13.11.17 16.12.17
8 Objekt L / 100 1 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 11575 768,56 0,310 3588 3588 12 6 6.11.17 16.12.17
8 Objekt L / 100 1 0

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 100067 100,07 0,003 300 300 2 3 25.9.17 14.10.17
8 Objekt L / 100 1 28

8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE TKČ 89 89,07 0,351 31 196 2 2 2.10.17 14.10.17
8 Objekt L 16 1 28

9028001 Informační systém (evakuační plán. KPL 1,00 49,70 0,000 0,00 0,00

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 3733 922,06 0,270 1008 1008 3 7 9.5.17 24.6.17
9 Objekt L / 100 1 8

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR M2 2 1,25 0,350 3 288 3 2 24.7.17 5.8.17
9 Objekt L 1 1 0

9316001 Dilatační trny v dilatačních sparác KS 2,00 1,25 1,099 0,00 0,00

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 8727 13834,85 0,570 4974 4974 10 10 31.7.17 7.10.17
9 Objekt L 100 1 0

7136001 svislé stěny PP M2 971,10 220,44 1,000 0,00 0,00

7136002 pilíř a čela vjezdových vrat M2 7,77 9,31 1,000 0,00 0,00

7136003 uzavřený prostor (vedle rampy) M2 81,67 87,53 1,000 0,00 0,00

7136004 pilíře loggií M2 222,18 280,04 1,000 0,00 0,00

7136005 atiky (vnitřní část) M2 284,75 579,95 1,000 0,00 0,00

7136006 obvodové stěny. vjezd do garáží (čá M2 148,07 245,89 1,000 0,00 0,00

7136007 obvodové stěny. vjezd do garáží (čá M2 4414,50 6324,66 1,000 0,00 0,00

7136008 obvodové stěny (soklová část do +0. M2 223,09 341,53 1,000 0,00 0,00

7139001 konstrukce zateplení parapetní část KS 8,00 11,78 0,585 0,00 0,00

7139002 konstrukce zateplení parapetní část KS 2,00 4,32 1,625 0,00 0,00

7139003 konstrukce zateplení nadpraží. 900 KS 4,00 3,34 0,650 0,00 0,00

7139004 konstrukce zateplení nadpraží. 2500 KS 2,00 2,94 1,625 0,00 0,00

7139005 loggie (KZS) M2 407,32 952,03 1,000 0,00 0,00

7139006 vjezd do garáží. rampa (část). park M2 793,88 2540,00 1,000 0,00 0,00

7139007 odkládání odpadků (KZS) M2 32,59 74,20 1,000 0,00 0,00

7139008 parkovací stání a komunikace (část) M2 852,46 1767,66 1,000 0,00 0,00

7139009 komory (KZS) M2 70,93 134,11 1,000 0,00 0,00

7139010 domovní chodby hlavní (část). domov M2 202,42 255,13 1,000 0,00 0,00

9229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KS 103 51,09 0,590 61 96 1 2 2.10.17 14.10.17
9 Objekt L / 63 1 0

9257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 246 135,12 0,650 160 160 2 2 2.10.17 14.10.17
9 Objekt L / 100 1 0

9287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ M2 582 168,26 0,180 105 191 2 2 2.10.17 14.10.17
9 Objekt L / 55 1 0

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 2560 1546,13 1,240 3174 3174 8 8 21.8.17 14.10.17
9 Objekt L / 100 1 0

9357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ M2 970 587,06 0,920 893 893 4 5 9.10.17 11.11.17
9 Objekt L / 100 1 0

9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 5 16,64 0,870 4 218 2 2 9.10.17 21.10.17
9 Objekt L 2 1 1

7479001 kabelová těsnící průchodka. do želb KS 4,00 11,87 1,000 0,00 0,00

7479002 kabelová těsnící průchodka. do želb KS 1,00 4,77 1,000 0,00 0,00

9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 25 33,90 0,610 15 95 1 2 9.10.17 21.10.17
9 Objekt L / 16 1 1

9457 OBKLADY VNĚJŠÍ M2 170 159,63 1,440 245 245 2 3 16.10.17 4.11.17
9 Objekt L / 100 1 0

9506 DESKY PARAPET A OKAPNICE M 699 432,16 0,410 287 287 2 3 23.10.17 11.11.17
9 Objekt L 100 1 0

6409001 oplechování vnějších parapetů oken. KS 49,00 24,10 1,590 0,00 0,00

6409002 oplechování vnějších parapetů oken. KS 95,00 46,72 1,590 0,00 0,00
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19.12.18 Objekt L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

6409003 oplechování vnějších parapetů oken. KS 10,00 2,78 0,900 0,00 0,00

6409004 oplechování vnějších parapetů oken. KS 25,00 6,96 0,900 0,00 0,00

6409005 oplechování vnějších parapetů oken. KS 3,00 1,38 1,490 0,00 0,00

6409006 oplechování vnějších parapetů oken. KS 14,00 6,45 1,490 0,00 0,00

6409007 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 0,82 1,320 0,00 0,00

6409008 oplechování vnějších parapetů oken. KS 1,00 0,46 1,490 0,00 0,00

6409009 oplechování vnějších parapetů oken. KS 9,00 4,15 1,490 0,00 0,00

6409010 oplechování vnějších parapetů oken. KS 13,00 8,68 1,490 0,00 0,00

6409011 oplechování vnějších parapetů oken. KS 9,00 7,63 2,740 0,00 0,00

6409012 oplechování vnějších parapetů oken. KS 12,00 10,17 2,740 0,00 0,00

6409013 oplechování vnějších parapetů oken. KS 8,00 3,84 1,550 0,00 0,00

6409014 oplechování vnějších parapetů oken. KS 4,00 3,14 2,540 0,00 0,00

6409015 oplechování atiky v 5.NP. včetně př KS 1,00 84,17 81,600 0,00 0,00

6409016 oplechování atiky střechy. včetně p KS 1,00 220,70 215,000 0,00 0,00

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 400 1287,92 1,120 448 448 2 5 26.2.18 31.3.18
9 Objekt L 100 1 0

7719001 loggie (keramická dlažba) M2 399,74 1287,92 1,000 0,00 0,00

9587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY M 1493 756,97 0,560 836 836 4 4 2.10.17 27.10.17
9 Objekt L / 100 1 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ KS 245 184,24 0,280 69 191 2 2 19.3.18 31.3.18
9 Objekt L / 36 1 0

9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 998 1004,55 0,090 90 345 2 4 19.3.18 14.4.18
9 Objekt L 26 1 0

7679001 logo L označení domu. 2025 x 2780 m KS 2,00 18,61 12,000 0,00 0,00

7679002 logo 1 označení domu. 1250 x 2780 m KS 2,00 19,80 6,000 0,00 0,00

7679002 logo 2 označení domu. 1250 x 2780 m KS 2,00 21,13 6,000 0,00 0,00

7679003 plech hliníkový komaxit. tl. 2 stří KS 1,00 3,88 1,500 0,00 0,00

7679004 sada ukončovacích lišt volné hrany KS 71,00 120,54 1,500 0,00 0,00

7679005 čisticí zóna. vnější. 1920 x 2100 x KS 2,00 51,61 8,500 0,00 0,00

7679006 výlezové schody na střechu. 800 x 1 KS 2,00 18,65 50,000 0,00 0,00

7679007 žaluzie předokenní. pro otvor 2500 KS 15,00 207,43 12,000 0,00 0,00

7679008 žaluzie předokenní. pro otvor 1550 KS 10,00 91,40 8,000 0,00 0,00

7679009 žaluzie předokenní. pro otvor 1460 KS 3,00 31,18 7,000 0,00 0,00

9359001 žlab drenážní. 110 x 1000 x 40 mm + KS 71,00 420,32 6,250 0,00 0,00

9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 704 87,94 0,290 204 204 1 4 19.3.18 14.4.18
9 Objekt L / 100 1 2

9726 DLAŽBA VENKOVNÍ M2 171 129,94 0,620 106 192 2 2 16.4.18 28.4.18
9 Objekt L / 55 1 0

9859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 95530 95,53 0,002 224 224 2 2 26.6.17 8.7.17
9 Objekt L / 100 1 42

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 30.4.18 12.5.18
10 Objekt L / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 92556 79575 0 172131 93879 45828 0 139706 95086 48385 0 143471
Plán celkem: 92556 79575 0 172131 93879 45828 0 139706 95086 48385 0 143471
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 Objekt M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 76 7,47 0,080 6 305 3 2 13.6.16 25.6.16
0 Objekt M / 2 1 2

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 1800 84,26 0,150 270 614 6 2 4.7.16 16.7.16
0 Objekt M 44 1 0

1300002 Hloubení jam zapažených objemu do 5 M3 1800,33 84,26 1,000 0,00 0,00

10501 PAŽENÍ M2 148 429,68 0,540 80 190 2 2 11.7.16 23.7.16
0 Objekt M 42 1 0

1500005 D+M pažení do ocelových zápor hl vý M2 90,00 398,30 1,000 0,00 0,00

1500008 D+M ocelové příložné pažení jímek M2 58,00 31,37 1,000 0,00 0,00

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 2028 485,20 0,130 264 1318 4 7 4.7.16 20.8.16
0 Objekt M 20 1 0

1603001 Vodorovné přemístění sypaniny pro z M3 228,02 6,13 1,000 0,00 0,00

1609001 Odvoz výkopku na skládku. vč. ulože M3 1800,33 479,07 1,000 0,00 0,00

10701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 228 36,55 0,010 2 114 1 2 4.7.16 16.7.16
0 Objekt M 2 1 5

1700001 Násypy a zásyp jam. šachet rýh nebo M3 228,02 36,55 1,000 0,00 0,00

10802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 220 501,82 1,040 229 229 2 2 8.8.16 20.8.16
0 Objekt M 100 1 0

2700001 Podkladní beton C 16/20 tl. 150 mm M3 220,06 501,82 1,000 0,00 0,00

11155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH M3 14 13,52 0,180 2 192 2 2 11.7.16 23.7.16
1 Objekt M / 1 1 0

11205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ M2 72 36,94 0,120 9 216 2 2 25.7.16 6.8.16
1 Objekt M / 4 1 0

11402 PILOTY M 563 1593,06 2,060 1160 1160 6 4 8.8.16 3.9.16
1 Objekt M 100 1 0

2201001 Pilota profil 600 mm - kompletní pr BM 101,00 190,69 1,000 0,00 0,00

2201002 Pilota profil 750 mm - kompletní pr BM 241,00 583,53 1,000 0,00 0,00

2201003 Pilota profil 900 mm - kompletní pr BM 221,00 641,19 1,000 0,00 0,00

2201004 Výztuž pilot profil 600 B500B - dle T 1,20 26,86 0,000 0,00 0,00

2201005 Výztuž pilot profil 750 B500B - dle T 3,16 70,70 0,000 0,00 0,00

2201006 Výztuž pilot profil 900 B500B - dle T 3,58 80,09 0,000 0,00 0,00

11502 ZÁKLADY M3 730 4621,24 3,350 2446 2446 12 4 22.8.16 17.9.16
1 Objekt M 100 1 0

2701001 Výztuž základových desek svařovaným T 14,67 314,27 0,000 0,00 0,00

2701002 Deska 0.40 m. C30/37 - XC2.XD1.XA1- M3 578,11 1605,30 1,000 0,00 0,00

2701003 Deska 0.20 m. C30/37 - XC2.XD1.XA1- M3 2,02 5,75 1,000 0,00 0,00

2701013 Zřízení + odstranění bednění stěn z M2 54,64 18,18 0,000 0,00 0,00

2701005 Výztuž základových desek T 105,58 2161,27 0,000 0,00 0,00

2701006 Základová zeď ze ŽB C30/37 - XC2.XD M3 4,94 12,75 1,000 0,00 0,00

2701008 Bednění základových zdí oboustranné M2 24,68 8,91 0,000 0,00 0,00

2701007 Bednění základových zdí jednostrann M2 11,42 5,93 0,000 0,00 0,00

2701014 Výztuž základových zdí nosných T 0,70 14,25 0,000 0,00 0,00

2701010 D+M těsnící plech (např. BK - ILLIC M 217,35 71,68 0,000 0,00 0,00

2701011 D+M těsnící bentonitový pásek (např M 174,30 35,23 0,000 0,00 0,00

2701012 základová deska (ŽB základová deska M2 362,92 367,72 0,400 0,00 0,00

11606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 1519 715,32 0,590 896 896 9 2 26.9.16 8.10.16
1 Objekt M / 100 1 0

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 2453 321,39 0,100 245 245 2 3 17.10.16 5.11.16
1 Objekt M / 100 1 0

11704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 44 13,47 0,330 14 206 2 2 12.9.16 24.9.16
1 Objekt M / 7 1 1

11757 KANALIZACE LEŽATÁ M 150 175,14 1,180 178 178 2 2 26.9.16 8.10.16
1 Objekt M / 100 1 1

11801 ODPAŽENÍ M2 148 8,38 0,270 40 190 2 2 17.10.16 29.10.16
1 Objekt M / 21 1 0

11859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 538004 538,00 0,004 2367 2367 6 8 11.7.16 3.9.16
1 Objekt M / 100 1 41

12103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 193 1665,51 6,590 1272 1414 10 3 27.2.17 18.3.17
2 Objekt M 90 1 0

3102026 Stěny obvodové tl. 220mm. C30/37 XC M3 89,73 236,28 1,000 0,00 0,00

3102027 Oboustranné bednění - stěny obvodov M2 465,41 182,30 0,000 0,00 0,00

3102028 Výztuž -  stěny obvodové tl. 220mm. T 13,07 267,43 0,000 0,00 0,00

3102029 Stěny obvodové tl. 220mm. C30/37 XC M3 28,04 73,84 1,000 0,00 0,00

3102030 Oboustranné bednění - stěny obvodov M2 254,93 99,85 0,000 0,00 0,00

3102031 Výztuž -  stěny obvodové tl. 220mm. T 4,09 83,81 0,000 0,00 0,00

3102006 Stěny vnitřní výtah C20/25 XC1 M3 7,03 15,31 1,000 0,00 0,00

3102007 Bednění vnitřní výtah - zřízení + o M2 41,33 25,25 0,000 0,00 0,00

3102008 Výztuž stěny vnitřní výtah T 0,84 17,26 0,000 0,00 0,00

3102009 Stěny vnitřní tl. 220mm. C30/37 XC1 M3 62,06 160,35 1,000 0,00 0,00

3102010 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 564,16 212,63 0,000 0,00 0,00

3102011 Výztuž - stěny vnitřní tl. 220mm. C T 7,45 152,44 0,000 0,00 0,00

3102012 Stěny vnitřní tl. 200mm. C30/37 XC1 M3 6,19 16,00 1,000 0,00 0,00

3102013 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 61,91 22,34 0,000 0,00 0,00

3102014 Výztuž - stěny vnitřní tl. 200mm. C T 0,74 15,21 0,000 0,00 0,00

3102024 D+M - těsnící plech (např. BK - ILL M 34,88 19,92 0,000 0,00 0,00

3102025 D+M - těsnící bentonitový pásek (na M 152,20 30,76 0,000 0,00 0,00

3102032 Jednostranné bednění - stěny obvodo M2 66,40 34,49 0,000 0,00 0,00

12203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC M3 30 312,85 14,600 436 970 10 2 7.11.16 19.11.16
2 Objekt M 45 1 0

3202001 Stěny vnitřní výtah C20/25 XC1 M3 29,89 65,16 1,000 0,00 0,00

3202002 Bednění vnitřní výtah - zřízení + o M2 351,69 180,38 0,000 0,00 0,00

3202003 Výztuž stěny vnitřní výtah T 3,29 67,31 0,000 0,00 0,00
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19.12.18 Objekt M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY M3 4 47,30 20,900 83 379 4 2 17.10.16 29.10.16
2 Objekt M 22 1 0

3302001 Sloupy prům 0.4 m C30/37 XC1. XD1-D M3 3,99 10,17 1,000 0,00 0,00

3302002 Bednění - sloupy prům 0.4 m C30/37 M2 39,90 16,71 0,000 0,00 0,00

3302003 Výztuž - sloupy prům 0.4 m C30/37 X T 1,00 20,42 0,000 0,00 0,00

12303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI KS 4 33,26 14,800 59 282 3 2 17.10.16 29.10.16
2 Objekt M 21 1 0

3802001 Jímka 600x600x600 mm ze ŽB C30/37 - KS 1,00 1,41 1,000 0,00 0,00

3802002 Jímka 1400x1000x2260 mm ze ŽB C30/3 KS 2,00 26,36 1,000 0,00 0,00

3802003 Jímka 1000x800x1280 mm ze ŽB C30/37 KS 1,00 5,48 1,000 0,00 0,00

12354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 10 55,53 4,930 49 980 4 5 27.2.17 1.4.17
2 Objekt M 5 1 10

4302001 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 55,53 9,940 0,00 0,00

12404 STROP SUTERÉN M2 1487 2552,45 3,100 4610 4610 14 7 27.3.17 13.5.17
2 Objekt M 100 1 0

4102007 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 202,43 522,50 3,571 0,00 0,00

4102008 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 79,04 210,47 4,545 0,00 0,00

4102009 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 89,10 237,26 4,545 0,00 0,00

4102003 Bednění stropní konstrukce (včetně M2 1562,51 562,66 0,000 0,00 0,00

4102010 Podpěrná konstrukce stropů - zřízen M2 1457,29 116,73 0,000 0,00 0,00

4102011 Výztuž stropní deska nad 1.PP (H.H T 24,09 493,11 0,000 0,00 0,00

4102012 Výztuž stropní deska nad 1.PP (H.H T 20,02 409,71 0,000 0,00 0,00

12458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 9 135,63 14,000 126 191 2 2 27.3.17 8.4.17
2 Objekt M / 66 1 17

12506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA M2 322 66,97 0,240 77 193 2 2 27.3.17 8.4.17
2 Objekt M / 40 1 12

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 1155 181,40 0,140 162 162 2 2 10.4.17 22.4.17
2 Objekt M / 100 1 12

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 881 128,68 0,320 282 282 2 3 22.5.17 10.6.17
2 Objekt M / 100 1 8

12859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 232116 232,12 0,004 1002 1077 3 7 17.10.16 3.12.16
2 Objekt M / 93 1 28

13103 ZDI NOSNÉ M3 1009 7576,88 4,180 4219 6027 10 13 29.5.17 26.8.17
3 Objekt M 70 1 0

3103001 Stěny obvodové 1.NP - 6.NP C25/30 M3 399,98 913,27 1,000 0,00 0,00

3103002 Oboustranné bednění obvodových stěn M2 3636,16 1505,01 0,000 0,00 0,00

3103003 Výztuž stěny obvodové 1.NP-6.NP T 44,00 900,62 0,000 0,00 0,00

3103004 Stěny vnitřní 1.NP-6.NP  C25.30  XC M3 416,75 951,57 1,000 0,00 0,00

3103005 Oboustranné bednění vnitřních stěn M2 3817,33 1408,21 0,000 0,00 0,00

3103006 Výztuž stěny vnitřní 1.NP-6.NP T 45,84 938,39 0,000 0,00 0,00

3103007 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 30,00 23,04 0,018 0,00 0,00

3103008 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 158,00 78,78 0,010 0,00 0,00

3103009 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 10,00 5,79 0,012 0,00 0,00

3103010 nosný betonový překlad Liapor PN 11 KS 40,00 18,00 0,016 0,00 0,00

3103011 nosný betonový překlad Liapor PN  1 KS 1,00 0,74 0,033 0,00 0,00

3103012 nosný betonový překlad Liapor PN  2 KS 4,00 5,51 0,071 0,00 0,00

3103013 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 30 M2 11,59 13,39 0,300 0,00 0,00

3103014 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 24 M2 369,12 305,23 0,240 0,00 0,00

3103015 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolačn M2 511,85 509,34 0,190 0,00 0,00

13404 STROPY M2 4265 6213,18 2,080 8872 8872 14 13 19.6.17 16.9.17
3 Objekt M 100 1 0

4103001 Stropní deska 1.NP-6.NP. C25/30  XC M3 929,53 2148,42 4,545 0,00 0,00

4103005 Bednění a odbednění stropní konstru M2 4225,13 1584,42 0,000 0,00 0,00

4103006 Podpěrná konstrukce stropů - zřízen M2 4225,13 338,43 0,000 0,00 0,00

4103004 Výztuž stropní deska 1.NP-6.NP. C25 T 97,60 1997,86 0,000 0,00 0,00

4003004 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 XC1 - nad M3 12,09 28,59 3,333 0,00 0,00

4003005 Bednění nosníků včetně podpěrné kon M2 154,35 95,54 0,000 0,00 0,00

4003007 Výztuž napraží otvorů T 0,97 19,92 0,000 0,00 0,00

13504 SCHODIŠTĚ M2 50 407,03 4,490 223 2479 4 13 29.5.17 26.8.17
3 Objekt M 9 1 3

4303001 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303002 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303003 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303004 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4304005 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

M4303001 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ PL BM 63,12 23,44 0,000 0,00 0,00

M4303002 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ B M 1,35 1,22 0,000 0,00 0,00

M4303003 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ F M 31,05 26,79 0,000 0,00 0,00

M Separační vrstva - 2x folie PE 0.2 M2 1591,54 0,00 0,000 0,00 0,00

M Kompresní vrstva - desky XPS tl.50 M2 60,14 12,02 0,000 0,00 0,00

M D+M - ref. Schöck Tronsole® typ ZF KS 24,00 34,48 0,000 0,00 0,00

M Desky z min.vlny tl.20mm (mezi stěn M2 393,02 56,59 0,000 0,00 0,00

13703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 18 189,52 14,500 268 383 4 2 29.5.17 10.6.17
3 Objekt M / 70 1 10

13809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 130 43,03 0,230 30 187 2 2 3.7.17 15.7.17
3 Objekt M / 16 1 10

13859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 1315468 1315,47 0,002 2314 1928 3 13 29.5.17 26.8.17
3 Objekt M / 120 1 9

14203 ZDI NADSTŘEŠNÍ M3 52 443,74 5,010 262 262 2 3 25.9.17 14.10.17
4 Objekt M 100 1 0

3104001 Zídky atikové. parapetní. schodišťo M3 52,36 119,68 1,000 0,00 0,00

3104002 Bednění zídek atikových plnostěnnýc M2 523,56 238,32 0,000 0,00 0,00

3104003 Výztuž zídek atikových T 4,19 85,74 0,000 0,00 0,00
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14259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ M 483 46,24 0,120 58 97 1 2 2.10.17 14.10.17
4 Objekt M / 60 1 0

14307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 1186 690,14 0,170 202 388 4 2 2.10.17 14.10.17
4 Objekt M / 52 1 0

14356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH M2 178 59,33 0,290 52 191 2 2 16.10.17 27.10.17
4 Objekt M / 27 1 0

14409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ M 51 105,84 4,020 205 205 2 2 16.10.17 27.10.17
4 Objekt M / 100 1 0

14457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 26 32,32 0,270 7 100 1 2 16.10.17 27.10.17
4 Objekt M / 7 1 24

14507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT KS 28 408,24 2,440 68 285 3 2 6.11.17 18.11.17
4 Objekt M / 24 1 23

14557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 74 36,05 0,540 40 191 2 2 16.10.17 27.10.17
4 Objekt M / 21 1 26

14657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 641 56,07 0,130 83 194 2 2 16.10.17 27.10.17
4 Objekt M 43 1 24

7673003 pergola hlavního vstupu. venkovní. KS 1,00 41,67 514,000 0,00 0,00

7673004 pergola vedlejšího vstupu. venkovní KS 1,00 14,40 127,000 0,00 0,00

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 1186 766,03 0,610 723 723 6 3 5.3.18 24.3.18
4 Objekt M / 100 1 6

14728 VEGETAČNÍ STŘECHY M2 1186 2910,34 1,600 1897 1897 12 3 26.3.18 14.4.18
0 Objekt M 100 2 7

1804001 předzahrádky travnatá část M2 409,00 848,18 1,000 0,00 0,00

1804002 předzahrádky. okapní chodník (nad p M2 38,43 74,44 1,000 0,00 0,00

1804004 plocha mlatová (štěrk kalený) M2 36,00 66,63 1,000 0,00 0,00

1804005 terasy. travnatá část M2 65,35 161,39 1,000 0,00 0,00

1804006 terasy. zpevněná část (betonová dla M2 121,20 383,57 1,000 0,00 0,00

1804007 terasy. kačírek u atiky. š 500 mm M2 8,87 21,20 1,000 0,00 0,00

1804008 střecha. travnatá část M2 452,38 1218,95 1,000 0,00 0,00

1804009 kačírek u atiky šířky 500mm M2 48,07 124,66 1,000 0,00 0,00

1804010 střecha výtahové šachty (zelená stř M2 6,50 11,30 1,000 0,00 0,00

14807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 196 247,41 1,130 222 222 3 2 2.4.18 14.4.18
4 Objekt M / 100 1 7

14827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 208 20,98 0,210 44 97 1 2 2.4.18 14.4.18
4 Objekt M / 45 1 7

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 129821 129,82 0,002 272 259 2 3 25.9.17 14.10.17
4 Objekt M / 105 1 30

15103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 3117 2045,59 0,660 2057 2057 6 7 14.8.17 30.9.17
5 Objekt M 100 1 0

3405001 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti M2 1806,67 1109,48 1,000 0,00 0,00

3405003 Příčky zvukově izolační POROTHERM t M2 38,94 23,16 1,000 0,00 0,00

3405004 Příčky tl 115 mm z bloků z lehkého M2 380,84 246,60 1,000 0,00 0,00

3405005 Přizdívky tl 50 mm z pórobetonových M2 2,90 1,24 1,000 0,00 0,00

3405006 Přizdívky tl 100 mm z pórobetonovýc M2 442,18 274,24 1,000 0,00 0,00

3405007 Přizdívky tl 150 mm z pórobetonovýc M2 268,09 221,15 1,000 0,00 0,00

3405008 Přizdívky tl 200 mm z pórobetonovýc M2 177,61 169,72 1,000 0,00 0,00

15127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 367 244,05 1,150 422 422 3 3 11.9.17 30.9.17
5 Objekt M 100 1 0

7635001 předsíně (část). wc. komory (s prač M2 186,11 119,50 1,000 0,00 0,00

7635002 koupelny. WC koupelny (SDK podhled) M2 170,00 117,78 1,000 0,00 0,00

7635004 vstupní hala (část). úklidová komor M2 10,55 6,77 1,000 0,00 0,00

15153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ M3 19 101,32 4,920 92 288 3 2 18.9.17 30.9.17
5 Objekt M 32 1 0

3105001 Zdivo výplňové tl 240 mm z tvárnic M3 18,72 101,32 1,000 0,00 0,00

15253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ KS 4 231,84 1,730 7 346 3 2 28.8.17 9.9.17
5 Objekt M 2 1 4

3805001 D+M prefa anglických dvorků 3050x80 KS 3,00 143,89 1,000 0,00 0,00

3805002 D+M prefa anglických dvorků 3050x80 KS 1,00 87,95 1,000 0,00 0,00

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 291 2777,23 0,640 186 186 2 2 25.9.17 7.10.17
5 Objekt M 100 1 0

6405028 900x1970. vstupní dveře do bytu - p KS 37,00 940,21 1,000 0,00 0,00

6405029 800x1970. interiérové dveře - obytn KS 60,00 306,89 1,000 0,00 0,00

6405030 900x1970. interiérové dveře - obytn KS 2,00 10,23 1,000 0,00 0,00

6405031 700x1970. interiérové dveře - obytn KS 90,00 460,34 1,000 0,00 0,00

6405032 900x1970. chodbové dveře. plné kovo KS 11,00 153,82 1,000 0,00 0,00

6405033 900x1970. vstupní dveře do sklepníc KS 5,00 66,88 1,000 0,00 0,00

6405034 1100x1970. interiérové dveře - obyt KS 5,00 50,67 1,000 0,00 0,00

6405035 800x1970. interiérové dveře - obytn KS 20,00 150,36 1,000 0,00 0,00

6405036 900x1970. interiérové dveře - obytn KS 14,00 105,25 1,000 0,00 0,00

6405037 900x1970. suterén. schodišťový pros KS 7,00 98,53 1,000 0,00 0,00

6405038 900x1970. kočárky a výměníková stan KS 2,00 26,93 1,000 0,00 0,00

6405041 800x1970. dveře do sklípků v 1.PP a KS 37,00 382,43 1,000 0,00 0,00

6405042 1900x2380. dveře do místnosti s odp KS 1,00 24,67 1,000 0,00 0,00

15327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 708 3194,34 1,360 962 962 6 3 25.9.17 14.10.17
5 Objekt M 100 1 0

6405001 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 7,00 65,83 2,400 0,00 0,00

6405002 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 13,00 131,03 2,400 0,00 0,00

6405051 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 3,00 34,34 2,400 0,00 0,00

6405003 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 39,00 462,81 2,400 0,00 0,00

6405004 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 33,00 413,88 2,400 0,00 0,00

6405005 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 4,00 14,38 0,810 0,00 0,00

6405006 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 8,00 31,63 0,810 0,00 0,00

6405054 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 6,00 28,78 0,810 0,00 0,00

6405055 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 3,00 18,17 0,810 0,00 0,00

6405007 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 4,00 25,86 0,810 0,00 0,00
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6405008 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 9,00 179,93 5,575 0,00 0,00

6405009 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 3,00 63,27 5,575 0,00 0,00

6405010 2500 x 2230 mm. balkonové okno. otv KS 6,00 119,95 5,575 0,00 0,00

6405011 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 5,00 105,45 5,575 0,00 0,00

6405056 2500 x 2060 mm. prosklená stěna pla KS 1,00 19,71 5,150 0,00 0,00

6405012 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 5,00 112,28 5,575 0,00 0,00

6405013 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 6,00 141,32 5,575 0,00 0,00

6405014 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 3,00 67,37 5,575 0,00 0,00

6405011 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 9,00 189,81 5,575 0,00 0,00

6405017 1450 x 2230 mm. okno: 6 komorový pl KS 20,00 243,67 3,230 0,00 0,00

6405018 1450 x 2230 mm. balkonové okno. pev KS 14,00 135,63 3,230 0,00 0,00

6405019 1280 x 2230 mm.  balkonové okno. pe KS 2,00 18,08 2,850 0,00 0,00

6405020 1280 x 2230 mm.   balkonové okno. p KS 2,00 18,67 2,850 0,00 0,00

6405022 1450 x 2230 mm. balkonové okno. jed KS 5,00 63,20 3,230 0,00 0,00

6405057 1250 x 2230 mm. balkonové okno. jed KS 2,00 21,72 2,790 0,00 0,00

6405025 2500 x 2230 mm. francouzské okno . KS 1,00 30,67 5,575 0,00 0,00

6405026 900 x 2230 mm balkonové okno. jedno KS 1,00 8,91 2,000 0,00 0,00

6405027 1550 x 800 mm . okno do chodby skle KS 3,00 15,47 1,240 0,00 0,00

6405058 900 x 900 . okno do výměníkové stan KS 2,00 8,00 0,810 0,00 0,00

6405039 2000x2380. hlavní vstupní dveře-dvo KS 1,00 48,17 4,760 0,00 0,00

6405040 2000x2380  zádveří vstupu do objekt KS 1,00 29,97 4,760 0,00 0,00

6405043 1100x2300. vedlejší vstupní dveře- KS 1,00 37,74 2,530 0,00 0,00

6405051 1150x2020-trojdílné. celková šířka KS 1,00 25,33 2,323 0,00 0,00

6405052 6000x2400. garážová vrata. sekční ( KS 1,00 123,85 14,400 0,00 0,00

6405053 6000x2200.  garážová vrata. rolovcí KS 1,00 139,46 13,200 0,00 0,00

15422 DROBNÉ ZÁKLADY M3 2 12,76 14,000 24 305 3 2 4.9.17 16.9.17
5 Objekt M / 8 1 5

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 159 775,30 1,110 176 882 4 5 28.8.17 30.9.17
5 Objekt M 20 1 5

7217003 Vodotěsné průchodky KS 5,00 29,75 0,000 0,00 0,00

7217004 sestava průchodky potrubí. do želbe KS 12,00 47,41 0,000 0,00 0,00

7217005 sestava průchodky potrubí. do želbe KS 10,00 72,07 0,000 0,00 0,00

7217006 odvodňovací trubka do štěrkového ná KS 4,00 2,03 0,000 0,00 0,00

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 2808 2844,62 1,300 3650 3650 10 8 18.9.17 11.11.17
5 Objekt M 100 1 1

7227001 požární hasicí přístroj přenosný. v KS 19,00 19,25 0,000 0,00 0,00

15587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ KPL 77 1628,55 2,970 229 229 2 2 6.11.17 18.11.17
5 Objekt M / 100 1 1

15607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 2554 1675,67 0,700 1788 1788 6 6 28.8.17 7.10.17
5 Objekt M / 100 1 6

15627 ARMATURY ÚT KS 178 232,47 0,360 64 194 2 2 18.9.17 30.9.17
5 Objekt M / 33 1 6

15647 OTOPNÁ TĚLESA KS 325 1343,22 1,510 491 491 2 5 16.10.17 18.11.17
5 Objekt M / 100 1 1

15657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 277 182,64 0,880 244 244 2 3 30.10.17 18.11.17
5 Objekt M / 100 1 1

15667 KOTELNY ÚT KG 1039 1038,01 0,190 197 197 2 2 2.10.17 14.10.17
5 Objekt M / 100 1 7

15687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 27 502,74 2,860 77 193 2 2 6.11.17 18.11.17
5 Objekt M / 40 1 4

15707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 1991 444,07 0,240 478 478 2 5 18.9.17 21.10.17
5 Objekt M / 100 1 2

15727 SILNOPROUD VODIČE M 11057 664,51 0,050 553 553 2 6 25.9.17 4.11.17
5 Objekt M / 100 1 8

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 21 181,50 3,270 69 191 2 2 23.10.17 4.11.17
5 Objekt M / 36 1 8

15767 SLABOPROUD TRUBKY M 826 14,62 0,020 17 97 1 2 18.9.17 30.9.17
5 Objekt M / 17 1 4

15787 SLABOPROUD VODIČE M 2749 104,99 0,040 110 110 1 2 25.9.17 7.10.17
5 Objekt M / 100 1 4

15807 VZDUCHOTECHNIKA KS 109 887,59 2,360 257 384 4 2 2.10.17 14.10.17
5 Objekt M / 67 1 3

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 292730 292,73 0,002 709 591 2 6 14.8.17 23.9.17
5 Objekt M / 120 1 5

16109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 1711 299,43 0,280 479 479 2 5 4.9.17 7.10.17
6 Objekt M / 100 1 3

16306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 11769 2749,51 0,360 4237 3684 15 5 2.10.17 4.11.17
6 Objekt M 115 1 3

6106001 obytné prostory +KK. ložnice. předs M2 2722,67 634,66 1,000 0,00 0,00

6106002 byty. ateliery (bez wc a koupelen). M2 5440,36 1268,15 1,000 0,00 0,00

6106003 WC. koupelny (mezi obkladem a podhl M2 255,29 77,61 1,000 0,00 0,00

6106004 domovní chodby vedlejší (část) (váp M2 234,61 21,40 1,000 0,00 0,00

6106005 domovní chodby hlavní (část). domov M2 2351,99 619,75 1,000 0,00 0,00

6106006 koupelny. byty. ateliery (na příčká M2 478,93 101,92 1,000 0,00 0,00

6106007 koupelny. wc. byty ateliery ( na př M2 285,42 26,03 1,000 0,00 0,00

16507 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 918 278,15 0,140 129 192 2 2 6.11.17 18.11.17
6 Objekt M / 67 1 1

16806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 6127 1427,56 0,250 1532 1532 6 5 23.10.17 25.11.17
6 Objekt M / 100 1 2

16859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 292889 292,89 0,002 569 495 2 5 4.9.17 7.10.17
6 Objekt M / 115 1 12
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17107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ M2 502 458,03 1,170 588 588 3 4 30.10.17 25.11.17
7 Objekt M / 100 1 0

17303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 94 46,82 0,930 87 87 1 2 13.11.17 25.11.17
7 Objekt M 100 1 1

3407001 Obezdívka koupelnových van ploch ro M2 90,36 44,77 1,000 0,00 0,00

3407002 Obezdívka koupelnových van ploch za M2 3,36 2,05 1,000 0,00 0,00

17357 OBKLADY VNITŘNÍ M2 764 607,58 1,410 1078 1078 6 4 13.11.17 9.12.17
7 Objekt M 100 1 3

7817003 obklad keramický. 300 x 300 mm. vče M2 478,93 380,70 1,000 0,00 0,00

7817003 obklad keramický. 300 x 300 mm. vče M2 285,42 226,88 1,000 0,00 0,00

17407 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 1073 299,12 0,630 676 676 3 5 13.11.17 16.12.17
7 Objekt M 100 1 3

7777002 pojezdové a parkovací plochy garáží M2 1068,30 291,75 1,000 0,00 0,00

7777003 dojezdová část šachty výtahu (systé M2 4,49 7,37 1,000 0,00 0,00

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 1251 1415,51 1,230 1538 1538 6 5 13.11.17 16.12.17
7 Objekt M 100 1 1

7717001 chodby. komory (bez pračky) (kerami M2 373,88 457,44 1,000 0,00 0,00

7714002 komory (s pračkou) (keramická dlažb M2 55,61 82,93 1,000 0,00 0,00

7714003 koupelny. WC (keramická dlažba) M2 203,30 307,17 1,000 0,00 0,00

7714004 domovní chodby hlavní. zádveří. koč M2 125,92 133,42 1,000 0,00 0,00

7714005 domovní chodby vedlejší (keramická M2 259,23 269,60 1,000 0,00 0,00

7714006 schodiště ramena (keramická dlažba) M2 61,44 44,80 1,000 0,00 0,00

7714007 schodiště podesty (keramická dlažba M2 22,46 24,23 1,000 0,00 0,00

7714009 domovní chodby hlavní (keramická dl M2 140,93 88,93 1,000 0,00 0,00

7714008 pohotovostní WC. úklid. Komora (ker M2 7,89 6,99 1,000 0,00 0,00

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 46 1,91 0,450 21 295 3 2 13.11.17 25.11.17
7 Objekt M 7 1 6

7837001 výtahová šachta (6.NP) (bezprašný n M2 4,50 0,02 1,000 0,00 0,00

7837002 sloupy 1.PP. výtahové šachty (bezpr M2 41,45 1,89 1,000 0,00 0,00

17707 MALBY VNITŘNÍ M2 12669 401,54 0,090 1140 1140 4 6 27.11.17 6.1.18
7 Objekt M 100 1 1

7847001 2x malba. vnitřní M2 186,11 6,35 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 170,00 5,80 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 10,55 0,36 1,000 0,00 0,00

7847001 komora (5. NP). domovní prostor (po M2 62,01 2,11 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 2722,67 92,84 1,000 0,00 0,00

7847001 domovní chodby vedlejší (část). odk M2 1234,94 38,16 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 5440,36 168,11 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 255,29 7,89 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 234,61 7,25 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 2351,99 72,68 1,000 0,00 0,00

17807 PODLAHY POVLAKOVÉ M2 952 411,33 0,320 305 305 2 3 27.12.17 13.1.18
7 Objekt M / 100 1 1

17859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 59057 59,06 0,002 131 192 2 2 6.11.17 18.11.17
7 Objekt M / 68 1 30

18109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 1 780,97 1,580 3 288 3 2 30.10.17 11.11.17
8 Objekt M 1 1 8

M9519001 Výtahová šachta-akustická izolace r KPL 1,00 43,69 0,000 0,00 0,00

9519001 elektrickým lanový výtah Kone EcoSp KS 1,00 737,28 1,000 0,00 0,00

18159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KS 174 164,43 0,280 49 162 2 2 4.12.17 16.12.17
8 Objekt M 30 1 3

9117001 sestava zábradlí domovního schodišt KS 1,00 20,43 26,600 0,00 0,00

9117002 sestava zábradlí domovního schodišt KS 5,00 132,86 26,600 0,00 0,00

9117003 zábradlí domovního schodiště. 6.NP. KS 1,00 11,14 14,500 0,00 0,00

18207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 108 136,15 0,140 15 189 2 2 4.12.17 16.12.17
8 Objekt M 8 1 3

7678001 sestava poštovních Schránek. typ  D KS 1,00 34,70 50,000 0,00 0,00

7678002 vitrina iformační s prosklením. typ KS 1,00 4,22 5,000 0,00 0,00

7678007 čisticí rohož vnitřní. 2000 x 1500 KS 1,00 16,53 8,000 0,00 0,00

7678008 čisticí zóna. vnější. 2000 x 2400 x KS 1,00 25,80 12,000 0,00 0,00

7678004 dvířka ocelová. 850 x 1400 mm. spol KS 6,00 36,18 0,800 0,00 0,00

7678005 kontrolní rámeček (sifon vany). rám KS 31,00 14,88 0,800 0,00 0,00

7678006 kontrolní rámeček (sifon sprchového KS 9,00 3,84 0,400 0,00 0,00

18307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET M2 2146 1694,93 0,740 1588 1443 4 8 27.11.17 20.1.18
8 Objekt M 110 1 0

7758001 obytné prostory + KK. ložnice. atel M2 2120,20 1667,33 1,000 0,00 0,00

7758002 komory (s pračkou) (laminátové lame M2 25,31 27,60 1,000 0,00 0,00

18357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 218 140,59 1,040 227 385 4 2 2.1.18 13.1.18
8 Objekt M 59 1 1

7666001 dřevěné schodiště. výstup z obývací KS 1,00 0,30 1,250 0,00 0,00

7668011 systém generálního klíče pro dveře: KS 4,00 2,99 0,000 0,00 0,00

7668002 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 100,00 57,85 1,000 0,00 0,00

7668003 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 24,00 8,30 1,000 0,00 0,00

7668006 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 39,00 39,40 1,000 0,00 0,00

7668007 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 36,00 18,98 1,000 0,00 0,00

7668008 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 8,00 4,84 1,000 0,00 0,00

7668010 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 8,00 7,33 1,000 0,00 0,00

7668012 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 2,00 0,60 1,000 0,00 0,00

18407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY M2 155 224,11 1,180 183 183 2 2 4.12.17 16.12.17
8 Objekt M / 100 1 5

18457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY KS 14 556,77 0,780 11 182 2 2 20.11.17 2.12.17
8 Objekt M 6 1 7

7268014 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 32,62 1,000 0,00 0,00

7268015 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 63,99 1,000 0,00 0,00

7268016 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 24,76 1,000 0,00 0,00
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19.12.18 Objekt M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7268017 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 35,03 1,000 0,00 0,00

7268018 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 91,68 1,000 0,00 0,00

7268019 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 38,48 1,000 0,00 0,00

7268020 zákrytová konstrukce dojezdu výtahu KS 1,00 20,82 1,000 0,00 0,00

7268021 zákrytová konstrukce výlezu na stře KS 1,00 47,15 1,000 0,00 0,00

7268022 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 60,72 1,000 0,00 0,00

7268023 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 37,89 1,000 0,00 0,00

7268024 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 76,79 1,000 0,00 0,00

7268025 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 26,84 1,000 0,00 0,00

18507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 585 1848,60 0,900 527 527 3 4 18.12.17 13.1.18
8 Objekt M / 100 1 1

18607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 588 980,20 1,000 588 588 2 6 4.12.17 13.1.18
8 Objekt M / 100 1 1

18657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 269 629,19 0,770 207 207 2 2 2.1.18 13.1.18
8 Objekt M / 100 1 1

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 1666 1805,94 0,310 516 516 4 3 27.12.17 13.1.18
8 Objekt M / 100 1 1

18809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 6348 421,50 0,310 1968 1968 12 3 2.1.18 20.1.18
8 Objekt M / 100 1 0

18859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 54879 54,88 0,003 164 164 2 2 27.11.17 9.12.17
8 Objekt M / 100 1 27

18900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE TKČ 49 48,71 0,351 17 190 2 2 4.12.17 16.12.17
8 Objekt M 9 1 26

9028001 Informační systém (evakuační plán. KPL 1,00 29,03 0,000 0,00 0,00

19109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 2047 505,69 0,270 553 553 3 4 4.9.17 30.9.17
9 Objekt M / 100 1 21

19189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR M2 2 1,25 0,350 3 288 3 2 16.10.17 27.10.17
9 Objekt M 1 1 0

9316001 Dilatační trny v dilatačních sparác KS 2,00 1,25 1,099 0,00 0,00

19207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 4852 7991,12 0,570 2765 2765 6 10 26.2.18 5.5.18
9 Objekt M 100 1 0

7136001 svislé stěny PP M2 323,41 53,75 1,000 0,00 0,00

7136009 svislé stěny PP (část) od úrovně 30 M2 199,90 214,25 1,000 0,00 0,00

7136004 pilíře loggií M2 170,24 214,57 1,000 0,00 0,00

7136010 atiky 1. NP (vnitřní část) M2 62,91 0,00 1,000 0,00 0,00

7136005 atiky 6NP a střechy (vnitřní část) M2 111,19 226,46 1,000 0,00 0,00

7136007 obvodové stěny. vjezd do garáží (čá M2 2398,39 3436,18 1,000 0,00 0,00

7136008 obvodové stěny (soklová část do +0. M2 130,58 199,91 1,000 0,00 0,00

7136011 čelo základové desky (jižní strana) M2 9,60 3,54 1,000 0,00 0,00

7139001 konstrukce zateplení parapetní část KS 2,00 78,51 0,585 0,00 0,00

7139011 konstrukce zateplení parapetní část KS 1,00 58,29 0,585 0,00 0,00

7139005 loggie (KZS) M2 209,16 488,87 1,000 0,00 0,00

7139006 parkovací stání a komunikace PP (čá M2 488,78 1563,85 1,000 0,00 0,00

7139012 parkovací stání a komunikace (část) M2 468,76 972,02 1,000 0,00 0,00

7139009 komory NP (KZS) M2 91,91 173,77 1,000 0,00 0,00

7139010 obvodové stěny komunikací (část). s M2 184,96 307,14 1,000 0,00 0,00

19229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KS 57 28,27 0,590 34 96 1 2 30.4.18 12.5.18
9 Objekt M / 35 1 0

19257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 135 74,11 0,650 88 190 2 2 30.4.18 12.5.18
9 Objekt M / 46 1 0

19287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ M2 319 92,28 0,180 57 192 2 2 30.4.18 12.5.18
9 Objekt M / 30 1 0

19306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 1404 847,94 1,240 1741 1741 8 5 9.4.18 12.5.18
9 Objekt M / 100 1 0

19357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ M2 532 321,96 0,920 490 490 4 3 7.5.18 26.5.18
9 Objekt M / 100 1 0

19387 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 4 11,87 0,870 3 174 2 2 7.5.18 19.5.18
9 Objekt M 2 1 1

7479001 kabelová těsnící průchodka. do želb KS 4,00 11,87 1,000 0,00 0,00

19407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 14 18,98 0,610 9 95 1 2 7.5.18 19.5.18
9 Objekt M / 9 1 1

19457 OBKLADY VNĚJŠÍ M2 93 87,54 1,440 134 192 2 2 14.5.18 26.5.18
9 Objekt M / 70 1 0

19506 DESKY PARAPET A OKAPNICE M 563 347,62 0,410 231 231 2 2 14.5.18 26.5.18
9 Objekt M 100 1 0

6409001 oplechování vnějších parapetů oken. KS 52,00 25,57 1,590 0,00 0,00

6409002 oplechování vnějších parapetů oken. KS 41,00 20,16 1,590 0,00 0,00

6409003 oplechování vnějších parapetů oken. KS 16,00 4,45 0,900 0,00 0,00

6409004 oplechování vnějších parapetů oken. KS 7,00 1,95 0,900 0,00 0,00

6409005 oplechování vnějších parapetů oken. KS 25,00 11,52 1,490 0,00 0,00

6409006 oplechování vnějších parapetů oken. KS 14,00 6,45 1,490 0,00 0,00

6409007 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 0,82 1,320 0,00 0,00

6409008 oplechování vnějších parapetů oken. KS 4,00 1,84 1,490 0,00 0,00

6409009 oplechování vnějších parapetů oken. KS 9,00 4,15 1,490 0,00 0,00

6409010 oplechování vnějších parapetů oken. KS 7,00 4,67 1,490 0,00 0,00

6409011 oplechování vnějších parapetů oken. KS 1,00 0,85 2,740 0,00 0,00

6409012 oplechování atiky střechy a teras. KS 4,00 3,39 2,740 0,00 0,00

6409017 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 1,20 0,940 0,00 0,00

6409013 oplechování vnějších parapetů oken. KS 1,00 0,99 1,550 0,00 0,00

6409018 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 0,82 0,640 0,00 0,00

6409019 oplechování atiky v 6.NP. včetně př KS 1,00 69,05 67,600 0,00 0,00

6409020 oplechování atiky střechy. včetně p KS 1,00 114,75 113,000 0,00 0,00

6409021 oplechování atiky teras v 1.NP. vče KS 1,00 74,97 105,000 0,00 0,00
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19.12.18 Objekt M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

19527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 209 706,38 1,120 234 234 2 2 14.5.18 26.5.18
9 Objekt M 100 1 0

7719001 loggie (keramická dlažba) M2 209,16 706,38 1,000 0,00 0,00

19609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ KS 134 100,77 0,280 38 188 2 2 14.5.18 26.5.18
9 Objekt M / 20 1 0

19627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 575 589,26 0,090 52 323 2 3 14.5.18 2.6.18
9 Objekt M 16 1 0

7679001 logo M označení domu. 2500 x 2780 m KS 1,00 20,71 12,000 0,00 0,00

7679003 plech hliníkový komaxit. tl. 2 stří KS 1,00 3,88 1,500 0,00 0,00

7679004 sada ukončovacích lišt volné hrany KS 38,00 64,51 1,500 0,00 0,00

7679006 výlezové schody na střechu. 800 x 1 KS 1,00 9,32 50,000 0,00 0,00

7679007 žaluzie předokenní. pro otvor 2500 KS 10,00 138,29 12,000 0,00 0,00

7679008 žaluzie předokenní. pro otvor 1550 KS 6,00 54,84 8,000 0,00 0,00

7679009 žaluzie předokenní. pro otvor 1460 KS 7,00 72,74 7,000 0,00 0,00

9359001 žlab drenážní. 110 x 1000 x 40 mm + KS 38,00 224,96 6,250 0,00 0,00

19657 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 386 48,23 0,290 112 112 1 2 28.5.18 9.6.18
9 Objekt M / 100 1 1

19726 DLAŽBA VENKOVNÍ M2 94 71,26 0,620 58 194 2 2 4.6.18 16.6.18
9 Objekt M / 30 1 0

19859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 52392 52,39 0,002 123 192 2 2 16.10.17 27.10.17
9 Objekt M / 64 1 33

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 18.6.18 30.6.18
10 Objekt M / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 47518 40725 0 88243 49642 25037 0 74678 60202 28648 0 88850
Plán celkem: 140074 120301 0 260375 143520 70864 0 214385 155288 77032 0 232320
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 Objekt N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 76 7,47 0,080 6 305 3 2 27.6.16 9.7.16
0 Objekt N / 2 1 3

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 3184 149,00 0,150 478 1085 6 4 18.7.16 13.8.16
0 Objekt N 44 1 0

1300001 Hloubení jam zapažených objemu do 5 M3 1061,27 49,67 1,000 0,00 0,00

1300002 Hloubení jam zapažených objemu do 5 M3 2122,54 99,33 1,000 0,00 0,00

20501 PAŽENÍ M2 166 501,16 0,540 90 191 2 2 25.7.16 6.8.16
0 Objekt N 47 1 2

1500005 D+M pažení do ocelových zápor hl vý M2 108,00 469,79 1,000 0,00 0,00

1500008 D+M ocelové příložné pažení jímek M2 58,00 31,37 1,000 0,00 0,00

20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 2492 574,74 0,130 324 1620 4 8 22.8.16 15.10.16
0 Objekt N 20 1 0

1603001 Vodorovné přemístění sypaniny pro z M3 369,09 9,93 1,000 0,00 0,00

1609001 Odvoz výkopku na skládku. vč. ulože M3 2122,54 564,81 1,000 0,00 0,00

20701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 369 59,17 0,010 4 92 1 2 22.8.16 3.9.16
0 Objekt N 4 1 6

1700001 Násypy a zásyp jam. šachet rýh nebo M3 369,09 59,17 1,000 0,00 0,00

20802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 220 501,82 1,040 229 229 2 2 3.10.16 15.10.16
0 Objekt N 100 1 0

2700001 Podkladní beton C 16/20 tl. 150 mm M3 220,06 501,82 1,000 0,00 0,00

21155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH M3 14 13,52 0,180 2 192 2 2 25.7.16 6.8.16
1 Objekt N / 1 1 2

21205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ M2 72 36,94 0,120 9 216 2 2 8.8.16 20.8.16
1 Objekt N / 4 1 2

21302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR M3 46 1907,71 12,100 552 552 3 4 22.8.16 17.9.16
1 Objekt N / 100 1 24

21402 PILOTY M 563 1593,06 2,060 1160 1160 6 4 5.9.16 1.10.16
1 Objekt N 100 1 0

2201001 Pilota profil 600 mm - kompletní pr BM 101,00 190,69 1,000 0,00 0,00

2201002 Pilota profil 750 mm - kompletní pr BM 241,00 583,53 1,000 0,00 0,00

2201003 Pilota profil 900 mm - kompletní pr BM 221,00 641,19 1,000 0,00 0,00

2201004 Výztuž pilot profil 600 B500B - dle T 1,20 26,86 0,000 0,00 0,00

2201005 Výztuž pilot profil 750 B500B - dle T 3,16 70,70 0,000 0,00 0,00

2201006 Výztuž pilot profil 900 B500B - dle T 3,58 80,09 0,000 0,00 0,00

21502 ZÁKLADY M3 730 4621,24 3,350 2446 2446 12 4 17.10.16 12.11.16
1 Objekt N 100 1 0

2701001 Výztuž základových desek svařovaným T 14,67 314,27 0,000 0,00 0,00

2701002 Deska 0.40 m. C30/37 - XC2.XD1.XA1- M3 578,11 1605,30 1,000 0,00 0,00

2701003 Deska 0.20 m. C30/37 - XC2.XD1.XA1- M3 2,02 5,75 1,000 0,00 0,00

2701013 Zřízení + odstranění bednění stěn z M2 54,64 18,18 0,000 0,00 0,00

2701005 Výztuž základových desek T 105,58 2161,27 0,000 0,00 0,00

2701006 Základová zeď ze ŽB C30/37 - XC2.XD M3 4,94 12,75 1,000 0,00 0,00

2701008 Bednění základových zdí oboustranné M2 24,68 8,91 0,000 0,00 0,00

2701007 Bednění základových zdí jednostrann M2 11,42 5,93 0,000 0,00 0,00

2701014 Výztuž základových zdí nosných T 0,70 14,25 0,000 0,00 0,00

2701010 D+M těsnící plech (např. BK - ILLIC M 217,35 71,68 0,000 0,00 0,00

2701011 D+M těsnící bentonitový pásek (např M 174,30 35,23 0,000 0,00 0,00

2701012 základová deska (ŽB základová deska M2 362,92 367,72 0,400 0,00 0,00

21606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 1519 715,32 0,590 896 896 9 2 27.2.17 11.3.17
1 Objekt N / 100 1 1

21657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 2453 321,39 0,100 245 245 2 3 20.3.17 8.4.17
1 Objekt N / 100 1 1

21704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 44 13,47 0,330 14 206 2 2 10.10.16 22.10.16
1 Objekt N / 7 1 0

21757 KANALIZACE LEŽATÁ M 150 175,14 1,180 178 178 2 2 24.10.16 5.11.16
1 Objekt N / 100 1 0

21801 ODPAŽENÍ M2 166 9,40 0,270 45 195 2 2 20.3.17 1.4.17
1 Objekt N / 23 1 13

21859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 538004 538,00 0,004 2355 2355 6 8 25.7.16 17.9.16
1 Objekt N / 100 1 46

22103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 223 1978,33 6,590 1469 1632 10 3 10.4.17 29.4.17
2 Objekt N 90 1 1

3102026 Stěny obvodové tl. 220mm. C30/37 XC M3 89,73 236,28 1,000 0,00 0,00

3102027 Oboustranné bednění - stěny obvodov M2 465,41 182,30 0,000 0,00 0,00

3102028 Výztuž -  stěny obvodové tl. 220mm. T 13,07 267,43 0,000 0,00 0,00

3102026 Stěny obvodové tl. 220mm. C30/37 XC M3 28,04 73,84 1,000 0,00 0,00

3102027 Oboustranné bednění - stěny obvodov M2 254,93 99,85 0,000 0,00 0,00

3102028 Výztuž -  stěny obvodové tl. 220mm. T 4,09 83,81 0,000 0,00 0,00

3102006 Stěny vnitřní výtah C20/25 XC1 M3 7,03 15,31 1,000 0,00 0,00

3102007 Bednění vnitřní výtah - zřízení + o M2 41,33 25,25 0,000 0,00 0,00

3102008 Výztuž stěny vnitřní výtah T 0,84 17,26 0,000 0,00 0,00

3102009 Stěny vnitřní tl. 220mm. C30/37 XC1 M3 62,06 160,35 1,000 0,00 0,00

3102010 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 564,16 212,63 0,000 0,00 0,00

3102011 Výztuž - stěny vnitřní tl. 220mm. C T 7,45 152,44 0,000 0,00 0,00

3102012 Stěny vnitřní tl. 200mm. C30/37 XC1 M3 6,19 16,00 1,000 0,00 0,00

3102013 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 61,91 22,34 0,000 0,00 0,00

3102014 Výztuž - stěny vnitřní tl. 200mm. C T 0,74 15,21 0,000 0,00 0,00

3102024 D+M - těsnící plech (např. BK - ILL M 34,88 19,92 0,000 0,00 0,00

3102025 D+M - těsnící bentonitový pásek (na M 152,20 30,76 0,000 0,00 0,00

3102006 Stěny vnitřní výtah C20/25 XC1 M3 29,89 65,16 1,000 0,00 0,00

3102007 Bednění vnitřní výtah - zřízení + o M2 351,69 180,38 0,000 0,00 0,00

3102008 Výztuž stěny vnitřní výtah T 3,29 67,31 0,000 0,00 0,00

3102032 Jednostranné bednění - stěny obvodo M2 66,40 34,49 0,000 0,00 0,00
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22203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC M3 16 158,75 14,600 235 979 10 2 10.4.17 22.4.17
2 Objekt N / 24 1 13

22253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY M3 4 47,30 20,900 83 379 4 2 20.3.17 1.4.17
2 Objekt N 22 1 5

3302001 Sloupy prům 0.4 m C30/37 XC1. XD1-D M3 3,99 10,17 1,000 0,00 0,00

3302002 Bednění - sloupy prům 0.4 m C30/37 M2 39,90 16,71 0,000 0,00 0,00

3302003 Výztuž - sloupy prům 0.4 m C30/37 X T 1,00 20,42 0,000 0,00 0,00

22303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI KS 4 33,26 14,800 59 282 3 2 20.3.17 1.4.17
2 Objekt N 21 1 19

3802001 Jímka 600x600x600 mm ze ŽB C30/37 - KS 1,00 1,41 1,000 0,00 0,00

3802002 Jímka 1400x1000x2260 mm ze ŽB C30/3 KS 2,00 26,36 1,000 0,00 0,00

3802003 Jímka 1000x800x1280 mm ze ŽB C30/37 KS 1,00 5,48 1,000 0,00 0,00

22354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 10 55,53 4,930 49 980 4 5 10.4.17 13.5.17
2 Objekt N 5 1 9

4302001 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 55,53 9,940 0,00 0,00

22404 STROP SUTERÉN M2 1487 2890,88 3,100 4610 4610 14 7 15.5.17 1.7.17
2 Objekt N 100 1 0

4102007 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 202,43 522,50 3,571 0,00 0,00

4102008 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 79,04 210,47 4,545 0,00 0,00

4102008 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 89,10 237,26 4,545 0,00 0,00

4102003 Bednění stropní konstrukce (včetně M2 1562,51 562,66 0,000 0,00 0,00

4102010 Podpěrná konstrukce stropů - zřízen M2 1457,29 116,73 0,000 0,00 0,00

4102011 Výztuž stropní deska nad 1.PP (H.H T 24,09 493,11 0,000 0,00 0,00

4102012 Výztuž stropní deska nad 1.PP (H.H T 20,02 409,71 0,000 0,00 0,00

4102010 Podpěrná konstrukce stropů - zřízen M2 4225,13 338,43 0,000 0,00 0,00

22458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 9 135,63 14,000 126 191 2 2 9.5.17 20.5.17
2 Objekt N / 66 1 13

22506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA M2 322 66,97 0,240 77 193 2 2 9.5.17 20.5.17
2 Objekt N / 40 1 9

22607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 1155 181,40 0,140 162 162 2 2 22.5.17 3.6.17
2 Objekt N / 100 1 9

22751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 881 128,68 0,320 282 282 2 3 10.7.17 29.7.17
2 Objekt N / 100 1 4

22859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 232116 232,12 0,004 1002 1077 3 7 20.3.17 6.5.17
2 Objekt N / 93 1 28

23103 ZDI NOSNÉ M3 1009 7576,85 4,180 4219 6027 10 13 28.8.17 25.11.17
3 Objekt N 70 1 0

3103001 Stěny obvodové 1.NP - 6.NP C25/30 M3 399,98 913,27 1,000 0,00 0,00

3103002 Oboustranné bednění obvodových stěn M2 3636,16 1505,01 0,000 0,00 0,00

3103003 Výztuž stěny obvodové 1.NP-6.NP T 44,00 900,62 0,000 0,00 0,00

3103004 Stěny vnitřní 1.NP-6.NP  C25.30  XC M3 416,75 951,57 1,000 0,00 0,00

3103005 Oboustranné bednění vnitřních stěn M2 3817,33 1408,21 0,000 0,00 0,00

3103006 Výztuž stěny vnitřní 1.NP-6.NP T 45,84 938,39 0,000 0,00 0,00

3103007 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 30,00 23,04 0,018 0,00 0,00

3103008 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 158,00 78,78 0,010 0,00 0,00

3103009 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 10,00 5,79 0,012 0,00 0,00

3103010 nosný betonový překlad Liapor PN 11 KS 40,00 18,00 0,016 0,00 0,00

3103011 nosný betonový překlad Liapor PN  1 KS 1,00 0,74 0,033 0,00 0,00

3103012 nosný betonový překlad Liapor PN  2 KS 4,00 5,51 0,071 0,00 0,00

3103013 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 30 M2 11,59 13,39 0,300 0,00 0,00

3103014 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 24 M2 369,12 305,23 0,240 0,00 0,00

3103015 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolačn M2 511,85 509,34 0,190 0,00 0,00

23404 STROPY M2 4265 5874,75 2,080 8872 8872 14 13 18.9.17 16.12.17
3 Objekt N 100 1 0

4103001 Stropní deska 1.NP-6.NP. C25/30  XC M3 929,53 2148,42 4,545 0,00 0,00

4103005 Bednění a odbednění stropní konstru M2 4225,13 1584,42 0,000 0,00 0,00

4103004 Výztuž stropní deska 1.NP-6.NP. C25 T 97,60 1997,86 0,000 0,00 0,00

4003004 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 XC1 - nad M3 12,09 28,59 3,333 0,00 0,00

4003005 Bednění nosníků včetně podpěrné kon M2 154,35 95,54 0,000 0,00 0,00

4003007 Výztuž napraží otvorů T 0,97 19,92 0,000 0,00 0,00

23504 SCHODIŠTĚ M2 50 407,03 4,490 223 2479 4 13 28.8.17 25.11.17
3 Objekt N 9 1 12

4303001 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303002 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303003 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303004 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4304005 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

M4303001 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ PL BM 63,12 23,44 0,000 0,00 0,00

M4303002 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ B M 1,35 1,22 0,000 0,00 0,00

M4303003 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ F M 31,05 26,79 0,000 0,00 0,00

M Separační vrstva - 2x folie PE 0.2 M2 1591,54 0,00 0,000 0,00 0,00

M Kompresní vrstva - desky XPS tl.50 M2 60,14 12,02 0,000 0,00 0,00

M D+M - ref. Schöck Tronsole® typ ZF KS 24,00 34,48 0,000 0,00 0,00

M Desky z min.vlny tl.20mm (mezi stěn M2 393,02 56,59 0,000 0,00 0,00

23703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 18 189,52 14,500 268 383 4 2 17.7.17 29.7.17
3 Objekt N / 70 1 5

23809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 130 43,03 0,230 30 187 2 2 2.10.17 14.10.17
3 Objekt N / 16 1 19

23859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 1315468 1315,47 0,002 2314 1928 3 13 28.8.17 25.11.17
3 Objekt N / 120 1 18



CONTEC - Technologický rozbor akce: 02830000 AFI CITY- Kolbenova Strana: 17

19.12.18 Objekt N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

24203 ZDI NADSTŘEŠNÍ M3 52 443,74 5,010 262 262 2 3 26.2.18 17.3.18
4 Objekt N 100 1 0

3104001 Zídky atikové. parapetní. schodišťo M3 52,36 119,68 1,000 0,00 0,00

3104002 Bednění zídek atikových plnostěnnýc M2 523,56 238,32 0,000 0,00 0,00

3104003 Výztuž zídek atikových T 4,19 85,74 0,000 0,00 0,00

24259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ M 483 46,24 0,120 58 97 1 2 5.3.18 17.3.18
4 Objekt N / 60 1 0

24307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 1186 690,14 0,170 202 388 4 2 5.3.18 17.3.18
4 Objekt N / 52 1 0

24356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH M2 178 59,33 0,290 52 191 2 2 19.3.18 31.3.18
4 Objekt N / 27 1 0

24409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ M 51 105,84 4,020 205 205 2 2 19.3.18 31.3.18
4 Objekt N / 100 1 0

24457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 26 32,32 0,270 7 100 1 2 19.3.18 31.3.18
4 Objekt N / 7 1 12

24507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT KS 28 408,24 2,440 68 285 3 2 9.4.18 21.4.18
4 Objekt N / 24 1 11

24557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 74 36,05 0,540 40 191 2 2 19.3.18 31.3.18
4 Objekt N / 21 1 14

24657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 641 56,07 0,130 83 194 2 2 19.3.18 31.3.18
4 Objekt N 43 1 12

7673003 pergola hlavního vstupu. venkovní. KS 1,00 41,67 514,000 0,00 0,00

7673004 pergola vedlejšího vstupu. venkovní KS 1,00 14,40 127,000 0,00 0,00

24727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 1186 766,03 0,610 723 723 6 3 9.4.18 28.4.18
4 Objekt N / 100 1 11

24728 VEGETAČNÍ STŘECHY M2 1186 2916,67 1,600 1897 1897 12 3 30.4.18 19.5.18
0 Objekt N 100 2 12

1804001 předzahrádky travnatá část M2 409,00 848,18 1,000 0,00 0,00

1804002 předzahrádky. okapní chodník (nad p M2 38,43 74,44 1,000 0,00 0,00

1804004 plocha mlatová (štěrk kalený) M2 36,00 66,63 1,000 0,00 0,00

1804005 terasy. travnatá část M2 65,35 167,73 1,000 0,00 0,00

1804006 terasy. zpevněná část (betonová dla M2 121,20 383,57 1,000 0,00 0,00

1804007 terasy. kačírek u atiky. š 500 mm M2 8,87 21,20 1,000 0,00 0,00

1804008 střecha. travnatá část M2 452,38 1218,95 1,000 0,00 0,00

1804009 kačírek u atiky šířky 500mm M2 48,07 124,66 1,000 0,00 0,00

1804010 střecha výtahové šachty (zelená stř M2 6,50 11,30 1,000 0,00 0,00

24807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 196 247,41 1,130 222 222 3 2 7.5.18 19.5.18
4 Objekt N / 100 1 12

24827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 208 20,98 0,210 44 97 1 2 7.5.18 19.5.18
4 Objekt N / 45 1 12

24859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 129821 129,82 0,002 272 259 2 3 27.12.17 13.1.18
4 Objekt N / 105 1 27

25103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 3117 2045,59 0,660 2057 2057 6 7 13.11.17 30.12.17
5 Objekt N 100 1 10

3405001 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti M2 1806,67 1109,48 1,000 0,00 0,00

3405003 Příčky zvukově izolační POROTHERM t M2 38,94 23,16 1,000 0,00 0,00

3405004 Příčky tl 115 mm z bloků z lehkého M2 380,84 246,60 1,000 0,00 0,00

3405005 Přizdívky tl 50 mm z pórobetonových M2 2,90 1,24 1,000 0,00 0,00

3405006 Přizdívky tl 100 mm z pórobetonovýc M2 442,18 274,24 1,000 0,00 0,00

3405007 Přizdívky tl 150 mm z pórobetonovýc M2 268,09 221,15 1,000 0,00 0,00

3405008 Přizdívky tl 200 mm z pórobetonovýc M2 177,61 169,72 1,000 0,00 0,00

25127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 367 6,41 1,150 422 422 3 3 11.12.17 30.12.17
5 Objekt N 100 1 10

7635001 předsíně (část). wc. komory (s prač M2 186,11 0,00 1,000 0,00 0,00

7635002 koupelny. WC koupelny (SDK podhled) M2 170,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7635004 vstupní hala (část). úklidová komor M2 10,55 6,41 1,000 0,00 0,00

25153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ M3 19 101,32 4,920 92 288 3 2 18.12.17 30.12.17
5 Objekt N 32 1 10

3105001 Zdivo výplňové tl 240 mm z tvárnic M3 18,72 101,32 1,000 0,00 0,00

25253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ KS 4 231,84 1,730 7 346 3 2 27.11.17 9.12.17
5 Objekt N 2 1 13

3805001 D+M prefa anglických dvorků 3050x80 KS 3,00 143,89 1,000 0,00 0,00

3805002 D+M prefa anglických dvorků 3050x80 KS 1,00 87,95 1,000 0,00 0,00

25306 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 292 2807,19 0,640 187 187 2 2 27.12.17 6.1.18
5 Objekt N 100 1 10

6405028 900x1970. vstupní dveře do bytu - p KS 37,00 940,21 1,000 0,00 0,00

6405029 800x1970. interiérové dveře - obytn KS 60,00 306,89 1,000 0,00 0,00

6405030 900x1970. interiérové dveře - obytn KS 2,00 10,23 1,000 0,00 0,00

6405031 700x1970. interiérové dveře - obytn KS 90,00 460,34 1,000 0,00 0,00

6405032 900x1970. chodbové dveře. plné kovo KS 11,00 153,82 1,000 0,00 0,00

6405033 900x1970. vstupní dveře do sklepníc KS 5,00 66,88 1,000 0,00 0,00

6405034 1100x1970. interiérové dveře - obyt KS 5,00 50,67 1,000 0,00 0,00

6405035 800x1970. interiérové dveře - obytn KS 20,00 150,36 1,000 0,00 0,00

6405036 900x1970. interiérové dveře - obytn KS 14,00 105,25 1,000 0,00 0,00

6405037 900x1970. suterén. schodišťový pros KS 7,00 98,53 1,000 0,00 0,00

6405038 900x1970. kočárky a výměníková stan KS 2,00 26,93 1,000 0,00 0,00

6405040 2000x2380  zádveří vstupu do objekt KS 1,00 29,97 1,000 0,00 0,00

6405041 800x1970. dveře do sklípků v 1.PP a KS 37,00 382,43 1,000 0,00 0,00

6405042 1900x2380. dveře do místnosti s odp KS 1,00 24,67 1,000 0,00 0,00

25327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 703 6540,06 1,360 956 956 6 3 27.12.17 13.1.18
5 Objekt N 100 1 10

6405001 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 7,00 136,05 2,400 0,00 0,00

6405002 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 13,00 270,80 2,400 0,00 0,00

6405051 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 3,00 70,98 2,400 0,00 0,00

6405003 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 39,00 956,53 2,400 0,00 0,00
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6405004 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 33,00 855,40 2,400 0,00 0,00

6405005 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 4,00 29,72 0,810 0,00 0,00

6405006 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 8,00 65,36 0,810 0,00 0,00

6405054 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 6,00 59,47 0,810 0,00 0,00

6405055 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 3,00 37,56 0,810 0,00 0,00

6405007 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 4,00 53,45 0,810 0,00 0,00

6405008 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 9,00 371,88 5,575 0,00 0,00

6405009 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 3,00 130,77 5,575 0,00 0,00

6405010 2500 x 2230 mm. balkonové okno. otv KS 6,00 247,92 5,575 0,00 0,00

6405011 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 5,00 217,94 5,575 0,00 0,00

6405056 2500 x 2060 mm. prosklená stěna pla KS 1,00 40,73 5,150 0,00 0,00

6405012 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 5,00 232,05 5,575 0,00 0,00

6405013 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 6,00 292,07 5,575 0,00 0,00

6405014 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 3,00 139,23 5,575 0,00 0,00

6405011 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 9,00 392,30 5,575 0,00 0,00

6405017 1450 x 2230 mm. okno: 6 komorový pl KS 20,00 503,61 3,230 0,00 0,00

6405018 1450 x 2230 mm. balkonové okno. pev KS 14,00 280,32 3,230 0,00 0,00

6405019 1280 x 2230 mm.  balkonové okno. pe KS 2,00 37,38 2,850 0,00 0,00

6405020 1280 x 2230 mm.   balkonové okno. p KS 2,00 38,58 2,850 0,00 0,00

6405022 1450 x 2230 mm. balkonové okno. jed KS 5,00 130,63 3,230 0,00 0,00

6405057 1250 x 2230 mm. balkonové okno. jed KS 2,00 44,88 2,790 0,00 0,00

6405025 2500 x 2230 mm. francouzské okno . KS 1,00 63,39 5,575 0,00 0,00

6405026 900 x 2230 mm balkonové okno. jedno KS 1,00 18,42 2,000 0,00 0,00

6405027 1550 x 800 mm . okno do chodby skle KS 3,00 31,98 1,240 0,00 0,00

6405058 900 x 900 . okno do výměníkové stan KS 2,00 16,54 0,810 0,00 0,00

6405039 2000x2380. hlavní vstupní dveře-dvo KS 1,00 99,56 4,760 0,00 0,00

6405043 1100x2300. vedlejší vstupní dveře- KS 1,00 78,00 2,530 0,00 0,00

6405051 1150x2020-trojdílné. celková šířka KS 1,00 52,36 2,320 0,00 0,00

6405052 6000x2400. garážová vrata. sekční ( KS 1,00 255,97 14,400 0,00 0,00

6405053 6000x2200.  garážová vrata. rolovcí KS 1,00 288,23 13,200 0,00 0,00

25422 DROBNÉ ZÁKLADY M3 2 12,76 14,000 24 305 3 2 4.12.17 16.12.17
5 Objekt N / 8 1 14

25507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 159 775,30 1,110 176 882 4 5 27.11.17 30.12.17
5 Objekt N 20 1 14

7217003 Vodotěsné průchodky KS 5,00 29,75 0,000 0,00 0,00

7217004 sestava průchodky potrubí. do želbe KS 12,00 47,41 0,000 0,00 0,00

7217005 sestava průchodky potrubí. do želbe KS 10,00 72,07 0,000 0,00 0,00

7217006 odvodňovací trubka do štěrkového ná KS 4,00 2,03 0,000 0,00 0,00

25527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 2808 2844,62 1,300 3650 3650 10 8 18.12.17 10.2.18
5 Objekt N 100 1 10

7227001 požární hasicí přístroj přenosný. v KS 19,00 19,25 0,000 0,00 0,00

25587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ KPL 77 1628,55 2,970 229 229 2 2 5.2.18 17.2.18
5 Objekt N / 100 1 10

25607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 2554 1675,67 0,700 1788 1788 6 6 27.11.17 6.1.18
5 Objekt N / 100 1 15

25627 ARMATURY ÚT KS 178 232,47 0,360 64 194 2 2 18.12.17 30.12.17
5 Objekt N / 33 1 15

25647 OTOPNÁ TĚLESA KS 325 1343,22 1,510 491 491 2 5 15.1.18 17.2.18
5 Objekt N / 100 1 10

25657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 277 182,64 0,880 244 244 2 3 29.1.18 17.2.18
5 Objekt N / 100 1 10

25667 KOTELNY ÚT KG 1039 1038,01 0,190 197 197 2 2 2.1.18 13.1.18
5 Objekt N / 100 1 16

25687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 27 502,74 2,860 77 193 2 2 5.2.18 17.2.18
5 Objekt N / 40 1 13

25707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 1991 444,07 0,240 478 478 2 5 18.12.17 20.1.18
5 Objekt N / 100 1 11

25727 SILNOPROUD VODIČE M 11057 664,51 0,050 553 553 2 6 27.12.17 3.2.18
5 Objekt N / 100 1 17

25747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 21 181,50 3,270 69 191 2 2 22.1.18 3.2.18
5 Objekt N / 36 1 17

25767 SLABOPROUD TRUBKY M 826 14,62 0,020 17 97 1 2 18.12.17 30.12.17
5 Objekt N / 17 1 13

25787 SLABOPROUD VODIČE M 2749 104,99 0,040 110 110 1 2 27.12.17 6.1.18
5 Objekt N / 100 1 13

25807 VZDUCHOTECHNIKA KS 109 887,59 2,360 257 384 4 2 2.1.18 13.1.18
5 Objekt N / 67 1 12

25859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 292730 292,73 0,002 709 591 2 6 13.11.17 23.12.17
5 Objekt N / 120 1 14

26109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 1711 299,43 0,280 479 479 2 5 4.12.17 6.1.18
6 Objekt N / 100 1 12

26306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 11769 2749,51 0,360 4237 3684 15 5 2.1.18 3.2.18
6 Objekt N 115 1 12

6106001 obytné prostory +KK. ložnice. předs M2 2722,67 634,66 1,000 0,00 0,00

6106002 byty. ateliery (bez wc a koupelen). M2 5440,36 1268,15 1,000 0,00 0,00

6106003 WC. koupelny (mezi obkladem a podhl M2 255,29 77,61 1,000 0,00 0,00

6106004 domovní chodby vedlejší (část) (váp M2 234,61 21,40 1,000 0,00 0,00

6106005 domovní chodby hlavní (část). domov M2 2351,99 619,75 1,000 0,00 0,00

6106006 koupelny. byty. ateliery (na příčká M2 478,93 101,92 1,000 0,00 0,00

6106007 koupelny. wc. byty ateliery ( na př M2 285,42 26,03 1,000 0,00 0,00

26507 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 918 278,15 0,140 129 192 2 2 5.2.18 17.2.18
6 Objekt N / 67 1 10
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26806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 6127 1427,56 0,250 1532 1532 6 5 22.1.18 24.2.18
6 Objekt N / 100 1 11

26859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 292889 292,89 0,002 569 495 2 5 4.12.17 6.1.18
6 Objekt N / 115 1 21

27107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ M2 502 458,03 1,170 588 588 3 4 2.4.18 28.4.18
7 Objekt N / 100 1 0

27303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 94 46,82 0,930 87 87 1 2 12.2.18 24.2.18
7 Objekt N 100 1 10

3407001 Obezdívka koupelnových van ploch ro M2 90,36 44,77 1,000 0,00 0,00

3407002 Obezdívka koupelnových van ploch za M2 3,36 2,05 1,000 0,00 0,00

27357 OBKLADY VNITŘNÍ M2 764 607,58 1,410 1078 1078 6 4 12.2.18 10.3.18
7 Objekt N 100 1 12

7817003 obklad keramický. 300 x 300 mm. vče M2 478,93 380,70 1,000 0,00 0,00

7817003 obklad keramický. 300 x 300 mm. vče M2 285,42 226,88 1,000 0,00 0,00

27407 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 1073 299,12 0,630 676 676 3 5 12.2.18 17.3.18
7 Objekt N 100 1 12

7777002 pojezdové a parkovací plochy garáží M2 1068,30 291,75 1,000 0,00 0,00

7777003 dojezdová část šachty výtahu (systé M2 4,49 7,37 1,000 0,00 0,00

27607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 1251 1415,51 1,230 1538 1538 6 5 12.2.18 17.3.18
7 Objekt N 100 1 10

7717001 chodby. komory (bez pračky) (kerami M2 373,88 457,44 1,000 0,00 0,00

7714002 komory (s pračkou) (keramická dlažb M2 55,61 82,93 1,000 0,00 0,00

7714003 koupelny. WC (keramická dlažba) M2 203,30 307,17 1,000 0,00 0,00

7714004 domovní chodby hlavní. zádveří. koč M2 125,92 133,42 1,000 0,00 0,00

7714005 domovní chodby vedlejší (keramická M2 259,23 269,60 1,000 0,00 0,00

7714006 schodiště ramena (keramická dlažba) M2 61,44 44,80 1,000 0,00 0,00

7714007 schodiště podesty (keramická dlažba M2 22,46 24,23 1,000 0,00 0,00

7714009 domovní chodby hlavní (keramická dl M2 140,93 88,93 1,000 0,00 0,00

7714008 pohotovostní WC. úklid. Komora (ker M2 7,89 6,99 1,000 0,00 0,00

27657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 46 1,91 0,450 21 295 3 2 12.2.18 24.2.18
7 Objekt N 7 1 15

7837001 výtahová šachta (6.NP) (bezprašný n M2 4,50 0,02 1,000 0,00 0,00

7837002 sloupy 1.PP. výtahové šachty (bezpr M2 41,45 1,89 1,000 0,00 0,00

27707 MALBY VNITŘNÍ M2 12669 389,40 0,090 1140 1140 4 6 2.4.18 12.5.18
7 Objekt N 100 1 5

7847001 2x malba. vnitřní M2 186,11 0,00 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 170,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 10,55 0,36 1,000 0,00 0,00

7847001 komora (5. NP). domovní prostor (po M2 62,01 2,11 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 2722,67 92,84 1,000 0,00 0,00

7847001 domovní chodby vedlejší (část). odk M2 1234,94 38,16 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 5440,36 168,11 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 255,29 7,89 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 234,61 7,25 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 2351,99 72,68 1,000 0,00 0,00

27807 PODLAHY POVLAKOVÉ M2 952 411,33 0,320 305 305 2 3 30.4.18 19.5.18
7 Objekt N / 100 1 5

27859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 59057 59,06 0,002 131 192 2 2 2.4.18 14.4.18
7 Objekt N / 68 1 19

28109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 1 780,97 1,580 3 288 3 2 29.1.18 10.2.18
8 Objekt N 1 1 17

M9519001 Výtahová šachta-akustická izolace r KPL 1,00 43,69 0,000 0,00 0,00

9519001 elektrickým lanový výtah Kone EcoSp KS 1,00 737,28 1,000 0,00 0,00

28159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KS 174 164,43 0,280 49 162 2 2 5.3.18 17.3.18
8 Objekt N 30 1 12

9117001 sestava zábradlí domovního schodišt KS 1,00 20,43 26,600 0,00 0,00

9117002 sestava zábradlí domovního schodišt KS 5,00 132,86 26,600 0,00 0,00

9117003 zábradlí domovního schodiště. 6.NP. KS 1,00 11,14 14,500 0,00 0,00

28207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 108 147,38 0,140 15 189 2 2 5.3.18 17.3.18
8 Objekt N 8 1 12

7678001 sestava poštovních Schránek. typ  D KS 1,00 34,70 50,000 0,00 0,00

7678002 vitrina iformační s prosklením. typ KS 1,00 4,22 5,000 0,00 0,00

7678007 čisticí rohož vnitřní. 2000 x 1500 KS 1,00 16,53 8,000 0,00 0,00

7678008 čisticí zóna. vnější. 2000 x 2400 x KS 1,00 25,80 12,000 0,00 0,00

7678004 dvířka ocelová. 850 x 1400 mm. spol KS 6,00 36,18 0,800 0,00 0,00

7678005 kontrolní rámeček (sifon vany). rám KS 31,00 23,81 0,800 0,00 0,00

7678006 kontrolní rámeček (sifon sprchového KS 9,00 6,14 0,400 0,00 0,00

28307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET M2 2146 1694,93 0,740 1588 1443 4 8 30.4.18 23.6.18
8 Objekt N 110 1 0

7758001 obytné prostory + KK. ložnice. atel M2 2120,20 1667,33 1,000 0,00 0,00

7758002 komory (s pračkou) (laminátové lame M2 25,31 27,60 1,000 0,00 0,00

28357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 218 161,62 1,040 227 385 4 2 7.5.18 19.5.18
8 Objekt N 59 1 5

7666001 dřevěné schodiště. výstup z obývací KS 1,00 21,33 1,250 0,00 0,00

7668011 systém generálního klíče pro dveře: KS 4,00 2,99 0,000 0,00 0,00

7668002 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 100,00 57,85 1,000 0,00 0,00

7668003 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 24,00 8,30 1,000 0,00 0,00

7668006 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 39,00 39,40 1,000 0,00 0,00

7668007 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 36,00 18,98 1,000 0,00 0,00

7668008 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 8,00 4,84 1,000 0,00 0,00

7668010 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 8,00 7,33 1,000 0,00 0,00

7668012 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 2,00 0,60 1,000 0,00 0,00
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28407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY M2 155 224,11 1,180 183 183 2 2 5.3.18 17.3.18
8 Objekt N / 100 1 14

28457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY KS 14 556,77 0,780 11 182 2 2 19.2.18 3.3.18
8 Objekt N 6 1 16

7268014 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 32,62 1,000 0,00 0,00

7268015 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 63,99 1,000 0,00 0,00

7268016 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 24,76 1,000 0,00 0,00

7268017 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 35,03 1,000 0,00 0,00

7268018 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 91,68 1,000 0,00 0,00

7268019 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 38,48 1,000 0,00 0,00

7268020 zákrytová konstrukce dojezdu výtahu KS 1,00 20,82 1,000 0,00 0,00

7268021 zákrytová konstrukce výlezu na stře KS 1,00 47,15 1,000 0,00 0,00

7268022 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 60,72 1,000 0,00 0,00

7268023 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 37,89 1,000 0,00 0,00

7268024 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 76,79 1,000 0,00 0,00

7268025 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 26,84 1,000 0,00 0,00

28507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 585 1848,60 0,900 527 527 3 4 5.3.18 31.3.18
8 Objekt N / 100 1 12

28607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 588 980,20 1,000 588 588 2 6 12.2.18 24.3.18
8 Objekt N / 100 1 13

28657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 269 629,19 0,770 207 207 2 2 7.5.18 19.5.18
8 Objekt N / 100 1 5

28707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 1666 1805,94 0,310 516 516 4 3 30.4.18 19.5.18
8 Objekt N / 100 1 5

28809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 6348 421,50 0,310 1968 1968 12 3 4.6.18 23.6.18
8 Objekt N / 100 1 0

28859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 54879 54,88 0,003 164 164 2 2 30.4.18 12.5.18
8 Objekt N / 100 1 15

28900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE TKČ 49 48,71 0,351 17 190 2 2 30.4.18 12.5.18
8 Objekt N 9 1 15

9028001 Informační systém (evakuační plán. KPL 1,00 29,03 0,000 0,00 0,00

29109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 2047 505,69 0,270 553 553 3 4 4.12.17 30.12.17
9 Objekt N / 100 1 18

29189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR M2 2 1,25 0,350 3 288 3 2 15.1.18 27.1.18
9 Objekt N 1 1 15

9316001 Dilatační trny v dilatačních sparác KS 2,00 1,25 1,099 0,00 0,00

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 4852 7991,12 0,570 2765 2765 6 10 7.5.18 14.7.18
9 Objekt N 100 1 0

7136001 svislé stěny PP M2 323,41 53,75 1,000 0,00 0,00

7136009 svislé stěny PP (část) od úrovně 30 M2 199,90 214,25 1,000 0,00 0,00

7136004 pilíře loggií M2 170,24 214,57 1,000 0,00 0,00

7136010 atiky 1. NP (vnitřní část) M2 62,91 0,00 1,000 0,00 0,00

7136005 atiky 6NP a střechy (vnitřní část) M2 111,19 226,46 1,000 0,00 0,00

7136007 obvodové stěny. vjezd do garáží (čá M2 2398,39 3436,18 1,000 0,00 0,00

7136008 obvodové stěny (soklová část do +0. M2 130,58 199,91 1,000 0,00 0,00

7136011 čelo základové desky (jižní strana) M2 9,60 3,54 1,000 0,00 0,00

7139001 konstrukce zateplení parapetní část KS 2,00 78,51 0,585 0,00 0,00

7139011 konstrukce zateplení parapetní část KS 1,00 58,29 0,585 0,00 0,00

7139005 loggie (KZS) M2 209,16 488,87 1,000 0,00 0,00

7139006 parkovací stání a komunikace PP (čá M2 488,78 1563,85 1,000 0,00 0,00

7139012 parkovací stání a komunikace (část) M2 468,76 972,02 1,000 0,00 0,00

7139009 komory NP (KZS) M2 91,91 173,77 1,000 0,00 0,00

7139010 obvodové stěny komunikací (část). s M2 184,96 307,14 1,000 0,00 0,00

29229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KS 57 28,27 0,590 34 96 1 2 9.7.18 21.7.18
9 Objekt N / 35 1 0

29257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 135 74,11 0,650 88 190 2 2 9.7.18 21.7.18
9 Objekt N / 46 1 0

29287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ M2 319 92,28 0,180 57 192 2 2 9.7.18 21.7.18
9 Objekt N / 30 1 0

29306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 1404 847,94 1,240 1741 1741 8 5 18.6.18 21.7.18
9 Objekt N / 100 1 0

29357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ M2 532 321,96 0,920 490 490 4 3 16.7.18 4.8.18
9 Objekt N / 100 1 0

29387 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 4 11,87 0,870 3 174 2 2 16.7.18 28.7.18
9 Objekt N 2 1 1

7479001 kabelová těsnící průchodka. do želb KS 4,00 11,87 1,000 0,00 0,00

29407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 14 18,98 0,610 9 95 1 2 16.7.18 28.7.18
9 Objekt N / 9 1 1

29457 OBKLADY VNĚJŠÍ M2 93 87,54 1,440 134 192 2 2 23.7.18 4.8.18
9 Objekt N / 70 1 0

29506 DESKY PARAPET A OKAPNICE M 563 347,62 0,410 231 231 2 2 23.7.18 4.8.18
9 Objekt N 100 1 0

6409001 oplechování vnějších parapetů oken. KS 52,00 25,57 1,590 0,00 0,00

6409002 oplechování vnějších parapetů oken. KS 41,00 20,16 1,590 0,00 0,00

6409003 oplechování vnějších parapetů oken. KS 16,00 4,45 0,900 0,00 0,00

6409004 oplechování vnějších parapetů oken. KS 7,00 1,95 0,900 0,00 0,00

6409005 oplechování vnějších parapetů oken. KS 25,00 11,52 1,490 0,00 0,00

6409006 oplechování vnějších parapetů oken. KS 14,00 6,45 1,490 0,00 0,00

6409007 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 0,82 1,320 0,00 0,00

6409005 oplechování vnějších parapetů oken. KS 4,00 1,84 1,490 0,00 0,00

6409006 oplechování vnějších parapetů oken. KS 9,00 4,15 1,490 0,00 0,00

6409010 oplechování vnějších parapetů oken. KS 7,00 4,67 1,490 0,00 0,00

6409011 oplechování vnějších parapetů oken. KS 1,00 0,85 2,740 0,00 0,00

6409012 oplechování atiky střechy a teras. KS 4,00 3,39 2,740 0,00 0,00

6409017 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 1,20 0,940 0,00 0,00
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6409013 oplechování vnějších parapetů oken. KS 1,00 0,99 1,550 0,00 0,00

6409018 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 0,82 0,640 0,00 0,00

6409019 oplechování atiky v 6.NP. včetně př KS 1,00 69,05 67,600 0,00 0,00

6409020 oplechování atiky střechy. včetně p KS 1,00 114,75 113,000 0,00 0,00

6409021 oplechování atiky teras v 1.NP. vče KS 1,00 74,97 105,000 0,00 0,00

29527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 209 706,38 1,120 234 234 2 2 23.7.18 4.8.18
9 Objekt N 100 1 0

7719001 loggie (keramická dlažba) M2 209,16 706,38 1,000 0,00 0,00

29609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ KS 134 100,77 0,280 38 188 2 2 23.7.18 4.8.18
9 Objekt N / 20 1 0

29627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 575 589,26 0,090 52 323 2 3 23.7.18 11.8.18
9 Objekt N 16 1 0

7679001 logo N označení domu. 2500 x 2780 m KS 1,00 20,71 12,000 0,00 0,00

7679003 plech hliníkový komaxit. tl. 2 stří KS 1,00 3,88 1,500 0,00 0,00

7679004 sada ukončovacích lišt volné hrany KS 38,00 64,51 1,500 0,00 0,00

7679006 výlezové schody na střechu. 800 x 1 KS 1,00 9,32 50,000 0,00 0,00

7679007 žaluzie předokenní. pro otvor 2500 KS 10,00 138,29 12,000 0,00 0,00

7679008 žaluzie předokenní. pro otvor 1550 KS 6,00 54,84 8,000 0,00 0,00

7679009 žaluzie předokenní. pro otvor 1460 KS 7,00 72,74 7,000 0,00 0,00

9359001 žlab drenážní. 110 x 1000 x 40 mm + KS 38,00 224,96 6,250 0,00 0,00

29657 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 386 48,23 0,290 112 112 1 2 6.8.18 18.8.18
9 Objekt N / 100 1 1

29726 DLAŽBA VENKOVNÍ M2 94 71,26 0,620 58 194 2 2 13.8.18 25.8.18
9 Objekt N / 30 1 0

29859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 52392 52,39 0,002 123 192 2 2 19.3.18 31.3.18
9 Objekt N / 64 1 21

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 27.8.18 8.9.18
10 Objekt N / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 49870 43854 0 93724 50462 25030 0 75492 61728 28641 0 90369
Plán celkem: 189944 164154 0 354099 193983 95894 0 289877 217016 105673 0 322689
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 76 7,47 0,080 6 305 3 2 11.7.16 23.7.16
0 Objekt O / 2 1 5

30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 4922 230,35 0,150 738 1678 6 6 15.8.16 24.9.16
0 Objekt O 44 1 0

1300001 Hloubení jam zapažených objemu do 5 M3 2461,02 115,18 1,000 0,00 0,00

1300002 Hloubení jam zapažených objemu do 5 M3 2461,02 115,18 1,000 0,00 0,00

30501 PAŽENÍ M2 209 725,90 0,540 113 191 2 2 22.8.16 3.9.16
0 Objekt O 59 1 26

1500005 D+M pažení do ocelových zápor hl vý M2 151,00 694,52 1,000 0,00 0,00

1500008 D+M ocelové příložné pažení jímek M2 58,00 31,37 1,000 0,00 0,00

30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 3254 676,22 0,130 423 2115 4 11 17.10.16 31.12.16
0 Objekt O 20 1 11

1603001 Vodorovné přemístění sypaniny pro z M3 793,45 21,34 1,000 0,00 0,00

1609001 Odvoz výkopku na skládku. vč. ulože M3 2461,02 654,88 1,000 0,00 0,00

30701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 793 127,19 0,010 8 99 1 2 17.10.16 29.10.16
0 Objekt O 8 1 20

1700001 Násypy a zásyp jam. šachet rýh nebo M3 793,45 127,19 1,000 0,00 0,00

30802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 220 501,82 1,040 229 229 2 2 19.12.16 31.12.16
0 Objekt O 100 1 11

2700001 Podkladní beton C 16/20 tl. 150 mm M3 220,06 501,82 1,000 0,00 0,00

31155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH M3 14 13,52 0,180 2 192 2 2 22.8.16 3.9.16
1 Objekt O / 1 1 26

31205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ M2 72 36,94 0,120 9 216 2 2 5.9.16 17.9.16
1 Objekt O / 4 1 26

31402 PILOTY M 563 1593,06 2,060 1160 1160 6 4 3.10.16 29.10.16
1 Objekt O 100 1 24

2201001 Pilota profil 600 mm - kompletní pr BM 101,00 190,69 1,000 0,00 0,00

2201002 Pilota profil 750 mm - kompletní pr BM 241,00 583,53 1,000 0,00 0,00

2201003 Pilota profil 900 mm - kompletní pr BM 221,00 641,19 1,000 0,00 0,00

2201004 Výztuž pilot profil 600 B500B - dle T 1,20 26,86 0,000 0,00 0,00

2201005 Výztuž pilot profil 750 B500B - dle T 3,16 70,70 0,000 0,00 0,00

2201006 Výztuž pilot profil 900 B500B - dle T 3,58 80,09 0,000 0,00 0,00

31502 ZÁKLADY M3 730 4621,24 3,350 2446 2446 12 4 2.1.17 28.1.17
1 Objekt O 100 1 11

2701001 Výztuž základových desek svařovaným T 14,67 314,27 0,000 0,00 0,00

2701002 Deska 0.40 m. C30/37 - XC2.XD1.XA1- M3 578,11 1605,30 1,000 0,00 0,00

2701003 Deska 0.20 m. C30/37 - XC2.XD1.XA1- M3 2,02 5,75 1,000 0,00 0,00

2701013 Zřízení + odstranění bednění stěn z M2 54,64 18,18 0,000 0,00 0,00

2701005 Výztuž základových desek T 105,58 2161,27 0,000 0,00 0,00

2701006 Základová zeď ze ŽB C30/37 - XC2.XD M3 4,94 12,75 1,000 0,00 0,00

2701008 Bednění základových zdí oboustranné M2 24,68 8,91 0,000 0,00 0,00

2701007 Bednění základových zdí jednostrann M2 11,42 5,93 0,000 0,00 0,00

2701014 Výztuž základových zdí nosných T 0,70 14,25 0,000 0,00 0,00

2701010 D+M těsnící plech (např. BK - ILLIC M 217,35 71,68 0,000 0,00 0,00

2701011 D+M těsnící bentonitový pásek (např M 174,30 35,23 0,000 0,00 0,00

2701012 základová deska (ŽB základová deska M2 362,92 367,72 0,400 0,00 0,00

31606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 1519 715,32 0,590 896 896 9 2 13.3.17 25.3.17
1 Objekt O / 100 1 6

31657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 2453 321,39 0,100 245 245 2 3 10.4.17 29.4.17
1 Objekt O / 100 1 5

31704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 44 13,47 0,330 14 206 2 2 7.11.16 19.11.16
1 Objekt O / 7 1 26

31757 KANALIZACE LEŽATÁ M 150 175,14 1,180 178 178 2 2 21.11.16 3.12.16
1 Objekt O / 100 1 26

31801 ODPAŽENÍ M2 209 11,83 0,270 56 195 2 2 3.4.17 15.4.17
1 Objekt O / 29 1 18

31859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 538004 538,00 0,004 2355 2355 6 8 22.8.16 15.10.16
1 Objekt O / 100 1 45

32103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 223 1978,33 6,590 1469 1632 10 3 2.5.17 20.5.17
2 Objekt O 90 1 5

3102026 Stěny obvodové tl. 220mm. C30/37 XC M3 89,73 236,28 1,000 0,00 0,00

3102027 Oboustranné bednění - stěny obvodov M2 465,41 182,30 0,000 0,00 0,00

3102028 Výztuž -  stěny obvodové tl. 220mm. T 13,07 267,43 0,000 0,00 0,00

3102026 Stěny obvodové tl. 220mm. C30/37 XC M3 28,04 73,84 1,000 0,00 0,00

3102027 Oboustranné bednění - stěny obvodov M2 254,93 99,85 0,000 0,00 0,00

3102028 Výztuž -  stěny obvodové tl. 220mm. T 4,09 83,81 0,000 0,00 0,00

3102006 Stěny vnitřní výtah C20/25 XC1 M3 7,03 15,31 1,000 0,00 0,00

3102007 Bednění vnitřní výtah - zřízení + o M2 41,33 25,25 0,000 0,00 0,00

3102008 Výztuž stěny vnitřní výtah T 0,84 17,26 0,000 0,00 0,00

3102009 Stěny vnitřní tl. 220mm. C30/37 XC1 M3 62,06 160,35 1,000 0,00 0,00

3102010 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 564,16 212,63 0,000 0,00 0,00

3102011 Výztuž - stěny vnitřní tl. 220mm. C T 7,45 152,44 0,000 0,00 0,00

3102012 Stěny vnitřní tl. 200mm. C30/37 XC1 M3 6,19 16,00 1,000 0,00 0,00

3102013 Oboustranné bednění - stěny vnitřní M2 61,91 22,34 0,000 0,00 0,00

3102014 Výztuž - stěny vnitřní tl. 200mm. C T 0,74 15,21 0,000 0,00 0,00

3102024 D+M - těsnící plech (např. BK - ILL M 34,88 19,92 0,000 0,00 0,00

3102025 D+M - těsnící bentonitový pásek (na M 152,20 30,76 0,000 0,00 0,00

3102006 Stěny vnitřní výtah C20/25 XC1 M3 29,89 65,16 1,000 0,00 0,00

3102007 Bednění vnitřní výtah - zřízení + o M2 351,69 180,38 0,000 0,00 0,00

3102008 Výztuž stěny vnitřní výtah T 3,29 67,31 0,000 0,00 0,00

3102032 Jednostranné bednění - stěny obvodo M2 66,40 34,49 0,000 0,00 0,00
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32203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC M3 16 158,75 14,600 235 979 10 2 2.5.17 13.5.17
2 Objekt O / 24 1 13

32253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY M3 4 47,30 20,900 83 379 4 2 3.4.17 15.4.17
2 Objekt O 22 1 10

3302001 Sloupy prům 0.4 m C30/37 XC1. XD1-D M3 3,99 10,17 1,000 0,00 0,00

3302002 Bednění - sloupy prům 0.4 m C30/37 M2 39,90 16,71 0,000 0,00 0,00

3302003 Výztuž - sloupy prům 0.4 m C30/37 X T 1,00 20,42 0,000 0,00 0,00

32303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI KS 4 33,26 14,800 59 282 3 2 3.4.17 15.4.17
2 Objekt O 21 1 19

3802001 Jímka 600x600x600 mm ze ŽB C30/37 - KS 1,00 1,41 1,000 0,00 0,00

3802002 Jímka 1400x1000x2260 mm ze ŽB C30/3 KS 2,00 26,36 1,000 0,00 0,00

3802003 Jímka 1000x800x1280 mm ze ŽB C30/37 KS 1,00 5,48 1,000 0,00 0,00

32354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 10 55,53 4,930 49 980 4 5 15.5.17 17.6.17
2 Objekt O 5 1 9

4302001 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 55,53 9,940 0,00 0,00

32404 STROP SUTERÉN M2 1487 599,49 3,100 4610 4610 14 7 3.7.17 19.8.17
2 Objekt O 100 1 0

4102007 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 202,43 522,50 3,571 0,00 0,00

4102008 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 79,04 210,47 4,545 0,00 0,00

4102008 Stropní deska nad 1.PP (H.H na úrov M3 89,10 237,26 4,545 0,00 0,00

4102003 Bednění stropní konstrukce (včetně M2 1562,51 562,66 0,000 0,00 0,00

4102010 Podpěrná konstrukce stropů - zřízen M2 1457,29 116,73 0,000 0,00 0,00

4102011 Výztuž stropní deska nad 1.PP (H.H T 24,09 493,11 0,000 0,00 0,00

4102012 Výztuž stropní deska nad 1.PP (H.H T 20,02 409,71 0,000 0,00 0,00

4102010 Podpěrná konstrukce stropů - zřízen M2 4225,13 338,43 0,000 0,00 0,00

32458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 9 135,63 14,000 126 191 2 2 29.5.17 10.6.17
2 Objekt O / 66 1 12

32506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA M2 322 66,97 0,240 77 193 2 2 29.5.17 10.6.17
2 Objekt O / 40 1 9

32607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 1155 181,40 0,140 162 162 2 2 12.6.17 24.6.17
2 Objekt O / 100 1 9

32751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 881 128,68 0,320 282 282 2 3 28.8.17 16.9.17
2 Objekt O / 100 1 0

32859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 232116 232,12 0,004 1002 1077 3 7 3.4.17 20.5.17
2 Objekt O / 93 1 43

33103 ZDI NOSNÉ M3 1009 7576,88 4,180 4219 6027 10 13 26.2.18 26.5.18
3 Objekt O 70 1 0

3103001 Stěny obvodové 1.NP - 6.NP C25/30 M3 399,98 913,27 1,000 0,00 0,00

3103002 Oboustranné bednění obvodových stěn M2 3636,16 1505,01 0,000 0,00 0,00

3103003 Výztuž stěny obvodové 1.NP-6.NP T 44,00 900,62 0,000 0,00 0,00

3103004 Stěny vnitřní 1.NP-6.NP  C25.30  XC M3 416,75 951,57 1,000 0,00 0,00

3103005 Oboustranné bednění vnitřních stěn M2 3817,33 1408,21 0,000 0,00 0,00

3103006 Výztuž stěny vnitřní 1.NP-6.NP T 45,84 938,39 0,000 0,00 0,00

3103007 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 30,00 23,04 0,018 0,00 0,00

3103008 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 158,00 78,78 0,010 0,00 0,00

3103009 keramický překlad Porotherm 11.4; š KS 10,00 5,79 0,012 0,00 0,00

3103010 nosný betonový překlad Liapor PN 11 KS 40,00 18,00 0,016 0,00 0,00

3103011 nosný betonový překlad Liapor PN  1 KS 1,00 0,74 0,033 0,00 0,00

3103012 nosný betonový překlad Liapor PN  2 KS 4,00 5,51 0,071 0,00 0,00

3103013 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 30 M2 11,59 13,39 0,300 0,00 0,00

3103014 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 24 M2 369,12 305,23 0,240 0,00 0,00

3103015 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolačn M2 511,85 509,34 0,190 0,00 0,00

33404 STROPY M2 4265 5874,75 2,080 8872 8872 14 13 19.3.18 16.6.18
3 Objekt O 100 1 0

4103001 Stropní deska 1.NP-6.NP. C25/30  XC M3 929,53 2148,42 4,545 0,00 0,00

4103005 Bednění a odbednění stropní konstru M2 4225,13 1584,42 0,000 0,00 0,00

4103004 Výztuž stropní deska 1.NP-6.NP. C25 T 97,60 1997,86 0,000 0,00 0,00

4003004 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 XC1 - nad M3 12,09 28,59 3,333 0,00 0,00

4003005 Bednění nosníků včetně podpěrné kon M2 154,35 95,54 0,000 0,00 0,00

4003007 Výztuž napraží otvorů T 0,97 19,92 0,000 0,00 0,00

33504 SCHODIŠTĚ M2 50 407,03 4,490 223 2479 4 13 26.2.18 26.5.18
3 Objekt O 9 1 3

4303001 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303002 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303003 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4303004 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

4304005 Montáž a dodávka schodišťových rame KPL 1,00 50,50 9,940 0,00 0,00

M4303001 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ PL BM 63,12 23,44 0,000 0,00 0,00

M4303002 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ B M 1,35 1,22 0,000 0,00 0,00

M4303003 D+M - ref. Schöck Tronsole® typ F M 31,05 26,79 0,000 0,00 0,00

M Separační vrstva - 2x folie PE 0.2 M2 1591,54 0,00 0,000 0,00 0,00

M Kompresní vrstva - desky XPS tl.50 M2 60,14 12,02 0,000 0,00 0,00

M D+M - ref. Schöck Tronsole® typ ZF KS 24,00 34,48 0,000 0,00 0,00

M Desky z min.vlny tl.20mm (mezi stěn M2 393,02 56,59 0,000 0,00 0,00

33703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 18 189,52 14,500 268 383 4 2 4.9.17 16.9.17
3 Objekt O / 70 1 0

33809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 130 43,03 0,230 30 187 2 2 2.4.18 14.4.18
3 Objekt O / 16 1 11

33859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 1315468 1315,47 0,002 2314 1928 3 13 26.2.18 26.5.18
3 Objekt O / 120 1 12
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34203 ZDI NADSTŘEŠNÍ M3 52 443,74 5,010 262 262 2 3 25.6.18 14.7.18
4 Objekt O 100 1 1

3104001 Zídky atikové. parapetní. schodišťo M3 52,36 119,68 1,000 0,00 0,00

3104002 Bednění zídek atikových plnostěnnýc M2 523,56 238,32 0,000 0,00 0,00

3104003 Výztuž zídek atikových T 4,19 85,74 0,000 0,00 0,00

34259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ M 483 46,24 0,120 58 97 1 2 2.7.18 14.7.18
4 Objekt O / 60 1 1

34307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 1186 690,14 0,170 202 388 4 2 2.7.18 14.7.18
4 Objekt O / 52 1 1

34356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH M2 178 59,33 0,290 52 191 2 2 16.7.18 28.7.18
4 Objekt O / 27 1 3

34409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ M 51 105,84 4,020 205 205 2 2 16.7.18 28.7.18
4 Objekt O / 100 1 3

34457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 26 32,32 0,270 7 100 1 2 16.7.18 28.7.18
4 Objekt O / 7 1 6

34507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT KS 28 408,24 2,440 68 285 3 2 6.8.18 18.8.18
4 Objekt O / 24 1 5

34557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 74 36,05 0,540 40 191 2 2 16.7.18 28.7.18
4 Objekt O / 21 1 8

34657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 641 56,07 0,130 83 194 2 2 16.7.18 28.7.18
4 Objekt O 43 1 6

7673003 pergola hlavního vstupu. venkovní. KS 1,00 41,67 514,000 0,00 0,00

7673004 pergola vedlejšího vstupu. venkovní KS 1,00 14,40 127,000 0,00 0,00

34727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 1186 766,03 0,610 723 723 6 3 6.8.18 25.8.18
4 Objekt O / 100 1 5

34728 VEGETAČNÍ STŘECHY M2 1186 2914,32 1,600 1897 1897 12 3 27.8.18 15.9.18
0 Objekt O 100 2 6

1804001 předzahrádky travnatá část M2 409,00 848,18 1,000 0,00 0,00

1804002 předzahrádky. okapní chodník (nad p M2 38,43 74,44 1,000 0,00 0,00

1804004 plocha mlatová (štěrk kalený) M2 36,00 66,63 1,000 0,00 0,00

1804005 terasy. travnatá část M2 65,35 169,56 1,000 0,00 0,00

1804006 terasy. zpevněná část (betonová dla M2 121,20 379,39 1,000 0,00 0,00

1804007 terasy. kačírek u atiky. š 500 mm M2 8,87 21,20 1,000 0,00 0,00

1804008 střecha. travnatá část M2 452,38 1218,95 1,000 0,00 0,00

1804009 kačírek u atiky šířky 500mm M2 48,07 124,66 1,000 0,00 0,00

1804010 střecha výtahové šachty (zelená stř M2 6,50 11,30 1,000 0,00 0,00

34807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 196 247,41 1,130 222 222 3 2 3.9.18 15.9.18
4 Objekt O / 100 1 6

34827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 208 20,98 0,210 44 97 1 2 3.9.18 15.9.18
4 Objekt O / 45 1 6

34859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 129821 129,82 0,002 272 259 2 3 25.6.18 14.7.18
4 Objekt O / 105 1 12

35103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 3117 2045,59 0,660 2057 2057 6 7 14.5.18 30.6.18
5 Objekt O 100 1 0

3405001 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti M2 1806,67 1109,48 1,000 0,00 0,00

3405003 Příčky zvukově izolační POROTHERM t M2 38,94 23,16 1,000 0,00 0,00

3405004 Příčky tl 115 mm z bloků z lehkého M2 380,84 246,60 1,000 0,00 0,00

3405005 Přizdívky tl 50 mm z pórobetonových M2 2,90 1,24 1,000 0,00 0,00

3405006 Přizdívky tl 100 mm z pórobetonovýc M2 442,18 274,24 1,000 0,00 0,00

3405007 Přizdívky tl 150 mm z pórobetonovýc M2 268,09 221,15 1,000 0,00 0,00

3405008 Přizdívky tl 200 mm z pórobetonovýc M2 177,61 169,72 1,000 0,00 0,00

35127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 367 6,41 1,150 422 422 3 3 11.6.18 30.6.18
5 Objekt O 100 1 0

7635001 předsíně (část). wc. komory (s prač M2 186,11 0,00 1,000 0,00 0,00

7635002 koupelny. WC koupelny (SDK podhled) M2 170,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7635004 vstupní hala (část). úklidová komor M2 10,55 6,41 1,000 0,00 0,00

35153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ M3 19 101,32 4,920 92 288 3 2 18.6.18 30.6.18
5 Objekt O 32 1 0

3105001 Zdivo výplňové tl 240 mm z tvárnic M3 18,72 101,32 1,000 0,00 0,00

35253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ KS 4 231,84 1,730 7 346 3 2 28.5.18 9.6.18
5 Objekt O 2 1 7

3805001 D+M prefa anglických dvorků 3050x80 KS 3,00 143,89 1,000 0,00 0,00

3805002 D+M prefa anglických dvorků 3050x80 KS 1,00 87,95 1,000 0,00 0,00

35306 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 292 2807,19 0,640 187 187 2 2 25.6.18 7.7.18
5 Objekt O 100 1 0

6405028 900x1970. vstupní dveře do bytu - p KS 37,00 940,21 1,000 0,00 0,00

6405029 800x1970. interiérové dveře - obytn KS 60,00 306,89 1,000 0,00 0,00

6405030 900x1970. interiérové dveře - obytn KS 2,00 10,23 1,000 0,00 0,00

6405031 700x1970. interiérové dveře - obytn KS 90,00 460,34 1,000 0,00 0,00

6405032 900x1970. chodbové dveře. plné kovo KS 11,00 153,82 1,000 0,00 0,00

6405033 900x1970. vstupní dveře do sklepníc KS 5,00 66,88 1,000 0,00 0,00

6405034 1100x1970. interiérové dveře - obyt KS 5,00 50,67 1,000 0,00 0,00

6405035 800x1970. interiérové dveře - obytn KS 20,00 150,36 1,000 0,00 0,00

6405036 900x1970. interiérové dveře - obytn KS 14,00 105,25 1,000 0,00 0,00

6405037 900x1970. suterén. schodišťový pros KS 7,00 98,53 1,000 0,00 0,00

6405038 900x1970. kočárky a výměníková stan KS 2,00 26,93 1,000 0,00 0,00

6405040 2000x2380  zádveří vstupu do objekt KS 1,00 29,97 1,000 0,00 0,00

6405041 800x1970. dveře do sklípků v 1.PP a KS 37,00 382,43 1,000 0,00 0,00

6405042 1900x2380. dveře do místnosti s odp KS 1,00 24,67 1,000 0,00 0,00

35327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 600 3164,37 1,360 816 816 6 3 25.6.18 14.7.18
5 Objekt O 100 1 0

6405001 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 7,00 65,83 1,320 0,00 0,00

6405002 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 13,00 131,03 1,320 0,00 0,00

6405051 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 3,00 34,34 1,320 0,00 0,00

6405003 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 39,00 462,81 1,320 0,00 0,00
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6405004 1550 x 1550 mm. okno otvíravé/sklop KS 33,00 413,88 1,320 0,00 0,00

6405005 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 4,00 14,38 0,810 0,00 0,00

6405006 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 8,00 31,63 0,810 0,00 0,00

6405054 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 6,00 28,78 0,810 0,00 0,00

6405055 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 3,00 18,17 0,810 0,00 0,00

6405007 900 x 900 mm. okno otvíravé/sklopné KS 4,00 25,86 0,810 0,00 0,00

6405008 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 9,00 179,93 5,575 0,00 0,00

6405009 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 3,00 63,27 5,575 0,00 0,00

6405010 2500 x 2230 mm. balkonové okno. otv KS 6,00 119,95 5,575 0,00 0,00

6405011 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 5,00 105,45 5,575 0,00 0,00

6405056 2500 x 2060 mm. prosklená stěna pla KS 1,00 19,71 5,150 0,00 0,00

6405012 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 5,00 112,28 5,575 0,00 0,00

6405013 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 6,00 141,32 5,575 0,00 0,00

6405014 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 3,00 67,37 5,575 0,00 0,00

6405011 2500 x 2230 mm. prosklená stěna pla KS 9,00 189,81 5,575 0,00 0,00

6405017 1450 x 2230 mm. okno: 6 komorový pl KS 20,00 243,67 3,230 0,00 0,00

6405018 1450 x 2230 mm. balkonové okno. pev KS 14,00 135,63 3,230 0,00 0,00

6405019 1280 x 2230 mm.  balkonové okno. pe KS 2,00 18,08 2,850 0,00 0,00

6405020 1280 x 2230 mm.   balkonové okno. p KS 2,00 18,67 2,850 0,00 0,00

6405022 1450 x 2230 mm. balkonové okno. jed KS 5,00 63,20 3,230 0,00 0,00

6405057 1250 x 2230 mm. balkonové okno. jed KS 2,00 21,72 2,788 0,00 0,00

6405025 2500 x 2230 mm. francouzské okno . KS 1,00 30,67 5,575 0,00 0,00

6405026 900 x 2230 mm balkonové okno. jedno KS 1,00 8,91 2,000 0,00 0,00

6405027 1550 x 800 mm . okno do chodby skle KS 3,00 15,47 1,240 0,00 0,00

6405058 900 x 900 . okno do výměníkové stan KS 2,00 8,00 0,810 0,00 0,00

6405039 2000x2380. hlavní vstupní dveře-dvo KS 1,00 48,17 4,760 0,00 0,00

6405043 1100x2300. vedlejší vstupní dveře- KS 1,00 37,74 2,530 0,00 0,00

6405051 1150x2020-trojdílné. celková šířka KS 1,00 25,33 2,320 0,00 0,00

6405052 6000x2400. garážová vrata. sekční ( KS 1,00 123,85 14,400 0,00 0,00

6405053 6000x2200.  garážová vrata. rolovcí KS 1,00 139,46 13,200 0,00 0,00

35422 DROBNÉ ZÁKLADY M3 2 12,76 14,000 24 305 3 2 4.6.18 16.6.18
5 Objekt O / 8 1 8

35507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 159 775,30 1,110 176 882 4 5 28.5.18 30.6.18
5 Objekt O 20 1 8

7217003 Vodotěsné průchodky KS 5,00 29,75 0,000 0,00 0,00

7217004 sestava průchodky potrubí. do želbe KS 12,00 47,41 0,000 0,00 0,00

7217005 sestava průchodky potrubí. do želbe KS 10,00 72,07 0,000 0,00 0,00

7217006 odvodňovací trubka do štěrkového ná KS 4,00 2,03 0,000 0,00 0,00

35527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 2808 2844,62 1,300 3650 3650 10 8 18.6.18 11.8.18
5 Objekt O 100 1 4

7227001 požární hasicí přístroj přenosný. v KS 19,00 19,25 0,000 0,00 0,00

35587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ KPL 77 1628,55 2,970 229 229 2 2 6.8.18 18.8.18
5 Objekt O / 100 1 4

35607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 2554 1675,67 0,700 1788 1788 6 6 28.5.18 7.7.18
5 Objekt O / 100 1 9

35627 ARMATURY ÚT KS 178 232,47 0,360 64 194 2 2 18.6.18 30.6.18
5 Objekt O / 33 1 9

35647 OTOPNÁ TĚLESA KS 325 1343,22 1,510 491 491 2 5 16.7.18 18.8.18
5 Objekt O / 100 1 4

35657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 277 182,64 0,880 244 244 2 3 30.7.18 18.8.18
5 Objekt O / 100 1 4

35667 KOTELNY ÚT KG 1039 1038,01 0,190 197 197 2 2 2.7.18 14.7.18
5 Objekt O / 100 1 10

35687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 27 502,74 2,860 77 193 2 2 6.8.18 18.8.18
5 Objekt O / 40 1 7

35707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 1991 444,07 0,240 478 478 2 5 18.6.18 21.7.18
5 Objekt O / 100 1 5

35727 SILNOPROUD VODIČE M 11057 664,51 0,050 553 553 2 6 25.6.18 4.8.18
5 Objekt O / 100 1 9

35747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 21 181,50 3,270 69 191 2 2 23.7.18 4.8.18
5 Objekt O / 36 1 9

35767 SLABOPROUD TRUBKY M 826 14,62 0,020 17 97 1 2 18.6.18 30.6.18
5 Objekt O / 17 1 7

35787 SLABOPROUD VODIČE M 2749 104,99 0,040 110 110 1 2 25.6.18 7.7.18
5 Objekt O / 100 1 7

35807 VZDUCHOTECHNIKA KS 109 887,59 2,360 257 384 4 2 2.7.18 14.7.18
5 Objekt O / 67 1 6

35859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 292730 292,73 0,002 709 591 2 6 14.5.18 23.6.18
5 Objekt O / 120 1 8

36109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 1711 299,43 0,280 479 479 2 5 4.6.18 7.7.18
6 Objekt O / 100 1 6

36306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 11769 2749,51 0,360 4237 3684 15 5 2.7.18 4.8.18
6 Objekt O 115 1 6

6106001 obytné prostory +KK. ložnice. předs M2 2722,67 634,66 1,000 0,00 0,00

6106002 byty. ateliery (bez wc a koupelen). M2 5440,36 1268,15 1,000 0,00 0,00

6106003 WC. koupelny (mezi obkladem a podhl M2 255,29 77,61 1,000 0,00 0,00

6106004 domovní chodby vedlejší (část) (váp M2 234,61 21,40 1,000 0,00 0,00

6106005 domovní chodby hlavní (část). domov M2 2351,99 619,75 1,000 0,00 0,00

6106006 koupelny. byty. ateliery (na příčká M2 478,93 101,92 1,000 0,00 0,00

6106007 koupelny. wc. byty ateliery ( na př M2 285,42 26,03 1,000 0,00 0,00

36507 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 918 278,15 0,140 129 192 2 2 6.8.18 18.8.18
6 Objekt O / 67 1 4
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36806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 6127 1427,56 0,250 1532 1532 6 5 23.7.18 25.8.18
6 Objekt O / 100 1 5

36859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 292889 292,89 0,002 569 495 2 5 4.6.18 7.7.18
6 Objekt O / 115 1 15

37107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ M2 502 458,03 1,170 588 588 3 4 30.7.18 25.8.18
7 Objekt O / 100 1 3

37303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 94 46,82 0,930 87 87 1 2 13.8.18 25.8.18
7 Objekt O 100 1 4

3407001 Obezdívka koupelnových van ploch ro M2 90,36 44,77 1,000 0,00 0,00

3407002 Obezdívka koupelnových van ploch za M2 3,36 2,05 1,000 0,00 0,00

37357 OBKLADY VNITŘNÍ M2 764 607,58 1,410 1078 1078 6 4 13.8.18 8.9.18
7 Objekt O 100 1 6

7817003 obklad keramický. 300 x 300 mm. vče M2 478,93 380,70 1,000 0,00 0,00

7817003 obklad keramický. 300 x 300 mm. vče M2 285,42 226,88 1,000 0,00 0,00

37407 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 1073 299,12 0,630 676 676 3 5 13.8.18 15.9.18
7 Objekt O 100 1 6

7777002 pojezdové a parkovací plochy garáží M2 1068,30 291,75 1,000 0,00 0,00

7777003 dojezdová část šachty výtahu (systé M2 4,49 7,37 1,000 0,00 0,00

37607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 1251 1415,51 1,230 1538 1538 6 5 13.8.18 15.9.18
7 Objekt O 100 1 4

7717001 chodby. komory (bez pračky) (kerami M2 373,88 457,44 1,000 0,00 0,00

7714002 komory (s pračkou) (keramická dlažb M2 55,61 82,93 1,000 0,00 0,00

7714003 koupelny. WC (keramická dlažba) M2 203,30 307,17 1,000 0,00 0,00

7714004 domovní chodby hlavní. zádveří. koč M2 125,92 133,42 1,000 0,00 0,00

7714005 domovní chodby vedlejší (keramická M2 259,23 269,60 1,000 0,00 0,00

7714006 schodiště ramena (keramická dlažba) M2 61,44 44,80 1,000 0,00 0,00

7714007 schodiště podesty (keramická dlažba M2 22,46 24,23 1,000 0,00 0,00

7714009 domovní chodby hlavní (keramická dl M2 140,93 88,93 1,000 0,00 0,00

7714008 pohotovostní WC. úklid. Komora (ker M2 7,89 6,99 1,000 0,00 0,00

37657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 46 1,91 0,450 21 295 3 2 13.8.18 25.8.18
7 Objekt O 7 1 9

7837001 výtahová šachta (6.NP) (bezprašný n M2 4,50 0,02 1,000 0,00 0,00

7837002 sloupy 1.PP. výtahové šachty (bezpr M2 41,45 1,89 1,000 0,00 0,00

37707 MALBY VNITŘNÍ M2 12669 389,40 0,090 1140 1140 4 6 27.8.18 6.10.18
7 Objekt O 100 1 4

7847001 2x malba. vnitřní M2 186,11 0,00 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 170,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 10,55 0,36 1,000 0,00 0,00

7847001 komora (5. NP). domovní prostor (po M2 62,01 2,11 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 2722,67 92,84 1,000 0,00 0,00

7847001 domovní chodby vedlejší (část). odk M2 1234,94 38,16 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 5440,36 168,11 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 255,29 7,89 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 234,61 7,25 1,000 0,00 0,00

7847001 2x malba. vnitřní M2 2351,99 72,68 1,000 0,00 0,00

37807 PODLAHY POVLAKOVÉ M2 952 411,33 0,320 305 305 2 3 24.9.18 13.10.18
7 Objekt O / 100 1 4

37859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 59057 59,06 0,002 131 192 2 2 6.8.18 18.8.18
7 Objekt O / 68 1 12

38109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 1 780,97 1,580 3 288 3 2 30.7.18 11.8.18
8 Objekt O 1 1 11

M9519001 Výtahová šachta-akustická izolace r KPL 1,00 43,69 0,000 0,00 0,00

9519001 elektrickým lanový výtah Kone EcoSp KS 1,00 737,28 1,000 0,00 0,00

38159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KS 174 164,43 0,280 49 162 2 2 3.9.18 15.9.18
8 Objekt O 30 1 6

9117001 sestava zábradlí domovního schodišt KS 1,00 20,43 26,600 0,00 0,00

9117002 sestava zábradlí domovního schodišt KS 5,00 132,86 26,600 0,00 0,00

9117003 zábradlí domovního schodiště. 6.NP. KS 1,00 11,14 14,500 0,00 0,00

38207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 108 147,38 0,140 15 189 2 2 3.9.18 15.9.18
8 Objekt O 8 1 6

7678001 sestava poštovních Schránek. typ  D KS 1,00 34,70 50,000 0,00 0,00

7678002 vitrina iformační s prosklením. typ KS 1,00 4,22 5,000 0,00 0,00

7678007 čisticí rohož vnitřní. 2000 x 1500 KS 1,00 16,53 8,000 0,00 0,00

7678008 čisticí zóna. vnější. 2000 x 2400 x KS 1,00 25,80 12,000 0,00 0,00

7678004 dvířka ocelová. 850 x 1400 mm. spol KS 6,00 36,18 0,800 0,00 0,00

7678005 kontrolní rámeček (sifon vany). rám KS 31,00 23,81 0,800 0,00 0,00

7678006 kontrolní rámeček (sifon sprchového KS 9,00 6,14 0,400 0,00 0,00

38307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET M2 2146 1694,93 0,740 1588 1443 4 8 27.8.18 20.10.18
8 Objekt O 110 1 3

7758001 obytné prostory + KK. ložnice. atel M2 2120,20 1667,33 1,000 0,00 0,00

7758002 komory (s pračkou) (laminátové lame M2 25,31 27,60 1,000 0,00 0,00

38357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 218 161,62 1,040 227 385 4 2 1.10.18 13.10.18
8 Objekt O 59 1 4

7666001 dřevěné schodiště. výstup z obývací KS 1,00 21,33 1,250 0,00 0,00

7668011 systém generálního klíče pro dveře: KS 4,00 2,99 0,000 0,00 0,00

7668002 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 100,00 57,85 1,000 0,00 0,00

7668003 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 24,00 8,30 1,000 0,00 0,00

7668006 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 39,00 39,40 1,000 0,00 0,00

7668007 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 36,00 18,98 1,000 0,00 0,00

7668008 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 8,00 4,84 1,000 0,00 0,00

7668010 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 8,00 7,33 1,000 0,00 0,00

7668012 vntřní parapet oken. tl. 30mm. vlhk KS 2,00 0,60 1,000 0,00 0,00
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38407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY M2 155 224,11 1,180 183 183 2 2 3.9.18 15.9.18
8 Objekt O / 100 1 8

38457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY KS 14 556,77 0,780 11 182 2 2 20.8.18 1.9.18
8 Objekt O 6 1 10

7268014 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 32,62 1,000 0,00 0,00

7268015 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 63,99 1,000 0,00 0,00

7268016 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 24,76 1,000 0,00 0,00

7268017 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 35,03 1,000 0,00 0,00

7268018 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 91,68 1,000 0,00 0,00

7268019 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 38,48 1,000 0,00 0,00

7268020 zákrytová konstrukce dojezdu výtahu KS 1,00 20,82 1,000 0,00 0,00

7268021 zákrytová konstrukce výlezu na stře KS 1,00 47,15 1,000 0,00 0,00

7268019 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 60,72 1,000 0,00 0,00

7268019 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 37,89 1,000 0,00 0,00

7268024 zákrytová konstrukce instalačního j KS 2,00 76,79 1,000 0,00 0,00

7268025 zákrytová konstrukce instalačního j KS 1,00 26,84 1,000 0,00 0,00

38507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 585 1848,60 0,900 527 527 3 4 3.9.18 29.9.18
8 Objekt O / 100 1 6

38607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 588 980,20 1,000 588 588 2 6 13.8.18 22.9.18
8 Objekt O / 100 1 7

38657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 269 629,19 0,770 207 207 2 2 1.10.18 13.10.18
8 Objekt O / 100 1 4

38707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 1666 1805,94 0,310 516 516 4 3 24.9.18 13.10.18
8 Objekt O / 100 1 4

38809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 6348 421,50 0,310 1968 1968 12 3 1.10.18 20.10.18
8 Objekt O / 100 1 3

38859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 54879 54,88 0,003 164 164 2 2 27.8.18 8.9.18
8 Objekt O / 100 1 9

38900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE TKČ 49 48,71 0,351 17 190 2 2 27.8.18 8.9.18
8 Objekt O 9 1 9

9028001 Informační systém (evakuační plán. KPL 1,00 29,03 0,000 0,00 0,00

39109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 2047 505,69 0,270 553 553 3 4 4.6.18 30.6.18
9 Objekt O / 100 1 3

39189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR M2 2 1,25 0,350 3 288 3 2 16.7.18 28.7.18
9 Objekt O 1 1 0

9316001 Dilatační trny v dilatačních sparác KS 2,00 1,25 1,099 0,00 0,00

39207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 4852 7991,12 0,570 2765 2765 6 10 23.7.18 29.9.18
9 Objekt O 100 1 0

7136001 svislé stěny PP M2 323,41 53,75 1,000 0,00 0,00

7136009 svislé stěny PP (část) od úrovně 30 M2 199,90 214,25 1,000 0,00 0,00

7136004 pilíře loggií M2 170,24 214,57 1,000 0,00 0,00

7136010 atiky 1. NP (vnitřní část) M2 62,91 0,00 1,000 0,00 0,00

7136005 atiky 6NP a střechy (vnitřní část) M2 111,19 226,46 1,000 0,00 0,00

7136007 obvodové stěny. vjezd do garáží (čá M2 2398,39 3436,18 1,000 0,00 0,00

7136008 obvodové stěny (soklová část do +0. M2 130,58 199,91 1,000 0,00 0,00

7136011 čelo základové desky (jižní strana) M2 9,60 3,54 1,000 0,00 0,00

7139001 konstrukce zateplení parapetní část KS 2,00 78,51 0,585 0,00 0,00

7139011 konstrukce zateplení parapetní část KS 1,00 58,29 0,585 0,00 0,00

7139005 loggie (KZS) M2 209,16 488,87 1,000 0,00 0,00

7139006 parkovací stání a komunikace PP (čá M2 488,78 1563,85 1,000 0,00 0,00

7139012 parkovací stání a komunikace (část) M2 468,76 972,02 1,000 0,00 0,00

7139009 komory NP (KZS) M2 91,91 173,77 1,000 0,00 0,00

7139010 obvodové stěny komunikací (část). s M2 184,96 307,14 1,000 0,00 0,00

39229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KS 57 28,27 0,590 34 96 1 2 24.9.18 6.10.18
9 Objekt O / 35 1 0

39257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 135 74,11 0,650 88 190 2 2 24.9.18 6.10.18
9 Objekt O / 46 1 0

39287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ M2 319 92,28 0,180 57 192 2 2 24.9.18 6.10.18
9 Objekt O / 30 1 0

39306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 1404 847,94 1,240 1741 1741 8 5 3.9.18 6.10.18
9 Objekt O / 100 1 0

39357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ M2 532 321,96 0,920 490 490 4 3 1.10.18 20.10.18
9 Objekt O / 100 1 0

39387 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 4 11,87 0,870 3 174 2 2 1.10.18 13.10.18
9 Objekt O 2 1 1

7479001 kabelová těsnící průchodka. do želb KS 4,00 11,87 1,000 0,00 0,00

39407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 14 18,98 0,610 9 95 1 2 1.10.18 13.10.18
9 Objekt O / 9 1 1

39457 OBKLADY VNĚJŠÍ M2 93 87,54 1,440 134 192 2 2 8.10.18 20.10.18
9 Objekt O / 70 1 0

39506 DESKY PARAPET A OKAPNICE M 563 347,62 0,410 231 231 2 2 8.10.18 20.10.18
9 Objekt O 100 1 0

6409001 oplechování vnějších parapetů oken. KS 52,00 25,57 1,590 0,00 0,00

6409002 oplechování vnějších parapetů oken. KS 41,00 20,16 1,590 0,00 0,00

6409003 oplechování vnějších parapetů oken. KS 16,00 4,45 0,900 0,00 0,00

6409004 oplechování vnějších parapetů oken. KS 7,00 1,95 0,900 0,00 0,00

6409005 oplechování vnějších parapetů oken. KS 25,00 11,52 1,490 0,00 0,00

6409006 oplechování vnějších parapetů oken. KS 14,00 6,45 1,490 0,00 0,00

6409007 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 0,82 1,320 0,00 0,00

6409005 oplechování vnějších parapetů oken. KS 4,00 1,84 1,490 0,00 0,00

6409006 oplechování vnějších parapetů oken. KS 9,00 4,15 1,490 0,00 0,00

6409010 oplechování vnějších parapetů oken. KS 7,00 4,67 1,490 0,00 0,00

6409011 oplechování vnějších parapetů oken. KS 1,00 0,85 2,740 0,00 0,00

6409012 oplechování atiky střechy a teras. KS 4,00 3,39 2,740 0,00 0,00

6409017 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 1,20 0,940 0,00 0,00
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19.12.18 Objekt O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

6409013 oplechování vnějších parapetů oken. KS 1,00 0,99 1,550 0,00 0,00

6409018 oplechování vnějších parapetů oken. KS 2,00 0,82 0,640 0,00 0,00

6409019 oplechování atiky v 6.NP. včetně př KS 1,00 69,05 67,600 0,00 0,00

6409020 oplechování atiky střechy. včetně p KS 1,00 114,75 113,000 0,00 0,00

6409021 oplechování atiky teras v 1.NP. vče KS 1,00 74,97 105,000 0,00 0,00

39527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 209 706,38 1,120 234 234 2 2 8.10.18 20.10.18
9 Objekt O 100 1 0

7719001 loggie (keramická dlažba) M2 209,16 706,38 1,000 0,00 0,00

39609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ KS 134 100,77 0,280 38 188 2 2 8.10.18 20.10.18
9 Objekt O / 20 1 0

39627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 575 589,26 0,090 52 323 2 3 8.10.18 27.10.18
9 Objekt O 16 1 0

7679001 logo O označení domu. 2500 x 2780 m KS 1,00 20,71 12,000 0,00 0,00

7679003 plech hliníkový komaxit. tl. 2 stří KS 1,00 3,88 1,500 0,00 0,00

7679004 sada ukončovacích lišt volné hrany KS 38,00 64,51 1,500 0,00 0,00

7679006 výlezové schody na střechu. 800 x 1 KS 1,00 9,32 50,000 0,00 0,00

7679007 žaluzie předokenní. pro otvor 2500 KS 10,00 138,29 12,000 0,00 0,00

7679008 žaluzie předokenní. pro otvor 1550 KS 6,00 54,84 8,000 0,00 0,00

7679009 žaluzie předokenní. pro otvor 1460 KS 7,00 72,74 7,000 0,00 0,00

9359001 žlab drenážní. 110 x 1000 x 40 mm + KS 38,00 224,96 6,250 0,00 0,00

39657 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 386 48,23 0,290 112 112 1 2 22.10.18 3.11.18
9 Objekt O / 100 1 1

39726 DLAŽBA VENKOVNÍ M2 94 71,26 0,620 58 194 2 2 29.10.18 10.11.18
9 Objekt O / 30 1 0

39859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 52392 52,39 0,002 123 192 2 2 16.7.18 28.7.18
9 Objekt O / 64 1 15

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 12.11.18 24.11.18
10 Objekt O / 100 1 0

40000 Přejímka stavby 0 0,00 0,000 0 0 0 1 26.11.18 26.11.18
0 MILNIK 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 46147 40478 0 86625 50309 24890 0 75199 62271 28502 0 90772
Plán celkem: 236091 204632 0 440723 244291 120785 0 365076 279287 134175 0 413462
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 KIS L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 38 3,28 0,280 11 176 2 2 20.2.17 4.3.17
0 KIS L 6 1 0

40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 89 18,85 0,150 13 267 3 2 20.2.17 4.3.17
0 KIS L 5 1 0

40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 40 6,25 0,130 5 172 2 2 20.2.17 4.3.17
0 KIS L 3 1 2

40701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 12 3,53 0,010 1 96 1 2 20.2.17 4.3.17
0 KIS L 1 1 2

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 29 7,98 0,290 8 209 2 2 6.3.17 18.3.17
3 KIS L 4 1 0

43859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 5079 5,08 0,002 9 298 3 2 6.3.17 18.3.17
3 KIS L 3 1 4

46238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ M 42 88,06 1,170 49 405 4 2 20.3.17 1.4.17
6 KIS L 12 1 0

46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 2 11,78 8,140 16 204 2 2 3.4.17 15.4.17
6 KIS L 8 1 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 8 3,55 1,060 8 207 2 2 3.4.17 15.4.17
6 KIS L 4 1 2

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 3 14,33 3,220 10 193 2 2 3.4.17 15.4.17
6 KIS L 5 1 2

46859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 4275 4,27 0,002 8 208 2 2 20.3.17 1.4.17
6 KIS L 4 1 6

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 42 4,81 0,300 12 208 2 2 27.3.17 8.4.17
9 KIS L 6 1 2

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 77 22,43 0,760 59 391 4 2 17.4.17 29.4.17
9 KIS L 15 1 0

49859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 171 0,17 0,002 2 192 2 2 2.5.17 13.5.17
9 KIS L 1 1 0

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 25 8,29 0,001 96 96 1 2 2.5.17 13.5.17
10 KIS L 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 203 0 0 203 307 0 0 307 3319 0 0 3319
Plán celkem: 236294 204632 0 440926 244599 120785 0 365384 282606 134175 0 416781
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 KIS M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 29 2,53 0,280 8 204 2 2 15.5.17 27.5.17
0 KIS M 4 1 0

50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 69 14,53 0,150 10 257 3 2 15.5.17 27.5.17
0 KIS M 4 1 0

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 31 4,82 0,130 4 198 2 2 15.5.17 27.5.17
0 KIS M 2 1 2

50701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 10 2,72 0,010 1 96 1 2 15.5.17 27.5.17
0 KIS M 1 1 2

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 22 6,15 0,290 6 215 2 2 29.5.17 10.6.17
3 KIS M 3 1 0

53859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 3917 3,92 0,002 7 344 3 2 29.5.17 10.6.17
3 KIS M 2 1 4

56238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ M 32 67,90 1,170 37 374 4 2 12.6.17 24.6.17
6 KIS M 10 1 0

56409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 1 5,89 8,140 8 204 2 2 26.6.17 8.7.17
6 KIS M 4 1 0

56456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 6 2,73 1,060 6 213 2 2 26.6.17 8.7.17
6 KIS M 3 1 2

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 2 9,55 3,220 6 215 2 2 26.6.17 8.7.17
6 KIS M 3 1 2

56859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3296 3,30 0,002 6 214 2 2 12.6.17 24.6.17
6 KIS M 3 1 6

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 32 3,71 0,300 10 192 2 2 19.6.17 1.7.17
9 KIS M 5 1 2

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 59 17,30 0,760 45 377 4 2 10.7.17 22.7.17
9 KIS M 12 1 0

59859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 132 0,13 0,002 2 192 2 2 24.7.17 5.8.17
9 KIS M 1 1 0

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 24.7.17 5.8.17
10 KIS M 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 145 0 0 145 254 0 0 254 3390 0 0 3390
Plán celkem: 236439 204632 0 441071 244853 120785 0 365638 285996 134175 0 420170
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 KIS N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 29 2,53 0,280 8 204 2 2 3.7.17 15.7.17
0 KIS N 4 1 0

60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 69 14,53 0,150 10 257 3 2 3.7.17 15.7.17
0 KIS N 4 1 0

60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 31 4,82 0,130 4 198 2 2 3.7.17 15.7.17
0 KIS N 2 1 2

60701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 10 2,72 0,010 1 96 1 2 3.7.17 15.7.17
0 KIS N 1 1 2

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 22 6,15 0,290 6 215 2 2 17.7.17 29.7.17
3 KIS N 3 1 0

63859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 3917 3,92 0,002 7 344 3 2 17.7.17 29.7.17
3 KIS N 2 1 4

66238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ M 32 67,90 1,170 37 374 4 2 31.7.17 12.8.17
6 KIS N 10 1 0

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 1 5,89 8,140 8 204 2 2 14.8.17 26.8.17
6 KIS N 4 1 0

66456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 6 2,73 1,060 6 213 2 2 14.8.17 26.8.17
6 KIS N 3 1 2

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 2 9,55 3,220 6 215 2 2 14.8.17 26.8.17
6 KIS N 3 1 2

66859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3296 3,30 0,002 6 214 2 2 31.7.17 12.8.17
6 KIS N 3 1 6

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 32 3,71 0,300 10 192 2 2 7.8.17 19.8.17
9 KIS N 5 1 2

69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 59 17,30 0,760 45 377 4 2 28.8.17 9.9.17
9 KIS N 12 1 0

69859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 132 0,13 0,002 2 192 2 2 11.9.17 23.9.17
9 KIS N 1 1 0

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 11.9.17 23.9.17
10 KIS N 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 145 0 0 145 254 0 0 254 3390 0 0 3390
Plán celkem: 236584 204632 0 441216 245107 120785 0 365892 289385 134175 0 423560
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 KIS O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 29 2,53 0,280 8 204 2 2 21.8.17 2.9.17
0 KIS O 4 1 0

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 69 14,53 0,150 10 257 3 2 21.8.17 2.9.17
0 KIS O 4 1 0

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 31 4,82 0,130 4 198 2 2 21.8.17 2.9.17
0 KIS O 2 1 2

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 10 2,72 0,010 1 96 1 2 21.8.17 2.9.17
0 KIS O 1 1 2

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 22 6,15 0,290 6 215 2 2 4.9.17 16.9.17
3 KIS O 3 1 0

73859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 3917 3,92 0,002 7 344 3 2 4.9.17 16.9.17
3 KIS O 2 1 4

76238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ M 32 67,90 1,170 37 374 4 2 18.9.17 30.9.17
6 KIS O 10 1 0

76409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 1 5,89 8,140 8 204 2 2 2.10.17 14.10.17
6 KIS O 4 1 0

76456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 6 2,73 1,060 6 213 2 2 2.10.17 14.10.17
6 KIS O 3 1 2

76508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 2 9,55 3,220 6 215 2 2 2.10.17 14.10.17
6 KIS O 3 1 2

76859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3296 3,30 0,002 6 214 2 2 18.9.17 30.9.17
6 KIS O 3 1 6

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 32 3,71 0,300 10 192 2 2 25.9.17 7.10.17
9 KIS O 5 1 2

79401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 59 17,30 0,760 45 377 4 2 16.10.17 27.10.17
9 KIS O 12 1 0

79859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 132 0,13 0,002 2 192 2 2 30.10.17 11.11.17
9 KIS O 1 1 0

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 30.10.17 11.11.17
10 KIS O 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 145 0 0 145 254 0 0 254 3390 0 0 3390
Plán celkem: 236729 204632 0 441361 245361 120785 0 366146 292775 134175 0 426950
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 VIS L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 7 0,64 0,280 2 192 2 2 27.2.17 11.3.17
0 VIS L 1 1 0

80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 12 2,54 0,150 3 288 3 2 27.2.17 11.3.17
0 VIS L 1 1 0

80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 2 0,34 0,130 2 192 2 2 27.2.17 11.3.17
0 VIS L 1 1 2

80701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 1 0,38 0,010 1 96 1 2 27.2.17 11.3.17
0 VIS L 1 1 2

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 5 1,40 0,290 2 192 2 2 13.3.17 25.3.17
3 VIS L 1 1 0

83859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 949 0,95 0,002 3 288 3 2 13.3.17 25.3.17
3 VIS L 1 1 4

86158 POTRUBÍ LITINOVÉ M 9 19,19 2,140 19 385 4 2 27.3.17 8.4.17
6 VIS L 5 1 0

86506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 1 0,39 1,060 2 192 2 2 27.3.17 8.4.17
6 VIS L 1 1 0

86608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 161 2 2 10.4.17 22.4.17
6 VIS L 2 1 2

86859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 593 0,59 0,002 2 192 2 2 27.3.17 8.4.17
6 VIS L 1 1 2

89108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 9 1,04 0,300 2 192 2 2 3.4.17 15.4.17
9 VIS L 1 1 0

89501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 11 3,09 0,760 8 404 4 2 10.4.17 22.4.17
9 VIS L 2 1 0

89859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 35 0,03 0,002 2 192 2 2 24.4.17 6.5.17
9 VIS L 1 1 0

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 24.4.17 6.5.17
10 VIS L 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 35 0 0 35 147 0 0 147 3062 0 0 3062
Plán celkem: 236765 204632 0 441397 245508 120785 0 366293 295837 134175 0 430012
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 VIS M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 19 1,63 0,280 5 175 2 2 15.5.17 27.5.17
0 VIS M 3 1 0

90301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 31 6,49 0,150 5 230 3 2 15.5.17 27.5.17
0 VIS M 2 1 0

90601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 6 0,87 0,130 2 192 2 2 15.5.17 27.5.17
0 VIS M 1 1 2

90701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 3 0,96 0,010 1 96 1 2 15.5.17 27.5.17
0 VIS M 1 1 2

93104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 13 3,57 0,290 4 187 2 2 29.5.17 10.6.17
3 VIS M 2 1 0

93859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 2425 2,42 0,002 3 288 3 2 29.5.17 10.6.17
3 VIS M 1 1 4

96158 POTRUBÍ LITINOVÉ M 23 49,04 2,140 49 328 4 2 12.6.17 24.6.17
6 VIS M 15 1 0

96259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 1 5,89 8,140 8 204 2 2 26.6.17 8.7.17
6 VIS M 4 1 2

96506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 2 1,01 1,060 2 192 2 2 12.6.17 24.6.17
6 VIS M 1 1 0

96608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 161 2 2 26.6.17 8.7.17
6 VIS M 2 1 2

96859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 1516 1,52 0,002 3 147 2 2 12.6.17 24.6.17
6 VIS M 2 1 2

99108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 23 2,67 0,300 7 173 2 2 19.6.17 1.7.17
9 VIS M 4 1 0

99501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 27 7,91 0,760 21 413 4 2 26.6.17 8.7.17
9 VIS M 5 1 0

99859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 89 0,09 0,002 2 192 2 2 10.7.17 22.7.17
9 VIS M 1 1 0

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 10.7.17 22.7.17
10 VIS M 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 89 0 0 89 210 0 0 210 3073 0 0 3073
Plán celkem: 236853 204632 0 441486 245718 120785 0 366503 298910 134175 0 433085
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 VIS N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 26 2,27 0,280 7 183 2 2 3.7.17 15.7.17
0 VIS N 4 1 0

100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 43 9,02 0,150 6 319 3 2 3.7.17 15.7.17
0 VIS N 2 1 0

100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 8 1,21 0,130 2 192 2 2 3.7.17 15.7.17
0 VIS N 1 1 2

100701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 5 1,34 0,010 1 96 1 2 3.7.17 15.7.17
0 VIS N 1 1 2

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 18 4,96 0,290 5 173 2 2 17.7.17 29.7.17
3 VIS N 3 1 0

103859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 3373 3,37 0,002 6 297 3 2 17.7.17 29.7.17
3 VIS N 2 1 4

106158 POTRUBÍ LITINOVÉ M 23 49,04 2,140 49 328 4 2 31.7.17 12.8.17
6 VIS N 15 1 0

106259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 1 5,89 8,140 8 204 2 2 14.8.17 26.8.17
6 VIS N 4 1 2

106506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 3 1,40 1,060 3 164 2 2 31.7.17 12.8.17
6 VIS N 2 1 0

106608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 2 9,55 3,220 6 215 2 2 14.8.17 26.8.17
6 VIS N 3 1 2

106859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 2109 2,11 0,002 4 205 2 2 31.7.17 12.8.17
6 VIS N 2 1 2

109108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 32 3,71 0,300 10 192 2 2 7.8.17 19.8.17
9 VIS N 5 1 0

109501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 38 11,00 0,760 29 411 4 2 14.8.17 26.8.17
9 VIS N 7 1 0

109859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 124 0,12 0,002 2 192 2 2 28.8.17 9.9.17
9 VIS N 1 1 0

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 28.8.17 9.9.17
10 VIS N 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 105 0 0 105 235 0 0 235 3265 0 0 3265
Plán celkem: 236958 204632 0 441591 245954 120785 0 366738 302175 134175 0 436350
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 VIS O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 19 1,63 0,280 5 175 2 2 21.8.17 2.9.17
0 VIS O 3 1 0

110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 31 6,49 0,150 5 230 3 2 21.8.17 2.9.17
0 VIS O 2 1 0

110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 6 0,87 0,130 2 192 2 2 21.8.17 2.9.17
0 VIS O 1 1 2

110701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 3 0,96 0,010 1 96 1 2 21.8.17 2.9.17
0 VIS O 1 1 2

113104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 13 3,57 0,290 4 187 2 2 4.9.17 16.9.17
3 VIS O 2 1 0

113859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 2425 2,42 0,002 3 288 3 2 4.9.17 16.9.17
3 VIS O 1 1 4

116158 POTRUBÍ LITINOVÉ M 23 49,04 2,140 49 328 4 2 18.9.17 30.9.17
6 VIS O 15 1 0

116259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 1 5,89 8,140 8 204 2 2 2.10.17 14.10.17
6 VIS O 4 1 2

116506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 2 1,01 1,060 2 192 2 2 18.9.17 30.9.17
6 VIS O 1 1 0

116608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 161 2 2 2.10.17 14.10.17
6 VIS O 2 1 2

116859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 1516 1,52 0,002 3 147 2 2 18.9.17 30.9.17
6 VIS O 2 1 2

119108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 23 2,67 0,300 7 173 2 2 25.9.17 7.10.17
9 VIS O 4 1 0

119501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 27 7,91 0,760 21 413 4 2 2.10.17 14.10.17
9 VIS O 5 1 0

119859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 89 0,09 0,002 2 192 2 2 16.10.17 27.10.17
9 VIS O 1 1 0

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 16.10.17 27.10.17
10 VIS O 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 89 0 0 89 210 0 0 210 3073 0 0 3073
Plán celkem: 237047 204632 0 441680 246164 120785 0 366949 305248 134175 0 439423
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 HTU L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 77 6,70 0,280 22 196 2 2 6.6.16 18.6.16
0 HTU L 11 1 0

120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 119 25,23 0,150 18 298 3 2 6.6.16 18.6.16
0 HTU L 6 1 0

120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 826 130,51 0,130 107 192 2 2 6.6.16 18.6.16
0 HTU L 56 1 0

123101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 826 80,70 0,130 107 290 3 2 6.6.16 18.6.16
3 HTU L 37 1 0

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 6.6.16 18.6.16
10 HTU L 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 243 0 0 243 350 0 0 350 1072 0 0 1072
Plán celkem: 237290 204632 0 441923 246514 120785 0 367299 306320 134175 0 440495
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 HTU M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

130101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 112 9,74 0,280 31 196 2 2 11.7.16 23.7.16
0 HTU M 16 1 0

130301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 5 1,06 0,150 3 288 3 2 11.7.16 23.7.16
0 HTU M 1 1 0

130601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1109 175,22 0,130 144 144 2 2 11.7.16 23.7.16
0 HTU M 100 1 0

133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 1109 108,35 0,130 144 288 3 2 11.7.16 23.7.16
3 HTU M 50 1 0

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 11.7.16 23.7.16
10 HTU M 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 294 0 0 294 419 0 0 419 1013 0 0 1013
Plán celkem: 237585 204632 0 442217 246933 120785 0 367718 307333 134175 0 441508
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 HTU N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 188 16,31 0,280 53 195 2 2 25.7.16 6.8.16
0 HTU N 27 1 0

140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 118 25,02 0,150 18 295 3 2 25.7.16 6.8.16
0 HTU N 6 1 0

140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1592 251,54 0,130 207 207 2 2 25.7.16 6.8.16
0 HTU N 100 1 0

143101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 1592 155,54 0,130 207 287 3 2 25.7.16 6.8.16
3 HTU N 72 1 0

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 25.7.16 6.8.16
10 HTU N 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 448 0 0 448 580 0 0 580 1080 0 0 1080
Plán celkem: 238033 204632 0 442665 247513 120785 0 368298 308413 134175 0 442588
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 HTU O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

150101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 186 16,19 0,280 52 193 2 2 22.8.16 3.9.16
0 HTU O 27 1 0

150301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 365 77,38 0,150 55 288 3 2 22.8.16 3.9.16
0 HTU O 19 1 0

150601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 125 19,75 0,130 16 203 2 2 22.8.16 3.9.16
0 HTU O 8 1 0

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 125 12,21 0,130 16 271 3 2 22.8.16 3.9.16
3 HTU O 6 1 0

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 22.8.16 3.9.16
10 HTU O 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 126 0 0 126 235 0 0 235 1051 0 0 1051
Plán celkem: 238159 204632 0 442791 247748 120785 0 368533 309464 134175 0 443639
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 OIS L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

160101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 89 7,74 0,280 25 192 2 2 26.2.18 10.3.18
0 OIS L 13 1 0

160301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 97 20,53 0,150 15 291 3 2 26.2.18 10.3.18
0 OIS L 5 1 0

160601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 18 2,92 0,130 2 192 2 2 26.2.18 10.3.18
0 OIS L 1 1 1

160701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 8 2,14 0,010 1 96 1 2 26.2.18 10.3.18
0 OIS L 1 1 1

163104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 99 27,34 0,290 29 191 2 2 5.3.18 17.3.18
3 OIS L 15 1 0

163403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 5 55,86 14,500 79 376 4 2 19.3.18 31.3.18
3 OIS L 21 1 0

163608 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 54,12 82,500 83 284 3 2 19.3.18 31.3.18
3 OIS L 29 1 1

163859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 9853 9,85 0,002 17 289 3 2 5.3.18 17.3.18
3 OIS L 6 1 5

166207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 278 104,90 0,100 28 199 2 2 9.4.18 21.4.18
6 OIS L 14 1 0

166508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 2 9,55 3,220 6 215 2 2 9.4.18 21.4.18
6 OIS L 3 1 0

166601 ZÁSYPY M3 86 15,39 0,480 41 197 2 2 23.4.18 5.5.18
6 OIS L 21 1 0

166859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3681 3,68 0,002 7 179 2 2 9.4.18 21.4.18
6 OIS L 4 1 4

169859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 556 0,56 0,002 2 192 2 2 23.4.18 5.5.18
9 OIS L 1 1 2

169980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 7.5.18 19.5.18
10 OIS L 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 210 105 0 315 403 28 0 430 2789 199 0 2988
Plán celkem: 238368 204737 0 443106 248151 120813 0 368964 312253 134374 0 446627
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



CONTEC - Technologický rozbor akce: 02830000 AFI CITY- Kolbenova Strana: 42

19.12.18 OIS M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

170101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 30 2,63 0,280 8 212 2 2 12.3.18 24.3.18
0 OIS M 4 1 0

170301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 33 6,97 0,150 5 247 3 2 12.3.18 24.3.18
0 OIS M 2 1 0

170601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 6 0,99 0,130 2 192 2 2 12.3.18 24.3.18
0 OIS M 1 1 1

170701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 3 0,73 0,010 1 96 1 2 12.3.18 24.3.18
0 OIS M 1 1 1

173104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 34 9,29 0,290 10 194 2 2 19.3.18 31.3.18
3 OIS M 5 1 0

173403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 2 18,96 14,500 27 383 4 2 2.4.18 14.4.18
3 OIS M 7 1 0

173859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 3346 3,35 0,002 6 294 3 2 19.3.18 31.3.18
3 OIS M 2 1 5

176207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 95 35,63 0,100 9 189 2 2 23.4.18 5.5.18
6 OIS M 5 1 0

176508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 161 2 2 23.4.18 5.5.18
6 OIS M 2 1 0

176601 ZÁSYPY M3 29 5,23 0,480 14 200 2 2 7.5.18 19.5.18
6 OIS M 7 1 0

176859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 1250 1,25 0,002 2 192 2 2 23.4.18 5.5.18
6 OIS M 1 1 4

179859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 189 0,19 0,002 2 192 2 2 7.5.18 19.5.18
9 OIS M 1 1 2

179980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 21.5.18 2.6.18
10 OIS M 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 54 36 0 90 176 9 0 185 2460 189 0 2649
Plán celkem: 238423 204773 0 443196 248327 120822 0 369149 314713 134563 0 449275
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 OIS N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

180101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 30 2,63 0,280 8 212 2 2 26.3.18 7.4.18
0 OIS N 4 1 0

180301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 33 6,97 0,150 5 247 3 2 26.3.18 7.4.18
0 OIS N 2 1 0

180601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 6 0,99 0,130 2 192 2 2 26.3.18 7.4.18
0 OIS N 1 1 1

180701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 3 0,73 0,010 1 96 1 2 26.3.18 7.4.18
0 OIS N 1 1 1

183104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 34 9,29 0,290 10 194 2 2 2.4.18 14.4.18
3 OIS N 5 1 0

183403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 2 18,96 14,500 27 383 4 2 16.4.18 28.4.18
3 OIS N 7 1 0

183859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 3346 3,35 0,002 6 294 3 2 2.4.18 14.4.18
3 OIS N 2 1 5

186207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 95 35,63 0,100 9 189 2 2 7.5.18 19.5.18
6 OIS N 5 1 0

186508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 161 2 2 7.5.18 19.5.18
6 OIS N 2 1 0

186601 ZÁSYPY M3 29 5,23 0,480 14 200 2 2 21.5.18 2.6.18
6 OIS N 7 1 0

186859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 1250 1,25 0,002 2 192 2 2 7.5.18 19.5.18
6 OIS N 1 1 4

189859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 189 0,19 0,002 2 192 2 2 21.5.18 2.6.18
9 OIS N 1 1 2

189980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 4.6.18 16.6.18
10 OIS N 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 54 36 0 90 176 9 0 185 2460 189 0 2649
Plán celkem: 238477 204808 0 443286 248502 120832 0 369334 317172 134752 0 451924
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 OIS O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

190101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 30 2,63 0,280 8 212 2 2 9.4.18 21.4.18
0 OIS O 4 1 0

190301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 33 6,97 0,150 5 247 3 2 9.4.18 21.4.18
0 OIS O 2 1 0

190601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 6 0,99 0,130 2 192 2 2 9.4.18 21.4.18
0 OIS O 1 1 1

190701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 3 0,73 0,010 1 96 1 2 9.4.18 21.4.18
0 OIS O 1 1 1

193104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 34 9,29 0,290 10 194 2 2 16.4.18 28.4.18
3 OIS O 5 1 0

193403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 2 18,96 14,500 27 383 4 2 30.4.18 12.5.18
3 OIS O 7 1 0

193859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 3346 3,35 0,002 6 294 3 2 16.4.18 28.4.18
3 OIS O 2 1 5

196207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 95 35,63 0,100 9 189 2 2 21.5.18 2.6.18
6 OIS O 5 1 0

196508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 161 2 2 21.5.18 2.6.18
6 OIS O 2 1 0

196601 ZÁSYPY M3 29 5,23 0,480 14 200 2 2 4.6.18 16.6.18
6 OIS O 7 1 0

196859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 1250 1,25 0,002 2 192 2 2 21.5.18 2.6.18
6 OIS O 1 1 4

199859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 189 0,19 0,002 2 192 2 2 4.6.18 16.6.18
9 OIS O 1 1 2

199980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 18.6.18 30.6.18
10 OIS O 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 54 36 0 90 176 9 0 185 2460 189 0 2649
Plán celkem: 238531 204844 0 443376 248678 120841 0 369519 319632 134941 0 454572
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DOP L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

200101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 50 4,31 0,280 14 347 4 2 7.5.18 19.5.18
0 DOP L 4 1 0

200201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 79 7,71 0,080 6 315 3 2 7.5.18 19.5.18
0 DOP L 2 1 0

200301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 12 2,57 0,150 3 288 3 2 7.5.18 19.5.18
0 DOP L 1 1 1

200601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 64 10,14 0,130 8 209 2 2 7.5.18 19.5.18
0 DOP L 4 1 2

200701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 22 6,19 0,010 1 96 1 2 14.5.18 26.5.18
0 DOP L 1 1 1

203101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 47 4,58 0,130 6 305 3 2 21.5.18 2.6.18
3 DOP L 2 1 0

203155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY M2 451 86,63 0,040 18 301 3 2 21.5.18 2.6.18
3 DOP L 6 1 1

203359 SILNIČNÍ PROPUSTKY M 2 7,54 3,990 8 397 4 2 28.5.18 9.6.18
3 DOP L 2 1 0

203459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY M 38 35,39 0,240 9 303 3 2 11.6.18 23.6.18
3 DOP L 3 1 0

203859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 11731 11,73 0,002 21 295 3 2 21.5.18 2.6.18
3 DOP L 7 1 7

206105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 226 48,50 0,070 16 316 3 2 11.6.18 23.6.18
6 DOP L 5 1 0

206205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE M2 209 59,35 0,040 8 279 3 2 18.6.18 30.6.18
6 DOP L 3 1 0

206409 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY M 11 7,50 0,380 3 288 3 2 25.6.18 7.7.18
6 DOP L 1 1 0

206504 DLAŽBY IS M2 11 10,04 1,190 14 342 4 2 25.6.18 7.7.18
6 DOP L 4 1 2

206809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ KS 1 22,78 31,400 31 285 3 2 25.6.18 7.7.18
6 DOP L 11 1 0

206859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 15115 15,12 0,002 29 196 2 2 11.6.18 23.6.18
6 DOP L 15 1 4

209309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ KS 1 2,36 1,720 3 288 3 2 9.7.18 21.7.18
9 DOP L 1 1 4

209405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE M2 17 18,05 1,010 17 280 3 2 9.7.18 21.7.18
9 DOP L 6 1 0

209601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 5 1,39 0,760 4 384 4 2 9.7.18 21.7.18
9 DOP L 1 1 2

209709 ČISTĚNÍ USAZENIN M2 23 4,47 0,720 17 275 3 2 23.7.18 4.8.18
9 DOP L 6 1 0

209759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV M 73 5,38 0,110 8 201 2 2 6.8.18 18.8.18
9 DOP L 4 1 0

209859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 1239 1,24 0,002 3 145 2 2 25.6.18 7.7.18
9 DOP L 2 1 6

209980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 6.8.18 18.8.18
10 DOP L 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 373 0 0 373 343 0 0 343 6229 0 0 6229
Plán celkem: 238904 204844 0 443749 249021 120841 0 369862 325861 134941 0 460802
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DOP M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

210101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 37 3,18 0,280 10 342 4 2 21.5.18 2.6.18
0 DOP M 3 1 0

210201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 58 5,69 0,080 5 233 3 2 21.5.18 2.6.18
0 DOP M 2 1 0

210301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 9 1,90 0,150 3 288 3 2 21.5.18 2.6.18
0 DOP M 1 1 1

210601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 47 7,49 0,130 6 205 2 2 21.5.18 2.6.18
0 DOP M 3 1 2

210701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 16 4,57 0,010 1 96 1 2 28.5.18 9.6.18
0 DOP M 1 1 1

213101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 35 3,38 0,130 4 225 3 2 4.6.18 16.6.18
3 DOP M 2 1 0

213155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY M2 333 63,97 0,040 13 267 3 2 4.6.18 16.6.18
3 DOP M 5 1 1

213359 SILNIČNÍ PROPUSTKY M 1 5,57 3,990 6 293 4 2 11.6.18 23.6.18
3 DOP M 2 1 0

213459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY M 28 26,13 0,240 7 335 3 2 25.6.18 7.7.18
3 DOP M 2 1 0

213859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 8663 8,66 0,002 15 305 3 2 4.6.18 16.6.18
3 DOP M 5 1 7

216105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 167 35,82 0,070 12 292 3 2 25.6.18 7.7.18
6 DOP M 4 1 0

216205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE M2 154 43,83 0,040 6 309 3 2 2.7.18 14.7.18
6 DOP M 2 1 0

216504 DLAŽBY IS M2 8 7,41 1,190 10 336 4 2 25.6.18 7.7.18
6 DOP M 3 1 4

216809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ KS 1 22,78 31,400 31 285 3 2 9.7.18 21.7.18
6 DOP M 11 1 0

216859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 11162 11,16 0,002 22 197 2 2 25.6.18 7.7.18
6 DOP M 11 1 8

219309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ KS 1 2,36 1,720 3 288 3 2 23.7.18 4.8.18
9 DOP M 1 1 4

219405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE M2 12 13,33 1,010 12 310 3 2 23.7.18 4.8.18
9 DOP M 4 1 0

219601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 4 1,02 0,760 4 384 4 2 9.7.18 21.7.18
9 DOP M 1 1 4

219709 ČISTĚNÍ USAZENIN M2 17 3,30 0,720 12 305 3 2 6.8.18 18.8.18
9 DOP M 4 1 0

219759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV M 54 3,97 0,110 6 198 2 2 20.8.18 1.9.18
9 DOP M 3 1 0

219859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 915 0,92 0,002 2 192 2 2 25.6.18 7.7.18
9 DOP M 1 1 8

219980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 20.8.18 1.9.18
10 DOP M 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 276 0 0 276 287 0 0 287 5780 0 0 5780
Plán celkem: 239181 204844 0 444025 249308 120841 0 370149 331642 134941 0 466582
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DOP N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

220101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 37 3,18 0,280 10 342 4 2 4.6.18 16.6.18
0 DOP N 3 1 0

220201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 58 5,69 0,080 5 233 3 2 4.6.18 16.6.18
0 DOP N 2 1 0

220301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 9 1,90 0,150 3 288 3 2 4.6.18 16.6.18
0 DOP N 1 1 1

220601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 47 7,49 0,130 6 205 2 2 4.6.18 16.6.18
0 DOP N 3 1 2

220701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 16 4,57 0,010 1 96 1 2 11.6.18 23.6.18
0 DOP N 1 1 1

223101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 35 3,38 0,130 4 225 3 2 18.6.18 30.6.18
3 DOP N 2 1 0

223155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY M2 333 63,97 0,040 13 267 3 2 18.6.18 30.6.18
3 DOP N 5 1 1

223359 SILNIČNÍ PROPUSTKY M 1 5,57 3,990 6 293 4 2 25.6.18 7.7.18
3 DOP N 2 1 0

223459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY M 28 26,13 0,240 7 335 3 2 9.7.18 21.7.18
3 DOP N 2 1 0

223859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 8663 8,66 0,002 15 305 3 2 18.6.18 30.6.18
3 DOP N 5 1 7

226105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 167 35,82 0,070 12 292 3 2 9.7.18 21.7.18
6 DOP N 4 1 0

226205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE M2 154 43,83 0,040 6 309 3 2 16.7.18 28.7.18
6 DOP N 2 1 0

226504 DLAŽBY IS M2 8 7,41 1,190 10 336 4 2 9.7.18 21.7.18
6 DOP N 3 1 4

226809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ KS 1 22,78 31,400 31 285 3 2 23.7.18 4.8.18
6 DOP N 11 1 0

226859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 11162 11,16 0,002 22 197 2 2 9.7.18 21.7.18
6 DOP N 11 1 8

229309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ KS 1 2,36 1,720 3 288 3 2 6.8.18 18.8.18
9 DOP N 1 1 4

229405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE M2 12 13,33 1,010 12 310 3 2 6.8.18 18.8.18
9 DOP N 4 1 0

229601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 4 1,02 0,760 4 384 4 2 23.7.18 4.8.18
9 DOP N 1 1 4

229709 ČISTĚNÍ USAZENIN M2 17 3,30 0,720 12 305 3 2 20.8.18 1.9.18
9 DOP N 4 1 0

229759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV M 54 3,97 0,110 6 198 2 2 3.9.18 15.9.18
9 DOP N 3 1 0

229859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 915 0,92 0,002 2 192 2 2 9.7.18 21.7.18
9 DOP N 1 1 8

229980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 3.9.18 15.9.18
10 DOP N 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 276 0 0 276 287 0 0 287 5780 0 0 5780
Plán celkem: 239457 204844 0 444301 249594 120841 0 370435 337422 134941 0 472362
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DOP O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

230101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 37 3,18 0,280 10 342 4 2 18.6.18 30.6.18
0 DOP O 3 1 0

230201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 58 5,69 0,080 5 233 3 2 18.6.18 30.6.18
0 DOP O 2 1 0

230301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 9 1,90 0,150 3 288 3 2 18.6.18 30.6.18
0 DOP O 1 1 1

230601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 47 7,49 0,130 6 205 2 2 18.6.18 30.6.18
0 DOP O 3 1 2

230701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 16 4,57 0,010 1 96 1 2 25.6.18 7.7.18
0 DOP O 1 1 1

233101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 35 3,38 0,130 4 225 3 2 2.7.18 14.7.18
3 DOP O 2 1 0

233155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY M2 333 63,97 0,040 13 267 3 2 2.7.18 14.7.18
3 DOP O 5 1 1

233359 SILNIČNÍ PROPUSTKY M 1 5,57 3,990 6 293 4 2 9.7.18 21.7.18
3 DOP O 2 1 0

233459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY M 28 26,13 0,240 7 335 3 2 23.7.18 4.8.18
3 DOP O 2 1 0

233859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 8663 8,66 0,002 15 305 3 2 2.7.18 14.7.18
3 DOP O 5 1 7

236105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 167 35,82 0,070 12 292 3 2 23.7.18 4.8.18
6 DOP O 4 1 0

236205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE M2 154 43,83 0,040 6 309 3 2 30.7.18 11.8.18
6 DOP O 2 1 0

236504 DLAŽBY IS M2 8 7,41 1,190 10 336 4 2 23.7.18 4.8.18
6 DOP O 3 1 4

236809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ KS 1 22,78 31,400 31 285 3 2 6.8.18 18.8.18
6 DOP O 11 1 0

236859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 11162 11,16 0,002 22 197 2 2 23.7.18 4.8.18
6 DOP O 11 1 8

239309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ KS 1 2,36 1,720 3 288 3 2 20.8.18 1.9.18
9 DOP O 1 1 4

239405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE M2 12 13,33 1,010 12 310 3 2 20.8.18 1.9.18
9 DOP O 4 1 0

239601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 4 1,02 0,760 4 384 4 2 6.8.18 18.8.18
9 DOP O 1 1 4

239709 ČISTĚNÍ USAZENIN M2 17 3,30 0,720 12 305 3 2 3.9.18 15.9.18
9 DOP O 4 1 0

239759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV M 54 3,97 0,110 6 198 2 2 17.9.18 29.9.18
9 DOP O 3 1 0

239859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 915 0,92 0,002 2 192 2 2 23.7.18 4.8.18
9 DOP O 1 1 8

239980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 17.9.18 29.9.18
10 DOP O 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 276 0 0 276 287 0 0 287 5780 0 0 5780
Plán celkem: 239734 204844 0 444578 249881 120841 0 370722 343202 134941 0 478143
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DA L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

240101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 35 3,00 0,280 10 193 2 2 30.4.18 12.5.18
0 DA L 5 1 0

240301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 61 13,00 0,150 3 288 3 2 14.5.18 26.5.18
0 DA L 1 1 0

240501 PAŽENÍ M2 142 34,32 0,540 77 153 2 2 14.5.18 26.5.18
0 DA L 50 1 0

240601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 61 9,70 0,130 2 192 2 2 14.5.18 26.5.18
0 DA L 1 1 10

243152 ZÁKLADY IS M3 11 48,45 3,510 38 296 3 2 28.5.18 9.6.18
3 DA L 13 1 0

243206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 30 14,23 0,590 18 297 3 2 18.6.18 30.6.18
3 DA L 6 1 0

243227 IZOL PROTI VODĚ KONST IS M2 95 16,13 0,160 15 191 2 2 9.7.18 21.7.18
3 DA L 8 1 0

243251 ODPAŽENÍ M2 142 8,03 0,270 38 191 2 2 23.7.18 4.8.18
3 DA L 20 1 0

243453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK M3 40 257,38 7,460 296 477 5 2 6.8.18 18.8.18
3 DA L 62 1 0

243859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 57010 57,01 0,002 100 287 3 2 28.5.18 9.6.18
3 DA L 35 1 13

246103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 2 20,19 14,500 29 408 4 2 6.8.18 18.8.18
6 DA L 7 1 0

246281 ZÁSYPY M3 12 2,14 0,480 6 191 2 2 27.8.18 8.9.18
6 DA L 3 1 0

246859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 6456 6,46 0,002 13 179 2 2 27.8.18 8.9.18
6 DA L 7 1 0

249153 DROBNÁ ARCHITEKTURA KS 10 38,44 1,300 13 260 3 2 27.8.18 8.9.18
9 DA L 5 1 0

249859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 9356 9,36 0,002 22 200 2 2 27.8.18 8.9.18
9 DA L 11 1 2

249980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 10.9.18 22.9.18
10 DA L 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 522 16 0 538 760 15 0 775 3708 191 0 3899
Plán celkem: 240255 204860 0 445116 250641 120856 0 371497 346911 135131 0 482042
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DA M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

250101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 41 3,53 0,280 11 190 2 2 14.5.18 26.5.18
0 DA M 6 1 4

250301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 79 16,75 0,150 3 288 3 2 28.5.18 9.6.18
0 DA M 1 1 4

250601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 50 7,84 0,130 2 192 2 2 28.5.18 9.6.18
0 DA M 1 1 10

253152 ZÁKLADY IS M3 13 57,08 3,510 45 283 3 2 11.6.18 23.6.18
3 DA M 16 1 4

253206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 36 16,76 0,590 21 300 3 2 2.7.18 14.7.18
3 DA M 7 1 4

253453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK M3 43 277,88 7,460 320 477 5 2 20.8.18 1.9.18
3 DA M 67 1 0

253859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 67159 67,16 0,002 118 288 3 2 11.6.18 23.6.18
3 DA M 41 1 13

256103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 2 23,78 14,500 34 374 4 2 20.8.18 1.9.18
6 DA M 9 1 0

256281 ZÁSYPY M3 14 2,52 0,480 7 169 2 2 10.9.18 22.9.18
6 DA M 4 1 0

256859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 7605 7,61 0,002 15 185 2 2 10.9.18 22.9.18
6 DA M 8 1 0

259153 DROBNÁ ARCHITEKTURA KS 13 49,97 1,300 17 282 3 2 10.9.18 22.9.18
9 DA M 6 1 0

259859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 11021 11,02 0,002 26 199 2 2 10.9.18 22.9.18
9 DA M 13 1 2

259980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 24.9.18 6.10.18
10 DA M 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 542 0 0 542 714 0 0 714 3322 0 0 3322
Plán celkem: 240797 204860 0 445658 251355 120856 0 372211 350232 135131 0 485364
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DA N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

260101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 26 2,28 0,280 7 184 2 2 28.5.18 9.6.18
0 DA N 4 1 4

260301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 63 13,36 0,150 3 288 3 2 11.6.18 23.6.18
0 DA N 1 1 4

260601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 47 7,50 0,130 2 192 2 2 11.6.18 23.6.18
0 DA N 1 1 13

263152 ZÁKLADY IS M3 8 36,86 3,510 29 292 3 2 25.6.18 7.7.18
3 DA N 10 1 4

263206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 23 10,83 0,590 14 271 3 2 16.7.18 28.7.18
3 DA N 5 1 4

263453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK M3 19 122,95 7,460 141 487 5 2 3.9.18 15.9.18
3 DA N 29 1 0

263859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 43406 43,41 0,002 76 283 3 2 25.6.18 7.7.18
3 DA N 27 1 15

266281 ZÁSYPY M3 9 1,63 0,480 4 218 2 2 24.9.18 6.10.18
6 DA N 2 1 2

266454 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ M2 0 0,00 5,340 2 192 2 2 24.9.18 6.10.18
6 DA N 1 1 0

266859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 4915 4,92 0,002 10 191 2 2 24.9.18 6.10.18
6 DA N 5 1 2

269153 DROBNÁ ARCHITEKTURA KS 13 49,97 1,300 17 282 3 2 8.10.18 20.10.18
9 DA N 6 1 0

269659 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS M2 0 0,00 0,220 6 576 6 2 8.10.18 20.10.18
9 DA N 1 1 0

269859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 7123 7,12 0,002 17 186 2 2 8.10.18 20.10.18
9 DA N 9 1 2

269980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 22.10.18 3.11.18
10 DA N 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 301 0 0 301 424 0 0 424 3739 0 0 3739
Plán celkem: 241098 204860 0 445958 251779 120856 0 372635 353971 135131 0 489103
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DA O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

270101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 62 5,36 0,280 17 192 2 2 11.6.18 23.6.18
0 DA O 9 1 6

270301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 150 31,80 0,150 23 281 3 2 25.6.18 7.7.18
0 DA O 8 1 6

270601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 118 18,64 0,130 15 192 2 2 25.6.18 7.7.18
0 DA O 8 1 15

273152 ZÁKLADY IS M3 20 86,55 3,510 69 286 3 2 9.7.18 21.7.18
3 DA O 24 1 6

273206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 54 25,42 0,590 32 290 3 2 30.7.18 11.8.18
3 DA O 11 1 6

273453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK M3 37 237,53 7,460 273 479 5 2 17.9.18 29.9.18
3 DA O 57 1 2

273859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 101885 101,88 0,002 179 219 3 2 9.7.18 21.7.18
3 DA O 82 1 15

276281 ZÁSYPY M3 21 3,82 0,480 10 205 2 2 8.10.18 20.10.18
6 DA O 5 1 2

276859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 11538 11,54 0,002 22 187 2 2 8.10.18 20.10.18
6 DA O 12 1 2

279153 DROBNÁ ARCHITEKTURA KS 13 49,97 1,300 17 338 3 2 22.10.18 3.11.18
9 DA O 5 1 0

279859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 16720 16,72 0,002 39 196 2 2 22.10.18 3.11.18
9 DA O 20 1 2

279980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 5.11.18 16.11.18
10 DA O 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 589 0 0 589 793 0 0 793 2960 0 0 2960
Plán celkem: 241687 204860 0 446548 252571 120856 0 373428 356931 135131 0 492063
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 OPL L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

280201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 0 0,00 0,080 3 288 3 2 4.6.18 16.6.18
0 OPL L 1 1 0

280301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 65 13,74 0,150 10 324 3 2 4.6.18 16.6.18
0 OPL L 3 1 0

280601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 38 6,01 0,130 5 165 2 2 4.6.18 16.6.18
0 OPL L 3 1 2

280802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 17 16,43 1,040 17 194 2 2 18.6.18 30.6.18
0 OPL L 9 1 0

283102 ZÁKLADY IS M3 21 94,52 3,510 75 288 3 2 2.7.18 14.7.18
3 OPL L 26 1 0

283859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 11185 11,18 0,002 20 281 3 2 2.7.18 14.7.18
3 OPL L 7 1 5

286103 SLOUPY VENKOVNÍ KS 40 64,76 1,120 45 280 3 2 23.7.18 4.8.18
6 OPL L 16 1 0

286203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ M2 89 253,61 3,830 340 576 6 2 23.7.18 4.8.18
6 OPL L 59 1 0

286509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 4 23,56 8,140 33 192 2 2 6.8.18 18.8.18
6 OPL L 17 1 0

286801 ZÁSYPY M3 27 4,79 0,480 13 184 2 2 6.8.18 18.8.18
6 OPL L 7 1 0

286859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 29350 29,35 0,002 57 190 2 2 23.7.18 4.8.18
6 OPL L 30 1 4

289107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ M2 300 75,52 0,110 33 194 2 2 20.8.18 1.9.18
9 OPL L 17 1 0

289357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 179 15,39 0,090 16 201 2 2 20.8.18 1.9.18
9 OPL L 8 1 0

289407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 3 4,07 0,610 2 92 1 2 20.8.18 1.9.18
9 OPL L 2 1 0

289457 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 180 22,46 0,290 52 193 2 2 20.8.18 1.9.18
9 OPL L 27 1 0

289859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 17146 17,15 0,002 40 192 2 2 6.8.18 18.8.18
9 OPL L 21 1 2

289980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 20.8.18 1.9.18
10 OPL L 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 535 117 0 653 753 103 0 856 3250 679 0 3929
Plán celkem: 242223 204978 0 447200 253325 120959 0 374284 360181 135811 0 495992
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 OPL M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

290301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 97 20,55 0,150 15 291 3 2 18.6.18 30.6.18
0 OPL M 5 1 0

290601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 57 8,99 0,130 7 185 2 2 18.6.18 30.6.18
0 OPL M 4 1 2

290802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 25 24,57 1,040 26 186 2 2 2.7.18 14.7.18
0 OPL M 14 1 0

293102 ZÁKLADY IS M3 32 141,33 3,510 112 287 3 2 16.7.18 28.7.18
3 OPL M 39 1 0

293859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 16727 16,73 0,002 29 294 3 2 16.7.18 28.7.18
3 OPL M 10 1 5

296103 SLOUPY VENKOVNÍ KS 60 97,14 1,120 67 292 3 2 6.8.18 18.8.18
6 OPL M 23 1 0

296203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ M2 133 379,28 3,830 509 509 6 2 6.8.18 18.8.18
6 OPL M 100 1 0

296509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 6 35,35 8,140 49 195 2 2 20.8.18 1.9.18
6 OPL M 25 1 0

296801 ZÁSYPY M3 40 7,17 0,480 19 192 2 2 20.8.18 1.9.18
6 OPL M 10 1 0

296859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 43892 43,89 0,002 85 194 2 2 6.8.18 18.8.18
6 OPL M 44 1 4

299107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ M2 448 112,94 0,110 49 190 2 2 3.9.18 15.9.18
9 OPL M 26 1 0

299357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 267 23,01 0,090 24 185 2 2 3.9.18 15.9.18
9 OPL M 13 1 0

299407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 5 6,78 0,610 3 102 1 2 3.9.18 15.9.18
9 OPL M 3 1 0

299457 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 269 33,59 0,290 78 190 2 2 3.9.18 15.9.18
9 OPL M 41 1 0

299859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 25642 25,64 0,002 60 194 2 2 20.8.18 1.9.18
9 OPL M 31 1 2

299980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 3.9.18 15.9.18
10 OPL M 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 801 176 0 977 1075 154 0 1229 2916 666 0 3583
Plán celkem: 243023 205154 0 448177 254400 121114 0 375513 363098 136477 0 499575
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 OPL N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

300301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 110 23,27 0,150 16 274 3 2 2.7.18 14.7.18
0 OPL N 6 1 0

300601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 64 10,19 0,130 8 210 2 2 2.7.18 14.7.18
0 OPL N 4 1 2

300802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 28 27,83 1,040 30 197 2 2 16.7.18 28.7.18
0 OPL N 15 1 0

303102 ZÁKLADY IS M3 36 160,05 3,510 127 289 3 2 30.7.18 11.8.18
3 OPL N 44 1 0

303859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 18944 18,94 0,002 33 278 3 2 30.7.18 11.8.18
3 OPL N 12 1 5

306103 SLOUPY VENKOVNÍ KS 68 110,09 1,120 76 293 3 2 20.8.18 1.9.18
6 OPL N 26 1 0

306203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ M2 150 429,54 3,830 576 576 6 2 20.8.18 1.9.18
6 OPL N 100 1 0

306509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 7 41,24 8,140 57 190 2 2 3.9.18 15.9.18
6 OPL N 30 1 0

306801 ZÁSYPY M3 45 8,12 0,480 22 198 2 2 3.9.18 15.9.18
6 OPL N 11 1 0

306859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 49709 49,71 0,002 97 193 2 2 20.8.18 1.9.18
6 OPL N 50 1 4

309107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ M2 508 127,91 0,110 56 193 2 2 17.9.18 29.9.18
9 OPL N 29 1 0

309357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 303 26,06 0,090 27 195 2 2 17.9.18 29.9.18
9 OPL N 14 1 0

309407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 6 8,14 0,610 4 92 1 2 17.9.18 29.9.18
9 OPL N 4 1 0

309457 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 304 38,04 0,290 88 192 2 2 17.9.18 29.9.18
9 OPL N 46 1 0

309859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 29040 29,04 0,002 68 195 2 2 3.9.18 15.9.18
9 OPL N 35 1 2

309980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 17.9.18 29.9.18
10 OPL N 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 908 200 0 1108 1206 175 0 1381 2988 670 0 3659
Plán celkem: 243931 205354 0 449285 255606 121289 0 376895 366086 137148 0 503233
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 OPL O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

310201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 0 0,00 0,080 3 288 3 2 18.6.18 30.6.18
0 OPL O 1 1 4

310301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 92 19,50 0,150 14 276 3 2 16.7.18 28.7.18
0 OPL O 5 1 0

310601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 54 8,53 0,130 7 176 2 2 16.7.18 28.7.18
0 OPL O 4 1 2

310802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 24 23,32 1,040 25 191 2 2 30.7.18 11.8.18
0 OPL O 13 1 0

313102 ZÁKLADY IS M3 30 134,08 3,510 106 287 3 2 13.8.18 25.8.18
3 OPL O 37 1 0

313859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 15870 15,87 0,002 28 279 3 2 13.8.18 25.8.18
3 OPL O 10 1 5

316103 SLOUPY VENKOVNÍ KS 57 92,28 1,120 64 290 3 2 3.9.18 15.9.18
6 OPL O 22 1 0

316203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ M2 126 359,86 3,830 483 483 6 2 3.9.18 15.9.18
6 OPL O 100 1 0

316509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 6 35,35 8,140 49 195 2 2 17.9.18 29.9.18
6 OPL O 25 1 0

316801 ZÁSYPY M3 38 6,80 0,480 18 182 2 2 17.9.18 29.9.18
6 OPL O 10 1 0

316859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 41645 41,64 0,002 81 193 2 2 3.9.18 15.9.18
6 OPL O 42 1 4

319107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ M2 425 107,16 0,110 47 195 2 2 1.10.18 13.10.18
9 OPL O 24 1 0

319357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 254 21,83 0,090 23 190 2 2 1.10.18 13.10.18
9 OPL O 12 1 0

319407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 5 6,78 0,610 3 102 1 2 1.10.18 13.10.18
9 OPL O 3 1 0

319457 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 255 31,86 0,290 74 190 2 2 1.10.18 13.10.18
9 OPL O 39 1 0

319859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 24329 24,33 0,002 57 190 2 2 17.9.18 29.9.18
9 OPL O 30 1 2

319980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 1.10.18 13.10.18
10 OPL O 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 762 168 0 929 1030 147 0 1177 3126 676 0 3802
Plán celkem: 244693 205522 0 450215 256636 121435 0 378071 369212 137824 0 507036
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 SAD L

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

320101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 447 38,84 0,280 125 193 2 2 9.7.18 21.7.18
0 SAD L 65 1 0

320201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 177 17,34 0,080 14 283 3 2 9.7.18 21.7.18
0 SAD L 5 1 0

320601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 34 5,32 0,130 4 219 2 2 9.7.18 21.7.18
0 SAD L 2 1 2

323101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 163 15,92 0,130 21 303 3 2 23.7.18 4.8.18
3 SAD L 7 1 0

326204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS M2 22 7,16 0,340 8 191 2 2 6.8.18 18.8.18
6 SAD L 4 1 0

326704 DLAŽBY IS M2 22 19,65 1,190 27 382 4 2 20.8.18 1.9.18
6 SAD L 7 1 0

326859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 2746 2,75 0,002 5 178 2 2 6.8.18 18.8.18
6 SAD L 3 1 2

329101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 602 304,38 0,620 373 373 4 2 20.8.18 1.9.18
9 SAD L 100 1 0

329980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 3.9.18 15.9.18
10 SAD L 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 411 0 0 411 674 0 0 674 2217 0 0 2217
Plán celkem: 245104 205522 0 450626 257310 121435 0 378745 371429 137824 0 509253
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 SAD M

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

330101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 650 56,45 0,280 182 182 2 2 23.7.18 4.8.18
0 SAD M 100 1 0

330201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 257 25,20 0,080 21 294 3 2 23.7.18 4.8.18
0 SAD M 7 1 0

330601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 49 7,74 0,130 6 212 2 2 23.7.18 4.8.18
0 SAD M 3 1 2

333101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 237 23,14 0,130 31 280 3 2 6.8.18 18.8.18
3 SAD M 11 1 0

336204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS M2 33 10,42 0,340 11 185 2 2 20.8.18 1.9.18
6 SAD M 6 1 0

336704 DLAŽBY IS M2 33 28,57 1,190 39 389 4 2 3.9.18 15.9.18
6 SAD M 10 1 0

336859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3991 3,99 0,002 8 194 2 2 20.8.18 1.9.18
6 SAD M 4 1 2

339101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 874 442,42 0,620 542 542 6 2 3.9.18 15.9.18
9 SAD M 100 1 0

339980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 17.9.18 29.9.18
10 SAD M 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 598 0 0 598 935 0 0 935 2374 0 0 2374
Plán celkem: 245702 205522 0 451224 258245 121435 0 379680 373803 137824 0 511627
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 SAD N

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

340101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 1087 94,48 0,280 304 217 2 2 6.8.18 18.8.18
0 SAD N 140 1 0

340201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 431 42,17 0,080 34 287 3 2 6.8.18 18.8.18
0 SAD N 12 1 0

340601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 82 12,95 0,130 11 178 2 2 6.8.18 18.8.18
0 SAD N 6 1 2

343101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 396 38,73 0,130 52 286 3 2 20.8.18 1.9.18
3 SAD N 18 1 0

346204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS M2 55 17,43 0,340 19 186 2 2 3.9.18 15.9.18
6 SAD N 10 1 0

346704 DLAŽBY IS M2 55 47,82 1,190 65 383 4 2 17.9.18 29.9.18
6 SAD N 17 1 0

346859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 6679 6,68 0,002 13 186 2 2 3.9.18 15.9.18
6 SAD N 7 1 2

349101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 1463 740,46 0,620 907 907 6 3 17.9.18 6.10.18
9 SAD N 100 1 0

349980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 1.10.18 13.10.18
10 SAD N 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 1001 0 0 1001 1501 0 0 1501 2726 0 0 2726
Plán celkem: 246703 205522 0 452225 259746 121435 0 381181 376529 137824 0 514352
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 SAD O

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

350101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 1079 93,80 0,280 302 216 2 2 20.8.18 1.9.18
0 SAD O 140 1 0

350201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 428 41,86 0,080 34 285 3 2 20.8.18 1.9.18
0 SAD O 12 1 0

350601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 81 12,86 0,130 11 176 2 2 20.8.18 1.9.18
0 SAD O 6 1 2

353101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 394 38,45 0,130 51 284 3 2 3.9.18 15.9.18
3 SAD O 18 1 0

356204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS M2 54 17,31 0,340 18 184 2 2 17.9.18 29.9.18
6 SAD O 10 1 0

356704 DLAŽBY IS M2 54 47,47 1,190 65 380 4 2 1.10.18 13.10.18
6 SAD O 17 1 0

356859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 6631 6,63 0,002 13 184 2 2 17.9.18 29.9.18
6 SAD O 7 1 2

359101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 1453 735,09 0,620 901 901 6 3 8.10.18 27.10.18
9 SAD O 100 1 0

359980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 96 96 1 2 15.10.18 27.10.18
10 SAD O 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 993 0 0 993 1491 0 0 1491 2707 0 0 2707
Plán celkem: 247696 205522 0 453218 261237 121435 0 382672 379235 137824 0 517059
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


