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TE 0 - Přípravné práce a zařízení staveniště

0.1 Přípravné práce  - převzetí staveniště a demolice oplocení

1 1 Staveniště Převzetí staveniště kpl 1,00 8,000 8,00

2 2 Staveniště Rozebrání oplocení - žebírkové a drátěné pletivo, včetně ocelových sloupků zabetonovaných, výška cca 1800 mm mb 300,00 0,210 63,00 rypadlo

3 2 Staveniště Bourání základů z betonu prostého - betonová podezdívka oplocení m3 58,14 0,600 34,88 rypadlo

4 2 Staveniště Rozebrání vrat a vrátek k oplocení kus 2,00 5,000 10,00

5 2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 147,22 nakladač, nákladní automobil - sklápěč

6 3 Staveniště Vytyčení staveniště kpl 1,00 4,000 4,00 teodolit

7 3 Staveniště Oplocení staveniště - mobilní oplocení výšky 2m neprůhledné, včetně vjezdové brány  mb 409,00 0,100 40,90

0.2 Přípravné práce - Hrubé terení úpravy

8 4 Staveniště Odstranění křovin a stromků průměru kmene do 100 mm i s kořeny m2 4500,00 0,020 90,00 dozer, rypadlo

9 4 Staveniště Kácení stromů průměru kmene do 300 mm, včetně odstranění pařezu kus 94,00 0,700 65,80 dozer, rypadlo

10 4 Staveniště Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm, včetně odstranění pařezu kus 6,00 4,000 24,00 dozer, rypadlo

11 4 Staveniště Ochrana stávající zelěně v průběhu výstavby bedněním kpl 1,00 7,000 7,00

12 5 Staveniště Rozebrání vozovky ze silničních dílců   m2 126,00 0,170 21,42 autojeřáb

13 5 Staveniště Odstranění podkladu  z betonu prostého tl 100 mm   m2 221,00 0,120 26,52 dozer, rypadlo

14 5 Staveniště Odstranění podkladu živičných tl 100 mm   m2 1038,00 0,160 166,08 dozer, rypadlo

15 5 Staveniště Vytrhání betonových obrubníků stojatých   mb 297,00 0,160 47,52 dozer, rypadlo

16 5 Staveniště Zrušení dětského pískoviště s betonovou zídkou (obrubník) kpl 1,00 10,000 10,00 dozer, rypadlo

17 6 Staveniště Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m, tl. 300mm m3 2142,00 0,070 149,94 dozer, nakladač

18 7 Staveniště Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-3 m3 1863,30 0,023 43,60 rypadlo

19 7 Staveniště Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3-5 m3 3077,09 0,030 92,31 rypadlo

20 Odvoz humózní vrstvy na mezideponii, pro konečné terénní úpravy m3 278,70 nakladač

21 Odvoz sypaniny na skládky   m3 6803,69 nákladní automobil - sklápěč

22 8 Staveniště Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 7284,00 0,010 72,84

0.3 Přípravné práce - trafostanice

23 9 Staveniště Násyp podkladních vrtstev ze štěrkopísku, tl. 200 m3 0,58 0,100 0,06 nakladač

24 9 Staveniště Zřízení podkladního betonu tl. 150 mm, včetně kari sítě m3 0,44 1,300 0,57 autodomíchavač 1 25

25 9 Staveniště Osazení prefabrikované trafostanice - gräper pkp 1250 kus 1,00 1,000 1,00 autojeřáb

26 9 Staveniště Montaz olejoveho trafa vn/0,4kv,1000kva kus 1,00 1,000 1,00 autojeřáb
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0.4 Zařízení staveniště - zřízení

27 10 Staveniště Staveništní komunikace - silniční panely kpl 1,00 30,000 30,00 autojeřáb

28 10 Staveniště Instalace dočasného dopravního značení kpl 1,00 3,000 3,00

29 10 Staveniště ZS - stav. buňky, sklady - stohovatelné kontejnery kus 14,00 3,500 49,00 autojeřáb

30 10 Staveniště ZS - sociální zařízení - chemické wc kus 5,00 3,500 17,50 autojeřáb

31 10 Staveniště Zřízení osvětlení staveniště kpl 1,00 30,000 30,00

32 10 Staveniště Napojení elektro pro ZS k trafostanici - el. vedení (buňky, osvětlení) kpl 1,00 30,000 30,00

33 10 Staveniště Napojení ZS k veřejnému vodovodu v Přetlucké ulici ( výkop, pískové lože, zásyp, zhutnění) kpl 1,00 30,000 30,00

34 10 Staveniště Napojení ZS do stávající kanalizace v Přetluckéulici ( výkop, pískové lože, zásyp, zhutnění) kpl 1,00 30,000 30,00

TE 1 - Zemní práce a zajištění výkopu

1.1 Zemní práce - hloubení stavební jámy

35 11 Staveniště Vytýčení prvků stavební jámy - základy kpl 1,00 16,000 16,00 teodolit

36 12 Zázemí Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - základové patky m3 62,60 0,070 4,38 rypadlo

37 12 Zázemí Začitění stěn výkopu - základové patky m2 96,71 0,100 9,67

38 13 Hala A Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - základové patky m3 355,01 0,070 24,85 rypadlo

39 13 Hala A Začitění stěn výkopu - základové patky m2 111,58 0,100 11,16

40 14 Hala B Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - základové patky  m3 202,70 0,070 14,19 rypadlo

41 14 Hala B Začitění stěn výkopu - základové patky m2 111,58 0,100 11,16

42 15 Zázemí Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3-4 (dojezd výtahu, sněžná jáma, jímky) m3 166,78 0,070 11,67 rypadlo

43 15 Zázemí Začitění stěn výkopu - (dojezd výtahu, sněžná jáma, jímky) m2 128,78 0,100 12,88

44 16 Hala A Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - opěrné stěny m3 324,46 0,070 22,71 rypadlo

45 17 Hala B Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - opěrné stěny m3 116,62 0,070 8,16 rypadlo

46 18 Hala A Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - základové prahy m3 147,08 0,070 10,30 rypadlo

47 19 Hala B Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - základové prahy m3 130,37 0,070 9,13 rypadlo

48 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku m3 707,78 nákladní automobil - sklápěč

49 Odvoz vhodného výkopku na mezideponii, pro následné využití k hutněným obsypům m3 797,83 nakladač

1.2 Zemní práce - vnitřní kanalizace  (vedeno v zemi k přípojce)

50 20 Zázemí Vytýčení prvků stavební jámy - ZTI kpl 1,00 8,000 8,00 teodolit

51 21 Zázemí Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 -vedení potrubí ZTI m3 589,00 0,070 41,23 minirypadlo

52 Odvoz vhodného výkopku na mezideponii, pro následné využití k hutněným obsypům m3 336,00 minirypadlo, nakladač

53 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku m3 253,00 nákladní automobil - sklápěč

54 22 Zázemí Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 50,00 1,300 65,00 nakladač

55 22 Zázemí Položení potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm mb 105,00 0,100 10,50

56 22 Zázemí Položení potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm mb 153,00 0,100 15,30

57 22 Zázemí Položení potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm mb 145,00 0,100 14,50

58 22 Zázemí Položení potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm mb 235,00 0,100 23,50

59 22 Zázemí Obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0 - 22 mm m3 203,00 0,400 81,20 nakladač

60 23 Zázemí Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zemina z deponie) m3 336,00 0,300 100,80 nakladač



1.3 Zemní práce - podkladní vrstvy

61 24 Zázemí Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkopísku frakce 0-32 (zakladové pasy, deska, jáma, jímky ) m3 152,90 0,300 45,87 nakladač

62 25 Hala A Podkladní beton tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 - základové patky m3 10,12 0,580 5,87 autodomíchavač 3 73

63 26 Hala B Podkladní beton tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 - základové patky m3 10,12 0,580 5,87 autodomíchavač 3 75

64 27 Zázemí Podkladní beton tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 - základové patky m3 8,77 0,580 5,09 autodomíchavač 3 77

65 28 Hala A Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm ( pod prahy) m3 55,98 0,300 16,79 nakladač

66 29 Hala B Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm ( pod prahy) m3 49,62 0,300 14,89 nakladač

67 30 Hala A Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 64 mm ( ledová plocha ) m3 226,92 0,300 68,08 nakladač

68 30 Hala A Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm ( ledová plocha ) m3 226,92 0,300 68,08 nakladač

69 31 Hala B Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 64 mm ( ledová plocha ) m3 210,13 0,300 63,04 nakladač

70 31 Hala B Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm ( ledová plocha ) m3 210,13 0,300 63,04 nakladač

71 32 Hala A Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkopísku frakce 0-32 (bez ledové plochy) m3 63,93 0,300 19,18 nakladač

72 33 Hala B Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkopísku frakce 0-32 (bez ledové plochy) m3 54,90 0,300 16,47 nakladač

TE 2 - Základy

2.1 Základy - monolitické

73 34 Hala A Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B t 5,07 15,900 80,66 autojeřáb

74 35 Hala A Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 30 patek m3 50,73 0,680 34,50 autodomíchavač 3 125

75 36 Hala B Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B t 5,07 15,900 80,66 autojeřáb

76 37 Hala B Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 30 patek m3 50,73 0,680 34,50 autodomíchavač 3 126

77 38 Zázemí Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B t 4,40 15,900 69,91 autojeřáb

78 39 Zázemí Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 26 patek m3 43,97 0,680 29,90 autodomíchavač 3 127

79 40 Hala A Zřízení bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny m2 38,00 0,230 8,74

80 41 Hala A Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B - pata opěrné stěny t 5,12 15,900 81,41 autojeřáb

81 42 Hala A Monolit. pata opěrných stěn z betonu železového třída C25/30-XC2 m3 61,25 0,680 41,65 autodomíchavač 3 71

82 43 Hala A Odstranění bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny m2 38,00 0,100 3,80

83 44 Hala B Zřízení bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny m2 26,75 0,230 6,15

84 45 Hala B Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B - pata opěrné stěny t 4,28 15,900 68,11 autojeřáb

85 46 Hala B Monolit. pata opěrných stěn z betonu železového třída C25/30-XC2 m3 22,77 0,680 15,48 autodomíchavač 3 72

86 47 Hala B Odstranění bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny m2 26,75 0,100 2,68

87 48 Hala A Zřízení bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy m2 241,19 0,230 55,47

88 49 Hala A Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B - obruba ledové plochy t 3,39 15,900 53,96 autojeřáb

89 50 Hala A Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obruba ledové plochy m3 33,47 0,680 22,76 autodomíchavač 3 67

90 51 Hala A Odstranění bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy m2 241,19 0,100 24,12

91 52 Hala B Zřízení bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy m2 241,19 0,230 55,47

92 53 Hala B Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B - obruba ledové plochy t 3,39 15,900 53,96 autojeřáb

93 54 Hala B Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obruba ledové plochy m3 33,47 0,680 22,76 autodomíchavač 3 69

94 55 Hala B Odstranění bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy m2 241,19 0,100 24,12

95 56 Hala A Zřízení bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy m2 15,16 0,230 3,49

96 57 Hala A Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - kolem ledové plochy t 6,85 15,900 108,84

97 58 Hala A Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 - kolem ledové plochy m3 66,54 0,680 45,24 autodomíchavač 3 442



98 59 Hala A Odstranění bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy m2 15,16 0,100 1,52

99 60 Hala B Zřízení bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy m2 13,05 0,230 3,00

100 61 Hala B Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - kolem ledové plochy t 5,89 15,900 93,70

101 62 Hala B Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 - kolem ledové plochy m3 57,29 0,680 38,95 autodomíchavač 3 445

102 63 Hala B Odstranění bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy m2 13,05 0,100 1,30

103 64 Zázemí Bednění základové desky - zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) m2 15,00 0,250 3,75 autojeřáb

104 65 Zázemí Výztuž desky z betonářské oceli B500B (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) t 0,88 15,900 13,99 autojeřáb

105 66 Zázemí Konstrukce (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3, tl do 300 mm m3 5,34 1,350 7,21 autodomíchavač 7 (28) 114 (115)

106 67 Zázemí Bednění základových desek - odstranění (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) m2 15,00 0,100 1,50 autojeřáb

107 68 Zázemí Bednění svislích konstrukcí - zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) m2 159,40 0,250 39,85 autojeřáb

108 69 Zázemí Výztuž svislých konstrukcí z betonářské oceli B500B (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) t 2,97 15,900 47,22 autojeřáb

109 70 Zázemí Konstrukce (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3 (vodostavebný beton), tl do 300 mm m3 20,70 1,270 26,29 autodomíchavač 3 110

110 71 Zázemí Bednění svislích konstrukcí - odstranění (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) m2 159,40 0,100 15,94 autojeřáb

111 72 Zázemí Zřízení podpěrné konstrukce stropů pro zatížení do 12 kPa m2 15,00 0,100 1,50 autojeřáb

112 73 Zázemí Bednění vodorovných konstrukcí - zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA) m2 15,00 0,250 3,75 autojeřáb

113 74 Zázemí Výztuž vodorovných konstrukcí z betonářské oceli B500B (SNĚŽNÁ JÁMA) t 0,88 15,900 13,99 autojeřáb

114 75 Zázemí Konstrukce SNĚŽNÉ JÁMY z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3 (vodostavebný beton), tl do 300 mm m3 5,34 1,350 7,21 autodomíchavač 7 (28) 114 (115)

115 76 Zázemí Bednění vodorovných konstrukcí - odstranění (SNĚŽNÁ JÁMA) m2 15,00 0,100 1,50 autojeřáb

116 77 Zázemí Odstranění podpěrné konstrukce stropů pro zatížení do 12 kPa m2 15,00 0,050 0,75 autojeřáb

117 78 Zázemí Zřízení bednění stěn základových pasů m2 532,63 0,250 133,16

118 79 Zázemí Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B t 7,49 15,900 119,16 autojeřáb

119 80 Zázemí Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obvodové a vnitřní pasy m3 73,92 0,680 50,27 autodomíchavač 

120 81 Zázemí Odstranění bednění stěn základových pasů m2 532,63 0,100 53,26

121 82 Zázemí Zřízení bednění stěn základových desek m2 33,64 0,230 7,74

122 83 Zázemí Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 15,19 13,400 203,56 autojeřáb

123 84 Zázemí Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 m3 147,66 0,680 100,41 autodomíchavač 3 448

124 85 Zázemí Odstranění bednění stěn základových desek m2 33,64 0,100 3,36

2.2 Základy - prefabrikované

125 86 Hala A Osazení kalichu pro sloup, beton C30/37-XC2, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 kus 30,00 2,210 66,30 autojeřáb

126 87 Hala B Osazení kalichu pro sloup, beton C30/37-XC2, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 kus 30,00 2,210 66,30 autojeřáb

127 88 Zázemí Osazení kalichu pro sloup, beton C30/37-XC2, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 kus 26,00 2,210 57,46 autojeřáb

128 89 Hala A Sendvičový zateplený základový práh - beton C30/37-XC4-XF3, váha 2,59 - 6,63 tun (8,77tun; 20,16tun), ozn. ZP01-ZP22 kus 30,00 2,460 73,80 autojeřáb

129 90 Hala B Sendvičový zateplený základový práh - beton C30/37-XC4-XF3, váha 2,59 - 6,63 tun (8,77tun; 20,16tun), ozn. ZP01-ZP22 kus 30,00 2,460 73,80 autojeřáb

130 91 Hala A Sendvičová zateplená opěrná stěna, beton C30/37-XC4-XF3, váha 10,69 - 21,73 tun, ozn. ST01-ST13 kus 12,00 2,660 31,92 autojeřáb

131 92 Hala B Sendvičová zateplená opěrná stěna, beton C30/37-XC4-XF3, váha 10,69 - 21,73 tun, ozn. ST01-ST13 kus 9,00 2,660 23,94 autojeřáb

2.3 Základy - ledové plochy 

132 93 Hala A ŽB základová deska (vyhřívaná)-Beton C16/20, tl. 150 mm m3 238,91 0,400 95,56 čerpadlo, autodomíchavač 7 133

133 94 Hala A Separační textilie 300g/m2-umělá vlákna -  plocha + zatažení k okraji obrubníku 280mm nahoru m2 1592,31 0,050 79,62

134 94 Hala A Hydroizolační PVC fólie-spod.hydroiz.vrstva (spoj.s hor.izol.vrstvou) -  plocha + zatažení k okraji obrubníku 280mm nahoru m2 1592,31 0,300 477,69

135 94 Hala A PE fólie-separační vrstva - plocha + přetažení (svaření izolace 100mm), tl. 100 mm m2 1592,31 0,020 31,85



136 94 Hala A Extrudovaný polystyrén - 1 vrstva tl. 100mm, se zámky m2 1592,31 0,100 159,23

137 94 Hala A PE fólie-separační vrstva - plocha + přetažení (svaření izolace 100mm), tl. 100 mm m2 1592,31 0,050 79,62

138 94 Hala A Hydroizolační PVC folie-vrch.hydroiz.vrstva (spoj.s spod.izol.vrstvou) - plocha + zatažení 100 mm nahoru, tl. 150 mm m2 1592,31 0,300 477,69

139 94 Hala A PE fólie-separační vrstva - plocha m2 1592,31 0,020 31,85

140 94 Hala A HDPE Fólie - kluzná vrstva m2 1592,31 0,300 477,69

141 95 Hala A Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - spodní povrch - ledová plocha t 13,71 13,400 183,71

142 96 Hala A Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - horní povrch - ledová plocha t 13,71 13,400 183,71

143 97 Hala A ŽB deska se sys. chladících trubek-Beton C30/37+PP vlákna m3 207,01 0,400 82,80 čerpadlo, autodomíchavač 7 490

144 98 Hala B ŽB základová deska (vyhřívaná)-Beton C16/20, tl. 150 mm m3 232,31 0,400 92,92 čerpadlo, autodomíchavač 7 145

145 99 Hala B Separační textilie 300g/m2-umělá vlákna -  plocha + zatažení k okraji obrubníku 280mm nahoru m2 1548,71 0,050 77,44

146 99 Hala B Hydroizolační PVC fólie-spod.hydroiz.vrstva (spoj.s hor.izol.vrstvou) -  plocha + zatažení k okraji obrubníku 280mm nahoru m2 1548,71 0,300 464,61

147 99 Hala B PE fólie-separační vrstva - plocha + přetažení (svaření izolace 100mm), tl. 100 mm m2 1548,71 0,020 30,97

148 99 Hala B Extrudovaný polystyrén - 1 vrstva tl. 100mm, se zámky m2 1548,71 0,100 154,87

149 99 Hala B PE fólie-separační vrstva - plocha + přetažení (svaření izolace 100mm), tl. 100 mm m2 1548,71 0,050 77,44

150 99 Hala B Hydroizolační PVC folie-vrch.hydroiz.vrstva (spoj.s spod.izol.vrstvou) - plocha + zatažení 100 mm nahoru, tl. 150 mm m2 1548,71 0,300 464,61

151 99 Hala B PE fólie-separační vrstva - plocha m2 1548,71 0,020 30,97

152 99 Hala B HDPE Fólie - kluzná vrstva m2 1548,71 0,300 464,61

153 100 Hala B Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - spodní povrch - ledová plocha t 12,44 13,400 166,63

154 101 Hala B Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - horní povrch - ledová plocha t 12,44 13,400 166,63

155 102 Hala B ŽB deska se sys. chladících trubek-Beton C30/37+PP vlákna m3 200,77 0,400 80,31 čerpadlo, autodomíchavač 7 494

TE 3 - Hrubá stavba

3.1 Hrubá stavba - prefa sloupy

156 103 Hala A Zalití paty sloupu (maltové lože cca 50mm) kus 30,00 0,500 15,00

157 103 Hala A Osazení sloupu do kalichové patky, beton C40/50-XC3-XF1, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 kus 30,00 4,396 131,88 autojeřáb

158 103 Hala A
Kontrola svislosti a přesnosti osazení,  stabilizace polohy (dřevěné klíny) a zalití prostoru mezi sloupem a kalichem betonovou 

zálivou
kus 30,00 1,000 30,00 teodolit 3 159

159 103 Hala A Vytažení stabilizačních klínů z kalichu a následná úprava plochy po klinech kus 30,00 0,100 3,00

160 104 Hala B Zalití paty sloupu (maltové lože cca 50mm) kus 30,00 0,500 15,00

161 104 Hala B Osazení sloupu do kalichové patky, beton C40/50-XC3-XF1, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 kus 30,00 4,396 131,88 autojeřáb

162 104 Hala B
Kontrola svislosti a přesnosti osazení,  stabilizace polohy (dřevěné klíny) a zalití prostoru mezi sloupem a kalichem betonovou 

zálivou
kus 30,00 1,000 30,00 teodolit 3 163

163 104 Hala B Vytažení stabilizačních klínů z kalichu a následná úprava plochy po klinech kus 30,00 0,100 3,00

164 105 Zázemí Zalití paty sloupu (maltové lože cca 50mm) kus 26,00 0,500 13,00

165 105 Zázemí Osazení sloupu do kalichové patky, beton C40/50-XC3-XF1, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 kus 26,00 4,396 114,30 autojeřáb

166 105 Zázemí
Kontrola svislosti a přesnosti osazení,  stabilizace polohy (dřevěné klíny) a zalití prostoru mezi sloupem a kalichem betonovou 

zálivou
kus 26,00 1,000 26,00 teodolit 3 167

167 105 Zázemí Vytažení stabilizačních klínů z kalichu a následná úprava plochy po klinech kus 26,00 0,100 2,60

3.2 Hrubá stavba - prefa stropní deska

168 106 Zázemí Osazení prefabrikovaného průvlaku, beton C40/50-XC3-XF1, váha 1,61 - 7,55 tun, ozn. PR01-PR34, 1NP kus 38,00 2,270 86,26 autojeřáb, 2x montážní plošina 

169 106 Zázemí Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou průvlaku betonovou zálivkou kus 76,00 0,200 15,20 2x montážní plošina 

170 106 Zázemí Osazení stropního ztužidla, beton C35/45-XC3-XF1, váha 1,99 - 7,18 tun, ozn. ZT101 - ZT110, 1NP kus 10,00 2,270 22,70 autojeřáb, 2x montážní plošina 

171 106 Zázemí Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou ztužidla  betonovou zálivou kus 20,00 0,200 4,00 2x montážní plošina 



172 107 Zázemí 
Osazení stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů SPIROLL na maltové lože na průvlacích, váha 1,66 - 3,17 tun, ozn. 

SPIROLL 200, SPIROLL 250
kus 78,00 1,110 86,58 autojeřáb

173 107 Zázemí Umístění do spár zálivkovou výztuž a svaření k okolním konstrukcím a následná betonáž mb 517,00 0,080 41,36 autojeřáb

174 107 Zázemí Stropní konstrukce z figránových desek, tloušťka 60 mm, váha 0,55 - 3,6 tun, ozn. F01.1-F16, 1NP kus 18,00 1,110 19,98 autojeřáb

175 107 Zázemí Nadbetonávka filigránů tl. 140 mm / kompletní provedení včetně podstojkování (celkem 373,42 m2 ) m3 52,28 0,680 35,55 čerpadlo, autodomíchavač 7 260

176 107 Zázemí Nadbetonávka filigránů tl. 190 mm / kompletní provedení včetně podstojkování (celkem 17,21 m2 ) m3 3,27 0,680 2,22 čerpadlo, autodomíchavač 7 260

177 108 Zázemí Zřízení bednění oboustranného zdí nosných - výtahová šachta, 1NP m2 58,60 0,250 14,65 autojeřáb

178 108 Zázemí Výztuž stěn betonářskou ocelí B500B - výtahová šachta, 1NP t 0,81 15,900 12,82 autojeřáb

179 108 Zázemí Zdi nosné z betonu železového třída C30/37-XC1 - výtahová šachta, 1NP m3 6,51 1,270 8,27 čerpadlo, autodomíchavač 3 180

180 108 Zázemí Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - výtahová šachta, 1NP m2 58,60 0,100 5,86 autojeřáb

3.3 Hrubá stavba - tribuny, schodiště

181 109 Hala A Osazení stěn tribuny, beton C30/37-XC3-XF1, váha 7,06 - 7,33 tun, ozn. ST40, ST41 kus 12,00 2,660 31,92 autojeřáb, 2x montážní plošina 

182 110 Hala A Osazení schodišťového ramena tribuny - délka 5800 mm, šířka 1200 mm, váha 4,87 tun, ozn. SR10 kus 1,00 2,240 2,24 autojeřáb, 2x montážní plošina 

183 111 Hala B Osazení stěn tribuny, beton C30/37-XC3-XF1, váha 7,06 - 7,33 tun, ozn. ST42, ST43 kus 12,00 2,660 31,92 autojeřáb, 2x montážní plošina 

184 112 Hala B Osazení schodišťového ramena tribuny - délka 5800 mm, šířka 1200 mm, váha 4,87 tun, ozn. SR10 kus 2,00 2,240 4,48 autojeřáb, 2x montážní plošina 

185 113 Hala B
Ocelové tříramenné schody v hale B - nosná kce z I120, 18 stupňů (3x6) pororošt 1200x280 mm, 3x podesta pororošt 2440x1200 

mm, ocelové zábradlí jekl 40x20 mm, žárově pozinkováno, kompletní provedení 
kpl 1,00 50,000 50,00 autojeřáb

186 114 Zázemí Vyzdění stěn pod podestovou deskou tl. 100 mm z betonových tvarovek KB 1-10A m2 9,60 0,640 6,14

187 114 Zázemí Osazení podestové desky na zděné stěny - beton C30/37-XC3-XF1, váha 1,07, ozn. PD01 kus 1,00 2,240 2,24 autojeřáb

188 114 Zázemí Osazení schodišťového ramene - beton C30/37-XC3-XF1, váha 2,04, ozn. SR01 kus 1,00 2,240 2,24 autojeřáb

189 114 Zázemí Osazení schodišťového ramene - beton C30/37-XC3-XF1, váha 5,72, ozn. SR02 kus 1,00 2,440 2,44 autojeřáb

3.4 Hrubá stavba - zázemí 2.NP

190 108 Zázemí Zřízení bednění oboustranného zdí nosných - výtahová šachta m2 71,63 0,250 17,91 autojeřáb

191 108 Zázemí Výztuž stěn betonářskou ocelí B500B - výtahová šachta t 0,91 15,900 14,45 autojeřáb

192 108 Zázemí Zdi nosné z betonu železového třída C30/37-XC1 - výtahová šachta m3 6,99 1,270 8,88 čerpadlo, autodomíchavač 3 193

193 108 Zázemí Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - výtahová šachta m2 71,63 0,100 7,16 autojeřáb

TE 4 - Zastřešení

4.1 Hrubá stavba - konstrukce střechy

194 115 Zázemí Osazení prefabrikovaného průvlaku, beton C40/50-XC3-XF1, váha 1,77 - 6,7 tun, ozn. PR35-PR46, střecha kus 15,00 2,270 34,05 autojeřáb, 2x montážní plošina 

195 115 Zázemí Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou průvlaku betonovou zálivkou kus 30,00 0,200 6,00 montážní plošina 

196 115 Zázemí Osazení stropního ztužidla, beton C35/45-XC3-XF1, váha 2,35 - 5,92 tun, ozn. ZT201 - ZT208, střecha kus 8,00 2,270 18,16 autojeřáb, 2x montážní plošina 

197 115 Zázemí Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou ztužidla  betonovou zálivou kus 16,00 0,200 3,20 montážní plošina 

198 116 Zázemí
Osazení stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů SPIROLL na maltové lože na průvlacích, váha 1,73 - 5,09 tun, ozn. 

SPIROLL 200, SPIROLL 320
kus 51,00 1,110 56,61 autojeřáb

199 116 Zázemí Umístění do spár zálivkovou výztuž a svaření k okolním konstrukcím a následná betonáž mb 392,20 0,080 31,38 autojeřáb

200 116 Zázemí Stropní konstrukce z figránových desek, tloušťka 60 mm, váha 1,46 - 1,51 tun, ozn. F100-F103, střecha kus 8,00 1,110 8,88 autojeřáb

201 116 Zázemí Nadbetonávka filigránů tl. 100 mm / kompletní provedení včetně podstojkování (celkem 13,24 m2) m3 1,32 0,680 0,90 čerpadlo, autodomíchavač 

202 117 Hala A Osazení stropního ztužidla, beton C35/45-XC3-XF1, váha 2,23 a  2,33 tun, ozn. ZT01 - ZT03, střecha kus 20,00 2,270 45,40 autojeřáb, 2x montážní plošina 

203 117 Hala A Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou ztužidla  betonovou zálivou kus 40,00 0,200 8,00 2x montážní plošina 

204 117 Hala A Osazení stropního štítového ztužidla, beton C35/45-XC3-XF1, váha 4,8 a  4,87 tun, ozn. ZT06 a ZT10, střecha kus 10,00 2,270 22,70 autojeřáb, 2x montážní plošina 

205 117 Hala A Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou ztužidla  betonovou zálivou kus 20,00 0,200 4,00 2x montážní plošina 



206 118 Hala A Osazení prefabrikovaného vazníku - beton C-50/60-XC3-XF1, váha 35,49 tun, ozn. VK01 kus 4,00 6,800 27,20 autojeřáb, 2x montážní plošina 

207 118 Hala A Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou vazníku betonovou zálivou kus 8,00 0,200 1,60 2x montážní plošina 

208 119 Hala A Osazení prefabrikované vaznice do připravené drážky - beton C40/50-XC3-XF1,  váha 4,7 a 4,8 tun, ozn. VA01 a VA03 kus 25,00 2,270 56,75 autojeřáb, 2x montážní plošina 

209 120 Hala A Realizace ocelového ztužidla - trubka 152,4x5mm kg 3120,00 0,020 62,40 autojeřáb, 2x montážní plošina 

210 121 Hala A Kotvení střešních trapézových plechů - CB 150/280, tloušťka 0,88 mm, S320GD (celkem 3 429 kg) m2 2294,15 0,100 229,42 autojeřáb

211 122 Hala B Osazení stropního ztužidla, beton C35/45-XC3-XF1, váha 2,23 a  2,33 tun, ozn. ZT01 - ZT02, střecha kus 20,00 2,270 45,40 autojeřáb, 2x montážní plošina 

212 122 Hala B Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou ztužidla  betonovou zálivou kus 40,00 0,200 8,00 2x montážní plošina 

213 122 Hala B Osazení stropního štítového ztužidla, beton C35/45-XC3-XF1, váha 4,8 a  4,87 tun, ozn. ZT04 a ZT09, střecha kus 10,00 2,270 22,70 autojeřáb, 2x montážní plošina 

214 122 Hala B Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou ztužidla  betonovou zálivou kus 20,00 0,200 4,00 2x montážní plošina 

215 123 Hala B Osazení prefabrikovaného vazníku - beton C-50/60-XC3-XF1, váha 33,47 tun, ozn. VK02 kus 4,00 6,800 27,20 autojeřáb, 2x montážní plošina 

216 123 Hala B Zalití mezery mezi výztuží sloupu a dutinou vazníku betonovou zálivou kus 8,00 0,200 1,60 2x montážní plošina 

217 124 Hala B Osazení prefabrikované vaznice do připravené drážky - beton C40/50-XC3-XF1,  váha 4,7 a 4,8 tun, ozn. VA01 a VA02 kus 25,00 2,270 56,75 autojeřáb, 2x montážní plošina 

218 125 Hala B Realizace ocelové ztužidla - trubka 152,4x5mm kg 3120,00 0,020 62,40 autojeřáb, 2x montážní plošina 

219 126 Hala B Kotvení střešních trapézových plechů - CB 150/280, tloušťka 0,88 mm, S320GD (celkem 2 809 kg) m2 1880,85 0,100 188,09 autojeřáb

220 127 Zázemí Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - atika m2 130,89 0,250 32,72 autojeřáb

221 127 Zázemí Výztuž stěn betonářskou ocelí B500B - atika t 1,72 15,900 27,27 autojeřáb

222 127 Zázemí Stěny nosné z betonu železového třída C30/37-XC1 - atika m3 0,72 1,270 0,92 čerpadlo, autodomíchavač 3 223

223 127 Zázemí Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - atika m2 130,89 0,100 13,09 autojeřáb

4.2 Hrubá stavba - skladby střech

224 128 Hala A Položení parozábrany z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vrstvou m2 2022,00 0,400 808,80 autojeřáb

225 128 Hala A Pokládka tepelně izolační vrstvy z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 200 mm (2x100 mm) kotvených do nosné konstrukce m2 2022,00 0,200 404,40 autojeřáb

226 128 Hala A Hydroizolační vrstva, mechanicky kotvená fólie z PVC-P m2 2022,00 0,400 808,80

227 129 Hala A Dešťové svody kruhové D=150 mm (haly), TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 500 mm mb 92,50 0,400 37,00 montážní plošina 

228 129 Hala A Dešťové žlaby půlkruhové D=240 mm (haly), TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 400 mm - včetně kotlíků a zaústění mb 246,00 0,400 98,40 montážní plošina 

229 129 Hala A Oplechování štítů hal, TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 400 mm mb 138,00 0,400 55,20 montážní plošina 

230 129 Hala A Oplechování hřebenů hal, TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 660 mm mb 126,00 0,400 50,40 montážní plošina 

231 130 Hala B Položení parozábrany z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vrstvou m2 1838,00 0,400 735,20 autojeřáb

232 130 Hala B Pokládka tepelně izolační vrstvy z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 200 mm (2x100 mm) kotvených do nosné konstrukce m2 1838,00 0,200 367,60 autojeřáb

233 130 Hala B Hydroizolační vrstva, mechanicky kotvená fólie z PVC-P m2 1838,00 0,400 735,20 autojeřáb

234 131 Hala B Dešťové svody kruhové D=150 mm (haly), TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 500 mm mb 92,50 0,400 37,00 montážní plošina 

235 131 Hala B Dešťové žlaby půlkruhové D=240 mm (haly), TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 400 mm - včetně kotlíků a zaústění mb 234,00 0,400 93,60 montážní plošina 

236 131 Hala B Oplechování štítů hal, TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 400 mm mb 126,00 0,400 50,40 montážní plošina 

237 131 Hala B Oplechování hřebenů hal, TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 660 mm mb 114,00 0,400 45,60 montážní plošina 

238 132 Zázemí Položení parozábrany z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vrstvou, včetně penetrace - plochá střecha m2 721,00 0,200 144,20 autojeřáb

239 132 Zázemí Pokládka spádové vrstvy z klínových polystyrenových desek EPS 100S tl. 50-250 mm - plochá střecha m2 721,00 0,300 216,30 autojeřáb

240 132 Zázemí
Pokládka tepelně izolační vrstva z polystyrénových desek EPS 100S tl. 200 mm (2x100 mm) kotvených do nostné kostrukce - plochá 

střecha
m2 721,00 0,200 144,20 autojeřáb

241 132 Zázemí
Hydroizolační vrstva z SBS modifikovaných asfaltových pásů kotvených do nosné konstrukce (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) - 

plochá střecha
m2 721,00 0,300 216,30 autojeřáb

242 132 Zázemí
Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů vyhovujících reakcí na oheň Broof (ELASTEK 40 FIRESTOP), natavena celoplošně - plochá 

střecha
m2 721,00 0,300 216,30 autojeřáb

243 133 Zázemí Položení parozábrany z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vrstvou, včetně penetrace - teresa m2 291,00 0,200 58,20 autojeřáb

244 133 Zázemí Pokládka spádové vrstvy z klínových polystyrenových desek EPS 100S tl. 50-250 mm - teresa m2 291,00 0,300 87,30 autojeřáb



245 133 Zázemí Pokládka tepelně izolační vrstva z polystyrénových desek EPS 100S tl. 200 mm (2x100 mm) kotvených do nostné kostrukce - terasa m2 291,00 0,200 58,20 autojeřáb

246 133 Zázemí
Hydroizolační vrstva z SBS modifikovaných asfaltových pásů kotvených do nosné konstrukce (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) - 

terasa
m2 291,00 0,300 87,30 autojeřáb

247 133 Zázemí Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů vyhovujících reakcí na oheň Broof (ELASTEK 40 FIRESTOP), natavena celoplošně - terasa m2 291,00 0,300 87,30 autojeřáb

248 133 Zázemí Položení separační vrstvy z geotextílie - terasa m2 291,00 0,100 29,10 autojeřáb

249 133 Zázemí Pokládka extrudovaného polystyrenu XPS 50 mm - terasa m2 291,00 0,200 58,20 autojeřáb

250 133 Zázemí Položení ochranné vrstvy z geotextílie - terasa m2 291,00 0,100 29,10 autojeřáb

251 133 Zázemí Pokládka betonové dlažby do plastových terčů  - terasa m2 291,00 0,300 87,30 autojeřáb

252 134 Zázemí Oplechování střešních atik, TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 600 mm mb 138,00 0,400 55,20

253 134 Zázemí Oplechování střešní nadezdívky, TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 400 mm mb 145,00 0,400 58,00

TE 5 - Hrubé vnitřní práce a trubní vedení

5.1 Hrubé vnitřní práce - příčkové a dělící konstrukce - 1.NP

254 135 Zázemí Zdění stěn tl 200-300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m2 357,70 0,640 228,92 silo

255 135 Zázemí Osazení ocelových zárubní kus 66,00 0,200 13,20

256 135 Zázemí Zdění příčky tl. 100-150 mm z betonových tvarovek KB 1-15A m2 909,86 0,640 582,31 silo

257 135 Zázemí Zdění příčky tl 100-150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 118,46 0,640 75,82 silo

258 135 Zázemí Zdění instalační předstěny - přizdívka tl. 125 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 24,30 0,640 15,55 silo

259 135 Zázemí Montáž prefabrikovaných překladů, KB blok,  délka 1200, 1600, 2000 mm kus 31,00 0,300 9,30

5.2 Hrubé vnitřní práce - příčkové a dělící konstrukce - 2.NP

260 136 Zázemí Zdění stěn tl 200-300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m2 189,56 0,640 121,32 silo

261 136 Zázemí
Zdění zdi tl 200-300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu tř. C 16/20 - zdivo KB 1-30A, 

režné
m2 240,30 0,640 153,79 silo

262 136 Zázemí Osazení ocelových zárubní kus 19,00 0,100 1,90

263 136 Zázemí Zdění příčky tl. 100-150 mm z betonových tvarovek KB 1-15A m2 363,84 0,640 232,86 silo

264 136 Zázemí Zdění instalační předstěny - přizdívka tl. 125 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 22,30 0,640 14,27 silo

265 136 Zázemí Montáž prefabrikovaných překladů, KB blok,  délka 1200, 1600, 2000 mm kus 12,00 0,300 3,60

5.3 Trubní vedení - stoupací potrubí

266 137 Zázemí Potrubí kanalizace splaškové - KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm mb 30,00 0,400 12,00

267 137 Zázemí Potrubí kanalizace splaškové - HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm mb 70,00 0,400 28,00

268 137 Zázemí Potrubí kanalizace splaškové - HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm mb 105,00 0,400 42,00

269 137 Zázemí Kanalizace splašková - ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP kus 5,00 1,500 7,50

270 138 Hala A Potrubí kanalizace deštové - potrubí KG deštové svislé DN 150 x 4,0 mm mb 150,00 0,400 60,00

271 138 Hala A Kanalizace deštová - lapač střešních splavenin litinový DN 150 kus 10,00 1,500 15,00

272 139 Hala B Potrubí kanalizace deštové  - potrubí KG deštové svislé DN 150 x 4,0 mm mb 150,00 0,400 60,00

273 139 Hala B Kanalizace deštová - lapač střešních splavenin litinový DN 150 kus 10,00 1,500 15,00

274 140 Zázemí Potrubí kanalizace deštové  - potrubí KG deštové svislé DN 125 x 3,2 mm mb 120,00 0,400 48,00

275 140 Zázemí Kanalizace deštová - vtok střešní PVC DN 125 kus 13,00 1,500 19,50

5.4 Trubní vedení - hrubé rozvody ZTI

276 141 Zázemí Potrubí kanalizace splaškové - HT připojovací DN 40 x 1,8 mm mb 35,00 0,200 7,00

277 141 Zázemí Potrubí kanalizace splaškové - HT připojovací DN 50 x 1,8 mm mb 35,00 0,200 7,00

278 142 Zázemí Potrubí vodovodu z PPR , D 20/2,8 mm, včetně návlekové izolace tl 20 mm mb 420,00 0,200 84,00



279 142 Zázemí Potrubí vodovodu z PPR, D 25/3,5 mm, včetně návlekové izolace tl 20 mm mb 150,00 0,200 30,00

280 142 Zázemí Potrubí vodovodu z PPR, D 32/4,4 mm, včetně návlekové izolace tl 20 mm mb 62,00 0,200 12,40

281 142 Zázemí Potrubí vodovodu z PPR , D 40/5,5 mm, včetně návlekové izolace tl 20 mm mb 90,00 0,200 18,00

282 142 Zázemí Potrubí vodovodu z PPR , studená, D 50x6,9 mm mb 80,00 0,200 16,00

283 142 Zázemí Potrubí vodovodu z PPR Instaplast, studená, D 90x12,3 mm mb 50,00 0,200 10,00

284 143 Zázemí Potrubí požárního vodovodu, ocelové pozinkované DN 25 mb 21,00 0,200 4,20

285 143 Zázemí Potrubí požárního vodovodu, ocelové pozinkované DN 40 mb 40,00 0,200 8,00

286 143 Zázemí Potrubí požárního vodovodu, ocelové pozinkované DN 32 mb 150,00 0,200 30,00

287 143 Zázemí Osazení skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém l  A25/30, hadice 30m kus 5,00 0,500 2,50

288 143 Zázemí Montáž armatury požární - hydrant  G1 kus 5,00 2,200 11,00

5.5 Trubní vedení - hrubé rozvody vytápění

289 144 Zázemí Potrubí ústředního vytápění, ocelové potrubí,  1/2" (DN15), včetně tepelné izolace - potrubní pouzdro mb 530,00 0,200 106,00

290 144 Zázemí Potrubí ústředního vytápění, ocelové potrubí, 3/4" (DN20), včetně tepelné izolace - potrubní pouzdro mb 160,00 0,200 32,00

291 144 Zázemí Potrubí ústředního vytápění, ocelové potrubí, 1" (DN25), včetně tepelné izolace - potrubní pouzdro mb 220,00 0,200 44,00

292 144 Zázemí Potrubí ústředního vytápění, ocelové potrubí, 5/4" (DN32), včetně tepelné izolace - potrubní pouzdro mb 180,00 0,200 36,00

293 144 Zázemí Potrubí ústředního vytápění, ocelové potrubí, 2" (DN 50), včetně tepelné izolace - potrubní pouzdro mb 35,00 0,200 7,00

294 144 Zázemí Potrubí ústředního vytápění, ocelové potrubí, 21/2" (DN65, 76x3,2), včetně tepelné izolace - potrubní pouzdro mb 25,00 0,200 5,00

295 145 Zázemí Montáž systémové desky Varionova 30-2mm (Rehau) pro uchycení trubek podlahového vytápění m2 120,00 0,100 12,00

296 145 Zázemí Montáž topných trubek podlahového vytápění PE-Xa Rehau Rautherm S 17x2 mm, včetně  mb 640,00 0,250 160,00

297 145 Zázemí Montáž skřínky podlahové vytápění s přímočinná regulací okruhů, všemi ventili a termostatické hlavice  kus 10,00 3,500 35,00

5.6 Trubní vedení - hrubé rozvody vzduchotechniky

298 146 Hala A Větrání haly A - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=315, včetně 20% tvarovek mb 5,00 0,300 1,50

299 146 Hala A Větrání haly A - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=450, včetně 20% tvarovek mb 14,00 0,450 6,30

300 146 Hala A Větrání haly A - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=500, včetně 40% tvarovek mb 15,00 0,500 7,50

301 146 Hala A Větrání haly A - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=630, včetně 20% tvarovek mb 54,00 0,550 29,70

302 146 Hala A Větrání haly A - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=710, včetně 30% tvarovek mb 34,00 0,600 20,40

303 146 Hala A Větrání haly A - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=800, četně 40% tvarovek mb 80,00 0,650 52,00

304 146 Hala A
Větrání haly A - Potrubí VZT - Potrubí čtyřhranné rovné nebo tvarové z pozinkovaného plechu, od rozměru nad 800 mm včetně 

výztužného kříže.
m2 58,00 1,500 87,00

305 147 Hala B Větrání haly B - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=315, včetně 20% tvarovek mb 5,00 0,300 1,50

306 147 Hala B Větrání haly B - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=450, včetně 20% tvarovek mb 14,00 0,450 6,30

307 147 Hala B Větrání haly B - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=500, včetně 40% tvarovek mb 15,00 0,500 7,50

308 147 Hala B Větrání haly B - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=630, včetně 20% tvarovek mb 54,00 0,550 29,70

309 147 Hala B Větrání haly B - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=710, včetně 30% tvarovek mb 34,00 0,600 20,40

310 147 Hala B Větrání haly B - Potrubí VZT - SPIRO pozinkované D=800, četně 40% tvarovek mb 80,00 0,650 52,00

311 147 Hala B
Větrání haly B - Potrubí VZT - Potrubí čtyřhranné rovné nebo tvarové z pozinkovaného plechu, od rozměru nad 800 mm včetně 

výztužného kříže.
m2 28,00 1,500 42,00

312 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D=125, 20 % tvarovek mb 22,00 0,200 4,40

313 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 140, 50 % tvarovek mb 2,00 0,200 0,40

314 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 160, 30 % tvarovek mb 23,00 0,200 4,60

315 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 180, 30 % tvarovek mb 9,00 0,200 1,80

316 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 200, 40 % tvarovek mb 16,00 0,250 4,00



317 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 250, 30 % tvarovek mb 52,00 0,250 13,00

318 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 280, 30 % tvarovek mb 11,00 0,250 2,75

319 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 315, 40 % tvarovek mb 15,00 0,300 4,50

320 148 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Potrubí VZT - Potrubí čtyřhranné rovné nebo tvarové z pozinkovaného plechu m2 95,00 1,000 95,00

321 149 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 125, 50 % tvarovek mb 8,00 0,200 1,60

322 149 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 160, 50 % tvarovek mb 8,00 0,200 1,60

323 149 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 180, 25 % tvarovek mb 12,00 0,200 2,40

324 149 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 200, 30 % tvarovek mb 6,00 0,250 1,50

325 149 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 250, 15 % tvarovek mb 8,00 0,250 2,00

326 149 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 315, 40 % tvarovek mb 16,00 0,300 4,80

327 149 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 500, 15 % tvarovek mb 46,00 0,500 23,00

328 149 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT - Potrubí čtyřhranné rovné nebo tvarové z pozinkovaného plechu m2 12,00 1,000 12,00

329 150 Zázemí Větrání šaten - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 125, 50 % tvarovek mb 15,00 0,200 3,00

330 150 Zázemí Větrání šaten - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 250, 30 % tvarovek mb 63,00 0,250 15,75

331 150 Zázemí Větrání šaten - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 315, 35 % tvarovek mb 12,00 0,300 3,60

332 150 Zázemí Větrání šaten - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 355, 30 % tvarovek mb 39,00 0,350 13,65

333 150 Zázemí Větrání šaten - Potrubí VZT - Potrubí čtyřhranné rovné nebo tvarové z pozinkovaného plechu m2 122,50 1,000 122,50

334 151 Zázemí Větrání rolby a sněžné jámy - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 250, 35 % tvarovek mb 27,00 1,000 27,00

335 152 Zázemí Větrání velínu, WC a sprch zaměstnanců - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 125, 50 % tvarovek mb 2,00 0,200 0,40

336 152 Zázemí Větrání velínu, WC a sprch zaměstnanců - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 160, 30 % tvarovek mb 2,00 0,200 0,40

337 152 Zázemí Větrání velínu, WC a sprch zaměstnanců - Potrubí VZT- SPIRO pozinkované D= 180, 30 % tvarovek mb 9,00 0,250 2,25

5.7 Trubní vedení - chlazení zázemí ( propojení strojovny a ledových ploch)

338 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø20x1.9 mb 10,00 0,200 2,00

339 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø25x2.3 mb 10,00 0,200 2,00

340 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø32x2.9 mb 16,00 0,200 3,20

341 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø40x3.7 mb 40,00 0,200 8,00

342 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø50x4.6, kyslíková bariera mb 55,00 0,200 11,00

343 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø63x5.8 mb 75,00 0,200 15,00

344 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø63x5.8, kyslíková bariera mb 90,00 0,200 18,00

345 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø63x5.8 pro pitnou vodu mb 30,00 0,200 6,00

346 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø75x6.8 mb 140,00 0,200 28,00

347 153 Zázemí Plast (PP-R), Aquatherm Bluepipe: Potrubí Ø75x6.8, kyslíková bariera mb 170,00 0,200 34,00

348 153 Zázemí Ocel - nerez: Potrubí Ø44x2.0 mb 2,00 0,250 0,50

349 153 Zázemí Ocel - nerez: Potrubí Ø54x2.0 mb 2,00 0,250 0,50

350 153 Zázemí Ocel - nerez: Potrubí Ø84x2.0 mb 6,00 0,250 1,50

351 153 Zázemí Ocel - nerez: Potrubí Ø104x2 mb 60,00 0,250 15,00

352 153 Zázemí Ocel - nerez: Potrubí Ø129x2 mb 40,00 0,250 10,00

353 153 Zázemí Ocel - nerez: Potrubí Ø154x2.0 mb 40,00 0,250 10,00

354 153 Zázemí Ocel - nerez: Potrubí Ø204x2.0 mb 50,00 0,250 12,50

355 153 Zázemí Ocel nebo plast - větev chlazení pro VZT: Potrubí DN32 mb 65,00 0,250 16,25

356 153 Zázemí Ocel nebo plast - větev chlazení pro VZT: Potrubí DN40 mb 25,00 0,250 6,25



357 153 Zázemí Ocel nebo plast - větev chlazení pro VZT: Potrubí DN50 mb 25,00 0,250 6,25

358 153 Zázemí Ocel nebo plast - větev chlazení pro VZT: Potrubí DN65 mb 65,00 0,250 16,25

359 153 Zázemí Potrubí  - d200x18,2 Climatherm Bluepipe TI SDR 11, mb 35,00 1,500 52,50

5.8 Trubní vedení - chlazení ledové plochy 

360 154 Hala A Potrubí  - d200x18,2 Climatherm Bluepipe SDR 11 mb 87,00 1,500 130,50

361 154 Hala A Potrubí plastové Ø25x2,3 Climatherm Bluepipe - Role 116m mb 20184,00 0,075 1513,80

362 154 Hala A Potrubí plastové Ø25x2,3 Climatherm Bluepipe - Role 108m mb 4320,00 0,075 324,00

363 154 Hala A Potrubí plastové Ø25x2,3 Climatherm Bluepipe - Role 100m mb 2000,00 0,075 150,00

364 154 Hala A Potrubí plastové Ø25x2,3 Climatherm Bluepipe - Tyče 4m mb 200,00 0,100 20,00

365 154 Hala A Potrubí plastové Ø20x1,9 Climatherm Bluepipe - Tyče 4m mb 300,00 0,100 30,00

366 155 Hala B Potrubí  - d200x18,2 Climatherm Bluepipe SDR 11 mb 82,00 1,500 123,00

367 155 Hala B Potrubí plastové Ø25x2,3 Climatherm Bluepipe - Role 116m mb 18328,00 0,075 1374,60

368 155 Hala B Potrubí plastové Ø25x2,3 Climatherm Bluepipe - Role 108m mb 4320,00 0,075 324,00

369 155 Hala B Potrubí plastové Ø25x2,3 Climatherm Bluepipe - Role 100m mb 2000,00 0,075 150,00

370 155 Hala B Potrubí plastové Ø25x2,3 Climatherm Bluepipe - Tyče 4m mb 200,00 0,100 20,00

371 155 Hala B Potrubí plastové Ø20x1,9 Climatherm Bluepipe - Tyče 4m mb 300,00 0,100 30,00

5.9 Trubní vedení - vytápění podloží ledové plochy

372 156 Hala A Potrubí  - Ø75x6,8 Climatherm SDR 11 mb 96,00 0,750 72,00

373 156 Hala A Potrubí plastové Ø25x2,3 - Role 116m mb 1624,00 0,100 162,40

374 157 Hala B Potrubí  - Ø75x6,8 Climatherm SDR 11 mb 84,00 0,750 63,00

375 157 Hala B Potrubí plastové Ø25x2,3 - Role 116m mb 1508,00 0,100 150,80

5.10 Hrubý rozvod elektro - silnoproud, včetně trubek a dalších přípomocí

376 158 Montáž Rozvaděče NN, RH, RP1 - RP3, kompletní provedení kus 4,00 3,500 14,00

377 158 Montáž Rozvaděč řízení osvětlení RO1, kus 2,00 3,500 7,00

378 158 Montáž ovládací skříň osvětlení ledové plochy RO1.1 kus 2,00 2,000 4,00

379 158 Montáž zásuvek, přisazených 230VAC/16A, IP44, černá kus 158,00 0,560 88,48

380 158 Montáž vypínače , přisazený, IP44, černá barva kus 195,00 0,560 109,20

381 158 Montáž kabelových žlabů, různě druhy m 1163,00 0,150 174,45

382 158 Montáž krabice, I 12 prázdná, 85x85x37mm a I 16 prázdná, 130x85x37mm kus 500,00 0,200 100,00

383 158 Kabel CYKY J 3x1,5 ( 3Cx1,5 ) mb 4680,00 0,030 140,40

384 158 Kabel CYKY O 3x1,5  (3Ax1,5)  hnědá,černá,šedá mb 780,00 0,030 23,40

385 158 Kabel CYKY J 5x1,5 (5Cx1,5) mb 260,00 0,030 7,80

386 158 Kabel CYKY J 7x1,5 (7Cx1,5) mb 200,00 0,030 6,00

387 158 Kabel CYKY J 19x1,5 (19Cx1,5) mb 150,00 0,030 4,50

388 158 Kabel KV CYKY-J  3 x   2,5  (C) mb 5850,00 0,030 175,50

389 158 Kabel CYKY J 5x2,5  (5Cx2,5) mb 1560,00 0,030 46,80

390 158 Kabel CYKY J 7x4(7Cx4) mb 100,00 0,030 3,00

391 158 Kabel CYKY J 4x10 (4Cx10) mb 450,00 0,030 13,50

392 158 Kabel CYKY J 4x25  (4Bx25) mb 150,00 0,030 4,50

393 158 Kabel CYKY J 4x35 mb 60,00 0,030 1,80



394 158 Kabel CYKY J 3x50+35 (3Bx50+35) mb 100,00 0,030 3,00

395 158 Kabel CYKY J 3x95+70 mb 150,00 0,030 4,50

396 158 Kabel CYKY J 3x150+70 mb 170,00 0,030 5,10

397 158 Kabel CYKY J 3x185+95 (3Bx185+95) mb 80,00 0,030 2,40

398 158 Kabel CYKY 3B240+120 mb 90,00 0,030 2,70

399 158 Kabel bezhalogenový CHKE-V-O 2x1,5 odolnost do 180min mb 300,00 0,030 9,00

400 158 KV CHKE-V (J) 3x2,5 FE180/P30-60-R B2s1d0 mb 180,00 0,030 5,40

401 158 Kabel bezhalogenový 1-CHKE-V J5x2,5 odolnost do 180min mb 500,00 0,030 15,00

402 158 Kabel NSGAFOU 1x150  ( ekvivalent 1-CHBU xxx ) mb 50,00 0,030 1,50

403 158 Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá mb 500,00 0,030 15,00

404 158 Kabel HO7V-K (CYA) 10mm, barva zelenožlutá mb 250,00 0,030 7,50

405 158 Kabel HO7V-K (CYA) 25mm, barva zelenožlutá mb 180,00 0,030 5,40

406 158 Kabel HO7V-K (CYA) 35mm, barva zelenožlutá mb 100,00 0,030 3,00

5.11 Hrubý rozvod elektro - slaboproud, včetně trubek a dalších přípomocí

407 159 Montáž datového rozvaděče - kompletní provedení ks 3,00 3,500 10,50

408 159 Stíněný šestižilový twistovaný kabel pro PZTS mb 280,00 0,100 28,00

409 159 Stíněný čtyřžilový kabel pro PZTS mb 1380,00 0,100 138,00

410 159 Stíněný šestižilový kabel pro PZTS mb 680,00 0,100 68,00

411 159 Kabel silový 2x1 (CYSY) pro napájení prků PZTS mb 120,00 0,100 12,00

412 159 Montážní krabice pro odbočky a připojení (cca 140x140x70mm), barva bílá/černá kus 90,00 0,300 27,00

413 159 Montážní krabice pro odbočky a připojení (cca 160x140x80mm), barva bílá//černá kus 50,00 0,300 15,00

5.12 Hrubé rozvody - meření a regulace, včetně trubek a dalších přípomocí

414 160 Montáž rozvaděče RMT1, RMT2, RNT1 - kompletní provedení ks 3,00 3,500 10,50

415 160 Oceloplechový kabelový žlab neděrovaný s integrovanou spojkou včetně víka, přepážky a montážního příslušenství 125x50 mb 160,00 0,500 80,00

416 160 Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 200/100 s přepážkou mb 80,00 0,350 28,00

417 160 Samoregulační kabel 15 W/m pro ochranu potrubí mb 320,00 0,100 32,00

418 160 Napájecí kabel CYKY J 5x25 mb 50,00 0,030 1,50

419 160 Napájecí kabel CYKY J 5x10 mb 100,00 0,030 3,00

420 160 Napájecí kabel CYKY J 5x6 mb 200,00 0,030 6,00

421 160 Napájecí kabel CYKY J 5x2,5 mb 1200,00 0,030 36,00

422 160 Napájecí kabel CYKY J 3x1,5 mb 800,00 0,030 24,00

423 160 Napájecí kabel NYCY 4x10 mb 40,00 0,030 1,20

424 160 Napájecí kabel NYCY 4x6 mb 80,00 0,030 2,40

425 160 Napájecí kabel NYCY 4x2,5 mb 240,00 0,030 7,20

426 160 Napájecí kabel HO5VV-F 5Gx6 mb 320,00 0,030 9,60

427 160 Napájecí kabel HO5VV-F 3Gx4 mb 180,00 0,030 5,40

428 160 Napájecí kabel HO5VV-F 3Gx2,5 mb 450,00 0,030 13,50

429 160 Napájecí kabel HO5VV-F 4Gx1,5 mb 350,00 0,030 10,50

430 160 Napájecí kabel HO5VV-F 5Gx1,5 mb 320,00 0,030 9,60

431 160 Napájecí kabel HO5VV-F 3Gx1 mb 140,00 0,030 4,20



432 160 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mb 100,00 0,030 3,00

433 160 Signálový kabel JYTY 2x1 mb 11600,00 0,030 348,00

434 160 Signálový kabel JYTY 4x1 mb 630,00 0,030 18,90

435 160 Signálový kabel JYTY 7x1 mb 2050,00 0,030 61,50

436 160 Snímače teploty kus 79,00 0,400 31,60

437 160 Snímače tlaku kus 28,00 0,400 11,20

438 160 Snímače hladiny kus 8,00 0,400 3,20

439 160 Snímače průtoku kus 5,00 0,400 2,00

440 160 Snímače kvality vzduchu CO2 kus 1,00 0,400 0,40

441 160 Snímače relativní vlhkosti kus 16,00 0,400 6,40

TE 6 -Vnitřní omítky, podkladní vrstvy a vnitřní zateplený plášť

6.1 Podkladní vrstvy podlah

442 161 Hala A Hydroizolační a protiradonová vrstva - 2x vrstva SBS asfaltových pásů - skladba P2 - plocha kolem ledové plochy m2 456,45 0,800 365,16

443 162 Hala A Hlazená betonová mazanina s KARI sítí tl. 100 mm - skladba P2 - plocha kolem ledové plochy m3 45,65 0,580 26,47 autodomíchavač 3 444

444 162 Hala A Nátěr na beton - skladba P2 - plocha kolem ledové plochy m2 456,45 0,050 22,82

445 163 Hala B Hydroizolační a protiradonová vrstva - 2x vrstva SBS asfaltových pásů - skladba P2 - plocha kolem ledové plochy m2 395,84 0,800 316,67

446 164 Hala B Hlazená betonová mazanina s KARI sítí tl. 100 mm - skladba P2 - plocha kolem ledové plochy m3 39,58 0,580 22,96 autodomíchavač 3 447

447 164 Hala B Nátěr na beton - skladba P2 - plocha kolem ledové plochy m2 395,84 0,050 19,79

448 165 Zázemí Hydroizolační a protiradonová vrstva - 2x vrstva SBS asfaltových pásů - skladba P3 - podlaha 1.NP m2 987,17 0,400 394,87

449 165 Zázemí Pokládka tepelně izolační vrstvy z polystyrenových desek EPS 150 S tl. 80 mm - skladba P3 - podlaha 1.NP m2 987,17 0,200 197,43

450 165 Zázemí Pokládka separační vrstvy - skladba P3 - podlaha 1.NP m2 987,17 0,100 98,72

451 166 Zázemí Hlazená betonová mazanina s KARI sítí tl. 70 mm - skladba P3 - podlaha 1.NP m3 69,10 0,580 40,08 autodomíchavač 3 452

452 166 Zázemí Nátěr na beton - skladba P3 - podlaha 1.NP m2 987,17 0,050 49,36

453 167 Zázemí Pokládka tepelně izolační vrstvy z polystyrenových desek EPS 150 S tl. 20 mm - skladba P4 - podlaha 2.NP m2 365,98 0,200 73,20

454 167 Zázemí Pokládka separační vrstvy - skladba P4 - podlaha 2.NP m2 365,98 0,100 36,60

455 168 Zázemí Betonová mazanina s KARI sítí tl. 50 mm - skladba P4 - podlaha 2.NP m3 18,30 0,580 10,61 autodomíchavač 3 471

456 168 Zázemí Cementový potěr se sítí tl. 32 mm - skladba P4 - podlaha 2.NP m3 11,71 0,580 6,79 autodomíchavač 3 471

6.2 Vnitřní omítky - omítky stěn a stropů

457 169 Zázemí Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn a stropu nanášená ručně - 1.NP m2 577,48 0,180 103,95

458 170 Zázemí Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn a stropu nanášená ručně - 2.NP m2 252,81 0,180 45,51

6.3 Vnitřní zateplený plášť - dělící stěny zázemí / hal

459 171 Kotvení tepelné izolace EPS 100 S do zdiva - skladba S4 - 1.NP m2 299,27 0,350 104,74

460 171 Realizace nosného roštu pro kotvení cetris desek - skladba S4 - 1.NP m2 299,27 0,250 74,82

461 171 Obklad CETRIS tl 15 mm kotvený donosného roštu - skladba S4 - 1.NP m2 299,27 0,200 59,85

462 172 Kotvení tepelné izolace EPS 100 S do zdiva - skladba S4 - 2.NP m2 59,51 0,350 20,83

463 172 Realizace nosného roštu pro kotvení cetris desek - skladba S4 - 2.NP m2 59,51 0,250 14,88

464 172 Obklad CETRIS tl 15 mm kotvený donosného roštu - skladba S4 - 2.NP m2 59,51 0,200 11,90

465 173 Zázemí 
Obklad stěn ocelovým plechem tl. 10 mm, včetně podkladního roštu, tmelené a broušené spáry vč.madla na schodišti (vstupní hala v 

1. a 2.NP) 
m2 200,00 0,500 100,00



TE 7 - Povrchy, podlahy a technologie

7.1 Povrchy, podlahy - hydroizolace

466 174 Zázemí Realizace hydroizolační stěrky, včetně penetrace - umývarny, wc, sprchy - 1. NP m2 388,85 0,400 155,54

467 175 Zázemí Realizace hydroizolační stěrky, včetně penetrace - umývarny, wc, sprchy - 2. NP m2 150,27 0,400 60,11

468 176 Zázemí Voděodolná a oleji odolná izolace, vodorovně i svile - stěrka ERGELIT-OED 35 - strojovna chlazení a šachty - 1.NP m2 114,82 0,400 45,93

469 176 Zázemí Voděodolná a oleji odolná izolace, vodorovně i svile - stěrka ERGELIT-OED 35 - strojovna výtahu - 1.NP m2 6,17 0,400 2,47

7.2 Povrchy, podlahy - povlakové podlahy

470 177 Zázemí Lepení kaučukové podlahy pro vysoké zatížení, všechny místnosti kromě wc, koupelen - 1.NP m2 226,28 0,360 81,46

471 178 Zázemí Lepení kaučukové podlahy pro vysoké zatížení, všechny místnosti kromě wc, koupelen - 2.NP m2 309,54 0,360 111,43

472 179 Zázemí Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm, chodby, wc, umývarny - 1.NP m2 487,81 0,360 175,61

473 180 Hala A Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm - Hala A m2 73,75 0,360 26,55

474 181 Hala B Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm - Hala B m2 73,75 0,360 26,55

7.3 Povrchy, podlahy - lité podlahy

475 182 Zázemí Realizace epoxy betonové stěrky "Microtopping" podlahová designová stěrka, koupelny, WC - 1.NP m2 129,92 0,400 51,97

476 183 Zázemí Realizace epoxy betonové stěrky "Microtopping" podlahová designová stěrka, koupelny, WC - 2.NP m2 56,44 0,400 22,58

7.4 Povrchy, podlahy - nátěry a malby 

477 184 Zázemí Dvojnásobné bílé malby ze směsí výborně otěruvzdorných, včetně penetrace, malba na omítku - 1.NP m2 577,48 0,200 115,50

478 184 Zázemí Dvojnásobné bílé malby ze směsí výborně otěruvzdorných, včetně penetrace, nátěr SDK podhledu - 1.NP m2 160,01 0,200 32,00

479 184 Zázemí Akrylátový nátěr 2x, voděvzdorný, transparentní,  včetně penetrace, na režné zdivo - 1.NP m2 1510,77 0,200 302,15

480 184 Zázemí Bezprašný transparentní nátěr, včetně penetrace, stropy - 1.NP m2 824,12 0,200 164,82

481 184 Zázemí Bezprašný transparentní nátěr, včetně penetrace, sloupy - 1.NP m2 52,50 0,200 10,50

482 184 Zázemí Nátěry podlah betonových jednonásobné, protiprašné uzavírac, technické místnosti 1.46-49 - 1.NP m2 213,56 0,200 42,71

483 185 Zázemí Dvojnásobné bílé malby ze směsí výborně otěruvzdorných, včetně penetrace, malba na omítku - 2.NP m2 251,24 0,200 50,25

484 185 Zázemí Dvojnásobné bílé malby ze směsí výborně otěruvzdorných, včetně penetrace, nátěr SDK podhledu - 2.NP m2 60,86 0,200 12,17

485 185 Zázemí Akrylátový nátěr 2x, voděvzdorný, transparentní,  včetně penetrace, na režné zdivo - 2.NP m2 485,81 0,200 97,16

486 185 Zázemí Bezprašný transparentní nátěr, včetně penetrace, stropy - 2.NP m2 353,54 0,200 70,71

487 185 Zázemí Bezprašný transparentní nátěr, včetně penetrace, sloupy - 2.NP m2 31,90 0,200 6,38

488 186 Hala A Bezprašný transparentní nátěr, včetně penetrace, sloupy - Hala A m2 376,48 0,200 75,30

489 186 Hala A Nátěry podlah betonových jednonásobné, protiprašné uzavírací, Hala A m2 382,70 0,100 38,27

490 186 Hala A Nátěr betonové desky ledové plochy - barva na bazi epoxid. pryskyřic, RAL 9010 m2 1548,71 0,200 309,74

491 186 Hala A Lajnování geometrie hřiště m2 1548,71 0,100 154,87

492 187 Hala B Bezprašný transparentní nátěr, včetně penetrace, sloupy - Hala B m2 377,39 0,200 75,48

493 187 Hala B Nátěry podlah betonových jednonásobné, protiprašné uzavírac, Hala B m2 322,90 0,100 32,29

494 187 Hala B Nátěr betonové desky ledové plochy - barva na bazi epoxid. pryskyřic, RAL 9010 m2 1435,79 0,200 287,16

495 187 Hala B Lajnování geometrie hřiště m2 1435,79 0,100 143,58



7.5 Povrchy, podlahy - obklady vnitřních stěn

496 188 Zázemí Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 1.NP m2 55,09 0,500 27,54

497 189 Zázemí Montáž obkladů vnitřních pórovinových lepených flexibilním lepidlem, 1.NP m2 336,32 0,750 252,24

7.6 Technologie -  ZTI (strojovna)

498 190 Zázemí Montáž nádoby expanzní membránové NG 140/6 tlakové 140 l kus 2,00 10,000 20,00

499 190 Zázemí Montáž čerpadla oběh.spirálního DN 40, Wilo Top Z30/7 kus 1,00 6,000 6,00

7.7 Technologie -  topení (strojovna)

500 191 Zázemí Montáž oběhového mokroběžného bezucpávkového čerpadla s vestavěným frekvenčním měničem, ruzne druhy  kus 8,00 12,000 96,00

501 191 Zázemí Montáž směšovacích a regulačních uzlů u ohřívačů VZT jednotek, vč. připojení VZT jednotek na rozvody topné vody kus 6,00 7,000 42,00

7.8 Technologie -  vzduchotechnika a odvlhčení - venkovní provedení (střecha)

502 192 Zázemí Rošt ocelový pro VZT na střeše - VZT souprava 3.01, žárově pozinkováno, rozměr 6997x880 mm kus 1,00 4,850 4,85 autojeřáb

503 192 Zázemí Rošt ocelový pro VZT na střeše - VZT souprava 4.01, žárově pozinkováno, rozměr 7107x930 mm kus 1,00 4,850 4,85 autojeřáb

504 192 Zázemí Rošt ocelový pro VZT na střeše - VZT souprava 5.01, žárově pozinkováno, rozměr 7777x1180 mm kus 1,00 4,850 4,85 autojeřáb

505 192 Zázemí Rošt ocelový pro VZT na střeše - VZT souprava 1.01, 1.02, žárově pozinkováno, rozměr 6220x1438 mm kus 2,00 4,850 9,70 autojeřáb

506 192 Zázemí Ocelový rám pro suchý chladič AE03 kpl 2,00 4,850 9,70 autojeřáb

507 192 Zázemí Rošt ocelový pro chladič CABERO, žárově pozinkováno, rozměr 8000x2320 mm, váha cca 5 tun kus 2,00 6,200 12,40 autojeřáb

508 193 Zázemí
Větrání haly A - Montáž a zapojení větrací jednotky s přívodním a odvodním ventilátorem, filtry na přívodu i odvodu vzduchu, se 

dvěma ohřívači vzduchu a chladičem vzduchu a sorpční kolo pro dodatečné odvlhčení přívodního vzduchu - venkovní provedení
soubor 1,00 65,000 65,00 autojeřáb

509 194 Zázemí
Větrání haly B - Montáž a zapojení větrací jednotky s přívodním a odvodním ventilátorem, filtry na přívodu i odvodu vzduchu, se 

dvěma ohřívači vzduchu a chladičem vzduchu a sorpční kolo pro dodatečné odvlhčení přívodního vzduchu - venkovní provedení
soubor 1,00 65,000 65,00 autojeřáb

510 195 Zázemí

Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - Montáž a zapojení větrací jednotky s přívodním a odvodním ventilátorem, s filtry na přívodu i 

odvodu vzduchu, s deskovým rekuperátorem, motory u přívodního i odvodního ventilátoru včetně frekvenčních měničů a 

směšovacích komorou - venkovní provedení

soubor 1,00 45,000 45,00 autojeřáb

511 196 Zázemí

Větrání tělocvičny - Montáž a zapojení větrací jednotky s přívodním a odvodním ventilátorem, s filtry na přívodu i odvodu vzduchu, s 

deskovým rekuperátorem, motory u přívodního i odvodního ventilátoru včetně frekvenčních měničů a směšovacích komorou - 

venkovní provedení

soubor 1,00 45,000 45,00 autojeřáb

512 197 Zázemí

Větrání šaten - Montáž a zapojení větrací jednotky s přívodním a odvodním ventilátorem, s filtry na přívodu i odvodu vzduchu, s 

deskovým rekuperátorem, motory u přívodního i odvodního ventilátoru včetně frekvenčních měničů a směšovacích komorou - 

venkovní provedení

soubor 1,00 45,000 45,00 autojeřáb

513 198 Zázemí
Větrání velínu, WC a sprch zaměstnanců - Montáž a zapojení větrací jednotky s filtrem a el. ohřevem, včetně rotačního 

regeneračního výměníku - venkovní provedení
kus 1,00 24,000 24,00 autojeřáb

514 199 Zázemí Větrání rolby a sněžné jámy - odvodní střešní ventilátor - venkovní provedení kus 1,00 12,000 12,00 autojeřáb

515 200 Zázemí Montáž tepelné izolace ORSIL 50 mm, na potrubí ve venkovním prostředí, včetně oplechování m2 254,00 0,350 88,90

7.9 Technologie -  chlazení - strojovna

516 201 Zázemí
Montáž a zapojení chladící jednotka AE01 - Kompresorový modul, včetně výparníku podchlazovačů, kondenzátorů a silového 

rozvaděče, váha cca 4t
soubor 1,00 50,000 50,00

517 201 Zázemí
Montáž a zapojení chladící jednotka AE01 - Hydraulický modul, včetně 6ti oběhových čerpadel (PE01a - PE05), doplnovacích a 

expanzních nádob, váha cca 4t
soubor 1,00 50,000 50,00

518 202 Zázemí

Montáž a zapojení tepelné čerpadlo SINOP AE02 se dvěma polohermetickými pístovými kompresory, deskovým chladičem a 

kaskádně řazenými výměníky na kondenzační straně, včetně kompletního silového rozvaděče pro rozběh kompresorů a řídícího 

systému pro řízení chodu kompresorů váha cca 2500

soubor 1,00 50,000 50,00

519 203 Zázemí Montáž a zapojení - Suchý chladič AE03 - Adiabatické předchlazení zkrápěním vodou kus 2,00 50,000 100,00

520 204 Zázemí Montáž a zapojení ůpravna vody (filtrace a úprava tvrdosti) - BE01 - techn. sněžné jámy kus 1,00 50,000 50,00



521 204 Zázemí
Montáž a zapojení elektrokotel EK04 144kW, typ 2, včetně příslušenství - čerpadla (4ks) pro každý modul, pojistný ventil 

(o.p.300kPa)
kus 1,00 10,000 10,00

522 204 Zázemí Montáž a zapojení termohydraulický rozdělovač HVDT01, DN250, včetně tepelné izolace tl.40mm kus 1,00 10,000 10,00

523 204 Zázemí Montáž a zapojení rozdělovač a sběrač DN150 - DN250, RS01 - RS03, včetně uchycení kus 3,00 10,000 30,00

524 204 Zázemí
Montáž a zapojení expanzní nádoba pro otevřené systémy - BE13, včetně uzavíracího a vypouštěcího ventilu MK 1" … technologie 

sněžné jámy
kus 1,00 10,000 10,00

525 204 Zázemí Montáž a zapojení expanzní tlaková nádoba - BE14 a BE15, včetně uzavíracího a vypouštěcího ventilu MK 5/4" … systém ÚT kus 3,00 10,000 30,00

526 204 Zázemí Montáž a zapojení expanzní tlaková nádoba - BE07, BE10 - BE12, včetně uzavíracího a vypouštěcího ventilu MK 5/4 kus 4,00 10,000 40,00

527 204 Zázemí Montáž a zapojení samočisticí disková filtrační jednotka s automatickým zpětným proplachem BE05 - techn. sněžné jámy kus 1,00 10,000 10,00

528 204 Zázemí Montáž a zapojení pískový filtr BE06, se samostatnou řídicí jednotkou, vstup/výstup 2"/DN50 - techn. sněžné jámy kus 1,00 10,000 10,00

529 204 Zázemí Montáž a zapojení - akumulační nádoba - BE16a,b - vhodná pro TUV  vč. izolace, objem 2,5m3, PN10 kus 2,00 10,000 20,00

530 204 Zázemí Montáž a zapojení deskový výměník  WT01 - WT05. včetně opory kus 5,00 10,000 50,00

531 204 Zázemí Montáž a zapojení oběhového čerpadla grundfos PE04-PE07, různé druhy kus 4,00 10,000 40,00

532 204 Zázemí Montáž a zapojení samonasávací čerpadlo sněžné jámy, Grundfos  PE10 kus 1,00 10,000 10,00

533 204 Zázemí Montáž a zapojení čerpadlo dopouštění rolby, Grundfos PE11 kus 1,00 10,000 10,00

534 204 Zázemí Montáž oběhového čerpadla grundfos PE20-PE29, různé druhy kus 12,00 10,000 120,00

535 205 Zázemí Větrání  strojovny chlazení - montáž přívodní potrubní ventilátor včetně regulátoru TRN2D, jistícího relé STD kus 2,00 10,000 20,00

7.11 Technologie - Stavební výtah

536 206 Zázemí Osobonákladní výtah o nosnosti 630kg s hydraulickým pohonem, se strojovnou za šachtou v 1.NP kpl 1,00 250,000 250,00

TE 8 - Vnitřní kompletace

8.1 Vnitřní kompletace -vnitřní parapety, dveře, podhled a prosklenné stěny

537 207 Hala A Osazení vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně kus 2,00 8,400 16,80

538 208 Hala B Osazení vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně kus 1,00 8,400 8,40

539 209 Zázemí Osazení vnitřních parapetních desek - poplastovaná, šedá mb 10,00 0,900 9,00

540 210 Zázemí Osazení vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně kus 3,00 8,400 25,20

541 210 Zázemí Osazení dveřních křídel - dřevěných kus 5,00 0,660 3,30

542 210 Zázemí Osazení dveřních křídel - kovových kus 78,00 0,880 68,64

543 211 Zázemí Realizace SDK podhledu desky 1xH2 12,5 bez tepelné izolace, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Green - 1.NP m2 160,01 0,500 80,01

544 212 Zázemí Realizace SDK podhledu desky 1xH2 12,5 bez tepelné izolace, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Green - 2.NP m2 60,86 0,500 30,43

545 213 Zázemí Realizace prosklených stěn vnitřních, rozměry 5500x2640 a 5273*3350 mm, 3 ks m2 46,96 0,700 32,87

8.2 Vnitřní kompletace - truhlářské výrobky

546 214 Zázemí Osazení madel dřevěných mb 16,34 0,400 6,54

547 214 Zázemí Obklad vnitřních stěn dřevěnými palubkami pero/drážka ,hladký svislý - bufet 2.NP m2 46,46 0,800 37,17

548 214 Zázemí Recepční pult se zápultím kus 1,00 1,700 1,70

549 214 Zázemí Barový pult se zápultím kus 2,00 1,700 3,40

550 214 Zázemí Lavice na sezení - bistro mb 8,40 0,400 3,36

551 214 Zázemí Lavice na sezení - šatny mb 160,00 0,400 64,00

552 214 Zázemí Odkládací police - šatny mb 160,00 0,400 64,00

553 214 Zázemí Lavice, dub, 500x500x400mm kus 4,00 0,400 1,60

554 214 Zázemí Lavice, dub, 1000x500x400mm kus 3,00 0,400 1,20



555 214 Zázemí Lavice, dub, 1500x500x400mm kus 4,00 0,400 1,60

556 214 Zázemí Stolek, dub, 500x400x490mm kus 3,00 0,400 1,20

557 214 Zázemí Jídelní židle, konstrukce buk, sedák a opěrka plast kus 28,00 0,400 11,20

558 214 Zázemí Jídelní stůl, provedení bílý lak, stolová deska HPL - bílé jádro, bílý povrch, 690x690x750mm kus 13,00 0,600 7,80

559 214 Zázemí Barová židle, konstrukce buk, spojník bílý plast, 1735C, rozměr 510x450x700-860mm kus 9,00 0,400 3,60

560 214 Zázemí Šatní skříňky Edward, nízké, s lavičkou, 2 oddíly kus 44,00 0,600 26,40

8.3 Vnitřní kompletace - zámečnické výrobky

561 215 Zábradlí skleněné na kovových úchytech (schodiště vstupní hala), bezrámové, čiré sklo, tl. 10 mm m2 7,50 1,200 9,00

562 216 Zábradlí na galeriích - ocelová konstrukce s přebroušenými sváry, žárově pozinkováno mb 49,64 1,200 59,57

563 216 Zábradlí na schodiště na galeriích - ocelová konstrukce s přebroušenými sváry, žárově pozinkováno mb 32,60 1,200 39,12

564 217 Sedačky pevné na galeriích kus 50,00 0,600 30,00

8.4 Vnitřní kompletace - montáž svítidel

565 218 Hala A A - Svítidlo 2x80W T5 DALI, lineární zářivka T5 kus 127,00 0,960 121,92 montážní plošina

566 218 Hala A D1 - Svítidlo 2x49W, IP65, včetně zdroje kus 14,00 0,960 13,44 montážní plošina

567 219 Hala B A - Svítidlo 2x80W T5 DALI, lineární zářivka T5 kus 127,00 0,960 121,92 montážní plošina

568 219 Hala B D1 - Svítidlo 2x49W, IP65, včetně zdroje kus 14,00 0,960 13,44 montážní plošina

569 220 Zázemí B - Svítidlo LED 28/42W, IP65, včetně zdroje kus 120,00 0,560 67,20

570 220 Zázemí C - Svítodlo LED 62W, IP65, včetně zdroje kus 27,00 0,560 15,12

571 220 Zázemí C1 - Svítodlo LED 42W, IP65, včetně zdroje kus 32,00 0,560 17,92

572 220 Zázemí F - Svítidlo vestavné 110mm, 12V, halogenová žárovka, trafo kus 104,00 0,560 58,24

573 220 Zázemí F1 - Svítidlo LED přisazené 26W/4000K, IP44, včetně zdroje kus 1,00 0,560 0,56

574 220 Zázemí K1 - Svítidlo závěsné kruhové 600mm, 3x57W, EVG, včetně zdroje kus 4,00 0,560 2,24

575 220 Zázemí K2 - Svítidlo závěsné kruhové 400mm, 2x26W, EVG, včetně zdroje kus 6,00 0,560 3,36

576 220 Zázemí K3 - Svítidlo závěsné kruhové 300mm, 1x26W, EVG, včetně zdroje kus 9,00 0,560 5,04

577 220 Zázemí L - LED profily v rámci mobiliáře, 230V/12/24V DC mb 14,00 0,560 7,84

578 220 Zázemí M - Svítidlo LED závěsné 26W, IP20, včetně zdroje kus 23,00 0,560 12,88

579 220 Zázemí N1 - Nouzové svítidlo LED 3W pro CBS, IP65 kus 16,00 0,560 8,96

580 220 Zázemí N1c - Nouzové svítidlo LED 3W pro CBS, IP65 kus 11,00 0,560 6,16

581 220 Zázemí N2 - Nouzové svítidlo LED 6W pro CBS, IP65 kus 17,00 0,560 9,52

582 220 Zázemí N3 - Nouzové svítidlo LED 6W pro CBS, IP65 kus 7,00 0,560 3,92

583 220 Zázemí N4 - Nouzové svítidlo LED 2x6W pro CBS, IP65 kus 12,00 0,560 6,72

584 220 Zázemí O - Svítidlo TRACK SPOT LED 29W v liště 3F kus 28,00 0,560 15,68

585 220 Zázemí O - Lišta svítidla, napaječ, koncovka kus 7,00 0,560 3,92

586 220 Zázemí P - Svítidlo LED nástěnné 4x max 50W, včetně zdroje kus 5,00 0,560 2,80

587 220 Zázemí V - Svítidlo 2xE27, IP65, včetně zdroje kus 3,00 0,560 1,68

588 220 Zázemí V2 - Svítidlo LED 30W, IP65 kus 6,00 0,560 3,36

589 220 Zázemí V3 - Svítidlo LED 7,5W, 230V, IP65 kus 27,00 0,560 15,12

8.5 Vnitřní kompletace - zařizovací předměty

590 221 Zázemí Montáž umyvadel na šrouby do zdiva kus 10,00 1,500 15,00

591 221 Zázemí Montáž umyvadel na desku kus 19,00 1,500 28,50



592 221 Zázemí Montáž zařizovacích předmětů - pisoár kus 13,00 1,500 19,50

593 221 Zázemí Montáž klozetu závěsného kus 22,00 1,500 33,00

594 221 Zázemí Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 1,00 1,500 1,50

595 221 Zázemí Montáž baterie umyvadl nástěnné kus 32,00 1,500 48,00

596 221 Zázemí Montáž baterií sprchových kus 34,00 1,500 51,00

597 221 Zázemí Montáž baterie dřezové stojánkové včetně baterie kus 1,00 1,500 1,50

598 221 Zázemí Montáž dřezů jednoduchých kus 1,00 1,500 1,50

599 221 Zázemí Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených kus 2,00 1,500 3,00

600 221 Zázemí Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,00 1,500 3,00

601 221 Zázemí Montáž modul-WC závěsného kus 22,00 1,500 33,00

602 221 Zázemí Montáž modul-WC závěsného pro invalidy kus 2,00 1,500 3,00

603 221 Zázemí Montáž modul-umyvadlo  ZTP kus 2,00 1,500 3,00

604 221 Zázemí Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo ZTP kus 2,00 1,500 3,00

8.6 Vnitřní kompletace - osazení otopných těles

605 222 Zázemí Osazení otopných těles z žebrovaných trubek , včetně kotvení, všech ventilů a termostatických hlavic kus 29,00 2,200 63,80

606 222 Zázemí Osazení deskových ocelových otopných těles, včetně kotvení, všech ventilů a termostatických hlavic kus 4,00 2,200 8,80

8.7 Vnitřní kompletace - kamerový systém a zabezpečovací systém

607 223 Instalace kamery, včetně držáků a montážních boxů kus 11,00 1,200 13,20

608 223 Montáž a uvedení do provozu řídícího PC kus 1,00 6,000 6,00

609 223 Montáž, zapojení sestavy ústředny, kompletní provedení kpl 1,00 8,000 8,00

8.8 Vnitřní kompletace - vybavení ledových ploch 

610 224 Hala A Montáž a kotvení mantinelu ledové plochy mb 154,00 0,600 92,40

611 224 Hala A Montáž nástavba ochranných skel tloušťky 12 mm (15 mm v oblasti brány) m2 221,00 0,900 198,90

612 224 Hala A Montáž hráčské a trestné lavice mb 18,50 0,400 7,40

613 224 Hala A Montáž ochranné sítě nad skleněnou nástavbou , 2 kusy 37x3 m m2 222,00 0,100 22,20

614 224 Hala A Dodávka - hokejové branky vč. sítí a ochran podpěr, pružný kolík kus 2,00 0,100 0,20

615 224 Hala A Dodávka - lavičky pro sezení hráčů mb 27,00 0,400 10,80

616 225 Hala B Montáž a kotvení  mantinelu ledové plochy mb 150,00 0,600 90,00

617 225 Hala B Montáž nástavba ochranných skel tloušťky 12 mm (15 mm v oblasti brány) m2 207,00 0,900 186,30

618 225 Hala B Montáž hráčské a trestné lavice mb 17,60 0,400 7,04

619 225 Hala B Montáž ochranné sítě nad skleněnou nástavbou , 2 kusy 37x3 m m2 210,00 0,100 21,00

620 225 Hala B Dodávka - hokejové branky vč. sítí a ochran podpěr, pružný kolík kus 2,00 0,100 0,20

621 225 Hala B Dodávka - lavičky pro sezení hráčů mb 27,00 0,400 10,80

8.9 Vnitřní kompletace - Audio systém

622 226 Zesilovač určený pro profesionální zátěžové použití kus 2,00 1,600 3,20

623 226 Mixážní pult obsahuje 2 mono a 2 stereo vstupy, kus 2,00 1,600 3,20

624 226 Multifunkční přehrávač  podkresové hudby kus 2,00 1,600 3,20

625 226 Montáž Reprosoustava profesionální s konzolou, s transformátorem, kus 8,00 1,600 12,80

626 226 Montáž reproduktoru na strop kus 9,00 2,100 18,90 montážní plošina



627 226 Ústředna rozhlasová, kompletní provedení kpl 2,00 2,200 4,40

8.10 Vnitřní kompletace - AV scoreboard systém

628 227 Hala A Montáž světelná tabule - scoreboard kus 1,00 9,200 9,20 montážní plošina

629 227 Hala A Montáž sirény 139dB ke světelné tabuli kus 1,00 4,600 4,60 montážní plošina

630 227 Hala A Montáž a nastavení - branková světla pro hokej kus 1,00 7,200 7,20

631 227 Hala A Zapojení a nastavení AV scoreboard systém, kompletní provedení kpl 1,00 24,000 24,00

8.11 Vnitřní kompletace - provozní zkoušky a uvedení do provozu - technologie

632 228 První uvedení do provozu - topení, komplexní vyzkoušení a vyregulování systému kpl 1,00 24,000 24,00

633 228 Uvedení do provozu klimatizačních jednotek kpl 7,00 8,000 56,00

634 228 Provozní zkoušky zařízení chladícího systému kpl 1,00 24,000 24,00

635 228 Revize připojení napájení silnoproudých systémů kpl 1,00 24,000 24,00

636 228 Revize připojení napájení slaboproudých systémů kpl 1,00 24,000 24,00

637 228 Zřízení operátorského pracoviště - zapojení PC, nainstalování softwaru seřízení a uvedení do provozu - meření a regulace kpl 1,00 24,000 24,00

TE 9 - Vnější úpravy

9.1 Vnější úpravy - osazení výplní otvorů

638 229 Zázemí Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 619,20 0,500 309,60

639 229 Zázemí Montáž stavebního výtahu kus 1,00 26,000 26,00 autojeřáb

640 230 Zázemí Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 619,20 0,300 185,76

641 231 Zázemí Osazení plastových oken rozměry do 2000x1000 mm kus 5,00 6,000 30,00

642 231 Zázemí
Osazení pevných a otevíravých rámových výplní(hliníkové výkladce) do rastru sloupkové fasády, včetně doplňkových profilů a 

dotěsnění fasády
m2 160,71 1,300 208,92

643 231 Zázemí Osazení pevných oken PROFILIT, rozměry 7500x2500 a 5150x2350 mm, 3 ks m2 42,96 1,300 55,84

9.2 Vnější úpravy - úpravy povrchu venkovních stěn - kontaktní zateplovací systém

644 232 Zázemí Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 235,46 0,050 11,77

645 232 Zázemí Nanášení lepící hmoty a lepení tepelně izolačních desek vnějších vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 413,88 0,550 227,63

646 232 Zázemí Mechanické kotvení talířovými hmoždinkami m2 413,88 0,200 82,78

647 232 Zázemí Provedení vyztužovací vrstvy - lepicí a stěrková hmota s výztužnou mřížkou m2 413,88 0,250 103,47

648 233 Zázemí Konečná povrchová úprava - tenkovrstvá fasádní stěrková zrnitá omítka tl.1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 413,88 0,300 124,16

649 234 Zázemí Oplechování parapetů oken, TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 660 mm mb 38,20 0,800 30,56

650 234 Zázemí Dešťové svody kruhové D=100 mm (str.výtah), TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 500 mm mb 4,00 0,400 1,60

651 234 Zázemí Dešťové žlaby půlkruhové D=120 mm (str.výtah), TiZn tl. 0,7 mm, r.š. 400 mm mb 8,00 0,400 3,20

9.3 Vnější úpravy - obvodový plášť ze sendvičových panelů

652 235 Hala A
Osazení a kotvení sendvičových panelů s kovovým pláštěm (plech, parozábrana, minerální tepelná izolace 100 mm, difúzní fólie, 

plech), skladba S1
m2 1573,74 0,300 472,12 2x montážní plošina 

653 236 Hala B
Osazení a kotvení sendvičových panelů s kovovým pláštěm (plech, parozábrana, minerální tepelná izolace 100 mm, difúzní fólie, 

plech), skladba S1
m2 1684,22 0,300 505,27 2x montážní plošina 

9.4 Vnější úpravy - zavěšená fasáda

654 237 Zázemí Osazení a kotvení ocelové konstrukce pro předsazenou fasádu - nosný rastr, systémové provedení m2 205,50 2,205 453,13 autojeřáb, 2x montážní plošina 2

655 237 Zázemí Osazení pevných prvků do rastru předsazené fasády, včetně doplňkových profilů, systémové provedení m2 205,50 3,900 801,45 autojeřáb, 2x montážní plošina 2



TE 10 - Úprava terénu, komunikace a sadové úpravy

10.1 Vnější úpravy - přípojka kanalizace splašková

656 238 Staveniště Vytyčení kanalizační přípojky - splašková kpl 1,00 4,000 4,00 teodolit

657 238 Staveniště Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - přípojky m3 44,43 0,070 3,11 rypadlo

658 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3-4 na skládku m3 9,53 nákladní automobil - sklápěč

659 Odvoz vhodného výkopku na mezideponii, pro následné využití k hutněným obsypům m3 34,14 nakladač

660 238 Staveniště Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 64,10 0,140 8,97 autojeřáb

661 239 Staveniště Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5 m3 2,75 0,680 1,87 autodomíchavač

662 239 Staveniště Montáž trub kameninových, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 2500 mm mb 9,50 0,900 8,55 autojeřáb

663 239 Staveniště Zřízení šachty plastové 1000 mm kus 1,00 1,500 1,50 autojeřáb

664 239 Staveniště Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou mb 9,50 0,100 0,95

665 240 Staveniště Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 64,10 0,140 8,97 autojeřáb

666 240 Staveniště Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 34,14 0,300 10,24 nakladač

10.2 Vnější úpravy - přípojka kanalizace deštová

667 241 Staveniště Vytyčení kanalizační přípojky - dešťová kpl 1,00 12,000 12,00 teodolit

668 241 Staveniště Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - přípojky m3 107,56 0,070 7,53 rypadlo

669 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3-4 na skládku m3 17,66 nákladní automobil - sklápěč

670 Odvoz vhodného výkopku na mezideponii, pro následné využití k hutněným obsypům m3 89,91 nakladač

671 241 Staveniště Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 155,20 0,140 21,73 autojeřáb

672 242 Staveniště Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5 m3 6,66 0,680 4,53 autodomíchavač

673 242 Staveniště Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2500 mm mb 20,00 0,900 18,00 autojeřáb

674 242 Staveniště Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm mb 3,00 0,900 2,70 autojeřáb

675 242 Staveniště Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS kus 3,00 1,500 4,50 autojeřáb

676 242 Staveniště Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou mb 23,00 0,100 2,30

677 243 Staveniště Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 155,20 0,140 21,73 autojeřáb

678 243 Staveniště Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 89,91 0,300 26,97 nakladač

10.3 Vnější úpravy - přípojka NN

679 244 Staveniště Vytyčení přípojky NN kpl 1,00 6,000 6,00 teodolit

680 244 Staveniště Výkop rýhy 35x70 cm pro zemnící pasek, v hornině tř. 3-4 mb 40,00 0,070 2,80 rypadlo

681 244 Staveniště Výkop kabelové ryhy 65x120cm, v hornině tř. 3-4 mb 110,00 0,150 16,50 rypadlo

682 245 Staveniště Montáž uzemění v zemi - fezn 30x4 mb 70,00 0,050 3,50

683 245 Staveniště Montaz kabelových pruchodů v trafostanici včetně osazení víka hauff kus 10,00 1,200 12,00

684 245 Staveniště Montáž kabelového vedení - cyky-j 3x240+120mm2 a j 3 x 185+ 95 volne uloz. mb 600,00 0,100 60,00

685 246 Staveniště Zásyp zeminou- rýhy a okolo trafostanice mb 150,00 0,200 30,00 nakladač

686 246 Staveniště Provizorní napojení na distribuční trafostanici PRE v Olešské ulici. kus 1,00 5,000 5,00

10.4 Vnější úpravy - retenční nádrž včetně vnější deštové kanalizace

687 247 Staveniště Vytyčení kanalizační retenční nádrže kpl 1,00 6,000 6,00 teodolit

688 247 Staveniště Hloubení jamy v hornině tř. 3-4 - retence m3 1295,16 0,070 90,66 rypadlo

689 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3-4 na skládku m3 732,75 nákladní automobil - sklápěč



690 Odvoz vhodného výkopku na mezideponii, pro následné využití k hutněným obsypům m3 562,41 nakladač

691 248 Staveniště Lože bloky retenční nádrže ze štěrkopísku m3 18,82 0,300 5,64 nakladač

692 248 Staveniště
Retenční bloky AS-NIDAPLAST EP-600, DOD.A MONTÁŽ  včetně rozvod. potrubí,oplaštění,odvětráni a dalších prvků retenční 

nádrže
kus 216,00 1,100 237,60

693 249 Staveniště Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 562,41 0,100 56,24 nakladač

694 250 Staveniště Vytyčení kanalizační vnější deštové kanalizace kpl 1,00 12,000 12,00 teodolit

695 250 Staveniště Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - potrubí m3 1122,28 0,070 78,56 rypadlo

696 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3-4 na skládku m3 300,49 nákladní automobil - sklápěč

697 Odvoz vhodného výkopku na mezideponii, pro následné využití k hutněným obsypům m3 821,78 nakladač

698 250 Staveniště Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 1254,70 0,070 87,83 autojeřáb

699 251 Staveniště Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 8 mm m3 71,57 0,300 21,47 nakladač

700 251 Staveniště Plast potrubí PP DN 300  SN8 včetně montáže  a tvarovek mb 362,76 0,100 36,28

701 251 Staveniště Plast potrubí PVC-U SN8  DN 150 včetně montáže  a tvarovek mb 32,00 0,100 3,20

702 251 Staveniště Plast potrubí PVC-U SN8  DN 200 včetně montáže  a tvarovek mb 6,00 0,100 0,60

703 251 Staveniště Zřízení šachet z dílců,  DN 300 kus 20,00 1,500 30,00 autojeřáb

704 251 Staveniště Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou mb 363,00 0,100 36,30

706 251 Staveniště Obsyp potrubí sypaninou tř. 0-8 m3 190,76 0,200 38,15 nakladač

705 252 Staveniště Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1882,19 0,140 263,51 autojeřáb

707 252 Staveniště Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 821,78 0,100 82,18 nakladač

10.5 Vnější úpravy - přípojka vodovodní

708 253 Staveniště Vytyčení vodovodní přípojky kpl 1,00 4,000 4,00 teodolit

709 253 Staveniště Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - přípojky m3 168,00 0,070 11,76 rypadlo

710 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3-4 na skládku m3 53,40 nákladní automobil - sklápěč

711 Odvoz vhodného výkopku na mezideponii, pro následné využití k hutněným obsypům m3 114,60 nakladač

712 253 Staveniště Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 270,00 0,140 37,80 autojeřáb

713 254 Staveniště Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 10,00 0,300 3,00 nakladač

714 254 Staveniště Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm mb 100,00 0,100 10,00

715 254 Staveniště Trubka tlaková PE HD (lPE) d  90 x 8,2 x 6000 mm, 17 ks mb 100,00 0,600 60,00

716 254 Staveniště Šachta vodoměrná 3,6 x 1,2 m , v= 1,6 m plastová kus 1,00 1,500 1,50 autojeřáb

717 254 Staveniště Vodoměr Q10, L=300 mm kus 1,00 3,000 3,00

718 254 Staveniště Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 1,500 1,50

719 254 Staveniště Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 40,00 0,200 8,00 nakladač

720 255 Staveniště Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 270,00 0,140 37,80 autojeřáb

721 255 Staveniště Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 118,00 0,300 35,40 nakladač

10.6 Základové konstrukce - hlavní vstup

722 256 Staveniště Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4-5 - opěrné zdi u vstupu m3 1894,00 0,070 132,58 rypadlo

723 256 Staveniště Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 63,18 0,070 4,42 rypadlo

724 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku m3 1957,18 0,005 9,79 nákladní automobil - sklápěč

725 256 Staveniště Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2109,70 0,020 42,19

726 257 Staveniště Zřízení bednění stěn základových desek   m2 66,59 0,230 15,31

727 258 Staveniště Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 0,80 15,900 12,64 autojeřáb



728 259 Staveniště Základové desky z betonu tř. C 20/25   m3 21,74 0,680 14,78 autodomíchavač 3 732

729 260 Staveniště Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37   m3 57,44 0,680 39,06 autodomíchavač 3 732

730 261 Staveniště Odstranění bednění stěn základových desek   m2 66,59 0,100 6,66

731 262 Staveniště Montáž a kladení schodišťových stupňů do lože na podkladní beton- schodišťové bloky 15x35x100cm (venkovní schodiště), kus 134 mb 133,60 0,600 80,16 autojeřáb

10.7 Operné zdi - hlavní vstup

732 263 Staveniště Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných   m2 583,12 0,500 291,56 autojeřáb

733 264 Staveniště Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek   mb 15,75 0,300 4,73

734 265 Staveniště Vytvoření vložek v bednění zdi pro vytvoření vlysového nápisu   m2 76,00 0,200 15,20

735 266 Staveniště Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže   m3 73,27 0,980 71,80 autodomíchavač 3 736

736 267 Staveniště Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných   m2 583,12 0,200 116,62 autojeřáb

10.8 Komunikace a zpevněné plochy

737 268 Staveniště Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm   m2 121,60 0,050 6,08 grejdr

738 268 Staveniště Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 418,90 0,050 20,95 grejdr

739 268 Staveniště Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 1690,80 0,050 84,54 grejdr

740 268 Staveniště Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   mb 414,50 0,100 41,45

741 268 Staveniště Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   mb 156,60 0,100 15,66

742 269 Staveniště Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m   m2 1309,20 0,015 19,64 finišer

743 269 Staveniště Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm   m2 306,20 0,025 7,66 finišer

744 269 Staveniště Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm   m2 1603,20 0,015 24,05 finišer

745 269 Staveniště Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2   m2 1309,20 0,015 19,64 finišer

746 269 Staveniště Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   m2 1309,20 0,005 6,55 finišer

747 269 Staveniště Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 1309,20 0,015 19,64 finišer

748 270 Staveniště Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2   m2 77,40 0,300 23,22

749 270 Staveniště Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2   m2 406,90 0,300 122,07

750 270 Staveniště Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2   m2 294,70 0,300 88,41

10.9 Sadové úpravy

751 271 Staveniště Chemické odplevelení před založením kultury v rovině postřikem na široko m
2 2928,00 0,005 14,64

752 271 Staveniště Obdělání půdy nakopáním m
2 1093,00 0,010 10,93

753 271 Staveniště Rozprostření a urovnání ornice do 150 mm m
2 1093,00 0,080 87,44 nakladač

754 271 Staveniště Obdělání půdy kultivátorováním m
2 1835,00 0,010 18,35

755 272 Staveniště Vytyčení výsadeb kpl 1,00 12,000 12,00 teodolit

756 272 Staveniště Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou, 0,4-1m3 (cca 1 m3) kus 28,00 2,800 78,40 rypadlo

757 272 Staveniště Výsadba dřeviny s balem prům. 60-80 cm do předem vyhl.jámy se zalitím v rovině kus 28,00 2,800 78,40 autojeřáb

758 272 Staveniště Ukotvení dřeviny 3 kůly délky 2-3 m/strom vč. úvazku kus 28,00 2,300 64,40

759 272 Staveniště Zhotovení závlahové mísy v rovině  do 1 m kus 28,00 0,300 8,40

760 272 Staveniště Mulčování vysazených stromů v rovině kůrou tl. do 10 cm m
2 28,00 0,200 5,60

761 272 Staveniště Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině kus 28,00 0,200 5,60

762 273 Staveniště Hloubení jamek pro vysaz.rostl., bez výměny půdy, v rovině 0,002-0,005 m3 kus 1556,00 0,050 77,80

763 273 Staveniště Výsadba dřeviny s balem do předem vyhl.jámy se zalitím v rovině, prům. 100-200 mm kus 1556,00 0,200 311,20



764 273 Staveniště Hloubení jamek pro vysaz.rostl.s výměnou půdy 50% v rovině 0,05-0,125 m3 (střední keře a popínavky) kus 270,00 0,300 81,00

765 273 Staveniště Výsadba dřeviny s balem do předem vyhl.jámy se zalitím v rovině, prům. 300-400 mm kus 270,00 0,400 108,00

766 273 Staveniště Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. m
2 492,00 0,100 49,20

767 273 Staveniště Ošetření dřevin ve skupinách m
2 485,00 0,100 48,50

768 273 Staveniště Založení trávníku parkového výsevem do předem připravené plochy  v rovině m2 1343,00 0,050 67,15

769 273 Staveniště Ošetření trávníku jednorázové v rovině m
2 1343,00 0,010 13,43

770 273 Staveniště Chemické odplevelení po založení v rovině postřikem na široko (např. Bofix) m
2 1343,00 0,005 6,72

10.12 Vnější úpravy - oplocení

771 274 Staveniště Vrty pro plotové sloupky mb 97,60 0,600 58,56

772 274 Staveniště Odvoz přebytečného výkopku na skládku včetně poplatku za uložení m3 6,90 0,100 0,69 nákladní automobil - sklápěč

773 274 Staveniště Oplocení z pozinkovaného kovového pletiva na pozinkovaných ocelových sloupcích do betonových patek - výška 1800 mm mb 260,00 0,500 130,00

774 274 Staveniště Branky v oplocení - ocelové trubkové 900/1800 mm, včetně sloupků kus 2,00 12,000 24,00

775 274 Staveniště Diagonální vzpěry v lomech á po 25m kus 34,00 0,800 27,20

10.12 Staveniště

776 275 Staveniště Odstranění staveniště kpl 1,00 60,000 60,00 autojeřáb

TE 11 - Kontrola kvality a přejímka

11.1 Kontrola kvality a přejímka

777 276 Zázemí Vyčištění budov bytové a občanské výstavby - předkolaudační úklid m2 1507,52 0,200 301,50

778 276 Hala A Vyčištění hal - předkolaudační úklid m2 2021,88 0,050 101,09

779 276 Hala B Vyčištění hal - předkolaudační úklid m2 1838,01 0,050 91,90

780 276 Staveniště Vyčištění komunikace a zpevněné plochy m3 2088,20 0,05 104,41

781 277 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,00 500,000 500,00

782 278 Kolaudace kpl 1,00 8,000 8,00

783 279 Předání stavby kpl 1,00 8,000 8,00
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4.2 Technologický normál - Padok IceRing
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TE 0 - Přípravné práce a zařízení staveniště

1 Převzetí staveniště kpl 1,0 8,0 STAV 1 8 8 1,0 1,0

2 Rozebrání původního oplocení - žebírkové a drátěné pletivo mb 300,0 107,9 DĚL 8 8 64 1,7 2,0

3 Oplocení staveniště - mobilní oplocení výšky 2m neprůhledné, včetně vjezdové brány  mb 409,0 44,9 GEO, DĚL 8 8 64 0,7 1,0

4 Odstranění křovin a kácení stromů m2 4500,0 186,8 DOZ1, RYP1 2 8 16 11,7 11,0

5 Odstranění podkladu z živic, betonu a dalších m2 1385,0 271,5 DOZ2, RYP2 2 8 16 17,0 17,0

6 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m, tl. 300mm m3 2142,0 149,9 DOZ1, NAKL 2 8 16 9,4 10,0

7 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-5 m3 4940,4 135,9 RYP1, RYP2 2 8 16 8,5 8,0

8 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 7284,0 72,8 DĚL 8 8 64 1,1 1,0

9 Osazení prefabrikované trafostanice kus 1,0 2,6 ELE 4 8 32 1 9 0,1 2,0

10 Zařízení staveniště kpl 1,0 219,5 DĚL, JEŘ, ELE, ZTI 8 8 64 3,4 5,0

TE 1 - Zemní práce

STAVENIŠTĚ 11 Vytýčení prvků stavební jámy - základy kpl 1,0 16,0 GEO 2 8 16 1,0 1,0

Zázemí 12 Hloubení rýh - základové patky, včetně začištění m3 62,6 14,1 RYP1 1 8 8 1,8 2,0

Hala A 13 Hloubení rýh - základové patky, včetně začištění m3 355,0 36,0 RYP1 1 8 8 4,5 4,0

Hala B 14 Hloubení rýh - základové patky, včetně začištění m3 202,7 25,3 RYP1 1 8 8 3,2 3,0

Zázemí 15 Hloubení jam  - dojezd výtahu, sněžná jáma, jímky m3 295,6 24,6 RYP1 1 8 8 3,1 3,0

Hala A 16 Hloubení rýh - opěrné stěny m3 324,5 22,7 RYP1 1 8 8 2,8 3,0

Hala B 17 Hloubení rýh - opěrné stěny m3 116,6 8,2 RYP1 1 8 8 1,0 1,0

Hala A 18 Hloubení rýh - základové prahy m3 147,1 10,3 RYP1 1 8 8 1,3 1,0

Hala B 19 Hloubení rýh - základové prahy m3 130,4 9,1 RYP1 1 8 8 1,1 1,0

Zázemí 20 Vytýčení prvků stavební jámy - ZTI kpl 1,0 8,0 GEO 2 8 16 0,5 1,0

Zázemí 21 Hloubení rýh - vedení potrubí ZTI (uvnitř) m3 589,0 41,2 RYP1 1 8 8 5,2 5,0

Zázemí 22 Potrubí splaškové kanalizace, kompletní provedení (vedeno v zemi k přípojce) mb 841,0 210,0 ZTI 6 8 48 4,4 5,0

Zázemí 23 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zemina z deponie) m3 336,0 100,8 NAKL, DEL 8 8 64 1,6 2,0

Zázemí 24 Podsyp se zhutněním ze štěrkopísku - zakladové pasy, deska, jáma, jímky m3 152,9 45,9 NAKL, DEL 8 8 64 0,7 1,0

Hala A 25 Podkladní beton - základové patky m3 10,1 5,9 BET 5 8 40 3 37 0,1 1,0

Hala B 26 Podkladní beton - základové patky m3 10,1 5,9 BET 5 8 40 3 39 0,1 1,0

Zázemí 27 Podkladní beton - základové patky m3 8,8 5,1 BET 5 8 40 3 41 0,1 1,0

Hala A 28 Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva - pod prahy m3 56,0 16,8 NAKL, DEL 8 8 64 0,3 1,0

Hala B 29 Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva - pod prahy m3 49,6 14,9 NAKL, DEL 8 8 64 0,2 1,0

Hala A 30 Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva, 2 vrstvy - ledová plocha m3 226,9 136,2 NAKL, DEL 8 8 64 2,1 2,0

Hala B 31 Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva, 2 vrstvy - ledová plocha m3 210,1 126,1 NAKL, DEL 8 8 64 2,0 2,0

Hala A 32 Podsyp se zhutněním ze štěrkopísku - bez ledové plochy m3 63,9 19,2 NAKL, DEL 8 8 64 0,3 1,0

Hala B 33 Podsyp se zhutněním ze štěrkopísku - bez ledové plochy m3 54,9 16,5 NAKL, DEL 8 8 64 0,3 1,0
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TE 2 - Základy

Hala A 34 Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B t 5,1 80,7 ARM 6 8 48 1,7 2,0

Hala A 35 Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 30 patek m3 50,7 34,5 BET 5 8 40 3 85 0,9 1,0

Hala B 36 Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B t 5,1 80,7 ARM 6 8 48 1,7 2,0

Hala B 37 Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 30 patek m3 50,7 34,5 BET 5 8 40 3 86 0,9 1,0

Zázemí 38 Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B t 4,4 69,9 ARM 6 8 48 1,5 2,0

Zázemí 39 Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 26 patek m3 44,0 29,9 BET 5 8 40 3 87 0,7 1,0

Hala A 40 Zřízení bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny m2 38,0 8,7 MONT 4 8 32 0,3 1,0

Hala A 41 Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B - pata opěrné stěny t 5,1 81,4 ARM 6 8 48 1,7 2,0

Hala A 42 Monolit. pata opěrných stěn z betonu železového třída C25/30-XC2 m3 61,3 41,7 BET 5 8 40 3 33 1,0 1,0

Hala A 43 Odstranění bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny m2 38,0 3,8 MONT 4 8 32 0,1 1,0

Hala B 44 Zřízení bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny m2 26,8 6,2 MONT 4 8 32 0,2 1,0

Hala B 45 Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B - pata opěrné stěny t 4,3 68,1 ARM 6 8 48 1,4 2,0

Hala B 46 Monolit. pata opěrných stěn z betonu železového třída C25/30-XC2 m3 22,8 15,5 BET 5 8 40 3 35 0,4 1,0

Hala B 47 Odstranění bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny m2 26,8 2,7 MONT 4 8 32 0,1 1,0

Hala A 48 Zřízení bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy m2 241,2 55,5 MONT 4 8 32 1,7 2,0

Hala A 49 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B - obruba ledové plochy t 3,4 54,0 ARM 6 8 48 1,1 1,0

Hala A 50 Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obruba ledové plochy m3 33,5 22,8 BET 5 8 40 3 54 0,6 1,0

Hala A 51 Odstranění bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy m2 241,2 24,1 MONT 4 8 32 0,8 1,0

Hala B 52 Zřízení bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy m2 241,2 55,5 MONT 4 8 32 1,7 2,0

Hala B 53 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B - obruba ledové plochy t 3,4 54,0 ARM 6 8 48 1,1 1,0

Hala B 54 Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obruba ledové plochy m3 33,5 22,8 BET 5 8 40 3 32 0,6 1,0

Hala B 55 Odstranění bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy m2 241,2 24,1 MONT 4 8 32 0,8 1,0

Hala A 56 Zřízení bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy m2 15,2 3,5 MONT 4 8 32 0,1 1,0

Hala A 57 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - kolem ledové plochy t 6,8 108,8 ARM 6 8 48 2,3 2,0

Hala A 58 Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 - kolem ledové plochy m3 66,5 45,2 BET 5 8 40 3 161 1,1 1,0

Hala A 59 Odstranění bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy m2 15,2 1,5 MONT 4 8 32 0,0 1,0

Hala B 60 Zřízení bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy m2 13,0 3,0 MONT 4 8 32 0,1 1,0

Hala B 61 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - kolem ledové plochy t 5,9 93,7 ARM 6 8 48 2,0 2,0

Hala B 62 Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 - kolem ledové plochy m3 57,3 39,0 BET 5 8 40 3 163 1,0 1,0

Hala B 63 Odstranění bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy m2 13,0 1,3 MONT 4 8 32 0,0 1,0

Zázemí 64 Bednění základové desky - zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) m2 15,0 1,3 MONT 3 8 24 0,1

Zázemí 65 Výztuž desky z betonářské oceli B500B (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) t 0,9 3,8 ARM 6 8 48 0,1

Zázemí 66 Konstrukce (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3, tl do 300 mm m3 5,3 14,0 BET 5 8 40 3 72 0,3 0,5

Zázemí 67 Bednění základových desek - odstranění (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) m2 15,0 7,2 MONT 4 8 32 0,2 0,5

Zázemí 68 Bednění svislích konstrukcí - zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) m2 159,4 39,9 MONT 4 8 32 1,2 1,0

Zázemí 69 Výztuž svislých konstrukcí z betonářské oceli B500B (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) t 3,0 47,2 ARM 6 9 54 0,9 1,0

Zázemí 70 Konstrukce (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3 (vodostavebný beton), tl do 300 mm m3 20,7 26,3 BET 5 8 40 3 76 0,7 1,0

Zázemí 71 Bednění svislích konstrukcí - odstranění (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) m2 159,4 15,9 MONT 4 8 32 0,5 1,0

Zázemí 72 Zřízení podpěrné konstrukce stropů pro zatížení do 12 kPa m2 15,0 1,5 MONT 4 8 32 0,0

Zázemí 73 Bednění vodorovných konstrukcí - zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA) m2 15,0 3,8 MONT 4 8 32 0,1

Zázemí 74 Výztuž vodorovných konstrukcí z betonářské oceli B500B (SNĚŽNÁ JÁMA) t 0,9 14,0 ARM 6 8 48 0,3 1,0

Zázemí 75 Konstrukce SNĚŽNÉ JÁMY z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3 (vodostavebný beton), tl do 300 mm m3 5,3 7,2 BET 5 8 40 7 79 0,2 1,0

Zázemí 76 Bednění vodorovných konstrukcí - odstranění (SNĚŽNÁ JÁMA) m2 15,0 1,5 MONT 4 8 32 0,0

Zázemí 77 Odstranění podpěrné konstrukce stropů pro zatížení do 12 kPa m2 15,0 0,8 MONT 4 8 32 0,0

Zázemí 78 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 532,6 133,2 MONT 4 8 32 4,2 4,0
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Zázemí 79 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B t 7,5 119,2 ARM 6 8 48 2,5 3,0

Zázemí 80 Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obvodové a vnitřní pasy m3 73,9 50,3 BET 5 8 40 1,3 1,0

Zázemí 81 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 532,6 53,3 MONT 4 8 32 1,7 2,0

Zázemí 82 Zřízení bednění stěn základových desek m2 33,6 7,7 MONT 4 8 32 0,2 1,0

Zázemí 83 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 15,2 203,6 ARM 6 8 48 4,2 4,0

Zázemí 84 Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 m3 147,7 100,4 BET 5 8 40 3 169 2,5 2,0

Zázemí 85 Odstranění bednění stěn základových desek m2 33,6 3,4 MONT 4 8 32 0,1 1,0

Hala A 86 Osazení kalichu pro sloup, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 kus 30 66,3 PREF 5 8 40 1,7 2,0

Hala B 87 Osazení kalichu pro sloup, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 kus 30 66,3 PREF 5 8 40 1,7 2,0

Zázemí 88 Osazení kalichu pro sloup, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 kus 26 57,5 PREF 5 8 40 1,4 2,0

Hala A 89 Sendvičový zateplený základový práh, váha 2,59 - 6,63 tun (8,77tun; 20,16tun), ozn. ZP01-ZP22 kus 30 73,8 PREF 5 8 40 1,8 2,0

Hala B 90 Sendvičový zateplený základový práh, váha 2,59 - 6,63 tun (8,77tun; 20,16tun), ozn. ZP01-ZP22 kus 30 73,8 PREF 5 8 40 1,8 2,0

Hala A 91 Sendvičová zateplená opěrná stěna, váha 10,69 - 21,73 tun, ozn. ST01-ST13 kus 12 31,9 PREF 5 8 40 0,8 1,0

Hala B 92 Sendvičová zateplená opěrná stěna, váha 10,69 - 21,73 tun, ozn. ST01-ST13 kus 9 23,9 PREF 5 8 40 0,6 1,0

Hala A 93 ŽB základová deska (vyhřívaná)-Beton C16/20, tl. 150 mm m3 238,9 95,6 BET-L 8 12 96 7 94 1,0 1

Hala A 94 Izolační vrstvy ledové plochy (8 vrstev) m2 1592,3 1815,2 IZOL 14 8 112 16,2 15

Hala A 95 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - spodní povrch - ledová plocha t 13,7 183,7 ARM 6 8 48 3,8 4

Hala A 96 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - horní povrch - ledová plocha t 13,7 183,7 ARM 6 8 48 3,8 4

Hala A 97 ŽB deska se sys. chladících trubek-Beton C30/37+PP vlákna m3 207,0 82,8 BET-L 8 12 96 7 186 0,9 1

Hala B 98 ŽB základová deska (vyhřívaná)-Beton C16/20, tl. 150 mm m3 232,3 92,9 BET-L 8 12 96 7 99 1,0 1

Hala B 99 Izolační vrstvy ledové plochy (8 vrstev) m2 1548,7 1765,5 IZOL 12 8 96 18,4 15

Hala B 100 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - spodní povrch - ledová plocha t 12,4 166,6 ARM 6 8 48 3,5 4

Hala B 101 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - horní povrch - ledová plocha t 12,4 166,6 ARM 6 8 48 3,5 4

Hala B 102 ŽB deska se sys. chladících trubek-Beton C30/37+PP vlákna m3 200,8 80,3 BET-L 8 12 96 7 187 0,8 1

TE 3 - Hrubá stavba

Hala A 103 Osazení sloupu do kalichové patky, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 kus 30,0 179,9 PREF 5 8 40 4,5 5

Hala B 104 Osazení sloupu do kalichové patky, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 kus 30,0 179,9 PREF 5 8 40 4,5 5

Zázemí 105 Osazení sloupu do kalichové patky, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 kus 26,0 155,9 PREF 5 8 40 3,9 4

Zázemí 106 Osazení  průvlaku a ztužidel,  váha 1,61 - 7,55 tun, ozn. PR01-PR34 a ZT101 - ZT110 kus 48,0 128,2 PREF 5 8 40 3,2 3

Zázemí 107 Osazení stropní konstrukce z panelů SPIROLL a FILIGRÁN kus 96,00 185,7 PREF, BET 6 8 48 7 132 3,9 4

Zázemí 108 Monolitická šachta, kompletní provedení m3 6,5 41,6 MONT, ARM, BET 5 8 40 3 111 1,0 6

Hala A 109 Osazení stěn tribuny, beton C30/37-XC3-XF1, váha 7,06 - 7,33 tun, ozn. ST40, ST41 kus 12 31,9 PREF 5 8 40 0,8 1

Hala A 110 Osazení schodišťového ramena tribuny - délka 5800 mm, šířka 1200 mm, váha 4,87 tun, ozn. SR10 kus 1 2,2 PREF 5 8 40 0,1 1

Hala B 111 Osazení stěn tribuny, beton C30/37-XC3-XF1, váha 7,06 - 7,33 tun, ozn. ST42, ST43 kus 12 31,9 PREF 5 8 40 0,8 1

Hala B 112 Osazení schodišťového ramena tribuny - délka 5800 mm, šířka 1200 mm, váha 4,87 tun, ozn. SR10 kus 2 4,5 PREF 5 8 40 0,1 1

Hala B 113 Ocelové tříramenné schodiště, kompletní provedení kpl 1,00 50,0 ZÁM 4 8 32 1,6 2

Zázemí 114 Osazení podestové desky a schodištových ramen, ozn. PD01, SR01, SR02 kus 3,0 13,1 ZED, PREF 5 8 40 0,3 1

ZÁZEMÍ 2.NP Zázemí 108 Monolitická výtahová šachta, kompletní provedení m3 7,0 48,4 MONT, ARM, BET 5 8 40 3 116 1,2 2

TE 4 - Zastřešení

Zázemí 115 Osazení  průvlaku ztužidel,  váha 1,77 - 6,7 tun, ozn. PR35-PR46, ZT201 - ZT208 kus 23,0 61,4 PREF 5 8 40 1,5 2

Zázemí 116 Osazení střešní konstrukce z panelů SPIROLL a FILIGRÁN kus 59,0 97,8 PREF, BET 5 8 40 2,4 2

Hala A 117 Osazení stropního a štítových ztužidel, váha 2,23 a  4,87, ozn. ZT01 - ZT03, ZT06, ZT10 kus 30,0 80,1 PREF 5 8 40 2,0 2

Hala A 118 Osazení vazníku, váha 35,49 tun, ozn. VK01 kus 4,0 28,8 PREF 5 8 40 0,7 1

Hala A 119 Osazení vaznice, váha 4,7 a 4,8 tun, ozn. VA01 a VA03 kus 25 56,75 PREF 5 8 40 1,4 2

Hala A 120 Realizace ocelových ztužidel kg 3120,0 62,4 ZÁM 4 8 32 2,0 2

Hala A 121 Kotvení střešních trapézových plechů - celkem 3 429 kg m2 2294,2 229,4 DĚL 8 8 64 3,6 4
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Hala B 122 Osazení stropního a štítových ztužidel, váha 2,23 a  4,87, ozn. ZT01 - ZT02, ZT04 a ZT09 kus 30,0 80,1 PREF 5 8 40 2,0 2

Hala B 123 Osazení vazníku, váha 33,47 tun, ozn. VK02 kus 4 28,8 PREF 5 8 40 0,7 1

Hala B 124 Osazení vaznice, váha 4,7 a 4,8 tun, ozn. VA01 a VA02 kus 25,0 56,8 PREF 5 8 40 1,4 2

Hala B 125 Realizace ocelových ztužidel kg 3120,0 62,4 ZÁM 4 8 32 2,0 2

Hala B 126 Kotvení střešních trapézových plechů - celkem 2 809 kg m2 1880,9 188,1 DĚL 8 8 64 2,9 3

Zázemí 127 Monolitická atika, kompletní provedení m3 0,7 74,0 MONT, ARM, BET 5 8 40 3 129 1,9 5

Hala A 128 Izolační vrstvy střechy (3 vrstvy) m2 2022,0 2022,00 IZOL 12 8 96 21,1 21

Hala A 129 Klempířské práce na střeše (svody, žlaby, oplechování hřebene a štítu) mb 602,5 241,0 KLEM 5 8 40 6,0 6

Hala B 130 Izolační vrstvy střechy (3 vrstvy) m2 1838,0 1838,0 IZOL 12 8 96 19,1 19

Hala B 131 Klempířské práce na střeše (svody, žlaby, oplechování hřebene a štítu) mb 566,5 226,6 KLEM 5 8 40 5,7 6

Zázemí 132 Izolační vrstvy střechy (5 vrstvy) - střecha m2 721,0 937,3 IZOL 12 8 96 9,8 10

Zázemí 133 Izolační vrstvy střechy (9 vrstvy) - terasa m2 291,0 582,00 IZOL 12 8 96 6,1 6

Zázemí 134 Klempířské práce na střeše (atiky a nadezdívky) mb 283,0 113,20 KLEM 5 8 40 2,8 3

TE 5 - Příčky a hrubé instalace

Zázemí 135 Zdění stěn a příček, včetně osazení zárubní a překladů - 1.NP m2 1410,3 925,1 ZED 6 8 48 19,3 20,0

Zázemí 136 Zdění stěn a příček, včetně osazení zárubní a překladů - 2.NP m2 816,0 527,7 ZED 6 8 48 11,0 11,0

Zázemí 137 Stoupací potrubí splaškové kanalizace mb 205,0 89,5 ZTI 6 8 48 1,9 2,0

Hala A 138 Stoupací potrubí deštové kanalizace mb 160,0 75,0 ZTI 6 8 48 1,6 2,0

Hala B 139 Stoupací potrubí deštové kanalizace mb 160,0 75,0 ZTI 6 8 48 1,6 2,0

Zázemí 140 Stoupací potrubí deštové kanalizace mb 120,0 67,5 ZTI 6 8 48 1,4 2,0

Zázemí 141 Potrubí kanalizace splaškové - připojovací mb 70,0 14,0 ZTI 6 8 48 0,3 1,0

Zázemí 142 Potrubí vodovodu mb 852,0 170,4 ZTI 6 8 48 3,6 4,0

Zázemí 143 Potrubí požárního vodovodu, včetně hydrantu mb 211,0 55,7 ZTI 6 8 48 1,2 2,0

Zázemí 144 Potrubí ústředního vytápění mb 1150,00 230,0 ÚT 7 8 56 4,1 4,0

Zázemí 145 Realizace podlahového vytápění, deska a potrubí m2 120,0 207,0 ÚT 7 8 56 3,7 4,0

Hala A 146 Větrání haly A - Potrubí VZT mb 202,0 204,4 VZT 7 8 56 3,7 4,0

Hala B 147 Větrání haly B - Potrubí VZT mb 202,0 159,4 VZT 7 8 56 2,8 3,0

Zázemí 148 Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - 1.NP mb 150,0 130,5 VZT 7 8 56 2,3 3,0

Zázemí 149 Větrání posilovny - Potrubí VZT - 2.NP mb 104,0 48,9 VZT 7 8 56 0,9 1,0

Zázemí 150 Větrání šaten - Potrubí VZT mb 129,0 158,5 VZT 7 8 56 2,8 3,0

Zázemí 151 Větrání rolby a sněžné jámy - Potrubí VZT - 1.NP mb 27,0 27,0 VZT 7 8 56 0,5 1,0

Zázemí 152 Větrání velínu, WC a sprch zaměstnanců - Potrubí VZT mb 13,0 3,1 VZT 7 8 56 0,1 1,0

Zázemí 153 Trubní vedení - chlazení zázemí ( propojení strojovny a ledových ploch) mb 1051,0 274,7 CHL 12 8 96 2,9 4,0

Hala A 154 Trubní vedení - chlazení ledové plochy mb 27091,0 2168,3 CHL 12 8 96 22,6 21,0

Hala B 155 Trubní vedení - chlazení ledové plochy mb 25230,0 2021,6 CHL 12 8 96 21,1 21,0

Hala A 156 Trubní vedení - vytápění podloží ledové plochy mb 1720,0 234,4 CHL 12 8 96 2,4 3,0

Hala B 157 Trubní vedení - vytápění podloží ledové plochy mb 1592,0 213,8 CHL 12 8 96 2,2 3,0

158 Hrubý rozvod elektro - silnoproud, včetně trubek a dalších přípomocí mb 18053,0 1003,8 ELE 10 8 80 12,5 13,0

159 Hrubý rozvod elektro - slaboproud, včetně trubek a dalších přípomocí mb 2460,0 298,5 ELE 10 8 80 3,7 4,0

160 Hrubé rozvody - meření a regulace, včetně trubek a dalších přípomocí mb 19410,0 770,8 ELE 10 8 80 9,6 10,0

TE 6 - Vnitřní omítky a podkladní vrstvy

Hala A 161 Izolační vrstvy (2 vrstvy) - podlaha 1.NP - plocha kolem ledové plochy m2 456,45 365,2 IZOL 12 8 96 3,8 4

Hala A 162 Hlazená betonová mazanina s KARI sítí - plocha kolem ledové plochy m3 45,65 49,3 BET 5 9 45 1,1 1

Hala B 163 Izolační vrstvy (2 vrstvy) - podlaha 1.NP - plocha kolem ledové plochy m2 395,84 316,7 IZOL 12 8 96 3,3 4

Hala B 164 Hlazená betonová mazanina s KARI sítí - plocha kolem ledové plochy m3 39,6 42,8 BET 5 8 40 1,1 1
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Zázemí 165 Izolační vrstvy (4 vrstvy) - podlaha 1.NP m2 987,17 691,0 IZOL 12 9 108 6,4 7

Zázemí 166 Hlazená betonová mazanina s KARI sítí - podlaha 1.NP m3 69,1 89,4 BET 5 8 40 2,2 3

Zázemí 167 Izolační vrstvy (2 vrstvy) - podlaha 2.NP m2 366,0 109,8 IZOL 12 8 96 1,1 1

Zázemí 168 Betonová mazanina  a cementový potěr, oboje s KARI sítí - podlaha 2.NP m3 30,0 17,4 BET 5 8 40 3 172 0,4 1

Zázemí 169 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn a stropu - 1.NP m2 577,5 103,95 OMÍT 5 8 40 2,6 3

Zázemí 170 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn a stropu - 2.NP m2 252,8 45,51 OMÍT 5 8 40 1,1 1

Zázemí 171 Vnitřní zateplený plášť - dělící stěny zázemí / hal - 1.NP m2 299,27 239,41 IZOL 12 8 96 2,5 3

Zázemí 172 Vnitřní zateplený plášť - dělící stěny zázemí / hal - 2.NP m2 59,51 47,61 IZOL 12 8 96 0,5 1

Zázemí 173 Obklad stěn ocelovým plechem tl. 10 mm, včetně podkladního roštu - vstupní hala v 1. a 2.NP m2 200,00 100,0 ZÁM 4 8 32 3,1 3

TE 7 - Povrchy, podlahy a technologie

Zázemí 174 Izolační vrstvy (hydroizolační stěrky) - umývarny, wc, sprchy - 1. NP m2 388,85 155,54 IZOL 12 8 96 1,6 2,0

Zázemí 175 Izolační vrstvy (hydroizolační stěrky) - umývarny, wc, sprchy - 2. NP m2 150,27 60,11 IZOL 12 8 96 0,6 1,0

Zázemí 176 Izolační vrstvy (voděodolná a oleji odolná izolace) - strojovna, šachty a výtah - 1. NP m2 121,0 48,39 IZOL 12 8 96 0,5 1,0

Zázemí 177 Lepení kaučukové podlahy pro vysoké zatížení, všechny místnosti kromě wc, koupelen - 1.NP m2 226,28 81,46 PODH 6 8 48 1,7 2,0

Zázemí 178 Lepení kaučukové podlahy pro vysoké zatížení, všechny místnosti kromě wc, koupelen - 2.NP m2 309,54 111,43 PODH 6 8 48 2,3 2,0

Zázemí 179 Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm, chodby, wc, umývarny - 1.NP m2 487,81 175,61 PODH 6 8 48 3,7 4,0

Hala A 180 Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm - Hala A m2 73,75 26,55 PODH 6 8 48 0,6 1,0

Hala B 181 Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm - Hala B m2 73,75 26,55 PODH 6 8 48 0,6 1,0

Zázemí 182 Realizace epoxy betonové stěrky "Microtopping" podlahová designová stěrka, koupelny, WC - 1.NP m2 129,92 51,97 PODH 6 8 48 1,1 1,0

Zázemí 183 Realizace epoxy betonové stěrky "Microtopping" podlahová designová stěrka, koupelny, WC - 2.NP m2 56,44 22,58 PODH 6 8 48 0,5 1,0

Zázemí 184 Nátěry a malby, stěn a stropů, včetně penetrace - 1.NP m2 3338,4 667,69 MAL 10 8 80 8,3 8,0

Zázemí 185 Nátěry a malby, stěn a stropů, včetně penetrace - 2.NP m2 1183,3 236,67 MAL 10 8 80 3,0 3,0

Hala A 186 Nátěry a malby, sloupů a podlah (i ledových ploch), včetně penetrace - Hala A m2 2307,9 578,18 MAL 10 8 80 7,2 7,0

Hala B 187 Nátěry a malby, sloupů a podlah (i ledových ploch), včetně penetrace - Hala B m2 2136,1 538,50 MAL 10 8 80 6,7 7,0

Zázemí 188 Montáž zrcadel na podkladní omítku, 1.NP m2 55,1 27,54 OBKL 5 8 40 0,7 1,0

Zázemí 189 Montáž obkladů lepených m2 336,3 252,24 OBKL 5 8 40 6,3 6,0

TECHN. ZTI Zázemí 190 Montáž zařízení - expanzní nádoby a oběhového čerpadla kus 3,0 26,00 ZTI 3 8 24 1,1 1,0

TECHN. ÚT Zázemí 191 Montáž zařízení - oběhového čerpadla a směšovacích a regulačních uzlů kus 14,0 138,00 ÚT 4 8 32 4,3 4,0

Zázemí 192 Montáž ocelových roštů na střechu pro jednotky VZT kus 9,0 46,35 ZÁM 4 8 32 1,4 2,0

Zázemí 193 Montáž zařízení - větrání haly A kus 1,0 65,00 VZT 7 8 56 1,2 1,0

Zázemí 194 Montáž zařízení - větrání haly B kus 1,0 65,00 VZT 7 8 56 1,2 1,0

Zázemí 195 Montáž zařízení - větrání vstupní haly, bufetu a zázemí kus 1,0 45,00 VZT 7 8 56 0,8 1,0

Zázemí 196 Montáž zařízení - větrání tělocvičny kus 1,0 45,00 VZT 7 8 56 0,8 1,0

Zázemí 197 Montáž zařízení - větrání šaten kus 1,0 45,00 VZT 7 8 56 0,8 1,0

Zázemí 198 Montáž zařízení - větrání velínu, WC a sprch zaměstnanců kus 1,0 24,00 VZT 7 8 56 0,4 0,5

Zázemí 199 Montáž zařízení - větrání rolby a sněžné jámy kus 1,0 12,00 VZT 7 8 56 0,2 0,5

Zázemí 200 Montáž tepelné izolace ORSIL 50 mm, na potrubí ve venkovním prostředí, včetně oplechování kus 254,0 88,90 IZOL 6 8 48 1,9 2,0

Zázemí 201 Montáž a zapojení chladící jednotka AE01 kus 2,0 100,00 CHL 4 8 32 3,1 3,0

Zázemí 202 Montáž a zapojení tepelné čerpadlo AE02 kus 1,0 50,00 CHL 4 8 32 1,6 2,0

Zázemí 203 Montáž a zapojení - Suchý chladič AE03 kus 2,0 100,00 CHL 4 8 32 3,1 3,0

Zázemí 204
Montáž zapojení  ostatních zařízení ve strojovně - úpravna vody elektrokotel, termohydraulický rozdělovače, expanzní nádoba, 

filtrační jednotka, deskové výměníky, oběhová čerpadla, 
kus 40,0 400,00

VZT, ÚT, ELE, ZTI, 

CHL MAR
5 8 40 10,0 10,0

Zázemí 205 Větrání  strojovny chlazení kus 2,0 20,00 VZT 4 8 32 0,6 1,0

VÝTAH Zázemí 206 Osobonákladní výtah s hydraulickým pohonem, se strojovnou za šachtou v 1.NP kpl 1,0 250,00 VÝT 5 8 40 6,3 7,0
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TE 8 - Vnitřní kompletace

Hala A 207 Osazení vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně kus 2,00 16,80 ZÁM 4 8 32 0,5 1,0

Hala B 208 Osazení vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně kus 1,00 8,40 ZÁM 4 8 32 0,3 1,0

Zázemí 209 Osazení vnitřních parapetních desek - poplastovaná, šedá mb 10,00 9,00 FAS 3 8 24 0,4 1,0

Zázemí 210 Osazení dveřních křídel a vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně kus 86,00 97,14 ZÁM, DĚL 8 8 64 1,5 2,0

Zázemí 211 Realizace SDK podhledu - 1.NP m2 160,01 80,01 SDK 5 8 40 2,0 2,0

Zázemí 212 Realizace SDK podhledu - 2.NP m2 60,86 30,43 SDK 5 8 40 0,8 1,0

Zázemí 213 Realizace prosklených stěn vnitřních m2 46,96 32,87 ZÁM 4 8 32 1,0 1,0

TRUHL. VÝR. Zázemí 214 Truhlářské výrobky - madla, lavice, police, židle, stoly atp. kpl 1,0 234,76 DĚL 8 8 64 3,7 4,0

Zázemí 215 Zábradlí skleněné na kovových úchytech - schodiště vstupní hala m2 7,50 9,00 ZÁM 4 8 32 0,3

Zázemí 216 Zábradlí na galeriích - ocelová konstrukce mb 82,2 98,69 ZÁM 4 8 32 3,1

Zázemí 217 Sedačky pevné na galeriích kus 50,00 30,00 ZÁM 4 8 32 0,9 1,0

Hala A 218 Montáž svítidel kus 141,0 135,36 ELE 7 8 56 2,4 3,0

Hala B 219 Montáž svítidel kus 141,0 135,36 ELE 7 8 56 2,4 3,0

Zázemí 220 Montáž svítidel kus 479,0 268,24 ELE 7 8 56 4,8 5,0

OSAZENÍ ZAŘ. 

PŘEDMĚTŮ
Zázemí 221 Osazení a montáž - zařizovací předměty kus 165,0 247,50 ZTI 6 8 48 5,2 5,0

OSAZENÍ TOP. 

TĚLES
Zázemí 222 Osazení otopných těles z žebrovaných trubek a deskových otopných těles kus 33,0 72,60 ÚT 7 8 56 1,3 2,0

KAMERA Zázemí 223 Kamerový a zabezpečovací systém kus 11,0 27,20 ELE 3 8 24 1,1 1,0

Hala A 224 Vybavení ledové plochy - mantinely, krycí skla, trestné lavice, sítě, branky kpl 1,0 331,90 DĚL 8 8 64 5,2 6,0

Hala B 225 Vybavení ledové plochy - mantinely, krycí skla, trestné lavice, sítě, branky kpl 1,0 315,34 DĚL 8 8 64 4,9 6,0

AUDIO 226 Audio systém - kompletní provedení kpl 1,0 45,70 ELE 5 8 40 1,1 1,0

SCOREBOARD Hala A 227 AV scoreboard systém - kompletní provedení kpl 1,0 45,00 ELE 5 8 40 1,1 1,0

ZKOUŠKY 228 Technologie - provozní zkoušky a uvedení do provozu soubor 12,0 176,00
VZT, ÚT, ELE, ZTI, 

CHL MAR
5 8 40 4,4 5,0

TE 9 - Vnější úpravy

Zázemí 229 Montáž lešení řadového modulového lehkého, včetně stavebního výtahu m2 619,20 335,60 FAS 7 8 56 6,0 6

Zázemí 230 Demontáž lešení řadového modulového lehkého, včetně stavebního výtahu m2 619,2 185,76 FAS 7 8 56 3,3 3

Zázemí 231 Osazení výplní otvorů - plastové okna a hliníkové výkladce m2 160,7 294,76 FAS 7 8 56 5,3 6

Zázemí 232 Lepení, kotvení a překrytí stěrkou - kzs m2 413,88 425,65 FAS 7 8 56 7,6 8

Zázemí 233 Konečná povrchová úprava - tenkovrstvá stěrková zrnitá omítka m2 413,9 124,16 FAS 7 8 56 2,2 3

Zázemí 234 Oplechování parapetů a deštové svody a žlaby mb 50,2 35,36 KLEM 5 8 40 0,9 1

Hala A 235 Osazení a kotvení sendvičových panelů s kovovým pláštěm m2 1573,74 472,12 FAS 8 8 64 7,4 8

Hala B 236 Osazení a kotvení sendvičových panelů s kovovým pláštěm m2 1684,22 505,27 FAS 8 8 64 7,9 8

ZAVĚŠENÁ 

FASÁDA
Zázemí 237 Předsazenou zavěšená fasáda - nosná ocelová konstrukce s osazením pevných prvků do rastru m2 205,5 1254,58 FAS 7 8 56 22,4 20

TE 10 - Úprava terénu a sadové úpravy

238 Přípojka kanalizace splašková - zemní práce m3 44,4 16,08 GEO, RYP, JEŘ 4 8 32 0,5 1

239 Přípojka kanalizace splašková - trubní vedení a šachty mb 9,5 12,87 BET, JEŘ, ZTI 4 8 32 0,4 1

240 Přípojka kanalizace splašková - zásyp rýh a šachet m3 34,1 19,22 JEŘ, NAKL, DĚL 4 8 32 0,6 1

241 Přípojka kanalizace deštová - zemní práce m3 107,6 41,26 GEO, RYP, JEŘ 4 8 32 1,3 2

242 Přípojka kanalizace deštová - trubní vedení a šachty mb 23,0 32,03 BET, JEŘ, ZTI 4 8 32 1,0 1

243 Přípojka kanalizace deštová - zásyp rýh a šachet m3 89,9 48,70 JEŘ, NAKL, DĚL 6 8 48 1,0 1

244 Přípojka NN - zemní práce mb 150,0 25,30 GEO, RYP, JEŘ 3 8 24 1,1 1

245 Přípojka NN - kabelové vedení a uzemnění mb 670,0 75,50 ELE 5 8 40 1,9 2
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246 Přípojka NN - zásyp rýh mb 150,0 35,00 NAKL, DĚL 4 8 32 1,1 1

247 Retenční nádrž - zemní práce m3 1295,2 96,66 GEO, RYP 3 8 24 4,0 4

248 Retenční nádrž - montáž retenčních bloků AS-NIDAPLAST EP-600 kus 216,0 243,24 ZTI 6 8 48 5,1 5

249 Retenční nádrž - zásyp stavební jámy m3 562,4 56,24 NAKL, DĚL 4 8 32 1,8 2

250 Vnější deštové kanalizace - zemní práce m3 1122,3 90,56 GEO, RYP, JEŘ 2 8 16 5,7 6

251 Vnější deštové kanalizace - trubní vedení a šachty mb 400,8 127,85 ZTI, JEŘ 6 8 48 2,7 3

252 Vnější deštové kanalizace - zásyp rýh a šachet m3 1012,5 82,18 NAKL, DĚL 4 8 32 2,6 3

253 Přípojka vodovodní - zemní práce m3 168,0 53,56 GEO, RYP, JEŘ 3 8 24 2,2 3

254 Přípojka vodovodní - trubní vedení a šachty mb 200,0 87,00 ZTI, JEŘ 6 8 48 1,8 2

255 Přípojka vodovodní - zásyp rýh a šachet m3 118,0 73,20 NAKL, DĚL 6 8 48 1,5 2

256 Hlavní vstup - zemní práce m3 1957,2 188,98 RYP1, RYP2 2 8 16 11,8 10

257 Zřízení bednění stěn základových desek   m3 21,7 14,78 MONT 4 8 32 0,5 1

258 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   m2 66,6 15,31 ARM 6 8 48 0,3 1

259 Základové desky z betonu tř. C 20/25   m3 21,7 12,64 BET 5 8 40 3 266 0,3

260 Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37   m3 57,4 39,06 BET 5 8 40 3 264 1,0

261 Odstranění bednění stěn základových desek   m2 66,6 6,66 MONT 4 8 32 0,2 1

262 Montáž a kladení schodišťových stupňů, kus 134 mb 133,6 80,16 DLAŽ 5 8 40 2,0 2

263 Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných   m2 583,1 291,56 MONT 6 8 48 6,1

264 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek   mb 15,8 4,73 MONT 2 8 16 0,3

265 Vytvoření vložek v bednění zdi pro vytvoření vlysového nápisu   m2 76,0 15,20 MONT 2 8 16 1,0

266 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže   m3 73,3 71,80 BET 5 8 40 3 272 1,8 2

267 Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných   m2 583,1 116,62 MONT 6 8 48 2,4 2

268 Komunikace - podkladní vrstvy m2 2109,7 168,68 GRE 4 8 32 5,3 5

269 Komunikace - asfaltový beton m2 1603,2 97,16 FIN 1 8 8 12,1 10

270 Komunikace - zámková dlažba m2 779,0 233,70 DLAŽ 5 8 40 5,8 6

271 Sadové úpravy - příprava území m2 2928,0 131,36 ZAHR 7 8 56 2,3 2

272 Sadové úpravy - výsadba stromů kus 28,0 252,80 ZAHR, JEŘ 7 8 56 4,5 4

273 Sadové úpravy - výsadba keřů, trávníku kus 1826,0 763,00 ZAHR 7 8 56 13,6 12

274 Realizace oplocení mb 260,0 240,45 DĚL 7 8 56 4,3 4

275 Odstranění staveniště kpl 1,0 60,00 DĚL, JEŘ, ELE 8 8 64 0,9 3

TE 11 - kontrola kvality a přejímka

276 Vyčištění hal, zázemí, komunikace a a zpevněných ploch m2 7455,6 598,91 DĚL 8 8 64 9,4 16

277 Případné odstranění vad a nedodělků kpl 1 500 5 8 40 12,5 16

278 Kolaudace kpl 1 8 STAV 1 8 8 1,0 1

279 Předání stavby kpl 1 8 STAV 1 8 8 1,0 1
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Ozn. Profese Počet 

pracovníků

STAV Stavbyvedoucí 1

GEO Geodeti 2

DĚL Stavební dělník 8

NAKL Řidič nakladače 1

JEŘ Řidič autojeřábu a vazači 3

GRE Řidič grejdru 1

FIN Řidič finisheru 1

RYP Řidič rypadla 1

DOZ Řidič dozeru 1

MONT Montéři bednění 4

ARM Armovači 6

BET Betonáři 5

BET-L Betonáři ledové plochy - 2 čety 8

PREF Montáž prefa s autojeřábem 4

ZED Zedníci 6

IZOL Izolatéři 12

KLEM Klempíři 5

ZÁM Zámečníci 4

TRUH Truhláři 4

VZT TZB - Vzduchotechnici 7

ÚT TZB - Topenáři 7

ELE TZB - Elektrikáři silno, slabo, MaR 7

ZTI TZB - ZTI 6

CHL TZB - Chlazení 12

FAS Montážníci oken, prosklené fasády, lešenáři 7

PODH Podlaháři 6

OBKL Obkladači 5

OMÍT Omítkáři 5

SDK Sádrokartonáři 5

MAL Malíři a natěrači 10

VÝT Pracovníci provádějící výtahy 5

ZAHR Zahradníci 6

DLAŽ Dlaždiči 5

Návrh pracovních čet
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