
    

CONTEC - Časový graf akce: 1BDRFINN Rekonstrukce Bytového domu Roháčova Strana: 1

8.12.18

Zobrazení hlavních vazeb
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PŘELOŽKA KANALIZ
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA KANALIZ
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA KANALIZ
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA KANALIZ
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA KANALIZ

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

3859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 4 1 0 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

6278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

6409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 0 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

6456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1 0 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

6508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 1 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 3 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

9401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

9705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

9859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA KANALIZ

PŘELOŽKA VODA
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA VODA
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA VODA
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA VODA
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA VODA

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

13859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 2 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

16178 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

16259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 0 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

16506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1 1 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Potrubí z plastu

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS
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16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 2 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

16859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

19501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA VODA

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA VODA

19859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA VODA

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA VODA

PŘELOŽKA PLYN
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA PLYN
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA PLYN
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA PLYN
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA PLYN

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA PLYN

23859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA PLYN

26108 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA PLYN

26258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 0 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA PLYN

26755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA PLYN

26859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA PLYN

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 1 19.3.18 24.3.18
1 PŘELOŽKA PLYN

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA PLYN

29705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA PLYN

29859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA PLYN

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA PLYN

PŘELOŽKA VN
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA VN
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA VN
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA VN

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku
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30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 1.3.18 3.3.18
1 PŘELOŽKA VN

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA VN

33403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 0 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA VN

33859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 3 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA VN

36207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 1 0 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA VN

36601 ZÁSYPY 2 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA VN

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 9.4.18 14.4.18
1 PŘELOŽKA VN

36859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA VN

39605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 16.4.18 21.4.18
1 PŘELOŽKA VN

39859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA VN

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 16.4.18 21.4.18
1 PŘELOŽKA VN

PŘELOŽKA NN
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA NN
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA NN
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA NN
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 1.3.18 3.3.18

1 PŘELOŽKA NN

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA NN

43503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 0 12.3.18 17.3.18
1 PŘELOŽKA NN

43859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 2 5.3.18 10.3.18
1 PŘELOŽKA NN

46207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 1 0 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA NN

46501 ZÁSYPY 2 1 0 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA NN

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 9.4.18 14.4.18
1 PŘELOŽKA NN

46859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 3 26.3.18 31.3.18
1 PŘELOŽKA NN

49107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 2 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA NN

49505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 16.4.18 21.4.18
1 PŘELOŽKA NN

49859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 2.4.18 7.4.18
1 PŘELOŽKA NN

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 16.4.18 21.4.18
1 PŘELOŽKA NN

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Slaboproud vedení kabel

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Slaboproud komplet venk

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola
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SO-01
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 2 0 1.3.18 10.3.18

1 SO-01
50109 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 10 8 0 5.3.18 28.4.18

1 SO-01
50287 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ 2 3 4 5.3.18 24.3.18

1 SO-01
50307 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN 1 2 4 5.3.18 17.3.18

1 SO-01
50317 DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR 2 6 4 5.3.18 14.4.18

1 SO-01
50407 VYSKLÍVÁNÍ 1 2 4 5.3.18 17.3.18

1 SO-01
50537 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT 1 2 4 5.3.18 17.3.18

1 SO-01
50557 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 1 2 4 19.3.18 31.3.18

1 SO-01

51200 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 0 2.4.18 14.4.18
1 SO-01

51210 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 1 9.4.18 21.4.18
1 SO-01

51230 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 23.4.18 5.5.18
1 SO-01

51302 ZÁKLADY 2 2 2 16.4.18 28.4.18
1 SO-01

51607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 2 2 30.4.18 12.5.18
1 SO-01

52657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 2 13 7.5.18 19.5.18
1 SO-01

52700 TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY 2 2 13 21.5.18 2.6.18
1 SO-01

52801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 2 13 4.6.18 16.6.18
1 SO-01

53303 ŽB SLOUPY 2 2 0 30.4.18 12.5.18
1 SO-01

53354 ŽB STROP 4 2 0 14.5.18 26.5.18
1 SO-01

53400 ZDI NOSNÉ 4 4 0 28.5.18 23.6.18
1 SO-01

53504 SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ (ZÁPAD) 6 4 2 14.5.18 9.6.18
1 SO-01

53510 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 5 3 2 11.6.18 30.6.18
1 SO-01

53511 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 20 2.7.18 7.7.18
1 SO-01

53712 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 6 3 0 12.3.18 31.3.18
1 SO-01

53718 HI VODOROVNÁ (JIH) 1 2 0 12.3.18 24.3.18
1 SO-01

53720 HI SVISLÁ (JIH) 2 2 0 12.3.18 24.3.18
1 SO-01

53730 TRUHLÁŘI OKNA 4 3 0 26.3.18 14.4.18
1 SO-01

53740 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 15 8 0 2.4.18 26.5.18
1 SO-01

53750 KLEMPÍŘI - PARAPETY 6 2 0 21.5.18 2.6.18
1 SO-01

53760 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 15 4 0 28.5.18 23.6.18
1 SO-01

53770 ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ 4 2 0 18.6.18 30.6.18
1 SO-01

53780 DLAŽBA - LODŽIE 4 2 0 2.7.18 14.7.18
1 SO-01

53901 DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR 2 2 0 19.3.18 31.3.18
1 SO-01

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Bourání konstrukcí

Dmtž klempíř konstrukcí

Demontáž dřevěných stěn

Dmtž zámečnických konstr

Vysklívání

Demontáž rozvodů ÚT

Demontáž otopných těles

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Izol proti zemní vlh svi

Tepelná izolace základy

Obsypy a zásypy objektu

Žb sloupy

Žb strop 

Zdi nosné

Schodiště vnější (západ)

Obklady kamenné vnější

Zábradlí schodišťové

Lehké řadové lešení

Hi vodorovná (jih)

Hi svislá (jih)

Truhláři okna

Tepelná izolace vnější

Klempíři - parapety

Úprava povrchů vnější

Zámečnící - zábradlí

Dlažba - lodžie

Demontáž ocelové konstr
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53902 DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ 1 2 0 19.3.18 31.3.18
1 SO-01

53903 ODSTR POVL KRYTIN STŘECH 2 3 0 19.3.18 7.4.18
1 SO-01

53904 ODSTR TEPELNÉ IZOLACE 6 3 0 26.3.18 14.4.18
1 SO-01

54107 TESAŘI, ATIKA 2 2 0 9.4.18 21.4.18
1 SO-01

54357 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 4 0 16.4.18 12.5.18
1 SO-01

54627 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 2 5 14.5.18 26.5.18
1 SO-01

54707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 8 11 0 23.4.18 7.7.18
1 SO-01

54807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 5 3 0 25.6.18 14.7.18
1 SO-01

54808 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 2 20 16.7.18 28.7.18
1 SO-01

55123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 3 0 25.6.18 14.7.18
1 SO-01

55124 VÝPLNĚ OTVORŮ 1 2 1 25.6.18 7.7.18
1 SO-01

55125 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 2 1 9.7.18 21.7.18
1 SO-01

55126 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 2 0 9.7.18 21.7.18
1 SO-01

55127 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 2 0 9.7.18 21.7.18
1 SO-01

55128 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 2 2 0 9.7.18 21.7.18
1 SO-01

55129 NÁTĚRY VNITŘNÍ 2 2 0 16.7.18 28.7.18
1 SO-01

55130 VODOVOD ROZV A ARMATURY 2 2 0 16.7.18 28.7.18
1 SO-01

55135 VZDUCHOTECHNIKA 4 9 10 2.4.18 2.6.18
1 SO-01

55140 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 1 0 9.7.18 14.7.18
1 SO-01

55145 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 6 3 0 16.7.18 4.8.18
1 SO-01

55147 SLABOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 3 4 0 16.7.18 11.8.18
1 SO-01

55148 HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP 4 3 0 16.7.18 4.8.18
1 SO-01

55149 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 3 0 30.7.18 18.8.18
1 SO-01

55150 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 10 6 0 13.8.18 22.9.18
1 SO-01

55151 OBKLADY VNITŘNÍ 3 4 2 20.8.18 15.9.18
1 SO-01

55153 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 2 2 0 17.9.18 29.9.18
1 SO-01

55154 SDK PODHLEDY 3 3 0 17.9.18 6.10.18
1 SO-01

55170 MALBY VNITŘNÍ 4 2 0 1.10.18 13.10.18
1 SO-01

55171 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 5 3 0 8.10.18 27.10.18
1 SO-01

55172 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 2 1 8.10.18 20.10.18
1 SO-01

55175 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 2 0 29.10.18 10.11.18
1 SO-01

55176 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 4 3 0 29.10.18 16.11.18
1 SO-01

55177 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 2 2 0 29.10.18 10.11.18
1 SO-01

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Demontáž vzt zařízení

Odstr povl krytin střech

Odstr tepelné izolace

Tesaři, atika

Tepelná izolace střech

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Hromosvod fasáda,zemnění

Příčky a stěny výplňové

Výplně otvorů

Truhláři dveře,vybavení

Kanalizace vnitřní

Plynovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Nátěry vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Vzduchotechnika

Silnoproud rozváděče

Silnoproud hrubá montáž

Slaboproud hrubá montáž

Hliníkové portály 1.NP

Podlahové konstrukce

Úprava povrchů vnitřní

Obklady vnitřní

Tepelná izolace konstr

Sdk podhledy

Malby vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Podlahy povlakové

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Zařizovací předměty ZTI
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55180 OTOPNÁ TĚLESA 1 2 0 29.10.18 10.11.18
1 SO-01

55185 ARMATURY ÚT 1 1 0 12.11.18 16.11.18
1 SO-01

55288 ZASKLÍVÁNÍ PORTÁLŮ 1.NP 4 3 0 6.8.18 25.8.18
1 SO-01

56000 SVĚTLA - HRUBÁ MONTÁŽ 1 2 4 6.8.18 18.8.18
1 SO-01

57030 REPROFILACE - 1.NP 8 4 0 20.8.18 15.9.18
1 SO-01

57035 TI VNĚJŠÍ - 1.NP 8 2 0 17.9.18 29.9.18
1 SO-01

57036 OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP 6 2 0 24.9.18 6.10.18
1 SO-01

57040 ZÁBRADELNÍ ZEĎ - 1.NP 2 2 1 17.9.18 29.9.18
1 SO-01

57050 HI STĚRKA - 1.NP 1 2 0 8.10.18 20.10.18
1 SO-01

57052 KLINKER VNĚJŠÍ 5 4 0 17.9.18 13.10.18
1 SO-01

57055 ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP 1 2 0 22.10.18 3.11.18
1 SO-01

57060 DLAŽBA VENKOVNÍ - 1.NP 5 3 0 29.10.18 16.11.18
1 SO-01

57080 OPLECHOVÁNÍ - 1.NP 1 2 0 29.10.18 10.11.18
1 SO-01

57500 SVĚTLA - KOMPLETACE 1 2 1 15.10.18 27.10.18
1 SO-01

58809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 10 2 0 19.11.18 1.12.18
1 SO-01

59227 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 4 3 0 5.11.18 24.11.18
1 SO-01

59228 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 2 0 19.11.18 1.12.18
1 SO-01

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 2 0 26.11.18 8.12.18
1 SO-01

59999 PŘEDÁNÍ STAVBY 0 1 0 10.12.18 10.12.18
MILNIK 1 SO-01

SO-02
60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 2 0 2.4.18 14.4.18

1 SO-02
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 2.4.18 7.4.18

1 SO-02
60409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 2 1 2 2.4.18 7.4.18

1 SO-02
60459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 2 1 2 2.4.18 7.4.18

1 SO-02
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 2 2.4.18 7.4.18

1 SO-02
60802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 1 0 16.4.18 21.4.18

1 SO-02

61502 ZÁKLADY 3 1 0 23.4.18 28.4.18
1 SO-02

61657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 1 0 30.4.18 5.5.18
1 SO-02

62751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 1 1 7.5.18 12.5.18
1 SO-02

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Otopná tělesa

Armatury ÚT

Zasklívání portálů 1.NP

Světla - hrubá montáž

Reprofilace - 1.NP

Ti vnější - 1.NP

Omítka vnější - 1.NP

Zábradelní zeď - 1.NP

Hi stěrka - 1.NP

Klinker vnější

Odtokový žlab - 1.NP

Dlažba venkovní - 1.NP

Oplechování - 1.NP

Světla - kompletace

Vyčistění objektu

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Výstupní kontrola

Předání stavby

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Bourání konstrukcí

Ostatní bourací práce

Přemístění výkopku

Polštář základů

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Obsypy a zásypy objektu
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63103 ZDI NOSNÉ 6 1 0 7.5.18 12.5.18
1 SO-02

63303 SLOUPY A PILÍŘE 2 1 1 7.5.18 12.5.18
1 SO-02

63404 STROPY 8 1 0 21.5.18 26.5.18
1 SO-02

63504 SCHODIŠTĚ 2 2 0 21.5.18 2.6.18
1 SO-02

65103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 2 1 0 28.5.18 2.6.18
1 SO-02

65204 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ 2 1 1 14.5.18 19.5.18
1 SO-02

65250 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 1 1 2 7.5.18 12.5.18
1 SO-02

65327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 2 1 0 28.5.18 2.6.18
1 SO-02

66806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 3 1 0 4.6.18 9.6.18
1 SO-02

67358 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 2 1 0 4.6.18 9.6.18
1 SO-02

67365 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 8 1 0 11.6.18 16.6.18
1 SO-02

67375 OBKLADY VNITŘNÍ 3 2 0 18.6.18 30.6.18
1 SO-02

67377 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 2 1 1 18.6.18 23.6.18
1 SO-02

67380 MALBY VNITŘNÍ 2 1 0 2.7.18 7.7.18
1 SO-02

67407 PODLAHY SYNTETICKÉ 2 2 0 9.7.18 21.7.18
1 SO-02

67807 PODLAHY POVLAKOVÉ 1 2 0 9.7.18 21.7.18
1 SO-02

68357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1 4 18.6.18 23.6.18
1 SO-02

69207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 2 1 4.6.18 16.6.18
1 SO-02

69250 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 1 1 11.6.18 16.6.18
1 SO-02

69306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 1 1 18.6.18 23.6.18
1 SO-02

69457 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 1 1 25.6.18 30.6.18
1 SO-02

69590 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 1 2 3 4.6.18 16.6.18
1 SO-02

69627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 1 1 2.7.18 7.7.18
1 SO-02

69657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 2 1 2.7.18 14.7.18
1 SO-02

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 23.7.18 4.8.18
1 SO-02

SO-03
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 0 2.4.18 14.4.18

1 SO-03
70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 1 2.4.18 14.4.18

1 SO-03
70802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 2 0 9.4.18 21.4.18

1 SO-03

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Zdi nosné

Sloupy a pilíře

Stropy

Schodiště

Příčky a stěny výplňové

Předložené schodiště

Zazdívka,dobeton otvorů

Zámeč výpl otv,obv plášť

Podlahové konstrukce

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Obklady vnitřní

Příčky a podhl sádrokart

Malby vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy povlakové

Truhláři dveře,vybavení

Tepelná izolace vnější

Klempíři fasádní prvky

Úprava povrchů vnější

Obklady vnější

Obklady kamenné vnější

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Polštář základů
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71502 ZÁKLADY 3 2 0 16.4.18 28.4.18
1 SO-03

71657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 2 0 7.5.18 19.5.18
1 SO-03

72506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 1 2 1 21.5.18 2.6.18
1 SO-03

73103 ZDI NOSNÉ 6 2 0 21.5.18 2.6.18
1 SO-03

73504 SCHODIŠTĚ 2 1 0 28.5.18 2.6.18
1 SO-03

79457 OBKLADY VNĚJŠÍ 1 1 0 11.6.18 16.6.18
1 SO-03

79487 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 1 1 1 11.6.18 16.6.18
1 SO-03

79627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 1 0 18.6.18 23.6.18
1 SO-03

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 25.6.18 7.7.18
1 SO-03

SO-04
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 15.10.18 20.10.18

1 SO-04
80159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 2 1 2 15.10.18 20.10.18

1 SO-04
80201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 2 0 15.10.18 27.10.18

1 SO-04
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 1 2 15.10.18 20.10.18

1 SO-04
80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 1 2 15.10.18 20.10.18

1 SO-04

83101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 2 2 0 29.10.18 10.11.18
1 SO-04

83140 ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ 1 1 2 15.10.18 20.10.18
1 SO-04

83155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 2 1 0 5.11.18 10.11.18
1 SO-04

83509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 1 0 12.11.18 16.11.18
1 SO-04

86205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 2 2 0 19.11.18 1.12.18
1 SO-04

86305 DLAŽBA KOMUNIKACE 4 1 1 19.11.18 24.11.18
1 SO-04

89801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 1 0 3.12.18 8.12.18
1 SO-04

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 26.11.18 8.12.18
1 SO-04

SO-05
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 15.10.18 20.10.18

1 SO-05
90159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 2 1 0 15.10.18 20.10.18

1 SO-05

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Vyspravení,zatření zdiva

Zdi nosné

Schodiště

Obklady vnější

Obklady kamenné vnější

Zámečníci doplňky

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Řezání vozovek

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Odstr silnič konstrukcí

Podklad kom spod vrstvy

Obrubníky a krajníky

Živičný kryt komunikace

Dlažba komunikace

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Řezání vozovek
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93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 2 1 0 22.10.18 27.10.18
1 SO-05

96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 1 0 29.10.18 3.11.18
1 SO-05

96205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 2 1 1 29.10.18 3.11.18
1 SO-05

99309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 2 2 0 5.11.18 16.11.18
1 SO-05

99759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 1 2 0 5.11.18 16.11.18
1 SO-05

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 19.11.18 1.12.18
1 SO-05

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Podklad kom spod vrstvy

Podklad kom vrch vrstva

Živičný kryt komunikace

Dopravní značky svislé

Dopravní značky vodorov

Výstupní kontrola


