
ID         Název

1     Bytový dům - Zlatý kopec

Přípravné práce

Předání a převzetí staveniště

Vybudování zařízení staveniště

Napojení ZS - na provizorní el. Síť

Napojení ZS - na provizorní vodovod

Zemní práce

Vytyčení objektu

Piloty

10

11

12

13

14

15
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52
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59

60
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65
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74
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

Sejmutí ornice

Výkop jámy

Vytyčení zákl. desky, pasů a šachet

Výkop zákl. desky, pasů a šachet

Ruční dotěžení

Ležatá kanalizace

Základy

Hutněný podsyp pod základovou zdí

a šachtou

Podkladní beton pod zákl. zdí a

Základová zeď ze ztraceného

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Hutněný násyp

Podkladní beton

Odbednění podkladního betonu

Hydroizolace dna šachet

Hydroizolace stěn šachet

Vodorovná hydroizolace

Armování ŽB dna šachet

Betonáž ŽB dna šachet

Armování ŽB stěn šachet

Bednění ŽB stěn šachet

Betonáž ŽB stěn šachet

Odbednění ŽB stěn šachet

Bednění ŽB zákl. desky

A - Armování ŽB zákl. desky

A - Betonáž ŽB zákl. desky

A - Odbednění ŽB zákl. desky

B - Armování ŽB zákl. desky

B - Betonáž ŽB zákl. desky

B - Odbednění ŽB zákl. desky

Hrubá vrchní stavba

Montáž jeřábu

1.NP - sekce A

Bednění ŽB stěny a pilířů

Armování ŽB stěny a pilířů

Dobednění ŽB stěny

Betonáž Z1

Odbednění Z1

Betonáž Z2

Odbednění Z2

Betonáž Z3

Odbednění Z3

Betonáž Z4

Odbednění Z4

Betonáž Z5

Odbednění Z5

Betonáž Z6

Odbednění Z6

Betonáž Z7

Odbednění Z7

Betonáž Z8

Odbednění Z8

Podstojkování ŽB stropu

Bednění ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění ŽB stropu

1.NP - sekce - B

Bednění ŽB stěny

Armování ŽB stěny a pilířů

Dobednění ŽB stěny

Betonáž Z1

Odbednění Z1

Betonáž Z2

Odbednění Z2

Betonáž Z3

Odbednění Z3

Betonáž Z4

Odbednění Z4

Podstojkování ŽB stropu

Bednění ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění ŽB stropu

2.NP - sekce A

Bednění ŽB stěny

Armování ŽB stěny

Dobednění ŽB stěny

Betonáž Z1

Odbednění Z1

Betonáž Z2

Odbednění Z2

Betonáž Z3

Odbednění Z3

Zdění nosného zdiva

Podstojkování ŽB stropu

Bednění ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění ŽB stropu

2.NP - sekce B

Bednění ŽB stěny

Armování ŽB stěny

Dobednění ŽB stěny

Betonáž ŽB stěny

Odbednění ŽB stěny

Zdění nosného zdiva

Podstojkování ŽB stropu

Bednění ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění ŽB stropu

3.NP - sekce A

Bednění ŽB šachty

Armování ŽB šachty

Dobednění ŽB šachty

Betonáž ŽB šachty

Odbednění ŽB šachty

Zdění nosného zdiva

Podstojkování ŽB stropu

Bednění ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění ŽB stropu

3.NP - sekce B

Zdění nosného zdiva

Podstojkování ŽB stropu

Bednění ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění ŽB stropu

4.NP - sekce A

Bednění ŽB šachty

Armování ŽB šachty

Dobednění ŽB šachty

Betonáž ŽB šachty

Odbednění ŽB šachty

Zdění nosného zdiva

Podstojkování ŽB stropu

Bednění ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění ŽB stropu

4.NP - sekce B

Zdění nosného zdiva

Podstojkování ŽB stropu

Bednění ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění ŽB stropu

Střecha

Bednění ŽB atiky

Doba

trvání

2

3

4

5

6

7

8

9

274 dny

7 dny

1 den

2 dny

2 dny

2 dny

32 dny

1 den

19 dny

2 dny

4 dny

1 den

1 den

1 den

4 dny

33 dny

1 den

1 den

3 dny

2 dny

2 dny

2 dny

1 den

1 den

1 den

8 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

7 dny

1 den

1 den

3 dny

1 den

1 den

101 dny

1 den

47 dny

18 dny

24 dny

23 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

2 dny

4 dny

4 dny

1 den

1 den

23 dny

6 dny

8 dny

7 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

2 dny

3 dny

1 den

1 den

25 dny

7 dny

10 dny

8 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

6 dny

2 dny

4 dny

4 dny

1 den

1 den

22 dny

3 dny

4 dny

3 dny

1 den

1 den

3 dny

1 den

2 dny

3 dny

1 den

1 den

19 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

7 dny

2 dny

4 dny

4 dny

1 den

1 den

14 dny

4 dny

1 den

2 dny

3 dny

1 den

1 den

18 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

7 dny

2 dny

4 dny

4 dny

1 den

1 den

14 dny

4 dny

1 den

2 dny

3 dny

1 den

1 den

7 dny

1 den

Zahájení

15.11. 18

15.11. 18

15.11. 18

16.11. 18

19.11. 18

21.11. 18

19.11. 18

19.11. 18

20.11. 18

12.12. 18

14.12. 18

19.12. 18

20.12. 18

21.12. 18

21.12. 18

22.12. 18

22.12. 18

27.12. 18

28.12. 18

2.1. 19

4.1. 19

7.1. 19

10.1. 19

5.1. 19

7.1. 19

12.1. 19

8.1. 19

9.1. 19

10.1. 19

11.1. 19

12.1. 19

15.1. 19

14.1. 19

18.1. 19

26.1. 19

29.1. 19

26.1. 19

30.1. 19

2.2. 19

28.1. 19

28.1. 19

28.1. 19

28.1. 19

30.1. 19

1.2. 19

4.2. 19

7.2. 19

7.2. 19

11.2. 19

11.2. 19

14.2. 19

14.2. 19

18.2. 19

18.2. 19

21.2. 19

21.2. 19

25.2. 19

25.2. 19

28.2. 19

28.2. 19

4.3. 19

9.3. 19

11.3. 19

12.3. 19

16.3. 19

22.3. 19

28.2. 19

28.2. 19

28.2. 19

2.3. 19

4.3. 19

7.3. 19

6.3. 19

9.3. 19

8.3. 19

11.3. 19

11.3. 19

14.3. 19

12.3. 19

15.3. 19

16.3. 19

20.3. 19

26.3. 19

18.3. 19

18.3. 19

20.3. 19

22.3. 19

25.3. 19

28.3. 19

28.3. 19

1.4. 19

1.4. 19

4.4. 19

26.3. 19

1.4. 19

2.4. 19

4.4. 19

9.4. 19

15.4. 19

2.4. 19

6.4. 19

9.4. 19

11.4. 19

15.4. 19

19.4. 19

2.4. 19

16.4. 19

16.4. 19

17.4. 19

20.4. 19

26.4. 19

10.4. 19

10.4. 19

13.4. 19

15.4. 19

16.4. 19

20.4. 19

10.4. 19

17.4. 19

18.4. 19

20.4. 19

25.4. 19

1.5. 19

22.4. 19

22.4. 19

25.4. 19

26.4. 19

27.4. 19

1.5. 19

7.5. 19

26.4. 19

29.4. 19

1.5. 19

2.5. 19

3.5. 19

7.5. 19

26.4. 19

2.5. 19

3.5. 19

6.5. 19

10.5. 19

16.5. 19

4.5. 19

4.5. 19

8.5. 19

9.5. 19

10.5. 19

14.5. 19

20.5. 19

15.5. 19

15.5. 19

Dokončení

4.10. 19

22.11. 18

15.11. 18

17.11. 18

20.11. 18

22.11. 18

28.12. 18

19.11. 18

11.12. 18

13.12. 18

18.12. 18

19.12. 18

20.12. 18

21.12. 18

28.12. 18

2.2. 19

3.1. 19

5.1. 19

8.1. 19

10.1. 19

5.1. 19

7.1. 19

21.1. 19

8.1. 19

9.1. 19

10.1. 19

11.1. 19

12.1. 19

15.1. 19

14.1. 19

25.1. 19

26.1. 19

29.1. 19

29.1. 19

30.1. 19

2.2. 19

24.5. 19

28.1. 19

22.3. 19

16.2. 19

26.2. 19

27.2. 19

4.2. 19

7.2. 19

7.2. 19

11.2. 19

11.2. 19

14.2. 19

14.2. 19

18.2. 19

18.2. 19

21.2. 19

21.2. 19

25.2. 19

25.2. 19

28.2. 19

28.2. 19

4.3. 19

11.3. 19

14.3. 19

15.3. 19

16.3. 19

22.3. 19

26.3. 19

6.3. 19

8.3. 19

9.3. 19

4.3. 19

7.3. 19

6.3. 19

9.3. 19

8.3. 19

11.3. 19

11.3. 19

14.3. 19

12.3. 19

16.3. 19

19.3. 19

20.3. 19

26.3. 19

15.4. 19

25.3. 19

30.3. 19

30.3. 19

25.3. 19

28.3. 19

28.3. 19

1.4. 19

1.4. 19

4.4. 19

1.4. 19

2.4. 19

5.4. 19

8.4. 19

9.4. 19

15.4. 19

26.4. 19

9.4. 19

12.4. 19

13.4. 19

15.4. 19

19.4. 19

4.4. 19

16.4. 19

17.4. 19

19.4. 19

20.4. 19

26.4. 19

1.5. 19

10.4. 19

13.4. 19

15.4. 19

16.4. 19

20.4. 19

17.4. 19

18.4. 19

22.4. 19

24.4. 19

25.4. 19

1.5. 19

7.5. 19

25.4. 19

25.4. 19

27.4. 19

30.4. 19

1.5. 19

7.5. 19

16.5. 19

29.4. 19

1.5. 19

2.5. 19

3.5. 19

7.5. 19

3.5. 19

3.5. 19

7.5. 19

9.5. 19

10.5. 19

16.5. 19

20.5. 19

8.5. 19

8.5. 19

10.5. 19

13.5. 19

14.5. 19

20.5. 19

22.5. 19

15.5. 19

Následníci Předchůdci

listopad

29.10. 5.11. 12.11. 19.11. 26.11.

prosinec

3.12. 10.12. 17.12. 24.12.

Čtvrt. 1, 2019

leden

31.12. 7.1. 14.1. 21.1.

únor

28.1. 4.2. 11.2. 18.2.

březen

25.2. 4.3. 11.3. 18.3. 25.3.

Čtvrt. 2, 2019

duben

1.4. 8.4. 15.4. 22.4.

květen

29.4.

červen

6.5. 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6. 24.6.

Čtvrt. 3, 2019

červenec

1.7.

srpen

8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8.

září

2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Čtvrt. 4, 2019

říjen

30.9. 7.10.

4

5;8

6;18;41

18

9

10

11

12

13

14;15

17

20

18

19;24FS+4 upl.dny

3

4

5

4

8

9

10

11

12

13

13

14

17;5;6

20FS+1 upl.den;24FS+4 upl.dny;

21

22

23FS+1 upl.den;26FS+3 upl.dny

32

25

26;27

34FS-3 dny

28

29

30

31

33;32FS+2 upl.dny

36

34

35;37

36FS+2 upl.dny;43;41;38

39

38;44

39FS+2 upl.dny

44

44SS+2 dny

45SS+2 dny;69FS+1 den

68;46SS+2 dny

47SS+3 upl.dny;48SS+3 dny

49

49SS+3 upl.dny;50SS+3 dny

51

51SS+3 upl.dny;52SS+3 dny

53

53SS+3 upl.dny;54SS+3 dny

55

55SS+3 upl.dny;56SS+3 dny

57

57SS+3 upl.dny;58SS+3 dny

59

59SS+3 upl.dny;60SS+3 dny

61

61SS+3 upl.dny;71

72

63FS-1 den

64SS+1 den;80

65;81

66FS+5 upl.dny;85;159FS+28 upl.dny

83

69SS

62;70SS+2 dny

63;71SS+1 den

72SS+3 upl.dny;73FS+1 den

74

74SS+3 upl.dny;75FS+1 den

76

76SS+3 upl.dny;77FS+1 den

78

78SS+3 upl.dny;79

66

80;95

81SS+1 den;85

82;86

83FS+5 upl.dny;98;160FS+28 upl.dny

99

86SS+2 dny

87SS+2 dny;95

88SS+2 dny;95

89SS+3 upl.dny;90FS+2 dny;94

91

91SS+3 upl.dny;92FS+2 dny

93

93SS+3 upl.dny;96

101

96;106

96SS+1 den

101;97SS+2 dny

102;98

99FS+5 upl.dny;118;113;161FS+28 upl.dny

105

102SS+2 dny;113

114;103SS+2 dny

104;115

105FS+3 upl.dny;116;107

111

107;118

108SS;119

109SS+1 den;120

110;121

111FS+5 upl.dny;125;162FS+28 upl.dny

123

114;103

115

116;108

117FS+3 upl.dny;119

123

120

120SS+1 den

121SS+2 dny;127

122;126

123FS+5 upl.dny;132;137;163FS+28 upl.dny

130

126SS+3 dny;137

127

128SS+1 den;132

129;133

130FS+5 upl.dny;144;159;164FS+28 upl.dny

142

134;133

134;140

139;135

141;136FS+3 upl.dny

142

138SS+5 dny;144

139SS+1 den

140SS+2 dny;146

141;147

142FS+5 upl.dny;161;165FS+28 upl.dny

149

145SS+3 dny

146

151;147SS+1 den

152;148

151;149FS+5 upl.dny;166FS+28 upl.dny

155

153;152

15;19FS+1 upl.den

20

21

22FS+1 upl.den

18FS+4 upl.dny;19FS+4 upl.dny

24;19FS+4 upl.dny

22FS+3 upl.dny;25

25

27

28

29

30

31FS+2 upl.dny;23

31

33;26FS-3 dny

34

32;35FS+2 upl.dny

34

37;35

36;38FS+2 upl.dny

5;35

35

43SS+2 dny;41;37

44SS+2 dny

45SS+2 dny

39;46SS+3 upl.dny

46SS+3 dny

47;48SS+3 upl.dny

48SS+3 dny

49;50SS+3 upl.dny

50SS+3 dny

52SS+3 upl.dny;51

52SS+3 dny

53;54SS+3 upl.dny

54SS+3 dny

55;56SS+3 upl.dny

56SS+3 dny

57;58SS+3 upl.dny

58SS+3 dny

59;60SS+3 upl.dny

69

62FS-1 den;70

63SS+1 den

64

65FS+5 upl.dny;78

45

68SS;44FS+1 den

69SS+2 dny

60;70SS+1 den

61;71SS+3 upl.dny

71FS+1 den

72;73SS+3 upl.dny

73FS+1 den

74;75SS+3 upl.dny

75FS+1 den

76;77SS+3 upl.dny

77

79;63

80SS+1 den;64

81

82FS+5 upl.dny;66

80;65

85SS+2 dny;81

86SS+2 dny

87SS+2 dny

88SS+3 upl.dny

88FS+2 dny

89;90SS+3 upl.dny

90FS+2 dny

91;92SS+3 upl.dny

88

79;86;87

95SS+1 den;94;92

96SS+2 dny

82;97

83;98FS+5 upl.dny

96;93

97;101SS+2 dny

102SS+2 dny;113

103

104FS+3 upl.dny;99

94

106;104

107SS;115

108SS+1 den

109

110FS+5 upl.dny;105

98;101

102;113

114;103

115;104

116FS+3 upl.dny

98;106

107;116

119SS+1 den;108;118

120SS+2 dny;109

121

117;122FS+5 upl.dny;111

110

125SS+3 dny;121

126;120

127SS+1 den

128

129FS+5 upl.dny;123

122;127

132;128

132;133

134

135FS+3 upl.dny

122;125

137SS+5 dny

134;138SS+1 den

133;139SS+2 dny

135;140

141FS+5 upl.dny;130;136

129;137

144SS+3 dny

145;139

146SS+1 den;140

147

148FS+5 upl.dny;142

146;148

1 den

2 dny

1 den

7 dny

4 dny

8 dny

3 dny

5 dny

4 dny

3 dny

4 dny

2 dny

2 dny

1 den

16 dny

2 dny

6 dny

2 dny

1 den

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

1 den

2 dny

1 den

3 dny

3 dny

11 dny

3 dny

3 dny

26 dny

2 dny

7 dny

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

Armování ŽB atiky

Dobednění ŽB atiky

Betonáž ŽB atiky

Odbednění ŽB atiky

Demontáž jeřábu

Montáž stavevního výtahu

Odstojkování ŽB stropu

1A - Odstojkování ŽB stropu

1B - Odstojkování ŽB stropu

2A - Odstojkování ŽB stropu

2B - Odstojkování ŽB stropu

3A - Odstojkování ŽB stropu

3B - Odstojkování ŽB stropu

4A - Odstojkování ŽB stropu

4B - Odstojkování ŽB stropu

Zastřešení

Osazení střešních výlezů

Záchytný systém

Tepelná izolace nad plochou střechou

Provedení hydroizolační fólie

Příčky a hrubé instalace

1.NP

Příčkové zdivo

Hrubé elektro rozvody

Hrubé rozvody vzduchotechniky

Hrubé kanalizační rozvody

Hrubé vodovodní rozvody

Hrubé rozvody plynu

Hrubé topen. rozvody

Osazení oken a balkonových dveří

2.NP

Příčkové zdivo

Hrubé elektro rozvody

Hrubé rozvody vzduchotechniky

Hrubé kanalizační rozvody

Hrubé vodovodní rozvody

Hrubé rozvody plynu

Hrubé topen. rozvody

Osazení oken a balkonových dveří

3.NP

Příčkové zdivo

Hrubé elektro rozvody

Hrubé rozvody vzduchotechniky

Hrubé kanalizační rozvody

Hrubé vodovodní rozvody

Hrubé rozvody plynu

Hrubé topen. rozvody

Osazení oken a balkonových dveří

4.NP

Příčkové zdivo

Hrubé elektro rozvody

Hrubé rozvody vzduchotechniky

Hrubé kanalizační rozvody

Hrubé vodovodní rozvody

Hrubé rozvody plynu

Hrubé topen. rozvody

Osazení oken a balkonových dveří

střecha

Hrubé elektro rozvody

Hrubé rozvody vzduchotechniky

Hrubé kanalizační rozvody

Hrubé rozvody komínů

Vnitřní úpravy povrchů

1.NP

Provedení omítky

Tepelné izolace podlahy

Montáž podlahových konvektorů

Samonivelační potěr

Provedení SDK příčky

Montáž SDK podhledu

Montáž kazetového podhledu

Provedení obkladů

Provedení keramické dlažby

2.NP

Provedení omítky

Tepelné izolace podlahy

Montáž podlahových konvektorů

Samonivelační potěr

Montáž SDK podhledu

Provedení obkladů

Provedení keramické dlažby

Provedení plovoucí podlahy

3.NP

Provedení omítky

Tepelné izolace podlahy

Montáž podlahových konvektorů

Samonivelační potěr

Montáž SDK podhledu

Provedení obkladů

Provedení keramické dlažby

Provedení plovoucí podlahy

4.NP

Provedení omítky

Tepelné izolace podlahy

Montáž podlahových konvektorů

Samonivelační potěr

Montáž SDK podhledu

Provedení obkladů

Provedení keramické dlažby

Provedení plovoucí podlahy

Vnitřní kompletace

Montáž výtahů

1.NP

Kompletace elektro

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace sanita

Kompletace kotelny

Kompletace topení

Osazení parapetů

Osazení dveřních křídel

Montáž zábradlí

Malířské práce

Vyčištění podlaží

2.NP

Kompletace elektro

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace sanita

Kompletace topení

Osazení parapetů

Osazení dveřních křídel

Montáž zábradlí

Malířské práce

Vyčištění podlaží

3.NP

Kompletace elektro

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace sanita

Kompletace topení

Osazení parapetů

Osazení dveřních křídel

Montáž zábradlí

Malířské práce

Vyčištění podlaží

4.NP

Kompletace elektro

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace sanita

Kompletace topení

Osazení parapetů

Osazení dveřních křídel

Montáž zábradlí

Malířské práce

Vyčištění podlaží

střecha

Kompletace elektro

topná zkouška

Vnější úpravy

Montáž lešení

Zakrytí oken fólií

Provedení tep. izolace (vnější omítka)

Provedení omítky vyztužené tkaninou

Osazení vnějších parapetů

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

36 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

30 dny

3 dny

4 dny

8 dny

18 dny

80 dny

42 dny

8 dny

18 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

1 den

44 dny

8 dny

18 dny

5 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

1 den

46 dny

8 dny

18 dny

5 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

1 den

56 dny

8 dny

18 dny

5 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

1 den

6 dny

4 dny

6 dny

2 dny

4 dny

84 dny

73 dny

10 dny

4 dny

2 dny

2 dny

10 dny

5 dny

3 dny

4 dny

8 dny

58 dny

10 dny

4 dny

2 dny

2 dny

5 dny

6 dny

9 dny

8 dny

56 dny

10 dny

4 dny

2 dny

2 dny

5 dny

6 dny

9 dny

8 dny

54 dny

10 dny

4 dny

2 dny

2 dny

5 dny

6 dny

9 dny

8 dny

46 dny

35 dny

30 dny

5 dny

5 dny

2 dny

8 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

5 dny

3 dny

28 dny

4 dny

1 den

3 dny

1 den

1 den

3 dny

1 den

5 dny

3 dny

30 dny

4 dny

1 den

3 dny

1 den

1 den

3 dny

1 den

5 dny

3 dny

32 dny

4 dny

1 den

3 dny

1 den

1 den

3 dny

1 den

5 dny

3 dny

5 dny

5 dny

7 dny

88 dny

6 dny

2 dny

2 dny

24 dny

5 dny

16.5. 19

17.5. 19

18.5. 19

22.5. 19

23.5. 19

24.5. 19

2.5. 19

2.5. 19

3.5. 19

11.5. 19

20.5. 19

24.5. 19

30.5. 19

8.6. 19

12.6. 19

20.5. 19

20.5. 19

20.5. 19

24.5. 19

3.6. 19

4.5. 19

4.5. 19

4.5. 19

14.5. 19

13.5. 19

27.5. 19

3.6. 19

29.5. 19

11.6. 19

11.6. 19

14.5. 19

14.5. 19

4.6. 19

31.5. 19

7.6. 19

14.6. 19

10.6. 19

22.6. 19

12.6. 19

23.5. 19

23.5. 19

25.6. 19

6.6. 19

19.6. 19

26.6. 19

21.6. 19

4.7. 19

13.6. 19

1.6. 19

1.6. 19

16.7. 19

12.6. 19

1.7. 19

8.7. 19

3.7. 19

16.7. 19

14.6. 19

24.5. 19

24.5. 19

24.5. 19

24.5. 19

24.5. 19

22.6. 19

22.6. 19

22.6. 19

4.7. 19

6.7. 19

9.7. 19

12.7. 19

30.7. 19

17.8. 19

6.8. 19

6.9. 19

4.7. 19

4.7. 19

16.7. 19

18.7. 19

20.7. 19

24.7. 19

30.7. 19

24.8. 19

31.8. 19

16.7. 19

16.7. 19

27.7. 19

30.7. 19

1.8. 19

5.8. 19

10.8. 19

4.9. 19

10.9. 19

27.7. 19

27.7. 19

5.8. 19

7.8. 19

9.8. 19

12.8. 19

17.8. 19

14.9. 19

19.9. 19

9.8. 19

9.8. 19

17.8. 19

20.8. 19

24.8. 19

16.9. 19

17.8. 19

27.8. 19

22.8. 19

18.9. 19

4.9. 19

23.8. 19

18.9. 19

23.8. 19

26.8. 19

30.8. 19

18.9. 19

28.8. 19

23.8. 19

19.9. 19

5.9. 19

29.8. 19

21.9. 19

24.8. 19

30.8. 19

31.8. 19

21.9. 19

29.8. 19

24.8. 19

23.9. 19

6.9. 19

4.9. 19

25.9. 19

26.8. 19

4.9. 19

2.9. 19

25.9. 19

30.8. 19

26.8. 19

26.9. 19

7.9. 19

10.9. 19

28.9. 19

9.9. 19

9.9. 19

31.8. 19

25.6. 19

25.6. 19

2.7. 19

3.7. 19

4.7. 19

29.7. 19

16.5. 19

17.5. 19

18.5. 19

22.5. 19

23.5. 19

24.5. 19

12.6. 19

2.5. 19

3.5. 19

11.5. 19

20.5. 19

24.5. 19

30.5. 19

8.6. 19

12.6. 19

22.6. 19

22.5. 19

23.5. 19

1.6. 19

22.6. 19

5.8. 19

21.6. 19

13.5. 19

3.6. 19

23.5. 19

6.6. 19

13.6. 19

8.6. 19

21.6. 19

11.6. 19

3.7. 19

22.5. 19

24.6. 19

5.6. 19

18.6. 19

25.6. 19

20.6. 19

3.7. 19

12.6. 19

15.7. 19

31.5. 19

15.7. 19

11.6. 19

29.6. 19

6.7. 19

2.7. 19

15.7. 19

13.6. 19

5.8. 19

10.6. 19

5.8. 19

17.6. 19

11.7. 19

18.7. 19

13.7. 19

26.7. 19

14.6. 19

30.5. 19

28.5. 19

30.5. 19

25.5. 19

28.5. 19

27.9. 19

14.9. 19

3.7. 19

8.7. 19

8.7. 19

10.7. 19

23.7. 19

3.8. 19

20.8. 19

9.8. 19

14.9. 19

9.9. 19

15.7. 19

19.7. 19

19.7. 19

22.7. 19

29.7. 19

5.8. 19

3.9. 19

9.9. 19

18.9. 19

26.7. 19

31.7. 19

31.7. 19

2.8. 19

9.8. 19

16.8. 19

13.9. 19

18.9. 19

27.9. 19

7.8. 19

8.8. 19

8.8. 19

10.8. 19

16.8. 19

23.8. 19

24.9. 19

27.9. 19

1.10. 19

18.9. 19

20.9. 19

24.8. 19

29.8. 19

17.9. 19

26.8. 19

27.8. 19

22.8. 19

18.9. 19

4.9. 19

28.8. 19

20.9. 19

24.9. 19

29.8. 19

30.8. 19

20.9. 19

28.8. 19

23.8. 19

21.9. 19

5.9. 19

3.9. 19

24.9. 19

27.9. 19

3.9. 19

31.8. 19

24.9. 19

29.8. 19

24.8. 19

25.9. 19

6.9. 19

9.9. 19

27.9. 19

1.10. 19

7.9. 19

2.9. 19

27.9. 19

30.8. 19

26.8. 19

28.9. 19

7.9. 19

14.9. 19

1.10. 19

13.9. 19

13.9. 19

7.9. 19

4.10. 19

1.7. 19

3.7. 19

4.7. 19

31.7. 19

2.8. 19

153

154

155FS+3 upl.dny;168;169

156

157

201

160

161;174

162

163

164

165

166

204

170

170;210;211;212;213

171

216FS-1 den;299FS+1 den

183;175;176FS-1 den;177FS+11 dny;178FS+17

dny;179FS+13 dny;180FS+24 dny

184

211

186

187

188

189;216

190;216

192;184;185;186;187;188;189

193

194

195

196

197

198

199

201;193;194;195;196;197;198

202

203

204

205

206

207

208

181;202;203;204;205;206;207

244SS+10 dny

244

244

244

244

244

244

184;171

185;171

177;171

179;171

226;217

218SS+2 dny;219

219

220FS+1 den

230

239;223

255FS-1 den;256FS+3 dny;258SS;260FS+1

den;264

240

264;257

235;227

228SS+2 dny;229

229

230FS+1 den;232SS+35 upl.dny

221;231

223

241;233FS-3 dny;262

242

244;236

237SS+2 dny;238

238

239FS+1 den;241SS+34 upl.dny

248;240

249;307

250

251;330

245FS-3 dny;253FS+1 den

246SS+2 dny;247

247

248FS+1 upl.den;250SS+35 upl.dny

249;222

232

288;251SS+4 dny

294

294

266;264

267

268;261;264

259;224FS+9 dny

269

270;263

271

272

273

274

276;274

277

278;274

279

280

281

282

283

284

286;284

287

288;284

289

290

291

292

293

294

296;294

294

294

294;297

294

294FS-1 den

294

294

331

331

331

300

301FS-1 den;302

304

303FS-3 dny;304

304FS-2 dny

151;147

151;152

153

149;154FS+3 upl.dny

155

156

65FS+28 upl.dny;129

82FS+28 upl.dny;159

98FS+28 upl.dny;141;160

110FS+28 upl.dny;161

122FS+28 upl.dny;162

129FS+28 upl.dny;163

141FS+28 upl.dny;164

148FS+28 upl.dny;165

154

154

168;169

170;210;211;212;213

160

174

174FS-1 den

174FS+11 dny;212

174FS+17 dny

174FS+13 dny;213

174FS+24 dny

201

9 dny

174

175;210;183

211;183

177;183

178;183

179;183

180;183

181

9 dny

183

184;192

185;192

186;192

187;192

188;192

189;192

190

157;192

193;201

194;201

166;195;201

196;201

197;201

198;201

199

169

176;169

169

169

181;180;171FS-1 den

216

217SS+2 dny

217;218

219FS+1 den

230

248

221;231

258FS+9 dny

216

226

227SS+2 dny

227;228

220;229FS+1 den

230

249;229SS+35 upl.dny

232FS-3 dny

226

235

236SS+2 dny

237;236

221;238FS+1 den

223;239

232;238SS+34 upl.dny

233

202SS+10 dny;203;204;205;206;207;208;235

244FS-3 dny

245SS+2 dny

245;246

239;247FS+1 upl.den

248;240

241;247SS+35 upl.dny

250SS+4 dny;242

244FS+1 den

222FS-1 den

222FS+3 dny

224

222SS

258

222FS+1 den

257

232

260

255;257;222;224

1 den

255

256

257

259

260

261

262

263

266;268;264

266

267

268

269

270

271

272

273

276;278;274

276

277

250;278

279

280

281

282

283

251;253;286;287;288;292;289;290;291FS-1

den;284;293

286

289

171FS+1 den

299

300FS-1 den

300

302FS-3 dny

23 dny

15 dny

15 dny

20 dny

28 dny

17 dny

11 dny

22 dny

8 dny

2 dny

4 dny

6 dny

3 dny

4 dny

7 dny

2 dny

15 dny

1 den

6 dny

34 dny

13 dny

7 dny

11 dny

36 dny

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

Provedení vnější omítky

Okenní skleněné zábradlí

Klempířské práce

Demontáž stavebního výtahu

Demontáž lešení

Vyrovnávací stěrky bakonů

Protiskluzná povrchová úprava balkonů

Tepelná izolace teras

Hydroizolační fólie teras

Dlažba na terčích terasy

Montáž dělících příček

Provedení přípojky - splašková

kanalizace

Provedení přípojky - vodovod

Provedení přípojky - plynovod

Provedení přípojky - elektro

Provedení přípojky - sdělovací kabel

Trativod z drenážních trubek

Svislá hydroizolace

Tepelná izolace soklu

Postupně hutněný zásyp

Provedení omítky vyztužené tkaninou

Marmolit

Okapový chodník

Provedení asfaltového krytu

Zámková dlažba

Odstranění zařízení staveniště

Úprava terénu

Předání stavby

Kolaudace

11 dny

3 dny

5 dny

1 den

4 dny

6 dny

6 dny

3 dny

3 dny

5 dny

4 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

10 dny

4 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

2 dny

3 dny

13 dny

3 dny

8 dny

2 dny

1 den

1.8. 19

14.8. 19

14.8. 19

17.8. 19

20.8. 19

24.8. 19

31.8. 19

24.8. 19

28.8. 19

31.8. 19

6.9. 19

22.8. 19

28.8. 19

3.9. 19

5.9. 19

7.9. 19

14.9. 19

18.9. 19

19.9. 19

20.9. 19

21.9. 19

27.9. 19

28.9. 19

11.9. 19

13.9. 19

27.9. 19

23.9. 19

2.10. 19

4.10. 19

13.8. 19

16.8. 19

19.8. 19

17.8. 19

23.8. 19

30.8. 19

6.9. 19

27.8. 19

30.8. 19

5.9. 19

10.9. 19

2.9. 19

7.9. 19

13.9. 19

16.9. 19

18.9. 19

18.9. 19

18.9. 19

19.9. 19

20.9. 19

21.9. 19

27.9. 19

30.9. 19

13.9. 19

27.9. 19

30.9. 19

1.10. 19

3.10. 19

4.10. 19

305;306

308

308

308

309;311;315FS-2 dny

310

331

312

313

314

331

316FS-5 dny

317FS-5 dny

318SS+2 dny

319SS+2 dny;327SS+5 dny;320FS-2 dny

328SS+5 dny;331

321FS-1 den

322

323

324

325FS+5 upl.dny

326

331

331

326;329FS-1 den;330FS-5 dny

331

331

332

302;303FS-2 dny;301

304

304

240

305;306;307

308

309

308

311

312

313

308FS-2 dny

315FS-5 dny

316FS-5 dny

317SS+2 dny

318SS+2 dny

318FS-2 dny

320FS-1 den

321

322

323

324FS+5 upl.dny

328;325

318SS+5 dny

319SS+5 dny

328FS-1 den

328FS-5 dny;242

294;296;310;314;327;326;329;330;319;297

331

1 den

15 dny

1 den

21 dny

2 dny

1 den

18 dny

šachtou

bednění

22.12. 18

27.12. 18

31.12. 18

25FS+4 upl.dny 18

Formát

Měřítko

Příloha číslo

-

A0
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Část

Výkres

Harmonogram
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Pozn. 2: Červená barva značí kritickou cestu

rozdělení prostorové osy v ČPG grafu

Pozn. 1: Barevné označení v názvech činností odpovídá


