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Bytový dům Horní Měcholupy, Praha 15

TECHNOLOGICKÝ NORMÁL
Hornoměcholupská - obj. EF

0. Díl: Přípravné práce
1 Převzetí staveniště m2 9168,20 18,34 zhotovitel 2 8 1,146 1
2 Odstranění nežádoucí vegetace m2 9168,20 458,41 pomocný dělník 15 8 3,82 4
3 Vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí kpl 1,00 56,86 geodet 2 8 3,554 4
4 Dočasné oplocení staveniště m 511,50 51,15 pomocný dělník 5 8 1,279 1
5 Zajištění ostrahy kpl 1,00 1,00 zhotovitel 1 8 0,125 0
6 Zajištění zařízení staveniště kpl 1,00 229,66 pomocný dělník 4 8 7,177 6
7 Napojení stavby na el. síť m 21,50 43,00 elektrikář 2 8 2,688 3
8 Napojení stavby na vodovodní řad m 23,00 46,00 instalatér 3 8 1,917 2

1. Díl: Zemní práce
9 Sejmutí a odvezení ornice m3 2295,00 107,87 strojník 2 8 6,742 7

10 Vytyčení stavební jámy m2 4848,00 29,09 geodet 2 8 1,818 2
11 Výkop jámy na úroveň základové spáry, odvoz m3 31611,00 284,50 strojník 4 8 8,891 9
12 Ruční začištění jámy m3 10,50 210,00 pomocný dělník 5 8 5,25 5
13 Vytyčení polohy pilot ks 251,00 50,20 geodet 2 8 3,138 3
14 Hloubení vrtů pro pilotové založení stavby m3 1008,82 514,50 strojník 5 8 12,86 13
15 Vytyčení rýhy m 255,13 7,65 geodet 2 8 0,478 0,5
16 Hloubení rýhy m3 395,45 39,55 strojník 2 8 2,472 2,5
17 Pískové lože pod vedení m3 51,03 38,27 strojník 2 8 2,392 2
18 Provedení přípojky včetně osazení šachet m 255,13 171,56 instalatér 4 8 5,361 5
19 Zaměření přípojky m 255,13 7,65 geodet 2 8 0,478 0,5
20 Zásyp přípojky m3 336,41 40,18 strojník 2 8 2,511 2,5
21 Vytyčení rýhy m 222,40 6,67 geodet 2 8 0,417 0,5
22 Hloubení rýhy m3 344,72 34,47 strojník 2 8 2,155 2
23 Pískové lože pod vedení m3 44,48 33,36 strojník 2 8 2,085 2
24 Provedení přípojky včetně osazení šachet m 222,40 146,64 instalatér 4 9 4,073 4
25 Zaměření přípojky m 222,40 6,67 geodet 2 8 0,417 0,5
26 Zásyp přípojky m3 293,26 35,03 strojník 2 8 2,189 2

2 Díl: Základy
27 Betonáž základů pod jeřáb m3 24 30,48 betonář 5 8 0,762 1
28 Vztyčení jeřábu kpl 1 8,00 strojník 1 8 1 1
29 Výztuž pilotového založení t 119,0189 297,55 armovač 4 8 9,298 9
30 Uložení zemnících pásků m 1068 128,16 elektrikář 5 8 3,204 3
31 Betonáž pilot m3 1008,819 857,50 betonář 5 8 21,44 22
32 Bednění podkladového betonu základové desky m2 441,8 159,05 tesař 10 8 1,988 2
33 Betonáž podkladního betonu(B 15) m3 756,1 37,81 betonář 5 8 0,945 1
34 Pokládka asflatové hydroizolace m2 4849 727,35 izolatér 10 8 9,092 9
35 Pokládka ochraných plechů m2 564,75 338,85 izolatér 10 8 4,236 4
36 Výztuž základové desky z betonářské ocelí 10505 t 271,55 5702,55 armovač 15 8 47,52 18
37 Betonáž základové desky C 30/37 XC3 XD1 XM1 m3 2301,69 690,51 betonář 12 9 6,394 6
38 Odstranění bednění základové desky m2 441,8 132,54 tesař 10 8 1,657 2

3 Díl: Hrubá spodní stavba
39 Vytyčení stěn a sloupů m 893,42 53,61 geodet 2 8 3,35 3
40 Bednění nadzákladových stěn, sloupů a prostupů m2 3583,02 829,45 tesař 20 8 5,184 5
41 Výztuž nadzákladových stěn a sloupů ocelí 10505 t 119,51 2509,72 armovač 20 8 15,69 16
42 Dobednění nadzákladových stěn a sloupů m2 3580,00 823,40 tesař 20 8 5,146 5
43 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m2 92,10 9,21 pomocný dělník 5 8 0,23 0
44 Betonáž nosných stěn B 30 (C 25/30) m3 737,07 560,17 betonář 5 8 14 14
45 Odstranění bednění nadzákladových stěn a sloupů m2 7160,00 859,20 tesař 20 8 5,37 5
46 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m m2 4589,95 1376,98 tesař 20 8 8,606 9
47 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 169,61 3561,77 armovač 20 8 22,26 23
48 Betonáž stropu ze železobetonu C 30/37 m3 1200,80 408,27 betonář 5 8 10,21 10
49 Odstranění bednění stropů m2 4589,95 275,40 tesař 20 8 1,721 2
50 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 12,00 148,00 pomocný dělník 5 8 3,7 4
51 Výztuž vjezdu do garáží t 5,88 123,54 armovač 5 8 3,088 3
52 Bednění vjezdu do garáží m2 53,61 69,69 tesař 5 8 1,742 2
53 Betonáž vjezdu do garáží m3 42,02 14,29 betonář 5 8 0,357 1
54 Odbednění vjezdu do garáží m2 53,61 35,92 tesař 5 8 0,898 1
55 Vytyčení stěn a sloupů m 893,42 53,61 geodet 2 8 3,35 3
56 Bednění nadzákladových stěn, sloupů a prostupů m2 3585,38 834,15 tesař 20 8 5,213 5
57 Výztuž nadzákladových stěn a sloupů ocelí 10505 t 119,51 2509,72 armovač 20 8 15,69 16
58 Dobednění nadzákladových stěn a sloupů m2 3580,00 823,40 tesař 20 8 5,146 5
59 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m 92,10 9,21 pomocný dělník 5 8 0,23 0
60 Betonáž nosných stěn B 30 (C 25/30) m3 737,07 560,17 betonář 5 8 14 14
61 Odstranění bednění nadzákladových stěn a sloupů m2 7160,00 859,20 tesař 20 8 5,37 5
62 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m m2 4589,95 1376,98 tesař 20 8 8,606 9
63 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 169,61 3561,77 armovač 20 8 22,26 23
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64 Betonáž stropu ze železobetonu C 30/37 m3 1200,80 408,27 betonář 5 8 10,21 10
65 Odstranění bednění stropů m2 4589,95 275,40 tesař 20 8 1,721 2
66 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 12,00 148,00 pomocný dělník 5 8 3,7 4
67 Výztuž vjezdu do garáží t 5,29 111,18 armovač 5 8 2,78 3
68 Bednění vjezdu do garáží m2 48,25 62,72 tesař 5 8 1,568 2
69 Betonáž vjezdu do garáží m3 37,82 12,86 betonář 5 8 0,321 1
70 Odbednění vjezdu do garáží m2 48,25 32,33 tesař 5 8 0,808 1
71 Postupně hutněný obsyp objektu m3 8370,00 251,10 strojník 4 8 7,847 8

4 SO-E Díl: Hrubá vrchní stavba SO-E
72 Vytyčení stěn m 441,25 26,47 geodet 2 8 1,65 2
73 Bednění stěn z jedné strany m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
74 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 29,88 627,44 armovač 10 8 7,84 8
75 Dobednění stěn m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
76 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m 57,34 5,73 pomocný dělník 5 8 0,14 0
77 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 266,96 202,89 betonář 5 8 5,07 5
78 Odstranění bednění stěn m2 2884,42 346,13 tesař 10 8 4,33 4
79 Bednění stropů deskových m2 1351,48 405,44 tesař 10 8 5,07 5
80 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 32,02 672,39 armovač 10 8 8,40 8
81 Betonáž stropu C 25/30 m3 272,79 92,75 betonář 5 8 2,32 2
82 Odstranění bednění stropu m2 1351,48 67,57 tesař 10 8 0,84 1
83 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 18,07 pomocný dělník 5 8 0,452 1
84 Vytyčení stěn m 441,25 26,48 geodet 2 8 1,65 2
85 Bednění stěn z jedné strany m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
86 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 29,88 627,43 armovač 10 8 7,84 8
87 Dobednění stěn m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
88 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m2 57,34 5,73 pomocný dělník 5 8 0,14 0
89 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 266,96 202,89 betonář 5 8 5,07 5
90 Odstranění bednění stěn m2 2884,42 346,13 tesař 10 8 4,33 4
91 Bednění stropů deskových m2 1351,48 405,44 tesař 10 8 5,07 5
92 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 32,02 672,39 armovač 10 8 8,40 8
93 Betonáž stropu C 25/30 m3 272,79 92,75 betonář 5 8 2,32 2
94 Odstranění bednění stropu m2 1351,48 67,57 tesař 10 8 0,84 1
95 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 18,07 pomocný dělník 5 8 0,452 1
96 Vytyčení stěn m 441,25 26,48 geodet 2 8 1,65 2
97 Bednění stěn z jedné strany m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
98 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 29,88 627,43 armovač 10 8 7,84 8
99 Dobednění stěn m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4

100 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm ks 57,34 5,73 pomocný dělník 5 8 0,14 0
101 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 266,96 202,89 betonář 5 8 5,07 5
102 Odstranění bednění stěn m2 2884,42 346,13 tesař 10 8 4,33 4
103 Bednění stropů deskových t 1351,48 405,44 tesař 10 8 5,07 5
104 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 32,02 672,39 armovač 10 8 8,40 8
105 Betonáž stropu C 25/30 m3 272,79 92,75 betonář 5 8 2,32 2
106 Odstranění bednění stropu m2 1351,48 67,57 tesař 10 8 0,84 1
107 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 18,07 pomocný dělník 5 8 0,452 1
108 Vytyčení stěn m 441,25 26,48 geodet 2 8 1,65 2
109 Bednění stěn z jedné strany m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
110 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 29,88 627,43 armovač 10 8 7,84 8
111 Dobednění stěn m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
112 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m2 57,34 5,73 pomocný dělník 5 8 0,14 0
113 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 266,96 202,89 betonář 5 8 5,07 5
114 Odstranění bednění stěn m2 2884,42 346,13 tesař 10 8 4,33 4
115 Bednění stropů deskových m 1351,48 405,44 tesař 10 8 5,07 5
116 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 32,02 672,39 armovač 10 8 8,40 8
117 Betonáž stropu C 25/30 m3 272,79 92,75 betonář 5 8 2,32 2
118 Odstranění bednění stropu m2 1351,48 67,57 tesař 10 8 0,84 1
119 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 18,07 pomocný dělník 5 8 0,452 1
120 Vytyčení stěn m 441,25 26,48 geodet 2 8 1,65 2
121 Bednění stěn z jedné strany m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
122 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 29,88 627,43 armovač 10 8 7,84 8
123 Dobednění stěn m2 1442,21 331,71 tesař 10 8 4,15 4
124 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m2 57,34 5,73 pomocný dělník 5 8 0,14 0
125 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 266,96 202,89 betonář 5 8 5,07 5
126 Odstranění bednění stěn m2 2884,42 346,13 tesař 10 8 4,33 4
127 Bednění stropů deskových ks 1351,48 405,44 tesař 10 8 5,07 5
128 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 32,02 672,39 armovač 10 8 8,40 8
129 Betonáž stropu C 25/30 m3 272,79 92,75 betonář 5 8 2,32 2
130 Odstranění bednění stropu m2 1351,48 67,57 tesař 10 8 0,84 1
131 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 18,07 pomocný dělník 5 8 0,452 1
132 Vytyčení stěn m 158,85 9,53 geodet 2 8 0,60 1
133 Bednění stěn z jedné strany m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
134 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 9,86 207,05 armovač 10 8 2,59 3
135 Dobednění stěn m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
136 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 96,10 73,04 betonář 5 8 1,83 2
137 Odstranění bednění stěn m2 980,70 117,68 tesař 10 8 1,47 2
138 Bednění stropů deskových m2 459,50 137,85 tesař 10 8 1,72 2
139 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 10,89 228,61 armovač 10 8 2,86 3
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140 Betonáž stropu C 25/30 m3 92,75 31,53 betonář 5 8 0,79 1
141 Odstranění bednění stropu m2 22,98 9,65 tesař 10 8 0,12 1
142 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 6,02 pomocný dělník 5 8 0,151 1
143 Vytyčení stěn m 158,85 9,53 geodet 2 8 0,60 1
144 Bednění stěn z jedné strany m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
145 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 9,86 207,05 armovač 10 8 2,59 3
146 Dobednění stěn m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
147 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 96,10 73,04 betonář 5 8 1,83 2
148 Odstranění bednění stěn m2 980,70 117,68 tesař 10 8 1,47 2
149 Bednění stropů deskových m2 459,50 137,85 tesař 10 8 1,72 2
150 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 10,89 228,61 armovač 10 8 2,86 3
151 Betonáž stropu C 25/30 m3 92,75 31,53 betonář 5 8 0,79 1
152 Odstranění bednění stropu m2 22,98 9,65 tesař 10 8 0,12 1
153 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 6,02 pomocný dělník 5 8 0,151 1
154 Vytyčení stěn m 158,85 9,53 geodet 2 8 0,60 1
155 Bednění stěn z jedné strany m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
156 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 9,86 207,05 armovač 10 8 2,59 3
157 Dobednění stěn m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
158 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 96,10 73,04 betonář 5 8 1,83 2
159 Odstranění bednění stěn m2 980,70 117,68 tesař 10 8 1,47 2
160 Bednění stropů deskových m2 459,50 137,85 tesař 10 8 1,72 2
161 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 10,89 228,61 armovač 10 8 2,86 3
162 Betonáž stropu C 25/30 m3 92,75 31,53 betonář 5 8 0,79 1
163 Odstranění bednění stropu m2 22,98 9,65 tesař 10 8 0,12 1
164 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 6,02 pomocný dělník 5 8 0,151 1
165 Vytyčení stěn m 158,85 9,53 geodet 2 8 0,60 1
166 Bednění stěn z jedné strany m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
167 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 9,86 207,05 armovač 10 8 2,59 3
168 Dobednění stěn m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
169 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 96,10 73,04 betonář 5 8 1,83 2
170 Odstranění bednění stěn m2 980,70 117,68 tesař 10 8 1,47 2
171 Bednění stropů deskových ks 459,50 137,85 tesař 10 8 1,72 2
172 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 10,89 228,61 armovač 10 8 2,86 3
173 Betonáž stropu C 25/30 m3 92,75 31,53 betonář 5 8 0,79 1
174 Odstranění bednění stropu m2 22,98 9,65 tesař 10 8 0,12 1
175 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 6,02 pomocný dělník 5 8 0,151 1
176 Vytyčení stěn m 158,85 9,53 geodet 2 8 0,60 1
177 Bednění stěn z jedné strany m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
178 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 9,86 207,05 armovač 10 8 2,59 3
179 Dobednění stěn m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
180 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 96,10 73,04 betonář 5 8 1,83 2
181 Odstranění bednění stěn m2 980,70 117,68 tesař 10 8 1,47 2
182 Bednění stropů deskových m2 459,50 137,85 tesař 10 8 1,72 2
183 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 10,89 228,61 armovač 10 8 2,86 3
184 Betonáž stropu C 25/30 m3 92,75 31,53 betonář 5 8 0,79 1
185 Odstranění bednění stropu m2 22,98 9,65 tesař 10 8 0,12 1
186 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 6,02 pomocný dělník 5 8 0,151 1
187 Vytyčení stěn m 158,85 9,53 geodet 2 8 0,60 1
188 Bednění stěn z jedné strany m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
189 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 9,86 207,05 armovač 10 8 2,59 3
190 Dobednění stěn m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
191 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 96,10 73,04 betonář 5 8 1,83 2
192 Odstranění bednění stěn m2 980,70 117,68 tesař 10 8 1,47 2
193 Bednění stropů deskových m3 459,50 137,85 tesař 10 8 1,72 2
194 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 10,89 228,61 armovač 10 8 2,86 3
195 Betonáž stropu C 25/30 m3 92,75 31,53 betonář 5 8 0,79 1
196 Odstranění bednění stropu m2 22,98 9,65 tesař 10 8 0,12 1
197 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 6,02 pomocný dělník 5 8 0,151 1
198 Vytyčení stěn m 158,85 9,53 geodet 2 8 0,60 1
199 Bednění stěn z jedné strany m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
200 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 9,86 207,05 armovač 10 8 2,59 3
201 Dobednění stěn m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
202 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 96,10 73,04 betonář 5 8 1,83 2
203 Odstranění bednění stěn m2 980,70 117,68 tesař 10 8 1,47 2
204 Bednění stropů deskových m2 459,50 137,85 tesař 10 8 1,72 2
205 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 10,89 228,61 armovač 10 8 2,86 3
206 Betonáž stropu C 25/30 m3 92,75 31,53 betonář 5 8 0,79 1
207 Odstranění bednění stropu m2 22,98 9,65 tesař 10 8 0,12 1
208 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 6,02 pomocný dělník 5 8 0,151 1
209 Vytyčení stěn m 158,85 9,53 geodet 2 8 0,60 1
210 Bednění stěn z jedné strany m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
211 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 9,86 207,05 armovač 10 8 2,59 3
212 Dobednění stěn m2 490,35 112,78 tesař 10 8 1,41 1,5
213 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 96,10 73,04 betonář 5 8 1,83 2
214 Odstranění bednění stěn m2 980,70 117,68 tesař 10 8 1,47 2
215 Bednění stropů deskových m3 459,50 137,85 tesař 10 8 1,72 2
216 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 10,89 228,61 armovač 10 8 2,86 3
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217 Betonáž stropu C 25/30 m3 92,75 31,53 betonář 5 8 0,79 1
218 Odstranění bednění stropu m2 22,98 9,19 tesař 10 8 0,11 1

4. SO-F Díl: Hrubá vrchní stavba SO-F
219 Vytyčení stěn m 634,89 38,09 geodet 2 8 2,38 2
220 Bednění stěn z jedné strany m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
221 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 42,99 902,79 armovač 10 8 11,28 11
222 Dobednění stěn m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
223 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m 82,50 8,25 pomocný dělník 5 8 0,21 0
224 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 384,11 291,92 betonář 5 8 7,30 7
225 Odstranění bednění stěn m2 4150,24 498,03 tesař 10 8 6,23 6
226 Bednění stropů deskových m2 1944,57 583,37 tesař 10 8 7,29 7
227 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 46,07 967,47 armovač 10 8 12,09 12
228 Betonáž stropu C 25/30 m3 392,51 133,45 betonář 5 8 3,34 3
229 Odstranění bednění stropu m2 1944,57 97,23 tesař 10 8 1,22 1
230 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 26,00 pomocný dělník 5 8 0,65 1
231 Vytyčení stěn m 634,89 38,09 geodet 2 8 2,38 2
232 Bednění stěn z jedné strany m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
233 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 42,99 902,78 armovač 10 8 11,28 11
234 Dobednění stěn m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
235 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m2 82,50 8,25 pomocný dělník 5 8 0,21 0
236 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 384,11 291,92 betonář 5 8 7,30 7
237 Odstranění bednění stěn m2 4150,24 498,03 tesař 10 8 6,23 6
238 Bednění stropů deskových m2 1944,57 583,37 tesař 10 8 7,29 7
239 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 46,07 967,47 armovač 10 8 12,09 12
240 Betonáž stropu C 25/30 m3 392,51 133,45 betonář 5 8 3,34 3
241 Odstranění bednění stropu m2 1944,57 97,23 tesař 10 8 1,22 1
242 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 26,00 pomocný dělník 5 8 0,65 1
243 Vytyčení stěn m 634,89 38,09 geodet 2 8 2,38 2
244 Bednění stěn z jedné strany m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
245 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 42,99 902,78 armovač 10 8 11,28 11
246 Dobednění stěn m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
247 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m2 82,50 8,25 pomocný dělník 5 8 0,21 0
248 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 384,11 291,92 betonář 5 8 7,30 7
249 Odstranění bednění stěn m2 4150,24 498,03 tesař 10 8 6,23 6
250 Bednění stropů deskových m2 1944,57 583,37 tesař 10 8 7,29 7
251 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 46,07 967,47 armovač 10 8 12,09 12
252 Betonáž stropu C 25/30 m3 392,51 133,45 betonář 5 8 3,34 3
253 Odstranění bednění stropu m2 1944,57 97,23 tesař 10 8 1,22 1
254 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 26,00 pomocný dělník 5 8 0,65 1
255 Vytyčení stěn m 634,89 38,09 geodet 2 8 2,38 2
256 Bednění stěn z jedné strany m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
257 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 42,99 902,78 armovač 10 8 11,28 11
258 Dobednění stěn m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
259 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m2 82,50 8,25 pomocný dělník 5 8 0,21 0
260 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 384,11 291,92 betonář 5 8 7,30 7
261 Odstranění bednění stěn m2 4150,24 498,03 tesař 10 8 6,23 6
262 Bednění stropů deskových m2 1944,57 583,37 tesař 10 8 7,29 7
263 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 46,07 967,47 armovač 10 8 12,09 12
264 Betonáž stropu C 25/30 m3 392,51 133,45 betonář 5 8 3,34 3
265 Odstranění bednění stropu m2 1944,57 97,23 tesař 10 8 1,22 1
266 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 26,00 pomocný dělník 5 8 0,65 1
267 Vytyčení stěn m 634,89 38,09 geodet 2 8 2,38 2
268 Bednění stěn z jedné strany m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
269 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 42,99 902,78 armovač 10 8 11,28 11
270 Dobednění stěn m2 2075,12 477,28 tesař 10 8 5,97 6
271 Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm m2 82,50 8,25 pomocný dělník 5 8 0,21 0
272 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 384,11 291,92 betonář 5 8 7,30 7
273 Odstranění bednění stěn m2 4150,24 498,03 tesař 10 8 6,23 6
274 Bednění stropů deskových m2 1944,57 583,37 tesař 10 8 7,29 7
275 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 46,07 967,47 armovač 10 8 12,09 12
276 Betonáž stropu C 25/30 m3 392,51 133,45 betonář 5 8 3,34 3
277 Odstranění bednění stropu m2 1944,57 97,23 tesař 10 8 1,22 1
278 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 6,00 26,00 pomocný dělník 5 8 0,65 1
279 Vytyčení stěn m 228,56 13,71 geodet 2 8 0,86 1
280 Bednění stěn z jedné strany m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
281 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 14,19 297,92 armovač 10 8 3,72 4
282 Dobednění stěn m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
283 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 138,28 105,09 betonář 5 8 2,63 3
284 Odstranění bednění stěn m2 1411,08 169,33 tesař 10 8 2,12 2
285 Bednění stropů deskových m2 661,15 198,35 tesař 10 8 2,48 3
286 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 15,66 328,94 armovač 10 8 4,11 4
287 Betonáž stropu C 25/30 m3 133,45 45,37 betonář 5 8 1,13 1
288 Odstranění bednění stropu m2 33,06 13,89 tesař 10 8 0,17 1
289 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 8,67 pomocný dělník 5 8 0,217 1
290 Vytyčení stěn m 228,56 13,71 geodet 2 8 0,86 1
291 Bednění stěn z jedné strany m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
292 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 14,19 297,92 armovač 10 8 3,72 4
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293 Dobednění stěn m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
294 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 138,28 105,09 betonář 5 8 2,63 3
295 Odstranění bednění stěn m2 1411,08 169,33 tesař 10 8 2,12 2
296 Bednění stropů deskových m2 661,15 198,35 tesař 10 8 2,48 3
297 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 15,66 328,94 armovač 10 8 4,11 4
298 Betonáž stropu C 25/30 m3 133,45 45,37 betonář 5 8 1,13 1
299 Odstranění bednění stropu m2 33,06 13,89 tesař 10 8 0,17 1
300 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 8,67 pomocný dělník 5 8 0,217 1
301 Vytyčení stěn m 228,56 13,71 geodet 2 8 0,86 1
302 Bednění stěn z jedné strany m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
303 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 14,19 297,92 armovač 10 8 3,72 4
304 Dobednění stěn m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
305 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 138,28 105,09 betonář 5 8 2,63 3
306 Odstranění bednění stěn m2 1411,08 169,33 tesař 10 8 2,12 2
307 Bednění stropů deskových m2 661,15 198,35 tesař 10 8 2,48 3
308 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 15,66 328,94 armovač 10 8 4,11 4
309 Betonáž stropu C 25/30 m3 133,45 45,37 betonář 5 8 1,13 1
310 Odstranění bednění stropu m2 33,06 13,89 tesař 10 8 0,17 1
311 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 8,67 pomocný dělník 5 8 0,217 1
312 Vytyčení stěn m 228,56 13,71 geodet 2 8 0,86 1
313 Bednění stěn z jedné strany m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
314 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 14,19 297,92 armovač 10 8 3,72 4
315 Dobednění stěn m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
316 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 138,28 105,09 betonář 5 8 2,63 3
317 Odstranění bednění stěn m2 1411,08 169,33 tesař 10 8 2,12 2
318 Bednění stropů deskových m2 661,15 198,35 tesař 10 8 2,48 3
319 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 15,66 328,94 armovač 10 8 4,11 4
320 Betonáž stropu C 25/30 m3 133,45 45,37 betonář 5 8 1,13 1
321 Odstranění bednění stropu m2 33,06 13,89 tesař 10 8 0,17 1
322 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 8,67 pomocný dělník 5 8 0,217 1
323 Vytyčení stěn m 228,56 13,71 geodet 2 8 0,86 1
324 Bednění stěn z jedné strany m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
325 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 14,19 297,92 armovač 10 8 3,72 4
326 Dobednění stěn m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
327 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 138,28 105,09 betonář 5 8 2,63 3
328 Odstranění bednění stěn m2 1411,08 169,33 tesař 10 8 2,12 2
329 Bednění stropů deskových m2 661,15 198,35 tesař 10 8 2,48 3
330 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 15,66 328,94 armovač 10 8 4,11 4
331 Betonáž stropu C 25/30 m3 133,45 45,37 betonář 5 8 1,13 1
332 Odstranění bednění stropu m2 33,06 13,89 tesař 10 8 0,17 1
333 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 8,67 pomocný dělník 5 8 0,217 1
334 Vytyčení stěn m 228,56 13,71 geodet 2 8 0,86 1
335 Bednění stěn z jedné strany m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
336 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 14,19 297,92 armovač 10 8 3,72 4
337 Dobednění stěn m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
338 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 138,28 105,09 betonář 5 8 2,63 3
339 Odstranění bednění stěn m2 1411,08 169,33 tesař 10 8 2,12 2
340 Bednění stropů deskových m2 661,15 198,35 tesař 10 8 2,48 3
341 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 15,66 328,94 armovač 10 8 4,11 4
342 Betonáž stropu C 25/30 m3 133,45 45,37 betonář 5 8 1,13 1
343 Odstranění bednění stropu m2 33,06 13,89 tesař 10 8 0,17 1
344 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 8,67 pomocný dělník 5 8 0,217 1
345 Vytyčení stěn m 228,56 13,71 geodet 2 8 0,86 1
346 Bednění stěn z jedné strany m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
347 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 14,19 297,92 armovač 10 8 3,72 4
348 Dobednění stěn m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
349 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 138,28 105,09 betonář 5 8 2,63 3
350 Odstranění bednění stěn m2 1411,08 169,33 tesař 10 8 2,12 2
351 Bednění stropů deskových m2 661,15 198,35 tesař 10 8 2,48 3
352 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 15,66 328,94 armovač 10 8 4,11 4
353 Betonáž stropu C 25/30 m3 133,45 45,37 betonář 5 8 1,13 1
354 Odstranění bednění stropu m2 33,06 13,89 tesař 10 8 0,17 1
355 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2,00 8,67 pomocný dělník 5 8 0,217 1
356 Vytyčení stěn m 228,56 13,71 geodet 2 8 0,86 1
357 Bednění stěn z jedné strany m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
358 Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 t 14,19 297,92 armovač 10 8 3,72 4
359 Dobednění stěn m2 705,54 162,27 tesař 10 8 2,03 2
360 Betonáž stěn B 30 (C 25/30) m3 138,28 105,09 betonář 5 8 2,63 3
361 Odstranění bednění stěn m2 1411,08 169,33 tesař 10 8 2,12 2
362 Bednění stropů deskových m2 661,15 198,35 tesař 10 8 2,48 3
363 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 15,66 328,94 armovač 10 8 4,11 4
364 Betonáž stropu C 25/30 m3 133,45 45,37 betonář 5 8 1,13 1
365 Odstranění bednění stropu m2 33,06 13,22 tesař 10 8 0,17 1

5 SO-E Díl: Zastřešení SO-E
366 Bednění atik m2 232,68 53,52 tesař 5 8 1,338 1
367 Výztuž atik z betonářské oceli 10505 NP m3 3,02 63,36 armovač 5 8 1,584 2
368 Dobednění atik m2 232,68 53,52 tesař 5 8 1,338 1
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369 Betonáž atik betonem B 30 (C 25/30) ks 37,23 47,28 betonář 5 8 1,182 1
370 Odstranění bednění atik kpl 465,37 55,84 tesař 5 8 1,396 1
371 Osazení vpusti pro dešťovou vodu ks 8,61 1,44 pomocný dělník 5 8 0,036 1

372
Zakončení stoupacího potrubí a osazení 
odvětrávacích hlavic

m2 0,70 2,78 pomocný dělník 5 8 0,07 1

373 Osazení výlezů na střechu m2 1,64 26,24 okenář 4 8 0,82 1
374 Provedení skladby střechy m2 1436,00 473,88 izolatér 6 8 9,872 10
375 Montáž hromosvodu m2 0,41 49,21 elektikář 5 8 1,23 1
376 Klempířské práce (oplechování atik) m3 45,04 19,37 klempíř 4 8 0,605 1
377 Pokládka geotextilie 947,76 28,43 pomocný dělník 5 8 0,711 1
378 Zasypání praným říčním kamenivem fr 16/32 mm m2 66,34 3,32 pomocný dělník 5 8 0,083 1

5 SO-F Díl: Zastřešení SO-F
379 Bednění atik m2 334,80 77,00 tesař 5 8 1,925 2
380 Výztuž atik z betonářské oceli 10505 NP t 4,34 91,16 armovač 5 8 2,279 2
381 Dobednění atik m2 334,80 77,00 tesař 5 8 1,925 2
382 Betonáž atik betonem B 30 (C 25/30) m3 53,57 68,03 betonář 5 8 1,701 2
383 Odstranění bednění atik m2 669,60 80,35 tesař 5 8 2,009 2
384 Osazení vpusti pro dešťovou vodu ks 12,39 2,07 pomocný dělník 5 8 0,052 1

385
Zakončení stoupacího potrubí a osazení 
odvětrávacích hlavic

kpl 1,00 4,00 pomocný dělník 5 8 0,1 1

386 Osazení výlezů na střechu ks 2,36 37,76 okenář 4 8 1,18 1
387 Provedení skladby střechy m2 2066,18 681,84 izolatér 6 8 14,2 14
388 Montáž hromosvodu kpl 0,59 70,80 elektikář 5 8 1,77 2
389 Klempířské práce (oplechování atik) m2 64,80 27,86 klempíř 4 8 0,871 1
390 Pokládka geotextilie m2 1363,68 40,91 pomocný dělník 5 8 1,023 1
391 Zasypání praným říčním kamenivem fr 16/32 mm m3 95,46 4,77 pomocný dělník 5 8 0,119 1

6 SO-E Díl: Příčky a hrubé rovody SO-E
392 Montáž stavebního výtahu ks 3,00 72,00 montér výtahů 4 8 2,25 2
393 Montáž osobního výtahu ks 4,00 640,00 montér výtahů 4 8 20 20
394 Vytyčení rýhy m 15,64 0,47 geodet 2 8 0,029 0,5
395 Hloubení rýhy m3 7,82 3,13 strojník 1 8 0,391 0,5
396 Pískové lože pod vedení m3 1,56 1,17 strojník 1 8 0,147 0,5
397 Provedení přípojky m 15,64 18,76 technik 2 8 1,173 1
398 Zaměření přípojky m 15,64 0,47 strojník 2 8 0,029 0,5
399 Zásyp přípojky m3 6,25 1,31 strojník 1 8 0,164 0,5
400 Vytyčení rýhy m 20,73 0,62 geodet 2 8 0,039 0,5
401 Hloubení rýhy m3 32,13 12,85 strojník 1 8 1,606 2
402 Pískové lože pod vedení m3 4,15 3,11 strojník 1 8 0,389 0,5
403 Provedení přípojky m 20,73 24,87 instalatér 4 8 0,777 1
404 Zaměření přípojky m 20,73 0,62 strojník 2 8 0,039 0,5
405 Zásyp přípojky m3 27,82 3,30 strojník 1 8 0,413 0,5
406 Vytyčení rýhy m 18,80 0,56 geodet 2 8 0,035 0,5
407 Hloubení rýhy m3 9,40 3,76 strojník 1 8 0,47 0,5
408 Pískové lože pod vedení m3 1,88 1,41 strojník 1 8 0,176 0,5
409 Provedení přípojky m 18,80 22,56 instalatér 4 8 0,705 1
410 Zaměření přípojky m 18,80 0,56 strojník 2 8 0,035 0,5
411 Zásyp přípojky m3 7,52 1,58 strojník 1 8 0,197 0,5
412 Vytyčení rýhy m 68,17 2,05 geodet 2 8 0,128 0,5
413 Hloubení rýhy m3 81,81 2,45 strojník 2 8 0,153 0,5
414 Pískové lože pod vedení m3 6,82 5,11 strojník 2 8 0,32 0,5
415 Provedení přípojky m 68,17 81,81 instalatér 4 8 2,557 2,5
416 Zaměření přípojky m 68,17 2,05 strojník 2 8 0,128 0,5
417 Zásyp přípojky m3 74,99 9,54 strojník 2 8 0,597 0,5
418 Vytyčení polohy zdiva m 112,04 3,36 geodet 2 8 0,21 1
419 Zdění příček m2 308,10 182,91 zedník 10 8 2,286 2
420 Hrubé rozvody VZT m 248,17 347,43 technik VZT 8 8 5,429 5
421 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 66,68 93,35 instalatér 8 8 1,459 2
422 Hrubé rozvody vodovodu m 113,91 102,52 instalatér 8 8 1,602 2
423 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 8 8 0,007 1
424 Hrubé rozvody elektrické instalce m 809,00 121,35 elektikář 8 8 1,896 2
425 Vytyčení polohy zdiva m 113,16 3,39 geodet 2 8 0,212 1
426 Zdění příček m2 311,19 184,70 zedník 10 8 2,309 2
427 Hrubé rozvody VZT m 278,84 390,38 technik VZT 8 9 5,422 6
428 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 74,92 104,89 instalatér 8 8 1,639 2
429 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 25,83 36,17 instalatér 8 8 0,565 1
430 Hrubé rozvody vodovodu m 127,99 115,19 instalatér 8 8 1,8 2
431 Osazení požáních hydrantů kpl 2,46 1,53 instalatér 8 8 0,024 1
432 Hrubé rozvody elektrické instalce m 851,58 127,74 elektikář 8 8 1,996 2
433 Montáž oken ks 0,70 1,95 okenář 4 8 0,061 1
434 Vytyčení polohy zdiva m 336,11 10,08 geodet 2 8 0,63 1
435 Zdění příček a přizdívek m2 924,31 602,06 zedník 10 8 7,526 8
436 Hrubé rozvody VZT m 398,34 557,68 technik VZT 8 8 8,714 9
437 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 681,12 953,57 instalatér 12 9 8,829 8
438 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 25,83 36,17 instalatér 12 8 0,377 1
439 Hrubé rozvody vodovodu m 1163,53 1047,18 instalatér 12 8 10,91 11

440
Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004
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441 Hrubé rozvody elektrické instalce m 7741,63 1161,24 elektikář 8 9 16,13 16
442 Hrubé rozvody ÚT m 1610,80 660,43 instalatér 12 8 6,879 14

443
Montáž oken ks 45,18 248,46 okenář 4 8 7,764

4

444 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 20,85 52,13 dveřař 5 8 1,303 1
445 Vytyčení polohy zdiva m 342,84 10,29 geodet 2 8 0,643 1
446 Zdění příček a přizdívek m2 942,80 626,63 zedník 10 8 7,833 8
447 Hrubé rozvody VZT m 398,34 557,68 technik VZT 8 8 8,714 9
448 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 681,12 953,57 instalatér 12 9 8,829 8
449 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 25,83 36,17 instalatér 12 8 0,377 1
450 Hrubé rozvody vodovodu m 1163,53 1047,18 instalatér 12 8 10,91 11
451 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
452 Hrubé rozvody elektrické instalce m 7741,63 1161,24 elektikář 8 8 18,14 16
453 Hrubé rozvody ÚT m 1610,80 660,43 instalatér 12 8 6,879 14
454 Montáž oken ks 45,18 248,46 okenář 4 8 7,764 4
455 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 20,85 52,13 dveřař 5 8 1,303 1

456
Vytyčení polohy zdiva m 335,98 10,08 geodet 2 8 0,63 1

457 Zdění příček a přizdívek m2 923,94 614,11 zedník 10 8 7,676 8
458 Hrubé rozvody VZT m 398,34 557,68 technik VZT 8 8 8,714 9

459
Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 681,12 953,57 instalatér 12 8 9,933 8

460 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 25,83 36,17 instalatér 12 8 0,377 1
461 Hrubé rozvody vodovodu m 1163,53 1047,18 instalatér 12 8 10,91 11
462 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
463 Hrubé rozvody elektrické instalce m 7741,63 1161,24 elektikář 8 8 18,14 16
464 Hrubé rozvody ÚT m 1610,80 660,43 instalatér 12 8 6,879 14
465 Montáž oken ks 45,18 248,46 okenář 4 8 7,764 4
466 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 20,85 52,13 dveřař 5 8 1,303 1
467 Vytyčení polohy zdiva m 386,38 11,59 geodet 2 8 0,724 1
468 Zdění příček a přizdívek m2 1062,53 693,97 zedník 10 8 8,675 8
469 Hrubé rozvody VZT m 398,34 557,68 technik VZT 8 8 8,714 9
470 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 681,12 953,57 instalatér 12 8 9,933 8
471 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 25,83 36,17 instalatér 12 8 0,377 1
472 Hrubé rozvody vodovodu m 1163,53 1047,18 instalatér 12 8 10,91 11
473 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
474 Hrubé rozvody elektrické instalce m 7741,63 1161,24 elektikář 8 9 16,13 16
475 Hrubé rozvody ÚT m 1610,80 660,43 instalatér 12 8 6,879 14
476 Montáž oken ks 45,18 248,46 okenář 4 8 7,764 4
477 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 24,33 60,81 dveřař 5 8 1,52 1
478 Vytyčení polohy zdiva m 376,72 11,30 geodet 2 8 0,706 1
479 Zdění příček a přizdívek m2 1035,97 676,67 zedník 10 8 8,458 8
480 Hrubé rozvody VZT m 398,34 557,68 technik VZT 8 8 8,714 9
481 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 681,12 953,57 instalatér 12 8 9,933 8
482 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 25,83 36,17 instalatér 12 8 0,377 1
483 Hrubé rozvody vodovodu m 1163,53 1047,18 instalatér 12 8 10,91 11
484 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
485 Hrubé rozvody elektrické instalce m 7741,63 1161,24 elektikář 8 9 16,13 16
486 Hrubé rozvody ÚT m 1610,80 660,43 instalatér 12 8 6,879 14
487 Montáž oken ks 48,65 267,58 okenář 4 8 8,362 4
488 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 20,85 52,13 dveřař 5 8 1,303 1
489 Vytyčení polohy zdiva m 112,04 3,36 geodet 2 8 0,21 1
490 Zdění příček a přizdívek m2 308,10 201,04 zedník 10 8 2,513 3
491 Hrubé rozvody VZT m 135,44 189,61 technik VZT 8 9 2,633 3
492 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 231,58 324,21 instalatér 12 9 3,002 3
493 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 8,78 12,30 instalatér 12 8 0,128 1
494 Hrubé rozvody vodovodu m 395,60 356,04 instalatér 12 8 3,709 4
495 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
496 Hrubé rozvody elektrické instalce m 2632,16 394,82 elektikář 8 8 6,169 6
497 Hrubé rozvody ÚT m 547,67 224,55 instalatér 12 8 2,339 5
498 Montáž oken ks 13,90 76,45 okenář 4 8 2,389 1
499 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 2,78 6,95 dveřař 5 8 0,174 1
500 Vytyčení polohy zdiva m 119,88 3,60 geodet 2 8 0,225 1
501 Zdění příček a přizdívek m2 329,67 215,08 zedník 10 8 2,688 3
502 Hrubé rozvody VZT m 135,44 189,61 technik VZT 8 8 2,963 3
503 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 231,58 324,21 instalatér 12 8 3,377 3
504 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 8,78 12,30 instalatér 12 8 0,128 1
505 Hrubé rozvody vodovodu m 395,60 356,04 instalatér 12 8 3,709 4
506 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
507 Hrubé rozvody elektrické instalce m 2632,16 394,82 elektikář 8 8 6,169 6
508 Hrubé rozvody ÚT m 547,67 224,55 instalatér 12 8 2,339 5
509 Montáž oken ks 13,90 76,45 okenář 4 8 2,389 1
510 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 2,78 6,95 dveřař 5 8 0,174 1
511 Vytyčení polohy zdiva m 117,84 3,54 geodet 2 8 0,221 1
512 Zdění příček a přizdívek m2 324,07 211,43 zedník 10 8 2,643 3
513 Hrubé rozvody VZT m 135,44 189,61 technik VZT 8 8 2,963 3
514 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 231,58 324,21 instalatér 12 8 3,377 3
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515 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 8,78 12,30 instalatér 12 8 0,128 1
516 Hrubé rozvody vodovodu m 395,60 356,04 instalatér 12 8 3,709 4
517 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
518 Hrubé rozvody elektrické instalce m 2632,16 394,82 elektikář 8 8 6,169 6
519 Hrubé rozvody ÚT m 547,67 224,55 instalatér 12 8 2,339 5
520 Montáž oken ks 13,90 76,45 okenář 4 8 2,389 1
521 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 2,78 6,95 dveřař 5 8 0,174 1
522 Vytyčení polohy zdiva m 127,27 3,82 geodet 2 8 0,239 1
523 Zdění příček a přizdívek m2 349,99 228,31 zedník 10 8 2,854 3
524 Hrubé rozvody VZT m 135,44 189,61 technik VZT 8 8 2,963 3
525 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 231,58 324,21 instalatér 12 8 3,377 3
526 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 8,78 12,30 instalatér 12 8 0,128 1
527 Hrubé rozvody vodovodu m 395,60 356,04 instalatér 12 8 3,709 4
528 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
529 Hrubé rozvody elektrické instalce m 2632,16 394,82 elektikář 8 8 6,169 6
530 Hrubé rozvody ÚT m 547,67 224,55 instalatér 12 8 2,339 5
531 Montáž oken ks 13,90 76,45 okenář 4 8 2,389 1
532 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 2,78 6,95 dveřař 5 8 0,174 1
533 Vytyčení polohy zdiva m 127,27 3,82 geodet 2 8 0,239 1
534 Zdění příček a přizdívek m2 349,99 228,31 zedník 10 8 2,854 3
535 Hrubé rozvody VZT m 135,44 189,61 technik VZT 8 8 2,963 3
536 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 231,58 324,21 instalatér 12 8 3,377 3
537 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 8,78 12,30 instalatér 12 8 0,128 1
538 Hrubé rozvody vodovodu m 395,60 356,04 instalatér 12 8 3,709 4
539 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
540 Hrubé rozvody elektrické instalce m 2632,16 394,82 elektikář 8 8 6,169 6
541 Hrubé rozvody ÚT m 547,67 224,55 instalatér 12 8 2,339 5
542 Montáž oken ks 13,90 76,45 okenář 4 8 2,389 1
543 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 2,78 6,95 dveřař 5 8 0,174 1
544 Vytyčení polohy zdiva m 127,27 3,82 geodet 2 8 0,239 1
545 Zdění příček a přizdívek m2 349,99 228,31 zedník 10 8 2,854 3
546 Hrubé rozvody VZT m 135,44 189,61 technik VZT 8 8 2,963 3
547 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 231,58 324,21 instalatér 12 8 3,377 3
548 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 8,78 12,30 instalatér 12 8 0,128 1
549 Hrubé rozvody vodovodu m 395,60 356,04 instalatér 12 8 3,709 4
550 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
551 Hrubé rozvody elektrické instalce m 2632,16 394,82 elektikář 8 8 6,169 6
552 Hrubé rozvody ÚT m 547,67 224,55 instalatér 12 8 2,339 5
553 Montáž oken ks 13,90 76,45 okenář 4 8 2,389 1
554 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 2,78 6,95 dveřař 5 8 0,174 1
555 Vytyčení polohy zdiva m 127,27 3,82 geodet 2 8 0,239 1
556 Zdění příček a přizdívek m2 349,99 228,31 zedník 10 8 2,854 3
557 Hrubé rozvody VZT m 135,44 189,61 technik VZT 8 8 2,963 3
558 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 231,58 324,21 instalatér 12 8 3,377 3
559 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 8,78 12,30 instalatér 12 8 0,128 1
560 Hrubé rozvody vodovodu m 395,60 356,04 instalatér 12 8 3,709 4
561 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
562 Hrubé rozvody elektrické instalce m 2632,16 394,82 elektikář 8 8 6,169 6
563 Hrubé rozvody ÚT m 547,67 224,55 instalatér 12 8 2,339 5
564 Montáž oken ks 13,90 76,45 okenář 4 8 2,389 1
565 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 2,78 6,95 dveřař 5 8 0,174 1
566 Vytyčení polohy zdiva m 127,27 3,82 geodet 2 8 0,239 1
567 Zdění příček a přizdívek m2 349,99 228,31 zedník 10 8 2,854 3
568 Hrubé rozvody VZT m 135,44 189,61 technik VZT 8 8 2,963 3
569 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 231,58 324,21 instalatér 12 8 3,377 3
570 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 8,78 12,30 instalatér 12 8 0,128 1
571 Hrubé rozvody vodovodu m 395,60 356,04 instalatér 12 8 3,709 4
572 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,43 instalatér 12 8 0,004 1
573 Hrubé rozvody elektrické instalce m 2632,16 394,82 elektikář 8 8 6,169 6
574 Hrubé rozvody ÚT m 547,67 224,55 instalatér 12 8 2,339 5
575 Montáž oken ks 13,90 76,45 okenář 4 8 2,389 1
576 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 2,78 6,95 dveřař 5 8 0,174 1

6 SO-F Díl: Příčky a hrubé rovody SO-F
577 Montáž stavebního výtahu ks 3,00 72,00 montér výtahů 4 8 2,25 3
578 Montáž osobního výtahu ks 4,00 640,00 montér výtahů 4 8 20 20
579 Vytyčení rýhy m 22,4967 0,67 geodet 2 8 0,042 0,5
580 Hloubení rýhy m3 11,24835 4,50 strojník 1 8 0,562 1
581 Pískové lože pod vedení m3 2,24967 1,69 strojník 1 8 0,211 0,5
582 Provedení přípojky m 22,4967 27,00 technik 2 8 1,687 2
583 Zaměření přípojky m 22,4967 0,67 strojník 2 8 0,042 0
584 Zásyp přípojky m3 9,00 1,89 strojník 1 8 0,236 0
585 Vytyčení rýhy m 29,8245 0,89 geodet 2 8 0,056 0,5
586 Hloubení rýhy m3 46,22798 18,49 strojník 1 8 2,311 2
587 Pískové lože pod vedení m3 5,9649 4,47 strojník 1 8 0,559 1
588 Provedení přípojky m 29,8245 35,79 instalatér 4 8 1,118 1
589 Zaměření přípojky m 29,8245 0,89 strojník 2 8 0,056 0,5
590 Zásyp přípojky m3 40,03 4,75 strojník 1 8 0,594 1
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591 Vytyčení rýhy m 27,0456 0,81 geodet 2 8 0,051 0,5
592 Hloubení rýhy m3 13,5228 5,41 strojník 1 8 0,676 1
593 Pískové lože pod vedení m3 2,70456 2,03 strojník 1 8 0,254 0,5
594 Provedení přípojky m 27,0456 32,45 instalatér 4 8 1,014 1
595 Zaměření přípojky m 27,0456 0,81 strojník 2 8 0,051 0,5
596 Zásyp přípojky m3 10,82 2,27 strojník 1 8 0,284 0,5
597 Vytyčení rýhy m 98,0934 2,94 geodet 2 8 0,184 0,5
598 Hloubení rýhy m3 117,7121 3,53 strojník 2 8 0,221 0,5
599 Pískové lože pod vedení m3 9,80934 7,36 strojník 2 8 0,46 0,5
600 Provedení přípojky m 98,0934 117,71 instalatér 4 8 3,679 4
601 Zaměření přípojky m 98,0934 2,94 strojník 2 8 0,184 0,5
602 Zásyp přípojky m3 107,90 13,73 strojník 2 8 0,858 1
603 Vytyčení polohy zdiva m 161,21 4,84 geodet 2 8 0,302 1
604 Zdění příček m2 443,32 263,18 zedník 10 8 3,29 3
605 Hrubé rozvody VZT m 357,08 499,91 technik VZT 8 8 7,811 8
606 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 95,95 134,32 instalatér 8 8 2,099 2
607 Hrubé rozvody vodovodu m 163,90 147,51 instalatér 8 8 2,305 2
608 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 8 8 0,01 1
609 Hrubé rozvody elektrické instalce m 1164,03 174,60 elektikář 8 8 2,728 3
610 Vytyčení polohy zdiva m 162,82 4,88 geodet 2 8 0,305 1
611 Zdění příček m2 447,75 265,76 zedník 10 8 3,322 3
612 Hrubé rozvody VZT m 401,21 561,69 technik VZT 8 9 7,801 8
613 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 107,80 150,92 instalatér 8 8 2,358 2
614 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 37,17 52,04 instalatér 8 8 0,813 1
615 Hrubé rozvody vodovodu m 184,16 165,74 instalatér 8 9 2,302 2
616 Osazení požáních hydrantů kpl 3,54 2,19 instalatér 8 8 0,034 1
617 Hrubé rozvody elektrické instalce m 1225,29 183,79 elektikář 8 8 2,872 3
618 Montáž oken ks 1,00 2,80 okenář 4 8 0,088 1
619 Vytyčení polohy zdiva m 483,62 14,51 geodet 2 8 0,907 1
620 Zdění příček a přizdívek m2 1329,95 866,27 zedník 10 8 10,83 11
621 Hrubé rozvody VZT m 573,16 802,42 technik VZT 8 8 12,54 13
622 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 980,03 1372,04 instalatér 12 9 12,7 13
623 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 37,17 52,04 instalatér 12 8 0,542 1
624 Hrubé rozvody vodovodu m 1674,14 1506,73 instalatér 12 8 15,7 16
625 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
626 Hrubé rozvody elektrické instalce m 11139,04 1670,86 elektikář 8 9 23,21 23
627 Hrubé rozvody ÚT m 2317,70 950,26 instalatér 12 8 9,898 10
628 Montáž oken ks 65,00 357,50 okenář 4 8 11,17 11
629 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 30,00 75,00 dveřař 5 8 1,875 2
630 Vytyčení polohy zdiva m 493,29 14,80 geodet 2 8 0,925 1
631 Zdění příček a přizdívek m2 1356,55 901,62 zedník 10 8 11,27 11
632 Hrubé rozvody VZT m 573,16 802,42 technik VZT 8 8 12,54 13
633 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 980,03 1372,04 instalatér 12 9 12,7 13
634 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 37,17 52,04 instalatér 12 8 0,542 1
635 Hrubé rozvody vodovodu m 1674,14 1506,73 instalatér 12 8 15,7 16
636 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
637 Hrubé rozvody elektrické instalce m 11139,04 1670,86 elektikář 8 8 26,11 23
638 Hrubé rozvody ÚT m 2317,70 950,26 instalatér 12 8 9,898 10
639 Montáž oken ks 65,00 357,50 okenář 4 8 11,17 11
640 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 30,00 75,00 dveřař 5 8 1,875 2
641 Vytyčení polohy zdiva m 483,42 14,50 geodet 2 8 0,906 1
642 Zdění příček a přizdívek m2 1329,41 883,62 zedník 10 8 11,05 11
643 Hrubé rozvody VZT m 573,16 802,42 technik VZT 8 8 12,54 13
644 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 980,03 1372,04 instalatér 12 8 14,29 13
645 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 37,17 52,04 instalatér 12 8 0,542 1
646 Hrubé rozvody vodovodu m 1674,14 1506,73 instalatér 12 8 15,7 16
647 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
648 Hrubé rozvody elektrické instalce m 11139,04 1670,86 elektikář 8 8 26,11 23
649 Hrubé rozvody ÚT m 2317,70 950,26 instalatér 12 8 9,898 10
650 Montáž oken ks 65,00 357,50 okenář 4 8 11,17 11
651 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 30,00 75,00 dveřař 5 8 1,875 2
652 Vytyčení polohy zdiva m 555,94 16,68 geodet 2 8 1,042 1
653 Zdění příček a přizdívek m2 1528,83 998,52 zedník 10 8 12,48 11
654 Hrubé rozvody VZT m 573,16 802,42 technik VZT 8 8 12,54 13
655 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 980,03 1372,04 instalatér 12 8 14,29 13
656 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 37,17 52,04 instalatér 12 8 0,542 1
657 Hrubé rozvody vodovodu m 1674,14 1506,73 instalatér 12 8 15,7 16
658 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
659 Hrubé rozvody elektrické instalce m 11139,04 1670,86 elektikář 8 9 23,21 23
660 Hrubé rozvody ÚT m 2317,70 950,26 instalatér 12 8 9,898 10
661 Montáž oken ks 65,00 357,50 okenář 4 8 11,17 11
662 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 35,00 87,50 dveřař 5 8 2,188 2
663 Vytyčení polohy zdiva m 542,04 16,26 geodet 2 8 1,016 1
664 Zdění příček a přizdívek m2 1490,61 973,63 zedník 10 8 12,17 11
665 Hrubé rozvody VZT m 573,16 802,42 technik VZT 8 8 12,54 13
666 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 980,03 1372,04 instalatér 12 8 14,29 13
667 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 37,17 52,04 instalatér 12 8 0,542 16. Příčky a 
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668 Hrubé rozvody vodovodu m 1674,14 1506,73 instalatér 12 8 15,7 16
669 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
670 Hrubé rozvody elektrické instalce m 11139,04 1670,86 elektikář 8 9 23,21 23
671 Hrubé rozvody ÚT m 2317,70 950,26 instalatér 12 8 9,898 10
672 Montáž oken ks 70,00 385,00 okenář 4 8 12,03 11
673 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 30,00 75,00 dveřař 5 8 1,875 2
674 Vytyčení polohy zdiva m 161,21 4,84 geodet 2 8 0,302 1
675 Zdění příček a přizdívek m2 443,32 289,26 zedník 10 8 3,616 4
676 Hrubé rozvody VZT m 194,87 272,82 technik VZT 8 9 3,789 4
677 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 333,21 466,49 instalatér 12 9 4,319 4
678 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 12,64 17,69 instalatér 12 8 0,184 1
679 Hrubé rozvody vodovodu m 569,21 512,29 instalatér 12 8 5,336 5
680 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
681 Hrubé rozvody elektrické instalce m 3787,27 568,09 elektikář 8 8 8,876 9
682 Hrubé rozvody ÚT m 788,02 323,09 instalatér 12 8 3,365 3
683 Montáž oken ks 20,00 110,00 okenář 4 8 3,438 3
684 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 4,00 10,00 dveřař 5 8 0,25 1
685 Vytyčení polohy zdiva m 172,49 5,17 geodet 2 8 0,323 1
686 Zdění příček a přizdívek m2 474,35 309,47 zedník 10 8 3,868 4
687 Hrubé rozvody VZT m 194,87 272,82 technik VZT 8 8 4,263 4
688 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 333,21 466,49 instalatér 12 8 4,859 4
689 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 12,64 17,69 instalatér 12 8 0,184 1
690 Hrubé rozvody vodovodu m 569,21 512,29 instalatér 12 8 5,336 5
691 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
692 Hrubé rozvody elektrické instalce m 3787,27 568,09 elektikář 8 8 8,876 9
693 Hrubé rozvody ÚT m 788,02 323,09 instalatér 12 8 3,365 3
694 Montáž oken ks 20,00 110,00 okenář 4 8 3,438 3
695 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 4,00 10,00 dveřař 5 8 0,25 1
696 Vytyčení polohy zdiva m 169,56 5,09 geodet 2 8 0,318 1
697 Zdění příček a přizdívek m2 466,28 304,22 zedník 10 8 3,803 4
698 Hrubé rozvody VZT m 194,87 272,82 technik VZT 8 8 4,263 4
699 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 333,21 466,49 instalatér 12 8 4,859 4
700 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 12,64 17,69 instalatér 12 8 0,184 1
701 Hrubé rozvody vodovodu m 569,21 512,29 instalatér 12 8 5,336 5
702 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
703 Hrubé rozvody elektrické instalce m 3787,27 568,09 elektikář 8 8 8,876 9
704 Hrubé rozvody ÚT m 788,02 323,09 instalatér 12 8 3,365 3
705 Montáž oken ks 20,00 110,00 okenář 4 8 3,438 3
706 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 4,00 10,00 dveřař 5 8 0,25 1
707 Vytyčení polohy zdiva m 183,12 5,49 geodet 2 8 0,343 1
708 Zdění příček a přizdívek m2 503,59 328,51 zedník 10 8 4,106 4
709 Hrubé rozvody VZT m 194,87 272,82 technik VZT 8 8 4,263 4
710 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 333,21 466,49 instalatér 12 8 4,859 4
711 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 12,64 17,69 instalatér 12 8 0,184 1
712 Hrubé rozvody vodovodu m 569,21 512,29 instalatér 12 8 5,336 5
713 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
714 Hrubé rozvody elektrické instalce m 3787,27 568,09 elektikář 8 8 8,876 9
715 Hrubé rozvody ÚT m 788,02 323,09 instalatér 12 8 3,365 3
716 Montáž oken ks 20,00 110,00 okenář 4 8 3,438 3
717 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 4,00 10,00 dveřař 5 8 0,25 1
718 Vytyčení polohy zdiva m 183,12 5,49 geodet 2 8 0,343 1
719 Zdění příček a přizdívek m2 503,59 328,51 zedník 10 8 4,106 4
720 Hrubé rozvody VZT m 194,87 272,82 technik VZT 8 8 4,263 4
721 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 333,21 466,49 instalatér 12 8 4,859 4
722 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 12,64 17,69 instalatér 12 8 0,184 1
723 Hrubé rozvody vodovodu m 569,21 512,29 instalatér 12 8 5,336 5
724 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
725 Hrubé rozvody elektrické instalce m 3787,27 568,09 elektikář 8 8 8,876 9
726 Hrubé rozvody ÚT m 788,02 323,09 instalatér 12 8 3,365 3
727 Montáž oken ks 20,00 110,00 okenář 4 8 3,438 3
728 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 4,00 10,00 dveřař 5 8 0,25 1
729 Vytyčení polohy zdiva m 183,12 5,49 geodet 2 8 0,343 1
730 Zdění příček a přizdívek m2 503,59 328,51 zedník 10 8 4,106 4
731 Hrubé rozvody VZT m 194,87 272,82 technik VZT 8 8 4,263 4
732 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 333,21 466,49 instalatér 12 8 4,859 4
733 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 12,64 17,69 instalatér 12 8 0,184 1
734 Hrubé rozvody vodovodu m 569,21 512,29 instalatér 12 8 5,336 5
735 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
736 Hrubé rozvody elektrické instalce m 3787,27 568,09 elektikář 8 8 8,876 9
737 Hrubé rozvody ÚT m 788,02 323,09 instalatér 12 8 3,365 3
738 Montáž oken ks 20,00 110,00 okenář 4 8 3,438 3
739 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 4,00 10,00 dveřař 5 8 0,25 1
740 Vytyčení polohy zdiva m 183,12 5,49 geodet 2 8 0,343 1
741 Zdění příček a přizdívek m2 503,59 328,51 zedník 10 8 4,106 4
742 Hrubé rozvody VZT m 194,87 272,82 technik VZT 8 8 4,263 4
743 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 333,21 466,49 instalatér 12 8 4,859 4
744 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 12,64 17,69 instalatér 12 8 0,184 1
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745 Hrubé rozvody vodovodu m 569,21 512,29 instalatér 12 8 5,336 5
746 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
747 Hrubé rozvody elektrické instalce m 3787,27 568,09 elektikář 8 8 8,876 9
748 Hrubé rozvody ÚT m 788,02 323,09 instalatér 12 8 3,365 3
749 Montáž oken ks 20,00 110,00 okenář 4 8 3,438 3
750 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 4,00 10,00 dveřař 5 8 0,25 1
751 Vytyčení polohy zdiva m 183,12 5,49 geodet 2 8 0,343 1
752 Zdění příček a přizdívek m2 503,59 328,51 zedník 10 8 4,106 4
753 Hrubé rozvody VZT m 194,87 272,82 technik VZT 8 8 4,263 4
754 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 333,21 466,49 instalatér 12 8 4,859 4
755 Hrubé rozvody dešťové kanalizace m 12,64 17,69 instalatér 12 8 0,184 1
756 Hrubé rozvody vodovodu m 569,21 512,29 instalatér 12 8 5,336 5
757 Osazení požáních hydrantů kpl 1,00 0,62 instalatér 12 8 0,006 1
758 Hrubé rozvody elektrické instalce m 3787,27 568,09 elektikář 8 8 8,876 9
759 Hrubé rozvody ÚT m 788,02 323,09 instalatér 12 8 3,365 3
760 Montáž oken ks 20,00 110,00 okenář 4 8 3,438 3
761 Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů ks 4,00 10,00 dveřař 5 8 0,25 1

7. SO-E Díl: Vnitřní úpravy povrchů SO-E
762 Provedení jádrové omítky stěn m2 611,17 128,35 omítkář 10 8 1,604 2
763 Pokládka dlažby na schodišti m2 252,98 101,19 pomocný dělník 5 8 2,53 3
764 Provedení jádrové omítky stěn m2 746,99 156,87 omítkář 10 8 1,961 2
765 SDK podhledy m2 875,74 866,98 SDKartonář 10 8 10,84 11
766 Pokládka dlažby na schodišti m2 252,98 101,19 pomocný dělník 5 8 2,53 3
767 Skladba podlahy m2 1161,85 494,48 podlahář 10 8 6,181 6
768 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 4117,81 864,74 omítkář 10 8 10,81 11
769 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 104,20 103,16 SDKartonář 5 8 2,579 3
770 Obklady - koupelny a WC m2 292,46 429,91 obkladač 15 8 3,583 4
771 Provedení malby m3 3825,35 267,77 malíř 15 8 2,231 2
772 Pokládka plovoucí podlahy m2 572,68 429,51 podlahář 10 8 5,369 5
773 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 589,17 382,96 obkladač 15 9 2,837 3
774 Pokládka dlažby na schodišti m2 177,92 71,17 pomocný dělník 5 8 1,779 2
775 Skladba podlahy m2 1161,85 494,48 podlahář 10 8 6,181 6
776 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 4117,81 864,74 omítkář 10 8 10,81 11
777 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 109,96 108,86 SDKartonář 5 8 2,722 3
778 Obklady - koupelny a WC m2 292,46 429,91 obkladač 15 8 3,583 4
779 Provedení malby m3 3825,35 267,77 malíř 15 8 2,231 2
780 Pokládka plovoucí podlahy m2 572,68 429,51 podlahář 10 8 5,369 5
781 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 589,17 382,96 obkladač 15 8 3,191 3
782 Pokládka dlažby na schodišti m2 177,92 71,17 pomocný dělník 5 8 1,779 2
783 Skladba podlahy m2 1161,85 494,48 podlahář 10 8 6,181 6
784 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 4117,81 864,74 omítkář 10 8 10,81 11
785 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 109,96 108,86 SDKartonář 5 8 2,722 3
786 Obklady - koupelny a WC m2 292,46 429,91 obkladač 15 8 3,583 4
787 Provedení malby m3 3825,35 267,77 malíř 15 8 2,231 2
788 Pokládka plovoucí podlahy m2 572,68 429,51 podlahář 10 8 5,369 5
789 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 589,17 382,96 obkladač 15 8 3,191 3
790 Pokládka dlažby na schodišti m2 177,92 71,17 pomocný dělník 5 8 1,779 2
791 Skladba podlahy m2 1161,85 494,48 podlahář 10 8 6,181 6
792 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 4117,81 864,74 omítkář 10 8 10,81 11
793 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 109,96 108,86 SDKartonář 5 8 2,722 3
794 Obklady - koupelny a WC m2 292,46 429,91 obkladač 15 8 3,583 4
795 Provedení malby m3 3825,35 267,77 malíř 15 8 2,231 2
796 Pokládka plovoucí podlahy m2 572,68 429,51 podlahář 10 8 5,369 5
797 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 589,17 382,96 obkladač 15 8 3,191 3
798 Pokládka dlažby na schodišti m2 177,92 71,17 pomocný dělník 5 8 1,779 2
799 Skladba podlahy m2 1161,85 494,48 podlahář 10 8 6,181 6
800 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 4117,81 864,74 omítkář 10 8 10,81 11
801 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 109,96 108,86 SDKartonář 5 8 2,722 3
802 Obklady - koupelny a WC m2 292,46 429,91 obkladač 15 8 3,583 4
803 Provedení malby m3 3825,35 267,77 malíř 15 8 2,231 2
804 Pokládka plovoucí podlahy m2 572,68 429,51 podlahář 10 8 5,369 5
805 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 589,17 382,96 obkladač 15 8 3,191 3
806 Pokládka dlažby na schodišti m2 177,92 71,17 pomocný dělník 5 8 1,779 2
807 Skladba podlahy m2 387,28 164,83 podlahář 10 8 2,06 2
808 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 1383,67 290,57 omítkář 10 8 3,632 4
809 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 36,65 36,29 SDKartonář 5 8 0,907 1
810 Obklady - koupelny a WC m2 108,56 159,58 obkladač 15 8 1,33 1
811 Provedení malby m3 1275,12 89,26 malíř 15 8 0,744 1
812 Pokládka plovoucí podlahy m2 190,93 143,20 podlahář 10 8 1,79 2
813 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 196,36 127,63 obkladač 15 8 1,064 1
814 Pokládka dlažby na schodišti m2 59,77 23,91 pomocný dělník 5 8 0,598 1
815 Skladba podlahy m2 387,28 164,83 podlahář 10 8 2,06 2
816 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 1383,67 290,57 omítkář 10 8 3,632 4
817 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 36,65 36,29 SDKartonář 5 8 0,907 1
818 Obklady - koupelny a WC m2 108,56 159,58 obkladač 15 8 1,33 1
819 Provedení malby m3 1275,12 89,26 malíř 15 8 0,744 1
820 Pokládka plovoucí podlahy m2 190,93 143,20 podlahář 10 8 1,79 2
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821 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 196,36 127,63 obkladač 15 8 1,064 1
822 Pokládka dlažby na schodišti m2 59,77 23,91 pomocný dělník 5 8 0,598 1
823 Skladba podlahy m2 387,28 164,83 podlahář 10 8 2,06 2
824 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 1383,67 290,57 omítkář 10 8 3,632 4
825 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 36,65 36,29 SDKartonář 5 8 0,907 1
826 Obklady - koupelny a WC m2 108,56 159,58 obkladač 15 8 1,33 1
827 Provedení malby m3 1275,12 89,26 malíř 15 8 0,744 1
828 Pokládka plovoucí podlahy m2 190,93 143,20 podlahář 10 8 1,79 2
829 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 196,36 127,63 obkladač 15 8 1,064 1
830 Pokládka dlažby na schodišti m2 59,77 23,91 pomocný dělník 5 8 0,598 1
831 Skladba podlahy m2 387,28 164,83 podlahář 10 8 2,06 2
832 Provedení jádrové omítky stěn+štuk ks 1383,67 290,57 omítkář 10 8 3,632 4
833 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 36,65 36,29 SDKartonář 5 8 0,907 1
834 Obklady - koupelny a WC m2 108,56 159,58 obkladač 15 8 1,33 1
835 Provedení malby m3 1275,12 89,26 malíř 15 8 0,744 1
836 Pokládka plovoucí podlahy m2 190,93 143,20 podlahář 10 8 1,79 2
837 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 196,36 127,63 obkladač 15 8 1,064 1
838 Pokládka dlažby na schodišti m2 59,77 23,91 pomocný dělník 5 8 0,598 1
839 Skladba podlahy m2 387,28 164,83 podlahář 10 8 2,06 2
840 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1383,67 290,57 omítkář 10 8 3,632 4
841 SDK podhledy - chodby a koupelny ks 36,65 36,29 SDKartonář 5 8 0,907 1
842 Obklady - koupelny a WC ks 108,56 159,58 obkladač 15 8 1,33 1
843 Provedení malby m2 1275,12 89,26 malíř 15 8 0,744 1
844 Pokládka plovoucí podlahy m2 190,93 143,20 podlahář 10 8 1,79 2
845 Pokládka dlažby - chodby, koupelny ks 196,36 127,63 obkladač 15 8 1,064 1
846 Pokládka dlažby na schodišti ks 59,77 23,91 pomocný dělník 5 8 0,598 1
847 Skladba podlahy m2 387,28 164,83 podlahář 10 8 2,06 2
848 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1383,67 290,57 omítkář 10 8 3,632 4
849 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 36,65 36,29 SDKartonář 5 8 0,907 1
850 Obklady - koupelny a WC m2 108,56 159,58 obkladač 15 8 1,33 1
851 Provedení malby m2 1275,12 89,26 malíř 15 8 0,744 1
852 Pokládka plovoucí podlahy m2 190,93 143,20 podlahář 10 8 1,79 2
853 Pokládka dlažby - chodby, koupelny ks 196,36 127,63 obkladač 15 8 1,064 1
854 Pokládka dlažby na schodišti ks 59,77 23,91 pomocný dělník 5 8 0,598 1
855 Skladba podlahy m2 387,28 164,83 podlahář 10 8 2,06 2
856 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1383,67 290,57 omítkář 10 8 3,632 4
857 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 36,65 36,29 SDKartonář 5 8 0,907 1
858 Obklady - koupelny a WC m2 108,56 159,58 obkladač 15 8 1,33 1
859 Provedení malby m2 1275,12 89,26 malíř 15 8 0,744 1
860 Pokládka plovoucí podlahy m2 190,93 143,20 podlahář 10 8 1,79 2
861 Pokládka dlažby - chodby, koupelny ks 196,36 127,63 obkladač 15 8 1,064 1
862 Pokládka dlažby na schodišti ks 59,77 23,91 pomocný dělník 5 8 0,598 1
863 Skladba podlahy m2 387,28 164,83 podlahář 10 8 2,06 2
864 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1383,67 290,57 omítkář 10 8 3,632 4
865 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 36,65 36,29 SDKartonář 5 8 0,907 1
866 Obklady - koupelny a WC m2 108,56 159,58 obkladač 15 8 1,33 1
867 Provedení malby m2 1275,12 89,26 malíř 15 8 0,744 1
868 Pokládka plovoucí podlahy m2 190,93 143,20 podlahář 10 8 1,79 2
869 Pokládka dlažby - chodby, koupelny ks 196,36 127,63 obkladač 15 8 1,064 1

7. SO-F Díl: Vnitřní úpravy povrchů SO-F
870 Provedení jádrové omítky stěn m2 879,38 184,67 omítkář 10 8 2,308 2
871 Pokládka dlažby na schodišti ks 364,00 145,60 pomocný dělník 5 8 3,64 4
872 Provedení jádrové omítky stěn m2 1074,80 225,71 omítkář 10 8 2,821 2
873 SDK podhledy m2 1260,05 1247,45 SDKartonář 10 8 15,59 16
874 Pokládka dlažby na schodišti ks 364,00 145,60 pomocný dělník 5 8 3,64 4
875 Skladba podlahy m2 1671,73 711,49 podlahář 10 8 8,894 9
876 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 5924,91 1244,23 omítkář 10 8 15,55 15
877 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 149,93 148,43 SDKartonář 5 8 3,711 4
878 Obklady - koupelny a WC m2 420,80 618,58 obkladač 15 8 5,155 5
879 Provedení malby m2 5504,10 385,29 malíř 15 8 3,211 3
880 Pokládka plovoucí podlahy m2 824,01 618,00 podlahář 10 8 7,725 8
881 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 847,72 551,02 obkladač 15 9 4,082 4
882 Pokládka dlažby na schodišti ks 256,00 102,40 pomocný dělník 5 8 2,56 3
883 Skladba podlahy m2 1671,73 711,49 podlahář 10 8 8,894 9
884 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 5924,91 1244,23 omítkář 10 8 15,55 15
885 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 158,22 156,64 SDKartonář 5 8 3,916 4
886 Obklady - koupelny a WC m2 420,80 618,58 obkladač 15 8 5,155 5
887 Provedení malby m2 5504,10 385,29 malíř 15 8 3,211 3
888 Pokládka plovoucí podlahy m2 824,01 618,00 podlahář 10 8 7,725 8
889 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 847,72 551,02 obkladač 15 8 4,592 4
890 Pokládka dlažby na schodišti ks 256,00 102,40 pomocný dělník 5 8 2,56 3
891 Skladba podlahy m2 1671,73 711,49 podlahář 10 8 8,894 9
892 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 5924,91 1244,23 omítkář 10 8 15,55 15
893 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 158,22 156,64 SDKartonář 5 8 3,916 4
894 Obklady - koupelny a WC m2 420,80 618,58 obkladač 15 8 5,155 5
895 Provedení malby m2 5504,10 385,29 malíř 15 8 3,211 3
896 Pokládka plovoucí podlahy m2 824,01 618,00 podlahář 10 8 7,725 8
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897 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 847,72 551,02 obkladač 15 8 4,592 4
898 Pokládka dlažby na schodišti ks 256,00 102,40 pomocný dělník 5 8 2,56 3
899 Skladba podlahy m2 1671,73 711,49 podlahář 10 8 8,894 9
900 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 5924,91 1244,23 omítkář 10 8 15,55 15
901 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 158,22 156,64 SDKartonář 5 8 3,916 4
902 Obklady - koupelny a WC m2 420,80 618,58 obkladač 15 8 5,155 5
903 Provedení malby m2 5504,10 385,29 malíř 15 8 3,211 3
904 Pokládka plovoucí podlahy m2 824,01 618,00 podlahář 10 8 7,725 8
905 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 847,72 551,02 obkladač 15 8 4,592 4
906 Pokládka dlažby na schodišti ks 256,00 102,40 pomocný dělník 5 8 2,56 3
907 Skladba podlahy m2 1671,73 711,49 podlahář 10 8 8,894 9
908 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 5924,91 1244,23 omítkář 10 8 15,55 15
909 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 158,22 156,64 SDKartonář 5 8 3,916 4
910 Obklady - koupelny a WC m2 420,80 618,58 obkladač 15 8 5,155 5
911 Provedení malby m2 5504,10 385,29 malíř 15 8 3,211 3
912 Pokládka plovoucí podlahy m2 824,01 618,00 podlahář 10 8 7,725 8
913 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 847,72 551,02 obkladač 15 8 4,592 4
914 Pokládka dlažby na schodišti ks 256,00 102,40 pomocný dělník 5 8 2,56 3
915 Skladba podlahy m2 557,24 237,16 podlahář 10 8 2,965 3
916 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1990,90 418,09 omítkář 10 8 5,226 5
917 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 52,74 52,21 SDKartonář 5 8 1,305 1
918 Obklady - koupelny a WC m2 156,20 229,61 obkladač 15 8 1,913 2
919 Provedení malby m2 1834,70 128,43 malíř 15 8 1,07 1
920 Pokládka plovoucí podlahy m2 274,72 206,04 podlahář 10 8 2,575 3
921 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 282,53 183,64 obkladač 15 8 1,53 2
922 Pokládka dlažby na schodišti ks 86,00 34,40 pomocný dělník 5 8 0,86 1
923 Skladba podlahy m2 557,24 237,16 podlahář 10 8 2,965 3
924 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1990,90 418,09 omítkář 10 8 5,226 5
925 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 52,74 52,21 SDKartonář 5 8 1,305 1
926 Obklady - koupelny a WC m2 156,20 229,61 obkladač 15 8 1,913 2
927 Provedení malby m2 1834,70 128,43 malíř 15 8 1,07 1
928 Pokládka plovoucí podlahy m2 274,72 206,04 podlahář 10 8 2,575 3
929 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 282,53 183,64 obkladač 15 8 1,53 2
930 Pokládka dlažby na schodišti ks 86,00 34,40 pomocný dělník 5 8 0,86 1
931 Skladba podlahy m2 557,24 237,16 podlahář 10 8 2,965 3
932 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1990,90 418,09 omítkář 10 8 5,226 5
933 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 52,74 52,21 SDKartonář 5 8 1,305 1
934 Obklady - koupelny a WC m2 156,20 229,61 obkladač 15 8 1,913 2
935 Provedení malby m2 1834,70 128,43 malíř 15 8 1,07 1
936 Pokládka plovoucí podlahy m2 274,72 206,04 podlahář 10 8 2,575 3
937 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 282,53 183,64 obkladač 15 8 1,53 2
938 Pokládka dlažby na schodišti ks 86,00 34,40 pomocný dělník 5 8 0,86 1
939 Skladba podlahy m2 557,24 237,16 podlahář 10 8 2,965 3
940 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1990,90 418,09 omítkář 10 8 5,226 5
941 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 52,74 52,21 SDKartonář 5 8 1,305 1
942 Obklady - koupelny a WC m2 156,20 229,61 obkladač 15 8 1,913 2
943 Provedení malby m2 1834,70 128,43 malíř 15 8 1,07 1
944 Pokládka plovoucí podlahy m2 274,72 206,04 podlahář 10 8 2,575 3
945 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 282,53 183,64 obkladač 15 8 1,53 2
946 Pokládka dlažby na schodišti ks 86,00 34,40 pomocný dělník 5 8 0,86 1
947 Skladba podlahy m2 557,24 237,16 podlahář 10 8 2,965 3
948 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1990,90 418,09 omítkář 10 8 5,226 5
949 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 52,74 52,21 SDKartonář 5 8 1,305 1
950 Obklady - koupelny a WC m2 156,20 229,61 obkladač 15 8 1,913 2
951 Provedení malby m2 1834,70 128,43 malíř 15 8 1,07 1
952 Pokládka plovoucí podlahy m2 274,72 206,04 podlahář 10 8 2,575 3
953 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 282,53 183,64 obkladač 15 8 1,53 2
954 Pokládka dlažby na schodišti ks 86,00 34,40 pomocný dělník 5 8 0,86 1
955 Skladba podlahy m2 557,24 237,16 podlahář 10 8 2,965 3
956 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1990,90 418,09 omítkář 10 8 5,226 5
957 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 52,74 52,21 SDKartonář 5 8 1,305 1
958 Obklady - koupelny a WC m2 156,20 229,61 obkladač 15 8 1,913 2
959 Provedení malby m2 1834,70 128,43 malíř 15 8 1,07 1
960 Pokládka plovoucí podlahy m2 274,72 206,04 podlahář 10 8 2,575 3
961 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 282,53 183,64 obkladač 15 8 1,53 2
962 Pokládka dlažby na schodišti ks 86,00 34,40 pomocný dělník 5 8 0,86 1
963 Skladba podlahy m2 557,24 237,16 podlahář 10 8 2,965 3
964 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1990,90 418,09 omítkář 10 8 5,226 5
965 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 52,74 52,21 SDKartonář 5 8 1,305 1
966 Obklady - koupelny a WC m2 156,20 229,61 obkladač 15 8 1,913 2
967 Provedení malby m2 1834,70 128,43 malíř 15 8 1,07 1
968 Pokládka plovoucí podlahy m2 274,72 206,04 podlahář 10 8 2,575 3
969 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 282,53 183,64 obkladač 15 8 1,53 2
970 Pokládka dlažby na schodišti ks 86,00 34,40 pomocný dělník 5 8 0,86 1
971 Skladba podlahy m2 557,24 237,16 podlahář 10 8 2,965 3
972 Provedení jádrové omítky stěn+štuk m2 1990,90 418,09 omítkář 10 8 5,226 5
973 SDK podhledy - chodby a koupelny m2 52,74 52,21 SDKartonář 5 8 1,305 1
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974 Obklady - koupelny a WC m2 156,20 229,61 obkladač 15 8 1,913 2
975 Provedení malby m2 1834,70 128,43 malíř 15 8 1,07 1
976 Pokládka plovoucí podlahy m2 274,72 206,04 podlahář 10 8 2,575 3
977 Pokládka dlažby - chodby, koupelny m2 282,53 183,64 obkladač 15 8 1,53 2

8. SO-E Díl: Vnitřní kompletace SO-E
978 Kompletace VZT kpl 1,00 278,00 VZT technik 8 8 4,344 4
979 Montáž vrat ks 12,00 90,96 montér vrat 3 8 3,79 4
980 Kompletace elektra kpl 1,00 271,05 elektikář 8 8 4,235 4
981 Osazení dveřních křídel ks 61,00 12,09 dveřař 5 8 0,302 1
982 Montáž zábradlí m 12,19 29,26 pomocný dělník 4 8 0,914 1
983 Kompletace VZT kpl 1,00 278,00 VZT technik 8 8 4,344 4
984 Montáž vrat ks 12,00 93,24 montér vrat 3 8 3,885 4
985 Kompletace elektra kpl 1,00 271,05 elektikář 8 8 4,235 4
986 Osazení dveřních křídel ks 54,00 1,07 dveřař 5 8 0,027 1
987 Montáž zábradlí m 12,19 29,26 pomocný dělník 4 8 0,914 1
988 Kompletace technické místnosti kpl 1,00 55,60 instalatér 8 8 0,869 1
989 Kompletace VZT kpl 1,00 278,00 VZT technik 8 8 4,344 4
990 Osazení zařizovacích předmětů ks 48,00 23,98 pomocný dělník 4 8 0,749 1
991 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 29,00 44,83 instalatér 8 8 0,7 1
992 Osazení parapetů m 24,01 6,48 pomocný dělník 4 8 0,203 1
993 Kompletace elektra kpl 1,00 556,00 elektikář 8 8 8,688 5
994 Osazení dveřních křídel ks 52,00 12,86 dveřař 5 8 0,321 1
995 Montáž zábradlí m 12,19 29,26 pomocný dělník 4 8 0,914 1
996 Kompletace VZT kpl 1,00 278,00 VZT technik 8 8 4,344 4
997 Osazení zařizovacích předmětů ks 46,00 22,94 pomocný dělník 4 8 0,717 1
998 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 30,00 44,83 instalatér 8 8 0,7 1
999 Osazení parapetů m 24,01 6,48 pomocný dělník 4 8 0,203 1

1000 Kompletace elektra kpl 1,00 556,00 elektikář 8 8 8,688 5
1001 Osazení dveřních křídel ks 51,00 12,68 dveřař 5 8 0,317 1
1002 Montáž zábradlí m 12,19 29,26 pomocný dělník 4 8 0,914 1
1003 Kompletace VZT kpl 1,00 278,00 VZT technik 8 8 4,344 4
1004 Osazení zařizovacích předmětů ks 47,00 23,63 pomocný dělník 4 8 0,738 1
1005 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 30,00 44,83 instalatér 8 8 0,7 1
1006 Osazení parapetů m 24,02 6,48 pomocný dělník 4 8 0,203 1
1007 Kompletace elektra kpl 1,00 556,00 elektikář 8 8 8,688 5
1008 Osazení dveřních křídel ks 51,00 12,68 dveřař 5 8 0,317 1
1009 Montáž zábradlí m 12,19 29,26 pomocný dělník 4 8 0,914 1
1010 Kompletace VZT kpl 1,00 278,00 VZT technik 8 8 4,344 4
1011 Osazení zařizovacích předmětů ks 48,00 23,63 pomocný dělník 4 8 0,738 1
1012 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 30,00 44,83 instalatér 8 8 0,7 1
1013 Osazení parapetů m 24,01 6,48 pomocný dělník 4 8 0,203 1
1014 Kompletace elektra kpl 1,00 556,00 elektikář 8 8 8,688 5
1015 Osazení dveřních křídel ks 51,00 12,86 dveřař 5 8 0,321 1
1016 Montáž zábradlí m 12,19 29,26 pomocný dělník 4 8 0,914 1
1017 Kompletace VZT kpl 1,00 278,00 VZT technik 8 8 4,344 4
1018 Osazení zařizovacích předmětů ks 48,00 23,78 pomocný dělník 4 8 0,743 1
1019 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 30,00 44,29 instalatér 8 8 0,692 1
1020 Osazení parapetů m 24,01 6,48 pomocný dělník 4 8 0,203 1
1021 Kompletace elektra kpl 1,00 556,00 elektikář 8 8 8,688 5
1022 Osazení dveřních křídel ks 51,00 12,86 dveřař 5 8 0,321 1
1023 Montáž zábradlí m 12,19 29,26 pomocný dělník 4 8 0,914 1
1024 Kompletace VZT kpl 1,00 97,30 VZT technik 8 8 1,52 2
1025 Osazení zařizovacích předmětů ks 22,00 11,12 pomocný dělník 4 8 0,348 1
1026 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 10,00 14,60 instalatér 8 8 0,228 1
1027 Osazení parapetů m 8,00 2,16 pomocný dělník 4 8 0,068 1
1028 Kompletace elektra kpl 1,00 194,60 elektikář 8 8 3,041 2
1029 Osazení dveřních křídel ks 18,00 4,34 dveřař 5 8 0,109 1
1030 Montáž zábradlí m 4,06 9,75 pomocný dělník 4 8 0,305 1
1031 Kompletace VZT kpl 1,00 97,30 VZT technik 8 8 1,52 2
1032 Osazení zařizovacích předmětů ks 16,00 7,99 pomocný dělník 4 8 0,25 1
1033 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 10,00 14,60 instalatér 8 8 0,228 1
1034 Osazení parapetů m 8,00 2,16 pomocný dělník 4 8 0,068 1
1035 Kompletace elektra kpl 1,00 194,60 elektikář 8 8 3,041 2
1036 Osazení dveřních křídel ks 17,00 4,34 dveřař 5 8 0,109 1
1037 Montáž zábradlí m 4,06 9,75 pomocný dělník 4 8 0,305 1
1038 Kompletace VZT kpl 1,00 97,30 VZT technik 8 8 1,52 2
1039 Osazení zařizovacích předmětů ks 16,00 7,99 pomocný dělník 4 8 0,25 1
1040 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 10,00 14,60 instalatér 8 8 0,228 1
1041 Osazení parapetů m 8,00 2,16 pomocný dělník 4 8 0,068 1
1042 Kompletace elektra kpl 1,00 194,60 elektikář 8 8 3,041 2
1043 Osazení dveřních křídel ks 17,00 4,34 dveřař 5 8 0,109 1
1044 Montáž zábradlí m 4,06 9,75 pomocný dělník 4 8 0,305 1
1045 Kompletace VZT kpl 1,00 97,30 VZT technik 8 8 1,52 2
1046 Osazení zařizovacích předmětů ks 16,00 7,99 pomocný dělník 4 8 0,25 1
1047 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 10,00 14,60 instalatér 8 8 0,228 1
1048 Osazení parapetů m 8,00 2,16 pomocný dělník 4 8 0,068 1
1049 Kompletace elektra kpl 1,00 194,60 elektikář 8 8 3,041 2
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1050 Osazení dveřních křídel ks 17,00 4,34 dveřař 5 8 0,109 1
1051 Montáž zábradlí m 4,06 9,75 pomocný dělník 4 8 0,305 1
1052 Kompletace VZT kpl 1,00 97,30 VZT technik 8 8 1,52 2
1053 Osazení zařizovacích předmětů ks 16,00 7,99 pomocný dělník 4 8 0,25 1
1054 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 10,00 14,60 instalatér 8 8 0,228 1
1055 Osazení parapetů m 8,00 2,16 pomocný dělník 4 8 0,068 1
1056 Kompletace elektra kpl 1,00 194,60 elektikář 8 8 3,041 2
1057 Osazení dveřních křídel ks 17,00 4,34 dveřař 5 8 0,109 1
1058 Montáž zábradlí m 4,06 9,75 pomocný dělník 4 8 0,305 1
1059 Kompletace VZT kpl 1,00 97,30 VZT technik 8 8 1,52 2
1060 Osazení zařizovacích předmětů ks 16,00 7,99 pomocný dělník 4 8 0,25 1
1061 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 10,00 14,60 instalatér 8 8 0,228 1
1062 Osazení parapetů m 8,00 2,16 pomocný dělník 4 8 0,068 1
1063 Kompletace elektra kpl 1,00 194,60 elektikář 8 8 3,041 2
1064 Osazení dveřních křídel ks 17,00 4,34 dveřař 5 8 0,109 1
1065 Montáž zábradlí m 4,06 9,75 pomocný dělník 4 8 0,305 1
1066 Kompletace VZT kpl 0,70 97,30 VZT technik 8 8 1,52 2
1067 Osazení zařizovacích předmětů ks 15,99 7,99 pomocný dělník 4 8 0,25 1
1068 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 9,73 14,60 instalatér 8 8 0,228 1
1069 Osazení parapetů m 8,00 2,16 pomocný dělník 4 8 0,068 1
1070 Kompletace elektra kpl 0,70 194,60 elektikář 8 8 3,041 2
1071 Osazení dveřních křídel ks 17,38 4,34 dveřař 5 8 0,109 1
1072 Montáž zábradlí m 4,06 9,75 pomocný dělník 4 8 0,305 1
1073 Kompletace VZT kpl 0,70 97,30 VZT technik 8 8 1,52 2
1074 Osazení zařizovacích předmětů ks 15,99 7,99 pomocný dělník 4 8 0,25 1
1075 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 9,73 14,60 instalatér 8 8 0,228 1
1076 Osazení parapetů m 8,00 2,16 pomocný dělník 4 8 0,068 1
1077 Kompletace elektra kpl 0,70 194,60 elektikář 8 8 3,041 2
1078 Osazení dveřních křídel ks 17,38 4,34 dveřař 5 8 0,109 1
1079 Montáž zábradlí m 4,06 9,75 pomocný dělník 4 8 0,305 1
1080 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1081 Zkouška splaškové kanalizace kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1082 Zkouška dešťové kanalizace kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1083 Zkouška rozvodů ÚT kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1084 Revize elektra kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1085 Revize VZT kpl 1,00 16,00 VZT technik 1 8 2 2
1086 Úklid stavby kpl 1,00 695,00 úklidová četa 10 8 8,688 9

8. SO-F Díl: Vnitřní kompletace SO-F
1087 Kompletace VZT kpl 1,00 400,00 VZT technik 8 8 6,25 6
1088 Montáž vrat ks 16,36 130,88 montér vrat 3 8 5,453 5
1089 Kompletace elektra kpl 1,00 390,00 elektikář 8 8 6,094 6
1090 Osazení dveřních křídel ks 87,00 17,40 dveřař 5 8 0,435 1
1091 Montáž zábradlí m 17,54 42,11 pomocný dělník 4 8 1,316 1
1092 Kompletace VZT kpl 1,00 400,00 VZT technik 8 8 6,25 6
1093 Montáž vrat ks 16,77 134,16 montér vrat 3 8 5,59 6
1094 Kompletace elektra kpl 1,00 390,00 elektikář 8 8 6,094 6
1095 Osazení dveřních křídel ks 77,00 1,54 dveřař 5 8 0,039 1
1096 Montáž zábradlí m 17,54 42,11 pomocný dělník 4 8 1,316 1
1097 Kompletace technické místnosti kpl 1,00 80,00 instalatér 8 8 1,25 1
1098 Kompletace VZT kpl 1,00 400,00 VZT technik 8 8 6,25 5
1099 Osazení zařizovacích předmětů ks 69,00 34,50 pomocný dělník 4 8 1,078 1
1100 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 43,00 64,50 instalatér 8 8 1,008 1
1101 Osazení parapetů m 34,55 9,33 pomocný dělník 4 8 0,292 1
1102 Kompletace elektra kpl 1,00 800,00 elektikář 8 8 12,5 13
1103 Osazení dveřních křídel ks 74,00 18,50 dveřař 5 8 0,463 1
1104 Montáž zábradlí m 17,54 42,11 pomocný dělník 4 8 1,316 1
1105 Kompletace VZT kpl 1,00 400,00 VZT technik 8 8 6,25 5
1106 Osazení zařizovacích předmětů ks 66,00 33,00 pomocný dělník 4 8 1,031 1
1107 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 43,00 64,50 instalatér 8 8 1,008 1
1108 Osazení parapetů m 34,55 9,33 pomocný dělník 4 8 0,292 1
1109 Kompletace elektra kpl 1,00 800,00 elektikář 8 8 12,5 13
1110 Osazení dveřních křídel ks 73,00 18,25 dveřař 5 8 0,456 1
1111 Montáž zábradlí m 17,54 42,11 pomocný dělník 4 8 1,316 1
1112 Kompletace VZT kpl 1,00 400,00 VZT technik 8 8 6,25 5
1113 Osazení zařizovacích předmětů ks 68,00 34,00 pomocný dělník 4 8 1,063 1
1114 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 43,00 64,50 instalatér 8 8 1,008 1
1115 Osazení parapetů m 34,56 9,33 pomocný dělník 4 8 0,292 1
1116 Kompletace elektra kpl 1,00 800,00 elektikář 8 8 12,5 13
1117 Osazení dveřních křídel ks 73,00 18,25 dveřař 5 8 0,456 1
1118 Montáž zábradlí m 17,54 42,11 pomocný dělník 4 8 1,316 1
1119 Kompletace VZT kpl 1,00 400,00 VZT technik 8 8 6,25 5
1120 Osazení zařizovacích předmětů ks 68,00 34,00 pomocný dělník 4 8 1,063 1
1121 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 43,00 64,50 instalatér 8 8 1,008 1
1122 Osazení parapetů m 34,55 9,33 pomocný dělník 4 8 0,292 1
1123 Kompletace elektra kpl 1,00 800,00 elektikář 8 8 12,5 13
1124 Osazení dveřních křídel ks 74,00 18,50 dveřař 5 8 0,463 1
1125 Montáž zábradlí m 17,54 42,11 pomocný dělník 4 8 1,316 1
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1126 Kompletace VZT kpl 1,00 400,00 VZT technik 8 8 6,25 5
1127 Osazení zařizovacích předmětů ks 68,44 34,22 pomocný dělník 4 8 1,069 1
1128 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 42,48 63,72 instalatér 8 8 0,996 1
1129 Osazení parapetů m 34,55 9,33 pomocný dělník 4 8 0,292 1
1130 Kompletace elektra kpl 1,00 800,00 elektikář 8 8 12,5 13
1131 Osazení dveřních křídel ks 74,00 18,50 dveřař 5 8 0,463 1
1132 Montáž zábradlí m 17,54 42,11 pomocný dělník 4 8 1,316 1
1133 Kompletace VZT kpl 1,00 140,00 VZT technik 8 8 2,188 2
1134 Osazení zařizovacích předmětů ks 32,00 16,00 pomocný dělník 4 8 0,5 1
1135 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 14,00 21,00 instalatér 8 8 0,328 1
1136 Osazení parapetů m 11,52 3,11 pomocný dělník 4 8 0,097 1
1137 Kompletace elektra kpl 1,00 280,00 elektikář 8 8 4,375 4
1138 Osazení dveřních křídel ks 25,00 6,25 dveřař 5 8 0,156 1
1139 Montáž zábradlí m 5,85 14,04 pomocný dělník 4 8 0,439 1
1140 Kompletace VZT kpl 1,00 140,00 VZT technik 8 8 2,188 2
1141 Osazení zařizovacích předmětů ks 23,00 11,50 pomocný dělník 4 8 0,359 1
1142 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 14,00 21,00 instalatér 8 8 0,328 1
1143 Osazení parapetů m 11,52 3,11 pomocný dělník 4 8 0,097 1
1144 Kompletace elektra kpl 1,00 280,00 elektikář 8 8 4,375 4
1145 Osazení dveřních křídel ks 25,00 6,25 dveřař 5 8 0,156 1
1146 Montáž zábradlí m 5,85 14,04 pomocný dělník 4 8 0,439 1
1147 Kompletace VZT kpl 1,00 140,00 VZT technik 8 8 2,188 2
1148 Osazení zařizovacích předmětů ks 23,00 11,50 pomocný dělník 4 8 0,359 1
1149 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 14,00 21,00 instalatér 8 8 0,328 1
1150 Osazení parapetů m 11,52 3,11 pomocný dělník 4 8 0,097 1
1151 Kompletace elektra kpl 1,00 280,00 elektikář 8 8 4,375 4
1152 Osazení dveřních křídel ks 25,00 6,25 dveřař 5 8 0,156 1
1153 Montáž zábradlí m 5,85 14,04 pomocný dělník 4 8 0,439 1
1154 Kompletace VZT kpl 1,00 140,00 VZT technik 8 8 2,188 2
1155 Osazení zařizovacích předmětů ks 23,00 11,50 pomocný dělník 4 8 0,359 1
1156 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 14,00 21,00 instalatér 8 8 0,328 1
1157 Osazení parapetů m 11,52 3,11 pomocný dělník 4 8 0,097 1
1158 Kompletace elektra kpl 1,00 280,00 elektikář 8 8 4,375 4
1159 Osazení dveřních křídel ks 25,00 6,25 dveřař 5 8 0,156 1
1160 Montáž zábradlí m 5,85 14,04 pomocný dělník 4 8 0,439 1
1161 Kompletace VZT kpl 1,00 140,00 VZT technik 8 8 2,188 2
1162 Osazení zařizovacích předmětů ks 23,00 11,50 pomocný dělník 4 8 0,359 1
1163 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 14,00 21,00 instalatér 8 8 0,328 1
1164 Osazení parapetů m 11,52 3,11 pomocný dělník 4 8 0,097 1
1165 Kompletace elektra kpl 1,00 280,00 elektikář 8 8 4,375 4
1166 Osazení dveřních křídel ks 25,00 6,25 dveřař 5 8 0,156 1
1167 Montáž zábradlí m 5,85 14,04 pomocný dělník 4 8 0,439 1
1168 Kompletace VZT kpl 1,00 140,00 VZT technik 8 8 2,188 2
1169 Osazení zařizovacích předmětů ks 23,00 11,50 pomocný dělník 4 8 0,359 1
1170 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 14,00 21,00 instalatér 8 8 0,328 1
1171 Osazení parapetů m 11,52 3,11 pomocný dělník 4 8 0,097 1
1172 Kompletace elektra kpl 1,00 280,00 elektikář 8 8 4,375 4
1173 Osazení dveřních křídel ks 25,00 6,25 dveřař 5 8 0,156 1
1174 Montáž zábradlí m 5,85 14,04 pomocný dělník 4 8 0,439 1
1175 Kompletace VZT kpl 1,00 140,00 VZT technik 8 8 2,188 2
1176 Osazení zařizovacích předmětů ks 23,00 11,50 pomocný dělník 4 8 0,359 1
1177 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 14,00 21,00 instalatér 8 8 0,328 1
1178 Osazení parapetů m 11,52 3,11 pomocný dělník 4 8 0,097 1
1179 Kompletace elektra kpl 1,00 280,00 elektikář 8 8 4,375 4
1180 Osazení dveřních křídel ks 25,00 6,25 dveřař 5 8 0,156 1
1181 Montáž zábradlí m 5,85 14,04 pomocný dělník 4 8 0,439 1
1182 Kompletace VZT kpl 1,00 140,00 VZT technik 8 8 2,188 2
1183 Osazení zařizovacích předmětů ks 23,00 11,50 pomocný dělník 4 8 0,359 1
1184 Osazení otopných těles, dokončení rozvodů ks 14,00 21,00 instalatér 8 8 0,328 1
1185 Osazení parapetů m 11,52 3,11 pomocný dělník 4 8 0,097 1
1186 Kompletace elektra kpl 1,00 280,00 elektikář 8 8 4,375 4
1187 Osazení dveřních křídel ks 25,00 6,25 dveřař 5 8 0,156 1
1188 Montáž zábradlí m 5,85 14,04 pomocný dělník 4 8 0,439 1
1189 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1190 Zkouška splaškové kanalizace kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1191 Zkouška dešťové kanalizace kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1192 Zkouška rozvodů ÚT kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1193 Revize elektra kpl 1,00 16,00 revizní technik 1 8 2 2
1194 Revize VZT kpl 1,00 16,00 VZT technik 1 8 2 2
1195 Úklid stavby kpl 1,00 1000,00 úklidová četa 10 8 12,5 13

9. SO-F Díl: Vnější úpravy SO-E
1196 Hydroizolační stěrka m2 546,75 32,81 izolatér 6 8 0,683 1
1197 Pokládka dlažby m2 546,75 273,38 pomocný dělník 4 8 8,543 9
1198 Montáž zábradlí m 53,20 62,24 pomocný dělník 4 8 1,945 2
1199 Montáž dělicích stěn m 29,52 70,86 pomocný dělník 4 8 2,214 2
1200 Naložení a přemístění výkopku z mezideponie m3 8007,87 160,16 strojník 4 8 5,005 5
1201 Násyp zeminy vč. rozprostření a zhutnění m3 1522,11 15,22 strojník 4 8 0,476 1
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1202 Montáž lešení m2 5732,50 171,97 lešenář 10 8 2,15 2
1203 Zakrytí oken fólií m2 1389,95 277,99 fasádník 20 8 1,737 2
1204 Provedení kontaktního zateplovacího systému m2 5976,07 1673,30 fasádník 20 8 10,46 10
1205 Osazení vnějších parapetů m 184,25 31,32 pomocný dělník 4 8 0,979 1
1206 Nanesení silikonové probarvené omítkoviny m2 5976,07 1075,69 fasádník 20 8 6,723 7
1207 Demontáž lešení m2 5732,50 57,32 lešenář 10 8 0,717 1
1208 Okapový chodník z praného říčního kameniva m2 107,79 61,44 pomocný dělník 4 8 1,92 2
1209 Úprava terénu m2 3136,88 313,69 strojník 4 8 9,803 10
1210 Zhotovení komunikace na pozemku m2 1900,99 190,10 pomocný dělník 8 8 2,97 3
1211 Rozprostření ornice m2 3136,88 31,37 strojník 4 8 0,98 1
1212 Oplocení kontejnerového stání m 28,29 113,17 pomocný dělník 4 8 3,537 4
1213 Vysázení zeleně m2 4513,50 180,54 pomocný dělník 4 8 5,642 6
1214 Předání stavby kpl 1,00 40,00 zhotovitel 5 8 1 1
1215 Kolaudace kpl 1,00 40,00 zhotovitel 5 8 1 1

9. SO-F Díl: Vnější úpravy SO-F
1216 Hydroizolační stěrka m2 786,69 47,20 izolatér 6 8 0,983 1
1217 Pokládka dlažby m2 786,69 393,35 pomocný dělník 4 8 12,29 12
1218 Montáž zábradlí m 76,55 89,56 pomocný dělník 4 8 2,799 3
1219 Montáž dělicích stěn m 42,48 101,95 pomocný dělník 4 8 3,186 3
1220 Naložení a přemístění výkopku z mezideponie m3 11522,11 230,44 strojník 4 8 7,201 7
1221 Násyp zeminy vč. rozprostření a zhutnění m3 2190,08 21,90 strojník 4 8 0,684 1
1222 Montáž lešení m2 8248,20 247,45 lešenář 10 8 3,093 3
1223 Zakrytí oken fólií m2 1999,93 399,99 fasádník 20 8 2,5 3
1224 Provedení kontaktního zateplovacího systému m2 8598,66 2407,62 fasádník 20 8 15,05 15
1225 Osazení vnějších parapetů m 265,11 45,07 pomocný dělník 4 8 1,408 1
1226 Nanesení silikonové probarvené omítkoviny m2 8598,66 1547,76 fasádník 20 8 9,673 10
1227 Demontáž lešení m2 8248,20 82,48 lešenář 10 8 1,031 1
1228 Okapový chodník z praného říčního kameniva m2 155,10 88,41 pomocný dělník 4 8 2,763 3
1229 Úprava terénu m2 4513,50 451,35 strojník 4 8 14,1 14
1230 Zhotovení komunikace na pozemku m2 2735,24 273,52 pomocný dělník 8 8 4,274 4
1231 Rozprostření ornice m2 4513,50 45,14 strojník 4 8 1,41 1
1232 Oplocení kontejnerového stání m 40,71 162,84 pomocný dělník 4 8 5,089 5
1233 Vysázení zeleně m2 4513,50 180,54 pomocný dělník 4 8 5,642 6
1234 Předání stavby kpl 1,00 40,00 zhotovitel 5 8 1 1
1235 Kolaudace kpl 1,00 40,00 zhotovitel 5 8 1 1
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