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Přípravné práce 1 Převzetí staveniště kpl 1 8 16 1 8 1 1
2 Oplocení staveniště bm 274,0 84,9 1 4 32 2,65 3
3 Zařízení staveniště s osvětlením kpl 1,0 105,2 1,5 4 32 3,29 4 Autojeřáb
4 Připojení staveniště na sítě kpl 1,0 97,5 11,12 3 24 4,06 5
5 Zřízení staveništní komunikace + vjezdu kpl 1,0 52,0 1,2 2 16 3,25 4 Nakladač
6 Odstranění stávajícího porostu m³ 50,0 78,0 1 4 32 2,44 3
7 Likvidace komunálního odpadu + třídění m³ 240,0 1584,0 1 8 64 24,75 25

Přeložka připojky VN 8 Výkopové práce - odhalení přípojky m³ 65,0 105,3 1,12 4 32 3,29 4
9 Odpojení/přepojení a ochránění přípojky kpl 1,0 130,0 12 3 24 5,42 6

10 Přeložení VN přípojky do nové pozice vč. ochanné výdřevy kpl 1,0 220,0 1,12 3 24 9,17 10
11 Výkopové práce - na novou pozici m³ 65,0 120,2 1,12 4 32 3,76 4
12 Odpojení/přepojení a ochránění přípojky kpl 1,0 130,0 12 3 24 5,42 6
13 Přeložení VN přípojky zpět do chodníku kpl 1 180,0 1,12 3 24 7,50 8

Přeložka kanalizace 14 Zemní práce - hloubení šachty m³ 75,0 61,5 3 2 16 3,84 4 Rypadlo, Nákl. automobil
15 Ražba štoly pro přeložku kanalizace m³ 25,0 252,5 14 2 16 15,78 16
16 Přeložení kanalizace vč. zabetonování kpl 1,0 148,0 13 3 24 6,17 7
17 Zásyp šachty m³ 85,00 24,8 3,4 2 16 1,55 2 Nákl. automobil
18 Úprava povrchu - podklad + asfalt m² 9,0 30,6 1,4 2 16 1,91 2 Nákl. automobil

Demoliční práce I - obj.B/C 19 Demolice opěrné stěny osa H10-H15 m³ 450,0 108,0 3,4 2 16 6,75 7 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
20 Snížení na úroveň 214,85 v místě opěrné stěny m³ 2250,0 110,3 3,4 2 16 6,89 7 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
21 Nakládka a odvoz suti z objektu C (již deponované) m³ 1250,0 25,0 3,4 1 8 3,13 4 Rypadlo, Nákl. automobil
22 Nakládka a odvoz suti z objektu B (již deponované) m³ 1850,0 37,0 3,4 1 8 4,63 5 Rypadlo, Nákl. automobil
23 Demolice zbylých kcí. objektu C - 1NP, suterény, základy m³ 1830,0 173,9 3,4 2 16 10,87 11 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
24 Demolice zbylých kcí. objektu B - 1NP, suterény, základy m³ 2600,0 247,0 3,4 2 16 15,44 16 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
25 Demolice ŽB stěny ul. Grafická + jejího založení m³ 560,0 99,1 3,4 2 16 6,19 7 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
26 Demolice základů boudy + oblast nádrží m³ 610,0 123,8 3,4 2 16 7,74 8 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
27 Realizace 5 vrtů na odběr kontaminované zeminy kpl 1,0 60,0 7 4 32 1,88 2 Vrtná souprava (pr.250mm)

Demoliční práce II - obj.A 28 Demolice středové části obj. A - 1NP-3NP (fáze A1) m³ 430,0 129,0 3,4 3 24 5,38 6 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
29 Demolice rohové části obj. A - 1NP-3NP (fáze A2) m³ 750,0 225,8 3,4 3 24 9,41 10 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
30 Demolice zbylé části obj. B - 1NP-3NP (fáze A3) m³ 680,0 183,6 3,4 3 24 7,65 8 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
31 Demolice části obj. A - ul.Kmochova - 1NP-3NP (fáze A4) m³ 520,0 140,4 3,4 3 24 5,85 6 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
32 Demolice části obj. A - ul.Kmochova - 1NP-4NP (fáze A5) m³ 550,0 181,5 3,4 3 24 7,56 7 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
33 Demolice části obj. A - u štítu obj. 518 - 1NP-4NP (fáze A6) m³ 620,0 167,4 3,4 3 24 6,98 8 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
34 Ruční demoliční práce - atika, nástavby 4NP m³ 65,0 356,2 1,4 6 48 7,42 8
35 Ruční demoliční práce - zeď u štítu obj. 518 - 3NP m³ 50,0 266,4 1,4 6 48 5,55 6

Zajištění stavební jámy 36 Realizace velkoprofilových pilot pr. 620 - ul. Grafická bm 730,0 434,6 6 4 32 13,58 14 Vrtná souprava (pr.620mm), Autodomícháváč 6 dní 81
37 Realizace velkoprofilových pilot pr. 620 - SAT bm 497,0 298,8 6 4 32 9,34 10 Vrtná souprava (pr.620mm), Autodomícháváč 6 dní 80
38 Realizace vrtů + zápor IPE 360 - osa 11 bm 489,0 308,1 7 4 32 9,63 10 Vrtná souprava (pr.620mm), Autodomícháváč 6 dní 82
39 Realizace vrtů + zápor HEB 160 - ul. Grafická bm 267,0 223,2 7 4 32 6,98 8 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement) 6 dní 81
40 Realizace vrtů + zápor HEB 160 - ul. Kmochova bm 246,0 205,6 7 4 32 6,43 7 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement) 6 dní 85
41 Realizace vrtů + zápor HEB 160 - Jih bm 520,0 434,7 7 4 32 13,58 14 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement) 6 dní 86
42 Realizace vrtů + zápor HEB 160 - SAT bm 182,0 152,1 7 4 32 4,75 5 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement) 6 dní 87
43 Realizace vrtů + zápor HEB 160 - osa F bm 257,0 214,8 7 4 32 6,71 7 Vrtná souprava č.2  (pr.250mm), Pumpa (cement) 6 dní 87
44 Svařování opěrné bárky u SAT kpl 1,0 280,0 5,10 2 16 17,50 18 Autojeřáb (Rypadlo)
45 Osazení 1. úr. rohových rozpěr osa 11 x ul. Grafická kpl 1,0 58,0 5,10 3 24 2,42 3 Autojeřáb (Rypadlo)
46 Osazení 2. úr. rohových rozpěr osa 11 x ul. Grafická kpl 1,0 58,0 5,10 3 24 2,42 3 Autojeřáb (Rypadlo)
47 Osazení 3. úr. rohových rozpěr osa 11 x ul. Grafická kpl 1 58,0 5,10 3 24 2,42 3 Autojeřáb (Rypadlo)
48 Osazení 1. úr. rohových rozpěr Kmochova x Grafická kpl 1,0 58,0 5,10 3 24 2,42 3 Autojeřáb (Rypadlo)
49 Osazení 2. úr. rohových rozpěr Kmochova x Grafická kpl 1,0 58,0 5,10 3 24 2,42 3 Autojeřáb (Rypadlo)
50 Osazení 1. úr. rozpěr od opěrné bárky u SAT kpl 1,0 66,0 5,10 3 24 2,75 3 Autojeřáb (Rypadlo)
51 Osazení 2. úr. rozpěr od opěrné bárky u SAT kpl 1,0 66,0 5,10 3 24 2,75 3 Autojeřáb (Rypadlo)
52 Osazení 3. úr. rozpěr od opěrné bárky u SAT kpl 1,0 66,0 5,10 3 24 2,75 3 Autojeřáb (Rypadlo)
53 Osazení rohové rozpěry u SAT kpl 1,0 58,0 5,10 3 24 2,42 3 Autojeřáb (Rypadlo)
54 Realizace 1. kotevní úrovně - osa 11 ks 2,0 22,6 3,7,9,10 4 32 0,71 1 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement), Rypadlo 6 dní 82
55 Realizace 2. kotevní úrovně - osa 11 ks 10,0 95,0 3,7,9,10 4 32 2,97 4 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement), Rypadlo 6 dní 88
56 Realizace 3. kotevní úrovně - osa 11 ks 14,0 140,8 3,7,9,10 4 32 4,40 5 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement), Rypadlo 6 dní 94
57 Realizace 1. kotevní úrovně - ul. Grafická ks 31,0 250,6 3,7,9,10 4 32 7,83 8 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement), Rypadlo 6 dní 83
58 Realizace 2. kotevní úrovně - ul. Grafická ks 31,0 243,2 3,7,9,10 4 32 7,60 8 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement), Rypadlo 6 dní 89
59 Realizace 3. kotevní úrovně - ul. Grafická ks 23,0 230,9 3,7,9,10 4 32 7,22 8 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement), Rypadlo 6 dní 93,9
60 Realizace zemních hřebíků - ul. Grafická ks 10,0 61,7 7,9,10 4 32 1,93 2 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement) 6 dní 94
61 Realizace 1. kotevní úrovně - ul. Kmochova ks 15,0 134,8 3,7,9,10 4 32 4,21 5 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement), Rypadlo 6 dní 91
62 Realizace 2. kotevní úrovně - ul. Kmochova ks 5,0 51,2 3,7,9,10 4 32 1,60 2 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement), Rypadlo 6 dní 93
63 Realizace 1. úrovně zemních hřebíků - Jih ks 116,0 257,3 7,9,10 4 32 8,04 9 Ruční vrtací zažízení, Pumpa (cement) 6 dní 92
64 Realizace 2. úrovně zemních hřebíků - Jih ks 116,0 257,3 7,9,10 4 32 8,04 9 Ruční vrtací zařízení (pr.250mm), Pumpa (cement) 6 dní 95
65 Realizace zemních hřebíků - osa F ks 51,0 324,4 7,9,10 4 32 10,14 14 Vrtná souprava (pr.250mm), Pumpa (cement) 6 dní 96
66 Torkretové betony 1. kotevní úrovně - osa 11 m² 53,0 38,7 8 4 32 1,21 2 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
67 Torkretové betony 2. kotevní úrovně - osa 11 m² 175,0 127,8 8 4 32 3,99 5 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
68 Torkretové betony 3. kotevní úrovně - osa 11 m² 232,0 168,6 8 4 32 5,27 6 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
69 Torkretové betony 1. kotevní úrovně - ul. Grafická m² 323,0 235,8 8 4 32 7,37 8 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
70 Torkretové betony 2. kotevní úrovně - ul. Grafická m² 286,0 208,8 8 4 32 6,53 7 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
71 Torkretové betony 3. kotevní úrovně - ul. Grafická m² 377,0 276,2 8 4 32 8,63 9 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
72 Torkretové betony 1. kotevní úrovně - ul. Kmochova m² 224,0 163,5 8 4 32 5,11 6 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
73 Torkretové betony 2. kotevní úrovně - ul. Kmochova m² 87,0 63,6 8 4 32 1,99 3 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
74 Torkretové betony 1. kotevní úrovně - Jih m² 160,0 116,8 8 4 32 3,65 4 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
75 Torkretové betony 2. kotevní úrovně - Jih m² 187,0 136,5 8 4 32 4,27 5 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
76 Torkretové betony 1.  úrovně - bárka - SAT m² 40,4 41,9 8 4 32 1,31 2 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
77 Torkretové betony 2.  úrovně - bárka - SAT m² 35,0 28,6 8 4 32 0,89 2 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)
78 Torkretové betony - osa F m² 161,0 117,5 8 4 32 3,67 4 Kompresor, Pumpa (suchý bet.)

Zemní práce 79 Odtěžení zeminy v ochran. Pásmu SAT m³ 550,0 44,0 3,4 2 16 2,75 3 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
80 Snížení středové části na 220,00 m³ 1850,0 92,5 3,4 2 16 5,78 6 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
81 Výkop na 1. kotevní úr. - ul. Grafická m³ 2250,0 112,5 3,4 2 16 7,03 8 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
82 Snížení středové a jižní části na 216,00 m³ 3600,0 180,0 3,4 2 16 11,25 12 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
83 Výkop na 2. kotevní úr. - ul. Grafická m³ 2250,0 112,5 3,4 2 16 7,03 8 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
84 Demolice 1PP u obj. A m³ 1250,0 184,3 3,4 3 24 7,68 8 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
85 Výkop na 1. kotevní úr. - ul. Kmochova m³ 1650,0 82,5 3,4 2 16 5,16 6 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
86 Výkop na 1. úr. hřebíků - Jih m³ 2500,0 225,0 3,4 2 16 14,06 15 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
87 Výkop na úroveň hřebíků - osa F + SAT m³ 1750,0 87,5 3,4 2 16 5,47 6 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
88 Snížení středové části na 212,00 m³ 3700,0 185,0 3,4 2 16 11,56 12 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
89 Výkop na 3. kotevní úr. - ul. Grafická m³ 2250,0 112,5 3,4 2 16 7,03 8 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
90 Demolice 2PP a základů u obj. A m³ 1160,0 168,8 3,4 3 24 7,03 7 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
91 Výkop na 2. kotevní úr. - ul. Kmochova m³ 1050,0 52,5 3,4 2 16 3,28 4 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
92 Výkop na 2. úr. hřebíků - Jih m³ 2500,0 225,0 3,4 2 16 14,06 15 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
93 Dotěžení zbytku výkopu na ochrannou vrstvu (5.PP,4.PP) m³ 950,0 47,5 3,4 2 16 2,97 3 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
94 Dotěžení zbytku výkopu na ochrannou vrstvu (3.PP) m³ 1550,0 77,5 3,4 2 16 4,84 5 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
95 Dotěžení zbytku výkopu na ochrannou vrstvu - Jih m³ 650,0 58,5 3,4 2 16 3,66 4 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
96 Dotěžení zbytku výkopu na ochrannou vrstvu - SAT, Penta m³ 550,0 27,5 3,4 2 16 1,72 2 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
97 Sejmutí ochranné vrstvy v celé ploše výkopu m³ 3650,0 182,5 3,4 2 16 11,41 12 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
98 Odtěžení točny a celého tělesa sjezdové rampy m³ 1800,0 162,0 3,4 3 24 6,75 7 Rypadlo 3x, Nákl. automobil

ŽB trámy 99 Realizace ŽB trámu - část D1,D2,D3 bm 42,0 168,1 15 3 24 7,00 8 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 dní 81
100 Realizace ŽB trámu - část D4,D5,D6 bm 39,8 156,2 15 3 24 6,51 7 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 dní 82

Sanace kont. území 101 Vyčerpání + vyzvednutí nádrží s toluenem ks 9,0 63,0 17 3 24 2,63 3 Autojeřáb, Cisterna
102 Zemní práce - kontaminované území, 1. úr m³ 1450,0 72,5 3,4 2 16 4,53 5 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
103 Zemní práce - kontaminované území, 2. úr m³ 1450,0 72,5 3,4 2 16 4,53 5 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
104 Zemní práce - kontaminované území, 3. úr m³ 1600,0 77,5 3,4 2 16 4,84 5 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
105 Výkop na hl. spodní vody m³ 600,0 30,0 3,4 2 16 1,88 2 Rypadlo 2x, Nákl. automobil
106 Čerpání spodní vody (30 dní) kpl 1,0 240,0 1 1 8 30,00 30 Čerpadlo

Dokončovací práce 107 Předání objektu kpl 1,0 8,0 16 1 8 1,00 1
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Technik elektro
Technik kanalizace

Ražba štoly
Betonáři - ŽB trám

Stavbyvedoucí

Technik vodovod
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Pomocné prac.síly
Řidič nakladače

Řidič rypadla
Řidič nákladního aut.

Autojeřábník
Technici vrtné soupravy (620mm)
Technici vrtné soupravy (250mm)

Torkretové betony
Výdřeváři

Svářeči

Sanace toluenu


