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2 Řešení prostorové struktury 

2.1 Technologické etapy 

2.1.1 Technologická schémata 

o TE 00 –  Přípravné a zemní práce 

o TE 01 – Základové konstrukce 

o TE 02 – Hrubá spodní stavba 

o TE 03 – Hrubá vrchní stavba 

o TE 04 a) – Přípojka dešťové kanalizace 

o TE 04 b) – Zastřešení 

 

o TE 05 – Příčky a hrubé instalace 

o TE 06 – Úpravy vnitřních povrchů 

o TE 07 a) – Přípojky + požární nádrž 

o TE 07 b) – Dokončovací práce a kompletace 

  

Obr. 1: Směr postupu výstavby 1., 2., 3. a 4. technologické etapy 

Obr. 2: Směr postupu výstavby 5., 6. a 7. technologické etapy 
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o TE 08 – Vnější úpravy povrchů 

o TE 09 – Terénní úpravy 

o TE 10 – Přejímka stavby 

 

2.1.2 Rozdělení na záběry 

 Při betonáži stropu v 1. PP bude konstrukce rozdělena na čtyři pracovní záběry. U 

nadzemních pater budou sekce B II. a B I. betonovány odděleně. Ve všech nadzemních patrech 

a sekcích se budou stropy betonovat na dva pracovní záběry. 

 Pracovní spáry budou muset dodržovat statické působení konstrukce. 

2.1.3 Stanovení směrů postupu výstavby etapových procesů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3: Směr postupu výstavby 8. a 9. technologické etapy 

TE 00 Přípravné a zemní práce horizontální
TE 01 Základové konstrukce horizontální
TE 02 Hrubá spodní stavba horizontální
TE 03 Hrubá vrchní stavba horizontálně vzestupný

TE 04 a) Přípojka dešťové kanalizace horizontální
TE 04 b) Zastřešení horizontálně vzestupný

TE 05 Příčky a hrubé instalace horizontálně vzestupný
TE 06 Úpravy vnitřních povrchů horizontálně vzestupný

TE 07 a) Přípojky + požární nádrž horizontální
TE 07 b) Dokončovací práce a kompletace horizontálně vzestupný

TE 08 Vnější úpravy povrchů Vertikálně sestupný
TE 09 Terénní úpravy horizontální
TE 10 Přejímka stavby -

Technologická 
etapa

Název Směr postupu výstavby

Tab. 1: Stanovení směrů postupu výstavby etapových procesů [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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2.2 Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách 

 

 

 

 

Sejmutí ornice
Zařízení staveniště
Výkop stavební jámy
Výkop základových pasů
Kanalizační přípojka
Podkladní betony
Betonové základové pasy
ŽB základová deska
Monolitické svislé ŽB nosné konstrukce
Monolitické vodorovné ŽB nosné konstrukce
Monolitcké ŽB schodiště
Monolitické svislé ŽB nosné konstrukce 1.NP - 2.NP
Monolitické vodorovné ŽB nosné konstrukce 1.NP - 4.NP
Monolitcké ŽB schodiště
Nosné zdivo

TE 04 a) Přípojka dešťové kanalizace Přípojka dešťové kanalizace
TE 04 b) Zastřešení Skladba střechy

Osazení oken a balkónových dvěří
Zděné příčky
Hrubé vnitřní rozvody
Vnitřní omítky
Hrubé podlahy
SDK podhledy
Venkovní rozvody inženýrských sítí
Požární nádrž
Malby
Technologická zařízení
Obklady a dlažby
Truhlářské práce
Kompletace instalací
Laminátové podlahy
Vyčištění podlaží
Monolitické ŽB římsy
Vnější tenkovrstvá omítka
Oplechování říms
Skladby podlah balkónů a lodžií
Přístřešek na odpad
Vedení venkovního osvětlení
Parkoviště
Zámková dlažba, sadové úpravy

TE 10 Přejímka stavby Kolaudace

Vnější úpravy povrchůTE 08

Terénní úpravyTE 09

TE 06 Úpravy vnitřních povrchů

TE 07 a) Přípojky + požární nádrž

TE 07 b)
Dokončovací práce a 

kompletace

TE 02 Hrubá spodní stavba

TE 03 Hrubá vrchní stavba

TE 05 Příčky a hrubé instalace

TE 00 Přípravné a zemní práce

Základové konstrukceTE 01

Technologická etapa Název Hlavní konstrukce

Tab. 2:  Soupis hlavních konstrukcí [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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