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1 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 1 1
2 Pasportizace staveniště a okolí kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 34 1
3 Vytyčení staveniště m2 8291,000 0,001 8,29 1,00 8,29 6 2
4 Zřízení staveništní komunikace kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 2 2
5 Ekologický odchyt živočichů kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 35 2
6 Geologický průzkum pomocí sond kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 36 2
7 Odstranění stávající betonové obruby bm 90,000 0,020 1,80 1,00 1,80 2 2
8 Odstranění stávajícího oplocení bm 50,000 0,150 7,50 1,00 7,50 2 2
9 Kácení nevzrostlé zeleně (keře) ks 15,000 0,080 1,20 1,00 1,20 2 2

10 Kácení vzrostlé zeleně (stromy) ks 13,000 0,350 4,55 1,00 4,55 2 2
11 Dočasná ochrana stromů v blízkosti st. prací (pletivem) ks 15,000 0,220 3,30 1,00 3,30 2 2
12 Oplocení staveniště bm 420,760 0,150 63,11 1,00 63,11 2 2
13 Odstranění zeminy pro umístění zařízení staveniště m3 2,300 0,100 0,23 1,00 0,23 5 2
14 Sejmutí ornice tl.300 mm m3 1450,000 0,050 72,50 1,00 72,50 5 2
15 Vodorovné přemístění a uložení ornice na mezideponii do 1000 m m3 155,000 0,080 12,40 1,00 12,40 5 2
16 Uložení ornice na mezideponii m3 155,000 0,010 1,55 1,00 1,55 5 2
17 Nakládání ornice a odvoz na skládku m3 1295,000 0,020 25,90 1,00 25,90 6 2
18 Geodetické zaměření stávajících sítí kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 3 2
19 Vytyčení přípojky kanalizace pro zařízení staveniště bm 35,000 0,006 0,21 1,00 0,21 18 2
20 Hloubení rýhy vodovodní přípojky - ZS m3 25,200 0,090 2,27 1,00 2,27 7 2
21 Pískové lože pod vedení vodovodní přípojky - ZS m3 4,200 0,750 3,15 1,00 3,15 7 2
22 Provedení přípojky kanalizace - ZS kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 2
23 Napojení ZS - na provizorní kanalizaci kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 2
24 Obsyp kanalizační přípojky - ZS m3 6,300 0,050 0,32 1,00 0,32 7 2
25 Položení varovné folie kanalizační přípojky - ZS bm 35,000 0,012 0,42 1,00 0,42 18 2
26 Zásyp rýhy kanalizační přípojky - ZS m3 14,700 0,050 0,74 1,00 0,74 7 2
27 Hutnění rýhy kanalizační přípojky - ZS m2 21,000 0,030 0,63 1,00 0,63 18 2
28 Vytyčení přípojky vodovodu pro zařízení staveniště bm 26,000 0,006 0,16 1,00 0,16 18 2
29 Hloubení rýhy vodovodní přípojky - ZS m3 12,500 0,090 1,13 1,00 1,13 7 2
30 Pískové lože pod vedení vodovodní přípojky - ZS m3 1,800 0,750 1,35 1,00 1,35 7 2
31 Provedení přípojky vodovodu - ZS kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 2
32 Napojení ZS - na provizorní vodovod - HUV kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 2
33 Obsyp vodovodní přípojky - ZS m3 1,200 0,050 0,06 1,00 0,06 7 2
34 Položení varovné folie vodovodní přípojky - ZS bm 20,000 0,012 0,24 1,00 0,24 18 2
35 Zásyp rýhy vodovodní přípojky - ZS m3 9,500 0,050 0,48 1,00 0,48 7 2
36 Hutnění rýhy vodovodní přípojky - ZS m2 6,000 0,030 0,18 1,00 0,18 18 2
37 ZS-Stavební buňky kpl 7,000 1,500 10,50 1,00 10,50 4,8 2
38 ZS-Sklady ks 2,000 1,500 3,00 1,00 3,00 4,8 2
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39 ZS - WC + umývárny ks 1,000 1,500 1,50 1,00 1,50 4,8 2
40 ZS -Mobilní WC ks 4,000 0,150 0,60 1,00 0,60 4,8 2
41 Napojení ZS - na provizorní el.síť - hlavní rozvaděč kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 19 2
42 Napojení ZS - na provizorní el.síť - buňky kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 19 2
43 Vytyčení stavební hlavní stavební jámy a rampy m2 6350,000 0,002 12,70 1,00 12,70 2 3

44 Vytyčení jámy požární nádrže m2 76,120 0,002 0,15 1,00 0,15 2 3
45 Archeologický dohled po dobu ZP kpl 1,000 400,000 400,00 1,00 400,00 37 3
46 Hloubení hlavní stavební jámy (v hor.tř. 1-2) m3 3105,887 0,025 77,65 1,00 77,65 7 3
47 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 2655,887 0,010 26,56 1,00 26,56 4 12
48 Vodorovné přemístění výkopků po pozemku tř.1-2 m3 450,000 0,020 9,00 1,00 9,00 4 3
49 Uložení výkopku na mezideponii tř. 1-2 m3 450,000 0,010 4,50 1,00 4,50 4 3
50 Hloubení hlavní stavební jámy (v hor.tř.3) m3 508,002 0,030 15,24 1,00 15,24 7 3
51 Odvoz výkopku tř.3 na skládku m3 328,002 0,010 3,28 1,00 3,28 4 12
52 Vodorovné přemístění výkopků po pozemku tř.3 m3 180,000 0,020 3,60 1,00 3,60 4 3
53 Uložení výkopku na mezideponii tř.3 m3 180,000 0,010 1,80 1,00 1,80 4 3
54 Hloubení hlavní stavební jámy (v hor.tř. 4) m3 292,000 0,045 13,14 1,00 13,14 7 3
55 Odvoz výkopku tř.4 na skládku m3 292,000 0,010 2,92 1,00 2,92 4 12
56 Hloubení jámy požární nádrže (v hor.tř. 1-2) m3 286,113 0,025 7,15 1,00 7,15 7 3
57 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 286,113 0,010 2,86 1,00 2,86 4 3
58 Hloubení jámy požární nádrže (v hor.tř. 3) m3 127,998 0,025 3,20 1,00 3,20 7 3
59 Odvoz výkopku tř.3 na skládku m3 127,998 0,010 1,28 1,00 1,28 4 12
60 Zřízení vsakovacích jímek kpl 2,000 8,000 16,00 1,00 16,00 18 4
61 Čerpání vody z výkopů h 1,000 336,000 336,00 1,00 336,00 - 5
62 Štětovnicové pažení stěn výkopu požární nádrže (hl. 8 m) bm 35,000 0,700 24,50 1,00 24,50 8 6
63 Vytyčení zesilujících pasů pod deskou m2 410,220 0,001 0,41 1,00 0,41 3 7
64 Hloubení rýh pro pasy m3 181,610 0,080 14,53 1,00 14,53 7 7
65 Odvoz výkopku tř.3 na skládku m3 181,610 0,010 1,82 1,00 1,82 4 12
66 Vytyčení šachet pro dojezdy výtahů m2 35,040 0,008 0,28 1,00 0,28 3 7
67 Hloubení šachet pro dojezdy výtahů m3 50,808 0,300 15,24 1,00 15,24 7 7
68 Odvoz výkopku tř.3 na skládku m3 50,808 0,010 0,51 1,00 0,51 4 7
69 Ruční dočištění výkopků m3 17,431 1,700 29,63 1,00 29,63 2 8
70 Vytyčení rýh ležatého potrubí + přípojky splaškové kanalizace bm 140,600 0,006 0,84 1,00 0,84 3 9
71 Výkop rýh ležatého potrubí + přípojky splaškové kanalizace m3 24,480 0,090 2,20 1,00 2,20 7 9
72 Odvoz výkopku tř.3 na skládku m3 10,200 0,010 0,10 1,00 0,10 4 12
73 Podsyp pískového lože pod ležaté potrubí + přípojky splaškové kanalizace m3 6,120 0,750 4,59 1,00 4,59 7 10
74 Uložení ležatého potrubí + přípojky splaškové kanalizace bm 140,600 0,250 35,15 1,00 35,15 18 10
75 Zaměření ležatého potrubí + přípojky splaškové kanalizace kpl 1,000 2,000 2,00 1,00 2,00 3 10
76 Obsyp ležatého potrubí splaškové kanalizace m3 4,080 0,050 0,20 1,00 0,20 7 11
77 Zásyp rýhy ležatého potrubí + přípojky splaškové kanalizace m3 14,280 0,050 0,71 1,00 0,71 7 11
78 Položení varovné folie splaškové kanalizace bm 140,600 0,012 1,69 1,00 1,69 18 11
79 Hutnění rýhy ležatého potrubí splaškové kanalizace m2 98,420 0,030 2,95 1,00 2,95 18 11
80 Zkouška hutnění ležatého potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 2,000 2,00 1,00 2,00 18 11
81 Zřízení drenážního systému bm 83,100 0,015 1,25 1,00 1,25 2 13
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82 Změření zemní plochy geotechnikem kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 36 14
83 Plošná sanace pod objektem m3 740,000 0,190 140,60 1,00 140,60 6 15
84 Sanace základové spáry m3 30,000 0,235 7,05 1,00 7,05 6 15
85 Částečný zásyp požární nádrže m3 115,420 0,080 9,23 1,00 9,23 6 16
86 Hutnění zásypu požární nádrže každých 300 mm m2 59,755 0,030 1,79 1,00 1,79 2 16
87 Uzemnění zemnící pásky v základových žebrech bm 421,650 0,085 35,84 1,00 35,84 44 17
88 Pokládka ŽB panelů pod jeřáby ks 12,000 0,770 9,24 1,00 9,24 8 18
89 Montáž stavebních jeřábů kpl 2,000 16,000 32,00 1,00 32,00 8,9 18
90 Podbetonávka základové spáry C16/20 XC2 m3 175,058 0,480 84,03 1,00 84,03 10 19
91 Zřízení asfaltového penetračního nátěru m2 1750,575 0,080 140,05 1,00 140,05 13 19
92 Hydroizolace a izolace asfaltovými pásy m2 1750,575 0,220 385,13 1,00 385,13 13 19
93 Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 50 mm m3 111,825 0,600 67,10 1,00 67,10 13 19
94 Armování desky výtahové šachty t 2,102 18,250 38,37 1,00 38,37 11 20
95 Betonáž ŽB desky výtahové šachty m3 17,520 0,480 8,41 1,00 8,41 10 21
96 Zřízení jednostranného bednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 10,108 0,230 2,32 1,00 2,32 22 22
97 Armování stěn dojezdu výtahové šachty t 2,306 20,250 46,70 1,00 46,70 11 23
98 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty m3 19,218 0,570 10,95 1,00 10,95 10 24
99 Vložení antivibrační podložky výtahové šachty, tl. 25 mm m2 10,360 0,080 0,83 1,00 0,83 2 24

100 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 10,108 0,120 1,21 1,00 1,21 22 25
101 Bednění základových pasů m2 469,823 0,230 108,06 1,00 108,06 22 26
102 Betonáž základových pasů m3 380,333 0,480 182,56 1,00 182,56 10 27
103 Odbednění základových pasů m2 469,823 0,120 56,38 1,00 56,38 22 28
104 Bednění desky m2 120,340 0,560 67,39 1,00 67,39 22 29
105 Dilatace objektu - těsnící pás s duší bm 31,450 0,075 2,36 1,00 2,36 2 30
106 Dilatace výtahových šachet bm 14,640 0,050 0,73 1,00 0,73 2 30
107 Armování desky KARI sítěmi t 68,500 16,900 1157,66 1,00 1157,66 11 30
108 Betonáž desky, tl. 300 mm C25/30-XC2 m3 622,730 0,480 298,91 1,00 298,91 10 31
109 Odbednění desky m2 120,340 0,150 18,05 1,00 18,05 22 32
110 Bednění desky pro vjezd do garáží m2 11,610 0,270 3,13 1,00 3,13 22 29
111 Armování desky pro vjezd do garáží t 2,138 16,900 36,14 1,00 36,14 11 30
112 Betonáž desky, tl. 300 mm C25/30-XC4 pro vjezd do garáží m3 17,820 0,480 8,55 1,00 8,55 10 31
113 Odbednění desky pro vjezd do garáží m2 11,610 0,150 1,74 1,00 1,74 22 32

1.PP
114 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů m2 67,968 0,006 0,41 1,00 0,41 22 33
115 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 273,564 0,230 62,92 1,00 62,92 22 33
116 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 8,046 23,530 189,32 1,00 189,32 11 34
117 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 125,160 0,050 6,26 1,00 6,26 11 34
118 Zřízení bednění stěny tuhého z druhé strany m2 268,200 0,230 61,69 1,00 61,69 22 35
118 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 67,050 0,520 34,87 1,00 34,87 10 36
119 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 541,764 0,120 65,01 1,00 65,01 22 37
119 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 761,236 0,230 175,08 1,00 175,08 22 38
120 Armování výztuže ŽB stěn t 30,449 23,530 716,48 1,00 716,48 11 39
121 Armování sloupů t 4,855 29,570 143,57 1,00 143,57 11 39
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122 Zřízení bednění ŽB sloupů m2 247,520 0,300 74,26 1,00 74,26 22 40
123 Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany m2 669,888 0,230 154,07 1,00 154,07 22 40
124 Betonáž sloupů z betonu C50/60 m3 28,560 1,270 36,27 1,00 36,27 10 41
125 Dilatace nosných stěn bm 114,700 0,050 5,74 1,00 5,74 2 41
126 Betonáž nosných stěn z betonu C25/30 m3 190,309 0,570 108,48 1,00 108,48 10 41
127 Odstranění bednění ŽB sloupů m2 247,520 0,150 37,13 1,00 37,13 22 42
128 Odstranění bednění ŽB stěn m2 1431,124 0,120 171,73 1,00 171,73 22 42
129 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 4680,000 0,050 234,00 1,00 234,00 22 43
130 Bednění stropní konstrukce m2 2337,142 0,300 701,14 1,00 701,14 22 43
131 Bednění monolitického ŽB věnce m2 63,582 0,270 17,17 1,00 17,17 22 43
132 Dilatace stropu bm 25,300 0,050 1,27 1,00 1,27 11 44
133 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 73,790 24,560 1812,28 1,00 1812,28 11 44
134 Betonáž stropní konstrukce z betonu C25/30, tl.250 mm m3 202,203 0,480 97,06 1,00 97,06 10 45
135 Betonáž stropní konstrukce z betonu C25/30, tl.350 mm m3 310,270 0,530 164,44 1,00 164,44 10 45
136 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 2337,142 0,155 362,26 1,00 362,26 22 46
137 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 63,582 0,120 7,63 1,00 7,63 22 46
138 Přestojkování monolitckého stropu ks 4680,000 0,030 140,40 1,00 140,40 22 46
139 Podstojkování ŽB monolitického schodiště ks 84,000 0,300 25,20 1,00 25,20 22 47
140 Bednění podest a ramen schodiště m2 41,450 2,250 93,26 1,00 93,26 22 47
141 Armování schodišťové konstrukce t 1,525 55,100 84,05 1,00 84,05 11 48
142 Betonáž ŽB schodiště m3 9,534 0,480 4,58 1,00 4,58 10 49
143 Odbednění podest a ramen schodiště m2 41,450 0,200 8,29 1,00 8,29 22 50
144 Přestojkování ŽB monolitického schodiště ks 84,000 0,150 12,60 1,00 12,60 22 50
145 Montáž ochranného zábradlí schodiště m 12,000 0,050 0,60 1,00 0,60 2 50
146 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže z jedné strany m2 35,175 0,230 8,09 1,00 8,09 22 51
147 Armování výztuže ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže t 1,455 23,530 34,24 1,00 34,24 11 52
148 Zřízení bednění ŽB  opěrných stěn vjezdu do garáže z druhé strany m2 35,175 0,200 7,04 1,00 7,04 22 53
149 Betonáž nosných opěrných stěn vjezdu do garáže z betonu C25/30 m3 10,395 0,570 5,93 1,00 5,93 10 54
150 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže m2 70,350 0,120 8,44 1,00 8,44 22 55
151 Provedení asfaltového penetračního nátěru svislých stěn m2 285,267 0,060 17,12 1,00 17,12 13 56
152 Provedení fóliové hydroizolace svislých stěn m2 285,267 0,260 74,17 1,00 74,17 13 56
153 Kladení desek XPS tl.140 mm na svislé stěny m2 285,267 0,080 22,82 1,00 22,82 13 56
154 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy m3 97,824 0,080 7,83 1,00 7,83 6 57

1.NP
155 Vytyčení nosných stěn 1.NP m2 54,662 0,006 0,33 1,00 0,33 22 58
156 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 0,230 32,69 1,00 32,69 22 58
157 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 23,530 94,66 1,00 94,66 11 59
158 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 62,580 0,050 3,13 1,00 3,13 2 59
159 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 0,230 30,84 1,00 30,84 22 60
160 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 0,570 19,11 1,00 19,11 10 61
161 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 0,120 33,15 1,00 33,15 22 62
162 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 252,300 0,230 58,03 1,00 58,03 22 63
163 Armování výztuže ŽB stěn t 0,461 23,530 10,84 1,00 10,84 11 64
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164 Armování pilířů t 7,569 29,570 223,82 1,00 223,82 11 64
165 Zřízení bednění ŽB pilířů m2 28,800 0,230 6,62 1,00 6,62 22 65
166 Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany m2 252,300 0,230 58,03 1,00 58,03 22 65
167 Dilatace nosných stěn bm 57,350 0,050 2,87 1,00 2,87 2 66
168 Betonáž nosných stěn a pilířů z betonu C25/30 m3 66,915 0,570 38,14 1,00 38,14 10 66
169 Odstranění bednění ŽB stěn m2 504,600 0,120 60,55 1,00 60,55 22 67
170 Odstranění bednění ŽB pilířů m2 7,569 0,150 1,14 1,00 1,14 22 67
171 Penetrační nátěr pod stěny m2 50,438 0,010 0,50 1,00 0,50 12 68
172 Položení a natavení asfaltového pásu pod obvodové zdivo m2 50,438 0,220 11,10 1,00 11,10 12 68
173 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 168,128 0,450 75,66 1,00 75,66 12 68
174 Montáž pomocného lešení m2 134,502 0,070 9,42 1,00 9,42 12 68
175 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 2.prac.úrovně (2,50 m) m2 112,085 0,450 50,44 1,00 50,44 12 68
176 Demontáž pomocného lešení m2 134,502 0,050 6,73 1,00 6,73 12 68
177 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1740,000 0,050 87,00 1,00 87,00 22 69
178 Bednění ŽB průvlaků m2 28,021 0,320 8,97 1,00 8,97 22 69
179 Bednění stropní konstrukce m2 867,240 0,300 260,17 1,00 260,17 22 69
180 Zdění věncového zdiva m2 66,293 0,850 56,35 1,00 56,35 12 70
181 Uložení tep. Izolace do věnce m2 66,293 0,120 7,96 1,00 7,96 12 70
182 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 23,849 24,560 585,73 1,00 585,73 11 71
183 Betonáž stropní konstrukce + průvlaku z betonu C25/30, tl.250 mm m3 216,810 0,480 104,07 1,00 104,07 10 72
184 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 867,240 0,170 147,43 1,00 147,43 22 73
185 Odbednění monolitckého ŽB průvlaku m2 28,021 0,170 4,76 1,00 4,76 22 73
186 Přestojkování monolitckého stropu ks 1740,000 0,030 52,20 1,00 52,20 22 73
187 Podstojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,050 2,10 1,00 2,10 22 74
188 Bednění podest a ramen schodiště m2 20,725 2,250 46,63 1,00 46,63 22 74
189 Armování schodišťové konstrukce t 0,763 55,100 42,02 1,00 42,02 11 75
190 Betonáž ŽB schodiště m3 4,767 0,480 2,29 1,00 2,29 10 76
191 Odbednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,200 4,15 1,00 4,15 22 77
192 Přestojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 22 77
193 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 6,000 0,050 0,30 1,00 0,30 22 77
194 Vytyčení nosných stěn otvorů 1.NP m2 53,568 0,006 0,32 1,00 0,32 22 78
195 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 0,230 32,69 1,00 32,69 22 78
196 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 23,530 94,66 1,00 94,66 11 79
197 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 62,580 0,120 7,51 1,00 7,51 2 79
198 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 0,230 30,84 1,00 30,84 22 80
199 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 0,570 19,11 1,00 19,11 10 81
200 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 134,100 0,120 16,09 1,00 16,09 22 82
201 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 247,254 0,230 56,87 1,00 56,87 22 83
202 Armování výztuže ŽB stěn t 0,452 23,530 10,63 1,00 10,63 11 84
203 Armování pilířů t 7,418 29,570 219,34 1,00 219,34 11 84
204 Zřízení bednění ŽB pilířů m2 28,224 0,300 8,47 1,00 8,47 22 85
205 Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany m2 247,254 0,230 56,87 1,00 56,87 22 85
206 Dilatace nosných stěn bm 56,203 0,050 2,81 1,00 2,81 2 86
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207 Betonáž nosných stěn a pilířů z betonu C25/30 m3 65,577 0,570 37,38 1,00 37,38 10 86
208 Odstranění bednění ŽB stěn m2 494,508 0,120 59,34 1,00 59,34 22 87
209 Odstranění bednění ŽB pilířů m2 7,418 0,150 1,11 1,00 1,11 22 87
210 Penetrační nátěr pod stěny m2 49,429 0,010 0,49 1,00 0,49 12 88
211 Položení a natavení asfaltového pásu pod obvodové zdivo m2 49,429 0,220 10,87 1,00 10,87 12 88
212 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 164,765 0,450 74,14 1,00 74,14 12 88
213 Montáž pomocného lešení m2 131,812 0,070 9,23 1,00 9,23 12 88
214 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 2.prac.úrovně (2,50 m) m2 109,843 0,450 49,43 1,00 49,43 12 88
215 Demontáž pomocného lešení m2 131,812 0,050 6,59 1,00 6,59 12 88
216 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1710,000 0,050 85,50 1,00 85,50 22 89
217 Bednění ŽB průvlaků m2 27,461 0,320 8,79 1,00 8,79 22 89
218 Bednění stropní konstrukce m2 849,895 0,300 254,97 1,00 254,97 22 89
219 Zdění věncového zdiva m2 64,967 0,850 55,22 1,00 55,22 12 90
220 Uložení tep. Izolace do věnce m2 64,967 0,120 7,80 1,00 7,80 11 90
221 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 23,372 24,560 574,02 1,00 574,02 11 91
222 Betonáž stropní konstrukce + průvlaku z betonu C25/30, tl.250 mm m3 212,474 0,480 101,99 1,00 101,99 10 92
223 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 849,895 0,170 144,48 1,00 144,48 22 93
224 Odbednění monolitckého ŽB průvlaku m2 27,461 0,120 3,30 1,00 3,30 22 93
225 Přestojkování monolitckého stropu ks 1710,000 0,030 51,30 1,00 51,30 22 93
226 Podstojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,300 12,60 1,00 12,60 22 94
227 Bednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,350 7,25 1,00 7,25 22 94
228 Armování schodišťové konstrukce t 0,763 55,100 42,02 1,00 42,02 11 95
229 Betonáž ŽB schodiště m3 4,767 0,480 2,29 1,00 2,29 10 96
230 Odbednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,200 4,15 1,00 4,15 22 97
231 Přestojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 22 97
232 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 6,000 0,050 0,30 1,00 0,30 22 97

2.NP
233 Vytyčení nosných stěn otvorů 2.NP m2 73,497 0,006 0,44 1,00 0,44 22 98
234 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 0,260 36,96 1,00 36,96 22 98
235 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 23,530 94,66 1,00 94,66 11 99
236 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 62,580 0,120 7,51 1,00 7,51 2 99
237 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 0,230 30,84 1,00 30,84 22 100
238 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 0,570 19,11 1,00 19,11 10 101
239 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 0,120 33,15 1,00 33,15 22 102
240 Zřízení bednění ŽB stěny z jedné strany m2 29,150 0,200 5,83 1,00 5,83 22 103
241 Armování výztuže ŽB stěny t 1,020 23,530 24,01 1,00 24,01 11 104
242 Armování pilíře t 0,093 29,570 2,75 1,00 2,75 11 104
243 Zřízení bednění ŽB pilíře m2 3,675 0,300 1,10 1,00 1,10 22 105
244 Zřízení bednění ŽB stěny z druhé strany m2 29,150 0,230 6,70 1,00 6,70 22 105
245 Betonáž nosných stěn a pilířů z betonu C25/30 m3 8,003 0,570 4,56 1,00 4,56 10 106
246 Odstranění bednění ŽB pilířů m2 3,675 0,150 0,55 1,00 0,55 22 107
247 Odstranění bednění ŽB stěn m2 58,300 0,120 7,00 1,00 7,00 22 107
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248 Penetrační nátěr pod stěny m2 75,216 0,010 0,75 1,00 0,75 12 108
249 Položení a natavení asfaltového pásu nosné zdivo m2 75,216 0,220 16,55 1,00 16,55 12 108
250 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 161,820 0,450 72,82 1,00 72,82 12 108
251 Montáž pomocného lešení m2 129,456 0,070 9,06 1,00 9,06 12 108
252 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 2.prac.úrovně (2,50 m) m2 107,880 0,450 48,55 1,00 48,55 12 108
253 Demontáž pomocného lešení m2 129,456 0,050 6,47 1,00 6,47 12 108
254 Dilatace nosných stěn bm 19,250 0,050 0,96 1,00 0,96 12 108
255 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 133,350 0,500 66,68 1,00 66,68 12 108
256 Montáž pomocného lešení m2 106,680 0,070 7,47 1,00 7,47 12 108
257 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 111,125 0,500 55,56 1,00 55,56 12 108
258 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 3,000 0,080 0,24 1,00 0,24 12 108
259 Probetonování  skořepinového v místech koncentrovaného zatížení betonem C25/30 m3 0,688 0,850 0,58 1,00 0,58 12 108

260 Demontáž pomocného lešení m2 106,680 0,050 5,33 1,00 5,33 12 108
261 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1690,000 0,050 84,50 1,00 84,50 22 109
262 Bednění ŽB průvlaků m2 32,045 0,320 10,25 1,00 10,25 22 109
263 Bednění stropní konstrukce m2 842,117 0,300 252,64 1,00 252,64 22 109
264 Zdění věncového zdiva m2 64,090 0,850 54,48 1,00 54,48 12 110
265 Uložení tep. Izolace do věnce m2 64,090 0,120 7,69 1,00 7,69 12 110
266 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 23,158 24,560 568,77 1,00 568,77 11 111
267 Betonáž stropní konstrukce + průvlaku z betonu C25/30, tl.250 mm m3 210,529 0,480 101,05 1,00 101,05 10 112
268 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 842,117 0,170 143,16 1,00 143,16 22 113
269 Odbednění monolitckého ŽB průvlaku m2 32,045 0,120 3,85 1,00 3,85 22 113
270 Přestojkování monolitckého stropu ks 1690,000 0,030 50,70 1,00 50,70 22 113
271 Podstojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,300 12,60 1,00 12,60 22 114
272 Bednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,270 5,60 1,00 5,60 22 114
273 Armování schodišťové konstrukce t 0,763 55,100 42,02 1,00 42,02 11 115
274 Betonáž ŽB schodiště m3 4,767 0,480 2,29 1,00 2,29 10 116
275 Odbednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,120 2,49 1,00 2,49 22 117
276 Přestojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 22 117
277 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 6,000 0,050 0,30 1,00 0,30 22 117
278 Vytyčení nosných stěn otvorů 2.NP m2 72,748 0,006 0,44 1,00 0,44 22 118
279 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 0,260 36,96 1,00 36,96 22 118
280 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 23,530 94,66 1,00 94,66 11 119
281 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 62,580 0,120 7,51 1,00 7,51 2 119
282 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 0,230 30,84 1,00 30,84 22 120
283 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 0,570 19,11 1,00 19,11 10 121
284 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 0,120 33,15 1,00 33,15 22 122
285 Armování pilíře t 0,093 29,570 2,75 1,00 2,75 11 123
286 Zřízení bednění ŽB pilíře m2 3,675 0,300 1,10 1,00 1,10 22 124
287 Betonáž nosných stěn a pilířů z betonu C25/30 m3 0,715 0,570 0,41 1,00 0,41 10 125
288 Odstranění bednění ŽB pilířů m2 3,675 0,150 0,55 1,00 0,55 22 126
289 Penetrační nátěr pod stěny m2 83,477 0,010 0,83 1,00 0,83 12 127
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290 Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo m2 83,477 0,220 18,36 1,00 18,36 12 127
291 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 191,055 0,450 85,97 1,00 85,97 12 127
292 Montáž pomocného lešení m2 152,844 0,070 10,70 1,00 10,70 12 127
293 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 2.prac.úrovně (2,50 m) m2 127,370 0,450 57,32 1,00 57,32 12 127
294 Demontáž pomocného lešení m2 152,844 0,050 7,64 1,00 7,64 12 127
295 Dilatace nosných stěn bm 19,250 0,050 0,96 1,00 0,96 2 127
296 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 130,800 0,500 65,40 1,00 65,40 12 127
297 Montáž pomocného lešení m2 104,640 0,070 7,32 1,00 7,32 12 127
298 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 109,000 0,500 54,50 1,00 54,50 12 127
299 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 3,000 0,080 0,24 1,00 0,24 12 127
300 Probetonování  skořepinového v místech koncentrovaného zatížení betonem C25/30 m3 0,688 0,850 0,58 1,00 0,58 12 127
301 Demontáž pomocného lešení m2 104,640 0,050 5,23 1,00 5,23 12 127
302 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1690,000 0,050 84,50 1,00 84,50 22 128
303 Bednění ŽB průvlaků m2 31,843 0,320 10,19 1,00 10,19 22 128
304 Bednění stropní konstrukce m2 840,230 0,300 252,07 1,00 252,07 22 128
305 Zdění věncového zdiva m2 63,685 0,850 54,13 1,00 54,13 12 129
306 Uložení tep. Izolace do věnce m2 63,685 0,120 7,64 1,00 7,64 12 129
307 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 23,106 24,560 567,49 1,00 567,49 11 130
308 Betonáž stropní konstrukce + průvlaku z betonu C25/30, tl.250 mm m3 210,058 0,480 100,83 1,00 100,83 10 131
309 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 840,230 0,170 142,84 1,00 142,84 22 132
310 Odbednění monolitckého ŽB průvlaku m2 31,843 0,120 3,82 1,00 3,82 22 132
311 Přestojkování monolitckého stropu ks 1690,000 0,030 50,70 1,00 50,70 22 132
312 Podstojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,300 12,60 1,00 12,60 22 133
313 Bednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,270 5,60 1,00 5,60 22 133
314 Armování schodišťové konstrukce t 0,763 55,100 42,02 1,00 42,02 11 134
315 Betonáž ŽB schodiště m3 4,767 0,480 2,29 1,00 2,29 10 135
316 Odbednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,120 2,49 1,00 2,49 22 136
317 Přestojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,030 1,26 1,00 1,26 22 136
318 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 6,000 0,050 0,30 1,00 0,30 2 136

3.NP
319 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 0,260 36,96 1,00 36,96 22 137
320 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 23,530 94,66 1,00 94,66 11 138
321 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 62,580 0,120 7,51 1,00 7,51 2 138
322 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 0,230 30,84 1,00 30,84 22 139
323 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 0,570 19,11 1,00 19,11 10 140
324 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 0,120 33,15 1,00 33,15 22 141
325 Vytyčení nosných stěn otvorů 3.NP m2 65,301 0,006 0,39 1,00 0,39 12 142
326 Penetrační nátěr pod stěny m2 75,146 0,010 0,75 1,00 0,75 12 142
327 Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo m2 75,146 0,220 16,53 1,00 16,53 12 142
328 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 160,785 0,450 72,35 1,00 72,35 12 142
329 Montáž pomocného lešení m2 128,628 0,070 9,00 1,00 9,00 12 142
330 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 2.prac.úrovně (2,50 m) m2 107,190 0,450 48,24 1,00 48,24 12 142
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331 Demontáž pomocného lešení m2 128,628 0,050 6,43 1,00 6,43 12 142
332 Dilatace nosných stěn bm 15,900 0,050 0,80 1,00 0,80 2 142
333 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 134,550 0,500 67,28 1,00 67,28 12 142
334 Montáž pomocného lešení m2 107,640 0,070 7,53 1,00 7,53 12 142
335 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 112,125 0,500 56,06 1,00 56,06 12 142
336 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 3,000 0,080 0,24 1,00 0,24 12 142
337 Probetonování  skořepinového v místech koncentrovaného zatížení betonem C25/30 m3 0,344 0,850 0,29 1,00 0,29 12 142
338 Demontáž pomocného lešení m2 107,640 0,050 5,38 1,00 5,38 12 142
339 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1430,000 0,050 71,50 1,00 71,50 22 143
340 Bednění ŽB průvlaků m2 26,798 0,320 8,58 1,00 8,58 22 143
341 Bednění stropní konstrukce m2 714,435 0,300 214,33 1,00 214,33 22 143
342 Zdění věncového zdiva m2 53,595 0,850 45,56 1,00 45,56 12 144
343 Uložení tep. Izolace do věnce m2 53,595 0,120 6,43 1,00 6,43 11 144
344 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 19,647 24,560 482,53 1,00 482,53 11 145
345 Betonáž stropní konstrukce + průvlaku z betonu C25/30, tl.250 mm m3 178,609 0,480 85,73 1,00 85,73 10 146
346 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 714,435 0,170 121,45 1,00 121,45 22 147
347 Odbednění monolitckého ŽB průvlaku m2 26,798 0,120 3,22 1,00 3,22 22 147
348 Přestojkování monolitckého stropu ks 1430,000 0,030 42,90 1,00 42,90 22 147
349 Podstojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,300 12,60 1,00 12,60 22 148
350 Bednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,270 5,60 1,00 5,60 22 148
351 Armování schodišťové konstrukce t 0,763 55,100 42,02 1,00 42,02 11 149
352 Betonáž ŽB schodiště m3 4,767 0,480 2,29 1,00 2,29 10 150
353 Odbednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,120 2,49 1,00 2,49 22 151
354 Přestojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 22 151
355 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 6,000 0,050 0,30 1,00 0,30 2 151
356 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 0,260 36,96 1,00 36,96 22 152
357 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 23,530 94,66 1,00 94,66 11 153
358 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 62,580 0,120 7,51 1,00 7,51 2 153
359 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 0,230 30,84 1,00 30,84 22 154
360 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 0,570 19,11 1,00 19,11 10 155
361 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 0,120 33,15 1,00 33,15 22 156
362 Vytyčení nosných stěn otvorů 3.NP m2 65,301 0,006 0,39 1,00 0,39 12 157
363 Penetrační nátěr pod stěny m2 75,146 0,010 0,75 1,00 0,75 12 157
364 Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo m2 75,146 0,220 16,53 1,00 16,53 12 157
365 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 160,785 0,450 72,35 1,00 72,35 12 157
366 Montáž pomocného lešení m2 128,628 0,070 9,00 1,00 9,00 12 157
367 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 2.prac.úrovně (2,50 m) m2 107,190 0,450 48,24 1,00 48,24 12 157
368 Demontáž pomocného lešení m2 128,628 0,050 6,43 1,00 6,43 12 157
369 Dilatace nosných stěn bm 15,900 0,050 0,80 1,00 0,80 2 157
370 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 134,550 0,500 67,28 1,00 67,28 12 157
371 Montáž pomocného lešení m2 107,640 0,070 7,53 1,00 7,53 12 157
372 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 112,125 0,500 56,06 1,00 56,06 12 157
373 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 3,000 0,080 0,24 1,00 0,24 12 157
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374 Probetonování  skořepinového v místech koncentrovaného zatížení betonem C25/30 m3 0,344 0,850 0,29 1,00 0,29 12 157
375 Demontáž pomocného lešení m2 107,640 0,050 5,38 1,00 5,38 12 157
376 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1430,000 0,050 71,50 1,00 71,50 22 158
377 Bednění ŽB průvlaků m2 26,798 0,320 8,58 1,00 8,58 22 158
378 Bednění stropní konstrukce m2 714,435 0,300 214,33 1,00 214,33 22 158
379 Zdění věncového zdiva m2 53,595 0,850 45,56 1,00 45,56 12 159
380 Uložení tep. Izolace do věnce m2 53,595 0,120 6,43 1,00 6,43 11 159
381 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 19,647 24,560 482,53 1,00 482,53 11 160
382 Betonáž stropní konstrukce + průvlaku z betonu C25/30, tl.250 mm m3 178,609 0,480 85,73 1,00 85,73 10 161
383 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 714,435 0,120 85,73 1,00 85,73 22 162
384 Odbednění monolitckého ŽB průvlaku m2 26,798 0,120 3,22 1,00 3,22 22 162
385 Přestojkování monolitckého stropu ks 1430,000 0,150 214,50 1,00 214,50 22 162
386 Podstojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,300 12,60 1,00 12,60 22 163
387 Bednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,270 5,60 1,00 5,60 22 163
388 Armování schodišťové konstrukce t 0,763 55,100 42,02 1,00 42,02 11 164
389 Betonáž ŽB schodiště m3 4,767 0,480 2,29 1,00 2,29 10 165
390 Odbednění podest a ramen schodiště m2 20,725 0,120 2,49 1,00 2,49 22 166
391 Přestojkování ŽB monolitického schodiště ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 22 166
392 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 6,000 0,050 0,30 1,00 0,30 2 166

4.NP
393 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 0,260 36,96 1,00 36,96 22 167
394 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 23,530 94,66 1,00 94,66 11 168
395 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 62,580 0,120 7,51 1,00 7,51 2 168
396 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 0,230 30,84 1,00 30,84 22 169
397 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 0,570 19,11 1,00 19,11 10 170
398 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 0,120 33,15 1,00 33,15 22 171
399 Vytyčení nosných stěn otvorů 4.NP m2 59,010 0,006 0,35 1,00 0,35 12 172
400 Penetrační nátěr pod stěny m2 67,744 0,010 0,68 1,00 0,68 12 172
401 Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo m2 67,744 0,220 14,90 1,00 14,90 12 172
402 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 153,413 0,450 69,04 1,00 69,04 12 172
403 Montáž pomocného lešení m2 122,730 0,070 8,59 1,00 8,59 12 172
404 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 2.prac.úrovně (2,50 m) m2 102,275 0,450 46,02 1,00 46,02 12 172
405 Demontáž pomocného lešení m2 122,730 0,050 6,14 1,00 6,14 12 172
406 Dilatace nosných stěn bm 11,200 0,050 0,56 1,00 0,56 2 172
407 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 108,600 0,500 54,30 1,00 54,30 12 172
408 Montáž pomocného lešení m2 86,880 0,070 6,08 1,00 6,08 12 172
409 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 90,500 0,500 45,25 1,00 45,25 12 172
410 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 4,000 0,080 0,32 1,00 0,32 12 172
411 Probetonování  skořepinového v místech koncentrovaného zatížení betonem C25/30 m3 0,344 0,850 0,29 1,00 0,29 12 172
412 Demontáž pomocného lešení m2 86,880 0,050 4,34 1,00 4,34 12 172
413 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1430,000 0,050 71,50 1,00 71,50 22 173
414 Bednění ŽB průvlaků m2 25,569 0,320 8,18 1,00 8,18 22 173
415 Bednění stropní konstrukce m2 714,908 0,300 214,47 1,00 214,47 22 173
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416 Zdění věncového zdiva m2 51,138 0,850 43,47 1,00 43,47 12 174
417 Uložení tep. Izolace do věnce m2 51,138 0,120 6,14 1,00 6,14 11 174
418 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 19,660 24,560 482,85 1,00 482,85 11 175
419 Betonáž stropní konstrukce + průvlaku z betonu C25/30, tl.250 mm m3 131,868 0,480 63,30 1,00 63,30 10 176
420 Betonáž pohledového betonu na lodžiích m3 46,860 0,640 29,99 1,00 29,99 10 176
421 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 714,908 0,170 121,53 1,00 121,53 22 177
422 Odbednění monolitckého ŽB průvlaku m2 25,569 0,120 3,07 1,00 3,07 22 177
423 Přestojkování monolitckého stropu ks 1430,000 0,030 42,90 1,00 42,90 22 177
424 Odstojkování ŽB monolitického schodiště 3.NP - 4.NP - B II. ks 42,000 0,020 0,84 1,00 0,84 2 178
425 Odstojkování ŽB monolitického schodiště 2.NP - 3.NP - B II. ks 42,000 0,020 0,84 1,00 0,84 2 178
426 Odstojkování ŽB monolitického schodiště 1.NP - 3.NP - B II. ks 42,000 0,020 6,30 1,00 6,30 2 178
427 Odstojkování ŽB monolitického schodiště 1.PP - 1.NP - B II. ks 42,000 0,020 6,30 1,00 6,30 2 178
428 Odstojkování 4.NP - B II. ks 1430,000 0,020 28,60 1,00 28,60 2 179
429 Odstojkování 3.NP - B II. ks 1430,000 0,020 28,60 1,00 28,60 2 180
430 Odstojkování 2.NP - B II. ks 1690,000 0,020 33,80 1,00 33,80 2 181
431 Odstojkování 1.NP - B II. ks 1740,000 0,020 34,80 1,00 34,80 2 182
432 Odstojkování 1.PP - B II. ks 2340,000 0,020 46,80 1,00 46,80 2 183
433 Zřízení bednění stěny výtahových šachet z jedné strany m2 142,146 0,260 36,96 1,00 36,96 22 184
434 Armování vnitřních stěn výtahových šachet t 4,023 23,530 94,66 1,00 94,66 11 185
435 Vložení antivibrační podložky výtahových šachet, tl. 25 mm m2 62,580 0,120 7,51 1,00 7,51 2 185
436 Zřízení bednění stěny výtahových šachet z druhé strany m2 134,100 0,230 30,84 1,00 30,84 22 186
437 Betonáž ŽB stěn výtahových šachet m3 33,525 0,570 19,11 1,00 19,11 10 187
438 Odstranění bednění ŽB stěn výtahových šachet m2 276,246 0,120 33,15 1,00 33,15 22 188
439 Vytyčení nosných stěn otvorů 4.NP m2 59,010 0,006 0,35 1,00 0,35 12 189
440 Penetrační nátěr pod stěny m2 67,744 0,010 0,68 1,00 0,68 12 189
441 Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo m2 67,744 0,220 14,90 1,00 14,90 12 189
442 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 153,413 0,450 69,04 1,00 69,04 12 189
443 Montáž pomocného lešení m2 122,730 0,070 8,59 1,00 8,59 12 189
444 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 400 mm do 2.prac.úrovně (2,50 m) m2 102,275 0,450 46,02 1,00 46,02 12 189
445 Demontáž pomocného lešení m2 122,730 0,050 6,14 1,00 6,14 12 189
446 Dilatace nosných stěn bm 11,200 0,050 0,56 1,00 0,56 12 189
447 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 108,600 0,500 54,30 1,00 54,30 12 189
448 Montáž pomocného lešení m2 86,880 0,070 6,08 1,00 6,08 12 189
449 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 90,500 0,500 45,25 1,00 45,25 12 189
450 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 4,000 0,080 0,32 1,00 0,32 12 189
451 Probetonování  skořepinového v místech koncentrovaného zatížení betonem C25/30 m3 0,344 0,850 0,29 1,00 0,29 12 189
452 Demontáž pomocného lešení m2 86,880 0,050 4,34 1,00 4,34 12 189
453 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1430,000 0,050 71,50 1,00 71,50 22 190
454 Bednění ŽB průvlaků m2 25,569 0,320 8,18 1,00 8,18 22 190
455 Bednění stropní konstrukce m2 714,908 0,300 214,47 1,00 214,47 22 190
456 Zdění věncového zdiva m2 51,138 0,850 43,47 1,00 43,47 12 191
457 Uložení tep. Izolace do věnce m2 51,138 0,120 6,14 1,00 6,14 11 191
458 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 19,660 24,560 482,85 1,00 482,85 11 192
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459 Betonáž stropní konstrukce + průvlaku z betonu C25/30, tl.250 mm m3 131,868 0,480 63,30 1,00 63,30 10 193
460 Betonáž pohledového betonu na lodžiích m3 46,860 0,640 29,99 1,00 29,99 10 193
461 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 714,908 0,120 85,79 1,00 85,79 22 194
462 Odbednění monolitckého ŽB průvlaku m2 25,569 0,120 3,07 1,00 3,07 22 194
463 Přestojkování monolitckého stropu ks 1430,000 0,150 214,50 1,00 214,50 22 194
464 Odstojkování ŽB monolitického schodiště 3.NP - 4.NP - B I. ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 2 195
465 Odstojkování ŽB monolitického schodiště 2.NP - 3.NP - B I. ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 2 195
466 Odstojkování ŽB monolitického schodiště 1.NP - 3.NP - B I. ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 2 195
467 Odstojkování ŽB monolitického schodiště 1.PP - 1.NP - B I. ks 42,000 0,150 6,30 1,00 6,30 2 195
468 Odstojkování 4.NP - B I. ks 1430,000 0,020 28,60 1,00 28,60 2 196
469 Odstojkování 3.NP - B I. ks 1430,000 0,020 28,60 1,00 28,60 2 197
470 Odstojkování 2.NP - B I. ks 1690,000 0,020 33,80 1,00 33,80 2 198
471 Odstojkování 1.NP - B I. ks 1710,000 0,020 34,20 1,00 34,20 2 199
472 Odstojkování 1.PP - B I. ks 2340,000 0,020 46,80 1,00 46,80 2 200

Přípojka dešťové kanalizace
473 Vytyčení přípojky dešťové kanalizace bm 48,000 0,020 0,96 1,00 0,96 2 201
474 Výkop rýh dešťové kanalizace m3 17,280 0,090 1,56 1,00 1,56 7 201
475 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 17,280 0,010 0,17 1,00 0,17 4 201
476 Podsyp pískového lože pod dešťovou kanalizaci m3 5,760 0,750 4,32 1,00 4,32 18 202
477 Uložení ležatého potrubí dešťové kanalizace kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 202
478 Zaměření potrubí dešťové kanalizace kpl 1,000 2,000 2,00 1,00 2,00 2 202
479 Napojení dešťové kanalizace BD na přípojku kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 203
480 Obsyp potrubí dešťové kanalizace m3 2,880 0,050 0,14 1,00 0,14 18 204
481 Zásyp rýhy dešťové kanalizace m3 8,640 0,050 0,43 1,00 0,43 7 204
482 Položení varovné folie dešťové kanalizace bm 48,000 0,012 0,58 1,00 0,58 18 204
483 Hutnění rýhy dešťové kanalizace m2 19,200 0,030 0,58 1,00 0,58 18 204
484 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,000 48,000 48,00 1,00 48,00 29 205
485 Bednění stěn výtahové stěny z jedné strany m2 20,240 0,200 4,05 1,00 4,05 22 206
486 Armování stěn výtahové šachty t 0,544 23,530 12,81 1,00 12,81 11 207
487 Bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 12,420 0,230 2,86 1,00 2,86 22 208
488 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 3,888 0,570 2,22 1,00 2,22 10 209
489 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 32,660 0,120 3,92 1,00 3,92 22 210
490 Podstojkování bednění stropu výtahové šachty ks 20,000 0,050 1,00 1,00 1,00 22 211
491 Bednění stropní konstrukce výtahové šachty m2 9,009 0,300 2,70 1,00 2,70 22 211
492 Armování stropní konstrukce výtahové šachty t 0,248 24,560 6,08 1,00 6,08 11 212
493 Betonáž stropní konstrukce výtahové šachty m3 2,252 0,480 1,08 1,00 1,08 10 213
494 Odbednění ŽB stropní konstrukce výtahové šachty m2 20,000 0,120 2,40 1,00 2,40 22 214
495 Osazení větracího potrubí VZT ks 36,000 0,470 16,92 1,00 16,92 41 218
496 Prostupy pro odvod dešťové vody ks 10,000 0,420 4,20 1,00 4,20 38 215
497 Prostupy pro odvětrávání splaškové kanalizace ks 18,000 0,420 7,56 1,00 7,56 38 215
498 Osazení střešního světlíku ks 2,000 0,750 1,50 1,00 1,50 26 216
499 Montáž výlezového poklopu ks 2,000 1,500 3,00 1,00 3,00 26 216
500 Vytyčení atiky m2 40,785 0,006 0,24 1,00 0,24 12 217
501 Zdění atiky m2 101,962 0,450 45,88 1,00 45,88 12 217
502 Asfaltová penetrační emulze m2 1383,928 0,030 41,52 1,00 41,52 13 219
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503 Provedení rohového náběhového klínu po obvodu střešní konstrukce bm 195,766 0,050 9,79 1,00 9,79 13 219
504 Položení parozábrany z modifikovaného asfaltu, tl. 3 mm m2 1424,713 0,060 85,48 1,00 85,48 13 219
505 Vyspádování pomocí spádový klínů EPS 150 S m2 1383,928 0,210 290,62 1,00 290,62 13 219
506 Položení tepelné izolace EPS 150 S m2 1383,928 0,140 193,75 1,00 193,75 13 219
507 Položení netkané separační textílie m2 1383,928 0,070 96,87 1,00 96,87 13 219
508 Položení hydroizolace -mPVC folie m2 1383,928 0,200 276,79 1,00 276,79 13 219
509 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,000 16,000 16,00 1,00 16,00 13 219
510 Položení XPS desek na atiky bm 195,766 0,120 23,49 1,00 23,49 13 219
511 OSB deska do prostředí zvýšené vlhkosti bm 203,923 0,140 28,55 1,00 28,55 16 220
512 Oplechování atiky bm 203,923 0,430 87,69 1,00 87,69 16 220
513 Osazení střešních dílců VZT ks 36,000 0,400 14,40 1,00 14,40 41 221
514 Osazení vtoku pro odvod dešťové vody ks 10,000 0,400 4,00 1,00 4,00 38 219
515 Osazení střešních dílců hlavic větracího potrubí ks 18,000 0,400 7,20 1,00 7,20 38 219
516 Instalace hromosvodu kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 39 219
517 Demontáž stavebního jeřábu kpl 2,000 16,000 32,00 1,00 32,00 9 222

1.PP
518 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 109,800 1,500 164,70 1,00 164,70 41 223
519 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 54,900 1,790 98,27 1,00 98,27 38 224
520 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 30,500 1,790 54,60 1,00 54,60 38 224
521 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 6,100 0,850 5,19 1,00 5,19 38 225
522 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 164,700 0,500 82,35 1,00 82,35 38 225
523 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 6,100 0,650 3,97 1,00 3,97 40 226
524 Provedení stoupacího potrubí topení bm 12,200 1,200 14,64 1,00 14,64 40 227
525 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 6,100 0,900 5,49 1,00 5,49 39 228
526 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 12,200 0,900 10,98 1,00 10,98 39 228
527 Montáž stavebního výtahu kpl 2,000 8,000 16,00 1,00 16,00 8 235
528 Protipožární ucpávky v šachtách ks 64,000 0,120 7,68 1,00 7,68 2 236
529 Bednění prostupů stropem m2 6,480 1,650 10,69 1,00 10,69 2 236
530 Vybetování prostupů stropem m3 0,972 1,210 1,18 1,00 1,18 2 236
531 Odbednění prostupů stropem m2 6,480 1,050 6,80 1,00 6,80 2 237
532 Zaměřování příček a otvorů m2 21,190 0,020 0,42 1,00 0,42 12 238
533 Penetrační nátěr pod stěny m2 19,680 0,010 0,20 1,00 0,20 12 238
534 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 19,680 0,220 4,33 1,00 4,33 12 238
535 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 98,400 0,500 49,20 1,00 49,20 12 238
536 Montáž pomocného lešení m2 78,720 0,070 5,51 1,00 5,51 12 238
537 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 82,000 0,500 41,00 1,00 41,00 12 238
538 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 21,000 0,080 1,68 1,00 1,68 12 238
539 Demontáž pomocného lešení m2 78,720 0,050 3,94 1,00 3,94 12 238
540 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 65,600 0,010 0,66 1,00 0,66 12 238
541 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 71,850 0,450 32,33 1,00 32,33 12 238
542 Montáž pomocného lešení m2 57,480 0,070 4,02 1,00 4,02 12 238
543 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 59,875 0,450 26,94 1,00 26,94 12 238
544 Osazení nenosných překladů ks 18,000 0,070 1,26 1,00 1,26 12 238
545 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 47,900 0,010 0,48 1,00 0,48 12 238

B 
I. 

+B
 II

.

05 - Příčky a 
hrubé 

instalace



546 Demontáž pomocného lešení m2 57,480 0,050 2,87 1,00 2,87 12 238
547 Osazení ocelových zárubní ks 36,000 1,540 55,44 1,00 55,44 14 238
548 Zaměřování dveří ks 36,000 0,006 0,22 1,00 0,22 14 238
549 Zazdění šachet m2 70,200 0,750 52,65 1,00 52,65 2 239
550 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 80,000 80,00 1,00 80,00 39 240
551 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 32,000 32,00 1,00 32,00 39 240
552 Hrubé rozvody vzduchotechniky pod stropem bm 139,894 3,500 489,63 1,00 489,63 41 241
553 Hrubé rozvody splaškové kanalizace pod stropem bm 127,790 1,750 223,63 1,00 223,63 38 242
554 Hrubé dešťové kanalizační rozvody pod stropem bm 159,580 1,750 279,27 1,00 279,27 38 242
555 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 242
556 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 20,600 0,650 13,39 1,00 13,39 38 242
557 Hrubé vodovodní rozvody bm 28,140 1,120 31,52 1,00 31,52 38 242
558 Těsnící zkouška vodovodu kpl 2,000 5,000 10,00 1,00 10,00 38 242
559 Hrubé rozvody plynu bm 24,500 0,900 22,05 1,00 22,05 40 243
560 Provedení tepelné izolace stropu z minerální vaty, tl. 100 - 150 mm m2 1628,250 0,220 358,22 1,00 358,22 33 244
561 Talířové hmoždinky ks 13026,000 0,050 651,30 1,00 651,30 33 244
562 Provedení tepelné izolace skořepinových tvárnic pomocí EPS, tl. 100 mm m2 261,306 0,060 15,68 1,00 15,68 33 244
563 Talířové hmoždinky ks 1570,000 0,010 15,70 1,00 15,70 33 244
564 Osazení větracích mříží do garáží ks 8,000 4,900 39,20 1,00 39,20 26 245

1.NP
564 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 54,000 1,500 81,00 1,00 81,00 41 223
565 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 27,000 1,790 48,33 1,00 48,33 38 224
566 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 15,000 1,790 26,85 1,00 26,85 38 224
567 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 6,000 0,500 3,00 1,00 3,00 38 225
568 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 81,000 0,650 52,65 1,00 52,65 38 225
569 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 3,000 1,800 5,40 1,00 5,40 40 226
570 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,000 1,200 7,20 1,00 7,20 40 227
571 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 3,000 0,900 2,70 1,00 2,70 39 228
572 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 6,000 0,900 5,40 1,00 5,40 39 228
573 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,120 3,84 1,00 3,84 2 246
574 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,650 5,35 1,00 5,35 2 246
575 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,210 0,59 1,00 0,59 2 246
576 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,050 3,40 1,00 3,40 2 247
577 Osazení oken ks 3,000 2,800 8,40 1,00 8,40 26 248
578 Zaměřování oken ks 3,000 0,006 0,02 1,00 0,02 26 248
579 Osazení balkónkových dvěří ks 28,000 2,800 78,40 1,00 78,40 26 248
580 Zaměřování balkónových dveří ks 28,000 0,006 0,06 1,00 0,06 26 248
581 Zaměřování příček a otvorů m2 40,211 0,020 0,80 1,00 0,80 12 249
582 Penetrační nátěr pod stěny m2 38,315 0,010 0,38 1,00 0,38 12 249
583 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 38,315 0,220 8,43 1,00 8,43 12 249
584 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 138,413 0,500 69,21 1,00 69,21 12 249
585 Montáž pomocného lešení m2 110,736 0,070 7,75 1,00 7,75 12 249
586 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 115,350 0,500 57,68 1,00 57,68 12 249
587 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 7,000 0,080 0,56 1,00 0,56 12 249
588 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 92,275 0,010 0,92 1,00 0,92 12 249
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589 Demontáž pomocného lešení m2 110,736 0,050 5,54 1,00 5,54 12 249
590 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 106,313 0,590 62,72 1,00 62,72 12 249
591 Montáž pomocného lešení m2 85,050 0,070 5,95 1,00 5,95 12 249
592 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 88,594 0,590 52,27 1,00 52,27 12 249
593 Osazení nenosných překladů ks 17,000 0,070 1,19 1,00 1,19 12 249
594 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 70,875 0,640 45,36 1,00 45,36 12 249
595 Demontáž pomocného lešení m2 85,050 0,050 4,25 1,00 4,25 12 249
596 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 134,850 0,450 60,68 1,00 60,68 12 249
597 Montáž pomocného lešení m2 107,880 0,070 7,55 1,00 7,55 12 249
598 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 112,375 0,450 50,57 1,00 50,57 12 249
599 Osazení nenosných překladů ks 35,000 0,070 2,45 1,00 2,45 12 249
600 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 89,900 0,010 0,90 1,00 0,90 12 249
601 Demontáž pomocného lešení m2 107,880 0,050 5,39 1,00 5,39 12 249
602 Osazení ocelových zárubní ks 71,000 1,540 109,34 1,00 109,34 14 249
603 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,300 23,00 1,00 23,00 14 249
604 Zaměřování dveří ks 81,000 0,006 0,49 1,00 0,49 14 249
605 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 250
606 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 39 250
607 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 48,340 3,500 169,19 1,00 169,19 41 251
608 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 124,308 1,750 217,54 1,00 217,54 38 252
609 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 252
610 Hrubé vodovodní rozvody bm 174,031 1,120 194,91 1,00 194,91 38 252
611 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 252
612 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,650 2,28 1,00 2,28 38 252
613 Hrubé rozvody topení bm 365,466 0,640 233,90 1,00 233,90 40 253
614 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 54,000 1,500 81,00 1,00 81,00 41 229
615 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 27,000 1,790 48,33 1,00 48,33 38 230
616 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 15,000 1,790 26,85 1,00 26,85 38 230
617 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 6,000 0,500 3,00 1,00 3,00 38 231
618 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 81,000 0,650 52,65 1,00 52,65 38 231
619 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 3,000 1,800 5,40 1,00 5,40 40 232
620 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,000 1,200 7,20 1,00 7,20 40 233
621 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 3,000 0,900 2,70 1,00 2,70 39 234
622 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 6,000 0,900 5,40 1,00 5,40 39 234
623 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,008 0,26 1,00 0,26 2 254
624 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,190 3,86 1,00 3,86 2 254
625 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,210 0,59 1,00 0,59 2 254
626 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,050 3,40 1,00 3,40 2 255
627 Osazení oken ks 3,000 2,800 8,40 1,00 8,40 26 256
628 Zaměřování oken ks 3,000 0,006 0,02 1,00 0,02 26 256
629 Osazení balkónkových dvěří ks 28,000 2,800 78,40 1,00 78,40 26 256
630 Zaměřování balkónových dveří ks 28,000 0,006 0,17 1,00 0,06 26 256
631 Zaměřování příček a otvorů m2 39,406 0,020 0,79 1,00 0,79 12 257
632 Penetrační nátěr pod stěny m2 37,548 0,010 0,38 1,00 0,38 12 257
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633 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 37,548 0,220 8,26 1,00 8,26 12 257
634 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 135,644 0,500 67,82 1,00 67,82 12 257
635 Montáž pomocného lešení m2 108,521 0,070 7,60 1,00 7,60 12 257
636 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 113,043 0,500 56,52 1,00 56,52 12 257
637 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 7,000 0,080 0,56 1,00 0,56 12 257
638 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 90,430 0,010 0,90 1,00 0,90 12 257
639 Demontáž pomocného lešení m2 108,521 0,050 5,43 1,00 5,43 12 257
640 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 104,186 0,590 61,47 1,00 61,47 12 257
641 Montáž pomocného lešení m2 83,349 0,070 5,83 1,00 5,83 12 257
642 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 86,822 0,590 51,22 1,00 51,22 12 257
643 Osazení nenosných překladů ks 17,000 0,070 1,19 1,00 1,19 12 257
644 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 69,458 0,640 44,45 1,00 44,45 12 257
645 Demontáž pomocného lešení m2 83,349 0,050 4,17 1,00 4,17 12 257
646 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 132,153 0,450 59,47 1,00 59,47 12 257
647 Montáž pomocného lešení m2 105,722 0,070 7,40 1,00 7,40 12 257
648 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 110,128 0,450 49,56 1,00 49,56 12 257
649 Osazení nenosných překladů ks 35,000 0,070 2,45 1,00 2,45 12 257
650 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 88,102 0,010 0,88 1,00 0,88 12 257
651 Demontáž pomocného lešení m2 105,722 0,050 5,29 1,00 5,29 12 257
652 Osazení ocelových zárubní ks 71,000 1,540 109,34 1,00 109,34 14 257
653 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,300 23,00 1,00 23,00 14 257
654 Zaměřování dveří ks 81,000 0,006 0,00 1,00 0,00 14 257
655 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 258
656 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 39 258
657 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 47,373 3,500 165,81 1,00 165,81 41 259
658 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 121,822 1,750 213,19 1,00 213,19 38 260
659 Těsnící zkouška kanalizace kpl 0,980 5,000 4,90 1,00 4,90 38 260
660 Hrubé vodovodní rozvody bm 170,551 1,120 191,02 1,00 191,02 38 260
661 Těsnící zkouška vodovodu kpl 0,980 5,000 4,90 1,00 4,90 38 260
662 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,430 0,650 2,23 1,00 2,23 38 260
663 Hrubé rozvody topení bm 358,156 0,640 229,22 1,00 229,22 40 261

2.NP
664 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 54,000 1,500 81,00 1,00 81,00 41 223
665 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 27,000 1,790 48,33 1,00 48,33 38 224
666 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 15,000 1,790 26,85 1,00 26,85 38 224
667 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 6,000 0,500 3,00 1,00 3,00 38 225
668 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 81,000 0,650 52,65 1,00 52,65 38 225
669 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 3,000 1,800 5,40 1,00 5,40 40 226
670 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,000 1,200 7,20 1,00 7,20 40 227
671 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 3,000 0,900 2,70 1,00 2,70 39 228
672 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 6,000 0,900 5,40 1,00 5,40 39 228
673 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,008 0,26 1,00 0,26 2 262
674 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,190 3,86 1,00 3,86 2 262
675 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,210 0,59 1,00 0,59 2 262
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676 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,050 3,40 1,00 3,40 2 263
677 Osazení oken ks 7,000 2,800 19,60 1,00 19,60 26 264
678 Zaměřování oken ks 7,000 0,006 0,04 1,00 0,04 26 264
679 Osazení balkónkových dvěří ks 21,000 2,800 58,80 1,00 58,80 26 264
680 Zaměřování balkónových dveří ks 21,000 0,006 0,13 1,00 0,06 26 264
681 Zaměřování příček a otvorů m2 31,553 0,020 0,63 1,00 0,63 12 265
682 Penetrační nátěr pod stěny m2 27,912 0,010 0,28 1,00 0,28 12 265
683 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 27,912 0,220 6,14 1,00 6,14 12 265
684 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 86,475 0,500 43,24 1,00 43,24 12 265
685 Montáž pomocného lešení m2 69,180 0,070 4,84 1,00 4,84 12 265
686 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 72,063 0,500 36,03 1,00 36,03 12 265
687 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 5,000 0,080 0,40 1,00 0,40 12 265
688 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 57,560 0,010 0,58 1,00 0,58 12 265
689 Demontáž pomocného lešení m2 69,180 0,050 3,46 1,00 3,46 12 265
690 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 127,575 0,590 75,27 1,00 75,27 12 265
691 Montáž pomocného lešení m2 102,060 0,070 7,14 1,00 7,14 12 265
692 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 106,313 0,590 62,72 1,00 62,72 12 265
693 Osazení nenosných překladů ks 19,000 0,070 1,33 1,00 1,33 12 265
694 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 85,050 0,640 54,43 1,00 54,43 12 265
695 Demontáž pomocného lešení m2 102,060 0,050 5,10 1,00 5,10 12 265
696 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 148,335 0,450 66,75 1,00 66,75 12 265
697 Montáž pomocného lešení m2 118,668 0,070 8,31 1,00 8,31 12 265
698 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 123,613 0,450 55,63 1,00 55,63 12 265
699 Osazení nenosných překladů ks 35,000 0,070 2,45 1,00 2,45 12 265
700 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 98,890 0,010 0,99 1,00 0,99 12 265
701 Demontáž pomocného lešení m2 118,668 0,050 5,93 1,00 5,93 12 265
702 Osazení ocelových zárubní ks 69,000 1,540 106,26 1,00 106,26 14 265
703 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,300 23,00 1,00 23,00 14 265
704 Zaměřování dveří ks 79,000 0,006 0,47 1,00 0,47 14 265
705 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 266
706 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 39 266
707 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 51,240 3,500 179,34 1,00 179,34 41 267
708 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 131,766 1,750 230,59 1,00 230,59 38 268
709 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 268
710 Hrubé vodovodní rozvody bm 184,473 1,120 206,61 1,00 206,61 38 268
711 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 268
712 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,650 2,28 1,00 2,28 38 268
713 Hrubé rozvody topení bm 387,393 0,640 247,93 1,00 247,93 40 269
714 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 54,000 1,500 81,00 1,00 81,00 41 229
715 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 27,000 1,790 48,33 1,00 48,33 38 230
716 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 15,000 1,790 26,85 1,00 26,85 38 230
717 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 6,000 0,500 3,00 1,00 3,00 38 231
718 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 81,000 0,650 52,65 1,00 52,65 38 231
719 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 3,000 1,800 5,40 1,00 5,40 40 232
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720 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,000 1,200 7,20 1,00 7,20 40 233
721 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 3,000 0,900 2,70 1,00 2,70 39 234
722 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 6,000 0,900 5,40 1,00 5,40 39 234
723 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,008 0,26 1,00 0,26 2 270
724 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,190 3,86 1,00 3,86 2 270
725 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,210 0,59 1,00 0,59 2 270
726 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,050 3,40 1,00 3,40 2 271
727 Osazení oken ks 7,000 2,800 19,60 1,00 19,60 26 272
728 Zaměřování oken ks 7,000 0,006 0,04 1,00 0,04 26 272
729 Osazení balkónkových dvěří ks 21,000 2,800 58,80 1,00 58,80 26 272
730 Zaměřování balkónových dveří ks 21,000 0,006 0,13 1,00 0,06 26 272
731 Zaměřování příček a otvorů m2 30,922 0,020 0,62 1,00 0,62 12 273
732 Penetrační nátěr pod stěny m2 27,354 0,010 0,27 1,00 0,27 12 273
733 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 27,354 0,220 6,02 1,00 6,02 12 273
734 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 84,746 0,500 42,37 1,00 42,37 12 273
735 Montáž pomocného lešení m2 67,796 0,070 4,75 1,00 4,75 12 273
736 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 70,621 0,500 35,31 1,00 35,31 12 273
737 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 5,000 0,080 0,40 1,00 0,40 12 273
738 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 56,409 0,010 0,56 1,00 0,56 12 273
739 Demontáž pomocného lešení m2 67,796 0,050 3,39 1,00 3,39 12 273
740 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 125,024 0,590 73,76 1,00 73,76 12 273
741 Montáž pomocného lešení m2 100,019 0,070 7,00 1,00 7,00 12 273
742 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 104,186 0,590 61,47 1,00 61,47 12 273
743 Osazení nenosných překladů ks 19,000 0,070 1,33 1,00 1,33 12 273
744 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 83,349 0,640 53,34 1,00 53,34 12 273
745 Demontáž pomocného lešení m2 100,019 0,050 5,00 1,00 5,00 12 273
746 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 145,368 0,450 65,42 1,00 65,42 12 273
747 Montáž pomocného lešení m2 116,295 0,070 8,14 1,00 8,14 12 273
748 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 121,140 0,450 54,51 1,00 54,51 12 273
749 Osazení nenosných překladů ks 35,000 0,070 2,45 1,00 2,45 12 273
750 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 96,912 0,010 0,97 1,00 0,97 12 273
751 Demontáž pomocného lešení m2 116,295 0,050 5,81 1,00 5,81 12 273
752 Osazení ocelových zárubní ks 69,000 1,540 106,26 1,00 106,26 14 273
753 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,300 23,00 1,00 23,00 14 273
754 Zaměřování dveří ks 79,000 0,006 0,47 1,00 0,47 14 273
755 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 274
756 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 39 274
757 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 51,240 3,500 179,34 1,00 179,34 41 275
758 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 131,766 1,750 230,59 1,00 230,59 38 276
759 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 276
760 Hrubé vodovodní rozvody bm 184,473 1,120 206,61 1,00 206,61 38 276
761 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 276
762 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,650 2,28 1,00 2,28 38 276
763 Hrubé rozvody topení bm 387,393 0,640 247,93 1,00 247,93 40 277
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3.NP
764 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 54,000 1,500 81,00 1,00 81,00 41 223
765 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 27,000 1,790 48,33 1,00 48,33 38 224
766 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 15,000 1,790 26,85 1,00 26,85 38 224
767 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 6,000 0,500 3,00 1,00 3,00 38 225
768 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 81,000 0,650 52,65 1,00 52,65 38 225
769 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 3,000 1,800 5,40 1,00 5,40 40 226
770 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,000 1,200 7,20 1,00 7,20 40 227
771 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 3,000 0,900 2,70 1,00 2,70 39 228
772 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 6,000 0,900 5,40 1,00 5,40 39 228
773 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,008 0,26 1,00 0,26 2 278
774 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,190 3,86 1,00 3,86 2 278
775 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,210 0,59 1,00 0,59 2 278
776 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,050 3,40 1,00 3,40 2 279
777 Osazení oken ks 9,000 2,800 25,20 1,00 25,20 26 280
778 Zaměřování oken ks 9,000 0,006 0,05 1,00 0,05 26 280
779 Osazení balkónkových dvěří ks 19,000 2,800 53,20 1,00 53,20 26 280
780 Zaměřování balkónových dveří ks 19,000 0,006 0,06 1,00 0,06 26 280
781 Zaměřování příček a otvorů m2 30,656 0,020 0,61 1,00 0,61 12 281
782 Penetrační nátěr pod stěny m2 27,225 0,010 0,27 1,00 0,27 12 281
783 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 27,225 0,220 5,99 1,00 5,99 12 281
784 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 59,475 0,500 29,74 1,00 29,74 12 281
785 Montáž pomocného lešení m2 47,580 0,070 3,33 1,00 3,33 12 281
786 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 49,563 0,500 24,78 1,00 24,78 12 281
787 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 4,000 0,080 0,32 1,00 0,32 12 281
788 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 39,650 0,010 0,40 1,00 0,40 12 281
789 Demontáž pomocného lešení m2 47,580 0,050 2,38 1,00 2,38 12 281
790 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 153,300 0,590 90,45 1,00 90,45 12 281
791 Montáž pomocného lešení m2 122,640 0,070 8,58 1,00 8,58 12 281
792 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 127,750 0,590 75,37 1,00 75,37 12 281
793 Osazení nenosných překladů ks 20,000 0,070 1,40 1,00 1,40 12 281
794 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 102,200 0,640 65,41 1,00 65,41 12 281
795 Demontáž pomocného lešení m2 122,640 0,050 6,13 1,00 6,13 12 281
796 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 134,850 0,450 60,68 1,00 60,68 12 281
797 Montáž pomocného lešení m2 107,880 0,070 7,55 1,00 7,55 12 281
798 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 112,375 0,450 50,57 1,00 50,57 12 281
799 Osazení nenosných překladů ks 35,000 0,070 2,45 1,00 2,45 12 281
800 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 89,900 0,010 0,90 1,00 0,90 12 281
801 Demontáž pomocného lešení m2 107,880 0,050 5,39 1,00 5,39 12 281
802 Osazení ocelových zárubní ks 64,000 1,540 98,56 1,00 98,56 14 281
803 Osazování posuvných dvěří ks 8,000 2,300 18,40 1,00 18,40 14 281
804 Zaměřování dveří ks 72,000 0,006 0,43 1,00 0,43 14 281
805 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 282
806 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 39 282

B 
II.



807 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 46,116 3,500 161,41 1,00 161,41 41 283
808 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 118,590 1,750 207,53 1,00 207,53 38 284
809 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 284
810 Hrubé vodovodní rozvody bm 166,026 1,120 185,95 1,00 185,95 38 284
811 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 284
812 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,650 2,28 1,00 2,28 38 284
813 Hrubé rozvody topení bm 348,654 0,640 223,14 1,00 223,14 40 285
814 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 54,000 1,500 81,00 1,00 81,00 41 229
815 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 27,000 1,790 48,33 1,00 48,33 38 230
816 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 15,000 1,790 26,85 1,00 26,85 38 230
817 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 6,000 0,500 3,00 1,00 3,00 38 231
818 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 81,000 0,650 52,65 1,00 52,65 38 231
819 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 3,000 1,800 5,40 1,00 5,40 40 232
820 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,000 1,200 7,20 1,00 7,20 40 233
821 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 3,000 0,900 2,70 1,00 2,70 39 234
822 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 6,000 0,900 5,40 1,00 5,40 39 234
823 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,008 0,26 1,00 0,26 2 286
824 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,190 3,86 1,00 3,86 2 286
825 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,210 0,59 1,00 0,59 2 286
826 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,050 3,40 1,00 3,40 2 287
827 Osazení oken ks 9,000 2,800 25,20 1,00 25,20 26 288
828 Zaměřování oken ks 9,000 0,006 0,05 1,00 0,05 26 288
829 Osazení balkónkových dvěří ks 19,000 2,800 53,20 1,00 53,20 26 288
830 Zaměřování balkónových dveří ks 19,000 0,006 0,11 1,00 0,06 26 288
831 Zaměřování příček a otvorů m2 30,656 0,020 0,61 1,00 0,06 12 289
832 Penetrační nátěr pod stěny m2 27,225 0,010 0,27 1,00 0,06 12 289
833 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 27,225 0,220 5,99 1,00 0,06 12 289
834 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 59,475 0,500 29,74 1,00 0,06 12 289
835 Montáž pomocného lešení m2 47,580 0,070 3,33 1,00 0,06 12 289
836 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 49,563 0,500 24,78 1,00 0,06 12 289
837 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 4,000 0,080 0,32 1,00 0,06 12 289
838 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 39,650 0,010 0,40 1,00 0,06 12 289
839 Demontáž pomocného lešení m2 47,580 0,050 2,38 1,00 0,06 12 289
840 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 153,300 0,590 90,45 1,00 0,06 12 289
841 Montáž pomocného lešení m2 122,640 0,070 8,58 1,00 0,06 12 289
842 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 127,750 0,590 75,37 1,00 75,37 12 289
843 Osazení nenosných překladů ks 20,000 0,070 1,40 1,00 1,40 12 289
844 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 102,200 0,640 65,41 1,00 65,41 12 289
845 Demontáž pomocného lešení m2 122,640 0,050 6,13 1,00 6,13 12 289
846 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 134,850 0,450 60,68 1,00 60,68 12 289
847 Montáž pomocného lešení m2 107,880 0,070 7,55 1,00 7,55 12 289
848 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 112,375 0,450 50,57 1,00 50,57 12 289
849 Osazení nenosných překladů ks 35,000 0,070 2,45 1,00 2,45 12 289
850 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 89,900 0,010 0,90 1,00 0,90 12 289
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851 Demontáž pomocného lešení m2 107,880 0,050 5,39 1,00 5,39 12 289
852 Osazení ocelových zárubní ks 64,000 1,540 98,56 1,00 98,56 14 289
853 Osazování posuvných dvěří ks 8,000 2,300 18,40 1,00 18,40 14 289
854 Zaměřování dveří ks 72,000 0,006 0,43 1,00 0,43 14 289
855 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 290
856 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 39 290
857 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 46,116 3,500 161,41 1,00 161,41 41 291
858 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 118,590 1,750 207,53 1,00 207,53 38 292
859 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 292
860 Hrubé vodovodní rozvody bm 166,026 1,120 185,95 1,00 185,95 38 292
861 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 292
862 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,650 2,28 1,00 2,28 38 292
863 Hrubé rozvody topení bm 348,654 0,640 223,14 1,00 223,14 40 293

4.NP
864 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 54,000 1,500 81,00 1,00 81,00 41 223
865 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 27,000 1,790 48,33 1,00 48,33 38 224
866 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 15,000 1,790 26,85 1,00 26,85 38 224
867 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 0,500 0,500 0,25 1,00 0,25 38 225
868 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 6,000 0,650 3,90 1,00 3,90 38 225
869 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 40 226
870 Provedení stoupacího potrubí topení bm 3,000 1,200 3,60 1,00 3,60 40 227
871 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 3,000 0,900 2,70 1,00 2,70 39 228
872 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 6,000 0,900 5,40 1,00 5,40 39 228
873 Protipožární ucpávky v šachtách ks 16,000 0,008 0,13 1,00 0,13 2 294
874 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,190 3,86 1,00 3,86 2 294
875 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,210 0,59 1,00 0,59 2 294
876 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,050 3,40 1,00 3,40 2 295
877 Osazení oken ks 6,000 2,800 16,80 1,00 16,80 26 296
878 Zaměřování oken ks 6,000 0,006 0,04 1,00 0,04 26 296
879 Osazení balkónkových dvěří ks 24,000 2,800 67,20 1,00 67,20 26 296
880 Zaměřování balkónových dveří ks 24,000 0,006 0,06 1,00 0,06 26 296
881 Zaměřování příček a otvorů m2 100,000 0,020 2,00 1,00 2,00 12 297
882 Penetrační nátěr pod stěny m2 19,170 0,010 0,19 1,00 0,19 12 297
883 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 19,170 0,220 4,22 1,00 4,22 12 297
884 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 40,125 0,500 20,06 1,00 20,06 12 297
885 Montáž pomocného lešení m2 32,100 0,070 2,25 1,00 2,25 12 297
886 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 33,438 0,500 16,72 1,00 16,72 12 297
887 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 4,000 0,080 0,32 1,00 0,32 12 297
888 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 26,750 0,010 0,27 1,00 0,27 12 297
889 Demontáž pomocného lešení m2 32,100 0,050 1,61 1,00 1,61 12 297
890 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 111,450 0,590 65,76 1,00 65,76 12 297
891 Montáž pomocného lešení m2 89,160 0,070 6,24 1,00 6,24 12 297
892 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 92,875 0,590 54,80 1,00 54,80 12 297
893 Osazení nenosných překladů ks 17,000 0,070 1,19 1,00 1,19 12 297
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894 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 74,300 0,640 47,55 1,00 47,55 12 297
895 Demontáž pomocného lešení m2 89,160 0,050 4,46 1,00 4,46 12 297
896 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 90,743 0,450 40,83 1,00 40,83 12 297
897 Montáž pomocného lešení m2 72,594 0,070 5,08 1,00 5,08 12 297
898 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 75,619 0,450 34,03 1,00 34,03 12 297
899 Osazení nenosných překladů ks 11,000 0,070 0,77 1,00 0,77 12 297
900 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 60,495 0,010 0,60 1,00 0,60 12 297
901 Demontáž pomocného lešení m2 72,594 0,050 3,63 1,00 3,63 12 297
902 Osazení ocelových zárubní ks 34,000 1,540 52,36 1,00 52,36 14 297
903 Osazování posuvných dvěří ks 2,000 2,300 4,60 1,00 4,60 14 297
904 Zaměřování dveří ks 36,000 0,006 0,22 1,00 0,22 14 297
905 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 40,000 40,00 1,00 40,00 39 298
906 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 16,000 16,00 1,00 16,00 39 298
907 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 29,514 3,500 103,30 1,00 103,30 41 299
908 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 75,897 1,750 132,82 1,00 132,82 38 300
909 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 300
910 Hrubé vodovodní rozvody bm 106,256 1,120 119,01 1,00 119,01 38 300
911 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 300
912 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,650 2,28 1,00 2,28 38 300
913 Hrubé rozvody plynu bm 1,400 0,700 0,98 1,00 0,98 40 301
914 Hrubé rozvody topení bm 296,356 0,640 189,67 1,00 189,67 40 302
915 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 54,000 1,500 81,00 1,00 81,00 41 229
916 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 27,000 1,790 48,33 1,00 48,33 38 230
917 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 15,000 1,790 26,85 1,00 26,85 38 230
918 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 0,500 0,500 0,25 1,00 0,25 38 231
919 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 6,000 0,650 3,90 1,00 3,90 38 231
920 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 40 232
921 Provedení stoupacího potrubí topení bm 3,000 1,200 3,60 1,00 3,60 40 233
922 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud bm 3,000 0,900 2,70 1,00 2,70 39 234
923 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud bm 6,000 0,900 5,40 1,00 5,40 39 234
924 Protipožární ucpávky v šachtách ks 16,000 1,790 28,64 1,00 28,64 2 303
925 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,790 5,80 1,00 5,80 2 303
926 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,790 0,87 1,00 0,87 2 303
927 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,050 3,40 1,00 3,40 2 304
928 Osazení oken ks 6,000 2,800 16,80 1,00 16,80 26 305
929 Zaměřování oken ks 6,000 0,006 0,04 1,00 0,04 26 305
930 Osazení balkónkových dvěří ks 24,000 2,800 67,20 1,00 67,20 26 305
931 Zaměřování balkónových dveří ks 24,000 0,006 0,14 1,00 0,14 26 305
932 Zaměřování příček a otvorů m2 100,000 0,020 2,00 1,00 2,00 12 306
933 Penetrační nátěr pod stěny m2 19,170 0,010 0,19 1,00 0,19 12 306
934 Položení a natavení asfaltového pásu pod příčkové zdivo m2 19,170 0,220 4,22 1,00 4,22 12 306
935 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 40,125 0,500 20,06 1,00 20,06 12 306
936 Montáž pomocného lešení m2 32,100 0,070 2,25 1,00 2,25 12 306
937 Zdění vnitřního skořepinového zdiva,tl. 250 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 33,438 0,500 16,72 1,00 16,72 12 306



938 Osazení nenosných překladů vnitřního zdiva ks 4,000 0,080 0,32 1,00 0,32 12 306
939 Vložení pružné vložky mezi nenosné části skořepinového zdiva a strop. konstrukcí bm 26,750 0,010 0,27 1,00 0,27 12 306
940 Demontáž pomocného lešení m2 32,100 0,050 1,61 1,00 1,61 12 306
941 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 111,450 0,590 65,76 1,00 65,76 12 306
942 Montáž pomocného lešení m2 89,160 0,070 6,24 1,00 6,24 12 306
943 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 92,875 0,590 54,80 1,00 54,80 12 306
944 Osazení nenosných překladů ks 17,000 0,070 1,19 1,00 1,19 12 306
945 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 74,300 0,640 47,55 1,00 47,55 12 306
946 Demontáž pomocného lešení m2 89,160 0,050 4,46 1,00 4,46 12 306
947 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 90,743 0,450 40,83 1,00 40,83 12 306
948 Montáž pomocného lešení m2 72,594 0,070 5,08 1,00 5,08 12 306
949 Zdění příčkového  pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 75,619 0,450 34,03 1,00 34,03 12 306
950 Osazení nenosných překladů ks 11,000 0,070 0,77 1,00 0,77 12 306
951 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 60,495 0,010 0,60 1,00 0,60 12 306
952 Demontáž pomocného lešení m2 72,594 0,050 3,63 1,00 3,63 12 306
953 Osazení ocelových zárubní ks 34,000 1,540 52,36 1,00 52,36 14 306
954 Osazování posuvných dvěří ks 2,000 2,300 4,60 1,00 4,60 14 306
955 Zaměřování dveří ks 36,000 0,006 0,22 1,00 0,22 14 306
956 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 40,000 40,00 1,00 40,00 39 307
957 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 16,000 16,00 1,00 16,00 39 307
958 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 29,514 3,500 103,30 1,00 103,30 41 308
959 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 75,897 1,750 132,82 1,00 132,82 38 309
960 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 309
961 Hrubé vodovodní rozvody bm 106,256 1,120 119,01 1,00 119,01 38 309
962 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 5,000 5,00 1,00 5,00 38 309
963 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,650 2,28 1,00 2,28 38 309
964 Hrubé rozvody plynu bm 1,400 0,700 0,98 1,00 0,98 40 310
965 Hrubé rozvody topení bm 296,356 0,640 189,67 1,00 189,67 40 311

1.PP
966 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 1228,250 0,450 552,71 1,00 552,71 42 312
967 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 1691,414 0,400 676,57 1,00 676,57 42 312
968 Provedení štukové omítky - stěny m2 1691,414 0,140 236,80 1,00 236,80 42 312
969 Provedení štukové omítky - strop m2 1228,250 0,170 208,80 1,00 208,80 42 312
970 Provedení nosného roštu SDK m2 561,033 0,170 95,38 1,00 95,38 23 313
971 Provedení SDK m2 561,033 0,400 224,41 1,00 224,41 23 313
972 Osazení ocelových zárubní do SDK ks 36,000 1,540 55,44 1,00 55,44 14 313

1.NP
973 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1002,280 0,500 501,14 1,00 501,14 42 314
974 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 554,780 0,450 249,65 1,00 249,65 42 314
974 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 849,214 0,400 339,69 1,00 339,69 42 314
975 Provedení štukové omítky - stěny m2 1851,494 0,140 259,21 1,00 259,21 42 314
976 Provedení štukové omítky - stropy m2 554,780 0,170 94,31 1,00 94,31 42 314
977 Provedení TI EPS 100 v podlahách m2 706,290 0,120 84,75 1,00 84,75 13 315
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978 Položení PE fólie m2 706,290 0,060 42,38 1,00 42,38 13 315
979 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 681,000 0,010 6,81 1,00 6,81 13 315
980 Provedení cementového potěru v podlahách tl.80 mm m3 56,503 1,350 76,28 1,00 76,28 25 316
981 Stržení povrchu m2 706,290 0,020 14,13 1,00 14,13 25 316
982 Provedení nosného roštu SDK m2 171,820 0,600 103,09 1,00 103,09 23 317
983 Provedení SDK podhledů m2 171,820 0,550 94,50 1,00 94,50 23 317
984 Provedení jádrové omítky - stěny m2 982,235 0,500 491,12 1,00 491,12 42 318
985 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 543,684 0,450 244,66 1,00 244,66 42 318
986 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 832,229 0,400 332,89 1,00 332,89 42 318
987 Provedení štukové omítky - stěny m2 1814,464 0,140 254,02 1,00 254,02 42 318
988 Provedení štukové omítky - stropy m2 543,684 0,170 92,43 1,00 92,43 42 318
989 Provedení TI EPS 100 v podlahách m2 692,164 0,120 83,06 1,00 83,06 13 319
990 Položení PE fólie m2 692,164 0,060 41,53 1,00 41,53 13 319
991 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 667,380 0,010 6,67 1,00 6,67 13 319
992 Provedení cementového potěru v podlahách tl.80 mm m3 55,373 1,350 74,75 1,00 74,75 25 320
993 Stržení povrchu m2 692,164 0,020 13,84 1,00 13,84 25 320
994 Provedení nosného roštu SDK m2 168,384 0,600 101,03 1,00 101,03 23 321
995 Provedení SDK podhledů m2 168,384 0,550 92,61 1,00 92,61 23 321

2.NP
996 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1239,210 0,500 619,60 1,00 619,60 42 322
997 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 576,300 0,450 259,34 1,00 259,34 42 322
998 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 502,559 0,400 201,02 1,00 201,02 42 322
999 Provedení štukové omítky - stěny m2 1741,769 0,140 243,85 1,00 243,85 42 322

1000 Provedení štukové omítky - stropy m2 576,300 0,170 97,97 1,00 97,97 42 322
1001 Provedení kročejové izolace v podlahách m2 669,180 0,100 66,92 1,00 66,92 13 323
1002 Provedení TI EPS 100 v podlahách m2 669,180 0,120 80,30 1,00 80,30 13 323
1003 Položení PE fólie m2 669,180 0,060 40,15 1,00 40,15 13 323
1004 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 647,507 0,010 6,48 1,00 6,48 13 323
1005 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 40,151 1,250 50,19 1,00 50,19 25 324
1006 Stržení povrchu m2 669,180 0,020 13,38 1,00 13,38 25 324
1007 Provedení nosného roštu SDK m2 113,780 0,600 68,27 1,00 68,27 23 325
1008 Provedení SDK podhledů m2 113,780 0,550 62,58 1,00 62,58 23 325
1009 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1214,426 0,500 607,21 1,00 607,21 42 326
1010 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 564,774 0,450 254,15 1,00 254,15 42 326
1011 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 492,508 0,400 197,00 1,00 197,00 42 326
1012 Provedení štukové omítky - stěny m2 1706,934 0,140 238,97 1,00 238,97 42 326
1013 Provedení štukové omítky - stropy m2 564,774 0,170 96,01 1,00 96,01 42 326
1014 Provedení kročejové izolace v podlahách m2 655,796 0,100 65,58 1,00 65,58 13 327
1015 Provedení TI EPS 100 v podlahách m2 655,796 0,120 78,70 1,00 78,70 13 327
1016 Položení PE fólie m2 655,796 0,060 39,35 1,00 39,35 13 327
1017 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 634,557 0,010 6,35 1,00 6,35 13 327
1018 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 39,549 1,250 49,44 1,00 49,44 25 328
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1019 Stržení povrchu m2 659,142 0,020 13,18 1,00 13,18 25 328
1020 Provedení nosného roštu SDK m2 111,504 0,600 66,90 1,00 66,90 23 329
1021 Provedení SDK podhledů m2 111,504 0,550 61,33 1,00 61,33 23 329

3.NP
1022 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1301,215 0,500 650,61 1,00 650,61 42 330
1023 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 548,758 0,450 246,94 1,00 246,94 42 330
1024 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 407,921 0,400 163,17 1,00 163,17 42 330
1025 Provedení štukové omítky - stěny m2 1709,136 0,140 239,28 1,00 239,28 42 330
1026 Provedení štukové omítky - stropy m2 548,758 0,170 93,29 1,00 93,29 42 330
1027 Provedení kročejové izolace v podlahách m2 617,678 0,100 61,77 1,00 61,77 13 331
1028 Provedení TI EPS 100 v podlahách m2 617,678 0,120 74,12 1,00 74,12 13 331
1029 Položení PE fólie m2 617,678 0,060 37,06 1,00 37,06 13 331
1030 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 637,583 0,010 6,38 1,00 6,38 13 331
1031 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 37,061 1,250 46,33 1,00 46,33 25 332
1032 Stržení povrchu m2 617,678 0,020 12,35 1,00 12,35 25 332
1033 Provedení nosného roštu SDK m2 89,720 0,600 53,83 1,00 53,83 23 333
1034 Provedení SDK podhledů m2 89,720 0,550 49,35 1,00 49,35 23 333
1035 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1301,215 0,500 650,61 1,00 650,61 42 334
1036 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 548,758 0,450 246,94 1,00 246,94 42 334
1037 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 407,921 0,400 163,17 1,00 163,17 42 334
1038 Provedení štukové omítky - stěny m2 1709,136 0,140 239,28 1,00 239,28 42 334
1039 Provedení štukové omítky - stropy m2 548,758 0,170 93,29 1,00 93,29 42 334
1040 Provedení kročejové izolace v podlahách m2 617,678 0,100 61,77 1,00 61,77 13 335
1041 Provedení TI EPS 100 v podlahách m2 617,678 0,120 74,12 1,00 74,12 13 335
1042 Položení PE fólie m2 617,678 0,060 37,06 1,00 37,06 13 335
1043 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 637,583 0,010 6,38 1,00 6,38 13 335
1044 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 37,061 1,250 46,33 1,00 46,33 25 336
1045 Stržení povrchu m2 617,678 0,020 12,35 1,00 12,35 25 336
1046 Provedení nosného roštu SDK m2 89,720 0,600 53,83 1,00 53,83 23 337
1047 Provedení SDK podhledů m2 89,720 0,550 49,35 1,00 49,35 23 337

4.NP
1048 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1026,097 0,500 513,05 1,00 513,05 42 338
1049 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 390,460 0,450 175,71 1,00 175,71 42 338
1050 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 274,496 0,400 109,80 1,00 109,80 42 338
1051 Provedení štukové omítky - stěny m2 1300,593 0,140 182,08 1,00 182,08 42 338
1052 Provedení štukové omítky - stropy m2 390,460 0,170 66,38 1,00 66,38 42 338
1053 Provedení kročejové izolace v podlahách m2 438,530 0,100 43,85 1,00 43,85 13 339
1054 Provedení TI EPS 100 v podlahách m2 438,530 0,120 52,62 1,00 52,62 13 339
1055 Položení PE fólie m2 438,530 0,060 26,31 1,00 26,31 13 339
1056 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 488,284 0,010 4,88 1,00 4,88 13 339
1057 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 26,312 1,250 32,89 1,00 32,89 25 340
1058 Stržení povrchu m2 438,530 0,020 8,77 1,00 8,77 25 340
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1059 Provedení nosného roštu SDK m2 68,970 0,600 41,38 1,00 41,38 23 341
1060 Provedení SDK podhledů m2 68,970 0,550 37,93 1,00 37,93 23 341
1061 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1026,097 0,500 513,05 1,00 513,05 42 342
1062 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 390,460 0,450 175,71 1,00 175,71 42 342
1063 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 274,496 0,400 109,80 1,00 109,80 42 342
1064 Provedení štukové omítky - stěny m2 1300,593 0,140 182,08 1,00 182,08 42 342
1065 Provedení štukové omítky - stropy m2 390,460 0,170 66,38 1,00 66,38 42 342
1066 Provedení kročejové izolace v podlahách m2 438,530 0,100 43,85 1,00 43,85 13 343
1067 Provedení TI EPS 100 v podlahách m2 438,530 0,120 52,62 1,00 52,62 13 343
1068 Položení PE fólie m2 438,530 0,060 26,31 1,00 26,31 13 343
1069 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 488,284 0,010 4,88 1,00 4,88 13 343
1070 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 26,312 1,250 32,89 1,00 32,89 25 344
1071 Stržení povrchu m2 438,530 0,020 8,77 1,00 8,77 25 344
1072 Provedení nosného roštu SDK m2 68,970 0,600 41,38 1,00 41,38 23 345
1073 Provedení SDK podhledů m2 68,970 0,550 37,93 1,00 37,93 23 345

Vodovodní přípojka
1074 Vytyčení vodovodní přípojky bm 7,000 0,020 0,14 1,00 0,14 3 347
1075 Hloubení jámy vodovodní přípojky m3 1,345 0,040 0,05 1,00 0,05 7 347
1076 Hloubení rýhy vodovodní přípojky m3 2,825 0,090 0,25 1,00 0,25 7 347
1077 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 4,170 0,010 0,04 1,00 0,04 4 347
1078 Osazení vodoměrné šachty ks 2,000 1,000 2,00 1,00 2,00 18 348
1079 Pískové lože pod vedení vodovodní přípojky m3 0,630 0,750 0,47 1,00 0,47 7 348
1080 Uložení přípojky vodovodního potrubí kpl 2,000 8,000 16,00 1,00 16,00 18 348
1081 Zaměření přípojky vodovodního potrubí kpl 2,000 2,000 4,00 1,00 4,00 3 348
1082 Napojení vodovodního potrubí BD na přípojku kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 349
1083 Obsyp vodovodní přípojky m3 0,420 0,050 0,02 1,00 0,02 7 350
1084 Položení varovné folie vodovodní přípojky bm 7,000 0,012 0,08 1,00 0,08 18 350
1085 Zásyp rýhy vodovodní přípojky m3 3,120 0,050 0,16 1,00 0,16 7 350
1086 Hutnění rýhy vodovodní přípojky m2 2,100 0,030 0,06 1,00 0,06 18 350

Požární nádrž
1087 Ruční dočištění základové desky m3 2,340 1,880 4,40 1,00 4,40 7 346
1088 Lokální vyrovnání základové spáry podbetonávkou C20/25 XC4 m3 1,581 0,700 1,11 1,00 1,11 7 346
1089 Uložení prefabrikované požární nádrže z betonu C 40/50 kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 8 346
1090 Zásyp požární nádrže m3 12,500 0,120 1,50 1,00 1,50 7 350

Vodovodní přípojka požární vody
1091 Vytyčení přípojky požárního vodovodu bm 15,500 0,020 0,31 1,00 0,31 3 347
1092 Hloubení jámy vodovodní přípojky požární vody m3 1,440 0,040 0,06 1,00 0,06 7 347
1093 Hloubení rýhy vodovodní přípojky požární vody m3 7,673 0,090 0,69 1,00 0,69 7 347
1094 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 9,113 0,010 0,09 1,00 0,09 4 347
1095 Osazení vodoměrné šachty ks 1,000 1,000 1,00 1,00 1,00 18 348
1096 Pískové lože pod vedení vodovodní přípojky požární vody m3 1,395 0,750 1,05 1,00 1,05 7 348
1097 Uložení přípojky vodovodního potrubí požární vody kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 348
1098 Zaměření přípojky vodovodního potrubí požární vody kpl 1,000 2,000 2,00 1,00 2,00 3 348
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1099 Napojení požárního hydrantu na požární vodu kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 349
1100 Obsyp vodovodní přípojky požární vody m3 0,930 0,050 0,05 1,00 0,05 7 350
1101 Položení varovné folie vodovodní přípojky požární vody bm 15,500 0,012 0,19 1,00 0,19 18 350
1102 Zásyp rýhy vodovodní přípojky požární vody m3 6,788 0,050 0,34 1,00 0,34 7 350
1103 Hutnění rýhy vodovodní přípojky požární vody m2 6,200 0,030 0,19 1,00 0,19 18 350
1104 Napojení vodovodního potrubí na požární nádrž kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 350
1105 Osazení požárního hydrantu ks 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 18 350

Plynovodní přípojka
1106 Vytyčení plynovodní přípojky bm 8,850 0,020 0,18 1,00 0,18 3 351
1107 Hloubení jámy plynovodní přípojky m3 8,054 0,040 0,32 1,00 0,32 7 351
1108 Hloubení rýhy plynovodní přípojky m3 3,186 0,090 0,29 1,00 0,29 7 351
1109 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 11,240 0,010 0,11 1,00 0,11 4 351
1110 Pískové lože pod vedení plynovodní přípojky m3 0,797 0,750 0,60 1,00 0,60 20 352
1111 Uložení přípojky plynovodní potrubí kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 20 352
1112 Zaměření přípojky plynovodní potrubí kpl 1,000 2,000 2,00 1,00 2,00 2 352
1113 Napojení plynovodního potrubí BD na přípojku kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 10 353
1114 Obsyp plynovodní přípojky m3 0,531 0,050 0,03 1,00 0,03 7 354
1115 Položení varovné folie plynovodní přípojky bm 8,850 0,012 0,11 1,00 0,11 20 354
1116 Zásyp rýhy plynovodní přípojky m3 9,912 0,050 0,50 1,00 0,50 7 354
1117 Hutnění rýhy plynovodní přípojky m2 3,540 0,030 0,11 1,00 0,11 20 354

Elektro přípojka
1118 Zaměření elektro přípojky bm 176,800 0,030 5,30 1,00 5,30 2 355
1119 Hloubení rýhy elektro přípojky m3 74,256 0,090 6,68 1,00 6,68 7 355
1120 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 74,256 0,010 0,74 1,00 0,74 4 355
1121 Pískové lože pod vedení elektro přípojky bm 18,564 0,020 0,37 1,00 0,37 7 356
1122 Provedení elektro přípojky kpl 1,000 0,650 0,65 1,00 0,65 19 356
1123 Napojení BD na elektro přípojku kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 19 357
1124 Obsyp elektro přípojky m3 12,376 0,050 0,62 1,00 0,62 7 358
1125 Položení varovné folie elektro přípojky bm 176,800 0,012 2,12 1,00 2,12 19 358
1126 Zásyp rýhy elektro přípojky m3 43,316 0,050 2,17 1,00 2,17 7 358
1127 Hutnění rýhy elektro přípojky m2 70,720 0,030 2,12 1,00 2,12 19 358

Technologická zařízení
St. 1128 Montáž chladících jednotek VZT kpl 1,000 112,000 112,00 1,00 112,00 41 359
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1129 Montáž osobních výtahů kpl 1,000 224,000 224,00 1,00 224,00 32 360

1.PP
1130 Osazení vnitřních parapetů ks 8,000 1,250 10,00 1,00 10,00 17 362
1131 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 370
1132 Osazení garážových vrat ks 1,000 2,200 2,20 1,00 2,20 43 361
1133 Provedení syntetické stěrky tl. 4 mm m2 1628,250 0,170 276,80 1,00 276,80 25 363
1134 Tryskání(brokování) podkladu před provedením epoxidového nátěru m2 1628,250 0,010 16,28 1,00 16,28 25 363
1135 Provedení finálního epoxidového nátěru m2 1628,250 0,070 113,98 1,00 113,98 25 363
1136 Penetrační nátěr stěn m2 1691,414 0,045 76,11 1,00 76,11 28 364
1137 Penetrační nátěr stropu m2 1628,250 0,050 81,41 1,00 81,41 28 364
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1138 Provedení finálního nátěru stěn m2 3319,664 0,075 248,97 1,00 248,97 28 364
1139 Přívodní/odvodní jednotky VZT kpl 1,000 40,000 40,00 1,00 40,00 41 365
1140 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 80,000 80,00 1,00 80,00 41 365
1141 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 12,000 0,200 2,40 1,00 2,40 16 366
1142 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 12,000 0,950 11,40 1,00 11,40 16 366
1143 Provedení keramické dlažby schodišťových stupňů a podest m2 41,800 1,390 58,10 1,00 58,10 24 367
1144 Provedení keramického soklového obkladu schodiště bm 21,100 0,340 7,17 1,00 7,17 24 367
1145 Spárování obkladů a dlažeb m2 41,800 0,880 36,78 1,00 36,78 24 367
1146 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 72,000 0,960 69,12 1,00 69,12 2 368
1147 Osazení prahů ks 52,000 0,250 13,00 1,00 13,00 17 368
1148 Osazení přechodových lišt ks 20,000 0,200 4,00 1,00 4,00 2 368
1149 Osazení dveřních křídel ks 72,000 0,020 1,44 1,00 1,44 17 368
1150 Montáž požárního hydrantu ks 2,000 1,800 3,60 1,00 1,80 38 369
1151 Vyčištění podlaží m2 1662,290 0,120 199,47 1,00 199,47 45 371

1.NP
1152 Osazení vnitřních parapetů ks 31,000 1,250 38,75 1,00 38,75 17 372
1153 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 381
1154 Penetrační nátěr stěn m2 1851,494 0,045 83,32 1,00 83,32 28 373
1155 Penetrační nátěr stropu m2 554,780 0,050 27,74 1,00 27,74 28 373
1156 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2406,274 0,075 180,47 1,00 180,47 28 373
1157 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 41 374
1158 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,200 1,20 1,00 1,20 16 375
1159 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,950 5,70 1,00 5,70 16 375
1160 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny m2 54,929 0,070 3,85 1,00 3,85 24 376
1161 Provedení keramické dlažby m2 171,820 1,390 238,83 1,00 238,83 24 376
1162 Provedení keramického soklového obkladu bm 228,521 0,340 77,70 1,00 77,70 24 376
1163 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 20,900 1,390 29,05 1,00 29,05 24 376
1164 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 208,730 1,390 290,13 1,00 290,13 24 376
1165 Spárování obkladů a dlažeb m2 401,450 0,880 353,28 1,00 353,28 24 376
1166 Provedení laminátové podlahy m2 611,390 0,700 427,97 1,00 427,97 27 377
1167 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 813,149 0,020 16,26 1,00 16,26 27 377
1168 Osazení vchodových dvěří ks 1,000 4,000 4,00 1,00 4,00 17 378
1169 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 71,000 0,960 68,16 1,00 68,16 2 378
1170 Osazení prahů ks 10,000 0,250 2,50 1,00 2,50 17 378
1171 Osazení přechodových lišt ks 61,000 0,200 12,20 1,00 12,20 2 378
1172 Osazení dveřních křídel ks 71,000 0,020 1,42 1,00 1,42 17 378
1173 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 379
1174 Osazení a připojení umyvadel ks 14,000 1,100 15,40 1,00 15,40 38 379
1175 Montáž výtokových armatur van a sprchových koutů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 379
1176 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 38 379
1177 Osazení otopných těles ks 38,000 1,760 66,88 1,00 66,88 40 380
1178 Vyčištění podlaží m2 804,110 0,120 96,49 1,00 96,49 45 382
1179 Osazení vnitřních parapetů ks 31,000 1,250 38,75 1,00 38,75 17 383
1180 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 392
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1181 Penetrační nátěr stěn m2 1814,464 0,045 81,65 1,00 81,65 28 384
1182 Penetrační nátěr stropu m2 543,684 0,050 27,18 1,00 27,18 28 384
1183 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2358,148 0,075 176,86 1,00 176,86 28 384
1184 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 41 385
1185 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,200 1,20 1,00 1,20 16 386
1186 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,950 5,70 1,00 5,70 16 386
1187 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny m2 53,830 0,070 3,77 1,00 3,77 24 387
1188 Provedení keramické dlažby m2 168,384 1,390 234,05 1,00 234,05 24 387
1189 Provedení keramického soklového obkladu bm 223,950 0,340 76,14 1,00 76,14 24 387
1190 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 20,900 1,390 29,05 1,00 29,05 24 387
1191 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 204,555 1,390 284,33 1,00 284,33 24 387
1192 Spárování obkladů a dlažeb m2 393,839 0,880 346,58 1,00 346,58 24 387
1193 Provedení laminátové podlahy m2 599,162 0,700 419,41 1,00 419,41 27 388
1194 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 796,886 0,020 15,94 1,00 15,94 27 388
1195 Osazení vchodových dvěří ks 1,000 4,000 4,00 1,00 4,00 17 389
1196 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 70,000 0,960 67,20 1,00 67,20 2 389
1197 Osazení prahů ks 10,000 0,250 2,50 1,00 2,50 17 389
1198 Osazení přechodových lišt ks 60,000 0,200 12,00 1,00 12,00 2 389
1199 Osazení dveřních křídel ks 71,000 0,020 1,42 1,00 1,42 17 389
1200 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 390
1201 Osazení a připojení umyvadel ks 14,000 1,100 15,40 1,00 15,40 38 390
1202 Montáž výtokových armatur van a sprchových koutů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 390
1203 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 38 390
1204 Osazení otopných těles ks 38,000 1,760 66,88 1,00 66,88 40 391
1205 Vyčištění podlaží m2 788,446 0,120 94,61 1,00 94,61 45 393

2.NP
1206 Osazení vnitřních parapetů ks 30,000 1,250 37,50 1,00 37,50 17 394
1207 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 403
1208 Penetrační nátěr stěn m2 1741,769 0,045 78,38 1,00 78,38 28 395
1209 Penetrační nátěr stropu m2 576,300 0,050 28,82 1,00 28,82 28 395
1210 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2318,069 0,075 173,86 1,00 173,86 28 395
1211 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 41 396
1212 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,200 1,20 1,00 1,20 16 397
1213 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,950 5,70 1,00 5,70 16 397
1214 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny m2 50,323 0,070 3,52 1,00 3,52 24 398
1215 Provedení keramické dlažby m2 113,780 1,390 158,15 1,00 158,15 24 398
1216 Provedení keramického soklového obkladu bm 151,327 0,340 51,45 1,00 51,45 24 398
1217 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 20,900 1,390 29,05 1,00 29,05 24 398
1218 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 189,960 1,390 264,04 1,00 264,04 24 398
1219 Spárování obkladů a dlažeb m2 261,183 0,880 229,84 1,00 229,84 24 398
1220 Provedení laminátové podlahy m2 555,400 0,700 388,78 1,00 388,78 27 399
1221 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 738,682 0,020 14,77 1,00 14,77 27 399
1222 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 69,000 0,960 66,24 1,00 66,24 2 400
1223 Osazení prahů ks 8,000 0,250 2,00 1,00 2,00 17 400
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1224 Osazení přechodových lišt ks 61,000 0,200 12,20 1,00 12,20 2 400
1225 Osazení dveřních křídel ks 69,000 0,020 1,38 1,00 1,38 17 400
1226 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 401
1227 Osazení a připojení umyvadel ks 14,000 1,100 15,40 1,00 15,40 38 401
1228 Montáž výtokových armatur van a sprchových koutů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 401
1229 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 38 401
1230 Osazení otopných těles ks 38,000 1,760 66,88 1,00 66,88 40 402
1231 Vyčištění podlaží m2 690,080 0,120 82,81 1,00 82,81 45 404
1232 Osazení vnitřních parapetů ks 30,000 1,250 37,50 1,00 37,50 17 405
1233 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 414
1234 Penetrační nátěr stěn m2 1706,934 0,045 76,81 1,00 76,81 28 406
1235 Penetrační nátěr stropu m2 564,774 0,050 28,24 1,00 28,24 28 406
1236 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2271,708 0,075 170,38 1,00 170,38 28 406
1237 Kompletace vzduchotechniky kpl 0,980 56,000 54,88 1,00 54,88 41 407
1238 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,200 1,20 1,00 1,20 16 408
1239 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,950 5,70 1,00 5,70 16 408
1240 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny m2 49,317 0,070 3,45 1,00 3,45 24 409
1241 Provedení keramické dlažby m2 111,504 1,390 154,99 1,00 154,99 24 409
1242 Provedení keramického soklového obkladu bm 148,301 0,340 50,42 1,00 50,42 24 409
1243 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 20,900 1,390 29,05 1,00 29,05 24 409
1244 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 186,161 1,390 258,76 1,00 258,76 24 409
1245 Spárování obkladů a dlažeb m2 255,959 0,880 225,24 1,00 225,24 24 409
1246 Provedení laminátové podlahy m2 544,292 0,700 381,00 1,00 381,00 27 410
1247 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 723,908 0,020 14,48 1,00 14,48 27 410
1248 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 69,000 0,960 66,24 1,00 66,24 2 411
1249 Osazení prahů ks 8,000 0,250 2,00 1,00 2,00 17 411
1250 Osazení přechodových lišt ks 61,000 0,200 12,20 1,00 12,20 2 411
1251 Osazení dveřních křídel ks 69,000 0,020 1,38 1,00 1,38 17 411
1252 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 412
1253 Osazení a připojení umyvadel ks 14,000 1,100 15,40 1,00 15,40 38 412
1254 Montáž výtokových armatur van a sprchových koutů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 412
1255 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 38 412
1256 Osazení otopných těles ks 38,000 1,760 66,88 1,00 66,88 40 413
1257 Vyčištění podlaží m2 676,696 0,120 81,20 1,00 81,20 45 415

3.NP
1258 Osazení vnitřních parapetů ks 28,000 1,250 35,00 1,00 35,00 17 416
1259 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 425
1260 Penetrační nátěr stěn m2 1709,136 0,045 76,91 1,00 76,91 28 417
1261 Penetrační nátěr stropu m2 548,758 0,050 27,44 1,00 27,44 28 417
1262 Provedení finálního nátěru stěn m2 2257,894 0,075 169,34 1,00 169,34 28 417
1263 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 41 418
1264 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,200 1,20 1,00 1,20 16 419
1265 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,950 5,70 1,00 5,70 16 419
1266 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny m2 42,760 0,070 2,99 1,00 2,99 24 420
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1267 Provedení keramické dlažby m2 89,720 1,390 124,71 1,00 124,71 24 420
1268 Provedení keramického soklového obkladu bm 119,328 0,340 40,57 1,00 40,57 24 420
1269 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 20,900 1,390 29,05 1,00 29,05 24 420
1270 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 141,108 1,390 196,14 1,00 196,14 24 420
1271 Spárování obkladů a dlažeb m2 251,728 0,880 221,52 1,00 221,52 24 420
1272 Provedení laminátové podlahy m2 470,788 0,700 329,55 1,00 329,55 27 421
1273 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 626,148 0,020 12,52 1,00 12,52 27 421
1274 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 64,000 0,960 61,44 1,00 61,44 2 422
1275 Osazení prahů ks 8,000 0,250 2,00 1,00 2,00 17 422
1276 Osazení přechodových lišt ks 56,000 0,200 11,20 1,00 11,20 2 422
1277 Osazení dveřních křídel ks 64,000 0,020 1,28 1,00 1,28 17 422
1278 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 423
1279 Osazení a připojení umyvadel ks 14,000 1,100 15,40 1,00 15,40 38 423
1280 Montáž výtokových armatur van a sprchových koutů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 423
1281 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 38 423
1282 Osazení otopných těles ks 38,000 1,760 66,88 1,00 66,88 40 424
1283 Vyčištění podlaží m2 581,408 0,120 69,77 1,00 69,77 45 426
1284 Osazení vnitřních parapetů ks 28,000 1,250 35,00 1,00 35,00 17 427
1285 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 436
1286 Penetrační nátěr stěn m2 1709,136 0,045 76,91 1,00 76,91 28 428
1287 Penetrační nátěr stropu m2 548,758 0,050 27,44 1,00 27,44 28 428
1288 Provedení finálního nátěru stěn m2 2257,894 0,075 169,34 1,00 169,34 28 428
1289 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 41 429
1290 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,200 1,20 1,00 1,20 16 430
1291 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,950 5,70 1,00 5,70 16 430
1292 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny m2 42,760 0,070 2,99 1,00 2,99 24 431
1293 Provedení keramické dlažby m2 89,720 1,390 124,71 1,00 124,71 24 431
1294 Provedení keramického soklového obkladu bm 119,328 0,340 40,57 1,00 40,57 24 431
1295 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 20,900 1,390 29,05 1,00 29,05 24 431
1296 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 141,108 1,390 196,14 1,00 196,14 24 431
1297 Spárování obkladů a dlažeb m2 251,728 0,880 221,52 1,00 221,52 24 431
1298 Provedení laminátové podlahy m2 470,788 0,700 329,55 1,00 329,55 27 432
1299 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 626,148 0,020 12,52 1,00 12,52 27 432
1300 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 64,000 0,960 61,44 1,00 61,44 2 433
1301 Osazení prahů ks 8,000 0,250 2,00 1,00 2,00 17 433
1302 Osazení přechodových lišt ks 56,000 0,200 11,20 1,00 11,20 2 433
1303 Osazení dveřních křídel ks 64,000 0,020 1,28 1,00 1,28 17 433
1304 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 434
1305 Osazení a připojení umyvadel ks 14,000 1,100 15,40 1,00 15,40 38 434
1306 Montáž výtokových armatur van a sprchových koutů ks 8,000 1,100 8,80 1,00 8,80 38 434
1307 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 38 434
1308 Osazení otopných těles ks 38,000 1,760 66,88 1,00 66,88 40 435
1309 Vyčištění podlaží m2 581,408 0,120 69,77 1,00 69,77 45 437
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1310 Osazení vnitřních parapetů ks 29,000 1,250 36,25 1,00 36,25 17 427
1311 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 446
1312 Penetrační nátěr stěn m2 1300,593 0,045 58,53 1,00 58,53 28 438
1313 Penetrační nátěr stropu m2 390,460 0,050 19,52 1,00 19,52 28 438
1314 Provedení finálního nátěru stěn m2 1691,053 0,075 126,83 1,00 126,83 28 438
1315 Umístění kotle ks 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 40 439
1316 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 41 440
1317 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny m2 31,892 0,070 2,23 1,00 2,23 24 441
1318 Provedení keramické dlažby m2 70,970 1,390 98,65 1,00 98,65 24 441
1319 Provedení keramického soklového obkladu bm 94,390 0,340 32,09 1,00 32,09 24 441
1320 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 84,833 1,390 117,92 1,00 117,92 24 441
1321 Spárování obkladů a dlažeb m2 155,803 0,880 137,11 1,00 137,11 24 441
1322 Provedení laminátové podlahy m2 346,150 0,700 242,31 1,00 242,31 27 442
1323 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 460,380 0,020 9,21 1,00 9,21 27 442
1324 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 34,000 0,960 32,64 1,00 32,64 2 443
1325 Osazení prahů ks 4,000 0,250 1,00 1,00 1,00 17 443
1326 Osazení přechodových lišt ks 30,000 0,200 6,00 1,00 6,00 2 443
1327 Osazení dveřních křídel ks 34,000 0,020 0,68 1,00 0,68 17 443
1328 Osazení a připojení klozetů ks 4,000 1,100 4,40 1,00 4,40 38 444
1329 Osazení a připojení umyvadel ks 12,000 1,100 13,20 1,00 13,20 38 444
1330 Montáž výtokových armatur van a sprchových koutů ks 4,000 1,100 4,40 1,00 4,40 38 444
1331 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 38 444
1332 Osazení otopných těles ks 28,000 1,760 49,28 1,00 49,28 40 445
1333 Vyčištění podlaží m2 438,530 0,120 52,62 1,00 52,62 45 447
1334 Osazení vnitřních parapetů ks 29,000 1,250 36,25 1,00 36,25 17 448
1335 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 39 457
1336 Penetrační nátěr stěn m2 1300,593 0,045 58,53 1,00 58,53 28 449
1337 Penetrační nátěr stropu m2 390,460 0,050 19,52 1,00 19,52 28 449
1338 Provedení finálního nátěru stěn m2 1691,053 0,075 126,83 1,00 126,83 28 449
1339 Umístění kotle ks 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 40 450
1340 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 41 451
1341 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny m2 31,892 0,070 2,23 1,00 2,23 24 452
1342 Provedení keramické dlažby m2 70,970 1,390 98,65 1,00 98,65 24 452
1343 Provedení keramického soklového obkladu bm 94,390 0,340 32,09 1,00 32,09 24 452
1344 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 84,833 1,390 117,92 1,00 117,92 24 452
1345 Spárování obkladů a dlažeb m2 155,803 0,880 137,11 1,00 137,11 24 452
1346 Provedení laminátové podlahy m2 346,150 0,700 242,31 1,00 242,31 27 453
1347 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 460,380 0,020 9,21 1,00 9,21 27 453
1348 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 34,000 0,960 32,64 1,00 32,64 2 454
1349 Osazení prahů ks 4,000 0,250 1,00 1,00 1,00 17 454
1350 Osazení přechodových lišt ks 30,000 0,200 6,00 1,00 6,00 2 454
1351 Osazení dveřních křídel ks 34,000 0,020 0,68 1,00 0,68 17 454
1352 Osazení a připojení klozetů ks 4,000 1,100 4,40 1,00 4,40 38 455
1353 Osazení a připojení umyvadel ks 12,000 1,100 13,20 1,00 13,20 38 455
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1354 Montáž výtokových armatur van a sprchových koutů ks 4,000 1,100 4,40 1,00 4,40 38 455
1355 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,800 1,80 1,00 1,80 38 455
1356 Osazení otopných těles ks 28,000 1,760 49,28 1,00 49,28 40 456
1357 Vyčištění podlaží m2 438,530 0,120 52,62 1,00 52,62 45 458
1358 Demontáž stavebního výtahu kpl 2,000 8,000 16,00 1,00 16,00 9 459

Vnější plášť

1359 Obezdění HUP m2 8,100 0,590 4,78 1,00 4,78 2 460

1360 Obezdění EL. m2 6,840 0,590 4,04 1,00 4,04 2 460

1361 Bednění stropu HUP m2 1,600 0,250 0,40 1,00 0,40 2 461

1362 Bednění stropu EL. m2 1,300 0,250 0,33 1,00 0,33 2 461

1363 Betonáž ŽB stropu HUP m3 0,240 0,970 0,23 1,00 0,23 2 462

1364 Betonáž ŽB stropu EL. m3 0,195 0,970 0,19 1,00 0,19 2 462

1365 Odbednění stropu HUP m2 1,600 0,170 0,27 1,00 0,27 2 463

1366 Odbednění stropu EL m2 1,300 0,170 0,22 1,00 0,22 2 463

1367 Oplechování HUP bm 4,500 0,850 3,83 1,00 3,83 16 464

1368 Oplechování EL. bm 3,800 0,850 3,23 1,00 3,23 16 464
1369 ISO nosníky bm 602,500 0,050 30,13 1,00 30,13 11 465
1370 Armování říms t 33,258 27,560 916,59 1,00 916,59 11 465
1371 Bednění ŽB monolitických říms m2 415,725 0,500 207,86 1,00 207,86 22 466
1372 Betonáž ŽB monolitických říms z betonu C 35/45 m3 44,284 0,970 42,96 1,00 42,96 10 467
1373 Odbednění ŽB monolitických řims m2 415,725 0,230 95,62 1,00 95,62 22 468
1374 Montáž lešení m2 1271,708 0,300 381,51 1,00 381,51 15 469
1375 Provedení kotvení hromosvodů ks 145,000 0,200 29,00 1,00 29,00 44 470
1376 Vyplnění kapes v místech pilířů TI EPS tl. 100 mm m2 13,270 0,500 6,64 1,00 6,64 33 471
1377 Kotvení EPS izolace ks 860,000 0,030 25,80 1,00 25,80 33 471
1378 Provedení tep. Izolace XPS polystyrenem 1.PP m2 129,156 0,700 90,41 1,00 90,41 33 471
1379 Zakrytí oken + balkónových dveří - fólií ks 120,000 0,060 7,20 1,00 7,20 42 472
1380 Provedení stříkané vnější omítky m2 1057,465 0,500 528,73 1,00 528,73 42 472
1381 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka - na EPS m2 144,826 0,400 57,93 1,00 57,93 42 472
1382 Oplechování vnějších parapetů ks 36,000 0,500 18,00 1,00 18,00 16 473
1383 Penetrační nátěr podkladu pro omítku m2 1202,291 0,150 180,34 1,00 180,34 42 474

1384 Škrábaná silikátová omítka m2 1033,970 0,230 237,81 1,00 237,81 42 474

1385 Oplechování říms na fasádě bm 331,375 0,620 205,45 1,00 205,45 16 475

1386 Demontáž lešení m2 1271,708 0,200 254,34 1,00 254,34 15 476

1387 Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka m2 168,321 0,350 58,91 1,00 58,91 42 477

1388 Montáž lešení m2 1220,840 0,300 366,25 1,00 366,25 15 478

1389 Provedení kotvení hromosvodů ks 203,000 0,200 40,60 1,00 40,60 44 479

1390 Vyplnění kapes v místech pilířů TI EPS tl. 100 mm m2 11,290 0,500 5,65 1,00 5,65 33 480

1391 Kotvení EPS izolace ks 810,000 0,030 24,30 1,00 24,30 33 480

1392 Provedení tep. Izolace XPS polystyrenem 1.PP m2 123,990 0,700 86,79 1,00 86,79 33 480
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1393 Zakrytí oken + balkónových dveří - fólií ks 120,000 0,060 7,20 1,00 7,20 42 481

1394 Provedení stříkané vnější omítky m2 1015,166 0,500 507,58 1,00 507,58 42 481

1395 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka - na EPS m2 121,407 0,400 48,56 1,00 48,56 42 481

1396 Oplechování vnějších parapetů ks 30,000 0,500 15,00 1,00 15,00 16 482

1397 Penetrační nátěr podkladu pro omítku m2 1136,573 0,150 170,49 1,00 170,49 42 483

1398 Škrábaná silikátová omítka m2 977,453 0,230 224,81 1,00 224,81 42 483

1399 Oplechování říms na fasádě bm 271,125 0,620 168,10 1,00 168,10 16 484

1400 Demontáž lešení m2 1220,840 0,200 244,17 1,00 244,17 15 485

1401 Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka m2 159,120 0,350 55,69 1,00 55,69 42 486

1402 Spádový cementový potěr 0 -75 mm m3 24,373 1,570 38,27 1,00 38,27 25 487

1403 Spádová vrstva z XPS  20 - 170 mm (LODŽIE 4.NP) m2 377,500 0,120 45,30 1,00 45,30 13 488

1404 Položení pojistné hydroizolace MAP+ALP m2 1027,450 0,100 102,75 1,00 102,75 13 489

1405 Montáž zábradlí lodžií bm 519,750 0,360 187,11 1,00 187,11 16 490

1406 Položení XPS izolace tl. 140 mm m2 1027,450 0,140 143,84 1,00 143,84 13 491

1407 Položení hydroizolace -mPVC folie m2 1027,450 0,200 205,49 1,00 205,49 13 491

1408 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 13 491

1409 Položení netkané separační textílie m2 1027,450 0,070 71,92 1,00 71,92 13 491

1410 Uložení prefabrikovaných balkónových desek z betonu C35/45 na terče m2 1027,450 0,250 256,86 1,00 256,86 2 492
Přístřešek na odpad

1411 Vytyčení stěn přístřešku m2 2,018 0,006 0,01 1,00 0,01 12 493
1412 Zdění skořepinového zdiva,tl. 150 mm m2 21,520 0,500 10,76 1,00 10,76 12 493
1413 Montáž ocelové konstrukce pro střechu kpl 1,000 40,000 40,00 1,00 40,00 46 494
1414 Uložení trapezového plechu na střechu kpl 1,000 16,000 16,00 1,00 16,00 46 494

Vedení venkovního osvětlení
1415 Vytyčení trasy VO bm 216,600 0,006 1,30 1,00 1,30 3 495
1416 Výkop jam pro stožáry VO m3 1,600 0,810 1,30 1,00 1,30 7 495
1417 Provedení betonového základu pro sloupy VO ks 8,000 0,900 7,20 1,00 7,20 21 496
1418 Osazení stožáru včetně vyrovnání a zaklínování ks 8,000 0,700 5,60 1,00 5,60 21 496
1419 Provedení nadbetonávky ks 8,000 0,550 4,40 1,00 4,40 21 496
1420 Hloubení rýh pro uložení kabelu m3 71,478 0,410 29,31 1,00 29,31 21 497
1421 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 71,478 0,010 0,71 1,00 0,71 4 497
1422 Uložení kabelového rozvodu včetně ochranných trubních vedení bm 216,600 0,150 32,49 1,00 32,49 21 498
1423 Zásyp zhutněnou zeminou m3 62,901 0,200 12,58 1,00 12,58 7 498

Vjezd do garáží
1424 Podklad z prostého betonu C16/20 tl.20 mm m3 1,188 0,240 0,29 1,00 0,29 31 499
1425 Položení zámkové dlažby, tl.80 mm m2 59,400 0,520 30,89 1,00 30,89 31 500
1426 Zapískování zámkové dlažby m2 59,400 0,020 1,19 1,00 1,19 31 500

Parkoviště
1427 Vytyčení parkoviště m² 180,000 0,080 14,40 1,00 14,40 3 501
1428 Osazení obrubníků do betonového lože bm 27,600 0,350 9,66 1,00 9,66 31 501
1429 Podklad ze štěrkodrtě (0-63 mm) m3 14,400 0,060 0,86 1,00 0,86 31 501
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1430 Hutnění štěrkodrtě (0-63 mm) m2 180,000 0,030 5,40 1,00 5,40 31 501
1431 Podklad z jemné drtě (0-4 mm) m3 12,600 0,050 0,63 1,00 0,63 31 501
1432 Položení zámkové dlažby, tl.80 mm m2 180,000 0,520 93,60 1,00 93,60 31 501
1433 Zapískování zámkové dlažby m2 180,000 0,020 3,60 1,00 3,60 31 501
1434 Nátěr parkovacích míst bm 65,000 0,080 5,20 1,00 5,20 31 502

Zámková dlažba + rozhrn ornice
1435 Rozprostření ornice m3 155,000 0,250 38,75 1,00 38,75 6 503
1436 Okapový chodníček m2 60,000 0,700 42,00 1,00 42,00 30 504
1437 Bednění ramen schodiště před vstupem do domu m2 16,425 0,270 4,43 1,00 4,43 30 505
1438 Armování schodišťových ramen t 0,361 20,300 7,34 1,00 7,34 30 505
1439 Betonáž ŽB schodiště m3 3,285 0,970 3,19 1,00 3,19 30 505
1440 Odbednění podest a ramen schodiště m2 16,425 0,120 1,97 1,00 1,97 30 505
1441 Betonová výplň C12/15 kpl 1,000 16,000 16,00 1,00 16,00 30 505
1442 Zřízení ocelového zábradlí schodiště u vstupu do domu bm 4,500 0,950 4,28 1,00 4,28 16 506
1443 Vytyčení zámkové dlažby m² 570,000 0,003 1,71 1,00 1,71 3 507
1444 Osazení obrubníků do betonového lože bm 450,000 0,350 157,50 1,00 157,50 30 507
1445 Podklad ze štěrkodrtě (0-63 mm) m3 45,600 0,060 2,74 1,00 2,74 30 507
1446 Hutnění štěrkodrtě (0-63 mm) m2 570,000 0,030 17,10 1,00 17,10 30 507
1447 Podklad z jemné drtě (0-4 mm) m3 39,900 0,050 2,00 1,00 2,00 30 507
1448 Položení zámkové dlažby, tl.60 mm m2 530,000 0,570 302,10 1,00 302,10 30 507
1449 Položení zámkové dlažby, tl.80 mm m2 40,000 0,670 26,80 1,00 26,80 30 507
1450 Zapískování zámkové dlažby m2 570,000 0,100 57,00 1,00 57,00 30 507
1451 Čisté terénní úpravy m3 320,450 0,110 35,25 1,00 35,25 6 508
1452 Osázení a osetí zeleně kpl 1,000 40,000 40,00 1,00 40,00 30 509
1453 Demontáž ZS a oplocení bm 420,500 0,120 50,46 1,00 50,46 2 510
1454 Úklid staveniště kpl 1,000 80,000 80,00 1,00 80,00 45 511

Kolaudace
1455 Provedení otopné zkoušky kpl 1,000 24,000 24,00 1,00 24,00 40 512
1456 Zkouška vodovodu kpl 1,000 40,000 40,00 1,00 40,00 38 513
1456 Provedení zkoušky a revize VZT kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 41 514
1457 Revize elektro kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 39 515
1458 Revize kotle kpl 2,000 3,800 7,60 1,00 7,60 40 516
1459 Revize výtahu kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 32 517
1460 Předání stavby kpl 1,000 56,000 56,00 1,00 56,00 1 518
1461 Odstranení vad a nedodělků kpl 1,000 112,000 112,00 1,00 112,00 2 519
1462 Finální předání stavby kpl 1,000 16,000 16,00 1,00 16,00 1 520

1463 Kolaudace kpl 1,000 8,000 8,00 1,00 8,00 1 521

10 - Přejímka 
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                                                 Činnost Dílčí stavební proces

1 Převzetí staveniště+Pasportizace okolí kpl 1,000 8,00 1,34 3 8 24 1,00 1,000 1

3 Hloubení stavební jámy + jámy požární nádrže + přemístění zeminy m3 4192,002 185,03 6,7 3 8 24 1,00 7,710 8 Nákladní auto, rypadlo
4 Zřízení vsakovacích jímek kpl 2,000 16,000 7,18 4 8 32 1,00 2,000 2 Rypadlo
5 Čerpání vody z výkopů h 1,000 336,000 - 1 24 24 1,00 14,000 14 Čerpadla
6 Štětovnicové pažení stěn výkopu požární nádrže (hl. 8 m) bm 35,000 23,90 8 1 8 8 1,00 2,988 3 Autojeřáb
7 Hloubení rýh pro základové pasy + přemístění m3 232,418 57,29 4,7 3 8 24 1,00 2,387 3 Nákladní auto, rypadlo, nivelační přístroj
8 Ruční dočištění výkopků m3 17,431 29,63 2 4 8 32 1,00 0,926 1
9 Výkop rýh ležatého potrubí + přípojky splaškové kanalizace m3 24,480 3,05 3,7 1 8 8 1,00 0,381 1 Rypadlo

10 Podsyp + kanalizační přípojka bm 140,600 45,74 3,7,18 3 8 24 1,00 1,906 2 Rypadlo
11 Zásyp + hutnění kanalizační přípojky m2 98,420 7,56 7,18 3 8 24 1,00 0,315 1 Rypadlo
12 Odvoz zeminy na skládku m3 3595,697 26,66 4,7 4 8 32 1,00 0,833 1 Nákladní auto, rypadlo
13 Zřízení drenážního systému bm 83,100 1,25 2 4 8 32 1,00 0,039 1
14 Změření zemní plochy geotechnikem kpl 1,000 8,000 36 1 8 8 1,00 1,000 1
15 Sanace objektu výměnou podloží m3 770,000 147,65 6 2 8 16 1,00 9,228 10 Nákladní auto, nakladač
16 Částečný zásyp požární nádrže + hutnění m3 115,420 11,03 2,4,6 2 8 16 1,00 0,689 1 Nákladní auto, nakladač
17 Uzemnění zemnící pásky bm 421,650 35,84 44 3 8 24 1,00 1,493 2
18 Montáž stavebního jeřábu ks 2,000 41,24 8,9 1 8 8 1,00 5,155 6 Autojeřáb
19 Hydroiz.vr.- podbet.C16/20,pen., asf. pásy, cementový hydroiz.potěr m2 1750,575 592,27 10,13 6 8 48 1,00 12,339 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
20 Armování desky výtahové šachty t 2,102 79,07 8,11 5 8 40 1,00 1,977 2 Jeřáb
21 Betonáž desky výtahové šachty m3 17,520 8,41 10 5 8 40 1,00 0,210 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 22
22 Armování stěn dojezdu výtahové šachty t 2,306 38,37 8,11 4 8 32 1,00 1,199 2 Jeřáb
23 Zřízení bednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 10,108 2,32 8,22-b 4 8 32 1,00 0,073 1 Jeřáb
24 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty m3 19,218 10,95 10 5 8 40 1,00 0,274 1 Jeřáb, bádie 7 25
25 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 10,108 1,21 22-b 4 8 32 1,00 0,038 1 Jeřáb
26 Bednění základových pasů m2 469,823 108,06 22-a 8 8 64 1,00 1,688 2
27 Betonáž základových pasů m3 380,333 182,56 10 10 8 80 1,00 2,282 3 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 28
28 Odbednění základových pasů m2 469,823 56,38 22-a 8 8 64 1,00 0,881 1
29 Bednění desky + vjezdu do garáží m2 131,950 70,53 22-a 8 8 64 1,00 1,102 2 Jeřáb
30 Armování desky + vjezdu do garáží KARI sítěmi t 70,639 1196,88 11 15 8 120 1,00 9,974 10 Jeřáb
31 Betonáž desky + vjezdu do garáží, tl. 150 mm C20/25 m3 622,730 307,46 10 10 8 80 1,00 3,843 4 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 32
32 Odbednění desky + vjezdu do garáží m2 131,950 19,79 22 4 8 32 1,00 0,619 1

1.PP

33 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 273,564 63,33 8,22-b 4 8 32 1,00 1,979 2 Jeřáb
34 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 8,046 195,58 8,11 10 8 80 1,00 2,445 3 Jeřáb
35 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 268,200 61,69 8,22-b 4 8 32 1,00 1,928 2 Jeřáb
36 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 67,050 34,87 10 5 8 40 1,00 0,872 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 37
37 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 541,764 63,81 8,22-b 4 8 32 1,00 1,994 2 Jeřáb
38 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 761,236 175,08 8,22-b 8 8 64 1,00 2,736 3 Jeřáb
39 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů t 35,305 860,04 8,11 15 8 120 1,00 7,167 8 Jeřáb
40 Zřízení bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany m2 917,408 228,33 8,22-b 8 8 64 1,00 3,568 4 Jeřáb
41 Betonáž nosných stěn a sloupů m3 218,869 150,48 10 10 8 80 1,00 1,881 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 42
42 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů m2 1678,644 208,86 8,22-b 8 8 64 1,00 3,263 4 Jeřáb
43 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 2400,724 952,31 8,22-a 8 8 64 1,00 14,880 15 Jeřáb
44 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 73,790 1813,55 8,11 15 8 120 1,00 15,113 16 Jeřáb
45 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 512,473 241,50 10 10 8 80 1,00 3,019 4 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 46
46 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 2400,724 510,29 8,22-a 8 8 64 1,00 7,973 8 Jeřáb 28 192,209
47 Bednění schodišť 1.PP-1.NP m2 41,450 118,46 8,22-a 8 8 64 1,00 1,851 2 Jeřáb
48 Armování schodišťových konstrukcí t 1,525 84,05 8,11 10 8 80 1,00 1,051 2 Jeřáb
49 Betonáž ŽB schodišť m3 9,534 4,58 10 10 8 80 1,00 0,057 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 50
50 Odbednění schodišť + přestojkování + montáž ochr.záb. 1.PP-1.NP m2 41,450 21,49 8,22-a 8 8 64 1,00 0,336 1 Jeřáb 28 187,204
51 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže z jedné strany m2 35,175 8,09 8,22-b 4 8 32 1,00 0,253 1 Jeřáb
52 Armování výztuže ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže t 0,936 34,24 8,11 5 8 40 1,00 0,856 1 Jeřáb

3.2 Technologický normál

02 - Hrubá 
spodní 
stavba

1,00
2,3,4,5,6,7,

18,19,35
10 8 80 1,00 18,000 18

Totální stanice, nákladní auto, rypadlo, nakladač, 
geologické sondy, motorová pila, dozer, autojeřáb

B 
I. 

+ 
B 

II.

Zájmové 
množství

Technologická přestávka

Vazba k 
procesu

Počet dní

Celková 
skutečná 
pracnost

Číslo čety
Počet 

pracovní
ků

Časový 
fond 
čety

Směn
nost

Doba 
trvání 

díl.st.proc.
Stroje, zařízení

Upravená 
doba trvání 

(dny)

Směnový 
časový 
fond

ZS včetně přípravných prací dny 18,000

Zájm
ová 
MJ

01 - 
Základové 
konstrukce

Poř.č. Název
Technologická 

etapa Pr
os

to
r

PP
00 - 

Přípravné a 
Zemní práce

Ze
m

ní
 p

rá
ce

B 
I. 

+ 
B 

II.
2



53 Zřízení bednění ŽB  opěrných stěn vjezdu do garáže z druhé strany m2 35,175 8,09 8,22-b 4 8 32 1,00 0,253 1 Jeřáb
54 Betonáž nosných opěrných stěn vjezdu do garáže z betonu C25/30 m3 10,395 5,93 10 5 8 40 1,00 0,148 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 55
55 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže m2 70,350 8,44 8,22-b 4 8 32 1,00 0,264 1 Jeřáb
56 Hydroizolace 1.PP + XPS m2 285,267 114,11 13 3 8 24 1,00 4,754 5 Propanbutanové láhve
57 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy m3 97,824 7,83 6 1 8 8 1,00 0,978 1 Nakladač

1.NP

58 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 33,02 8,22-b 4 8 32 1,00 1,032 2 Jeřáb
59 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 94,66 8,11 5 8 40 1,00 2,367 3 Jeřáb
60 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 30,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,964 1 Jeřáb
61 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 19,11 10 5 8 40 1,00 0,478 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 62
62 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 31,15 8,22-b 4 8 32 1,00 0,973 1 Jeřáb
63 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 252,300 58,03 8,22-b 4 8 32 1,00 1,813 2 Jeřáb
64 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů t 8,030 234,66 8,11 5 8 40 1,00 5,866 6 Jeřáb
65 Zřízení bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany m2 281,100 64,65 8,22-b 4 8 32 1,00 2,020 2 Jeřáb
66 Betonáž nosných stěn a sloupů m3 66,915 38,14 10 5 9 45 1,00 0,848 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 67
67 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů m2 512,169 61,69 8,22-b 4 8 32 1,00 1,928 2 Jeřáb
68 Nosné obvodové zdivo 1.NP m2 280,213 153,84 8,12 5 8 40 1,00 3,846 4 Jeřáb, míchačka
69 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 895,261 356,14 8,22-a 8 8 64 1,00 5,565 6 Jeřáb
70 Zdění věncového zdiva + uložení izolace m2 66,293 64,30 8,12 4 8 32 1,00 2,009 2 Jeřáb, míchačka
71 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 23,849 585,73 8,11 10 8 80 1,00 7,322 8 Jeřáb
72 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 216,810 104,07 10 10 8 80 1,00 1,301 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 73
73 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 895,261 204,39 8,22-a 8 8 64 1,00 3,194 4 Jeřáb 28 182
74 Bednění schodišť 1.NP-2.NP B II. m2 20,725 48,73 8,22-a 4 8 32 1,00 1,523 2 Jeřáb
75 Armování schodišťových konstrukcí t 0,763 42,02 8,11 5 8 40 1,00 1,051 2 Jeřáb
76 Betonáž ŽB schodišť m3 4,767 2,29 10 5 8 40 1,00 0,057 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 77
77 Odbednění schodišť + přestojkování + montáž ochr.záb. 1.NP-2.NP B II. m2 20,725 10,75 8,22-a 4 8 32 1,00 0,336 1 Jeřáb 28 178
78 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 33,02 8,22-b 4 8 32 1,00 1,032 1 Jeřáb
79 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 94,66 8,11 5 8 40 1,00 2,367 3 Jeřáb
80 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 30,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,964 1 Jeřáb
81 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 19,11 10 5 8 40 1,00 0,478 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 82
82 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 31,15 8,22-b 4 8 32 1,00 0,973 1 Jeřáb
83 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 247,254 56,87 8,22-b 4 8 32 1,00 1,777 2 Jeřáb
84 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů t 7,869 229,96 8,11 5 8 40 1,00 5,749 6 Jeřáb
85 Zřízení bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany m2 247,254 65,34 8,22-b 4 8 32 1,00 2,042 2 Jeřáb
86 Betonáž nosných stěn a sloupů m3 65,577 40,19 10 5 9 45 1,00 0,893 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 87
87 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů m2 501,926 60,45 8,22-b 4 8 32 1,00 1,889 2 Jeřáb
88 Nosné obvodové zdivo 1.NP m2 274,608 150,76 8,12 5 8 40 1,00 3,769 4 Jeřáb, míchačka
89 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 877,356 349,26 8,22-a 8 8 64 1,00 5,457 6 Jeřáb
90 Zdění věncového zdiva + uložení izolace m2 64,967 63,02 8,12 4 8 32 1,00 1,969 2 Jeřáb, míchačka
91 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 23,372 574,02 8,11 10 8 80 1,00 7,175 8 Jeřáb
92 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 212,474 101,99 10 10 8 80 1,00 1,275 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 93
93 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 877,356 199,08 8,22-a 8 8 64 1,00 3,111 4 Jeřáb 28 199
94 Bednění schodišť 1.NP-2.NP B I. m2 20,725 48,73 8,22-a 4 8 32 1,00 1,523 2 Jeřáb
95 Armování schodišťových konstrukcí t 0,763 42,02 8,11 5 8 40 1,00 1,051 2 Jeřáb
96 Betonáž ŽB schodišť m3 4,767 2,29 10 5 8 40 1,00 0,057 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 97
97 Odbednění schodišť + přestojkování + montáž ochr.záb. 1.NP-2.NP B I. m2 20,725 10,75 8,22-a 4 8 32 1,00 0,336 1 Jeřáb 28 195

2.NP
98 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 33,02 8,22-b 4 8 32 1,00 1,032 1 Jeřáb
99 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 94,66 8,11 5 8 40 1,00 2,367 3 Jeřáb

100 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 30,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,964 1 Jeřáb
101 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 19,11 10 5 8 40 1,00 0,478 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 102
102 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 31,15 8,22-b 4 8 32 1,00 0,973 1 Jeřáb
103 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 29,150 5,83 8,22-b 4 8 32 1,00 0,182 1 Jeřáb
104 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů t 1,113 26,76 8,11 5 8 40 1,00 0,669 1 Jeřáb
105 Zřízení bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany m2 32,825 7,81 8,22-b 4 8 32 1,00 0,244 1 Jeřáb
106 Betonáž nosných stěn a sloupů m3 8,003 4,56 10 5 8 40 1,00 0,114 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 107
107 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů m2 61,975 7,55 8,22-b 4 8 32 1,00 0,236 1 Jeřáb
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108 Nosné obvodové + vnitřní zdivo 2.NP m2 514,175 285,03 8,12 4 8 32 1,00 8,907 9 Jeřáb, míchačka
109 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 874,162 347,39 8,22-a 8 8 64 1,00 5,428 6 Jeřáb
110 Zdění věncového zdiva + uložení izolace m2 64,090 62,17 8,12 4 8 32 1,00 1,943 2 Jeřáb, míchačka
111 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 23,158 568,77 8,11 10 8 80 1,00 7,110 8 Jeřáb
112 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 210,529 101,05 10 10 8 80 1,00 1,263 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 113
113 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 874,162 191,71 8,22-a 8 8 64 1,00 2,995 3 Jeřáb 28 181
114 Bednění schodišť 2.NP-3.NP B II. m2 20,725 48,73 8,22-a 4 8 32 1,00 1,523 2 Jeřáb
115 Armování schodišťových konstrukcí t 0,763 42,02 8,11 5 8 40 1,00 1,051 2 Jeřáb
116 Betonáž ŽB schodišť m3 4,767 2,29 10 5 8 40 1,00 0,057 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 117
117 Odbednění schodišť + přestojkování + montáž ochr.záb. 2.NP-3.NP B II. m2 20,725 10,75 8,22-a 4 8 32 1,00 0,336 1 Jeřáb 28 178
118 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 33,02 8,22-b 4 8 32 1,00 1,032 1 Jeřáb
119 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 94,66 8,11 5 8 40 1,00 2,367 3 Jeřáb
120 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 30,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,964 1 Jeřáb
121 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 19,11 10 5 8 40 1,00 0,478 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 122
122 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 31,15 8,22-b 4 8 32 1,00 0,973 1 Jeřáb
123 Armování ŽB sloupů t 0,093 2,75 8,11 5 8 40 1,00 0,069 1 Jeřáb
124 Bednění sloupů m2 3,675 1,10 8,22-b 4 8 32 1,00 0,034 1 Jeřáb
125 Betonáž sloupů m3 0,715 0,41 10 5 8 40 1,00 0,010 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 126
126 Odstranění bednění sloupů m2 3,675 0,55 8,22-b 4 8 32 1,00 0,017 1 Jeřáb
127 Nosné obvodové + vnitřní zdivo 2.NP m2 558,225 315,08 8,12 4 8 32 1,00 9,846 10 Jeřáb, míchačka
128 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 872,073 346,76 8,22-a 8 8 64 1,00 5,418 6 Jeřáb
129 Zdění věncového zdiva + uložení izolace m2 63,685 61,77 8,12 4 8 32 1,00 1,930 2 Jeřáb, míchačka
130 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 23,106 567,49 8,11 10 8 80 1,00 7,094 8 Jeřáb
131 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 210,058 100,83 10 10 8 80 1,00 1,260 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 132
132 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 872,073 190,36 8,22-a 8 8 64 1,00 2,974 3 Jeřáb 28 198
133 Bednění schodišť 2.NP-3.NP B I. m2 20,725 48,73 8,22-a 4 8 32 1,00 1,523 2 Jeřáb
134 Armování schodišťových konstrukcí t 0,763 42,02 8,11 5 8 40 1,00 1,051 2 Jeřáb
135 Betonáž ŽB schodišť m3 4,767 2,29 10 5 8 40 1,00 0,057 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 136
136 Odbednění schodišť + přestojkování + montáž ochr.záb. 2.NP-3.NP B II. m2 20,725 10,75 8,22-a 4 8 32 1,00 0,336 1 Jeřáb 28 195

3.NP
137 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 33,02 8,22-b 4 8 32 1,00 1,032 1 Jeřáb
138 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 94,66 8,11 5 8 40 1,00 2,367 3 Jeřáb
139 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 30,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,964 1 Jeřáb
140 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 19,11 10 5 8 40 1,00 0,478 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 141
141 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 31,15 8,22-b 4 8 32 1,00 0,973 1 Jeřáb
142 Nosné obvodové + vnitřní zdivo 3.NP m2 514,650 291,28 8,12 4 8 32 1,00 9,103 10 Jeřáb, míchačka
143 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 741,233 294,41 8,22-a 8 8 64 1,00 4,600 5 Jeřáb
144 Zdění věncového zdiva + uložení izolace m2 53,595 51,99 8,12 4 8 32 1,00 1,625 2 Jeřáb, míchačka
145 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 19,647 482,53 8,11 10 8 80 1,00 6,032 7 Jeřáb
146 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 178,609 85,73 10 10 8 80 1,00 1,072 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 147
147 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 741,233 167,57 8,22-a 8 8 64 1,00 2,618 3 Jeřáb 28 180
148 Bednění schodišť 2.NP-3.NP B I. m2 20,725 48,73 8,22-a 4 8 32 1,00 1,523 2 Jeřáb
149 Armování schodišťových konstrukcí t 0,763 42,02 8,11 5 8 40 1,00 1,051 2 Jeřáb
150 Betonáž ŽB schodišť m3 4,767 2,29 10 5 8 40 1,00 0,057 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 151
151 Odbednění schodišť + přestojkování + montáž ochr.záb. 3.NP-4.NP B II. m2 20,725 10,75 8,22-a 4 8 32 1,00 0,336 1 Jeřáb 28 178
152 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 33,02 8,22-b 4 8 32 1,00 1,032 1 Jeřáb
153 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 94,66 8,11 5 8 40 1,00 2,367 3 Jeřáb
154 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 30,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,964 1 Jeřáb
155 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 19,11 10 5 8 40 1,00 0,478 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 156
156 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 31,15 8,22-b 4 8 32 1,00 0,973 1 Jeřáb
157 Nosné obvodové + vnitřní zdivo 3.NP m2 514,650 291,28 8,12 4 8 32 1,00 9,103 10 Jeřáb, míchačka
158 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 741,233 294,41 8,22-a 8 8 64 1,00 4,600 5 Jeřáb
159 Zdění věncového zdiva + uložení izolace m2 53,595 51,99 8,12 4 8 32 1,00 1,625 2 Jeřáb, míchačka
160 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 19,647 482,53 8,11 10 8 80 1,00 6,032 7 Jeřáb
161 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 178,609 85,73 10 10 8 80 1,00 1,072 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 162
162 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 741,233 167,57 8,22-a 8 8 64 1,00 2,618 3 Jeřáb 28 197
163 Bednění schodišť 2.NP-3.NP B I. m2 20,725 48,73 8,22-a 4 8 32 1,00 1,523 2 Jeřáb
164 Armování schodišťových konstrukcí t 0,763 42,02 8,11 5 8 40 1,00 1,051 2 Jeřáb
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165 Betonáž ŽB schodišť m3 4,767 2,29 10 5 8 40 1,00 0,057 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 166
166 Odbednění schodišť + přestojkování + montáž ochr.záb. 3.NP-4.NP B I. m2 20,725 10,75 8,22-a 4 8 32 1,00 0,336 1 Jeřáb 28 195

4.NP
167 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 33,02 8,22-b 4 8 32 1,00 1,032 1 Jeřáb
168 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 94,66 8,11 5 8 40 1,00 2,367 3 Jeřáb
169 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 30,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,964 1 Jeřáb
170 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 19,11 10 5 8 40 1,00 0,478 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 171
171 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 31,15 8,22-b 4 8 32 1,00 0,973 1 Jeřáb
172 Nosné obvodové + vnitřní zdivo 4.NP m2 454,788 256,87 8,12 4 8 32 1,00 8,027 8 Jeřáb, míchačka
173 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 740,477 294,15 8,22-a 8 8 64 1,00 4,596 5 Jeřáb
174 Zdění věncového zdiva + uložení izolace m2 51,138 49,60 8,12 4 8 32 1,00 1,550 2 Jeřáb, míchačka
175 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 19,660 482,85 8,11 10 8 80 1,00 6,036 7 Jeřáb
176 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 178,727 93,29 10 10 8 80 1,00 1,166 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 177
177 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 740,477 167,50 8,22-a 8 8 64 1,00 2,617 3 Jeřáb 21 179
178 Odstojkování schodiště 4.NP-1.PP B II. ks 168,000 14,28 2 4 8 32 1,00 0,446 4
179 Odstojkování 4.NP - B II. ks 1430,000 28,60 2 4 8 32 1,00 0,894 1
180 Odstojkování 3.NP - B II. ks 1430,000 28,60 2 4 8 32 1,00 0,894 1
181 Odstojkování 2.NP - B II. ks 1690,000 33,80 2 4 8 32 1,00 1,056 1
182 Odstojkování 1.NP - B II. ks 1740,000 34,80 2 4 8 32 1,00 1,088 1
183 Odstojkování 1.PP - B II. ks 2340,000 46,80 2 4 8 32 1,00 1,463 2
184 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany m2 142,146 33,02 8,22-b 4 8 32 1,00 1,032 1 Jeřáb
185 Armování vnitřních stěn tuhého jádra t 4,023 94,66 8,11 5 8 40 1,00 2,367 3 Jeřáb
186 Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany m2 134,100 30,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,964 1 Jeřáb
187 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra m3 33,525 19,11 10 5 8 40 1,00 0,478 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 188
188 Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra m2 276,246 31,15 8,22-b 4 8 32 1,00 0,973 1 Jeřáb
189 Nosné obvodové + vnitřní zdivo 4.NP m2 454,788 256,87 8,12 4 8 32 1,00 8,027 8 Jeřáb, míchačka
190 Bednění stropní konstrukce včetně věnce + podstojkování m2 740,477 294,15 8,22-a 8 8 64 1,00 4,596 5 Jeřáb
191 Zdění věncového zdiva + uložení izolace m2 51,138 49,60 8,12 4 8 32 1,00 1,550 2 Jeřáb, míchačka
192 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 19,660 482,85 8,11 10 8 80 1,00 6,036 7 Jeřáb
193 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 178,727 93,29 10 10 8 80 1,00 1,166 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 194
194 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 740,477 167,50 8,22-a 8 8 64 1,00 2,617 3 Jeřáb 21 196
195 Odstojkování schodiště 4.NP-1.PP B I. ks 168,000 14,28 2 4 8 32 1,00 0,446 4
196 Odstojkování 4.NP - B I. ks 1430,000 28,60 2 4 8 32 1,00 0,894 1
197 Odstojkování 3.NP - B I. ks 1430,000 28,60 2 4 8 32 1,00 0,894 1
198 Odstojkování 2.NP - B I. ks 1690,000 33,80 2 4 8 32 1,00 1,056 1
199 Odstojkování 1.NP - B I. ks 1710,000 34,20 2 4 8 32 1,00 1,069 1
200 Odstojkování 1.PP - B I. ks 2340,000 46,80 2 4 8 32 1,00 1,463 2

Přípojka dešťové kanalizace
201 Výkop rýh přípojky dešťové kanalizace m3 17,280 2,69 3,7 1 8 8 1,00 0,336 1 Rypadlo
202 Podsyp + dešťová kanalizační přípojka bm 5,760 34,32 3,7,18 3 8 24 1,00 1,430 2 Rypadlo
203 Napojení dešťové kanalizace BD na přípojku kpl 1,000 8,00 18 1 8 8 1,00 1,000 1
204 Zásyp + hutnění dešťové kanalizační přípojky m2 19,200 1,73 7,18 3 8 24 1,00 0,072 1 Rypadlo
205 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,000 48,00 29 3 8 24 1,00 6,000 6
206 Zřízení bednění stěny výtahových šachet z jedné strany m2 20,240 4,05 8,22 4 8 32 1,00 0,127 1 Jeřáb
207 Armování vnitřních stěn výtahových šachet t 0,544 12,81 8,11 5 8 40 1,00 0,320 1 Jeřáb
208 Zřízení bednění stěny výtahových šachet z druhé strany m2 12,420 2,86 8,22 4 8 32 1,00 0,089 1 Jeřáb
209 Betonáž ŽB stěn výtahových šachet m3 3,888 2,22 10 5 8 40 1,00 0,055 1 Jeřáb, bádie, vibrátor 14 210
210 Odstranění bednění ŽB stěn výtahových šachet m2 32,660 3,92 8,22 4 8 32 1,00 0,122 1 Jeřáb
211 Bednění stropní konstrukce výtahové šachty + podstojkování m2 9,009 3,70 8,22 4 8 32 1,00 0,116 1 Jeřáb
212 Armování stropní konstrukce výtahové šachty t 0,248 6,08 8,11 4 8 32 1,00 0,190 1 Jeřáb
213 Betonáž stropní konstrukce výtahové šachty m3 2,252 1,08 10 5 8 40 1,00 0,027 1 Jeřáb, bádie, vibrátor
214 Odbednění + odstojkování ŽB stropní konstrukce výtahové šachty m2 20,000 2,40 8,22 4 8 32 1,00 0,075 1 Jeřáb
215 Prostupy pro odvod dešťové kanalizace + odvětrávacích hlavic ks 28,000 11,76 38 3 8 24 1,00 0,490 1
216 Osazení střešního světlíku + montáž výlezového poklopu ks 2,000 4,50 26 2 8 16 1,00 0,281 1
217 Vytyčení + Zdění atiky m2 101,962 46,13 8,12 5 8 40 1,00 1,153 2 Jeřáb, míchačka
218 Osazení větracího potrubí VZT ks 36,000 16,92 41 3 8 24 1,00 0,705 1
219 Skladba střechy, vč. Osaz. Odv.hlav. Kanalizací + instalace hromosvodu m2 1424,713 1034,32 8,13 6 8 48 1,00 21,548 22 Jeřáb
220 Oplechování atiky bm 203,923 116,24 16 4 8 32 1,00 3,632 4
221 Osazení střešních dílců VZT ks 16,000 14,40 41 3 8 24 1,00 0,600 1
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222 Demontáž stavebního jeřábu kpl 2,000 32,00 9 1 8 8 1,00 4,000 4 Autojeřáb
Stoupací potrubí - 1.PP-4.NP

223 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 270,900 406,35 41 3 8 24 1,00 16,931 17
224 Provedení stoupacího potrubí - splaškové + dešťové kanalizace bm 195,700 350,30 38 3 8 24 1,00 14,596 15
225 Provedení stoupacího potrubí vodovodu + požární vody bm 346,400 235,55 38 3 8 24 1,00 9,815 10
226 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 13,050 25,29 40 3 8 24 1,00 1,054 2
227 Provedení stoupacího potrubí topení bm 24,100 28,92 40 3 8 24 1,00 1,205 2
228 Provedení stoupacího potrubí - silnoproud + slaboproud bm 36,150 32,54 39 4 8 32 1,00 1,017 2
229 Provedení stoupacího potrubí VZT bm 270,900 406,35 41 3 8 24 1,00 16,931 17
230 Provedení stoupacího potrubí - splaškové + dešťové kanalizace bm 195,700 350,30 38 3 8 24 1,00 14,596 15
231 Provedení stoupacího potrubí vodovodu + požární vody bm 346,400 235,55 38 3 8 24 1,00 9,815 10
232 Provedení stoupacího potrubí plynu bm 13,050 25,29 40 3 8 24 1,00 1,054 2
233 Provedení stoupacího potrubí topení bm 24,100 28,92 40 3 8 24 1,00 1,205 2
234 Provedení stoupacího potrubí - silnoproud + slaboproud bm 36,150 32,54 39 4 8 32 1,00 1,017 2

1.PP
235 Montáž stavebního výtahu kpl 2,000 16,00 8 1 8 8 1,00 2,000 2 Autojeřáb
236 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 6,480 19,55 2 4 8 32 1,00 0,611 1 Míchadlo 1 237
237 Odbednění šachet 1.PP m2 6,480 6,80 2 4 8 32 1,00 0,213 1
238 Příčkové zdivo 1.PP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 312,125 174,85 12 3 8 24 1,00 8,742 9 Míchačka
239 Zazdění šachet m2 70,200 52,65 2 4 8 32 1,00 1,974 2
240 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 112,00 39 4 8 32 1,00 14,000 14
241 Hrubé rozvody VZT pod stropem bm 139,894 489,63 41 6 8 48 1,00 10,201 11
242 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 336,110 547,80 38 6 8 48 1,00 11,413 12
243 Hrubé rozvody plynu bm 24,500 22,05 40 3 8 24 1,00 0,919 1
244 Izolace stropu + skořepinových tvárnic m2 1889,556 1040,89 33 8 8 64 1,00 16,264 17
245 Osazení větracích mříží do garáží ks 8,000 39,20 26 4 8 32 1,00 1,225 2

1.NP
246 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 3,240 9,77 2 4 8 32 1,00 0,305 1 Míchadlo 1 247
247 Odbednění šachet 1.NP m2 3,240 3,40 2 4 8 32 1,00 0,106 1
248 Osazení oken a balkónových dveří 1.NP ks 31,000 86,88 26 4 8 32 1,00 2,715 3 Stavební výtah
249 Příčkové zdivo 1.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 695,894 450,57 12,14 5 8 40 1,00 11,264 12 Míchačka, stavební výtah
250 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
251 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 48,340 169,19 41 6 8 48 1,00 3,525 4
252 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 301,839 414,73 38 6 8 48 1,00 8,640 9
253 Hrubé rozvody topení bm 365,466 233,90 40 3 8 24 1,00 9,746 10
254 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 3,240 4,70 2 4 8 32 1,00 0,147 1 Míchadlo 1 255
255 Odbednění šachet 1.NP m2 3,240 3,40 2 4 8 32 1,00 0,106 1
256 Osazení oken a balkónových dveří 1.NP ks 31,000 86,99 26 4 8 32 1,00 2,718 3 Stavební výtah
257 Příčkové zdivo 1.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 681,976 441,64 12,14 5 8 40 1,00 11,041 12 Míchačka, stavební výtah
258 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
259 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 47,373 165,81 41 6 8 48 1,00 3,454 4
260 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 295,802 406,43 38 6 8 48 1,00 8,467 9
261 Hrubé rozvody topení bm 358,156 229,22 40 3 8 24 1,00 9,551 10

2.NP
262 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 3,240 9,77 2 4 8 32 1,00 0,305 1 Míchadlo 1 263
263 Odbednění šachet 2.NP m2 3,240 3,40 2 4 8 32 1,00 0,106 1
264 Osazení oken a balkónových dveří 2.NP ks 28,000 78,57 26 4 8 32 1,00 2,455 3 Stavební výtah
265 Příčkové zdivo 2.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 664,373 436,90 12,14 5 8 40 1,00 10,922 11 Míchačka, stavební výtah
266 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
267 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 51,240 179,34 41 6 8 48 1,00 3,736 4
268 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 319,740 439,48 38 6 8 48 1,00 9,156 9
269 Hrubé rozvody vytápění bm 387,393 239,93 40 3 8 24 1,00 9,997 10
270 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 3,240 9,77 2 4 8 32 1,00 0,305 1 Míchadlo 1 271
271 Odbednění šachet 2.NP m2 3,240 3,40 2 4 8 32 1,00 0,106 1
272 Osazení oken a balkónových dveří 2.NP ks 28,000 78,57 26 4 8 32 1,00 2,455 3 Stavební výtah
273 Příčkové zdivo 2.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 651,085 428,16 12,14 5 8 40 1,00 10,704 11 Míchačka, stavební výtah
274 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
275 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 51,240 179,34 41 6 8 48 1,00 3,736 4
276 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 319,740 439,48 38 6 8 48 1,00 9,156 9
277 Hrubé rozvody topení bm 387,393 239,93 40 3 8 24 1,00 9,997 10
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278 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 3,240 9,77 2 4 8 32 1,00 0,305 1 Míchadlo 1 279
279 Odbednění šachet 3.NP m2 3,240 3,40 2 4 8 32 1,00 0,106 1
280 Osazení oken a balkónových dveří 3.NP ks 28,000 78,51 26 4 8 32 1,00 2,454 3 Stavební výtah
281 Příčkové zdivo 3.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 637,313 409,54 12,14 5 8 40 1,00 10,239 11 Míchačka, stavební výtah
282 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
283 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 46,116 161,41 41 6 8 48 1,00 3,363 4
284 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 288,116 395,76 38 6 8 48 1,00 8,245 9
285 Hrubé rozvody topení bm 348,654 223,14 40 3 8 24 1,00 9,297 10
286 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 3,240 9,77 2 4 8 32 1,00 0,305 1 Míchadlo 1 287
287 Odbednění šachet 3.NP m2 3,240 3,40 2 4 8 32 1,00 0,106 1
288 Osazení oken a balkónových dveří 3.NP ks 28,000 78,51 26 4 8 32 1,00 2,454 3 Stavební výtah
289 Příčkové zdivo 3.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 637,313 409,54 12,14 5 8 40 1,00 10,239 11 Míchačka, stavební výtah
290 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
291 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 46,116 161,41 41 6 8 48 1,00 3,363 4
292 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 288,116 395,76 38 6 8 48 1,00 8,245 9
293 Hrubé rozvody topení bm 348,654 223,14 40 3 8 24 1,00 9,297 10

4.NP
294 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 3,240 9,77 2 4 8 32 1,00 0,305 1 Míchadlo 1 295
295 Odbednění šachet 4.NP m2 3,240 3,40 2 4 8 32 1,00 0,106 1
296 Osazení oken a balkónových dveří 4.NP ks 30,000 84,10 26 4 8 32 1,00 2,628 3 Stavební výtah
297 Příčkové zdivo 4.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 444,249 312,57 12,14 5 8 40 1,00 7,814 8 Míchačka, stavební výtah
298 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 56,00 39 4 8 32 1,00 7,000 7
299 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 29,514 103,30 41 6 8 48 1,00 2,152 3
300 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 185,654 254,10 38 6 8 48 1,00 5,294 6
301 Hrubé rozvody plynu bm 1,400 0,98 40 3 8 24 1,00 0,041 1
302 Hrubé rozvody vytápění bm 296,356 189,67 40 3 8 24 1,00 7,903 8
303 Protipožární ucpávky + bednění + betonáž šachet m2 3,240 9,77 2 4 8 32 1,00 0,305 1 Míchadlo 1 304
304 Odbednění šachet 4.NP m2 3,240 3,40 2 4 8 32 1,00 0,106 1
305 Osazení oken a balkónových dveří 4.NP ks 30,000 84,10 26 4 8 32 1,00 2,628 3 Stavební výtah
306 Příčkové zdivo 4.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní m2 444,249 312,57 12,14 5 8 40 1,00 7,814 8 Míchačka, stavební výtah
307 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 56,00 39 4 8 32 1,00 7,000 7
308 Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 29,514 103,30 41 6 8 48 1,00 2,152 3
309 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 185,654 254,10 38 6 8 48 1,00 5,294 6
310 Hrubé rozvody plynu bm 1,400 0,98 40 3 8 24 1,00 0,041 1
311 Hrubé rozvody topení bm 296,356 189,67 40 3 8 24 1,00 7,903 8

1.PP

312 Omítky 1.PP m2 2919,664 1674,88 42 10 8 80 1,00 20,936 21 Míchadlo 7 364

313 Provedení SDK 1.PP m2 561,033 319,79 14,23 6 8 48 1,00 6,662 7

1.NP

314 Omítky 1.NP - B II. m2 2406,274 1444,00 42 10 8 80 1,00 18,050 18 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 373

315 Provedení tepelné izolace podlah 1.NP - B II. m2 706,290 133,94 13 6 8 48 1,00 2,790 3

316 Provedení hrubé podlahy 1.NP - B II. m2 706,290 90,41 25 4 8 32 1,00 2,825 3 Čerpadlo, vibrační lať 21 376

317 Provedení SDK 1.NP - B II. m2 171,820 197,59 23 3 8 24 1,00 8,233 9

318 Omítky 1.NP - B I. m2 2358,148 1432,12 42 10 8 80 1,00 17,901 18 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 384

319 Provedení tepelné izolace podlah 1.NP - B I. m2 692,164 131,26 13 6 8 48 1,00 2,735 3

320 Provedení hrubé podlahy 1.NP - B I. m2 692,164 88,60 25 4 8 32 1,00 2,769 3 Čerpadlo, vibrační lať 21 387

321 Provedení SDK 1.NP - B I. m2 168,384 193,64 23 3 8 24 1,00 8,068 9

2.NP

322 Omítky 2.NP - B II. m2 2318,069 1421,78 42 10 8 80 1,00 17,772 18 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 395

323 Provedení kročejové + tepelné izolace podlah  2.NP - B II. m2 669,180 193,85 13 6 8 48 1,00 4,038 4

324 Provedení hrubé podlahy 2.NP - B II. m2 669,180 63,57 25 4 8 32 1,00 1,987 2 Čerpadlo, vibrační lať 21 398

325 Provedení SDK 2.NP - B II. m2 113,780 130,85 23 3 8 24 1,00 5,452 6

326 Omítky 2.NP - B I. m2 2271,708 1393,35 42 10 8 80 1,00 17,417 18 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 406

327 Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 2.NP - B I. m2 655,796 189,97 13 6 8 48 1,00 3,958 4

328 Provedení hrubé podlahy 2.NP - B I. m2 659,142 62,62 25 4 8 32 1,00 1,957 2 Čerpadlo, vibrační lať 21 409

329 Provedení SDK 2.NP - B I. m2 111,504 128,23 23 3 8 24 1,00 5,343 6
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3.NP

330 Omítky 3.NP - B II. m2 2257,894 1393,28 42 10 8 80 1,00 17,416 18 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 417

331 Provedení kročejové + tepelné izolace podlah  3.NP - B II. m2 617,678 179,33 13 6 8 48 1,00 3,736 4

332 Provedení hrubé podlahy 3.NP - B II. m2 617,678 58,68 25 4 8 32 1,00 1,834 2 Čerpadlo, vibrační lať 21 420

333 Provedení SDK 3.NP - B II. m2 89,720 103,18 23 3 8 24 1,00 4,299 5

334 Omítky 3.NP - B I. m2 2257,894 1393,28 42 10 8 80 1,00 17,416 18 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 428

335 Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 3.NP - B I. m2 617,678 179,33 13 6 8 48 1,00 3,736 4

336 Provedení hrubé podlahy 3.NP - B I. m2 89,720 58,68 25 4 8 32 1,00 1,834 2 Čerpadlo, vibrační lať 21 431

337 Provedení SDK 3.NP - B I. m2 89,720 103,18 23 3 8 24 1,00 4,299 5

4.NP

338 Omítky 4.NP - B II. m2 1691,053 1047,02 42 10 8 80 1,00 13,088 14 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 438

339 Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 4.NP - B II. m2 438,530 127,67 13 6 8 48 1,00 2,660 3

340 Provedení hrubé podlahy 4.NP - B II. m2 438,530 41,66 25 4 8 32 1,00 1,302 2 Čerpadlo, vibrační lať 21 441

341 Provedení SDK 4.NP - B II. m2 68,970 79,32 23 3 8 24 1,00 3,305 4

342 Omítky 4.NP - B I. m2 1691,053 1047,02 42 10 8 80 1,00 13,088 14 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 449

343 Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 4.NP - B I. m2 438,530 127,67 13 6 8 48 1,00 2,660 3

344 Provedení hrubé podlahy 4.NP - B I. m2 68,970 41,66 25 4 8 32 1,00 1,302 2 Čerpadlo, vibrační lať 21 452

345 Provedení SDK 4.NP - B I. m2 68,970 79,32 23 3 8 24 1,00 3,305 4
Vodovodní přípojka + Požární nádrž + Přípojka požární vody

346 Uložení požární nádrže + demontáž štětovnicového pažení kpl 1,000 16,00 7,8 1 8 8 1,00 2,000 2 Autojeřáb, rypadlo
347 Výkop rýh vodovodní přípojky  + přípojky požární vody m3 13,282 1,37 3,4,7 1 8 8 1,00 0,171 1 Totální stanice, nákladní auto, rypadlo, 
348 Podsyp + vodovodní přípojka + přípojka požární vody kpl 1,000 16,00 3,7,18 1 8 8 1,00 2,000 2 Rypadlo
349 Napojení vodovodní přípojky na BD + přípojky pož. Vody na požární nádrž kpl 1,000 16,00 18 1 8 8 1,00 2,000 2
350 Zásyp + hutnění vodovodních přípojek + osazení požárního hydrantu m2 8,300 0,40 7,18 3 8 24 1,00 0,017 1 Rypadlo, vibrační deska

Plynovodní přípojka
351 Výkop rýh plynovodní přípojky m3 11,240 0,90 3,4,7 1 8 8 1,00 0,112 1 Totální stanice, nákladní auto, rypadlo, 
352 Podsyp + plynovodní přípojka kpl 1,000 8,00 3,7,20 1 8 8 1,00 1,000 1 Rypadlo
353 Napojení plynovodní přípojky na BD kpl 1,000 8,00 20 1 8 8 1,00 1,000 1
354 Zásyp + hutnění plynovodní přípojky m2 3,540 0,73 7,20 3 8 24 1,00 0,031 1 Rypadlo, vibrační deska

Elektro přípojka
355 Výkop rýh elektro přípojky m3 74,256 12,73 3,4,7 1 8 8 1,00 0,112 1 Totální stanice, nákladní auto, rypadlo, 
356 Podsyp + elektro přípojka kpl 1,000 8,00 7,19 1 8 8 1,00 1,000 1 Rypadlo
357 Elektro napojení na BD kpl 1,000 8,00 19 1 8 8 1,00 1,000 1
358 Zásyp + hutnení elektro přípojky m2 70,720 7,03 19 3 8 24 1,00 0,293 1 Rypadlo, vibrační deska

Technologická zařízení

St 359 Montáž chladících jednotek VZT kpl 1,000 112,00 41 3 8 8 1,00 14,000 14
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360 Montáž osobních výtahů kpl 1,000 224,00 32 6 8 8 1,00 28,000 28

1.PP
361 Osazení garážových vrat ks 1,000 2,20 43 3 8 8 1,00 1,000 1
362 Osazení vnitřních parapetů ks 8,000 10,00 17 2 8 16 1,00 0,625 1
363 Provedení syntetické stěrky tl. 4 mm + tryskání + epoxidový nátěr m2 1628,250 407,06 25 8 8 64 1,00 6,360 7 Tryskací stroj
364 Provedení penetračního nátěru + maleb 1.PP m2 3319,664 406,50 28 4 8 32 1,00 12,703 13
365 Kompletace vzduchotechniky 1.PP kpl 1,000 80,00 41 3 8 8 1,00 10,000 10
366 Provedení zábradlí schodiště bm 12,000 13,80 16 4 8 32 1,00 0,431 1
367 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 1.PP m2 41,800 102,06 24 6 8 48 1,00 2,126 3 Řezačka
368 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 1.PP ks 72,000 69,12 2,17 4 8 32 1,00 2,160 3
369 Montáž požárních hydrantů ks 2,000 3,60 38 3 8 24 1,00 0,150 1
370 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
371 Vyčištění podlaží m2 1662,290 199,47 45 5 8 40 1,00 4,987 5

1.NP
372 Osazení vnitřních parapetů ks 31,000 38,75 17 2 8 16 1,00 2,422 3
373 Provedení penetračního nátěru + maleb 1.NP m2 2406,274 291,53 28 4 8 32 1,00 9,110 10
374 Kompletace vzduchotechniky 1.NP kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
375 Provedení zábradlí schodiště 1.NP bm 6,000 6,90 16 2 8 16 1,00 0,431 1
376 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 1.NP m2 401,450 915,14 24 6 8 48 1,00 19,065 20 Řezačka
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377 Provedení laminátové podlahy + soklů 1.NP m2 611,390 427,97 27 4 8 32 1,00 13,374 14
378 Nátěr zárubní + osazení vst.dveří, osazení prahů, lišt a dveřních křídel 1.NP ks 72,000 72,16 2,17 4 8 32 1,00 2,255 3
379 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 1.NP ks 31,000 34,80 38 3 8 24 1,00 1,450 2
380 Osazení otopných těles 1.NP ks 38,000 66,88 40 3 8 24 1,00 2,787 3
381 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
382 Vyčištění podlaží m2 804,110 96,49 45 5 8 40 1,00 2,412 3
383 Osazení vnitřních parapetů ks 31,000 38,75 17 2 8 16 1,00 2,422 3
384 Provedení penetračního nátěru + maleb 1.NP m2 2358,148 295,70 28 4 8 32 1,00 9,241 10
385 Kompletace vzduchotechniky 1.NP kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
386 Provedení zábradlí schodiště 1.NP bm 6,000 6,90 16 2 8 16 1,00 0,431 1
387 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 1.NP m2 393,839 894,01 24 6 8 48 1,00 18,625 19 Řezačka
388 Provedení laminátové podlahy + soklů 1.NP m2 599,162 419,41 27 4 8 32 1,00 13,107 14
389 Nátěr zárubní + osazení vst.dveří, osazení prahů, lišt a dveřních křídel 1.NP ks 72,000 72,16 2,17 4 8 32 1,00 2,255 3
390 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 1.NP ks 31,000 34,80 38 3 8 24 1,00 1,450 2
391 Osazení otopných těles 1.NP ks 38,000 66,88 40 3 8 24 1,00 2,787 3
392 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
393 Vyčištění podlaží m2 788,446 94,61 45 5 8 40 1,00 2,365 3

2.NP
394 Osazení vnitřních parapetů ks 30,000 37,50 17 2 8 16 1,00 2,344 3
395 Provedení penetračního nátěru + maleb 2.NP m2 2318,069 281,05 28 4 8 32 1,00 8,783 9
396 Kompletace vzduchotechniky 2.NP kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
397 Provedení zábradlí schodiště 2.NP bm 6,000 6,90 16 2 8 16 1,00 0,431 1
398 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 2.NP m2 324,640 681,09 24 6 8 48 1,00 14,189 15 Řezačka
399 Provedení laminátové podlahy + soklů 2.NP m2 555,400 388,78 27 4 8 32 1,00 12,149 13
400 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 2.NP ks 69,000 66,24 2,17 4 8 32 1,00 2,070 3
401 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 2.NP ks 31,000 34,80 38 3 8 24 1,00 1,450 2
402 Osazení otopných těles 2.NP ks 38,000 66,88 40 3 8 24 1,00 2,787 3
403 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
404 Vyčištění podlaží m2 690,080 82,81 45 5 8 40 1,00 2,070 3
405 Osazení vnitřních parapetů ks 30,000 37,50 17 2 8 16 1,00 2,344 3
406 Provedení penetračního nátěru + maleb 2.NP m2 2271,708 275,43 28 4 8 32 1,00 8,607 9
407 Kompletace vzduchotechniky 2.NP kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
408 Provedení zábradlí schodiště 2.NP bm 6,000 6,90 16 2 8 16 1,00 0,431 1
409 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 2.NP m2 318,565 672,55 24 6 8 48 1,00 14,011 15 Řezačka
410 Provedení laminátové podlahy + soklů 2.NP m2 544,292 384,40 27 4 8 32 1,00 12,013 13
411 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 2.NP ks 69,000 66,24 2,17 4 8 32 1,00 2,070 3
412 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 2.NP ks 31,000 34,80 38 3 8 24 1,00 1,450 2
413 Osazení otopných těles 2.NP ks 38,000 66,88 40 3 8 24 1,00 2,787 3
414 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
415 Vyčištění podlaží m2 676,696 81,20 45 5 8 40 1,00 2,030 3

3.NP
416 Osazení vnitřních parapetů ks 28,000 35,00 17 2 8 16 1,00 2,188 3
417 Provedení penetračního nátěru + maleb 3.NP m2 2257,894 273,69 28 4 8 32 1,00 8,553 9
418 Kompletace vzduchotechniky 3.NP kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
419 Provedení zábradlí schodiště 3.NP bm 6,000 6,90 16 2 8 16 1,00 0,431 1
420 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 3.NP m2 251,728 571,42 24 6 8 48 1,00 11,905 12 Řezačka
421 Provedení laminátové podlahy + soklů 3.NP m2 470,788 329,55 27 4 8 32 1,00 10,298 11
422 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 3.NP ks 64,000 64,44 2,17 4 8 32 1,00 2,014 3
423 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 3.NP ks 31,000 34,80 38 3 8 24 1,00 1,450 2
424 Osazení otopných těles 3.NP ks 38,000 66,88 40 3 8 24 1,00 2,787 3
425 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
426 Vyčištění podlaží m2 581,408 69,77 45 5 8 40 1,00 1,744 2
427 Osazení vnitřních parapetů ks 28,000 35,00 17 2 8 16 1,00 2,188 3
428 Provedení penetračního nátěru + maleb 3.NP m2 2257,894 273,69 28 4 8 32 1,00 8,553 9
429 Kompletace vzduchotechniky 3.NP kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
430 Provedení zábradlí schodiště 3.NP bm 6,000 6,90 16 2 8 16 1,00 0,431 1
431 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 3.NP m2 251,728 571,42 24 6 8 48 1,00 11,905 12 Řezačka
432 Provedení laminátové podlahy + soklů 3.NP m2 470,788 329,55 27 4 8 32 1,00 10,298 11
433 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 3.NP ks 64,000 64,44 2,17 4 8 32 1,00 2,014 3
434 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 3.NP ks 31,000 34,80 38 3 8 24 1,00 1,450 2
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435 Osazení otopných těles 3.NP ks 38,000 66,88 40 3 8 24 1,00 2,787 3
436 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 10,000 10
437 Vyčištění podlaží m2 581,408 69,77 45 5 8 40 1,00 1,744 2

4.NP
437 Osazení vnitřních parapetů ks 29,000 36,25 17 2 8 16 1,00 2,266 3
438 Provedení penetračního nátěru + maleb 4.NP m2 1691,053 204,88 28 4 8 32 1,00 6,402 7
439 Umístění kotle ks 1,000 8,00 40 5 8 40 1,00 1,000 1
440 Kompletace vzduchotechniky 4.NP kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
441 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 4.NP m2 155,803 353,67 24 6 8 48 1,00 7,368 8 Řezačka
442 Provedení laminátové podlahy + soklů 4.NP m2 346,150 242,31 27 4 8 32 1,00 7,572 8
443 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 4.NP ks 34,000 32,64 2,17 4 8 32 1,00 1,020 2
444 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 4.NP ks 21,000 24,80 38 3 8 24 1,00 1,033 2
445 Osazení otopných těles 4.NP ks 28,000 49,28 40 3 8 24 1,00 2,053 3
446 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 7,000 7
447 Vyčištění podlaží m2 438,530 52,62 45 5 8 40 1,00 1,316 2

448 Osazení vnitřních parapetů ks 29,000 36,25 17 2 8 16 1,00 2,266 3

449 Provedení penetračního nátěru + maleb 4.NP m2 1691,053 204,88 28 4 8 32 1,00 6,402 7
450 Umístění kotle ks 1,000 8,00 40 5 8 40 1,00 1,000 1
451 Kompletace vzduchotechniky 4.NP kpl 1,000 56,00 41 6 8 8 1,00 7,000 7
452 Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 4.NP m2 155,803 353,67 24 6 8 48 1,00 7,368 8 Řezačka
453 Provedení laminátové podlahy + soklů 4.NP m2 346,150 242,31 27 4 8 32 1,00 7,572 8
454 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 4.NP ks 34,000 32,64 2,17 4 8 32 1,00 1,020 2
455 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 4.NP ks 21,000 24,80 38 3 8 24 1,00 1,033 2
456 Osazení otopných těles 4.NP ks 28,000 49,28 40 3 8 24 1,00 2,053 3
457 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 7,00 39 4 8 32 1,00 7,000 7
458 Vyčištění podlaží m2 438,530 52,62 45 5 8 40 1,00 1,316 2
459 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 16,00 9 1 8 8 1,00 2,000 2 Autojeřáb

Vnější plášť
460 Obezdení HUP + EL m2 14,940 8,81 2 4 8 32 1,00 0,275 1
461 Bednění a armování stropu HUP + EL m2 2,900 0,73 2 4 8 32 1,00 0,023 1
462 Betonáž ŽB stropu HUP + EL. m3 0,435 0,42 2 4 8 32 1,00 0,013 1 Míchadlo 3 463
463 Odbednění stropu HUP + EL. m2 2,900 0,49 2 4 8 32 1,00 0,015 1
464 Oplechování HUP + EL. bm 8,300 7,06 16 2 8 16 1,00 0,441 1
465 Armování říms t 33,258 916,59 8,11 10 8 80 1,00 11,457 12 Autojeřáb
466 Bednění ŽB monolitických říms m2 415,725 207,86 8,22 8 8 64 1,00 3,248 4 Autojeřáb
467 Betonáž ŽB monolitických říms z betonu C 35/45 m3 44,284 42,96 10 5 8 40 1,00 1,074 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 468
468 Odbednění ŽB monolitických řims m2 415,725 95,62 8,22 8 8 64 1,00 1,494 2 Autojeřáb
469 Montáž lešení m2 1271,708 381,51 15 8 8 64 1,00 5,961 6
470 Provedení kotvení hromosvodů ks 145,000 29,00 44 3 8 24 1,00 1,208 2
471 Izolace m2 142,426 97,04 33 4 8 32 1,00 3,033 4
472 Omítka m2 1202,291 593,86 42 10 8 80 1,00 7,423 8 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 474
473 Oplechování vnějších parapetů ks 36,000 18,00 16 4 8 32 1,00 0,563 1
474 Penetrace + škrábaná silikátová omítka m2 1033,970 418,16 42 10 8 80 1,00 5,227 6 Míchadlo
475 Oplechování říms na fasádě bm 331,375 205,45 16 4 8 32 1,00 6,420 7
476 Demontáž lešení m2 1271,708 254,34 15 8 8 64 1,00 3,974 4
477 Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka m2 168,321 58,91 42 10 8 80 1,00 0,736 1 Míchadlo
478 Montáž lešení m2 1220,840 366,25 15 8 8 64 1,00 5,723 6
479 Provedení kotvení hromosvodů ks 203,000 40,60 44 3 8 24 1,00 1,692 2
480 Izolace m2 135,280 92,44 33 4 8 32 1,00 2,889 4
481 Omítka m2 1136,573 556,15 42 10 8 80 1,00 6,952 7 Míchadlo, silo, strojní omítačka 3 483
482 Oplechování vnějších parapetů ks 30,000 15,00 16 4 8 32 1,00 0,469 1
483 Penetrace + škrábaná silikátová omítka m2 977,453 395,30 42 10 8 80 1,00 4,941 5 Míchadlo
484 Oplechování říms na fasádě bm 271,125 168,10 16 4 8 32 1,00 5,253 6
485 Demontáž lešení m2 1220,840 244,17 15 8 8 64 1,00 3,815 4
486 Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka m2 159,120 55,69 42 10 8 80 1,00 0,696 1 Míchadlo
487 Spádový cementový potěr 0 -75 mm m3 24,373 38,27 25 4 8 32 1,00 1,196 2 3 489
488 Spádová vrstva z XPS  20 - 170 mm (LODŽIE 4.NP) m2 377,500 45,30 13 3 8 24 1,00 1,888 2
489 Položení pojistné hydroizolace MAP+ALP m2 1027,450 102,75 13 6 8 48 1,00 2,141 3
490 Montáž zábradlí balkónů a lodžií bm 519,750 187,11 16 4 8 32 1,00 5,847 6
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491 Skladba podlahy balkónů a lodžií m2 1027,450 421,25 13 6 8 48 1,00 11,776 12
492 Dlažba balkóny a lodžie m2 1027,450 256,86 2 8 8 64 1,00 4,013 5 Autojeřáb

Přístřešek na odpad
493 Zdění skořepinového zdiva,tl. 150 mm m2 21,520 10,77 12 5 8 40 1,00 1,269 2
494 Ocelová konstrukce + střecha kpl 1,000 56,000 46 4 8 32 1,00 7,000 7 Autojeřáb

Vedení venkovního osvětlení
495 Výkop jam pro stožáry VO m3 1,600 2,60 7 1 8 8 1,00 0,324 1 Rypadlo
496 Osazení stožárů VO + zabetonování ks 8,000 2,15 4,8,21 3 8 24 1,00 0,269 1 Nákladní auto, Autojeřáb
497 Výkop rýh pro uložení kabelu m3 71,478 29,31 7 1 8 8 1,00 4,663 5 Rypadlo
498 Uložení kabelu + zásyp + hutnění bm 216,600 32,49 7,21 3 8 24 1,00 1,354 2 Rypadlo, vibrační deska

Vjezd do garáží
499 Podklad z prostého betonu C16/20 tl.20 mm m3 1,188 0,29 31 4 8 32 1,00 0,009 1 3 500
500 Zámková dlažba - vjezd do garáží m2 59,400 32,08 31 4 8 32 1,00 1,002 1

Parkoviště
501 Zámková dlažba - parkoviště m2 180,000 133,35 31 4 8 32 1,00 4,167 5 Vibrační deska
502 Nátěr parkovacích míst bm 65,000 5,20 31 4 8 32 1,00 0,163 1

Zámková dlažba + rozhrn ornice
503 Rozprostření ornice m3 155,000 38,75 5 1 8 8 1,00 4,844 5 Nakladač
504 Okapový chodníček m2 60,000 42,00 4,30 5 8 40 1,00 1,050 2 Nákladní auto, nakladač
505 Schodiště před vstupem do domu kpl 2,000 96,00 30 5 8 40 1,00 12,000 12
506 Zřízení ocelového zábradlí schodiště u vstupu do domu bm 4,500 4,28 16 4 8 32 1,00 0,134 1
507 Zámková dlažba - okolo domu m2 570,000 566,94 3,4,30 5 8 40 1,00 14,174 15 Totální stanice, nákladní auto, vibrační deska
508 Čisté terénní úpravy m3 320,450 35,25 6 1 8 8 1,00 4,406 5 Nakladač
509 Osázení a osetí zeleně kpl 1,000 40,000 30 5 8 40 1,00 5,000 5
510 Demontáž ZS a oplocení bm 420,500 17,10 2 4 8 32 1,00 0,534 2
511 Úklid staveniště kpl 1,000 80,000 45 5 8 40 1,00 10,000 10 Nákladní auto
512 Provedení otopné zkoušky kpl 1,000 24,000 40 1 8 8 1,00 3,000 3
513 Zkouška vodovodu kpl 1,000 40,000 38 1 8 8 1,00 5,000 5
514 Provedení zkoušky a revize VZT kpl 1,000 8,000 41 1 8 8 1,00 1,000 1
515 Revize elektro kpl 1,000 8,000 39 1 8 8 1,00 1,000 1
516 Revize kotle kpl 2,000 8,000 40 1 8 8 1,00 1,000 1
517 Revize výtahu kpl 1,000 8,000 32 1 8 8 1,00 1,000 1
518 Předání stavby kpl 1,000 56,000 1 1 8 8 1,00 7,000 7
519 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,000 112,000 2 1 8 8 1,00 14,000 14
520 Finální předání stavby kpl 1,000 16,000 1 1 8 8 1,00 2,000 4
521 Kolaudace kpl 1,000 8,000 1 1 8 8 1,00 1,000 1
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1 1 1
2 4 2
3 2 1
4 1 6
5 2 1
6 1 1
7 3 1
8 1 2
9 1 1
10 5 2
11 5 4
12 5 2
13 3 2
14 4 2
15 4 2
16 4 2
17 3 1
18 3 1
19 3 1
20 3 1
21 3 1
22-a 4 2
22-b 4 2
23 3 2
24 4 3
25 4 2

3.3 Seznam pracovních čet

Montér jeřábu
Jeřábník (autojeřábník)

Železáři

Lešenáři
Zámečníci
Izolatéři
Zedníci

Betonáři

Specialisté na přípojky - plyn
Specialisté na přípojky - elektro

Tesaři - strop
Specialisté na venkovní osvětlení

Sádrokartonáři
Tesaři - stěny

Řidič rypadla

Počet 
pracovníků v 

četě

Maximální 
počet čet

Truhláři
Klempíři

Řidič nakladače

Stavbyvedoucí

Podlaháři
Dlaždiči, obkladači

Geodeti

Číslo 
čety

Název / profese

Řidič dozeru
Řidič nákladního automobilu

Pomocné pracovní síly

Specialisté na přípojky - kanalizace + voda



26 2 2
27 4 2
28 2 4
29 3 1
30 5 1
31 4 1
32 3 2
33 4 2
34 1 2
35 1 1
36 1 1
37 1 1
38 3 4
39 4 2
40 3 2
41 3 2
42 5 4
43 3 1
44 3 1
45 5 2
46 4 1

Montéři hromosvodů
Uklížeči

Mistři
Montéři KZS

Silničáři

Montéři garážových vrat

Zahradníci
Montéři záchytného systému plochých střech

Malíři
Specialisté na podlahové krytiny

Okenáři

Montéři ocelových konstrukcí

Specialisté na TZB - ZTI
Specialisté na TZB - elektro

Specialisté na TZB - plyn + topení
Specialisté na TZB - vzduchotechnika

Omítkáři

Ekologové
Geotechnik
Archeolog

Specialisté na výtahové konstrukce


