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2.1 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA 
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2.1.1 TECHNOLOGICKÉ ČLENĚNÍ STAVBY 

 

2.1.2 TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
 

BYTOVÝ DŮM „ZÁTIŠÍ NAD ROKYTKOU“ – OBEJKT A, B 

 

BYTOVÝ DŮM „ZÁTIŠÍ NAD ROKYTKOU“ – OBEJKT A, B 

Obrázek 5: Členění prostoru stavby 

Obrázek 6: Schéma pro TE 00 – TE 04 

Obrázek 7: Schéma pro TE 05 – TE 09 
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2.1.3 STANOVENÍ SMĚRŮ POSTUPŮ VÝSTAVBY 
ETAPOVÝCH PROCESŮ 

 

BYTOVÝ DŮM „ZÁTIŠÍ NAD ROKYTKOU“ – OBJEKT A, B 

 TE 00 – Přípravné a zemní práce 
o HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ 

 TE 01 – Základy 
o HORIZONTÁLNÍ 

 TE 02 – Hrubá spodní stavba 
o HORIZONTÁLNÍ VZESTUPNÝ 

 TE 03 – Hrubá vrchní stavba 
o HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 TE 04 – Zastřešení 
o HORIZONTÁLNÍ 

 TE 05 – Hrubé vnitřní práce 
o HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 TE 06 – Úpravy povrchů 
o HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 TE 07 – Finální úpravy povrchů 
o HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 TE 08 – Dokončovací práce 
o HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 TE 09a – Fasádní úpravy – montáž lešení, KZS 
o VERTIKÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 TE 09b – Fasádní úpravy – omítky, demontáž lešení 
o VERTIKÁLNĚ SESTUPNÝ 

 TE 09c – Vnější úpravy 
o HORIZONTÁLNÍ 
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2.1.4 ROZDĚLENÍ NA ZÁBĚRY  

Železobetonové konstrukce při realizaci bytového domu se budou 

provádět po záběrech, které však nejsou řešeny v časovém plánu. 
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2.2 SOUPIS HLAVNÍCH KONSTRUKCÍ 
V JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAPÁCH 
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BYTOVÝ DŮM „ZÁTIŠÍ NAD ROKYTKOU“ – OBJEKT A, B 

 TE 00 – Přípravné a zemní práce 
o Výkop jámy 
o Záporové pažení 
o Přípojky inženýrských sítí 

 TE 01 – Základy 
o Piloty 
o Základová deska 

 TE 02 – Hrubá spodní stavba 
o Železobetonové stěny a sloupy 
o Železobetonové stropy 
o Železobetonové schodiště 

 TE 03 – Hrubá vrchní stavba 
o Železobetonové stěny 
o Zděné stěny 
o Železobetonové stropy a balkony 
o Prefabrikovaná schodiště 
o Železobetonová atika 

 TE 04 – Zastřešení 
o Střešní plášť 
o Terasy 

 TE 05 – Hrubé vnitřní práce 
o Zděné příčky 
o Osazení oken 
o Hrubé rozvody instalací 
o Výtahy 

 TE 06 – Úpravy povrchů 
o Omítky stropů a stěn 
o SDK podhledy 
o Hrubé podlahy 

 TE 07 – Finální úpravy povrchů 
o Malby a nátěry 
o Obklady 
o Finální povrchy podlah 

 TE 08 – Dokončovací práce 
o Kompletace rozvodů 
o Zařizovací předměty 
o Osazení výtahu 
o Osazení dveří 
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 TE 09a – Fasádní úpravy – montáž lešení, KZS 
o Montáž lešení 
o Kontaktní zateplovací systém 

 TE 09b – Fasádní úpravy – omítky, demontáž lešení 
o Zábradlí balkonů 
o Fasádní omítky 
o Demontáž lešení 

 TE 09c – Vnější úpravy 
o Konstrukce drobné architektury 
o Oplocení 
o Komunikace 
o Sadové úpravy
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2.3 STANOVENÍ HLAVNÍCH SOUČINITELŮ 
PRACOVNÍ FRONTY PRO HLAVNÍ 

OBJEKTY 
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Tab. 3: Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

 

M = minimální pracovní fronta 

C = celkový pracovní prostor 

Fij = (M/C)*100 [%]  

 
 

TE
CH

N
O

LO
G

IC
KÁ

 E
TA

PA
 

  MJ M C fij [%] 

TE00 Přípravné a zemní práce m2 3660 3660 100,00 

TE01 Základy m2 3660 3660 100,00 

TE02 Hrubá spodní stavba m2 1260 2520 50,00 

TE03 Hrubá vrchní stavba m2 550 1100 50,00 

TE04 Zastřešení m2 440 1320 33,33 

TE05 Hrubé vnitřní práce m2 550 1100 50,00 

TE06 Úpravy povrchů m2 550 1100 50,00 

TE07 Finální úpravy povrchů m2 550 1100 50,00 

TE08 Dokončovací práce m2 550 1100 50,00 

TE09 Vnější úpravy m2 1362,5 5450 25,00 
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2.4 NÁVRH A POSOUZENÍ ZDVIHACÍHO 
PROSTŘEDKU 
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Tab. 4: Určení kritického břemena 

Tab. 5: Výpočet výšky jeřábu 

 
URČENÍ KRITICKÉHO BŘEMENA 

   

Břemeno Hmotnost [kg] Výška [mm] 

Prefabrikované ŽB točitě schodiště 3200 3500 

Paleta bloků POROTHERM 24 Profi 1230 1120 

Bádie na beton 1017.10 objem 750 lt. 1720 1660 

 

Návrhová hmotnost: md = mmax/0,85 = 3200 / 0,85 = 3765 kg 

Maximální vzdálenost manipulace s kritickým břemenem = 57,3 m 

VÝPOČET VÝŠKY JEŘÁBU 

   

  Výška [m] 
Výška jeřábové kladky 2,50 
Výška závěsu 3,15 
Výška břemene 3,50 
Manipulační výška břemene 2,00 
Výška objektu 16,42 
Výška suterénu 3,05 
Minimální výška jeřábu 30,62 

 

Navrhuji jeřáb LIEBHERR 340 EC-B 12 s délkou výložníku 61,0 m a výškou 

42,6 m. 

Maximální dosah jeřábu je 60,0 m, nosnost na délce 60,0 m je 4300 kg. 

Návrhová hmotnost 3765 kg < 4300 kg nosnost jeřábu  

Maximální vzdálenost manipulace 57,3 m < 60,0 m dosah jeřábu  

Minimální požadovaná výška jeřábu 30,62 m < 36,8 m výška jeřábu  
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Obrázek 8: Návrh zdvihacího prostředku (převzato z [2]) 


