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1 kpl 1,00 8 8 1
2 m2 1,00 8 8 2
3 kpl 1,00 8 8 3

4 kpl 1,00 48,00 48,00 4
5 kpl 1,00 24 24 5
6 m2 671,00 0,09 60,39 6 Hydraulické kladivo
7 m2 693,00 0,09 62,37 6 Hydraulické kladivo
8 m2 362,00 0,09 32,58 6 Hydraulické kladivo
9 m2 186,00 0,09 16,74 6 Hydraulické kladivo

15 m2 729,00 0,05 36,45 7 Pásový dozer, kolový nakladač, nákladní automobil
16 m2 220,00 0,05 11 7 Pásový dozer, kolový nakladač, nákladní automobil
17 kpl 1,00 24 24 8 Autojeřáb
18 m 18,00 0,09 1,62 9
19 m 18,00 0,09 1,62 9
20 m 18,00 0,09 1,62 9
21 bm 230,00 0,09 20,7 10
22 kpl 1,00 8 8 11

23 kpl 1,00 8 8 12
24 m 253,00 0,292 73,876 12 Vrtná souprava
25 m3 24,34 0,329 8,00786 12 Vrtná souprava
26 ks 43,00 1,56 67,08 12 Vrtná souprava
27 m3 2801,25 0,03 84,0375 13 Rypadlo s hloubkovou lopatou
28 m3 2801,25 0,05 140,0625 13 Rypadlo s hloubkovou lopatou
29 m3 2801,25 0,02 56,025 13 Nákladní automobil
30 m2 101,4 0,156 15,8184 14 Souprava pro kotvení
31 m 423,2 0,22 93,104 14 Souprava pro kotvení
32 ks 35 0,88 30,8 14 Souprava pro kotvení
33 m3 183,89 0,08 14,7112 15 Rypadlo se svahovou lopatou
34 m3 1952,85 0,03 58,5855 16 Rypadlo s hloubkovou lopatou
35 m3 1952,85 0,05 97,6425 16 Rypadlo s hloubkovou lopatou
36 m3 1952,85 0,02 39,057 16 Nákladní automobil
37 m2 101,4 0,156 15,8184 17 Souprava pro kotvení
38 m 423,2 0,22 93,104 17 Souprava pro kotvení
39 ks 35 0,88 30,8 17 Souprava pro kotvení
40 m3 123,37 0,08 9,86952 18 Rypadlo se svahovou lopatou
41 m3 793,74 0,03 23,8122 19 Rypadlo s hloubkovou lopatou
42 m3 793,74 0,05 39,687 19 Rypadlo s hloubkovou lopatou
43 m3 793,74 0,02 15,8748 19 Nákladní automobil
44 Výkopy pro dojezd výtahové šachty m3 108,32 0,08 8,6656 20 Rypadlo s hloubkovou lopatou
45 Výkopy pro základ jeřábu m3 12,56 0,08 1,0048 20 Rypadlo s hloubkovou lopatou
46 Nakládání výkopku m3 120,88 0,05 6,044 20 Rypadlo s hloubkovou lopatou
47 m3 120,88 0,02 2,4176 20 Nákladní automobil

53 kpl 1,00 32 32 21 Autojeřáb
54 kpl 1,00 24 24 22 Autojeřáb
57 kpl 1,00 16 16 23 Jeřáb
58 kpl 1,00 8 8 24 Jeřáb

59 m3 178,67 0,08 14,2936 25 Rypadlo s hloubkovou lopatou
60 m2 457,52 0,23 105,2296 25
61 Podklad drénážního kačírku m2 67,14 0,15 10,071 25
62 Podkladní beton C 12/15, vrstva tl. 100 mm m3 6,23 0,4 2,492 25
63 Položení trubního vedení - kanalizační potrubí z trub železobetonových DN 800 bm 32,00 0,6 19,2 25
64 Štěrkopískový obsyp m3 54,05 0,15 8,1075 25
65 Položení výstražné fólie m 32,00 0,01 0,32 25
66 Zýsyp rýhy netíděnou zeminou m3 283,39 0,12 34,0068 25 Rypadlo s hloubkovou lopatou
67 Hutnění zásypu m3 283,39 0,02 5,6678 25 Vibrační deska

68 m3 298,00 0,08 23,84 26 Rypadlo s hloubkovou lopatou
69 m2 596,00 0,23 137,08 26
70 m3 3,50 0,6 2,1 26
71 m3 3,50 0,15 0,525 26
72 m3 5,10 1,27 6,477 26
73 m 29,40 0,07 2,058 26
74 ks 2,00 3,25 6,5 26
75 kpl 1,00 32 32 26
76 Boční obsyp - štěrkopísek m3 12,23 1,59 19,4457 26
77 Položení výstražné fólie m 28,00 0,01 0,28 26
78 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 596,00 0,12 71,52 26
79 m3 225,70 0,12 27,084 26 Rypadlo s hloubkovou lopatou
80 m3 225,70 0,02 4,514 26 Vibrační deska
81 m3 72,30 0,02 1,446 26 Nákladní automobil
82 kpl 2,00 8 16 26

83 m3 83,30 0,08 6,664 27 Rypadlo s hloubkovou lopatou
84 m2 166,60 0,23 38,318 27
85 m3 1,56 0,15 0,234 27
86 m 13,79 0,07 0,9653 27
87 ks 2,00 3,25 6,5 27
88 Boční obsyp - štěrkopísek m3 4,24 1,59 6,73524 27
89 Položení výstražné fólie m 13,00 0,01 0,13 27
90 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 166,60 0,12 19,992 27
91 m3 35,69 0,12 4,2828 27 Rypadlo s hloubkovou lopatou
92 m3 35,69 0,02 0,7138 27 Vibrační deska
93 m3 47,61 0,02 0,9522 27 Nákladní automobil
94 kpl 2,00 8 16 27

95 m3 42,90 0,08 3,432 28 Rypadlo s hloubkovou lopatou
96 m2 85,80 0,23 19,734 28
97 m3 4,29 0,15 0,6435 28
98 m 32,15 0,07 2,2505 28
99 Boční obsyp - štěrkopísek m3 5,36 1,59 8,526375 28

100 Položení výstražné fólie m 32,00 0,01 0,32 28
101 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 85,80 0,12 10,296 28
102 m3 25,60 0,12 3,072 28 Rypadlo s hloubkovou lopatou
103 m3 25,60 0,02 0,512 28 Vibrační deska
104 m3 17,30 0,02 0,346 28 Nákladní automobil
105 kpl 2,00 8 16 28
106 kpl 2,00 8 16 28

107 kpl 1,00 8 8 29
108 m2 36,00 0,09 3,24 29 Hydraulické kladivo
109 m3 22,50 0,08 1,8 29 Rypadlo s hloubkovou lopatou
110 m2 45,00 0,23 10,35 29
111 m3 2,12 1,59 3,3708 29
112 m 25,00 0,12 3 29
113 Boční obsyp - štěrkopísek m3 3,85 0,15 0,5775 29
114 Položení výstražné fólie včetně výstražného kabelu a detekce netěsností m 25,00 0,01 0,25 29
115 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 45,00 0,12 5,4 29
116 m3 16,53 0,12 1,9836 29 Rypadlo s hloubkovou lopatou
117 m3 16,53 0,02 0,3306 29 Vibrační deska
118 m3 17,30 0,02 0,346 29 Nákladní automobil
119 m2 36,00 0,8 28,8 29 Finišer
120 kpl 2,00 8 16 29

121 kpl 1,00 2 2 30
122 m3 19,60 0,08 1,568 30 Rypadlo s hloubkovou lopatou

MONTÁŽ MECHANIZACE
Montáž věžového jeřábu….
Demontáž věžového jeřábu

Odvoz výkopku na skládku

Odvoz výkopku na skládku

Osazení pažin pro záporové pažení (2. úrověň)
Vrtání a osazení kotev pro převázku (2. úroveň)
Provedení převázky (2. úroveň)
Srovnání základové spáry do úrovně - 7,760 m
Hloubení základových jam do úrovně - 9,260 m
Nakládání výkopku

Osazení revizní šachty DN1000/800
Osazení retenční nádrže

Zpětný zásyp zeminou
Hutnění zásypu

Výkop rýhy (šířka výkopu 1,0 m)
Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m
Podkladní beton C 12/15
Štěrkopískový podsyp 
Podkladní betonové sedlo C 16/20
Položení trubního vedení - trouba kameninová hlazovaná DN200

Převzetí staveniště
Vytyčení staveniště
Vytyčení stávajících ing. sítí

BOURACÍ PRÁCE
Kácení zeleně a odstranění nežádoucího porostu a křovin

Napojení ZS na kanalizaci

Vrtání a osazení kotev pro převázku (1. úroveň)
Provedení převázky (1. úroveň)
Srovnání základové spáry do úrovně - 4,000 m
Hloubení základových jam do úrovně - 7,550 m
Nakládání výkopku
Odvoz výkopku na skládku

Betonáž patek zápor
Osazení zápor do vrtu
Hloubení základových jam do úrovně - 3,845 m (od 3,5m horniny tř. R4/R3)
Nakládání výkopku

Vrtání zápor
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Zřízení zpevněných ploch na staveništi (hutnění + štěrk) 
Zpevnění ploch pro ZS
Výstavba buňkoviště
Napojení ZS na el. Síť
Napojení ZS na vodovod

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Demolice stávajících objektů (plechová kůlna)
Vybourání základových desek objektů, včetně základových pasů
Vybourání zpevněných ploch panelových
Vybourání zpevněných ploch asfaltových
Vybourání zpevněných ploch betonových
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Odvoz výkopku na skládku
Osazení pažin pro záporové pažení (1. úrověň)

Oplocení staveniště
Zřízení čistící zóny

VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY
Vytyčení záporového pažení

Kanalizační přípojka

Splašková kanalizace - přeložka
Výkop rýhy do hloubky 2,0 m
Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m

Montáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP
Demontáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP

PŘÍPOJKY

Výkop rýhy (šířka výkopu 1,0 m)
Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m
Štěrkopískový podsyp 
Položení trubního vedení - Potrubí litinové DN 80

Zpětný zásyp zeminou
Hutnění zásypu
Odvoz přebytečné zeminy na skládku
Napojení kanalizační přípojky do objektu

Vodovodní přípojka

Štěrkopískový podsyp 
Položení trubního vedení - Potrubí PVC-KG DN 200
Osazení šachet DN1000/800

Odvoz přebytečné zeminy na skládku
Napojení kanalizační přípojky do objektu

Venkovní dešťová kanalizace - přípojka
Výkop rýhy (šířka výkopu 1,0 m)
Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m

Hutnění zásypu
Odvoz přebytečné zeminy na skládku
Obnovení povrchu komunikace
Napojení přípojky horkovodu do objektu

Přípojka elektřiny

Štěrkopískový podsyp 
Vedení horkovodu (PIP potrubí DN32)

Zpětný zásyp zeminou

Přípojka horkovodu
Vytyčení připojky horkovodu
Odstranění komunikace
Výkop do hloubky 1,5 m
Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m

Zpětný zásyp zeminou
Hutnění zásypu
Odvoz přebytečné zeminy na skládku
Napojení kanalizační přípojky do objektu
Osazení vodoměru

Vytyčení připojky elektřiny
Výkop rýhy (šířka výkopu 1,0 m)
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123 m2 42,00 0,23 9,66 30
124 kpl 1 8 8 30
125 m3 0,65 0,15 0,0975 30
126 Položení výstražné fólie včetně výstražného kabelu a detekce netěsností m 34,00 0,01 0,34 30
127 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 42,00 0,12 5,04 30
128 m3 14,85 0,12 1,782 30 Rypadlo s hloubkovou lopatou
129 m3 14,85 0,02 0,297 30 Vibrační deska
130 m3 4,75 0,02 0,095 30 Nákladní automobil
131 kpl 2,00 8 16 30
132 kpl 2,00 8 16 30

133 kpl 1,00 40 40 31
134 t 3,82 23,53 89,8846 32
135 m3 56,43 0,27 15,23718 33 Čerpadlo, autodomíchávač
136 m2 627,05 0,03 18,81156 34
137 m3 31,35 0,27 8,465202 35 Čerpadlo, autodomíchávač
138 m2 27,62 0,23 6,3526 36
139 m2 17,85 0,15 2,6775 37
140 m2 48,22 0,23 11,0906 38
141 m2 135,62 0,23 31,1926 38
142 t 1,86 23,53 43,7658 39
143 t 48,73 23,53 1146,617 39
144 m2 123,18 0,3 36,954 39
145 m3 18,82 0,53 9,9746 1 148 40 Čerpadlo, autodomíchávač
146 m3 356,93 0,53 189,1729 1 149 40 Čerpadlo, autodomíchávač
147 m2 101,62 0,12 12,19422 41
148 m2 26,22 0,12 3,1464 41

149 m 597,00 0,18 107,46 42 Pilotovací souprava
150 ks 77,00 0,3 23,1 42 Pilotovací souprava
151 m3 379,79 0,165 62,66601 42 Pilotovací souprava, autodomíchávač
152 ks 77,00 0,3 23,1 42

153 kpl 1,00 40 40 43
154 t 3,82 23,53 89,8846 44
155 m2 64,22 0,1 6,422 45
156 m3 5,90 0,27 1,59408 46 Čerpadlo, autodomíchávač
157 m2 165,72 0,23 38,1156 47
158 m2 627,05 0,03 18,81156 48
159 m2 253,85 0,23 58,38596 49
160 t 11,11 23,53 261,3712 50
161 m3 60,54 0,53 32,0862 2 51 Čerpadlo, autodomíchávač
162 m2 253,85 0,12 30,46224 52
163 m3 208,63 0,12 25,0356 53
164 m2 293,53 0,1 29,3526 54
165 m3 56,43 0,27 15,23718 55 Čerpadlo, autodomíchávač
166 m2 627,05 0,03 18,81156 56
167 m3 31,35 0,27 8,465202 57 Čerpadlo, autodomíchávač
168 Vložení tepelné izolace XPS do výtahové šachty, a prostorů schodiště m2 17,85 0,66 11,781 58
169 Bednění základových stěn m2 26,22 0,23 6,0306 59 Jeřáb
170 Bednění základové desky m2 101,62 0,23 23,37226 59
171 Armování základových kosntrukcí t 48,73 23,53 1146,617 60
172 Těsnění pracovních spár základové desky - plechy PENTAFLEX m2 19,52 0,3 5,856 60
173 Betonáž základových stěn (beton C30/37) m3 12,82 0,53 6,7946 1 175 61 Čerpadlo, autodomíchávač
174 Betonáž základové desky (beton C30/37 XC2, XA1) m3 354,85 0,53 188,0716 1 174 61 Čerpadlo, autodomíchávač
175 Odbědnění základové desky m2 101,62 0,12 12,19422 62
176 m2 26,22 0,12 3,1464 62

177 t 15,16 11,6 175,8444 63
178 t 12,34 11,6 143,144 63
179 m2 21,53 0,3 6,459 63
180 m2 571,53 0,23 131,4521 64 Jeřáb
181 m2 539,11 0,23 123,9953 64 Jeřáb
182 m3 84,13 1,27 106,8476 2 184 65 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
183 m3 68,55 1,27 87,06168 2 185 65 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
184 m2 571,53 0,12 68,58372 66 Jeřáb
185 m2 539,11 0,12 64,6932 66 Jeřáb
186 t 0,67 11,6 7,772 63
187 m2 40,17 0,23 9,2391 64 Jeřáb
188 m3 3,74 1,27 4,746752 2 189 65 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
189 m2 40,17 0,12 4,8204 66 Jeřáb
190 m2 623,25 0,3 186,975 67 Jeřáb
191 m2 623,25 0,3 186,975 67
192 t 25,58 21,2 542,296 68
193 m3 137,93 0,99 136,5527 10 194 69 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
194 m2 623,25 0,17 105,9525 70 Jeřáb
195 m2 623,25 0,1 62,325 70
196 m2 4,26 0,3 1,278 67 Jeřáb
197 m2 4,26 0,3 1,278 67
198 t 0,19 12,9 2,4381 68
199 m3 1,07 0,99 1,05435 7 200 69 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
200 m2 4,26 0,17 0,7242 70 Jeřáb
201 m2 4,26 0,1 0,426 70
202 kpl 6,00 8 48 71 Jeřáb

203 t 14,69 11,6 170,404 72 Jeřáb
204 t 11,99 11,6 139,084 72
205 m2 19,52 0,3 5,856 72
206 m2 568,28 0,23 130,7046 73 Jeřáb
207 m2 532,53 0,23 122,4819 73 Jeřáb
208 m3 81,63 1,27 103,6638 2 210 74 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
209 m3 66,62 1,27 84,61172 2 211 74 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
210 m2 568,28 0,12 68,19372 75 Jeřáb
211 m2 532,53 0,12 63,9036 75 Jeřáb
212 t 0,67 11,6 7,772 72
213 m2 40,17 0,23 9,2391 73 Jeřáb
214 m3 3,74 1,27 4,746752 2 215 74 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
215 m2 40,17 0,12 4,8204 75 Jeřáb
216 m2 622,16 0,3 186,648 76 Jeřáb
217 m2 622,16 0,3 186,648 76
218 t 25,58 21,2 542,296 77
219 m3 136,88 0,99 135,5064 10 220 78 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
220 m2 622,16 0,17 105,7672 79 Jeřáb
221 m2 622,16 0,1 62,216 79
222 m2 4,26 0,3 1,278 76 Jeřáb
223 m2 4,26 0,3 1,278 76
224 t 0,19 12,9 2,4381 77
225 m3 1,07 0,99 1,05435 7 226 78 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
226 m2 4,26 0,17 0,7242 79 Jeřáb
227 m2 4,26 0,1 0,426 79
228 kpl 6,00 8 48 80 Jeřáb

229 m2 354,24 0,03 10,6272 81
230 m2 354,24 0,66 233,7984 81
232 m2 354,24 0,49 173,5776 81
233 m2 354,24 0,05 17,712 81
234 m2 354,24 0,75 265,68 81
235 Zpětný zásyp m3 456,80 0,02 9,136 82
236 Provedení hutněného zásypu kolem stěn m3 456,80 0,3 137,04 82

237 t 10,10 23,53 237,6295 83
238 m3 71,59 0,27 19,3293 84 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
239 m2 795,52 0,03 23,8656 85
240 m3 36,78 0,27 9,92952 86 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
241 m2 128,92 0,23 29,6516 87 Jeřáb
242 t 40,70 23,53 957,671 88
243 m2 19,58 0,3 5,874 88
244 m3 262,52 0,53 139,1367 1 245 89 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
245 m2 128,92 0,12 15,4704 90 Jeřáb
246 Armování obvodových ŽB stěn 1. PP (tl. 300 mm) - vodostavebný beton t 11,19 11,6 129,804 91
247 Armování ŽB stěn 1. PP (tl. 200 mm) t 12,51 11,6 145,116 91
248 Armování ŽB sloupů oválných 300x1000 mm t 2,32 11,6 26,912 91
249 Těsnění pracovních spár obvodových ŽB stěn - plechy PENTAFLEX m2 28,66 0,3 8,598 91
250 Oboustranné bednění ŽB stěn 1. PP m2 500,21 0,23 115,0483 92 Jeřáb
251 Bednění ŽB sloupů oválných 300x1000 mm m2 97,76 0,23 22,4848 92 Jeřáb

Armování základových desky
Těsnění pracovních spár základové desky - plechy PENTAFLEX
Betonáž základových stěn (beton C30/37)
Betonáž základové desky (beton C30/37 XC2, XA1)
Odbědnění základové desky
Odbědnění základových stěn

Betonáž a hutnění obvodových ŽB stěn (beton C 30/37 - XC2, XA1) - vodostavebný beton

Odbednění obvodových ŽB stěn 2. PP

Armování ŽB stěn 2. PP (tl. 200 mm)

Armování základových stěn

Armování základových roštů
Bednění základových roštů

Odbednění základových roštů

Betonáž a hutnění ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1) 

Odbednění ŽB stěn 2. PP (tl. 200 mm)

Odbědnění základových stěn

2.PP - Objekt A
Armování obvodových ŽB stěn 2. PP (tl. 300 mm) - vodostavebný beton

Těsnění pracovních spár obvodových ŽB stěn - plechy PENTAFLEX
Oboustranné bednění ŽB stěn 2. PP (tl. 300 mm) - vodostavebný beton

Položení stlačitelné podložky ORSIL N nad větracím tubusem metra 
Podkladní beton C12/15 tl. 90 mm
Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)
Ochranná betonová mazanina tl. 50 mm

Položení stlačitelné podložky ORSIL N nad větracím tubusem metra (v místě roštu)
Podkladní beton pod roštovou konstukci C12/15 tl. 90 mm

Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)
Ochranná betonová mazanina tl. 50 mm
Bednění stěn základových zdí (betonové prolévané tvárnice 150 mm)
Vložení tepelné izolace XPS do výtahové šachty, a prostorů schodiště
Bednění základových stěn
Bednění základové desky

Základové konstrukce
Základová deska - objekt A

Uložení zemnících pásků
Vyztužení podkladních betonů KARI sítěmi 
Podkladní beton C12/15 tl. 90 mm

Zpětný zásyp zeminou
Hutnění zásypu
Odvoz přebytečné zeminy na skládku
Napojení přípojky elektřiny do objektu
Osazení měřícího zařízení

Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m
Přeložení kabelů elektřiny
Štěrkopískový tříděný obsyp

TE
01

 - 
Zá

kl
ad

y Osazení armokošů pilot
Betonování pilot
Frézování hlavic pilot

Uložení zemnících pásků
Vyztužení podkladních betonů KARI sítěmi 

Základová deska - objekt B
Vrtání pilot

Bednění stěn základových zdí (betonové prolévané tvárnice 150 mm)
Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)

Betonáž základových roštů (beton C30/37)

Zpětný zásyp původní zeminou kolem roštové kce.

Oboustranné bednění ŽB stěn 2. PP (tl. 200 mm)

Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

2.PP - Objekt B
Armování obvodových ŽB stěn 2. PP (tl. 300 mm) - vodostavebný beton

Těsnění pracovních spár obvodových ŽB stěn - plechy PENTAFLEX
Oboustranné bednění ŽB stěn 2. PP

Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm
Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty 2. PP tl. 200 mm
Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm
Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm
Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm

Bednění stropů deskových 2. PP tl. 220 mm
Podstojkování stropů deskových 2. PP
Armování ŽB stropu 2. PP tl. 220 mm
Betonáž a hutnění ŽB stropu 2. PP tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1) 
Odbednění ŽB stropu 2. PP tl. 220 mm
Odstojkování ŽB stropu 2. PP tl. 220 mm

Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm
Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty 2. PP tl. 200 mm
Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm
Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm
Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm

Bednění stropů deskových 2. PP tl. 220 mm
Podstojkování stropů deskových 2. PP
Armování ŽB stropu 2. PP tl. 220 mm
Betonáž a hutnění ŽB stropu 2. PP tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1) 
Odbednění ŽB stropu 2. PP tl. 220 mm
Odstojkování ŽB stropu 2. PP tl. 220 mm

Betonáž a hutnění obvodových ŽB stěn (beton C 30/37 - XC2, XA1) - vodostavebný beton

Odbednění obvodových ŽB stěn 2. PP

Armování ŽB stěn 2. PP (tl. 200 mm)

Oboustranného bednění ŽB stěn 2. PP

Betonáž a hutnění ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1) 

Odbednění ŽB stěn 2. PP (tl. 200 mm)
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)

Betonáž základové desky (beton C30/37 XC2, XA1)
Odbědnění základové desky

1.PP - Objekt A
Vyztužení podkladních betonů KARI sítěmi 
Podkladní beton C12/15 tl. 90 mm
Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)
Ochranná betonová mazanina tl. 50 mm
Bednění základové desky

Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Izolace 2. PP a zemní zásyp
Lepící stěrka paropropustná na bázi cementu
Tepelná izolace - desky nenasákevého polystyrenu XPS tl. 60 mm
Lepící stěrka včetně sklotextilní síťoviny
Penetrační nátěr
Soklová omítka hydrofobizovaná
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Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

Armování základové desky
Těsnění pracovních spár základové desky - plechy PENTAFLEX

Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
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252 Oboustranného bednění ŽB stěn 1. PP m2 882,30 0,23 202,9297 92 Jeřáb
253 Betonáž a hutnění obvodových ŽB stěn (beton C 30/37 - XC2, XA1) - vodostavebný beton m3 61,55 1,27 78,1685 2 256 93 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
254 Betonáž a hutnění ŽB sloupů oválných 300x1000mm (beton C 25/30 - XC1) m3 13,06 1,27 16,58112 2 257 93 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
255 Betonáž a hutnění ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 69,44 1,27 88,1888 2 258 93 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
256 Odbednění obvodových ŽB stěn 1. PP m2 500,21 0,12 60,0252 94 Jeřáb
257 Odbednění ŽB stěn 1. PP (tl. 200 mm) m2 882,30 0,12 105,8764 94 Jeřáb
258 m2 97,76 0,12 11,7312 94
259 t 0,67 11,6 7,772 91
260 m2 40,17 0,23 9,2391 92 Jeřáb
261 m3 3,74 1,27 4,746752 2 262 93 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
262 m2 40,17 0,12 4,8204 94 Jeřáb
263 Bednění stropů deskových 1. PP tl. 250 (300) mm m2 1165,41 0,3 349,6236 95 Jeřáb
264 Podstojkování stropů deskových 1. PP m2 1165,41 0,3 349,6236 95
265 Armování ŽB stropu 1. PP tl. 250 (300) mm t 41,97 21,2 889,764 96
266 Betonáž a hutnění ŽB stropu 1. PP tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 349,61 0,99 346,1139 10 267 97 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
267 Odbednění ŽB stropu 1. PP tl. 250 (300) mm m2 1165,41 0,17 198,12 98 Jeřáb
268 Odstojkování ŽB stropu 1. PP tl. 250 (300) mm m2 1165,41 0,1 116,5412 98
269 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 95 Jeřáb
270 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty 1. PP tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 95
271 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 96
272 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 273 97 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
273 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 98 Jeřáb
274 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 98
275 kpl 6,00 8 48 99 Jeřáb

276 t 10,10 23,53 237,6295 100
277 m3 71,59 0,27 19,3293 101 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
278 m2 795,52 0,03 23,8656 102
279 m3 36,78 0,27 9,92952 103 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
280 m2 128,92 0,23 29,6516 104 Jeřáb
281 t 40,70 23,53 957,671 105
282 m2 0,3 0 105
283 m3 262,52 0,53 139,1367 1 284 106 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
284 m2 128,92 0,12 15,4704 107 Jeřáb
285 Armování obvodových ŽB stěn 1. PP (tl. 300 mm) - vodostavebný beton t 11,19 11,6 129,804 108
286 Armování ŽB stěn 1. PP (tl. 200 mm) t 12,51 11,6 145,116 108
287 Armování ŽB sloupů oválných 300x1000 mm t 2,32 11,6 26,912 108
288 Těsnění pracovních spár obvodových ŽB stěn - plechy PENTAFLEX m2 0,3 0 108
289 Oboustranné bednění ŽB stěn 1. PP m2 500,21 0,23 115,0483 109 Jeřáb
290 Bednění ŽB sloupů oválných 300x1000 mm m2 97,76 0,23 22,4848 109 Jeřáb
291 Oboustranného bednění ŽB stěn 1. PP m2 882,30 0,23 202,9297 109 Jeřáb
292 Betonáž a hutnění obvodových ŽB stěn (beton C 30/37 - XC2, XA1) - vodostavebný beton m3 61,55 1,27 78,1685 2 295 110 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
293 Betonáž a hutnění ŽB sloupů oválných 300x1000mm (beton C 25/30 - XC1) m3 13,06 1,27 16,58112 2 296 110 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
294 Betonáž a hutnění ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 69,44 1,27 88,1888 2 297 110 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
295 Odbednění obvodových ŽB stěn 1. PP m2 500,21 0,12 60,0252 111 Jeřáb
296 Odbednění ŽB stěn 1. PP (tl. 200 mm) m2 882,30 0,12 105,8764 111 Jeřáb
297 m2 97,76 0,12 11,7312 111
298 t 0,67 11,6 7,772 108
299 m2 40,17 0,23 9,2391 109 Jeřáb
300 m3 3,74 1,27 4,746752 2 301 110 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
301 m2 40,17 0,12 4,8204 111 Jeřáb
302 Bednění stropů deskových 1. PP tl. 250 (300) mm m2 1165,41 0,3 349,6236 112 Jeřáb
303 Podstojkování stropů deskových 1. PP m2 1165,41 0,3 349,6236 112
304 Armování ŽB stropu 1. PP tl. 250 (300) mm t 41,97 21,2 889,764 113
305 Betonáž a hutnění ŽB stropu 1. PP tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 349,61 0,99 346,1139 10 306 114 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
306 Odbednění ŽB stropu 1. PP tl. 250 (300) mm m2 1165,41 0,17 198,12 115 Jeřáb
307 Odstojkování ŽB stropu 1. PP tl. 250 (300) mm m2 1165,41 0,1 116,5412 115
308 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 112 Jeřáb
309 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty 1. PP tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 112
310 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 113
311 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 312 114 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
312 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 115 Jeřáb
313 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 115
314 kpl 6,00 8 48 116 Jeřáb

315 kpl 1,00 4 4 117

316 m2 222,81 0,03 6,6843 118
317 m2 222,81 0,66 147,0546 118
318 m2 222,81 0,49 109,1769 118
319 m2 222,81 0,05 11,1405 118
320 m2 222,81 0,75 167,1075 118
321 Zpětný zásyp m3 543,33 0,02 10,8666 119
322 Provedení hutněného zásypu kolem stěn m3 543,33 0,3 162,999 119

323 t 19,45 11,6 225,6664 120
324 m2 898,86 0,23 206,7369 121 Jeřáb
325 Betonáž a hutnění  ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 107,97 1,27 137,1194 2 326 122 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
326 Odbednění ŽB stěn (tl. 200 mm) m2 898,86 0,12 107,8627 123 Jeřáb
327 t 0,20 11,6 2,262 120
328 m2 12,21 0,23 2,80784 121 Jeřáb
329 m3 1,08 1,27 1,365504 2 330 122 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
330 m2 12,21 0,12 1,46496 123 Jeřáb
331 t 0,67 11,6 7,772 120
332 m2 40,17 0,23 9,2391 121 Jeřáb
333 m3 3,74 1,27 4,746752 2 334 122 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
334 m2 40,17 0,12 4,8204 123 Jeřáb
335 Bednění stropů deskových  tl. 220 mm m2 613,85 0,3 184,155 124 Jeřáb
336 Podstojkování stropů deskových m2 613,85 0,3 184,155 124
337 Armování ŽB stropu tl. 250 (300) mm t 15,61 21,2 330,932 125
338 m 46,70 0,45 21,015 125
339 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 113,35 0,99 112,2195 10 340 126 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
340 Odbednění ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,17 104,3545 127 Jeřáb
341 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,1 61,385 127
342 m2 21,12 0,27 5,702616 128
343 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 129 Jeřáb
344 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 129
345 m2 59,84 0,3 17,952 129 Jeřáb
346 Podstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,3 17,952 129
347 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 130
348 Armování ŽB balkonové kontrukce tl. 220 mm t 1,29 12,9 16,641 130
349 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 351 131 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
350 Betonáž a hutnění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 10,78 0,99 10,67394 7 352 131 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
351 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 132 Jeřáb
352 Odbednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,17 10,1728 132 Jeřáb
353 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 132
354 Odstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,1 5,984 132
355 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 1,00 8 8 133 Jeřáb
356 Armování ŽB atiky v úrovni 1.NP, výšky 500 mm t 2,18 11,6 25,32164 134
357 Bednění ŽB atiky v úrovni 1. NP, výšky 500 mm m2 151,44 0,23 34,83189 135 Jeřáb
358 Betonáž a hutnění ŽB atiky, výšky 500 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 12,12 1,27 15,38605 2 359 136 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
359 Odbednění ŽB atiky, výšky 500 mm m2 151,44 0,12 18,17316 137 Jeřáb

360 t 19,45 11,6 225,6664 138
361 m2 898,86 0,23 206,7369 139 Jeřáb
362 Betonáž a hutnění  ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 107,97 1,27 137,1194 2 363 140 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
363 Odbednění ŽB stěn (tl. 200 mm) m2 898,86 0,12 107,8627 141 Jeřáb
364 t 0,20 11,6 2,262 138
365 m2 12,21 0,23 2,80784 139 Jeřáb
366 m3 1,08 1,27 1,365504 2 367 140 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
367 m2 12,21 0,12 1,46496 141 Jeřáb
368 t 0,67 11,6 7,772 138
369 m2 40,17 0,23 9,2391 139 Jeřáb
370 m3 3,74 1,27 4,746752 2 371 140 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
371 m2 40,17 0,12 4,8204 141 Jeřáb
372 Bednění stropů deskových tl. 220 mm m2 613,85 0,3 184,155 142 Jeřáb
373 Podstojkování stropů deskových m2 613,85 0,3 184,155 142
374 Armování ŽB stropu tl. 250 (300) mm t 15,61 21,2 330,932 143
375 m 46,70 0,45 21,015 143
376 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 113,35 0,99 112,2195 10 377 144 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
377 Odbednění ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,17 104,3545 145 Jeřáb
378 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,1 61,385 145
379 m2 21,12 0,27 5,702616 146
380 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 147 Jeřáb
381 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 147
382 m2 59,84 0,3 17,952 147 Jeřáb

Odbednění ŽB sloupů oválných

1.PP - dilatace
Provedení dilatace mezi objekty

Objekt A
1. NP
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Izolace 1. PP a zemní zásyp

Odbednění ŽB sloupů oválných
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)

Armování základových kosntrukcí
Těsnění pracovních spár základové desky - plechy PENTAFLEX
Betonáž základové desky (beton C30/37 XC2, XA1)
Odbědnění základové desky

1.PP - Objekt B
Vyztužení podkladních betonů KARI sítěmi 
Podkladní beton C12/15 tl. 90 mm
Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)
Ochranná betonová mazanina tl. 50 mm
Bednění základové desky

Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Bednění ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Betonáž a hutnění  ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB sloupů hranatých (tl. 220 mm)

2.NP 
Armování ŽB stěn tl. 200 mm
Bednění ŽB stěn tl. 200 mm

Bednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm

Montáž ISO nosníků

Betonáž a hutnění  ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB sloupů hranatých (tl. 220 mm)
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

Armování ŽB stěn tl. 200 mm
Bednění ŽB stěn tl. 200 mm

Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Bednění ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm

Dilatace svislá výtahové šachty 

Bednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm

Montáž ISO nosníků

Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

Dilatace svislá výtahové šachty

Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Soklová omítka hydrofobizovaná
Penetrační nátěr
Lepící stěrka včetně sklotextilní síťoviny

Lepící stěrka paropropustná na bázi cementu
Tepelná izolace - desky nenasákevého polystyrenu XPS tl. 60 mm
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383 Podstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,3 17,952 147
384 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 148
385 Armování ŽB balkonové kontrukce tl. 220 mm t 1,29 12,9 16,641 148
386 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 388 149 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
387 Betonáž a hutnění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 10,78 0,99 10,67394 7 389 149 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
388 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 150 Jeřáb
389 Odbednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,17 10,1728 150 Jeřáb
390 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 150
391 Odstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,1 5,984 150
392 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 1,00 8 8 151 Jeřáb

393 t 7,46 11,6 86,50816 152
394 m2 412,58 0,23 94,89225 153 Jeřáb
395 m3 41,39 1,27 52,55971 2 369 154 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
396 m2 412,58 0,12 49,509 155 Jeřáb
397 t 0,19 11,6 2,2504 152
398 m2 13,20 0,23 3,03508 153 Jeřáb
399 m3 1,08 1,27 1,365504 2 400 154 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
400 m2 13,20 0,12 1,58352 155 Jeřáb
401 t 0,67 11,6 7,772 152
402 m2 40,17 0,23 9,2391 153 Jeřáb
403 m3 3,74 1,27 4,746752 2 404 154 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
404 m2 40,17 0,12 4,8204 155 Jeřáb
405 m2 89,80 0,97 87,10115 156 Jeřáb
406 m2 89,80 0,18 16,1631 156
407 m2 72,91 0,97 70,7227 156 Jeřáb
408 ks 56,00 0,25 14 156 Jeřáb
409 m2 89,80 0,11 9,87745 156
410 Bednění stropů deskových  tl. 220 mm m2 613,85 0,3 184,155 157 Jeřáb
411 Podstojkování stropů deskových m2 613,85 0,3 184,155 157
412 Armování ŽB stropu  tl. 250 (300) mm t 15,61 21,2 330,932 158 Jeřáb
413 m 46,70 0,45 21,015 158
414 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 113,35 0,99 112,2195 10 416 159 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
415 Odbednění ŽB stropu  tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,17 104,3545 160 Jeřáb
416 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,1 61,385 160
417 m2 21,12 0,27 5,702616 161
418 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 162 Jeřáb
419 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 162
420 m2 59,84 0,3 17,952 162 Jeřáb
421 Podstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,3 17,952 162
422 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 163
423 Armování ŽB balkonové kontrukce tl. 220 mm t 1,29 12,9 16,641 163
424 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 426 164 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
425 Betonáž a hutnění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 10,78 0,99 10,67394 7 427 164 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
426 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 165 Jeřáb
427 Odbednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,17 10,1728 165 Jeřáb
428 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 165
429 Odstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,1 5,984 165
430 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 1,00 8 8 166 Jeřáb

431 t 7,46 11,6 86,50816 167
432 m2 412,58 0,23 94,89225 168 Jeřáb
433 m3 41,39 1,27 52,55971 2 434 169 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
434 m2 412,58 0,12 49,509 170 Jeřáb
435 t 0,19 11,6 2,2504 167
436 m2 13,20 0,23 3,03508 168 Jeřáb
437 m3 1,08 1,27 1,365504 2 438 169 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
438 m2 13,20 0,12 1,58352 170 Jeřáb
439 t 0,67 11,6 7,772 167
440 m2 40,17 0,23 9,2391 168 Jeřáb
441 m3 3,74 1,27 4,746752 2 442 169 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
442 m2 40,17 0,12 4,8204 170 Jeřáb
443 m2 89,80 0,97 87,10115 171 Jeřáb
444 m2 89,80 0,18 16,1631 171
445 m2 72,91 0,97 70,7227 171 Jeřáb
446 ks 68,00 0,25 17 171 Jeřáb
447 m2 89,80 0,11 9,87745 171
448 Bednění stropů deskových tl. 220 mm m2 613,85 0,3 184,155 172 Jeřáb
449 Podstojkování stropů deskových m2 613,85 0,3 184,155 172
450 Armování ŽB stropu tl. 250 (300) mm t 15,61 21,2 330,932 173 Jeřáb
451 m 46,70 0,45 21,015 173
452 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 113,35 0,99 112,2195 10 453 174 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
453 Odbednění ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,17 104,3545 175 Jeřáb
454 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,1 61,385 175
455 m2 21,12 0,27 5,702616 176
456 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 177 Jeřáb
457 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 177
458 m2 59,84 0,3 17,952 177 Jeřáb
459 Podstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,3 17,952 177
460 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 178
461 Armování ŽB balkonové kontrukce tl. 220 mm t 1,29 12,9 16,641 178
462 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 464 179 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
463 Betonáž a hutnění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 10,78 0,99 10,67394 7 465 179 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
464 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 180 Jeřáb
465 Odbednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,17 10,1728 180 Jeřáb
466 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 180
467 Odstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,1 5,984 180
468 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 1,00 8 8 181 Jeřáb
469 Armování ŽB atiky v úrovni 5. NP, výšky 500 mm t 2,18 11,6 25,32164 182
470 Bednění ŽB atiky v úrovni 5. NP, výšky 500 mm m2 151,44 0,23 34,83189 183 Jeřáb
471 Betonáž a hutnění ŽB atiky, výšky 500 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 12,12 1,27 15,38605 2 472 184 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
472 Odbednění ŽB atiky, výšky 500 mm m2 151,44 0,12 18,17316 185 Jeřáb

473 t 1,79 11,6 20,75704 186
474 m2 150,04 0,23 34,5092 187 Jeřáb
475 m3 13,08 1,27 16,60525 2 476 188 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
476 m2 150,04 0,12 18,0048 189 Jeřáb
477 t 0,03 11,6 0,3712 186
478 m2 2,98 0,23 0,68448 187 Jeřáb
479 m3 0,18 1,27 0,224409 2 480 188 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
480 m2 2,98 0,12 0,35712 189 Jeřáb
481 t 0,67 11,6 7,772 186
482 m2 40,17 0,23 9,2391 187 Jeřáb
483 m3 3,74 1,27 4,746752 2 484 188 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
484 m2 40,17 0,12 4,8204 189 Jeřáb
485 m2 49,29 0,97 47,80888 190 Jeřáb
486 m2 61,15 0,18 11,007 190
487 m2 50,44 0,97 48,9268 190 Jeřáb
488 ks 4,00 0,25 1 190 Jeřáb
489 m2 61,15 0,11 6,7265 190
490 ks 1,00 2,2 2,2 190 Jeřáb
491 m2 21,12 0,27 5,702616 195
492 Bednění stropů deskových tl. 220 mm m2 167,99 0,3 50,39688 191 Jeřáb
493 Podstojkování stropů deskových m2 167,99 0,3 50,39688 191
494 Armování ŽB stropu tl. 250 (300) mm t 5,73 21,2 121,476 192
495 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 31,02 0,99 30,7098 10 496 193 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
496 Odbednění ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 167,99 0,17 28,55823 194 Jeřáb
497 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 167,99 0,1 16,79896 194 Jeřáb

498 Armování ŽB atiky, výšky 490 mm t 1,37 11,6 15,9036 196
499 Bednění ŽB atiky, výšky 490 mm m2 91,12 0,23 20,95668 197 Jeřáb
500 Betonáž a hutnění ŽB atiky, výšky 490 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 7,61 1,27 9,66343 2 501 198 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
501 Odbednění ŽB atiky, výšky 490 mm m2 91,12 0,12 10,93392 199 Jeřáb
502 t 0,21 11,6 2,4708 200
503 m2 21,19 0,23 4,8737 201 Jeřáb
504 m3 1,63 1,27 2,0701 2 505 202 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
505 m2 21,19 0,23 4,8737 203 Jeřáb

506 t 19,45 11,6 225,6664 204
507 m2 898,86 0,23 206,7369 205 Jeřáb
508 Betonáž a hutnění  ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 107,97 1,27 137,1194 2 509 206 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
509 Odbednění ŽB stěn (tl. 200 mm) m2 898,86 0,12 107,8627 207 Jeřáb
510 t 0,20 11,6 2,262 204
511 m2 12,21 0,23 2,80784 205 Jeřáb
512 m3 1,08 1,27 1,365504 2 513 206 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
513 m2 12,21 0,12 1,46496 207 Jeřáb

Dilatace svislá výtahové šachty 

Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Bednění ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Betonáž a hutnění  ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB sloupů hranatých (tl. 220 mm)
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm

3.NP
Armování ŽB stěn tl. 200 mm
Bednění ŽB stěn tl. 200 mm
Betonáž a hutnění  ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB stěn (tl. 200 mm)

Bednění ŽB stěn tl. 200 mm
Betonáž a hutnění  ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB stěn (tl. 200 mm)
Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Bednění ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Betonáž a hutnění  ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1)

4.NP
Armování ŽB stěn tl. 200 mm

Bednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm

Demontáž pomocného lešení

Montáž ISO nosníků

Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 1. prac. Úroveň
Montáž pomocného lešení
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 2. prac. Úroveň
Osazení překladů POROTHERM KP7 

Odbednění ŽB sloupů hranatých (tl. 220 mm)
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 1. prac. Úroveň

Dilatace svislá výtahové šachty 

Dilatace svislá výtahové šachty 

Betonáž a hutnění  ŽB stěn jádra tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB stěn jádra (tl. 200 mm)
Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Bednění ŽB sloupu 200x200 mm 
Betonáž a hutnění  ŽB sloupu 200x200 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB sloupu 200x200 mm
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)

Střecha

Osazení ocelového sloupu z profilu TR 120x120x12,5 mm

Armování ŽB stěn jádra tl. 200 mm
Bednění ŽB stěn jádra tl. 200 mm

Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 1. prac. Úroveň
Montáž pomocného lešení
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 2. prac. Úroveň
Osazení překladů POROTHERM KP7 
Demontáž pomocného lešení

5.NP

Bednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm

Montáž ISO nosníků

Montáž pomocného lešení
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 2. prac. Úroveň
Osazení překladů POROTHERM KP7 
Demontáž pomocného lešení

Odbednění ŽB sloupů hranatých (tl. 220 mm)

Bednění ŽB stěn tl. 200 mm

Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Bednění ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Betonáž a hutnění  ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1)

Betonáž a hutnění ŽB dojezdu výtahu (beton C 25/30 - XC1) 
Odbednění ŽB dojezdu výtahu

Objekt B
1. NP

Armování ŽB stěn tl. 200 mm

Armování dojezdu výtahu
Bednění ŽB dojezdu výtahu
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514 t 0,67 11,6 7,772 204
515 m2 40,17 0,23 9,2391 205 Jeřáb
516 m3 3,74 1,27 4,746752 2 517 206 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
517 m2 40,17 0,12 4,8204 207 Jeřáb
518 Bednění stropů deskových  tl. 220 mm m2 613,85 0,3 184,155 208 Jeřáb
519 Podstojkování stropů deskových m2 613,85 0,3 184,155 208
520 Armování ŽB stropu tl. 250 (300) mm t 13,61 21,2 288,4684 209
521 m 46,70 0,45 21,015 209
522 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 113,35 0,99 112,2195 10 523 210 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
523 Odbednění ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,17 104,3545 211 Jeřáb
524 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,1 61,385 211
525 m2 21,12 0,27 5,702616 212
526 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 213 Jeřáb
527 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 213
528 m2 59,84 0,3 17,952 213 Jeřáb
529 Podstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,3 17,952 213
530 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 214
531 Armování ŽB balkonové kontrukce tl. 220 mm t 1,29 12,9 16,641 214
532 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 534 215 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
533 Betonáž a hutnění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 10,78 0,99 10,67394 7 535 215 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
534 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 216 Jeřáb
535 Odbednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,17 10,1728 216 Jeřáb
536 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 216
537 Odstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,1 5,984 216
538 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 1,00 8 8 217 Jeřáb
539 Armování ŽB atiky v úrovni 1.NP, výšky 500 mm t 2,18 11,6 25,32164 218
540 Bednění ŽB atiky v úrovni 1. NP, výšky 500 mm m2 151,44 0,23 34,83189 219 Jeřáb
541 Betonáž a hutnění ŽB atiky, výšky 500 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 12,12 1,27 15,38605 2 542 220 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
542 Odbednění ŽB atiky, výšky 500 mm m2 151,44 0,12 18,17316 221 Jeřáb

543 t 19,45 11,6 225,6664 222
544 m2 898,86 0,23 206,7369 223 Jeřáb
545 Betonáž a hutnění  ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 107,97 1,27 137,1194 2 546 224 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
546 Odbednění ŽB stěn (tl. 200 mm) m2 898,86 0,12 107,8627 225 Jeřáb
547 t 0,20 11,6 2,262 222
548 m2 12,21 0,23 2,80784 223 Jeřáb
549 m3 1,08 1,27 1,365504 2 550 224 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
550 m2 12,21 0,12 1,46496 225 Jeřáb
551 t 0,67 11,6 7,772 222
552 m2 40,17 0,23 9,2391 223 Jeřáb
553 m3 3,74 1,27 4,746752 2 554 224 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
554 m2 40,17 0,12 4,8204 225 Jeřáb
555 Bednění stropů deskových tl. 220 mm m2 613,85 0,3 184,155 226 Jeřáb
556 Podstojkování stropů deskových m2 613,85 0,3 184,155 226
557 Armování ŽB stropu tl. 250 (300) mm t 13,61 21,2 288,4684 227
558 m 46,70 0,45 21,015 227
559 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 113,35 0,99 112,2195 10 560 228 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
560 Odbednění ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,17 104,3545 229 Jeřáb
561 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,1 61,385 229
562 m2 21,12 0,27 5,702616 230
563 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 231 Jeřáb
564 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 231
565 m2 59,84 0,3 17,952 231 Jeřáb
566 Podstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,3 17,952 231
567 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 232
568 Armování ŽB balkonové kontrukce tl. 220 mm t 1,29 12,9 16,641 232
569 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 571 233 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
570 Betonáž a hutnění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 10,78 0,99 10,67394 7 572 233 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
571 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 234 Jeřáb
572 Odbednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,17 10,1728 234 Jeřáb
573 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 234
574 Odstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,1 5,984 234
575 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 1,00 8 8 235 Jeřáb

576 t 7,46 11,6 86,50816 236
577 m2 412,58 0,23 94,89225 237 Jeřáb
578 m3 41,39 1,27 52,55971 2 579 238 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
579 m2 412,58 0,12 49,509 239 Jeřáb
580 t 0,19 11,6 2,2504 236
581 m2 13,20 0,23 3,03508 237 Jeřáb
582 m3 1,08 1,27 1,365504 2 583 238 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
583 m2 13,20 0,12 1,58352 239 Jeřáb
584 t 0,67 11,6 7,772 236
585 m2 40,17 0,23 9,2391 237 Jeřáb
586 m3 3,74 1,27 4,746752 2 587 238 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
587 m2 40,17 0,12 4,8204 239 Jeřáb
588 m2 89,80 0,97 87,10115 240 Jeřáb
589 m2 89,80 0,18 16,1631 240
590 m2 72,91 0,97 70,7227 240 Jeřáb
591 ks 16,00 0,25 4 240 Jeřáb
592 m2 89,80 0,11 9,87745 240
593 Bednění stropů deskových  tl. 220 mm m2 613,85 0,3 184,155 241 Jeřáb
594 Podstojkování stropů deskových m2 613,85 0,3 184,155 241
595 Armování ŽB stropu  tl. 250 (300) mm t 13,61 21,2 288,4684 242 Jeřáb
596 m 46,70 0,45 21,015 242
597 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 113,35 0,99 112,2195 10 598 243 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
598 Odbednění ŽB stropu  tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,17 104,3545 244 Jeřáb
599 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,1 61,385 244
600 m2 21,12 0,27 5,702616 245
601 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 246 Jeřáb
602 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 246
603 m2 59,84 0,3 17,952 246 Jeřáb
604 Podstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,3 17,952 246
605 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 247
606 Armování ŽB balkonové kontrukce tl. 220 mm t 1,29 12,9 16,641 247
607 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 609 248 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
608 Betonáž a hutnění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 10,78 0,99 10,67394 7 610 248 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
609 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 249 Jeřáb
610 Odbednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,17 10,1728 249 Jeřáb
611 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 249
612 Odstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,1 5,984 249
613 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 1,00 8 8 250 Jeřáb

614 t 7,46 11,6 86,50816 251
615 m2 412,58 0,23 94,89225 252 Jeřáb
616 m3 41,39 1,27 52,55971 2 617 253 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
617 m2 412,58 0,12 49,509 254 Jeřáb
618 t 0,19 11,6 2,2504 251
619 m2 13,20 0,23 3,03508 252 Jeřáb
620 m3 1,08 1,27 1,365504 2 621 253 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
621 m2 13,20 0,12 1,58352 254 Jeřáb
622 t 0,67 11,6 7,772 251
623 m2 40,17 0,23 9,2391 252 Jeřáb
624 m3 3,74 1,27 4,746752 2 625 253 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
625 m2 40,17 0,12 4,8204 254 Jeřáb
626 m2 89,80 0,97 87,10115 255 Jeřáb
627 m2 89,80 0,18 16,1631 255
628 m2 72,91 0,97 70,7227 255 Jeřáb
629 ks 20,00 0,25 5 255 Jeřáb
630 m2 89,80 0,11 9,87745 255
631 Bednění stropů deskových tl. 220 mm m2 613,85 0,3 184,155 256 Jeřáb
632 Podstojkování stropů deskových m2 613,85 0,3 184,155 256
633 Armování ŽB stropu tl. 250 (300) mm t 13,61 21,2 288,4684 257 Jeřáb
634 m 46,70 0,45 21,015 257
635 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 113,35 0,99 112,2195 10 636 258 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
636 Odbednění ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,17 104,3545 259 Jeřáb
637 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 613,85 0,1 61,385 259
638 m2 21,12 0,27 5,702616 260
639 Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 261 Jeřáb
640 Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,3 1,497 261
641 m2 59,84 0,3 17,952 261 Jeřáb
642 Podstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,3 17,952 261
643 Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm t 0,08 12,9 1,0191 262
644 Armování ŽB balkonové kontrukce tl. 220 mm t 1,29 12,9 16,641 262
645 Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 0,66 0,99 0,65538 7 647 263 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
646 Betonáž a hutnění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm, (beton C 25/30 - XC1) m3 10,78 0,99 10,67394 7 648 263 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
647 Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,17 0,8483 264 Jeřáb
648 Odbednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,17 10,1728 264 Jeřáb
649 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 200 mm m2 4,99 0,1 0,499 264

Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

Dilatace svislá výtahové šachty

Bednění ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Betonáž a hutnění  ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB sloupů hranatých (tl. 220 mm)

Dilatace svislá výtahové šachty 

4.NP
Armování ŽB stěn tl. 200 mm
Bednění ŽB stěn tl. 200 mm

Bednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm

Montáž ISO nosníků

Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

2.NP 
Armování ŽB stěn tl. 200 mm
Bednění ŽB stěn tl. 200 mm

Bednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm

Montáž ISO nosníků

Dilatace svislá výtahové šachty

Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm

Bednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm

Montáž ISO nosníků

Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty

Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Bednění ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Betonáž a hutnění  ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB sloupů hranatých (tl. 220 mm)
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm

Dilatace svislá výtahové šachty 

Betonáž a hutnění  ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB stěn (tl. 200 mm)
Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm

Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 1. prac. Úroveň
Montáž pomocného lešení
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 2. prac. Úroveň
Osazení překladů POROTHERM KP7 
Demontáž pomocného lešení
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Odbednění ŽB sloupů hranatých (tl. 220 mm)
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)

3.NP
Armování ŽB stěn tl. 200 mm
Bednění ŽB stěn tl. 200 mm
Betonáž a hutnění  ŽB stěn tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB stěn (tl. 200 mm)

Bednění ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm

Montáž ISO nosníků

Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 2. prac. Úroveň
Osazení překladů POROTHERM KP7 
Demontáž pomocného lešení

Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 1. prac. Úroveň
Montáž pomocného lešení

Bednění ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm
Betonáž a hutnění  ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm (beton C 25/30 - XC1)
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650 Odstojkování ŽB balkonové konstrukce tl. 220 mm m2 59,84 0,1 5,984 264
651 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 1,00 8 8 265 Jeřáb
652 Armování ŽB atiky v úrovni 5. NP, výšky 500 mm t 2,18 11,6 25,32164 266
653 Bednění ŽB atiky v úrovni 5. NP, výšky 500 mm m2 151,44 0,23 34,83189 267 Jeřáb
654 Betonáž a hutnění ŽB atiky, výšky 500 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 12,12 1,27 15,38605 2 655 268 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
655 Odbednění ŽB atiky, výšky 500 mm m2 151,44 0,12 18,17316 269 Jeřáb

656 t 1,79 11,6 20,75704 270
657 m2 150,04 0,23 34,5092 271 Jeřáb
658 m3 13,08 1,27 16,60525 2 659 272 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
659 m2 150,04 0,12 18,0048 273 Jeřáb
660 t 0,03 11,6 0,3712 270
661 m2 2,98 0,23 0,68448 271 Jeřáb
662 m3 0,18 1,27 0,224409 2 663 272 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
663 m2 2,98 0,12 0,35712 273 Jeřáb
664 t 0,67 11,6 7,772 270
665 m2 40,17 0,23 9,2391 271 Jeřáb
666 m3 3,74 1,27 4,746752 2 667 272 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
667 m2 40,17 0,12 4,8204 273 Jeřáb
668 m2 49,29 0,97 47,80888 274 Jeřáb
669 m2 61,15 0,18 11,007 274
670 m2 50,44 0,97 48,9268 274 Jeřáb
671 ks 4,00 0,25 1 274 Jeřáb
672 m2 61,15 0,11 6,7265 274
673 ks 1,00 2,2 2,2 274 Jeřáb
674 m2 21,12 0,27 5,702616 279
675 Bednění stropů deskových tl. 220 mm m2 167,99 0,3 50,39688 275 Jeřáb
676 Podstojkování stropů deskových m2 167,99 0,3 50,39688 275
677 Armování ŽB stropu tl. 250 (300) mm t 3,73 21,2 79,0124 276
678 Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 250 (300) mm (beton C 25/30 - XC1) m3 31,02 0,99 30,7098 10 679 277 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
679 Odbednění ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 167,99 0,17 28,55823 278 Jeřáb
680 Odstojkování ŽB stropu tl. 250 (300) mm m2 167,99 0,1 16,79896 278 Jeřáb

681 Armování ŽB atiky, výšky 490 mm t 1,37 11,6 15,9036 280
682 Bednění ŽB atiky, výšky 490 mm m2 91,12 0,23 20,95668 281 Jeřáb
683 Betonáž a hutnění ŽB atiky, výšky 490 mm (beton C 25/30 - XC1) m3 7,61 1,27 9,66343 2 684 282 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
684 Odbednění ŽB atiky, výšky 490 mm m2 91,12 0,12 10,93392 283 Jeřáb
685 t 0,21 11,6 2,4708 284
686 m2 21,19 0,23 4,8737 285 Jeřáb
687 m3 1,63 1,27 2,0701 2 688 286 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
688 m2 21,19 0,23 4,8737 287 Jeřáb

689 Podkladní nosná vrstva - kamenná drť (frakce 16 - 32 mm) m2 92,20 0,1 9,22 288
690 Kladecí vrstva - kamenná drť (frakce 4 - 8 mm) m2 92,20 0,1 9,22 288
691 Betonová dlažba mrazuvzdorná 400x400 mm, tl. 40 mm m2 92,20 0,6 55,32 289

692 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 42,92 0,42 18,02556 1 693 294
693 Asfaltový penetrační nátěr m2 42,92 0,09 3,86262 1 694 294
694 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 42,92 0,12 5,15016 294
695 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 42,92 0,12 5,15016 294
696 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 42,92 0,08 3,43344 294
697 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 42,92 0,09 3,86262 294
698 Nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 42,92 0,09 3,86262 294
699 Filtrační textilie 200 g/m2 (tl. 1 mm) m2 42,92 0,09 3,86262 294
700 Štěrkové lože tl. 260 mm m2 42,92 0,05 2,1459 294
701 Betonová dlažba mrazuvzdorná 400x400 mm, tl. 40 mm m2 42,92 0,6 25,7508 295

702 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 110,49 0,42 46,4058 1 703 302
703 Asfaltový penetrační nátěr m2 110,49 0,09 9,9441 1 704 302
704 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 110,49 0,12 13,2588 302
705 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 110,49 0,12 13,2588 302
706 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 110,49 0,08 8,8392 302
707 Netkaná geotextilie 500 g/m2 (tl. 3 mm) m2 110,49 0,09 9,9441 302
708 Separační pryžová podložka pod terč m2 110,49 0,05 5,5245 303
709 Rektifikovatelné terče m2 110,49 0,09 9,9441 303
710 Betonová dlažba mrazuvzdorná 400x400 mm, tl. 40 mm m2 110,49 0,6 66,294 303
711 Osazení terasového vtoku ks 2,00 0,23 0,46 301

712 Hydroizolační stěrka na ŽB desku m2 151,20 0,15 22,68 296
713 Flexibilní lepící tmel m2 151,20 0,12 18,144 296
714 Keramická dlažba slinutá mrazuvzdorná tl. 9 mm m2 151,20 0,6 90,72 296

715 Osazení a obklad světlíku - střecha 5. NP kus 1,00 2,2 2,2 297

716 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 221,76 0,42 93,1392 1 717 299
717 Asfaltový penetrační nátěr m2 221,76 0,09 19,9584 1 718 299
718 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 221,76 0,12 26,6112 299
719 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 221,76 0,12 26,6112 299
720 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 221,76 0,08 17,7408 299
721 Netkaná geotextilie 500 g/m2 (tl. 3 mm) m2 221,76 0,09 19,9584 300
722 Zásyp říčním kamenivem (frakce 16 - 32) m3 29,26 0,12 3,51168 300
723 Osazení střešního vtoku ks 5,00 0,23 1,15 298

724 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 727,62 0,42 305,6004 1 725 292
725 Asfaltový penetrační nátěr m2 727,62 0,09 65,4858 1 726 292
726 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 727,62 0,12 87,3144 292
727 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 727,62 0,12 87,3144 292
728 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 727,62 0,08 58,2096 292
729 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 727,62 0,09 65,4858 292
730 Nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 727,62 0,09 65,4858 292
731 Filtrační textilie 200 g/m2 (tl. 1 mm) m2 727,62 0,09 65,4858 293
732 Vegetační souvrství, tl. 300 mm m3 218,29 0,12 26,19432 293
733 Osazení střešního vtoku ks 3,00 0,23 0,69 290
734 Osazení bezpečnostního přepadu ks 4,00 0,23 0,92 291

735 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 363,81 0,42 152,8002 1 736 292
736 Asfaltový penetrační nátěr m2 363,81 0,09 32,7429 1 737 292
737 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 363,81 0,12 43,6572 292
738 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 363,81 0,12 43,6572 292
739 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 363,81 0,09 32,7429 292
740 Nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 363,81 0,09 32,7429 292
741 Filtrační textilie 200 g/m2 (tl. 1 mm) m2 363,81 0,09 32,7429 292
742 Vegetační souvrství, tl. 300 mm m3 109,14 0,12 13,09716 293
743 Osazení střešního vtoku ks 2,00 0,23 0,46 290
744 Osazení bezpečnostního přepadu ks 4,00 0,23 0,92 291

745 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 13,89 0,42 5,832204 1 746 299
746 Asfaltový penetrační nátěr m2 13,89 0,09 1,249758 1 747 299
747 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 13,89 0,12 1,666344 299
748 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 13,89 0,12 1,666344 299
749 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 13,89 0,08 1,110896 299
750 Netkaná geotextilie 500 g/m2 (tl. 3 mm) m2 13,89 0,09 1,249758 299
751 Betonové dlaždice m2 13,89 0,6 8,33172 300
752 Pryžové podložky pod zařízení m2 13,89 0,09 1,249758 300

753 Bednící OSB deska m2 16,25 0,08 1,29984 299
754 PE fólie - separační vrstva m2 16,25 0,48 7,79904 299
755 Betonová spádová vrstva vyztužená (tl. 70 mm) m2 16,25 0,64 10,39872 1 756 299
756 Asfaltový penetrační nátěr m2 16,25 0,09 1,46232 1 757 299
757 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 16,25 0,12 1,94976 299
758 PU lepící pěna m2 16,25 0,06 0,97488 299
759 Tepelná izolace EPS 100S (tl. 100 mm) m2 16,25 0,08 1,29984 299
760 Samolepící asfaltový hydroizolační pás (tl. 3 mm) m2 16,25 0,12 1,94976 299
761 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 16,25 0,12 1,94976 299
762 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 16,25 0,09 1,46232 299
763 Podkladní OSB deska m2 16,25 0,08 1,29984 299

764 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 79,25 0,42 33,285 1 765 292

Světlíky

Terasa 2. PP

Odbednění ŽB dojezdu výtahu

Armování dojezdu výtahu
Bednění ŽB dojezdu výtahu
Betonáž a hutnění ŽB dojezdu výtahu (beton C 25/30 - XC1) 

Střecha

Osazení ocelového sloupu z profilu TR 120x120x12,5 mm

Bednění ŽB stěn jádra tl. 200 mm

Objekt A
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Terasa 5. NP - betonová dlažba

Terasa 1. NP

Balkony

Bednění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm
Betonáž a hutnění ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm (beton C25/30 - XC1)
Odbědnění ŽB stěny výtahové šachty
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 1. prac. Úroveň
Montáž pomocného lešení
Zdění obvodových nosných stěn (POROTHERM 24 PROFI, tl. 240 mm) 2. prac. Úroveň
Osazení překladů POROTHERM KP7 
Demontáž pomocného lešení

Dilatace svislá výtahové šachty 

Betonáž a hutnění  ŽB stěn jádra tl. 200 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB stěn jádra (tl. 200 mm)
Armování ŽB sloupů hranatých tl. 220 mm

Zastřešení vjezdové rampy

Ukončení instalačních jader

Plochá střecha pod technologií (základ pod jednotky a rozvody)

Plochá střecha zelená - nad garážemi (bez zateplení)

Plochá střecha zelená

Bednění ŽB sloupu 200x200 mm 
Betonáž a hutnění  ŽB sloupu 200x200 mm (beton C 25/30 - XC1)
Odbednění ŽB sloupu 200x200 mm
Armování ŽB stěny výtahové šachty tl. 180 mm

Plochá střecha - kačírek

5.NP
Armování ŽB stěn jádra tl. 200 mm
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765 Asfaltový penetrační nátěr m2 79,25 0,09 7,1325 1 766 292
766 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 79,25 0,12 9,51 292
767 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 79,25 0,12 9,51 292
768 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 79,25 0,08 6,34 292
769 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 79,25 0,09 7,1325 292
770 Nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 79,25 0,09 7,1325 293
771 Filtrační textilie 200 g/m2 (tl. 1 mm) m2 79,25 0,09 7,1325 293
772 Vegetační vrstva - substrát tl. 150 mm m3 23,78 0,12 2,853 293

773 Asfaltový penetrační nátěr m2 82,51 0,09 7,425567 1 774 299
774 Asfaltový modifikovaný pás (tl. 4 mm) m2 82,51 0,12 9,900756 299
775 Desky EPS, tl. 100 mm m2 82,51 0,23 18,97645 299
776 Samolepící asfaltový hydroizolační pás (tl. 3 mm) m2 82,51 0,12 9,900756 299
777 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 82,51 0,12 9,900756 299

778 Asfaltový penetrační nátěr m2 29,54 0,09 2,6586 1 779 299
779 Asfaltový modifikovaný pás (tl. 4 mm) m2 29,54 0,12 3,5448 299
780 Spádové klíny XPS m2 29,54 0,23 6,7942 299
781 OSB deska tl. 4 mm m2 29,54 0,08 2,3632 299
782 Natavení hydroizolace - asfaltový pás modifikovaný m2 29,54 0,12 3,5448 299

783 Oplechování atiky m2 85,49 0,43 36,7607 321
784 Oplechování šachet m2 41,25 0,43 17,7375 321

785 Podkladní nosná vrstva - kamenná drť (frakce 16 - 32 mm) m2 92,20 0,1 9,22 305
786 Kladecí vrstva - kamenná drť (frakce 4 - 8 mm) m2 92,20 0,1 9,22 305
787 Betonová dlažba mrazuvzdorná 400x400 mm, tl. 40 mm m2 92,20 0,6 55,32 306

788 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 42,92 0,42 18,02556 1 789 311
789 Asfaltový penetrační nátěr m2 42,92 0,09 3,86262 1 790 311
790 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 42,92 0,12 5,15016 311
791 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 42,92 0,12 5,15016 311
792 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 42,92 0,08 3,43344 311
793 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 42,92 0,09 3,86262 311
794 Nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 42,92 0,09 3,86262 311
795 Filtrační textilie 200 g/m2 (tl. 1 mm) m2 42,92 0,09 3,86262 311
796 Štěrkové lože tl. 260 mm m2 42,92 0,05 2,1459 311
797 Betonová dlažba mrazuvzdorná 400x400 mm, tl. 40 mm m2 42,92 0,6 25,7508 312

798 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 110,49 0,42 46,4058 1 799 319
799 Asfaltový penetrační nátěr m2 110,49 0,09 9,9441 1 800 319
800 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 110,49 0,12 13,2588 319
801 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 110,49 0,12 13,2588 319
802 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 110,49 0,08 8,8392 319
803 Netkaná geotextilie 500 g/m2 (tl. 3 mm) m2 110,49 0,09 9,9441 319
804 Separační pryžová podložka pod terč m2 110,49 0,05 5,5245 320
805 Rektifikovatelné terče m2 110,49 0,09 9,9441 320
806 Betonová dlažba mrazuvzdorná 400x400 mm, tl. 40 mm m2 110,49 0,6 66,294 320

807 Hydroizolační stěrka na ŽB desku m2 151,20 0,15 22,68 313
808 Flexibilní lepící tmel m2 151,20 0,12 18,144 313
809 Keramická dlažba slinutá mrazuvzdorná tl. 9 mm m2 151,20 0,6 90,72 313

810 Osazení a obklad světlíku - střecha 5. NP kus 1,00 1,2 1,2 314

811 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 221,76 0,42 93,1392 1 812 316
812 Asfaltový penetrační nátěr m2 221,76 0,09 19,9584 1 813 316
813 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 221,76 0,12 26,6112 316
814 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 221,76 0,12 26,6112 316
815 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 221,76 0,08 17,7408 316
816 Netkaná geotextilie 500 g/m2 (tl. 3 mm) m2 221,76 0,09 19,9584 317
817 Zásyp říčním kamenivem (frakce 16 - 32) m3 29,26 0,12 3,51168 317
818 Osazení střešního vtoku ks 5,00 0,23 1,15 315

819 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 727,62 0,42 305,6004 1 820 309
820 Asfaltový penetrační nátěr m2 727,62 0,09 65,4858 1 821 309
821 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 727,62 0,12 87,3144 309
822 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 727,62 0,12 87,3144 309
823 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 727,62 0,08 58,2096 309
824 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 727,62 0,09 65,4858 309
825 Nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 727,62 0,09 65,4858 309
826 Filtrační textilie 200 g/m2 (tl. 1 mm) m2 727,62 0,09 65,4858 310
827 Vegetační souvrství, tl. 300 mm m3 218,29 0,12 26,19432 310
828 Osazení střešního vtoku ks 3,00 0,23 0,69 307
829 Osazení bezpečnostního přepadu ks 4,00 0,23 0,92 308

830 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 363,81 0,42 152,8002 1 831 309
831 Asfaltový penetrační nátěr m2 363,81 0,09 32,7429 1 832 309
832 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 363,81 0,12 43,6572 309
833 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 363,81 0,12 43,6572 309
834 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 363,81 0,09 32,7429 309
835 Nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 363,81 0,09 32,7429 309
836 Filtrační textilie 200 g/m2 (tl. 1 mm) m2 363,81 0,09 32,7429 309
837 Vegetační souvrství, tl. 300 mm m3 109,14 0,12 13,09716 310
838 Osazení střešního vtoku ks 2,00 0,23 0,46 307
839 Osazení bezpečnostního přepadu ks 4,00 0,23 0,92 308

840 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 13,89 0,42 5,832204 1 841 316
841 Asfaltový penetrační nátěr m2 13,89 0,09 1,249758 1 842 316
842 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 13,89 0,12 1,666344 316
843 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 13,89 0,12 1,666344 316
844 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 13,89 0,08 1,110896 316
845 Netkaná geotextilie 500 g/m2 (tl. 3 mm) m2 13,89 0,09 1,249758 316
846 Betonové dlaždice m2 13,89 0,6 8,33172 317
847 Pryžové podložky pod zařízení m2 13,89 0,09 1,249758 317

848 Bednící OSB deska m2 16,25 0,08 1,29984 316
849 PE fólie - separační vrstva m2 16,25 0,48 7,79904 316
850 Betonová spádová vrstva vyztužená (tl. 70 mm) m2 16,25 0,64 10,39872 316
851 Asfaltový penetrační nátěr m2 16,25 0,09 1,46232 1 852 316
852 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 16,25 0,12 1,94976 316
853 PU lepící pěna m2 16,25 0,06 0,97488 316
854 Tepelná izolace EPS 100S (tl. 100 mm) m2 16,25 0,08 1,29984 316
855 Samolepící asfaltový hydroizolační pás (tl. 3 mm) m2 16,25 0,12 1,94976 316
856 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 16,25 0,12 1,94976 316
857 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 16,25 0,09 1,46232 316
858 Podkladní OSB deska m2 16,25 0,08 1,29984 316

859 Spádová vrstva - cementová stěrka vyztužená polymercementovými vlákny m2 79,25 0,42 33,285 1 860 309
860 Asfaltový penetrační nátěr m2 79,25 0,09 7,1325 1 861 309
861 Natavení asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou (tl. 4 mm) m2 79,25 0,12 9,51 309
862 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 79,25 0,12 9,51 309
863 Položení tepelné izolace XPS (tl. 200 mm) m2 79,25 0,08 6,34 309
864 Separační textilie 300 g/m2 (tl. 1 mm) m2 79,25 0,09 7,1325 309
865 Nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 79,25 0,09 7,1325 310
866 Filtrační textilie 200 g/m2 (tl. 1 mm) m2 79,25 0,09 7,1325 310
867 Vegetační vrstva - substrát tl. 150 mm m3 23,78 0,12 2,853 310

868 Asfaltový penetrační nátěr m2 82,51 0,09 7,425567 1 869 316
869 Asfaltový modifikovaný pás (tl. 4 mm) m2 82,51 0,12 9,900756 316
870 Desky EPS, tl. 100 mm m2 82,51 0,23 18,97645 316
871 Samolepící asfaltový hydroizolační pás (tl. 3 mm) m2 82,51 0,12 9,900756 316
872 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s posypem (tl. 4,5 mm) m2 82,51 0,12 9,900756 316

873 Asfaltový penetrační nátěr m2 29,54 0,09 2,6586 1 874 316

Objekt B
Terasa 2. PP

Klempířské práce

Zastřešení atiky

Zastřešení atiky - vnitřní stěny

Ukončení instalačních jader

Plochá střecha pod technologií (základ pod jednotky a rozvody)

Plochá střecha zelená - nad garážemi (bez zateplení)

Plochá střecha zelená

Plochá střecha - kačírek

Balkony

Světlíky

Terasa 5. NP - betonová dlažba

Terasa 1. NP

Zastřešení atiky

Zastřešení atiky - vnitřní stěny

Zastřešení vjezdové rampy
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874 Asfaltový modifikovaný pás (tl. 4 mm) m2 29,54 0,12 3,5448 316
875 Spádové klíny XPS m2 29,54 0,23 6,7942 316
876 OSB deska tl. 4 mm m2 29,54 0,08 2,3632 316
877 Natavení hydroizolace - asfaltový pás modifikovaný m2 29,54 0,12 3,5448 316

878 Oplechování atiky m2 35,49 0,43 15,26027 321
879 Oplechování šachet m2 41,25 0,43 17,7375 321

880 Montáž výplní otvorů m2 98,91 1,1 108,8038 322
881 kpl 1,00 104 104 323
882 kpl 1,00 104 104 323
883 kpl 1,00 8 8 323
884 kpl 1,00 208 208 324
885 kpl 1,00 8 8 324
886 kpl 1,00 8 8 324
887 kpl 1,00 78 78 326
888 kpl 1,00 16 16 326
889 kpl 1,00 16 16 326
890 ks 25,00 1,86 46,5 327
891 m2 165,59 0,53 87,76376 327
892 m2 38,96 0,57 22,20492 327
893 m2 11,85 0,57 6,7545 327
894 m2 52,74 0,53 27,95273 327
895 m2 192,84 0,18 34,71161 327
896 m2 186,52 0,53 98,85666 327
897 m2 53,32 0,57 30,39297 327
898 m2 12,38 0,57 7,0566 327
899 m2 62,79 0,53 33,27976 327
900 kus 35,00 0,25 8,75 327
901 kus 34,00 0,25 8,5 327
902 m 170,94 0,01 1,70935 327
903 m 170,94 0,01 1,7094 327
904 m2 192,84 0,11 21,21265 327
905 kpl 1,00 136 136 328
906 kpl 1,00 272 272 329
907 kpl 1,00 8 8 329
908 kpl 1,00 8 8 329
909 kpl 1,00 256 256 330
910 kpl 1,00 96 96 331
911 kpl 1,00 104 104 332
912 kpl 1,00 24 24 333

913 Montáž výplní otvorů m2 47,76 1,1 52,536 334
914 kpl 1,00 72 72 335
915 kpl 1,00 72 72 335
916 kpl 1,00 72 72 336
917 kpl 1,00 72 72 338
918 ks 20,00 1,86 37,2 340
919 m2 68,77 0,57 39,19976 340
920 m2 45,81 0,57 26,1117 340
921 m2 70,12 0,57 39,96886 340
922 m2 21,33 0,57 12,1581 340
923 m2 12,74 0,53 6,7522 340
924 m2 347,12 0,18 62,48091 340
925 m2 77,99 0,57 44,45407 340
926 m2 48,86 0,57 27,85248 340
927 m2 86,94 0,57 49,5558 340
928 m2 32,84 0,57 18,7188 340
929 m2 22,79 0,53 12,0787 340
930 kus 22,00 0,25 5,5 340
931 kus 42,00 0,25 10,5 340
932 m 263,20 0,01 2,63196 340
933 m 263,20 0,01 2,63196 340
934 m2 347,12 0,11 38,18278 340
935 kpl 1,00 104 104 341
936 kpl 1,00 104 104 341
937 kpl 1,00 8 8 341
938 kpl 1,00 208 208 342
939 kpl 1,00 8 8 342
940 kpl 1,00 8 8 342
941 kpl 1,00 78 78 343
942 kpl 1,00 16 16 343
943 kpl 1,00 16 16 343
944 kpl 1,00 136 136 344
945 kpl 1,00 160 160 345
946 kpl 1,00 272 272 346
947 kpl 1,00 8 8 346
948 kpl 1,00 8 8 346
949 kpl 1,00 256 256 347
950 kpl 1,00 96 96 348
951 kpl 1,00 104 104 349
952 kpl 1,00 24 24 350

953 Montáž výplní otvorů m2 85,72 1,1 94,2865 351 Autojeřáb
954 kpl 1,00 72 72 352 Stavební výtah
955 kpl 1,00 72 72 352 Stavební výtah
956 kpl 1,00 72 72 353 Stavební výtah
957 kpl 1,00 72 72 354 Stavební výtah
958 ks 12,00 1,86 22,32 355 Stavební výtah
959 m2 146,88 0,57 83,72288 355 Stavební výtah
960 m2 58,69 0,57 33,45045 355 Stavební výtah
961 m2 13,80 0,53 7,314 355 Stavební výtah
962 m2 192,32 0,18 34,61814 355 Stavební výtah
963 m2 169,67 0,57 96,71441 355 Stavební výtah
964 m2 70,26 0,57 40,05048 355 Stavební výtah
965 m2 15,69 0,53 8,3157 355 Stavební výtah
966 kus 56,00 0,25 14 355 Stavební výtah
967 m 346,87 0,01 3,468715 355 Stavební výtah
968 m 346,87 0,01 3,468715 355
969 m2 192,32 0,11 21,15553 355 Stavební výtah
970 kpl 1,00 104 104 356 Stavební výtah
971 kpl 1,00 104 104 356 Stavební výtah
972 kpl 1,00 8 8 356
973 kpl 1,00 208 208 357 Stavební výtah
974 kpl 1,00 8 8 357
975 kpl 1,00 8 8 357
976 kpl 1,00 24 24 358 Stavební výtah
977 kpl 1,00 136 136 359 Stavební výtah
978 kpl 1,00 272 272 360 Stavební výtah
979 kpl 1,00 8 8 360
980 kpl 1,00 8 8 360
981 kpl 1,00 256 256 361 Stavební výtah
982 kpl 1,00 96 96 362 Stavební výtah
983 kpl 1,00 80 80 363 Stavební výtah
984 kpl 1,00 24 24 364 Stavební výtah

985 Montáž výplní otvorů m2 88,01 1,1 96,8077 365 Autojeřáb
986 kpl 1,00 72 72 366 Stavební výtah
987 kpl 1,00 72 72 366 Stavební výtah
988 kpl 1,00 72 72 367 Stavební výtah
989 kpl 1,00 72 72 368 Stavební výtah
990 ks 12,00 1,86 22,32 369 Stavební výtah
991 m2 146,88 0,57 83,72288 369 Stavební výtah
992 m2 58,69 0,57 33,45045 369 Stavební výtah
993 m2 13,80 0,53 7,314 369 Stavební výtah
994 m2 192,32 0,18 34,61814 369 Stavební výtah
995 m2 169,67 0,57 96,71441 369 Stavební výtah
996 m2 70,26 0,57 40,05048 369 Stavební výtah
997 m2 15,69 0,53 8,3157 369 Stavební výtah
998 kus 56,00 0,25 14 369 Stavební výtah
999 m 346,87 0,01 3,468715 369 Stavební výtah

1000 m 346,87 0,01 3,468715 369
1001 m2 192,32 0,11 21,15553 369 Stavební výtah
1002 kpl 1,00 104 104 370 Stavební výtah
1003 kpl 1,00 104 104 370 Stavební výtah
1004 kpl 1,00 8 8 370
1005 kpl 1,00 208 208 371 Stavební výtah
1006 kpl 1,00 8 8 371
1007 kpl 1,00 8 8 371
1008 kpl 1,00 24 24 372 Stavební výtah
1009 kpl 1,00 136 136 373 Stavební výtah
1010 kpl 1,00 272 272 374 Stavební výtah
1011 kpl 1,00 8 8 374

Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení
Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení

 Objekt A
2.PP

Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace

Klempířské práce

Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod - silnoproud

Montáž pomocného lešení
Zdění příček YTONG tl. 150 mm do druhé pracovní úrovně 
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů YTONG

Proplach sprinklerového hasícího zařízení
Osazení ocelových zárubní
Zdění příček YTONG tl. 150 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně

Provedení zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění

Zdění příček BETONG tl. 150 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček BETONG tl. 100 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní

Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

1.PP

Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení
Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení

Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Zdění příček BETONG tl. 150 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček BETONG tl. 100 mm do druhé pracovní úrovně 
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů BETONG

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní

Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

1.NP

Proplach sprinklerového hasícího zařízení
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Montáž vnitřního vybavení pro tepelný výměník
Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant

Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace

Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m

Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

2.NP

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti
Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud

Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění

Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace

Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů POROTHERM

Proplach vnitřního potrubí vytápění
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1012 kpl 1,00 8 8 374
1013 kpl 1,00 256 256 375 Stavební výtah
1014 kpl 1,00 96 96 376 Stavební výtah
1015 kpl 1,00 80 80 377 Stavební výtah
1016 kpl 1,00 24 24 378 Stavební výtah

1017 Montáž výplní otvorů m2 88,01 1,1 96,8077 379 Autojeřáb
1018 kpl 1,00 72 72 380 Stavební výtah
1019 kpl 1,00 72 72 380 Stavební výtah
1020 kpl 1,00 72 72 381 Stavební výtah
1021 kpl 1,00 72 72 382 Stavební výtah
1022 ks 12,00 1,86 22,32 383 Stavební výtah
1023 m2 146,88 0,57 83,72288 383 Stavební výtah
1024 m2 58,69 0,57 33,45045 383 Stavební výtah
1025 m2 13,80 0,53 7,314 383 Stavební výtah
1026 m2 192,32 0,18 34,61814 383 Stavební výtah
1027 m2 169,67 0,57 96,71441 383 Stavební výtah
1028 m2 70,26 0,57 40,05048 383 Stavební výtah
1029 m2 15,69 0,53 8,3157 383 Stavební výtah
1030 kus 56,00 0,25 14 383 Stavební výtah
1031 m 346,87 0,01 3,468715 383 Stavební výtah
1032 m 346,87 0,01 3,468715 383
1033 m2 192,32 0,11 21,15553 383 Stavební výtah
1034 kpl 1,00 104 104 384 Stavební výtah
1035 kpl 1,00 104 104 384 Stavební výtah
1036 kpl 1,00 8 8 384
1037 kpl 1,00 208 208 385 Stavební výtah
1038 kpl 1,00 8 8 385
1039 kpl 1,00 8 8 385
1040 kpl 1,00 24 24 386 Stavební výtah
1041 kpl 1,00 136 136 387 Stavební výtah
1042 kpl 1,00 272 272 388 Stavební výtah
1043 kpl 1,00 8 8 388
1044 kpl 1,00 8 8 388
1045 kpl 1,00 256 256 389 Stavební výtah
1046 kpl 1,00 96 96 390 Stavební výtah
1047 kpl 1,00 80 80 391 Stavební výtah
1048 kpl 1,00 24 24 392 Stavební výtah

1049 Montáž výplní otvorů m2 88,01 1,1 96,8077 393 Autojeřáb
1050 kpl 1,00 72 72 394 Stavební výtah
1051 kpl 1,00 72 72 394 Stavební výtah
1052 kpl 1,00 72 72 395 Stavební výtah
1053 kpl 1,00 72 72 396 Stavební výtah
1054 ks 12,00 1,86 22,32 397 Stavební výtah
1055 m2 146,88 0,57 83,72288 397 Stavební výtah
1056 m2 58,69 0,57 33,45045 397 Stavební výtah
1057 m2 13,80 0,53 7,314 397 Stavební výtah
1058 m2 192,32 0,18 34,61814 397 Stavební výtah
1059 m2 169,67 0,57 96,71441 397 Stavební výtah
1060 m2 70,26 0,57 40,05048 397 Stavební výtah
1061 m2 15,69 0,53 8,3157 397 Stavební výtah
1062 kus 56,00 0,25 14 397 Stavební výtah
1063 m 346,87 0,01 3,468715 397 Stavební výtah
1064 m 346,87 0,01 3,468715 397
1065 m2 192,32 0,11 21,15553 397 Stavební výtah
1066 kpl 1,00 104 104 398 Stavební výtah
1067 kpl 1,00 104 104 398 Stavební výtah
1068 kpl 1,00 8 8 398
1069 kpl 1,00 208 208 399 Stavební výtah
1070 kpl 1,00 8 8 399
1071 kpl 1,00 8 8 399
1072 kpl 1,00 24 24 400 Stavební výtah
1073 kpl 1,00 136 136 401 Stavební výtah
1074 kpl 1,00 272 272 402 Stavební výtah
1075 kpl 1,00 8 8 402
1076 kpl 1,00 8 8 402
1077 kpl 1,00 256 256 403 Stavební výtah
1078 kpl 1,00 96 96 404 Stavební výtah
1079 kpl 1,00 80 80 405 Stavební výtah
1080 kpl 1,00 24 24 406 Stavební výtah

1081 Montáž výplní otvorů m2 47,06 1,1 51,76688 407 Autojeřáb
1082 kpl 1,00 72 72 408 Stavební výtah
1083 kpl 1,00 72 72 408 Stavební výtah
1084 kpl 1,00 72 72 409 Stavební výtah
1085 kpl 1,00 72 72 410 Stavební výtah
1086 ks 2,00 1,86 3,72 411 Stavební výtah
1087 m2 41,31 0,57 23,54841 411 Stavební výtah
1088 m2 18,96 0,57 10,80523 411 Stavební výtah
1089 m2 8,75 0,53 4,6375 411 Stavební výtah
1090 m2 72,68 0,18 13,0824 411 Stavební výtah
1091 m2 44,85 0,57 25,56564 411 Stavební výtah
1092 m2 20,22 0,57 11,52557 411 Stavební výtah
1093 kus 22,00 0,25 5,5 411 Stavební výtah
1094 m 152,29 0,01 1,52285 411 Stavební výtah
1095 m 152,29 0,01 1,52285 411
1096 m2 72,68 0,11 7,9948 411 Stavební výtah
1097 kpl 1,00 104 104 412 Stavební výtah
1098 kpl 1,00 104 104 412 Stavební výtah
1099 kpl 1,00 8 8 412
1100 kpl 1,00 208 208 413 Stavební výtah
1101 kpl 1,00 8 8 413
1102 kpl 1,00 8 8 413
1103 kpl 1,00 24 24 414 Stavební výtah
1104 kpl 1,00 136 136 415 Stavební výtah
1105 kpl 1,00 272 272 416 Stavební výtah
1106 kpl 1,00 8 8 416
1107 kpl 1,00 8 8 416
1108 kpl 1,00 256 256 417 Stavební výtah
1109 kpl 1,00 96 96 418 Stavební výtah
1110 kpl 1,00 80 80 419 Stavební výtah
1111 kpl 1,00 24 24 420 Stavební výtah

1112 ks 8,00 0,23 1,84 421 Stavební výtah
1113 kpl 1,00 8 8 422 Stavební výtah

1114 Montáž výplní otvorů m2 98,91 1,1 108,8038 423
1115 kpl 1,00 104 104 424
1116 kpl 1,00 104 104 424
1117 kpl 1,00 8 8 424
1118 kpl 1,00 208 208 425
1119 kpl 1,00 8 8 425
1120 kpl 1,00 8 8 425
1121 kpl 1,00 78 78 426
1122 kpl 1,00 78 78 426
1123 kpl 1,00 16 16 426
1124 kpl 1,00 16 16 426
1125 ks 25,00 1,86 46,5 427
1126 m2 165,59 0,53 87,76376 427
1127 m2 38,96 0,57 22,20492 427
1128 m2 11,85 0,57 6,7545 427
1129 m2 52,74 0,53 27,95273 427
1130 m2 192,84 0,18 34,71161 427
1131 m2 186,52 0,53 98,85666 427
1132 m2 53,32 0,57 30,39297 427
1133 m2 12,38 0,57 7,0566 427
1134 m2 62,79 0,53 33,27976 427
1135 kus 20,00 0,25 5 427
1136 kus 34,00 0,25 8,5 427
1137 m 170,94 0,01 1,70935 427
1138 m 170,94 0,01 1,7094 427
1139 m2 192,84 0,11 21,21265 427
1140 kpl 1,00 136 136 428
1141 kpl 1,00 272 272 429
1142 kpl 1,00 8 8 429
1143 kpl 1,00 8 8 429
1144 kpl 1,00 256 256 430
1145 kpl 1,00 96 96 431
1146 kpl 1,00 104 104 432
1147 kpl 1,00 24 24 433

1148 Montáž výplní otvorů m2 47,76 1,1 52,536 434

Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti

Osazení ocelových zárubní

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení

3.NP

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Provedení zkoušky těsnosti
Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti

Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem

Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní

Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

4.NP

Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti
Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud

Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant

Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace

Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace

Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m

Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

5.NP

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem

Montáž pomocného lešení
Zdění příček YTONG tl. 150 mm do druhé pracovní úrovně 
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů YTONG

Proplach sprinklerového hasícího zařízení

Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění

Osazení ocelových zárubní
Zdění příček YTONG tl. 150 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně

Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

Provedení zkoušky těsnosti

Provedení odvětrávání výtahové šachty

Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod vzduchotechniky

Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod potrubí SHZ do sprinklerové nádrže
Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení
Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení

Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant

Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud

 Objekt B
2.PP

Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace

Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

Střecha
Provedení odvětrávání splaškové kanalizace 

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop

Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

1.PP
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1149 kpl 1,00 72 72 435
1150 kpl 1,00 72 72 435
1151 kpl 1,00 72 72 436
1152 kpl 1,00 72 72 436
1153 kpl 1,00 72 72 437
1154 ks 20,00 1,86 37,2 438
1155 m2 68,77 0,57 39,19976 438
1156 m2 45,81 0,57 26,1117 438
1157 m2 70,12 0,57 39,96886 438
1158 m2 21,33 0,57 12,1581 438
1159 m2 12,74 0,53 6,7522 438
1160 m2 347,12 0,18 62,48091 438
1161 m2 77,99 0,57 44,45407 438
1162 m2 48,86 0,57 27,85248 438
1163 m2 86,94 0,57 49,5558 438
1164 m2 32,84 0,57 18,7188 438
1165 m2 22,79 0,53 12,0787 438
1166 kus 22,00 0,25 5,5 438
1167 kus 42,00 0,25 10,5 438
1168 m 263,20 0,01 2,63196 438
1169 m 263,20 0,01 2,63196 438
1170 m2 347,12 0,11 38,18278 438
1171 kpl 1,00 104 104 439
1172 kpl 1,00 104 104 439
1173 kpl 1,00 8 8 439
1174 kpl 1,00 208 208 440
1175 kpl 1,00 8 8 440
1176 kpl 1,00 8 8 440
1177 kpl 1,00 78 78 441
1178 kpl 1,00 16 16 441
1179 kpl 1,00 16 16 441
1180 kpl 1,00 136 136 442
1181 kpl 1,00 160 160 443
1182 kpl 1,00 272 272 444
1183 kpl 1,00 8 8 444
1184 kpl 1,00 8 8 444
1185 kpl 1,00 256 256 445
1186 kpl 1,00 96 96 446
1187 kpl 1,00 104 104 447
1188 kpl 1,00 24 24 448

1189 Montáž výplní otvorů m2 85,72 1,1 94,2865 449 Autojeřáb
1190 kpl 1,00 72 72 450 Stavební výtah
1191 kpl 1,00 72 72 450 Stavební výtah
1192 kpl 1,00 72 72 451 Stavební výtah
1193 kpl 1,00 72 72 452 Stavební výtah
1194 ks 12,00 1,86 22,32 453 Stavební výtah
1195 m2 146,88 0,57 83,72288 453 Stavební výtah
1196 m2 58,69 0,57 33,45045 453 Stavební výtah
1197 m2 13,80 0,53 7,314 453 Stavební výtah
1198 m2 192,32 0,18 34,61814 453 Stavební výtah
1199 m2 169,67 0,57 96,71441 453 Stavební výtah
1200 m2 70,26 0,57 40,05048 453 Stavební výtah
1201 m2 15,69 0,53 8,3157 453 Stavební výtah
1202 kus 56,00 0,25 14 453 Stavební výtah
1203 m 346,87 0,01 3,468715 453 Stavební výtah
1204 m 346,87 0,01 3,468715 453
1205 m2 192,32 0,11 21,15553 453 Stavební výtah
1206 kpl 1,00 104 104 454 Stavební výtah
1207 kpl 1,00 104 104 454 Stavební výtah
1208 kpl 1,00 8 8 454
1209 kpl 1,00 208 208 455 Stavební výtah
1210 kpl 1,00 8 8 455
1211 kpl 1,00 8 8 455
1212 kpl 1,00 24 24 456 Stavební výtah
1213 kpl 1,00 136 136 457 Stavební výtah
1214 kpl 1,00 272 272 458 Stavební výtah
1215 kpl 1,00 8 8 458
1216 kpl 1,00 8 8 458
1217 kpl 1,00 256 256 459 Stavební výtah
1218 kpl 1,00 96 96 460 Stavební výtah
1219 kpl 1,00 80 80 461 Stavební výtah
1220 kpl 1,00 24 24 462 Stavební výtah

1221 Montáž výplní otvorů m2 88,01 1,1 96,8077 463 Autojeřáb
1222 kpl 1,00 72 72 464 Stavební výtah
1223 kpl 1,00 72 72 464 Stavební výtah
1224 kpl 1,00 72 72 465 Stavební výtah
1225 kpl 1,00 72 72 466 Stavební výtah
1226 ks 12,00 1,86 22,32 467 Stavební výtah
1227 m2 146,88 0,57 83,72288 467 Stavební výtah
1228 m2 58,69 0,57 33,45045 467 Stavební výtah
1229 m2 13,80 0,53 7,314 467 Stavební výtah
1230 m2 192,32 0,18 34,61814 467 Stavební výtah
1231 m2 169,67 0,57 96,71441 467 Stavební výtah
1232 m2 70,26 0,57 40,05048 467 Stavební výtah
1233 m2 15,69 0,53 8,3157 467 Stavební výtah
1234 kus 56,00 0,25 14 467 Stavební výtah
1235 m 346,87 0,01 3,468715 467 Stavební výtah
1236 m 346,87 0,01 3,468715 467
1237 m2 192,32 0,11 21,15553 467 Stavební výtah
1238 kpl 1,00 104 104 468 Stavební výtah
1239 kpl 1,00 104 104 468 Stavební výtah
1240 kpl 1,00 8 8 468
1241 kpl 1,00 208 208 469 Stavební výtah
1242 kpl 1,00 8 8 469
1243 kpl 1,00 8 8 469
1244 kpl 1,00 24 24 470 Stavební výtah
1245 kpl 1,00 136 136 471 Stavební výtah
1246 kpl 1,00 272 272 472 Stavební výtah
1247 kpl 1,00 8 8 472
1248 kpl 1,00 8 8 472
1249 kpl 1,00 256 256 473 Stavební výtah
1250 kpl 1,00 96 96 474 Stavební výtah
1251 kpl 1,00 80 80 475 Stavební výtah
1252 kpl 1,00 24 24 476 Stavební výtah

1253 Montáž výplní otvorů m2 88,01 1,1 96,8077 477 Autojeřáb
1254 kpl 1,00 72 72 478 Stavební výtah
1255 kpl 1,00 72 72 478 Stavební výtah
1256 kpl 1,00 72 72 479 Stavební výtah
1257 kpl 1,00 72 72 480 Stavební výtah
1258 ks 12,00 1,86 22,32 481 Stavební výtah
1259 m2 146,88 0,57 83,72288 481 Stavební výtah
1260 m2 58,69 0,57 33,45045 481 Stavební výtah
1261 m2 13,80 0,53 7,314 481 Stavební výtah
1262 m2 192,32 0,18 34,61814 481 Stavební výtah
1263 m2 169,67 0,57 96,71441 481 Stavební výtah
1264 m2 70,26 0,57 40,05048 481 Stavební výtah
1265 m2 15,69 0,53 8,3157 481 Stavební výtah
1266 kus 56,00 0,25 14 481 Stavební výtah
1267 m 346,87 0,01 3,468715 481 Stavební výtah
1268 m 346,87 0,01 3,468715 481
1269 m2 192,32 0,11 21,15553 481 Stavební výtah
1270 kpl 1,00 104 104 482 Stavební výtah
1271 kpl 1,00 104 104 482 Stavební výtah
1272 kpl 1,00 8 8 482
1273 kpl 1,00 208 208 483 Stavební výtah
1274 kpl 1,00 8 8 483
1275 kpl 1,00 8 8 483
1276 kpl 1,00 24 24 484 Stavební výtah
1277 kpl 1,00 136 136 485 Stavební výtah
1278 kpl 1,00 272 272 486 Stavební výtah
1279 kpl 1,00 8 8 486
1280 kpl 1,00 8 8 486
1281 kpl 1,00 256 256 487 Stavební výtah
1282 kpl 1,00 96 96 488 Stavební výtah
1283 kpl 1,00 80 80 489 Stavební výtah
1284 kpl 1,00 24 24 490 Stavební výtah

1285 Montáž výplní otvorů m2 88,01 1,1 96,8077 491 Autojeřáb
1286 kpl 1,00 72 72 492 Stavební výtah
1287 kpl 1,00 72 72 492 Stavební výtah
1288 kpl 1,00 72 72 493 Stavební výtah
1289 kpl 1,00 72 72 494 Stavební výtah
1290 ks 12,00 1,86 22,32 495 Stavební výtah

Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Zdění příček BETONG tl. 150 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček BETONG tl. 100 mm do druhé pracovní úrovně 
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů BETONG

Zdění příček BETONG tl. 150 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček BETONG tl. 100 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí SHZ
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m

Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

1.NP

Proplach sprinklerového hasícího zařízení
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Montáž vnitřního vybavení pro tepelný výměník
Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti

Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení
Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení

Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop

Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky

Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení

Montáž konstrukce jádra výtahu

2.NP

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti
Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace

Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti

Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem

Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m

Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

3.NP

Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti
Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace

Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky

Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
Osazení ocelových zárubní

Montáž konstrukce jádra výtahu

4.NP

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
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                        Bakalářská práce

                                 Jiří Čabaj

Technologický rozbor ČVUT v Praze
Fakulta stavební

2019

1291 m2 146,88 0,57 83,72288 495 Stavební výtah
1292 m2 58,69 0,57 33,45045 495 Stavební výtah
1293 m2 13,80 0,53 7,314 495 Stavební výtah
1294 m2 192,32 0,18 34,61814 495 Stavební výtah
1295 m2 169,67 0,57 96,71441 495 Stavební výtah
1296 m2 70,26 0,57 40,05048 495 Stavební výtah
1297 m2 15,69 0,53 8,3157 495 Stavební výtah
1298 kus 56,00 0,25 14 495 Stavební výtah
1299 m 346,87 0,01 3,468715 495 Stavební výtah
1300 m 346,87 0,01 3,468715 495
1301 m2 192,32 0,11 21,15553 495 Stavební výtah
1302 kpl 1,00 104 104 496 Stavební výtah
1303 kpl 1,00 104 104 496 Stavební výtah
1304 kpl 1,00 8 8 496
1305 kpl 1,00 208 208 497 Stavební výtah
1306 kpl 1,00 8 8 497
1307 kpl 1,00 8 8 497
1308 kpl 1,00 24 24 498 Stavební výtah
1309 kpl 1,00 136 136 499 Stavební výtah
1310 kpl 1,00 272 272 500 Stavební výtah
1311 kpl 1,00 8 8 500
1312 kpl 1,00 8 8 500
1313 kpl 1,00 256 256 501 Stavební výtah
1314 kpl 1,00 96 96 502 Stavební výtah
1315 kpl 1,00 80 80 503 Stavební výtah
1316 kpl 1,00 24 24 504 Stavební výtah

1317 Montáž výplní otvorů m2 47,06 1,1 51,76688 505 Autojeřáb
1318 kpl 1,00 72 72 506 Stavební výtah
1319 kpl 1,00 72 72 506 Stavební výtah
1320 kpl 1,00 72 72 507 Stavební výtah
1321 kpl 1,00 72 72 508 Stavební výtah
1322 ks 2,00 1,86 3,72 509 Stavební výtah
1323 m2 41,31 0,57 23,54841 509 Stavební výtah
1324 m2 18,96 0,57 10,80523 509 Stavební výtah
1325 m2 8,75 0,53 4,6375 509 Stavební výtah
1326 m2 72,68 0,18 13,0824 509 Stavební výtah
1327 m2 44,85 0,57 25,56564 509 Stavební výtah
1328 m2 20,22 0,57 11,52557 509 Stavební výtah
1329 kus 22,00 0,25 5,5 509 Stavební výtah
1330 m 152,29 0,01 1,52285 509 Stavební výtah
1331 m 152,29 0,01 1,52285 509
1332 m2 72,68 0,11 7,9948 509 Stavební výtah
1333 kpl 1,00 104 104 510 Stavební výtah
1334 kpl 1,00 104 104 510 Stavební výtah
1335 kpl 1,00 8 8 510
1336 kpl 1,00 208 208 511 Stavební výtah
1337 kpl 1,00 8 8 511
1338 kpl 1,00 8 8 511
1339 kpl 1,00 24 24 512 Stavební výtah
1340 kpl 1,00 136 136 513 Stavební výtah
1341 kpl 1,00 272 272 514 Stavební výtah
1342 kpl 1,00 8 8 514
1343 kpl 1,00 8 8 514
1344 kpl 1,00 256 256 515 Stavební výtah
1345 kpl 1,00 96 96 516 Stavební výtah
1346 kpl 1,00 80 80 517 Stavební výtah
1347 kpl 1,00 24 24 518 Stavební výtah

1348 ks 8,00 0,23 1,84 519 Stavební výtah
1349 kpl 1,00 8 8 520 Stavební výtah

1350 m2 93,600 0,08 7,488 522
1351 m2 517,39 0,72 372,5186 15 1603 521
1352 kpl 1,00 24 24 522
1353 m2 274,74 0,1 27,47355 522
1354 Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku m2 882,82 0,05 44,141 522
1355 Strojní nanesení sádrové omítky m2 882,21 0,4 352,884 15 1603 522 Omítací stroj
1356 Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení m2 882,21 0,22 194,0862 15 1603 522
1357 Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen m2 35,52 0,28 9,9456 15 1603 522
1358 Sádrová stěrka betonových stropů m2 323,16 0,28 90,4855 15 1603 522
1359 Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová m2 327,84 0,32 104,9094 15 1603 522 Omítací stroj
1360 Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů m2 327,84 0,3 98,3526 15 1603 522 Omítací stroj
1361 Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm m2 515,40 0,08 41,232 523
1362 Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm m2 515,40 0,08 41,232 523
1363 Separační PE folie m2 515,40 0,04 20,616 523
1364 Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm m2 434,05 0,47 204,0035 28 1607 523 Čerpadlo, autodomíchávač
1365 Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz) m2 98,33 0,62 60,96336 28 1598 523 Čerpadlo, autodomíchávač
1366 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 524
1367 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 100,93 0,12 12,1116 524
1368 m2 100,93 0,99 99,9207 524

1369 m2 40,80 0,08 3,264 526
1370 m2 819,65 0,72 590,148 15 1621 525
1371 kpl 1,00 24 24 526
1372 m2 368,13 0,1 36,8128 526
1373 Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku m2 368,28 0,05 18,414 526
1374 m2 368,28 0,4 147,312 15 1621 526 Omítací stroj
1375 m2 368,28 0,22 81,0216 15 1621 526
1376 m2 35,52 0,28 9,9456 15 1621 526
1377 m2 485,23 0,28 135,8644 15 1621 526
1378 m2 105,37 0,32 33,71776 15 1621 526 Omítací stroj
1379 m2 105,37 0,3 31,6104 15 1621 526 Omítací stroj
1380 m2 287,67 0,08 23,0136 527
1381 m2 287,67 0,08 23,0136 527
1382 m2 287,67 0,04 11,5068 527
1383 m2 287,67 0,47 135,2049 28 1625 527 Čerpadlo, autodomíchávač
1384 m2 38,32 0,62 23,7584 28 1616 527 Čerpadlo, autodomíchávač
1385 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 528
1386 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 528
1387 m2 8,47 0,99 8,38134 528

1388 m2 113,40 0,08 9,072 529
1389 kpl 1,00 24 24 529
1390 m2 927,66 0,05 46,3832 529
1391 m2 927,66 0,4 371,0656 15 1636 529 Omítací stroj
1392 m2 927,66 0,22 204,0861 15 1636 529
1393 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1636 529
1394 m2 375,89 0,28 105,2486 15 1636 529
1395 m2 38,28 0,32 12,25088 15 1636 529 Omítací stroj
1396 m2 38,28 0,3 11,4852 15 1636 529 Omítací stroj
1397 m2 387,92 0,08 31,0336 530 Stavební výtah
1398 m2 387,92 0,08 31,0336 530 Stavební výtah
1399 m2 387,92 0,04 15,5168 530 Stavební výtah
1400 m2 357,52 0,47 168,0344 28 1639 530 Čerpadlo, autodomíchávač
1401 m2 30,40 0,62 18,848 28 1631 530 Čerpadlo, autodomíchávač
1402 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 531 Stavební výtah
1403 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 531 Stavební výtah
1404 m2 8,47 0,99 8,38134 531 Stavební výtah

1405 m2 113,40 0,08 9,072 532
1406 kpl 1,00 24 24 532
1407 m2 927,66 0,05 46,3832 532
1408 m2 927,66 0,4 371,0656 15 1650 532 Omítací stroj
1409 m2 927,66 0,22 204,0861 15 1650 532
1410 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1650 532
1411 m2 375,89 0,28 105,2486 15 1650 532
1412 m2 38,28 0,32 12,25088 15 1650 532 Omítací stroj
1413 m2 38,28 0,3 11,4852 15 1650 532 Omítací stroj
1414 m2 387,92 0,08 31,0336 533 Stavební výtah
1415 m2 387,92 0,08 31,0336 533 Stavební výtah
1416 m2 387,92 0,04 15,5168 533 Stavební výtah
1417 m2 357,52 0,47 168,0344 533 Čerpadlo, autodomíchávač
1418 m2 30,40 0,62 18,848 28 1653 533 Čerpadlo, autodomíchávač
1419 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 28 1645 534 Stavební výtah
1420 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 534 Stavební výtah
1421 m2 8,47 0,99 8,38134 534 Stavební výtah

Osazení ocelových zárubní

Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do druhé pracovní úrovně
Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem

Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení

Hrubý rozvod - silnoproud
Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

5.NP

Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti

Demontáž pomocného lešení
Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

Hrubý rozvod dešťové kanalizace
Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu
Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu

Osazení překladů POROTHERM
Vložení minerální vaty mezi příčku a strop
Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem
Demontáž pomocného lešení

Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m
Přizdívky z YTONG tl. 75/50 mm do první pracovní úrovně
Montáž pomocného lešení
Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně
Zdění příček POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm do druhé pracovní úrovně 

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace
Provedení stoupacího potrubí vodovodu
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Zdění příček POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m

Oprava betonových povrchů stěn a stropů

 Objekt A
2.PP

Zakrytí oken
Zateplovací systém YTONG Multipor tl. 100 mm (přetaženo 500 mm na přilehlé obvodové stěny)
Zaplentování rozvodů

Hrubý rozvod - slaboproud
Hrubý rozvod - měření a regulace
Montáž konstrukce jádra výtahu

Střecha

Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Proplach vnitřního potrubí vytápění
Provedení zkoušky těsnosti
Hrubý rozvod - silnoproud

Provedení odvětrávání splaškové kanalizace 
Provedení odvětrávání výtahové šachty

Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm

Zakrytí oken
Zateplovací protipožární sýstém 3I ISOLET 
Zaplentování rozvodů
Oprava betonových povrchů stěn a stropů

Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení

Provedení SDK podhledu

Provedení SDK podhledu

1.PP

2.NP
Zakrytí oken
Zaplentování rozvodů
Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku

Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm

Provedení SDK podhledu

1.NP
Zakrytí oken
Zaplentování rozvodů
Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
Strojní nanesení sádrové omítky

Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Provedení SDK podhledu

Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
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1422 m2 113,40 0,08 9,072 535
1423 kpl 1,00 24 24 535
1424 m2 927,66 0,05 46,3832 535
1425 m2 927,66 0,4 371,0656 15 1664 535 Omítací stroj
1426 m2 927,66 0,22 204,0861 15 1664 535
1427 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1664 535
1428 m2 375,89 0,28 105,2486 15 1664 535
1429 m2 38,28 0,32 12,25088 15 1664 535 Omítací stroj
1430 m2 38,28 0,3 11,4852 15 1664 535 Omítací stroj
1431 m2 387,92 0,08 31,0336 536 Stavební výtah
1432 m2 387,92 0,08 31,0336 536 Stavební výtah
1433 m2 387,92 0,04 15,5168 536 Stavební výtah
1434 m2 357,52 0,47 168,0344 536 Čerpadlo, autodomíchávač
1435 m2 30,40 0,62 18,848 28 1667 536 Čerpadlo, autodomíchávač
1436 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 28 1659 537 Stavební výtah
1437 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 537 Stavební výtah
1438 m2 8,47 0,99 8,38134 537 Stavební výtah

1439 m2 113,40 0,08 9,072 538
1440 kpl 1,00 24 24 538
1441 m2 927,66 0,05 46,3832 538
1442 m2 927,66 0,4 371,0656 15 1678 538 Omítací stroj
1443 m2 927,66 0,22 204,0861 15 1678 538
1444 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1678 538
1445 m2 375,89 0,28 105,2486 15 1678 538
1446 m2 38,28 0,32 12,25088 15 1678 538 Omítací stroj
1447 m2 38,28 0,3 11,4852 15 1678 538 Omítací stroj
1448 m2 387,92 0,08 31,0336 539 Stavební výtah
1449 m2 387,92 0,08 31,0336 539 Stavební výtah
1450 m2 387,92 0,04 15,5168 539 Stavební výtah
1451 m2 357,52 0,47 168,0344 28 1681 539 Čerpadlo, autodomíchávač
1452 m2 30,40 0,62 18,848 28 1673 539 Čerpadlo, autodomíchávač
1453 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 540 Stavební výtah
1454 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 540 Stavební výtah
1455 m2 8,47 0,99 8,38134 540 Stavební výtah

1456 m2 113,40 0,08 9,072 541
1457 kpl 1,00 24 24 541
1458 m2 549,31 0,05 27,4655 541
1459 m2 549,31 0,4 219,724 15 1690 541 Omítací stroj
1460 m2 549,31 0,22 120,8482 15 1690 541
1461 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1690 541
1462 m2 250,87 0,28 70,2436 15 1690 541
1463 m2 20,22 0,32 6,4704 15 1690 541 Omítací stroj
1464 m2 20,22 0,3 6,066 15 1690 541 Omítací stroj
1465 m2 250,87 0,08 20,0696 542 Stavební výtah
1466 m2 250,87 0,08 20,0696 542 Stavební výtah
1467 m2 250,87 0,04 10,0348 542 Stavební výtah
1468 m2 239,64 0,47 112,6308 28 1693 542 Čerpadlo, autodomíchávač
1469 m2 11,23 0,62 6,9626 28 1687 542 Čerpadlo, autodomíchávač
1470 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 543 Stavební výtah
1471 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 4,25 0,12 0,51 543 Stavební výtah
1472 m2 4,25 0,99 4,2075 543 Stavební výtah

1473 m2 93,600 0,08 7,488 545
1474 m2 517,39 0,72 372,5186 15 1704 544
1475 kpl 1,00 24 24 545
1476 m2 274,74 0,1 27,47355 545
1477 Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku m2 882,82 0,05 44,141 545
1478 Strojní nanesení sádrové omítky m2 882,21 0,4 352,884 15 1704 545 Omítací stroj
1479 Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení m2 882,21 0,22 194,0862 15 1704 545
1480 Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen 35,52 0,28 9,9456 15 1704 545
1481 Sádrová stěrka betonových stropů m2 323,16 0,28 90,4855 15 1704 545
1482 Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová m2 327,84 0,32 104,9094 15 1704 545 Omítací stroj
1483 Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů m2 327,84 0,3 98,3526 15 1704 545 Omítací stroj
1484 Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm m2 515,40 0,08 41,232 546
1485 Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm m2 515,40 0,08 41,232 546
1486 Separační PE folie m2 515,40 0,04 20,616 546
1487 Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm m2 434,05 0,47 204,0035 28 1708 546 Čerpadlo, autodomíchávač
1488 Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz) m2 98,33 0,62 60,96336 28 1699 546 Čerpadlo, autodomíchávač
1489 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 547
1490 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 100,93 0,12 12,1116 547
1491 m2 100,93 0,99 99,9207 547

1492 m2 40,80 0,08 3,264 549
1493 m2 819,65 0,72 590,148 15 1722 548
1494 kpl 1,00 24 24 549
1495 m2 368,13 0,1 36,8128 549
1496 m2 368,28 0,4 147,312 549 Omítací stroj
1497 m2 368,28 0,22 81,0216 15 1722 549
1498 m2 35,52 0,28 9,9456 15 1722 549
1499 m2 485,23 0,28 135,8644 15 1722 549
1500 m2 105,37 0,32 33,71776 15 1722 549 Omítací stroj
1501 m2 105,37 0,3 31,6104 15 1722 549 Omítací stroj
1502 m2 287,67 0,08 23,0136 550
1503 m2 287,67 0,08 23,0136 550
1504 m2 287,67 0,04 11,5068 550
1505 m2 287,67 0,47 135,2049 550 Čerpadlo, autodomíchávač
1506 m2 38,32 0,62 23,7584 28 1726 550 Čerpadlo, autodomíchávač
1507 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 28 1717 551
1508 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 551
1509 m2 8,47 0,99 8,38134 551

1510 m2 113,40 0,08 9,072 552
1511 kpl 1,00 24 24 552
1512 m2 927,66 0,05 46,3832 552
1513 m2 927,66 0,4 371,0656 552 Omítací stroj
1514 m2 927,66 0,22 204,0861 15 1737 552
1515 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1737 552
1516 m2 375,89 0,28 105,2486 15 1737 552
1517 m2 38,28 0,32 12,25088 15 1737 552 Omítací stroj
1518 m2 38,28 0,3 11,4852 15 1737 552 Omítací stroj
1519 m2 387,92 0,08 31,0336 553 Stavební výtah
1520 m2 387,92 0,08 31,0336 553 Stavební výtah
1521 m2 387,92 0,04 15,5168 553 Stavební výtah
1522 m2 357,52 0,47 168,0344 553 Čerpadlo, autodomíchávač
1523 m2 30,40 0,62 18,848 28 1740 553 Čerpadlo, autodomíchávač
1524 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 28 1732 554 Stavební výtah
1525 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 554 Stavební výtah
1526 m2 8,47 0,99 8,38134 554 Stavební výtah

1527 m2 113,40 0,08 9,072 555
1528 kpl 1,00 24 24 555
1529 m2 927,66 0,05 46,3832 555
1530 m2 927,66 0,4 371,0656 555 Omítací stroj
1531 m2 927,66 0,22 204,0861 15 1751 555
1532 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1751 555
1533 m2 375,89 0,28 105,2486 15 1751 555
1534 m2 38,28 0,32 12,25088 15 1751 555 Omítací stroj
1535 m2 38,28 0,3 11,4852 15 1751 555 Omítací stroj
1536 m2 387,92 0,08 31,0336 556 Stavební výtah
1537 m2 387,92 0,08 31,0336 556 Stavební výtah
1538 m2 387,92 0,04 15,5168 556 Stavební výtah
1539 m2 357,52 0,47 168,0344 556 Čerpadlo, autodomíchávač
1540 m2 30,40 0,62 18,848 556 Čerpadlo, autodomíchávač
1541 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 28 1754 557 Stavební výtah
1542 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 28 1746 557 Stavební výtah
1543 m2 8,47 0,99 8,38134 557 Stavební výtah

1544 m2 113,40 0,08 9,072 558
1545 kpl 1,00 24 24 558
1546 m2 927,66 0,05 46,3832 558

Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová

3.NP
Zakrytí oken
Zaplentování rozvodů

Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm

Zaplentování rozvodů
Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů

4.NP
Zakrytí oken

Provedení SDK podhledu

Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Provedení SDK podhledu

Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie

Zakrytí oken
Zaplentování rozvodů
Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen

Provedení SDK podhledu

Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

5.NP

Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie

Zateplovací protipožární sýstém 3I ISOLET 
Zaplentování rozvodů
Oprava betonových povrchů stěn a stropů
Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen

Provedení SDK podhledu

1.PP
Zakrytí oken

Provedení SDK podhledu

 Objekt B
2.PP

Zakrytí oken
Zateplovací systém YTONG Multipor tl. 100 mm (přetaženo 500 mm na přilehlé obvodové stěny)
Zaplentování rozvodů
Oprava betonových povrchů stěn a stropů

Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm

1.NP
Zakrytí oken
Zaplentování rozvodů
Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení

Provedení SDK podhledu

Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm

Provedení SDK podhledu

2.NP
Zakrytí oken
Zaplentování rozvodů
Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
Strojní nanesení sádrové omítky

3.NP
Zakrytí oken
Zaplentování rozvodů
Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
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1547 m2 927,66 0,4 371,0656 558 Omítací stroj
1548 m2 927,66 0,22 204,0861 15 1765 558
1549 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1765 558
1550 m2 375,89 0,28 105,2486 15 1765 558
1551 m2 38,28 0,32 12,25088 15 1765 558 Omítací stroj
1552 m2 38,28 0,3 11,4852 15 1765 558 Omítací stroj
1553 m2 387,92 0,08 31,0336 559 Stavební výtah
1554 m2 387,92 0,08 31,0336 559 Stavební výtah
1555 m2 387,92 0,04 15,5168 559 Stavební výtah
1556 m2 357,52 0,47 168,0344 559 Čerpadlo, autodomíchávač
1557 m2 30,40 0,62 18,848 559 Čerpadlo, autodomíchávač
1558 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 28 1768 560 Stavební výtah
1559 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 28 1760 560 Stavební výtah
1560 m2 8,47 0,99 8,38134 560 Stavební výtah

1561 m2 113,40 0,08 9,072 561
1562 kpl 1,00 24 24 561
1563 m2 927,66 0,05 46,3832 561
1564 m2 927,66 0,4 371,0656 561 Omítací stroj
1565 m2 927,66 0,22 204,0861 15 1779 561
1566 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1779 561
1567 m2 375,89 0,28 105,2486 15 1779 561
1568 m2 38,28 0,32 12,25088 15 1779 561 Omítací stroj
1569 m2 38,28 0,3 11,4852 15 1779 561 Omítací stroj
1570 m2 387,92 0,08 31,0336 562 Stavební výtah
1571 m2 387,92 0,08 31,0336 562 Stavební výtah
1572 m2 387,92 0,04 15,5168 562 Stavební výtah
1573 m2 357,52 0,47 168,0344 562 Čerpadlo, autodomíchávač
1574 m2 30,40 0,62 18,848 28 1782 562 Čerpadlo, autodomíchávač
1575 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 28 1774 563 Stavební výtah
1576 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 8,47 0,12 1,01592 563 Stavební výtah
1577 m2 8,47 0,99 8,38134 563 Stavební výtah

1578 m2 113,40 0,08 9,072 564
1579 kpl 1,00 24 24 564
1580 m2 549,31 0,05 27,4655 564
1581 m2 549,31 0,4 219,724 564 Omítací stroj
1582 m2 549,31 0,22 120,8482 15 1791 564
1583 m2 11,78 0,28 3,2984 15 1791 564
1584 m2 250,87 0,28 70,2436 15 1791 564
1585 m2 20,22 0,32 6,4704 15 1791 564 Omítací stroj
1586 m2 20,22 0,3 6,066 15 1791 564 Omítací stroj
1587 m2 250,87 0,08 20,0696 565 Stavební výtah
1588 m2 250,87 0,08 20,0696 565 Stavební výtah
1589 m2 250,87 0,04 10,0348 565 Stavební výtah
1590 m2 239,64 0,47 112,6308 565 Čerpadlo, autodomíchávač
1591 m2 11,23 0,62 6,9626 28 1794 565 Čerpadlo, autodomíchávač
1592 Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce. kpl 1,00 24 24 28 1788 566 Stavební výtah
1593 Vložení minerální izolace do prostoru nad nosnými rošty m2 4,25 0,12 0,51 566 Stavební výtah
1594 m2 4,25 0,99 4,2075 566 Stavební výtah

1595 m2 59,17 0,025 1,479225 1 1596 567
1596 m2 59,17 0,05 2,95845 1 1597 567
1597 m2 59,17 1,21 71,59449 567
1598 m2 240,94 0,05 12,047 1 1599 568
1599 m2 15,60 1,52 23,712 568
1600 m2 225,34 1,08 243,3672 568
1601 m 44,64 0,38 16,9632 568
1602 m 26,90 0,23 6,18585 568
1603 m2 1540,37 0,03 46,21121 1 1604 570
1604 m2 1039,68 0,07 72,77774 570
1605 m2 500,69 0,09 45,06226 570
1606 kus 25,00 1,4 35 569
1607 m2 289,86 0,08 23,1888 571
1608 m2 289,86 0,22 63,7692 571
1609 m 262,88 0,16 42,0608 571

1610 m2 790,24 0,1 79,024 572
1611 m2 324,85 0,15 48,7281 573
1612 m2 819,65 0,15 122,9475 574
1613 m2 137,52 0,025 3,43805 1 1614 575
1614 m2 137,52 0,05 6,8761 1 1615 575
1615 m2 137,52 1,21 166,4016 575
1616 m2 57,92 0,05 2,896 1 1617 576
1617 m2 15,60 1,52 23,712 576
1618 m2 42,32 1,08 45,7056 576
1619 m 44,64 0,38 16,9632 576
1620 m 59,45 0,23 13,67339 576
1621 m2 2276,52 0,03 68,2957 1 1622 577
1622 m2 838,26 0,07 58,67843 577
1623 m2 1438,26 0,09 129,4434 577
1624 kus 20,00 1,4 28 578
1625 m2 228,84 0,08 18,3072 579
1626 m2 228,84 0,22 50,3448 579
1627 m 212,14 0,16 33,9424 579

1628 m2 166,96 0,025 4,17395 1 1629 580 Stavební výtah
1629 m2 166,96 0,05 8,3479 1 1630 580 Stavební výtah
1630 m2 166,96 1,21 202,0192 580 Stavební výtah
1631 m2 44,01 0,05 2,2005 1 1632 581 Stavební výtah
1632 m2 11,78 1,52 17,9056 581 Stavební výtah
1633 m2 32,23 1,08 34,8084 581 Stavební výtah
1634 m 14,11 0,38 5,3618 581 Stavební výtah
1635 m 70,50 0,23 16,215 581 Stavební výtah
1636 m2 936,15 0,03 28,08449 1 1637 582 Stavební výtah
1637 m2 936,15 0,07 65,53047 582 Stavební výtah
1638 kus 12,00 1,4 16,8 583 Stavební výtah
1639 m2 339,92 0,08 27,1936 584 Stavební výtah
1640 m2 339,92 0,22 74,7824 584 Stavební výtah
1641 m 358,56 0,16 57,3696 584 Stavební výtah

1642 m2 166,96 0,025 4,17395 1 1643 585 Stavební výtah
1643 m2 166,96 0,05 8,3479 1 1644 585 Stavební výtah
1644 m2 166,96 1,21 202,0192 585 Stavební výtah
1645 m2 44,01 0,05 2,2005 1 1646 586 Stavební výtah
1646 m2 11,78 1,52 17,9056 586 Stavební výtah
1647 m2 32,23 1,08 34,8084 586 Stavební výtah
1648 m 14,11 0,38 5,3618 586 Stavební výtah
1649 m 70,50 0,23 16,215 586 Stavební výtah
1650 m2 936,15 0,03 28,08449 1 1651 587 Stavební výtah
1651 m2 936,15 0,07 65,53047 587 Stavební výtah
1652 kus 12,00 1,4 16,8 588 Stavební výtah
1653 m2 339,92 0,08 27,1936 589 Stavební výtah
1654 m2 339,92 0,22 74,7824 589 Stavební výtah
1655 m 358,56 0,16 57,3696 589 Stavební výtah

1656 m2 166,96 0,025 4,17395 1 1657 590 Stavební výtah
1657 m2 166,96 0,05 8,3479 1 1658 590 Stavební výtah
1658 m2 166,96 1,21 202,0192 590 Stavební výtah
1659 m2 44,01 0,05 2,2005 1 1660 591 Stavební výtah
1660 m2 11,78 1,52 17,9056 591 Stavební výtah
1661 m2 32,23 1,08 34,8084 591 Stavební výtah
1662 m 14,11 0,38 5,3618 591 Stavební výtah
1663 m 70,50 0,23 16,215 591 Stavební výtah
1664 m2 936,15 0,03 28,08449 1 1665 592 Stavební výtah
1665 m2 936,15 0,07 65,53047 592 Stavební výtah
1666 kus 12,00 1,4 16,8 593 Stavební výtah
1667 m2 339,92 0,08 27,1936 594 Stavební výtah
1668 m2 339,92 0,22 74,7824 594 Stavební výtah
1669 m 358,56 0,16 57,3696 594 Stavební výtah

1670 m2 166,96 0,025 4,17395 1 1671 595 Stavební výtah
1671 m2 166,96 0,05 8,3479 1 1672 595 Stavební výtah

4.NP
Zakrytí oken
Zaplentování rozvodů

Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Provedení SDK podhledu

Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů

Zaplentování rozvodů
Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů

5.NP
Zakrytí oken

Provedení SDK podhledu

Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm
Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

Penetrační nátěr pod jednovrstvou sádrovou omítku
Strojní nanesení sádrové omítky
Srovnání sádrové omítky a finální vyhlazení
Sádrová stěrka spodního líce schodišťových ramen
Sádrová stěrka betonových stropů
Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová

Provedení SDK podhledu

Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)

2.PP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla

Cementový potěr, vyztužený polymer. Vlákny tl. 60 mm (mokrý provoz)

 Objekt A

Jádrová jednovrstvá omítka vápenocementová
Vápenocementová štuková omítka stěn a stropů
Podlahová tepelná izolace tl. 50 mm
Podlahová kročejová izolace tl. 30 mm
Separační PE folie
Samonivelační anhydritový potěr tl. 40 mm

Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)
Otěruvzdorná bílá malba betonových neomítaných ploch
Provedení nátěru ocelových zárubní

Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla

1.PP

Výstražné šrafování žlutočervenou malbou na povrchy v oblasti garáží
Začištění betonového povrchu v oblasti garáží

Epoxidová stěrka se vsypem, pojížděná
Penetrace pod hydroizolace

Otěruvzdorná bílá malba betonových neomítaných ploch
Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)
Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu

Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla

Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

1.NP
Penetrace pod hydroizolace

Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)
Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy

Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla

Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

2.NP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace

Malba (2x nátěr)
Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu

Montáž soklíků na stěnu

3.NP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla

4.NP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace

TE
07

 - 
Fi

ná
ln

í ú
pr

av
y 

po
vr

ch
ů 

- O
bj

ek
t A

 13



                        Bakalářská práce

                                 Jiří Čabaj

Technologický rozbor ČVUT v Praze
Fakulta stavební

2019

1672 m2 166,96 1,21 202,0192 595 Stavební výtah
1673 m2 44,01 0,05 2,2005 1 1674 596 Stavební výtah
1674 m2 11,78 1,52 17,9056 596 Stavební výtah
1675 m2 32,23 1,08 34,8084 596 Stavební výtah
1676 m 14,11 0,38 5,3618 596 Stavební výtah
1677 m 70,50 0,23 16,215 596 Stavební výtah
1678 m2 936,15 0,03 28,08449 1 1679 597 Stavební výtah
1679 m2 936,15 0,07 65,53047 597 Stavební výtah
1680 kus 12,00 1,4 16,8 598 Stavební výtah
1681 m2 339,92 0,08 27,1936 599 Stavební výtah
1682 m2 339,92 0,22 74,7824 599 Stavební výtah
1683 m 358,56 0,16 57,3696 599 Stavební výtah

1684 m2 34,63 0,025 0,8657 1 1685 600 Stavební výtah
1685 m2 34,63 0,05 1,7314 1 1686 600 Stavební výtah
1686 m2 34,63 1,21 41,89988 600 Stavební výtah
1687 m2 12,33 0,05 0,6165 1 1688 601 Stavební výtah
1688 m2 12,33 1,08 13,3164 601 Stavební výtah
1689 m 15,52 0,23 3,56914 601 Stavební výtah
1690 m2 561,69 0,03 16,85069 601 Stavební výtah
1691 m2 561,69 0,07 39,31828 601 Stavební výtah
1692 kus 2,00 1,4 2,8 1 1693 602 Stavební výtah
1693 m2 128,29 0,08 10,2632 602 Stavební výtah
1694 m2 128,29 0,22 28,2238 603 Stavební výtah
1695 m 154,85 0,16 24,77661 604 Stavební výtah

1696 m2 59,17 0,025 1,479225 1 1697 605
1697 m2 59,17 0,05 2,95845 1 1698 605
1698 m2 59,17 1,21 71,59449 605
1699 m2 236,66 0,05 11,833 1 1700 606
1700 m2 11,32 1,52 17,2064 606
1701 m2 225,34 1,08 243,3672 606
1702 m 44,64 0,38 16,9632 606
1703 m 26,90 0,23 6,18585 606
1704 m2 1540,37 0,03 46,21121 1 1705 608
1705 m2 1039,68 0,07 72,77774 608
1706 m2 500,69 0,09 45,06226 608
1707 kus 25,00 1,4 35 607
1708 m2 289,86 0,08 23,1888 609
1709 m2 289,86 0,22 63,7692 609
1710 m 262,88 0,16 42,0608 609

1711 m2 790,24 0,1 79,024 610
1712 m2 324,85 0,15 48,7281 611
1713 m2 819,65 0,15 122,9475 612
1714 m2 137,52 0,025 3,43805 1 1715 613
1715 m2 137,52 0,05 6,8761 1 1716 613
1716 m2 137,52 1,21 166,4016 613
1717 m2 57,92 0,05 2,896 1 1718 614
1718 m2 15,60 1,52 23,712 614
1719 m2 42,32 1,08 45,7056 614
1720 m 44,64 0,38 16,9632 614
1721 m 59,45 0,23 13,67339 614
1722 m2 2276,52 0,03 68,2957 1 1723 615
1723 m2 838,26 0,07 58,67843 615
1724 m2 1438,26 0,09 129,4434 615
1725 kus 20,00 1,4 28 616
1726 m2 228,84 0,08 18,3072 617
1727 m2 228,84 0,22 50,3448 617
1728 m 212,14 0,16 33,9424 617

1729 m2 166,96 0,025 4,17395 1 1730 618 Stavební výtah
1730 m2 166,96 0,05 8,3479 1 1731 618 Stavební výtah
1731 m2 166,958 1,21 202,0192 618 Stavební výtah
1732 m2 44,01 0,05 2,2005 1 1733 619 Stavební výtah
1733 m2 11,78 1,52 17,9056 619 Stavební výtah
1734 m2 32,23 1,08 34,8084 619 Stavební výtah
1735 m 14,11 0,38 5,3618 619 Stavební výtah
1736 m 70,50 0,23 16,215 619 Stavební výtah
1737 m2 936,15 0,03 28,08449 1 1738 620 Stavební výtah
1738 m2 936,15 0,07 65,53047 620 Stavební výtah
1739 kus 12,00 1,4 16,8 621 Stavební výtah
1740 m2 339,92 0,08 27,1936 622 Stavební výtah
1741 m2 339,92 0,22 74,7824 622 Stavební výtah
1742 m 358,56 0,16 57,3696 622 Stavební výtah

1743 m2 166,96 0,025 4,17395 1 1744 623 Stavební výtah
1744 m2 166,96 0,05 8,3479 1 1745 623 Stavební výtah
1745 m2 166,96 1,21 202,0192 623 Stavební výtah
1746 m2 44,01 0,05 2,2005 1 1747 624 Stavební výtah
1747 m2 11,78 1,52 17,9056 624 Stavební výtah
1748 m2 32,23 1,08 34,8084 624 Stavební výtah
1749 m 14,11 0,38 5,3618 624 Stavební výtah
1750 m 70,50 0,23 16,215 624 Stavební výtah
1751 m2 936,15 0,03 28,08449 1 1752 625 Stavební výtah
1752 m2 936,15 0,07 65,53047 625 Stavební výtah
1753 kus 12,00 1,4 16,8 626 Stavební výtah
1754 m2 339,92 0,08 27,1936 627 Stavební výtah
1755 m2 339,92 0,22 74,7824 627 Stavební výtah
1756 m 358,56 0,16 57,3696 627 Stavební výtah

1757 m2 166,96 0,025 4,17395 1 1758 628 Stavební výtah
1758 m2 166,96 0,05 8,3479 1 1759 628 Stavební výtah
1759 m2 166,96 1,21 202,0192 628 Stavební výtah
1760 m2 44,01 0,05 2,2005 1 1761 629 Stavební výtah
1761 m2 11,78 1,52 17,9056 629 Stavební výtah
1762 m2 32,23 1,08 34,8084 629 Stavební výtah
1763 m 14,11 0,38 5,3618 629 Stavební výtah
1764 m 70,50 0,23 16,215 629 Stavební výtah
1765 m2 936,15 0,03 28,08449 1 1766 630 Stavební výtah
1766 m2 936,15 0,07 65,53047 630 Stavební výtah
1767 kus 12,00 1,4 16,8 631 Stavební výtah
1768 m2 339,92 0,08 27,1936 632 Stavební výtah
1769 m2 339,92 0,22 74,7824 632 Stavební výtah
1770 m 358,56 0,16 57,3696 632 Stavební výtah

1771 m2 166,96 0,025 4,17395 1 1722 633 Stavební výtah
1772 m2 166,96 0,05 8,3479 1 1723 633 Stavební výtah
1773 m2 166,96 1,21 202,0192 633 Stavební výtah
1774 m2 44,01 0,05 2,2005 1 1775 634 Stavební výtah
1775 m2 11,78 1,52 17,9056 634 Stavební výtah
1776 m2 32,23 1,08 34,8084 634 Stavební výtah
1777 m 14,11 0,38 5,3618 634 Stavební výtah
1778 m 70,50 0,23 16,215 634 Stavební výtah
1779 m2 936,15 0,03 28,08449 1 1780 635 Stavební výtah
1780 m2 936,15 0,07 65,53047 635 Stavební výtah
1781 kus 12,00 1,4 16,8 636 Stavební výtah
1782 m2 339,92 0,08 27,1936 637 Stavební výtah
1783 m2 339,92 0,22 74,7824 637 Stavební výtah
1784 m 358,56 0,16 57,3696 637 Stavební výtah

1785 m2 34,63 0,025 0,8657 1 1786 638 Stavební výtah
1786 m2 34,63 0,05 1,7314 1 1787 638 Stavební výtah
1787 m2 34,628 1,21 41,89988 638 Stavební výtah
1788 m2 12,33 0,05 0,6165 1 1789 639 Stavební výtah
1789 m2 12,33 1,08 13,3164 639 Stavební výtah
1790 m 15,52 0,23 3,56914 639 Stavební výtah
1791 m2 561,69 0,03 16,85069 639 Stavební výtah
1792 m2 561,69 0,07 39,31828 639 Stavební výtah
1793 kus 2,00 1,4 2,8 1 1794 640 Stavební výtah
1794 m2 128,29 0,08 10,2632 640 Stavební výtah
1795 m2 128,29 0,22 28,2238 641 Stavební výtah
1796 m 154,85 0,16 24,77661 642 Stavební výtah

Provedení nátěru ocelových zárubní

Provedení nátěru ocelových zárubní

Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)

Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu

2.PP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla

Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

 Objekt B

Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)

5.NP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu

1.PP
Začištění betonového povrchu v oblasti garáží
Výstražné šrafování žlutočervenou malbou na povrchy v oblasti garáží
Epoxidová stěrka se vsypem, pojížděná
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace

Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)
Otěruvzdorná bílá malba betonových neomítaných ploch

3.NP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla

Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)
Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy

Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla

Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla

2.NP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace

Montáž soklíku do flexibilního lepidla

Položení laminátové plovoucí podlahy
Položení podložky pod laminátovou podlahu

Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu

Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla

Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)
Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy

Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla

Montáž soklíků na stěnu

Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla

Montáž soklíků na stěnu

1.NP
Penetrace pod hydroizolace

Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)
Otěruvzdorná bílá malba betonových neomítaných ploch
Provedení nátěru ocelových zárubní
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Montáž soklíku do flexibilního lepidla
Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)

Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

5.NP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla

Provedení nátěru ocelových zárubní
Položení podložky pod laminátovou podlahu
Položení laminátové plovoucí podlahy
Montáž soklíků na stěnu

Montáž schodišťové keramické dalžby do flexibilního lepidla
Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla
Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla
Montáž soklíku do flexibilního lepidla

Montáž soklíků na stěnu

Penetrační nátěr pod malbu
Malba (2x nátěr)

4.NP
Penetrace pod hydroizolace
Stěrková hydroizolace
Montáž keramických obkladů do lepidla
Penetrační nátěr pod dlažbu

Malba (2x nátěr)
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1797 m 6,60 1,17 7,722 643
1798 m 26,50 1,25 33,125 643
1799 kus 22,00 0,3 6,6 643
1800 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 644
1801 kus 15,00 2,08 31,2 645
1802 kus 40,00 1,54 61,6 645
1803 kpl 5,00 24 120 645
1804 m 22,60 0,61 13,786 645
1805 kus 1,00 36 36 646
1806 kus 5,00 1,58 7,9 647
1807 kus 5,00 1,12 5,6 647
1808 kus 2,00 1,58 3,16 647
1809 kpl 1,00 32 32 647
1810 kpl 1,00 12 12 648
1811 kus 11,00 0,5 5,5 649
1812 Kompletace vytápění kpl 1,00 68 68 650
1813 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 136 136 651
1814 Kompletace silnoproud kpl 1,00 288 288 652
1815 Kompletace slaboproud kpl 1,00 64 64 653
1816 Kompletace MaR kpl 1,00 56 56 654
1817 kpl 1,00 136 136 655

1818 m 6,60 1,17 7,722 656
1819 m 45,50 1,2 54,6 656
1820 kus 22,00 0,3 6,6 656
1821 kpl 1,00 16 16 657
1822 kpl 1,00 16 16 657
1823 kpl 1,00 16 16 657
1824 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 657
1825 kus 21,00 2,08 43,68 658
1826 kus 41,00 1,54 63,14 658
1827 m 22,60 0,61 13,786 658
1828 kus 1,00 36 36 659
1829 kus 5,00 1,58 7,9 660
1830 kus 5,00 1,12 5,6 660
1831 kus 4,00 1,58 6,32 660
1832 kpl 1,00 32 32 660
1833 kpl 1,00 24 24 661
1834 kpl 1,00 12 12 662
1835 kus 11,00 0,5 5,5 663
1836 kpl 1,00 160 160 664
1837 Kompletace vytápění kpl 1,00 68 68 665
1838 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 136 136 666
1839 Kompletace silnoproud kpl 1,00 288 288 667
1840 Kompletace slaboproud kpl 1,00 64 64 668
1841 Kompletace MaR kpl 1,00 56 56 669
1842 kpl 1,00 136 136 670

1843 m 6,60 1,17 7,722 671 Stavební výtah
1844 kpl 1,00 36 36 671 Stavební výtah
1845 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 672 Stavební výtah
1846 kus 27,00 2,08 56,16 673 Stavební výtah
1847 kus 39,00 1,54 60,06 673 Stavební výtah
1848 kpl 5,00 24 120 673 Stavební výtah
1849 m 76,05 0,61 46,3905 673 Stavební výtah
1850 kus 1,00 36 36 674 Stavební výtah
1851 kus 9,00 1,58 14,22 675 Stavební výtah
1852 kus 7,00 1,12 7,84 675 Stavební výtah
1853 kpl 1,00 32 32 675 Stavební výtah
1854 kpl 1,00 12 12 676 Stavební výtah
1855 kpl 1,00 68 68 677 Stavební výtah
1856 kpl 1,00 136 136 678 Stavební výtah
1857 kpl 1,00 288 288 679 Stavební výtah
1858 kpl 1,00 64 64 680 Stavební výtah
1859 kpl 1,00 56 56 681 Stavební výtah
1860 kpl 1,00 136 136 682

1861 m 6,60 1,17 7,722 683 Stavební výtah
1862 m 26,80 1,17 31,356 683 Stavební výtah
1863 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 684 Stavební výtah
1864 kus 1,00 36 36 686 Stavební výtah
1865 kus 39,00 1,54 60,06 685 Stavební výtah
1866 kus 27,00 2,08 56,16 685 Stavební výtah
1867 kpl 5,00 24 120 685 Stavební výtah
1868 m 76,05 0,61 46,3905 686 Stavební výtah
1869 kus 9,00 1,58 14,22 687 Stavební výtah
1870 kus 7,00 1,12 7,84 687 Stavební výtah
1871 kpl 1,00 32 32 687 Stavební výtah
1872 kpl 1,00 12 12 688 Stavební výtah
1873 kpl 1,00 68 68 689 Stavební výtah
1874 kpl 1,00 136 136 690 Stavební výtah
1875 kpl 1,00 288 288 691 Stavební výtah
1876 kpl 1,00 64 64 692 Stavební výtah
1877 kpl 1,00 56 56 693 Stavební výtah
1878 kpl 1,00 136 136 694

1879 m 6,60 1,17 7,722 695 Stavební výtah
1880 m 26,80 1,17 31,356 695 Stavební výtah
1881 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 696 Stavební výtah
1882 kus 1,00 36 36 698 Stavební výtah
1883 kus 27,00 2,08 56,16 697 Stavební výtah
1884 kus 39,00 1,54 60,06 697 Stavební výtah
1885 kpl 5,00 24 120 697 Stavební výtah
1886 m 76,05 0,61 46,3905 697 Stavební výtah
1887 kus 9,00 1,58 14,22 699 Stavební výtah
1888 kus 7,00 1,12 7,84 699 Stavební výtah
1889 kpl 1,00 32 32 699 Stavební výtah
1890 kpl 1,00 12 12 700 Stavební výtah
1891 kpl 1,00 68 68 701 Stavební výtah
1892 kpl 1,00 136 136 702 Stavební výtah
1893 kpl 1,00 288 288 703 Stavební výtah
1894 kpl 1,00 64 64 704 Stavební výtah
1895 kpl 1,00 56 56 705 Stavební výtah
1896 kpl 1,00 136 136 706

1897 m 6,60 1,17 7,722 707 Stavební výtah
1898 m 26,80 1,17 31,356 707 Stavební výtah
1899 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 708 Stavební výtah
1900 kus 1,00 36 36 710 Stavební výtah
1901 kus 27,00 2,08 56,16 709 Stavební výtah
1902 kus 39,00 1,54 60,06 709 Stavební výtah
1903 kpl 5,00 24 120 709 Stavební výtah
1904 m 76,05 0,61 46,3905 709 Stavební výtah
1905 kus 9,00 1,58 14,22 711 Stavební výtah
1906 kus 7,00 1,12 7,84 711 Stavební výtah
1907 kpl 1,00 32 32 711 Stavební výtah
1908 kpl 1,00 12 12 712 Stavební výtah
1909 kpl 1,00 68 68 713 Stavební výtah
1910 kpl 1,00 136 136 714 Stavební výtah
1911 kpl 1,00 288 288 715 Stavební výtah
1912 kpl 1,00 64 64 716 Stavební výtah
1913 kpl 1,00 56 56 717 Stavební výtah
1914 kpl 1,00 136 136 718

1915 ks 1,00 0,1 0,1 719 Stavební výtah
1916 m 6,60 1,17 7,722 719 Stavební výtah
1917 m 37,70 1,17 44,109 719 Stavební výtah
1918 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 720 Stavební výtah
1919 kus 1,00 36 36 722 Stavební výtah
1920 kus 9,00 2,08 18,72 721 Stavební výtah
1921 kus 11,00 1,54 16,94 721 Stavební výtah
1922 kpl 1,00 24 24 721 Stavební výtah
1923 m 42,00 0,61 25,62 721 Stavební výtah
1924 kus 2,00 1,58 3,16 723 Stavební výtah
1925 kus 2,00 1,12 2,24 723 Stavební výtah
1926 kpl 1,00 32 32 723 Stavební výtah
1927 kpl 1,00 12 12 724 Stavební výtah
1928 kpl 1,00 68 68 725 Stavební výtah
1929 kpl 1,00 136 136 726 Stavební výtah
1930 kpl 1,00 288 288 727 Stavební výtah
1931 kpl 1,00 64 64 728 Stavební výtah
1932 kpl 1,00 56 56 729 Stavební výtah
1933 kpl 1,00 136 136 730

Vyčištění podlaží

1.PP

Osazení výlevek
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů

Osazení dveří

Osazení výtahu

Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů

Osazení umyvadel
Osazení klozetů

 Objekt A
2.PP

Zábradlí u vnitřního schodiště
Oddělovací stěny vrchní části sklepních kójí (systém TROAX)
Montáž větrací mřížky VZT

Montáž obložkových zárubní

Montáž hasících přístrojů

Vyčištění podlaží

Osazení klozetů
Osazení výlevek
Vybavení sociálního zařízení
Osazení hlavic sprinklerů
Montáž hydrantů

Montáž obložkových zárubní
Osazení dveří

Osazení výtahu
Osazení vnitřních parapetů

Osazení umyvadel

Zábradlí u vnitřního schodiště
Pororošt odvodňovací jímky a sběrného žlábku
Montáž větrací mřížky VZT
Montáž dopravního značení
Montáž dopravních zrcadel
Nalepení informačních nálepek

Montáž hasících přístrojů
Kompletace výměníkové stanice

Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

2.NP
Zábradlí u vnitřního schodiště

Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud

Osazení dveří

Osazení výtahu

Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů

Osazení umyvadel
Osazení klozetů

1.NP
Zábradlí u vnitřního schodiště
Ostatní zámečnické práce

Montáž obložkových zárubní

Vyčištění podlaží

3.NP
Zábradlí u vnitřního schodiště
Zábradlí na balkonech 

Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR

Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů
Osazení umyvadel
Osazení klozetů
Vybavení sociálního zařízení

Zábradlí na balkonech 

Montáž obložkových zárubní
Osazení dveří
Osazení výtahu

4.NP

Osazení umyvadel
Osazení klozetů
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění

Osazení výtahu

Montáž obložkových zárubní
Osazení dveří

Osazení výtahu

Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů

5.NP
Žebříky pro výlez na střechu
Zábradlí u vnitřního schodiště
Zábradlí na balkonech a střešních terasách

Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud

Osazení výtahu

Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů

Osazení dveří

Střecha

Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Osazení vnitřních parapetů
Osazení umyvadel
Osazení klozetů
Vybavení sociálního zařízení

Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Montáž hydrantů

Montáž obložkových zárubní
Osazení dveří
Montaž kuchyňských sestav

Kompletace MaR
Vyčištění podlaží
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Osazení umyvadel
Osazení klozetů

Zábradlí u vnitřního schodiště
Zábradlí na balkonech 

Montáž obložkových zárubní
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1934 ks 1,00 4 4 732 Stavební výtah
1935 kpl 1,00 144 144 731 Stavební výtah
1936 kpl 1,00 64 64 732 Stavební výtah
1937 kpl 1,00 48 48 733 Stavební výtah
1938 kpl 1,00 24 24 734 Stavební výtah
1939 kpl 1,00 64 64 735 Stavební výtah

1940 m 6,60 1,17 7,722 736
1941 m 26,50 1,25 33,125 736
1942 kus 22,00 0,3 6,6 736
1943 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 737
1944 kus 1,00 36 36 739
1945 kus 15,00 2,08 31,2 740
1946 m2 40,00 1,54 61,6 740
1947 kpl 5,00 24 120 740
1948 m 38,00 0,61 23,18 740
1949 kus 5,00 1,58 7,9 741
1950 kus 5,00 1,12 5,6 741
1951 kus 2,00 1,58 3,16 741
1952 kpl 1,00 32 32 741
1953 kpl 1,00 12 12 742
1954 Kompletace vytápění kpl 1,00 68 68 743
1955 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 136 136 744
1956 Kompletace silnoproud kpl 1,00 288 288 745
1957 Kompletace slaboproud kpl 1,00 64 64 746
1958 Kompletace MaR kpl 1,00 56 56 747
1959 kpl 1,00 136 136 748

1960 m 6,60 1,17 7,722 749
1961 m 45,50 1,2 54,6 749
1962 kus 22,00 0,3 6,6 749
1963 kpl 1,00 32 32 750
1964 kpl 1,00 32 32 750
1965 kpl 1,00 16 16 750
1966 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 750
1967 kus 1,00 12 12 750
1968 kus 21,00 2,08 43,68 751
1969 kus 41,00 1,54 63,14 751
1970 m 22,60 0,61 13,786 751
1971 kus 1,00 36 36 752
1972 kus 18,00 1,58 28,44 753
1973 kus 14,00 1,12 15,68 753
1974 kus 8,00 1,58 12,64 753
1975 kpl 1,00 32 32 753
1976 kpl 1,00 24 24 754
1977 kpl 1,00 12 12 755
1978 kus 11,00 0,5 5,5 756
1979 kpl 1,00 160 160 757
1980 Kompletace vytápění kpl 1,00 68 68 758
1981 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 136 136 759
1982 Kompletace silnoproud kpl 1,00 288 288 760
1983 Kompletace slaboproud kpl 1,00 64 64 761
1984 Kompletace MaR kpl 1,00 56 56 762
1985 kpl 1,00 136 136 763

1986 m 6,60 1,17 7,722 764 Stavební výtah
1987 m 95,60 1,17 111,852 764 Stavební výtah
1988 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 765 Stavební výtah
1989 kus 27,00 2,08 56,16 766 Stavební výtah
1990 kus 39,00 1,54 60,06 766 Stavební výtah
1991 kpl 5,00 24 120 766 Stavební výtah
1992 m 76,05 0,61 46,3905 766 Stavební výtah
1993 kus 1,00 36 36 767 Stavební výtah
1994 kus 9,00 1,58 14,22 768 Stavební výtah
1995 kus 7,00 1,12 7,84 768 Stavební výtah
1996 kpl 1,00 32 32 768 Stavební výtah
1997 kpl 1,00 12 12 769 Stavební výtah
1998 kpl 1,00 68 68 770 Stavební výtah
1999 kpl 1,00 136 136 771 Stavební výtah
2000 kpl 1,00 288 288 772 Stavební výtah
2001 kpl 1,00 64 64 773 Stavební výtah
2002 kpl 1,00 56 56 774 Stavební výtah
2003 kpl 1,00 136 136 775

2004 m 6,60 1,17 7,722 776 Stavební výtah
2005 m 26,80 1,17 31,356 776 Stavební výtah
2006 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 777 Stavební výtah
2007 kus 1,00 36 36 779 Stavební výtah
2008 kus 39,00 1,54 60,06 778 Stavební výtah
2009 kus 27,00 2,08 56,16 778 Stavební výtah
2010 kpl 5,00 24 120 778 Stavební výtah
2011 m 76,05 0,61 46,3905 779 Stavební výtah
2012 kus 9,00 1,58 14,22 780 Stavební výtah
2013 kus 7,00 1,12 7,84 780 Stavební výtah
2014 kpl 1,00 32 32 780 Stavební výtah
2015 kpl 1,00 12 12 781 Stavební výtah
2016 kpl 1,00 68 68 782 Stavební výtah
2017 kpl 1,00 136 136 783 Stavební výtah
2018 kpl 1,00 288 288 784 Stavební výtah
2019 kpl 1,00 64 64 785 Stavební výtah
2020 kpl 1,00 56 56 786 Stavební výtah
2021 kpl 1,00 136 136 787

2022 m 6,60 1,17 7,722 788 Stavební výtah
2023 m 26,80 1,17 31,356 788 Stavební výtah
2024 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 789 Stavební výtah
2025 kus 1,00 36 36 791 Stavební výtah
2026 kus 27,00 2,08 56,16 790 Stavební výtah
2027 kus 39,00 1,54 60,06 790 Stavební výtah
2028 kpl 5,00 24 120 790 Stavební výtah
2029 m 76,05 0,61 46,3905 790 Stavební výtah
2030 kus 9,00 1,58 14,22 792 Stavební výtah
2031 kus 7,00 1,12 7,84 792 Stavební výtah
2032 kpl 1,00 32 32 792 Stavební výtah
2033 kpl 1,00 12 12 793 Stavební výtah
2034 kpl 1,00 68 68 794 Stavební výtah
2035 kpl 1,00 136 136 795 Stavební výtah
2036 kpl 1,00 288 288 796 Stavební výtah
2037 kpl 1,00 64 64 797 Stavební výtah
2038 kpl 1,00 56 56 798 Stavební výtah
2039 kpl 1,00 136 136 799

2040 m 6,60 1,17 7,722 800 Stavební výtah
2041 m 26,80 1,17 31,356 800 Stavební výtah
2042 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 801 Stavební výtah
2043 kus 1,00 36 36 803 Stavební výtah
2044 kus 27,00 2,08 56,16 802 Stavební výtah
2045 kus 39,00 1,54 60,06 802 Stavební výtah
2046 kpl 5,00 24 120 802 Stavební výtah
2047 m 76,05 0,61 46,3905 802 Stavební výtah
2048 kus 9,00 1,58 14,22 804 Stavební výtah
2049 kus 7,00 1,12 7,84 804 Stavební výtah
2050 kpl 1,00 32 32 804 Stavební výtah
2051 kpl 1,00 12 12 805 Stavební výtah
2052 kpl 1,00 68 68 806 Stavební výtah
2053 kpl 1,00 136 136 807 Stavební výtah
2054 kpl 1,00 288 288 808 Stavební výtah
2055 kpl 1,00 64 64 809 Stavební výtah
2056 kpl 1,00 56 56 810 Stavební výtah
2057 kpl 1,00 136 136 811

2058 ks 1,00 0,1 0,1 812 Stavební výtah
2059 m 6,60 1,17 7,722 812 Stavební výtah
2060 m 37,70 1,17 44,109 812 Stavební výtah
2061 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00 24 24 813 Stavební výtah
2062 kus 1,00 36 36 815 Stavební výtah
2063 kus 9,00 2,08 18,72 814 Stavební výtah
2064 kus 11,00 1,54 16,94 814 Stavební výtah
2065 kpl 1,00 24 24 814 Stavební výtah
2066 m 42,00 0,61 25,62 814 Stavební výtah
2067 kus 2,00 1,58 3,16 816 Stavební výtah
2068 kus 2,00 1,12 2,24 816 Stavební výtah
2069 kpl 1,00 32 32 816 Stavební výtah
2070 kpl 1,00 12 12 817 Stavební výtah
2071 kpl 1,00 68 68 818 Stavební výtah
2072 kpl 1,00 136 136 819 Stavební výtah
2073 kpl 1,00 288 288 820 Stavební výtah

Zábradlí u vnitřního schodiště
Oddělovací stěny vrchní části sklepních kójí (systém TROAX)
Montáž větrací mřížky VZT

Montáž obložkových zárubní
Osazení dveří

Osazení výtahu

Osazení vzduchotechniky

Realizace hromosvodu

 Objekt B
2.PP

Ocelový stožár pro anténu
Montáž dřevěné pergoly
Montáž kotevních bodů

Pororošt odvodňovací jímky a sběrného žlábku
Montáž větrací mřížky VZT
Montáž dopravního značení
Montáž dopravních zrcadel
Nalepení informačních nálepek

Montáž obložkových zárubní

Montáž hydrantů

Vyčištění podlaží

1.PP
Zábradlí u vnitřního schodiště

Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů
Osazení umyvadel
Osazení klozetů
Osazení výlevek
Vybavení sociálního zařízení

Kompletace slaboproud

Montáž garážových sekčních vrat

Kompletace výměníkové stanice

Vyčištění podlaží

Vybavení sociálního zařízení
Osazení hlavic sprinklerů
Montáž hydrantů
Montáž hasících přístrojů

Osazení dveří
Osazení vnitřních parapetů
Osazení výtahu
Osazení umyvadel
Osazení klozetů
Osazení výlevek

Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Osazení vnitřních parapetů
Osazení výtahu
Osazení umyvadel
Osazení klozetů
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů

1.NP
Zábradlí u vnitřního schodiště
Zábradlí na terase

Montáž obložkových zárubní

Montaž kuchyňských sestav
Osazení dveří

Osazení umyvadel
Osazení klozetů
Vybavení sociálního zařízení

Zábradlí na balkonech 

Osazení výtahu

Montáž obložkových zárubní
Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů

2.NP
Zábradlí u vnitřního schodiště

Osazení dveří

Osazení umyvadel

Zábradlí na balkonech 

Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Montáž obložkových zárubní

Zábradlí na balkonech 

Osazení výtahu

Osazení dveří

Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud

Montáž obložkových zárubní

3.NP
Zábradlí u vnitřního schodiště

4.NP
Zábradlí u vnitřního schodiště

Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud

Osazení vnitřních parapetů
Osazení umyvadel

Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky

Osazení klozetů
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění

Zábradlí u vnitřního schodiště
Zábradlí na balkonech a střešních terasách

Osazení výtahu

Osazení dveří
Montaž kuchyňských sestav

5.NP
Žebříky pro výlez na střechu

Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR

Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů
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Vyčištění podlaží

Montaž kuchyňských sestav
Osazení vnitřních parapetů
Osazení umyvadel
Osazení klozetů
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů

Montáž obložkových zárubní

Osazení klozetů

Osazení výtahu

Osazení dveří
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                        Bakalářská práce

                                 Jiří Čabaj

Technologický rozbor ČVUT v Praze
Fakulta stavební

2019

2074 kpl 1,00 64 64 821 Stavební výtah
2075 kpl 1,00 56 56 822
2076 kpl 1,00 136 136 823

2077 ks 1,00 4 4 825 Stavební výtah
2078 kpl 1,00 144 144 824 Stavební výtah
2079 kpl 1,00 64 64 825 Stavební výtah
2080 kpl 1,00 48 48 826 Stavební výtah
2081 kpl 1,00 24 24 827 Stavební výtah
2082 kpl 1,00 64 64 828 Stavební výtah

2083 m2 4260,65 0,21 894,7369 829
2084 m2 4260,65 0,07 298,2456 830

2085 m2 1221,58 0,03 36,64749 831
2086 m2 1221,58 0,66 806,2448 831
2087 m2 1221,58 0,03 36,64749 831
2088 m2 1221,58 0,49 598,5757 1 2089 831
2089 m2 1221,58 0,05 61,07915 1 2090 832
2090 m2 1221,58 0,36 439,7699 832

2091 m2 1526,98 0,03 45,80936 833
2092 m2 1526,98 0,66 1007,806 833
2093 m2 1526,98 0,03 45,80936 833
2094 m2 1526,98 0,49 748,2196 1 2095 833
2095 m2 1526,98 0,05 76,34894 1 2096 834
2096 m2 1526,98 0,36 549,7124 834

2097 m2 209,95 0,03 6,2985 835
2098 m2 209,95 0,66 138,567 835
2099 m2 209,95 0,03 6,2985 835
2100 m2 209,95 0,49 102,8755 1 2101 835
2101 m2 209,95 0,05 10,4975 1 2102 836
2102 m2 209,95 0,36 75,582 836
2103 kpl 1,00 144 144 837

2104 m 683,92 0,39 266,7288 838
2105 kpl 1,00 72 72 839

2106 m 76,25 2,8 213,5 840
2107 m 98,00 2 196 840
2108 m 18,50 1,8 33,3 840
2109 m 80,00 1,6 128 841

2110 kpl 1,00 320 320 842

2111 m3 181,70 4,2 763,1526 843 Autojeřáb

2112 m3 215,85 0,08 17,26768 844 Rypadlo s hloubkovou lopatou
2113 m2 156,29 0,46 71,89248 845
2114 t 31,25 11,6 362,5 846
2115 m2 1214,08 0,23 279,2384 847
2116 m3 173,44 1,27 220,2625 2 2117 848
2117 m2 1214,08 0,12 145,6896 849

2118 m2 415,65 0,03 12,4695 850
2119 m2 415,65 0,03 12,4695 850
2120 m2 415,65 0,53 220,2945 850
2121 m3 8,23 0,37 3,0451 850
2122 m 142,00 0,14 19,88 850

2123 kus 88,00 1,2 105,6 851
2124 kus 88,00 0,8 70,4 851
2125 kus 12,00 0,96 11,52 851
2126 bm 220,00 0,72 158,4 851

2127 kpl 1,00 1280 1280 852 Rypadlo s hloubkovou lopatou, nákladní automobil

2128 kpl 1,00 36 36 853

2129 kpl 1,00 16 16 854
2130 m 230,00 0,06 13,8 855

2131 kpl 1 48 48 856
2132 kpl 1 8 8 857
2133 kpl 1 8 8 857
2134 kpl 1 8 8 857
2135 kpl 1 8 8 857
2136 kpl 1 8 8 857
2137 kpl 1 8 8 857
2138 kpl 1 8 8 858
2139 kpl 1 320 320 859
2140 kpl 1 8 8 860

Kompletace slaboproud

Zařízení staveniště

Ostatní práce
Montáž laviček, košů, kontejnerů, poštovních schránek

Odbednění opěrných úhlových stěn

Střecha
Ocelový stožár pro anténu
Montáž dřevěné pergoly

Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Lepící stěrka včetně sklotextilní síťoviny
Penetrační nátěr
Exteriérová silikonová fasádní omítka

Kontaktní zateplovací systém - Minerální vata
Lepící stěrka paropropustná na bázi cementu

Demontáž fasádního lešení

Kontaktní zateplovací systém - EPS
Lepící stěrka paropropustná na bázi cementu
Tepelná izolace - desky fasádního polystyrenu tl. 160 mm
Talířové hmoždinky

 Objekt A + B
Lešení

Montáž fasádního lešení

Montáž kotevních bodů
Osazení vzduchotechniky

Realizace hromosvodu

Montáž zábradlí francouzkých oken
Montáž zábradlí vnějších schodišť
Dělící stěna mezi zahradami

Gabiony
Provedení gabionových opěrných stěn

Úhlová opěrná stěna
Základová spára pro úhlové stěny
Stabilizace základové spáry (zřízením vrstvy z geomříže)

Bednění opěrných úhlových stěn
Armování opěrných úhlových stěn

Betonáž opěrných úhlových stěn (C 30/37 XC4, XD2, XF2, XA1)

Tepelná izolace - desky fasádní minerální vaty s podélným vláknem tl. 160 mm
Talířové hmoždinky
Lepící stěrka včetně sklotextilní síťoviny
Penetrační nátěr
Exteriérová silikonová fasádní omítka

Provedení hromosvodu

Klempířské práce
Oplechování vnějších parapetů

Soklová omítka hydrofobizovaná

Kontaktní zateplovací systém - XPS (od 300 mm nad ÚT do 1 m pod ÚT)
Lepící stěrka paropropustná na bázi cementu
Tepelná izolace - desky nenasákevého polystyrenu XPS tl. 140 mm
Talířové hmoždinky
Lepící stěrka včetně sklotextilní síťoviny

Revize MaR
Revize výměníků
Předání stavby
Provedení opravy vad a nedodělků
Finální předání stavby

Provedení topné zkoušky
Revize el. Zařízení - silnoproud
Revize el. Zařízení - slaboproud
Provedení zkoušky a revize vzduchotechniky
Provedení zkoušky výtahů
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Betonové lože pro obrubníky
Kamenný obrubník 200/240/1000

Areálové sadové úpravy
Provedení areálových sadových úprav

Oplocení
Základové patky pro sloupky oplocení
Sloupky do základových patek
Montáž plotových branek
Montáž plotových výplní

Provedení areálového osvětlení

Chodníky

Kamenná dlažba, tl. 60 mm

Montáž okapů

Zámečnické práce
Montáž zábradlí balkonů

Areálové osvětlení

Štěrkodrť, tl. 200 mm
Podkladní lože, tl. 40 mm

Odstranění buňkoviště
Demontáž oplocení

Penetrační nátěr
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Technologický normál ČVUT v Praze
Fakulta stavební

2019

1 8,00 2 1 16 0,50 1 Stavbyvedoucí
2 8,00 2 1 16 0,50 1 Geodeti
3 8,00 2 1 16 0,50 1 Geodeti

4 48,00 4 1 32 1,50 2 Pomocný dělník
5 24,00 2 1 16 1,50 2 Strojník
6 172,08 2 1 16 10,76 11 Strojník

7 47,45 2 1 16 2,97 3 Strojník
8 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
9 4,86 4 1 32 0,15 1 Pomocný dělník

10 20,70 4 1 32 0,65 1 Pomocný dělník
11 8,00 4 1 32 0,25 1 Pomocný dělník

12 156,96 5 1 40 3,92 4 Specialista pažení a zakládání
13 280,13 2 1 16 17,51 18 Strojník
14 139,72 5 1 40 3,49 4 Specialista pažení a zakládání
15 14,71 2 1 16 0,92 1 Strojník
16 195,29 2 1 16 12,21 13 Strojník
17 139,72 5 1 40 3,49 4 Specialista pažení a zakládání
18 9,87 2 1 16 0,62 1 Strojník
19 79,37 2 1 16 4,96 5 Strojník
20 18,13 2 1 16 1,13 2 Strojník

21 64,00 4 1 32 2,00 2 Pomocný dělník
22 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
23 36,00 4 1 32 1,13 2 Pomocný dělník
24 16,00 4 1 32 0,50 1 Pomocný dělník

25 199,39 3 2 24 4,15 5 TZB - Kanalizace

26 350,87 3 2 24 7,31 8 TZB - Kanalizace

27 101,49 3 2 24 2,11 3 TZB - Kanalizace

28 81,13 3 2 24 1,69 2 TZB - vodovod

29 83,45 4 1 32 2,61 3 TZB - horkovod

30 60,88 3 2 24 1,27 2 Elektrikáři - silnoproud

31 40,00 3 2 24 0,83 1 Elektrikáři - silnoproud
32 89,88 5 3 40 0,75 1 Armovači
33 20,88 5 1 40 0,52 1 Betonáři
34 18,81 4 1 32 0,29 1 Pomocný dělník
35 18,18 5 1 40 0,45 1 Betonáři
36 6,35 4 1 32 0,20 1 Pomocný dělník
37 2,68 5 1 40 0,07 1 Izolatéři
38 42,28 4 2 32 0,66 1 Tesaři
39 1227,34 5 3 40 10,23 11 Armovači
40 199,15 5 2 40 2,49 3 Betonáři
41 15,34 4 1 32 0,48 1 Tesaři

42 216,33 5 1 40 5,41 6 Specialista pažení a zakládání

43 40,00 3 2 24 0,83 1 Elektrikáři - silnoproud
44 89,88 5 3 40 0,75 1 Betonáři
45 14,77 4 1 32 0,23 1 Pomocný dělník
46 2,18 5 1 40 0,05 1 Betonáři
47 38,12 4 2 32 0,60 1 Tesaři
48 18,81 4 1 32 0,29 1 Pomocný dělník
49 58,39 4 2 32 0,91 1 Tesaři
50 261,37 5 3 40 2,18 3 Armovači
51 32,09 5 1 40 0,80 1 Betonáři
52 30,46 4 1 32 0,95 1 Tesaři
53 25,04 2 1 16 1,56 2 Strojník
54 29,35 4 1 32 0,92 1 Pomocný dělník
55 32,73 5 1 40 0,82 1 Betonáři
56 18,81 4 1 32 0,59 1 Pomocný dělník
57 18,18 5 1 40 0,45 1 Betonáři
58 Vložení tepelné izolace XPS do výtahové šachty, a prostorů schodiště 11,78 4 1 32 0,37 1 Pomocný dělník
59 29,40 4 2 32 0,46 1 Tesaři
60 1152,47 5 3 40 9,60 10 Armovači
61 194,87 5 2 40 2,44 3 Betonáři
62 15,34 4 1 32 0,48 1 Tesaři

63 333,31 5 3 40 2,78 3 Armovači
64 324,69 4 2 32 5,07 6 Tesaři
65 Betonáž ŽB stěn 198,66 5 3 40 1,66 2 Betonáři
66 Odbednění ŽB stěn 198,10 4 2 32 3,10 4 Tesaři
67 376,51 4 2 32 5,88 6 Tesaři
68 544,73 5 3 40 4,54 5 Armovači
69 137,61 5 3 40 1,15 2 Betonáři
70 169,43 4 2 32 2,65 3 Tesaři
71 48,00 4 3 32 0,50 1 Zednící - hrubá stavba

72 333,22 5 3 40 2,78 3 Armovači
73 264,69 4 2 32 5,14 6 Tesaři
74 Betonáž ŽB stěn 198,66 5 3 40 1,66 2 Betonáři

Armování základových konstrukcí
Betonáž základových konstrukcí
Odbednění základových konstrukcí

Odbednění a odstojkování ŽB stropu
Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Bednění a podstojkovní ŽB stropu

Betonáž základových konstrukcí

Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)
Ochranná betonová mazanina 

Bednění základových konstrukcí

Armování ŽB stropu 

Přeložka splaškové kanalizace

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
Kanalizační přípojka

VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA

Montáž staveništního výtahu
Demontáž staveništního výtahu

PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Bednění stěn základových zdí (betonové prolévané tvárnice 150 mm)

Základová deska - objekt B
Provedení pilot

Bednění stěn základových zdí (betonové prolévané tvárnice 150 mm)
Vložení tepelné izolace XPS do výtahové šachty, a prostorů schodiště
Bednění základových konstrukcí

Zpětný zásyp původní zeminou kolem roštové kce.

Uložení zemnících pásků
Vyztužení podkladních betonů 
Položení stlačitelné podložky ORSIL N nad větracím tubusem metra (v místě roštu)
Podkladní beton pod roštovou konstukci 

MONTÁŽ MECHANIZACE
Montáž věžového jeřábu
Demontáž věžového jeřábu

Srovnání základové spáry - 2. úroveň
Výkopy stavební jámy do 3. úrovně
Dodatečné výkopy 

Základová deska - objekt A
Uložení zemnících pásků
Vyztužení podkladních betonů 
Podkladní beton 
Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)
Ochranná betonová mazanina 

Přípojka horkovodu

PŘÍPOJKA ELEKTŘINY
Přípojka elektřiny

Venkovní dešťová kanalizace - přípojka

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Odbednění základových konstrukcí

2.PP - Objekt A

Položení stlačitelné podložky ORSIL N nad větracím tubusem metra 
Podkladní beton 
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Převzetí staveniště
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Vytyčení staveniště
Vytyčení stávajících ing. sítí

BOURACÍ PRÁCE
Kácení zeleně a odstranění nežádoucího porostu a křovin
Demolice stávajících objektů (plechová kůlna)
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Zařízení staveniště (buňky, mobilní WC, skaldy, apod.)
Napojení buňkoviště na inženýrské sítě
Oplocení staveniště
Zřízení čistící zóny

Provedení zápor
Výkopy stavební jámy do 1. úrovně
Záporové pažení - 1. úroveň
Srovnání základové spáry - 1. úroveň
Výkopy stavební jámy do 2. úrovně
Záporové pažení - 2. úroveň

Vodovodní přípojka

PŘÍPOJKA HORKOVODU

VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

Vybourání zpevněných ploch

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zřízení zpevněných ploch

Betonáž a hutnění ŽB stropu 

2.PP - Objekt B
Armování ŽB stěn
Oboustranné bednění ŽB stěn

Armování ŽB stěn
Oboustranné bednění ŽB stěn

Armování základových konstrukcí

Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)
Bednění základových roštů
Armování základových roštů
Betonáž základových roštů 
Odbednění základových roštů

1
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                                 Jiří Čabaj

Technologický normál ČVUT v Praze
Fakulta stavební

2019

75 Odbednění ŽB stěn 138,10 4 2 32 3,11 4 Tesaři
76 376,51 4 2 32 5,88 6 Tesaři
77 543,73 5 3 40 4,53 5 Armovači
78 137,61 5 3 40 1,15 2 Betonáři
79 169,43 4 2 32 2,65 3 Tesaři
80 48,00 4 3 32 0,50 1 Zednící - hrubá stavba

81 701,40 5 3 40 5,84 6 Fasádnící
82 146,18 2 1 16 9,14 10 Strojník

83 237,63 5 3 40 1,98 2 Armovači
84 19,33 5 1 40 0,48 1 Betonáři
85 23,87 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
86 9,93 5 1 40 0,25 1 Betonáři
87 29,65 4 2 32 0,46 1 Tesaři
88 963,55 5 3 40 8,03 9 Armovači
89 139,14 5 2 40 1,74 2 Betonáři
90 15,47 4 1 32 0,48 1 Tesaři
91 318,20 5 3 40 2,65 3 Armovači
92 349,70 4 2 32 6,46 7 Tesaři
93 187,69 5 2 40 2,35 3 Betonáři
94 182,45 4 2 32 3,85 4 Tesaři
95 701,80 4 2 32 10,97 11 Tesaři
96 890,78 5 3 40 7,42 8 Armovači
97 346,77 5 3 40 2,89 3 Betonáři
98 315,16 4 2 32 4,92 5 Tesaři
99 48,00 4 3 32 0,50 1 Zednící - hrubá stavba

100 237,63 5 3 40 1,98 2 Armovači
101 19,33 5 1 40 0,48 1 Betonáři
102 23,87 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
103 21,33 5 1 40 0,53 1 Betonáři
104 29,65 4 2 32 0,46 1 Tesaři
105 963,55 5 3 40 8,03 9 Armovači
106 139,14 5 2 40 1,74 2 Betonáři
107 15,47 4 1 32 0,48 1 Tesaři
108 318,20 5 3 40 2,65 3 Armovači
109 349,70 4 2 32 6,46 7 Tesaři
110 187,69 5 2 40 2,35 3 Betonáři
111 182,45 4 2 32 4,15 5 Tesaři/Pomocní tesaři
112 701,80 4 2 32 10,97 11 Tesaři
113 890,78 5 3 40 7,42 8 Armovači
114 346,77 5 3 40 2,89 3 Betonáři
115 315,16 4 2 32 4,92 5 Pomocní tesaři
116 48,00 4 3 32 0,50 1 Zednící - hrubá stavba

117 4,00 4 1 32 0,13 1 Pomocný dělník

118 441,16 5 3 40 3,68 4 Fasádnící
119 173,87 2 1 16 10,87 11 Strojník

120 235,70 5 3 40 1,96 2 Armovači
121 218,78 4 2 32 4,42 5 Tesaři/Pomocní tesaři
122 143,23 5 3 40 1,19 2 Betonáři
123 114,15 4 2 32 2,78 3 Tesaři/Pomocní tesaři
124 368,31 4 2 32 5,75 6 Tesaři
125 351,95 5 3 40 2,93 3 Armovači
126 112,22 5 1 40 2,81 3 Betonáři
127 165,74 4 2 32 2,59 3 Tesaři
128 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník
129 38,90 5 1 40 0,97 1 Tesaři
130 17,66 5 1 40 0,44 1 Armovači
131 11,33 5 1 40 0,28 1 Betonáři
132 17,50 4 1 32 0,55 1 Tesaři
133 8,00 4 3 32 0,08 1 Zednící - hrubá stavba
134 Armování ŽB atiky 25,32 5 3 40 0,21 1 Armovači
135 Bednění ŽB atiky 34,83 4 2 32 0,54 1 Tesaři
136 Betonáž a hutnění ŽB atiky 15,39 5 1 40 0,38 1 Betonáři
137 Odbednění ŽB atiky 18,17 4 1 32 0,57 1 Tesaři

138 235,70 5 3 40 1,96 2 Armovači
139 218,78 4 2 32 4,42 5 Tesaři/Pomocní tesaři
140 143,23 5 3 40 1,19 2 Betonáři
141 114,15 4 2 32 2,78 3 Tesaři/Pomocní tesaři
142 368,31 4 2 32 5,75 6 Tesaři
143 351,95 5 3 40 2,93 3 Armovači
144 112,22 5 1 40 2,81 3 Betonáři
145 165,74 4 2 32 2,59 3 Tesaři
146 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník
147 38,90 5 1 40 0,97 1 Tesaři
148 17,66 5 1 40 0,44 1 Armovači
149 11,33 5 1 40 0,28 1 Betonáři
150 17,50 4 1 32 0,55 1 Tesaři
151 8,00 4 3 32 0,08 1 Zednící - hrubá stavba

152 96,53 5 3 40 0,80 1 Armovači
153 107,17 4 2 32 2,67 3 Tesaři
154 58,67 5 3 40 0,49 1 Betonáři
155 55,91 4 2 32 1,87 2 Tesaři/Pomocní tesaři
156 197,86 4 3 32 2,06 3 Zedníci - hrubá stavba
157 368,31 4 2 32 5,75 6 Tesaři
158 351,95 5 3 40 2,93 3 Armovači
159 112,22 5 1 40 2,81 3 Betonáři
160 165,74 4 2 32 2,59 3 Tesaři/Pomocní tesaři
161 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník
162 38,90 5 1 40 0,97 1 Tesaři/Pomocní tesaři
163 17,66 5 1 40 0,44 1 Armovači
164 11,33 5 1 40 0,28 1 Betonáři
165 17,50 4 1 32 0,55 1 Tesaři
166 8,00 4 3 32 0,08 1 Zednící - hrubá stavba

167 96,53 5 3 40 0,80 1 Armovači
168 107,17 4 2 32 2,67 3 Tesaři
169 58,67 5 3 40 0,49 1 Betonáři
170 55,91 4 2 32 1,87 2 Tesaři/Pomocní tesaři
171 187,86 4 3 32 1,96 2 Zedníci - hrubá stavba
172 368,31 4 2 32 5,75 6 Tesaři
173 351,95 5 3 40 2,93 3 Armovači

Bednění a podstojkovní ŽB stropu

2. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí

Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí

Bednění ŽB svislých konstrukcí

Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Bednění a podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

4. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí
Bednění ŽB svislých konstrukcí

Dilatace svislá výtahové šachty

Armování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Odbednění a odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

Bednění a podstojkovní ŽB stropu

Izolace 1. PP a zemní zásyp
Izolace 1.PP a povrchová úprava
Zpětné hutněné zásypy

Bednění a podstojkovní ŽB stropu
Armování ŽB stropu 
Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu
Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Obvodové nosné zdivo Porotherm
Bednění a podstojkovní ŽB stropu
Armování ŽB stropu 
Betonáž a hutnění ŽB stropu 

Armování ŽB svislých konstrukcí
Bednění ŽB svislých konstrukcí
Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí

Armování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Odbednění a odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

1.PP - dilatace

3. NP

Provedení dilatace mezi objekty

Bednění a podstojkovní ŽB stropu
Armování ŽB stropu 

Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

Odbednění a odstojkování ŽB stropu
Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

1.PP - Objekt B

Bednění a podstojkovní ŽB stropu

Betonáž základové desky 
Odbědnění základové desky
Armování nadzákladových konstrukcí
Bednění nadzákladových konstrukcí
Betonáž nadzákladových konstrukcí

Vyztužení podkladních betonů 
Podkladní beton 
Vložení kluzné vrstvy 

Odbednění nadzákladových konstrukcí

Betonáž základové desky 
Odbědnění základové desky
Armování nadzákladových konstrukcí
Bednění nadzákladových konstrukcí

Objekt A

Dilatace svislá výtahové šachty

Dilatace svislá výtahové šachty

Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Bednění a podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí

Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Betonáž nadzákladových konstrukcí

Bednění základové desky
Armování základové desky

Izolace 2. PP a zemní zásyp
Izolace 2.PP a povrchová úprava
Zpětné hutněné zásypy

1.PP - Objekt A
Vyztužení podkladních betonů 

Odbednění nadzákladových konstrukcí

Ochranná betonová mazanina 
Bednění základové desky
Armování základové desky

Armování ŽB stropu 
Betonáž a hutnění ŽB stropu 

Odbednění a odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

Armování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
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Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Armování ŽB stropu 
Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Podkladní beton 
Vložení kluzné vrstvy 
Ochranná betonová mazanina 

Bednění a podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

Bednění a podstojkovní ŽB stropu

Armování ŽB stropu 

Odbednění ŽB svislých konstrukcí
Obvodové nosné zdivo Porotherm
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Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí

Armování ŽB stropu 

1. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí
Bednění ŽB svislých konstrukcí
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174 112,22 5 1 40 2,81 3 Betonáři
175 165,74 4 2 32 2,59 3 Tesaři/Pomocní tesaři
176 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník
177 38,90 5 1 40 0,97 1 Tesaři
178 17,66 5 1 40 0,44 1 Armovači
179 11,33 5 1 40 0,28 1 Betonáři
180 17,50 4 1 32 0,55 1 Tesaři/Pomocní tesaři
181 8,00 4 3 32 0,08 1 Zednící - hrubá stavba
182 Armování ŽB atiky 25,32 5 1 40 0,63 1 Armovači
183 Bednění ŽB atiky 34,83 4 2 32 0,54 1 Tesaři
184 Betonáž a hutnění ŽB atiky 15,39 5 1 40 0,38 1 Betonáři
185 Odbednění ŽB atiky 18,17 4 1 32 0,57 1 Tesaři

186 28,90 5 2 40 0,36 1 Armovači
187 44,43 4 2 32 1,69 2 Tesaři
188 21,58 5 2 40 0,27 1 Betonáři
189 23,18 4 2 32 1,36 2 Tesaři/Pomocní tesaři
190 117,67 4 3 32 1,23 2 Zednící - hrubá stavba
191 100,79 4 2 32 1,57 2 Tesaři
192 79,01 5 2 40 0,99 1 Armovači
193 30,71 5 2 40 0,38 1 Betonáři
194 45,36 4 2 32 0,71 1 Tesaři/Pomocní tesaři
195 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník

196 Armování ŽB atiky 15,90 5 2 40 0,20 1 Armovači
197 Bednění ŽB atiky 20,96 4 2 32 0,33 1 Tesaři
198 Betonáž a hutnění ŽB atiky 9,66 5 2 40 0,12 1 Betonáři
199 Odbednění ŽB atiky 10,93 4 1 32 0,34 1 Tesaři
200 2,47 5 2 40 0,03 1 Armovači
201 4,87 4 2 32 0,08 1 Tesaři
202 2,07 5 2 40 0,03 1 Betonáři
203 4,87 4 1 32 0,15 1 Tesaři

204 235,70 5 3 40 1,96 2 Armovači
205 218,78 4 2 32 4,42 5 Tesaři/Pomocní tesaři
206 143,23 5 3 40 1,19 2 Betonáři
207 114,15 4 2 32 2,78 3 Tesaři/Pomocní tesaři
208 368,31 4 2 32 5,75 6 Tesaři
209 351,95 5 3 40 2,93 3 Armovači
210 112,22 5 1 40 2,81 3 Betonáři
211 165,74 4 2 32 2,59 3 Tesaři
212 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník
213 38,90 5 1 40 0,97 1 Tesaři
214 17,66 5 1 40 0,44 1 Armovači
215 11,33 5 1 40 0,28 1 Betonáři
216 17,50 4 1 32 0,55 1 Tesaři
217 8,00 4 3 32 0,08 1 Zednící - hrubá stavba
218 Armování ŽB atiky 25,32 5 3 40 0,21 1 Armovači
219 Bednění ŽB atiky 34,83 4 2 32 0,54 1 Tesaři
220 Betonáž a hutnění ŽB atiky 15,39 5 1 40 0,38 1 Betonáři
221 Odbednění ŽB atiky 18,17 4 1 32 0,57 1 Tesaři

222 235,70 5 3 40 1,96 2 Armovači
223 218,78 4 2 32 4,42 5 Tesaři
224 143,23 5 3 40 1,19 2 Betonáři
225 114,15 4 2 32 2,78 3 Tesaři/Pomocní tesaři
226 368,31 4 2 32 5,75 6 Tesaři
227 351,95 5 3 40 2,93 3 Armovači
228 112,22 5 1 40 2,81 3 Betonáři
229 165,74 4 2 32 2,59 3 Tesaři/Pomocní tesaři
230 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník
231 38,90 5 1 40 0,97 1 Tesaři/Pomocní tesaři
232 17,66 5 1 40 0,44 1 Armovači
233 11,33 5 1 40 0,28 1 Betonáři
234 17,50 4 1 32 0,55 1 Tesaři
235 8,00 4 3 32 0,08 1 Zednící - hrubá stavba

236 96,53 5 3 40 0,80 1 Armovači
237 107,17 4 2 32 2,67 3 Tesaři/Pomocní tesaři
238 58,67 5 3 40 0,49 1 Betonáři
239 55,91 4 2 32 1,87 2 Tesaři/Pomocní tesaři
240 187,86 4 3 32 1,96 2 Zedníci - hrubá stavba
241 368,31 4 2 32 5,75 6 Tesaři
242 351,95 5 3 40 2,93 3 Armovači
243 112,22 5 1 40 2,81 3 Betonáři
244 165,74 4 2 32 2,59 3 Tesaři/Pomocní tesaři
245 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník
246 38,90 5 1 40 0,97 1 Tesaři/Pomocní tesaři
247 17,66 5 1 40 0,44 1 Armovači
248 11,33 5 1 40 0,28 1 Betonáři
249 17,50 4 1 32 0,55 1 Tesaři/Pomocní tesaři
250 8,00 4 3 32 0,08 1 Zednící - hrubá stavba

251 96,53 5 3 40 0,80 1 Armovači
252 107,17 4 2 32 2,67 3 Tesaři
253 58,67 5 3 40 0,49 1 Betonáři
254 55,91 4 2 32 1,87 2 Tesaři/Pomocní tesaři
255 187,86 4 3 32 1,96 2 Zedníci - hrubá stavba
256 368,31 4 2 32 5,75 6 Tesaři
257 196,55 5 3 40 1,64 2 Armovači
258 112,22 5 1 40 2,81 3 Betonáři
259 165,74 4 2 32 2,59 3 Tesaři
260 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník
261 38,90 5 1 40 0,97 1 Tesaři
262 17,66 4 2 32 0,28 1 Armovači
263 11,33 5 1 40 0,28 1 Betonáři
264 17,50 4 1 32 0,55 1 Tesaři
265 8,00 4 3 32 0,08 1 Zednící - hrubá stavba
266 Armování ŽB atiky 25,32 5 1 40 0,63 1 Armovači
267 Bednění ŽB atiky 34,83 4 2 32 0,54 1 Tesaři
268 Betonáž a hutnění ŽB atiky 15,39 5 1 40 0,38 1 Betonáři
269 Odbednění ŽB atiky 18,17 4 1 32 0,57 1 Tesaři

270 28,90 5 2 40 0,36 1 Armovači
271 44,43 4 2 32 1,69 2 Tesaři/Pomocní tesaři
272 21,58 5 2 40 0,27 1 Betonáři
273 23,18 4 2 32 1,36 2 Tesaři/Pomocní tesaři
274 117,67 4 3 32 1,23 2 Zednící - hrubá stavba
275 100,79 4 2 32 1,57 2 Tesaři
276 79,01 5 2 40 0,99 1 ArmovačiArmování ŽB stropu 

Bednění a podstojkovní ŽB stropu

Objekt B

Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Odbednění a odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

4. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí

5. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí
Bednění ŽB svislých konstrukcí
Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí
Obvodové nosné zdivo Porotherm

Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Bednění a podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Dilatace svislá výtahové šachty

Bednění ŽB svislých konstrukcí
Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí
Obvodové nosné zdivo Porotherm
Bednění a podstojkovní ŽB stropu
Armování ŽB stropu 

Armování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Odbednění a odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

Bednění a podstojkovní ŽB stropu
Armování ŽB stropu 
Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Bednění a podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Armování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

3. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí
Bednění ŽB svislých konstrukcí
Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí
Obvodové nosné zdivo Porotherm

Bednění a podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Armování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Odbednění a odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí
Bednění a podstojkovní ŽB stropu
Armování ŽB stropu 
Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Odbednění a odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

2. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí
Bednění ŽB svislých konstrukcí

Armování ŽB stropu 
Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Bednění a podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Armování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů

Dilatace svislá výtahové šachty

Betonáž a hutnění ŽB stropu 

Dilatace svislá výtahové šachty

5. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí
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Bednění ŽB svislých konstrukcí

Armování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Odbednění a odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

Dilatace svislá výtahové šachty

Dilatace svislá výtahové šachty

Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Bednění a podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a balkonů
Dilatace svislá výtahové šachty

1. NP
Armování ŽB svislých konstrukcí
Bednění ŽB svislých konstrukcí
Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí
Bednění a podstojkovní ŽB stropu

Armování dojezdu výtahu
Bednění ŽB dojezdu výtahu
Betonáž a hutnění ŽB dojezdu výtahu
Odbednění ŽB dojezdu výtahu

Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Střecha

Betonáž a hutnění ŽB svislých kosntrukcí
Odbednění ŽB svislých konstrukcí
Obvodové nosné zdivo Porotherm
Bednění a podstojkovní ŽB stropu
Armování ŽB stropu 

3



                      Bakalářská práce

                                 Jiří Čabaj

Technologický normál ČVUT v Praze
Fakulta stavební

2019

277 30,71 5 2 40 0,38 1 Betonáři
278 45,36 4 2 32 0,71 1 Tesaři
279 5,70 4 1 32 0,18 1 Pomocný dělník

280 Armování ŽB atiky 15,90 5 2 40 0,20 1 Armovači
281 Bednění ŽB atiky 20,96 4 2 32 0,33 1 Tesaři
282 Betonáž a hutnění ŽB atiky 9,66 5 2 40 0,12 1 Betonáři
283 Odbednění ŽB atiky 10,93 4 1 32 0,34 1 Tesaři
284 2,47 5 2 40 0,03 1 Armovači
285 4,87 4 2 32 0,08 1 Tesaři
286 2,07 5 2 40 0,03 1 Betonáři
287 4,87 4 1 32 0,15 1 Tesaři

288 18,44 5 1 40 0,46 1 Izolatér
289 55,32 5 1 40 1,38 2 Izolatér
290 1,15 3 1 24 0,05 1 TZB - Kanalizace
291 1,84 3 1 24 0,08 1 TZB - Kanalizace
292 1215,23 5 1 40 30,38 31 Izolatér
293 104,78 5 1 40 2,62 3 Izolatér
294 58,80 5 1 40 1,47 2 Izolatér
295 25,75 5 1 40 0,64 1 Izolatér
296 131,54 5 1 40 3,29 4 Izolatér
297 2,20 4 1 32 0,07 1 Izolatér
298 1,61 3 1 24 0,07 1 TZB - Kanalizace
299 272,01 5 1 40 6,80 7 Izolatér
300 23,47 5 1 40 0,59 1 Izolatér
301 0,46 3 1 24 0,02 1 TZB - Kanalizace
302 125,96 5 1 40 3,15 4 Izolatér
303 81,76 5 1 40 2,04 3 Izolatér
304 54,50 5 1 40 1,36 2 Klempíř

305 18,44 5 1 40 0,46 1 Izolatér
306 55,32 5 1 40 1,38 2 Izolatér
307 1,15 3 1 24 0,05 1 TZB - Kanalizace
308 1,84 3 1 24 0,08 1 TZB - Kanalizace
309 1215,23 5 1 40 30,38 31 Izolatér
310 104,78 5 1 40 2,62 3 Izolatér
311 58,80 5 1 40 1,47 2 Izolatér
312 25,75 5 1 40 0,64 1 Izolatér
313 131,54 5 1 40 3,29 4 Izolatér
314 2,20 4 1 32 0,07 1 Izolatér
315 1,61 3 1 24 0,07 1 TZB - Kanalizace
316 272,01 5 1 40 6,80 7 Izolatér
317 23,47 5 1 40 0,59 1 Izolatér
318 0,46 3 1 24 0,02 1 TZB - Kanalizace
319 125,96 5 1 40 3,15 4 Izolatér
320 81,76 5 1 40 2,04 3 Izolatér
321 54,50 5 1 40 1,36 2 Klempíř

322 108,80 4 2 32 1,70 2 Montáže oken
323 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
324 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
325 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
326 110,00 5 1 40 2,75 3 Specialista SHZ
327 437,35 4 3 32 4,56 5 Zedníci - příčky
328 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
329 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
330 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
331 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
332 104,00 4 1 32 3,25 4 Specialista MaR
333 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

334 64,52 4 2 32 1,01 2 Montáže oken
335 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
336 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
337 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
338 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
339 110,00 5 1 40 2,75 3 Specialista SHZ
340 435,98 4 3 32 4,54 5 Zedníci - příčky
341 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
342 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
343 110,00 5 1 40 2,75 3 Specialista SHZ
344 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
345 160,00 1 5 8 4,00 4 Specialista - výměník
346 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
347 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
348 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
349 104,00 4 1 32 3,25 4 Specialista MaR
350 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

351 94,29 4 2 32 1,47 2 Montáže oken
352 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
353 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
354 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
355 368,60 4 3 32 3,84 4 Zedníci - příčky
356 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
357 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
358 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
359 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
360 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
361 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
362 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
363 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
364 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

365 96,81 4 2 32 1,51 2 Montáže oken
366 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
367 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
368 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
369 368,60 4 3 32 3,84 4 Zedníci - příčky
370 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
371 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
372 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
373 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
374 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
375 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
376 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
377 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
378 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

Hrubý rozvod vytápění

Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

1.NP

Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod SHZ
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Montáž vnitřního vybavení pro tepelný výměník
Hrubý rozvod vytápění

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

Hrubý rozvod slaboproud

Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace

Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant

Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

2.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

2.PP

Hrubý rozvod pro hydrant

Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí vzduchotechniky
Stoupací potrubí SHZ
Zdění příček

Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

1.PP

Hrubý rozvod pro hydrant

Armování dojezdu výtahu
Bednění ŽB dojezdu výtahu

Skladba balkonů
Osazení světlíku

Betonáž a hutnění ŽB stropu 
Odbednění a odstojkování ŽB stropu

Střecha

Betonáž a hutnění ŽB dojezdu výtahu
Odbednění ŽB dojezdu výtahu

Objekt A
Hrubá skladba terasy 2.PP
Finální skladba terasy 2. PP

Hrubý rozvod vytápění

Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod SHZ
Zdění příček
Hrubý rozvod vzduchotechniky

Osazení terasových vpustí 5. NP
Hrubá skladba terasy 5. NP
Finální skladba terasy 5. NP
Klempířské práce

 Objekt A

Montáž výpní otvorů

Osazení terasových vpustí 5. NP

Finální skladba terasy 1. NP
Skladba balkonů
Osazení světlíku
Osazení střešních vtoků
Hrubá skladba ploché střechy - Kačírek
Finální skladba ploché střechy - Kačírek

Finální skladba terasy 2. PP
Osazení střešních vtoků
Osazení bezpečnostních přepadů
Hrubá skladba ploché střechy 1. PP - Zelená
Finální skladba ploché střechy 1. PP - Zelená
Hrubá skladba terasy 1. NP

Osazení střešních vtoků
Osazení bezpečnostních přepadů
Hrubá skladba ploché střechy 1. PP - Zelená
Finální skladba ploché střechy 1. PP - Zelená
Hrubá skladba terasy 1. NP
Finální skladba terasy 1. NP

Hrubá skladba terasy 5. NP
Finální skladba terasy 5. NP
Klempířské práce

Objekt B
Hrubá skladba terasy 2.PP

Osazení střešních vtoků
Hrubá skladba ploché střechy - Kačírek
Finální skladba ploché střechy - Kačírek

Dilatace svislá výtahové šachty
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379 96,81 4 2 32 1,51 2 Montáže oken
380 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
381 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
382 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
383 368,60 4 3 32 3,84 4 Zedníci - příčky
384 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
385 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
386 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
387 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
388 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
389 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
390 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
391 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
392 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

393 96,81 4 2 32 1,51 2 Montáže oken
394 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
395 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
396 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
397 368,60 4 3 32 3,84 4 Zedníci - příčky
398 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
399 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
400 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
401 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
402 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
403 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
404 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
405 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
406 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

407 51,77 4 2 32 0,81 1 Montáže oken
408 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
409 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
410 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
411 109,43 4 3 32 1,14 2 Zedníci - příčky
412 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
413 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
414 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
415 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
416 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
417 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
418 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
419 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
420 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

421 1,84 3 2 24 0,04 1 TZB - kanalizace
422 8,00 3 1 24 0,33 1 Specialista výtahy

423 108,80 4 2 32 1,70 2 Montáže oken
424 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
425 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
426 188,00 5 1 40 4,70 5 Specialista SHZ
427 437,35 4 3 32 4,56 5 Zedníci - příčky
428 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
429 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
430 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
431 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
432 104,00 4 1 32 3,25 4 Specialista MaR
433 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

434 52,54 4 2 32 0,82 1 Montáže oken
435 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
436 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
437 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
438 435,98 4 3 32 4,54 5 Zedníci - příčky
439 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
440 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
441 110,00 5 1 40 2,75 3 Specialista SHZ
442 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
443 160,00 1 5 8 4,00 4 Specialista - výměník
444 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
445 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
446 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
447 104,00 4 1 32 3,25 4 Specialista MaR
448 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

449 94,29 4 2 32 1,47 2 Montáže oken
450 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
451 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
452 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
453 368,60 4 3 32 3,84 4 Zedníci - příčky
454 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
455 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
456 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
457 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
458 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
459 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
460 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
461 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
462 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

463 96,81 4 2 32 1,51 2 Montáže oken
464 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
465 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
466 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
467 368,60 4 3 32 3,84 4 Zedníci - příčky
468 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
469 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
470 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
471 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
472 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
473 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
474 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
475 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
476 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

477 96,81 4 2 32 1,51 2 Montáže oken
478 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace

3.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu

Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

4.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace

Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

5.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky

Provedení odvětrávání splaškové kanalizace 
Provedení odvětrávání výtahové šachty

 Objekt B
2.PP

Montáž výpní otvorů
Hrubý rozvod kanalizace

Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

Střecha

Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod SHZ
Zdění příček
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

1.PP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod SHZ
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Montáž vnitřního vybavení pro tepelný výměník
Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

1.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

2.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

3.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
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479 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
480 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
481 368,60 4 3 32 3,84 4 Zedníci - příčky
482 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
483 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
484 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
485 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
486 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
487 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
488 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
489 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
490 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

491 96,81 4 2 32 1,51 2 Montáže oken
492 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
493 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
494 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
495 368,60 4 3 32 3,84 4 Zedníci - příčky
496 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
497 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
498 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
499 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
500 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
501 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
502 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
503 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
504 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

505 51,77 4 2 32 0,81 1 Montáže oken
506 144,00 3 2 24 3,00 3 TZB - kanalizace
507 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vodovod
508 72,00 3 2 24 1,50 2 TZB - vzduchotechnika
509 109,43 4 3 32 1,14 2 Zedníci - příčky
510 216,00 3 2 24 4,50 5 TZB - kanalizace
511 224,00 3 2 24 4,67 5 TZB - vodovod
512 24,00 3 2 24 0,50 1 TZB - vodovod
513 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
514 288,00 3 2 24 6,00 6 TZB - topení
515 256,00 3 2 24 5,33 6 Elektrikáři - silnoproud
516 96,00 3 2 24 2,00 2 Elektrikáři - slaboproud
517 80,00 4 1 32 2,50 3 Specialista MaR
518 24,00 3 1 24 1,00 1 Specialista výtahy

519 1,84 3 2 24 0,04 1 TZB - kanalizace
520 8,00 3 1 24 0,33 1 Specialista výtahy

521 372,52 5 2 40 4,66 5 Fasádníci
522 953,77 5 4 40 5,96 6 Omítkáři
523 368,05 4 3 32 3,83 4 Podlaháři
524 136,03 3 1 24 5,67 6 Sádrokartonáři

525 590,15 5 2 40 7,38 8 Fasádníci
526 521,96 5 4 40 3,26 4 Omítkáři
527 216,50 4 3 32 2,26 3 Podlaháři
528 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

529 786,89 5 4 40 4,92 5 Omítkáři
530 264,47 4 3 32 2,75 3 Podlaháři
531 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

532 786,89 5 4 40 4,92 5 Omítkáři
533 264,47 4 3 32 2,75 3 Podlaháři
534 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

535 786,89 5 4 40 4,92 5 Omítkáři
536 264,47 4 3 32 2,75 3 Podlaháři
537 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

538 786,89 5 4 40 4,92 5 Omítkáři
539 264,47 4 3 32 2,75 3 Podlaháři
540 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

541 487,19 5 4 40 3,04 4 Omítkáři
542 169,77 4 3 32 1,77 2 Podlaháři
543 28,72 3 1 24 1,20 2 Sádrokartonáři

544 372,52 5 2 40 4,66 5 Fasádníci
545 953,77 5 4 40 5,96 6 Omítkáři
546 368,05 4 3 32 3,83 4 Podlaháři
547 136,03 3 1 24 5,67 6 Sádrokartonáři

548 590,15 5 2 40 7,38 8 Fasádníci
549 521,96 5 4 40 3,26 4 Omítkáři
550 216,50 4 3 32 2,26 3 Podlaháři
551 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

552 786,89 5 4 40 4,92 5 Omítkáři
553 264,47 4 3 32 2,75 3 Podlaháři
554 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

555 786,89 5 4 40 4,92 5 Omítkáři
556 264,47 4 3 32 2,75 3 Podlaháři
557 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

558 786,89 5 4 40 4,92 5 Omítkáři
559 264,47 4 3 32 2,75 3 Podlaháři
560 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

561 786,89 5 4 40 4,92 5 Omítkáři
562 264,47 4 3 32 2,75 3 Podlaháři

1.PP

Omítky
Zateplovací systém 3I ISOLET

5.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček

Stoupací potrubí vodovodu

Podlahy
Provedení SDK podhledu

1.NP
Omítky

Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud
Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

Střecha
Provedení odvětrávání splaškové kanalizace 
Provedení odvětrávání výtahové šachty

Zateplovací systém YTONG Multipor tl. 100 mm 

Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

 Objekt A

Podlahy
Provedení SDK podhledu

Hrubý rozvod kanalizace

Hrubý rozvod MaR
Montáž konstrukce jádra výtahu

4.NP
Montáž výpní otvorů
Stoupací potrubí kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí vzduchotechniky
Zdění příček
Hrubý rozvod kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky
Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

2.NP

2.PP

Omítky
Podlahy
Provedení SDK podhledu

Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod pro hydrant
Hrubý rozvod vzduchotechniky

4.NP
Omítky
Podlahy
Provedení SDK podhledu

5.NP
Omítky
Podlahy
Provedení SDK podhledu

Podlahy
Provedení SDK podhledu

3.NP
Omítky
Podlahy

Zateplovací systém 3I ISOLET
Omítky
Podlahy
Provedení SDK podhledu

1.NP
Omítky
Podlahy
Provedení SDK podhledu

Zateplovací systém YTONG Multipor tl. 100 mm 
Omítky
Podlahy
Provedení SDK podhledu

 Objekt B
2.PP
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Provedení SDK podhledu

4.NP
Omítky
Podlahy

2.NP
Omítky

1.PP
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Omítky
Podlahy
Provedení SDK podhledu

3.NP
Omítky
Podlahy
Provedení SDK podhledu
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563 33,40 3 1 24 1,39 2 Sádrokartonáři

564 487,19 5 4 40 3,04 4 Omítkáři
565 169,77 4 3 32 1,77 2 Podlaháři
566 28,72 3 1 24 1,20 2 Sádrokartonáři

567 76,03 4 3 32 0,79 1 Dlaždiči a obkladači
568 302,28 4 3 32 3,15 4 Dlaždiči a obkladači
569 35,00 3 3 24 0,49 1 Malíři a natěrači
570 164,05 3 3 24 2,28 3 Malíři a natěrači
571 129,02 3 2 24 2,69 3 Pokladači podlah

572 79,02 4 1 32 2,47 3 Pomocný dělník
573 48,73 3 3 24 0,68 1 Malíři a natěrači
574 122,95 4 3 32 1,28 2 Podlaháři
575 176,72 4 3 32 1,84 2 Dlaždiči a obkladači
576 102,95 4 3 32 1,07 2 Dlaždiči a obkladači
577 256,42 3 3 24 3,56 4 Malíři a natěrači
578 28,00 3 3 24 0,39 1 Malíři a natěrači
579 102,59 3 2 24 2,14 3 Pokladači podlah

580 214,54 4 3 32 2,23 3 Dlaždiči a obkladači
581 76,49 4 3 32 0,80 1 Dlaždiči a obkladači
582 93,61 3 3 24 1,30 2 Malíři a natěrači
583 16,80 3 3 24 0,23 1 Malíři a natěrači
584 159,35 3 2 24 3,32 4 Pokladači podlah

585 214,54 4 3 32 2,23 3 Dlaždiči a obkladači
586 76,49 4 3 32 0,80 1 Dlaždiči a obkladači
587 93,61 3 3 24 1,30 2 Malíři a natěrači
588 16,80 3 3 24 0,23 1 Malíři a natěrači
589 159,35 3 2 24 3,32 4 Pokladači podlah

590 214,54 4 3 32 2,23 3 Dlaždiči a obkladači
591 76,49 4 3 32 0,80 1 Dlaždiči a obkladači
592 93,61 3 3 24 1,30 2 Malíři a natěrači
593 16,80 3 3 24 0,23 1 Malíři a natěrači
594 159,35 3 2 24 3,32 4 Pokladači podlah

595 214,54 4 3 32 2,23 3 Dlaždiči a obkladači
596 76,49 4 3 32 0,80 1 Dlaždiči a obkladači
597 93,61 3 3 24 1,30 2 Malíři a natěrači
598 16,80 3 3 24 0,23 1 Malíři a natěrači
599 159,35 3 2 24 3,32 4 Pokladači podlah

600 44,50 4 3 32 0,46 1 Dlaždiči a obkladači
601 17,50 4 3 32 0,18 1 Dlaždiči a obkladači
602 56,17 3 3 24 0,78 1 Malíři a natěrači
603 2,80 3 3 24 0,04 1 Malíři a natěrači
604 63,26 3 2 24 1,32 2 Pokladači podlah

605 76,03 4 3 32 0,79 1 Dlaždiči a obkladači
606 302,28 4 3 32 3,15 4 Dlaždiči a obkladači
607 35,00 3 3 24 0,49 1 Malíři a natěrači
608 164,05 3 3 24 2,28 3 Malíři a natěrači
609 129,02 3 2 24 2,69 3 Pokladači podlah

610 79,02 4 1 32 2,47 3 Pomocný dělník
611 48,73 3 3 24 0,68 1 Malíři a natěrači
612 122,95 4 3 32 1,28 2 Podlaháři
613 176,72 4 3 32 1,84 2 Dlaždiči a obkladači
614 102,95 4 3 32 1,07 2 Dlaždiči a obkladači
615 256,42 3 3 24 3,56 4 Malíři a natěrači
616 28,00 3 3 24 0,39 1 Malíři a natěrači
617 102,59 3 2 24 2,14 3 Pokladači podlah

618 214,54 4 3 32 2,23 3 Dlaždiči a obkladači
619 76,49 4 3 32 0,80 1 Dlaždiči a obkladači
620 93,61 3 3 24 1,30 2 Malíři a natěrači
621 16,80 3 3 24 0,23 1 Malíři a natěrači
622 159,35 3 2 24 3,32 4 Pokladači podlah

623 214,54 4 3 32 2,23 3 Dlaždiči a obkladači
624 76,49 4 3 32 0,80 1 Dlaždiči a obkladači
625 93,61 3 3 24 1,30 2 Malíři a natěrači
626 16,80 3 3 24 0,23 1 Malíři a natěrači
627 159,35 3 2 24 3,32 4 Pokladači podlah

628 214,54 4 3 32 2,23 3 Dlaždiči a obkladači
629 76,49 4 3 32 0,80 1 Dlaždiči a obkladači
630 93,61 3 3 24 1,30 2 Malíři a natěrači
631 16,80 3 3 24 0,23 1 Malíři a natěrači
632 159,35 3 2 24 3,32 4 Pokladači podlah

633 214,54 4 3 32 2,23 3 Dlaždiči a obkladači
634 76,49 4 3 32 0,80 1 Dlaždiči a obkladači
635 93,61 3 3 24 1,30 2 Malíři a natěrači
636 16,80 3 3 24 0,23 1 Malíři a natěrači
637 159,35 3 2 24 3,32 4 Pokladači podlah

638 44,50 4 3 32 0,46 1 Dlaždiči a obkladači
639 17,50 4 3 32 0,18 1 Dlaždiči a obkladači
640 56,17 3 3 24 0,78 1 Malíři a natěrači
641 2,80 3 3 24 0,04 1 Malíři a natěrači
642 63,26 3 2 24 1,32 2 Pokladači podlah

643 47,45 3 2 24 0,99 1 Zámečníci
644 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
645 226,59 4 3 32 2,36 3 Truhláři
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Podlahy
Provedení SDK podhledu

 Objekt A

Obklady
Dlažby
Nátěry
Malby
Laminátová plovoucí podlaha

2.PP

Provedení SDK podhledu

5.NP
Omítky

TE
07

 - 
Fi

ná
ln

í ú
pr

av
y 

po
vr

ch
ů 

- O
bj

ek
t A

1.PP
Začištění betonového povrchu v oblasti garáží
Výstražné šrafování žlutočervenou malbou na povrchy v oblasti garáží
Epoxidová stěrka se vsypem, pojížděná
Obklady
Dlažby
Malby
Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

1.NP
Obklady
Dlažby
Malby
Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

2.NP
Obklady
Dlažby
Malby
Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

3.NP
Obklady

Malby

Dlažby
Malby
Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

4.NP
Obklady
Dlažby
Malby
Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

5.NP
Obklady
Dlažby
Malby
Nátěry

Laminátová plovoucí podlaha

Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

3.NP
Obklady
Dlažby

1.NP
Obklady
Dlažby
Malby
Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

2.NP

Laminátová plovoucí podlaha

 Objekt B
2.PP

Obklady
Dlažby
Nátěry
Malby
Laminátová plovoucí podlaha

1.PP
Začištění betonového povrchu v oblasti garáží
Výstražné šrafování žlutočervenou malbou na povrchy v oblasti garáží
Epoxidová stěrka se vsypem, pojížděná
Obklady
Dlažby

Obklady

Laminátová plovoucí podlaha

5.NP
Obklady
Dlažby
Malby
Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

Malby
Nátěry
Laminátová plovoucí podlaha

4.NP
Obklady
Dlažby
Malby
Nátěry

Dlažby
Malby

 Objekt A
2.PP

Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce

Nátěry
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646 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
647 48,66 3 2 24 1,01 2 TZB - vodovod
648 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
649 5,50 4 1 32 0,17 1 Pomocný dělník
650 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
651 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
652 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
653 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
654 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
655 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

656 68,92 3 2 24 1,44 2 Zámečníci
657 72,00 4 1 32 2,25 3 Pomocný dělník
658 120,61 4 3 32 1,26 2 Truhláři
659 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
660 51,82 3 2 24 1,08 2 TZB - vodovod
661 24,00 5 1 40 0,60 1 Specialista SHZ
662 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
663 5,50 4 1 32 0,17 1 Pomocný dělník
664 160,00 5 1 40 4,00 4 Specialista - tep. Výměník
665 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
666 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
667 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
668 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
669 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
670 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

671 43,72 3 2 24 0,91 1 Zámečníci
672 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
673 282,61 4 3 32 2,94 3 Truhláři
674 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
675 54,06 3 2 24 1,13 2 TZB - vodovod
676 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
677 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
678 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
679 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
680 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
681 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
682 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

683 119,57 3 2 24 2,49 3 Zámečníci
684 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
685 282,61 4 3 32 2,94 3 Truhláři
686 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
687 54,06 3 2 24 1,13 2 TZB - vodovod
688 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
689 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
690 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
691 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
692 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
693 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
694 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

695 119,57 3 2 24 2,49 3 Zámečníci
696 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
697 282,61 4 3 32 2,94 3 Truhláři
698 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
699 54,06 3 2 24 1,13 2 TZB - vodovod
700 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
701 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
702 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
703 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
704 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
705 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
706 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

707 119,57 3 2 24 2,49 3 Zámečníci
708 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
709 282,61 4 3 32 2,94 3 Truhláři
710 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
711 54,06 3 2 24 1,13 2 TZB - vodovod
712 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
713 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
714 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
715 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
716 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
717 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
718 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

719 51,93 3 2 24 1,08 2 Zámečníci
720 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
721 85,28 4 3 32 0,89 1 Truhláři
722 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
723 37,40 3 2 24 0,78 1 TZB - vodovod
724 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
725 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
726 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
727 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
728 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
729 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
730 96,00 4 1 32 3,00 3 Uklízeči

731 144,00 4 2 32 2,25 3 Tesaři
732 64,00 5 1 40 1,60 2 Klempíři
733 48,00 3 2 24 1,00 1 TZB - vzduchotechnika
734 24,00 3 2 24 0,50 1 Elektrikáři - slaboproud
735 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - silnoproud

736 47,45 3 2 24 0,99 1 Zámečníci
737 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
738 226,59 4 3 32 2,36 3 Truhláři
739 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
740 48,66 3 2 24 1,01 2 TZB - vodovod
741 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
742 5,50 4 1 32 0,17 1 Pomocný dělník
743 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
744 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
745 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
746 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud

Montáž hasících přístrojů

Montáž hasících přístrojů

Kompletace slaboproud

Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Osazení sprinklerů
Montáž hydrantů

Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky

Truhlářské konstrukce

Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

1.PP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních, směrových a dopravních značení

Kompletace slaboproud

Montáž hydrantů

Kompletace vytápění

Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
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Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

1.NP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění

Montáž hasících přístrojů
Kompletace výměníkové stanice

Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR

Kompletace silnoproud

4.NP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky

Vyčištění podlaží

2.NP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

3.NP
Zámečnické konstrukce

Vyčištění podlaží

5.NP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění

Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR

2.PP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů

Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud

Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Střecha
Montáž dřevěné pergoly
Montáž kotevních bodů
Osazení vzduchotechniky

Realizace hromosvodu

 Objekt B

Kompletace slaboproud
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747 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
748 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

749 68,92 3 2 24 1,44 2 Zámečníci
750 104,00 4 1 32 3,25 4 Pomocný dělník
751 120,61 4 3 32 1,26 2 Truhláři
752 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
753 51,82 3 2 24 1,08 2 TZB - vodovod
754 24,00 5 1 40 0,60 1 Specialista SHZ
755 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
756 5,50 4 1 32 0,17 1 Pomocný dělník
757 160,00 5 1 40 4,00 4 Specialista - tep. Výměník
758 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
759 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
760 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
761 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
762 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
763 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

764 119,57 3 2 24 2,49 3 Zámečníci
765 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
766 282,61 4 3 32 2,94 3 Truhláři
767 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
768 54,06 3 2 24 1,13 2 TZB - vodovod
769 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
770 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
771 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
772 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
773 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
774 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
775 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

776 119,57 3 2 24 2,49 3 Zámečníci
777 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
778 282,61 4 3 32 2,94 3 Truhláři
779 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
780 54,06 3 2 24 1,13 2 TZB - vodovod
781 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
782 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
783 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
784 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
785 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
786 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
787 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

788 119,57 3 2 24 2,49 3 Zámečníci
789 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
790 282,61 4 3 32 2,94 3 Truhláři
791 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
792 54,06 3 2 24 1,13 2 TZB - vodovod
793 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
794 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
795 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
796 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
797 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
798 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
799 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

800 119,57 3 2 24 2,49 3 Zámečníci
801 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
802 282,61 4 3 32 2,94 3 Truhláři
803 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
804 54,06 3 2 24 1,13 2 TZB - vodovod
805 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
806 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
807 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
808 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
809 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
810 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
811 136,00 4 1 32 4,25 5 Uklízeči

812 51,93 3 2 24 1,08 2 Zámečníci
813 24,00 4 1 32 0,75 1 Pomocný dělník
814 85,28 4 3 32 0,89 1 Truhláři
815 36,00 3 1 24 1,50 2 Specialista výtahy
816 37,40 3 2 24 0,78 1 TZB - vodovod
817 12,00 3 2 24 0,25 1 TZB - vodovod
818 68,00 3 2 24 1,42 2 TZB - topení
819 136,00 3 2 24 2,83 3 TZB - vzduchotechnika
820 288,00 3 2 24 6,00 6 Elektrikáři - silnoproud
821 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - slaboproud
822 56,00 4 1 32 1,75 2 Specialista MaR
823 96,00 4 1 32 3,00 3 Uklízeči

824 144,00 4 2 32 2,25 3 Tesaři
825 64,00 5 1 40 1,60 2 Klempíři
826 48,00 3 2 24 1,00 1 TZB - vzduchotechnika
827 24,00 3 2 24 0,50 1 Elektrikáři - slaboproud
828 64,00 3 2 24 1,33 2 Elektrikáři - silnoproud

829 894,74 5 2 40 11,18 12 Lešenáři
830 298,25 5 2 40 3,73 4 Lešenáři

831 1478,12 5 3 40 12,32 13 Fasádníci
832 500,85 5 3 40 4,17 5 Fasádníci

833 1847,64 5 3 40 15,40 16 Fasádníci
834 626,06 5 3 40 5,22 6 Fasádníci

835 254,04 5 3 40 2,12 3 Fasádníci
836 86,08 5 3 40 0,72 1 Fasádníci
837 144,00 3 2 24 3,00 3 Elektrikáři - silnoproud

838 72,00 5 1 40 1,80 2 Klempíři
839 266,73 5 1 40 6,67 7 Klempíři

Vyčištění podlaží

5.NP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce

Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Oplechování vnějších parapetů

Provedení hromosvodu

 Objekt A + B
Lešení

Montáž fasádního lešení
Demontáž fasádního lešení

Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí

Kompletace slaboproud

Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

3.NP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu

Střecha
Montáž dřevěné pergoly
Montáž kotevních bodů
Osazení vzduchotechniky

Realizace hromosvodu
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Montáž hasících přístrojů
Kompletace výměníkové stanice

Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky

Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR

Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud

4.NP

Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

2.NP

1.PP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních, směrových a dopravních značení
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Osazení sprinklerů

Kompletace slaboproud

Montáž hydrantů

Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud

Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Kontaktní zateplovací systém - EPS
KZS - Fasáda EPS
Silikonová fasádní omítka

Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

1.NP
Zámečnické konstrukce
Montáž informačních a směrových tabulí
Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení

Truhlářské konstrukce
Osazení výtahu
Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky

Vybavení sociálního zařízení
Montáž hydrantů
Kompletace vytápění
Kompletace vzduchotechniky
Kompletace silnoproud
Kompletace slaboproud
Kompletace MaR
Vyčištění podlaží

Kontaktní zateplovací systém - Minerální vata
KZS - Fasáda MV
Silikonová fasádní omítka

Kontaktní zateplovací systém - XPS (od 300 mm nad ÚT do 1 m pod ÚT)
Soklová část - XPS
Soklová omítka hydrofobizovaná

Klempířské práce
Ostatní klempířské práce
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840 442,80 3 2 24 9,23 10 Zámečníci
841 128,00 3 2 24 2,67 3 Zámečníci

842 320,00 3 2 24 6,67 7 Elektrikáři - silnoproud

843 763,15 4 2 32 11,92 12 Gabiony a opěr. Stěny

844 17,27 2 1 16 1,08 2 Strojník
845 71,89 4 1 32 2,25 3 Pomocný dělník
846 362,50 5 3 40 3,02 4 Armovači
847 279,24 4 2 32 4,36 5 Tesaři
848 220,26 5 3 40 1,84 2 Betonáři
849 145,69 4 2 32 2,28 3 Tesaři

850 268,16 4 2 32 4,19 5 Oplocení a zpevněné plochy

851 345,92 4 2 32 5,41 6 Olocení a zpevněné plochy

852 1280,00 5 2 40 16,00 16 Zahradníci

853 36,00 4 1 32 1,13 2 Pomocný dělník

854 16,00 4 1 32 0,50 1 Pomocný dělník
855 13,80 4 1 32 0,43 1 Pomocný dělník

856 48,00 2 1 16 3,00 3 Stavbyvedoucí

857 48,00 2 1 16 3,00 3 Stavbyvedoucí

858 8,00 2 1 16 0,50 1 Stavbyvedoucí

859 320,00 4 1 32 10,00 10 Pomocný dělník

860 8,00 2 1 16 0,50 1 Stavbyvedoucí

Montáž laviček, košů, kontejnerů, poštovních schránek

Gabiony

Ostatní zámečnické práce

Úhlová opěrná stěna
Základová spára pro úhlové stěny

Chodníky
Provedení chodníků

Oplocení
Oplocení
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Stabilizace základové spáry (zřízením vrstvy z geomříže)

Ostatní práce

Areálové osvětlení
Provedení areálového osvětlení

Gabionové opěrné stěny

Provedení opravy vad a nedodělků

Finální předání stavby

Areálové sadové úpravy
Provedení areálových sadových úprav

Provedení topné zkoušky

Provedení revizí a zkoušek

Předání stavby
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Montáž zábradlí

Armování opěrných úhlových stěn
Bednění opěrných úhlových stěn
Betonáž opěrných úhlových stěn 
Odbednění opěrných úhlových stěn

Zařízení staveniště
Odstranění buňkoviště
Demontáž oplocení
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1 Stavbyvedoucí 1 2
2 Geodeti 1 2
3 Pomocný dělník 1 4
4 Strojník rypadlo 1 2
5 Specialista pažení a zakládání 1 5
6 Elektrikáři - silnoproud 2 3
7 TZB - kanalizace 2 3
8 TZB - vodovod 2 3
9 TZB - topení 2 3

10 TZB - horkovod 1 4
11 TZB - vzduchotechnika 2 3
12 Specialista MaR 1 4
13 Specialista pro výměník 1 5
14 Specialista SHZ 1 5
15 Specialista pro výtahy 1 3
16 Elektrikáři - slaboproud 2 3
17 Tesaři 2 4
18 Pomocní tesaři 2 4
19 Armovači 3 5
20 Betonáři 3 5
21 Zedníci - hrubá stavba 3 4
22 Zedníci - příčky 3 4
23 Klempíři 1 5
24 Izolatéři 1 5
25 Montáž oken, dveří 2 4
26 Fasádníci 3 5
27 Omítkáři 4 5
28 Podlaháři 3 4
29 Sádrokartonáři 1 3
30 Malíři a natěrači 3 3
31 Dlaždiči a obkladači 3 4
32 Pokladači podlah 2 3
33 Zámečníci 2 3
34 Truhláři 3 4
35 Uklízeči 1 4
36 Lešenáři 2 5
37 Gabiony a opěrné stěny 2 4
38 Pomocný dělník - zemní práce 1 4
39 Oplocení a zpevněné plochy 2 4
40 Zahradníci 2 5
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3.3 ROZBOR DOPRAVNÍCH PROCESŮ 
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3.3.1 PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ 
 

- Příjezdová i odjezdová trasa na staveniště – sjezd z Městského 

okruhu u Letňan a příjezd ulicí Kbelská a Kolbenova. 

 

 

  

Obrázek 9: Mapa příjezdu na staveniště (převzato z [3]) 
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3.3.2 ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU 
 

- Dodavatel: Deponie Průmyslová, Průmyslová 1523, Praha 14 - Kyje 

- Vzdálenost: 3,7 km 

- Doba transportu za obvyklého provozu: 6 minut 

 

  

Obrázek 10: Mapa odvozu zeminy na skládku (převzato z [3]) 
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3.3.3 DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU 
 

- Dodavatel: CEMEX Betonárna, Horní Počernice, F.V. Veselého 

- Vzdálenost: 9,8 km 

- Doba transportu za obvyklého provozu: 8 – 12 minut 

 

  

Obrázek 11: Mapa dopravy čerstvého betonu (převzato z [3]) 
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3.3.4 DOPRAVA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 
 

- Dodavatel: Baufera s.r.o., Bystrá 1730, Praha 9 – Horní Počernice 

- Vzdálenost: 6,2 km 

- Doba transportu za obvyklého provozu: 9 minut 

 

  

Obrázek 12: Mapa dopravy betonářské výztuže (převzato z [3]) 
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3.3.5 DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU 
 

- Dodavatel: Stavmat Profi Centrum, Hloubětín, Poděbradská 900 

- Vzdálenost: 2,2 km 

- Doba transportu za obvyklého provozu: 4 – 6 minut 

 

 
 

Obrázek 13: Mapa dopravy stavebního materiálu (převzato z [3]) 


