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4.1 HARMONOGRAM



ID Režim 

úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

1 BYTOVÝ DŮM 784 dny 25.2. 19 24.2. 22

2 TE0 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 274 dny 25.2. 19 12.3. 20

3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 3 dny 25.2. 19 27.2. 19

4 Převzetí staveniště 1 den 25.2. 19 25.2. 19

5 Vytyčení staveniště 1 den 26.2. 19 26.2. 19

6 Vytyčení stávajících ing. sítí 1 den 27.2. 19 27.2. 19

7 BOURACÍ PRÁCE 15 dny 28.2. 19 20.3. 19

8 Bourací práce 15 dny 28.2. 19 20.3. 19

9 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 12 dny 28.2. 19 15.3. 19

10 Zařízení staveniště (buňky, 
mobilní WC, skaldy, apod.)

2 dny 28.2. 19 1.3. 19

11 Napojení buňkoviště na 
inženýrské sítě

2 dny 4.3. 19 5.3. 19

12 Oplocení staveniště 2 dny 6.3. 19 7.3. 19

13 Kácení zeleně a křovin 2 dny 8.3. 19 11.3. 19

14 Zřízení zpevněných ploch 3 dny 12.3. 19 14.3. 19

15 Zřízení čistící zóny 1 den 15.3. 19 15.3. 19

16 VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ 
JÁMY

46 dny 15.3. 19 17.5. 19

17 Provedení zápor 4 dny 15.3. 19 20.3. 19

18 Výkopy stavební jámy do 1. 
úrovně

18 dny 21.3. 19 15.4. 19

19 Záporové pažení - 1. úroveň 4 dny 11.4. 19 16.4. 19

20 Srovnání základové spáry - 1. 
úroveň

1 den 17.4. 19 17.4. 19

21 Výkopy stavební jámy do 2. 
úrovně

13 dny 18.4. 19 6.5. 19

22 Záporové pažení - 2. úroveň 4 dny 2.5. 19 7.5. 19

23 Srovnání základové spáry - 2. 
úroveň

1 den 8.5. 19 8.5. 19

24 Výkopy stavební jámy do 3. 
úrovně

5 dny 9.5. 19 15.5. 19

25 Dodatečné výkopy 2 dny 16.5. 19 17.5. 19

26 PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE

5 dny 10.2. 20 14.2. 20

27 Přeložka splaškové kanalizace 5 dny 10.2. 20 14.2. 20

28 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 8 dny 17.2. 20 26.2. 20

29 Kanalizační přípojka 8 dny 17.2. 20 26.2. 20
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ID Režim 

úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

30 VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
- PŘÍPOJKA

3 dny 27.2. 20 2.3. 20

31 Venkovní dešťová kanalizace - 
přípojka

3 dny 27.2. 20 2.3. 20

32 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 2 dny 3.3. 20 4.3. 20

33 Vodovodní přípojka 2 dny 3.3. 20 4.3. 20

34 PŘÍPOJKA HORKOVODU 3 dny 5.3. 20 9.3. 20

35 Přípojka horkovodu 3 dny 5.3. 20 9.3. 20

36 PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 3 dny 10.3. 20 12.3. 20

37 Přípojka elektřiny 3 dny 10.3. 20 12.3. 20

38 TE01 - ZÁKLADY 46 dny 20.5. 19 22.7. 19

39 Základová deska - objekt A 46 dny 20.5. 19 22.7. 19

40 Uložení zemnících pásků 1 den 20.5. 19 20.5. 19

41 Vyztužení podkladních betonů 1 den 21.5. 19 21.5. 19

42 Podkladní beton 1 den 22.5. 19 22.5. 19

43 Vložení kluzné vrstvy (např. 
asfaltový pás)

1 den 23.5. 19 23.5. 19

44 Ochranná betonová mazanina 1 den 24.5. 19 24.5. 19

45 Bednění stěn základových zdí 
(betonové prolévané tvárnice 
150 mm)

1 den 27.5. 19 27.5. 19

46 Bednění základových konstrukcí 1 den 28.5. 19 28.5. 19

47 Armování základových konstrukcí 11 dny 29.5. 19 12.6. 19

48 Betonáž základových konstrukcí 3 dny 13.6. 19 17.6. 19

49 Odbednění základových 
konstrukcí

1 den 19.6. 19 19.6. 19

50 Základová deska - objekt B 46 dny 20.5. 19 22.7. 19

51 Provedení pilot 6 dny 20.5. 19 27.5. 19

52 Uložení zemnících pásků 1 den 27.5. 19 27.5. 19

53 Vyztužení podkladních betonů 1 den 28.5. 19 28.5. 19

54 Položení stlačitelné podložky 
nad větracím tubusem metra

1 den 29.5. 19 29.5. 19

55 Podkladní beton pod roštovou 
konstukci

1 den 30.5. 19 30.5. 19

56 Vložení kluzné vrstvy (např. 
asfaltový pás)

1 den 11.6. 19 11.6. 19

57 Bednění základových roštů 1 den 12.6. 19 12.6. 19

58 Armování základových roštů 3 dny 13.6. 19 17.6. 19

59 Betonáž základových roštů 1 den 18.6. 19 18.6. 19

60 Odbednění základových roštů 1 den 20.6. 19 20.6. 19
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ID Režim 

úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

61 Zpětný zásyp původní zeminou
kolem roštové kce.

2 dny 21.6. 19 24.6. 19

62 Položení stlačitelné podložky 
ORSIL N nad větracím tubusem
metra

1 den 25.6. 19 25.6. 19

63 Podkladní beton 1 den 26.6. 19 26.6. 19

64 Vložení kluzné vrstvy (např. 
asfaltový pás)

1 den 27.6. 19 27.6. 19

65 Ochranná betonová mazanina 1 den 28.6. 19 28.6. 19

66 Bednění základových konstrukcí1 den 1.7. 19 1.7. 19

67 Armování základových 
konstrukcí

10 dny 2.7. 19 15.7. 19

68 Betonáž základových konstrukcí3 dny 16.7. 19 18.7. 19

69 Odbednění základových 
konstrukcí

1 den 22.7. 19 22.7. 19

70 TE02 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 166 dny 19.6. 19 5.2. 20

71 2.PP - Objekt A 42 dny 19.6. 19 15.8. 19

72 Armování ŽB stěn 3 dny 19.6. 19 21.6. 19

73 Oboustranné bednění ŽB stěn 5 dny 24.6. 19 28.6. 19

74 Betonáž ŽB stěn 2 dny 1.7. 19 2.7. 19

75 Odbednění ŽB stěn 3 dny 5.7. 19 9.7. 19

76 Bednění a podstojkovní ŽB stropu 6 dny 10.7. 19 17.7. 19

77 Armování ŽB stropu 5 dny 18.7. 19 24.7. 19

78 Betonáž a hutnění ŽB stropu 2 dny 25.7. 19 26.7. 19

79 Dilatace výtahové šachty 1 den 31.7. 19 31.7. 19

80 Bednění výtahové šachty 1 den 1.8. 19 1.8. 19

81 Armování výtahové šachty 1 den 2.8. 19 2.8. 19

82 Betonáž výtahové šachty 1 den 5.8. 19 5.8. 19

83 Odbednění výtahové šachty 1 den 8.8. 19 8.8. 19

84 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

3 dny 12.8. 19 14.8. 19

85 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 15.8. 19 15.8. 19

86 2.PP - Objekt B 43 dny 29.7. 19 25.9. 19

87 Armování ŽB stěn 3 dny 29.7. 19 31.7. 19

88 Oboustranné bednění ŽB stěn 5 dny 1.8. 19 7.8. 19

89 Betonáž ŽB stěn 2 dny 8.8. 19 9.8. 19

90 Odbednění ŽB stěn 3 dny 14.8. 19 16.8. 19

91 Bednění a podstojkovní ŽB stropu 6 dny 19.8. 19 26.8. 19

92 Armování ŽB stropu 5 dny 27.8. 19 2.9. 19

93 Betonáž a hutnění ŽB stropu 2 dny 3.9. 19 4.9. 19

94 Dilatace výtahové šachty 1 den 5.9. 19 5.9. 19
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ID Režim 

úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

95 Bednění výtahové šachty 1 den 6.9. 19 6.9. 19

96 Armování výtahové šachty 1 den 9.9. 19 9.9. 19

97 Betonáž výtahové šachty 1 den 10.9. 19 10.9. 19

98 Odbednění výtahové šachty 1 den 13.9. 19 13.9. 19

99 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

3 dny 20.9. 19 24.9. 19

100 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 25.9. 19 25.9. 19

101 Izolace 2. PP a zemní zásyp 8 dny 26.9. 19 7.10. 19

102 Izolace 2.PP a povrchová úprava 3 dny 26.9. 19 30.9. 19

103 Zpětné hutněné zásypy 5 dny 1.10. 19 7.10. 19

104 1.PP - Objekt A 80 dny 3.9. 19 23.12. 19

105 Vyztužení podkladních betonů 3 dny 3.9. 19 5.9. 19

106 Podkladní beton 1 den 6.9. 19 6.9. 19

107 Vložení kluzné vrstvy 1 den 9.9. 19 9.9. 19

108 Ochranná betonová mazanina 1 den 10.9. 19 10.9. 19

109 Bednění základové desky 1 den 11.9. 19 11.9. 19

110 Armování základové desky 9 dny 12.9. 19 24.9. 19

111 Betonáž základové desky 2 dny 25.9. 19 26.9. 19

112 Odbědnění základové desky 1 den 30.9. 19 30.9. 19

113 Armování nadzákladových 
konstrukcí

3 dny 1.10. 19 3.10. 19

114 Bednění nadzákladových 
konstrukcí

6 dny 4.10. 19 11.10. 19

115 Betonáž nadzákladových 
konstrukcí

3 dny 14.10. 19 16.10. 19

116 Odbednění nadzákladových 
konstrukcí

3 dny 21.10. 19 23.10. 19

117 Bednění a podstojkovní ŽB stropu 11 dny 24.10. 19 7.11. 19

118 Armování ŽB stropu 8 dny 8.11. 19 19.11. 19

119 Betonáž a hutnění ŽB stropu 3 dny 21.11. 19 25.11. 19

120 Dilatace výtahové šachty 1 den 26.11. 19 26.11. 19

121 Bednění výtahové šachty 1 den 27.11. 19 27.11. 19

122 Armování výtahové šachty 1 den 28.11. 19 28.11. 19

123 Betonáž výtahové šachty 1 den 29.11. 19 29.11. 19

124 Odbednění výtahové šachty 1 den 4.12. 19 4.12. 19

125 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

5 dny 13.12. 19 19.12. 19

126 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 23.12. 19 23.12. 19

127 1.PP - Objekt B 79 dny 9.10. 19 27.1. 20

128 Vyztužení podkladních betonů 2 dny 9.10. 19 10.10. 19
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ID Režim 

úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

129 Podkladní beton 1 den 11.10. 19 11.10. 19

130 Vložení kluzné vrstvy 1 den 14.10. 19 14.10. 19

131 Ochranná betonová mazanina 1 den 15.10. 19 15.10. 19

132 Bednění základové desky 1 den 16.10. 19 16.10. 19

133 Armování základové desky 9 dny 17.10. 19 29.10. 19

134 Betonáž základové desky 2 dny 30.10. 19 31.10. 19

135 Odbědnění základové desky 1 den 4.11. 19 4.11. 19

136 Armování nadzákladových 
konstrukcí

3 dny 5.11. 19 7.11. 19

137 Bednění nadzákladových 
konstrukcí

6 dny 8.11. 19 15.11. 19

138 Betonáž nadzákladových 
konstrukcí

3 dny 18.11. 19 20.11. 19

139 Odbednění nadzákladových 
konstrukcí

3 dny 25.11. 19 27.11. 19

140 Bednění a podstojkovní ŽB stropu 11 dny 28.11. 19 12.12. 19

141 Armování ŽB stropu 11 dny 13.12. 19 27.12. 19

142 Betonáž a hutnění ŽB stropu 5 dny 30.12. 19 3.1. 20

143 Dilatace výtahové šachty 1 den 6.1. 20 6.1. 20

144 Bednění výtahové šachty 1 den 7.1. 20 7.1. 20

145 Armování výtahové šachty 1 den 8.1. 20 8.1. 20

146 Betonáž výtahové šachty 1 den 9.1. 20 9.1. 20

147 Odbednění výtahové šachty 1 den 14.1. 20 14.1. 20

148 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

5 dny 20.1. 20 24.1. 20

149 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 27.1. 20 27.1. 20

150 Izolace 1. PP a zemní zásyp 7 dny 28.1. 20 5.2. 20

151 Izolace 1.PP a povrchová úprava 2 dny 28.1. 20 29.1. 20

152 Zpětné hutněné zásypy 5 dny 30.1. 20 5.2. 20

153 TE03 - Hrubá vrchní stavba 201 dny 11.12. 19 16.9. 20

154 Objekt A 129 dny 11.12. 19 8.6. 20

155 1. NP 60 dny 11.12. 19 3.3. 20

156 Armování ŽB svislých konstrukcí2 dny 11.12. 19 12.12. 19

157 Bednění ŽB svislých konstrukcí 4 dny 13.12. 19 18.12. 19

158 Betonáž a hutnění ŽB svislých 
kosntrukcí

2 dny 19.12. 19 20.12. 19

159 Odbednění ŽB svislých 
konstrukcí

4 dny 30.12. 19 2.1. 20

160 Bednění a podstojkovní ŽB 
stropu

6 dny 3.1. 20 10.1. 20

161 Armování ŽB stropu 3 dny 13.1. 20 15.1. 20
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ID Režim 

úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

162 Betonáž a hutnění ŽB stropu 3 dny 16.1. 20 20.1. 20

163 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

3 dny 4.2. 20 6.2. 20

164 Dilatace svislá výtahové šachty 1 den 21.1. 20 21.1. 20

165 Bednění výtahové šachty 1 den 22.1. 20 22.1. 20

166 Armování ŽB výtahové šachty 1 den 23.1. 20 23.1. 20

167 Betonáž výtahové šachty 1 den 24.1. 20 24.1. 20

168 Odbednění výtahové šachty 1 den 29.1. 20 29.1. 20

169 Bednění a podstojkování ŽB 
schodišťové mezipodesty

1 den 7.2. 20 7.2. 20

170 Armování mezipodesty 1 den 10.2. 20 10.2. 20

171 Betonování mezipodesty 1 den 11.2. 20 11.2. 20

172 Odbednění mezipodesty 1 den 21.2. 20 21.2. 20

173 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 24.2. 20 24.2. 20

174 Armování ŽB atiky 1 den 25.2. 20 25.2. 20

175 Bednění ŽB atiky 1 den 26.2. 20 26.2. 20

176 Betonáž a hutnění ŽB atiky 1 den 27.2. 20 27.2. 20

177 Odbednění ŽB atiky 1 den 3.3. 20 3.3. 20

178 2. NP 48 dny 24.1. 20 31.3. 20

179 Armování ŽB svislých konstrukcí2 dny 24.1. 20 27.1. 20

180 Bednění ŽB svislých konstrukcí 4 dny 28.1. 20 31.1. 20

181 Betonáž a hutnění ŽB svislých 
kosntrukcí

2 dny 3.2. 20 4.2. 20

182 Odbednění ŽB svislých 
konstrukcí

2 dny 6.2. 20 7.2. 20

183 Bednění a podstojkovní ŽB 
stropu

6 dny 10.2. 20 17.2. 20

184 Armování ŽB stropu 3 dny 18.2. 20 20.2. 20

185 Betonáž a hutnění ŽB stropu 3 dny 21.2. 20 25.2. 20

186 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

3 dny 11.3. 20 13.3. 20

187 Dilatace svislá výtahové šachty 1 den 26.2. 20 26.2. 20

188 Bednění výtahové šachty 1 den 27.2. 20 27.2. 20

189 Armování výtahové šachty 1 den 28.2. 20 28.2. 20

190 Betonáž výtahové šachty 1 den 2.3. 20 2.3. 20

191 odbednění výtahové šachty 1 den 5.3. 20 5.3. 20

192 Bednění a podstojkování ŽB 
schodišťové mezipodesty

1 den 16.3. 20 16.3. 20

193 Armování mezipodesty 1 den 17.3. 20 17.3. 20

194 Betonování mezipodesty 1 den 18.3. 20 18.3. 20

195 Odbednění mezipodesty 1 den 30.3. 20 30.3. 20
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196 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 31.3. 20 31.3. 20

197 3. NP 47 dny 27.2. 20 1.5. 20

198 Armování ŽB svislých konstrukcí1 den 27.2. 20 27.2. 20

199 Bednění ŽB svislých konstrukcí 2 dny 28.2. 20 2.3. 20

200 Betonáž a hutnění ŽB svislých 
kosntrukcí

1 den 3.3. 20 3.3. 20

201 Odbednění ŽB svislých 
konstrukcí

1 den 6.3. 20 6.3. 20

202 Obvodové nosné zdivo 
Porotherm

3 dny 9.3. 20 11.3. 20

203 Bednění a podstojkovní ŽB 
stropu

6 dny 12.3. 20 19.3. 20

204 Armování ŽB stropu 3 dny 20.3. 20 24.3. 20

205 Betonáž a hutnění ŽB stropu 3 dny 25.3. 20 27.3. 20

206 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

3 dny 13.4. 20 15.4. 20

207 Dilatace svislá výtahové šachty 1 den 30.3. 20 30.3. 20

208 Bednění výtahové šachty 1 den 31.3. 20 31.3. 20

209 Armování výtahové šachty 1 den 1.4. 20 1.4. 20

210 Betonáž výtahové šachty 1 den 2.4. 20 2.4. 20

211 Odbednění výtahové šachty 1 den 7.4. 20 7.4. 20

212 Bednění a podstojkování ŽB 
schodišťové mezipodesty a 
balkonů

1 den 16.4. 20 16.4. 20

213 Armování ŽB schodišťové 
mezipodesty a balkonů

1 den 17.4. 20 17.4. 20

214 Betonáž a hutnění ŽB 
schodišťové mezipodesty a 
balkonů

1 den 20.4. 20 20.4. 20

215 Odbednění a odstojkování ŽB 
schodišťové mezipodesty a 
balkonů

1 den 30.4. 20 30.4. 20

216 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 1.5. 20 1.5. 20

217 4. NP 46 dny 31.3. 20 2.6. 20

218 Armování ŽB svislých konstrukcí1 den 31.3. 20 31.3. 20

219 Bednění ŽB svislých konstrukcí 2 dny 1.4. 20 2.4. 20

220 Betonáž a hutnění ŽB svislých 
kosntrukcí

1 den 3.4. 20 3.4. 20

221 Odbednění ŽB svislých 
konstrukcí

1 den 7.4. 20 7.4. 20

222 Obvodové nosné zdivo 
Porotherm

3 dny 8.4. 20 10.4. 20
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223 Bednění a podstojkovní ŽB 
stropu

6 dny 13.4. 20 20.4. 20

224 Armování ŽB stropu 3 dny 21.4. 20 23.4. 20

225 Betonáž a hutnění ŽB stropu 3 dny 24.4. 20 28.4. 20

226 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

3 dny 13.5. 20 15.5. 20

227 Dilatace svislá výtahové šachty 1 den 30.4. 20 30.4. 20

228 Bednění výtahové šachty 1 den 1.5. 20 1.5. 20

229 Armování výtahové šachty 1 den 4.5. 20 4.5. 20

230 Betonáž výtahové šachty 1 den 5.5. 20 5.5. 20

231 Odbednění výtahové šachty 1 den 7.5. 20 7.5. 20

232 Bednění a podstojkování ŽB 
schodišťové mezipodesty a 
balkonů

1 den 18.5. 20 18.5. 20

233 Armování ŽB schodišťové 
mezipodesty a balkonů

1 den 19.5. 20 19.5. 20

234 Betonáž a hutnění ŽB 
schodišťové mezipodesty a 
balkonů

1 den 20.5. 20 20.5. 20

235 Odbednění a odstojkování ŽB 
schodišťové mezipodesty a 
balkonů

1 den 1.6. 20 1.6. 20

236 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 2.6. 20 2.6. 20

237 5. NP 23 dny 7.5. 20 8.6. 20

238 Armování ŽB svislých konstrukcí1 den 7.5. 20 7.5. 20

239 Bednění ŽB svislých konstrukcí 1 den 8.5. 20 8.5. 20

240 Betonáž a hutnění ŽB svislých 
kosntrukcí

1 den 11.5. 20 11.5. 20

241 Odbednění ŽB svislých 
konstrukcí

1 den 14.5. 20 14.5. 20

242 Obvodové nosné zdivo 
Porotherm

3 dny 15.5. 20 19.5. 20

243 Bednění a podstojkovní ŽB 
stropu

2 dny 20.5. 20 21.5. 20

244 Armování ŽB stropu 1 den 22.5. 20 22.5. 20

245 Betonáž a hutnění ŽB stropu 1 den 25.5. 20 25.5. 20

246 Dilatace svislá výtahové šachty 1 den 26.5. 20 26.5. 20

247 Bednění výtahové šachty 1 den 27.5. 20 27.5. 20

248 Armování výtahové šachty 1 den 28.5. 20 28.5. 20

249 Betonáž výtahové šachty 1 den 29.5. 20 29.5. 20

250 Odbednění výtahové šachty 1 den 1.6. 20 1.6. 20

L L B K Č Z L L B K Č Z L L B K Č Z L L B K

Půlrok 2, 2018 Půlrok 1, 2019 Půlrok 2, 2019 Půlrok 1, 2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, 2021 Půlrok 1, 2022

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh



ID Režim 

úkolu
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251 Odbednění a odstojkování ŽB 
stropu

1 den 8.6. 20 8.6. 20

252 Střecha 6 dny 28.5. 20 4.6. 20

253 Bednění ŽB atiky 1 den 28.5. 20 28.5. 20

254 Armování ŽB atiky 1 den 29.5. 20 29.5. 20

255 Betonáž a hutnění ŽB atiky 1 den 1.6. 20 1.6. 20

256 Odbednění ŽB atiky 1 den 4.6. 20 4.6. 20

257 Objekt B 119 dny 3.4. 20 16.9. 20

360 TE04 - ZASTŘEŠENÍ 404 dny 5.6. 20 22.12. 21

361 Objekt A 397 dny 5.6. 20 13.12. 21

362 Hrubá skladba terasy 2.PP 1 den 5.6. 20 5.6. 20

363 Finální skladba terasy 2. PP 2 dny 3.12. 21 6.12. 21

364 Osazení střešních vtoků 1 den 8.6. 20 8.6. 20

365 Hrubá skladba ploché střechy 1. 
PP - Zelená

31 dny 22.7. 21 2.9. 21

366 Finální skladba ploché střechy 1. 
PP - Zelená

2 dny 3.9. 21 6.9. 21

367 Hrubá skladba terasy 1. NP 2 dny 9.6. 20 10.6. 20

368 Finální skladba terasy 1. NP 1 den 7.12. 21 7.12. 21

369 Osazení světlíku 1 den 11.6. 20 11.6. 20

370 Odvětrávání kanalizace 1 den 12.6. 20 12.6. 20

371 Finální skladba ploché střechy - 
Kačírek

1 den 13.12. 21 13.12. 21

372 Osazení terasových vpustí 5. NP 1 den 15.6. 20 15.6. 20

373 Hrubá skladba terasy 5. NP 4 dny 16.6. 20 19.6. 20

374 Finální skladba terasy 5. NP 3 dny 8.12. 21 10.12. 21

375 Hrubá skladba ploché střechy - 
Kačírek

7 dny 22.6. 20 30.6. 20

376 Klempířské práce 1 den 1.7. 20 1.7. 20

377 Objekt B 334 dny 11.9. 20 22.12. 21

378 Hrubá skladba terasy 2.PP 1 den 11.9. 20 11.9. 20

379 Finální skladba terasy 2. PP 2 dny 14.12. 21 15.12. 21

380 Osazení střešních vtoků 1 den 14.9. 20 14.9. 20

381 Hrubá skladba ploché střechy 1. 
PP - Zelená

31 dny 3.9. 21 15.10. 21
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Název Doba trvání Zahájení Dokončení

382 Finální skladba ploché střechy 1. 
PP - Zelená

2 dny 18.10. 21 19.10. 21

383 Hrubá skladba terasy 1. NP 2 dny 15.9. 20 16.9. 20

384 Finální skladba terasy 1. NP 1 den 16.12. 21 16.12. 21

385 Osazení světlíku 1 den 17.9. 20 17.9. 20

386 Finální skladba ploché střechy - 
Kačírek

1 den 22.12. 21 22.12. 21

387 Osazení terasových vpustí 5. NP 1 den 18.9. 20 18.9. 20

388 Hrubá skladba terasy 5. NP 4 dny 21.9. 20 24.9. 20

389 Finální skladba terasy 5. NP 3 dny 17.12. 21 21.12. 21

390 Hrubá skladba ploché střechy - 
Kačírek

8 dny 25.9. 20 6.10. 20

391 Klempířské práce 2 dny 7.10. 20 8.10. 20

392 TE05 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 159 dny 8.9. 20 16.4. 21

393 Objekt A 156 dny 8.9. 20 13.4. 21

394 2.PP 115 dny 17.9. 20 24.2. 21

395 Montáž výpní otvorů 2 dny 6.10. 20 7.10. 20

396 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 4.11. 20 10.11. 20

397 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 11.11. 20 17.11. 20

398 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 24.2. 21 24.2. 21

399 Hrubý rozvod SHZ 3 dny 16.10. 20 20.10. 20

400 Zdění příček 5 dny 17.9. 20 23.9. 20

401 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 12.10. 20 14.10. 20

402 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 13.11. 20 20.11. 20

403 Hrubý rozvod silnoproud 6 dny 23.11. 20 30.11. 20

404 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 9.2. 21 10.2. 21

405 Hrubý rozvod MaR 4 dny 12.2. 21 17.2. 21

406 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 8.2. 21 8.2. 21

407 1.PP 125 dny 8.9. 20 1.3. 21

408 Montáž výpní otvorů 2 dny 12.10. 20 13.10. 20

409 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 9.9. 20 11.9. 20

410 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 29.9. 20 30.9. 20

411 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 26.2. 21 26.2. 21

412 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 8.9. 20 9.9. 20

413 Stoupací potrubí SHZ 3 dny 26.10. 20 28.10. 20

414 Zdění příček 5 dny 1.10. 20 7.10. 20

415 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 18.11. 20 24.11. 20
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416 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 25.11. 20 1.12. 20

417 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 20.10. 20 22.10. 20

418 Montáž vnitřního vybavení pro tepelný výměník4 dny 28.10. 20 2.11. 20

419 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 1.12. 20 8.12. 20

420 Hrubý rozvod silnoproud 6 dny 10.12. 20 17.12. 20

421 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 15.2. 21 16.2. 21

422 Hrubý rozvod MaR 4 dny 24.2. 21 1.3. 21

423 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 10.2. 21 10.2. 21

424 1.NP 128 dny 14.9. 20 10.3. 21

425 Montáž výpní otvorů 2 dny 16.10. 20 19.10. 20

426 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 17.9. 20 21.9. 20

427 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 5.10. 20 6.10. 20

428 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 14.9. 20 15.9. 20

429 Zdění příček 4 dny 15.10. 20 20.10. 20

430 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 2.12. 20 8.12. 20

431 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 9.12. 20 15.12. 20

432 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 2.3. 21 2.3. 21

433 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 28.10. 20 30.10. 20

434 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 17.12. 20 24.12. 20

435 Hrubý rozvod silnoproud 6 dny 29.12. 20 5.1. 21

436 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 19.2. 21 22.2. 21

437 Hrubý rozvod MaR 3 dny 8.3. 21 10.3. 21

438 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 12.2. 21 12.2. 21

439 2.NP 130 dny 18.9. 20 18.3. 21

440 Montáž výpní otvorů 2 dny 22.10. 20 23.10. 20

441 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 25.9. 20 29.9. 20

442 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 9.10. 20 12.10. 20

443 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 18.9. 20 21.9. 20

444 Zdění příček 4 dny 27.10. 20 30.10. 20

445 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 16.12. 20 22.12. 20

446 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 23.12. 20 29.12. 20

447 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 4.3. 21 4.3. 21

448 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 5.11. 20 9.11. 20

449 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 4.1. 21 11.1. 21

450 Hrubý rozvod silnoproud 6 dny 15.1. 21 22.1. 21

451 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 25.2. 21 26.2. 21

452 Hrubý rozvod MaR 3 dny 16.3. 21 18.3. 21

453 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 16.2. 21 16.2. 21

454 3.NP 132 dny 24.9. 20 26.3. 21

455 Montáž výpní otvorů 2 dny 28.10. 20 29.10. 20

456 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 5.10. 20 7.10. 20
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457 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 15.10. 20 16.10. 20

458 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 24.9. 20 25.9. 20

459 Zdění příček 4 dny 6.11. 20 11.11. 20

460 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 30.12. 20 5.1. 21

461 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 11.1. 21 15.1. 21

462 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 8.3. 21 8.3. 21

463 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 13.11. 20 17.11. 20

464 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 20.1. 21 27.1. 21

465 Hrubý rozvod silnoproud 6 dny 2.2. 21 9.2. 21

466 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 3.3. 21 4.3. 21

467 Hrubý rozvod MaR 3 dny 24.3. 21 26.3. 21

468 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 18.2. 21 18.2. 21

469 4.NP 134 dny 30.9. 20 5.4. 21

470 Montáž výpní otvorů 2 dny 3.11. 20 4.11. 20

471 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 13.10. 20 15.10. 20

472 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 21.10. 20 22.10. 20

473 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 30.9. 20 1.10. 20

474 Zdění příček 4 dny 18.11. 20 23.11. 20

475 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 15.1. 21 21.1. 21

476 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 25.1. 21 29.1. 21

477 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 10.3. 21 10.3. 21

478 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 23.11. 20 25.11. 20

479 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 5.2. 21 12.2. 21

480 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 19.2. 21 1.3. 21

481 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 9.3. 21 10.3. 21

482 Hrubý rozvod MaR 3 dny 1.4. 21 5.4. 21

483 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 22.2. 21 22.2. 21

484 5.NP 136 dny 6.10. 20 13.4. 21

485 Montáž výpní otvorů 2 dny 9.11. 20 10.11. 20

486 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 21.10. 20 23.10. 20

487 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 27.10. 20 28.10. 20

488 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 6.10. 20 7.10. 20

489 Zdění příček 1 den 30.11. 20 30.11. 20

490 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 2.2. 21 8.2. 21

491 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 10.2. 21 16.2. 21

492 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 12.3. 21 12.3. 21

493 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 1.12. 20 3.12. 20

494 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 25.2. 21 4.3. 21

495 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 10.3. 21 18.3. 21

496 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 15.3. 21 16.3. 21

497 Hrubý rozvod MaR 3 dny 9.4. 21 13.4. 21

L L B K Č Z L L B K Č Z L L B K Č Z L L B K

Půlrok 2, 2018 Půlrok 1, 2019 Půlrok 2, 2019 Půlrok 1, 2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, 2021 Půlrok 1, 2022

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh



ID Režim 

úkolu
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498 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 24.2. 21 24.2. 21

499 Střecha 3 dny 29.10. 20 2.11. 20

500 Provedení odvětrávání splaškové kanalizace1 den 29.10. 20 29.10. 20

501 Provedení odvětrávání výtahové šachty1 den 2.11. 20 2.11. 20

502 Objekt B 157 dny 10.9. 20 16.4. 21

503 2.PP 111 dny 24.9. 20 25.2. 21

504 Montáž výpní otvorů 2 dny 8.10. 20 9.10. 20

505 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 11.11. 20 17.11. 20

506 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 18.11. 20 24.11. 20

507 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 25.2. 21 25.2. 21

508 Hrubý rozvod SHZ 3 dny 21.10. 20 23.10. 20

509 Zdění příček 5 dny 24.9. 20 30.9. 20

510 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 15.10. 20 19.10. 20

511 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 23.11. 20 30.11. 20

512 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 1.12. 20 9.12. 20

513 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 11.2. 21 12.2. 21

514 Hrubý rozvod MaR 4 dny 18.2. 21 23.2. 21

515 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 9.2. 21 9.2. 21

516 1.PP 127 dny 10.9. 20 5.3. 21

517 Montáž výpní otvorů 2 dny 14.10. 20 15.10. 20

518 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 14.9. 20 16.9. 20

519 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 1.10. 20 2.10. 20

520 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 1.3. 21 1.3. 21

521 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 10.9. 20 11.9. 20

522 Stoupací potrubí SHZ 3 dny 29.10. 20 2.11. 20

523 Zdění příček 5 dny 8.10. 20 14.10. 20

524 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 25.11. 20 1.12. 20

525 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 2.12. 20 8.12. 20

526 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 23.10. 20 27.10. 20

527 Montáž vnitřního vybavení pro tepelný výměník4 dny 3.11. 20 6.11. 20

528 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 9.12. 20 16.12. 20

529 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 18.12. 20 28.12. 20

530 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 17.2. 21 18.2. 21

531 Hrubý rozvod MaR 4 dny 2.3. 21 5.3. 21

532 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 11.2. 21 11.2. 21

533 1.NP 129 dny 16.9. 20 15.3. 21

534 Montáž výpní otvorů 2 dny 20.10. 20 21.10. 20

535 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 22.9. 20 24.9. 20

L L B K Č Z L L B K Č Z L L B K Č Z L L B K

Půlrok 2, 2018 Půlrok 1, 2019 Půlrok 2, 2019 Půlrok 1, 2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, 2021 Půlrok 1, 2022

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh



ID Režim 

úkolu
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536 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 7.10. 20 8.10. 20

537 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 16.9. 20 17.9. 20

538 Zdění příček 4 dny 21.10. 20 26.10. 20

539 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 9.12. 20 15.12. 20

540 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 16.12. 20 22.12. 20

541 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 3.3. 21 3.3. 21

542 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 2.11. 20 4.11. 20

543 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 25.12. 20 1.1. 21

544 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 6.1. 21 14.1. 21

545 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 23.2. 21 24.2. 21

546 Hrubý rozvod MaR 3 dny 11.3. 21 15.3. 21

547 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 15.2. 21 15.2. 21

548 2.NP 131 dny 22.9. 20 23.3. 21

549 Montáž výpní otvorů 2 dny 26.10. 20 27.10. 20

550 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 30.9. 20 2.10. 20

551 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 13.10. 20 14.10. 20

552 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 22.9. 20 23.9. 20

553 Zdění příček 4 dny 2.11. 20 5.11. 20

554 Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 23.12. 20 29.12. 20

555 Hrubý rozvod vodovodu 8 dny 30.12. 20 8.1. 21

556 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 5.3. 21 5.3. 21

557 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 10.11. 20 12.11. 20

558 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 12.1. 21 19.1. 21

559 Hrubý rozvod silnoproud 6 dny 25.1. 21 1.2. 21

560 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 1.3. 21 2.3. 21

561 Hrubý rozvod MaR 3 dny 19.3. 21 23.3. 21

562 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 17.2. 21 17.2. 21

563 3.NP 133 dny 28.9. 20 31.3. 21

564 Montáž výpní otvorů 2 dny 30.10. 20 2.11. 20

565 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 8.10. 20 12.10. 20

566 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 19.10. 20 20.10. 20

567 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 28.9. 20 29.9. 20

568 Zdění příček 4 dny 12.11. 20 17.11. 20

569 Hrubý rozvod kanalizace 7 dny 6.1. 21 14.1. 21

570 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 18.1. 21 22.1. 21

571 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 9.3. 21 9.3. 21

572 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 18.11. 20 20.11. 20

573 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 28.1. 21 4.2. 21

574 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 10.2. 21 18.2. 21

575 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 5.3. 21 8.3. 21

576 Hrubý rozvod MaR 3 dny 29.3. 21 31.3. 21
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Název Doba trvání Zahájení Dokončení

577 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 19.2. 21 19.2. 21

578 4.NP 135 dny 2.10. 20 8.4. 21

579 Montáž výpní otvorů 2 dny 5.11. 20 6.11. 20

580 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 16.10. 20 20.10. 20

581 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 23.10. 20 26.10. 20

582 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 2.10. 20 5.10. 20

583 Zdění příček 4 dny 24.11. 20 27.11. 20

584 Hrubý rozvod kanalizace 7 dny 22.1. 21 1.2. 21

585 Hrubý rozvod vodovodu 7 dny 1.2. 21 9.2. 21

586 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 11.3. 21 11.3. 21

587 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 26.11. 20 30.11. 20

588 Hrubý rozvod vytápění 8 dny 15.2. 21 24.2. 21

589 Hrubý rozvod silnoproud 6 dny 2.3. 21 9.3. 21

590 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 11.3. 21 12.3. 21

591 Hrubý rozvod MaR 3 dny 6.4. 21 8.4. 21

592 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 23.2. 21 23.2. 21

593 5.NP 137 dny 8.10. 20 16.4. 21

594 Montáž výpní otvorů 2 dny 11.11. 20 12.11. 20

595 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 26.10. 20 28.10. 20

596 Stoupací potrubí vodovodu 2 dny 29.10. 20 30.10. 20

597 Stoupací potrubí vzduchotechniky2 dny 8.10. 20 9.10. 20

598 Zdění příček 1 den 1.12. 20 1.12. 20

599 Hrubý rozvod kanalizace 6 dny 9.2. 21 16.2. 21

600 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 17.2. 21 23.2. 21

601 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 15.3. 21 15.3. 21

602 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 4.12. 20 8.12. 20

603 Hrubý rozvod vytápění 9 dny 5.3. 21 17.3. 21

604 Hrubý rozvod silnoproud 5 dny 19.3. 21 25.3. 21

605 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 17.3. 21 18.3. 21

606 Hrubý rozvod MaR 3 dny 14.4. 21 16.4. 21

607 Montáž konstrukce jádra výtahu1 den 25.2. 21 25.2. 21

608 Střecha 3 dny 30.10. 20 3.11. 20

609 Provedení odvětrávání splaškové kanalizace1 den 30.10. 20 30.10. 20

610 Provedení odvětrávání výtahové šachty1 den 3.11. 20 3.11. 20

611 TE06 - ÚPRAVY POVRCHŮ 79 dny 26.2. 21 16.6. 21

612 Objekt A 77 dny 26.2. 21 14.6. 21

613 2.PP 49 dny 26.2. 21 5.5. 21

614 Omítky 6 dny 26.2. 21 5.3. 21

615 Zateplovací systém YTONG Multipor tl. 100 mm5 dny 9.3. 21 15.3. 21

616 Podlahy 4 dny 8.4. 21 13.4. 21

617 Provedení SDK podhledu 6 dny 28.4. 21 5.5. 21
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618 1.PP 45 dny 16.3. 21 17.5. 21

619 Omítky 4 dny 16.3. 21 19.3. 21

620 Zateplovací systém 3I ISOLET 8 dny 23.3. 21 1.4. 21

621 Podlahy 3 dny 20.4. 21 22.4. 21

622 Provedení SDK podhledu 2 dny 14.5. 21 17.5. 21

623 1.NP 41 dny 26.3. 21 21.5. 21

624 Omítky 5 dny 26.3. 21 1.4. 21

625 Podlahy 3 dny 28.4. 21 30.4. 21

626 Provedení SDK podhledu 2 dny 20.5. 21 21.5. 21

627 2.NP 35 dny 9.4. 21 27.5. 21

628 Omítky 5 dny 9.4. 21 15.4. 21

629 Podlahy 3 dny 6.5. 21 10.5. 21

630 Provedení SDK podhledu 2 dny 26.5. 21 27.5. 21

631 3.NP 29 dny 23.4. 21 2.6. 21

632 Omítky 5 dny 23.4. 21 29.4. 21

633 Podlahy 3 dny 14.5. 21 18.5. 21

634 Provedení SDK podhledu 2 dny 1.6. 21 2.6. 21

635 4.NP 23 dny 7.5. 21 8.6. 21

636 Omítky 5 dny 7.5. 21 13.5. 21

637 Podlahy 3 dny 24.5. 21 26.5. 21

638 Provedení SDK podhledu 2 dny 7.6. 21 8.6. 21

639 5.NP 17 dny 21.5. 21 14.6. 21

640 Omítky 5 dny 21.5. 21 27.5. 21

641 Podlahy 3 dny 1.6. 21 3.6. 21

642 Provedení SDK podhledu 2 dny 11.6. 21 14.6. 21

643 Objekt B 73 dny 8.3. 21 16.6. 21

644 2.PP 49 dny 8.3. 21 13.5. 21

645 Omítky 6 dny 8.3. 21 15.3. 21

646 Zateplovací systém YTONG Multipor tl. 100 mm5 dny 16.3. 21 22.3. 21

647 Podlahy 4 dny 14.4. 21 19.4. 21

648 Provedení SDK podhledu 6 dny 6.5. 21 13.5. 21

649 1.PP 43 dny 22.3. 21 19.5. 21

650 Omítky 4 dny 22.3. 21 25.3. 21

651 Zateplovací systém 3I ISOLET 8 dny 2.4. 21 13.4. 21

652 Podlahy 3 dny 23.4. 21 27.4. 21

653 Provedení SDK podhledu 2 dny 18.5. 21 19.5. 21

654 1.NP 38 dny 2.4. 21 25.5. 21

655 Omítky 5 dny 2.4. 21 8.4. 21

656 Podlahy 3 dny 3.5. 21 5.5. 21

657 Provedení SDK podhledu 2 dny 24.5. 21 25.5. 21

658 2.NP 32 dny 16.4. 21 31.5. 21
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659 Omítky 5 dny 16.4. 21 22.4. 21

660 Podlahy 3 dny 11.5. 21 13.5. 21

661 Provedení SDK podhledu 2 dny 28.5. 21 31.5. 21

662 3.NP 26 dny 30.4. 21 4.6. 21

663 Omítky 5 dny 30.4. 21 6.5. 21

664 Podlahy 3 dny 19.5. 21 21.5. 21

665 Provedení SDK podhledu 2 dny 3.6. 21 4.6. 21

666 4.NP 20 dny 14.5. 21 10.6. 21

667 Omítky 5 dny 14.5. 21 20.5. 21

668 Podlahy 3 dny 27.5. 21 31.5. 21

669 Provedení SDK podhledu 2 dny 9.6. 21 10.6. 21

670 5.NP 14 dny 28.5. 21 16.6. 21

671 Omítky 5 dny 28.5. 21 3.6. 21

672 Podlahy 3 dny 4.6. 21 8.6. 21

673 Provedení SDK podhledu 2 dny 15.6. 21 16.6. 21

674 TE07 - FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 86 dny 14.5. 21 10.9. 21

675 Objekt A 82 dny 14.5. 21 6.9. 21

676 2.PP 37 dny 14.5. 21 5.7. 21

677 Obklady 1 den 14.5. 21 14.5. 21

678 Dlažby 4 dny 18.5. 21 21.5. 21

679 Malby 3 dny 23.6. 21 25.6. 21

680 Laminátová plovoucí podlaha 3 dny 1.7. 21 5.7. 21

681 1.PP 33 dny 28.5. 21 13.7. 21

682 Začištění betonového povrchu v oblasti garáží3 dny 1.6. 21 3.6. 21

683 Výstražné šrafování žlutočervenou malbou na povrchy v oblasti garáží1 den 8.6. 21 8.6. 21

684 Epoxidová stěrka se vsypem, pojížděná2 dny 9.6. 21 10.6. 21

685 Obklady 2 dny 28.5. 21 31.5. 21

686 Dlažby 2 dny 3.6. 21 4.6. 21

687 Malby 4 dny 1.7. 21 6.7. 21

688 Laminátová plovoucí podlaha 3 dny 9.7. 21 13.7. 21

689 1.NP 32 dny 9.6. 21 22.7. 21

690 Obklady 3 dny 9.6. 21 11.6. 21

691 Dlažby 1 den 17.6. 21 17.6. 21

692 Malby 2 dny 13.7. 21 14.7. 21

693 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 19.7. 21 22.7. 21

694 2.NP 32 dny 21.6. 21 3.8. 21

695 Obklady 3 dny 21.6. 21 23.6. 21

696 Dlažby 1 den 29.6. 21 29.6. 21

697 Malby 2 dny 19.7. 21 20.7. 21

698 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 29.7. 21 3.8. 21

699 3.NP 32 dny 1.7. 21 13.8. 21
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700 Obklady 3 dny 1.7. 21 5.7. 21

701 Dlažby 1 den 9.7. 21 9.7. 21

702 Malby 2 dny 23.7. 21 26.7. 21

703 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 10.8. 21 13.8. 21

704 4.NP 32 dny 13.7. 21 25.8. 21

705 Obklady 3 dny 13.7. 21 15.7. 21

706 Dlažby 1 den 21.7. 21 21.7. 21

707 Malby 2 dny 29.7. 21 30.7. 21

708 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 20.8. 21 25.8. 21

709 5.NP 32 dny 23.7. 21 6.9. 21

710 Obklady 3 dny 23.7. 21 27.7. 21

711 Dlažby 1 den 2.8. 21 2.8. 21

712 Malby 1 den 4.8. 21 4.8. 21

713 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 1.9. 21 6.9. 21

714 Objekt B 85 dny 17.5. 21 10.9. 21

715 2.PP 39 dny 17.5. 21 8.7. 21

716 Obklady 1 den 17.5. 21 17.5. 21

717 Dlažby 4 dny 24.5. 21 27.5. 21

718 Malby 3 dny 28.6. 21 30.6. 21

719 Laminátová plovoucí podlaha 3 dny 6.7. 21 8.7. 21

720 1.PP 34 dny 1.6. 21 16.7. 21

721 Začištění betonového povrchu v oblasti garáží3 dny 4.6. 21 8.6. 21

722 Výstražné šrafování žlutočervenou malbou na povrchy v oblasti garáží1 den 9.6. 21 9.6. 21

723 Epoxidová stěrka se vsypem, pojížděná2 dny 11.6. 21 14.6. 21

724 Obklady 2 dny 1.6. 21 2.6. 21

725 Dlažby 2 dny 7.6. 21 8.6. 21

726 Malby 4 dny 7.7. 21 12.7. 21

727 Laminátová plovoucí podlaha 3 dny 14.7. 21 16.7. 21

728 1.NP 33 dny 14.6. 21 28.7. 21

729 Obklady 3 dny 14.6. 21 16.6. 21

730 Dlažby 1 den 18.6. 21 18.6. 21

731 Malby 2 dny 15.7. 21 16.7. 21

732 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 23.7. 21 28.7. 21

733 2.NP 33 dny 24.6. 21 9.8. 21

734 Obklady 3 dny 24.6. 21 28.6. 21

735 Dlažby 1 den 30.6. 21 30.6. 21

736 Malby 2 dny 21.7. 21 22.7. 21

737 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 4.8. 21 9.8. 21

738 3.NP 33 dny 6.7. 21 19.8. 21

739 Obklady 3 dny 6.7. 21 8.7. 21

740 Dlažby 1 den 12.7. 21 12.7. 21
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Název Doba trvání Zahájení Dokončení

741 Malby 2 dny 27.7. 21 28.7. 21

742 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 16.8. 21 19.8. 21

743 4.NP 33 dny 16.7. 21 31.8. 21

744 Obklady 3 dny 16.7. 21 20.7. 21

745 Dlažby 1 den 22.7. 21 22.7. 21

746 Malby 2 dny 2.8. 21 3.8. 21

747 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 26.8. 21 31.8. 21

748 5.NP 33 dny 28.7. 21 10.9. 21

749 Obklady 3 dny 28.7. 21 30.7. 21

750 Dlažby 1 den 3.8. 21 3.8. 21

751 Malby 1 den 5.8. 21 5.8. 21

752 Laminátová plovoucí podlaha 4 dny 7.9. 21 10.9. 21

753 TE08 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 140 dny 20.7. 21 31.1. 22

754 Objekt A 137 dny 20.7. 21 26.1. 22

755 2.PP 74 dny 20.7. 21 29.10. 21

756 Truhlářské konstrukce 3 dny 20.7. 21 22.7. 21

757 Zámečnické konstrukce 1 den 16.8. 21 16.8. 21

758 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 18.8. 21 18.8. 21

759 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 19.8. 21 20.8. 21

760 Osazení výtahu 2 dny 23.8. 21 24.8. 21

761 Montáž hydrantů 1 den 24.9. 21 24.9. 21

762 Kompletace silnoproud 6 dny 24.8. 21 31.8. 21

763 Montáž hasících přístrojů 1 den 13.9. 21 13.9. 21

764 Kompletace vytápění 2 dny 30.8. 21 31.8. 21

765 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 27.9. 21 29.9. 21

766 Kompletace slaboproud 2 dny 19.10. 21 20.10. 21

767 Kompletace MaR 2 dny 21.10. 21 22.10. 21

768 Vyčištění podlaží 5 dny 25.10. 21 29.10. 21

769 1.PP 78 dny 28.7. 21 12.11. 21

770 Truhlářské konstrukce 2 dny 28.7. 21 29.7. 21

771 Zámečnické konstrukce 2 dny 18.8. 21 19.8. 21

772 Montáž informačních, směrových a dopravních značení3 dny 20.8. 21 24.8. 21

773 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 25.8. 21 26.8. 21

774 Osazení výtahu 2 dny 27.8. 21 30.8. 21

775 Montáž hydrantů 1 den 28.9. 21 28.9. 21

776 Kompletace silnoproud 6 dny 9.9. 21 16.9. 21

777 Montáž hasících přístrojů 1 den 15.9. 21 15.9. 21

778 Kompletace výměníkové stanice4 dny 3.9. 21 8.9. 21

779 Kompletace vytápění 2 dny 3.9. 21 6.9. 21

780 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 5.10. 21 7.10. 21

781 Kompletace slaboproud 2 dny 25.10. 21 26.10. 21
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782 Kompletace MaR 2 dny 27.10. 21 28.10. 21

783 Vyčištění podlaží 5 dny 8.11. 21 12.11. 21

784 1.NP 84 dny 3.8. 21 26.11. 21

785 Truhlářské konstrukce 3 dny 3.8. 21 5.8. 21

786 Zámečnické konstrukce 1 den 24.8. 21 24.8. 21

787 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 30.8. 21 30.8. 21

788 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 31.8. 21 1.9. 21

789 Osazení výtahu 2 dny 2.9. 21 3.9. 21

790 Montáž hydrantů 1 den 30.9. 21 30.9. 21

791 Kompletace silnoproud 6 dny 27.9. 21 4.10. 21

792 Kompletace vytápění 2 dny 9.9. 21 10.9. 21

793 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 13.10. 21 15.10. 21

794 Kompletace slaboproud 2 dny 29.10. 21 1.11. 21

795 Kompletace MaR 2 dny 2.11. 21 3.11. 21

796 Vyčištění podlaží 5 dny 22.11. 21 26.11. 21

797 2.NP 88 dny 11.8. 21 10.12. 21

798 Truhlářské konstrukce 3 dny 11.8. 21 13.8. 21

799 Zámečnické konstrukce 1 den 26.8. 21 26.8. 21

800 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 1.9. 21 1.9. 21

801 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 6.9. 21 7.9. 21

802 Osazení výtahu 2 dny 8.9. 21 9.9. 21

803 Montáž hydrantů 1 den 4.10. 21 4.10. 21

804 Kompletace silnoproud 6 dny 13.10. 21 20.10. 21

805 Kompletace vytápění 2 dny 15.9. 21 16.9. 21

806 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 21.10. 21 25.10. 21

807 Kompletace slaboproud 2 dny 4.11. 21 5.11. 21

808 Kompletace MaR 2 dny 8.11. 21 9.11. 21

809 Vyčištění podlaží 5 dny 6.12. 21 10.12. 21

810 3.NP 93 dny 19.8. 21 27.12. 21

811 Truhlářské konstrukce 3 dny 19.8. 21 23.8. 21

812 Zámečnické konstrukce 1 den 30.8. 21 30.8. 21

813 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 3.9. 21 3.9. 21

814 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 10.9. 21 13.9. 21

815 Osazení výtahu 2 dny 14.9. 21 15.9. 21

816 Montáž hydrantů 1 den 6.10. 21 6.10. 21

817 Kompletace silnoproud 6 dny 29.10. 21 5.11. 21

818 Kompletace vytápění 2 dny 21.9. 21 22.9. 21

819 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 29.10. 21 2.11. 21

820 Kompletace slaboproud 2 dny 10.11. 21 11.11. 21

821 Kompletace MaR 2 dny 12.11. 21 15.11. 21

822 Vyčištění podlaží 6 dny 20.12. 21 27.12. 21
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823 4.NP 101 dny 27.8. 21 14.1. 22

824 Truhlářské konstrukce 3 dny 27.8. 21 31.8. 21

825 Zámečnické konstrukce 1 den 1.9. 21 1.9. 21

826 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 7.9. 21 7.9. 21

827 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 16.9. 21 17.9. 21

828 Osazení výtahu 2 dny 20.9. 21 21.9. 21

829 Montáž hydrantů 1 den 8.10. 21 8.10. 21

830 Kompletace silnoproud 6 dny 16.11. 21 23.11. 21

831 Kompletace vytápění 2 dny 27.9. 21 28.9. 21

832 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 8.11. 21 10.11. 21

833 Kompletace slaboproud 2 dny 16.11. 21 17.11. 21

834 Kompletace MaR 2 dny 18.11. 21 19.11. 21

835 Vyčištění podlaží 5 dny 10.1. 22 14.1. 22

836 5.NP 104 dny 3.9. 21 26.1. 22

837 Truhlářské konstrukce 3 dny 6.9. 21 8.9. 21

838 Zámečnické konstrukce 1 den 3.9. 21 3.9. 21

839 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 9.9. 21 9.9. 21

840 Vybavení sociálního zařízení 1 den 22.9. 21 22.9. 21

841 Osazení výtahu 2 dny 24.9. 21 27.9. 21

842 Montáž hydrantů 1 den 12.10. 21 12.10. 21

843 Kompletace silnoproud 6 dny 2.12. 21 9.12. 21

844 Kompletace vytápění 2 dny 1.10. 21 4.10. 21

845 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 16.11. 21 18.11. 21

846 Kompletace slaboproud 2 dny 22.11. 21 23.11. 21

847 Kompletace MaR 2 dny 24.11. 21 25.11. 21

848 Vyčištění podlaží 3 dny 24.1. 22 26.1. 22

849 Střecha 35 dny 24.11. 21 11.1. 22

850 Montáž dřevěné pergoly 3 dny 7.1. 22 11.1. 22

851 Osazení vzduchotechniky 1 den 24.11. 21 24.11. 21

852 Kompletace slaboproud 1 den 26.11. 21 26.11. 21

853 Objekt B 137 dny 23.7. 21 31.1. 22

854 2.PP 76 dny 23.7. 21 5.11. 21

855 Truhlářské konstrukce 3 dny 23.7. 21 27.7. 21

856 Zámečnické konstrukce 1 den 17.8. 21 17.8. 21

857 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 19.8. 21 19.8. 21

858 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 23.8. 21 24.8. 21

859 Osazení výtahu 2 dny 25.8. 21 26.8. 21

860 Montáž hydrantů 1 den 27.9. 21 27.9. 21

861 Kompletace silnoproud 6 dny 1.9. 21 8.9. 21

862 Montáž hasících přístrojů 1 den 14.9. 21 14.9. 21

863 Kompletace vytápění 2 dny 1.9. 21 2.9. 21

L L B K Č Z L L B K Č Z L L B K Č Z L L B K

Půlrok 2, 2018 Půlrok 1, 2019 Půlrok 2, 2019 Půlrok 1, 2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, 2021 Půlrok 1, 2022

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh



ID Režim 

úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

864 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 30.9. 21 4.10. 21

865 Kompletace slaboproud 2 dny 21.10. 21 22.10. 21

866 Kompletace MaR 2 dny 25.10. 21 26.10. 21

867 Vyčištění podlaží 5 dny 1.11. 21 5.11. 21

868 1.PP 81 dny 30.7. 21 19.11. 21

869 Truhlářské konstrukce 2 dny 30.7. 21 2.8. 21

870 Zámečnické konstrukce 2 dny 20.8. 21 23.8. 21

871 Montáž informačních, směrových a dopravních značení3 dny 25.8. 21 27.8. 21

872 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 27.8. 21 30.8. 21

873 Osazení výtahu 2 dny 31.8. 21 1.9. 21

874 Montáž hydrantů 1 den 29.9. 21 29.9. 21

875 Kompletace silnoproud 6 dny 17.9. 21 24.9. 21

876 Montáž hasících přístrojů 1 den 16.9. 21 16.9. 21

877 Kompletace výměníkové stanice4 dny 9.9. 21 14.9. 21

878 Kompletace vytápění 2 dny 7.9. 21 8.9. 21

879 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 8.10. 21 12.10. 21

880 Kompletace slaboproud 2 dny 27.10. 21 28.10. 21

881 Kompletace MaR 2 dny 29.10. 21 1.11. 21

882 Vyčištění podlaží 5 dny 15.11. 21 19.11. 21

883 1.NP 86 dny 6.8. 21 3.12. 21

884 Truhlářské konstrukce 3 dny 6.8. 21 10.8. 21

885 Zámečnické konstrukce 1 den 25.8. 21 25.8. 21

886 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 31.8. 21 31.8. 21

887 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 2.9. 21 3.9. 21

888 Osazení výtahu 2 dny 6.9. 21 7.9. 21

889 Montáž hydrantů 1 den 1.10. 21 1.10. 21

890 Kompletace silnoproud 6 dny 5.10. 21 12.10. 21

891 Kompletace vytápění 2 dny 13.9. 21 14.9. 21

892 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 18.10. 21 20.10. 21

893 Kompletace slaboproud 2 dny 2.11. 21 3.11. 21

894 Kompletace MaR 2 dny 4.11. 21 5.11. 21

895 Vyčištění podlaží 5 dny 29.11. 21 3.12. 21

896 2.NP 90 dny 16.8. 21 17.12. 21

897 Truhlářské konstrukce 3 dny 16.8. 21 18.8. 21

898 Zámečnické konstrukce 1 den 27.8. 21 27.8. 21

899 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 2.9. 21 2.9. 21

900 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 8.9. 21 9.9. 21

901 Osazení výtahu 2 dny 10.9. 21 13.9. 21

902 Montáž hydrantů 1 den 5.10. 21 5.10. 21

903 Kompletace silnoproud 6 dny 21.10. 21 28.10. 21

904 Kompletace vytápění 2 dny 17.9. 21 20.9. 21
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905 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 26.10. 21 28.10. 21

906 Kompletace slaboproud 2 dny 8.11. 21 9.11. 21

907 Kompletace MaR 2 dny 10.11. 21 11.11. 21

908 Vyčištění podlaží 5 dny 13.12. 21 17.12. 21

909 3.NP 99 dny 24.8. 21 7.1. 22

910 Truhlářské konstrukce 3 dny 24.8. 21 26.8. 21

911 Zámečnické konstrukce 1 den 31.8. 21 31.8. 21

912 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 6.9. 21 6.9. 21

913 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 14.9. 21 15.9. 21

914 Osazení výtahu 2 dny 16.9. 21 17.9. 21

915 Montáž hydrantů 1 den 7.10. 21 7.10. 21

916 Kompletace silnoproud 6 dny 8.11. 21 15.11. 21

917 Kompletace vytápění 2 dny 23.9. 21 24.9. 21

918 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 3.11. 21 5.11. 21

919 Kompletace slaboproud 2 dny 12.11. 21 15.11. 21

920 Kompletace MaR 2 dny 16.11. 21 17.11. 21

921 Vyčištění podlaží 9 dny 28.12. 21 7.1. 22

922 4.NP 103 dny 1.9. 21 21.1. 22

923 Truhlářské konstrukce 3 dny 1.9. 21 3.9. 21

924 Zámečnické konstrukce 1 den 2.9. 21 2.9. 21

925 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 8.9. 21 8.9. 21

926 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 20.9. 21 21.9. 21

927 Osazení výtahu 2 dny 22.9. 21 23.9. 21

928 Montáž hydrantů 1 den 11.10. 21 11.10. 21

929 Kompletace silnoproud 6 dny 24.11. 21 1.12. 21

930 Kompletace vytápění 2 dny 29.9. 21 30.9. 21

931 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 11.11. 21 15.11. 21

932 Kompletace slaboproud 2 dny 18.11. 21 19.11. 21

933 Kompletace MaR 2 dny 22.11. 21 23.11. 21

934 Vyčištění podlaží 5 dny 17.1. 22 21.1. 22

935 5.NP 106 dny 6.9. 21 31.1. 22

936 Truhlářské konstrukce 3 dny 9.9. 21 13.9. 21

937 Zámečnické konstrukce 1 den 6.9. 21 6.9. 21

938 Montáž informačních a směrových tabulí1 den 10.9. 21 10.9. 21

939 Vybavení sociálního zařízení 1 den 23.9. 21 23.9. 21

940 Osazení výtahu 2 dny 28.9. 21 29.9. 21

941 Montáž hydrantů 1 den 13.10. 21 13.10. 21

942 Kompletace silnoproud 6 dny 10.12. 21 17.12. 21

943 Kompletace vytápění 2 dny 5.10. 21 6.10. 21

944 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 19.11. 21 23.11. 21

945 Kompletace slaboproud 2 dny 24.11. 21 25.11. 21
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946 Kompletace MaR 2 dny 26.11. 21 29.11. 21

947 Vyčištění podlaží 3 dny 27.1. 22 31.1. 22

948 Střecha 37 dny 25.11. 21 14.1. 22

949 Montáž dřevěné pergoly 3 dny 12.1. 22 14.1. 22

950 Osazení vzduchotechniky 1 den 25.11. 21 25.11. 21

951 Kompletace slaboproud 1 den 29.11. 21 29.11. 21

952 TE09 - VNĚJŠÍ ÚPRAVY 218 dny 29.3. 21 26.1. 22

953 Objekt A + B 218 dny 29.3. 21 26.1. 22

954 Lešení 73 dny 29.3. 21 7.7. 21

955 Montáž fasádního lešení 12 dny 29.3. 21 13.4. 21

956 Demontáž fasádního lešení 4 dny 2.7. 21 7.7. 21

957 Kontaktní zateplovací systém - 
EPS

49 dny 14.4. 21 21.6. 21

958 KZS - Fasáda EPS 13 dny 14.4. 21 30.4. 21

959 Silikonová fasádní omítka 5 dny 15.6. 21 21.6. 21

960 Kontaktní zateplovací systém - 
Minerální vata

41 dny 3.5. 21 28.6. 21

961 KZS - Fasáda MV 16 dny 3.5. 21 24.5. 21

962 Silikonová fasádní omítka 5 dny 22.6. 21 28.6. 21

963 Kontaktní zateplovací systém - 
XPS (od 300 mm nad ÚT do 1 m 
pod ÚT)

11 dny 29.6. 21 13.7. 21

964 Soklová část - XPS 3 dny 8.7. 21 12.7. 21

965 Soklová omítka hydrofobizovaná1 den 13.7. 21 13.7. 21

966 Provedení hromosvodu 3 dny 29.6. 21 1.7. 21

967 Klempířské práce 15 dny 25.5. 21 14.6. 21

968 Ostatní klempířské práce 2 dny 11.6. 21 14.6. 21

969 Oplechování vnějších parapetů 7 dny 25.5. 21 2.6. 21

970 Zámečnické práce 94 dny 28.5. 21 6.10. 21

971 Montáž zábradlí 10 dny 28.5. 21 10.6. 21

972 Ostatní zámečnické práce 3 dny 4.10. 21 6.10. 21

973 Areálové osvětlení 7 dny 14.9. 21 22.9. 21

974 Provedení areálového osvětlení7 dny 14.9. 21 22.9. 21

975 Gabiony 12 dny 4.8. 21 19.8. 21

976 Gabionové opěrné stěny 12 dny 4.8. 21 19.8. 21

977 Úhlová opěrná stěna 20 dny 20.8. 21 16.9. 21

978 Základová spára pro úhlové stěny2 dny 20.8. 21 23.8. 21

979 Stabilizace základové spáry (zřízením vrstvy z geomříže)3 dny 24.8. 21 26.8. 21

980 Armování opěrných úhlových stěn4 dny 27.8. 21 1.9. 21

981 Bednění opěrných úhlových stěn5 dny 2.9. 21 8.9. 21

982 Betonáž opěrných úhlových stěn2 dny 9.9. 21 10.9. 21
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ID Režim 

úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

983 Odbednění opěrných úhlových stěn2 dny 15.9. 21 16.9. 21

984 Chodníky 5 dny 27.9. 21 1.10. 21

985 Provedení chodníků 5 dny 27.9. 21 1.10. 21

986 Oplocení 6 dny 17.9. 21 24.9. 21

987 Oplocení 6 dny 17.9. 21 24.9. 21

988 Areálové sadové úpravy 16 dny 7.10. 21 28.10. 21

989 Provedení areálových sadových úprav16 dny 7.10. 21 28.10. 21

990 Ostatní práce 2 dny 29.10. 21 1.11. 21

991 Montáž laviček, košů, kontejnerů, poštovních schránek2 dny 29.10. 21 1.11. 21

992 Zařízení staveniště 2 dny 25.1. 22 26.1. 22

993 Odstranění buňkoviště 1 den 25.1. 22 25.1. 22

994 Demontáž oplocení 1 den 26.1. 22 26.1. 22

995 TE10 - PŘEJÍMKA 18 dny 1.2. 22 24.2. 22

996 Provedení topné zkoušky 3 dny 1.2. 22 3.2. 22

997 Provedení revizí a zkoušek 3 dny 4.2. 22 8.2. 22

998 Předání stavby 1 den 9.2. 22 9.2. 22

999 Provedení opravy vad a nedodělků 10 dny 10.2. 22 23.2. 22

1000 Finální předání stavby 1 den 24.2. 22 24.2. 22
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