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5.1.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Staveniště bude oploceno po celou dobu výstavby. 

Vjezd (výjezd) pro stavbu je umístěn na severovýchodní straně 

staveniště. U vjezdu na staveniště je umístěna buňka s ostrahou. Vstup pro 

pěší je umístěn též na severovýchodní straně staveniště. U vstupu je umístěna 

buňka vrátnice s elektronickou evidencí osob a turniketem. 

Skladovací plochy jsou umístěné z části uvnitř nového objektu, pak 

z větší části uvnitř oploceného staveniště na plochách vyhrazených pro 

skladování materiálu. Pro uzavřené skládky budou na stavbě umístěny 

skladovací kontejnery. 

Svislá komunikace je na staveništi zajištěna autojeřáby, věžovými 

jeřáby a výtahem. 

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude oploceno po celou dobu výstavby plným trapézovým 

plotem. Plot bude složen z jednotlivých dílců o rozměrech 2,16 x 2,00 m. 
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Obrázek 14: Buňka pro ostrahu (převzato z [10]) 

Obrázek 15: Buňka kancelářská (převzato z [10]) 

STAVENIŠTNÍ BUŇKY 

Pro realizaci jsou použity následující typy stavebních buněk: 

1) Buňka pro ostrahu 

  Rozměry buňky: 2,989 x 2,435 x 2,591 m

 

 

 

2) Buňka kancelářská 

  Rozměry buňky: 6,055 x 2,435 x 2,591 m 
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Obrázek 16: Buňka sanitární (převzato z [10]) 

 

3) Buňka sanitární 

  Rozměry buňky: 6,055 x 2,435 x 2,591 m 

 

 

DIMENZOVÁNÍ BUNĚK – ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopové práce jsou dimenzovány pro 10 pracovníků na staveništi a 4 

vedoucí pracovníky v kancelářích. 

1) Kanceláře 

- Požadavek 13 m2 pro vedoucí pracovníky a 10 m2 pro 

administrativní pracovníky. 

- Na stavbě 2 vedoucích a 1 administrativních pracovníků. 

- Požadovaná plocha 2 * 13 + 1 * 10 = 36 m2 

 

Návrh: 3 kancelářských buněk o celkové ploše cca 45 m2 

 
 

2) Šatny pro pracovníky 

- Požadavek 1,25 m2 podlahové plochy pro převlékání na 

pracovníka. 

- Z grafu nasazení pracovníků – 10 pracovníků na staveništi. 

- Požadovaná plocha 10 * 1,25 = 12,5 m2 
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Návrh: 1 kancelářských buněk o celkové ploše cca 15 m2 

 

3) Sanitární buňky 

- Požadavek 3 WC + 3 pisoáry do 100 mužů.  

- Z grafu nasazení pracovníků – 10 pracovníků na staveništi. 

 

Návrh: 2x sanitární buňka, tzn. 4 sedadla + 4 pisoáry. 

 

 

DIMENZOVÁNÍ BUNĚK – HRUBÁ STAVBA 

Hrubá stavba je dimenzována pro 40 pracovníků na staveništi a 6 

vedoucích pracovníků v kancelářích. 

1) Kanceláře 

- Požadavek 13 m2 pro vedoucí pracovníky a 10 m2 pro 

administrativní pracovníky. 

- Na stavbě 4 vedoucích a 2 administrativních pracovníků. 

- Požadovaná plocha 4 * 13 + 2 * 10 = 72 m2 

 

Návrh: 5 kancelářských buněk o celkové ploše cca 75 m2 

2) Šatny pro pracovníky 

- Požadavek 1,25 m2 podlahové plochy pro převlékání na 

pracovníka. 

- Z grafu nasazení pracovníků – 40 pracovníků na staveništi. 

- Požadovaná plocha 40 * 1,25 = 50 m2 

 

Návrh: 4 kancelářských buněk o celkové ploše cca 60 m2 
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3) Sanitární buňky 

- Požadavek 3 WC + 3 pisoáry do 100 mužů.  

- Z grafu nasazení pracovníků – 40 pracovníků na staveništi. 

 

Návrh: 2x sanitární buňka, tzn. 4 sedadla + 4 pisoáry. 

 

VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Pro všechny fáze stavebních prací je vjezd a výjezd na staveniště 

v jeho severní části. U vjezdu je umístěna buňka s ostrahou. Komunikace 

bude provedena z betonových silničních panelů. 

DOPRAVA V BLÍZKOSTI STAVENIŠTĚ 

Příjezd ze směru od ulice Kolbenova 

Dopravní trasy pro dopravu přebytečné vytěžené zeminy, ostatních 

materiálů a hmot do míst skládek a z míst zdrojů jsou navrženy v kapitole 

3.3.  

 

SKLADY A SKLÁDKY 

1) Skládka zeminy 

- Na staveništi bude uchována pouze zemina pro zpětné zásypy, 

která bude uložena na mezideponii o rozměrech 21x13,5x1,5 m. 

2) Uzavřené sklady 

- Uzavřené sklady budou sloužit k uskladnění nářadí a materiálů 

vyžadujících kryté skladování. 
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Obrázek 17: Skladový kontejner (převzato z [10]) 

 

Skladová kontejner: 

 
 Rozměry buňky: 6,058 x 2,438 x 2,591 m 

 

3) Volné sklady a skládky 

- Kusový materiál se skladuje do výšky max. 1,8 m. 

- Kusový materiál nepravidelných tvarů se skladuje do výšky 1,0 m. 

- Materiál uložený na paletách bude skladován do výšky 2,0 m. 

- Prefabrikáty budou ukládány na podložky z měkkého dřeva. 

 

ZDVIHACÍ PROSTŘEDKY 

Návrh jeřábu viz. kapitola 2.4. 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 340 EC-B 12 
- Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

o Nosnost 850 kg (náklad), 500 kg (osoby) 
o Rychlost zdvihu 24 m/min (náklad), 12 m/min (osoby) 
o Max. výška 100 m 
o Rozměr koše 160 x 140 x 110 cm 

 

NÁVRH AUTOČERPADLA 

Při výstavbě bytových domů budou realizovány železobetonové 

monolitické konstrukce. Tyto práce budou prováděny pomocí autočerpadla 

Schwing S 43 SX. Ve výkresu zařízení staveniště jsou zakresleny dvě varianty 

postavení autočerpadla v manipulačním prostoru staveniště. Plocha 

manipulačního prostoru bude tvořena zpevněnou plochou ze štěrkodrti. 
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Obrázek 18: Parametry autočerpadla SCHWING S 43 SX 

Nutný dosah autočerpadla je 40 m. Navržené autočerpadlo tyto 

parametry splňuje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  ČVUT v Praze 
Jiří Čabaj  Fakulta stavební 
  2019 
 

9 
 

Tab. 6: Výpočet zásobování vodou 

5.1.2 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU 
 

Buňkoviště má vlastní přípojku vody. 

QN = ( PN * kn ) / ( t * 3600 ) 
 
QN vteřinová spotřeba vody 
Pn spotřeba vody na směnu [l] (určená z tabulek) 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (určený z tabulek) 
t doba, po kterou je voda odebírána (směnný provoz t = 8 hod.) 
Pn  spotřeba vody na den, směnu (určeno z tabulek) 
 
 
 Pn 

[l/množství] 
kn t[h] Množství 

Zpracování a ošetřování 
čerstvého betonu 

200 1,6 8 238,3 m3 

Životní potřeby pracovníků 40 2,7 8 45 pracovníků 

Hygienické potřeby 
pracovníků 

45 1,8 8 45 pracovníků 

Qn 2,94 

 
Potřeba vody na staveništi je 2,94 l/s (10584 l/hod). 
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Tab. 7: Výpočet požární vody 

5.1.3 MNOŽSTVÍ VODY PRO POŽÁRNÍ ÚČELY 
 

Protipožární zajištění vody bude z hydrantů staveništního rozvodu. 

Q = V * N 
 
Q celkové množství požární vody 
V  potřena požární vody dle tabulky = 6,7  
N hodnota požárního součinitele = 1,6 [-] 
 
 
 V [l/s] N 
Požární zatížení 15 – 30 kg/m2 . Obestavěný prostor 
požárního úseku – nad 2000 m3 10 X 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku III. 
Požárně dělící konstrukce a konstrukce zajišťující 
stabilitu objektu - smíšené 

X 1,6 

Q 16 

 
Potřeba množství vody pro požární účely na staveništi je 16 l/s (57600 l/h). 
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5.1.4 KANALIZACE A ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

Splaškové vody z buňkoviště jsou odváděny vlastní přípojkou 

kanalizace. 

Dešťová voda ze stavební jámy bude odvedena do sedimentační jímky, 

ve které budou usazeny kaly. Ze sedimentační jímky bude voda čerpána do 

přípojky kanalizace. 

Voda z oplachu vozidel u výjezdu ze staveniště bude svedena do kalové 

jímky, ve které se usazují kaly. Z kalové jímky budou vody gravitačně 

odvedeny do kanalizační přípojky. 
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Tab. 8: Výpočet měrného výkonu vnitřního osvětlení 

Tab. 9: Výpočet měrného výkonu vnějšího osvětlení 

5.1.5 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

S = K / cos µ * ( β1 * ∑P1 + β2 * ∑P2 + β3 * ∑P3 ) 

S  maximální současný zdánlivý příkon  [kVA] 
K  koeficient ztrát napětí v síti (K = 1,1)  
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β1 = 0,7) 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β2 = 1,0) 

 
β3 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β3 = 0,8) 
cos µ průměrný účiník spotřebičů (cos µ = 0,5 až 0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů  [kVA] 
P2 součet výkonů venkovního osvětlen í [kVA] 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel [kVA] 
 
 
Vnitřní osvětlení 
 
 
 Plocha 

[m2] 
Měrný výkon 

[W] 
Celk. měrný výkon 

[kW] 

Kancelářské místnosti 135 20 2,7 

Umývárny, šatny, 
záchody, koupelny 

30 10 0,3 

Uzavřené sklady 30 3 0,09 

Celkem [kW] 3,09 

 
Venkovní osvětlení 

 

 Plocha 
[m2] 

Měrný 
výkon [W] 

Celk. mměrný výkon 
[kW] 

Zemní práce 3250 0,8 2,6 

Betonářské práce 3250 0,8 2,6 

Zednické práce 3250 0,8 2,6 

Provádění pilot 3250 0,3 0,975 

Osvětlení hlavních cest 250 500 125 

Celkem [kW] 133,775 
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Tab. 10: Výpočet celkového příkonu strojů a mechanizmů 

Stroje a mechanizmy 

 

 
Max. počet Příkon [kW] 

Celkový říkon 
[kW] 

Věžový jeřáb 1 51 51 
Stavební výtah 2 40 80 
Omítací stroj 2 3 6 
Čerpadlo 2 7,5 15 
Ponorný vibrátor 3 2 6 
Rozbruska 5 2 10 
Okružní pila 2 3,4 6,8 
Kompresor na 
stl. vzduch 

1 2,2 2,2 

Vrtačky 4 0,75 3 
Celkem [kW] 180 

 

S = 316,865 kW 

Na staveništi je potřeba transformátor o výkonu 400 kW.  
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5.1.6 TERMÍNY VÝSTAVBY 
 

Zahájení výstavby:   25. 2. 2019 

Dokončení výstavby: 9. 2. 2022 

Finální předání stavby: 24. 2. 2022 
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LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A ZNAČEK

Kanalizace splašková

Vodovod

Horkovod

Silnoproudé rozvody

PROSTOR PRO PĚŠÍ - PLOCHA ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKEM 16 - 32

STAVEBNÍ BUŇKY 6 x 2,5 m

LEGENDA

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÝ RECYKLÁT 32 - 85

LEGENDA STAVENIŠTNÍCH SÍTÍ A ZNAČEK

Staveništní rozvod kanalizace

Staveništní rozvod vodovodu

Staveništní vedení NN

Oplocení staveniště trapézovým plným plechem výšky 2,16 m

Vjezd na staveniště

Výjezd ze staveniště

Staveništní elektro rozvaděč

Místo napojení elektro

Místo odběru elektro

Místo napojení vody

Místo odběru vody

Staveništní osvětlení

MNE

MOE

MNV

MOV

DETAIL BUŇKOVIŠTĚ

P1 - 1x Kontejner BK1; 6x2,5 m

P2 - 1x Kombi kontejner SK1; 6x2,5 m

P3 - 1x Kontejner BK1; 6x2,5 m

P4 - 1x Kontejner LK1; 6x2,5 m

P5 - Objekt pro ostrahu; 2x2 m

POZN: Veškeré staveništní rozvody

jsou vedeny v chráničce

HW HW

STAVEBNÍ JÁMA

SKLÁDKA ZEMINY

POPIS

P5

Umístění požárního hydrantuHN

Kanalizace dešťová
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Dřevěná střecha nad vchodem
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POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

SOUHRNNÁ INFROMAČNÍ TABULE UMÍSTĚNÁ U

VSTUPU NA STAVENIŠTĚ
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