
Roz. Množ. Tech. Přest.

MJ. (Nh) Celk. dnů
1 Převzetí staveniště kpl 1,00 2,00 2,00 8 2 16 1 0 stavbyvedoucí

2 Příprava staveniště pro zahájení prací m2 7140,00 0,10 714,00 8 15 120 6 0 dělník

3 Sejmutí ornice m3 1100,83 0,03 33,02 8 3 24 2 0 strojník dozer

4 Vytyčení stavby a inž. Sítí m2 2434,10 0,02 48,68 8 4 32 2 0 geodet

5 Zařízení staveniště+oplocení m2 943,00 0,08 75,44 8 10 80 1 0 dělník autojeřáb

6 Elektro přípojka ZS m 50,00 1,30 65,00 8 5 40 2 0 elektrikář

7 Kanalizační přípojka ZS m 8,00 0,62 4,96 8 4 32 1 0 instalatér

8 Vodovodní přípojka ZS m 9,00 0,62 5,58 8 4 32 1 0 instalatér
9 Zřízení jeřábu kpl 1,00 170,00 170,00 8 5 40 5 0 specialista

10 Hloubení jámy m3 4022,10 0,04 160,88 8 3 24 7 0 strojník rypadlo, nakladač, nákladní auto, jeřáb

11 Vytyčení dojezdu výtahu m2 17,00 0,02 0,34 8 2 16 1 0 geodet

12 Hloubení dojezdu výtahu m3 51,90 0,03 1,56 8 1 8 1 0 strojník rypadlo

13 Ruční hloubení a dokopávky m3 10,00 1,80 18,00 8 4 32 1 0 dělník
14 Vrtání zapažených pilot m 1313,32 0,50 656,66 8 5 40 17 0 strojník vrtný stroj

15 Armování pilot t 49,21 2,03 99,89 8 8 64 2 0 armovač jeřáb

16 Betonování pilot m3 447,32 0,25 111,83 8 4 32 4 1 betonář čerpadlo, mix

17 Podkladní beton m3 106,44 0,43 45,77 8 6 48 1 0 betonář jeřáb, bádie

18 Bednění základové desky m2 40,11 0,30 12,03 8 4 32 1 0 tesař jeřáb

19 Armování základové desky t 6,02 14,50 87,24 8 8 64 2 0 armovač jeřáb

20 Betonování základové desky m3 319,31 0,25 79,83 8 8 64 2 2 betonář čerpadlo, mix
21 Odbednění základové desky m2 40,11 0,30 12,03 8 4 32 1 0 tesař jeřáb

22 Vytyčení stěn sloupů m2 133,33 0,02 2,67 8 2 16 1 0 geodet

23 Sloupy+stěny+šachta armování t 34,24 12,90 441,75 8 12 96 5 0 armovač jeřáb

24 Sloupy+stěny+šachta bednění m2 2540,07 0,23 587,16 8 12 96 7 0 tesař jeřáb

25 Sloupy+stěny+šachta betonáž m3 397,29 0,25 99,32 8 4 32 4 2 betonář čerpadlo, mix

26 Stěny+sloupy+šachta odbednění m2 2470,38 0,14 356,29 8 12 96 4 0 tesař jeřáb

27 Strop bednění m2 1572,77 0,30 471,83 8 12 96 5 0 tesař

28 Strop armování t 40,68 12,90 524,80 8 12 96 6 0 armovač

29 Strop betonáž m3 325,46 0,25 81,36 8 4 32 3 5 betonář čerpadlo, mix

30 Strop přestojkování m2 1572,77 0,30 471,83 8 12 96 5 23 dělník

31 Strop odbednění m2 1572,77 0,17 267,37 8 12 96 3 0 tesař
32 Montáž schodišťových ramen s podestou kpl 7,00 2,50 17,50 8 4 32 1 0 dělník jeřáb

33 Vytyčení stěn m2 54,88 0,02 1,10 8 2 16 1 0 geodet

34 Stěny+šachta armování t 21,66 12,90 279,44 8 12 96 3 0 armovač jeřáb

35 Stěny+šachta bednění m2 1772,75 0,24 417,56 8 12 96 5 0 tesař jeřáb

36 Stěny+šachta betonáž m3 197,99 0,26 51,27 8 4 32 2 2 betonář čerpadlo, mix

37 Stěny+šachta odbednění m2 1772,75 0,12 212,73 8 12 96 3 0 tesař jeřáb

38 Zdění nosného zdiva m2 8,82 3,99 35,19 8 6 48 1 1 zedník pila, míchačka

39 Bednění stropů a balkonů m2 1216,29 0,30 364,89 8 12 96 4 0 tesař jeřáb

40 Armování stropů a balkonů+ osazení iso-nosníků t 33,31 16,93 564,133 8 12 96 6 0 armovač

41 Betonáž stropů a balkonů m3 266,50 0,25 66,63 8 4 32 3 5 betonář čerpadlo, mix

42 Přestojkování m2 1216,29 0,30 364,89 8 12 96 4 23 dělník

43 Odbednění stropů a balkonů m3 1216,29 0,17 206,77 8 12 96 3 0 tesař

44 Montáž schodišťových ramen s podestou kpl 6,00 2,50 15,00 8 4 32 1 0 dělník jeřáb

45 Vytyčení stěn m2 55,80 0,02 1,12 8 2 16 1 0 geodet

46 Stěny+šachta armování t 19,85 12,90 256,04 8 12 96 3 0 armovač jeřáb

47 Stěny+šachta bednění m2 1794,23 0,24 422,19 8 12 96 5 0 tesař jeřáb

48 Stěny+šachta betonáž m3 197,63 0,26 50,94 8 4 32 2 2 betonář čerpadlo, mix

49 Stěny+šachta odbednění m2 1794,23 0,12 215,31 8 12 96 3 0 tesař jeřáb

50 Zdění nosného zdiva m2 8,66 3,99 34,57 8 6 48 1 1 zedník pila, míchačka

51 Bednění stropů a balkonů m2 1189,32 0,30 356,80 8 12 96 4 0 tesař jeřáb

52 Armování stropů a balkonů+ osazení iso-nosníků t 33,07 18,76 620,53 8 12 96 7 0 armovač

53 Betonáž stropů a balkonů m3 264,58 0,25 66,14 8 4 32 3 5 betonář čerpadlo, mix

54 Přestojkování m2 1189,32 0,30 356,80 8 12 96 4 23 dělník

55 Odbednění stropů a balkonů m3 1189,32 0,17 202,18 8 12 96 3 0 tesař

56 Montáž schodišťových ramen s podestou kpl 6,00 2,50 15,00 8 4 32 1 0 dělník jeřáb

57 Vytyčení stěn m2 55,26 0,02 1,11 8 2 16 1 0 geodet

58 Stěny+šachta armování t 28,95 12,90 373,44 8 12 96 4 0 armovač jeřáb

59 Stěny+šachta bednění m2 1838,15 0,24 436,41 8 12 96 5 0 tesař jeřáb

60 Stěny+šachta betonáž m3 200,33 0,26 52,41 8 4 32 2 2 betonář čerpadlo, mix

61 Stěny+šachta odbednění m2 1838,15 0,12 220,58 8 12 96 3 0 tesař jeřáb

62 Zdění nosného zdiva m2 8,66 3,99 34,57 8 6 48 1 1 zedník pila, míchačka

63 Bednění stropů a balkonů m2 961,71 0,30 288,51 8 12 96 4 0 tesař jeřáb

64 Armování stropů a balkonů+ osazení iso-nosníků t 28,00 19,83 555,090 8 12 96 6 0 armovač

65 Betonáž stropů a balkonů m3 223,99 0,25 56,00 8 4 32 2 5 betonář čerpadlo, mix

66 Přestojkování m2 961,71 0,30 288,51 8 12 96 4 23 dělník

67 Odbednění stropů a balkonů m3 961,71 0,17 163,49 8 12 96 2 0 tesař jeřáb

68 Montáž schodišťových ramen s podestou kpl 6,00 2,50 15,00 8 4 32 1 0 dělník jeřáb

69 Vytyčení stěn m2 45,24 0,02 0,90 8 2 16 1 0 geodet

70 Stěny+šachta armování t 16,80 12,90 216,70 8 12 96 3 0 armovač jeřáb

71 Stěny+šachta bednění m2 1551,10 0,24 366,24 8 12 96 4 0 tesař jeřáb

72 Stěny+šachta betonáž m3 166,85 0,26 43,75 8 4 32 2 2 betonář čerpadlo, mix

73 Stěny+šachta odbednění m2 1551,10 0,12 186,13 8 12 96 2 0 tesař jeřáb

74 Zdění nosného zdiva m2 33,30 3,99 132,87 8 6 48 3 1 zedník pila, míchačka

75 Bednění stropů a balkonů m2 694,00 0,30 208,20 8 12 96 3 0 tesař jeřáb

76 Armování stropů a balkonů+ osazení iso-nosníků t 20,31 22,45 455,902 8 12 96 5 0 armovač

77 Betonáž stropů a balkonů m3 162,48 0,25 40,62 8 4 32 2 5 betonář čerpadlo, mix

78 Přestojkování m2 694,00 0,30 208,20 8 12 96 3 23 dělník

79 Odbednění stropů a balkonů m3 694,00 0,17 117,98 8 12 96 2 0 tesař

80 Montáž schodišťových ramen s podestou kpl 6,00 2,50 15,00 8 4 32 1 0 dělník jeřáb

81 Vytyčení stěn m2 37,71 0,02 0,75 8 2 16 1 0 geodet

82 Stěny+šachta armování t 14,12 12,90 182,09 8 12 96 2 0 armovač jeřáb

83 Stěny+šachta bednění m2 1357,04 0,24 319,78 8 12 96 4 0 tesař jeřáb

84 Stěny+šachta betonáž m3 140,29 0,26 36,64 8 4 32 2 2 betonář čerpadlo, mix

85 Stěny+šachta odbednění m2 1357,04 0,12 162,84 8 12 96 2 0 tesař jeřáb

86 Zdění nosného zdiva m2 39,86 3,99 159,04 8 6 48 4 1 zedník pila, míchačka

87 Bednění stropů m2 582,81 0,30 174,84 8 12 96 2 0 tesař jeřáb

88 Armování stropů t 13,82 26,93 372,175 8 12 96 4 0 armovač

89 Betonáž stropů m3 110,56 0,25 27,64 8 4 32 1 5 betonář čerpadlo, mix

90 Přestojkování m2 582,81 0,30 174,84 8 12 96 2 23 dělník
91 Odbednění stropů m3 582,81 0,17 99,08 8 12 96 2 0 tesař

92 Bednění atik m3 207,88 0,23 47,81 8 6 48 1 0 tesař jeřáb

93 Armování atik t 2,29 12,90 29,50 8 4 32 1 0 armovač

94 Betonáž atiky m3 20,79 0,43 8,94 8 2 16 1 2 betonář jeřáb, bádie

95 Odbednění atik m3 207,88 0,12 24,95 8 4 32 1 0 tesař jeřáb

96
Osazení výfukových "domečků"+ kotvení pergol a 
terasových dělících stěn kpl

32,00 2,43 77,800 8 6 48 2 0 zámečník
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97 Osazení vpustí, odvětrání kanalizace kpl 33,00 1,20 39,60 8 5 40 1 0 instalatér

98 Osazení střešního výlezu kpl 3,00 3,50 10,50 8 2 16 1 0 okenář

99 Penetrační nátěr m2 1389,63 0,05 138,96 8 9 72 2 1 dělník

100 Parozábrana-asfaltové pásy m2 1389,63 0,06 83,38 8 6 48 2 0 dělník

101 Tepelná izolace+ spádové klíny m2 3596,77 0,29 1025,89 8 12 96 11 0 dělník

102 Hydroizolační fólie m2 5191,00 0,12 622,92 8 12 96 7 0 specialista

103
Rozložení kačírku střecha nad zádveřím+ nad 
4.NP m2 20,00 0,50 10,00 8 2 16 1 0 dělník

104 Bednění atik z OSB desek (koruny desek) m2 206,89 0,23 47,59 8 6 48 1 0 tesař
105 Klempířské práce+ hromosvod m2 206,89 0,47 97,36 8 4 32 4 0 klempíř

106 Montáž stavebního výtahu kpl 1,00 20,00 20,00 8 4 32 1 0 specialista jeřáb
107 Vytyčení příček a zárubní m 154,00 0,02 3,08 8 2 16 1 0 geodet

108 Zdění příček a osazení zarubní 1PP m2 360,00 0,96 345,16 8 12 96 4 1 zedník pila, míchačka
109 Vytyčení příček a zárubní m 165,00 0,02 3,30 8 2 16 1 0 geodet

110 Zdění příček a osazení zarubní 1NP m2 614,60 0,84 516,17 8 12 96 6 1 zedník pila, míchačka
111 Vytyčení příček a zárubní m 165,00 0,02 3,30 8 2 16 1 0 geodet

112 Zdění příček a osazení zarubní 2NP m2 588,88 0,85 498,70 8 12 96 6 1 zedník pila, míchačka
113 Vytyčení příček a zárubní m 165,00 0,02 3,30 8 2 16 1 0 geodet

114 Zdění příček a osazení zarubní 3NP m2 588,88 0,85 498,70 8 12 96 6 1 zedník pila, míchačka
115 Vytyčení příček a zárubní m 160,00 0,02 3,20 8 2 16 1 0 geodet

116 Zdění příček a osazení zarubní 4NP m2 404,47 0,86 345,87 8 12 96 4 1 zedník pila, míchačka
117 Vytyčení příček a zárubní m 140,00 0,02 2,80 8 2 16 1 0 geodet

118 Zdění příček a osazení zarubní 5NP m2 332,15 0,83 274,89 8 12 96 3 1 zedník pila, míchačka
119 Vnitřní rozvody VZT m 221,92 1,50 332,88 8 6 48 7 0 specialista
120 Vnitřní rozvody kanalizace+ vodovodu m 1284,58 1,37 1756,52 8 15 120 15 0 instalatér

121 Vnitřní rozvody plynovodu m 33,00 1,20 39,60 8 5 40 1 0 plynař

122 Vnitřní rozvodysilnoproud+slaboproud m 7638,80 0,20 1527,76 8 15 120 13 0 elektrikář

123 Vnitřní rozvody vytápění m 43,00 0,85 36,55 8 4 32 2 0 topenář

124 osazení oken kpl 2,00 1,06 2,12 8 2 16 1 0 okenář

125 Vnitřní rozvody VZT m 277,40 1,50 416,10 8 6 48 9 0 specialista

126
Vnitřní rozvody kanalizace+ vodovodu+ Osazení 
požárních hydrantů m

1284,58 1,37 1759,52 8 15 120 15 0 instalatér

127 Přizdívky+obezdívky van m2 13,62 0,50 6,81 8 4 32 1 1 zedník

128 Vnitřní rozvodysilnoproud+slaboproud m 8737,30 0,20 1747,46 8 15 120 15 0 elektrikář

129 Vnitřní rozvody vytápění m 1121,73 0,85 953,47 8 12 96 10 0 topenář

130 osazení oken kpl 36,00 1,06 38,16 8 4 32 2 0 okenář
131 Vnitřní rozvody VZT m 277,40 1,50 416,10 8 6 48 9 0 specialista
132 Vnitřní rozvody kanalizace+ vodovodu m 1167,80 1,37 1596,84 8 15 120 14 0 instalatér

133 Přizdívky+obezdívky van m2 13,62 0,50 6,81 8 4 32 1 1 zedník

134 Vnitřní rozvodysilnoproud+slaboproud m 8737,30 0,20 1747,46 8 15 120 15 0 elektrikář

135 Vnitřní rozvody vytápění m 1019,75 0,85 866,79 8 15 120 8 0 topenář

136 osazení oken kpl 42,00 1,06 44,52 8 6 48 1 0 okenář

137 Vnitřní rozvody VZT m 277,40 1,50 416,10 8 6 48 9 0 specialista

138
Vnitřní rozvody kanalizace+ vodovodu+ Osazení 
požárních hydrantů m

1167,80 1,37 1599,84 8 15 120 14 0 instalatér

139 Přizdívky+obezdívky van m2 13,62 0,50 6,81 8 4 32 1 1 zedník

140 Vnitřní rozvodysilnoproud+slaboproud m 8737,30 0,20 1747,46 8 15 120 15 0 elektrikář

141 Vnitřní rozvody vytápění m 1019,75 0,85 866,79 8 15 120 8 0 vtopenář

142 osazení oken kpl 42,00 1,06 44,52 8 6 48 1 0 okenář
143 Vnitřní rozvody VZT m 249,66 1,50 374,49 8 6 48 8 0 specialista
144 Vnitřní rozvody kanalizace+ vodovodu m 1051,02 1,37 1437,16 8 15 120 12 0 instalatér

145 Přizdívky+obezdívky van m2 10,50 0,50 5,25 8 4 32 1 1 zedník

146 Vnitřní rozvodysilnoproud+slaboproud m 7452,90 0,20 1475,19 8 15 120 13 0 elektrikář

147 Vnitřní rozvody vytápění m 1019,75 0,85 866,79 8 15 120 8 0 topenář

148 osazení oken kpl 34,00 1,06 36,04 8 6 48 1 0 okenář

149 Vnitřní rozvody VZT m 249,66 1,50 374,49 8 6 48 8 0 specialista

150
Vnitřní rozvody kanalizace+ vodovodu+ Osazení 
požárních hydrantů m

1051,02 1,37 1440,16 8 15 120 12 0 instalatér

151 Přizdívky+obezdívky van m2 6,84 0,50 3,42 8 4 32 1 1 zedník

152 Vnitřní rozvodysilnoproud+slaboproud m 7148,70 0,20 1429,74 8 15 120 12 0 elektrikář

153 Vnitřní rozvody vytápění m 917,78 0,85 780,11 8 15 120 7 0 topenář
154 osazení oken kpl 30,00 1,06 31,80 8 6 48 1 0 okenář

155 Zdění ínstalační šachty m2 64,63 0,50 32,32 8 5 40 1 1 zedník pila, míchačka

156 Penetrace+ izolace stropu m2 2732,69 0,38 1049,16 8 12 96 11 1 dělník

157 Kotvení podhledu m2 36,41 0,99 36,05 8 4 32 2 0 dělník

158 Penetrace stěn+ omítka ks 1852,48 0,22 405,38 8 12 96 5 11 zedník omítací stroj, silo

159 Penetrace podlahy m2 1345,90 0,10 134,59 8 9 72 2 1 dělník

160 Zdění ínstalační šachty m2 64,63 0,50 32,32 8 5 40 1 1 zedník pila, míchačka

161 Penetrace+ omítka stropu m2 2169,86 0,30 642,04 8 12 96 7 11 zedník omítací stroj, silo

162 Kotvení podhledu m2 277,30 0,99 274,53 8 8 64 5 0 dělník

163 Omítka stěn m2 1901,17 0,30 570,35 8 12 96 6 10 zedník omítací stroj, silo

164 Tepelná izolace podlahy+ separační fólie m2 2337,15 0,15 339,52 8 12 96 4 0 dělník

165 Cementový potěr na podlahu m2 1168,58 0,47 549,23 8 12 96 6 7 zedník míchačka

166 Penetrace podlahy m2 1168,58 0,10 116,86 8 6 48 3 1 dělník

167 Hydroizolační stěrka- koupelny m2 109,24 0,50 54,62 8 4 32 2 4 zedník míchačka

168 Zdění ínstalační šachty m2 64,63 0,50 32,32 8 5 40 1 1 zedník pila, míchačka

169 Penetrace+ omítka stropu m2 1959,59 0,31 610,50 8 12 96 7 11 zedník omítací stroj, silo

170 Kotvení podhledu m2 249,10 0,99 246,61 8 8 64 4 0 dělník

171 Omítka stěn m2 1901,17 0,30 570,35 8 12 96 6 10 zedník omítací stroj, silo

172 Kročejová izolace podlahy+ separační fólie m2 1376,27 0,15 209,80 8 12 96 3 0 dělník

173 Cementový potěr na podlahu m2 688,13 0,47 323,42 8 12 96 4 7 zedník míchačka

174 Penetrace podlahy m2 688,13 0,10 68,81 8 6 48 2 1 dělník

175 Hydroizolační stěrka- koupelny m2 109,24 0,50 54,62 8 4 32 2 4 zedník míchačka

176 Zdění ínstalační šachty m2 64,63 0,50 32,32 8 5 40 1 1 zedník pila, míchačka

177 Penetrace+ omítka stropu m2 1628,71 0,31 507,50 8 12 96 6 11 zedník omítací stroj, silo

178 Kotvení podhledu m2 96,60 0,99 95,63 8 8 64 2 0 dělník

179 Omítka stěn m2 1901,17 0,30 570,35 8 12 96 6 10 zedník omítací stroj, silo

180 Kročejová izolace podlahy+ separační fólie m2 1376,27 0,15 209,80 8 12 96 3 0 dělník

181 Cementový potěr na podlahu m2 688,13 0,47 323,42 8 12 96 4 7 zedník míchačka

182 Penetrace podlahy m2 688,13 0,10 68,81 8 6 48 2 1 dělník

183 Hydroizolační stěrka- koupelny m2 109,24 0,50 54,62 8 4 32 2 4 zedník míchačka

184 Zdění ínstalační šachty m2 64,63 0,50 32,32 8 5 40 1 1 zedník pila, míchačka

185 Penetrace+ omítka stropu m2 1174,88 0,31 368,15 8 12 96 4 11 zedník omítací stroj, silo

186 Kotvení podhledu m2 59,00 0,99 58,41 8 8 64 1 0 dělník

187 Omítka stěn m2 1354,05 0,30 406,21 8 12 96 5 10 zedník omítací stroj, silo

188 Kročejová izolace podlahy+ separační fólie m2 1251,15 0,15 188,91 8 12 96 2 0 dělník

189 Cementový potěr na podlahu m2 625,58 0,47 294,02 8 12 96 4 7 zedník míchačka

190 Penetrace podlahy m2 625,58 0,10 62,56 8 6 48 2 1 dělník

191 Hydroizolační stěrka- koupelny m2 109,24 0,50 54,62 8 4 32 2 4 zedník míchačka

192 Zdění ínstalační šachty m2 64,63 0,50 32,32 8 5 40 1 1 zedník pila, míchačka

193 Penetrace+ omítka stropu m2 893,09 0,31 273,07 8 12 96 3 11 zedník omítací stroj, silo

194 Kotvení podhledu m2 59,00 0,99 58,41 8 8 64 1 0 dělník

195 Omítka stěn m2 1057,72 0,30 317,32 8 12 96 4 10 zedník omítací stroj, silo
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196 Kročejová izolace podlahy+ separační fólie m2 1251,15 0,15 188,91 8 12 96 2 0 dělník

197 Cementový potěr na podlahu m2 625,58 0,47 294,02 8 12 96 4 7 zedník míchačka

198 Penetrace podlahy m2 625,58 0,10 62,56 8 6 48 2 1 dělník
199 Hydroizolační stěrka- koupelny m2 109,24 0,50 54,62 8 4 32 2 4 zedník míchačka

200 Montáž výtahu kpl 3,00 143,80 431,40 8 6 48 9 0 specialista

201 Malířské práce m2 716,74 0,07 50,17 8 4 32 2 2 malíř

202 Pokládka dlažeb m2 130,56 1,89 246,76 8 6 48 6 1 obkladač

203 Samonivelační vyrovnávací hmota m2 1389,10 0,47 652,88 8 12 96 7 7 zedník čerpadlo, míchačka

204 Epoxidový nátěr m2 1345,90 0,15 201,89 8 12 96 3 2 dělník

205 Malířské práce m2 1579,41 0,07 110,56 8 4 32 4 2 malíř

206 Keramické obklady m2 351,97 1,47 517,39 8 10 80 7 0 obkladač

207 Pokládka dlažeb m2 234,75 1,89 443,67 8 10 80 6 1 obkladač

208 Montáž dřevěných podlah m2 683,30 2,00 1366,60 8 12 96 15 0 truhlář podlahová bruska

209 Malířské práce m2 1579,41 0,07 110,56 8 4 32 4 2 malíř

210 Keramické obklady m2 351,97 1,47 517,39 8 10 80 7 0 obkladač

211 Pokládka dlažeb m2 166,60 1,89 314,87 8 10 80 4 1 obkladač

212 Montáž dřevěných podlah m2 683,40 2,00 1366,80 8 12 96 15 0 truhlář podlahová bruska

213 Malířské práce m2 1579,41 0,07 110,56 8 4 32 4 2 malíř

214 Keramické obklady m2 351,97 1,47 517,39 8 10 80 7 0 obkladač

215 Pokládka dlažeb m2 166,60 1,89 314,87 8 10 80 4 1 obkladač

216 Montáž dřevěných podlah m2 685,20 2,00 1370,40 8 12 96 15 0 truhlář podlahová bruska

217 Malířské práce m2 1135,49 0,07 79,48 8 4 32 3 2 malíř

218 Keramické obklady m2 217,56 1,47 319,81 8 10 80 4 0 obkladač

219 Pokládka dlažeb m2 129,00 1,89 243,81 8 10 80 4 1 obkladač

220 Montáž dřevěných podlah m2 491,20 2,00 982,40 8 12 96 11 0 truhlář podlahová bruska

221 Malířské práce m2 906,10 0,07 63,43 8 4 32 2 2 malíř

222 Keramické obklady m2 165,70 1,47 243,57 8 10 80 4 0 obkladač

223 Pokládka dlažeb m2 120,00 1,89 226,80 8 10 80 3 1 obkladač
224 Montáž dřevěných podlah m2 340,30 2,00 680,60 8 12 96 8 0 truhlář podlahová bruska

225 Osazení dveří kpl 58,00 0,56 32,30 8 5 40 1 0 truhlář

226 Montáž zábradlí m 38,40 0,87 33,41 8 5 40 1 0 zámečník

227 Montáž garážových vrat kpl 2,00 10,00 20,00 8 3 24 1 0 zámečník

228 Osazení otopných těles kpl 2,00 1,10 2,20 8 2 16 1 0 topenář

229 Osazení zásobníku TUV kpl 2,00 40,00 80,00 8 5 40 2 0 topenář

230 Kompletace plynovodu kpl 1,00 73,80 73,80 8 6 48 2 0 plynař

231 Kompletace elektrorozvodu+ montáž svítídel kpl 1,00 89,99 89,99 8 6 48 2 0 elektrikář

232 Kompletace VZT kpl 1,00 86,00 86,00 8 6 48 2 0 specialista

233 Úklid m2 1000,28 0,27 270,08 8 10 80 4 0 dělník

234 Osazení dveří kpl 67,00 0,50 33,50 8 5 40 1 0 truhlář

235 Montáž zábradlí m 38,40 0,87 33,41 8 5 40 1 0 zámečník

236 Osazení zařizovacích předmětů kpl 83 0,75 62,21 8 4 32 2 0 instalatér

237 Osazení otopných těles kpl 42 1,10 46,22 8 4 32 2 0 topenář

238 Osazení kuchyňské linky kpl 11 15,00 165,00 8 6 48 4 0 truhlář

239 kompletace sanity kpl 1,00 92,00 92,00 8 4 32 3 0 instalatér

240 kompletace elektrorozvodů kpl 1,00 94,88 94,88 8 6 48 2 0 elektrikář

241 kompletace vzduchotechniky ks 1,00 86,00 86,00 8 6 48 2 0 specialista

242 úklid m2 1000,28 0,27 270,08 8 10 80 4 0 dělník

243 Osazení dveří kpl 67,00 0,50 33,50 8 5 40 1 0 truhlář

244 Montáž zábradlí m 38,40 0,87 33,41 8 5 40 1 0 zámečník

245 Osazení zařizovacích předmětů kpl 83 0,75 62,21 8 4 32 2 0 instalatér

246 Osazení otopných těles kpl 42 1,10 46,22 8 4 32 2 0 topenář

247 Osazení kuchyňské linky kpl 11 15,00 165,00 8 6 48 4 0 truhlář

248 kompletace sanity kpl 1,00 92,00 92,00 8 4 32 3 0 instalatér

249 kompletace elektrorozvodů kpl 1,00 94,88 94,88 8 6 48 2 0 elektrikář

250 kompletace vzduchotechniky ks 1,00 86,00 86,00 8 6 48 2 0 specialista

251 úklid m2 1000,28 0,27 270,08 8 10 80 4 0 dělník

252 Osazení dveří kpl 67,00 0,50 33,50 8 5 40 1 0 truhlář

253 Montáž zábradlí m 38,40 0,87 33,41 8 5 40 1 0 zámečník

254 Osazení zařizovacích předmětů kpl 83 0,75 62,21 8 4 32 2 0 instalatér

255 Osazení otopných těles kpl 42 1,10 46,22 8 4 32 2 0 topenář

256 Osazení kuchyňské linky kpl 11 15,00 165,00 8 6 48 4 0 truhlář

257 kompletace sanity kpl 1,00 92,00 92,00 8 4 32 3 0 instalatér

258 kompletace elektrorozvodů kpl 1,00 94,88 94,88 8 6 48 2 0 elektrikář

259 kompletace vzduchotechniky ks 1,00 86,00 86,00 8 6 48 2 0 specialista

260 úklid m2 1000,28 0,27 270,08 8 10 80 4 0 dělník

261 Osazení dveří kpl 37,00 0,50 18,50 8 5 40 1 0 truhlář

262 Montáž zábradlí m 38,40 0,87 33,41 8 5 40 1 0 zámečník

263 Osazení zařizovacích předmětů kpl 68 0,75 50,90 8 4 32 2 0 instalatér

264 Osazení otopných těles kpl 34 1,10 37,82 8 4 32 2 0 topenář

265 Osazení kuchyňské linky kpl 8 15,00 120,00 8 6 48 3 0 truhlář

266 kompletace sanity kpl 1,00 92,00 92,00 8 4 32 3 0 instalatér

267 kompletace elektrorozvodů kpl 1,00 89,99 89,99 8 6 48 2 0 elektrikář

268 kompletace vzduchotechniky ks 1,00 86,00 86,00 8 6 48 2 0 specialista

269 úklid m2 1000,28 0,27 270,08 8 10 80 4 0 dělník

270 Osazení dveří kpl 32,00 0,50 16,00 8 5 40 1 0 truhlář

271 Montáž zábradlí m 38,40 0,87 33,41 8 5 40 1 0 zámečník

272 Osazení zařizovacích předmětů kpl 60 0,75 45,24 8 4 32 2 0 instalatér

273 Osazení otopných těles kpl 31 1,10 33,62 8 4 32 2 0 topenář

274 Osazení kuchyňské linky kpl 4 15,00 60,00 8 6 48 2 0 truhlář

275 kompletace sanity kpl 1,00 92,00 92,00 8 4 32 3 0 instalatér

276 kompletace elektrorozvodů kpl 1,00 89,99 89,99 8 6 48 2 0 elektrikář

277 kompletace vzduchotechniky ks 1,00 86,00 86,00 8 6 48 2 0 specialista

278 úklid m2 1000,28 0,27 270,08 8 10 80 4 0 dělník
279 Revize eletrorozvodů kpl 1,00 13,00 13,00 8 4 32 1 0 elektrikář

280 Tepelná izolace sut. stěn+ hutněný zásyp m2 186,13 1,25 232,78 8 10 80 3 0 dělník vibrační deska

281 Tepelná izolace fasády m2 3348,38 0,66 2209,93 8 15 120 19 0 dělník

282 Montáž lešení m2 3166,10 0,17 538,24 8 15 120 5 0 lešenář

283 Fasády m2 2303,45 0,51 1174,76 8 15 120 10 10 zedník míchačka

284 Osazení parapetů kpl 440,00 0,94 412,3453 8 8 64 7 0 truhlář

285 Montáž dřevěného obložení m2 635,62 0,75 476,2323 8 9 72 7 0 tesař

286
Montáž pergol a terasových dělících stěn+ 
zábradlí+ hromosvod

kpl
36,00

23,31
839,00

8 12
96

9
0

zámečník

287 Betonová dlažba- terasy m2 987,20 0,78 774,272 8 12 96 9 0 dělník

288 Zkouška těsnosti a otopná zkouška kpl 1,00 60,00 60,00 8 2 16 4 0 topenář

289 Demontáž lešení m2 3166,10 0,11 348,27 8 15 120 3 0 lešenář

290 Vegetační střecha 1NP m2 115,40 0,65 75,25434 8 5 40 2 0 dělník

291 Kanalizační přípojka kpl 1,00 921,61 921,611 8 15 120 8 0 instalatér traktorbagr, vibrační deska

292 Vodovodní přípojka kpl 1,00 921,61 921,611 8 15 120 8 0 instalatér traktorbagr, vibrační deska

293 Elektro.přípojka kpl 1,00 69,10 69,1 8 4 32 3 0 plynař traktorbagr, vibrační deska

294 Plynová přípojka kpl 1,00 90,10 90,1 8 4 32 3 0 instalatér traktorbagr, vibrační deska

295 Dešťová kanalizace kpl 1,00 502,52 502,52 8 10 80 7 0 dělník traktorbagr, vibrační deska

296 Odstranění části ZS m2 140,00 1,00 140,00 8 9 72 2 0 dělník auto s rukou
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297 Terénní úpravy m2 4576,00 0,02 91,52 8 4 32 3 0 strojník nakladač

298 Výkopy pro obslužnou komunikaci m3 780,98 0,08 58,67 8 4 32 2 0 dělník traktorbagr

299 Drenáž komunikace m 92,00 0,35 32,20 8 4 32 2 0 dělník

300 Bednění opěrných zdí a valů m2 32,74 0,20 6,55 8 4 32 1 0 tesař

301 Armování opěrných zdí a valů t 0,26 12,90 3,38 8 4 32 1 0 armovač

302 Betonáž opěrných zdí a valů m3 3,27 0,43 1,41 8 2 16 1 2 betonář jeřáb, bádie

303 Odbednění opěrných zdí a valů m2 32,74 0,12 3,93 8 4 32 1 0 tesař

304 Hutněný podklad komunikace+ pískové lože m2 971,27 0,70 677,0987 8 15 120 6 0 dělník vibrační deska

305 Položení zámkové dlažby+ obrubník m2 971,27 1,22 1188,01 8 15 120 10 0 dlaždič

306 Zásyp drenáže m 92,00 0,82 74,98 8 6 48 2 0 dělník

307 Dopravní značení kpl 8 0,20 1,6 8 2 16 1 0 dělník

308 Betonové patky oplocení+ sloupky kpl 170 0,60 102,448 8 8 64 2 0 dělník

309 Pletivový plot m 288,74 1,20 346,49 8 10 80 5 0 dělník

310 Osazení vrat, vrátek+ rámové oplocení m 57,69 1,50 86,54 8 4 32 3 0 zámečník

311 Základy přístřešku pro nádoby na odpad kpl 1,00 8,21 8,21298 8 4 32 1 0 dělník

312 Zámková dlažba pod přístřešek m2 18,86 1,56 29,4216 8 4 32 1 0 dlaždič

313 Montáž přístřešku pro nádoby na odpad kpl 1,00 72,00 72 8 6 48 2 0 tesař

314 Rozprostření ornice m2 4576,00 0,02 91,52 8 6 48 2 0 strojník nakladač

315 Zatravnění m2 4576,00 0,10 457,60 8 15 120 1 0 dělník

316 Výsadba stromů a keřů kpl 13,00 2,00 26,00 8 4 32 1 0 zahradník

317 Odstranění ZS+ finální úklid m2 803,00 0,12 100,00 8 10 80 2 0 dělník auto s rukou

318 Předání stavby kpl 1 100,00 100 8 5 40 3 0 stavbyvedoucí

319 Kolaudace kpl 1 30,00 30 8 4 32 1 0 stavbyvedoucí
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