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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Objekt 416 dny 11.05. 20 30.06. 21
2 TE 0 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 23 dny 11.05. 20 02.06. 20
3 Převzetí staveniště 1 den 11.05. 20 11.05. 20
4 Vytyčení staveniště 1 den 12.05. 20 12.05. 20
5 Oplocení stavenitě 1 den 13.05. 20 13.05. 20
6 Odstranění nežádoucího porostu 1 den 14.05. 20 14.05. 20
7 Sejmutí ornice 3 dny 15.05. 20 17.05. 20
8 Zbudování zařízení staveniště 6 dny 18.05. 20 23.05. 20
9 Kanalizační přípojka 3 dny 24.05. 20 26.05. 20
16 Vytyčení stavební jámy 1 den 24.05. 20 24.05. 20
17 Hloubení stavební jámy do 1. hloubky těžení 1 den 25.05. 20 25.05. 20
18 Hloubení stavební jámy do 2. hloubky těžení 4 dny 26.05. 20 29.05. 20
10 Vodovodní přípojka 3 dny 27.05. 20 29.05. 20
15 Staveništní rozvody kanalizace 3 dny 27.05. 20 29.05. 20
11 Plynovodní přípojka 2 dny 30.05. 20 31.05. 20
14 Staveništní rozvody vody 3 dny 30.05. 20 01.06. 20
12 Elektro přípojka 1 den 01.06. 20 01.06. 20
13 Staveništní rozvody elektřiny 1 den 02.06. 20 02.06. 20
19 TE 1 - ZÁKLADY - ČÁST A 47 dny 30.05. 20 15.07. 20
20 Vytyčení základů 1 den 30.05. 20 30.05. 20
21 Výkop dojezdu výtahové šachty a základové patky 1 den 31.05. 20 31.05. 20
22 Štěrkový podsyp základové patky pod dojezdem výtahové šachty 1 den 01.06. 20 01.06. 20
23 Uložení zemnící pásky pod dojezdem výtahové šachty 1 den 02.06. 20 02.06. 20
24 Armování základové patky pod dojezdem výtahové šachty 2 dny 03.06. 20 04.06. 20
25 Betonáž základové patky pod dojezdem výtahové šachty 1 den 05.06. 20 05.06. 20
26 Provedení hydroizolace pod dojezdem výtahové šachty 1 den 08.06. 20 08.06. 20
27 Bednění podlahy dojezdu výtahové šachty 1 den 09.06. 20 09.06. 20
28 Armování podlahy dojezdu výtahové šachty 1 den 10.06. 20 10.06. 20
29 Betonáž podlahy dojezdu výtahové šachty 1 den 11.06. 20 11.06. 20
30 Odbednění podlahy dojezdu výtahové šachty 1 den 14.06. 20 14.06. 20
31 Bednění stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 15.06. 20 15.06. 20
32 Armování stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 16.06. 20 16.06. 20
33 Betonáž stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 17.06. 20 17.06. 20
34 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 20.06. 20 20.06. 20
35 Provedení hydroizolace stěn dojezdu výtahu 1 den 21.06. 20 21.06. 20
37 Zřízení jeřábu 2 dny 21.06. 20 22.06. 20
36 Zásyp výtahové šachty 1 den 22.06. 20 22.06. 20
38 Výkop základových patek pod 1.PP 1 den 23.06. 20 23.06. 20
39 Štěrkový podsyp základů pod 1.PP 1 den 24.06. 20 24.06. 20
40 Uložení zemnící pásky pod 1.PP 1 den 25.06. 20 25.06. 20
41 Bednění základových patek pod 1.PP 2 dny 26.06. 20 27.06. 20
42 Armování základových patek pod 1.PP 3 dny 28.06. 20 30.06. 20
43 Betonáž základových patek pod 1.PP 1 den 01.07. 20 01.07. 20
44 Odbednění základových patek pod 1.PP 1 den 04.07. 20 04.07. 20
45 Bednění základových pasů pod 1.PP 3 dny 05.07. 20 07.07. 20
46 Armování základových pasů pod 1.PP 3 dny 08.07. 20 10.07. 20
47 Betonáž základových pasů pod 1.PP 1 den 11.07. 20 11.07. 20
48 Odbednění základových pasů pod 1.PP 1 den 14.07. 20 14.07. 20
49 Zásyp základových patek a pasů pod 1.PP 1 den 15.07. 20 15.07. 20
50 TE 2 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 40 dny 16.07. 20 24.08. 20
51 Položení ležateho rozvodu kanalizace pod podlahou 1.PP 1 den 16.07. 20 16.07. 20
52 Podkladní vyrovnávací prostý beton tl. 100mm pod podlahou 1.PP 1 den 17.07. 20 17.07. 20
53 Provedení hydroizolace pod podlahou 1.PP 2 dny 20.07. 20 21.07. 20
54 Bednění podlahové ŽB desky v 1.PP 1 den 22.07. 20 22.07. 20
55 Armování podlahové ŽB desky v 1.PP 4 dny 23.07. 20 26.07. 20
56 Betonáž podlahové ŽB desky v 1.PP 1 den 27.07. 20 27.07. 20
57 Odbednění podlahové ŽB desky v 1.PP 1 den 30.07. 20 30.07. 20
58 Vytyčení ŽB sloupů a stěn v 1.PP 1 den 31.07. 20 31.07. 20
59 Bednění ŽB sloupů a stěn v 1.PP - jedna strana 3 dny 01.08. 20 03.08. 20

47 dny

45 dny

44 dny

3 dny

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Čtvrt. 2, 2020 Čtvrt. 3, 2020 Čtvrt. 4, 2020 Čtvrt. 1, 2021 Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

60 Armování ŽB sloupů a stěn v 1.PP 5 dny 04.08. 20 08.08. 20
61 Bednění ŽB sloupů a stěn v 1.PP - druhá strana 3 dny 09.08. 20 11.08. 20
62 Betonáž ŽB sloupů a stěn v 1.PP 1 den 12.08. 20 12.08. 20
63 Odbednění ŽB sloupů a stěn v 1.PP 2 dny 15.08. 20 16.08. 20
64 Provedení hydroizolace stěn v 1.PP 2 dny 17.08. 20 18.08. 20
67 Lepení TI Synthos XPS Prime G 30 L tl. 50 mm na vnitřní stěny výt. šachty 1 den 17.08. 20 17.08. 20

68 Bednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty v 1.PP - jedna strana 1 den 18.08. 20 18.08. 20
65 Lepení tepelné izolace Synthos XPS Prime G 30 L tl. 120 mm na stěny 1. PP 2 dny 19.08. 20 20.08. 20

69 Armování vnitřní ŽB stěny výtahové šachty v 1.PP 1 den 19.08. 20 19.08. 20
70 Betonáž vnitřní ŽB stěny výtahové šachty v 1.PP 1 den 20.08. 20 20.08. 20
66 Nopová izolace stěn v 1.PP 1 den 21.08. 20 21.08. 20
72 Osazení suterénních světlíků 1 den 22.08. 20 22.08. 20
71 Odbednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty v 1.PP 1 den 23.08. 20 23.08. 20
73 Zásyp suterénu 2 dny 23.08. 20 24.08. 20
74 TE 1 - TÁKLADY - ČÁST B 17 dny 25.08. 20 10.09. 20
75 Štěrkový podsyp základových pasů a patek 1 den 25.08. 20 25.08. 20
76 Uložení zemnící pásky pod 1.NP 1 den 26.08. 20 26.08. 20
77 Bednění základových patek pod 1.NP 1 den 27.08. 20 27.08. 20
78 Armování základových patek pod 1.NP 2 dny 28.08. 20 29.08. 20
79 Betonáž základových patek pod 1.NP 1 den 30.08. 20 30.08. 20
80 Odbednění základových patek pod 1.NP 1 den 02.09. 20 02.09. 20
81 Bednění základových pasů pod 1.NP 1 den 03.09. 20 03.09. 20
82 Armování základových pasů pod 1.NP 2 dny 04.09. 20 05.09. 20
83 Betonáž základových pasů pod 1.NP 1 den 06.09. 20 06.09. 20
84 Odbednění základových pasů pod 1.PP 1 den 09.09. 20 09.09. 20
85 Zásyp základových patek pod 1.NP 1 den 10.09. 20 10.09. 20
86 TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 155 dny 11.09. 20 12.02. 21
87 1.NP 132 dny 11.09. 20 20.01. 21
88 Podkladní vyrovnávací prostý beton tl. 100mm pod podlahou 1.NP 1 den 11.09. 20 11.09. 20
89 Provedení hydroizolace pod podlahou 1.NP 2 dny 14.09. 20 15.09. 20
90 Podstojkování ŽB podlahy včetně průvlaků v 1.NP v podsklepené části 

objektu
1 den 16.09. 20 16.09. 20

91 Bednění ŽB podlahy včetně průvlaků v 1.NP 3 dny 17.09. 20 19.09. 20
92 Armování ŽB podlahy včetně průvlaků v 1.NP 4 dny 20.09. 20 23.09. 20
93 Betonáž ŽB podlahy včetně průvlaků v 1.NP 1 den 24.09. 20 24.09. 20
96 Podstojkování podest a ramen ŽB schodiště v 1.PP 1 den 25.09. 20 25.09. 20
97 Bednění ŽB schodiště v 1.PP 3 dny 26.09. 20 28.09. 20
102 Vytyčení ŽB sloupů a stěn v 1.NP 1 den 26.09. 20 26.09. 20
103 Bednění ŽB sloupů a stěn v 1.NP - jedna strana 3 dny 27.09. 20 29.09. 20
98 Armování ŽB schodiště v 1.PP 3 dny 29.09. 20 01.10. 20
104 Armování ŽB sloupů a stěn v 1.NP 4 dny 30.09. 20 03.10. 20
99 Betonáž ŽB schodiště v 1.PP 1 den 02.10. 20 02.10. 20
105 Bednění ŽB sloupů a stěn v 1.NP - druhá strana 3 dny 04.10. 20 06.10. 20
94 Odbednění ŽB podlahy včetně průvlaků v 1.NP 1 den 05.10. 20 05.10. 20
106 Betonáž ŽB sloupů a stěn v 1.NP 1 den 07.10. 20 07.10. 20
107 Odbednění ŽB sloupů a stěn v 1.NP 2 dny 10.10. 20 11.10. 20
108 Lepení TI Synthos XPS Prime G 30 L tl. 50 mm na vnitřní stěny výt. Šachty v 

1.NP
1 den 12.10. 20 12.10. 20

113 Podstojkování stropní ŽB desky včetně průvlaků v 1.NP 2 dny 12.10. 20 13.10. 20
100 Odbednění ŽB schodiště v 1.PP 1 den 13.10. 20 13.10. 20
109 Bednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty v 1.NP - jedna strana 1 den 13.10. 20 13.10. 20
110 Armování vnitřní ŽB stěny výtahové šachty v 1.NP 1 den 14.10. 20 14.10. 20
114 Bednění stropní ŽB desky včetně průvlaků v 1.NP 4 dny 14.10. 20 17.10. 20
111 Betonáž vnitřní ŽB stěny výtahové šachty v 1.NP 1 den 15.10. 20 15.10. 20
112 Odbednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty v 1.NP 1 den 18.10. 20 18.10. 20
115 Armování stropní ŽB desky včetně průvlaků v 1.NP 4 dny 18.10. 20 21.10. 20
116 Betonáž stropní ŽB desky včetně průvlaků v 1.NP 1 den 22.10. 20 22.10. 20
95 Odstojkování ŽB podlahy v 1.NP 1 den 23.10. 20 23.10. 20

163 dny

17 dny

17 dny

107 dny

107 dny
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

119 Podstojkování podest a ramen ŽB schodiště v 1.NP 1 den 23.10. 20 23.10. 20
120 Bednění ŽB schodiště v 1.NP 3 dny 24.10. 20 26.10. 20
121 Armování ŽB schodiště v 1.NP 3 dny 27.10. 20 29.10. 20
122 Betonáž ŽB schodiště v 1.NP 1 den 30.10. 20 30.10. 20
101 Odstojkování podest a ramen ŽB schodiště v 1.PP 1 den 31.10. 20 31.10. 20
117 Odbednění stropní ŽB desky včetně průvlaků v 1.NP 2 dny 02.11. 20 03.11. 20
126 Zásyp stavební jámy 4 dny 04.11. 20 07.11. 20
123 Odbednění ŽB schodiště v 1.NP 1 den 10.11. 20 10.11. 20
118 Odstojkování stropní ŽB desky včetně průvlaků v 1.NP 1 den 20.11. 20 20.11. 20
124 Odstojkování podest a ramen ŽB schodiště v 1.NP 1 den 28.11. 20 28.11. 20
125 Zdění obvodového zdiva z VPC zdiva tl. 175mm v 1.NP 3 dny 18.01. 21 20.01. 21
127 2.NP 92 dny 24.10. 20 23.01. 21
128 Vytyčení ŽB sloupů a stěn ve 2.NP 1 den 24.10. 20 24.10. 20
129 Bednění ŽB sloupů a stěn ve 2.NP - jedna strana 3 dny 25.10. 20 27.10. 20
130 Armování ŽB sloupů a stěn ve 2.NP 4 dny 28.10. 20 31.10. 20
131 Bednění ŽB sloupů a stěn ve 2.NP - druhá strana 3 dny 01.11. 20 03.11. 20
132 Betonáž ŽB sloupů a stěn ve 2.NP 1 den 04.11. 20 04.11. 20
133 Odbednění ŽB sloupů a stěn ve 2.NP 2 dny 07.11. 20 08.11. 20
134 Lepení TI Synthos XPS Prime G 30 L tl. 50 mm na vnitřní stěny výt. Šachty ve 

2.NP
1 den 09.11. 20 09.11. 20

139 Podstojkování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 2.NP 2 dny 09.11. 20 10.11. 20
135 Bednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 2.NP - jedna strana 1 den 10.11. 20 10.11. 20
136 Armování vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 2.NP 1 den 11.11. 20 11.11. 20
140 Bednění stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 2.NP 4 dny 11.11. 20 14.11. 20
137 Betonáž vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 2.NP 1 den 12.11. 20 12.11. 20
138 Odbednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 2.NP 1 den 15.11. 20 15.11. 20
141 Armování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 2.NP 4 dny 15.11. 20 18.11. 20
142 Betonáž stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 2.NP 1 den 19.11. 20 19.11. 20
145 Podstojkování podest a ramen ŽB schodiště ve 2.NP 1 den 20.11. 20 20.11. 20
146 Bednění ŽB schodiště ve 2.NP 3 dny 21.11. 20 23.11. 20
147 Armování ŽB schodiště ve 2.NP 3 dny 24.11. 20 26.11. 20
148 Betonáž ŽB schodiště ve 2.NP 1 den 27.11. 20 27.11. 20
143 Odbednění stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 2.NP 2 dny 30.11. 20 01.12. 20
151 Zřízení stavebního výtahu 2 dny 02.12. 20 03.12. 20
149 Odbednění ŽB schodiště ve 2.NP 1 den 08.12. 20 08.12. 20
144 Odstojkování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 2.NP 1 den 18.12. 20 18.12. 20
150 Odstojkování podest a ramen ŽB schodiště ve 2.NP 1 den 26.12. 20 26.12. 20
152 Zdění obvodového zdiva z VPC zdiva tl. 175mm ve 2.NP 3 dny 21.01. 21 23.01. 21
153 3.NP 67 dny 21.11. 20 26.01. 21
154 Vytyčení ŽB sloupů a stěn ve 3.NP 1 den 21.11. 20 21.11. 20
155 Bednění ŽB sloupů a stěn ve 3.NP - jedna strana 3 dny 22.11. 20 24.11. 20
156 Armování ŽB sloupů a stěn ve 3.NP 4 dny 25.11. 20 28.11. 20
157 Bednění ŽB sloupů a stěn ve 3.NP - druhá strana 3 dny 29.11. 20 01.12. 20
158 Betonáž ŽB sloupů a stěn ve 3.NP 1 den 02.12. 20 02.12. 20
159 Odbednění ŽB sloupů a stěn ve 3.NP 2 dny 05.12. 20 06.12. 20
160 Lepení TI Synthos XPS Prime G 30 L tl. 50 mm na vnitřní stěny výt. Šachty ve 

3.NP
1 den 07.12. 20 07.12. 20

165 Podstojkování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 3.NP 2 dny 07.12. 20 08.12. 20
161 Bednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 3.NP - jedna strana 1 den 08.12. 20 08.12. 20
162 Armování vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 3.NP 1 den 09.12. 20 09.12. 20
166 Bednění stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 3.NP 4 dny 09.12. 20 12.12. 20
163 Betonáž vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 3.NP 1 den 10.12. 20 10.12. 20
164 Odbednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 3.NP 1 den 13.12. 20 13.12. 20
167 Armování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 3.NP 4 dny 13.12. 20 16.12. 20
168 Betonáž stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 3.NP 1 den 17.12. 20 17.12. 20
171 Podstojkování podest a ramen ŽB schodiště ve 3.NP 1 den 18.12. 20 18.12. 20
172 Bednění ŽB schodiště ve 3.NP 3 dny 19.12. 20 21.12. 20
173 Armování ŽB schodiště ve 3.NP 3 dny 22.12. 20 24.12. 20
174 Betonáž ŽB schodiště ve 3.NP 1 den 25.12. 20 25.12. 20
169 Odbednění stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 3.NP 2 dny 28.12. 20 29.12. 20

99 dny

24 dny
17 dny

81 dny
73 dny

79 dny

48 dny
17 dny

57 dny
49 dny

51 dny

16 dny
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

175 Odbednění ŽB schodiště ve 3.NP 1 den 05.01. 21 05.01. 21
170 Odstojkování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 3.NP 1 den 15.01. 21 15.01. 21
176 Odstojkování podest a ramen ŽB schodiště ve 3.NP 1 den 23.01. 21 23.01. 21
177 Zdění obvodového zdiva z VPC zdiva tl. 175mm ve 3.NP 3 dny 24.01. 21 26.01. 21
178 4.NP 56 dny 19.12. 20 12.02. 21
179 Vytyčení ŽB sloupů a stěn ve 4.NP 1 den 19.12. 20 19.12. 20
180 Bednění ŽB sloupů a stěn ve 4.NP - jedna strana 3 dny 20.12. 20 22.12. 20
181 Armování ŽB sloupů a stěn ve 4.NP 4 dny 23.12. 20 26.12. 20
182 Bednění ŽB sloupů a stěn ve 4.NP - druhá strana 3 dny 27.12. 20 29.12. 20
183 Betonáž ŽB sloupů a stěn ve 4.NP 1 den 30.12. 20 30.12. 20
184 Odbednění ŽB sloupů a stěn ve 4.NP 2 dny 02.01. 21 03.01. 21
185 Lepení TI Synthos XPS Prime G 30 L tl. 50 mm na vnitřní stěny výt. Šachty ve 

4.NP
1 den 04.01. 21 04.01. 21

190 Podstojkování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 4.NP 2 dny 04.01. 21 05.01. 21
186 Bednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 4.NP - jedna strana 1 den 05.01. 21 05.01. 21
187 Armování vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 4.NP 1 den 06.01. 21 06.01. 21
191 Bednění stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 4.NP 4 dny 06.01. 21 09.01. 21
188 Betonáž vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 4.NP 1 den 07.01. 21 07.01. 21
189 Odbednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty ve 4.NP 1 den 10.01. 21 10.01. 21
192 Armování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 4.NP 4 dny 10.01. 21 13.01. 21
193 Betonáž stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 4.NP 1 den 14.01. 21 14.01. 21
194 Odbednění stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 4.NP 2 dny 25.01. 21 26.01. 21
196 Zdění obvodového zdiva z VPC zdiva tl. 175mm ve 4.NP 3 dny 27.01. 21 29.01. 21
195 Odstojkování stropní ŽB desky včetně průvlaků ve 4.NP 1 den 12.02. 21 12.02. 21
197 TE 4 - STŘECHA 51 dny 16.01. 21 07.03. 21
198 Vytyčení atiky a šachet 1 den 16.01. 21 16.01. 21
199 Bednění ŽB atiky a stěn výtahové šachty - jedna strana 2 dny 17.01. 21 18.01. 21
210 Zdění instalační šachty 1 den 17.01. 21 17.01. 21
200 Armování ŽB atiky a stěn výtahové šachty 1 den 19.01. 21 19.01. 21
201 Bednění ŽB atiky a stěn výtahové šachty - druhá strana 1 den 20.01. 21 20.01. 21
202 Betonáž ŽB atiky a stěn výtahové šachty 1 den 21.01. 21 21.01. 21
203 Odbednění ŽB atiky a stěn výtahové šachty 1 den 24.01. 21 24.01. 21
204 Lepení TI Synthos XPS Prime G 30 L tl. 50 mm na vnitřní stěny výt. Šachty 1 den 25.01. 21 25.01. 21

205 Bednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty - jedna strana 1 den 26.01. 21 26.01. 21
206 Armování vnitřní ŽB stěny výtahové šachty 1 den 27.01. 21 27.01. 21
207 Betonáž vnitřní ŽB stěny výtahové šachty 1 den 28.01. 21 28.01. 21
208 Odbednění vnitřní ŽB stěny výtahové šachty 1 den 31.01. 21 31.01. 21
209 Demontáž jeřábu 2 dny 01.02. 21 02.02. 21
211 Podstojkování ŽB stropních desek šachet 1 den 03.02. 21 03.02. 21
212 Bednění ŽB stropních desek šachet 1 den 04.02. 21 04.02. 21
213 Armování ŽB stropních desek šachet 1 den 05.02. 21 05.02. 21
214 Betonáž ŽB stropních desek šachet 1 den 06.02. 21 06.02. 21
217 Osazení střešních vpustí 1 den 07.02. 21 07.02. 21
218 Provedení hydroizolace na střeše 3 dny 08.02. 21 10.02. 21
219 Zateplení horní hrany atiky 1 den 11.02. 21 11.02. 21
220 Zateplení střechy 1 den 12.02. 21 12.02. 21
221 Asfaltový pás tl. 4mm na střeše 2 dny 13.02. 21 14.02. 21
222 Zateplení vnitřní strany atiky 1 den 15.02. 21 15.02. 21
223 Asfaltový pás tl. 5mm na střeše 3 dny 16.02. 21 18.02. 21
215 Odbednění ŽB stropních desek šachet 1 den 17.02. 21 17.02. 21
224 Osazení střešního světlíku 1 den 19.02. 21 19.02. 21
225 Lepení tepelné izolace Synthos XPS tl. 120 mm na stěny šachet 1 den 19.02. 21 19.02. 21
226 Osazení žlabu pro odvod dešťové vody ze střechy 1 den 19.02. 21 19.02. 21
227 Položení betonové dlažby 400 x 400mm tl. 40mm na rektifikovatelné terče 5 dny 20.02. 21 24.02. 21

228 Štěrkový obsyp dlažby na střeše 1 den 25.02. 21 25.02. 21
216 Odstojkování ŽB stropních desek šachet 1 den 07.03. 21 07.03. 21
229 TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 54 dny 26.01. 21 20.03. 21
230 1.PP 42 dny 26.01. 21 08.03. 21
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231 Provedení stoupacího potrubí kanalizace v 1.PP 1 den 26.01. 21 26.01. 21
232 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 150mm v 1.PP 2 dny 27.01. 21 28.01. 21
234 Osazení ocelových zárubní v 1.PP 1 den 28.01. 21 28.01. 21
233 Osazení oken v 1.PP 1 den 07.02. 21 07.02. 21
235 Hrubé rozvody vzduchotechniky v 1.PP 2 dny 08.02. 21 09.02. 21
236 Hrubé rozvody kanalizace v 1.PP 1 den 19.02. 21 19.02. 21
237 Hrubé rozvody vodovodu v 1.PP 1 den 21.02. 21 21.02. 21
238 Hrubé rozvody vytápění v 1.PP 1 den 23.02. 21 23.02. 21
239 Hrubé rozvody plynovodu v 1.PP 1 den 24.02. 21 24.02. 21
240 Hrubé rozvody silnoproudu v 1.PP 2 dny 25.02. 21 26.02. 21
241 Hrubé rozvody slaboproudu v 1.PP 2 dny 04.03. 21 05.03. 21
242 Hrubé rozvody MaR v 1.PP 2 dny 07.03. 21 08.03. 21
243 1.NP 44 dny 27.01. 21 11.03. 21
244 Provedení stoupacího potrubí kanalizace v 1.NP 1 den 27.01. 21 27.01. 21
246 Vytyčení příček v 1.NP 1 den 28.01. 21 28.01. 21
247 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 150mm v 1.NP 3 dny 29.01. 21 31.01. 21
248 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 100mm v 1.NP 1 den 29.01. 21 29.01. 21
251 Osazení ocelových zárubní v 1.NP 1 den 30.01. 21 30.01. 21
249 Osazení rámu pro skleněné příčky v 1.NP 1 den 07.02. 21 07.02. 21
250 Osazení oken v 1.NP 1 den 08.02. 21 08.02. 21
252 Hrubé rozvody vzduchotechniky v 1.NP 4 dny 10.02. 21 13.02. 21
253 Hrubé rozvody kanalizace v 1.NP 2 dny 20.02. 21 21.02. 21
254 Hrubé rozvody vodovodu v 1.NP 2 dny 22.02. 21 23.02. 21
255 Hrubé rozvody vytápění v 1.NP 3 dny 24.02. 21 26.02. 21
245 Osazení HUP na fasádu objektu 1 den 25.02. 21 25.02. 21
256 Hrubé rozvody silnoproudu v 1.NP 4 dny 27.02. 21 02.03. 21
257 Hrubé rozvody slaboproudu v 1.NP 3 dny 06.03. 21 08.03. 21
258 Hrubé rozvody MaR v 1.NP 3 dny 09.03. 21 11.03. 21
259 2.NP 46 dny 28.01. 21 14.03. 21
260 Provedení stoupacího potrubí kanalizace ve 2.NP 1 den 28.01. 21 28.01. 21
261 Vytyčení příček ve 2.NP 1 den 29.01. 21 29.01. 21
262 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 150mm ve 2.NP 3 dny 01.02. 21 03.02. 21
263 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 100mm ve 2.NP 2 dny 01.02. 21 02.02. 21
266 Osazení ocelových zárubní ve 2.NP 1 den 02.02. 21 02.02. 21
264 Osazení rámu pro skleněné příčky ve 2.NP 1 den 08.02. 21 08.02. 21
265 Osazení oken ve 2.NP 1 den 09.02. 21 09.02. 21
267 Hrubé rozvody vzduchotechniky ve 2.NP 4 dny 14.02. 21 17.02. 21
268 Hrubé rozvody kanalizace ve 2.NP 2 dny 22.02. 21 23.02. 21
269 Hrubé rozvody vodovodu ve 2.NP 2 dny 24.02. 21 25.02. 21
270 Hrubé rozvody vytápění ve 2.NP 3 dny 27.02. 21 01.03. 21
271 Hrubé rozvody silnoproudu ve 2.NP 4 dny 03.03. 21 06.03. 21
272 Hrubé rozvody slaboproudu ve 2.NP 3 dny 09.03. 21 11.03. 21
273 Hrubé rozvody MaR ve 2.NP 3 dny 12.03. 21 14.03. 21
274 3.NP 48 dny 29.01. 21 17.03. 21
275 Provedení stoupacího potrubí kanalizace ve 3.NP 1 den 29.01. 21 29.01. 21
276 Vytyčení příček ve 3.NP 1 den 30.01. 21 30.01. 21
277 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 150mm ve 3.NP 3 dny 04.02. 21 06.02. 21
278 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 100mm ve 3.NP 2 dny 04.02. 21 05.02. 21
281 Osazení ocelových zárubní ve 3.NP 1 den 05.02. 21 05.02. 21
279 Osazení rámu pro skleněné příčky ve 3.NP 1 den 09.02. 21 09.02. 21
280 Osazení oken ve 3.NP 1 den 10.02. 21 10.02. 21
282 Hrubé rozvody vzduchotechniky ve 3.NP 4 dny 18.02. 21 21.02. 21
283 Hrubé rozvody kanalizace ve 3.NP 2 dny 24.02. 21 25.02. 21
284 Hrubé rozvody vodovodu ve 3.NP 2 dny 26.02. 21 27.02. 21
285 Hrubé rozvody vytápění ve 3.NP 3 dny 02.03. 21 04.03. 21
286 Hrubé rozvody silnoproudu ve 3.NP 4 dny 07.03. 21 10.03. 21
287 Hrubé rozvody slaboproudu ve 3.NP 3 dny 12.03. 21 14.03. 21
288 Hrubé rozvody MaR ve 3.NP 3 dny 15.03. 21 17.03. 21
289 4.NP 50 dny 30.01. 21 20.03. 21
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290 Provedení stoupacího potrubí kanalizace ve 4.NP 1 den 30.01. 21 30.01. 21
291 Vytyčení příček ve 4.NP 1 den 31.01. 21 31.01. 21
292 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 150mm ve 4.NP 3 dny 07.02. 21 09.02. 21
293 Zdění příček z tvárnic z pórobetonu YTONG tl. 100mm ve 4.NP 2 dny 07.02. 21 08.02. 21
296 Osazení ocelových zárubní ve 4.NP 1 den 08.02. 21 08.02. 21
294 Osazení rámu pro skleněné příčky ve 4.NP 1 den 10.02. 21 10.02. 21
295 Osazení oken ve 4.NP 1 den 11.02. 21 11.02. 21
297 Hrubé rozvody vzduchotechniky ve 4.NP 4 dny 22.02. 21 25.02. 21
298 Hrubé rozvody kanalizace ve 4.NP 2 dny 26.02. 21 27.02. 21
299 Hrubé rozvody vodovodu ve 4.NP 2 dny 28.02. 21 01.03. 21
300 Hrubé rozvody vytápění ve 4.NP 3 dny 05.03. 21 07.03. 21
301 Hrubé rozvody silnoproudu ve 4.NP 4 dny 11.03. 21 14.03. 21
302 Hrubé rozvody slaboproudu ve 4.NP 3 dny 15.03. 21 17.03. 21
303 Hrubé rozvody MaR ve 4.NP 3 dny 18.03. 21 20.03. 21
482 TE 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY 98 dny 26.02. 21 03.06. 21
483 Montáž fasádního lešení 6 dny 26.02. 21 03.03. 21
484 Zakrytí výplní vnějších otvorů ve 2.NP - 4.NP 1 den 04.03. 21 04.03. 21
485 Montáž fasádního lešení okolo šachet 1 den 05.03. 21 05.03. 21
486 Lepení tepelné izolace EPS Greywall tl. 150mm na stěny šachet 1 den 06.03. 21 06.03. 21
487 Lepení tepelné izolace EPS Greywall tl. 150mm na střechy šachet 1 den 07.03. 21 07.03. 21
488 Provedení tenkovrstvé omítky na stěny na stěny šachet 1 den 08.03. 21 08.03. 21
491 Lepení tepelné izolace EPS Greywall tl. 150mm ve 2.NP 3 dny 08.03. 21 10.03. 21
489 Oplechování horních hran šachet 1 den 09.03. 21 09.03. 21
490 Demontáž fasádního lešení okolo šachet 1 den 10.03. 21 10.03. 21
494 Lepení tepelné izolace EPS Greywall tl. 150mm ve 3.NP 3 dny 11.03. 21 13.03. 21
497 Lepení tepelné izolace EPS Greywall tl. 150mm ve 4.NP 3 dny 14.03. 21 16.03. 21
507 Lepení tepelné izolace EPS Greywall tl. 150mm na atiku 1 den 17.03. 21 17.03. 21
518 Zakrytí výplní vnějších otvorů v 1.NP 1 den 17.03. 21 17.03. 21
492 Montáž zábradlí k oknu ve 2.NP 1 den 18.03. 21 18.03. 21
508 Provedení oplechování atiky 1 den 18.03. 21 18.03. 21
519 Provedení tepelné izolace z minerální vaty ISOVER FASSIL tl. 140mm na stěny 

1.NP
3 dny 18.03. 21 20.03. 21

495 Montáž zábradlí k oknu ve 3.NP 1 den 19.03. 21 19.03. 21
509 Montáž ocelového zábradlí na střeše 2 dny 20.03. 21 21.03. 21
510 Realizace hromosvodu na střeše 2 dny 20.03. 21 21.03. 21
520 Provedení difúzní fólie v 1.NP 1 den 21.03. 21 21.03. 21
493 Osazení vnějších parapetů ve 2.NP 1 den 22.03. 21 22.03. 21
511 Provedení tenkovrstvé omítky na stěny atiky 2 dny 22.03. 21 23.03. 21
521 Provedení dřevěného obložení stěn v 1.NP 5 dny 22.03. 21 26.03. 21
523 Realizace hromosvodu na fasádě včetně uzemnění 2 dny 22.03. 21 23.03. 21
496 Osazení vnějších parapetů ve 3.NP 1 den 23.03. 21 23.03. 21
506 Osazení vnějších parapetů ve 4.NP 1 den 24.03. 21 24.03. 21
512 Provedení tenkovrstvé omítky na stěny ve 4.NP 4 dny 24.03. 21 27.03. 21
522 Odkrytí výplní vnějších otvorů v 1.NP 1 den 27.03. 21 27.03. 21
498 Provedení hydroizolace lodžie 1 den 28.03. 21 28.03. 21
513 Provedení tenkovrstvé omítky na stěny ve 3.NP 4 dny 28.03. 21 31.03. 21
499 Položení tepelné izolace EPS 100 ve spádu na podlahu lodžie 1 den 29.03. 21 29.03. 21
500 Hydroizolační fólie z PVC-P na podlahu lodžie 1 den 30.03. 21 30.03. 21
501 Lití betonové mazaniny tl. 60mm na podlahu lodžie 1 den 31.03. 21 31.03. 21
514 Osazení prefabrikované ŽB římsy na rozhraní 1.NP a 2.NP 3 dny 01.04. 21 03.04. 21
515 Provedení oplechování ŽB římsy 1 den 04.04. 21 04.04. 21
516 Provedení tenkovrstvé omítky na stěny ve 2.NP 4 dny 05.04. 21 08.04. 21
517 Odkrytí výplní vnějších otvodů ve 2.NP - 4.NP 1 den 09.04. 21 09.04. 21
524 Demontáž fasádního lešení 5 dny 10.04. 21 14.04. 21
525 Demontáž stavebního výtahu 1 den 14.04. 21 14.04. 21
526 Osazení ocelového schodiště 1 den 15.04. 21 15.04. 21
527 Provedení hydroizolace soklu 1 den 16.04. 21 16.04. 21
528 Lepení tepelné izolace Synthos XPS Prime G 30 L tl. 120 mm na sokl 1 den 17.04. 21 17.04. 21
529 Provedení soklové omítky 1 den 18.04. 21 18.04. 21
502 Provedení hydroizolační stěrky na podlaze lodžie 1 den 31.05. 21 31.05. 21
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503 Položení keramické dlažby na podlahu lodžie 1 den 01.06. 21 01.06. 21
504 Montáž ocelového zábradlí lodžie 1 den 02.06. 21 02.06. 21
505 Provedení oplechování lodžie 1 den 03.06. 21 03.06. 21
304 TE 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ 112 dny 09.03. 21 28.06. 21
305 1.PP 46 dny 09.03. 21 23.04. 21
306 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách v 1.PP 2 dny 09.03. 21 10.03. 21
307 Provedení interiérové štukové omítky na vnitřních zděných stěnách v 1.PP 1 den 11.03. 21 11.03. 21

308 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách v 1.PP 2 dny 12.03. 21 13.03. 21
309 Položení tepelné izolace EPS tl.100mm na podlahy v 1.PP 1 den 14.03. 21 14.03. 21
310 Osazení podlahových vpustí kanalizace 1 den 15.03. 21 15.03. 21
311 Lití anhydritového potěru C20 tl. 35mm na podlahy v 1.PP 1 den 16.03. 21 16.03. 21
312 Provedení hydroizolační stěrky v technických místnostech 1 den 21.04. 21 21.04. 21
313 Položení keramické dlažby (vč. spárování) v 1.PP 2 dny 22.04. 21 23.04. 21
314 1.NP 69 dny 14.03. 21 21.05. 21
315 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách v 1.NP 5 dny 14.03. 21 18.03. 21
316 Provedení interiérové štukové omítky na vnitřních zděných stěnách v 1.NP 3 dny 19.03. 21 21.03. 21

317 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách v 1.NP 2 dny 22.03. 21 23.03. 21
318 Provedení nosné kce SDK podhledu v 1.NP 2 dny 24.03. 21 25.03. 21
319 Provedení nosné kce SDK předstěn v 1.NP 1 den 26.03. 21 26.03. 21
329 Položení kročejového polystyrenu tl. 40mm na podsklepené podlahy v 1.NP 1 den 27.03. 21 27.03. 21

322 Položení kročejového polystyrenu tl. 40mm na podsklepené podlahy v 1.NP 1 den 28.03. 21 28.03. 21

330 Lití anhydritového potěru C20 tl. 53mm na podsklepené podlahy v 1.NP 1 den 28.03. 21 28.03. 21
331 Položení tepelné izolace EPS tl.100mm na nepodsklepené podlahy v 1.NP 1 den 28.03. 21 28.03. 21

324 Položení tepelné izolace EPS tl.100mm na nepodsklepené podlahy v 1.NP 1 den 29.03. 21 29.03. 21

332 Lití anhydritového potěru C20 tl. 39mm na nepodsklepené podlahy v 1.NP 1 den 29.03. 21 29.03. 21

323 Lití anhydritového potěru C20 tl. 45mm na podsklepené podlahy v 1.NP 1 den 30.03. 21 30.03. 21
326 Lití anhydritového potěru C20 tl. 35mm na nepodsklepené podlahy v 1.NP 1 den 31.03. 21 31.03. 21

325 Provedení zákrytu SDK 1 den 08.04. 21 08.04. 21
320 Provedení hydroizolační stěrky na stěny koupelen v 1.NP 1 den 12.05. 21 12.05. 21
321 Provedení obkladů koupelen v 1.NP 3 dny 13.05. 21 15.05. 21
327 Provedení hydroizolační stěrky na podlahy koupelen v 1.NP 1 den 15.05. 21 15.05. 21
328 Položení keramické dlažby (vč. spárování) v 1.NP 3 dny 16.05. 21 18.05. 21
333 Položení zátěžového koberce tl. 6mm na lepidlo tl. 1mm na podlahy v 1.NP 1 den 21.05. 21 21.05. 21

334 2.NP 73 dny 24.03. 21 04.06. 21
335 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách ve 2.NP 6 dny 24.03. 21 29.03. 21
336 Provedení interiérové štukové omítky na vnitřních zděných stěnách ve 2.NP 4 dny 30.03. 21 02.04. 21

337 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách ve 2.NP 2 dny 03.04. 21 04.04. 21
338 Provedení nosné kce SDK podhledu ve 2.NP 3 dny 05.04. 21 07.04. 21
339 Provedení nosné kce SDK předstěn ve 2.NP 1 den 08.04. 21 08.04. 21
347 Položení kročejového polystyrenu tl. 40mm na podlahy ve 2.NP 1 den 09.04. 21 09.04. 21
343 Položení kročejového polystyrenu tl. 40mm na podlahy ve 2.NP 1 den 10.04. 21 10.04. 21
348 Lití anhydritového potěru C20 tl. 53mm na podlahy ve 2.NP 2 dny 10.04. 21 11.04. 21
344 Lití anhydritového potěru C20 tl. 45mm na podlahy ve 2.NP 1 den 12.04. 21 12.04. 21
340 Provedení zákrytu SDK 1 den 20.04. 21 20.04. 21
341 Provedení hydroizolační stěrky na stěny koupelen ve 2.NP 1 den 25.05. 21 25.05. 21
342 Provedení obkladů koupelen ve 2.NP 3 dny 26.05. 21 28.05. 21
345 Provedení hydroizolační stěrky na podlahy koupelen ve 2.NP 1 den 28.05. 21 28.05. 21
346 Položení keramické dlažby (vč. spárování) ve 2.NP 2 dny 29.05. 21 30.05. 21
349 Položení zátěžového koberce tl. 6mm na lepidlo tl. 1mm na podlahy ve 2.NP 1 den 04.06. 21 04.06. 21

350 3.NP 73 dny 05.04. 21 16.06. 21
351 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách ve 3.NP 6 dny 05.04. 21 10.04. 21
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ID Režim 
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Název Doba trvání Zahájení Dokončení

352 Provedení interiérové štukové omítky na vnitřních zděných stěnách ve 3.NP 4 dny 11.04. 21 14.04. 21

353 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách ve 3.NP 2 dny 15.04. 21 16.04. 21
354 Provedení nosné kce SDK podhledu ve 3.NP 3 dny 17.04. 21 19.04. 21
355 Provedení nosné kce SDK předstěn ve 3.NP 1 den 20.04. 21 20.04. 21
363 Položení kročejového polystyrenu tl. 40mm na podlahy ve 3.NP 1 den 21.04. 21 21.04. 21
359 Položení kročejového polystyrenu tl. 40mm na podlahy ve 3.NP 1 den 22.04. 21 22.04. 21
364 Lití anhydritového potěru C20 tl. 53mm na podlahy ve 3.NP 2 dny 22.04. 21 23.04. 21
360 Lití anhydritového potěru C20 tl. 45mm na podlahy ve 3.NP 1 den 24.04. 21 24.04. 21
356 Provedení zákrytu SDK 1 den 02.05. 21 02.05. 21
357 Provedení hydroizolační stěrky na stěny koupelen ve 3.NP 1 den 06.06. 21 06.06. 21
358 Provedení obkladů koupelen ve 3.NP 3 dny 07.06. 21 09.06. 21
361 Provedení hydroizolační stěrky na podlahy koupelen ve 3.NP 1 den 09.06. 21 09.06. 21
362 Položení keramické dlažby (vč. spárování) ve 3.NP 2 dny 10.06. 21 11.06. 21
365 Položení zátěžového koberce tl. 6mm na lepidlo tl. 1mm na podlahy ve 3.NP 1 den 16.06. 21 16.06. 21

366 4.NP 73 dny 17.04. 21 28.06. 21
367 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách ve 4.NP 6 dny 17.04. 21 22.04. 21
368 Provedení interiérové štukové omítky na vnitřních zděných stěnách ve 4.NP 4 dny 23.04. 21 26.04. 21

369 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách ve 4.NP 2 dny 27.04. 21 28.04. 21
370 Provedení nosné kce SDK podhledu ve 4.NP 3 dny 29.04. 21 01.05. 21
371 Provedení nosné kce SDK předstěn ve 4.NP 1 den 02.05. 21 02.05. 21
379 Položení kročejového polystyrenu tl. 40mm na podlahy ve 4.NP 1 den 03.05. 21 03.05. 21
375 Položení kročejového polystyrenu tl. 40mm na podlahy ve 4.NP 1 den 04.05. 21 04.05. 21
380 Lití anhydritového potěru C20 tl. 53mm na podlahy ve 4.NP 2 dny 04.05. 21 05.05. 21
376 Lití anhydritového potěru C20 tl. 45mm na podlahy ve 4.NP 1 den 06.05. 21 06.05. 21
372 Provedení zákrytu SDK 1 den 14.05. 21 14.05. 21
373 Provedení hydroizolační stěrky na stěny koupelen ve 4.NP 1 den 18.06. 21 18.06. 21
374 Provedení obkladů koupelen ve 4.NP 3 dny 19.06. 21 21.06. 21
377 Provedení hydroizolační stěrky na podlahy koupelen ve 4.NP 1 den 21.06. 21 21.06. 21
378 Položení keramické dlažby (vč. spárování) ve 4.NP 2 dny 22.06. 21 23.06. 21
381 Položení zátěžového koberce tl. 6mm na lepidlo tl. 1mm na podlahy ve 4.NP 1 den 28.06. 21 28.06. 21

530 TE 9 - VNĚJŠÍ ÚPRAVY 71 dny 19.04. 21 28.06. 21
531 Vytyčení chodníků 1 den 19.04. 21 19.04. 21
532 Vykopání rýhy pro chodníky 1 den 20.04. 21 20.04. 21
539 Vytyčení komunikací 1 den 20.04. 21 20.04. 21
533 Zabetonování betonových obrubníků pro chodníky 1 den 21.04. 21 21.04. 21
540 Vykopání jámy pro parkoviště 2 dny 21.04. 21 22.04. 21
534 Částečné zasypání betonových obrubníků 1 den 22.04. 21 22.04. 21
535 Zásyp kačírkem mezi chodníkem a obvodovou stěnou 1 den 23.04. 21 23.04. 21
541 Zabetonování betonových obrubníků pro komunikace a parkovacích stání 1 den 23.04. 21 23.04. 21

536 Podkladní vrstvy chodníků 1 den 24.04. 21 24.04. 21
542 Podkladní vrstvy komunikace a parkovacích stání 1 den 24.04. 21 24.04. 21
537 Položení betonové dlažby tl. 60mm jako pochozí vrstvy chodníků 2 dny 25.04. 21 26.04. 21
543 Asfaltový beton jako pojížděná vrstva komunikace a parkovacích stání 1 den 25.04. 21 25.04. 21
538 Osazení ocelové rohože na sklepní světlíky 1 den 27.04. 21 27.04. 21
544 Dokončovací práce okolí objektu 2 dny 28.04. 21 29.04. 21
545 Rozprostření ornice 1 den 30.04. 21 30.04. 21
546 Zatravnění 1 den 01.05. 21 01.05. 21
547 Demontáž ZS 5 dny 23.06. 21 27.06. 21
548 Úklid staveniště 1 den 28.06. 21 28.06. 21
382 TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 46 dny 04.05. 21 18.06. 21
399 1.NP 40 dny 04.05. 21 12.06. 21
401 Osazení skleněných příček v 1.NP 2 dny 04.05. 21 05.05. 21
402 Nástřik ocelových zárubní v 1.NP 1 den 06.05. 21 06.05. 21
400 Osazení dveří vedoucích do exteriéru v 1.NP 1 den 07.05. 21 07.05. 21
403 Osazení dveřních křídel v 1.NP 1 den 07.05. 21 07.05. 21
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

404 Kompletace vzduchotechniky v 1.NP 2 dny 09.05. 21 10.05. 21
405 Tlakové zkoušky TZB rozvodů v 1.NP 2 dny 11.05. 21 12.05. 21
406 Osazení zařizovacích předmětů v 1.NP 2 dny 13.05. 21 14.05. 21
408 Kompletace vytápění v 1.NP 2 dny 15.05. 21 16.05. 21
407 Napojení hydrantu na požární vodovod v 1.NP 1 den 16.05. 21 16.05. 21
409 Kompletace silnoproudu včetně svítidel v 1.NP 2 dny 17.05. 21 18.05. 21
410 Kompletace slaboproudu v 1.NP 2 dny 19.05. 21 20.05. 21
411 Kompletace MaR v 1.NP 2 dny 21.05. 21 22.05. 21
412 Provedení výmalby v 1.NP 3 dny 23.05. 21 25.05. 21
413 Osazení kuchyňských sestav v 1.NP 1 den 04.06. 21 04.06. 21
414 Osazení elektrospotřebičů v 1.NP 1 den 04.06. 21 04.06. 21
415 Montáž zábradlí schodiště v 1.NP 1 den 05.06. 21 05.06. 21
416 Osazení vnitřních parapetů v 1.NP 1 den 06.06. 21 06.06. 21
417 Instalace informačního systému v 1.NP 1 den 10.06. 21 10.06. 21
418 Závěrečný úklid v 1.NP 2 dny 11.06. 21 12.06. 21
383 1.PP 37 dny 05.05. 21 10.06. 21
384 Nástřik ocelových zárubní v 1.PP 1 den 05.05. 21 05.05. 21
385 Osazení dveřních křídel v 1.PP 1 den 06.05. 21 06.05. 21
387 Kompletace vzduchotechniky v 1.PP 2 dny 07.05. 21 08.05. 21
388 Tlakové zkoušky TZB rozvodů v 1.PP 2 dny 09.05. 21 10.05. 21
390 Kompletace vytápění v 1.PP 1 den 14.05. 21 14.05. 21
389 Napojení hydrantu na požární vodovod v 1.PP 1 den 15.05. 21 15.05. 21
391 Kompletace silnoproudu včetně svítidel v 1.PP 1 den 16.05. 21 16.05. 21
392 Kompletace slaboproudu v 1.PP 1 den 18.05. 21 18.05. 21
393 Kompletace MaR v 1.PP 2 dny 19.05. 21 20.05. 21
394 Provedení výmalby stěn v 1.PP 2 dny 21.05. 21 22.05. 21
386 Vybavení technické místnosti 14 dny 23.05. 21 05.06. 21
395 Montáž zábradlí schodiště v 1.PP 1 den 04.06. 21 04.06. 21
396 Osazení vnitřních parapetů v 1.PP 1 den 05.06. 21 05.06. 21
397 Instalace informačního systému v 1.PP 1 den 09.06. 21 09.06. 21
398 Závěrečný úklid v 1.PP 1 den 10.06. 21 10.06. 21
419 2.NP 40 dny 06.05. 21 14.06. 21
420 Osazení skleněných příček ve 2.NP 1 den 06.05. 21 06.05. 21
421 Nástřik ocelových zárubní ve 2.NP 1 den 07.05. 21 07.05. 21
422 Osazení dveřních křídel ve 2.NP 1 den 08.05. 21 08.05. 21
423 Kompletace vzduchotechniky ve 2.NP 2 dny 11.05. 21 12.05. 21
424 Tlakové zkoušky TZB rozvodů ve 2.NP 2 dny 13.05. 21 14.05. 21
425 Osazení zařizovacích předmětů ve 2.NP 2 dny 15.05. 21 16.05. 21
426 Napojení hydrantu na požární vodovod ve 2.NP 1 den 17.05. 21 17.05. 21
427 Kompletace vytápění ve 2.NP 2 dny 17.05. 21 18.05. 21
428 Kompletace silnoproudu včetně svítidel ve 2.NP 2 dny 19.05. 21 20.05. 21
429 Kompletace slaboproudu ve 2.NP 2 dny 21.05. 21 22.05. 21
430 Kompletace MaR ve 2.NP 2 dny 23.05. 21 24.05. 21
431 Provedení výmalby ve 2.NP 4 dny 26.05. 21 29.05. 21
432 Osazení kuchyňských sestav ve 2.NP 1 den 05.06. 21 05.06. 21
433 Osazení elektrospotřebičů ve 2.NP 1 den 05.06. 21 05.06. 21
434 Montáž zábradlí schodiště ve 2.NP 1 den 06.06. 21 06.06. 21
436 Osazení vnitřních parapetů ve 2.NP 2 dny 07.06. 21 08.06. 21
435 Osazení dekoračních latí u otvoru ve 2.NP 1 den 09.06. 21 09.06. 21
437 Instalace informačního systému ve 2.NP 1 den 11.06. 21 11.06. 21
438 Závěrečný úklid ve 2.NP 2 dny 13.06. 21 14.06. 21
439 3.NP 41 dny 07.05. 21 16.06. 21
440 Osazení skleněných příček ve 3.NP 1 den 07.05. 21 07.05. 21
441 Nástřik ocelových zárubní ve 3.NP 1 den 08.05. 21 08.05. 21
442 Osazení dveřních křídel ve 3.NP 1 den 09.05. 21 09.05. 21
443 Kompletace vzduchotechniky ve 3.NP 2 dny 13.05. 21 14.05. 21
444 Tlakové zkoušky TZB rozvodů ve 3.NP 2 dny 15.05. 21 16.05. 21
445 Osazení zařizovacích předmětů ve 3.NP 2 dny 17.05. 21 18.05. 21
446 Napojení hydrantu na požární vodovod ve 3.NP 1 den 18.05. 21 18.05. 21
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení

447 Kompletace vytápění ve 3.NP 2 dny 19.05. 21 20.05. 21
448 Kompletace silnoproudu včetně svítidel ve 3.NP 2 dny 21.05. 21 22.05. 21
449 Kompletace slaboproudu ve 3.NP 2 dny 23.05. 21 24.05. 21
450 Kompletace MaR ve 3.NP 2 dny 25.05. 21 26.05. 21
451 Provedení výmalby ve 3.NP 4 dny 30.05. 21 02.06. 21
452 Osazení kuchyňských sestav ve 3.NP 1 den 06.06. 21 06.06. 21
453 Osazení elektrospotřebičů ve 3.NP 1 den 06.06. 21 06.06. 21
454 Montáž zábradlí schodiště ve 3.NP 1 den 07.06. 21 07.06. 21
456 Osazení vnitřních parapetů ve 3.NP 2 dny 09.06. 21 10.06. 21
455 Osazení dekoračních latí u otvoru ve 3.NP 1 den 10.06. 21 10.06. 21
457 Instalace informačního systému ve 3.NP 1 den 12.06. 21 12.06. 21
458 Závěrečný úklid ve 3.NP 2 dny 15.06. 21 16.06. 21
459 4.NP 42 dny 08.05. 21 18.06. 21
460 Osazení skleněných příček ve 4.NP 1 den 08.05. 21 08.05. 21
461 Nástřik ocelových zárubní ve 4.NP 1 den 09.05. 21 09.05. 21
462 Osazení dveřních křídel ve 4.NP 1 den 10.05. 21 10.05. 21
463 Osazení dveří vedoucích do exteriéru ve 4.NP 1 den 10.05. 21 10.05. 21
464 Kompletace vzduchotechniky ve 4.NP 2 dny 15.05. 21 16.05. 21
465 Tlakové zkoušky TZB rozvodů ve 4.NP 2 dny 17.05. 21 18.05. 21
466 Osazení zařizovacích předmětů ve 4.NP 2 dny 19.05. 21 20.05. 21
467 Napojení hydrantu na požární vodovod ve 4.NP 1 den 19.05. 21 19.05. 21
468 Kompletace vytápění ve 4.NP 2 dny 21.05. 21 22.05. 21
469 Kompletace silnoproudu včetně svítidel ve 4.NP 2 dny 23.05. 21 24.05. 21
470 Kompletace slaboproudu ve 4.NP 2 dny 25.05. 21 26.05. 21
471 Kompletace MaR ve 4.NP 2 dny 27.05. 21 28.05. 21
472 Osazení strojovny výtahu 2 dny 29.05. 21 30.05. 21
473 Montáž výtahu 2 dny 31.05. 21 01.06. 21
474 Provedení výmalby ve 4.NP 4 dny 03.06. 21 06.06. 21
475 Osazení kuchyňských sestav ve 4.NP 1 den 07.06. 21 07.06. 21
476 Osazení elektrospotřebičů ve 4.NP 1 den 07.06. 21 07.06. 21
477 Montáž zábradlí schodiště ve 4.NP 1 den 08.06. 21 08.06. 21
478 Osazení dekoračních latí u otvoru ve 4.NP 1 den 11.06. 21 11.06. 21
479 Osazení vnitřních parapetů ve 4.NP 2 dny 11.06. 21 12.06. 21
480 Instalace informačního systému ve 4.NP 1 den 13.06. 21 13.06. 21
481 Závěrečný úklid ve 4.NP 2 dny 17.06. 21 18.06. 21
549 TE 10 - PŘEDÁNÍ STAVBY 16 dny 15.06. 21 30.06. 21
550 Zkušební provoz 14 dny 15.06. 21 29.06. 21
551 Kolaudace 1 den 29.06. 21 29.06. 21
552 Předání stavby 1 den 30.06. 21 30.06. 21

10 dny

4 dny

28 dny

1 den

2 dny
5 dny

3 dny
10 dny

2 dny

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Čtvrt. 2, 2020 Čtvrt. 3, 2020 Čtvrt. 4, 2020 Čtvrt. 1, 2021 Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Stavebně technologický projekt 

Administrativní budova INTOZA 

 

Michal Hartmann 

2019 

 

4.2 Časoprostorový graf + graf nasazení pracovníků + 
graf nasazení strojů 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava, PhD. 
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