
vytyčení stavby, oplocení

Zahájení:  2.3. 20 ID:   3

Dokončení: 5.3. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    

ZS a přípojky

Zahájení:  5.3. 20 ID:   4

Dokončení: 11.3. 20 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

pasportizace

Zahájení:  2.3. 20 ID:   5

Dokončení: 13.3. 20 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

demolice a příprava území

Zahájení:  6.3. 20 ID:   6

Dokončení: 30.7. 20Doba trvání: 100 dny

Dokončeno: 0%

demolice objektů a zpevněných ploch

Zahájení:  6.3. 20 ID:   8

Dokončení: 30.3. 20 Doba trvání: 17 dny

Zdroje:    

demolice opěrných stěn

Zahájení:  31.3. 20 ID:   9

Dokončení: 6.5. 20 Doba trvání: 24 dny

Zdroje:    

přeložka kanalizace (zahájit 25.5!)

Zahájení:  25.5. 20 ID:   10

Dokončení: 30.7. 20 Doba trvání: 48 dny

Zdroje:    

Stavební jáma

Zahájení:  6.3. 20 ID:   11

Dokončení: 6.10. 20Doba trvání: 147 dny

Dokončeno: 0%

zajištění stavební jámy

Zahájení:  12.3. 20 ID:   13

Dokončení: 18.9. 20 Doba trvání: 132 dny

Zdroje:    

pilotové založení

Zahájení:  29.7. 20 ID:   14

Dokončení: 25.9. 20 Doba trvání: 43 dny

Zdroje:    

dokop, drenáže, podkladní betony

Zahájení:  27.8. 20 ID:   15

Dokončení: 6.10. 20 Doba trvání: 28 dny

Zdroje:    

retenční nádrž

Zahájení:  21.7. 20 ID:   16

Dokončení: 6.8. 20 Doba trvání: 13 dny

Zdroje:    

základy

Zahájení:  9.9. 20 ID:   17

Dokončení: 21.10. 20Doba trvání: 30 dny

Dokončeno: 0%

monolit ZD

Zahájení:  9.9. 20 ID:   18

Dokončení: 21.10. 20 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

spodní nosná kce

Zahájení:  16.10. 20 ID:   19

Dokončení: 15.3. 21Doba trvání: 102 dny

Dokončeno: 0%

monolit svislé kce

Zahájení:  16.10. 20 ID:   21

Dokončení: 11.11. 20 Doba trvání: 18 dny

Zdroje:    

monolit vodorovné kce

Zahájení:  3.11. 20 ID:   22

Dokončení: 30.11. 20 Doba trvání: 19 dny

Zdroje:    

3.PP

Zahájení:  27.11. 20 ID:   23

Dokončení: 6.1. 21 Doba trvání: 26 dny

Dokončeno: 0%

monolit svislé kce

Zahájení:  27.11. 20 ID:   24

Dokončení: 21.12. 20 Doba trvání: 17 dny

Zdroje:    

monolit vodorovné kce

Zahájení:  10.12. 20 ID:   25

Dokončení: 6.1. 21 Doba trvání: 17 dny

Zdroje:    

monolit svislé kce

Zahájení:  5.1. 21 ID:   27

Dokončení: 25.1. 21 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

monolit vodorovné kce

Zahájení:  13.1. 21 ID:   28

Dokončení: 3.2. 21 Doba trvání: 16 dny

Zdroje:    

monolit svislé kce

Zahájení:  2.2. 21 ID:   30

Dokončení: 23.2. 21 Doba trvání: 16 dny

Zdroje:    

monolit vodorovné kce

Zahájení:  10.2. 21 ID:   31

Dokončení: 15.3. 21 Doba trvání: 24 dny

Zdroje:    

zdění nosných stěn

Zahájení:  16.3. 21 ID:   35

Dokončení: 18.3. 21 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    

monolit vodorovne kce

Zahájení:  19.3. 21 ID:   36

Dokončení: 12.4. 21 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

2.NP

Zahájení:  9.4. 21 ID:   37

Dokončení: 6.5. 21 Doba trvání: 20 dny

Dokončeno: 0%

monolit svislé kce

Zahájení:  9.4. 21 ID:   38

Dokončení: 22.4. 21 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

zdění nosných stěn

Zahájení:  13.4. 21 ID:   39

Dokončení: 15.4. 21 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    

monolit vodorovné kce

Zahájení:  16.4. 21 ID:   40

Dokončení: 6.5. 21 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

3.NP

Zahájení:  5.5. 21 ID:   41

Dokončení: 1.6. 21 Doba trvání: 20 dny

Dokončeno: 0%

monolit svislé kce

Zahájení:  5.5. 21 ID:   42

Dokončení: 18.5. 21 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

zdění nosných stěn

Zahájení:  7.5. 21 ID:   43

Dokončení: 11.5. 21 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    

monolit vodorovné kce

Zahájení:  12.5. 21 ID:   44

Dokončení: 1.6. 21 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

4.NP

Zahájení:  31.5. 21 ID:   45

Dokončení: 25.6. 21Doba trvání: 20 dny

Dokončeno: 0%

 monolit svislé kce

Zahájení:  31.5. 21 ID:   46

Dokončení: 11.6. 21 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

 zdění nosných stěn

Zahájení:  2.6. 21 ID:   47

Dokončení: 4.6. 21 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    

 monolit vodorovné kce

Zahájení:  7.6. 21 ID:   48

Dokončení: 25.6. 21 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

5.NP

Zahájení:  24.6. 21 ID:   49

Dokončení: 22.7. 21Doba trvání: 19 dny

Dokončeno: 0%

 monolit svislé kce

Zahájení:  24.6. 21 ID:   50

Dokončení: 7.7. 21 Doba trvání: 8 dny

Zdroje:    

 zdění nosných stěn

Zahájení:  24.6. 21 ID:   51

Dokončení: 7.7. 21 Doba trvání: 8 dny

Zdroje:    

 monolit vodorovné kce

Zahájení:  2.7. 21 ID:   52

Dokončení: 22.7. 21 Doba trvání: 13 dny

Zdroje:    

6.NP

Zahájení:  23.7. 21 ID:   53

Dokončení: 5.8. 21 Doba trvání: 10 dny

Dokončeno: 0%

  monolit svislé kce

Zahájení:  23.7. 21 ID:   54

Dokončení: 29.7. 21 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

  zdění nosných stěn

Zahájení:  29.7. 21 ID:   55

Dokončení: 30.7. 21 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    

  monolit vodorovné kce

Zahájení:  30.7. 21 ID:   56

Dokončení: 5.8. 21 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

Střecha

Zahájení:  6.8. 21 ID:   57

Dokončení: 3.11. 21Doba trvání: 62 dny

Dokončeno: 0%

monolit atika

Zahájení:  6.8. 21 ID:   58

Dokončení: 13.8. 21 Doba trvání: 6 dny

Zdroje:    

zateplení + hydroizolace

Zahájení:  13.9. 21 ID:   59

Dokončení: 3.11. 21 Doba trvání: 36 dny

Zdroje:    

Opěrné stěny

Zahájení:  10.3. 21 ID:   60

Dokončení: 27.4. 21Doba trvání: 33 dny

Dokončeno: 0%

opěrné stěny

Zahájení:  10.3. 21 ID:   61

Dokončení: 27.4. 21 Doba trvání: 33 dny

Zdroje:    

montáž fasádních výplní

Zahájení:  16.3. 21 ID:   63

Dokončení: 25.8. 21 Doba trvání: 113 dny

Zdroje:    

montáž SDK

Zahájení:  17.3. 21 ID:   64

Dokončení: 29.9. 21 Doba trvání: 136 dny

Zdroje:    

rozvod elektřiny

Zahájení:  28.1. 21 ID:   65

Dokončení: 20.9. 21 Doba trvání: 164 dny

Zdroje:    

rozvod VZT

Zahájení:  9.3. 21 ID:   66

Dokončení: 2.9. 21 Doba trvání: 124 dny

Zdroje:    

rozvod ZTI

Zahájení:  31.3. 21 ID:   67

Dokončení: 7.9. 21 Doba trvání: 111 dny

Zdroje:    

omítky

Zahájení:  13.4. 21 ID:   68

Dokončení: 11.10. 21 Doba trvání: 127 dny

Zdroje:    

hrubé podlahy

Zahájení:  30.4. 21 ID:   69

Dokončení: 10.11. 21 Doba trvání: 135 dny

Zdroje:    

demontáž jeřábů v objektu + opravy

Zahájení:  18.8. 21 ID:   70

Dokončení: 9.9. 21 Doba trvání: 17 dny

Zdroje:    

Dokončovací práce

Zahájení:  30.4. 21 ID:   71

Dokončení: 31.1. 22Doba trvání: 191 dny

Dokončeno: 0%

dokončení rozvodu elektřiny

Zahájení:  21.9. 21 ID:   72

Dokončení: 17.1. 22 Doba trvání: 81 dny

Zdroje:    

stěrka garáže a sklepy

Zahájení:  14.7. 21 ID:   73

Dokončení: 18.10. 21 Doba trvání: 68 dny

Zdroje:    

keramická dlažba a obklad

Zahájení:  21.5. 21 ID:   74

Dokončení: 10.1. 22 Doba trvání: 161 dny

Zdroje:    

SDK podhledy

Zahájení:  30.4. 21 ID:   75

Dokončení: 30.11. 21 Doba trvání: 148 dny

Zdroje:    

dřevěná podlaha

Zahájení:  3.8. 21 ID:   76

Dokončení: 20.12. 21 Doba trvání: 97 dny

Zdroje:    

montáž zárubní a dveří

Zahájení:  5.10. 21 ID:   77

Dokončení: 12.1. 22 Doba trvání: 69 dny

Zdroje:    

malba

Zahájení:  11.10. 21 ID:   78

Dokončení: 31.1. 22 Doba trvání: 78 dny

Zdroje:    

Kompletace a revize

Zahájení:  27.12. 21 ID:   79

Dokončení: 23.3. 22Doba trvání: 63 dny

Dokončeno: 0%

VZT

Zahájení:  27.12. 21 ID:   80

Dokončení: 14.1. 22 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

ZTI

Zahájení:  14.1. 22 ID:   81

Dokončení: 3.2. 22 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

elektro

Zahájení:  20.1. 22 ID:   82

Dokončení: 9.2. 22 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

úklid a opravy

Zahájení:  17.2. 22 ID:   83

Dokončení: 23.3. 22 Doba trvání: 25 dny

Zdroje:    

Terasy a balkóny

Zahájení:  26.8. 21 ID:   85

Dokončení: 21.2. 22Doba trvání: 124 dny

Dokončeno: 0%

zateplení, hydroizolace, klempířina

Zahájení:  26.8. 21 ID:   86

Dokončení: 10.9. 21 Doba trvání: 12 dny

Zdroje:    

terasová a balkónová dlažba

Zahájení:  24.1. 22 ID:   87

Dokončení: 21.2. 22 Doba trvání: 21 dny

Zdroje:    

stavba lešení

Zahájení:  15.9. 21 ID:   89

Dokončení: 2.11. 21 Doba trvání: 33 dny

Zdroje:    

zateplení fasády + perlinka

Zahájení:  30.9. 21 ID:   90

Dokončení: 30.11. 21 Doba trvání: 42 dny

Zdroje:    

klempířské prvky

Zahájení:  1.11. 21 ID:   91

Dokončení: 26.11. 21 Doba trvání: 19 dny

Zdroje:    

finální povrchy

Zahájení:  1.12. 21 ID:   92

Dokončení: 14.1. 22 Doba trvání: 32 dny

Zdroje:    

demontáž lešení

Zahájení:  11.1. 22 ID:   93

Dokončení: 10.2. 22 Doba trvání: 23 dny

Zdroje:    

sadové úpravy

Zahájení:  17.1. 22 ID:   96

Dokončení: 10.3. 22 Doba trvání: 39 dny

Zdroje:    

komunikace a zpevněné plochy

Zahájení:  1.2. 22 ID:   97

Dokončení: 23.3. 22 Doba trvání: 37 dny

Zdroje:    

kácení stromů, ochrana stromů

Zahájení:  6.3. 20 ID:   7

Dokončení: 13.3. 20 Doba trvání: 6 dny

Zdroje:    

polyfunkční domy "Žižkov"

Zahájení:  2.3. 20 ID:   1

Dokončení: 23.3. 22Doba trvání: 519 dny

Dokončeno: 0%

výkop a odvoz zeminy

Zahájení:  6.3. 20 ID:   12

Dokončení: 18.9. 20 Doba trvání: 136 dny

Zdroje:    

4.PP

Zahájení:  16.10. 20 ID:   20

Dokončení: 30.11. 20Doba trvání: 30 dny

Dokončeno: 0%

1.NP

Zahájení:  12.3. 21 ID:   33

Dokončení: 12.4. 21Doba trvání: 20 dny

Dokončeno: 0%

monolit svislé kce

Zahájení:  12.3. 21 ID:   34

Dokončení: 25.3. 21 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

Hrubé vnitřní práce

Zahájení:  28.1. 21 ID:   62

Dokončení: 10.11. 21Doba trvání: 199 dny

Dokončeno: 0%

1.PP

Zahájení:  2.2. 21 ID:   29

Dokončení: 15.3. 21Doba trvání: 30 dny

Dokončeno: 0%

2.PP

Zahájení:  5.1. 21 ID:   26

Dokončení: 3.2. 21 Doba trvání: 22 dny

Dokončeno: 0%

vrchní nosná kce

Zahájení:  10.3. 21 ID:   32

Dokončení: 3.11. 21Doba trvání: 165 dny

Dokončeno: 0%

předání

Datum milníku: 23.3. 22

ID: 98

zásypy (vnitroblok)

Zahájení:  11.3. 21 ID:   95

Dokončení: 20.7. 21 Doba trvání: 90 dny

Zdroje:    

Okolí

Zahájení:  11.3. 21 ID:   94

Dokončení: 23.3. 22Doba trvání: 262 dny

Dokončeno: 0%

Fasáda

Zahájení:  26.8. 21 ID:   84

Dokončení: 21.2. 22Doba trvání: 124 dny

Dokončeno: 0%

Práce na ZS

Zahájení:  2.3. 20 ID:   2

Dokončení: 13.3. 20Doba trvání: 10 dny

Dokončeno: 0%

KZS

Zahájení:  15.9. 21 ID:   88

Dokončení: 10.2. 22Doba trvání: 103 dny

Dokončeno: 0%
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