
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Přípravné práce

2 Převzetí staveniště 1 den 30.03. 2030.03. 20
3 Vyklizení staveniště a příprava pro zahájení prací 5 dny 31.03. 2006.04. 20
4 Sejmutí ornice 1 den 07.04. 2007.04. 20
5 Zařízení staveniště 1 den 08.04. 2008.04. 20
6 Provedení přípojky kanalizace pro ZS 1 den 09.04. 2009.04. 20
7 Provedení přípojky vodovodu pro ZS 1 den 10.04. 2010.04. 20
8 Provedení napojení ZS na elektriku 1 den 13.04. 2013.04. 20
9 Vytýčení hlavních objektů 2 dny 14.04. 2015.04. 20

10 Spodní stavba 1PP 240 dny16.04. 2017.03. 21

11 Provedení záporového pažení 13 dny 16.04. 2004.05. 20
12 Hloubení zapažené jámy 7 dny 24.04. 2004.05. 20
13 Vytýčení dojezdu výtahů 1 den 05.05. 2005.05. 20
14 Hloubení jam dojezdu výtahů 1 den 06.05. 2006.05. 20
15 Ruční hloubení a dokopávky 2 dny 07.05. 2008.05. 20
16 Zřízení jeřábu 1 den 11.05. 2011.05. 20
17 Svodné kanalizační potrubí pod deskou 10 dny 11.05. 2022.05. 20
18 Podkladní beton 2 dny 25.05. 2026.05. 20
19 Tepelná izolace v místě záporového pažení 4 dny 27.05. 2001.06. 20
20 Hydroizolace spodní stavby 14 dny 02.06. 2019.06. 20
21 Bednění základové desky 4 dny 18.06. 2023.06. 20
22 Armování základové desky 14 dny 24.06. 2013.07. 20
23 Uložení základového zemniče 1 den 14.07. 2014.07. 20
24 Betonování základové desky 2 dny 15.07. 2016.07. 20
25 Odbednění základové desky 2 dny 21.07. 2022.07. 20
26 Vytýčení obvodových suterenních stěn, výtahové šachty a sloupů1 den 17.07. 2017.07. 20
27 Bednění obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a sloupů7 dny 23.07. 2031.07. 20
28 Armování obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a sloupů6 dny 24.07. 2031.07. 20
29 Betonování obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a sloupů2 dny 03.08. 2004.08. 20
30 Odbednění obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a sloupů2 dny 07.08. 2010.08. 20
31 Bednění stropů 6 dny 11.08. 2018.08. 20
32 Armování stropů 10 dny 12.08. 2025.08. 20
33 Betonáž stropů 3 dny 26.08. 2028.08. 20
34 Odbednění stropu s přstojkováním 6 dny 03.09. 2010.09. 20
35 Odstranění stojek 4 dny 28.09. 2001.10. 20
36 Osazení oken 1PP 1 den 02.10. 2002.10. 20
37 Vytýčení příček a zárubní 1 den 02.10. 2002.10. 20
38 Zděné příčky 7 dny 05.10. 2013.10. 20
39 Vnitřní rozvody vzduchotechniky 1PP 6 dny 14.10. 2021.10. 20
40 Vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 1PP 16 dny 14.10. 2004.11. 20
41 Vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu 1PP 25 dny 14.10. 2017.11. 20
42 vnitřní rozvody vytápění 1PP 18 dny 14.10. 2006.11. 20
43 Omítka stěn a stropů 1PP 25 dny 18.11. 2022.12. 20
44 Tepelná izolace podlahy 3 dny 23.12. 2025.12. 20
45 Betonová mazanina 1 den 28.12. 2028.12. 20
46 Kotvení podhledu 1PP 4 dny 07.01. 2112.01. 21
47 Zateplení stropů a stěn v garážích 6 dny 07.01. 2114.01. 21
48 Nátěr betonových povrchů 1PP 2 dny 15.01. 2118.01. 21
49 Koupelny - hydroizolační stěrka 2 dny 26.01. 2127.01. 21
50 Epoxidový nátěr 1.PP 5 dny 26.01. 2101.02. 21
51 Keramické obklady 5 dny 03.02. 2109.02. 21
52 Pokládka dlažeb 5 dny 03.02. 2109.02. 21
53 Malířské práce 6 dny 10.02. 2117.02. 21
54 Montáž sklepních kójí 3 dny 11.02. 2115.02. 21
55 Montáž zábradlí schodiště 2 dny 18.02. 2119.02. 21
56 Montáž povlakových podlah 9 dny 18.02. 2102.03. 21
57 Osazení dveří 2 dny 03.03. 2104.03. 21
58 Kompletace elektrorozvodů 2 dny 03.03. 2104.03. 21
59 Kompletace sanity 3 dny 03.03. 2105.03. 21
60 Kompletace ÚT 3 dny 03.03. 2105.03. 21
61 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 03.03. 2105.03. 21
62 Úklid 8 dny 08.03. 2117.03. 21
63 Objekt A 180 dny31.08. 2007.05. 21

64 Vytyčení stěn vč. Výtahové šachty 1NP 1 den 31.08. 2031.08. 20
65 Armování stěn vč. Výtahové šachty1NP 3 dny 01.09. 2003.09. 20
66 Bednění stěn vč. Výtahové šachty 1NP 3 dny 04.09. 2008.09. 20
67 Betonáž stěn vč. Výtahové šachty 1NP 1 den 09.09. 2009.09. 20
68 Odbednění stěn vč. výtahové šachty 2 dny 14.09. 2015.09. 20
69 Vytyčení zdiva 1NP 1 den 16.09. 2016.09. 20
70 Zdění nosného zdiva 1NP 13 dny 17.09. 2005.10. 20
71 Bednění stropů 1NP 3 dny 02.10. 2006.10. 20
72 Armování stropů 1NP 3 dny 07.10. 2009.10. 20
73 Betonáž stropů 1NP 1 den 12.10. 2012.10. 20
74 Odbednění stropu s přestojkováním 3 dny 19.10. 2021.10. 20
75 Odstranění stojek 2 dny 10.11. 2011.11. 20
76 Montáž schodišťových ramen s podestou 1 den 22.10. 2022.10. 20
77 Vytyčení stěn vč. Výtahové šachty 2NP 1 den 13.10. 2013.10. 20
78 Armování stěn vč. Výtahové šachty 2NP 1 den 14.10. 2014.10. 20
79 Bednění stěn vč. Výtahové šachty 2NP 3 dny 15.10. 2019.10. 20
80 Betonáž stěn vč. Výtahové šachty 2NP 1 den 20.10. 2020.10. 20
81 Odbednění stěn vč. výtahové šachty 3 dny 23.10. 2027.10. 20
82 Vytyčení zdiva 2NP 1 den 28.10. 2028.10. 20
83 Zdění nosného zdiva 2NP 15 dny 29.10. 2018.11. 20
84 Bednění stropů 2NP 2 dny 19.11. 2020.11. 20
85 Armování stropů 2NP 2 dny 23.11. 2024.11. 20
86 Betonáž stropů 2NP 1 den 25.11. 2025.11. 20
87 Odbednění stropu s přestojkováním 2NP 2 dny 01.12. 2002.12. 20
88 Odstranění stojek 2NP 1 den 24.12. 2024.12. 20
89 Montáž schodišťových ramen s podestou 1 den 03.12. 2003.12. 20
90 Dřevěný krov 9 dny 04.12. 2016.12. 20
91 Bednění 4 dny 15.12. 2018.12. 20
92 Pojistná hydroizolace 2 dny 21.12. 2022.12. 20
93 Osazení odvětrání kanalizace 1 den 01.03. 2101.03. 21
94 Osazení střešního výlezu 1 den 24.12. 2024.12. 20
95 Záchytný systém 1 den 23.12. 2023.12. 20
96 Krytina TiZi 6 dny 01.03. 2108.03. 21
97 Klempířské práce 6 dny 05.03. 2112.03. 21
98 Hromosvod 1 den 09.03. 2109.03. 21
99 Tepelná izolace EPS 2 dny 25.12. 2028.12. 20

100 Betonová mazanina 1 den 29.12. 2029.12. 20
101 Osazení oken 1NP 1 den 12.11. 2012.11. 20
102 Vytyčení příček a zárubní 1NP 1 den 12.11. 2012.11. 20
103 Zděné příčky 1NP 3 dny 13.11. 2017.11. 20
104 Osazení oken 2NP 1 den 25.12. 2025.12. 20
105 Vytyčení příček a zárubní 2NP 1 den 25.12. 2025.12. 20
106 Zděné příčky 2NP 2 dny 28.12. 2029.12. 20
107 Vnitřní rozvody vzduchotechniky 1NP 3 dny 18.11. 2020.11. 20
108 Vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 1NP 18 dny 18.11. 2011.12. 20
109 Vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu1NP 20 dny 18.11. 2015.12. 20
110 Vnitřní rozvody vytápění 1NP 18 dny 18.11. 2011.12. 20
111 Vnitřní rozvody vzduchotechniky 2NP 3 dny 30.12. 2001.01. 21
112 Vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 2NP 18 dny 30.12. 2022.01. 21
113 Vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu 2NP 20 dny 30.12. 2026.01. 21
114 Vnitřní rozvody vytápění 2NP 18 dny 30.12. 2022.01. 21
115 Omítka stěn a stropů 1NP 12 dny 16.12. 2031.12. 20
116 Tepelná izolace podlahy 1NP 2 dny 01.01. 2104.01. 21
117 Betonová mazanina 1NP 1 den 05.01. 2105.01. 21
118 HI terasa 1 den 06.01. 2106.01. 21
119 Kotvení podhledu 1NP 5 dny 15.01. 2121.01. 21
120 Osazení ocelových zárubní 1 den 26.01. 2126.01. 21
121 Osazení parapetních desek 2 dny 26.01. 2127.01. 21
122 Koupelny - hydroizolační stěrka 1NP 2 dny 03.02. 2104.02. 21
123 Omítka stěn a stropů 2NP 15 dny 27.01. 2116.02. 21
124 Tepelná izolace podlahy 2NP 2 dny 17.02. 2118.02. 21
125 Betonová mazanina 2NP 1 den 19.02. 2119.02. 21
126 Kotvení podhledu 2NP 3 dny 03.03. 2105.03. 21
127 Osazení ocelových zárubní 2NP 1 den 12.03. 2112.03. 21
128 Osazení parapetních desek 2NP 2 dny 12.03. 2115.03. 21
129 Koupelny - hydroizolační stěrkav 2NP 2 dny 22.03. 2123.03. 21
130 Montáž výtahu 5 dny 03.03. 2109.03. 21
131 Montáž lešení 4 dny 22.02. 2125.02. 21
132 Tepelná izolace fasády 10 dny 26.02. 2111.03. 21
133 Fasádní omítka 4 dny 12.03. 2117.03. 21
134 Provětrávané fasády 4 dny 12.03. 2117.03. 21
135 Oplechování parapetů 2 dny 11.03. 2112.03. 21
136 Demontáž lešení 3 dny 18.03. 2122.03. 21
137 Keramické obklady 1NP 7 dny 11.02. 2119.02. 21
138 Pokládka dlažeb - terasa 1NP 2 dny 23.03. 2124.03. 21
139 Pokládka dlažeb 1NP 4 dny 11.02. 2116.02. 21
140 Malířské práce 1NP 3 dny 22.02. 2124.02. 21
141 Montáž zábradlí schodiště 1NP 1 den 25.02. 2125.02. 21
142 Montáž povlakových podlah 1NP 12 dny 25.02. 2112.03. 21
143 Keramické obklady 2NP 7 dny 30.03. 2107.04. 21
144 Pokládka dlažeb 2NP 5 dny 30.03. 2105.04. 21
145 Malířské práce 2NP 4 dny 08.04. 2113.04. 21
146 Montáž zábradlí schodiště 2NP 1 den 14.04. 2114.04. 21
147 Montáž povlakových podlah 2NP 11 dny 14.04. 2128.04. 21
148 Osazení dveří 1NP 1 den 15.03. 2115.03. 21
149 Osazení kuchyňské linky 1NP 1 den 16.03. 2116.03. 21
150 Kompletace ÚT 1NP 3 dny 16.03. 2118.03. 21
151 Kompletace sanity 1NP 3 dny 16.03. 2118.03. 21
152 Kompletace elektrorozvodů 1NP 2 dny 16.03. 2117.03. 21
153 Kompletace vzduchotechniky 1NP 4 dny 16.03. 2119.03. 21
154 Úklid 1.NP 2 dny 25.03. 2126.03. 21
155 Osazení dveří 2NP 1 den 29.04. 2129.04. 21
156 Kompletace ÚT 2NP 1 den 30.04. 2130.04. 21
157 Osazení kuchyňské linky 2NP 1 den 30.04. 2130.04. 21
158 Kompletace sanity 2NP 3 dny 30.04. 2104.05. 21
159 Kompletace elektrorozvodů 2NP 2 dny 30.04. 2103.05. 21
160 Kompletace vzduchotechniky 2NP 4 dny 30.04. 2105.05. 21
161 Úklid 2NP 2 dny 06.05. 2107.05. 21
162 Objekt B 203 dny31.08. 2009.06. 21

163 Vytyčení stěn vč. Výtahové šachty 1NP 1 den 31.08. 2031.08. 20
164 Armování stěn vč. Výtahové šachty1NP 3 dny 01.09. 2003.09. 20
165 Bednění stěn vč. Výtahové šachty 1NP 3 dny 04.09. 2008.09. 20
166 Betonáž stěn vč. Výtahové šachty 1NP 1 den 09.09. 2009.09. 20
167 Odbednění stěn vč. Výtahové šachty 1NP 2 dny 14.09. 2015.09. 20
168 Vytyčení zdiva 1NP 1 den 16.09. 2016.09. 20
169 Zdění nosného zdiva 1NP 13 dny 17.09. 2005.10. 20
170 Bednění stropů 1NP 3 dny 02.10. 2006.10. 20
171 Armování stropů 1NP 3 dny 07.10. 2009.10. 20
172 Betonáž stropů 1NP 1 den 12.10. 2012.10. 20
173 Odbednění stropu s přestojkováním 3 dny 16.10. 2020.10. 20
174 Montáž schodišťových ramen s podestou 1 den 21.10. 2021.10. 20
175 Odstranění stojek 2 dny 10.11. 2011.11. 20
176 Vytyčení stěn vč. Výtahové šachty 2NP 1 den 13.10. 2013.10. 20
177 Armování stěn vč. Výtahové šachty 2NP 3 dny 14.10. 2016.10. 20
178 Bednění stěn vč. Výtahové šachty 2NP 3 dny 19.10. 2021.10. 20
179 Betonáž stěn vč. Výtahové šachty 2NP 1 den 22.10. 2022.10. 20
180 Odbednění stěn vč. Výtahové šachty 2NP 2 dny 27.10. 2028.10. 20
181 Vytyčení zdiva 2NP 1 den 29.10. 2029.10. 20
182 Zdění nosného zdiva 2NP 15 dny 30.10. 2019.11. 20
183 Bednění stropů 2NP 3 dny 18.11. 2020.11. 20
184 Armování stropů 2NP 3 dny 23.11. 2025.11. 20
185 Betonáž stropů 2NP 1 den 26.11. 2026.11. 20
186 Odbednění stropu s přestojkováním 2NP 3 dny 02.12. 2004.12. 20
187 Montáž schodišťových ramen s podestou 1 den 07.12. 2007.12. 20
188 Odstranění stojek 2NP 2 dny 25.12. 2028.12. 20
189 Vytyčení stěn vč. Výtahové šachty 3NP 1 den 27.11. 2027.11. 20
190 Armování stěn vč. Výtahové šachty 3NP 2 dny 30.11. 2001.12. 20
191 Bednění stěn vč. Výtahové šachty 3NP 3 dny 02.12. 2004.12. 20
192 Betonáž stěn vč. Výtahové šachty 3NP 1 den 07.12. 2007.12. 20
193 Odbednění stěn vč. Výtahové šachty 3NP 2 dny 09.12. 2010.12. 20
194 Vytyčení zdiva 3NP 1 den 11.12. 2011.12. 20
195 Zdění nosného zdiva 3NP 6 dny 14.12. 2021.12. 20
196 Bednění stropů a balkonů 3NP 3 dny 21.12. 2023.12. 20
197 Armování stropů balkonů 3NP 3 dny 24.12. 2028.12. 20
198 Betonáž stropů a balkonů 3NP 1 den 29.12. 2029.12. 20
199 Odbednění stropu s přestojkováním 3NP 3 dny 04.01. 2106.01. 21
200 Montáž schodišťových ramen s podestou 3NP 1 den 07.01. 2107.01. 21
201 Odstranění stojek 3NP 2 dny 27.01. 2128.01. 21
202 Dřevěný krov 9 dny 08.01. 2120.01. 21
203 Bednění 4 dny 19.01. 2122.01. 21
204 Pojistná hydroizolace 2 dny 25.01. 2126.01. 21
205 Krytina TiZi 6 dny 01.03. 2108.03. 21
206 Osazení vpustí, odvětrání kanalizace 1 den 01.03. 2101.03. 21
207 Osazení střešního výlezu 1 den 28.01. 2128.01. 21
208 Tepelná izolace EPS 2 dny 29.01. 2101.02. 21
209 Betonová mazanina 1 den 02.02. 2102.02. 21
210 Záchytný systém 1 den 27.01. 2127.01. 21
211 Klempířské práce 6 dny 05.03. 2112.03. 21
212 Hromosvod 1 den 09.03. 2109.03. 21
213 osazení oken 1NP 1 den 12.11. 2012.11. 20
214 vytyčení příček a zárubní 1 den 12.11. 2012.11. 20
215 Zděné příčky 1NP 3 dny 13.11. 2017.11. 20
216 osazení oken 2NP 1 den 29.12. 2029.12. 20
217 Vytyčení příček a zárubní 1 den 29.12. 2029.12. 20
218 Zděné příčky 2NP 3 dny 30.12. 2001.01. 21
219 Osazení oken 3NP 1 den 29.01. 2129.01. 21
220 Vytyčení příček a zárubní 1 den 29.01. 2129.01. 21
221 Zděné příčky 3NP 3 dny 01.02. 2103.02. 21
222 vnitřní rozvody vzduchotechniky 1NP 3 dny 18.11. 2020.11. 20
223 vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 1NP 19 dny 18.11. 2014.12. 20
224 vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu 1NP 21 dny 18.11. 2016.12. 20
225 vnitřní rozvody vytápění 1NP 19 dny 18.11. 2014.12. 20
226 vnitřní rozvody vzduchotechniky 2NP 3 dny 04.01. 2106.01. 21
227 vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 2NP 19 dny 04.01. 2128.01. 21
228 vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu 2NP 21 dny 04.01. 2101.02. 21
229 vnitřní rozvody vytápění 2NP 19 dny 04.01. 2128.01. 21
230 vnitřní rozvody vzduchotechniky 3NP 3 dny 04.02. 2108.02. 21
231 vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 3NP 19 dny 04.02. 2102.03. 21
232 vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu 3NP 21 dny 04.02. 2104.03. 21
233 vnitřní rozvody vytápění 3NP 19 dny 04.02. 2102.03. 21
234 Omítka stěn a stropů 1NP 12 dny 17.12. 2001.01. 21
235 Tepelná izolace podlahy 1NP 2 dny 04.01. 2105.01. 21
236 Betonová mazanina 1NP 1 den 06.01. 2106.01. 21
237 Kotvení podhledu 1NP 5 dny 14.01. 2120.01. 21
238 Osazení ocelových zárubní 1 den 27.01. 2127.01. 21
239 Osazení parapetních desek 2 dny 27.01. 2128.01. 21
240 Koupelny - hydroizolační stěrka 1NP 2 dny 04.02. 2105.02. 21
241 Omítka stěn a stropů 2NP 15 dny 02.02. 2122.02. 21
242 Tepelná izolace podlahy 2NP 2 dny 23.02. 2124.02. 21
243 Betonová mazanina 2NP 1 den 25.02. 2125.02. 21
244 Kotvení podhledu 2NP 3 dny 05.03. 2109.03. 21
245 Osazení ocelových zárubní 2NP 1 den 18.03. 2118.03. 21
246 Osazení parapetních desek 2NP 2 dny 18.03. 2119.03. 21
247 Koupelny - hydroizolační stěrkav 2NP 2 dny 26.03. 2129.03. 21
248 Omítka stěn a stropů 3NP 14 dny 05.03. 2124.03. 21
249 Tepelná izolace podlahy 3NP 2 dny 25.03. 2126.03. 21
250 Betonová mazanina 3NP 1 den 29.03. 2129.03. 21
251 Kotvení podhledu 3NP 4 dny 06.04. 2109.04. 21
252 Osazení ocelových zárubní 1 den 19.04. 2119.04. 21
253 Osazení parapetních desek 2 dny 19.04. 2120.04. 21
254 Koupelny - hydroizolační stěrka 3NP 2 dny 27.04. 2128.04. 21
255 Montáž výtahu 5 dny 08.04. 2114.04. 21
256 Montáž lešení 5 dny 30.03. 2105.04. 21
257 Tepelná izolace fasády 14 dny 06.04. 2123.04. 21
258 Fasádní omítka 7 dny 26.04. 2104.05. 21
259 Provětrávané fasády 3 dny 26.04. 2128.04. 21
260 Oplechování parapetů 4 dny 29.04. 2104.05. 21
261 Demontáž lešení 5 dny 05.05. 2111.05. 21
262 Keramické obklady 1NP 7 dny 10.02. 2118.02. 21
263 Pokládka dlažeb 1NP 4 dny 10.02. 2115.02. 21
264 Malířské práce 1NP 3 dny 19.02. 2123.02. 21
265 Montáž zábradlí schodiště 1NP 1 den 24.02. 2124.02. 21
266 Montáž povlakových podlah 1NP 12 dny 24.02. 2111.03. 21
267 Osazení dveří 1NP 1 den 12.03. 2112.03. 21
268 Keramické obklady 2NP 7 dny 01.04. 2109.04. 21
269 Pokládka dlažeb 2NP 5 dny 30.03. 2105.04. 21
270 Malířské práce 2NP 4 dny 12.04. 2115.04. 21
271 Montáž zábradlí schodiště 2NP 1 den 16.04. 2116.04. 21
272 Montáž povlakových podlah 2NP 11 dny 16.04. 2130.04. 21
273 Keramické obklady 3NP 7 dny 05.05. 2113.05. 21
274 Pokládka dlažeb3NP 6 dny 29.04. 2106.05. 21
275 Malířské práce 3NP 3 dny 14.05. 2118.05. 21
276 Montáž zábradlí schodiště 3NP 1 den 19.05. 2119.05. 21
277 Montáž povlakových podlah 3NP 9 dny 19.05. 2131.05. 21
278 Osazení kuchyňské linky 1NP 1 den 15.03. 2115.03. 21
279 Kompletace sanity 1NP 3 dny 15.03. 2117.03. 21
280 Kompletaci ÚT 1NP 3 dny 15.03. 2117.03. 21
281 Kompletace elektrorozvodů 1NP 2 dny 15.03. 2116.03. 21
282 Kompletace vzduchotechniky 1NP 4 dny 15.03. 2118.03. 21
283 Úklid 1NP 2 dny 19.03. 2122.03. 21
284 Osazení dveří 2NP 1 den 03.05. 2103.05. 21
285 Osazení kuchyňské linky 2NP 1 den 04.05. 2104.05. 21
286 Kompletace sanity 2NP 3 dny 04.05. 2106.05. 21
287 Kompletace elektrorozvodů 2NP 2 dny 04.05. 2105.05. 21
288 Kompletace vzduchotechniky 2NP 4 dny 04.05. 2107.05. 21
289 Úklid 2NP 2 dny 10.05. 2111.05. 21
290 Osazení dveří 3NP 1 den 01.06. 2101.06. 21
291 Osazení kuchyňské linky 3NP 1 den 02.06. 2102.06. 21
292 Kompletace sanity 3NP 3 dny 02.06. 2104.06. 21
293 Kompletace elektrorozvodů 3NP 2 dny 02.06. 2103.06. 21
294 Kompletace vzduchotechniky 3NP 4 dny 02.06. 2107.06. 21
295 Úklid 2 dny 08.06. 2109.06. 21
296 Objekt C 159 dny31.08. 2008.04. 21

297 Vytyčení stěn vč. Výtahové šachty 1NP 1 den 31.08. 2031.08. 20
298 Armování stěn vč. Výtahové šachty1NP 2 dny 01.09. 2002.09. 20
299 Bednění stěn vč. Výtahové šachty 1NP 2 dny 03.09. 2004.09. 20
300 Betonáž stěn vč. Výtahové šachty 1NP 1 den 07.09. 2007.09. 20
301 Odbednění stěn vč. výtahové šachty 2 dny 10.09. 2011.09. 20
302 Vytyčení zdiva 1NP 1 den 14.09. 2014.09. 20
303 Zdění nosného zdiva 1NP 7 dny 15.09. 2023.09. 20
304 Bednění stropů 1NP 2 dny 24.09. 2025.09. 20
305 Armování stropů 1NP 2 dny 28.09. 2029.09. 20
306 Betonáž stropů 1NP 1 den 30.09. 2030.09. 20
307 Odbednění stropu s přestojkováním 2 dny 08.10. 2009.10. 20
308 Montáž schodišťových ramen s podestou 1 den 12.10. 2012.10. 20
309 Odstranění stojek 2 dny 29.10. 2030.10. 20
310 Vytyčení stěn vč. Výtahové šachty 2NP 1 den 01.10. 2001.10. 20
311 Armování stěn vč. Výtahové šachty 2NP 2 dny 02.10. 2005.10. 20
312 Bednění stěn vč. Výtahové šachty 2NP 3 dny 06.10. 2008.10. 20
313 Betonáž stěn vč. Výtahové šachty 2NP 1 den 09.10. 2009.10. 20
314 Odbednění stěn vč. výtahové šachty 2 dny 12.10. 2013.10. 20
315 Vytyčení zdiva 2NP 1 den 14.10. 2014.10. 20
316 Zdění nosného zdiva 2NP 6 dny 15.10. 2022.10. 20
317 Bednění stropů 2NP 2 dny 23.10. 2026.10. 20
318 Armování stropů 2NP 2 dny 27.10. 2028.10. 20
319 Betonáž stropů 2NP 1 den 29.10. 2029.10. 20
320 Odbednění stropu s přestojkováním 2NP 2 dny 04.11. 2005.11. 20
321 Montáž schodišťových ramen s podestou 1 den 06.11. 2006.11. 20
322 Odstranění stojek 2NP 2 dny 27.11. 2030.11. 20
323 Tepelná izolace EPS 2 dny 25.11. 2026.11. 20
324 Betonová mazanina 1 den 27.11. 2027.11. 20
325 Dřevěný krov 8 dny 09.11. 2018.11. 20
326 Bednění 4 dny 17.11. 2020.11. 20
327 Pojistná hydroizolace 2 dny 23.11. 2024.11. 20
328 Krytina TiZi 5 dny 25.11. 2001.12. 20
329 Osazení vpustí, odvětrání kanalizace 1 den 25.11. 2025.11. 20
330 Osazení střešního výlezu 1 den 26.11. 2026.11. 20
331 Záchytný systém 1 den 25.11. 2025.11. 20
332 Klempířské práce 6 dny 30.11. 2007.12. 20
333 Hromosvod 1 den 02.12. 2002.12. 20
334 Osazení oken 1NP 1 den 02.11. 2002.11. 20
335 Vytyčení příček a zárubní 1 den 02.11. 2002.11. 20
336 Zděné příčky 1NP 3 dny 03.11. 2005.11. 20
337 Osazení oken 2NP 1 den 01.12. 2001.12. 20
338 Vytyčení příček a zárubní 2NP 1 den 01.12. 2001.12. 20
339 Zděné příčky 2NP 3 dny 02.12. 2004.12. 20
340 Vnitřní rozvody vzduchotechniky 1NP 3 dny 06.11. 2010.11. 20
341 Vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 1NP 17 dny 06.11. 2030.11. 20
342 Vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu1NP 20 dny 06.11. 2003.12. 20
343 Vnitřní rozvody vytápění 1NP 17 dny 06.11. 2030.11. 20
344 Vnitřní rozvody vzduchotechniky 2NP 3 dny 07.12. 2009.12. 20
345 Vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 2NP 19 dny 07.12. 2031.12. 20
346 Vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu 2NP 21 dny 07.12. 2004.01. 21
347 Vnitřní rozvody vytápění 2NP 19 dny 07.12. 2031.12. 20
348 Omítka stěn a stropů 1NP 21 dny 04.12. 2001.01. 21
349 Tepelná izolace podlahy 1NP 1 den 04.01. 2104.01. 21
350 Betonová mazanina 1NP 1 den 05.01. 2105.01. 21
351 Kotvení podhledu 1NP 2 dny 13.01. 2114.01. 21
352 Osazení ocelových zárubní 1 den 26.01. 2126.01. 21
353 Osazení parapetních desek 3 dny 26.01. 2128.01. 21
354 Koupelny - hydroizolační stěrka 1NP 2 dny 03.02. 2104.02. 21
355 Omítka stěn a stropů 2NP 13 dny 05.01. 2121.01. 21
356 Tepelná izolace podlahy 2NP 1 den 22.01. 2122.01. 21
357 Betonová mazanina 2NP 1 den 25.01. 2125.01. 21
358 Kotvení podhledu 2NP 3 dny 04.02. 2108.02. 21
359 Osazení ocelových zárubní 2NP 1 den 15.02. 2115.02. 21
360 Osazení parapetních desek 2NP 2 dny 15.02. 2116.02. 21
361 Koupelny - hydroizolační stěrkav 2NP 2 dny 23.02. 2124.02. 21
362 Montáž výtahu 4 dny 04.02. 2109.02. 21
363 Montáž lešení 4 dny 26.01. 2129.01. 21
364 Tepelná izolace fasády 10 dny 01.02. 2112.02. 21
365 Fasádní omítka 4 dny 15.02. 2118.02. 21
366 Provětrávané fasády 4 dny 15.02. 2118.02. 21
367 Oplechování parapetů 3 dny 19.02. 2123.02. 21
368 Demontáž lešení 4 dny 24.02. 2101.03. 21
369 Keramické obklady 1NP 6 dny 11.02. 2118.02. 21
370 Pokládka dlažeb 1NP 4 dny 11.02. 2116.02. 21
371 Malířské práce 1NP 5 dny 19.02. 2125.02. 21
372 Montáž povlakových podlah 1NP 10 dny 26.02. 2111.03. 21
373 Keramické obklady 2NP 6 dny 03.03. 2110.03. 21
374 Pokládka dlažeb 2NP 5 dny 03.03. 2109.03. 21
375 Malířské práce 2NP 3 dny 11.03. 2115.03. 21
376 Montáž povlakových podlah 2NP 11 dny 16.03. 2130.03. 21
377 Osazení dveří 1NP 1 den 12.03. 2112.03. 21
378 Montáž zábradlí schodiště 1NP 1 den 25.02. 2125.02. 21
379 Osazení kuchyňské linky 1NP 1 den 15.03. 2115.03. 21
380 Kompletace sanity 1NP 3 dny 15.03. 2117.03. 21
381 Kompletace elektrorozvodů 1NP 2 dny 15.03. 2116.03. 21
382 Kompletace vzduchotechniky 1NP 4 dny 15.03. 2118.03. 21
383 Úklid 1NP 2 dny 19.03. 2122.03. 21
384 Osazení dveří 2NP 1 den 31.03. 2131.03. 21
385 Montáž zábradlí schodiště 2NP 1 den 15.03. 2115.03. 21
386 Osazení kuchyňské linky 2NP 1 den 01.04. 2101.04. 21
387 Kompletace sanity 2NP 3 dny 01.04. 2105.04. 21
388 Kompletace elektrorozvodů 2NP 2 dny 01.04. 2102.04. 21
389 Kompletace vzduchotechniky 2NP 4 dny 01.04. 2106.04. 21
390 Úklid 2NP 2 dny 07.04. 2108.04. 21
391 Vnější úpravy 185 dny02.10. 2017.06. 21

392 tepelná izolace suterénních stěn + geotextilie 10 dny 02.10. 2015.10. 20
393 Zásyp suterénních stěn se zhutněním 7 dny 16.10. 2026.10. 20
394 Drenáž 1 den 23.10. 2023.10. 20
395 Okapový chodníček - štěrkopískový podsyp 1 den 27.10. 2027.10. 20
396 Přípojka-teplovod 3 dny 28.10. 2030.10. 20
397 Provedení přípojky kanalizace 3 dny 28.10. 2030.10. 20
398 Provedení přípojky vodovodu 3 dny 28.10. 2030.10. 20
399 Provedení dešťové kanalizace vč. jímky 5 dny 27.10. 2002.11. 20
400 Výkop děr pro opěrné zdi 2 dny 03.11. 2004.11. 20
401 Betonové patky opěrných zdí 2 dny 05.11. 2006.11. 20
402 Bednění opěrných zdí 2 dny 02.11. 2003.11. 20
403 Armování opěrných zdí 3 dny 04.11. 2006.11. 20
404 Betonáž opěrných zdí 1 den 09.11. 2009.11. 20
405 Odbednění opěrných zdí 1 den 12.11. 2012.11. 20
406 Demontáž jeřábu - objekt A 1 den 09.03. 2109.03. 21
407 Demontáž jeřábu - objekt B 1 den 09.03. 2109.03. 21
408 Demontáž jeřábu - objekt C 1 den 02.12. 2002.12. 20
409 Terénní úpravy 1 den 11.05. 2111.05. 21
410 Odstranění ZS 1 den 11.05. 2111.05. 21
411 Vegetační střecha 7 dny 12.05. 2120.05. 21
412 Podklad pod komunikaci 3 dny 21.05. 2125.05. 21
413 Vjezd do garáže 3 dny 26.05. 2128.05. 21
414 Položení zámkové dlažby vč. obrubníků 6 dny 26.05. 2102.06. 21
415 Rozprostření ornice 3 dny 03.06. 2107.06. 21
416 Zatravnění 3 dny 08.06. 2110.06. 21
417 Výsadba stromů a keřů 1 den 08.06. 2108.06. 21
418 Předání stavby 5 dny 10.06. 2116.06. 21
419 Kolaudace 1 den 17.06. 2117.06. 21
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