
Množství

Q jedn. Nh celk. Nh

1 Převzetí staveniště kpl 1 3 3 8 2 16 1

2 Vyklizení staveniště a příprava pro zahájení prací m2 2675 0,1 267,5 8 8 64 5 dělník

3 Sejmutí ornice m3 401,25 0,03 12,0375 8 2 16 1 strojník dozer

4 Zařízení staveniště m2 150 0,12 18 8 4 32 1 dělník autojeřáb

5 Provedení přípojky kanalizace pro ZS m 15 0,62 9,3 8 4 32 1 instalatér

6 Provedení přípojky vodovodu pro ZS m 16 0,62 9,92 8 4 32 1 instalatér

7 Provedení napojení ZS na elektriku m 15 1,3 19,5 8 4 32 1 elektrikář

8 Vytyčení hlavních objektů m2 996 0,02 19,92 8 2 16 2 geodet

9 Provedení záporového pažení m2 498 1,2 597,6 8 6 48 13 specialista

10 Hloubení zapažené jámy m3 5247,8 0,04 209,912 8 4 32 7 strojník rypadlo, nakladač, nákladní auto

11 Vytyčení dojezdů výtahu m2 13,1 0,02 0,262 8 2 16 1 geodet

12 Hloubení jam dojezdu výtahu m3 14,2 0,03 0,426 8 2 16 1 strojník rypadlo

13 Ruční hloubení a dokopávky m3 15 1,8 27 8 2 16 2 dělník

14 Zřízení jeřábu kpl 1 20 20 8 4 32 1 specialista autojeřáb

15 Svodné kanalizační potrubí pod deskou m 265 1,43 378,95 8 5 40 10 instalatér

16 Podkladní beton m3 168 0,43 72,24 8 5 40 2 betonář čerpadlo, mix

17 Tepelná izolace v místě záporového pažení m2 498 0,15 74,7 8 3 24 4 dělník

18 Hydroizolace spodní stavby m2 4228 0,2 845,6 8 8 64 14 izolatér

19 Bednění základové desky m2 361 0,3 108,3 8 4 32 4 tesař jeřáb

20 Armování základové desky t 90 14,5 1305 8 12 96 14 armovač jeřáb

21 Uložení zemniče kpl 1 3 3 8 1 8 1 elektrikář

22 Betonování základové desky m3 523 0,25 130,75 8 2 16 9 2 betonář čerpadlo, mix

23 Odbednění základové desky m2 361 0,1 36,1 8 4 32 2 tesař

24
Vytyčení obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a 
sloupů

m2 690 0,02 13,8 8 2 16 1 geodet

25
Bednění obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a 
sloupů

m2 1720 0,23 395,6 8 8 64 7 tesař jeřáb

26
Armování obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a
sloupů

t 26,4 12,9 340,56 8 8 64 6 armovač jeřáb

27
Betonování obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a 
sloupů z ŽB

m3 200 0,25 50 8 4 32 2 2 betonář čerpadlo, mix

28
Odbednění obvodových suterénních stěn, výtahové šachty a 
sloupů

m2 1720 0,12 206,4 8 8 64 4 tesař jeřáb

29 Bednění stropů m2 1586 0,3 475,8 8 10 80 6 tesař

30 Armování stropů t 74 12,9 954,6 8 12 96 10 armovač

31 Betonáž stropů m3 386 0,25 96,5 8 6 48 3 5 betonář čerpadlo, mix

32 Odbednění stropů s přestojkováním m2 1445 0,3 433,5 8 4 32 6 23 dělník

33 Odstranění stojek m2 1586 0,17 269,62 8 2 16 4 tesař

34 vytyčení příček a zárubní m 170 0,02 3,4 8 2 16 1 geodet

35 Zděné příčky m2 488 0,64 312,32 8 6 48 7 zedník pila, míchačka

36 vnitřní rozvody vzduchotechniky 1PP m 89 1,5 133,5 8 3 24 6 specialista

37 vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu 1PP m 489 1,5 733,5 8 6 48 16 instalatér

38 vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu 1PP m 10131 0,19 1924,89 8 10 80 25 elektrikář

39 vnitřní rozvody vytápění 1PP m 985 0,85 837,25 8 6 48 18 topenář

40 osazení oken ks 10 1,06 10,6 8 2 16 1 specialista

41 Kotvení podhledu 1PP m2 153 0,99 151,47 8 4 32 4 dělník

42 Omítka stěn a stropů 1PP m2 1738 0,45 782,1 8 4 32 25 10 zedník omítací stroj, silo

43 Tepelná izolace podlahy m2 539 0,15 80,85 8 4 32 3 dělník

44 Betonová mazanina  m3 15 0,24 3,6 8 6 48 1 betonář

45 Zateplení stropů a stěn v garážích m2 943 0,2 188,6 8 4 32 6 dělník

46 Koupelny - hydroizolační stěrka m2 91 0,5 45,5 8 4 32 2 4 zedník míchačka

47 Nátěr betonových povrchů m2 720 0,05 36 8 4 32 2 dělník

48 Malířské práce m2 1735 0,07 121,45 8 3 24 6 2 malíř

49 Epoxidový nátěr 1.PP m2 1166 0,15 174,9 8 5 40 5 2 dělník

50 Keramické obklady m2 52 1,47 76,44 8 2 16 5 obkladač

51 Pokládka dlažeb m2 45 1,89 85,05 8 2 16 6 1 obkladač

52 Montáž povlakových podlah m2 180 2 360 8 5 40 9 podlahář

53 Osazení dveří ks 36 0,5 18 8 2 16 2 truhlář

54 Montáž sklepních kójí kpl 1 50 50 8 3 24 3 zámečník

55 Montáž zábradlí schodiště kpl 1 30 30 8 2 16 2 zámečník

56 kompletace elektrorozvodů kpl 1 68 68 8 5 40 2 elektrikář

57 Montáž svítídel kpl 1 50 50 8 5 40 2 elektrikář

58 kompletace vzduchotechniky kpl 1 50 50 8 3 24 3 specialista

59 úklid m2 1330 0,27 359,1 8 6 48 8 dělník

60 Revize eletrorozvodů kpl 1 13 13 8 1 8 2 elektrikář

61 tepelná izolace suterénních stěn + geotextilie m2 567 0,7 396,9 8 5 40 10 dělník

62 Zásyp suterénních stěn se zhutněním m3 484 1 484 8 10 80 7 dělník vibrační deska

63 Montáž lešení m2 840 0,17 142,8 8 5 40 4 lešenář

64 Fasády m2 457,8 0,6 274,68 8 4 32 9 10 zedník míchačka

65 Oplechování parapetů m 27 0,79 21,33 8 2 16 2 klempíř

66 Vegetační střecha m2 282 0,7 197,4 8 4 32 7 dělník

67 Zkouška těsnosti a otopná zkouška kpl 1 60 60 8 4 32 2 topenář

68 hromosvod kpl 1 24 24 8 4 32 1 klempíř

69 demontáž lešení m2 840 0,11 92,4 8 5 40 3 lešenář

70 okapový chodníček - štěrkopískový podsyp m2 52 0,1 5,2 8 2 16 1 dělník

71 Drenáž m 237 0,04 9,48 8 2 16 1 dělník

72 Provedení přípojky kanalizace m 163 3,7 603,1 8 4 32 19 instalatér

73 Provedení přípojky vodovodu m 30 3,7 111 8 4 32 4 instalatér

74 Provedení dešťové kanalizace vč. jímky m 150 4 600 8 4 32 19 geodet

75 Provedení přípojky vytápění-teplovod kpl 1 24 24 8 1 8 3 instalatér

76 Výkop děr pro betonové patky oplocení + opěrky m3 84 1,83 153,72 8 4 32 5 dělník

77 Betonové patky oplocení + opěrky m3 84 1,27 106,68 8 4 32 4 1 betonář

78 Bednění opěrných zdí m2 233 0,2 46,6 8 4 32 2 tesař

79 Armování opěrných zdí t 5,7 12,9 73,53 8 4 32 3 armovač

80 Betonáž opěrných zdí m3 47 0,43 20,21 8 4 32 1 2 betonář jeřáb, bádie

81 Odstraněná bednění opěrných zdí m2 233 0,12 27,96 8 4 32 1 tesař

82 Demontáž jeřábu kpl 1 20 20 8 4 32 1 dělník

83 Oplocení m 186 1,5 279 8 6 48 6 dělník

84 Terénní úpravy m2 1398 0,02 27,96 8 4 32 1 strojník nakladač

85 podklad pod komunikaci m2 238 0,4 95,2 8 4 32 3 dělník nakladač, vibrační deska

86 Položení zámkové dlažby vč. obrubníků m2 238 0,91 216,58 8 5 40 6 dlaždič

87 Rozprostření ornice m2 948 0,1 94,8 8 4 32 3 strojník nakladač

88 Zatravnění m2 1230 0,05 61,5 8 3 24 3 dělník

89 Výsadba stromů a keřů kpl 1 2 2 8 2 16 1 zahradník

90 Předání stavby kpl 1 80 80 8 2 16 5

91 Kolaudace kpl 1 30 30 8 4 32 1
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