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Členění bakalářské práce – Stavebně technologický projekt 

0. Zadávací dokumentace 

• Seznam předané dokumentace (výkresy, texty, rozpočty) 

1. Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její doplnění 

• Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace 

o formální – soulad se zákonnými předpisy 

o chybná či nevhodná řešení z hlediska technického, technologického či 

ekonomického 

o chybějící podklady 

• Oprava projektové dokumentace (navržení změn chybných, nevhodných či chybějících 

řešení) 

• Opravený a doplněný rozpočet či výkaz výměr v elektronické formě 

• Výkres půdorysu typického podlaží a příčného nebo podélného řezu jako součást 

dokumentace pro realizaci stavby včetně veškerého kótování 

2. Řešení prostorové struktury 

• Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, 

stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů, (technol. schéma – odpovídá 

prostorové ose časoprostorového grafu) 

• Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách 

• Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty 

• Návrh a posouzení zdvihacího prostředku 

3. Řešení technologické struktury 

• Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu s výpočtem 

pracnosti pro 0. – 4. etapový proces 

• Technologický rozbor (s výpočtem doby procesu dle norem času, popř. pracnosti 

převzaté z technol. rozbor. listu), včetně rozhodujících mechanizmů, návrhu pracovních 

čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro dopravu) v úrovni dílčích 

stavebních procesů (ručně s převedením položek technologického rozborového listu pro 

0. – 4. etapový proces rozhodujícího objektu, dále jen dílčí stavební procesy pro 

zbývající 5. – 9. etapový proces) 

• Rozbor dopravních procesů 
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4. Řešení časové struktury 

• Časový plán – harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle 

zpracovaného technologického rozboru 

• Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů 

• Graf nasazení pracovníků vybraného materiálu, popř. financí, v čase 

5. Řešení zařízení staveniště 

• Dimenzování sociálního a provozního ZS.  

• Min. 2 výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy v úrovni projektové 

dokumentace pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. 

výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby) 

• situace širších vztahů s posouzením dopravních cest 

6. Technologický postup prací (výrobní předpis) pro 1 určený proces 

• Technologický postup na dohodnutý stavební proces/ včetně: 

o stanovení stavební připravenosti 

o popisu provádění  

o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.) 

o plán nasazení rozhodujících čet 

o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých materiálů 

podle skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi) 

o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně) 

o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací rozhodujících 

článků 

o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní konstrukce 

o zimní opatření (pokud jsou nutná) 

o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci 

o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich negativních 

vlivů na ŽP 

7. Doprovodná technická zpráva s komentářem celého řešení v členění dle vyhl. č. 

499/2006 Sb. 
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ANOTACE 

Stavebně technologický projekt – Základní škola 

Anotace: 

Obsahem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technologického projektu pro 

novostavbu základní školy v Praze městské části Čakovice. Autor se v této práci zabývá 

vyhodnocením správnosti a úplnosti projektové dokumentace. Na základě projektové 

dokumentace zpracovává prostorovou, technologickou a časovou strukturu výstavby. Zejména 

návrh správného postupu výstavby v optimální časové posloupnosti. Přímo jde o vypracování 

technologického schéma, technologického normálu a časoprostorového grafu. Dále se 

v bakalářské práci navrhuje ideální nasazení počtu pracovníků a strojů.  Dalším cílem práce je 

řešení čtyř fází zařízení staveniště a vypracování jednoho technologického postupu pro zadané 

procesy. 

Klíčová slova 

Stavebně technologický projekt, technologický normál, časoprostorový graf, zařízení 

staveniště, technologický postup. 
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ANNOTATION 

Construction technology project – Elementary school 

ANNOTATION  

The content of this bachelor thesis is the elaboration of a construction technology project for 

a new building of a elementery school in Prague - Čakovice. The author deals with the 

evaluation of correctness and completeness of the project documentation. Based on the project 

documentation, it processes the spatial, technological and time structure of the construction. In 

particular, the design of the correct construction progress in an optimal sequence of time. 

Namely, it is the elaboration of the technological diagram, technological norm and space-time 

graph. Furthermore, the thesis suggests an ideal deployment of the number of workers and 

machines. Another aim of the thesis is to solve four phases of construction site equipment and 

to develop several technological procedures for the specified processes. 

Keywords 

Construction technological project, technological standard, space-time graph, construction 

site equipment, technological process. 
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ÚVOD 

Obsahem této bakalářské práce bude stavebně technologický projekt přístavby základní 

školy v Pražských Čakovicích.  

Hlavním dokumentem, ze kterého vycházím je projektová dokumentace. Jako první část 

práce, jsem posoudil úplnost a správnost vypracování projektové dokumentace. Poté jsem ze 

získané dokumentace zpracoval prostorovou, technologickou a časovou strukturu výstavby 

objektu. Hlavními částmi práce jsou technologický rozbor, technologický normál, 

časoprostorový graf a časový harmonogram. Dále jsem pokračoval návrhem zařízení staveniště 

ve čtyřech fázích výstavby a stavebně technologický projekt jsem zakončil vypracováním 

technologické zprávy. Poslední částí bakalářské práce bylo vypracování technologických 

postupů na provádění lehkého obvodového pláště.  

V bakalářské práci jsem porovnal dvě varianty provádění objektu, kdy jsem v závěru práce, 

posoudil, který postup prací je vhodnější vzhledem ke stavbě základní školy. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt z předem 

vypracované a převzaté projektové dokumentace. Dalším velkým bodem bakalářské práce bylo 

porovnání dvou variant časoprostorového grafu. 

První varianta byla vypracována jako normální technologický postup, ve kterém vnitřní 

omítky musíme dělat po provedení střešního pláště. Tato varianta trvala necelých 12 měsíců, 

přesněji od 30.09.2019 – 11.09.2020. Ovšem práce na stavbě byly, rovnoměrně rozprostřeny 

po celou dobu výstavby a nebyly velké výkyvy v potřebě pracovníků na stavbě. Maximální 

počet pracovníků na stavbě byl 93. Toto číslo ovšem bylo zapříčiněno pouze tím, že v tento 

daný den bylo naplánováno mnoho stavebních procesů, již druhý den byla potřeba pracovníků 

na stavbě okolo 85.  

Ve druhé variantě se počítalo, že stavbu zakryjeme fóliemi, aby do konstrukce nezatékalo. 

Toto zakrytí bylo učiněno po ukončení fáze hrubé vrchní stavby. Tento krok nám celou stavbu 

zkrátil z původních 347 dní na 325 dní. Ovšem při této úpravě technologického postupu se nám 

v čase nahromadilo více prací na sebe a v jeden den bylo potřeba na stavbě 116 pracovníků. 

Ovšem větší problém by byl, že celý týden bude na stavbu docházet přes 95 pracovníků.  

Pokud srovnám klady a zápory, asi bych se přiklonil k variantě číslo dva. Stavba se zkrátí o 

22 dní, ale budeme potřebovat o dvě stavební buňky víc. Bude potřeba přidat jedna sanitární 

buňka a nejméně jedna buňka, která bude sloužit jako zázemí pro pracovníky. Jelikož se stavba 

nachází na velmi malém prostoru, jde spíš o to abychom neplýtvali prostorem.  Ovšem velmi 

důležité kritérium je doba dokončení stavby. Protože se jedná o stavbu základní školy, tak by 

ve druhé variantě bylo možné zahájit výuku již 1.9. Ve variantě číslo jedna by musel být buď 

zpožděn nástup do této budovy školy, nebo celkové otevření budovy by bylo posunuto o jeden 

rok, což je velmi neekonomické. 

 

 

 

 

 

 

 

 


