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Seznam použitých symbolů 

SO – Stavební objekt 

TE – Technologická etapa 
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2 Rozdělení projektu na objekty 

Projekt se skládá z těchto objektů: 

- SO 01 – Vlastní stavba základní školy a inženýrské sítě 

- SO 02 – Přeložka areálových rozvodů 

- SO 03 – Stavba komunikace  

- SO 04 – Sadové úpravy a mobiliář 

- SO 05 – Oplocení 

Stavba bude probíhat v těchto technologických etapách: 

- TE 0 – Přípravné práce 

- TE 1 – Zemní práce + bourací práce 

- TE 2 – Základy 

- TE 3 – Hrubá spodní stavba 

- TE 4 – Hrubá vrchní stavba 

- TE 5 – Zastřešení 

- TE 6 – Hrubé vnitřní práce (příčky) 

- TE 7 – Hrubé úpravy (omítka, hrubá podlaha) 

- TE 8 – Dokončovací práce (malby, dlažba, PVC) 

- TE 9 – Fasáda (LOP, KZS) 

- TE 10 – Vnější úpravy (komunikace, plot)  
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2.1 TE 0 – Přípravné práce 

Prováděné úkony: 

V této technologické etapě bude probíhat příprava staveniště. Bude se stavět 

zařízení staveniště, bude se snímat ornice a odstraňovat zeleň náletová na parcele. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat na terénu. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontální. 

  

Obrázek 1- Směr prací přípravné práce 
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2.2 TE 1 – Zemní a bourací práce 

Prováděné úkony: 

V této technologické etapě se provádí výkopy a montáž záporového pažení. Dále 

se budou bourat konstrukce, které jsou k tomu určeny. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat na terénu a v prvním podzemním podlaží. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontální. 

 

2.3 TE 2 – Základy 

Prováděné úkony: 

Technologická etapa se zabývá zhotovením opěrné stěny a dále betonáží a armování 

základových konstrukcí. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat v prvním podzemním podlaží a na terénu. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontální. 

Obrázek 2 - Směr prací zemní a bourací práce 
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Obrázek 3- Směr prací základy 

2.4 TE 3 – Hrubá spodní stavba 

Prováděné úkony: 

Jedná se o betonování a armování nosných stěn, betonování a armování stropní 

konstrukce. Dále se bude osazovat prefabrikované schodiště. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat v prvním podzemním podlaží. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontální. 

 

Obrázek 4- Směr prací hrubá spodní stavba 
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2.5 TE 4 – Hrubá vrchní stavba 

Prováděné úkony: 

Jedná se o betonování a armování nosných stěn, betonování a armování stropní 

konstrukce. Také se budou zdít nosné stěny. Dále se bude osazovat prefabrikované 

schodiště. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat od prvního nadzemního podlaží až po třetí nadzemní podlaží. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontálně vzestupný. 

 

Obrázek 5- Směr prací hrubá vrchní stavba 

2.6 TE 5 – Zastřešení  

Prováděné úkony: 

V páté technologické etapě se bude betonovat atika a provádět skladba střechy. 

V této technologické etapě se provádí také skladba terasy. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat na střeše. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontální. 
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Obrázek 6- Směr prací zastřešení 

2.7 TE 6 – Hrubé vnitřní práce 

Prováděné úkony: 

Práce, které se budou provádět v této technologické etapě jsou hlavně zdění příček, 

osazování překladů. Dále se budou osazovat okna a provádět stoupací potrubí. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat od prvního podzemního podlaží až po třetí nadzemní podlaží. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontálně vzestupný. 

 

Obrázek 7- Směr prací hrubé vnitřní práce 
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2.8 TE 7 – Dokončovací práce 

Prováděné úkony: 

V sedmé technologické etapě se budou provádět omítky, hrubé rozvody vytápění a 

podlahy. Také se instalují sádrokartonové předstěny a podhledy.  

Místo provedení: 

Práce budou probíhat od prvního podzemního podlaží až po třetí nadzemní podlaží. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontálně vzestupný. 

 

Obrázek 8- Směr prací dokončovací práce 

2.9 TE 8 – Kompletační práce 

Prováděné úkony: 

Probíhá osazování vnitřních parapetů a malířské práce. Jsou prováděny také 

obklady, dlažby a ostatní nášlapné vrstvy podlah. Probíhají kompletace 

vzduchotechniky, elektra a topení. Dále se uklízí. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat od prvního podzemního podlaží až po třetí nadzemní podlaží. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontálně vzestupný. 
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Obrázek 9 - Směr prací kompletační práce 

2.10 TE 9 - Fasáda 

Prováděné úkony: 

První úkon se provádí montáž lehkého obvodového pláště. Poté se provádí 

kontaktní zateplovací systém a fasádní omítka.  

Místo provedení: 

Práce budou probíhat od prvního nadzemního podlaží až po třetí nadzemní podlaží. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude vertikální vzestupný u jednotlivých prací i sestupný. 

 

Obrázek 10- Směr prací fasáda 
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Obrázek 11- Směr prací terénní úpravy 

2.11 TE 10 - Vnější úpravy 

Prováděné úkony: 

V poslední technologické etapě se provádí stavba komunikace a parkoviště. Dále 

se provádí ploty, které ohraničují celý pozemek. 

Místo provedení: 

Práce budou probíhat na terénu. 

Hlavní směr postupu prací: 

Směr prací bude horizontální. 
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