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Seznam použitých symbolů 

- Km – kilometr 

- Km/h – kilometr za hodinu 

- Sb. – sbírka 

- m2 – metr čtvereční 

- mm – milimetr 

- m3 – metr krychlový 

- kg – kilogram 

- kW – kilowat 

- l/s – litr za sekundu 
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5 Průvodní technická zpráva 

5.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha-

Čakovice 

Místo stavby:   Jizerská 816, Praha-Čakovice 

Katastrální území: Praha-Čakovice, č. 731561 

Pozemky parcelních čísel: 1151/1, 1151/8, 

1151/12, 1151/18, 1151/20, 1560/1, 1561 

Charakter stavby:   Přístavba základní školy  

Účel stavby:   Jedná se o přístavbu základní školy v Praze-

Čakovicích. Přístavba slouží jako pomoc nedostatečné kapacity základní školy. Jedná 

se o budovu, jejíž půdorys je tvaru L. Přístavba je členěna, na dvě hlavní části. Hlavní 

budova má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a nachází se v ní sedm 

kmenových tříd. Nižší část budovy má pouze dvě nadzemní podlaží a nachází se v ní 

tělocvična, střešní terasa a učebny pro půlené hodiny.  V rámci projektu je také změna 

urbanistického režimu ulice Jizerská z jednosměrné ulice na obytnou plochu. 

5.2 Uspořádání staveniště 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno plnostěnným plotem. Staveniště 

bude mít dvě různé velikosti. První bude, kdy zábor bude přes celou komunikaci. Tento 

zábor bude trvat od první až po třetí technologickou etapu. Zábor je nutné provést kvůli 

malému prostoru okolo stavby. Ve čtvrté technologické fázi se bude tato komunikace 

předělávat na obytnou zónu, proto musí být v záboru. Ve čtvrté technologické fázi 

bude zábor rozšířen i na plochu určenou pro parkování.  

Vjezd na staveniště bude pouze jeden, a to z ulice Jizerská. Tento vjezd bude na 

stejném místě po celou dobu výstavby. Pouze ve čtvrté fázi výstavby bude potřeba 

vjezd posunout, kvůli rozšíření záboru. Po dobu zemních prací bude u vjezdu osazena 

mycí linka, ta bude v dalších fázích odstraněna kvůli nedostatku prostoru. 
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Na staveništi bude také buňkoviště. To se bude skládat z hygienických buněk 

určených pro umývání pracovníků. Dále zde budou buňky, kde budou mít pracovníci 

zázemí a v neposlední řadě zde budou buňky určené pro vedoucí stavby. Buňkoviště 

z důvodu místa bude muset být jednou přemisťováno. V první fázi bude buňkoviště 

umístěno v severní části staveniště. Později se buňkoviště posune k západnímu okraji 

staveniště, kde bude po celou dobu zbývající výstavby. Není možné mít buňkoviště 

v první fázi na stejném místě jako v dalších fází z důvodu výkopu, který bude 

dosahovat až k tomuto místu, kde by buňkoviště mělo stát. 

Sklady materiálu budou u severního okraje staveniště, z důvodu dobré dostupnosti 

tohoto místa vjezdu na staveniště. Návrh skladovacích ploch je znázorněn ve 

výkresech zařízení staveniště. Zastřešené sklady jsou umístěny, v severo-východní 

části staveniště. Do těchto skladů bude zavedena elektrická energie. Zastřešené sklady 

budou stát po celou dobu výstavby, na jednom místě. 

Ve výkresech je také dobře znázorněno, ve kterém místě budou vést staveništní 

komunikace. Komunikace jsou dvojího typu, jedna část se bude používat pouze pro 

pěší a bude zhotovena z hutněného kameniva ve frakci 16/32 mm. V první 

technologické fázi jsou tímto způsobem zhotoveny všechny komunikace na pozemku. 

V dalších fázích jsou tyto typy komunikací nahrazeny komunikacemi 

z železobetonových panelů. Toto řešení bylo navrženo z důvodu nedostatečného místa 

pro umístění mycí linky i v dalších technologických fází. 

5.3 Návrh zařízení staveniště 

5.3.1 Oplocení 

Oplocení bude zhotoveno z desek z vlnitého plechu, které bude zasazeno do 

betonových patek. Betonové patky budou sloužit k tomu, aby plot byl stabilní. Výška 

plotu bude minimálně 1,8 metru, což je minimální výška plotu podle normy. [1] 

V místě vjezdu na staveniště bude osazena uzamykatelná brána.  

5.3.2 Deponie a mezideponie 

Jediná deponie, která se na území pozemku nachází je deponie ornice. Tato deponie 

má velikost 13,895 x 6,67 m a pojme 185 m3 zeminy. Jelikož objem skrývky ornice 

bude 305 m3 bude muset být 120 m3 odvezeno na nejbližší deponii. Zemina, která bude 
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vykopána při provádění zemních pracích bude muset být odvezena na mezideponii a 

poté se opět přivézt na zasypání stavební jámy. 

5.3.3 Vjezd na staveniště 

Vjezd a výjezd na staveniště probíhá z ulice Jizerská. Výjezd je z venkovní strany 

označen značkou pozor výjezd ze staveniště. Tento vjezd je montován uzamykatelnou 

bránou, vedle které se nachází buňka vrátnice a z druhé strany mycí linka. Ta zde je 

pouze v první technologické fázi. Mycí linka se zde bude nacházet, aby nedocházelo 

k zašpinění veřejné komunikace za výjezdem ze staveniště.  Vrátnice bude tvořena 

speciální buňkou od firmy AB-CONT buňka AB 3. [2] 

5.3.4 Zázemí stavby 

Buňkoviště bude umístěno po většinu doby v západní části staveniště. Pouze 

v první fázi bude muset být umístěno v severo-východní části staveniště, z důvodu 

nedostatečného prostoru. Buňkoviště bude projektováno jako dvoupatrové. 

Obrázek 1- Buňka vrátný [2] 
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Obrázek 2- Stavební buňka-šatny [3] 

 

Obrázek 3- Stavební sanitární buňka [4] 

5.3.5 Návrh dimenze zázemí 

Buňkoviště navrhujeme podle jednotlivých technologických fází.  Navrhují se 

buňky pro zázemí pracovníků, dále hygienické buňky a buňky které slouží pro 

administrativu. Vždy v jednotlivé fázi musíme určit průměrný počet pracovníků a ten 

vynásobit plochou, který daný pracovník potřebuje podle normových hodnot. 
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5.3.5.1 Technologická fáze – Zemní práce 

Průměrný počet pracovníků na staveništi ve fázi zemních prací je 25 lidí. 

o Kancelářské buňky 

Tabulka 1- Výpočet počtu kancelářských buněk v technologické fázi zemní práce [5] 

Norma prostoru na pracovníka 13 m2 

Počet pracovníků 1 - Stavbyvedoucí 

Celková plocha 13 m2 

Návrh buněk 1 buňka 

 

o Šatny 

Tabulka 2- Výpočet počtu šaten v technologické fázi zemní práce [5] 

Norma prostoru na pracovníka 1,25 m2 

Počet pracovníků 25 dělníků 

Celková plocha 31,25 m2 

Návrh buněk 3 buňky 

 

o Sanitární buňky 

Tabulka 3- Výpočet počtu sanitárních buněk v technologické fázi zemní práce [5] 

Počet pracovníků 25 dělníků 

Sanitární buňka 

V našem případě až 100 

mužů na 1 buňku 

Návrh buněk 1 buňka 

 

Celkově bude potřeba v první technologické fázi 5 buněk. 

5.3.5.2 Technologická fáze – Hrubá stavba 

Průměrný počet pracovníků na staveništi ve fázi hrubé stavby je 38 lidí. 
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o Kancelářské buňky 

Tabulka 4- Výpočet počtu kancelářských buněk v technologické fázi hrubé stavby [5] 

Norma prostoru na pracovníka 13 m2 

Počet pracovníků 1 - Stavbyvedoucí 

Celková plocha 13 m2 

Návrh buněk 1 buňka 

 

o Šatny 

Tabulka 5- Výpočet počtu šaten v technologické fázi hrubé stavby [5] 

Norma prostoru na pracovníka 1,25 m2 

Počet pracovníků 38 dělníků 

Celková plocha 47,5 m2 

Návrh buněk 3 buňky 

 

o Sanitární buňky 

Tabulka 6- Výpočet počtu sanitárních buněk v technologické fázi hrubé stavby [5] 

Počet pracovníků 38 dělníků 

Sanitární buňka 

V našem případě až 

100 mužů na 1 buňku 

Návrh buněk 1 buňka 

 

Celkově bude potřeba ve druhé technologické fázi 5 buněk. 

5.3.5.3 Technologické fáze – Vnitřní úpravy povrchů 

Průměrný počet pracovníků na staveništi ve fázi vnitřní úpravy povrchů je 74 lidí. 

 

o Kancelářské buňky 

Tabulka 7-Výpočet počtu kancelářských buněk v technologické fázi vnitřní úpravy povrchů [5] 

Norma prostoru na pracovníka 13 m2 

Počet pracovníků 1 - Stavbyvedoucí 

Celková plocha 13 m2 

Návrh buněk 1 buňka 
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o Šatny 

Tabulka 8-Výpočet počtu šaten v technologické fázi vnitřní úpravy povrchů [5] 

Norma prostoru na pracovníka 1,25 m2 

Počet pracovníků 74 dělníků 

Celková plocha 92,5 m2 

Návrh buněk 7 buněk 

 

o Sanitární buňky 

Tabulka 9- Výpočet počtu sanitárních buněk v technologické fázi vnitřní úpravy povrchů [5] 

Počet pracovníků 74 dělníků 

Sanitární buňka 

V našem případě až 

100 mužů na 1 buňku 

Návrh buněk 1 buňka 

 

Celkově bude potřeba ve třetí technologické fázi 9 buněk. 

5.3.5.4 Technologická fáze – Terénní úpravy 

Průměrný počet pracovníků na staveništi ve fázi terénní úpravy je 17 lidí. 

 

o Kancelářské buňky 

Tabulka 10- Výpočet počtu kancelářských buněk v technologické fázi terénní úpravy [5] 

Norma prostoru na pracovníka 13 m2 

Počet pracovníků 1 - Stavbyvedoucí 

Celková plocha 13 m2 

Návrh buněk 1 buňka 

 

o Šatny 

Tabulka 11- Výpočet počtu šaten v technologické fázi terénní úpravy [5] 

Norma prostoru na pracovníka 1,25 m2 

Počet pracovníků 17 dělníků 

Celková plocha 21,25 m2 

Návrh buněk  2 buňky 
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o Sanitární buňky 

Tabulka 12- Výpočet počtu sanitárních buněk v technologické fázi terénní úpravy [5] 

Počet pracovníků 17 dělníků 

Sanitární buňka 

V našem případě až 

100 mužů na 1 buňku 

Návrh buněk 1 buňka 

 

Celkově bude potřeba ve čtvrté technologické fázi 4 buňky. 

5.3.6 Sklady  

Na staveništi se bude nacházet v průběhu stavby několik skladů a deponií. Mezi ty, 

které budou na staveništi po celou dobu výstavby patří zejména deponie ornice, která 

bude sloužit až na konec stavby z důvodu, že se bude ornice opět navážet po staveništi. 

Sklad nářadí bude na staveništi také po celou dobu výstavby. Ovšem budou zde hlavně 

sklady, které se budou přesouvat, nebo budou měnit svoje využití. Tyto operace se 

budou konat kvůli nedostatku prostoru na pozemku.  

Na staveništi budou sklady jak zastřešené, do kterých se budou dávat tepelné 

izolace, hydroizolace, dveře, okna a obklady, tak budou na staveništi také sklady 

nezastřešené, ve kterých budou prvky, které mohou odolávat povětrnostním vlivům. 

Jsou to například bednění, výztuž nebo sklad zdících prvků.  Velikosti skladů jsou 

navrhovány rozdílně. Například sklad výztuže je navrhován podle podlaží, ovšem 

například sklad zdících prvků je zásobován postupně, jelikož je v objektu mnoho 

příček a nebylo by možné uskladnit tolik materiálu na všechny příčky v jednom 

podlaží.  

Ve třetí technologické fázi je na staveniště nainstalováno také silo na omítky. To 

jsem zde umístil kvůli velkému množství omítek, které bude potřeba a dovážka po 

pytlích by byla velmi neekonomická. 

5.3.7 Návrh svislého dopravního prostředku 

Na stavbě se bude nacházet pouze jeden věžový jeřáb. Ten bude umístěn co nejblíže 

objektu, abychom nemuseli používat zbytečně rozměrný a ekonomicky nákladný 

věžový jeřáb. Přesné umístění jeřábu je zakresleno ve výkresech zařízení staveniště. 
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Jeřáb bude na staveništi ve druhé a třetí technologické fázi. Jeřáb je potřeba kvůli 

přepravě těžkých kusů, ale také kvůli rychlosti výstavby. Jeřáb bude používán zejména 

na přepravu bádií s betonem, armovací výztuže, bednění a dílů lehkého obvodového 

pláště. U návrhu jeřábu musíme zohlednit jeho výšku, únosnost a dosah. 

Nejtěžší břemeno 

Na staveništi budou tyto těžké kusy, které mezi sebou musíme porovnat. 

 

o Armovací výztuž: 

Průměr výztuže 14 mm 

Váha na metr délky – 1,21 kg [6] 

Délka jednoho prutu 14 metrů – 17 kg [6] 

Počet prutů ve svazku – 50 kusů 

Celková hmotnost – 850 kg 

o Bádie s betonem 

Na stavbě bude používaná bádie typu Badie 1016L.12 [7] 

Objem bádie 1000 litrů. [7] 

Váha bádie 240 kg [7] 

Celková váha: 240 + 1,0*2 500 = 2 740 kg 

o Lehký obvodový plášť 

Okolo 300 kg 

o Paleta se zdícími prvky 

Porotherm 30 P10 

Váha palety 1230 kg [8] 

o Prefabrikované schodiště 

Nejtěžší kus 2720 kg. [9] 

 

Nutné navrhnout jeřáb na tíhu 2740 kg. 

5.3.7.1 Návrh výšky jeřábu 

Výška objektu je 12,33 metrů 

Badie s betonem 1750 mm 

Díl lehkého obvodového pláště 3200 mm 

Prefabrikované schodiště 1650 mm 
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Nejvyšší břemeno je díl obvodového pláště a to 3200 mm. 

Manipulační minimální výška je 2000 mm. 

Celková minimální výška jeřábu je 12,33+3,2+2 = 17,53 metrů. 

5.3.7.2 Minimální dosah jeřábu 

Dosah na kraj objektu je 42,6 metrů. Minimální přesah dosahu jeřábu musí být 2 

metry. Z toho vyplývá že minimální dosah jeřábu musí být 44,6 metrů.  

 

Jeřáb, který vyhoví všem požadavkům, které jsou vypsány výše je Liebherr 130 

EC – B 6. Technický list jeřábu v Příloze č.1. 

5.3.8 Návrh čerpadla 

Čerpadlo bude na stavbě potřebné při betonáži základové desky. Dále bude 

využíváno k betonáži všech vodorovných konstrukcí v objektu. Čerpadlo bude na 

staveništi stát, vždy co nejblíže objektu. V první technologické fázi bude stát čerpadlo 

na severní straně stavební jámy, aby mělo co nejlepší dosah do každého místa objektu. 

V dalších případech bude čerpadlo stát na straně, kde se nachází buňkoviště. Vždy by 

mělo čerpadlo stát na rovné a pevné ploše, aby bylo zajištěno dostatečné rozepření 

čerpadla. 

Navrženo bude čerpadlo typu BSF 47-5.16H od firmy Putzmeister. Toto čerpadlo 

má boční dosah 41,1 metrů, a to znamená že dokáže rozprostřít beton po celé ploše 

budovy. Výškový dosah je v tomto případě 46,1 metrů, tato délka nebude využita. [10] 
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5.4 Návrh spotřeby elektrické energie, vody a návrh odvodnění 

staveniště 

5.4.1 Návrh spotřeby elektrické energie 

Elektrická energie na staveniště bude dopravována pomocí přípojky nízkého napětí 

z ulice Jizerská. Na kraji pozemku se bude nacházet hlavní staveništní rozvaděč, ze 

kterého budou rozváděny rozvody po celém staveništi. Na staveništi se bude nacházet 

ještě jeden rozvaděč, který povede elektrickou energii pouze k jeřábu. Rozvody 

elektrické energie povedeme v zemi, v rýhách hlubokých 500 mm. 

  

Obrázek 4- Čerpadlo [10] 

Obrázek 5- Čerpadlo-pracovní rozsah + stabilizace [10] 
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Tabulka 13- Návrh spotřeby elektrické energie P1 [11] [12] [13] [14]  

A) Příkon elektromotorů P1 [kW] 

Typ stroje Počet strojů 

Jednotkový 

elektrický 

výkon – P [kW] 

Elektrický 

výkon celkový 

P1 - [kW] 

Jeřáb 1 22 22 

Řezačka cihel 1 4 4 

Ponorný 

vibrátor  1 4 4 

Celkový výkon 30 kW 

 

B) Příkon elektromotorů P1 [kW] 

Typ stroje 
Počet 

strojů 

Jednotkový 

elektrický 

výkon – P [kW] 

Elektrický 

výkon celkový 

P1 - [kW] 

Stavební výtah 1 6,1 6,1 

Silo (omítky) 1 5,5 5,5 

Řezačka cihel 1 4 4 

Celkový výkon 15,6 kW 

 

C) Příkon elektromotorů P1 [kW] 

Typ stroje 
Počet 

strojů 

Jednotkový 

elektrický 

výkon – P [kW] 

Elektrický 

výkon 

celkový P1 

- [kW] 

Stavební výtah 1 6,1 6,1 

Silo (omítky) 1 5,5 5,5 

Bruska  3 1,5 4,5 

Celkový výkon 16,1 kW 
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Největší spotřebu elektrické energie odebírá varianta A ve které vyšel celkový 

elektrický výkon P1=30 kW. 

 

 

Tabulka 14- Návrh spotřeby elektrické energie P2 [15] 

Příkon vnějšího osvětlení P2 [kW] 

Typ stroje 
Počet 

strojů 

Jednotkový 

elektrický 

výkon – P [kW] 

Elektrický 

výkon celkový 

P2 - [kW] 

Osvětlení staveniště 11 1 11 

Celkový výkon P2 11kW 

 

Tabulka 15- Návrh spotřeby elektrické energie P3 [16] [17] 

Příkon vnitřního osvětlení a topidel P3 [kW] 

Typ stroje 
Počet 

strojů 

Jednotkový 

elektrický 

výkon-P [kW] 

Elektrický 

výkon celkový 

P3 - [kW] 

Vnitřní osvětlení skladů 4 1,315 5,263 

Šatna, kanceláře 8 0,015 0,120 

Hygienické zařízení 1 0,015 0,015 

Elektrický přímotop 9 1,5 13,5 

Celkový výkon P3 18,898 kW 

 

Rovnice 1- Rovnice spotřeby elektrické energie [18] 

S = K/cos  (1 * P1 + 2* P2 +  3 * P3)  kW  

S maximální současný zdánlivý příkon (kW) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos  průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 
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P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 

S = (1,1/cos 0,5) * (0,7 * 30 + 1,0* 11 + 0,8 * 18,898) = 51,832 kW 

 

5.4.2 Návrh potřeby pitné vody 

Pitná voda bude na staveniště přiváděna z vodovodního řadu vedoucí v ulici 

Jizerská. Odtud bude vedena přípojka na staveniště. Rozvody pitné vody budou po 

staveništi vedeny podzemní cestou v hloubce cca. 0,5 metrů. Pitná voda povede do 

objektu, kde bude hydrant dále povede do buňkoviště, ke skladu bednění a k deponii 

ornice. 

 

Tabulka 16- Návrh potřeby vody pro stavební účely [19] 

Sva – Voda pro stavební účely 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Norma 

spotřeby 

[l] 

Celkové 

množství 

vody 

Ošetřování betonu m3 225 100-250 39375 

Omítky m3 5 28 140 

Zdění nosných stěn m3 6 275 1650 

Součet potřebné vody Sva 41165 litrů 

 

Tabulka 17- Návrh potřeby vody pro hygienické potřeby 

Svb – Voda pro hygienické potřeby 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 
Množství Norma 

spotřeby [l] 

Celkové 

množství 

vody 

Sprchování pracovníků pracovník 93 45 4185 

Hygienické účely pracovník 93 40 3720 

Součet potřebné vody Svb 7905 
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Tabulka 18-Návrh potřeby vody pro technologické účely [20] [21] 

Svc – Voda pro technologické účely 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Norma 

spotřeby 

[l] 

Celkové 

množství 

vody 

Mytí aut kusů 5 1000 5000 

Mytí stavebních pomůcek kusů 15 10 150 

Součet potřebné vody Svc 5150 

 

 

Rovnice 2-Výpočet potřeby vody [22] 

Qn = 
∑𝑃𝑛 ∗𝑘𝑛

𝑡 ∗3600
 = 

𝑆𝑣𝑎 ∗1,6+𝑆𝑣𝑏 ∗2,7+𝑆𝑣𝑐 ∗2,0

𝑡 ∗3600
 

Qn – spotřeba vody v l/s 

Pn – spotřeba vody v l/den (směna hodin) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

T – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Qn = 
∑𝑃𝑛 ∗𝑘𝑛

𝑡 ∗3600
 = 

41165 ∗1,6+7905 ∗2,7+5150 ∗2,0

𝑡 ∗3600
= 3,38 l/s 

 

Vodovodní přípojka, na kterou je staveniště připojeno s rezervou dokáže přivést 

3,38 l/s vody. Přípojka má jmenovitý průměr 150 mm, to tomuto průtoku s rezervou 

vyhoví.  

5.4.3 Odvodnění staveniště 

Ze staveniště bude odváděna splašková voda pomocí kanalizační přípojky. Ta 

povede od buňkoviště do kanalizačního řádu v ulici Jizerská. Kanalizační přípojka 

bude fungovat samospádem, jelikož bude potrubí ve sklonu.  

Staveniště bude odvodňováno vsakováním. Na dně jámy budou vykopány studny, 

ze kterých se v mimořádných případech bude odčerpávat srážková voda. 
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5.5 Dopravní obslužnost 

5.5.1 Návaznost na dopravní infrastrukturu 

Ze stavby se bude vjíždět do ulice Jizerská. Tato ulice je slepá, tudíž není téměř 

vůbec frekventovaná na obrázku je tento výjezd značen červenou šipkou. Po dobu 

celkového záboru komunikace bude tato komunikace končit vjezdem na staveniště. 

Proto bude na křížení silnic Jizerská a Otavská, značka zákaz vjezdu do ulice Jizerská. 

Žlutými šipkami je znázorněn možný odjezd nákladních a osobních automobilů. U 

nákladních automobilů bych doporučil raději odjezd ulicí Jizerská. 

 

Obrázek 6- Dopravní obslužnost [23] 

5.5.2 Skládka zeminy 

Nejbližší skládka zeminy a dalšího odpadu, který vznikne na staveništi ze stavební 

činnosti, bude odvážen do odpadového hospodářství v Praze-Vinoři, která je od místa 

stavby 6 km. Cesta do odpadového hospodářství bude trvat 10 minut a nevede přes 

žádné úzké ulice, tudíž bude cesta probíhat bez problémů. 
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Obrázek 7-Cesta odpadu [24] 

5.5.3 Betonárna 

Beton bude na stavbu dovážen z Prahy-Letňan, které jsou vzdálené 4,5 km od místa 

stavby. Doba cesty bude trvat do deseti minut. Beton bude transportován z betonárny 

Skanska. Během cesty ze staveniště do betonárny nebudou mít autodomíchávače 

žádný problém s průjezdností komunikace.   

 

Obrázek 8- Cesta z betonárny [25] 
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5.6 Bezpečnost práce 

Po celou dobu výstavby objektu musí být všemi pracovníky důsledně dodržovány 

zákonné předpisy k zajištění bezpečnosti osob na staveništi. Při všech pracích, které 

se budou provádět bude na staveništi přítomen odborný stavební dozor, který bude na 

bezpečnost pracovníků dohlížet. Také musí být důkladně chráněn vstup na staveniště, 

které musí být povoleno jen osobám oprávněným k tomuto vstupu. Staveniště musí 

být oploceno. Dále musí zajistit, aby bylo ochráněno okolí stavby od velké prašnosti 

ze staveniště. Všechny pádové hrany musí být zajištěny, buďto zákazovou páskou 

minimálně 1,5 metrů od hrany nebo pomocí zábradlí, které musí být 0,5 metru od této 

hrany. 

5.7  Vliv stavby na okolí a životní prostředí 

Stavba bude probíhat tak aby nebylo okolí ovlivňováno hlukem a prachem. Také 

bude stavba v takovém režimu, aby se neprojevovala negativně na životním prostředí. 

To znamená, že se na staveništi bude pracovat s materiály, které mají certifikace o 

nezávadnosti, všechny odpady, které vzniknou na staveništi budou tříděny a 

likvidovány.  

Nutné opatření je také třeba učinit při výrazném suchu, aby docházelo ke snížení 

prašnosti staveniště. Proto bude nutné plochu staveniště kropit. S tímto opatřením bude 

muset být také zajištěno čištění podvozku u nákladních automobilů, hlavně ve fázi 

výkopových prací a základových konstrukcí. 

Je potřeba také zajistit, aby pracovní stroje, které budou na staveništi pracovat byli 

v dobrém technickém stavu. Stroje musí být kontrolovány, kvůli možnosti úniku 

provozních kapalin, co potřebujeme zamezit na minimum.  
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