
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Stavebně technologický projekt,  

6. Technologický postup – Montáž LOP 

 

Jakub Tomko 

2020 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslava Popenková, CSc.



 - 1 - 

Obsah 

Seznam použitých symbolů ......................................................................... 2 

6 Základní identifikační údaje ....................................................................... 3 

6.1.1 Název řešeného objektu ................................................................. 3 
6.1.2 Místo stavby .................................................................................. 3 

6.1.3 Charakter stavby ............................................................................ 3 
6.1.4 Účel stavby .................................................................................... 3 

6.2 Informace o provádění .......................................................................... 3 

6.3 Dokumentace pro provádění ................................................................. 4 

6.3.1 Související právní předpisy ............................................................ 4 
6.3.2 Související normy a předpisy ......................................................... 4 

6.4 Vstupní materiály a výrobky ................................................................. 4 
6.4.1 Výpis materiálů .............................................................................. 4 

6.4.2 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu ...................... 5 

6.5 Pracovní podmínky ............................................................................... 6 

6.5.1 Připravenost staveniště ................................................................... 6 
6.5.2 Struktura pracovní čety .................................................................. 6 

6.6 Bezprostřední podmínky pro práci ........................................................ 7 
6.6.1 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky .............................................. 8 

6.7 Technologický postup ........................................................................... 8 
6.7.1 Vytyčení umístění úhelníků ............................................................ 9 

6.7.2 Přišroubování úhelníku .................................................................. 9 
6.7.3 Osazení lehkého obvodového pláště ............................................... 9 

6.7.4 Tmel mezi jednotlivými díly lehkého obvodového pláště ............. 10 
6.7.5 Vkládání tepelné izolace .............................................................. 10 

6.8 Seznam průběžných kontrol .................................................................10 
6.8.1 Mezní odchylky, kvalita provádění .............................................. 12 

6.9 BOZP ..................................................................................................13 

6.9.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP a PO

 13 

6.9.2 Rizika ovlivňující pracovní činnost na pracovišti ......................... 13 
6.9.3 Opatření ke snížení rizik .............................................................. 14 

6.9.4 Plán rizik BOZP ........................................................................... 15 
6.9.5 Osobní ochranné pomůcky ........................................................... 17 

6.10 Ochrana okolí a životní prostředí .........................................................18 

Literatura .................................................................................................. 19 

Seznam obrázků ........................................................................................ 20 

Seznam tabulek.......................................................................................... 20 

 

 



 - 2 - 

Seznam použitých symbolů 

LOP – Lehký obvodový plášť 

Mm – milimetr 

cm2 – centimetr čtvereční 
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6 Základní identifikační údaje 

6.1.1 Název řešeného objektu 

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice. 

6.1.2 Místo stavby 

Jizerská 816, Praha-Čakovice 

Katastrální území: Praha-Čakovice, č. 731561 

Pozemky parcelních čísel: 1151/1, 1151/8, 1151/12, 1151/18, 1151/20, 1560/1, 

1561 

6.1.3 Charakter stavby 

Přístavba základní školy.  

6.1.4 Účel stavby 

Jedná se o přístavbu základní školy v Praze-Čakovicích. Přístavba slouží jako 

pomoc nedostatečné kapacity základní školy. Jedná se o budovu, jejíž půdorys je tvaru 

L. Přístavba je členěna, na dvě hlavní části. Hlavní budova má tři nadzemní podlaží, 

jedno podzemní podlaží a nachází se v ní sedm kmenových tříd. Nižší část budovy má 

pouze dvě nadzemní podlaží a nachází se v ní tělocvična, střešní terasa a učebny pro 

půlené hodiny.  V rámci projektu je také změna urbanistického režimu ulice Jizerská 

z jednosměrné ulice na obytnou plochu. 

6.2 Informace o provádění 

Technologický postup se zabývá osazením lehkého obvodového pláště. Jedná se o 

hliníkový lehký obvodový plášť s prosklenými stěnami. Obvodový plášť bude 

osazován od firmy Wicona typ Wictec 50. Na budově se kombinuje lehký obvodový 

plášť s kontaktním zateplovacím systémem. Lehký obvodový plášť se bude instalovat 

pouze na část objektu. A to hlavně na téměř celé západní stěně, na spojovacím můstku 
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mezi novou budovou a stávají budovou. Dále ještě na části severní strany pouze 

v prvním nadzemním podlaží.  

6.3 Dokumentace pro provádění 

Proces bude prováděn podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost 

KPS stavby s.r.o. Dále bude proces instalován podle příslušných předpisů a norem. 

6.3.1 Související právní předpisy 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [1] 

- Vyhláška č. 78/2013Sb., o energetické náročnosti budov [1] 

6.3.2 Související normy a předpisy 

- ČSN EN 13119 Lehké obvodové pláště – Terminologie [1] 

- ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště – Norma výrobku [1] 

- ČSN EN 12154 Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Funkční požadavky a 

klasifikace [1] 

- ČSN EN 12179 Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem – 

Zkušební metoda [1] 

- ČSN EN 13116 Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem – 

Funkční požadavky [1] 

- ČSN EN 12152 Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost – Funkční požadavky 

a klasifikace [1] 

- ČSN EN 14019 Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční 

požadavky [1] 

6.4 Vstupní materiály a výrobky 

6.4.1 Výpis materiálů 

- Wicona, Wictec 50 – dílce lehkého obvodového pláště 

- Ocelové patky, natloukací kotvy 

- Pružná podložka pod díly lehkého obvodového pláště 
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- Tepelná izolace (skelná vata) – mezi stropní konstrukci a konstrukci lehkého 

obvodového pláště 

Tabulka 1- Výpis potřebného materiálu k provedení LOP [3] [2] 

Materiál Množství 
Spotřeba 

materiálu 
Potřeba materiálu 

Wictec 50 465,179 m2 3,3x2,5 m2 

64 ks,                             

na jednom 

nákladním 

automobilu 10 ks = 

64/10 = 6,4, tzv. 7 

nákladních 

automobilů 

Ocelové patky 465,179 m2 4 ks na 1 díl 256 ks 

Natloukávací kotvy     

24x180mm 
256 ks 4 ks na 1 patku 

1024 ks,                           

10 ks v jednom 

balení = 102,4 balení 

= 103 balení 

Pružná podložka 9,6 m2 x 

1 klubko = 4 m2         

9,6/4 = 2,4 = 3 

klubka 

Isover TF profi 127,44 m 0,04 m2 na 1 m 

5,0976 m2,               

jeden balík TI = 1,2 

m2        5,0976/1,2 = 

4,24 bal = 5 balení 

 

6.4.2 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Dílce lehkého obvodového pláště budou na staveniště dopravovány pomocí 

nákladních automobilů. Z nákladních automobilů budou vykládány pomocí 

hydraulické ruky umístěné na nákladním automobilu. Dílce budou skládány na 

určenou skládku lehkého obvodového pláště. Nebo budou rovnou instalovány na své 

místo v objektu. Skladování materiálu je určeno v otevřených skládkách v blízkosti 

jeřábu viz. výkres zařízení staveniště 2. Dílce budou vykládány na stojany a přikrývány 

plachtami, aby nedocházelo k poškození skla lehkého obvodového pláště. Manipulace 

po staveništi s dílci bude probíhat pomocí jeřábu. 

Dalšími materiály, které budou dopravovány k montáži lehkého obvodového pláště 

budou ocelové úhelníky a natloukací kotvy pro jeho ukotvení. Tyto materiály budou 

na stavbu dopravovány v krabicích pomocí dodávek. Budou skladovány 
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v zastřešených skladech, které jsou pro tyto účely zřízené. Manipulace po staveništi 

bude probíhat pomocí fyzické síly nebo pomocí koleček.  

Nákladní automobily na stavbu také dopraví tepelnou izolaci. Ta se na stavbu 

dopravuje v balících. Ty se poté budou skladovat ve skladech zastřešených, kde 

nebude docházet k degradaci tepelné izolace kvůli vlhkosti. Izolace se bude po stavbě 

dopravovat stavebním výtahem nebo pomocí fyzických sil.  

6.5 Pracovní podmínky 

6.5.1 Připravenost staveniště 

Před zahájením procesu musí být provedeny všechny nosné vodorovné a svislé 

konstrukce. Také by měla být zajištěna minimální pevnost betonu v tlaku z toho 

hlediska, že se lehký obvodový plášť kotví do stropní konstrukce a je proto nutné, aby 

byl dostatečně únosný. Pro správné osazování obvodového pláště je také nutné, aby 

byla hotova atika střechy.  

Pro správné usazení kotev je potřeba, aby konstrukce stropu byla v místě kotvy bez 

mechanických nečistot. Pro zajištění bezpečné práce na pracovišti je, také potřeba aby 

pracoviště bylo uklizené a čisté.  

Staveniště musí být s takovém stavu jako udává projektová dokumentace. 

Nedostatky, které by se rozcházely od projektové dokumentace musí být nahlášeny a 

odstraněny. Před začátkem instalace lehkého obvodového pláště musí být zajištěno 

dostatečné množství dílců, úhelníků a kotev pro správný průběh montáže. Dále musí 

být dostupné a připravené všechny druhy nářadí a pracovních pomůcek, které jsou 

k této práci potřebné. Samozřejmě musí být zajištěna osobní ochrana pracovníka, který 

bude pracovat na pádové hraně. Všichni pracovníci musí být seznámeni 

s technologickým postupem dané činnosti. 

6.5.2 Struktura pracovní čety 

Instalaci lehkého obvodového pláště bude provádět jedna četa, která bude mít osm 

lidí. Na četu bude dohlížet vedoucí čety, který bude komunikovat s technickým 

dozorem o případných problémech při instalaci lehkého obvodového pláště. 
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- Vedoucí čety – organizuje práci, přiděluje práci jednotlivým členům pracovní 

čety, dbá na správné montáži dílců, zodpovídá za kvalitu provedení, zodpovídá 

za bezpečnost při práci, komunikuje s technickým dozorem 

- Jeřábník – stará se o přesun dílců po staveništi 

- Vazač – komunikuje s jeřábníkem a zodpovídá za správné uvázání břemene  

- 2x pomocník vazače – mají za úkol uvázání břemene, které poté zkontroluje 

vazač 

- 4x dělník – Dělníci mají za úkol montování kotev k nosným konstrukcím, 

osazují díly lehkého obvodového pláště do kotev, upevňují lehký obvodový 

plášť šrouby a zaplňují mezery mezi stropní konstrukcí a vlastní konstrukcí 

lehkého obvodového pláště tepelnou izolací 

Vedoucí čety musí mít alespoň vystudovanou střední školu a mít minimálně 3 roky 

praxi v daném prostředí. Jeřábník musí mít osvědčení jeřábníka, které nám udává, že 

daná osoba je dostatečně kvalifikovaná k ovládání věžového jeřábu. Vazač břemen též 

musí složit kvalifikované zkoušky, aby mohl provádět tuto činnost. Dělník nemusí mít 

žádnou kvalifikaci, akorát je zapotřebí aby měl s danou montáží praxi. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být důkladně seznámeni s montáží lehkého 

obvodového pláště. Musí vědět, jak technologický postup probíhá, také jaké práce této 

montáži předchází a jaké následují. Zodpovědnost za seznámení pracovníků má 

vedoucí čety nebo mistr.  

6.6 Bezprostřední podmínky pro práci 

Montáž lehkého obvodového pláště není limitovaná teplotou, protože při této práci 

nepracujeme s žádnými chemickými reakcemi. Tudíž závisí pouze na teplotě při, které 

dokáže člověk pracovat. Podle zákoníku práce se udává, že člověk nemůže pracovat 

při teplotách nad 30 °C a pod -30°C.  

Ovšem při montáži lehkého obvodového pláště nám nedělá problém teplota nebo 

atmosférické srážky, ale vítr a zhoršená viditelnost způsobená mlhou. Vítr nesmí být 

silnější, než povoluje výrobce věžového jeřábu. U jeřábu v našem případě je povolená 

rychlost větru do 18 km/h. 
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6.6.1 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 

Pracovní pomůcky: 

- Koště, smeták 

- Lopata 

- Svinovací metr 

- Úhelník 

- Šroubovák 

- Maticový klíč 

- Ráčnový klíč 

- Úvazy 

- Jeřábový hák 

- Kladivo 

- Prodlužovací kabel 

- Kolečko 

- Šrouby  

-  Ocelové úhelníky 

Ochranné pomůcky: 

Pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná helma, ochranné brýle, protihlukové 

klapky na uši, kožené rukavice, osobní záchytné zařízení 

Stroje a zařízení: 

- Jeřáb 

- Aku-šroubovák 

- Aku-vrtačka 

 

6.7 Technologický postup 

Celý pracovní postup se bude realizovat podle projektové dokumentace a podle 

výrobcem uvedeného postupu provádění. 
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6.7.1 Vytyčení umístění úhelníků 

Nosná stropní konstrukce se nejdříve vyčistí od mechanických nečisto a prachu. 

Poté se zaměří, v jaké vzdálenosti od okraje nosné stropní konstrukce se budou 

montovat nosné ocelové úhelníky. Tato vzdálenost se určí z délek kotvících konzol 

přidělaných na dílech lehkého obvodového pláště.  

6.7.2 Přišroubování úhelníku 

Úhelníky jsou umístěny ve dvou místech konstrukce. První nosný úhelník, který 

nám přenáší vlastní tíhu lehkého obvodového pláště se nachází na vrchní části stropní 

konstrukce. Ve druhém případě, kdy je úhelník přichycen k dolní části stropu, přenáší 

úhelník pouze síly od větru. 

V první řadě se musí pomocí příklepové aku-vrtačky vyvrtat čtyři otvory. Otvory 

se vyčistí od případných nečistot. Poté se úhelník osadí na vyvrtané otvory. Úhelník 

musíme pomocí natloukávacích kotev upevnit k nosné konstrukci. Pokud se úhelníky 

přidělávají ze spodní části stropní konstrukce, musíme dbát na bezpečnost, při 

vyvrtávání otvorů i při zašroubování a utahování nosných šroubů.  

6.7.3 Osazení lehkého obvodového pláště 

Velmi krátce před osazením dílu lehkého obvodového pláště se na úhelníky umístí 

měkká akustická podložka. Ta se na úhelníky vkládá z důvodu přerušení akustického 

toku z obvodového pláště. Další důvod je pro lepší osazení daného dílu.  

Při samotném instalování lehkého obvodového pláště, se postupuje od krajů 

směrem ke středu dané plochy. Můžeme začínat, buď od spodních pater směrem na 

vrch stavby, nebo obráceně tedy od osazení dílů pod atikou až k dílům umístěným u 

terénu. V našem případě instalace probíhá od spodních pater k vrchu budovy, 

z důvodu toho, že při začátku instalace se na střeše podle časoprostorového grafu 

instaluje střešní plášť. Další důvod, proč začínáme osazování od spodních pater, je 

z důvodu vyzrání betonu stropní konstrukce. Samostatná montáž začíná správným 

zavázáním na hák jeřábu, které provádí vazač. Díl musí být správně upevněn, aby 

nedošlo k vyvléknutí. Poté se díl osazuje na připravené úhelníky. Každý díl se musí 

upevnit do čtyř úhelníků. A to dvěma kotvami do každého úhelníku. Dílec se kotví 

v rozích své plochy, do dvou úhelníku na vrchní straně stropní konstrukce a do dvou 
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úhelníků na spodní straně stropní konstrukce. Jako první se díl ukotví na horní hraně 

stropní konstrukce. 

6.7.4 Tmel mezi jednotlivými díly lehkého obvodového pláště 

V momentě, kdy se díly lehkého obvodového pláště osadí na své konečné místo, 

musíme provést ,,zmonolitnění´´ celé konstrukce. To se provádí silikonovým tmelem, 

který nám celou konstrukci utěsní a může vyřešit případné malé odchylky. 

6.7.5 Vkládání tepelné izolace 

Prací, která už dokončuje instalaci lehkého obvodového pláště je vkládání tepelné 

izolace do prostoru, který vznikl mezi stropní konstrukcí a konstrukcí samotného 

obvodového pláště.  Tento prostor se musí zaplnit z hlediska uzavření jednotlivých 

prostorů. Materiál, který používáme je skelná vata a to, protože se nesnažíme tepelně 

odizolovat stropní konstrukci a lehký obvodový plášť, ale protože musíme zajistit 

akustickou zábranu mezi jednotlivými prostory. Po tomto kroku už jen následuje 

čištění lehkého obvodového pláště, případně instalace parapetních desek. 

6.8 Seznam průběžných kontrol 

K1 – Kontrola, zda je zabezpečeno pádu do prohlubně. To v tomto případě znamená 

kontrola kotevních bodů, ke kterým se jednotlivý pracovníci budou kotvit. 

K2 – Kontrola, zda je pracoviště připraveno na montáž lehkého obvodového pláště. 

Zde je potřeba aby pracoviště bylo uklizeno. 

 K3 – Kontrola, která řeší správné zaměření a umístění ocelových úhelníků do 

stropní konstrukce. Dále se kontroluje, zda je dostatečně úhelník přišroubován k nosné 

konstrukci. 

K4 – Kontrola osazení dílu lehkého obvodového pláště do připravených ocelových 

úhelníků. Také se zkontroluje, zda mezi díly pláště, nevznikly dutiny. A pokud tyto 

dutiny vznikly, jestli jsou dostatečně zatmeleny. 

K5 – Dále se musí zkontrolovat, zda tepelná izolace, která se vkládá do mezery 

mezi stropem a lehkým obvodovým pláštěm, je umístěná po celém obvodu a nevzniká 

nikde dutina. Tepelná izolace také nesmí přesahovat přes tloušťku stropní konstrukce, 

musí se kontrolovat, jestli v nějakým místě nepřesahuje tyto hrany.  



 - 11 - 

K6 – Kontrola jakosti před předáním díla 

K7 – Kontrola dostatečného úklidu pracoviště 

K1 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ   

  

 

  

 NE  

K2 ČISTOTA PRACOVIŠTĚ  ÚKLID PRACOVIŠTĚ 

 ANO    

   

K3 VYTYČENÍ ÚHELNÍKŮ   

    

    

 

PŘIŠROUBOVÁNÍ 
ÚHELNÍKŮ – HORNÍ 
STRANA STROPNÍ 

KONSTRUKCE   

 

 

  

    

 

PŘIŠROUBOVÁNÍ 
ÚHELNÍKŮ – SPODNÍ 

STRANA STROPNÍ 
KONSTRUKCE   

 

 

  

    

 

OSAZENÍ AKUSTICKÉ 
PODLOŽKY   

       

 

K4 MONTÁŽ LOP  DOTMELOVÁNÍ 
 

ANO NE   

   

K5 
VKLAD TEPELNÉ 

IZOLACE   

  

    

K6 KONTROLA 

 

OPRAVA VAD A 
NEDODĚLKŮ 

 
ANO 

NE 
  

   

K7 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ   
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6.8.1 Mezní odchylky, kvalita provádění 

Při montáží lehkých obvodových plášťů se používá geodetické měření. Zaměřuje 

se poloha ukotvení lehkého obvodového pláště do nosných konstrukcí. Stanovení 

výškových úrovních v jednotlivých nadzemních podlaží se provádí ocelovým 

pásmem. Toto pásmo musí být příslušně kalibrováno. Měření se provádí přes celou 

výšku budovy. Přesnost záměrných bodů je dána tolerancí geodetického vytyčení což 

se obvykle uvádí 3 mm. [4] 

U lehkých obvodových plášťů se řeší kvalita provádění z hlediska celkové 

rovinnosti konstrukce, rovinnosti mezi dvěma sousedními prvky, šířky spáry mezi 

dvěma sousedními prvky a přímost spáry v rovině pláště. To jsou ty nejdůležitější 

podmínky. Dále jsou podmínky také na vizuální posouzení vzhledu. [5] 

Norma udává, že rovinnost mezi sousedními prvky musí být u plášťů tvořených 

z hliníkových dílů maximálně 1 mm. Dovolená tolerance celkové rovinnosti se skládá 

z výrobní tolerance konstrukce, na kterou je výrobek zabudován, výrobní tolerance 

výrobku podle příslušné normy a hodnoty uvedené v normě, která v našem případě se 

1/300 největší vzdálenosti konstrukce nebo maximálně 15 mm. [5] 

Šířka spáry a přímost spáry je součtem výrobní tolerance výrobku podle dané 

normy a hodnoty která se nachází též v normě. V našem případě je tato hodnota 

vyjádřena jako 1/500 délky hrany delšího prvku, nebo maximálně 1 mm. Pokud se 

jedná o maximální šířku spáry celkové tak se toto číslo zmenšuje na 1/1 000 délky, 

nebo opět maximálně 1 mm. Přímost spáry se spočítá stejně jako šířka spáry ovšem 

poslední součet čísel se opět liší a to 1/1 000 délky, nebo maximálně v tomto případě 

4 mm. [5] 

Vizuální posuzování vzhledu u skládaných plášťů v exteriéru se provádí ze 

vzdálenosti minimálně 5 metrů od konstrukce nejlépe kolmo na danou konstrukci. 

Pokud není možno, jednu z těchto podmínek splnit posuzujeme konstrukci z nejblíže 

volně dosažitelného veřejného místa. Posuzování se vztahuje k normě, ve které se řeší 

pohledové plochy bezprostředně viditelné při pozorování. V tomto případě tedy platí, 

že na konstrukci nemůže být hrubý škrábanec, ovšem je možné mít ojedinělý 

povrchový škrábanec na jednom prvku, který musí být kratší než 30 mm. Také prvek, 

který má odřený, odtavený nebo naleptaný povrch o rozměru větším než 1 cm2 není 

přípustný. Dále změna odstínu nebo struktury povrchu není přípustná. Puchýře, 

odprýsknutí, odštípnuté hrany a řezy nejsou přípustné. [5] 
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Je nutno brát díl lehkého obvodového pláště jako pohledový prvek, který nesmí být 

jakýmkoliv způsobem degradovaný.  

6.9 BOZP 

6.9.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP a PO 

Technologický postup je vytvořen v souladu se zajištěním bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Velmi podrobně je část BOZP řečena v dokumentu zpracovaném 

koordinátorem BOZP. Tento dokument se nazývá Plán BOZP. Dále je bezpečnost na 

staveništi kontrolována koordinátorem BOZP, který má každý týden alespoň jeden 

kontrolní den. Po celou dobu stavby je přítomen stavební dozor, který má taky na 

starosti dodržování BOZP. 

Před zahájením, jakékoliv práce na staveništi musí být všichni pracovníci 

seznámeni se stavbou, jejími možnými problematickými částmi a se všemi 

technologickými předpisy, které se dané stavby týkají. Také musí být seznámeni 

s danými platnými zákony a předpisy: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce [6] 

- Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky [6] 

- Nařízení vlády č. 591/200 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [6] 

- Zákon č. 601/2006 Sb. – Zákon o bezpečnosti práce a technologických zařízení 

při stavebních pracích [7] 

6.9.2 Rizika ovlivňující pracovní činnost na pracovišti 

Soupis rizik, jsou vytypovaná rizika, které mohou na daném pracovišti, ale i na 

celém území staveniště, která se mohou vzniknout při práci pracovníka. 

Z důvodu montáže lehkého obvodového pláště, zde musí být velké opatření 

vzhledem z bezpečnosti práce. Jelikož se pracovníci pohybují na hraně pádu, musí mít 

dostatečné osobní ochranné pomůcky. Z důvodu osazování dílů na hranu pádu není 

možné zajistit kolektivní záchytný systém. Z hlediska přesunu velmi těžkých dílů, je 
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zapotřebí dbát zvýšené pozornosti i v blízkosti jeřábu, který se k této montáži také 

hojně využívá.  

6.9.3 Opatření ke snížení rizik 

Aby bylo eliminováno riziko úrazu, musí všichni pracovníci mít na pracovišti ale i 

na celém území staveniště osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). Tyto pracovní 

pomůcky zajišťují tu největší ochranu před možností úrazu. Ovšem z hlediska 

například pádu do prohlubně, je nutné také osobní záchytný systém.  
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6.9.4 Plán rizik BOZP 

Tabulka 2- Výpis rizik 

Riziko Zdroj 
Návrh 

opatření 
Závažnost Pravděpodobnost Míra rizika 

Pád z 

výšky 
Nepozornost  

Osobní 

záchytný 

systém 

4 3 Vysoké 

Pád 

předmětu z 

výšky 

Špatné 

uchycení dílu 

LOP 

OOPP 4 3 Vysoké 

Zranění 

očí 

Od vyvrtání 

otvorů na 

přichycení 

úhelníků 

OOPP 3 3 Střední 

Zásah 

elektrickým 

proudem 

Vrtání 

otvorů 
OOPP 4 2 Střední 

Poranění 

rukou 

Při 

zařezáváním 

tepelné izolace 

OOPP 2 4 Střední 

Poškození 

dýchacích 

cest 

Vdechování 

prachu 
OOPP 4 4 Vysoké 

Zranění 

nohy 

Vražení 

ostrého 

předmětu, pád 

předmětu 

OOPP 3 3 Střední 

Přejetí 
Nákladní 

automobil 
OOPP 4 1 Nízké 

Pád do 

prohlubně 

Nepozornost 

(vazač) 
OOPP 3 3 Střední 

Poškození 

sluchu 

Vrtačka, 

jeřáb 
OOPP 2 3 Střední 
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Vysvětlivky: 

Tabulka 3- Pravděpodobnosti a závažnosti rizik 

ZÁ
V

A
ŽN

O
ST

 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  PRAVDĚPODOBNOST 

  

Závažnost:  

Je to ukazatel, který nám ukazuje, jak vážné zranění by při daném riziku mohlo 

vzniknout 

- 1 – Velmi lehké zranění (bez ošetření) 

- 2 – Nezávažné poranění (pracovní neschopnost 0-3 dny) 

- 3 – Závažné poranění (více jak 3 dny pracovní neschopnost) 

- 4 – Vážné zranění (nutnost hospitalizace) 

- 5 – Smrtelné zranění 

Pravděpodobnost: 

Je to ukazatel, který ukazuje, jak velká je pravděpodobnost zranění na pracovišti. 

- 1 – Velmi nepravděpodobné 

- 2 – Nepravděpodobné 

- 3 – Pravděpodobné 

- 4 – Velmi pravděpodobné 

- 5 – Jisté 

Legenda:  

 
  Nízké riziko 

 
  Střední riziko 

 
  Vysoké riziko 
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6.9.5 Osobní ochranné pomůcky 

Jsou to ochranné pomůcky, které každý pracovník musí převzít, před zahájením 

práce na staveništi. Při převzetí si musí překontrolovat úplnost vybavení a také zda 

všechny pomůcky jsou plně funkční.  

Mezi ochranné pomůcky, které jsou zapotřebí k montáži lehkého obvodového pláště 

patří: 

- Pracovní přilba 

- Kožené rukavice 

- Reflexní vesta 

- Pracovní oděv 

- Pracovní obuv 

- Ochranné sluchadla 

- Osobní záchytný systém 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1- Výpis OOPP [8] 
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6.10 Ochrana okolí a životní prostředí 

Je zapotřebí aby při práci na staveništi byl brán ohled na okolí stavby. V tomto 

ohledu by mělo být zajištěno, aby hlučné práce nebyli prováděny v době nočního 

klidu, tj. aby byli prováděny v době mezi 22-06. Snahou je, aby nedocházelo ke 

zbytečnému výskytu hluku, aby se co nejméně snížila prašnost na pracovišti a aby ve 

večerních hodinách byl snížen světelný smog, vyzařován ze staveniště. Dále musí být 

zajištěno, aby nákladní automobily, které vyjíždějí ze staveniště byly důkladně 

očištěny.  

Z hlediska ochrany životního prostředí musí být na staveništi k dispozici kontejnery 

pro třídění odpadu. Také musí být zajištěno, aby všechny pracovní mechanismy na 

stavbě byli v dobrém stavu, aby nedocházelo k únikům provozních kapalin. Pokud už 

by k nějakému úniku došlo, musí být zajištěna její odčerpání. 
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