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Seznam použitých symbolů 

NN – nízké napětí 

VN – Vysoké napětí 
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7 Průvodní technická zpráva 

7.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha-

Čakovice 

Místo stavby:   Jizerská 816, Praha-Čakovice 

Katastrální území:    Praha-Čakovice, č. 731561 

Pozemky parcelních čísel:  1151/1, 1151/8, 1151/12, 1151/18, 1151/20, 

1560/1, 1561 

Charakter stavby:   Přístavba základní školy  

Účel stavby:    

Jedná se o přístavbu základní školy v Praze-Čakovicích. Přístavba slouží jako 

pomoc nedostatečné kapacity základní školy. Jedná se o budovu, jejíž půdorys je tvaru 

L. Přístavba je členěna, na dvě hlavní části. Hlavní budova má tři nadzemní podlaží, 

jedno podzemní podlaží a nachází se v ní sedm kmenových tříd. Nižší část budovy má 

pouze dvě nadzemní podlaží a nachází se v ní tělocvična, střešní terasa a učebny pro 

půlené hodiny.  V rámci projektu je také změna urbanistického režimu ulice Jizerská 

z jednosměrné ulice na obytnou plochu. 

7.2 Území stavby 

Stavba se nachází v Praze 9 – Čakovicích v ulici Jizerská, která se nachází jižně od 

ulice Kostelecká. Budova přístavby bude stát asi 200 metrů do stávající budovy školy. 

Novostavba základní školy bude napojena na inženýrské sítě z ulice Jizerská. Budou 

napojeny tyto inženýrské sítě: vodovod, kanalizace, horkovod, vedení NN a vedení 

VN. 

7.3 Provádění jednotlivých technologických etap 

7.3.1 Přípravné práce 

Přípravnými pracemi, začíná stavba každého objektu. Při těchto pracích se provádí 

oplocení staveniště, musí se napojit zařízení staveniště na inženýrské sítě. Bude se také 

provádět odstranění náletové zeleně. Tento odpad se bude odvážet z pozemku 
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nákladními automobily k likvidaci. Po tomto vyčištění pozemku bude probíhat 

skrývka ornice v mocnosti 20 centimetrů. Tato ornice se bude odstraňovat na celé 

ploše pozemku pomocí dozeru. Část ornice bude ukládána v zadní části pozemku, ale 

větší část bude odvážena na deponii. Ta část ornice, která zůstává na pozemku, bude 

po skončení realizace využita na rozprostření po pozemku. 

7.3.2 Zemní a bourací práce 

Ve druhé fázi technologického postupu, bude probíhat výkop stavební jámy a 

montáž záporového pažení. K tomuto procesu budou zapotřebí nákladní automobily, 

nakladače a rypadla.  

Hloubení jámy bude probíhat v jednotném pracovním směru, kdy se nejdříve 

zatlučou zápory do určené hloubky a začne se odtěžovat zemina. Zemina se odtěžuje 

postupně, kvůli osazování pažení do předem připravených zápor. Odvoz výkopku 

bude zajištěn nákladními automobily, které budou výkopek dopravovat na deponii.  

Bude též potřeba, odstranit konstrukce, které budou nahrazeny jinými 

konstrukcemi. Tyto práce se budou provádět pneumatickými kladivy. Jedná se o 

bourání venkovního schodiště, přístřešku a jednotlivých otvorů v obvodovém plášti. 

Odpad, který vznikne bouráním bude následně odvezen a ekologicky zlikvidován.  

7.3.3 Základové konstrukce 

Základová konstrukce je tvořena základovou deskou, která je ve dvou zásadních 

hloubkách. Tyto hloubky se od sebe liší o půl metru výšky. Dále se hloubka základové 

konstrukce liší v místech dojezdů výtahových šachet a v místech umístění tepelných 

kolektorů.  

Při provádění základových konstrukcí, je nutné nejdříve provést podkladní beton, 

aby byla zajištěna správná únosnost, základové desky, která se na podkladní beton 

bude nabetonovávat. Nutné je také zřídit bednění, které bude nutné hlavně u základové 

desky, jelikož u podkladního betonu tvoří bednění stěny výkopu. Před betonáží 

základové desky je potřeba vložit výztuž, na distančníky aby bylo zajištěno správné 

krytí výztuže.  Poté se základová deska vylije betonem a zhutní.  
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7.3.4 Hrubá spodní stavba 

Hrubá spodní stavba, je stavba svislých i vodorovných nosných konstrukcí. V tomto 

případě zde probíhají procesy jako betonování, armování, bednění, jelikož jde o 

monolitické konstrukce. Ovšem musíme zapojit již jeřáb kvůli montáži 

prefabrikovaného schodiště.  

Nejdříve se osadí bednění svislých nosných konstrukcí z jedné strany, poté se 

vkládá výztuž a zabední se zbytek konstrukce. V případě sloupů se nainstalují 

armovací koše a poté se obední daný sloup. Na tyto práce je zapotřebí hlavně jeřáb, 

který velmi rychle dokáže umisťovat velmi těžké kusy. Dále se provádí betonáž, 

pomocí autodomíchávače a čerpadel, které na stavbu přiváží betonovou směs. Poté se 

musí absolvovat technologická přestávka, kvůli pevnosti betonu. Dostačující pevnost 

betonu se uvažuje cca. po třech dnech. Samozřejmě beton má svoji předepsanou 

únosnost až po 28 dnech, ovšem kvůli urychlení výstavby se může s betonem pracovat 

mnohem dříve. Po technologické pauze se začne stavět bednění pro nosnou 

vodorovnou konstrukci. Strop se dostatečně vyztuží a zalije betonem.  Po třech dnech 

se může osazovat prefabrikované schodiště. 

7.3.5 Hrubá vrchní stavba 

Technologická etapa hrubá vrchní stavba má většinu prací stejné jako hrubá spodní 

stavba. Je potřeba bednění, armování a betonáž nosných konstrukcí v objektu. Ovšem 

v této fázi ještě přibývá zdění vnitřních nosných stěn. 

Zdění stěn se provádí z keramických tvárnic. Při tomto provádění bude zapotřebí 

jeřáb a nákladní automobil, který navržený materiál doveze na staveniště. Při 

provádění zdění je potřeba mít srovnaný povrch stropní konstrukce. Na nosnou 

konstrukci stropu se udělá cementové lože a kladou se tvárnice vedle sebe. Další řady 

už stavíme pouze na lepidlo určené výrobcem. Zdíme na vazbu, aby stěna správně 

roznášela zatížení. Na jeden záběr zdíme tři řady a necháme do druhého dne zatvrdnout 

lepidlo. Takto postupujeme až do výšky 1,5 m. V této výšce musíme postavit lešení a 

zdít dál. 
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7.3.6 Zastřešení 

Při této technologické etapě bude zapotřebí jeřáb, autodomíchávač a čerpadlo. Bude 

se provádět bednění, armování a betonáž atiky. Dále se bude dělat skladba střešního 

pláště a také skladba terasy. 

Skladba střechy se začne nejdříve spádovou vrstvou, na kterou se bude lepit tepelná 

izolace. Celou skladbu střechy zakončuje hydroizolace. Skladba terasy je velmi 

podobná skladbě střechy, až na ten rozdíl, že je potřeba zajistit, aby skladba byla 

pochůzná. Na tepelnou izolaci se bude dávat dlažba která bude uložena na terčových 

roštech. 

7.3.7 Hrubé vnitřní práce 

Hrubé vnitřní práce, se provádí po zhotovení svislých a vodorovných nosných 

konstrukcí. V této technologické etapě provádíme práce jako zdění příček a osazování 

ocelových zárubní. Osazování překladů, ale také provádění stoupacího potrubí. Velmi 

využívaný v této etapě je stavební výtah, kterým je nutno do jednotlivých pater 

dopravit materiál. 

Příčky se musí zdít na čistou a zarovnanou konstrukci stropu. Nejdříve se vyzdí 

zakládací vrstva, která leží v cementovém loži. Tato vrstva se nechá zatuhnout a další 

den se na ní mohou zdít další vrstvy. Musíme zdít na vazbu a také musíme dodržovat 

zásady zdění. To znamená, že zdíme maximálně tři řady tvárnic a necháme zatuhnout. 

Takto zdíme až pod strop, kde mezeru mezi stropem a příčkou vyplníme měkkým 

materiálem většinou miralonem. Při zdění u otvoru musíme prvně osadit ocelové 

zárubně a poté obezdíváme otvor. Zárubně musí být rozepřeny ve třech výškách, aby 

nedošlo k prohnutí.  

Stoupací potrubí se instaluje do instalačních šachet. 

7.3.8 Dokončovací práce 

Dokončovací práce jsou práce, které dávají vzhled vnitřnímu prostoru. Jedná se o 

práce jako provádění omítek, jsou prováděny hrubé podlahy a sádrokartonové 

konstrukce. Velmi často se na tyto práce využívá výtah, ale také silo na omítky. 

V případě provádění hrubých podlah je to autodomíchávač a čerpadlo. 
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Hrubé podlahy se dělají před omítkami, takže jako první se provádí podlahy, kdy 

betonujeme roznášecí vrstvy, vkládáme tepelné a akustické izolace a v mokrých 

provozech pokládáme hydroizolace. Po hrubé podlaze je potřeba udělat 

technologickou přestávku na vytvrdnutí betonové mazaniny. Následně se provádějí 

omítky, v našem případě se omítky stříkají a následně zarovnávají dvoumetrovou latí. 

Jako poslední práce v této technologické etapě se provádějí sádrokartonové 

podhledy a předstěny. Tato konstrukce se provádí, tak že se nejdříve upevní na nosné 

konstrukce rošty, které mají dané sádrokartonové desky nést. Poté se provádí 

přichycení sádrokartonových desek na konstrukci roštu. Následně se pomocí tmelu 

zarovnají nepřesnosti v místech ukotvení nebo v místech spojů desek a přebrousí se. 

7.3.9 Kompletační práce 

V této technologické etapě se provádí mnoho drobných prací, které jako celek 

uzavírají všechny práce v objektu. Dochází k osazování vnitřních parapetů dále se 

provádí obklady, dlažby a nášlapné vrstvy podlah. Také se provádějí kompletace 

vzduchotechniky, elektrického vedení a topení. Na závěr se provádí úklid podlaží. Na 

tyto práce musíme mít na staveništi výtah, který tento materiál musí dopravit do 

jednotlivých pater.  

Obklady a dlažby se provádí na perfektně vyschlý podklad, aby nedocházelo 

ke špatnému přilnutí obkladu k podkladu. Když se provádí obklad i dlažba je velmi 

důležité si udělat váhorys. Váhorys slouží k tomu abychom si mohli ukázat kde budou 

spáry, kde a jak vyjdou odřezy. Podle toho můžeme začínat celými obklady, tak aby 

byly odřezy co nejmenší. Poté přecházíme na malbu, která se většinou dělá ve dvou 

vrstvách, aby byly dokonale skryty mapy.  

Kompletace všech sítí v objektu je velmi náročná práce, která je ovšem velmi 

důležitá. Musíme všechny rozvody vést tak, abychom se k nim dobře dostali a aby se 

mohli pohodlně provádět revize. Většinu sítí vedeme v podhledech, v místech 

dvojitých podlah to může být i v podlahách. To se v našem případě stává jen v místě 

tělocvičny. Kabely elektrických sítí jsou zasekány do drážek ve stěnách. 

7.3.10 Fasáda 

V objektu školy je fasáda velmi složitý pracovní celek. Je to způsobeno tím, že část 

fasády je tvořena lehkým obvodovým pláštěm a druhá část je tvořena kontaktním 
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zateplovacím systémem. Před prováděním kontaktního zateplovacího systému bude 

muset být instalováno lešení. To se bude muset kvalitně přikotvit k nosné konstrukci 

stavby. Po provedení systému se bude lešení rozebírat postupně, aby bylo možno, 

v místech kotev dodělat kontaktní zateplovací systém. 

Jako první se bude osazovat lehký obvodový plášť. Na tyto práce bude zapotřebí 

jeřábu, který bude dopravovat jednotlivé díly na dané místa v konstrukci. Tyto díly 

jsou buďto rovnou z nákladních automobilů dávány na určené místo nebo jsou 

vykládány na skládku pro tyto díly určenou.  

Kontaktní zateplovací systém se bude provádět téměř na konec realizace stavby. 

Konstrukce fasády se bude provádět nejdříve lepením tepelného izolantu. To se 

provádí nejdříve osazením zakládací lišty u soklové části objektu. Poté se kladou desky 

tepelného izolantu na vazbu směrem k atice budovy. Lepení je velmi důležité a bude 

se provádět nanesením lepidla po celé ploše desky tak aby nemohlo dojít k odlepení 

zateplovacího systému od podkladu. Poté se desky budou ještě kotvit mechanicky. 

Následně se zateplovací systém potáhne lepidlem, zamáčkne se výztužná tkanina do 

jedné třetiny tloušťky lepidla. Nechá se lepidlo zaschnout a provede se finální fasádní 

nátěr. 

7.3.11 Vnější úpravy 

V poslední technologické etapě se provádí finální práce, jako stavba oplocení, 

provádění komunikací na pozemku i vně. 

V projektu objektu základní školy je také stavba komunikací a parkoviště. To se 

bude provádět v této technologické etapě. Nejdříve se provede stavba parkoviště, na 

to bude zapotřebí mnoho těžké mechanizace jako například: válec, finišer, vibrační 

deska. Je nutné nejdříve vykopat starou komunikaci, na to bude potřebné pneumatické 

kladivo, nakladač a nákladní automobil. Poté se znovu provede podkladní vrstva, která 

se bude muset hutnit a následně se provede buďto skládání zámkové dlažby, nebo 

provádění asfaltového povrchu. Stejný postup se bude realizovat i u komunikacích na 

pozemku i mimo pozemek.  

Stavba plotu mezi pozemkem školky, která se nachází v bezprostřední blízkosti 

školy, bude prováděna z prolévaných tvárnic. Na to bude zapotřebí opět rypadlo, 

nakladač, nákladní automobil a dále autodomíchávač. Nejdříve je nutné vytvořit rýhu 

na základ plotu, ten se musí vybetonovat i s výztuží, která bude ze základového pasu 
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trčet. Poté se bude zdít a betonovat. Až bude plot zhotoven, je v projektu také 

provádění omítky plotu. 

Na závěr celé stavby bude celý pozemek opět pokryt ornicí z deponie na pozemku, 

a budou vysázeny dřeviny. Před školou bude instalován mobiliář.  

  

 

7.4 Bezpečnost práce 

Po celou dobu výstavby objektu musí být všemi pracovníky důsledně dodržovány 

zákonné předpisy k zajištění bezpečnosti osob na staveništi. Při všech pracích, které 

se budou provádět bude na staveništi přítomen odborný stavební dozor, který bude na 

bezpečnost pracovníků dohlížet. Také musí být důkladně chráněn vstup na staveniště, 

který musí být povolen jen osobám oprávněným k tomuto vstupu. Staveniště musí být 

oploceno. Oplocení musí být minimálně 1,8 metru vysoké. Dále musí zajistit, aby bylo 

ochráněno okolí stavby od velké prašnosti ze staveniště. Všechny pádové hrany musí 

být zajištěny, buďto zákazovou páskou minimálně 1,5 metrů od hrany nebo pomocí 

zábradlí, které musí být 0,5 metru od této hrany. 

Bezpečností práce se zabývá nespočet zákonu a nařízení vlády. Mezi nejzákladnější 

patří zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. Další velmi důležitý zákon je zákon č. 

309/2006 Sb., který se zabývá o ochraně zdraví při práci. Zákon č. 338/2005 Sb., nám 

hovoří o odborném dozoru nad bezpečností práce.  

Nejen normy jsou velmi důležitými ukazateli bezpečnosti práce, ale také vyhlášky 

státu, mezi ty nejhlavnější patří: 

- Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných 

zařízení 

Dále jsou to vyhlášky, které se zajímají o výrobky nebo zařízení, které mohou přijít 

do kontaktu s nebezpečnými látkami: 

- Vyhláška 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

- Vyhláška 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 

do přímého styku s vodou a na úpravu vody 

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu [1] 

Poslední, ovšem neméně důležité jsou nařízení vlády mezi ty nejdůležitější patří: 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci 
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., stanovuje technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., stanovuje požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., stanovuje požadavky na bezpečnost zdraví na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [1] 

7.5 Vliv stavby na okolí a životní prostředí 

Stavba bude probíhat tak, aby nebylo okolí ovlivňováno hlukem a prachem. Také 

bude stavba v takovém režimu, aby se neprojevovala negativně na životním prostředí. 

To znamená, že se na staveništi bude pracovat s materiály, které mají certifikace o 

nezávadnosti, všechny odpady, které vzniknou na staveništi budou tříděny a 

likvidovány.  

Práce, které na stavbě budou probíhat musí splňovat požadavky na noční klid, který 

je od 22:00 do 6:00. To bude znamenat, že pokud se v tomto čase bude pracovat, musí 

být vyloučeny práce, které způsobují hluk.  

Nutné opatření je také třeba učinit při výrazném suchu, aby docházelo ke snížení 

prašnosti staveniště. Proto bude nutné plochu staveniště kropit. S tímto opatřením bude 

muset být také zajištěno čištění podvozku u nákladních automobilů, hlavně ve fázi 

výkopových prací a základových konstrukcí. [2] 

Je potřeba také zajistit, aby pracovní stroje, které budou na staveništi pracovat byli 

v dobrém technickém stavu. Tyto mechanizace musí být kontrolovány a podrobovány 

revizím i při průběhu stavby.  Stroje musí být takto kontrolovány, kvůli možnosti úniku 

provozních kapalin, což potřebujeme zamezit na minimum. Také pokud stroje 

nebudou nějaký čas pracovat, budeme pod ně umisťovat nádrže pro případ výtoku 

provozních kapalin. 
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