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Četa

Poř. č. Název
Norma 

času
Normová 
pracnost

Součinitel 
pracnosti

Skutečná 
pracnost

Číslo 
čety

1 Převzetí staveniště kpl 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 1
2 Vytyčení staveniště m2 4264,00 0,01 42,64 1,00 42,64 3 2
3 Vytyčení stáv. inž. sítí kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 3 2
4 Oplocení staveniště bm 235,25 0,06 14,12 1,00 14,12 2 2
5 Zřízení stavebních buněk ks 7,00 0,50 3,50 1,00 3,50 2,4 2
6 Zřízení skladů ks 3,00 0,50 1,50 1,00 1,50 2,4 2
7 Zřízení mobilního WC ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 2,4 2
8 Napojení ZS na el. Vedení kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 21 2
9 Napojení ZS na vodovodní řad kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 19 2

10 Montáž řadového trubkového lešení m2 9149,42 0,10 914,94 1,00 914,94 11 3
11 Montáž ochranné sítě lešení m2 9149,42 0,03 274,48 1,00 274,48 11 3
12 Osazení stavebních výtahů ks 3,00 24,00 72,00 1,00 72,00 15 4
13 Osazení shozů stavební suti ks 5,00 12,00 60,00 1,00 60,00 2 5

1.PP 14 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 12,00 0,20 2,40 1,00 2,40 2 6
15 Bourání kovových zárubní m2 21,87 0,32 7,00 1,00 7,00 2 6
16 Demontáž keramických obkladů m2 96,00 0,30 28,80 1,00 28,80 2 6
17 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 258,66 0,06 15,52 1,00 15,52 2 6
18 Bourání zděných příček m2 44,71 0,35 15,65 1,00 15,65 2 6
19 Demolice budov m3 201,77 0,10 20,18 1,00 20,18 2,4,5,6 7

1.NP 20 Vybourání kovových vrat m2 11,80 0,20 2,36 1,00 2,36 2 8
21 Demontáž oken ks 3,00 0,50 1,50 1,00 1,50 2 8
22 Demontáž keramických obkladů m2 40,00 0,30 12,00 1,00 12,00 2 8
23 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 275,38 0,06 16,52 1,00 16,52 2 8
24 Bourání betonových mazanin m3 27,54 0,55 15,15 1,00 15,15 2 8
25 Bourání zděných příček m2 195,48 0,35 68,42 1,00 68,42 2 8
26 Demolice budov do dvora m3 1422,54 0,10 142,25 1,00 142,25 2,4,5,6 9

2.NP 27 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 7,00 0,20 1,40 1,00 1,40 2 10
28 Demontáž oken ks 9,00 0,50 4,50 1,00 4,50 2 10
29 Bourání kovových zárubní m2 16,84 0,32 5,39 1,00 5,39 2 10
30 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 196,03 0,06 11,76 1,00 11,76 2 10
31 Bourání zděných příček m2 14,58 0,35 5,10 1,00 5,10 2 10
32 Demolice budo do dvora m3 1422,54 0,1 142,25 1,00 142,25 2,4,5,6 11

3.NP 33 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 14,00 0,20 2,80 1,00 2,80 2 12
34 Demontáž oken ks 17,00 0,50 8,50 1,00 8,50 2 12
35 Bourání kovových zárubní m2 27,58 0,32 8,83 1,00 8,83 2 12
36 Demontáž keramických obkladů m2 66,00 0,30 19,80 1,00 19,80 2 12
37 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 313,38 0,06 18,80 1,00 18,80 2 12
38 Bourání zděných příček m2 59,10 0,35 20,68 1,00 20,68 2 12

4.NP 39 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 13,00 0,20 2,60 1,00 2,60 2 13
40 Demontáž oken ks 16,00 0,50 8,00 1,00 8,00 2 13
41 Bourání kovových zárubní m2 25,61 0,32 8,20 1,00 8,20 2 13
42 Demontáž keramických obkladů m2 72,00 0,30 21,60 1,00 21,60 2 13
43 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 286,58 0,06 17,19 1,00 17,19 2 13
44 Bourání zděných příček m2 119,83 0,35 41,94 1,00 41,94 2 13

5.NP 45 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 13,00 0,20 2,60 1,00 2,60 2 14
46 Demontáž oken ks 17,00 0,50 8,50 1,00 8,50 2 14
47 Bourání kovových zárubní m2 25,61 0,32 8,20 1,00 8,20 2 14
48 Demontáž keramických obkladů m2 72,00 0,30 21,60 1,00 21,60 2 14
49 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 286,56 0,06 17,19 1,00 17,19 2 14
50 Bourání zděných příček m2 119,83 0,35 41,94 1,00 41,94 2 14

6.NP 51 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 22,00 0,20 4,40 1,00 4,40 2 15
52 Demontáž oken ks 18,00 0,50 9,00 1,00 9,00 2 15
53 Bourání kovových zárubní m2 36,12 0,32 11,56 1,00 11,56 2 15
54 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 285,21 0,06 17,11 1,00 17,11 2 15
55 Bourání zděných příček m2 119,83 0,35 41,94 1,00 41,94 2 15

1.PP 56 Bourání žb stropů m3 13,77 1,80 24,79 1,00 24,79 2 16
57 Vybourání zdiva tl. 200 mm m2 13,91 0,58 8,07 1,00 8,07 2 16
58 Vybourání opěrných zdí anglického dvorku m2 20,21 0,58 11,72 1,00 11,72 2 16
59 Vytyčení základových pasů + desky m2 12,53 0,01 0,13 1,00 0,13 3 17
60 Výkop základových pasů + desky m3 5,01 0,27 1,35 1,00 1,35 3 17
61 Podsyp základů ze štěrkodrtě m3 1,95 0,75 1,47 1,00 1,47 2,5 17
62 Hutnění podsypu ze štěrkodrtě m2 12,53 0,13 1,63 1,00 1,63 2 17
63 Betonáž základových pasů + desky C 25/30 m3 3,78 0,97 3,67 1,00 3,67 8 18
64 Založení zdiva ze ztraceného bednění bm 20,02 0,05 1,00 1,00 1,00 10 19
65 Zdění zdiva ze ztraceného bednění m2 17,97 0,45 8,09 1,00 8,09 10 19
66 Armování zdiva ze ztraceného bednění t 0,23 23,53 5,41 1,00 5,41 10 19
67 Betonáž zdiva ze ztraceného bednění m3 7,95 0,97 7,71 1,00 7,71 10 19
68 Bednění ztužujícího věnce m2 4,40 0,30 1,32 1,00 1,32 12 19
69 Betonáž ztužujícího věnce m3 0,88 0,97 0,85 1,00 0,85 10 19
70 Odstranění bednění ztužujícího věnce m2 4,40 0,12 0,53 1,00 0,53 12 20
71 Provedení asfaltového penetračního nátěru stěn m2 22,14 0,06 1,33 1,00 1,33 13 21
72 Provedení hydroizolace svislých stěn asfaltovými pásy m2 22,14 0,15 3,32 1,00 3,32 13 21
73 Nakládání recyklátu m3 143,55 0,01 1,44 1,00 1,44 4 22
74 Přemístění recyklátu m3 143,55 0,02 2,87 1,00 2,87 4 22
75 Zásyp suterénních prostor recyklátem m3 143,55 0,20 28,71 1,00 28,71 4 22
76 Hutnění recyklátu po vrstvách tl. 200 mm m2 95,70 0,13 12,44 1,00 12,44 2 22
77 Armování žb desky kari sítěmi 5/150x150 při obou površích t 0,23 23,53 5,34 1,00 5,34 9 23
78 Betonáž žb desky C25/30 m3 8,59 0,97 8,33 1,00 8,33 8 24
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79 Podstojkování bednění stopní kce m2 5,24 0,05 0,26 1,00 0,26 12 25
80 Bednění stropní kce m2 11,12 0,30 3,34 1,00 3,34 12 25
81 Armování stropní kce t 0,30 23,53 7,04 1,00 7,04 9 26
82 Betonáž stropní kce C 25/30 m3 3,19 0,97 3,10 1,00 3,10 8 27
83 Odbednění stropní kce m2 5,24 0,12 0,63 1,00 0,63 12 28
84 Přestojkování stopní kce m3 5,24 0,15 0,79 1,00 0,79 12 28
85 Odstojkování stropní kce m2 5,24 0,12 0,63 1,00 0,63 12 29
86 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 2,00 0,20 0,40 1,00 0,40 2 30
87 Demontáž oken ks 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 2 30
88 Bourání kovových zárubní m2 4,93 0,32 1,58 1,00 1,58 2 30
89 Bourání zděných příček m2 3,57 0,35 1,25 1,00 1,25 2 30

1.NP 90 Vysekání zdiva pro osazení ocelových válcovaných překladů IPN m3 2,18 4,20 9,16 1,00 9,16 10 31
91 Osazení ocelových válcovaných překladů IPN ks 8,00 0,30 2,40 1,00 2,40 10 31
92 Bednění roznášecích bloků m2 0,60 0,30 0,18 1,00 0,18 10 31
93 Betonáž roznášecích bloků pod překlady m3 0,24 0,97 0,23 1,00 0,23 10 31
94 Odstranění bednění roznášecích bloků m2 0,60 0,12 0,07 1,00 0,07 2 32
95 Bourání nosného zdiva tl. 600 mm v místech sloupů m2 9,82 0,78 7,66 1,00 7,66 2 32
96 Výkop základových pasů pod sloupy m3 0,60 0,27 0,16 1,00 0,16 2 33
97 Armování základových pasů pod sloupy t 0,05 23,53 1,18 1,00 1,18 9 34
98 Betonáž základových pasů C 25/30 pod sloupy m3 0,60 0,97 0,58 1,00 0,58 8 35
99 Kotvení patních plechů pomocí chemických kotev ks 24,00 0,15 3,60 1,00 3,60 10 36

100 Osazení ocelových válcovaných sloupů HEB ks 12,00 0,50 6,00 1,00 6,00 10 36
101 Provedení svarů mezi sloupy a překladů kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10 36
102 Podlití patního plechu cementovou maltou kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 10 36
103 Bourání žb stropů m3 8,79 1,80 15,82 1,00 15,82 2 37
104 Bourání nosného zdiva tl. 600 mm mezi sloupy m2 29,07 0,72 20,93 1,00 20,93 2 37
105 Výkop základových pasů mezi sloupy m3 1,95 0,27 0,53 1,00 0,53 2 38
106 Armování základových pasů mezi sloupy t 0,15 23,53 3,53 1,00 3,53 9 39
107 Betonáž základových pasů C 25/30 mezi sloupy m3 1,95 0,97 1,89 1,00 1,89 8 40
108 Bednění okolo ocelových sloupů m2 5,76 0,30 1,73 1,00 1,73 10 41
109 Armování kari sítěmi 5/150x150 t 0,04 23,53 0,94 1,00 0,94 10 41
110 Betonáž okolo sloupů m3 1,02 0,97 0,99 1,00 0,99 8 42
111 Odstanění bednění okolo sloupů m2 5,76 0,12 0,69 1,00 0,69 12 43
112 Antikorozní nátěr ocelových sloupů m2 109,51 0,09 9,86 1,00 9,86 2 44
113 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 11,00 0,20 2,20 1,00 2,20 2 45
114 Demontáž oken ks 4,00 0,50 2,00 1,00 2,00 2 45
115 Bourání kovových zárubní m2 17,14 0,32 5,48 1,00 5,48 2 45
116 Demontáž keramických obkladů m2 66,20 0,30 19,86 1,00 19,86 2 45
117 Demontáž SDK podhledu m2 35,10 0,09 3,16 1,00 3,16 2 45
118 Demontáž obložení stěn z palubek m2 174,40 0,06 10,46 1,00 10,46 2 45
119 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 323,42 0,06 19,41 1,00 19,41 2 45
120 Bourání žb stropů m3 13,75 1,80 24,75 1,00 24,75 2 45

2.NP 121 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 1,00 0,20 0,20 1,00 0,20 2 46
122 Demontáž oken ks 12,00 0,50 6,00 1,00 6,00 2 46
123 Bourání kovových zárubní m2 3,25 0,32 1,04 1,00 1,04 2 46
124 Demontáž stávajícího podhledu vč. instalací m2 129,58 0,09 11,66 1,00 11,66 2 46
125 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 169,91 0,06 10,19 1,00 10,19 2 46

3.NP 126 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 19,00 0,20 3,80 1,00 3,80 2 47
127 Demontáž oken ks 38,00 0,50 19,00 1,00 19,00 2 47
128 Bourání kovových zárubní m2 31,72 0,32 10,15 1,00 10,15 2 47
129 Demontáž stávajícího podhledu vč. instalací m2 86,23 0,09 7,76 1,00 7,76 2 47
130 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 377,06 0,06 22,62 1,00 22,62 2 47
131 Bourání zděných příček m2 218,51 0,35 76,48 1,00 76,48 2 47

4.NP 132 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 25,00 0,20 5,00 1,00 5,00 2 48
133 Demontáž oken ks 37,00 0,50 18,50 1,00 18,50 2 48
134 Bourání kovových zárubní m2 41,57 0,32 13,30 1,00 13,30 2 48
135 Demontáž keramických obkladů m2 44,60 0,30 13,38 1,00 13,38 2 48
136 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 385,26 0,06 23,12 1,00 23,12 2 48
137 Demontáž stávajícího podhledu vč. instalací m2 87,54 0,09 7,88 1,00 7,88 2 48
138 Bourání zděných příček m2 216,24 0,35 75,68 1,00 75,68 2 48

5.NP 139 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 25,00 0,20 5,00 1,00 5,00 2 49
140 Demontáž oken ks 39,00 0,50 19,50 1,00 19,50 2 49
141 Bourání kovových zárubní m2 41,57 0,32 13,30 1,00 13,30 2 49
142 Demontáž keramických obkladů m2 17,60 0,30 5,28 1,00 5,28 2 49
143 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 396,75 0,06 23,81 1,00 23,81 2 49
144 Demontáž stávajícího podhledu vč. instalací m2 59,65 0,09 5,37 1,00 5,37 2 49
145 Bourání zděných příček m2 216,24 0,35 75,68 1,00 75,68 2 49

6.NP 146 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 12,00 0,20 2,40 1,00 2,40 2 50
147 Demontáž oken ks 30,00 0,50 15,00 1,00 15,00 2 50
148 Bourání kovových zárubní m2 19,70 0,32 6,30 1,00 6,30 2 50
149 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 45,25 0,06 2,72 1,00 2,72 2 50
150 Bourání zděných příček m2 69,63 0,35 24,37 1,00 24,37 2 50

1.PP 151 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 13,00 0,20 2,60 1,00 2,60 2 51
152 Bourání kovových zárubní m2 17,93 0,32 5,74 1,00 5,74 2 51
153 Demontáž keramických obkladů m2 96,98 0,30 29,10 1,00 29,10 2 51
154 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 126,20 0,06 7,57 1,00 7,57 2 51
155 Bourání zděných příček m2 24,51 0,35 8,58 1,00 8,58 2 51
156 Demolice stávající kotelny kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 2 51
157 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 11,36 0,57 6,48 1,00 6,48 2 52
158 Bourání nosného zdiva tl. 600 mm m2 14,84 0,72 10,68 1,00 10,68 2 52
159 Bourání žb stropů m3 4,02 1,80 7,24 1,00 7,24 2 52
160 Demolice budov m3 1265,65 0,10 126,57 1,00 126,57 2,4,5,6 53

1.NP 161 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 7,00 0,20 1,40 1,00 1,40 2 54
162 Demontáž oken ks 5,00 0,50 2,50 1,00 2,50 2 54
163 Bourání kovových zárubní m2 11,03 0,32 3,53 1,00 3,53 2 54
164 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 136,99 0,06 8,22 1,00 8,22 2 54
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165 Bourání zděných příček m2 24,83 0,35 8,69 1,00 8,69 2 54
166 Bourání žb stropů m3 6,35 1,80 11,42 1,00 11,42 2 55
167 Bourání nosného zdiva tl. 600 mm m2 21,60 0,72 15,55 1,00 15,55 2 55
168 Bourání žb schodišťových ramen m2 8,40 0,72 6,05 1,00 6,05 2 55
169 Demolice budov m3 313,75 0,10 31,37 1,00 31,37 2,4,5,6 56

2.NP 170 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 2,00 0,20 0,40 1,00 0,40 2 57
171 Demontáž oken ks 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 2 57
172 Bourání kovových zárubní m2 3,94 0,32 1,26 1,00 1,26 2 57
173 Bourání zděných příček m2 5,03 0,35 1,76 1,00 1,76 2 57
174 Bourání žb stropů m3 6,35 1,80 11,42 1,00 11,42 2 58
175 Bourání nosného zdiva tl. 450 mm m2 28,12 0,68 19,12 1,00 19,12 2 58
176 Bourání žb schodišťových ramen m2 8,40 0,72 6,05 1,00 6,05 2 58

3.NP 177 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 7,00 0,20 1,40 1,00 1,40 2 59
178 Demontáž oken ks 16,00 0,50 8,00 1,00 8,00 2 59
179 Bourání kovových zárubní m2 11,62 0,32 3,72 1,00 3,72 2 59
180 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 121,04 0,06 7,26 1,00 7,26 2 59
181 Demontáž stávajícího podhledu m2 21,40 0,09 1,93 1,00 1,93 2 59
182 Bourání zděných příček m2 15,42 0,35 5,40 1,00 5,40 2 59
183 Bourání žb stropů m3 6,35 1,80 11,42 1,00 11,42 2 60
184 Bourání nosného zdiva tl. 450 mm m2 50,52 0,68 34,35 1,00 34,35 2 60
185 Bourání žb schodišťových ramen m2 8,40 0,72 6,05 1,00 6,05 2 60

4.NP 186 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 9,00 0,20 1,80 1,00 1,80 2 61
187 Demontáž oken ks 13,00 0,50 6,50 1,00 6,50 2 61
188 Bourání kovových zárubní m2 15,17 0,32 4,85 1,00 4,85 2 61
189 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 117,65 0,06 7,06 1,00 7,06 2 61
190 Bourání betonových mazanin m3 1,80 0,55 0,99 1,00 0,99 2 61
191 Demontáž stávajícího podhledu m2 21,40 0,09 1,93 1,00 1,93 2 61
192 Bourání zděných příček m2 29,78 0,35 10,42 1,00 10,42 2 61
193 Bourání nosného zdiva tl. 450 mm m2 26,90 0,68 18,29 1,00 18,29 2 62
194 Bourání žb schodišťových ramen m2 8,40 0,72 6,05 1,00 6,05 2 62

5.NP 195 Bourání žb stropů m3 2,41 1,80 4,33 1,00 4,33 2 63
196 Bourání nosného zdiva tl. 450 mm m2 42,15 0,68 28,66 1,00 28,66 2 63

1.PP 197 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 1,00 0,20 0,20 1,00 0,20 2 64
198 Bourání kovových zárubní m2 1,97 0,32 0,63 1,00 0,63 2 64
199 Demolice budov m3 180,78 0,10 18,08 1,00 18,08 2,4,5,6 65

1.NP 200 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 7,00 0,20 1,40 1,00 1,40 2 66
201 Demontáž oken ks 4,00 0,50 2,00 1,00 2,00 2 66
202 Bourání kovových zárubní m2 11,03 0,32 3,53 1,00 3,53 2 66
203 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 211,61 0,06 12,70 1,00 12,70 2 66
204 Bourání betonových mazanin m3 3,61 0,55 1,99 1,00 1,99 2 66
205 Bourání zděných příček m2 72,27 0,35 25,29 1,00 25,29 2 66
206 Demolice budov m3 108,00 0,10 10,80 1,00 10,80 2,4,5,6 67

2.NP 207 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 14,00 0,20 2,80 1,00 2,80 2 68
208 Demontáž oken ks 8,00 0,50 4,00 1,00 4,00 2 68
209 Bourání kovových zárubní m2 24,23 0,32 7,75 1,00 7,75 2 68
210 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 210,12 0,06 12,61 1,00 12,61 2 68
211 Bourání zděných příček m2 39,43 0,35 13,80 1,00 13,80 2 68
212 Bourání žb stropů m3 0,15 1,80 0,27 1,00 0,27 2 68
213 Demolice budov m3 79,50 0,10 7,95 1,00 7,95 2,4,5,6 69

3.NP 214 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 25,00 0,20 5,00 1,00 5,00 2 70
215 Demontáž oken ks 21,00 0,50 10,50 1,00 10,50 2 70
216 Bourání kovových zárubní m2 44,92 0,32 14,37 1,00 14,37 2 70
217 Demontáž keramických obkladů m2 24,50 0,30 7,35 1,00 7,35 2 70
218 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 226,54 0,06 13,59 1,00 13,59 2 70
219 Bourání zděných příček m2 91,19 0,35 31,92 1,00 31,92 2 70
220 Bourání žb stropů m3 0,30 1,80 0,54 1,00 0,54 2 70

4.NP 221 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 26,00 0,20 5,20 1,00 5,20 2 71
222 Demontáž oken ks 19,00 0,50 9,50 1,00 9,50 2 71
223 Bourání kovových zárubní m2 47,08 0,32 15,07 1,00 15,07 2 71
224 Demontáž keramických obkladů m2 23,30 0,30 6,99 1,00 6,99 2 71
225 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 210,16 0,06 12,61 1,00 12,61 2 71
226 Bourání zděných příček m2 88,03 0,35 30,81 1,00 30,81 2 71
227 Bourání žb stropů m3 0,30 1,80 0,54 1,00 0,54 2 71

5.NP 228 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 27,00 0,20 5,40 1,00 5,40 2 72
229 Demontáž oken ks 20,00 0,50 10,00 1,00 10,00 2 72
230 Bourání kovových zárubní m2 38,35 0,32 12,27 1,00 12,27 2 72
231 Demontáž keramických obkladů m2 23,30 0,30 6,99 1,00 6,99 2 72
232 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 212,65 0,06 12,76 1,00 12,76 2 72
233 Bourání zděných příček m2 88,03 0,35 30,81 1,00 30,81 2 72
234 Bourání žb stropů m3 0,30 1,80 0,54 1,00 0,54 2 72

6.NP 235 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 21,00 0,20 4,20 1,00 4,20 2 73
236 Demontáž oken ks 22,00 0,50 11,00 1,00 11,00 2 73
237 Bourání kovových zárubní m2 36,35 0,32 11,63 1,00 11,63 2 73
238 Demontáž keramických obkladů m2 53,25 0,30 15,97 1,00 15,97 2 73
239 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 207,51 0,06 12,45 1,00 12,45 2 73
240 Bourání zděných příček m2 88,03 0,35 30,81 1,00 30,81 2 73
241 Bourání žb stropů m3 0,30 1,80 0,54 1,00 0,54 2 73

Celý objekt 242 Demontáž výtahu soub 1,00 72,00 72,00 1,00 72,00 15 74
1.PP 243 Bourání betonových mazanin m3 0,60 0,55 0,33 1,00 0,33 2 75

244 Bourání zděných příček m2 6,62 0,35 2,32 1,00 2,32 2 75
245 Demontáž ocelových schodů kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 2 75
246 Demolice budov m3 11,15 0,10 1,11 1,00 1,11 2,4,5,6 76

1.NP 247 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 13,00 0,20 2,60 1,00 2,60 2 77
248 Demontáž oken ks 14,00 0,50 7,00 1,00 7,00 2 77
249 Bourání kovových zárubní m2 24,13 0,32 7,72 1,00 7,72 2 77

Objekt H
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250 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 460,53 0,06 27,63 1,00 27,63 2 77
251 Bourání betonových mazanin m3 31,31 0,55 17,22 1,00 17,22 2 77
252 Bourání zděných příček m2 300,16 0,35 105,06 1,00 105,06 2 77
253 Demolice budov m3 197,10 0,10 19,71 1,00 19,71 2,4,5,6 78

2.NP 254 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 28,40 0,06 1,70 1,00 1,70 2 79
255 Demontáž stávajícího podhledu m2 383,74 0,09 34,54 1,00 34,54 2 79
256 Bourání zděných příček m2 48,50 0,35 16,97 1,00 16,97 2 79
257 Demolice budov m3 143,10 0,10 14,31 1,00 14,31 2,4,5,6 80

3.NP 258 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 3,00 0,20 0,60 1,00 0,60 2 81
259 Demontáž oken ks 16,00 0,50 8,00 1,00 8,00 2 81
260 Bourání kovových zárubní m2 6,40 0,32 2,05 1,00 2,05 2 81
261 Demontáž dřevěného obkladu stěn m2 36,20 0,30 10,86 1,00 10,86 2 81
262 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 449,42 0,06 26,97 1,00 26,97 2 81
263 Demontáž stávajícího podhledu m2 383,74 0,09 34,54 1,00 34,54 2 81
264 Bourání zděných příček m2 55,39 0,35 19,38 1,00 19,38 2 81
265 Demontáž dřevěného schodiště m2 2,62 0,62 1,63 1,00 1,63 2 81
266 Demolice budov m3 143,10 0,10 14,31 1,00 14,31 2,4,5,6 82

4.NP 267 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 13,00 0,20 2,60 1,00 2,60 2 83
268 Demontáž oken ks 17,00 0,50 8,50 1,00 8,50 2 83
269 Bourání kovových zárubní m2 20,29 0,32 6,49 1,00 6,49 2 83
270 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 286,24 0,06 17,17 1,00 17,17 2 83
271 Bourání zděných příček m2 85,44 0,35 29,90 1,00 29,90 2 83
272 Demolice budov m3 132,50 0,10 13,25 1,00 13,25 2,4,5,6 84

5.NP 273 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 25,00 0,20 5,00 1,00 5,00 2 85
274 Demontáž oken ks 16,00 0,50 8,00 1,00 8,00 2 85
275 Bourání kovových zárubní m2 43,54 0,32 13,93 1,00 13,93 2 85
276 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 296,57 0,06 17,79 1,00 17,79 2 85
277 Bourání zděných příček m2 85,44 0,35 29,90 1,00 29,90 2 85
278 Demolice budov m3 35,78 0,10 3,58 1,00 3,58 2,4,5,6 86

6.NP 279 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 11,00 0,20 2,20 1,00 2,20 2 87
280 Demontáž oken ks 14,00 0,50 7,00 1,00 7,00 2 87
281 Bourání kovových zárubní m2 21,18 0,32 6,78 1,00 6,78 2 87
282 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 292,46 0,06 17,55 1,00 17,55 2 87
283 Demontáž ocelových expanzních nádrží kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2 87
284 Bourání zděných příček m2 90,46 0,35 31,66 1,00 31,66 2 87

1.PP 285 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 11,00 0,20 2,20 1,00 2,20 2 88
286 Demontáž oken ks 4,00 0,50 2,00 1,00 2,00 2 88
287 Bourání kovových zárubní m2 18,03 0,32 5,77 1,00 5,77 2 88
288 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 379,51 0,06 22,77 1,00 22,77 2 88
289 Bourání zděných příček m2 125,58 0,35 43,95 1,00 43,95 2 88
290 Bourání žb stropů m3 2,03 1,80 3,66 1,00 3,66 2 88
291 Demolice budov m3 3,50 0,10 0,35 1,00 0,35 2,4,5,6 89

1.NP 292 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 17,00 0,20 3,40 1,00 3,40 2 90
293 Demontáž oken ks 6,00 0,50 3,00 1,00 3,00 2 90
294 Bourání kovových zárubní m2 33,00 0,32 10,56 1,00 10,56 2 90
295 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 330,97 0,06 19,86 1,00 19,86 2 90
296 Bourání betonových mazanin m3 24,48 0,55 13,46 1,00 13,46 2 90
297 Demontáž SDK podhledu m2 60,50 0,09 5,45 1,00 5,45 2 90
298 Bourání zděných příček m2 181,45 0,35 63,51 1,00 63,51 2 90
299 Bourání žb stropů m3 2,23 1,80 4,01 1,00 4,01 2 90
300 Bourání žb schodišťových ramen m2 7,50 0,72 5,40 1,00 5,40 2 90
301 Demontáž dřevěného schodiště m 4,00 0,30 1,20 1,00 1,20 2 90
302 Demontáž dřevěných podlah m2 36,41 0,06 2,18 1,00 2,18 2 90
303 Demontáž nosné kce dřevěného patra m 40,00 0,10 4,00 1,00 4,00 2 90
304 Demontáž ocelového zábradlí m 22,80 0,05 1,14 1,00 1,14 2 90
305 Demolice budov m3 44,24 0,10 4,42 1,00 4,42 2,4,5,6 91

2.NP 306 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 2 92
307 Demontáž oken ks 22,00 0,50 11,00 1,00 11,00 2 92
308 Bourání kovových zárubní m2 12,61 0,32 4,03 1,00 4,03 2 92
309 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 284,10 0,06 17,05 1,00 17,05 2 92
310 Demontáž SDK podhledu m2 60,50 0,09 5,45 1,00 5,45 2 92
311 Bourání zděných příček m2 152,79 0,35 53,48 1,00 53,48 2 92
312 Demolice budov m3 44,24 0,10 4,42 1,00 4,42 2,4,5,6 93

3.NP 313 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 19,00 0,20 3,80 1,00 3,80 2 94
314 Demontáž oken ks 20,00 0,50 10,00 1,00 10,00 2 94
315 Bourání kovových zárubní m2 30,54 0,32 9,77 1,00 9,77 2 94
316 Demontáž SDK obkladu sloupů m2 13,00 0,09 1,17 1,00 1,17 2 94
317 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 277,63 0,06 16,66 1,00 16,66 2 94
318 Demontáž SDK podhledu m2 293,25 0,09 26,39 1,00 26,39 2 94
319 Bourání zděných příček m2 153,16 0,35 53,60 1,00 53,60 2 94

4.NP 320 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 28,00 0,20 5,60 1,00 5,60 2 95
321 Demontáž oken ks 14,00 0,50 7,00 1,00 7,00 2 95
322 Bourání kovových zárubní m2 46,49 0,32 14,88 1,00 14,88 2 95
323 Demontáž keramických obkladů m2 64,42 0,03 1,93 1,00 1,93 2 95
324 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 258,56 0,06 15,51 1,00 15,51 2 95
325 Bourání zděných příček m2 43,72 0,35 15,30 1,00 15,30 2 95
326 Bourání žb stropů m3 0,86 1,80 1,54 1,00 1,54 2 95

5.NP 327 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 25,00 0,20 5,00 1,00 5,00 2 96
328 Demontáž oken ks 13,00 0,50 6,50 1,00 6,50 2 96
329 Bourání kovových zárubní m2 41,96 0,32 13,43 1,00 13,43 2 96
330 Demontáž keramických obkladů m2 64,42 0,30 19,33 1,00 19,33 2 96
331 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 258,56 0,06 15,51 1,00 15,51 2 96
332 Bourání zděných příček m2 43,72 0,35 15,30 1,00 15,30 2 96

6.NP 333 Demontáž dřevěných křídel dveří ks 25,00 0,20 5,00 1,00 5,00 2 97
334 Demontáž oken ks 14,00 0,50 7,00 1,00 7,00 2 97
335 Bourání kovových zárubní m2 42,36 0,32 13,55 1,00 13,55 2 97

Objekt P



336 Demontáž keramických obkladů m2 64,42 0,30 19,33 1,00 19,33 2 97
337 Odstranění stávajících nášlapných vrstev m2 272,42 0,06 16,35 1,00 16,35 2 97
338 Bourání zděných příček m2 43,72 0,35 15,30 1,00 15,30 2 97

339 Nakládání vybouraného materiálu m3 201,77 0,01 2,02 1,00 2,02 4 98
340 Přemístění vybouraného materiálu m3 201,77 0,02 4,04 1,00 4,04 4 98
341 Zásyp suterénních prostor vybouraným materiálem m3 201,77 0,08 16,14 1,00 16,14 4 98
342 Hutnění zásypu po vrstvách tl. 200 mm m2 83,495 0,13 10,85 1,00 10,85 2 98

343 Nakládání vybouraného materiálu m3 539,79 0,01 5,40 1,00 5,40 4 99
344 Přemístění vybouraného materiálu m3 539,79 0,02 10,80 1,00 10,80 4 99
345 Zásyp suterénních prostor vybouraným materiálem m3 539,79 0,08 43,18 1,00 43,18 4 99
346 Hutnění zásypu po vrstvách tl. 200 mm m2 359,86 0,13 46,78 1,00 46,78 2 99

347 Nakládání vybouraného materiálu m3 85,76 0,01 0,86 1,00 0,86 4 100
348 Přemístění vybouraného materiálu m3 85,76 0,02 1,72 1,00 1,72 4 100
349 Zásyp suterénních prostor vybouraným materiálem m3 85,76 0,08 6,86 1,00 6,86 4 100
350 Hutnění zásypu po vrstvách tl. 200 mm m2 51,98 0,13 6,76 1,00 6,76 2 100

351 Nakládání vybouraného materiálu m3 33,50 0,01 0,34 1,00 0,34 4 101
352 Přemístění vybouraného materiálu m3 33,50 0,02 0,67 1,00 0,67 4 101
353 Zásyp suterénních prostor vybouraným materiálem m3 33,50 0,08 2,68 1,00 2,68 4 101
354 Hutnění zásypu po vrstvách tl. 200 mm m2 13,20 0,13 1,72 1,00 1,72 2 101

1.PP 355 Zazdívání otvorů ve stěnách m2 24,64 0,50 12,32 1,00 12,32 10 104
356 Založení nosného zdiva ze ztraceného bednění tl. 300 mm bm 2,50 0,05 0,13 1,00 0,13 10 104
357 Zdění zdiva ze ztraceného bednění tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 3,75 0,45 1,69 1,00 1,69 10 104
358 Armování ztraceného bednění t 0,137 23,53 3,22 1,00 3,22 10 104
359 Betonáž ztraceného bednění do 1. prac. úrovně m3 0,75 0,97 0,73 1,00 0,73 10 104
360 Montáž pomocného lešení bm 2,50 0,08 0,20 1,00 0,20 10 104
361 Zdění zdiva ze ztraceného bednění tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 2,75 0,45 1,24 1,00 1,24 10 104
362 Armování ztraceného bednění t 0,12 23,53 2,71 1,00 2,71 10 104
363 Betonáž ztraceného bednění do 2. prac. úrovně m3 0,55 0,97 0,53 1,00 0,53 10 104
364 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 31,10 0,05 1,56 1,00 1,56 10 102
365 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 1,46 4,20 6,14 1,00 6,14 10 102
366 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 61,00 0,20 12,20 1,00 12,20 10 102
367 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 4,17 3,20 13,35 1,00 13,35 10 102
368 Bourání nosných  stěn tl. 600 mm m2 21,11 0,72 15,20 1,00 15,20 10 102
369 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 31,10 0,04 1,24 1,00 1,24 10 102
370 Podstojkování stávajícího stropu v celé délce nové stěny bm 7,00 0,05 0,35 1,00 0,35 10 102
371 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 19,25 0,58 11,17 1,00 11,17 10 102
372 Výkop základových pasů m3 2,86 0,45 1,28 1,00 1,28 2 103
373 Podsyp základů ze štěrkodrtě m3 0,41 0,75 0,31 1,00 0,31 2 103
374 Hutnění podsypu ze štěrkodrtě m2 4,07 0,13 0,53 1,00 0,53 2 103
375 Betonáž základových pasů + desky C 25/30 m3 2,45 0,97 2,37 1,00 2,37 8 103
376 Založení zdiva ze ztraceného bednění bm 6,80 0,05 0,34 1,00 0,34 10 104
377 Zdění zdiva ze ztraceného bednění tl. 400 mm do 1. prac. úrovně m2 10,20 0,45 4,59 1,00 4,59 10 104
378 Armování ztraceného bednění t 0,23 23,53 5,44 1,00 5,44 10 104
379 Betonáž ztraceného bednění do 1. prac. úrovně m3 2,82 0,97 2,73 1,00 2,73 10 104
380 Montáž pomocného lešení bm 6,80 0,08 0,54 1,00 0,54 10 104
381 Zdění zdiva ze traceného bednění tl. 400 mm do 2. prac. úrovně m2 6,25 0,45 2,81 1,00 2,81 10 104
382 Armování ztraceného bednění t 0,14 23,53 3,29 1,00 3,29 10 104
383 Betonáž ztraceného bednění do 2. prac. úrovně m3 1,73 0,97 1,67 1,00 1,67 10 104
384 Bednění ztužujících věnců m2 7,68 0,30 2,30 1,00 2,30 10 104
385 Armování ztužujících věnců t 0,06 23,53 1,32 1,00 1,32 10 104
386 Betonáž ztužujících věnců m3 0,98 0,97 0,95 1,00 0,95 10 104
387 Odbednění ztužujících věnců m2 7,68 0,15 1,15 1,00 1,15 12 105
388 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení trapézového plechu hl. 150 mm bm 10,10 0,30 3,03 1,00 3,03 2 106
389 Bednění stropní kce trapézovým plechem m2 28,67 0,18 5,16 1,00 5,16 10 106
390 Armování stropní kce t 0,34 23,53 8,00 1,00 8,00 9 107
391 Betonáž stropní kce C 25/30 m3 1,00 0,97 0,97 1,00 0,97 8 108
392 Podstojkování žb průvlaku bm 9,40 0,05 0,47 1,00 0,47 10 109
393 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva m2 6,58 0,35 2,30 1,00 2,30 10 109
394 Vyvrtání otvorů do ocelových válcovaných nosníků UPN ks 38,00 0,10 3,80 1,00 3,80 10 109
395 Osazení ocelových válcovaných nosníků UPN ks 2,00 0,35 0,70 1,00 0,70 10 109
396 Vyvrtání otvorů do betonového průvlaku ks 19,00 0,15 2,85 1,00 2,85 10 109
397 Montáž ocelových závitových svorníků ks 19,00 0,23 4,37 1,00 4,37 10 109
398 Vyspravení stávajících suterénních stěn m2 105,26 0,25 26,32 1,00 26,32 10 110
399 Kladení desek XPS na suterénní stěny m2 105,26 0,35 36,84 1,00 36,84 13 110
400 Provedení nopové folie m2 105,26 0,05 5,26 1,00 5,26 13 110
401 Provedení geotextilie m2 105,26 0,03 3,16 1,00 3,16 13 110
402 Částečný zásyp a zhutnění m3 55,26 0,15 8,29 1,00 8,29 2 110

1.NP 403 Zazdívání otvorů ve stěnách m2 13,19 0,50 6,59 1,00 6,59 10 111
404 Založení nosného zdiva tl. 250 mm bm 9,55 0,05 0,48 1,00 0,48 10 111
405 Zdění zdiva tl. 250 mm do 1. prac. úrovně m2 14,33 0,45 6,45 1,00 6,45 10 111
406 Montáž pomocného lešení bm 9,55 0,30 2,87 1,00 2,87 10 111
407 Zdění zdiva tl. 250 mm do 2. prac. úrovně m2 9,26 0,45 4,17 1,00 4,17 10 111
408 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 22,50 0,05 1,13 1,00 1,13 10 112
409 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 1,04 4,20 4,36 1,00 4,36 10 112
410 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 40,00 0,20 8,00 1,00 8,00 10 112
411 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 4,51 3,20 14,44 1,00 14,44 10 112
412 Bourání nosného zdiva tl. 600 mm m2 10,08 0,72 7,26 1,00 7,26 2 112
413 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 16,20 0,58 9,40 1,00 9,40 2 112
414 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 22,50 0,04 0,90 1,00 0,90 2 112
415 Usazení svislých úhelníků do cementové malty ks 20,00 0,20 4,00 1,00 4,00 14 113
416 Přivaření ocelových pásků ke svislým úhelníkům ks 188,00 0,09 16,92 1,00 16,92 14 113
417 Nátěr kovových prvků opásání sloupů m2 84,16 0,09 7,57 1,00 7,57 14 113
418 Bednění ztužujícího věnce m2 4,78 0,30 1,43 1,00 1,43 12 114
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419 Armování ztužujícího věnce t 0,09 23,53 2,02 1,00 2,02 9 114
420 Betonáž ztužujícího věnce m3 0,60 0,97 0,58 1,00 0,58 8 114
421 Odbednění ztužujícího věnce m2 4,78 0,15 0,72 1,00 0,72 12 115
422 Osazení ocelových L profilů pomocí chemických kotev ks 2,00 0,85 1,70 1,00 1,70 10 116
423 Bednění stropní kce trapézovým plechem m2 24,25 0,30 7,28 1,00 7,28 10 116
424 Armování stropní kce t 0,23 23,53 5,41 1,00 5,41 9 117
425 Betonáž stropní kce C 25/30 m3 2,50 0,97 2,43 1,00 2,43 8 118
426 Odbednění stropní kce m2 2,25 0,15 0,34 1,00 0,34 12 119

2.NP 427 Zazdívání otvorů ve stěnách m2 7,95 0,50 3,98 1,00 3,98 10 120
428 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 10,10 0,05 0,51 1,00 0,51 10 121
429 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,72 4,20 3,03 1,00 3,03 10 121
430 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 34,00 0,20 6,80 1,00 6,80 10 121
431 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 3,14 3,20 10,04 1,00 10,04 10 121
432 Bourání nosného zdiva tl. 450 mm m2 16,72 0,65 10,87 1,00 10,87 2 121
433 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 10,10 0,04 0,40 1,00 0,40 10 121

3.NP 434 Zazdívání otvorů ve stěnách m2 14,81 0,50 7,40 1,00 7,40 10 122
435 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 7,66 0,05 0,38 1,00 0,38 10 123
436 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,34 4,20 1,44 1,00 1,44 10 123
437 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 10 123
438 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,75 3,20 5,60 1,00 5,60 10 123
439 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 4,38 0,58 2,54 1,00 2,54 2 123
440 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 7,66 0,04 0,31 1,00 0,31 10 123

4.NP 441 Zazdívání otvorů ve stěnách m2 16,61 0,50 8,31 1,00 8,31 10 124
442 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 10,50 0,05 0,53 1,00 0,53 10 125
443 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,34 4,20 1,44 1,00 1,44 10 125
444 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 10,00 0,20 2,00 1,00 2,00 10 125
445 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 2,10 3,20 6,73 1,00 6,73 10 125
446 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 4,04 0,58 2,34 1,00 2,34 2 125
447 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 10,50 0,04 0,42 1,00 0,42 10 125

5.NP 448 Zazdívání otvorů ve stěnách m2 15,67 0,50 8,31 1,00 8,31 10 126
449 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 7,61 0,05 0,53 1,00 0,53 10 127
450 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,29 4,20 1,44 1,00 1,44 10 127
451 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 9,00 0,20 2,00 1,00 2,00 10 127
452 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,59 3,20 6,73 1,00 6,73 10 127
453 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 5,14 0,58 2,34 1,00 2,34 2 127
454 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 7,61 0,04 0,42 1,00 0,42 10 127

6.NP 455 Zazdívání otvorů ve stěnách m2 15,54 0,50 7,84 1,00 7,84 10 128
456 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 19,02 0,05 0,38 1,00 0,38 10 129
457 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,48 4,20 1,20 1,00 1,20 10 129
458 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 16,00 0,20 1,80 1,00 1,80 10 129
459 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 2,88 3,20 5,07 1,00 5,07 10 129
460 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 5,04 0,58 2,98 1,00 2,98 2 129
461 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 19,02 0,04 0,30 1,00 0,30 10 129

1.PP 462 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 1,60 0,05 0,08 1,00 0,08 10 130
463 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,05 4,20 0,20 1,00 0,20 10 130
464 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 2,00 0,20 0,40 1,00 0,40 10 130
465 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,38 3,20 1,23 1,00 1,23 10 130
466 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 1,60 0,04 0,06 1,00 0,06 10 130
467 Vyspravení stávajících suterénních stěn m2 189,98 0,25 47,50 1,00 47,50 10 131
468 Kladení desek XPS na suterénní stěny m2 189,98 0,35 66,49 1,00 66,49 13 131
469 Provedení nopové folie m2 189,98 0,05 9,50 1,00 9,50 13 131
470 Provedení geotextilie m2 189,98 0,03 5,70 1,00 5,70 13 131
471 Částečný zásyp a zhutnění m3 85,35 0,15 12,80 1,00 12,80 2 131

1.NP 472 Zazdění otvorů ve zdivu m2 7,14 0,50 3,57 1,00 3,57 10 132
473 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 10,80 0,05 0,54 1,00 0,54 10 132
474 Zdění zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 14,70 0,45 6,62 1,00 6,62 10 132
475 Montáž pomocného lešení bm 10,80 0,30 3,24 1,00 3,24 10 132
476 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 14,04 0,45 6,32 1,00 6,32 10 132
477 Osazení keramických překaldů ks 6,00 0,45 2,70 1,00 2,70 10 132
478 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 5,25 0,05 0,26 1,00 0,26 10 133
479 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,21 4,20 0,88 1,00 0,88 10 133
480 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 10 133
481 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,06 3,20 3,39 1,00 3,39 10 133
482 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 6,11 0,58 3,54 1,00 3,54 2 133
483 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 5,25 0,04 0,21 1,00 0,21 2 133
484 Osazení ocelových sloupků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 13 134
485 Osazení lemovacích úhelníků bm 32,58 0,15 4,89 1,00 4,89 13 134
486 Osazení ocelových profilů nosného rámu podlahy ks 25,00 0,20 5,00 1,00 5,00 13 134
487 Osazení žebrovaného plechu m2 34,18 0,10 3,42 1,00 3,42 13 134
488 Svařování spojů žebrovaného plechu soub 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 13 134
489 Přepojení trafostanice kpl 1,00 115,00 115,00 1,00 115,00 21 135

2.NP 490 Zazdění otvorů ve zdivu m2 19,22 0,50 9,61 1,00 9,61 10 136
491 Založení nosného zdiva z betonových tvárnic tl. 300 mm bm 6,50 0,05 0,33 1,00 0,33 10 136
492 Zdění zdiva z betonových tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 9,75 0,45 4,39 1,00 4,39 10 136
493 Montáž pomocného lešení bm 6,50 0,30 1,95 1,00 1,95 10 136
494 Zdění zdiva z betonových tvárnic tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 8,45 0,45 3,80 1,00 3,80 10 136
495 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 4,20 0,05 0,21 1,00 0,21 10 137
496 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,18 4,20 0,76 1,00 0,76 10 137
497 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 7,00 0,20 1,40 1,00 1,40 10 137
498 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,68 3,20 2,16 1,00 2,16 10 137
499 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 3,06 0,58 1,77 1,00 1,77 2 137
500 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 4,20 0,04 0,17 1,00 0,17 10 137

3.NP 501 Zazdění otvorů ve zdivu m2 42,63 0,50 21,32 1,00 21,32 10 138
502 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 2,80 0,05 0,14 1,00 0,14 10 139
503 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,10 4,20 0,42 1,00 0,42 10 139
504 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 4,00 0,20 0,80 1,00 0,80 10 139
505 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,67 3,20 2,15 1,00 2,15 10 139
506 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 1,96 0,58 1,14 1,00 1,14 2 139
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507 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 2,80 0,04 0,11 1,00 0,11 10 139
4.NP 508 Zazdění otvorů ve zdivu m2 42,73 0,50 21,37 1,00 21,37 10 140

509 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 5,30 0,05 0,27 1,00 0,27 10 141
510 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,17 4,20 0,72 1,00 0,72 10 141
511 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 10 141
512 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,14 3,20 3,65 1,00 3,65 10 141
513 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 2,88 0,58 1,67 1,00 1,67 2 141
514 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 5,30 0,04 0,21 1,00 0,21 10 141

5.NP 515 Zazdění otvorů ve zdivu m2 42,73 0,50 21,37 1,00 21,37 10 142
516 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 5,30 0,05 0,27 1,00 0,27 10 143
517 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,17 4,20 0,72 1,00 0,72 10 143
518 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 10 143
519 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,14 3,20 3,65 1,00 3,65 10 143
520 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 2,88 0,58 1,67 1,00 1,67 2 143
521 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 5,30 0,04 0,21 1,00 0,21 10 143
522 Podstojkování stropní konstrukce m2 0,54 0,05 0,03 1,00 0,03 12 144
523 Bednění stropní konstrukce m2 0,54 0,30 0,16 1,00 0,16 12 144
524 Armování stropní konstrukce t 0,01 23,53 0,28 1,00 0,28 9 144
525 Betonáž stropní konstrukce C 20/25 m3 0,15 0,97 0,15 1,00 0,15 8 144
526 Odbednění stropní konstrukce m2 0,54 0,12 0,06 1,00 0,06 12 145
527 Přestojkování stropní konstrukce m2 0,54 0,15 0,08 1,00 0,08 12 145
528 Odstojkování stropní konstrukce m2 0,54 0,15 0,08 1,00 0,08 12 146

6.NP 529 Zazdění otvorů ve zdivu m2 42,73 0,50 21,37 1,00 21,37 10 147
530 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 5,30 0,05 0,27 1,00 0,27 10 148
531 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,17 4,20 0,72 1,00 0,72 10 148
532 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 10 148
533 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,14 3,20 3,65 1,00 3,65 10 148
534 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 2,88 0,58 1,67 1,00 1,67 2 148
535 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 5,30 0,04 0,21 1,00 0,21 10 148

1.PP 536 Podsyp desky výtahové šachty ze štěrkodrtě m3 0,60 0,75 0,45 1,00 0,45 2,5 149
537 Hutnění podsypu desky výtahové šachty m2 5,96 0,13 0,78 1,00 0,78 2 149
538 Bednění desky výtahové šachty m2 2,47 0,23 0,57 1,00 0,57 12 149
539 Armování desky výtahové šachty t 0,20 23,53 4,73 1,00 4,73 9 149
540 Betonáž desky výtahové šachty C 25/30 m3 1,49 1,27 1,89 1,00 1,89 8 149
541 Odstranění bednění desky výtahové šachty m2 2,47 0,15 0,37 1,00 0,37 12 150
542 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 12,00 0,05 0,60 1,00 0,60 10 151
543 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,34 4,20 1,44 1,00 1,44 10 151
544 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 18,00 0,20 3,60 1,00 3,60 10 151
545 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,39 3,20 4,44 1,00 4,44 10 151
546 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 6,05 0,58 3,51 1,00 3,51 2 151
547 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 12,00 0,04 0,48 1,00 0,48 10 151
548 Zazdění otvorů ve zdivu m2 23,94 0,50 11,97 1,00 11,97 10 152
549 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 7,71 0,05 0,39 1,00 0,39 10 152
550 Zdění zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 11,57 0,45 5,20 1,00 5,20 10 152
551 Montáž pomocného lešení bm 7,71 0,30 2,31 1,00 2,31 10 152
552 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 5,78 0,45 2,60 1,00 2,60 10 152
553 Bednění ztužujících věnců m2 15,96 0,30 4,79 1,00 4,79 12 153
554 Armování ztužujících věnců t 0,09 23,53 2,21 1,00 2,21 10 153
555 Betonáž ztužujících věnců m3 0,99 0,97 0,96 1,00 0,96 10 153
556 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 15,96 0,12 1,92 1,00 1,92 12 154
557 Uložení stropních ocelových nosníků ks 3,00 1,25 3,75 1,00 3,75 10 155
558 Uložení ocelových schodnic ks 4,00 1,25 5,00 1,00 5,00 10 155
559 Bednění stropní konstrkce trapézovým plechem m2 12,55 0,25 3,14 1,00 3,14 12 156
560 Bednění schodišťových ramen trapézovým plechem m2 6,80 0,25 1,70 1,00 1,70 12 156
561 Bednění stropní konstrukce po obvodu OSB deskami m2 3,19 0,30 0,96 1,00 0,96 12 156
562 Bednění schodišťových stupňů m2 21,95 0,30 6,59 1,00 6,59 12 156
563 Armování stropní konstrukce t 0,10 23,53 2,35 1,00 2,35 9 157
564 Armování schodištových ramen t 0,17 23,53 4,00 1,00 4,00 9 157
565 Betonáž stropní konstrukce C 25/30 m3 1,00 0,97 0,97 1,00 0,97 8 158
566 Betonáž schodišťových ramen C25/30 m3 0,76 0,97 0,74 1,00 0,74 8 158
567 Betonáž nových stupňů stávajícího schodiště m3 1,10 0,97 1,07 1,00 1,07 8 158
568 Odstranění bednění stropní konstrukce m2 3,19 0,12 0,38 1,00 0,38 12 159
569 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 21,95 0,12 2,63 1,00 2,63 12 159
570 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 5,59 0,05 0,28 1,00 0,28 12 159
571 Vyspravení stávajících suterénních stěn m2 139,08 0,25 34,77 1,00 34,77 10 160
572 Kladení desek XPS na suterénní stěny m2 139,08 0,35 48,68 1,00 48,68 13 160
573 Provedení nopové folie m2 139,08 0,05 6,95 1,00 6,95 13 160
574 Provedení geotextilie m2 139,08 0,03 4,17 1,00 4,17 13 160
575 Částečný zásyp a zhutnění m3 68,65 0,15 10,30 1,00 10,30 2 160

1.NP 576 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 12,85 0,05 0,64 1,00 0,64 10 161
577 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,98 4,20 4,13 1,00 4,13 10 161
578 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 29,00 0,20 5,80 1,00 5,80 10 161
579 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 3,69 3,20 11,81 1,00 11,81 10 161
580 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 13,50 0,58 7,83 1,00 7,83 2 161
581 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 12,85 0,04 0,51 1,00 0,51 10 161
582 Zazdění otvorů ve zdivu m2 25,95 0,50 12,98 1,00 12,98 10 162
583 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 21,30 0,05 1,07 1,00 1,07 10 162
584 Zdění zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 31,95 0,45 14,38 1,00 14,38 10 162
585 Montáž pomocného lešení bm 21,30 0,30 6,39 1,00 6,39 10 162
586 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 37,27 0,45 16,77 1,00 16,77 10 162
587 Osazení keramických překladů ks 3,00 0,45 1,35 1,00 1,35 10 162
588 Bednění ztužujících věnců m2 21,78 0,30 6,53 1,00 6,53 12 163
589 Armování ztužujících věnců t 0,16 23,53 3,76 1,00 3,76 10 163
590 Betonáž ztužujících věnců m3 1,86 0,97 1,81 1,00 1,81 10 163
591 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 21,78 0,12 2,61 1,00 2,61 12 164
592 Uložení stropních ocelových nosníků ks 9,00 1,25 11,25 1,00 11,25 10 165
593 Uložení ocelových schodnic ks 4,00 1,25 5,00 1,00 5,00 10 165
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594 Bednění stropní konstrkce trapézovým plechem m2 23,81 0,25 5,95 1,00 5,95 12 166
595 Bednění schodišťových ramen trapézovým plechem m2 9,87 0,25 2,47 1,00 2,47 12 166
596 Bednění stropní konstrukce po obvodu OSB deskami m2 4,36 0,30 1,31 1,00 1,31 12 166
597 Bednění schodišťových stupňů m2 7,56 0,30 2,27 1,00 2,27 12 166
598 Armování stropní konstrukce t 0,15 23,53 3,53 1,00 3,53 9 167
599 Armování schodištových ramen vč. mezipodesty t 0,06 23,53 1,41 1,00 1,41 9 167
600 Betonáž stropní konstrukce C 25/30 m3 1,90 0,97 1,84 1,00 1,84 8 168
601 Betonáž schodišťových ramen vč. mezipodesty C25/30 m3 0,97 0,97 0,94 1,00 0,94 8 168
602 Odstranění bednění stropní konstrukce m2 4,36 0,12 0,52 1,00 0,52 12 169
603 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 7,56 0,12 0,91 1,00 0,91 12 169
604 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 5,59 0,05 0,28 1,00 0,28 12 169

2.NP 605 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 1,60 0,05 0,08 1,00 0,08 10 170
606 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,04 4,20 0,16 1,00 0,16 10 170
607 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 4,00 0,20 0,80 1,00 0,80 10 170
608 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,45 3,20 1,43 1,00 1,43 10 170
609 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 2,16 0,58 1,25 1,00 1,25 2 170
610 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 1,60 0,04 0,06 1,00 0,06 10 170
611 Zazdění otvorů ve zdivu m2 2,16 0,50 1,08 1,00 1,08 10 171
612 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 13,22 0,05 0,66 1,00 0,66 10 171
613 Zdění zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 19,83 0,45 8,92 1,00 8,92 10 171
614 Montáž pomocného lešení bm 13,22 0,30 3,97 1,00 3,97 10 171
615 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 26,44 0,45 11,90 1,00 11,90 10 171
616 Osazení keramických překladů ks 3,00 0,45 1,35 1,00 1,35 10 171
617 Bednění ztužujících věnců m2 14,89 0,30 4,47 1,00 4,47 12 172
618 Armování ztužujících věnců t 0,09 23,53 2,12 1,00 2,12 10 172
619 Betonáž ztužujících věnců m3 1,86 0,97 1,81 1,00 1,81 10 172
620 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,89 0,12 1,79 1,00 1,79 12 173
621 Uložení stropních ocelových nosníků ks 5,00 1,25 6,25 1,00 6,25 10 174
622 Uložení ocelových schodnic ks 4,00 1,25 5,00 1,00 5,00 10 174
623 Bednění stropní konstrkce trapézovým plechem m2 15,93 0,25 3,98 1,00 3,98 12 175
624 Bednění schodišťových ramen trapézovým plechem m2 11,53 0,25 2,88 1,00 2,88 12 175
625 Bednění stropní konstrukce po obvodu OSB deskami m2 2,97 0,30 0,89 1,00 0,89 12 175
626 Bednění schodišťových stupňů m2 7,20 0,30 2,16 1,00 2,16 12 175
627 Armování stropní konstrukce t 0,10 23,53 2,35 1,00 2,35 9 176
628 Armování schodištových ramen vč. mezipodesty t 0,09 23,53 2,12 1,00 2,12 9 176
629 Betonáž stropní konstrukce C 25/30 m3 1,27 0,97 1,24 1,00 1,24 8 177
630 Betonáž schodišťových ramen vč. mezipodesty C25/30 m3 1,57 0,97 1,52 1,00 1,52 8 177
631 Odstranění bednění stropní konstrukce m2 2,97 0,12 0,36 1,00 0,36 12 178
632 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 7,20 0,12 0,86 1,00 0,86 12 178
633 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 6,84 0,05 0,34 1,00 0,34 12 178

3.NP 634 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 5,18 0,05 0,26 1,00 0,26 10 179
635 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,45 4,20 1,87 1,00 1,87 10 179
636 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 7,00 0,20 1,40 1,00 1,40 10 179
637 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,98 3,20 6,33 1,00 6,33 10 179
638 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 4,20 0,58 2,44 1,00 2,44 2 179
639 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 5,18 0,04 0,21 1,00 0,21 10 179
640 Zazdění otvorů ve zdivu m2 1,89 0,50 0,95 1,00 0,95 10 180
641 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 17,15 0,05 0,86 1,00 0,86 10 180
642 Zdění zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 25,72 0,45 11,57 1,00 11,57 10 180
643 Montáž pomocného lešení bm 17,15 0,30 5,15 1,00 5,15 10 180
644 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 31,23 0,45 14,05 1,00 14,05 10 180
645 Osazení keramických překladů ks 6,00 0,45 2,70 1,00 2,70 10 180
646 Bednění ztužujících věnců m2 14,89 0,30 4,47 1,00 4,47 12 181
647 Armování ztužujících věnců t 0,09 23,53 2,12 1,00 2,12 10 181
648 Betonáž ztužujících věnců m3 1,86 0,97 1,81 1,00 1,81 10 181
649 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,89 0,12 1,79 1,00 1,79 12 182
650 Uložení stropních ocelových nosníků ks 7,00 1,25 8,75 1,00 8,75 10 183
651 Uložení ocelových schodnic ks 4,00 1,25 5,00 1,00 5,00 10 183
652 Bednění stropní konstrkce trapézovým plechem m2 15,76 0,25 3,94 1,00 3,94 12 184
653 Bednění schodišťových ramen trapézovým plechem m2 9,39 0,25 2,35 1,00 2,35 12 184
654 Bednění stropní konstrukce po obvodu OSB deskami m2 2,97 0,30 0,89 1,00 0,89 12 184
655 Bednění schodišťových stupňů m2 7,20 0,30 2,16 1,00 2,16 12 184
656 Armování stropní konstrukce t 0,10 23,53 2,35 1,00 2,35 9 185
657 Armování schodištových ramen vč. mezipodesty t 0,08 23,53 1,88 1,00 1,88 9 185
658 Betonáž stropní konstrukce C 25/30 m3 1,26 0,97 1,22 1,00 1,22 8 186
659 Betonáž schodišťových ramen vč. mezipodesty C25/30 m3 1,22 0,97 1,18 1,00 1,18 8 186
660 Odstranění bednění stropní konstrukce m2 2,97 0,12 0,36 1,00 0,36 12 187
661 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 7,20 0,12 0,86 1,00 0,86 12 187
662 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 5,40 0,05 0,27 1,00 0,27 12 187

4.NP 663 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 3,48 0,05 0,17 1,00 0,17 10 188
664 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,13 4,20 0,56 1,00 0,56 10 188
665 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 10 188
666 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,91 3,20 2,91 1,00 2,91 10 188
667 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 3,82 0,58 2,22 1,00 2,22 2 188
668 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 3,48 0,04 0,14 1,00 0,14 10 188
669 Zazdění otvorů ve zdivu m2 1,26 0,50 0,63 1,00 0,63 10 189
670 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 14,93 0,05 0,75 1,00 0,75 10 189
671 Zdění zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 22,39 0,45 10,08 1,00 10,08 10 189
672 Montáž pomocného lešení bm 14,93 0,30 4,48 1,00 4,48 10 189
673 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 26,79 0,45 12,06 1,00 12,06 10 189
674 Osazení keramických překladů ks 6,00 0,45 2,70 1,00 2,70 10 189
675 Bednění ztužujících věnců m2 14,89 0,30 4,47 1,00 4,47 12 190
676 Armování ztužujících věnců t 0,09 23,53 2,12 1,00 2,12 10 190
677 Betonáž ztužujících věnců m3 1,86 0,97 1,81 1,00 1,81 10 190
678 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,89 0,12 1,79 1,00 1,79 12 191
679 Uložení stropních ocelových nosníků ks 7,00 1,25 8,75 1,00 8,75 10 192
680 Uložení ocelových schodnic ks 4,00 1,25 5,00 1,00 5,00 10 192
681 Bednění stropní konstrkce trapézovým plechem m2 15,67 0,25 3,92 1,00 3,92 12 193



682 Bednění schodišťových ramen trapézovým plechem m2 9,39 0,25 2,35 1,00 2,35 12 193
683 Bednění stropní konstrukce po obvodu OSB deskami m2 2,97 0,30 0,89 1,00 0,89 12 193
684 Bednění schodišťových stupňů m2 7,20 0,30 2,16 1,00 2,16 12 193
685 Armování stropní konstrukce t 0,10 23,53 2,35 1,00 2,35 9 194
686 Armování schodištových ramen vč. mezipodesty t 0,08 23,53 1,88 1,00 1,88 9 194
687 Betonáž stropní konstrukce C 25/30 m3 1,25 0,97 1,22 1,00 1,22 8 195
688 Betonáž schodišťových ramen vč. mezipodesty C25/30 m3 1,22 0,97 1,18 1,00 1,18 8 195
689 Odstranění bednění stropní konstrukce m2 2,97 0,12 0,36 1,00 0,36 12 196
690 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 7,20 0,12 0,86 1,00 0,86 12 196
691 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 5,40 0,05 0,27 1,00 0,27 12 196

5.NP 692 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 1,60 0,05 0,08 1,00 0,08 10 197
693 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,05 4,20 0,21 1,00 0,21 10 197
694 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 3,00 0,20 0,60 1,00 0,60 10 197
695 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,38 3,20 1,23 1,00 1,23 10 197
696 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 2,16 0,58 1,25 1,00 1,25 2 197
697 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 1,60 0,04 0,06 1,00 0,06 10 197
698 Založení nosného zdiva  tl. 300 mm bm 14,93 0,05 0,75 1,00 0,75 10 198
699 Zdění zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 22,39 0,45 10,08 1,00 10,08 10 198
700 Montáž pomocného lešení bm 14,93 0,30 4,48 1,00 4,48 10 198
701 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 26,79 0,45 12,06 1,00 12,06 10 198
702 Osazení keramických překladů ks 6,00 0,45 2,70 1,00 2,70 10 198
703 Bednění ztužujících věnců m2 14,89 0,30 4,47 1,00 4,47 12 199
704 Armování ztužujících věnců t 0,09 23,53 2,12 1,00 2,12 10 199
705 Betonáž ztužujících věnců m3 1,86 0,97 1,81 1,00 1,81 10 199
706 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,89 0,12 1,79 1,00 1,79 12 200

; 707 Uložení stropních ocelových nosníků ks 7,00 1,25 8,75 1,00 8,75 10 201
708 Uložení ocelových schodnic ks 4,00 1,25 5,00 1,00 5,00 10 201
709 Bednění stropní konstrkce trapézovým plechem m2 15,67 0,25 3,92 1,00 3,92 12 202
710 Bednění schodišťových ramen trapézovým plechem m2 9,39 0,25 2,35 1,00 2,35 12 202
711 Bednění stropní konstrukce po obvodu OSB deskami m2 2,97 0,30 0,89 1,00 0,89 12 202
712 Bednění schodišťových stupňů m2 7,20 0,30 2,16 1,00 2,16 12 202
713 Armování stropní konstrukce t 0,10 23,53 2,35 1,00 2,35 9 203
714 Armování schodištových ramen vč. mezipodesty t 0,08 23,53 1,88 1,00 1,88 9 203
715 Betonáž stropní konstrukce C 25/30 m3 1,25 0,97 1,22 1,00 1,22 8 204
716 Betonáž schodišťových ramen vč. mezipodesty C25/30 m3 1,22 0,97 1,18 1,00 1,18 8 204
717 Odstranění bednění stropní konstrukce m2 2,97 0,12 0,36 1,00 0,36 12 205
718 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 7,20 0,12 0,86 1,00 0,86 12 205
719 Montáž ochranného zábradlí schodiště bm 5,40 0,05 0,27 1,00 0,27 12 205

6.NP 720 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 25,27 0,05 1,26 1,00 1,26 10 206
721 Zdění zdiva  tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 37,91 0,45 17,06 1,00 17,06 10 206
722 Montáž pomocného lešení bm 25,27 0,30 7,58 1,00 7,58 10 206
723 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 47,47 0,45 21,36 1,00 21,36 10 206
724 Osazení keramických překladů ks 10,00 0,45 4,50 1,00 4,50 10 206
725 Bednění ztužujících věnců m2 12,63 0,30 3,79 1,00 3,79 12 207
726 Armování ztužujících věnců t 0,06 23,53 1,41 1,00 1,41 10 207
727 Betonáž ztužujících věnců m3 1,58 0,97 1,53 1,00 1,53 10 207
728 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 12,63 0,12 1,52 1,00 1,52 12 208
729 Uložení stropních ocelových nosníků ks 6,00 1,25 7,50 1,00 7,50 10 209
730 Bednění stropní konstrkce trapézovým plechem m2 38,72 0,25 9,68 1,00 9,68 12 210
731 Bednění stropní konstrukce po obvodu OSB deskami m2 2,55 0,30 0,77 1,00 0,77 12 210
732 Armování stropní konstrukce t 0,10 23,53 2,35 1,00 2,35 9 211
733 Betonáž stropní konstrukce C 25/30 m3 3,09 0,97 3,00 1,00 3,00 8 212
734 Odstranění bednění stropní konstrukce m2 2,55 0,12 0,31 1,00 0,31 12 213

1.PP 735 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 8,40 0,05 0,42 1,00 0,42 10 214
736 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,16 4,20 0,67 1,00 0,67 10 214
737 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 10,00 0,20 2,00 1,00 2,00 10 214
738 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,06 3,20 3,40 1,00 3,40 10 214
739 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 4,94 0,58 2,87 1,00 2,87 2 214
740 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 8,40 0,04 0,34 1,00 0,34 10 214
741 Založení zdiva ze ztraceného bednění bm 11,23 0,05 0,56 1,00 0,56 10 215
742 Zdění zdiva ze ztraceného bednění tl. 400 mm do 1. prac. úrovně m2 16,84 0,45 7,58 1,00 7,58 10 215
743 Armování ztraceného bednění t 0,51 23,53 12,00 1,00 12,00 10 215
744 Betonáž ztraceného bednění do 1. prac. úrovně m3 3,37 0,97 3,27 1,00 3,27 10 215
745 Montáž pomocného lešení bm 11,23 0,08 0,90 1,00 0,90 10 215
746 Zdění zdiva ze traceného bednění tl. 400 mm do 2. prac. úrovně m2 12,19 0,45 5,49 1,00 5,49 10 215
747 Armování ztraceného bednění t 0,38 23,53 8,94 1,00 8,94 10 215
748 Betonáž ztraceného bednění do 2. prac. úrovně m3 2,58 0,97 2,50 1,00 2,50 10 215
749 Vyspravení stávajících suterénních stěn m2 181,30 0,25 45,33 1,00 45,33 10 216
750 Kladení desek XPS na suterénní stěny m2 181,30 0,35 63,46 1,00 63,46 13 216
751 Provedení nopové folie m2 181,30 0,05 9,07 1,00 9,07 13 216
752 Provedení geotextilie m2 181,30 0,03 5,44 1,00 5,44 13 216
753 Částečný zásyp a zhutnění m3 90,56 0,15 13,58 1,00 13,58 2 216

1.NP 754 Zazdění otvorů ve zdivu m2 31,84 0,5 15,92 1,00 15,92 10 217
2.NP 755 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 12,35 0,05 0,62 1,00 0,62 10 218

756 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,47 4,20 1,95 1,00 1,95 10 218
757 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 23,00 0,20 4,60 1,00 4,60 10 218
758 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,75 3,20 5,60 1,00 5,60 10 218
759 Bourání nosného zdiva tl. 600 mm m2 8,74 0,65 5,68 1,00 5,68 2 218
760 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 1,31 0,58 0,76 1,00 0,76 2 218
761 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 12,35 0,04 0,49 1,00 0,49 10 218
762 Zazdění otvorů ve zdivu m2 4,94 0,50 2,47 1,00 2,47 10 219
763 Založení nosného zdiva  tl. 300 mm bm 4,55 0,05 0,23 1,00 0,23 10 219
764 Zdění zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 6,83 0,45 3,07 1,00 3,07 10 219
765 Montáž pomocného lešení bm 4,55 0,30 1,37 1,00 1,37 10 219
766 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 7,23 0,45 3,25 1,00 3,25 10 219

3.NP 767 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 1,20 0,05 0,06 1,00 0,06 10 220
768 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,02 4,20 0,08 1,00 0,08 10 220

Objek H



769 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 2,00 0,20 0,40 1,00 0,40 10 220
770 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,14 3,20 0,46 1,00 0,46 10 220
771 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 1,20 0,04 0,05 1,00 0,05 10 220
772 Zazdění otvorů ve zdivu m2 4,30 0,50 2,15 1,00 2,15 10 221

4.NP 773 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 3,60 0,05 0,18 1,00 0,18 10 222
774 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,12 4,20 0,50 1,00 0,50 10 222
775 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 10 222
776 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,85 3,20 2,72 1,00 2,72 10 222
777 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 2,24 0,58 1,30 1,00 1,30 2 222
778 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 3,60 0,04 0,14 1,00 0,14 10 222
779 Zazdění otvorů ve zdivu m2 4,46 0,50 2,23 1,00 2,23 10 223

5.NP 780 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 3,60 0,05 0,18 1,00 0,18 10 224
781 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,12 4,20 0,50 1,00 0,50 10 224
782 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 8,00 0,20 1,60 1,00 1,60 10 224
783 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,85 3,20 2,72 1,00 2,72 10 224
784 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 2,24 0,58 1,30 1,00 1,30 2 224
785 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 3,60 0,04 0,14 1,00 0,14 10 224
786 Zazdění otvorů ve zdivu m2 3,50 0,50 1,75 1,00 1,75 10 225

6.NP 787 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 9,50 0,05 0,48 1,00 0,48 10 226
788 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,32 4,20 1,35 1,00 1,35 10 226
789 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 11,00 0,20 2,20 1,00 2,20 10 226
790 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,14 3,20 3,65 1,00 3,65 10 226
791 Bourání nosného zdiva tl. 600 mm m2 3,80 0,65 2,47 1,00 2,47 2 226
792 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 9,50 0,04 0,38 1,00 0,38 10 226
793 Zazdění otvorů ve zdivu m2 4,63 0,50 2,32 1,00 2,32 10 227

1.PP 794 Armování desky výtahové šachty t 0,07 23,53 1,65 1,00 1,65 9 228
795 Betonáž desky výtahové šachty C 25/30 m3 0,92 1,27 1,17 1,00 1,17 8 228
796 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 7,00 0,05 0,35 1,00 0,35 10 229
797 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,23 4,20 0,97 1,00 0,97 10 229
798 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 9,00 0,20 1,80 1,00 1,80 10 229
799 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,93 3,20 2,97 1,00 2,97 10 229
800 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 5,46 0,58 3,17 1,00 3,17 2 229
801 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 7,00 0,04 0,28 1,00 0,28 10 229
802 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 2,65 0,05 0,13 1,00 0,13 10 230
803 Zdění zdiva  tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 3,98 0,45 1,79 1,00 1,79 10 230
804 Montáž pomocného lešení bm 2,65 0,30 0,80 1,00 0,80 10 230
805 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 1,06 0,45 0,48 1,00 0,48 10 230
806 Osazení keramických překladů ks 3,00 0,45 1,35 1,00 1,35 10 230
807 Vyspravení stávajících suterénních stěn m2 31,15 0,25 7,79 1,00 7,79 10 231
808 Kladení desek XPS na suterénní stěny m2 31,15 0,35 10,90 1,00 10,90 13 231
809 Provedení nopové folie m2 31,15 0,05 1,56 1,00 1,56 13 231
810 Provedení geotextilie m2 31,15 0,03 0,93 1,00 0,93 13 231
811 Částečný zásyp a zhutnění m3 15,65 0,15 2,35 1,00 2,35 2 231

1.NP 812 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 8,33 0,05 0,42 1,00 0,42 10 232
813 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,18 4,20 0,75 1,00 0,75 10 232
814 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 11,00 0,20 2,20 1,00 2,20 10 232
815 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,35 3,20 4,31 1,00 4,31 10 232
816 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 10,92 0,58 6,33 1,00 6,33 2 232
817 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 8,33 0,04 0,33 1,00 0,33 10 232
818 Zazdění otvorů ve zdivu m2 10,92 0,50 5,46 1,00 5,46 10 233
819 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 4,95 0,05 0,25 1,00 0,25 10 233
820 Zdění zdiva  tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 7,43 0,45 3,34 1,00 3,34 10 233
821 Montáž pomocného lešení bm 4,95 0,30 1,49 1,00 1,49 10 233
822 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 6,43 0,45 2,89 1,00 2,89 10 233
823 Podstojkování stropů v místech ocelových sloupů bm 19,86 0,05 0,99 1,00 0,99 2 234
824 Vybourání stávajících konstrukcí okolo sloupů m3 1,81 2,35 4,26 1,00 4,26 2 234
825 Betonáž roznášecích bloků C 25/30 m3 1,19 0,97 1,15 1,00 1,15 8 234
826 Vyříznutí otvorů ve sloupech pro osazení U profilů ks 9,00 0,45 4,05 1,00 4,05 13 234
827 Osazení ocelových U profilů ks 36,00 0,25 9,00 1,00 9,00 13 234
828 Obetonování ocelových U profilů m3 0,62 0,97 0,60 1,00 0,60 8 234
829 Odstojkování stropů v místech ocelových sloupů bm 19,86 0,04 0,79 1,00 0,79 2 234

2.NP 830 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 6,19 0,05 0,31 1,00 0,31 10 235
831 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,26 4,20 1,08 1,00 1,08 10 235
832 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 9,00 0,20 1,80 1,00 1,80 10 235
833 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,14 3,20 3,65 1,00 3,65 10 235
834 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 4,85 0,58 2,81 1,00 2,81 2 235
835 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 6,19 0,04 0,25 1,00 0,25 10 235
836 Zazdění otvorů ve zdivu m2 1,56 0,50 0,78 1,00 0,78 10 236
837 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 2,45 0,05 0,12 1,00 0,12 10 236
838 Zdění zdiva  tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 3,68 0,45 1,65 1,00 1,65 10 236
839 Montáž pomocného lešení bm 2,45 0,30 0,74 1,00 0,74 10 236
840 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 2,06 0,45 0,93 1,00 0,93 10 236

3.NP 841 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 12,98 0,05 0,65 1,00 0,65 10 237
842 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,52 4,20 2,18 1,00 2,18 10 237
843 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 22,00 0,20 4,40 1,00 4,40 10 237
844 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 3,10 3,20 9,92 1,00 9,92 10 237
845 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 13,62 0,58 7,90 1,00 7,90 2 237
846 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 12,98 0,04 0,52 1,00 0,52 10 237
847 Zazdění otvorů ve zdivu m2 6,71 0,50 3,36 1,00 3,36 10 238
848 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 4,09 0,05 0,20 1,00 0,20 10 238
849 Zdění zdiva  tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 6,14 0,45 2,76 1,00 2,76 10 238
850 Montáž pomocného lešení bm 4,09 0,30 1,23 1,00 1,23 10 238
851 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 9,82 0,45 4,42 1,00 4,42 10 238
852 Přivaření kotevních plechů k ocelovým nosníkům ks 8,00 0,38 3,04 1,00 3,04 14 239
853 Osazení ocelových nosníků IPE ks 4,00 2,50 10,00 1,00 10,00 14 239
854 Kotvení pomocí závitových tyčí do chemických kotev ks 32,00 0,25 8,00 1,00 8,00 14 239
855 Bednění vyrovnávacího schodiště m2 10,88 0,30 3,26 1,00 3,26 12 239
856 Armování vyrovnávacího schodiště t 0,07 23,53 1,74 1,00 1,74 9 239
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857 Betonáž vyrovnávacího schodiště m3 1,22 0,97 1,18 1,00 1,18 8 239
858 Odstranění bednění vyrovnávacího schodište m2 10,88 0,12 1,31 1,00 1,31 12 240

4.NP 859 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 14,27 0,05 0,71 1,00 0,71 10 241
860 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,35 4,20 1,47 1,00 1,47 10 241
861 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 18,00 0,20 3,60 1,00 3,60 10 241
862 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 2,03 3,20 6,50 1,00 6,50 10 241
863 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 11,76 0,58 6,82 1,00 6,82 2 241
864 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 14,27 0,04 0,57 1,00 0,57 10 241
865 Zazdění otvorů ve zdivu m2 6,30 0,50 3,15 1,00 3,15 10 242
866 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 4,99 0,05 0,25 1,00 0,25 10 242
867 Zdění zdiva  tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 7,49 0,45 3,37 1,00 3,37 10 242
868 Montáž pomocného lešení bm 4,99 0,30 1,50 1,00 1,50 10 242
869 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 11,97 0,45 5,39 1,00 5,39 10 242

5.NP 870 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 13,25 0,05 0,66 1,00 0,66 10 243
871 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,37 4,20 1,53 1,00 1,53 10 243
872 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 21,00 0,20 4,20 1,00 4,20 10 243
873 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 2,10 3,20 6,72 1,00 6,72 10 243
874 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 11,92 0,58 6,91 1,00 6,91 2 243
875 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 13,25 0,04 0,53 1,00 0,53 10 243
876 Zazdění otvorů ve zdivu m2 6,59 0,50 3,30 1,00 3,30 10 244
877 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 5,01 0,05 0,25 1,00 0,25 10 244
878 Zdění zdiva  tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 7,52 0,45 3,38 1,00 3,38 10 244
879 Montáž pomocného lešení bm 5,01 0,30 1,50 1,00 1,50 10 244
880 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 10,42 0,45 4,69 1,00 4,69 10 244

6.NP 881 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 12,95 0,05 0,65 1,00 0,65 10 245
882 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,28 4,20 1,18 1,00 1,18 10 245
883 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 18,00 0,20 3,60 1,00 3,60 10 245
884 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 1,87 3,20 5,99 1,00 5,99 10 245
885 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 9,24 0,58 5,36 1,00 5,36 2 245
886 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 12,95 0,04 0,52 1,00 0,52 10 245
887 Zazdění otvorů ve zdivu m2 11,34 0,50 5,67 1,00 5,67 10 246
888 Založení nosného zdiva tl. 300 mm bm 4,58 0,05 0,23 1,00 0,23 10 246
889 Zdění zdiva  tl. 300 mm do 1. prac. úrovně m2 6,87 0,45 3,09 1,00 3,09 10 246
890 Montáž pomocného lešení bm 4,58 0,30 1,37 1,00 1,37 10 246
891 Zdění zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně m2 6,87 0,45 3,09 1,00 3,09 10 246

1.PP 892 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 2,25 0,05 0,11 1,00 0,11 10 247
893 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,05 4,20 0,20 1,00 0,20 10 247
894 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 2,00 0,20 0,40 1,00 0,40 10 247
895 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 0,63 3,20 2,02 1,00 2,02 10 247
896 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 2,25 0,04 0,09 1,00 0,09 10 247
897 Založení nosného zdiva z keram. tvárnic tl. 300 mm bm 5,15 0,05 0,26 1,00 0,26 10 248
898 Založení nosného zdiva ze ztraceného bednění tl. 300 mm bm 10,70 0,05 0,54 1,00 0,54 10 248
899 Zdění nosného zdiva ze keram. tvárnic do 1. prac. úrovně m2 7,73 0,45 3,48 1,00 3,48 10 248
900 Zdění nosného zdiva ze ztraceného bednění do 1. prac. úrovně m2 16,05 0,45 7,22 1,00 7,22 10 248
901 Armování zdiva ze ztraceného bednění do 1. prac. úrovně t 0,10 23,53 2,33 1,00 2,33 10 248
902 Betonáž zdiva ze ztraceného bednění do 1. prac. úrovně m3 3,21 0,97 3,11 1,00 3,11 10 248
903 Montáž pomocného lešení bm 15,85 0,08 1,27 1,00 1,27 10 248
904 Zdění nosného zdiva ze keram. tvárnic do 2. prac. úrovně m2 5,05 0,45 2,27 1,00 2,27 10 248
905 Zdění nosného zdiva ze ztraceného bednění do 2. prac. úrovně m2 14,76 0,45 6,64 1,00 6,64 10 248
906 Armování zdiva ze ztraceného bednění do 2. prac. úrovně t 0,09 23,53 2,09 1,00 2,09 10 248
907 Betonáž zdiva ze ztraceného bednění do 2. prac. úrovně m3 2,95 0,97 2,86 1,00 2,86 10 248
908 Osazení keramických překladů ks 3,00 0,08 0,24 1,00 0,24 10 248
909 Vysekání kapes do zdiva m3 0,08 4,20 0,35 1,00 0,35 10 249
910 Uložení ocelových válcovaných nosníků ks 5,00 0,55 2,75 1,00 2,75 10 249
911 Vyplnění spar cementovou maltou kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 10 249
912 Dvojnásobný antikorozní nátěr ocelových profilů UPE m2 19,52 0,50 9,76 1,00 9,76 2 249
913 Osazení ocelových profilů UPE ks 14,00 0,25 3,50 1,00 3,50 10 249
914 Kotvení pomocí závitových tyčí do chemických kotev ks 59,00 0,15 8,85 1,00 8,85 10 249
915 Podstojkování bednění stropní ŽB konstrukce m2 17,43 0,05 0,87 1,00 0,87 12 250
916 Bednění stropní ŽB konstrukce m2 17,43 0,30 5,23 1,00 5,23 12 250
917 Armování stropní ŽB konstrukce t 0,43 23,53 10,07 1,00 10,07 9 251
918 Betonáž stropní ŽB konstrukce m3 3,49 0,97 3,38 1,00 3,38 8 252
919 Odstranění bednění stopní ŽB konstrukce m2 17,43 0,12 2,09 1,00 2,09 12 253
920 Přestojkování stropní ŽB konstrukce m2 17,43 0,15 2,61 1,00 2,61 12 253
921 Odstojkování stropní ŽB konstrukce m2 17,43 0,15 2,61 1,00 2,61 12 254
922 Vyspravení stávajících suterénních stěn m2 109,55 0,25 27,39 1,00 27,39 10 255
923 Kladení desek XPS na suterénní stěny m2 109,55 0,35 38,34 1,00 38,34 13 255
924 Provedení nopové folie m2 109,55 0,05 5,48 1,00 5,48 13 255
925 Provedení geotextilie m2 109,55 0,03 3,29 1,00 3,29 13 255
926 Částečný zásyp a zhutnění m3 53,68 0,15 8,05 1,00 8,05 2 255

1.NP 927 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 8,25 0,05 0,41 1,00 0,41 10 256
928 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,35 4,20 1,45 1,00 1,45 10 256
929 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 12,00 0,20 2,40 1,00 2,40 10 256
930 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 2,31 3,20 7,39 1,00 7,39 10 256
931 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 5,16 0,58 2,99 1,00 2,99 2 256
932 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 8,25 0,04 0,33 1,00 0,33 2 256
933 Zazdění otvorů ve zdivu m2 10,61 0,50 5,31 1,00 5,31 10 257
934 Nadezdění stávajícího průvlaku m2 0,68 0,45 0,30 1,00 0,30 10 257
935 Výplň stropní konstrukce pěnovým polystyrenem m2 11,12 0,05 0,56 1,00 0,56 10 257
936 Podstojkování bednění stropní konstrukce m2 11,05 0,05 0,55 1,00 0,55 12 259
937 Bednění stropní konstrukce m2 11,05 0,30 3,32 1,00 3,32 12 259
938 Bednění schodištových ramen m2 2,91 0,30 0,87 1,00 0,87 12 259
939 Armování stropní konstrukce t 0,17 23,53 4,02 1,00 4,02 9 260
940 Armování schodišťových ramen t 0,05 23,53 1,18 1,00 1,18 9 260
941 Betonáž stropní konstrukce m3 2,22 0,97 2,15 1,00 2,15 8 261
942 Betonáž schodišťových ramen m3 0,36 0,97 0,35 1,00 0,35 8 261
943 Odstranění bednění stropní konstrukce m2 11,05 0,12 1,33 1,00 1,33 12 262
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944 Odstranění bednění schodištových ramen m2 2,91 0,12 0,35 1,00 0,35 12 262
945 Přestojkování stropní ŽB konstrukce m2 11,05 0,15 1,66 1,00 1,66 12 262
946 Odstojkování stropní ŽB konstrukce m2 11,05 0,15 1,66 1,00 1,66 12 263
947 Osazení ocelových sloupů UPE ks 14,00 0,25 3,50 1,00 3,50 14 258
948 Kotvení ke stáv. ŽB sloupům pomocí závitových tyčí do chem. kotev ks 70,00 0,15 10,50 1,00 10,50 14 258
949 Vysekání kapes ve zdivu cihelném ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2 258
950 Osazení ocelových průvlaků UPE ks 9,00 0,90 8,10 1,00 8,10 14 258
951 Svařování spojů sloupů a průvlaků kpl 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 14 258
952 Osazení ocelových stropnic IPE ks 19,00 0,90 17,10 1,00 17,10 14 258
953 Svařování spojů průvlaků a stropnic kpl 1,00 7,00 7,00 1,00 7,00 14 258
954 Podstojkování bednění stropní konstrukce m2 98,52 0,05 4,93 1,00 4,93 12 259
955 Bednění stropní konstrukce (zůstává součástí stropu) m2 98,52 0,30 29,56 1,00 29,56 12 259
956 Výplň stropní konstrukce pěnovým polystyrenem m2 84,71 0,05 4,24 1,00 4,24 13 259
957 Armování stropní konstrukce t 0,27 23,53 6,42 1,00 6,42 9 260
958 Betonáž stropní konstrukce m3 13,97 0,97 13,55 1,00 13,55 8 261
959 Odstojkování stropní konstrukce m2 98,52 0,15 14,78 1,00 14,78 12 263

2.NP 960 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 20,60 0,05 1,03 1,00 1,03 10 264
961 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,86 4,20 3,60 1,00 3,60 10 264
962 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 18,00 0,20 3,60 1,00 3,60 10 264
963 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 4,32 3,20 13,82 1,00 13,82 10 264
964 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 13,33 0,58 7,73 1,00 7,73 2 264
965 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 20,60 0,04 0,82 1,00 0,82 10 264

3.NP 966 Podstojkování stropů v místech osazení překladů bm 21,60 0,05 1,08 1,00 1,08 10 265
967 Vysekání rýh ve zdivu pro osazení nosníků m3 0,39 4,20 1,63 1,00 1,63 10 265
968 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 18,00 0,20 3,60 1,00 3,60 10 265
969 Plentování ocelových válcovaných nosníků cihlami m2 4,53 3,20 14,50 1,00 14,50 10 265
970 Bourání nosného zdiva tl. 300 mm m2 15,12 0,58 8,77 1,00 8,77 2 265
971 Odstojkování strpoů v místech osazení překladů bm 21,60 0,04 0,86 1,00 0,86 10 265

6.NP 972 Zazdění otvorů ve zdivu m2 3,15 0,50 1,58 1,00 1,58 10 266

973 Demontáž okapních svodů bm 81,65 0,05 4,08 1,00 4,08 16 267
974 Demontáž okapních žlabů bm 55,75 0,05 2,79 1,00 2,79 16 267
975 Demontáž okapních háků kpl 1,00 2,80 2,80 1,00 2,80 16 267
976 Demontáž oplechování u okapu bm 55,75 0,07 3,90 1,00 3,90 16 267
977 Demontáž oplechování říms bm 29,49 0,07 2,06 1,00 2,06 16 267
978 Demontáž stávajících větracích prostupů ks 14,00 0,15 2,10 1,00 2,10 16 267
979 Montáž okapních háků kpl 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 16 270
980 Oplechování u okapu bm 55,75 0,15 8,36 1,00 8,36 16 270
981 Montáž okapních žlabů bm 55,75 0,09 5,02 1,00 5,02 16 270
982 Osazení dočasných okapních svodů bm 81,65 0,09 7,35 1,00 7,35 16 270
983 Oplechování střešních říms bm 29,49 0,15 4,42 1,00 4,42 16 270
984 Osazení prostupů pro odvětrání VZT ks 7,00 0,42 2,94 1,00 2,94 16 268
985 Osazení prostupů pro odvětrání kanalizace ks 7,00 0,42 2,94 1,00 2,94 16 268
986 Provedení asfaltového penetračního nátěru m2 110,40 0,03 3,31 1,00 3,31 14 269
987 Provedení parozábrany z asfaltového modifikovaného pásu m2 121,44 0,06 7,29 1,00 7,29 14 269
988 Položení tepelné izolace do spádu tl. 300 mm m2 110,40 0,25 27,60 1,00 27,60 14 269
989 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 126,96 0,20 25,39 1,00 25,39 14 269
990 Montáž okapních háků kpl 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 16 270
991 Oplechování střechy u okapu bm 15,55 0,15 2,33 1,00 2,33 16 270
992 Montáž okapních žlabů bm 15,55 0,09 1,40 1,00 1,40 16 270
993 Osazení dočasných okapních svodů bm 10,98 0,09 0,99 1,00 0,99 16 270
994 Oplechování střechy u stěn bm 31,35 0,15 4,70 1,00 4,70 16 270
995 Oplechování prostupu VZT kpl 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 16 270
996 Položení ochranné geotextilie 300 g/m2 m2 110,40 0,05 5,52 1,00 5,52 14 271
997 Zatížení praným kačírkem tl. 70 mm m3 9,03 0,78 7,04 1,00 7,04 14 271

998 Demontáž okapních svodů bm 149,80 0,05 7,49 1,00 7,49 16 272
999 Demontáž okapních žlabů bm 105,33 0,05 5,27 1,00 5,27 16 272

1000 Demontáž okapních háků kpl 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 16 272
1001 Demontáž oplechování u okapu bm 105,33 0,07 7,37 1,00 7,37 16 272
1002 Demontáž stávajících větracích prostupů ks 1,00 0,15 0,15 1,00 0,15 16 272
1003 Montáž okapních háků kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 16 273
1004 Oplechování u okapu bm 105,53 0,15 15,83 1,00 15,83 16 273
1005 Montáž okapních žlabů bm 105,53 0,09 9,50 1,00 9,50 16 273
1006 Osazení dočasných okapních svodů bm 149,80 0,09 13,48 1,00 13,48 16 273
1007 Osazení prostupů pro odvětrání kanalizace ks 1,00 0,42 0,42 1,00 0,42 16 273

1008 Demontáž okapních svodů bm 53,48 0,05 2,67 1,00 2,67 16 274
1009 Demontáž okapních žlabů bm 39,87 0,05 1,99 1,00 1,99 16 274
1010 Demontáž okapních háků kpl 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 16 274
1011 Demontáž oplechování u okapu bm 39,87 0,07 2,79 1,00 2,79 16 274
1012 Demontáž stávajících větracích prostupů ks 4,00 0,15 0,60 1,00 0,60 16 274
1013 Založení atiky bm 11,00 0,05 0,55 1,00 0,55 10 275
1014 Zdění atiky m2 5,50 0,45 2,48 1,00 2,48 10 275
1015 Osazení prostupů pro odvětrání VZT ks 2,00 0,42 0,84 1,00 0,84 16 276
1016 Osazení prostupů pro odvětrání kanalizace ks 2,00 0,42 0,84 1,00 0,84 16 276
1017 Propíchání stávajícího asfaltového pásu m2 167,20 0,01 1,67 1,00 1,67 14 277
1018 Provedení asfaltového penetračního nátěru m2 54,72 0,03 1,64 1,00 1,64 14 277
1019 Provedení hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu m2 54,72 0,06 3,28 1,00 3,28 14 277
1020 Položení tepelné izolace do spádu tl. 200 mm m2 167,20 0,25 41,80 1,00 41,80 14 277
1021 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 167,20 0,20 33,44 1,00 33,44 14 277
1022 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 14 277
1023 Montáž okapních háků kpl 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 16 278
1024 Oplechování střechy u okapu bm 39,87 0,15 0,84 1,00 0,84 16 278
1025 Montáž okapních žlabů bm 39,87 0,09 3,59 1,00 3,59 16 278
1026 Osazení dočasných okapních svodů bm 53,48 0,09 4,81 1,00 4,81 16 278
1027 Oplechování střechy u stěn bm 8,20 0,15 1,23 1,00 1,23 16 278
1028 Položení XPS desek na atiku bm 11,00 0,12 1,32 1,00 1,32 16 278
1029 Montáž OSB desek na atiku bm 11,00 0,14 1,54 1,00 1,54 16 278
1030 Oplechování atiky bm 11,00 0,43 4,73 1,00 4,73 16 278
1031 Založení atiky bm 9,92 0,05 0,50 1,00 0,50 10 275
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1032 Zdění atiky m2 4,96 0,45 2,23 1,00 2,23 10 275
1033 Provedení asfaltového penetračního nátěru m2 43,12 0,03 1,29 1,00 1,29 16 277
1034 Provedení hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu m2 43,12 0,06 2,59 1,00 2,59 16 277
1035 Položení tepelné izolace do spádu tl. 200 mm m2 43,12 0,25 10,78 1,00 10,78 16 277
1036 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 43,12 0,20 8,62 1,00 8,62 16 277
1037 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 16 277
1038 Montáž okapních háků kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 16 278
1039 Oplechování střechy u okapu bm 7,11 0,15 1,07 1,00 1,07 16 278
1040 Montáž okapních žlabů bm 7,11 0,09 0,64 1,00 0,64 16 278
1041 Osazení dočasných okapních svodů bm 8,71 0,09 0,78 1,00 0,78 16 278
1042 Oplechování střechy u stěn bm 7,11 0,15 1,07 1,00 1,07 16 278
1043 Položení XPS desek na atiku bm 9,92 0,12 1,19 1,00 1,19 16 278
1044 Montáž OSB desek na atiku bm 9,92 0,14 1,39 1,00 1,39 16 278
1045 Oplechování atiky bm 9,92 0,43 4,27 1,00 4,27 16 278
1046 Provedení asfaltového penetračního nátěru m2 13,97 0,03 0,42 1,00 0,42 14 277
1047 Provedení hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu m2 13,97 0,06 0,84 1,00 0,84 14 277
1048 Položení tepelné izolace do spádu tl. 200 mm m2 13,97 0,35 4,89 1,00 4,89 14 277
1049 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 13,97 0,20 2,79 1,00 2,79 14 277
1050 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 14 277
1051 Oplechování střechy bm 11,37 0,15 1,71 1,00 1,71 16 278

1052 Demontáž okapních svodů bm 64,95 0,05 3,25 1,00 3,25 16 279
1053 Demontáž okapních žlabů bm 25,95 0,05 1,30 1,00 1,30 16 279
1054 Demontáž okapních háků kpl 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 16 279
1055 Demontáž oplechování u okapu bm 25,95 0,07 1,82 1,00 1,82 16 279
1056 Demontáž stávajících větracích prostupů ks 4,00 0,15 0,60 1,00 0,60 16 279
1057 Lokální vyspravení stáv modifikovaného pásu m2 109,60 0,05 5,48 1,00 5,48 14 282
1058 Nadezdění stávající atiky m2 9,40 0,45 4,23 1,00 4,23 10 280
1059 Osazení prostupů pro odvětrání VZT ks 2,00 0,42 0,84 1,00 0,84 14 281
1060 Osazení prostupů pro odvětrání kanalizace ks 2,00 0,42 0,84 1,00 0,84 14 281
1061 Položení tepelné izolace do spádu tl. 300 mm m2 137,00 0,25 34,25 1,00 34,25 14 282
1062 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 137,00 0,20 27,40 1,00 27,40 14 282
1063 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 14 282
1064 Montáž okapních háků kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 16 283
1065 Oplechování střechy u okapu bm 25,95 0,15 3,89 1,00 3,89 16 283
1066 Montáž okapních žlabů bm 25,95 0,09 2,34 1,00 2,34 16 283
1067 Osazení dočasných okapních svodů bm 64,95 0,09 5,85 1,00 5,85 16 283
1068 Oplechování střechy u stěn bm 5,15 0,15 0,77 1,00 0,77 16 283
1069 Položení XPS desek na atiku bm 37,60 0,12 4,51 1,00 4,51 16 283
1070 Montáž OSB desek na atiku bm 37,60 0,14 5,26 1,00 5,26 16 283
1071 Oplechování atiky bm 37,60 0,43 16,17 1,00 16,17 16 283
1072 Demontáž okapních svodů bm 67,11 0,05 3,36 1,00 3,36 16 279
1073 Demontáž okapních žlabů bm 30,60 0,05 1,53 1,00 1,53 16 279
1074 Demontáž okapních háků kpl 1,00 3,20 3,20 1,00 3,20 16 279
1075 Demontáž oplechování u okapu bm 30,60 0,07 2,14 1,00 2,14 16 279
1076 Demontáž oplechování říms bm 15,30 0,07 1,07 1,00 1,07 16 279
1077 Demontáž stávajících větracích prostupů ks 6,00 0,15 0,90 1,00 0,90 16 279
1078 Montáž okapních háků kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 16 283
1079 Oplechování u okapu bm 30,60 0,15 4,59 1,00 4,59 16 283
1080 Montáž okapních žlabů bm 30,60 0,09 2,75 1,00 2,75 16 283
1081 Osazení dočasných okapních svodů bm 67,11 0,09 6,04 1,00 6,04 16 283
1082 Oplechování střešních říms bm 15,30 0,15 2,30 1,00 2,30 16 283
1083 Osazení prostupů pro odvětrání VZT ks 2,00 0,42 0,84 1,00 0,84 14 281
1084 Osazení prostupů pro odvětrání kanalizace ks 4,00 0,42 1,68 1,00 1,68 14 281

1085 Demontáž okapních svodů bm 84,44 0,05 4,22 1,00 4,22 16 284
1086 Demontáž okapních žlabů bm 36,63 0,05 1,83 1,00 1,83 16 284
1087 Demontáž okapních háků kpl 1,00 3,20 3,20 1,00 3,20 16 284
1088 Demontáž oplechování u okapu bm 36,63 0,07 2,56 1,00 2,56 16 284
1089 Demontáž stávajících větracích prostupů ks 9,00 0,15 1,35 1,00 1,35 16 284
1090 Odstranění stávající povlakové krytiny střechy m2 235,80 0,15 35,37 1,00 35,37 16 285
1091 Osazení prostupů pro odvětrání VZT ks 4,00 0,42 1,68 1,00 1,68 14 288
1092 Osazení prostupů pro odvětrání kanalizace ks 5,00 0,42 2,10 1,00 2,10 14 288
1093 Položení tepelné izolace minerální vlna tl. 300 mm m2 235,80 0,15 35,37 1,00 35,37 14 289
1094 Provedení podbití z OSB desek m2 235,80 0,25 58,95 1,00 58,95 14 289
1095 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 235,80 0,20 47,16 1,00 47,16 14 289
1096 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 14 289
1097 Montáž okapních háků kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 16 290
1098 Oplechování střechy u okapu bm 36,63 0,15 5,49 1,00 5,49 16 290
1099 Montáž okapních žlabů bm 36,63 0,09 3,30 1,00 3,30 16 290
1100 Osazení dočasných okapních svodů bm 84,44 0,09 7,60 1,00 7,60 16 290
1101 Demontáž okapních svodů bm 36,70 0,05 1,84 1,00 1,84 16 284
1102 Demontáž okapních žlabů bm 15,47 0,05 0,77 1,00 0,77 16 284
1103 Demontáž okapních háků kpl 1,00 3,20 3,20 1,00 3,20 16 284
1104 Demontáž oplechování u okapu bm 15,47 0,07 1,68 1,00 1,68 16 284
1105 Demontáž stávajících větracích prostupů ks 2,00 0,15 2,10 1,00 2,10 16 284
1106 Odstranění stávající plechové krytiny m2 101,50 0,06 6,09 1,00 6,09 16 285
1107 Výměna nevyhovujících prvků krovu kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 12 286
1108 Montáž difúzní folie m2 101,50 0,10 10,15 1,00 10,15 12 289
1109 Osazení kontralatí 40x60 mm m2 101,50 0,21 21,32 1,00 21,32 12 289
1110 Provedení podbití z OSB desek m2 101,50 0,25 25,38 1,00 25,38 12 289
1111 Montáž okapních háků kpl 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 16 290
1112 Oplechování střechy u okapu bm 15,47 0,15 2,32 1,00 2,32 16 290
1113 Montáž okapních žlabů bm 15,47 0,09 1,39 1,00 1,39 16 290
1114 Osazení dočasných okapních svodů bm 36,70 0,09 3,30 1,00 3,30 16 290
1115 Provedení plechové krytiny m2 101,50 0,65 65,98 1,00 65,98 16 289
1116 Osazení prostupů pro odvětrání VZT ks 1,00 0,42 0,42 1,00 0,42 16 288
1117 Osazení prostupů pro odvětrání kanalizace ks 1,00 0,42 0,42 1,00 0,42 16 288
1118 Oplechování střechy u stěn bm 7,40 0,15 1,11 1,00 1,11 16 290
1119 Oplechování hřebene bm 14,47 0,15 2,17 1,00 2,17 16 290
1120 Demontáž okapních svodů bm 36,70 0,05 1,84 1,00 1,84 16 284
1121 Demontáž okapních žlabů bm 29,68 0,05 1,48 1,00 1,48 16 284
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1122 Demontáž okapních háků kpl 1,00 3,20 3,20 1,00 3,20 16 284
1123 Demontáž oplechování u okapu bm 29,68 0,07 2,08 1,00 2,08 16 284
1124 Montáž okapních háků kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 16 290
1125 Oplechování u okapu bm 29,68 0,15 4,45 1,00 4,45 16 290
1126 Montáž okapních žlabů bm 29,68 0,09 2,67 1,00 2,67 16 290
1127 Osazení dočasných okapních svodů bm 36,70 0,09 3,30 1,00 3,30 16 290
1128 Oplechování hřebene bm 26,10 0,15 3,92 1,00 3,92 16 290
1129 Nátěr plechové krytiny m2 191,22 0,25 47,81 1,00 47,81 2 291
1130 Odstranění stávající krytiny střechy m2 76,00 0,15 11,40 1,00 11,40 14 285
1131 Založení atiky bm 17,50 0,05 0,88 1,00 0,88 10 287
1132 Zdění atiky m2 8,75 0,45 3,94 1,00 3,94 10 287
1133 Provedení asfaltového penetračního nátěru m2 76,00 0,03 2,28 1,00 2,28 14 289
1134 Provedení hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu m2 76,00 0,06 4,56 1,00 4,56 14 289
1135 Položení tepelné izolace do spádu tl. 200 mm m2 76,00 0,25 19,00 1,00 19,00 14 289
1136 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 76,00 0,20 15,20 1,00 15,20 14 289
1137 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 14 289
1138 Osazení střešní vpusti ks 1,00 1,30 1,30 1,00 1,30 14 289
1139 Položení XPS desek na atiku bm 17,50 0,12 2,10 1,00 2,10 16 290
1140 Montáž OSB desek na atiku bm 17,50 0,14 2,45 1,00 2,45 16 290
1141 Oplechování atiky bm 17,50 0,43 7,53 1,00 7,53 16 290

1142 Demontáž okapních svodů bm 80,81 0,05 4,04 1,00 4,04 16 292
1143 Demontáž okapních žlabů bm 46,18 0,05 2,31 1,00 2,31 16 292
1144 Demontáž okapních háků kpl 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 16 292
1145 Demontáž oplechování u okapu bm 46,18 0,07 3,23 1,00 3,23 16 292
1146 Demontáž stávajících větracích prostupů ks 9,00 0,15 1,35 1,00 1,35 16 292
1147 Lokální vyspravení stáv modifikovaného pásu m2 447,93 0,05 22,40 1,00 22,40 14 295
1148 Nadezdění stávající atiky m2 9,59 0,45 4,31 1,00 4,31 10 293
1149 Osazení prostupů pro odvětrání VZT ks 3,00 0,42 1,26 1,00 1,26 14 294
1150 Osazení prostupů pro odvětrání kanalizace ks 6,00 0,42 2,52 1,00 2,52 14 294
1151 Položení tepelné izolace do spádu tl. 300 mm m2 447,93 0,25 111,98 1,00 111,98 14 295
1152 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 447,93 0,20 89,59 1,00 89,59 14 295
1153 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 14 295
1154 Montáž okapních háků kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 16 296
1155 Oplechování střechy u okapu bm 46,18 0,15 6,93 1,00 6,93 16 296
1156 Montáž okapních žlabů bm 46,18 0,09 4,16 1,00 4,16 16 296
1157 Osazení dočasných okapních svodů bm 80,81 0,09 7,27 1,00 7,27 16 296
1158 Oplechování střechy u stěn bm 22,84 0,15 3,43 1,00 3,43 16 296
1159 Položení XPS desek na atiku bm 38,36 0,12 4,60 1,00 4,60 16 296
1160 Montáž OSB desek na atiku bm 38,36 0,14 5,37 1,00 5,37 16 296
1161 Oplechování atiky bm 38,36 0,43 16,49 1,00 16,49 16 296

1.PP 1162 Protipožární ucpávky v šachtách ks 7,00 0,12 0,84 1,00 0,84 12 297
1163 Bednění prostupů stropem m2 0,70 1,65 1,16 1,00 1,16 12 297
1164 Vybetování prostupů stropem m3 0,14 1,21 0,17 1,00 0,17 8 297
1165 Odbednění prostupů stropem m2 0,70 1,05 0,74 1,00 0,74 12 298
1166 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 3,65 0,01 0,04 1,00 0,04 10 299
1167 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 5,48 0,45 2,47 1,00 2,47 10 299
1168 Montáž pomocného lešení bm 3,65 0,08 0,29 1,00 0,29 10 299
1169 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 2,55 0,45 1,15 1,00 1,15 10 299
1170 Osazení nenosných překladů ks 1,00 0,08 0,08 1,00 0,08 10 299
1171 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 3,65 0,01 0,04 1,00 0,04 10 299
1172 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 1,54 7,70 1,00 7,70 10 299
1173 Provedení nosného roštu SDK příček m2 33,16 0,60 19,90 1,00 19,90 23 300
1174 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 33,16 0,40 13,26 1,00 13,26 23 300
1175 Osazení oken ks 3,00 2,80 8,40 1,00 8,40 24 301
1176 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 73,80 0,95 70,11 1,00 70,11 19 302
1177 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 302
1178 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 237,20 0,72 170,78 1,00 170,78 19 302
1179 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 35,00 1,56 54,60 1,00 54,60 19 302
1180 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 302
1181 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 156,00 21 303
1182 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 304
1183 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 305

1.NP 1184 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 20,00 1,79 35,80 1,00 35,80 19 306
1185 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 60,00 1,12 67,20 1,00 67,20 19 306
1186 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 4,00 1,12 4,48 1,00 4,48 19 306
1187 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 22 307
1188 Provedení stoupacího potrubí topení bm 16,00 1,10 17,60 1,00 17,60 20 308
1189 Protipožární ucpávky v šachtách ks 7,00 0,12 0,84 1,00 0,84 12 309
1190 Bednění prostupů stropem m2 0,70 1,65 1,16 1,00 1,16 12 309
1191 Vybetování prostupů stropem m3 0,14 1,21 0,17 1,00 0,17 8 309
1192 Odbednění prostupů stropem m2 0,70 1,05 0,74 1,00 0,74 12 310
1193 Provedení nosného roštu SDK příček m2 34,06 0,60 20,44 1,00 20,44 23 311
1194 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 34,06 0,40 13,62 1,00 13,62 23 311
1195 Osazení oken ks 9,00 2,80 25,20 1,00 25,20 24 312
1196 Osazení exteriérových dveří ks 4,00 2,80 11,20 1,00 11,20 24 312
1197 Osazení provizorních vchodových dveří ks 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 24 312
1198 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 17,00 0,95 16,15 1,00 16,15 19 313
1199 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 313
1200 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 21,30 0,72 15,34 1,00 15,34 19 313
1201 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 313
1202 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 313
1203 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 156,00 21 314
1204 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 315
1205 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 316

2.NP 1206 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 24,00 1,79 42,96 1,00 42,96 19 317
1207 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 72,00 1,12 80,64 1,00 80,64 19 317
1208 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 4,00 1,12 4,48 1,00 4,48 19 317
1209 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 22 318
1210 Provedení stoupacího potrubí topení bm 16,00 1,10 17,60 1,00 17,60 20 319
1211 Protipožární ucpávky v šachtách ks 6,00 0,12 0,72 1,00 0,72 12 320
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1212 Bednění prostupů stropem m2 0,60 1,65 0,99 1,00 0,99 12 320
1213 Vybetování prostupů stropem m3 0,12 1,21 0,15 1,00 0,15 8 320
1214 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 1,05 0,63 1,00 0,63 12 321
1215 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 5,50 0,01 0,06 1,00 0,06 10 322
1216 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 8,25 0,45 3,71 1,00 3,71 10 322
1217 Montáž pomocného lešení bm 5,50 0,08 0,44 1,00 0,44 10 322
1218 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 8,25 0,45 3,71 1,00 3,71 10 322
1219 Osazení nenosných překladů ks 14,00 0,08 1,12 1,00 1,12 10 322
1220 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 5,50 0,01 0,06 1,00 0,06 10 322
1221 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 1,54 7,70 1,00 7,70 10 322
1222 Provedení nosného roštu SDK příček m2 51,31 0,60 30,79 1,00 30,79 23 323
1223 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 51,31 0,40 20,52 1,00 20,52 23 323
1224 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 324
1225 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 21,50 0,95 20,43 1,00 20,43 19 325
1226 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 325
1227 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 53,25 0,72 38,34 1,00 38,34 19 325
1228 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 325
1229 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 325
1230 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 156,00 21 326
1231 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 108,00 1,00 90,00 20 327
1232 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 70,00 22 328

3.NP 1233 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 32,00 1,79 57,28 1,00 57,28 19 329
1234 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 96,00 1,12 107,52 1,00 107,52 19 329
1235 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 4,00 1,12 4,48 1,00 4,48 19 329
1236 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 12,00 1,50 18,00 1,00 18,00 22 330
1237 Provedení stoupacího potrubí topení bm 16,00 1,10 17,60 1,00 17,60 20 331
1238 Protipožární ucpávky v šachtách ks 10,00 0,12 1,20 1,00 1,20 12 332
1239 Bednění prostupů stropem m2 1,00 1,65 1,65 1,00 1,65 12 332
1240 Vybetování prostupů stropem m3 0,26 1,21 0,31 1,00 0,31 8 332
1241 Odbednění prostupů stropem m2 1,00 1,05 1,05 1,00 1,05 12 333
1242 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 6,16 0,01 0,06 1,00 0,06 10 334
1243 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 9,25 0,45 4,16 1,00 4,16 10 334
1244 Montáž pomocného lešení bm 6,16 0,08 0,49 1,00 0,49 10 334
1245 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 9,25 0,45 4,16 1,00 4,16 10 334
1246 Osazení nenosných překladů ks 14,00 0,08 1,12 1,00 1,12 10 334
1247 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 6,16 0,01 0,06 1,00 0,06 10 334
1248 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 1,54 10,78 1,00 10,78 10 334
1249 Provedení nosného roštu SDK příček m2 60,94 0,60 36,56 1,00 36,56 23 335
1250 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 60,94 0,40 24,38 1,00 24,38 23 335
1251 Osazení oken ks 17,00 2,80 47,60 1,00 47,60 24 336
1252 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 21,30 0,95 20,24 1,00 20,24 19 337
1253 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 337
1254 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 59,60 0,72 42,91 1,00 42,91 19 337
1255 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 337
1256 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 337
1257 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 156,00 21 338
1258 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 108,00 1,00 90,00 20 339
1259 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 70,00 22 340

4.NP 1260 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 32,00 1,79 57,28 1,00 57,28 19 341
1261 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 96,00 1,12 107,52 1,00 107,52 19 341
1262 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 4,00 1,12 4,48 1,00 4,48 19 341
1263 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 12,00 1,50 18,00 1,00 18,00 22 342
1264 Provedení stoupacího potrubí topení bm 24,00 1,10 26,40 1,00 26,40 20 343
1265 Protipožární ucpávky v šachtách ks 12,00 0,12 1,44 1,00 1,44 12 344
1266 Bednění prostupů stropem m2 1,20 1,65 1,98 1,00 1,98 12 344
1267 Vybetování prostupů stropem m3 0,24 1,21 0,29 1,00 0,29 8 344
1268 Odbednění prostupů stropem m2 1,20 1,05 1,26 1,00 1,26 12 345
1269 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 7,20 0,01 0,07 1,00 0,07 10 346
1270 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 10,80 0,45 4,86 1,00 4,86 10 346
1271 Montáž pomocného lešení bm 7,20 0,08 0,58 1,00 0,58 10 346
1272 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 10,80 0,45 4,86 1,00 4,86 10 346
1273 Osazení nenosných překladů ks 10,00 0,08 0,80 1,00 0,80 10 346
1274 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 7,20 0,01 0,07 1,00 0,07 10 346
1275 Osazení ocelových zárubní ks 6,00 1,54 9,24 1,00 9,24 10 346
1276 Provedení nosného roštu SDK příček m2 66,31 0,60 39,79 1,00 39,79 23 347
1277 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 66,31 0,40 26,52 1,00 26,52 23 347
1278 Osazení oken ks 17,00 2,80 47,60 1,00 47,60 24 348
1279 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 24,60 0,95 23,37 1,00 23,37 19 349
1280 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 349
1281 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 60,25 0,72 43,38 1,00 43,38 19 349
1282 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 349
1283 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 349
1284 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 156,00 21 350
1285 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 108,00 1,00 90,00 20 351
1286 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 70,00 22 352

5.NP 1287 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 32,00 1,79 57,28 1,00 57,28 19 353
1288 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 96,00 1,12 107,52 1,00 107,52 19 353
1289 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 4,00 1,12 4,48 1,00 4,48 19 353
1290 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 12,00 1,50 18,00 1,00 18,00 22 354
1291 Provedení stoupacího potrubí topení bm 12,00 1,10 13,20 1,00 13,20 20 355
1292 Protipožární ucpávky v šachtách ks 12,00 0,12 1,44 1,00 1,44 12 356
1293 Bednění prostupů stropem m2 1,20 1,65 1,98 1,00 1,98 12 356
1294 Vybetování prostupů stropem m3 0,24 1,21 0,29 1,00 0,29 8 356
1295 Odbednění prostupů stropem m2 1,20 1,05 1,26 1,00 1,26 12 357
1296 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 7,56 0,01 0,08 1,00 0,08 10 358
1297 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 11,35 0,45 5,11 1,00 5,11 10 358
1298 Montáž pomocného lešení bm 7,56 0,08 0,60 1,00 0,60 10 358
1299 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 11,35 0,45 5,11 1,00 5,11 10 358
1300 Osazení nenosných překladů ks 14,00 0,08 1,12 1,00 1,12 10 358
1301 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 7,56 0,01 0,08 1,00 0,08 10 358
1302 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 1,54 10,78 1,00 10,78 10 358
1303 Provedení nosného roštu SDK příček m2 63,25 0,60 37,95 1,00 37,95 23 359



1304 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 63,25 0,40 25,30 1,00 25,30 23 359
1305 Osazení oken ks 17,00 2,80 47,60 1,00 47,60 24 360
1306 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 23,60 0,95 22,42 1,00 22,42 19 361
1307 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 361
1308 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 54,70 0,72 39,38 1,00 39,38 19 361
1309 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 361
1310 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 361
1311 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 156,00 21 362
1312 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 108,00 1,00 90,00 20 363
1313 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 70,00 22 364

6.NP 1314 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 16,00 1,79 28,64 1,00 28,64 19 365
1315 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 48,00 1,12 53,76 1,00 53,76 19 365
1316 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 2,00 1,12 2,24 1,00 2,24 19 365
1317 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 12,00 1,50 18,00 1,00 18,00 22 366
1318 Provedení stoupacího potrubí topení bm 12,00 1,10 13,20 1,00 13,20 20 367
1319 Protipožární ucpávky v šachtách ks 7,00 0,12 0,84 1,00 0,84 12 368
1320 Bednění prostupů stropem m2 0,70 1,65 1,16 1,00 1,16 12 368
1321 Vybetování prostupů stropem m3 0,14 1,21 0,17 1,00 0,17 8 368
1322 Odbednění prostupů stropem m2 0,70 1,05 0,74 1,00 0,74 12 369
1323 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 6,87 0,01 0,07 1,00 0,07 10 370
1324 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 10,30 0,45 4,64 1,00 4,64 10 370
1325 Montáž pomocného lešení bm 6,87 0,08 0,55 1,00 0,55 10 370
1326 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 10,30 0,45 4,64 1,00 4,64 10 370
1327 Osazení nenosných překladů ks 4,00 0,08 0,32 1,00 0,32 10 370
1328 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 6,87 0,01 0,07 1,00 0,07 10 370
1329 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 1,54 10,78 1,00 10,78 10 370
1330 Provedení nosného roštu SDK příček m2 62,73 0,60 37,64 1,00 37,64 23 371
1331 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 62,73 0,40 25,09 1,00 25,09 23 371
1332 Osazení oken ks 17,00 2,80 47,60 1,00 47,60 24 372
1333 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 18,30 0,95 17,39 1,00 17,39 19 373
1334 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 373
1335 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 46,25 0,72 33,30 1,00 33,30 19 373
1336 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 373
1337 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 373
1338 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 156,00 21 374
1339 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 108,00 1,00 90,00 20 375
1340 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 70,00 22 376

1.PP 1341 Protipožární ucpávky v šachtách ks 5,00 0,12 0,60 1,00 0,60 12 377
1342 Bednění prostupů stropem m2 0,50 1,65 0,83 1,00 0,83 12 377
1343 Vybetování prostupů stropem m3 0,10 1,21 0,12 1,00 0,12 8 377
1344 Odbednění prostupů stropem m2 0,50 1,05 0,53 1,00 0,53 12 378
1345 Osazení ocelových zárubní ks 1,00 1,54 1,54 1,00 1,54 10 379
1346 Osazení oken ks 3,00 2,80 8,40 1,00 8,40 24 380
1347 Osazení provizorních vchodových dveří ks 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 24 380
1348 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 37,90 0,95 36,01 1,00 36,01 19 381
1349 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 381
1350 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 66,30 0,72 47,74 1,00 47,74 19 381
1351 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 9,40 1,56 14,66 1,00 14,66 19 381
1352 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 381
1353 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 382
1354 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 383
1355 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 384

1.NP 1356 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 385
1357 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 385
1358 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 385
1359 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 386
1360 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,00 1,10 6,60 1,00 6,60 20 387
1361 Protipožární ucpávky v šachtách ks 5,00 0,12 0,60 1,00 0,60 12 388
1362 Bednění prostupů stropem m2 0,50 1,65 0,83 1,00 0,83 12 388
1363 Vybetování prostupů stropem m3 0,10 1,21 0,12 1,00 0,12 8 388
1364 Odbednění prostupů stropem m2 0,50 1,05 0,53 1,00 0,53 12 389
1365 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 2,00 0,01 0,02 1,00 0,02 10 390
1366 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 3,00 0,45 1,35 1,00 1,35 10 390
1367 Montáž pomocného lešení bm 2,00 0,08 0,16 1,00 0,16 10 390
1368 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 3,00 0,45 1,35 1,00 1,35 10 390
1369 Osazení nenosných překladů ks 4,00 0,08 0,32 1,00 0,32 10 390
1370 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 2,00 0,01 0,02 1,00 0,02 10 390
1371 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,54 3,08 1,00 3,08 10 390
1372 Provedení nosného roštu SDK příček m2 57,96 0,60 34,78 1,00 34,78 23 391
1373 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 57,96 0,40 23,18 1,00 23,18 23 391
1374 Osazení oken ks 7,00 2,80 19,60 1,00 19,60 24 392
1375 Osazení exteriérových dveří ks 3,00 2,80 8,40 1,00 8,40 24 392
1376 Osazení provizorních vchodových dveří ks 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00 24 392
1377 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 393
1378 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 6,50 1,56 10,14 1,00 10,14 19 393
1379 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 393
1380 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 394
1381 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 395
1382 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 60,00 60,00 1,00 60,00 22 396

2.NP 1383 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 397
1384 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 397
1385 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 397
1386 Provedení stoupacího potrubí topení bm 24,00 1,10 26,40 1,00 26,40 20 398
1387 Protipožární ucpávky v šachtách ks 7,00 0,12 0,84 1,00 0,84 12 399
1388 Bednění prostupů stropem m2 0,70 1,65 1,16 1,00 1,16 12 399
1389 Vybetování prostupů stropem m3 0,14 1,21 0,17 1,00 0,17 8 399
1390 Odbednění prostupů stropem m2 0,70 1,05 0,74 1,00 0,74 12 400
1391 Osazení ocelových zárubní ks 1,00 1,54 1,54 1,00 1,54 10 401
1392 Provedení nosného roštu SDK příček m2 48,63 0,60 29,18 1,00 29,18 23 402
1393 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 48,63 0,40 19,45 1,00 19,45 23 402
1394 Osazení oken ks 5,00 2,80 14,00 1,00 14,00 24 403

Objekt B2



1395 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 1,00 0,95 0,95 1,00 0,95 19 404
1396 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 404
1397 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 0,50 0,72 0,36 1,00 0,36 19 404
1398 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 404
1399 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 404
1400 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 405
1401 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 406

3.NP 1402 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 407
1403 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 407
1404 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 407
1405 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 408
1406 Provedení stoupacího potrubí topení bm 42,00 1,10 46,20 1,00 46,20 20 409
1407 Protipožární ucpávky v šachtách ks 11,00 0,12 1,32 1,00 1,32 12 410
1408 Bednění prostupů stropem m2 1,10 1,65 1,82 1,00 1,82 12 410
1409 Vybetování prostupů stropem m3 0,22 1,21 0,27 1,00 0,27 8 410
1410 Odbednění prostupů stropem m2 1,10 1,05 1,16 1,00 1,16 12 411
1411 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 6,60 0,01 0,07 1,00 0,07 10 412
1412 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 9,90 0,45 4,46 1,00 4,46 10 412
1413 Montáž pomocného lešení bm 6,60 0,08 0,53 1,00 0,53 10 412
1414 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 9,90 0,45 4,46 1,00 4,46 10 412
1415 Osazení nenosných překladů ks 10,00 0,08 0,80 1,00 0,80 10 412
1416 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 6,60 0,01 0,07 1,00 0,07 10 412
1417 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 1,54 6,16 1,00 6,16 10 412
1418 Provedení nosného roštu SDK příček m2 4,38 0,60 2,63 1,00 2,63 23 413
1419 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 4,38 0,40 1,75 1,00 1,75 23 413
1420 Osazení oken ks 21,00 2,80 58,80 1,00 58,80 24 414
1421 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 6,00 0,95 5,70 1,00 5,70 19 415
1422 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 415
1423 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 17,00 0,72 12,24 1,00 12,24 19 415
1424 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 415
1425 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 415
1426 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 416
1427 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 417
1428 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 418

4.NP 1429 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 419
1430 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 419
1431 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 419
1432 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 420
1433 Provedení stoupacího potrubí topení bm 42,00 1,10 46,20 1,00 46,20 20 421
1434 Protipožární ucpávky v šachtách ks 11,00 0,12 1,32 1,00 1,32 12 422
1435 Bednění prostupů stropem m2 1,10 1,65 1,82 1,00 1,82 12 422
1436 Vybetování prostupů stropem m3 0,22 1,21 0,27 1,00 0,27 8 422
1437 Odbednění prostupů stropem m2 1,10 1,05 1,16 1,00 1,16 12 423
1438 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 10,90 0,01 0,11 1,00 0,11 10 424
1439 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 16,35 0,45 7,36 1,00 7,36 10 424
1440 Montáž pomocného lešení bm 10,90 0,08 0,87 1,00 0,87 10 424
1441 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 16,35 0,45 7,36 1,00 7,36 10 424
1442 Osazení nenosných překladů ks 8,00 0,08 0,64 1,00 0,64 10 424
1443 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 10,90 0,01 0,11 1,00 0,11 10 424
1444 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 1,54 7,70 1,00 7,70 10 424
1445 Provedení nosného roštu SDK příček m2 4,56 0,60 2,74 1,00 2,74 23 425
1446 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 4,56 0,40 1,82 1,00 1,82 23 425
1447 Osazení oken ks 20,00 2,80 56,00 1,00 56,00 24 426
1448 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 4,35 0,95 4,13 1,00 4,13 19 427
1449 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 427
1450 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 15,24 0,72 10,97 1,00 10,97 19 427
1451 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 427
1452 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 427
1453 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 428
1454 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 429
1455 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 430

5.NP 1456 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 431
1457 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 431
1458 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 431
1459 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 432
1460 Provedení stoupacího potrubí topení bm 42,00 1,10 46,20 1,00 46,20 20 433
1461 Protipožární ucpávky v šachtách ks 11,00 0,12 1,32 1,00 1,32 12 434
1462 Bednění prostupů stropem m2 1,10 1,65 1,82 1,00 1,82 12 434
1463 Vybetování prostupů stropem m3 0,22 1,21 0,27 1,00 0,27 8 434
1464 Odbednění prostupů stropem m2 1,10 1,05 1,16 1,00 1,16 12 435
1465 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 11,42 0,01 0,11 1,00 0,11 10 436
1466 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 17,13 0,45 7,71 1,00 7,71 10 436
1467 Montáž pomocného lešení bm 11,42 0,08 0,91 1,00 0,91 10 436
1468 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 17,13 0,45 7,71 1,00 7,71 10 436
1469 Osazení nenosných překladů ks 18,00 0,08 1,44 1,00 1,44 10 436
1470 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 11,42 0,01 0,11 1,00 0,11 10 436
1471 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 1,54 6,16 1,00 6,16 10 436
1472 Provedení nosného roštu SDK příček m2 4,56 0,60 2,74 1,00 2,74 23 437
1473 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 4,56 0,40 1,82 1,00 1,82 23 437
1474 Osazení oken ks 22,00 2,80 61,60 1,00 61,60 24 438
1475 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 6,00 0,95 5,70 1,00 5,70 19 439
1476 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 439
1477 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 20,00 0,72 14,40 1,00 14,40 19 439
1478 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 439
1479 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 439
1480 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 440
1481 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 441
1482 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 442

6.NP 1483 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 443
1484 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 443
1485 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 443
1486 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 444



1487 Protipožární ucpávky v šachtách ks 8,00 0,12 0,96 1,00 0,96 12 445
1488 Bednění prostupů stropem m2 0,80 1,65 1,32 1,00 1,32 12 445
1489 Vybetování prostupů stropem m3 0,15 1,21 0,18 1,00 0,18 8 445
1490 Odbednění prostupů stropem m2 0,80 1,05 0,84 1,00 0,84 12 446
1491 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 4,90 0,01 0,05 1,00 0,05 10 447
1492 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 7,35 0,45 3,31 1,00 3,31 10 447
1493 Montáž pomocného lešení bm 4,90 0,08 0,39 1,00 0,39 10 447
1494 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 7,35 0,45 3,31 1,00 3,31 10 447
1495 Osazení nenosných překladů ks 6,00 0,08 0,48 1,00 0,48 10 447
1496 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 4,90 0,01 0,05 1,00 0,05 10 447
1497 Osazení ocelových zárubní ks 3,00 1,54 4,62 1,00 4,62 10 447
1498 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 448
1499 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 449
1500 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 449
1501 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 450
1502 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 451
1503 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 452

1.PP 1504 Protipožární ucpávky v šachtách ks 4,00 0,12 0,48 1,00 0,48 12 453
1505 Bednění prostupů stropem m2 0,40 1,65 0,66 1,00 0,66 12 453
1506 Vybetování prostupů stropem m3 0,08 1,21 0,10 1,00 0,10 8 453
1507 Odbednění prostupů stropem m2 0,40 1,05 0,42 1,00 0,42 12 454
1508 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 6,19 0,01 0,06 1,00 0,06 10 455
1509 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 9,29 0,45 4,18 1,00 4,18 10 455
1510 Montáž pomocného lešení bm 6,19 0,08 0,50 1,00 0,50 10 455
1511 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 7,73 0,45 3,48 1,00 3,48 10 455
1512 Osazení nenosných překladů ks 4,00 0,08 0,32 1,00 0,32 10 455
1513 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 6,19 0,01 0,06 1,00 0,06 10 455
1514 Osazení ocelových zárubní ks 3,00 1,54 4,62 1,00 4,62 10 455
1515 Provedení nosného roštu SDK příček m2 2,40 0,60 1,44 1,00 1,44 23 456
1516 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 2,40 0,40 0,96 1,00 0,96 23 456
1517 Osazení oken ks 7,00 2,80 19,60 1,00 19,60 24 457
1518 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 109,53 0,72 78,86 1,00 78,86 19 458
1519 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 15,75 1,56 24,57 1,00 24,57 19 458
1520 Rozvody připojovacího potrubí požárního suchovodu bm 15,25 1,56 23,79 1,00 23,79 19 458
1521 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 458
1522 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 459
1523 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 460
1524 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 461

1.NP 1525 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 462
1526 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 462
1527 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 462
1528 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 462
1529 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 463
1530 Provedení stoupacího potrubí topení bm 3,00 1,10 3,30 1,00 3,30 20 464
1531 Protipožární ucpávky v šachtách ks 6,00 0,12 0,72 1,00 0,72 12 465
1532 Bednění prostupů stropem m2 0,60 1,65 0,99 1,00 0,99 12 465
1533 Vybetování prostupů stropem m3 0,12 1,21 0,15 1,00 0,15 8 465
1534 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 1,05 0,63 1,00 0,63 12 466
1535 Osazení nenosných překladů ks 4,00 0,08 0,32 1,00 0,32 10 467
1536 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,54 3,08 1,00 3,08 10 467
1537 Provedení nosného roštu SDK příček m2 35,40 0,60 21,24 1,00 21,24 23 468
1538 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 35,40 0,40 14,16 1,00 14,16 23 468
1539 Osazení oken ks 11,00 2,80 30,80 1,00 30,80 24 469
1540 Osazení provizorních vchodových dveří ks 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 24 469
1541 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 470
1542 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 470
1543 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 470
1544 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 471
1545 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 472
1546 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 473

2.NP 1547 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 474
1548 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 474
1549 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 474
1550 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 474
1551 Provedení stoupacího potrubí topení bm 3,00 1,10 3,30 1,00 3,30 20 475
1552 Protipožární ucpávky v šachtách ks 6,00 0,12 0,72 1,00 0,72 12 476
1553 Bednění prostupů stropem m2 0,60 1,65 0,99 1,00 0,99 12 476
1554 Vybetování prostupů stropem m3 0,12 1,21 0,15 1,00 0,15 8 476
1555 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 1,05 0,63 1,00 0,63 12 477
1556 Osazení ocelových zárubní ks 1,00 1,54 1,54 1,00 1,54 10 478
1557 Provedení nosného roštu SDK příček m2 8,25 0,60 4,95 1,00 4,95 23 479
1558 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 8,25 0,40 3,30 1,00 3,30 23 479
1559 Osazení oken ks 1,00 2,80 2,80 1,00 2,80 24 480
1560 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 10,40 0,95 9,88 1,00 9,88 19 481
1561 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 481
1562 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 17,50 0,72 12,60 1,00 12,60 19 481
1563 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 481
1564 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 481
1565 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 482
1566 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 483

3.NP 1567 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 484
1568 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 484
1569 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 484
1570 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 484
1571 Provedení stoupacího potrubí topení bm 24,00 1,10 26,40 1,00 26,40 20 485
1572 Protipožární ucpávky v šachtách ks 6,00 0,12 0,72 1,00 0,72 12 486
1573 Bednění prostupů stropem m2 0,60 1,65 0,99 1,00 0,99 12 486
1574 Vybetování prostupů stropem m3 0,12 1,21 0,15 1,00 0,15 8 486
1575 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 1,05 0,63 1,00 0,63 12 487
1576 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 1,20 0,01 0,01 1,00 0,01 10 488
1577 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 1,80 0,45 0,81 1,00 0,81 10 488

Objekt B3



1578 Montáž pomocného lešení bm 1,20 0,08 0,10 1,00 0,10 10 488
1579 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 1,80 0,45 0,81 1,00 0,81 10 488
1580 Osazení nenosných překladů ks 12,00 0,08 0,96 1,00 0,96 10 488
1581 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 1,20 0,01 0,01 1,00 0,01 10 488
1582 Osazení ocelových zárubní ks 6,00 1,54 9,24 1,00 9,24 10 488
1583 Provedení nosného roštu SDK příček m2 45,61 0,60 27,37 1,00 27,37 23 489
1584 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 45,61 0,40 18,24 1,00 18,24 23 489
1585 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 490
1586 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 7,40 0,95 7,03 1,00 7,03 19 491
1587 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 491
1588 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 20,65 0,72 14,87 1,00 14,87 19 491
1589 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 491
1590 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 491
1591 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 492
1592 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 493

4.NP 1593 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 6,00 1,79 10,74 1,00 10,74 19 494
1594 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,00 1,12 20,16 1,00 20,16 19 494
1595 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 494
1596 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 495
1597 Protipožární ucpávky v šachtách ks 5,00 0,12 0,60 1,00 0,60 12 496
1598 Bednění prostupů stropem m2 0,50 1,65 0,83 1,00 0,83 12 496
1599 Vybetování prostupů stropem m3 0,10 1,21 0,12 1,00 0,12 8 496
1600 Odbednění prostupů stropem m2 0,50 1,05 0,53 1,00 0,53 12 497
1601 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 2,50 0,01 0,03 1,00 0,03 10 498
1602 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 3,75 0,45 1,69 1,00 1,69 10 498
1603 Montáž pomocného lešení bm 2,50 0,08 0,20 1,00 0,20 10 498
1604 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 3,75 0,45 1,69 1,00 1,69 10 498
1605 Osazení nenosných překladů ks 10,00 0,08 0,80 1,00 0,80 10 498
1606 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 2,50 0,01 0,03 1,00 0,03 10 498
1607 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 1,54 7,70 1,00 7,70 10 498
1608 Provedení nosného roštu SDK příček m2 64,71 0,60 38,83 1,00 38,83 23 499
1609 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 64,71 0,40 25,88 1,00 25,88 23 499
1610 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 500
1611 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 501
1612 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 501
1613 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 502
1614 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 503
1615 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 504

5.NP 1616 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 505
1617 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 506
1618 Protipožární ucpávky v šachtách ks 1,00 0,12 0,12 1,00 0,12 12 507
1619 Bednění prostupů stropem m2 0,10 1,65 0,17 1,00 0,17 12 507
1620 Vybetování prostupů stropem m3 0,02 1,21 0,02 1,00 0,02 8 507
1621 Odbednění prostupů stropem m2 0,10 1,05 0,11 1,00 0,11 12 508
1622 Osazení oken ks 3,00 2,80 8,40 1,00 8,40 24 509
1623 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 21 510
1624 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 511

6.NP 1625 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 512
1626 Protipožární ucpávky v šachtách ks 1,00 0,12 0,12 1,00 0,12 12 513
1627 Bednění prostupů stropem m2 0,10 1,65 0,17 1,00 0,17 12 513
1628 Vybetování prostupů stropem m3 0,02 1,21 0,02 1,00 0,02 8 513
1629 Odbednění prostupů stropem m2 0,10 1,05 0,11 1,00 0,11 12 514
1630 Osazení oken ks 2,00 2,80 5,60 1,00 5,60 24 515
1631 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 21 516
1632 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 517

1.PP 1633 Protipožární ucpávky v šachtách ks 4,00 0,12 0,48 1,00 0,48 12 518
1634 Bednění prostupů stropem m2 0,40 1,65 0,66 1,00 0,66 12 518
1635 Vybetování prostupů stropem m3 0,08 1,21 0,10 1,00 0,10 8 518
1636 Odbednění prostupů stropem m2 0,40 1,05 0,42 1,00 0,42 12 519
1637 Osazení ocelových zárubní ks 1,00 1,54 1,54 1,00 1,54 10 520
1638 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 49,80 0,95 47,31 1,00 47,31 19 521
1639 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 521
1640 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 127,50 0,72 91,80 1,00 91,80 19 521
1641 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 30,65 1,56 47,81 1,00 47,81 19 521
1642 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 521
1643 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 522

1.NP 1644 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 523
1645 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 523
1646 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 523
1647 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 524
1648 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,00 1,10 6,60 1,00 6,60 20 525
1649 Protipožární ucpávky v šachtách ks 8,00 0,12 0,96 1,00 0,96 12 526
1650 Bednění prostupů stropem m2 0,80 1,65 1,32 1,00 1,32 12 526
1651 Vybetování prostupů stropem m3 0,16 1,21 0,19 1,00 0,19 8 526
1652 Odbednění prostupů stropem m2 0,80 1,05 0,84 1,00 0,84 12 527
1653 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 1,30 0,01 0,01 1,00 0,01 10 528
1654 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 1,95 0,45 0,88 1,00 0,88 10 528
1655 Montáž pomocného lešení bm 1,30 0,08 0,10 1,00 0,10 10 528
1656 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 1,95 0,45 0,88 1,00 0,88 10 528
1657 Osazení nenosných překladů ks 4,00 0,08 0,32 1,00 0,32 10 528
1658 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 1,30 0,01 0,01 1,00 0,01 10 528
1659 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,54 3,08 1,00 3,08 10 528
1660 Provedení nosného roštu SDK příček m2 39,45 0,60 23,67 1,00 23,67 23 529
1661 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 39,45 0,40 15,78 1,00 15,78 23 529
1662 Osazení oken ks 7,00 2,80 19,60 1,00 19,60 24 530
1663 Osazení exteriérových dveří ks 2,00 2,80 5,60 1,00 5,60 24 530
1664 Osazení provizorních vchodových dveří ks 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00 24 530
1665 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 25,45 0,95 24,18 1,00 24,18 19 531
1666 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 531
1667 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 22,50 0,72 16,20 1,00 16,20 19 531
1668 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 531

Objekt H



1669 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 531
1670 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 532
1671 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 533
1672 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 534

2.NP 1673 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 535
1674 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 535
1675 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 535
1676 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 536
1677 Provedení stoupacího potrubí topení bm 12,00 1,10 13,20 1,00 13,20 20 537
1678 Protipožární ucpávky v šachtách ks 10,00 0,12 1,20 1,00 1,20 12 538
1679 Bednění prostupů stropem m2 1,00 1,65 1,65 1,00 1,65 12 538
1680 Vybetování prostupů stropem m3 0,20 1,21 0,24 1,00 0,24 8 538
1681 Odbednění prostupů stropem m2 1,00 1,05 1,05 1,00 1,05 12 539
1682 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 4,54 0,01 0,05 1,00 0,05 10 540
1683 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 6,81 0,45 3,06 1,00 3,06 10 540
1684 Montáž pomocného lešení bm 4,54 0,08 0,36 1,00 0,36 10 540
1685 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 6,81 0,45 3,06 1,00 3,06 10 540
1686 Osazení nenosných překladů ks 10,00 0,08 0,80 1,00 0,80 10 540
1687 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 4,54 0,01 0,05 1,00 0,05 10 540
1688 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 1,54 10,78 1,00 10,78 10 540
1689 Provedení nosného roštu SDK příček m2 136,35 0,60 81,81 1,00 81,81 23 541
1690 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 136,35 0,40 54,54 1,00 54,54 23 541
1691 Osazení oken ks 18,00 2,80 50,40 1,00 50,40 24 542
1692 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 50,62 0,95 48,09 1,00 48,09 19 543
1693 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 543
1694 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 14,32 0,72 10,31 1,00 10,31 19 543
1695 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 543
1696 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 543
1697 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 544
1698 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 545
1699 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 546

3.NP 1700 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 547
1701 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 547
1702 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 547
1703 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 548
1704 Provedení stoupacího potrubí topení bm 30,00 1,10 33,00 1,00 33,00 20 549
1705 Protipožární ucpávky v šachtách ks 16,00 0,12 1,92 1,00 1,92 12 550
1706 Bednění prostupů stropem m2 1,60 1,65 2,64 1,00 2,64 12 550
1707 Vybetování prostupů stropem m3 0,32 1,21 0,39 1,00 0,39 8 550
1708 Odbednění prostupů stropem m2 1,60 1,05 1,68 1,00 1,68 12 551
1709 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 8,98 0,01 0,09 1,00 0,09 10 552
1710 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 13,47 0,45 6,06 1,00 6,06 10 552
1711 Montáž pomocného lešení bm 8,98 0,08 0,72 1,00 0,72 10 552
1712 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 13,47 0,45 6,06 1,00 6,06 10 552
1713 Osazení nenosných překladů ks 28,00 0,08 2,24 1,00 2,24 10 552
1714 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 8,98 0,01 0,09 1,00 0,09 10 552
1715 Osazení ocelových zárubní ks 14,00 1,54 21,56 1,00 21,56 10 552
1716 Provedení nosného roštu SDK příček m2 48,72 0,60 29,23 1,00 29,23 23 553
1717 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 48,72 0,40 19,49 1,00 19,49 23 553
1718 Osazení oken ks 23,00 2,80 64,40 1,00 64,40 24 554
1719 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 19,45 0,95 18,48 1,00 18,48 19 555
1720 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 555
1721 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 56,48 0,72 40,67 1,00 40,67 19 555
1722 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 555
1723 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 555
1724 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 556
1725 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 557
1726 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 558

4.NP 1727 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 559
1728 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 559
1729 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 559
1730 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 560
1731 Provedení stoupacího potrubí topení bm 30,00 1,10 33,00 1,00 33,00 20 561
1732 Protipožární ucpávky v šachtách ks 16,00 0,12 1,92 1,00 1,92 12 562
1733 Bednění prostupů stropem m2 1,60 1,65 2,64 1,00 2,64 12 562
1734 Vybetování prostupů stropem m3 0,32 1,21 0,39 1,00 0,39 8 562
1735 Odbednění prostupů stropem m2 1,60 1,05 1,68 1,00 1,68 12 563
1736 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 9,62 0,01 0,10 1,00 0,10 10 564
1737 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 14,43 0,45 6,49 1,00 6,49 10 564
1738 Montáž pomocného lešení bm 9,62 0,08 0,77 1,00 0,77 10 564
1739 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 14,43 0,45 6,49 1,00 6,49 10 564
1740 Osazení nenosných překladů ks 30,00 0,08 2,40 1,00 2,40 10 564
1741 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 9,62 0,01 0,10 1,00 0,10 10 564
1742 Osazení ocelových zárubní ks 16,00 1,54 24,64 1,00 24,64 10 564
1743 Provedení nosného roštu SDK příček m2 66,63 0,60 39,98 1,00 39,98 23 565
1744 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 66,63 0,40 26,65 1,00 26,65 23 565
1745 Osazení oken ks 22,00 2,80 61,60 1,00 61,60 24 566
1746 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 22,48 0,95 21,36 1,00 21,36 19 567
1747 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 567
1748 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 64,25 0,72 46,26 1,00 46,26 19 567
1749 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 567
1750 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 567
1751 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 568
1752 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 569
1753 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 570

5.NP 1754 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 571
1755 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 571
1756 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 571
1757 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 572
1758 Provedení stoupacího potrubí topení bm 30,00 1,10 33,00 1,00 33,00 20 573
1759 Protipožární ucpávky v šachtách ks 16,00 0,12 1,92 1,00 1,92 12 574
1760 Bednění prostupů stropem m2 1,60 1,65 2,64 1,00 2,64 12 574



1761 Vybetování prostupů stropem m3 0,32 1,21 0,39 1,00 0,39 8 574
1762 Odbednění prostupů stropem m2 1,60 1,05 1,68 1,00 1,68 12 575
1763 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 10,14 0,01 0,10 1,00 0,10 10 576
1764 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 15,21 0,45 6,84 1,00 6,84 10 576
1765 Montáž pomocného lešení bm 10,14 0,08 0,81 1,00 0,81 10 576
1766 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 15,21 0,45 6,84 1,00 6,84 10 576
1767 Osazení nenosných překladů ks 32,00 0,08 2,56 1,00 2,56 10 576
1768 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 10,14 0,01 0,10 1,00 0,10 10 576
1769 Osazení ocelových zárubní ks 13,00 1,54 20,02 1,00 20,02 10 576
1770 Provedení nosného roštu SDK příček m2 58,95 0,60 35,37 1,00 35,37 23 577
1771 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 58,95 0,40 23,58 1,00 23,58 23 577
1772 Osazení oken ks 23,00 2,80 64,40 1,00 64,40 24 578
1773 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 19,86 0,95 18,87 1,00 18,87 19 579
1774 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 579
1775 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 52,36 0,72 37,70 1,00 37,70 19 579
1776 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 579
1777 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 579
1778 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 580
1779 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 581
1780 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 582

6.NP 1781 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 583
1782 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 583
1783 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 583
1784 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 584
1785 Protipožární ucpávky v šachtách ks 6,00 0,12 0,72 1,00 0,72 12 585
1786 Bednění prostupů stropem m2 0,60 1,65 0,99 1,00 0,99 12 585
1787 Vybetování prostupů stropem m3 0,12 1,21 0,15 1,00 0,15 8 585
1788 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 1,05 0,63 1,00 0,63 12 586
1789 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 7,26 0,01 0,07 1,00 0,07 10 587
1790 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 10,89 0,45 4,90 1,00 4,90 10 587
1791 Montáž pomocného lešení bm 7,26 0,08 0,58 1,00 0,58 10 587
1792 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 10,89 0,45 4,90 1,00 4,90 10 587
1793 Osazení nenosných překladů ks 26,00 0,08 2,08 1,00 2,08 10 587
1794 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 7,26 0,01 0,07 1,00 0,07 10 587
1795 Osazení ocelových zárubní ks 16,00 1,54 24,64 1,00 24,64 10 587
1796 Provedení nosného roštu SDK příček m2 53,58 0,60 32,15 1,00 32,15 23 588
1797 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 53,58 0,40 21,43 1,00 21,43 23 588
1798 Osazení oken ks 21,00 2,80 58,80 1,00 58,80 24 589
1799 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 590
1800 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 40,23 0,72 28,97 1,00 28,97 19 590
1801 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 590
1802 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 590
1803 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 591
1804 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 592
1805 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 593

1.PP 1806 Protipožární ucpávky v šachtách ks 9,00 0,12 1,08 1,00 1,08 12 594
1807 Bednění prostupů stropem m2 0,90 1,65 1,49 1,00 1,49 12 594
1808 Vybetování prostupů stropem m3 0,18 1,21 0,22 1,00 0,22 8 594
1809 Odbednění prostupů stropem m2 0,90 1,05 0,95 1,00 0,95 12 595
1810 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 1,13 0,01 0,01 1,00 0,01 10 596
1811 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 1,69 0,45 0,76 1,00 0,76 10 596
1812 Montáž pomocného lešení bm 1,13 0,08 0,09 1,00 0,09 10 596
1813 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 1,69 0,45 0,76 1,00 0,76 10 596
1814 Osazení nenosných překladů ks 4,00 0,08 0,32 1,00 0,32 10 596
1815 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 1,13 0,01 0,01 1,00 0,01 10 596
1816 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 52,70 0,95 50,07 1,00 50,07 19 597
1817 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 597
1818 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 165,30 0,72 119,02 1,00 119,02 19 597
1819 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 50,50 1,56 78,78 1,00 78,78 19 597
1820 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 597
1821 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 598
1822 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 599
1823 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 600

1.NP 1824 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 601
1825 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 601
1826 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 601
1827 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 602
1828 Provedení stoupacího potrubí topení bm 9,00 1,10 9,90 1,00 9,90 20 603
1829 Protipožární ucpávky v šachtách ks 9,00 0,12 1,08 1,00 1,08 12 604
1830 Bednění prostupů stropem m2 0,90 1,65 1,49 1,00 1,49 12 604
1831 Vybetování prostupů stropem m3 0,18 1,21 0,22 1,00 0,22 8 604
1832 Odbednění prostupů stropem m2 0,90 1,05 0,95 1,00 0,95 12 605
1833 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 2,03 0,01 0,02 1,00 0,02 10 606
1834 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 3,05 0,45 1,37 1,00 1,37 10 606
1835 Montáž pomocného lešení bm 2,03 0,08 0,16 1,00 0,16 10 606
1836 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 3,05 0,45 1,37 1,00 1,37 10 606
1837 Osazení nenosných překladů ks 6,00 0,08 0,48 1,00 0,48 10 606
1838 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 2,03 0,01 0,02 1,00 0,02 10 606
1839 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 1,54 6,16 1,00 6,16 10 606
1840 Provedení nosného roštu SDK příček m2 68,28 0,60 40,97 1,00 40,97 23 607
1841 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 68,28 0,40 27,31 1,00 27,31 23 607
1842 Osazení oken ks 12,00 2,80 33,60 1,00 33,60 24 608
1843 Osazení exteriérových dveří ks 3,00 2,80 8,40 1,00 8,40 24 608
1844 Osazení provizorních vchodových dveří ks 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00 24 608
1845 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 609
1846 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 19,50 0,72 14,04 1,00 14,04 19 609
1847 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 609
1848 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 609
1849 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 610
1850 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 611
1851 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 612

Objekt O



2.NP 1852 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 613
1853 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 613
1854 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 613
1855 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 614
1856 Provedení stoupacího potrubí topení bm 9,00 1,10 9,90 1,00 9,90 20 615
1857 Protipožární ucpávky v šachtách ks 9,00 0,12 1,08 1,00 1,08 12 616
1858 Bednění prostupů stropem m2 0,90 1,65 1,49 1,00 1,49 12 616
1859 Vybetování prostupů stropem m3 0,18 1,21 0,22 1,00 0,22 8 616
1860 Odbednění prostupů stropem m2 0,90 1,05 0,95 1,00 0,95 12 617
1861 Provedení nosného roštu SDK příček m2 18,21 0,60 10,93 1,00 10,93 23 618
1862 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 18,21 0,40 7,28 1,00 7,28 23 618
1863 Osazení oken ks 3,00 2,80 8,40 1,00 8,40 24 619
1864 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 1,20 0,95 1,14 1,00 1,14 19 620
1865 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 620
1866 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 2,56 0,72 1,84 1,00 1,84 19 620
1867 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 620
1868 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 620
1869 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 621
1870 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 622

3.NP 1871 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 623
1872 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 623
1873 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 623
1874 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 624
1875 Provedení stoupacího potrubí topení bm 15,00 1,10 16,50 1,00 16,50 20 625
1876 Protipožární ucpávky v šachtách ks 11,00 0,12 1,32 1,00 1,32 12 626
1877 Bednění prostupů stropem m2 1,10 1,65 1,82 1,00 1,82 12 626
1878 Vybetování prostupů stropem m3 0,22 1,21 0,27 1,00 0,27 8 626
1879 Odbednění prostupů stropem m2 1,10 1,05 1,16 1,00 1,16 12 627
1880 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,54 3,08 1,00 3,08 10 628
1881 Provedení nosného roštu SDK příček m2 79,05 0,60 47,43 1,00 47,43 23 629
1882 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 79,05 0,40 31,62 1,00 31,62 23 629
1883 Osazení oken ks 19,00 2,80 53,20 1,00 53,20 24 630
1884 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 28,74 0,95 27,30 1,00 27,30 19 631
1885 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 631
1886 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 51,25 0,72 36,90 1,00 36,90 19 631
1887 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 631
1888 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 631
1889 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 632
1890 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 633
1891 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 22 634

4.NP 1892 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 635
1893 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 635
1894 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 635
1895 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 636
1896 Provedení stoupacího potrubí topení bm 27,00 1,10 29,70 1,00 29,70 20 637
1897 Protipožární ucpávky v šachtách ks 15,00 0,12 1,80 1,00 1,80 12 638
1898 Bednění prostupů stropem m2 1,50 1,65 2,48 1,00 2,48 12 638
1899 Vybetování prostupů stropem m3 0,30 1,21 0,36 1,00 0,36 8 638
1900 Odbednění prostupů stropem m2 1,50 1,05 1,58 1,00 1,58 12 639
1901 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 4,48 0,01 0,04 1,00 0,04 10 640
1902 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 6,72 0,45 3,02 1,00 3,02 10 640
1903 Montáž pomocného lešení bm 4,48 0,08 0,36 1,00 0,36 10 640
1904 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 6,72 0,45 3,02 1,00 3,02 10 640
1905 Osazení nenosných překladů ks 20,00 0,08 1,60 1,00 1,60 10 640
1906 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 4,48 0,01 0,04 1,00 0,04 10 640
1907 Osazení ocelových zárubní ks 13,00 1,54 20,02 1,00 20,02 10 640
1908 Provedení nosného roštu SDK příček m2 100,86 0,60 60,52 1,00 60,52 23 641
1909 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 100,86 0,40 40,34 1,00 40,34 23 641
1910 Osazení oken ks 18,00 2,80 50,40 1,00 50,40 24 642
1911 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 20,48 0,95 19,46 1,00 19,46 19 643
1912 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 643
1913 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 70,25 0,72 50,58 1,00 50,58 19 643
1914 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 643
1915 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 643
1916 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 644
1917 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 645
1918 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 646

5.NP 1919 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 647
1920 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 647
1921 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 647
1922 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 648
1923 Provedení stoupacího potrubí topení bm 21,00 1,10 23,10 1,00 23,10 20 649
1924 Protipožární ucpávky v šachtách ks 13,00 0,12 1,56 1,00 1,56 12 650
1925 Bednění prostupů stropem m2 1,30 1,65 2,15 1,00 2,15 12 650
1926 Vybetování prostupů stropem m3 0,26 1,21 0,31 1,00 0,31 8 650
1927 Odbednění prostupů stropem m2 1,30 1,05 1,37 1,00 1,37 12 651
1928 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 6,70 0,01 0,07 1,00 0,07 10 652
1929 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 10,05 0,45 4,52 1,00 4,52 10 652
1930 Montáž pomocného lešení bm 6,70 0,08 0,54 1,00 0,54 10 652
1931 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 10,05 0,45 4,52 1,00 4,52 10 652
1932 Osazení nenosných překladů ks 20,00 0,08 1,60 1,00 1,60 10 652
1933 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 6,70 0,01 0,07 1,00 0,07 10 652
1934 Osazení ocelových zárubní ks 17,00 1,54 26,18 1,00 26,18 10 652
1935 Provedení nosného roštu SDK příček m2 98,25 0,60 58,95 1,00 58,95 23 653
1936 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 98,25 0,40 39,30 1,00 39,30 23 653
1937 Osazení oken ks 17,00 2,80 47,60 1,00 47,60 24 654
1938 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 15,74 0,95 14,95 1,00 14,95 19 655
1939 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 655
1940 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 48,65 0,72 35,03 1,00 35,03 19 655
1941 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 655
1942 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 655
1943 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 656



1944 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 657
1945 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 658

6.NP 1946 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 12,00 1,79 21,48 1,00 21,48 19 659
1947 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 36,00 1,12 40,32 1,00 40,32 19 659
1948 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 659
1949 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 660
1950 Protipožární ucpávky v šachtách ks 6,00 0,12 0,72 1,00 0,72 12 661
1951 Bednění prostupů stropem m2 0,60 1,65 0,99 1,00 0,99 12 661
1952 Vybetování prostupů stropem m3 0,12 1,21 0,15 1,00 0,15 8 661
1953 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 1,05 0,63 1,00 0,63 12 662
1954 Osazení nenosných překladů ks 6,00 0,08 0,48 1,00 0,48 10 663
1955 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 1,54 6,16 1,00 6,16 10 663
1956 Provedení nosného roštu SDK příček m2 99,81 0,60 59,89 1,00 59,89 23 664
1957 Opláštění SDK příčky s jedné strany m3 99,81 0,40 39,92 1,00 39,92 23 664
1958 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 665
1959 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 8,59 0,95 8,16 1,00 8,16 19 666
1960 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 666
1961 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 22,67 0,72 16,32 1,00 16,32 19 666
1962 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 666
1963 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 666
1964 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 667
1965 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 668
1966 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 669

1.PP 1967 Protipožární ucpávky v šachtách ks 17,00 0,12 2,04 1,00 2,04 12 670
1968 Bednění prostupů stropem m2 1,70 1,65 2,81 1,00 2,81 12 670
1969 Vybetování prostupů stropem m3 0,34 1,21 0,41 1,00 0,41 8 670
1970 Odbednění prostupů stropem m2 1,70 1,05 1,79 1,00 1,79 12 671
1971 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 7,70 0,01 0,08 1,00 0,08 10 672
1972 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 11,55 0,45 5,20 1,00 5,20 10 672
1973 Montáž pomocného lešení bm 7,70 0,08 0,62 1,00 0,62 10 672
1974 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 11,55 0,45 5,20 1,00 5,20 10 672
1975 Osazení nenosných překladů ks 9,00 0,08 0,72 1,00 0,72 10 672
1976 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 7,70 0,01 0,08 1,00 0,08 10 672
1977 Osazení ocelových zárubní ks 6,00 1,54 9,24 1,00 9,24 10 672
1978 Osazení oken ks 9,00 2,80 25,20 1,00 25,20 24 673
1979 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 33,59 0,95 31,91 1,00 31,91 19 674
1980 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 674
1981 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 38,38 0,72 27,63 1,00 27,63 19 674
1982 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 21,50 1,56 33,54 1,00 33,54 19 674
1983 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 674
1984 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 675
1985 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 676
1986 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 677

1.NP 1987 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 21,00 1,79 37,59 1,00 37,59 19 678
1988 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 72,00 1,12 80,64 1,00 80,64 19 678
1989 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 678
1990 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 678
1991 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 679
1992 Provedení stoupacího potrubí topení bm 18,00 1,10 19,80 1,00 19,80 20 680
1993 Protipožární ucpávky v šachtách ks 17,00 0,12 2,04 1,00 2,04 12 681
1994 Bednění prostupů stropem m2 1,70 1,65 2,81 1,00 2,81 12 681
1995 Vybetování prostupů stropem m3 0,34 1,21 0,41 1,00 0,41 8 681
1996 Odbednění prostupů stropem m2 1,70 1,05 1,79 1,00 1,79 12 682
1997 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 4,75 0,01 0,05 1,00 0,05 10 683
1998 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 7,13 0,45 3,21 1,00 3,21 10 683
1999 Montáž pomocného lešení bm 4,75 0,08 0,38 1,00 0,38 10 683
2000 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 7,13 0,45 3,21 1,00 3,21 10 683
2001 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 4,45 0,01 0,04 1,00 0,04 10 683
2002 Provedení nosného roštu SDK příček m2 60,36 0,60 36,22 1,00 36,22 23 684
2003 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 60,36 0,40 24,14 1,00 24,14 23 684
2004 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 685
2005 Osazení exteriérových dveří ks 3,00 2,80 8,40 1,00 8,40 24 685
2006 Osazení provizorních vchodových dveří ks 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00 24 685
2007 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 17,56 0,95 16,68 1,00 16,68 19 686
2008 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 686
2009 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 36,54 0,72 26,31 1,00 26,31 19 686
2010 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 686
2011 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 686
2012 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 687
2013 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 688

2.NP 2014 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 21,00 1,79 37,59 1,00 37,59 19 689
2015 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 72,00 1,12 80,64 1,00 80,64 19 689
2016 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 689
2017 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 689
2018 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 690
2019 Provedení stoupacího potrubí topení bm 42,00 1,10 46,20 1,00 46,20 20 691
2020 Protipožární ucpávky v šachtách ks 25,00 0,12 3,00 1,00 3,00 12 692
2021 Bednění prostupů stropem m2 2,50 1,65 4,13 1,00 4,13 12 692
2022 Vybetování prostupů stropem m3 0,50 1,21 0,61 1,00 0,61 8 692
2023 Odbednění prostupů stropem m2 2,50 1,05 2,63 1,00 2,63 12 693
2024 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,54 3,08 1,00 3,08 10 694
2025 Provedení nosného roštu SDK příček m2 394,35 0,60 236,61 1,00 236,61 23 695
2026 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 394,35 0,40 157,74 1,00 157,74 23 695
2027 Osazení oken ks 23,00 2,80 64,40 1,00 64,40 24 696
2028 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 21,36 0,95 20,29 1,00 20,29 19 697
2029 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 697
2030 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 34,84 0,72 25,08 1,00 25,08 19 697
2031 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 697
2032 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 697
2033 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 698
2034 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 699

Objekt P



2035 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 700
3.NP 2036 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 21,00 1,79 37,59 1,00 37,59 19 701

2037 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 72,00 1,12 80,64 1,00 80,64 19 701
2038 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 701
2039 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 701
2040 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 702
2041 Provedení stoupacího potrubí topení bm 45,00 1,10 49,50 1,00 49,50 20 703
2042 Protipožární ucpávky v šachtách ks 26,00 0,12 3,12 1,00 3,12 12 704
2043 Bednění prostupů stropem m2 2,60 1,65 4,29 1,00 4,29 12 704
2044 Vybetování prostupů stropem m3 0,52 1,21 0,63 1,00 0,63 8 704
2045 Odbednění prostupů stropem m2 2,60 1,05 2,73 1,00 2,73 12 705
2046 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,54 3,08 1,00 3,08 10 706
2047 Provedení nosného roštu SDK příček m2 427,71 0,60 256,63 1,00 256,63 23 707
2048 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 427,71 0,40 171,08 1,00 171,08 23 707
2049 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 708
2050 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 23,55 0,95 22,37 1,00 22,37 19 709
2051 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 709
2052 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 52,45 0,72 37,76 1,00 37,76 19 709
2053 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 709
2054 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 709
2055 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 710
2056 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 711
2057 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 712

4.NP 2058 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 21,00 1,79 37,59 1,00 37,59 19 713
2059 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 72,00 1,12 80,64 1,00 80,64 19 713
2060 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 713
2061 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 713
2062 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 714
2063 Provedení stoupacího potrubí topení bm 45,00 1,10 49,50 1,00 49,50 20 715
2064 Protipožární ucpávky v šachtách ks 26,00 0,12 3,12 1,00 3,12 12 716
2065 Bednění prostupů stropem m2 2,60 1,65 4,29 1,00 4,29 12 716
2066 Vybetování prostupů stropem m3 0,52 1,21 0,63 1,00 0,63 8 716
2067 Odbednění prostupů stropem m2 2,60 1,05 2,73 1,00 2,73 12 717
2068 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 3,32 0,01 0,03 1,00 0,03 10 718
2069 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 4,98 0,45 2,24 1,00 2,24 10 718
2070 Montáž pomocného lešení bm 3,32 0,08 0,27 1,00 0,27 10 718
2071 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 4,98 0,45 2,24 1,00 2,24 10 718
2072 Osazení nenosných překladů ks 36,00 0,08 2,88 1,00 2,88 10 718
2073 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 3,32 0,01 0,03 1,00 0,03 10 718
2074 Osazení ocelových zárubní ks 22,00 1,54 33,88 1,00 33,88 10 718
2075 Provedení nosného roštu SDK příček m2 123,69 0,60 74,21 1,00 74,21 23 719
2076 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 123,69 0,40 49,48 1,00 49,48 23 719
2077 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 720
2078 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 23,55 0,95 22,37 1,00 22,37 19 721
2079 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 721
2080 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 52,45 0,72 37,76 1,00 37,76 19 721
2081 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 721
2082 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 721
2083 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 722
2084 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 723
2085 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 724

5.NP 2086 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 21,00 1,79 37,59 1,00 37,59 19 725
2087 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 72,00 1,12 80,64 1,00 80,64 19 725
2088 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 725
2089 Provedení stoupacího potrubí požární suchovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 725
2090 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 726
2091 Provedení stoupacího potrubí topení bm 45,00 1,10 49,50 1,00 49,50 20 727
2092 Protipožární ucpávky v šachtách ks 26,00 0,12 3,12 1,00 3,12 12 728
2093 Bednění prostupů stropem m2 2,60 1,65 4,29 1,00 4,29 12 728
2094 Vybetování prostupů stropem m3 0,52 1,21 0,63 1,00 0,63 8 728
2095 Odbednění prostupů stropem m2 2,60 1,05 2,73 1,00 2,73 12 729
2096 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 3,32 0,01 0,03 1,00 0,03 10 730
2097 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 4,98 0,45 2,24 1,00 2,24 10 730
2098 Montáž pomocného lešení bm 3,32 0,08 0,27 1,00 0,27 10 730
2099 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 4,98 0,45 2,24 1,00 2,24 10 730
2100 Osazení nenosných překladů ks 44,00 0,08 3,52 1,00 3,52 10 730
2101 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 3,32 0,01 0,03 1,00 0,03 10 730
2102 Osazení ocelových zárubní ks 21,00 1,54 32,34 1,00 32,34 10 730
2103 Provedení nosného roštu SDK příček m2 136,08 0,60 81,65 1,00 81,65 23 731
2104 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 136,08 0,40 54,43 1,00 54,43 23 731
2105 Osazení oken ks 14,00 2,80 39,20 1,00 39,20 24 732
2106 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 23,78 0,95 22,59 1,00 22,59 19 733
2107 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 733
2108 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 52,36 0,72 37,70 1,00 37,70 19 733
2109 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 733
2110 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 733
2111 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 734
2112 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 735
2113 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 736

6.NP 2114 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 21,00 1,79 37,59 1,00 37,59 19 737
2115 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 72,00 1,12 80,64 1,00 80,64 19 737
2116 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,00 1,12 3,36 1,00 3,36 19 737
2117 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 22 738
2118 Protipožární ucpávky v šachtách ks 10,00 0,12 1,20 1,00 1,20 12 739
2119 Bednění prostupů stropem m2 1,00 1,65 1,65 1,00 1,65 12 739
2120 Vybetování prostupů stropem m3 0,20 1,21 0,24 1,00 0,24 8 739
2121 Odbednění prostupů stropem m2 1,00 1,05 1,05 1,00 1,05 12 740
2122 Založení vnitřního nenosného zdiva bm 3,05 0,01 0,03 1,00 0,03 10 741
2123 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 1. prac. úrovně m2 4,57 0,45 2,06 1,00 2,06 10 741
2124 Montáž pomocného lešení bm 3,05 0,08 0,24 1,00 0,24 10 741
2125 Zdění nenosného zdiva tl.115 mm do 2. prac. úrovně m2 4,57 0,45 2,06 1,00 2,06 10 741
2126 Osazení nenosných překladů ks 46,00 0,08 3,68 1,00 3,68 10 741



2127 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí bm 3,05 0,01 0,03 1,00 0,03 10 741
2128 Osazení ocelových zárubní ks 20,00 1,54 30,80 1,00 30,80 10 741
2129 Provedení nosného roštu SDK příček m2 133,08 0,60 79,85 1,00 79,85 23 742
2130 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 133,08 0,40 53,23 1,00 53,23 23 742
2131 Osazení oken ks 13,00 2,80 36,40 1,00 36,40 24 743
2132 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 12,36 0,95 11,74 1,00 11,74 19 744
2133 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 744
2134 Rozvody připojovacího potrubí vodovod bm 52,48 0,72 37,79 1,00 37,79 19 744
2135 Rozvody připojovacího potrubí požárního vodovodu bm 0,50 1,56 0,78 1,00 0,78 19 744
2136 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 19 744
2137 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 156,00 1,00 156,00 21 745
2138 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 20 746
2139 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 22 747

1.PP 2140 Provedení jádrové omítky stěn m2 39,01 0,28 10,92 1,00 10,92 10 749
2141 Lepení desek z minerální vlny tl. 80 mm m2 167,79 0,60 100,67 1,00 100,67 25 748
2142 Kotvení desek talířovými hmoždinkami ks 1002,00 0,01 10,02 1,00 10,02 25 748
2143 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 167,79 0,20 33,56 1,00 33,56 25 748
2144 Provedení štukové omítky stěn m2 39,01 0,20 7,80 1,00 7,80 10 749
2145 Provedení štukové omítky stropů m2 167,79 0,22 36,91 1,00 36,91 10 749
2146 Vložení minerální izolace m2 33,16 0,30 9,95 1,00 9,95 23 750
2147 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 33,16 0,40 13,26 1,00 13,26 23 750
2148 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 10,00 0,85 0,45 1,00 0,45 23 750
2149 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 354,03 0,60 212,42 1,00 212,42 23 750
2150 Vložení minerální izolace m2 354,03 0,30 106,21 1,00 106,21 23 750
2151 Opláštění SDK podhledu m2 354,03 0,55 194,72 1,00 194,72 23 750
2152 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 28,42 0,05 1,42 1,00 1,42 26 751

1.NP 2153 Provedení jádrové omítky stěn m2 23,59 0,28 6,61 1,00 6,61 10 752
2154 Provedení štukové omítky stěn m2 23,59 0,20 4,72 1,00 4,72 10 752
2155 Vložení minerální izolace m2 34,06 0,30 10,22 1,00 10,22 23 753
2156 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 34,06 0,40 13,62 1,00 13,62 23 753
2157 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 8,00 0,85 0,45 1,00 0,45 23 753
2158 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 193,55 0,60 116,13 1,00 116,13 23 753
2159 Vložení minerální izolace m2 193,55 0,30 58,07 1,00 58,07 23 753
2160 Opláštění SDK podhledu m2 193,55 0,55 106,45 1,00 106,45 23 753
2161 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 129,97 0,05 6,50 1,00 6,50 26 754

2.NP 2162 Provedení jádrové omítky stěn m2 33,25 0,28 9,31 1,00 9,31 10 755
2163 Provedení štukové omítky stěn m2 33,25 0,20 6,65 1,00 6,65 10 755
2164 Vložení minerální izolace m2 51,31 0,30 15,39 1,00 15,39 23 756
2165 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 51,31 0,40 20,52 1,00 20,52 23 756
2166 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 10,00 0,85 0,45 1,00 0,45 23 756
2167 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 169,61 0,60 101,77 1,00 101,77 23 756
2168 Vložení minerální izolace m2 169,61 0,30 50,88 1,00 50,88 23 756
2169 Opláštění SDK podhledu m2 169,61 0,55 93,29 1,00 93,29 23 756
2170 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 132,87 0,05 6,64 1,00 6,64 26 757

3.NP 2171 Provedení jádrové omítky stěn m2 37,25 0,28 10,43 1,00 10,43 10 758
2172 Provedení štukové omítky stěn m2 37,25 0,20 7,45 1,00 7,45 10 758
2173 Vložení minerální izolace m2 60,94 0,30 18,28 1,00 18,28 23 759
2174 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 60,94 0,40 24,38 1,00 24,38 23 759
2175 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 23,00 0,85 0,45 1,00 0,45 23 759
2176 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 298,35 0,60 179,01 1,00 179,01 23 759
2177 Vložení minerální izolace m2 298,35 0,30 89,51 1,00 89,51 23 759
2178 Opláštění SDK podhledu m2 298,35 0,55 164,09 1,00 164,09 23 759
2179 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 309,26 0,05 15,46 1,00 15,46 26 760

4.NP 2180 Provedení jádrové omítky stěn m2 43,20 0,28 12,10 1,00 12,10 10 761
2181 Provedení štukové omítky stěn m2 43,20 0,20 8,64 1,00 8,64 10 761
2182 Vložení minerální izolace m2 66,31 0,30 19,89 1,00 19,89 23 762
2183 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 66,31 0,40 26,52 1,00 26,52 23 762
2184 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 23,00 0,85 0,45 1,00 0,45 23 762
2185 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 286,58 0,60 171,95 1,00 171,95 23 762
2186 Vložení minerální izolace m2 286,58 0,30 85,97 1,00 85,97 23 762
2187 Opláštění SDK podhledu m2 286,58 0,55 157,62 1,00 157,62 23 762
2188 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 284,35 0,05 14,22 1,00 14,22 26 763

5.NP 2189 Provedení jádrové omítky stěn m2 45,40 0,28 12,71 1,00 12,71 10 764
2190 Provedení štukové omítky stěn m2 45,40 0,20 9,08 1,00 9,08 10 764
2191 Vložení minerální izolace m2 63,25 0,30 18,98 1,00 18,98 23 765
2192 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 63,25 0,40 25,30 1,00 25,30 23 765
2193 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 23,00 0,85 0,45 1,00 0,45 23 765
2194 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 288,56 0,60 173,14 1,00 173,14 23 765
2195 Vložení minerální izolace m2 288,56 0,30 86,57 1,00 86,57 23 765
2196 Opláštění SDK podhledu m2 288,56 0,55 158,71 1,00 158,71 23 765
2197 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 286,64 0,05 14,33 1,00 14,33 26 766

6.NP 2198 Provedení jádrové omítky stěn m2 41,20 0,28 11,54 1,00 11,54 10 767
2199 Provedení štukové omítky stěn m2 41,20 0,20 8,24 1,00 8,24 10 767
2200 Vložení minerální izolace m2 62,73 0,30 18,82 1,00 18,82 23 768
2201 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 62,73 0,40 25,09 1,00 25,09 23 768
2202 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 23,00 0,85 0,45 1,00 0,45 23 768
2203 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 285,21 0,60 171,13 1,00 171,13 23 768
2204 Vložení minerální izolace m2 285,21 0,30 85,56 1,00 85,56 23 768
2205 Opláštění SDK podhledu m2 285,21 0,55 156,87 1,00 156,87 23 768
2206 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 284,15 0,05 14,21 1,00 14,21 26 769

1.PP 2207 Lepení desek z minerální vlny tl. 80 mm m2 252,07 0,60 151,24 1,00 151,24 25 770
2208 Kotvení desek talířovými hmoždinkami ks 1512,00 0,01 15,12 1,00 15,12 25 770
2209 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 252,07 0,20 50,41 1,00 50,41 25 770
2210 Provedení štukové omítky stropů m2 252,07 0,22 55,46 1,00 55,46 10 771

1.NP 2211 Provedení jádrové omítky stěn m2 40,71 0,28 11,40 1,00 11,40 10 772

VNITŘNÍ ÚPRAVY 
POVRCHŮ

Objekt B1

Objekt B2



2212 Provedení štukové omítky stěn m2 40,71 0,20 8,14 1,00 8,14 10 772
2213 Vložení minerální izolace m2 57,96 0,30 17,39 1,00 17,39 23 773
2214 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 57,96 0,40 23,18 1,00 23,18 23 773
2215 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 1,00 0,85 0,85 1,00 0,85 23 773
2216 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 231,13 0,60 138,68 1,00 138,68 23 773
2217 Vložení minerální izolace m2 231,13 0,30 69,34 1,00 69,34 23 773
2218 Opláštění SDK podhledu m2 231,13 0,55 127,12 1,00 127,12 23 773
2219 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 195,78 0,05 9,79 1,00 9,79 26 774

2.NP 2219 Provedení jádrové omítky stěn m2 36,40 0,28 10,19 1,00 10,19 10 775
2220 Provedení jádrové omítky stropů m2 30,42 0,35 10,65 1,00 10,65 10 775
2221 Provedení štukové omítky stěn m2 36,40 0,20 7,28 1,00 7,28 10 775
2222 Provedení štukové omítky stropů m2 30,42 0,22 6,69 1,00 6,69 10 775
2223 Vložení minerální izolace m2 48,63 0,30 14,59 1,00 14,59 23 776
2224 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 48,63 0,40 19,45 1,00 19,45 23 776
2225 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 1,00 0,85 0,85 1,00 0,85 23 776
2226 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 139,49 0,60 83,69 1,00 83,69 23 776
2227 Vložení minerální izolace m2 139,49 0,30 41,85 1,00 41,85 23 776
2228 Opláštění SDK podhledu m2 139,49 0,55 76,72 1,00 76,72 23 776
2229 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 169,91 0,05 8,50 1,00 8,50 26 777

3.NP 2229 Provedení jádrové omítky stěn m2 39,60 0,28 11,09 1,00 11,09 10 778
2230 Provedení jádrové omítky stropů m2 28,51 0,35 9,98 1,00 9,98 10 778
2231 Provedení štukové omítky stěn m2 39,60 0,20 7,92 1,00 7,92 10 778
2232 Provedení štukové omítky stropů m2 28,51 0,22 6,27 1,00 6,27 10 778
2233 Vložení minerální izolace m2 4,38 0,30 1,31 1,00 1,31 23 779
2234 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 4,38 0,40 1,75 1,00 1,75 23 779
2235 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 377,06 0,60 226,24 1,00 226,24 23 779
2236 Vložení minerální izolace m2 377,06 0,30 113,12 1,00 113,12 23 779
2237 Opláštění SDK podhledu m2 377,06 0,55 207,38 1,00 207,38 23 779
2238 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 390,56 0,05 19,53 1,00 19,53 26 780

4.NP 2238 Provedení jádrové omítky stěn m2 65,40 0,28 18,31 1,00 18,31 10 781
2239 Provedení jádrové omítky stropů m2 28,51 0,35 9,98 1,00 9,98 10 781
2240 Provedení štukové omítky stěn m2 65,40 0,20 13,08 1,00 13,08 10 781
2241 Provedení štukové omítky stropů m2 28,51 0,22 6,27 1,00 6,27 10 781
2242 Vložení minerální izolace m2 4,56 0,30 1,37 1,00 1,37 23 782
2243 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 4,56 0,40 1,82 1,00 1,82 23 782
2244 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 385,26 0,60 231,16 1,00 231,16 23 782
2245 Vložení minerální izolace m2 385,26 0,30 115,58 1,00 115,58 23 782
2246 Opláštění SDK podhledu m2 385,26 0,55 211,89 1,00 211,89 23 782
2247 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 386,38 0,05 19,32 1,00 19,32 26 783

5.NP 2247 Provedení jádrové omítky stěn m2 69,20 0,28 19,38 1,00 19,38 10 784
2248 Provedení jádrové omítky stropů m2 28,51 0,35 9,98 1,00 9,98 10 784
2249 Provedení štukové omítky stěn m2 69,20 0,20 13,84 1,00 13,84 10 784
2250 Provedení štukové omítky stropů m2 28,51 0,22 6,27 1,00 6,27 10 784
2251 Vložení minerální izolace m2 4,56 0,30 1,37 1,00 1,37 23 785
2252 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 4,56 0,40 1,82 1,00 1,82 23 785
2253 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 396,75 0,60 238,05 1,00 238,05 23 785
2254 Vložení minerální izolace m2 396,75 0,30 119,03 1,00 119,03 23 785
2255 Opláštění SDK podhledu m2 396,75 0,55 218,21 1,00 218,21 23 785
2256 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 391,45 0,05 19,57 1,00 19,57 26 786

6.NP 2257 Provedení jádrové omítky stěn m2 29,40 0,28 8,23 1,00 8,23 10 787
2258 Provedení štukové omítky stěn m2 29,40 0,20 5,88 1,00 5,88 10 787
2259 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 387,46 0,60 232,48 1,00 232,48 23 788
2260 Vložení minerální izolace m2 387,46 0,30 116,24 1,00 116,24 23 788
2261 Opláštění SDK podhledu m2 387,46 0,55 213,10 1,00 213,10 23 788
2262 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 385,34 0,05 19,27 1,00 19,27 26 789

1.PP 2263 Provedení jádrové omítky stěn m2 51,39 0,28 14,39 1,00 14,39 10 790
2264 Provedení jádrové omítky stropů m2 4,46 0,35 1,56 1,00 1,56 10 790
2265 Provedení štukové omítky stěn m2 51,39 0,20 10,28 1,00 10,28 10 790
2266 Provedení štukové omítky stropů m2 4,46 0,22 0,98 1,00 0,98 10 790
2267 Vložení minerální izolace m2 2,40 0,30 0,72 1,00 0,72 23 791
2268 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 2,40 0,40 0,96 1,00 0,96 23 791
2269 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 1,00 0,85 0,85 1,00 0,85 23 791
2270 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 60,72 0,60 36,43 1,00 36,43 23 791
2271 Vložení minerální izolace m2 60,72 0,30 18,22 1,00 18,22 23 791
2272 Opláštění SDK podhledu m2 60,72 0,55 33,40 1,00 33,40 23 791

1.NP 2273 Provedení jádrové omítky stěn m2 60,22 0,28 16,86 1,00 16,86 10 792
2274 Provedení štukové omítky stěn m2 60,22 0,20 12,04 1,00 12,04 10 792
2275 Vložení minerální izolace m2 35,40 0,30 10,62 1,00 10,62 23 793
2276 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 35,40 0,40 14,16 1,00 14,16 23 793
2277 Provedení cementového potěru tl. 50 mm m3 1,41 1,02 1,44 1,00 1,44 26 794

2.NP 2278 Provedení jádrové omítky stěn m2 46,27 0,28 12,96 1,00 12,96 10 795
2279 Provedení štukové omítky stěn m2 46,27 0,20 9,25 1,00 9,25 10 795
2280 Vložení minerální izolace m2 8,25 0,30 2,48 1,00 2,48 23 796
2281 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 8,25 0,40 3,30 1,00 3,30 23 796
2282 Provedení cementového potěru tl. 50 mm m3 1,28 1,02 1,31 1,00 1,31 26 797

3.NP 2283 Provedení jádrové omítky stěn m2 64,15 0,28 17,96 1,00 17,96 10 798
2284 Provedení štukové omítky stěn m2 64,15 0,20 12,83 1,00 12,83 10 798
2285 Vložení minerální izolace m2 45,61 0,30 13,68 1,00 13,68 23 799
2286 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 45,61 0,40 18,24 1,00 18,24 23 799
2287 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 7,00 0,85 5,95 1,00 5,95 23 799
2288 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 121,04 0,60 72,62 1,00 72,62 23 799
2289 Vložení minerální izolace m2 121,04 0,30 36,31 1,00 36,31 23 799
2290 Opláštění SDK podhledu m2 121,04 0,55 66,57 1,00 66,57 23 799
2291 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 116,56 0,05 5,83 1,00 5,83 26 800

Objekt B3



2292 Provedení cementového potěru tl. 50 mm m3 1,24 1,02 1,26 1,00 1,26 26 800
4.NP 2291 Provedení jádrové omítky stěn m2 64,18 0,28 17,97 1,00 17,97 10 801

2292 Provedení štukové omítky stěn m2 64,18 0,20 12,84 1,00 12,84 10 801
2293 Vložení minerální izolace m2 64,71 0,30 19,41 1,00 19,41 23 802
2294 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 64,71 0,40 25,88 1,00 25,88 23 802
2295 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 7,00 0,85 5,95 1,00 5,95 23 802
2296 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 117,65 0,60 70,59 1,00 70,59 23 802
2297 Vložení minerální izolace m2 117,65 0,30 35,30 1,00 35,30 23 802
2298 Opláštění SDK podhledu m2 117,65 0,55 64,71 1,00 64,71 23 802
2299 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 120,12 0,05 6,01 1,00 6,01 26 803
2300 Provedení cementového potěru tl. 50 mm m3 1,31 1,02 1,34 1,00 1,34 26 803

5.NP 2301 Provedení jádrové omítky stěn m2 49,18 0,28 13,77 1,00 13,77 10 804
2302 Provedení štukové omítky stěn m2 49,18 0,20 9,84 1,00 9,84 10 804
2303 Provedení cementového potěru tl. 50 mm m3 1,33 1,02 1,36 1,00 1,36 26 805

6.NP 2304 Provedení jádrové omítky stěn m2 85,38 0,28 23,91 1,00 23,91 10 806
2305 Provedení štukové omítky stěn m2 85,38 0,20 17,08 1,00 17,08 10 806
2306 Provedení cementového potěru tl. 50 mm m3 1,34 1,02 1,37 1,00 1,37 26 807

1.PP 2307 Provedení jádrové omítky stěn m2 29,03 0,28 8,13 1,00 8,13 10 809
2308 Provedení jádrové omítky stropů m2 7,04 0,35 2,46 1,00 2,46 10 809
2309 Lepení desek z minerální vlny tl. 80 mm m2 223,56 0,60 134,14 1,00 134,14 25 808
2310 Kotvení desek talířovými hmoždinkami ks 1338,00 0,01 13,38 1,00 13,38 25 808
2311 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 223,56 0,20 44,71 1,00 44,71 25 808
2312 Provedení štukové omítky stěn m2 29,03 0,20 5,81 1,00 5,81 10 809
2313 Provedení štukové omítky stropů m2 230,60 0,22 50,73 1,00 50,73 10 809

1.NP 2314 Provedení jádrové omítky stěn m2 7,80 0,28 2,18 1,00 2,18 10 810
2315 Provedení jádrové omítky stropů m2 14,65 0,35 5,13 1,00 5,13 10 810
2316 Provedení štukové omítky stěn m2 7,80 0,20 1,56 1,00 1,56 10 810
2317 Provedení štukové omítky stropů m2 14,65 0,22 3,22 1,00 3,22 10 810
2318 Vložení minerální izolace m2 39,45 0,30 11,84 1,00 11,84 23 811
2319 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 39,45 0,40 15,78 1,00 15,78 23 811
2320 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 1,00 0,85 0,85 1,00 0,85 23 811
2321 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 103,43 0,60 62,06 1,00 62,06 23 811
2322 Vložení minerální izolace m2 103,43 0,30 31,03 1,00 31,03 23 811
2323 Opláštění SDK podhledu m2 103,43 0,55 56,89 1,00 56,89 23 811
2324 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 118,08 0,05 5,90 1,00 5,90 26 812

2.NP 2325 Provedení jádrové omítky stěn m2 41,30 0,28 11,56 1,00 11,56 10 813
2326 Provedení jádrové omítky stropů m2 18,97 0,35 6,64 1,00 6,64 10 813
2327 Provedení štukové omítky stěn m2 41,30 0,20 8,26 1,00 8,26 10 813
2328 Provedení štukové omítky stropů m2 18,97 0,22 4,17 1,00 4,17 10 813
2329 Vložení minerální izolace m2 136,35 0,30 40,91 1,00 40,91 23 814
2330 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 136,35 0,40 54,54 1,00 54,54 23 814
2331 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 13,00 0,85 11,05 1,00 11,05 23 814
2332 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 209,15 0,60 125,49 1,00 125,49 23 814
2333 Vložení minerální izolace m2 209,15 0,30 62,75 1,00 62,75 23 814
2334 Opláštění SDK podhledu m2 209,15 0,55 115,03 1,00 115,03 23 814
2335 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 230,16 0,05 11,51 1,00 11,51 26 815

3.NP 2336 Provedení jádrové omítky stěn m2 53,88 0,28 15,09 1,00 15,09 10 816
2337 Provedení jádrové omítky stropů m2 15,32 0,35 5,36 1,00 5,36 10 816
2338 Provedení štukové omítky stěn m2 53,88 0,20 10,78 1,00 10,78 10 816
2339 Provedení štukové omítky stropů m2 15,32 0,22 3,37 1,00 3,37 10 816
2340 Vložení minerální izolace m2 48,72 0,30 14,62 1,00 14,62 23 817
2341 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 48,72 0,40 19,49 1,00 19,49 23 817
2342 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 2,00 0,85 1,70 1,00 1,70 23 817
2343 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 220,59 0,60 132,35 1,00 132,35 23 817
2344 Vložení minerální izolace m2 220,59 0,30 66,18 1,00 66,18 23 817
2345 Opláštění SDK podhledu m2 220,59 0,55 121,32 1,00 121,32 23 817
2346 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 225,12 0,05 11,26 1,00 11,26 26 818

4.NP 2347 Provedení jádrové omítky stěn m2 57,72 0,28 16,16 1,00 16,16 10 819
2348 Provedení jádrové omítky stropů m2 15,26 0,35 5,34 1,00 5,34 10 819
2349 Provedení štukové omítky stěn m2 57,72 0,20 11,54 1,00 11,54 10 819
2350 Provedení štukové omítky stropů m2 15,26 0,22 3,36 1,00 3,36 10 819
2351 Vložení minerální izolace m2 66,63 0,30 19,99 1,00 19,99 23 820
2352 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 66,63 0,40 26,65 1,00 26,65 23 820
2353 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 2,00 0,85 1,70 1,00 1,70 23 820
2354 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 210,60 0,60 126,36 1,00 126,36 23 820
2355 Vložení minerální izolace m2 210,60 0,30 63,18 1,00 63,18 23 820
2356 Opláštění SDK podhledu m2 210,60 0,55 115,83 1,00 115,83 23 820
2357 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 210,21 0,05 10,51 1,00 10,51 26 821

5.NP 2358 Provedení jádrové omítky stěn m2 60,84 0,28 17,04 1,00 17,04 10 822
2359 Provedení jádrové omítky stropů m2 15,04 0,35 5,26 1,00 5,26 10 822
2360 Provedení štukové omítky stěn m2 60,84 0,20 12,17 1,00 12,17 10 822
2361 Provedení štukové omítky stropů m2 15,04 0,22 3,31 1,00 3,31 10 822
2362 Vložení minerální izolace m2 58,95 0,30 17,69 1,00 17,69 23 823
2363 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 58,95 0,40 23,58 1,00 23,58 23 823
2364 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 1,00 0,85 0,85 1,00 0,85 23 823
2365 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 212,65 0,60 127,59 1,00 127,59 23 823
2366 Vložení minerální izolace m2 212,65 0,30 63,80 1,00 63,80 23 823
2367 Opláštění SDK podhledu m2 212,65 0,55 116,96 1,00 116,96 23 823
2368 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 209,45 0,05 10,47 1,00 10,47 26 824

6.NP 2369 Provedení jádrové omítky stěn m2 40,56 0,28 11,36 1,00 11,36 10 825
2370 Provedení štukové omítky stěn m2 40,56 0,20 8,11 1,00 8,11 10 825
2371 Vložení minerální izolace m2 53,58 0,30 16,07 1,00 16,07 23 826
2372 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 53,58 0,40 21,43 1,00 21,43 23 826
2373 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 2,00 0,85 1,70 1,00 1,70 23 826

Objekt H



2374 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 207,51 0,60 124,51 1,00 124,51 23 826
2375 Vložení minerální izolace m2 207,51 0,30 62,25 1,00 62,25 23 826
2376 Opláštění SDK podhledu m2 207,51 0,55 114,13 1,00 114,13 23 826
2377 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 205,24 0,05 10,26 1,00 10,26 26 827

1.PP 2378 Provedení jádrové omítky stěn m2 11,80 0,28 3,30 1,00 3,30 10 829
2379 Provedení jádrové omítky stropů m2 10,68 0,35 3,74 1,00 3,74 10 829
2380 Lepení desek z minerální vlny tl. 80 mm m2 346,91 0,60 208,15 1,00 208,15 25 828
2381 Kotvení desek talířovými hmoždinkami ks 2082,00 0,01 20,82 1,00 20,82 25 828
2382 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 346,91 0,20 69,38 1,00 69,38 25 828
2383 Provedení štukové omítky stěn m2 11,80 0,20 2,36 1,00 2,36 10 829
2384 Provedení štukové omítky stropů m2 357,59 0,22 78,67 1,00 78,67 10 829

1.NP 2385 Provedení jádrové omítky stěn m2 26,06 0,28 7,30 1,00 7,30 10 830
2386 Provedení jádrové omítky stropů m2 11,16 0,35 3,91 1,00 3,91 10 830
2387 Provedení štukové omítky stěn m2 26,06 0,20 5,21 1,00 5,21 10 830
2388 Provedení štukové omítky stropů m2 11,16 0,22 2,46 1,00 2,46 10 830
2389 Vložení minerální izolace m2 68,28 0,30 20,48 1,00 20,48 23 831
2390 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 68,28 0,40 27,31 1,00 27,31 23 831
2391 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 1,00 0,85 0,85 1,00 0,85 23 831
2392 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 20,26 0,60 12,16 1,00 12,16 23 831
2393 Vložení minerální izolace m2 20,26 0,30 6,08 1,00 6,08 23 831
2394 Opláštění SDK podhledu m2 20,26 0,55 11,14 1,00 11,14 23 831
2395 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 25,65 0,05 1,28 1,00 1,28 26 832

2.NP 2396 Provedení jádrové omítky stěn m2 5,74 0,28 1,61 1,00 1,61 10 833
2397 Provedení jádrové omítky stropů m2 28,40 0,35 9,94 1,00 9,94 10 833
2398 Provedení štukové omítky stěn m2 5,74 0,20 1,15 1,00 1,15 10 833
2399 Provedení štukové omítky stropů m2 28,40 0,22 6,25 1,00 6,25 10 833
2400 Vložení minerální izolace m2 18,21 0,30 5,46 1,00 5,46 23 834
2401 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 18,21 0,40 7,28 1,00 7,28 23 834

3.NP 2402 Provedení jádrové omítky stěn m2 15,96 0,28 4,47 1,00 4,47 10 835
2403 Provedení jádrové omítky stropů m2 57,03 0,35 19,96 1,00 19,96 10 835
2404 Provedení štukové omítky stěn m2 15,96 0,20 3,19 1,00 3,19 10 835
2405 Provedení štukové omítky stropů m2 57,03 0,22 12,55 1,00 12,55 10 835
2406 Vložení minerální izolace m2 79,05 0,30 23,72 1,00 23,72 23 836
2407 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 79,05 0,40 31,62 1,00 31,62 23 836
2408 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 2,00 0,85 1,70 1,00 1,70 23 836
2409 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 38,48 0,60 23,09 1,00 23,09 23 836
2410 Vložení minerální izolace m2 38,48 0,30 11,54 1,00 11,54 23 836
2411 Opláštění SDK podhledu m2 38,48 0,55 21,16 1,00 21,16 23 836
2412 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 65,25 0,05 3,26 1,00 3,26 26 837

4.NP 2413 Provedení jádrové omítky stěn m2 46,34 0,28 12,98 1,00 12,98 10 838
2414 Provedení jádrové omítky stropů m2 79,25 0,35 27,74 1,00 27,74 10 838
2415 Provedení štukové omítky stěn m2 46,34 0,20 9,27 1,00 9,27 10 838
2416 Provedení štukové omítky stropů m2 79,25 0,22 17,44 1,00 17,44 10 838
2417 Vložení minerální izolace m2 100,86 0,30 30,26 1,00 30,26 23 839
2418 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 100,86 0,40 40,34 1,00 40,34 23 839
2419 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 7,00 0,85 5,95 1,00 5,95 23 839
2420 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 286,24 0,60 171,74 1,00 171,74 23 839
2421 Vložení minerální izolace m2 286,24 0,30 85,87 1,00 85,87 23 839
2422 Opláštění SDK podhledu m2 286,24 0,55 157,43 1,00 157,43 23 839
2423 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 272,41 0,05 13,62 1,00 13,62 26 840

5.NP 2424 Provedení jádrové omítky stěn m2 58,14 0,28 16,28 1,00 16,28 10 841
2425 Provedení jádrové omítky stropů m2 48,99 0,35 17,15 1,00 17,15 10 841
2426 Provedení štukové omítky stěn m2 58,14 0,20 11,63 1,00 11,63 10 841
2427 Provedení štukové omítky stropů m2 48,99 0,22 10,78 1,00 10,78 10 841
2428 Vložení minerální izolace m2 98,25 0,30 29,48 1,00 29,48 23 842
2429 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 98,25 0,40 39,30 1,00 39,30 23 842
2430 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 5,00 0,85 4,25 1,00 4,25 23 842
2431 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 296,57 0,60 177,94 1,00 177,94 23 842
2432 Vložení minerální izolace m2 296,57 0,30 88,97 1,00 88,97 23 842
2433 Opláštění SDK podhledu m2 296,57 0,55 163,11 1,00 163,11 23 842
2434 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 295,32 0,05 14,77 1,00 14,77 26 843

6.NP 2435 Provedení jádrové omítky stěn m2 13,74 0,28 3,85 1,00 3,85 10 844
2436 Provedení štukové omítky stěn m2 13,74 0,20 2,75 1,00 2,75 10 844
2437 Vložení minerální izolace m2 99,81 0,30 29,94 1,00 29,94 23 845
2438 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 99,81 0,40 39,92 1,00 39,92 23 845
2439 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 7,00 0,85 5,95 1,00 5,95 23 845
2440 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 345,12 0,60 207,07 1,00 207,07 23 845
2441 Vložení minerální izolace m2 345,12 0,30 103,54 1,00 103,54 23 845
2442 Opláštění SDK podhledu m2 345,12 0,55 189,82 1,00 189,82 23 845
2443 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 205,11 0,05 10,26 1,00 10,26 26 846

1.PP 2444 Provedení jádrové omítky stěn m2 89,79 0,28 25,14 1,00 25,14 10 847
2445 Provedení štukové omítky stěn m2 89,79 0,20 17,96 1,00 17,96 10 847
2446 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 405,51 0,60 243,31 1,00 243,31 23 848
2447 Vložení minerální izolace m2 405,51 0,30 121,65 1,00 121,65 23 848
2448 Opláštění SDK podhledu m2 405,51 0,55 223,03 1,00 223,03 23 848

1.NP 2449 Provedení jádrové omítky stěn m2 28,52 0,28 7,99 1,00 7,99 10 849
2450 Provedení jádrové omítky stropů m2 21,24 0,35 7,43 1,00 7,43 10 849
2451 Provedení štukové omítky stěn m2 28,52 0,20 5,70 1,00 5,70 10 849
2452 Provedení štukové omítky stropů m2 21,24 0,22 4,67 1,00 4,67 10 849
2453 Provedení nosného roštu SDK příček m2 60,36 0,60 36,22 1,00 36,22 23 850
2454 Opláštění SDK příčky s jedné strany m2 60,36 0,40 24,14 1,00 24,14 23 850
2455 Vložení minerální izolace m2 60,36 0,30 18,11 1,00 18,11 23 850
2456 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 60,36 0,40 24,14 1,00 24,14 23 850

Objekt O

Objekt P



2457 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 21,24 0,05 1,06 1,00 1,06 26 851
2.NP 2458 Provedení jádrové omítky stropů m2 20,26 0,35 7,09 1,00 7,09 10 852

2459 Provedení štukové omítky stropů m2 20,26 0,22 4,46 1,00 4,46 10 852
2460 Vložení minerální izolace m2 394,35 0,30 118,31 1,00 118,31 23 853
2461 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 394,35 0,40 157,74 1,00 157,74 23 853
2462 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 29,00 0,85 24,65 1,00 24,65 23 853
2463 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 223,19 0,60 133,91 1,00 133,91 23 853
2464 Vložení minerální izolace m2 223,19 0,30 66,96 1,00 66,96 23 853
2465 Opláštění SDK podhledu m2 223,19 0,55 122,75 1,00 122,75 23 853
2466 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 241,56 0,05 12,08 1,00 12,08 26 854

3.NP 2467 Provedení jádrové omítky stropů m2 19,66 0,35 6,88 1,00 6,88 10 855
2468 Provedení štukové omítky stropů m2 19,66 0,22 4,33 1,00 4,33 10 855
2469 Vložení minerální izolace m2 427,71 0,30 128,31 1,00 128,31 23 856
2470 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 427,71 0,40 171,08 1,00 171,08 23 856
2471 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 33,00 0,85 28,05 1,00 28,05 23 856
2472 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 277,63 0,60 166,58 1,00 166,58 23 856
2473 Vložení minerální izolace m2 277,63 0,30 83,29 1,00 83,29 23 856
2474 Opláštění SDK podhledu m2 277,63 0,55 152,70 1,00 152,70 23 856
2475 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 286,35 0,05 14,32 1,00 14,32 26 857

4.NP 2476 Provedení jádrové omítky stěn m2 19,92 0,28 5,58 1,00 5,58 10 858
2477 Provedení jádrové omítky stropů m2 20,26 0,35 7,09 1,00 7,09 10 858
2478 Provedení štukové omítky stěn m2 19,92 0,20 3,98 1,00 3,98 10 858
2479 Provedení štukové omítky stropů m2 20,26 0,22 4,46 1,00 4,46 10 858
2480 Vložení minerální izolace m2 123,69 0,30 37,11 1,00 37,11 23 859
2481 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 123,69 0,40 49,48 1,00 49,48 23 859
2482 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 11,00 0,85 9,35 1,00 9,35 23 859
2483 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 258,56 0,60 155,14 1,00 155,14 23 859
2484 Vložení minerální izolace m2 258,56 0,30 77,57 1,00 77,57 23 859
2485 Opláštění SDK podhledu m2 258,56 0,55 142,21 1,00 142,21 23 859
2486 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 265,78 0,05 13,29 1,00 13,29 26 860

5.NP 2487 Provedení jádrové omítky stěn m2 19,92 0,28 5,58 1,00 5,58 10 861
2488 Provedení jádrové omítky stropů m2 20,26 0,35 7,09 1,00 7,09 10 861
2489 Provedení štukové omítky stěn m2 19,92 0,20 3,98 1,00 3,98 10 861
2490 Provedení štukové omítky stropů m2 20,26 0,22 4,46 1,00 4,46 10 861
2491 Vložení minerální izolace m2 136,08 0,30 40,82 1,00 40,82 23 862
2492 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 136,08 0,40 54,43 1,00 54,43 23 862
2493 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 13,00 0,85 11,05 1,00 11,05 23 862
2494 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 258,56 0,60 155,14 1,00 155,14 23 862
2495 Vložení minerální izolace m2 258,56 0,30 77,57 1,00 77,57 23 862
2496 Opláštění SDK podhledu m2 258,56 0,55 142,21 1,00 142,21 23 862
2497 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 265,78 0,05 13,29 1,00 13,29 26 863

6.NP 2498 Provedení jádrové omítky stěn m2 18,28 0,28 5,12 1,00 5,12 10 864
2499 Provedení štukové omítky stěn m2 18,28 0,20 3,66 1,00 3,66 10 864
2500 Vložení minerální izolace m2 133,08 0,30 39,92 1,00 39,92 23 865
2501 Opláštění SDK příčky s druhé strany strany m2 133,08 0,40 53,23 1,00 53,23 23 865
2502 Osazení ocelové zárubně do SDK ks 13,00 0,85 11,05 1,00 11,05 23 865
2503 Provedení nosného roštu SDK podhledů m2 274,42 0,60 164,65 1,00 164,65 23 865
2504 Vložení minerální izolace m2 274,42 0,30 82,33 1,00 82,33 23 865
2505 Opláštění SDK podhledu m2 274,42 0,55 150,93 1,00 150,93 23 865
2506 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 252,34 0,05 12,62 1,00 12,62 26 866

1.PP 2507 Provedení keramické dlažby m2 24,24 1,89 45,81 1,00 45,81 27 867
2508 Provedení obkladů m2 115,51 1,47 169,80 1,00 169,80 27 867
2509 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 868
2510 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 869
2511 Osazení a připojení umyvadla ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 870
2512 Osazení a připojení wc ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 870
2513 Osazení a připojení výlevky ks 1,00 1,20 1,20 1,00 1,20 19 870
2514 Osazení parapetů ks 3,00 0,27 0,81 1,00 0,81 24 871
2515 Osazení dveřních křídel ks 17,00 0,25 4,25 1,00 4,25 17 872
2516 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 7,00 0,20 1,40 1,00 1,40 14 873
2517 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 7,00 0,95 6,65 1,00 6,65 14 873
2518 Provedení PVC podlahy m2 2,04 0,70 1,43 1,00 1,43 29 874
2519 Osazení obvodových lišt bm 2,30 0,50 1,15 1,00 1,15 29 874
2520 Osazení přechodových lišt ks 7,00 0,40 2,80 1,00 2,80 29 874
2521 Osazení požárních hasících přístrojů ks 5,00 0,30 1,50 1,00 1,50 30 875
2522 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 875
2523 Malířské práce m2 1256,36 0,07 87,95 1,00 87,95 28 876
2524 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 876
2525 Vyčištění podlaží m2 366,42 0,35 128,25 1,00 128,25 31 877

1.NP 2526 Provedení keramické dlažby m2 14,03 1,89 26,52 1,00 26,52 27 878
2527 Provedení obkladů m2 31,20 1,47 45,86 1,00 45,86 27 878
2528 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 879
2529 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 880
2530 Osazení a připojení umyvadla ks 3,00 1,20 3,60 1,00 3,60 19 881
2531 Osazení a připojení wc ks 3,00 1,20 3,60 1,00 3,60 19 881
2532 Osazení otopných těles ks 7,00 1,10 7,70 1,00 7,70 20 882
2533 Osazení parapetů ks 9,00 0,27 2,43 1,00 2,43 24 883
2534 Odstranění provizorních vchodových dveří ks 2,00 0,05 0,10 1,00 0,10 17 884
2535 Osazení dveřních křídel ks 9,00 0,25 2,25 1,00 2,25 17 884
2536 Provedení kobercové podlahy m2 13,60 0,70 9,52 1,00 9,52 29 885
2537 Provedení kobercových lišt bm 14,20 0,50 7,10 1,00 7,10 29 885
2538 Osazení přechodových lišt ks 10,00 0,40 4,00 1,00 4,00 29 885
2539 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 886
2540 Malířské práce m2 954,21 0,07 66,79 1,00 66,79 28 887
2541 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 887
2542 Vyčištění podlaží m2 366,42 0,35 128,25 1,00 128,25 31 888

2.NP 2543 Provedení keramické dlažby m2 9,21 1,89 17,41 1,00 17,41 27 889

Objekt B1
DOKONČOVACÍ PRÁCE A 

KOMPLETACE



2544 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 7,50 0,64 4,80 1,00 4,80 27 889
2545 Provedení obkladů m2 22,11 1,47 32,50 1,00 32,50 27 889
2546 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 890
2547 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 891
2548 Osazení a připojení umyvadla ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 892
2549 Osazení a připojení wc ks 3,00 1,20 3,60 1,00 3,60 19 892
2550 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 892
2551 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 892
2552 Osazení a připojení dřezového koutu ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 892
2553 Osazení otopných těles ks 9,00 1,10 9,90 1,00 9,90 20 893
2554 Osazení parapetů ks 14,00 0,27 3,78 1,00 3,78 24 894
2555 Osazení dveřních křídel ks 15,00 0,25 3,75 1,00 3,75 17 895
2556 Provedení kobercové podlahy m2 129,28 0,70 90,50 1,00 90,50 29 896
2557 Provedení kobercových lišt bm 142,21 0,50 71,10 1,00 71,10 29 896
2558 Osazení přechodových lišt ks 12,00 0,40 4,80 1,00 4,80 29 896
2559 Osazení požárních hasících přístrojů ks 1,00 0,30 0,30 1,00 0,30 30 897
2560 Malířské práce m2 948,23 0,07 66,38 1,00 66,38 28 898
2561 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 898
2562 Vyčištění podlaží m2 366,42 0,35 128,25 1,00 128,25 31 899

3.NP 2563 Provedení keramické dlažby m2 22,97 1,89 43,41 1,00 43,41 27 900
2564 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 28,00 0,64 17,92 1,00 17,92 27 900
2565 Provedení obkladů m2 55,12 1,47 81,03 1,00 81,03 27 900
2566 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 901
2567 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 902
2568 Osazení a připojení umyvadla ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 903
2569 Osazení a připojení wc ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 903
2570 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 903
2571 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 903
2572 Osazení a připojení dřezového koutu ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 903
2573 Osazení otopných těles ks 21,00 1,10 23,10 1,00 23,10 20 904
2574 Osazení parapetů ks 17,00 0,27 4,59 1,00 4,59 24 905
2575 Osazení dveřních křídel ks 30,00 0,25 7,50 1,00 7,50 17 906
2576 Provedení PVC podlahy m2 44,98 0,70 31,49 1,00 31,49 29 907
2577 Osazení obvodových lišt bm 50,83 0,50 25,41 1,00 25,41 29 907
2578 Provedení kobercové podlahy m2 153,85 0,70 107,70 1,00 107,70 29 908
2579 Provedení kobercových lišt bm 169,24 0,50 84,62 1,00 84,62 29 908
2580 Osazení přechodových lišt ks 15,00 0,40 6,00 1,00 6,00 29 908
2581 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 909
2582 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 909
2583 Malířské práce m2 957,58 0,07 67,03 1,00 67,03 28 910
2584 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 910
2585 Vyčištění podlaží m2 366,42 0,35 128,25 1,00 128,25 31 911

4.NP 2586 Provedení keramické dlažby m2 22,85 1,89 43,19 1,00 43,19 27 912
2587 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 28,00 0,64 17,92 1,00 17,92 27 912
2588 Provedení obkladů m2 54,84 1,47 80,61 1,00 80,61 27 912
2589 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 913
2590 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 914
2591 Osazení a připojení umyvadla ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 915
2592 Osazení a připojení wc ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 915
2593 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 915
2594 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 915
2595 Osazení a připojení dřezového koutu ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 915
2596 Osazení otopných těles ks 21,00 1,10 23,10 1,00 23,10 20 916
2597 Osazení parapetů ks 17,00 0,27 4,59 1,00 4,59 24 917
2598 Osazení dveřních křídel ks 30,00 0,25 7,50 1,00 7,50 17 918
2599 Provedení PVC podlahy m2 41,30 0,70 28,91 1,00 28,91 29 919
2600 Osazení obvodových lišt bm 46,67 0,50 23,33 1,00 23,33 29 919
2601 Provedení kobercové podlahy m2 145,33 0,70 101,73 1,00 101,73 29 920
2602 Provedení kobercových lišt bm 159,86 0,50 79,93 1,00 79,93 29 920
2603 Osazení přechodových lišt ks 14,00 0,40 5,60 1,00 5,60 29 920
2604 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 921
2605 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 921
2606 Malířské práce m2 956,36 0,07 66,95 1,00 66,95 28 922
2607 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 922
2608 Vyčištění podlaží m2 366,42 0,35 128,25 1,00 128,25 31 923

5.NP 2609 Provedení keramické dlažby m2 26,74 1,89 50,54 1,00 50,54 27 924
2610 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 28,00 0,64 17,92 1,00 17,92 27 924
2611 Provedení obkladů m2 64,17 1,47 94,33 1,00 94,33 27 924
2612 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 925
2613 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 926
2614 Osazení a připojení umyvadla ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 927
2615 Osazení a připojení wc ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 927
2616 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 927
2617 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 927
2618 Osazení a připojení dřezového koutu ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 927
2619 Osazení otopných těles ks 21,00 1,10 23,10 1,00 23,10 20 928
2620 Osazení parapetů ks 17,00 0,27 4,59 1,00 4,59 24 929
2621 Osazení dveřních křídel ks 30,00 0,25 7,50 1,00 7,50 17 930
2622 Provedení PVC podlahy m2 41,54 0,70 29,08 1,00 29,08 29 931
2623 Osazení obvodových lišt bm 46,94 0,50 23,47 1,00 23,47 29 931
2624 Provedení kobercové podlahy m2 153,88 0,70 107,72 1,00 107,72 29 932
2625 Provedení kobercových lišt bm 169,27 0,50 84,63 1,00 84,63 29 932
2626 Osazení přechodových lišt ks 16,00 0,40 6,40 1,00 6,40 29 932
2627 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 933
2628 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 933
2629 Malířské práce m2 942,85 0,07 66,00 1,00 66,00 28 934
2630 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 934
2631 Vyčištění podlaží m2 366,42 0,35 128,25 1,00 128,25 31 935

6.NP 2632 Provedení keramické dlažby m2 17,98 1,89 33,98 1,00 33,98 27 936
2633 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 28,00 0,64 17,92 1,00 17,92 27 936
2634 Provedení obkladů m2 43,15 1,47 63,43 1,00 63,43 27 936



2635 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 937
2636 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 938
2637 Osazení a připojení umyvadla ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 939
2638 Osazení a připojení wc ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 939
2639 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 939
2640 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 939
2641 Osazení a připojení dřezového koutu ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 939
2642 Osazení otopných těles ks 21,00 1,10 23,10 1,00 23,10 20 940
2643 Osazení parapetů ks 17,00 0,27 4,59 1,00 4,59 24 941
2644 Osazení dveřních křídel ks 30,00 0,25 7,50 1,00 7,50 17 942
2645 Provedení PVC podlahy m2 46,90 0,70 32,83 1,00 32,83 29 943
2646 Osazení obvodových lišt bm 53,00 0,50 26,50 1,00 26,50 29 943
2647 Provedení kobercové podlahy m2 157,30 0,70 110,11 1,00 110,11 29 944
2648 Provedení kobercových lišt bm 173,03 0,50 86,52 1,00 86,52 29 944
2649 Osazení přechodových lišt ks 13,00 0,40 5,20 1,00 5,20 29 944
2650 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 945
2651 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 945
2652 Malířské práce m2 942,53 0,07 65,98 1,00 65,98 28 946
2653 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 946
2654 Vyčištění podlaží m2 366,42 0,35 128,25 1,00 128,25 31 947

1.PP 2655 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 948
2656 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 949
2657 Osazení parapetů ks 3,00 0,27 0,81 1,00 0,81 24 950
2658 Osazení dveřních křídel ks 3,00 0,25 0,75 1,00 0,75 17 951
2659 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 12,00 0,20 2,40 1,00 2,40 14 952
2660 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 12,00 0,95 11,40 1,00 11,40 14 952
2661 Malířské práce m2 349,36 0,07 24,46 1,00 24,46 28 953
2662 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 953
2663 Vyčištění podlaží m2 301,56 0,35 105,55 1,00 105,55 31 954

1.NP 2664 Provedení keramické dlažby m2 5,90 1,89 11,15 1,00 11,15 27 955
2665 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 956
2666 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 957
2667 Osazení otopných těles ks 7,00 1,10 7,70 1,00 7,70 20 958
2668 Osazení parapetů ks 7,00 0,27 1,89 1,00 1,89 24 959
2669 Odstranění provizorních vchodových dveří ks 2,00 0,05 0,10 1,00 0,10 17 960
2670 Osazení dveřních křídel ks 9,00 0,25 2,25 1,00 2,25 17 960
2671 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 12,54 0,20 2,51 1,00 2,51 14 961
2672 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 12,54 0,95 11,91 1,00 11,91 14 961
2673 Osazení požárních hasících přístrojů ks 5,00 0,30 1,50 1,00 1,50 30 962
2674 Malířské práce m2 346,28 0,07 24,24 1,00 24,24 28 963
2675 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 963
2676 Vyčištění podlaží m2 301,56 0,35 105,55 1,00 105,55 31 964

2.NP 2677 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 965
2678 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 966
2679 Osazení otopných těles ks 4,00 1,10 4,40 1,00 4,40 20 967
2680 Osazení parapetů ks 5,00 0,27 1,35 1,00 1,35 24 968
2681 Osazení dveřních křídel ks 2,00 0,25 0,50 1,00 0,50 17 969
2682 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 12,54 0,20 2,51 1,00 2,51 14 970
2683 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 12,54 0,95 11,91 1,00 11,91 14 970
2684 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 971
2685 Malířské práce m2 355,65 0,07 24,90 1,00 24,90 28 972
2686 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 972
2687 Vyčištění podlaží m2 301,56 0,35 105,55 1,00 105,55 31 973

3.NP 2688 Provedení keramické dlažby m2 5,14 1,89 9,71 1,00 9,71 27 974
2689 Provedení obkladů m2 12,36 1,47 18,17 1,00 18,17 27 974
2690 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 975
2691 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 976
2692 Osazení a připojení umyvadla ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 977
2693 Osazení a připojení wc ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 977
2694 Osazení otopných těles ks 17,00 1,10 18,70 1,00 18,70 20 978
2695 Osazení parapetů ks 21,00 0,27 5,67 1,00 5,67 24 979
2696 Osazení dveřních křídel ks 13,00 0,25 3,25 1,00 3,25 17 980
2697 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 3,20 0,20 0,64 1,00 0,64 14 981
2698 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 3,20 0,95 3,04 1,00 3,04 14 981
2699 Provedení PVC podlahy m2 66,77 0,70 46,74 1,00 46,74 29 982
2700 Osazení obvodových lišt bm 71,44 0,50 35,72 1,00 35,72 29 982
2701 Osazení přechodových lišt ks 10,00 0,40 4,00 1,00 4,00 29 982
2702 Osazení požárních hasících přístrojů ks 5,00 0,30 1,50 1,00 1,50 30 983
2703 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 983
2704 Malířské práce m2 341,85 0,07 23,93 1,00 23,93 28 984
2705 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 984
2706 Vyčištění podlaží m2 301,56 0,35 105,55 1,00 105,55 31 985

4.NP 2707 Provedení keramické dlažby m2 5,14 1,89 9,71 1,00 9,71 27 986
2708 Provedení obkladů m2 12,36 1,47 18,17 1,00 18,17 27 986
2709 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 987
2710 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 988
2711 Osazení a připojení umyvadla ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 989
2712 Osazení a připojení wc ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 989
2713 Osazení otopných těles ks 16,00 1,10 17,60 1,00 17,60 20 990
2714 Osazení parapetů ks 20,00 0,27 5,40 1,00 5,40 24 991
2715 Osazení dveřních křídel ks 12,00 0,25 3,00 1,00 3,00 17 992
2716 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 3,20 0,20 0,64 1,00 0,64 14 993
2717 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 3,20 0,95 3,04 1,00 3,04 14 993
2718 Provedení PVC podlahy m2 75,57 0,70 52,90 1,00 52,90 29 994
2719 Osazení obvodových lišt bm 80,85 0,50 40,43 1,00 40,43 29 994
2720 Osazení přechodových lišt ks 10,00 0,40 4,00 1,00 4,00 29 994
2721 Osazení požárních hasících přístrojů ks 5,00 0,30 1,50 1,00 1,50 30 995
2722 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 995
2723 Malířské práce m2 346,20 0,07 24,23 1,00 24,23 28 996
2724 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 996
2725 Vyčištění podlaží m2 301,56 0,35 105,55 1,00 105,55 31 997

Objekt B2



5.NP 2726 Provedení keramické dlažby m2 5,14 1,89 9,71 1,00 9,71 27 998
2727 Provedení obkladů m2 12,24 1,47 17,99 1,00 17,99 27 998
2728 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 999
2729 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1000
2730 Osazení a připojení umyvadla ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1001
2731 Osazení a připojení wc ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1001
2732 Osazení otopných těles ks 4,00 1,10 4,40 1,00 4,40 20 1002
2733 Osazení parapetů ks 22,00 0,27 5,94 1,00 5,94 24 1003
2734 Osazení dveřních křídel ks 12,00 0,25 3,00 1,00 3,00 17 1004
2735 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 3,20 0,20 0,64 1,00 0,64 14 1005
2736 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 3,20 0,95 3,04 1,00 3,04 14 1005
2737 Provedení PVC podlahy m2 75,57 0,70 52,90 1,00 52,90 29 1006
2738 Osazení obvodových lišt bm 80,85 0,50 40,43 1,00 40,43 29 1006
2739 Osazení přechodových lišt ks 10,00 0,40 4,00 1,00 4,00 29 1006
2740 Osazení požárních hasících přístrojů ks 5,00 0,30 1,50 1,00 1,50 303 1007
2741 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1007
2742 Malířské práce m2 342,70 0,07 23,99 1,00 23,99 28 1008
2743 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 1008
2744 Vyčištění podlaží m2 301,56 0,35 105,55 1,00 105,55 31 1009

6.NP 2745 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1010
2746 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1011
2747 Osazení otopných těles ks 16,00 1,10 17,60 1,00 17,60 20 1012
2748 Osazení parapetů ks 14,00 0,27 3,78 1,00 3,78 24 1013
2749 Osazení dveřních křídel ks 6,00 0,25 1,50 1,00 1,50 17 1014
2750 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 1,50 0,20 0,30 1,00 0,30 14 1015
2751 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 1,50 0,95 1,43 1,00 1,43 14 1015
2752 Provedení PVC podlahy m2 10,27 0,70 7,19 1,00 7,19 29 1016
2753 Osazení obvodových lišt bm 10,98 0,50 5,49 1,00 5,49 29 1016
2754 Osazení přechodových lišt ks 4,00 0,40 1,60 1,00 1,60 29 1016
2755 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1017
2756 Malířské práce m2 341,70 0,07 23,92 1,00 23,92 28 1018
2757 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 1018
2758 Vyčištění podlaží m2 301,56 0,35 105,55 1,00 105,55 31 1019

1.PP 2759 Provedení keramické dlažby m2 10,65 1,89 20,14 1,00 20,14 27 1020
2760 Provedení keramického soklu bm 11,25 0,34 3,83 1,00 3,83 27 1020
2761 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1021
2762 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1022
2763 Osazení parapetů ks 7,00 0,27 1,89 1,00 1,89 24 1023
2764 Osazení dveřních křídel ks 7,00 0,25 1,75 1,00 1,75 17 1024
2765 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 8,25 0,20 1,65 1,00 1,65 14 1025
2766 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 8,25 0,95 7,84 1,00 7,84 14 1025
2767 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1026
2768 Malířské práce m2 289,25 0,07 20,25 1,00 20,25 28 1027
2769 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1027
2770 Vyčištění podlaží m2 129,16 0,35 45,21 1,00 45,21 31 1028

1.NP 2771 Provedení keramické dlažby m2 28,27 1,89 53,43 1,00 53,43 27 1029
2772 Provedení keramického soklu bm 27,36 0,34 9,30 1,00 9,30 27 1029
2773 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1030
2774 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1031
2775 Osazení otopných těles ks 1,00 1,10 1,10 1,00 1,10 20 1032
2776 Osazení parapetů ks 11,00 0,27 2,97 1,00 2,97 24 1033
2777 Odstranění provizorních vchodových dveří ks 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 17 1034
2778 Osazení dveřních křídel ks 2,00 0,25 0,50 1,00 0,50 17 1034
2779 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 11,17 0,20 2,23 1,00 2,23 14 1035
2780 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 0,95 10,61 1,00 10,61 14 1035
2781 Malířské práce m2 267,32 0,07 18,71 1,00 18,71 28 1036
2782 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1036
2783 Vyčištění podlaží m2 129,16 0,35 45,21 1,00 45,21 31 1037

2.NP 2784 Provedení keramické dlažby m2 25,67 1,89 48,52 1,00 48,52 27 1038
2785 Provedení keramického soklu bm 26,30 0,34 8,94 1,00 8,94 27 1038
2786 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1039
2787 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1040
2788 Osazení otopných těles ks 1,00 1,10 1,10 1,00 1,10 20 1041
2789 Osazení parapetů ks 1,00 0,27 0,27 1,00 0,27 24 1042
2790 Osazení dveřních křídel ks 1,00 0,25 0,25 1,00 0,25 17 1043
2791 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 11,17 0,20 2,23 1,00 2,23 14 1044
2792 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 0,95 10,61 1,00 10,61 14 1044
2793 Malířské práce m2 255,96 0,07 17,92 1,00 17,92 28 1045
2794 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1045
2795 Vyčištění podlaží m2 129,16 0,35 45,21 1,00 45,21 31 1046

3.NP 2796 Provedení keramické dlažby m2 28,83 1,89 54,49 1,00 54,49 27 1047
2797 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 8,00 0,64 5,12 1,00 5,12 27 1047
2798 Provedení obkladů m2 12,34 1,47 18,14 1,00 18,14 27 1047
2799 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1048
2800 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1049
2801 Osazení a připojení umyvadla ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1050
2802 Osazení a připojení wc ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1050
2803 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1050
2804 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1050
2805 Osazení a připojení dřezového koutu ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1050
2806 Osazení otopných těles ks 13,00 1,10 14,30 1,00 14,30 20 1051
2807 Osazení parapetů ks 14,00 0,27 3,78 1,00 3,78 24 1052
2808 Osazení dveřních křídel ks 14,00 0,25 3,50 1,00 3,50 17 1053
2809 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 11,17 0,20 2,23 1,00 2,23 14 1054
2810 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 0,95 10,61 1,00 10,61 14 1054
2811 Provedení PVC podlahy m2 45,26 0,70 31,68 1,00 31,68 29 1055
2812 Osazení obvodových lišt bm 48,74 0,50 24,37 1,00 24,37 29 1055
2813 Provedení kobercové podlahy m2 69,43 0,70 48,60 1,00 48,60 29 1056
2814 Provedení kobercových lišt bm 76,37 0,50 38,19 1,00 38,19 29 1056
2815 Osazení přechodových lišt ks 14,00 0,40 5,60 1,00 5,60 29 1056
2816 Osazení požárních hasících přístrojů ks 1,00 0,30 0,30 1,00 0,30 30 1057

Objekt B3



2817 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1057
2818 Malířské práce m2 265,36 0,07 18,58 1,00 18,58 28 1058
2819 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1058
2820 Vyčištění podlaží m2 129,16 0,35 45,21 1,00 45,21 31 1059

4.NP 2821 Provedení keramické dlažby m2 34,66 1,89 65,51 1,00 65,51 27 1060
2822 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 8,00 0,64 5,12 1,00 5,12 27 1060
2823 Provedení obkladů m2 19,94 1,47 29,31 1,00 29,31 27 1060
2824 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1061
2825 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1062
2826 Osazení a připojení umyvadla ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1063
2827 Osazení a připojení wc ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1063
2828 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1063
2829 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1063
2830 Osazení a připojení dřezového koutu ks 2,00 1,20 2,40 1,00 2,40 19 1063
2831 Osazení otopných těles ks 12,00 1,10 13,20 1,00 13,20 20 1064
2832 Osazení parapetů ks 14,00 0,27 3,78 1,00 3,78 24 1065
2833 Osazení dveřních křídel ks 14,00 0,25 3,50 1,00 3,50 17 1066
2834 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 11,17 0,20 2,23 1,00 2,23 14 1067
2835 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 0,95 10,61 1,00 10,61 14 1067
2836 Provedení PVC podlahy m2 50,01 0,70 35,01 1,00 35,01 29 1068
2837 Osazení obvodových lišt bm 53,51 0,50 26,76 1,00 26,76 29 1068
2838 Provedení kobercové podlahy m2 70,33 0,70 49,23 1,00 49,23 29 1069
2839 Provedení kobercových lišt bm 72,65 0,50 36,33 1,00 36,33 29 1069
2840 Osazení přechodových lišt ks 14,00 0,40 5,60 1,00 5,60 29 1069
2841 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1070
2842 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1070
2843 Malířské práce m2 261,75 0,07 18,32 1,00 18,32 28 1071
2844 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1071
2845 Vyčištění podlaží m2 129,16 0,35 45,21 1,00 45,21 31 1072

5.NP 2846 Provedení keramické dlažby m2 26,88 1,89 50,80 1,00 50,80 27 1073
2847 Provedení keramického soklu bm 27,65 0,34 9,40 1,00 9,40 27 1073
2848 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1074
2849 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1075
2850 Osazení parapetů ks 2,00 0,27 0,54 1,00 0,54 24 1076
2851 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 11,17 0,20 2,23 1,00 2,23 14 1077
2852 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 0,95 10,61 1,00 10,61 14 1077
2853 Malířské práce m2 59,63 0,07 4,17 1,00 4,17 28 1078
2854 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1078
2855 Vyčištění podlaží m2 26,88 0,35 9,41 1,00 9,41 31 1079

6.NP 2856 Provedení keramické dlažby m2 26,87 1,89 50,78 1,00 50,78 27 1080
2857 Provedení keramického soklu bm 28,30 0,34 9,62 1,00 9,62 27 1080
2858 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1081
2859 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1082
2860 Osazení parapetů ks 2,00 0,27 0,54 1,00 0,54 24 1083
2861 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 3,50 0,20 0,70 1,00 0,70 14 1084
2862 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 3,50 0,95 3,33 1,00 3,33 14 1084
2863 Malířské práce m2 56,36 0,07 3,95 1,00 3,95 28 1085
2864 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1085
2865 Montáž osobního výtahu kpl 1,00 360,00 360,00 1,00 360,00 15 1086
2866 Vyčištění podlaží m2 26,88 0,35 9,41 1,00 9,41 31 1087

1.PP 2867 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1088
2868 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1089
2869 Osazení dveřních křídel ks 3,00 0,25 0,75 1,00 0,75 17 1090
2870 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 4,40 0,20 0,88 1,00 0,88 14 1091
2871 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 0,95 4,18 1,00 4,18 14 1091
2872 Malířské práce m2 724,12 0,07 50,69 1,00 50,69 28 1092
2873 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 1092
2874 Vyčištění podlaží m2 265,14 0,35 92,80 1,00 92,80 31 1093

1.NP 2875 Provedení keramické dlažby m2 7,42 1,89 14,02 1,00 14,02 27 1094
2876 Provedení keramického soklu bm 8,64 0,34 2,94 1,00 2,94 27 1094
2877 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1095
2878 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1096
2879 Osazení otopných těles ks 2,00 1,10 2,20 1,00 2,20 20 1097
2880 Osazení parapetů ks 7,00 0,27 1,89 1,00 1,89 24 1098
2881 Odstranění provizorních vchodových dveří ks 4,00 0,05 0,20 1,00 0,20 17 1099
2882 Osazení dveřních křídel ks 7,00 0,25 1,75 1,00 1,75 17 1099
2883 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 4,40 0,20 0,88 1,00 0,88 14 1100
2884 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 0,95 4,18 1,00 4,18 14 1100
2885 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1101
2886 Malířské práce m2 728,36 0,07 50,99 1,00 50,99 28 1102
2887 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1102
2888 Vyčištění podlaží m2 265,14 0,35 92,80 1,00 92,80 31 1103

2.NP 2889 Provedení keramické dlažby m2 25,01 1,89 47,27 1,00 47,27 27 1104
2890 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 20,00 0,64 12,80 1,00 12,80 27 1104
2891 Provedení obkladů m2 60,02 1,47 88,23 1,00 88,23 27 1104
2892 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1105
2893 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1106
2894 Osazení a připojení umyvadla ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1107
2895 Osazení a připojení wc ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1107
2896 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1107
2897 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1107
2898 Osazení a připojení dřezového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1107
2899 Osazení otopných těles ks 20,00 1,10 22,00 1,00 22,00 20 1108
2900 Osazení parapetů ks 18,00 0,27 4,86 1,00 4,86 24 1109
2901 Osazení dveřních křídel ks 21,00 0,25 5,25 1,00 5,25 17 1110
2902 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 4,40 0,20 0,88 1,00 0,88 14 1111
2903 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 0,95 4,18 1,00 4,18 14 1111
2904 Provedení PVC podlahy m2 72,03 0,70 50,42 1,00 50,42 29 1112
2905 Osazení obvodových lišt bm 74,30 0,50 37,15 1,00 37,15 29 1112
2906 Provedení kobercové podlahy m2 106,71 0,70 74,70 1,00 74,70 29 1113
2907 Provedení kobercových lišt bm 108,20 0,50 54,10 1,00 54,10 29 1113

Objekt H



2908 Osazení přechodových lišt ks 15,00 0,40 6,00 1,00 6,00 29 1113
2909 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1114
2910 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1114
2911 Malířské práce m2 728,36 0,07 50,99 1,00 50,99 28 1115
2912 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1115
2913 Vyčištění podlaží m2 265,14 0,35 92,80 1,00 92,80 31 1116

3.NP 2914 Provedení keramické dlažby m2 23,92 1,89 45,21 1,00 45,21 27 1117
2915 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 20,00 0,64 12,80 1,00 12,80 27 1117
2916 Provedení obkladů m2 57,41 1,47 84,39 1,00 84,39 27 1117
2917 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1118
2918 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1119
2919 Osazení a připojení umyvadla ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1120
2920 Osazení a připojení wc ks 4,00 1,20 4,80 1,00 4,80 19 1120
2921 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1120
2922 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1120
2923 Osazení a připojení dřezového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1120
2924 Osazení otopných těles ks 22,00 1,10 24,20 1,00 24,20 20 1121
2925 Osazení parapetů ks 23,00 0,27 6,21 1,00 6,21 24 1122
2926 Osazení dveřních křídel ks 20,00 0,25 5,00 1,00 5,00 17 1123
2927 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 4,40 0,20 0,88 1,00 0,88 14 1124
2928 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 0,95 4,18 1,00 4,18 14 1124
2929 Provedení PVC podlahy m2 72,39 0,70 50,67 1,00 50,67 29 1125
2930 Osazení obvodových lišt bm 73,60 0,50 36,80 1,00 36,80 29 1125
2931 Provedení kobercové podlahy m2 126,15 0,70 88,31 1,00 88,31 29 1126
2932 Provedení kobercových lišt bm 129,40 0,50 64,70 1,00 64,70 29 1126
2933 Osazení přechodových lišt ks 15,00 0,40 6,00 1,00 6,00 29 1126
2934 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1127
2935 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1127
2936 Malířské práce m2 721,56 0,07 50,51 1,00 50,51 28 1128
2937 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1128
2938 Vyčištění podlaží m2 265,14 0,35 92,80 1,00 92,80 31 1129

4.NP 2939 Provedení keramické dlažby m2 25,33 1,89 47,87 1,00 47,87 27 1130
2940 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 20,00 0,64 12,80 1,00 12,80 27 1130
2941 Provedení obkladů m2 60,79 1,47 89,36 1,00 89,36 27 1130
2942 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1131
2943 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1132
2944 Osazení a připojení umyvadla ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 1133
2945 Osazení a připojení wc ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1133
2946 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1133
2947 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1133
2948 Osazení a připojení dřezového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1133
2949 Osazení otopných těles ks 22,00 1,10 24,20 1,00 24,20 20 1134
2950 Osazení parapetů ks 22,00 0,27 5,94 1,00 5,94 24 1135
2951 Osazení dveřních křídel ks 20,00 0,25 5,00 1,00 5,00 17 1136
2952 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 4,40 0,20 0,88 1,00 0,88 14 1137
2953 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 0,95 4,18 1,00 4,18 14 1137
2954 Provedení PVC podlahy m2 70,93 0,70 49,65 1,00 49,65 29 1138
2955 Osazení obvodových lišt bm 72,30 0,50 36,15 1,00 36,15 29 1138
2956 Provedení kobercové podlahy m2 124,35 0,70 87,05 1,00 87,05 29 1139
2957 Provedení kobercových lišt bm 126,50 0,50 63,25 1,00 63,25 29 1139
2958 Osazení přechodových lišt ks 15,00 0,40 6,00 1,00 6,00 29 1139
2959 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1140
2960 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1140
2961 Malířské práce m2 725,65 0,07 50,80 1,00 50,80 28 1141
2962 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1141
2963 Vyčištění podlaží m2 265,14 0,35 92,80 1,00 92,80 31 1142

5.NP 2964 Provedení keramické dlažby m2 26,42 1,89 49,93 1,00 49,93 27 1143
2965 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 20,00 0,64 12,80 1,00 12,80 27 1143
2966 Provedení obkladů m2 63,41 1,47 93,21 1,00 93,21 27 1143
2967 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1144
2968 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1145
2969 Osazení a připojení umyvadla ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 1146
2970 Osazení a připojení wc ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1146
2971 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1146
2972 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1146
2973 Osazení a připojení dřezového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1146
2974 Osazení otopných těles ks 22,00 1,10 24,20 1,00 24,20 20 1147
2975 Osazení parapetů ks 23,00 0,27 6,21 1,00 6,21 24 1148
2976 Osazení dveřních křídel ks 19,00 0,25 4,75 1,00 4,75 17 1149
2977 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 4,40 0,20 0,88 1,00 0,88 14 1150
2978 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 0,95 4,18 1,00 4,18 14 1150
2979 Provedení PVC podlahy m2 70,16 0,70 49,11 1,00 49,11 29 1151
2980 Osazení obvodových lišt bm 72,50 0,50 36,25 1,00 36,25 29 1151
2981 Provedení kobercové podlahy m2 124,16 0,70 86,91 1,00 86,91 29 1152
2982 Provedení kobercových lišt bm 126,30 0,50 63,15 1,00 63,15 29 1152
2983 Osazení přechodových lišt ks 15,00 0,40 6,00 1,00 6,00 29 1152
2984 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1153
2985 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1153
2986 Malířské práce m2 723,65 0,07 50,66 1,00 50,66 28 1154
2987 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1154
2988 Vyčištění podlaží m2 265,14 0,35 92,80 1,00 92,80 31 1155

6.NP 2989 Provedení keramické dlažby m2 25,10 1,89 47,44 1,00 47,44 27 1156
2990 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 20,00 0,64 12,80 1,00 12,80 27 1156
2991 Provedení obkladů m2 60,24 1,47 88,55 1,00 88,55 27 1156
2992 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1157
2993 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1158
2994 Osazení a připojení umyvadla ks 7,00 1,20 8,40 1,00 8,40 19 1159
2995 Osazení a připojení wc ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1159
2996 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1159
2997 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1159
2998 Osazení a připojení dřezového koutu ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1159
2999 Osazení otopných těles ks 22,00 1,10 24,20 1,00 24,20 20 1160



3000 Osazení parapetů ks 21,00 0,27 5,67 1,00 5,67 24 1161
3001 Osazení dveřních křídel ks 20,00 0,25 5,00 1,00 5,00 17 1162
3002 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 4,40 0,20 0,88 1,00 0,88 14 1163
3003 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 0,95 4,18 1,00 4,18 14 1163
3004 Provedení PVC podlahy m2 70,03 0,70 49,02 1,00 49,02 29 1164
3005 Osazení obvodových lišt bm 72,50 0,50 36,25 1,00 36,25 29 1164
3006 Provedení kobercové podlahy m2 125,04 0,70 87,53 1,00 87,53 29 1165
3007 Provedení kobercových lišt bm 128,30 0,50 64,15 1,00 64,15 29 1165
3008 Osazení přechodových lišt ks 15,00 0,40 6,00 1,00 6,00 29 1165
3009 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1166
3010 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1166
3011 Malířské práce m2 724,11 0,07 50,69 1,00 50,69 28 1167
3012 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1167
3013 Vyčištění podlaží m2 265,14 0,35 92,80 1,00 92,80 31 1168

1.PP 3014 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1169
3015 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1170
3016 Osazení dveřních křídel ks 12,00 0,25 3,00 1,00 3,00 17 1171
3017 Malířské práce m2 936,25 0,07 65,54 1,00 65,54 28 1172
3018 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 1172
3019 Vyčištění podlaží m2 416,77 0,35 145,87 1,00 145,87 31 1173

1.NP 3020 Provedení keramické dlažby m2 20,26 1,89 38,29 1,00 38,29 27 1174
3021 Provedení keramického soklu bm 22,70 0,34 7,72 1,00 7,72 27 1174
3022 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1175
3023 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1176
3024 Osazení otopných těles ks 3,00 1,10 3,30 1,00 3,30 20 1177
3025 Osazení parapetů ks 12,00 0,27 3,24 1,00 3,24 24 1178
3026 Odstranění provizorních vchodových dveří ks 4,00 0,05 0,29 1,00 0,29 17 1179
3027 Osazení dveřních křídel ks 12,00 0,25 1,43 1,00 1,43 17 1179
3028 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 5,70 0,20 1,14 1,00 1,14 14 1180
3029 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 0,95 0,95 1,00 0,95 14 1180
3030 Malířské práce m2 934,15 0,07 65,39 1,00 65,39 28 1181
3031 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1181
3032 Vyčištění podlaží m2 416,77 0,35 145,87 1,00 145,87 31 1182

2.NP 3033 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1183
3034 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1184
3035 Osazení parapetů ks 3,00 0,27 0,81 1,00 0,81 24 1185
3036 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 5,70 0,20 1,14 1,00 1,14 14 1186
3037 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 0,95 5,42 1,00 5,42 14 1186
3038 Malířské práce m2 925,36 0,07 64,78 1,00 64,78 28 1187
3039 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1187
3040 Vyčištění podlaží m2 416,77 0,35 145,87 1,00 145,87 31 1188

3.NP 3041 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1189
3042 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1190
3043 Osazení otopných těles ks 1,00 1,10 1,10 1,00 1,10 20 1191
3044 Osazení parapetů ks 19,00 0,27 5,13 1,00 5,13 24 1192
3045 Osazení dveřních křídel ks 6,00 0,25 1,50 1,00 1,50 17 1193
3046 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 5,70 0,20 1,14 1,00 1,14 14 1194
3047 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 0,95 5,42 1,00 5,42 14 1194
3048 Provedení PVC podlahy m2 65,08 0,70 45,56 1,00 45,56 29 1195
3049 Osazení obvodových lišt bm 67,30 0,50 33,65 1,00 33,65 29 1195
3050 Osazení přechodových lišt ks 6,00 0,40 2,40 1,00 2,40 29 1195
3051 Osazení požárních hasících přístrojů ks 1,00 0,30 0,30 1,00 0,30 30 1196
3052 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1196
3053 Malířské práce m2 935,62 0,07 65,49 1,00 65,49 28 1197
3054 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1197
3055 Vyčištění podlaží m2 416,77 0,35 145,87 1,00 145,87 31 1198

4.NP 3056 Provedení keramické dlažby m2 18,65 1,89 35,25 1,00 35,25 27 1199
3057 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 24,00 0,64 15,36 1,00 15,36 27 1199
3058 Provedení obkladů m2 35,08 1,47 51,57 1,00 51,57 27 1199
3059 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1200
3060 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1201
3061 Osazení a připojení umyvadla ks 8,00 1,20 9,60 1,00 9,60 19 1202
3062 Osazení a připojení wc ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1202
3063 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1202
3064 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1202
3065 Osazení a připojení dřezového koutu ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1202
3066 Osazení otopných těles ks 22,00 1,10 24,20 1,00 24,20 20 1203
3067 Osazení parapetů ks 18,00 0,27 4,86 1,00 4,86 24 1204
3068 Osazení dveřních křídel ks 29,00 0,25 7,25 1,00 7,25 17 1205
3069 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 5,70 0,20 1,14 1,00 1,14 14 1206
3070 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 0,95 5,42 1,00 5,42 14 1206
3071 Provedení PVC podlahy m2 98,26 0,70 68,78 1,00 68,78 29 1207
3072 Osazení obvodových lišt bm 101,33 0,50 50,67 1,00 50,67 29 1207
3073 Provedení kobercové podlahy m2 178,91 0,70 125,24 1,00 125,24 29 1208
3074 Provedení kobercových lišt bm 184,20 0,50 92,10 1,00 92,10 29 1208
3075 Osazení přechodových lišt ks 20,00 0,40 8,00 1,00 8,00 29 1208
3076 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 1209
3077 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1209
3078 Malířské práce m2 931,25 0,07 65,19 1,00 65,19 28 1210
3079 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1210
3080 Vyčištění podlaží m2 416,77 0,35 145,87 1,00 145,87 31 1211

5.NP 3081 Provedení keramické dlažby m2 18,85 1,89 35,63 1,00 35,63 27 1212
3082 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 24,00 0,64 15,36 1,00 15,36 27 1212
3083 Provedení obkladů m2 45,24 1,47 66,50 1,00 66,50 27 1212
3084 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1213
3085 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1214
3086 Osazení a připojení umyvadla ks 8,00 1,20 9,60 1,00 9,60 19 1215
3087 Osazení a připojení wc ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1215
3088 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1215
3089 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1215
3090 Osazení a připojení dřezového koutu ks 6,00 1,20 7,20 1,00 7,20 19 1215

Objekt O



3091 Osazení otopných těles ks 12,00 1,10 13,20 1,00 13,20 20 1216
3092 Osazení parapetů ks 17,00 0,27 4,59 1,00 4,59 24 1217
3093 Osazení dveřních křídel ks 30,00 0,25 7,50 1,00 7,50 17 1218
3094 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 5,70 0,20 1,14 1,00 1,14 14 1219
3095 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 0,95 5,42 1,00 5,42 14 1219
3096 Provedení PVC podlahy m2 105,13 0,70 73,59 1,00 73,59 29 1220
3097 Osazení obvodových lišt bm 109,50 0,50 54,75 1,00 54,75 29 1220
3098 Provedení kobercové podlahy m2 178,77 0,70 125,14 1,00 125,14 29 1221
3099 Provedení kobercových lišt bm 182,30 0,50 91,15 1,00 91,15 29 1221
3100 Osazení přechodových lišt ks 25,00 0,40 10,00 1,00 10,00 29 1221
3101 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 1222
3102 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1222
3103 Malířské práce m2 932,56 0,07 65,28 1,00 65,28 28 1223
3104 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1223
3105 Vyčištění podlaží m2 416,77 0,35 145,87 1,00 145,87 31 1224

6.NP 3106 Provedení keramické dlažby m2 12,18 1,89 23,02 1,00 23,02 27 1225
3107 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 12,00 0,64 7,68 1,00 7,68 27 1225
3108 Provedení obkladů m2 29,23 1,47 42,97 1,00 42,97 27 1225
3109 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1226
3110 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1227
3111 Osazení a připojení umyvadla ks 5,00 1,20 6,00 1,00 6,00 19 1228
3112 Osazení a připojení wc ks 3,00 1,20 3,60 1,00 3,60 19 1228
3113 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 3,00 1,20 3,60 1,00 3,60 19 1228
3114 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 3,00 1,20 3,60 1,00 3,60 19 1228
3115 Osazení a připojení dřezového koutu ks 3,00 1,20 3,60 1,00 3,60 19 1228
3116 Osazení otopných těles ks 22,00 1,10 24,20 1,00 24,20 20 1229
3117 Osazení parapetů ks 14,00 0,27 3,78 1,00 3,78 24 1230
3118 Osazení dveřních křídel ks 19,00 0,25 4,75 1,00 4,75 17 1231
3119 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 5,700 0,20 1,14 1,00 1,14 14 1232
3120 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,700 0,95 5,42 1,00 5,42 14 1232
3121 Provedení PVC podlahy m2 88,49 0,70 61,94 1,00 61,94 29 1233
3122 Osazení obvodových lišt bm 92,60 0,50 46,30 1,00 46,30 29 1233
3123 Provedení kobercové podlahy m2 80,24 0,70 56,17 1,00 56,17 29 1234
3124 Provedení kobercových lišt bm 84,70 0,50 42,35 1,00 42,35 29 1234
3125 Osazení přechodových lišt ks 15,00 0,40 6,00 1,00 6,00 29 1234
3126 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 1235
3127 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1235
3128 Malířské práce m2 931,37 0,07 65,20 1,00 65,20 28 1236
3129 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1236
3130 Montáž osobního výtahu kpl 1,00 360,00 360,00 1,00 360,00 15 1237
3131 Vyčištění podlaží m2 416,77 0,35 145,87 1,00 145,87 31 1238

1.PP 3132 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1239
3133 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1240
3134 Kompletace kotelny kpl 1,00 130,00 130,00 1,00 130,00 20 1241
3135 Osazení parapetů ks 9,00 0,27 2,43 1,00 2,43 24 1242
3136 Osazení dveřních křídel ks 11,00 0,25 2,75 1,00 2,75 17 1243
3137 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 1244
3138 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1244
3139 Malířské práce m2 986,36 0,07 69,05 1,00 69,05 28 1245
3140 Nátěry kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 28 1245
3141 Vyčištění podlaží m2 328,16 0,35 114,86 1,00 114,86 31 1246

1.NP 3142 Provedení keramické dlažby m2 7,42 1,89 14,02 1,00 14,02 27 1247
3143 Provedení keramického soklu bm 8,50 0,34 2,89 1,00 2,89 27 1247
3144 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1248
3145 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1249
3146 Osazení parapetů ks 14,00 0,27 3,78 1,00 3,78 24 1250
3147 Odstranění provizorních vchodových dveří ks 5,00 0,05 0,25 1,00 0,25 17 1251
3148 Osazení dveřních křídel ks 5,00 0,25 1,25 1,00 1,25 17 1251
3149 Provedení PVC podlahy m2 21,24 0,70 14,87 1,00 14,87 29 1252
3150 Osazení obvodových lišt bm 23,60 0,50 11,80 1,00 11,80 29 1252
3151 Osazení přechodových lišt ks 1,00 0,40 0,40 1,00 0,40 29 1252
3152 Malířské práce m2 950,36 0,07 66,53 1,00 66,53 28 1253
3153 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1253
3154 Vyčištění podlaží m2 328,16 0,35 114,86 1,00 114,86 31 1254

2.NP 3155 Provedení keramické dlažby m2 29,03 1,89 54,87 1,00 54,87 27 1255
3156 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 36,00 0,64 23,04 1,00 23,04 27 1255
3157 Provedení obkladů m2 67,67 1,47 99,47 1,00 99,47 27 1255
3158 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1256
3159 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1257
3160 Osazení a připojení umyvadla ks 9,00 1,20 10,80 1,00 10,80 19 1258
3161 Osazení a připojení wc ks 9,00 1,20 10,80 1,00 10,80 19 1258
3162 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 9,00 1,20 10,80 1,00 10,80 19 1258
3163 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 9,00 1,20 10,80 1,00 10,80 19 1258
3164 Osazení a připojení dřezového koutu ks 9,00 1,20 10,80 1,00 10,80 19 1258
3165 Osazení otopných těles ks 20,00 1,10 22,00 1,00 22,00 20 1259
3166 Osazení parapetů ks 23,00 0,27 6,21 1,00 6,21 24 1260
3167 Osazení dveřních křídel ks 31,00 0,25 7,75 1,00 7,75 17 1261
3168 Provedení PVC podlahy m2 64,92 0,70 45,44 1,00 45,44 29 1262
3169 Osazení obvodových lišt bm 67,20 0,50 33,60 1,00 33,60 29 1262
3170 Provedení kobercové podlahy m2 129,77 0,70 90,84 1,00 90,84 29 1263
3171 Provedení kobercových lišt bm 132,60 0,50 66,30 1,00 66,30 29 1263
3172 Osazení přechodových lišt ks 25,00 0,40 10,00 1,00 10,00 29 1263
3173 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 1264
3174 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1264
3175 Malířské práce m2 1272,56 0,07 89,08 1,00 89,08 28 1265
3176 Nátěry kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 28 1265
3177 Vyčištění podlaží m2 328,16 0,35 114,86 1,00 114,86 31 1266

3.NP 3178 Provedení keramické dlažby m2 30,91 1,89 58,42 1,00 58,42 27 1267
3179 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 40,00 0,64 25,60 1,00 25,60 27 1267
3180 Provedení obkladů m2 74,18 1,47 109,04 1,00 109,04 27 1267
3181 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1268

Objekt P



3182 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1269
3183 Osazení a připojení umyvadla ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1270
3184 Osazení a připojení wc ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1270
3185 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1270
3186 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1270
3187 Osazení a připojení dřezového koutu ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1270
3188 Osazení otopných těles ks 25,00 1,10 27,50 1,00 27,50 20 1271
3189 Osazení parapetů ks 14,00 0,27 3,78 1,00 3,78 24 1272
3190 Osazení dveřních křídel ks 35,00 0,25 8,75 1,00 8,75 17 1273
3191 Provedení PVC podlahy m2 72,31 0,70 50,62 1,00 50,62 29 1274
3192 Osazení obvodových lišt bm 75,30 0,50 37,65 1,00 37,65 29 1274
3193 Provedení kobercové podlahy m2 174,43 0,70 122,10 1,00 122,10 29 1275
3194 Provedení kobercových lišt bm 178,60 0,50 89,30 1,00 89,30 29 1275
3195 Osazení přechodových lišt ks 25,00 0,40 10,00 1,00 10,00 29 1275
3196 Osazení požárních hasících přístrojů ks 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90 30 1276
3197 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1276
3198 Malířské práce m2 1275,23 0,07 89,27 1,00 89,27 28 1277
3199 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1277
3200 Vyčištění podlaží m2 328,16 0,35 114,86 1,00 114,86 31 1278

4.NP 3201 Provedení keramické dlažby m2 33,29 1,89 62,92 1,00 62,92 27 1279
3202 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 40,00 0,64 25,60 1,00 25,60 27 1279
3203 Provedení obkladů m2 79,89 1,47 117,44 1,00 117,44 27 1279
3204 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1280
3205 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1281
3206 Osazení a připojení umyvadla ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1282
3207 Osazení a připojení wc ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1282
3208 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1282
3209 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1282
3210 Osazení a připojení dřezového koutu ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1282
3211 Osazení otopných těles ks 24,00 1,10 26,40 1,00 26,40 20 1283
3212 Osazení parapetů ks 14,00 0,27 3,78 1,00 3,78 24 1284
3213 Osazení dveřních křídel ks 35,00 0,25 8,75 1,00 8,75 17 1285
3214 Provedení PVC podlahy m2 73,84 0,70 51,69 1,00 51,69 29 1286
3215 Osazení obvodových lišt bm 76,40 0,50 38,20 1,00 38,20 29 1286
3216 Provedení kobercové podlahy m2 171,04 0,70 119,73 1,00 119,73 29 1287
3217 Provedení kobercových lišt bm 175,80 0,50 87,90 1,00 87,90 29 1287
3218 Osazení přechodových lišt ks 25,00 0,40 10,00 1,00 10,00 29 1287
3219 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1288
3220 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1288
3221 Malířské práce m2 1289,36 0,07 90,26 1,00 90,26 28 1289
3222 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1289
3223 Vyčištění podlaží m2 328,16 0,35 114,86 1,00 114,86 31 1290

5.NP 3224 Provedení keramické dlažby m2 33,54 1,89 63,39 1,00 63,39 27 1291
3225 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 40,00 0,64 25,60 1,00 25,60 27 1291
3226 Provedení obkladů m2 80,99 1,47 119,06 1,00 119,06 27 1291
3227 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1292
3228 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1293
3229 Osazení a připojení umyvadla ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1294
3230 Osazení a připojení wc ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1294
3231 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1294
3232 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1294
3233 Osazení a připojení dřezového koutu ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1294
3234 Osazení otopných těles ks 23,00 1,10 25,30 1,00 25,30 20 1295
3235 Osazení parapetů ks 24,00 0,27 6,48 1,00 6,48 24 1296
3236 Osazení dveřních křídel ks 35,00 0,25 8,75 1,00 8,75 17 1297
3237 Provedení PVC podlahy m2 70,21 0,70 49,15 1,00 49,15 29 1298
3238 Osazení obvodových lišt bm 72,90 0,50 36,45 1,00 36,45 29 1298
3239 Provedení kobercové podlahy m2 171,04 0,70 119,73 1,00 119,73 29 1299
3240 Provedení kobercových lišt bm 175,80 0,50 87,90 1,00 87,90 29 1299
3241 Osazení přechodových lišt ks 25,00 0,40 10,00 1,00 10,00 29 1299
3242 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1300
3243 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1300
3244 Malířské práce m2 1268,36 0,07 88,79 1,00 88,79 28 1301
3245 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1301
3246 Vyčištění podlaží m2 328,16 0,35 114,86 1,00 114,86 31 1302

6.NP 3247 Provedení keramické dlažby m2 36,24 1,89 68,49 1,00 68,49 27 1303
3248 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 40,00 0,64 25,60 1,00 25,60 27 1303
3249 Provedení obkladů m2 86,97 1,47 127,85 1,00 127,85 27 1303
3250 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 22 1304
3251 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 92,00 1,00 92,00 21 1305
3252 Osazení a připojení umyvadla ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1306
3253 Osazení a připojení wc ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1306
3254 Přípojení výtokových armatur sprchového koutu ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1306
3255 Osazení a připojení sprchové vaničky ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1306
3256 Osazení a připojení dřezového koutu ks 10,00 1,20 12,00 1,00 12,00 19 1306
3257 Osazení otopných těles ks 24,00 1,10 26,40 1,00 26,40 20 1307
3258 Osazení parapetů ks 13,00 0,27 3,51 1,00 3,51 24 1308
3259 Osazení dveřních křídel ks 35,00 0,25 8,75 1,00 8,75 17 1309
3260 Provedení PVC podlahy m2 65,25 0,70 45,68 1,00 45,68 29 1310
3261 Osazení obvodových lišt bm 67,36 0,50 33,68 1,00 33,68 29 1310
3262 Provedení kobercové podlahy m2 171,03 0,70 119,72 1,00 119,72 29 1311
3263 Provedení kobercových lišt bm 175,80 0,50 87,90 1,00 87,90 29 1311
3264 Osazení přechodových lišt ks 25,00 0,40 10,00 1,00 10,00 29 1311
3265 Osazení požárních hasících přístrojů ks 2,00 0,30 0,60 1,00 0,60 30 1312
3266 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 6,00 6,00 1,00 6,00 30 1312
3267 Malířské práce m2 1271,35 0,07 88,99 1,00 88,99 28 1313
3268 Nátěry kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 28 1313
3269 Vyčištění podlaží m2 328,16 0,35 114,86 1,00 114,86 31 1314

3270 Zakrytí oken fólií kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 25 1315
3271 Montáž zákládacích lišt pro tepelnou izolaci bm 56,08 0,04 2,24 1,00 2,24 25 1315
3272 Provedení tepelné izolace m2 735,25 0,50 367,62 1,00 367,62 25 1315
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3273 Kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami ks 4411,00 0,02 88,22 1,00 88,22 25 1315
3274 Provedení rohových lišt bm 821,00 0,06 49,26 1,00 49,26 25 1315
3275 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 735,25 0,20 147,05 1,00 147,05 25 1315
3276 Osazení vnějších parapetů ks 94,00 0,40 37,60 1,00 37,60 16 1316
3277 Provedení penetračního nátěru pro omítku m2 735,25 0,12 88,23 1,00 88,23 32 1317
3278 Provedení fasádní silikátové omítky m2 735,25 0,35 257,34 1,00 257,34 32 1317
3279 Montáž ocelového roštu m2 45,36 0,20 9,07 1,00 9,07 33 1318
3280 Žárové zinkování ocelového roštu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 33 1318
3281 Výplň akustickou izolací m2 45,36 0,25 11,34 1,00 11,34 33 1318
3282 Opláštění dekoračním hliníkovým tahokovem m2 90,72 0,35 31,75 1,00 31,75 33 1318
3283 Demontáž travertinového obkladu m2 14,26 0,25 3,57 1,00 3,57 27 1319
3284 Očištění a repase stávajícího travertinového obkladu m2 104,73 0,30 31,42 1,00 31,42 27 1319
3285 Montáž ocelového roštu m2 14,26 0,20 2,85 1,00 2,85 27 1319
3286 Provedení travertinového obkladu m2 14,26 1,30 18,54 1,00 18,54 27 1319
3287 Tmelení dutin m2 118,95 0,05 5,95 1,00 5,95 27 1319
3288 Ochranný nátěr obkladu m2 118,95 0,09 10,71 1,00 10,71 27 1319
3289 Provedení okapních svodů bm 92,63 1,70 157,47 1,00 157,47 16 1320
3290 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 34 1321
3291 Demontáž lešení m2 1170,04 0,11 128,70 1,00 128,70 11 1322
3292 Provedení soklové omítky m2 36,72 0,35 12,85 1,00 12,85 32 1323

3293 Zakrytí oken fólií kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 25 1324
3294 Montáž zákládacích lišt pro tepelnou izolaci bm 105,85 0,04 4,23 1,00 4,23 25 1324
3295 Provedení tepelné izolace m2 1882,83 0,50 941,42 1,00 941,42 25 1324
3296 Kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami ks 11292,00 0,02 225,84 1,00 225,84 25 1324
3297 Provedení rohových lišt bm 330,78 0,06 19,85 1,00 19,85 25 1324
3298 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 1882,83 0,20 376,57 1,00 376,57 25 1324
3299 Osazení vnějších parapetů ks 92,00 0,40 36,80 1,00 36,80 16 1325
3300 Provedení penetračního nátěru pro omítku m2 1882,83 0,12 225,94 1,00 225,94 32 1326
3301 Provedení fasádní silikátové omítky m2 1882,83 0,23 433,05 1,00 433,05 32 1326
3302 Montáž ocelového roštu m2 45,36 0,20 9,07 1,00 9,07 33 1327
3303 Žárové zinkování ocelového roštu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 33 1327
3304 Výplň akustickou izolací m2 45,36 0,25 11,34 1,00 11,34 33 1327
3305 Opláštění dekoračním hliníkovým tahokovem m2 90,72 0,35 31,75 1,00 31,75 33 1327
3306 Očištění a repase stávajícího travertinového obkladu m2 66,90 0,30 20,07 1,00 20,07 27 1328
3307 Tmelení dutin m2 66,90 0,05 3,35 1,00 3,35 27 1328

3308 Ochranný nátěr obkladu m2 66,90 0,09 6,02 1,00 6,02 27 1328
3309 Provedení okapních svodů bm 149,08 1,70 253,44 1,00 253,44 16 1329
3310 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 34 1330
3311 Demontáž lešení m2 2129,35 0,11 234,23 1,00 234,23 11 1331
3312 Provedení soklové omítky m2 40,48 0,35 14,17 1,00 14,17 32 1332

3313 Zakrytí oken fólií kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 25 1333
3314 Montáž zákládacích lišt pro tepelnou izolaci bm 65,55 0,04 2,62 1,00 2,62 25 1333
3315 Provedení tepelné izolace m2 791,82 0,50 395,91 1,00 395,91 25 1333
3316 Kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami ks 4746,00 0,02 94,92 1,00 94,92 25 1333
3317 Provedení rohových lišt bm 293,20 0,06 17,59 1,00 17,59 25 1333
3318 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 791,82 0,20 158,36 1,00 158,36 25 1333
3319 Osazení vnějších parapetů ks 51,00 0,40 20,40 1,00 20,40 16 1334
3320 Provedení penetračního nátěru pro omítku m2 791,82 0,12 95,02 1,00 95,02 32 1335
3321 Provedení fasádní silikátové omítky m2 791,82 0,23 182,12 1,00 182,12 32 1335
3322 Provedení okapních svodů bm 62,19 1,70 105,72 1,00 105,72 16 1336
3323 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 34 1337
3324 Demontáž lešení m2 999,75 0,11 109,97 1,00 109,97 11 1338
3325 Provedení soklové omítky m2 97,13 0,35 34,00 1,00 34,00 32 1339

3326 Zakrytí oken fólií kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 25 1340
3327 Montáž zákládacích lišt pro tepelnou izolaci bm 68,20 0,04 2,73 1,00 2,73 25 1340
3328 Provedení tepelné izolace m2 1363,15 0,50 681,58 1,00 681,58 25 1340
3329 Kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami ks 8178,00 0,02 163,56 1,00 163,56 25 1340
3330 Provedení rohových lišt bm 866,14 0,06 51,97 1,00 51,97 25 1340
3331 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 1363,15 0,20 272,63 1,00 272,63 25 1340
3332 Osazení vnějších parapetů ks 114,00 0,40 45,60 1,00 45,60 16 1341
3333 Provedení penetračního nátěru pro omítku m2 1363,15 0,12 163,58 1,00 163,58 32 1342
3334 Provedení fasádní silikátové omítky m2 1363,15 0,23 313,52 1,00 313,52 32 1342
3335 Montáž ocelového roštu m2 20,16 0,20 4,03 1,00 4,03 33 1343
3336 Žárové zinkování ocelového roštu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 33 1343
3337 Výplň akustickou izolací m2 20,16 0,25 5,04 1,00 5,04 33 1343
3338 Opláštění dekoračním hliníkovým tahokovem m2 40,32 0,35 14,11 1,00 14,11 33 1343
3339 Očištění a repase stávajícího travertinového obkladu m2 51,82 0,30 15,55 1,00 15,55 27 1344
3340 Tmelení dutin m2 51,82 0,05 2,59 1,00 2,59 27 1344

3341 Ochranný nátěr obkladu m2 51,82 0,09 4,66 1,00 4,66 27 1344
3342 Provedení okapních svodů bm 132,06 1,70 224,50 1,00 224,50 16 1345
3343 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 34 1346
3344 Demontáž lešení m2 1668,07 0,11 183,49 1,00 183,49 11 1347
3345 Provedení soklové omítky m2 13,31 0,35 4,66 1,00 4,66 32 1348

3346 Zakrytí oken fólií kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 25 1349
3347 Montáž zákládacích lišt pro tepelnou izolaci bm 86,60 0,04 3,46 1,00 3,46 25 1349
3348 Provedení tepelné izolace m2 1229,03 0,50 614,52 1,00 614,52 25 1349
3349 Kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami ks 7374,00 0,02 147,48 1,00 147,48 25 1349
3350 Provedení rohových lišt bm 868,31 0,06 52,10 1,00 52,10 25 1349
3351 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 1229,03 0,20 245,81 1,00 245,81 25 1349
3352 Osazení vnějších parapetů ks 83,00 0,40 33,20 1,00 33,20 16 1350
3353 Provedení penetračního nátěru pro omítku m2 1229,03 0,12 147,48 1,00 147,48 32 1351
3354 Provedení fasádní silikátové omítky m2 1229,03 0,23 282,68 1,00 282,68 32 1351
3355 Montáž ocelového roštu m2 55,44 0,20 11,09 1,00 11,09 33 1352
3356 Žárové zinkování ocelového roštu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 33 1352
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3357 Výplň akustickou izolací m2 55,44 0,25 13,86 1,00 13,86 33 1352
3358 Opláštění dekoračním hliníkovým tahokovem m2 110,88 0,35 38,81 1,00 38,81 33 1352
3359 Očištění a repase stávajícího travertinového obkladu m2 213,83 0,30 64,15 1,00 64,15 27 1353
3360 Tmelení dutin m2 213,83 0,05 10,69 1,00 10,69 27 1353
3361 Ochranný nátěr obkladu m2 213,83 0,09 19,24 1,00 19,24 27 1353
3362 Provedení okapních svodů bm 157,84 1,70 268,33 1,00 268,33 16 1354
3363 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 34 1355
3364 Demontáž lešení m2 1779,94 0,11 195,79 1,00 195,79 11 1356
3365 Provedení soklové omítky m2 19,13 0,35 6,70 1,00 6,70 32 1357

3366 Zakrytí oken fólií kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 25 1358
3367 Montáž zákládacích lišt pro tepelnou izolaci bm 57,70 0,04 2,31 1,00 2,31 25 1358
3368 Provedení tepelné izolace m2 1024,38 0,50 512,19 1,00 512,19 25 1358
3369 Kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami ks 6144,00 0,02 122,88 1,00 122,88 25 1358
3370 Provedení rohových lišt bm 1427,01 0,06 85,62 1,00 85,62 25 1358
3371 Provedení lepidla + výztužné tkaniny m2 1024,38 0,20 204,88 1,00 204,88 25 1358
3372 Osazení vnějších parapetů ks 101,00 0,40 40,40 1,00 40,40 16 1359
3373 Provedení penetračního nátěru pro omítku m2 1024,38 0,12 122,93 1,00 122,93 32 1360
3374 Provedení fasádní silikátové omítky m2 1024,38 0,23 235,61 1,00 235,61 32 1360
3375 Montáž ocelového roštu m2 30,24 0,20 6,05 1,00 6,05 33 1361
3376 Žárové zinkování ocelového roštu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 33 1361
3377 Výplň akustickou izolací m2 30,24 0,25 7,56 1,00 7,56 33 1361
3378 Opláštění dekoračním hliníkovým tahokovem m2 60,48 0,35 21,17 1,00 21,17 33 1361
3379 Provedení okapních svodů bm 80,81 1,70 137,38 1,00 137,38 16 1362
3380 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 34 1363
3381 Demontáž lešení m2 1401,91 0,11 154,21 1,00 154,21 11 1364
3382 Provedení soklové omítky m2 13,31 0,35 4,66 1,00 4,66 32 1365

3383 Demontáž stavebních výtahů kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 15,7 1366
3384 Vytyčení dešťové kanalizace bm 280,35 0,01 2,80 1,00 2,80 3 1367
3385 Hloubení rýh dešťové kanalizace m3 344,55 0,33 113,70 1,00 113,70 6 1367
3386 Osazení revizních šachet ks 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 19 1367
3387 Pískové lože pod vedení dešťové kanalizace m3 28,35 0,75 21,26 1,00 21,26 2 1367
3388 Uložení potrubí dešťové kanalizace bm 280,35 0,65 182,23 1,00 182,23 19 1367
3389 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 19 1367
3390 Pískový obsyp dešťové kanalizace m3 118,65 0,02 2,37 1,00 2,37 2 1367
3391 Hutněný zásyp dešťové kanalizace m3 240,74 0,20 48,15 1,00 48,15 2 1367
3392 Pokládka štěrkopísku tl. 150 mm m2 290,36 0,10 29,04 1,00 29,04 35 1368
3393 Pokládka obalového kameniva tl. 100 mm m2 290,36 0,12 34,84 1,00 34,84 35 1368
3394 Provedení finální vrsty litým asfaltem m2 290,36 0,25 72,59 1,00 72,59 35 1368

3395 Hutnění stávající pláně m2 881,52 0,05 44,08 1,00 44,08 2 1369
3396 Provedení obrubníků bm 91,20 1,50 136,80 1,00 136,80 27 1369
3397 Podklad z drceného kameniva 0-63 mm tl. 350 mm m2 881,52 0,10 88,15 1,00 88,15 4,5 1369
3398 Podklad z drceného kameniva 8-16 mm tl. 50 mm m2 881,52 0,12 105,78 1,00 105,78 4,5,27 1369
3399 Kladecí vrstva 4-8 mm tl. 30 mm m2 881,52 0,08 70,52 1,00 70,52 27 1369
3400 Pokládka velkoformátové dlažby tl. 80 mm m2 881,52 0,35 308,53 1,00 308,53 27 1369
3401 Zapískování velkoformátové dlažby m2 881,52 0,10 88,15 1,00 88,15 27 1369
3402 Provedení asfaltového penetračního nátěru m2 246,65 0,03 7,40 1,00 7,40 13 1370
3403 Provedení hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu m2 246,65 0,06 14,80 1,00 14,80 13 1370
3404 Položení tepelné izolace do spádu tl. 200 mm m2 246,65 0,25 61,66 1,00 61,66 13 1370
3405 Položení ochranné geotextilie 300 g/m2 m2 246,65 0,05 12,33 1,00 12,33 13 1370
3406 Provedení hydroizolace - TPO folie m2 246,65 0,20 49,33 1,00 49,33 13 1370
3407 Pokládka dřevoplastových prken na rektifikační podložky m2 246,65 0,35 86,33 1,00 86,33 17 1370
3408 Provedení ocelových schodů na terasu kpl 1,00 25,00 25,00 1,00 25,00 14 1370
3409 Podklad ze štěrkodrtě tl. 150 mm m2 67,82 0,12 8,14 1,00 8,14 4,5 1371
3410 Podklad z asfaltového recyklátu m2 67,82 0,15 10,17 1,00 10,17 35 1371

3411 Položení finální vrstvy asfaltového betonu m2 67,82 0,23 15,60 1,00 15,60 35 1371
3412 Provedení nového oplocení bm 40,54 0,50 20,27 1,00 20,27 37 1372
3413 Úprava terénu kpl 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 36 1373
3414 Zatravnění kpl 1,00 15,00 15,00 1,00 15,00 36 1373
3415 Výsadba nových dřevin ks 17,00 0,50 8,50 1,00 8,50 36 1373
3416 Nový nátěr parkovacích míst bm 211,35 0,08 16,91 1,00 16,91 35 1374
3417 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00 150,00 150,00 1,00 150,00 2,4 1375

3418 Provedení otopné zkoušky kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 20 1376
3419 Provedení zkoušky a revize VZT kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 22 1376
3420 Revize elektro kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 21 1376
3421 Revize kotle kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 20 1376
3422 Revize výtahu kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 15 1376
3423 Zkušební provoz kpl 1,00 70,00 70,00 1,00 70,00 2 1376
3424 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,00 168,000 168,00 1,00 168,00 2 1377
3425 Předání stavby kpl 1,00 56,000 56,00 1,00 56,00 1 1378
3426 Kolaudace kpl 1,00 8,000 8,00 1,00 8,00 1 1379
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Poř. č. Název Dnů Vazba na

1 Převzetí staveniště kpl 1,00 1,00 1 1 8 1 0,13 1
2 Zařízení staveniště kpl 1,00 94,36 2,3,4 6 8 1 1,97 2 Nivel. přístroj, nákladní auto, autojeřáb
3 Montáž trubkového lešení m2 9149,42 1189,42 11 10 8 1 14,87 15
4 Osazení stavebních výtahů ks 3,00 72,00 15 4 8 1 2,25 3
5 Osazení shozů stavební suti ks 5,00 60,00 2 4 8 1 1,88 2

1.PP 6 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 69,37 2 8 7 1 1,24 2 Bourací kladivo
7 Demolice budov do dvora m3 201,77 20,18 2,4,5,6 5 8 1 0,50 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

1.NP 8 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 115,95 2 8 7 1 2,07 2 Bourací kladivo
9 Demolice budov do dvora m3 1422,54 142,25 2,4,5,6 5 8 1 3,56 4 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

2.NP 10 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 28,15 2 8 7 1 0,50 1 Bourací kladivo
11 Demolice budov do dvora m3 1422,54 142,25 2,4,5,6 5 8 1 3,56 4 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

3.NP 12 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 79,41 2 8 7 1 1,42 2 Bourací kladivo
4.NP 13 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 99,53 2 8 7 1 1,78 2 Bourací kladivo
5.NP 14 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 100,03 2 8 7 1 1,79 2 Bourací kladivo
6.NP 15 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 84,01 2 8 7 1 1,50 2 Bourací kladivo

1.PP 16 Bourání nosných konstrukcí m2 102,86 44,58 2 4 8 1 1,39 2 Bourací kladivo

17 Výkop základových pasů + šterkový podsyp m3 5,01 4,57 2,3,5 2 8 1 0,29 1 Vibrační deska

18 Betonáž základových pasů m3 3,78 3,67 8 4 8 1 0,11 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 19
19 Zdění zdiva ze ZB + ztužující věnec m2 22,37 24,38 10 3 8 1 1,02 1 1 20
20 Odstranění bednění ztužujícího věnce m2 4,40 0,53 12 2 8 1 0,03 1
21 Provedení hydroizolace stěn m2 22,14 2,76 13 2 8 1 0,17 1
22 Zásyp suterénních prostor m3 143,55 45,46 2,4 4 8 1 1,42 2 Nakladač, vibrační deska
23 Armování ŽB desky t 0,23 5,34 9 3 8 1 0,22 1
24 Betonáž ŽB desky m3 8,59 8,33 8 3 8 1 0,35 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
25 Bednění + podstojkování stropní kce m2 11,12 3,60 12 2 8 1 0,22 1
26 Armování stropní kce t 0,30 7,04 9 2 8 1 0,44 1
27 Betonáž stropní kce C 25/30 m3 3,19 3,10 8 3 8 1 0,13 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 28
28 Odbednění + přestojkování stropní kce m2 5,24 1,41 12 2 8 1 0,09 1 21 29
29 Odstojkování stropní kce m2 5,24 0,63 12 2 8 1 0,04 1
30 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 3,73 2 5 8 1 0,09 1 Bourací kladivo

1.NP 31 Osazení ocelových IPN nosníků ks 8,00 11,98 10 3 8 1 0,50 1
32 Bourání zdiva v místech sloupů m2 9,82 7,73 2 3 8 1 0,32 1 Bourací kladivo
33 Výkop základových pasů pod sloupy m3 0,60 0,16 2 2 8 1 0,01 1
34 Armování základových pasů pod sloupy t 0,05 1,18 9 2 8 1 0,07 1
35 Betonáž základových pasů C 25/30 pod sloupy m3 0,60 0,58 8 3 8 1 0,02 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 36
36 Osazení ocelových válcovaných sloupů HEB ks 12,00 21,60 10 3 8 1 0,90 1
37 Bourání nosných konstrukcí m2 73,02 36,75 2 3 8 1 1,53 2 Bourací kladivo
38 Výkop základových pasů mezi sloupy m3 1,95 0,53 2 2 8 1 0,03 1
39 Armování základových pasů mezi sloupy t 0,15 3,53 9 2 8 1 0,22 1
40 Betonáž základových pasů C 25/30 mezi sloupy m3 1,95 1,89 8 3 8 1 0,08 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 41
41 Bednění + armování okolo sloupů m2 5,76 2,67 10 2 8 1 0,17 1
42 Betonáž okolo sloupů m3 1,02 0,99 8 3 8 1 0,04 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 43
43 Odstanění bednění okolo sloupů m2 5,76 0,69 12 2 8 1 0,04 1
44 Antikorozní nátěr ocelových sloupů m2 109,51 9,86 2 2 8 1 0,62 1
45 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 87,32 2 5 8 1 2,18 2 Bourací kladivo

2.NP 46 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 29,10 2 5 8 1 0,73 1 Bourací kladivo
3.NP 47 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 139,81 2 5 8 1 3,50 3 Bourací kladivo
4.NP 48 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 156,86 2 5 8 1 3,92 4 Bourací kladivo
5.NP 49 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 147,94 2 5 8 1 3,70 4 Bourací kladivo
6.NP 50 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 50,79 2 5 8 1 1,27 1 Bourací kladivo

1.PP 51 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 73,58 2 5 8 1 1,84 2 Bourací kladivo
52 Bourání nosných konstrukcí m2 46,30 24,40 2 5 8 1 0,61 1 Bourací kladivo
53 Demolice budov do dvora m3 1265,65 126,57 2,4,5,6 4 8 1 3,96 4 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

1.NP 54 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 24,34 2 5 8 1 0,61 1 Bourací kladivo
55 Bourání nosných konstrukcí m2 61,75 33,02 2 5 8 1 0,83 1 Bourací kladivo
56 Demolice budov do dvora m3 313,75 31,37 2,4,5,6 4 8 1 0,98 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

2.NP 57 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 3,92 2 5 8 1 0,10 1 Bourací kladivo
58 Bourání nosných konstrukcí m2 61,75 36,59 2 5 8 1 0,91 1 Bourací kladivo

3.NP 59 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 27,71 2 5 8 1 0,69 1 Bourací kladivo
60 Bourání nosných konstrukcí m2 68,27 51,82 2 5 8 1 1,30 2 Bourací kladivo

4.NP 61 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 33,55 2 5 8 1 0,84 1 Bourací kladivo
62 Bourání nosných konstrukcí m2 35,30 24,34 2 5 8 1 0,61 1 Bourací kladivo

5.NP 63 Bourání nosných konstrukcí m2 54,20 28,66 2 5 8 1 0,72 1 Bourací kladivo

1.PP 64 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 0,83 2 5 8 1 0,02 1 Bourací kladivo
65 Demolice budov do dvora m3 180,78 18,08 2,4,5,6 4 8 1 0,56 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

1.NP 66 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 46,91 2 5 8 1 1,17 2 Bourací kladivo
67 Demolice budov do dvora m3 108,00 10,80 2,4,5,6 4 8 1 0,34 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

2.NP 68 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 41,23 2 5 8 1 1,03 1 Bourací kladivo
69 Demolice budov do dvora m3 79,50 7,95 2,4,5,6 4 8 1 0,25 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

3.NP 70 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 83,27 2 5 8 1 2,08 2 Bourací kladivo
4.NP 71 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 80,72 2 5 8 1 2,02 2 Bourací kladivo
5.NP 72 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 78,77 2 5 8 1 1,97 2 Bourací kladivo
6.NP 73 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 86,61 2 5 8 1 2,17 3 Bourací kladivo

Celý objekt 74 Demontáž výtahu soub 1,00 72,00 15 5 8 1 1,80 2
1.PP 75 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 22,65 2 5 8 1 0,57 1 Bourací kladivo

76 Demolice budov do dvora m3 11,15 1,11 2,4,5,6 4 8 1 0,03 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto
1.NP 77 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 167,23 2 5 8 1 4,18 4 Bourací kladivo

78 Demolice budov do dvora m3 197,10 19,71 2,4,5,6 4 8 1 0,62 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto
2.NP 79 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 53,21 2 5 8 1 1,33 2 Bourací kladivo

80 Demolice budov do dvora m3 143,10 14,31 2,4,5,6 4 8 1 0,45 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto
3.NP 81 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 104,02 2 5 8 1 2,60 3 Bourací kladivo

82 Demolice budov do dvora m3 143,10 14,31 2,4,5,6 4 8 1 0,45 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto
4.NP 83 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 64,67 2 5 8 1 1,62 2 Bourací kladivo

84 Demolice budov do dvora m3 132,50 13,25 2,4,5,6 4 8 1 0,41 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto
5.NP 85 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 74,63 2 5 8 1 1,87 2 Bourací kladivo

86 Demolice budov do dvora m3 35,78 3,58 2,4,5,6 4 8 1 0,11 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto
6.NP 87 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 67,18 2 5 8 1 1,68 2 Bourací kladivo

1.PP 88 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 80,35 2 5 8 1 2,01 2 Bourací kladivo
89 Demolice budov do dvora m3 3,50 0,35 2,4,5,6 4 8 1 0,01 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

1.NP 90 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 137,16 2 5 8 1 3,43 4 Bourací kladivo
91 Demolice budov do dvora m3 44,24 4,42 2,4,2,6 4 8 1 0,14 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

2.NP 92 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 92,60 2 5 8 1 2,32 2 Bourací kladivo
93 Demolice budov do dvora m3 44,24 4,42 2,4,2,6 4 8 1 0,14 1 Bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

3.NP 94 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 121,40 2 5 8 1 3,03 3 Bourací kladivo
4.NP 95 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 61,76 2 5 8 1 1,54 2 Bourací kladivo
5.NP 96 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 75,07 2 5 8 1 1,88 2 Bourací kladivo
6.NP 97 Vnitřní bourací práce kpl 1,00 76,53 2 5 8 1 1,91 2 Bourací kladivo

98 Zásyp suterénních prostor vybouraným materiálem m3 201,77 33,05 2,4 2 8 1 2,07 2 Nákladní auto, nakladač, vibrační deska

99 Zásyp suterénních prostor vybouraným materiálem m3 539,79 106,16 2,4 2 8 1 6,63 7 Nákladní auto, nakladač, vibrační deska

100 Zásyp suterénních prostor vybouraným materiálem m3 85,76 16,19 2,4 2 8 1 1,01 1 Nákladní auto, nakladač, vibrační deska

101 Zásyp suterénních prostor vybouraným materiálem m3 33,50 5,40 2,4 2 8 1 0,34 1 Nákladní auto, nakladač, vibrační deska

1.PP 102 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 21,10 61,21 2, 10 4 8 1 1,91 2 Bourací kladivo
103 Základ pod suterénní stěnu m3 2,86 4,49 2,8 3 8 1 0,19 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
104 Zdění nosného zdiva m2 31,14 48,41 10 3 8 1 2,02 2 Pila na cihly, míchací metla 1 105
105 Odbednění ztužujících věnců m2 7,68 1,15 12 2 8 1 0,07 1
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106 Bednění stropní kce trapézovým plechem m2 28,67 8,19 12 3 8 1 0,34 1

107 Armování stropní kce t 0,34 8,00 9 3 8 1 0,33 1

108 Betonáž stropní kce C 25/30 m3 1,00 0,97 8 3 8 1 0,04 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

109 Zesílení průvlaku kpl 1,00 14,49 10 3 8 1 0,60 1

110 XPS na suterénní stěny m2 105,26 79,87 2,13 4 8 1 2,50 3 Míchací metla
1.NP 111 Zdění nosného zdiva m2 36,78 20,55 10 4 8 1 0,64 1 Pila na cihly, míchací metla

112 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 20,28 45,48 2, 10 4 8 1 1,42 2 Bourací kladivo
113 Opásání pilířů kpl 1,00 28,49 14 4 8 1 0,89 1 Svářečka
114 Ztužující věnec m2 4,78 4,03 10 2 8 1 0,25 1 1 115
115 Odbednění ztužujícího věnce m2 4,78 0,72 12 2 8 1 0,04 1
116 Bednění stropní kce trapézovým plechem m2 24,25 8,98 12 3 8 1 0,37 1
117 Armování stropní kce t 0,23 5,41 9 3 8 1 0,23 1
118 Betonáž stropní kce C 25/30 m3 2,50 2,43 8 3 8 1 0,10 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 119
119 Odbednění stropní kce m2 2,25 0,34 12 2 8 1 0,02 1

2.NP 120 Zdění nosného zdiva m2 7,95 3,98 10 4 8 1 0,12 1 Pila na cihly, míchací metla
121 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 16,72 31,64 2, 10 4 8 1 0,99 1 Bourací kladivo

3.NP 122 Zdění nosného zdiva m2 14,81 7,40 10 4 8 1 0,23 1 Pila na cihly, míchací metla
123 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 4,38 11,87 2, 10 4 8 1 0,37 1 Bourací kladivo

4.NP 124 Zdění nosného zdiva m2 16,61 8,31 10 4 8 1 0,26 1 Pila na cihly, míchací metla
125 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 4,04 13,46 2, 10 4 8 1 0,42 1 Bourací kladivo

5.NP 126 Zdění nosného zdiva m2 15,67 8,31 10 4 8 1 0,26 1 Pila na cihly, míchací metla
127 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 5,14 13,46 2, 10 4 8 1 0,42 1 Bourací kladivo

6.NP 128 Zdění nosného zdiva m2 15,54 7,84 10 4 8 1 0,24 1 Pila na cihly, míchací metla
129 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 5,04 11,74 2, 10 4 8 1 0,37 1 Bourací kladivo

1.PP 130 Osazení nosných překladů m2 0,38 1,97 10 2 8 1 0,12 1
131 XPS na suterénní stěny m2 189,98 141,99 2,13 4 8 1 4,44 5 Míchací metla

1.NP 132 Zdění nosného zdiva m2 35,88 22,98 10 4 8 1 0,72 1 Pila na cihly, míchací metla
133 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 6,11 9,89 10 4 8 1 0,31 1 Bourací kladivo
134 Ocelový podlahový rošt pod trafostanici m2 34,18 21,31 14 3 8 1 0,89 1 Svářečka
135 Přepojení trafostanice kpl 1,00 115,00 21 5 8 1 2,88 3

2.NP 136 Zdění nosného zdiva m2 37,42 20,07 10 4 8 1 0,63 1 Pila na cihly, míchací metla
137 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 3,06 6,47 2, 10 4 8 1 0,20 1 Bourací kladivo

3.NP 138 Zdění nosného zdiva m2 42,63 21,32 10 4 8 1 0,67 1 Pila na cihly, míchací metla
139 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 1,96 4,76 2, 10 4 8 1 0,15 1 Bourací kladivo

4.NP 140 Zdění nosného zdiva m2 42,73 21,37 10 4 8 1 0,67 1 Pila na cihly, míchací metla
141 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 2,88 8,11 2, 10 4 8 1 0,25 1 Bourací kladivo

5.NP 142 Zdění nosného zdiva m2 42,73 21,37 10 4 8 1 0,67 1 Pila na cihly, míchací metla
143 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 2,88 8,11 2, 10 4 8 1 0,25 1 Bourací kladivo
144 Zastropení stropního prostupu m2 0,54 0,62 10 2 8 1 0,04 1 Míchačka, čerpadlo 5 145
145 Odbednění stropní konstrukce m2 0,54 0,15 12 2 8 1 0,01 1 14 146
146 Odstojkování stropní konstrukce m2 0,54 0,08 12 2 8 1 0,01 1

6.NP 147 Zdění nosného zdiva m2 42,73 21,37 10 4 8 1 0,67 1
148 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 2,88 8,11 2, 10 4 8 1 0,25 1

1.PP 149 Dojezd výtahové šachty m2 2,47 8,41 8,9,12 2 8 1 0,53 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 150
150 Odstranění bednění desky výtahové šachty m2 2,47 0,37 12 2 8 1 0,02 1
151 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 6,05 14,07 2, 10 4 8 1 0,44 1 Bourací kladivo
152 Zdění nosného zdiva m2 17,35 22,47 10 4 8 1 0,70 1 Pila na cihly, míchací metla
153 Ztužující věnec m3 0,99 7,96 10 2 8 1 0,50 1 Míchací metla 1 154
154 Odstranění bednění ztužujícího věnce m2 15,96 1,92 12 2 8 1 0,12 1
155 Osazení nosných ocelových prvků stropní kce + schodište ks 7,00 8,75 10 3 8 1 0,36 1 Autojeřáb
156 Bednění stropní kce + schodiště m2 44,49 12,38 12 3 8 1 0,52 1 Autojeřáb
157 Armování stropní kce + schodiště t 0,27 6,35 9 3 8 1 0,26 1 Autojeřáb
158 Betonáž stropní kce + schodiště m3 2,86 2,78 8 3 8 1 0,12 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 159
159 Odbednění stropní kce + schodiště m2 25,14 3,30 12 2 8 1 0,21 1
160 XPS na suterénní stěny m2 139,08 104,87 2,13 4 8 1 3,28 4 Míchací metla

1.NP 161 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 13,50 30,73 2, 10 4 8 1 0,96 1 Bourací kladivo
162 Zdění nosného zdiva m2 69,22 52,93 10 4 8 1 1,65 2 Pila na cihly, míchací metla
163 Ztužující věnce m3 1,86 12,11 10 2 8 1 0,76 1 Míchací metla 1 164
164 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 21,78 2,61 12 2 8 1 0,16 1
165 Osazení nosných ocelových prvků stropní kce + schodište ks 13,00 16,25 10 3 8 1 0,68 1 Autojeřáb
166 Bednění stropní kce + schodiště m2 45,60 11,99 12 3 8 1 0,50 1 Autojeřáb
167 Armování stropní kce + schodiště t 0,21 4,94 9 3 8 1 0,21 1 Autojeřáb
168 Betonáž stropní kce + schodiště m3 2,87 2,78 8 3 8 1 0,12 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 169
169 Odbednění stropní kce + schodiště m2 11,92 1,71 12 2 8 1 0,11 1

2.NP 170 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 2,16 3,79 2, 10 4 8 1 0,12 1 Bourací kladivo
171 Zdění nosného zdiva m2 48,43 27,88 10 4 8 1 0,87 1 Pila na cihly, míchací metla
172 Ztužující věnce m3 1,86 4,47 10 2 8 1 0,28 1 Míchací metla 1 173
173 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,89 1,79 12 2 8 1 0,11 1
174 Osazení nosných ocelových prvků stropní kce + schodište ks 9,00 11,25 10 3 8 1 0,47 1 Autojeřáb
175 Bednění stropní kce + schodiště m2 37,63 9,92 12 3 8 1 0,41 1 Autojeřáb
176 Armování stropní kce + schodiště t 0,19 4,47 9 3 8 1 0,19 1 Autojeřáb
177 Betonáž stropní kce + schodiště m3 2,84 2,76 8 3 8 1 0,11 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 178
178 Odbednění stropní kce + schodiště m2 10,17 1,56 12 2 8 1 0,10 1

3.NP 179 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 4,20 12,50 2, 10 4 8 1 0,39 1 Bourací kladivo
180 Zdění nosného zdiva m2 44,76 35,28 10 4 8 1 1,10 2 Pila na cihly, míchací metla
181 Ztužující věnce m3 1,86 8,39 10 2 8 1 0,52 1 Míchací metla 1 182
182 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,89 1,79 12 2 8 1 0,11 1
183 Osazení nosných ocelových prvků stropní kce + schodište ks 11,00 13,75 10 3 8 1 0,57 1 Autojeřáb
184 Bednění stropní kce + schodiště m2 35,32 9,34 12 3 8 1 0,39 1 Autojeřáb
185 Armování stropní kce + schodiště t 0,18 4,24 9 3 8 1 0,18 1 Autojeřáb
186 Betonáž stropní kce + schodiště m3 2,48 2,41 8 3 8 1 0,10 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 187
187 Odbednění stropní kce + schodiště m2 10,17 1,49 12 2 8 1 0,09 1

4.NP 188 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 3,82 7,60 2, 10 4 8 1 0,24 1 Bourací kladivo
189 Zdění nosného zdiva m2 49,18 30,69 10 4 8 1 0,96 1 Pila na cihly, míchací metla
190 Ztužující věnce m3 1,86 8,39 10 2 8 1 0,52 1 Míchací metla 1 191
191 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,89 1,79 12 2 8 1 0,11 1
192 Osazení nosných ocelových prvků stropní kce + schodište ks 11,00 13,75 10 3 8 1 0,57 1 Autojeřáb
193 Bednění stropní kce + schodiště m2 35,23 9,32 12 3 8 1 0,39 1 Autojeřáb
194 Armování stropní kce + schodiště t 0,18 4,24 9 3 8 1 0,18 1 Autojeřáb
195 Betonáž stropní kce + schodiště m3 2,47 2,40 8 3 8 1 0,10 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 196
196 Odbednění stropní kce + schodiště m2 10,17 1,49 12 2 8 1 0,09 1

5.NP 197 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 2,16 3,44 2, 10 4 8 1 0,11 1 Bourací kladivo
198 Zdění nosného zdiva m2 49,18 30,06 10 4 8 1 0,94 1 Pila na cihly, míchací metla
199 Ztužující věnce m3 1,86 8,39 10 2 8 1 0,52 1 Míchací metla 1 200
200 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,89 1,79 12 2 8 1 0,11 1
201 Osazení nosných ocelových prvků stropní kce + schodište ks 11,00 13,75 10 3 8 1 0,57 1 Autojeřáb
202 Bednění stropní kce + schodiště m2 35,23 9,32 12 3 8 1 0,39 1 Autojeřáb
203 Armování stropní kce + schodiště t 0,18 4,24 9 3 8 1 0,18 1 Autojeřáb
204 Betonáž stropní kce + schodiště m3 2,47 2,40 8 3 8 1 0,10 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 205
205 Odbednění stropní kce + schodiště m2 10,17 1,49 12 2 8 1 0,09 1

6.NP 206 Zdění nosného zdiva m2 85,38 51,76 10 4 8 1 1,62 2 Pila na cihly, míchací metla
207 Ztužující věnce m3 1,58 6,73 10 2 8 1 0,42 1 Míchací metla 1 208
208 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 12,63 1,52 12 2 8 1 0,09 1
209 Osazení nosných ocelových prvků stropní kce ks 6,00 7,50 10 3 8 1 0,31 1 Autojeřáb
210 Bednění stropní kce m2 41,27 10,45 12 3 8 1 0,44 1 Autojeřáb
211 Armování stropní kce t 0,10 2,35 9 3 8 1 0,10 1 Autojeřáb
212 Betonáž stropní kce m3 3,09 3,00 8 3 8 1 0,12 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 2 212
213 Odbednění stropní kce m2 2,55 0,31 12 2 8 1 0,02 1

1.PP 214 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 4,94 9,69 2, 10 4 8 1 0,30 1 Bourací kladivo
215 Zdění nosného zdiva m2 29,03 41,23 10 4 8 1 1,29 2 Pila na cihly, míchací metla
216 XPS na suterénní stěny m2 181,30 136,87 2,13 4 8 1 4,28 5 Míchací metla

1.NP 217 Zdění nosného zdiva m2 31,84 15,92 10 4 8 1 0,50 1 Pila na cihly, míchací metla
2.NP 218 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 10,05 19,71 2, 10 4 8 1 0,62 1 Bourací kladivo

219 Zdění nosného zdiva m2 14,06 10,39 10 4 8 1 0,32 1 Pila na cihly, míchací metla
3.NP 220 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 0,14 1,05 2, 10 4 8 1 0,03 1 Bourací kladivo

Trafo

Objekt H 

Objekt B2

Objekt B3

St
ro

p 
na

d 
06

6



221 Zdění nosného zdiva m2 4,30 2,15 10 4 8 1 0,07 1 Pila na cihly, míchací metla
4.NP 222 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 2,24 6,45 2, 10 4 8 1 0,20 1 Bourací kladivo

223 Zdění nosného zdiva m2 4,46 2,23 10 4 8 1 0,07 1 Pila na cihly, míchací metla
5.NP 224 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 2,24 6,45 2, 10 4 8 1 0,20 1 Bourací kladivo

225 Zdění nosného zdiva m2 3,50 1,75 10 4 8 1 0,05 1 Pila na cihly, míchací metla
6.NP 226 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 3,80 10,53 2, 10 4 8 1 0,33 1 Bourací kladivo

227 Zdění nosného zdiva m2 4,63 2,32 10 4 8 1 0,07 1 Pila na cihly, míchací metla

1.PP 228 Dojezd výtahové šachty m2 4,65 2,81 8,9 2 8 1 0,18 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
229 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 5,46 9,54 2, 10 4 8 1 0,30 1 Bourací kladivo
230 Zdění nosného zdiva m2 5,04 4,54 10 4 8 1 0,14 1 Pila na cihly, míchací metla
231 XPS na suterénní stěny m2 31,15 23,53 2,13 3 8 1 0,98 2 Míchací metla

1.NP 232 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 10,92 14,34 2, 10 4 8 1 0,45 1 Bourací kladivo
233 Zdění nosného zdiva m2 13,86 13,43 10 4 8 1 0,42 1 Pila na cihly, míchací metla
234 Sanace ocelových sloupů kpl 1,00 20,85 2,8,13 2 8 1 1,30 2 Míchačka, čerpadlo

2.NP 235 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 4,85 9,89 2, 10 4 8 1 0,31 1 Bourací kladivo
236 Zdění nosného zdiva m2 5,74 4,22 10 4 8 1 0,13 1 Pila na cihly, míchací metla

3.NP 237 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 13,62 25,57 2, 10 4 8 1 0,80 1 Bourací kladivo
238 Zdění nosného zdiva m2 15,96 11,96 10 4 8 1 0,37 1 Pila na cihly, míchací metla
239 Vyrovnávací schodiště m2 10,88 27,23 8,9,14 3 8 1 1,13 2 Míchačka, čerpadlo 2 240
240 Odstranění bednění vyrovnávacího schodište m2 10,88 1,31 12 2 8 1 0,08 1

4.NP 241 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 11,76 19,68 2, 10 4 8 1 0,61 1 Bourací kladivo
242 Zdění nosného zdiva m2 19,46 13,65 10 4 8 1 0,43 1 Pila na cihly, míchací metla

5.NP 243 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 11,92 20,56 2, 10 4 8 1 0,64 1 Bourací kladivo
244 Zdění nosného zdiva m2 17,94 13,12 10 4 8 1 0,41 1 Pila na cihly, míchací metla

6.NP 245 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 9,24 17,29 2, 10 4 8 1 0,54 1 Bourací kladivo
246 Zdění nosného zdiva m2 13,74 13,46 10 4 8 1 0,42 1 Pila na cihly, míchací metla

1.PP 247 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 0,63 2,82 10 4 8 1 0,09 1 Bourací kladivo
248 Zdění nosného zdiva m2 43,59 32,31 10 4 8 1 1,01 1 Pila na cihly, míchací metla
249 Uložení ocelových válcovaných nosníků ks 19,00 27,21 10 3 8 1 1,13 2
250 Bednění stropní ŽB konstrukce m2 17,43 6,10 12 3 8 1 0,25 1
251 Armování stropní ŽB konstrukce t 0,43 10,07 9 3 8 1 0,42 1
252 Betonáž stropní ŽB konstrukce m3 3,49 3,38 8 3 8 1 0,14 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 253
253 Odstranění bednění  + přestojkování stropní ŽB konstrukce m2 17,43 4,70 12 2 8 1 0,29 1 21 254
254 Odstojkování stropní ŽB konstrukce m2 17,43 2,61 12 2 8 1 0,16 1
255 XPS na suterénní stěny m2 109,55 82,55 2,13 3 8 1 3,44 4 Míchací metla

1.NP 256 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 5,16 14,98 2, 10 4 8 1 0,47 1 Bourací kladivo
257 Zdění nosného zdiva m2 11,29 6,16 10 4 8 1 0,19 1 Pila na cihly, míchací metla
258 Osazení ocelových nosných prvků stropu ks 42,00 53,20 2,14 4 8 1 1,66 2
259 Bednění stropní konstrukce + schodišťového ramene m2 112,48 43,46 12 3 8 1 1,81 2
260 Armování stropní konstrukce + schodišťového ramene t 0,55 11,62 9 3 8 1 0,48 1
261 Betonáž stropní konstrukce + schodišťového ramene m3 16,55 16,06 8 3 8 1 0,67 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 262
262 Odstranění bednění  + přestojkování stropní konstrukce m2 13,96 1,68 12 2 8 1 0,10 1 21 263
263 Odstojkování stropní  konstrukce m2 109,57 16,44 12 2 8 1 1,03 1

2.NP 264 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 13,33 30,60 2, 10 4 8 1 0,96 1 Bourací kladivo
3.NP 265 Bourání nosného zdiva + osazení nosných překladů m2 15,12 30,44 2, 10 4 8 1 0,95 1 Bourací kladivo
6.NP 266 Zdění nosného zdiva m2 3,15 1,58 10 4 8 1 0,05 1 Pila na cihly, míchací metla

267 Demontáž stávajících klempířských prvků kpl 1,00 17,74 16 4 8 1 0,55 1
268 Osazení prostupů pro odvětrání VZT a kanalizace ks 14,00 5,88 14 4 8 1 0,18 1
269 Provedení nové skaldby střechy m2 110,40 63,59 14 4 8 1 1,99 2
270 Montáž klempířských prvků kpl 1,00 51,57 16 4 8 1 1,61 2
271 Zatížení praným kačírkem m3 9,03 12,56 14 4 8 1 0,39 1

272 Demontáž stávajících klempířských prvků kpl 1,00 24,28 16 4 8 1 0,76 1
273 Montáž klempířských prvků plechové střechy kpl 1,00 51,23 16 4 8 1 1,60 2

274 Demontáž stávajících klempířských prvků kpl 1,00 12,06 16 4 8 1 0,38 1
275 Zdění atiky m2 5,50 5,75 10 4 8 1 0,18 1 Pila na cihly, míchací metla
276 Osazení prostupů pro odvětrání VZT a kanalizace ks 4,00 1,68 14 4 8 1 0,05 1
277 Provedení nové skaldby střechy m2 224,29 140,06 14 4 8 1 4,38 5
278 Montáž klempířských prvků + oplechování atiky kpl 1,00 38,17 16 4 8 1 1,19 2

279 Demontáž stávajících klempířských prvků kpl 1,00 25,16 16 4 8 1 0,79 1
280 Zdění atiky m2 9,40 4,23 10 4 8 1 0,13 1 Pila na cihly, míchací metla
281 Osazení prostupů pro odvětrání VZT a kanalizace ks 10,00 4,20 14 4 8 1 0,13 1
282 Provedení nové skaldby střechy m2 137,00 83,13 14 4 8 1 2,60 3 Stavební výtah
283 Montáž klempířských prvků + oplechování atiky kpl 1,00 65,47 16 4 8 1 2,05 2

284 Demontáž stávajících klempířských prvků kpl 1,00 31,35 16 4 8 1 0,98 1
285 Odstranění stávajících krytin střech m2 413,30 52,86 14 4 8 1 1,65 2
286 Výměna nevyhovujících prvků krovu kpl 1,00 70,00 12 4 8 1 2,19 3 Autojeřáb, motorová pila
287 Zdění atiky m2 8,75 4,81 10 4 8 1 0,15 1 Pila na cihly, míchací metla
288 Osazení prostupů pro odvětrání VZT a kanalizace ks 11,00 4,62 14 4 8 1 0,14 1
289 Provedení nové skaldby střechy m2 413,30 330,64 14 4 8 1 10,33 11 Stavební výtah
290 Montáž klempířských prvků + oplechování atiky kpl 1,00 68,10 16 4 8 1 2,13 3 Stavební výtah
291 Nátěr plechové krytiny m2 191,22 47,81 2 4 8 1 1,49 2

292 Demontáž stávajících klempířských prvků kpl 1,00 16,93 16 4 8 1 0,53 1
293 Zdění atiky m2 9,59 4,31 10 4 8 1 0,13 1 Pila na cihly, míchací metla
294 Osazení prostupů pro odvětrání VZT a kanalizace ks 9,00 3,78 14 4 8 1 0,12 1
295 Provedení nové skaldby střechy m2 447,93 247,97 14 4 8 1 7,75 8 Stavební výtah
296 Montáž klempířských prvků + oplechování atiky kpl 1,00 60,25 16 4 8 1 1,88 2 Stavební výtah

1.PP 297 Vybetonování prostpů stropem m2 0,70 2,16 8,12 2 8 1 0,14 1 Míchací metla 2 298
298 Odbednění prostupů stropem m2 0,70 0,74 12 2 8 1 0,05 1
299 Zdění nenosného zdiva m2 8,03 11,76 10 3 8 1 0,49 1 Pila na cihly, míchací metla
300 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 33,16 33,16 23 4 8 1 1,04 1
301 Osazení oken ks 3,00 8,40 24 3 8 1 0,35 1 Stavební výtah
302 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 346,00 335,49 19 5 8 1 8,39 9
303 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
304 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
305 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 5 8 1 1,75 2

1.NP 306 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 84,00 107,48 19 8 8 1 1,68 2
307 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 8,00 12,00 22 3 8 1 0,50 1
308 Provedení stoupacího potrubí topení bm 16,00 17,60 20 3 8 1 0,73 1
309 Vybetonování prostpů stropem m2 0,70 2,16 8,12 2 8 1 0,14 1 Míchací metla 2 310
310 Odbednění prostupů stropem m2 0,70 0,74 12 2 8 1 0,05 1
311 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 34,06 34,06 23 4 8 1 1,06 1
312 Osazení oken a exteriérových dveří ks 14,00 37,90 24 3 8 1 1,58 2 Stavební výtah
313 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 38,80 72,27 19 4 8 1 2,26 3
314 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
315 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
316 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 50,00 22 4 8 1 1,56 2

2.NP 317 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 100,00 128,08 19 8 8 1 2,00 2
318 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 8,00 12,00 22 3 8 1 0,50 1
319 Provedení stoupacího potrubí topení bm 16,00 17,60 20 3 8 1 0,73 1
320 Vybetonování prostpů stropem m2 0,60 1,86 8,12 2 8 1 0,12 1 Míchací metla 2 321
321 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 0,63 12 2 8 1 0,04 1
322 Zdění nenosného zdiva m2 16,50 16,80 10 3 8 1 0,70 1 Pila na cihly, míchací metla
323 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 51,00 51,31 23 4 8 1 1,60 2
324 Osazení oken ks 51,31 39,20 24 3 8 1 1,63 2 Stavební výtah
325 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 75,25 99,55 19 4 8 1 3,11 3
326 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
327 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
328 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 50,00 22 4 8 1 1,56 2

3.NP 329 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 132,00 169,28 19 8 8 1 2,65 3
330 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 12,00 18,00 22 3 8 1 0,75 1
331 Provedení stoupacího potrubí topení bm 16,00 17,60 20 3 8 1 0,73 1
332 Vybetonování prostpů stropem m2 1,00 3,16 8,12 2 8 1 0,20 1 Míchací metla 2 333
333 Odbednění prostupů stropem m2 1,00 1,05 12 2 8 1 0,07 1
334 Zdění nenosného zdiva m2 18,50 20,84 10 3 8 1 0,87 1 Pila na cihly, míchací metla
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335 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 60,94 60,94 23 4 8 1 1,90 2
336 Osazení oken ks 17,00 47,60 24 3 8 1 1,98 2 Stavební výtah
337 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 81,40 103,93 19 4 8 1 3,25 4
338 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
339 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
340 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 50,00 22 4 8 1 1,56 2

4.NP 341 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 132,00 169,28 19 8 8 1 2,65 3
342 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 12,00 18,00 22 3 8 1 0,75 1
343 Provedení stoupacího potrubí topení bm 24,00 26,40 20 3 8 1 1,10 2
344 Vybetonování prostpů stropem m2 1,20 3,71 8,12 2 8 1 0,23 1 Míchací metla 2 345
345 Odbednění prostupů stropem m2 1,20 1,26 12 2 8 1 0,08 1
346 Zdění nenosného zdiva m2 21,60 20,48 10 3 8 1 0,85 1 Pila na cihly, míchací metla
347 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 66,31 66,31 23 4 8 1 2,07 2
348 Osazení oken ks 17,00 47,60 24 3 8 1 1,98 2 Stavební výtah
349 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 85,35 107,53 19 4 8 1 3,36 4
350 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
351 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
352 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 50,00 22 4 8 1 1,56 2

5.NP 353 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 132,00 169,28 19 8 8 1 2,65 3
354 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 12,00 18,00 22 3 8 1 0,75 1
355 Provedení stoupacího potrubí topení bm 12,00 13,20 20 3 8 1 0,55 1
356 Vybetonování prostpů stropem m2 1,20 3,71 8,12 2 8 1 0,23 1 Míchací metla 2 357
357 Odbednění prostupů stropem m2 1,20 1,26 12 2 8 1 0,08 1
358 Zdění nenosného zdiva m2 22,70 22,87 10 3 8 1 0,95 1 Pila na cihly, míchací metla
359 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 63,25 63,25 23 4 8 1 1,98 2
360 Osazení oken ks 17,00 47,60 24 3 8 1 1,98 2 Stavební výtah
361 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 78,80 102,58 19 4 8 1 3,21 4
362 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
363 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
364 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 50,00 22 4 8 1 1,56 2

6.NP 365 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 66,00 84,64 19 8 8 1 1,32 2
366 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 12,00 18,00 22 3 8 1 0,75 1
367 Provedení stoupacího potrubí topení bm 12,00 13,20 20 3 8 1 0,55 1
368 Vybetonování prostpů stropem m2 0,70 2,16 8,12 2 8 1 0,14 1 Míchací metla 2 369
369 Odbednění prostupů stropem m2 0,70 0,74 12 2 8 1 0,05 1
370 Zdění nenosného zdiva m2 20,60 21,06 10 3 8 1 0,88 1 Pila na cihly, míchací metla
371 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 62,73 62,73 23 4 8 1 1,96 2
372 Osazení oken ks 17,00 47,60 24 3 8 1 1,98 2 Stavební výtah
373 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 65,05 91,47 19 4 8 1 2,86 3
374 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
375 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
376 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 50,00 22 4 8 1 1,56 2

1.PP 377 Vybetonování prostpů stropem m2 0,50 1,55 8,12 2 8 1 0,10 1 Míchací metla 2 378
378 Odbednění prostupů stropem m2 0,50 0,53 12 2 8 1 0,03 1
379 Zdění nenosného zdiva m2 1,37 1,54 10 3 8 1 0,06 1 Pila na cihly, míchací metla
380 Osazení oken a exteriérových dveří ks 4,00 9,90 24 3 8 1 0,41 1 Stavební výtah
381 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 113,60 138,41 19 4 8 1 4,33 5
382 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
383 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
384 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 3

1.NP 385 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 27,00 34,26 19 5 8 1 0,86 1
386 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
387 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,00 6,60 20 3 8 1 0,28 1
388 Vybetonování prostpů stropem m2 0,50 1,55 8,12 2 8 1 0,10 1 Míchací metla 2 389
389 Odbednění prostupů stropem m2 0,50 0,53 12 2 8 1 0,03 1
390 Zdění nenosného zdiva m2 6,00 6,30 10 3 8 1 0,26 1 Pila na cihly, míchací metla
391 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 57,96 57,96 23 4 8 1 1,81 2
392 Osazení oken a exteriérových dveří ks 12,00 31,00 24 3 8 1 1,29 2 Stavební výtah
393 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 6,50 50,14 19 4 8 1 1,57 2
394 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
395 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
396 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 60,00 22 4 8 1 1,88 2

2.NP 397 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 27,00 34,26 19 5 8 1 0,86 1
398 Provedení stoupacího potrubí topení bm 24,00 26,40 20 3 8 1 1,10 2
399 Vybetonování prostpů stropem m2 0,70 2,16 8,12 2 8 1 0,14 1 Míchací metla 2 400
400 Odbednění prostupů stropem m2 0,70 0,74 12 2 8 1 0,05 1
401 Zdění nenosného zdiva m2 1,37 1,54 10 3 8 1 0,06 1 Pila na cihly, míchací metla
402 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 48,63 48,63 23 4 8 1 1,52 2
403 Osazení oken ks 5,00 14,00 24 3 8 1 0,58 2 Stavební výtah
404 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 2,00 42,09 19 4 8 1 1,32 2
405 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
406 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3

3.NP 407 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 27,00 34,26 19 5 8 1 0,86 1
408 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
409 Provedení stoupacího potrubí topení bm 42,00 46,20 20 3 8 1 1,93 2
410 Vybetonování prostpů stropem m2 1,10 3,40 8,12 2 8 1 0,21 1 Míchací metla 2 411
411 Odbednění prostupů stropem m2 1,10 1,16 12 2 8 1 0,07 1
412 Zdění nenosného zdiva m2 19,80 16,53 10 3 8 1 0,69 1 Pila na cihly, míchací metla
413 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 4,38 4,38 23 4 8 1 0,14 1
414 Osazení oken ks 21,00 58,80 24 3 8 1 2,45 2 Stavební výtah
415 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 23,50 58,72 19 4 8 1 1,84 2
416 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
417 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
418 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

4.NP 419 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 27,00 34,26 19 5 8 1 0,86 1
420 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
421 Provedení stoupacího potrubí topení bm 42,00 46,20 20 3 8 1 1,93 2
422 Vybetonování prostpů stropem m2 1,10 3,40 8,12 2 8 1 0,21 1 Míchací metla 2 423
423 Odbednění prostupů stropem m2 1,10 1,16 12 2 8 1 0,07 1
424 Zdění nenosného zdiva m2 32,70 16,68 10 3 8 1 0,69 1 Pila na cihly, míchací metla
425 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 4,56 4,56 23 4 8 1 0,14 1
426 Osazení oken ks 20,00 56,00 24 3 8 1 2,33 3 Stavební výtah
427 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 20,09 55,89 19 4 8 1 1,75 2
428 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
429 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
430 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

5.NP 431 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 27,00 34,26 19 5 8 1 0,86 1
432 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
433 Provedení stoupacího potrubí topení bm 42,00 46,20 20 3 8 1 1,93 2
434 Vybetonování prostpů stropem m2 1,10 3,40 8,12 2 8 1 0,21 1 Míchací metla 2 435
435 Odbednění prostupů stropem m2 1,10 1,16 12 2 8 1 0,07 1
436 Zdění nenosného zdiva m2 34,26 16,34 10 3 8 1 0,68 1 Pila na cihly, míchací metla
437 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 4,56 4,56 23 4 8 1 0,14 1
438 Osazení oken ks 22,00 61,60 24 3 8 1 2,57 3 Stavební výtah
439 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 26,50 60,88 19 4 8 1 1,90 2
440 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
441 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
442 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

6.NP 443 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 27,00 34,26 19 5 8 1 0,86 1
444 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
445 Vybetonování prostpů stropem m2 0,80 2,46 8,12 2 8 1 0,15 1 Míchací metla 2 446
446 Odbednění prostupů stropem m2 0,80 0,84 12 2 8 1 0,05 1
447 Zdění nenosného zdiva m2 14,70 12,21 10 3 8 1 0,51 1 Pila na cihly, míchací metla
448 Osazení oken ks 14,00 39,20 24 3 8 1 1,63 2 Stavební výtah
449 Hrubé rozvody vody a kanalizace kpl 1,00 40,00 19 4 8 1 1,25 1
450 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
451 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
452 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 2

1.PP 453 Vybetonování prostpů stropem m2 0,40 1,24 8,12 2 8 1 0,08 1 Míchací metla 2 454
454 Odbednění prostupů stropem m2 0,40 0,42 12 2 8 1 0,03 1
455 Zdění nenosného zdiva m2 18,58 13,22 10 3 8 1 0,55 1 Pila na cihly, míchací metla
456 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 2,40 2,40 23 4 8 1 0,08 1
457 Osazení oken ks 7,00 19,60 24 3 8 1 0,82 1 Stavební výtah
458 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 140,53 147,22 19 4 8 1 4,60 5

Objekt B2

Objekt B3



459 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
460 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
461 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 3

1.NP 462 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 30,00 37,62 19 5 8 1 0,94 1
463 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
464 Provedení stoupacího potrubí topení bm 3,00 3,30 20 3 8 1 0,14 1
465 Vybetonování prostpů stropem m2 0,60 1,86 8,12 2 8 1 0,12 1 Míchací metla 2 466
466 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 0,63 12 2 8 1 0,04 1
467 Zdění nenosného zdiva m2 3,54 3,40 10 3 8 1 0,14 1 Pila na cihly, míchací metla
468 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 35,40 35,40 23 4 8 1 1,11 1
469 Osazení oken a exteriérových dveří ks 12,00 32,30 24 3 8 1 1,35 2 Stavební výtah
470 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 0,50 40,78 19 4 8 1 1,27 2
471 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
472 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
473 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

2.NP 474 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 30,00 37,62 19 5 8 1 0,94 1
475 Provedení stoupacího potrubí topení bm 3,00 3,30 20 3 8 1 0,14 1
476 Vybetonování prostpů stropem m2 0,60 1,86 8,12 2 8 1 0,12 1 Míchací metla 2 477
477 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 0,63 12 2 8 1 0,04 1
478 Zdění nenosného zdiva m2 1,35 1,54 10 3 8 1 0,06 1 Pila na cihly, míchací metla
479 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 8,25 8,25 23 4 8 1 0,26 1
480 Osazení oken ks 1,00 2,80 24 3 8 1 0,12 1 Stavební výtah
481 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 27,90 63,26 19 4 8 1 1,98 2
482 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
483 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3

3.NP 484 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 30,00 37,62 19 5 8 1 0,94 1
485 Provedení stoupacího potrubí topení bm 24,00 26,40 20 3 8 1 1,10 2
486 Vybetonování prostpů stropem m2 0,60 1,86 8,12 2 8 1 0,12 1 Míchací metla 2 487
487 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 0,63 12 2 8 1 0,04 1
488 Zdění nenosného zdiva m2 3,60 11,94 10 3 8 1 0,50 1 Pila na cihly, míchací metla
489 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 45,61 45,61 23 4 8 1 1,43 2
490 Osazení oken ks 14,00 39,20 24 3 8 1 1,63 2 Stavební výtah
491 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 28,55 62,68 19 4 8 1 1,96 2
492 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
493 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3

4.NP 494 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 27,00 34,26 19 5 8 1 0,86 1
495 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
496 Vybetonování prostpů stropem m2 0,50 1,55 8,12 2 8 1 0,10 1 Míchací metla 2 497
497 Odbednění prostupů stropem m2 0,50 0,53 12 2 8 1 0,03 1
498 Zdění nenosného zdiva m2 7,50 12,13 10 3 8 1 0,51 1 Pila na cihly, míchací metla
499 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 64,71 64,71 23 4 8 1 2,02 2
500 Osazení oken ks 14,00 39,20 24 3 8 1 1,63 2 Stavební výtah
501 Hrubé rozvody vody a kanalizace kpl 1,00 40,00 19 4 8 1 1,25 2
502 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
503 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
504 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

5.NP 505 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 3,00 3,36 19 3 8 1 0,14 1
506 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
507 Vybetonování prostpů stropem m2 0,10 0,31 8,12 2 8 1 0,02 1 Míchací metla 2 508
508 Odbednění prostupů stropem m2 0,10 0,11 12 2 8 1 0,01 1
509 Osazení oken ks 3,00 8,40 24 3 8 1 0,35 1 Stavební výtah
510 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 50,00 21 5 8 1 1,25 2
511 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

6.NP 512 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
513 Vybetonování prostpů stropem m2 0,10 0,31 8,12 2 8 1 0,02 1 Míchací metla 2 514
514 Odbednění prostupů stropem m2 0,10 0,11 12 2 8 1 0,01 1
515 Osazení oken ks 3,00 5,60 24 3 8 1 0,23 1 Stavební výtah
516 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 50,00 21 5 8 1 1,25 2
517 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

1.PP 518 Vybetonování prostpů stropem m2 0,40 1,24 8,12 2 8 1 0,08 1 Míchací metla 2 519
519 Odbednění prostupů stropem m2 0,40 0,42 12 2 8 1 0,03 1
520 Zdění nenosného zdiva m2 1,35 1,54 10 3 8 1 0,06 1 Pila na cihly, míchací metla
521 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 207,95 226,92 19 5 8 1 5,67 6
522 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4

1.NP 523 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
524 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
525 Provedení stoupacího potrubí topení bm 6,00 6,60 20 3 8 1 0,28 1
526 Vybetonování prostpů stropem m2 0,80 2,47 8,12 2 8 1 0,15 1 Míchací metla 2 527
527 Odbednění prostupů stropem m2 0,80 0,84 12 2 8 1 0,05 1
528 Zdění nenosného zdiva m2 3,90 5,29 10 3 8 1 0,22 1 Pila na cihly, míchací metla
529 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 39,45 39,45 23 4 8 1 1,23 2  
530 Osazení oken a exteriérových dveří ks 11,00 28,20 24 3 8 1 1,18 2 Stavební výtah
531 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 48,45 81,16 19 4 8 1 2,54 3
532 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
533 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
534 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

2.NP 535 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
536 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
537 Provedení stoupacího potrubí topení bm 12,00 13,20 20 3 8 1 0,55 1
538 Vybetonování prostpů stropem m2 1,00 3,09 8,12 2 8 1 0,19 1 Míchací metla 2 539
539 Odbednění prostupů stropem m2 1,00 1,05 12 2 8 1 0,07 1
540 Zdění nenosného zdiva m2 13,62 18,16 10 3 8 1 0,76 1 Pila na cihly, míchací metla
541 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 136,35 136,35 23 4 8 1 4,26 5
542 Osazení oken ks 18,00 50,40 24 3 8 1 2,10 2 Stavební výtah
543 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 65,44 99,18 19 4 8 1 3,10 3
544 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
545 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
546 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 50,00 22 4 8 1 1,56 2

3.NP 547 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
548 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
549 Provedení stoupacího potrubí topení bm 30,00 33,00 20 3 8 1 1,38 2
550 Vybetonování prostpů stropem m2 1,60 4,95 8,12 2 8 1 0,31 1 Míchací metla 2 551
551 Odbednění prostupů stropem m2 1,60 1,68 12 2 8 1 0,11 1
552 Zdění nenosného zdiva m2 26,94 36,82 10 3 8 1 1,53 2 Pila na cihly, míchací metla
553 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 48,72 48,72 23 4 8 1 1,52 2
554 Osazení oken ks 23,00 64,40 24 3 8 1 2,68 3 Stavební výtah
555 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 76,43 81,45 19 4 8 1 2,55 3
556 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
557 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
558 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

4.NP 559 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
560 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
561 Provedení stoupacího potrubí topení bm 30,00 33,00 20 3 8 1 1,38 2
562 Vybetonování prostpů stropem m2 1,60 4,95 8,12 2 8 1 0,31 1 Míchací metla 2 563
563 Odbednění prostupů stropem m2 1,60 1,68 12 2 8 1 0,11 1
564 Zdění nenosného zdiva m2 28,26 40,99 10 3 8 1 1,71 2 Pila na cihly, míchací metla
565 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 66,63 66,63 23 4 8 1 2,08 2
566 Osazení oken ks 22,00 61,60 24 3 8 1 2,57 3 Stavební výtah
567 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 87,23 108,40 19 4 8 1 3,39 4
568 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
569 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
570 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

5.NP 571 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
572 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
573 Provedení stoupacího potrubí topení bm 30,00 33,00 20 3 8 1 1,38 2
574 Vybetonování prostpů stropem m2 1,60 4,95 8,12 2 8 1 0,31 1 Míchací metla 2 575
575 Odbednění prostupů stropem m2 1,60 1,68 12 2 8 1 0,11 1
576 Zdění nenosného zdiva m2 30,42 37,28 10 3 8 1 1,55 2 Pila na cihly, míchací metla
577 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 58,95 58,95 23 4 8 1 1,84 2
578 Osazení oken ks 23,00 64,40 24 3 8 1 2,68 3 Stavební výtah
579 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 72,72 97,35 19 4 8 1 3,04 3
580 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
581 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
582 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

6.NP 583 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2

Objekt H



584 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
585 Vybetonování prostpů stropem m2 0,60 1,86 8,12 2 8 1 0,12 1 Míchací metla 2 586
586 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 0,63 12 2 8 1 0,04 1
587 Zdění nenosného zdiva m2 21,78 37,25 10 3 8 1 1,55 2 Pila na cihly, míchací metla
588 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 53,58 53,58 23 4 8 1 1,67 2
589 Osazení oken ks 21,00 58,80 24 3 8 1 2,45 3 Stavební výtah
590 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 40,73 69,75 19 4 8 1 2,18 3
591 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
592 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
593 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

1.PP 594 Vybetonování prostpů stropem m2 0,90 2,78 8,12 2 8 1 0,17 1 Míchací metla 2 595
595 Odbednění prostupů stropem m2 0,90 0,95 12 2 8 1 0,06 1
596 Zdění nenosného zdiva m2 3,92 1,95 10 3 8 1 0,08 1 Pila na cihly, míchací metla
597 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 268,50 287,86 19 5 8 1 7,20 8
598 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
599 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
600 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

1.NP 601 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
602 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
603 Provedení stoupacího potrubí topení bm 9,00 9,90 20 3 8 1 0,41 1
604 Vybetonování prostpů stropem m2 0,90 2,78 8,12 2 8 1 0,17 1 Míchací metla 2 605
605 Odbednění prostupů stropem m2 0,90 0,95 12 2 8 1 0,06 1
606 Zdění nenosného zdiva m2 6,10 9,59 10 3 8 1 0,40 1 Pila na cihly, míchací metla
607 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 68,28 68,28 23 4 8 1 2,13 2
608 Osazení oken a exteriérových dveří ks 12,00 45,00 24 3 8 1 1,88 2 Stavební výtah
609 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 20,00 54,82 19 4 8 1 1,71 2
610 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
611 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
612 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

2.NP 613 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
614 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
615 Provedení stoupacího potrubí topení bm 9,00 9,90 20 3 8 1 0,41 1
616 Vybetonování prostpů stropem m2 0,90 2,78 8,12 2 8 1 0,17 1 Míchací metla 2 617
617 Odbednění prostupů stropem m2 0,90 0,95 12 2 8 1 0,06 1
618 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 18,21 18,21 23 4 8 1 0,57 1
619 Osazení oken ks 3,00 8,40 24 3 8 1 0,35 1 Stavební výtah
620 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 4,26 43,76 19 4 8 1 1,37 2
621 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
622 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3

3.NP 623 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
624 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
625 Provedení stoupacího potrubí topení bm 15,00 16,50 20 3 8 1 0,69 1
626 Vybetonování prostpů stropem m2 1,10 3,40 8,12 2 8 1 0,21 1 Míchací metla 2 627
627 Odbednění prostupů stropem m2 1,10 1,16 12 2 8 1 0,07 1
628 Zdění nenosného zdiva m2 2,70 3,08 10 3 8 1 0,13 1 Pila na cihly, míchací metla
629 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 79,05 79,05 23 4 8 1 2,47 3
630 Osazení oken ks 19,00 53,20 24 3 8 1 2,22 2 Stavební výtah
631 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 80,49 104,98 19 4 8 1 3,28 4
632 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
633 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
634 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 30,00 22 4 8 1 0,94 1

4.NP 635 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
636 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
637 Provedení stoupacího potrubí topení bm 27,00 29,70 20 3 8 1 1,24 2
638 Vybetonování prostpů stropem m2 1,50 4,64 8,12 2 8 1 0,29 1 Míchací metla 2 639
639 Odbednění prostupů stropem m2 1,50 1,58 12 2 8 1 0,10 1
640 Zdění nenosného zdiva m2 13,44 25,05 10 3 8 1 1,04 1 Pila na cihly, míchací metla
641 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 100,86 100,86 23 4 8 1 3,15 3
642 Osazení oken ks 18,00 50,40 24 3 8 1 2,10 2 Stavební výtah
643 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 91,23 110,82 19 4 8 1 3,46 4
644 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
645 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
646 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

5.NP 647 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
648 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
649 Provedení stoupacího potrubí topení bm 21,00 23,10 20 3 8 1 0,96 1
650 Vybetonování prostpů stropem m2 1,30 4,02 8,12 2 8 1 0,25 1 Míchací metla 2 651
651 Odbednění prostupů stropem m2 1,30 1,37 12 2 8 1 0,09 1
652 Zdění nenosného zdiva m2 20,10 37,50 10 3 8 1 1,56 2 Pila na cihly, míchací metla
653 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 98,25 98,25 23 4 8 1 3,07 3
654 Osazení oken ks 17,00 47,60 24 3 8 1 1,98 2 Stavební výtah
655 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 64,90 90,76 19 4 8 1 2,84 3
656 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
657 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
658 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

6.NP 659 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 51,00 65,16 19 5 8 1 1,63 2
660 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 6,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
661 Vybetonování prostpů stropem m2 0,60 1,86 8,12 2 8 1 0,12 1 Míchací metla 2 662
662 Odbednění prostupů stropem m2 0,60 0,63 12 2 8 1 0,04 1
663 Zdění nenosného zdiva m2 5,40 6,64 10 3 8 1 0,28 1 Pila na cihly, míchací metla
664 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 99,81 99,81 23 4 8 1 3,12 3
665 Osazení oken ks 14,00 39,20 24 3 8 1 1,63 2 Stavební výtah
666 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 31,76 65,26 19 4 8 1 2,04 2
667 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
668 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
669 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

1.PP 670 Vybetonování prostpů stropem m2 1,70 5,26 8,12 2 8 1 0,33 1 Míchací metla 2 674
671 Odbednění prostupů stropem m2 1,70 1,79 12 2 8 1 0,11 1
672 Zdění nenosného zdiva m2 23,10 21,13 10 3 8 1 0,88 1 Pila na cihly, míchací metla
673 Osazení oken ks 9,00 25,20 24 3 8 1 1,05 1 Stavební výtah
674 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 93,47 133,08 19 4 8 1 4,16 4
675 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
676 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
677 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

1.NP 678 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 99,00 124,95 19 5 8 1 3,12 3
679 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
680 Provedení stoupacího potrubí topení bm 18,00 19,80 20 3 8 1 0,83 1
681 Vybetonování prostpů stropem m2 1,70 5,26 8,12 2 8 1 0,33 1 Míchací metla 2 682
682 Odbednění prostupů stropem m2 1,70 1,79 12 2 8 1 0,11 1
683 Zdění nenosného zdiva m2 14,24 6,88 10 3 8 1 0,29 1 Pila na cihly, míchací metla
684 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 60,36 60,36 23 4 8 1 1,89 2
685 Osazení oken ks 19,00 50,60 24 3 8 1 2,11 2 Stavební výtah
686 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 54,60 83,77 19 4 8 1 2,62 3
687 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
688 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3

2.NP 689 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 99,00 124,95 19 5 8 1 3,12 3
690 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
691 Provedení stoupacího potrubí topení bm 42,00 46,20 20 3 8 1 1,93 2
692 Vybetonování prostpů stropem m2 2,50 7,73 8,12 2 8 1 0,48 1 Míchací metla 2 693
693 Odbednění prostupů stropem m2 2,50 2,63 12 2 8 1 0,16 1
694 Zdění nenosného zdiva m2 2,70 3,08 10 3 8 1 0,13 1 Pila na cihly, míchací metla
695 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 394,35 394,35 23 8 8 1 6,16 7
696 Osazení oken ks 23,00 64,40 24 3 8 1 2,68 3 Stavební výtah
697 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 56,70 86,16 19 4 8 1 2,69 3
698 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
699 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
700 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

3.NP 701 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 99,00 124,95 19 5 8 1 3,12 3
702 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
703 Provedení stoupacího potrubí topení bm 45,00 49,50 20 3 8 1 2,06 2
704 Vybetonování prostpů stropem m2 2,60 8,04 8,12 2 8 1 0,50 1 Míchací metla 2 705
705 Odbednění prostupů stropem m2 2,60 2,73 12 2 8 1 0,17 1
706 Zdění nenosného zdiva m2 2,70 3,08 10 3 8 1 0,13 1 Pila na cihly, míchací metla
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707 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 427,71 427,71 23 8 8 1 6,68 7
708 Osazení oken ks 14,00 39,20 24 3 8 1 1,63 2 Stavební výtah
709 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 76,50 100,92 19 4 8 1 3,15 4
710 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
711 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
712 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

4.NP 713 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 99,00 124,95 19 5 8 1 3,12 3
714 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
715 Provedení stoupacího potrubí topení bm 45,00 49,50 20 3 8 1 2,06 2
716 Vybetonování prostpů stropem m2 2,60 8,04 8,12 2 8 1 0,50 1 Míchací metla 2 717
717 Odbednění prostupů stropem m2 2,60 2,73 12 2 8 1 0,17 1
718 Zdění nenosného zdiva m2 9,96 41,57 10 3 8 1 1,73 2 Pila na cihly, míchací metla
719 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 123,69 123,69 23 4 8 1 3,87 4
720 Osazení oken ks 14,00 39,20 24 3 8 1 1,63 2 Stavební výtah
721 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 76,50 100,92 19 4 8 1 3,15 4
722 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
723 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
724 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

5.NP 725 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 99,00 124,95 19 5 8 1 3,12 3
726 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
727 Provedení stoupacího potrubí topení bm 45,00 49,50 20 3 8 1 2,06 2
728 Vybetonování prostpů stropem m2 2,60 8,04 8,12 2 8 1 0,50 1 Míchací metla 2 729
729 Odbednění prostupů stropem m2 2,60 2,73 12 2 8 1 0,17 1
730 Zdění nenosného zdiva m2 9,96 40,67 10 3 8 1 1,69 2 Pila na cihly, míchací metla
731 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 136,08 136,08 23 8 8 1 2,13 2
732 Osazení oken ks 14,00 39,20 24 3 8 1 1,63 2 Stavební výtah
733 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 76,64 101,07 19 4 8 1 3,16 4
734 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
735 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
736 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

6.NP 737 Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace bm 96,00 121,59 19 5 8 1 3,04 3
738 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika bm 3,00 4,50 22 3 8 1 0,19 1
739 Vybetonování prostpů stropem m2 1,00 3,09 8,12 2 8 1 0,19 1 Míchací metla 2 740
740 Odbednění prostupů stropem m2 1,00 1,05 12 2 8 1 0,07 1
741 Zdění nenosného zdiva m2 9,14 38,90 10 3 8 1 1,62 2 Pila na cihly, míchací metla
742 Provedení SDK roštu + opláštění z 1. strany m2 133,08 133,08 23 8 8 1 2,08 2
743 Osazení oken ks 13,00 36,40 24 3 8 1 1,52 2 Stavební výtah
744 Hrubé rozvody vody a kanalizace bm 65,34 90,31 19 4 8 1 2,82 3
745 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 156,00 21 5 8 1 3,90 4
746 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 90,00 20 4 8 1 2,81 3
747 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 70,00 22 4 8 1 2,19 2

1.PP 748 Provedení zateplení stropu m2 167,79 144,25 25 4 8 1 4,51 5 Míchací metla
749 Provedení omítek stěn a stropů m2 206,80 55,64 10 4 8 1 1,74 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 876
750 Provedení SDK příček a podhledů m2 387,19 537,01 23 8 8 1 8,39 9
751 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 28,42 1,42 26 2 8 1 0,09 1 Míchací metla 14 867

1.NP 752 Provedení omítek stěn a stropů m2 23,59 11,32 10 4 8 1 0,35 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 887
753 Provedení SDK příček a podhledů m2 227,61 304,94 23 8 8 1 4,76 5
754 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 129,97 6,50 26 2 8 1 0,41 1 Míchací metla 14 878

2.NP 755 Provedení omítek stěn a stropů m2 33,25 15,96 10 4 8 1 0,50 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 898
756 Provedení SDK příček a podhledů m2 220,92 282,30 23 8 8 1 4,41 5
757 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 132,87 6,64 26 2 8 1 0,42 1 Míchací metla 14 889

3.NP 758 Provedení omítek stěn a stropů m2 37,25 17,88 10 4 8 1 0,56 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 910
759 Provedení SDK příček a podhledů m2 359,29 475,72 23 8 8 1 7,43 8
760 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 309,26 15,46 26 2 8 1 0,97 1 Míchací metla 14 900

4.NP 761 Provedení omítek stěn a stropů m2 43,20 20,74 10 4 8 1 0,65 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 922
762 Provedení SDK příček a podhledů m2 352,89 462,41 23 8 8 1 7,23 8
763 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 284,35 14,22 26 2 8 1 0,89 1 Míchací metla 14 912

5.NP 764 Provedení omítek stěn a stropů m2 45,40 21,79 10 4 8 1 0,68 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 934
765 Provedení SDK příček a podhledů m2 351,81 463,14 23 8 8 1 7,24 8
766 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 286,64 14,33 26 2 8 1 0,90 1 Míchací metla 14 924

6.NP 767 Provedení omítek stěn a stropů m2 41,20 19,78 10 4 8 1 0,62 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 946
768 Provedení SDK příček a podhledů m2 347,94 457,92 23 8 8 1 7,15 8
769 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 284,15 14,21 26 2 8 1 0,89 1 Míchací metla 14 936

1.PP 770 Provedení zateplení stropu m2 252,07 216,78 25 4 8 1 6,77 7 Míchací metla
771 Provedení omítek stěn a stropů m2 252,07 55,46 10 4 8 1 1,73 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 953

1.NP 772 Provedení omítek stěn a stropů m2 40,71 19,54 10 4 8 1 0,61 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 963
773 Provedení SDK příček a podhledů m2 289,09 376,56 23 8 8 1 5,88 6
774 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 195,78 9,79 26 2 8 1 0,61 1 Míchací metla 14 955

2.NP 775 Provedení omítek stěn a stropů m2 66,82 34,81 10 4 8 1 1,09 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 972
776 Provedení SDK příček a podhledů m2 188,12 237,15 23 8 8 1 3,71 4
777 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 196,91 8,50 26 2 8 1 0,53 1 Míchací metla 14 968

3.NP 778 Provedení omítek stěn a stropů m2 68,11 35,26 10 4 8 1 1,10 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 984
779 Provedení SDK příček a podhledů m2 381,44 549,80 23 8 8 1 8,59 9
780 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 390,56 19,53 26 3 8 1 0,81 1 Míchací metla 14 974

4.NP 781 Provedení omítek stěn a stropů m2 93,91 47,64 10 4 8 1 1,49 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 996
782 Provedení SDK příček a podhledů m2 389,82 561,82 23 8 8 1 8,78 9
783 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 386,38 19,32 26 2 8 1 1,21 2 Míchací metla 14 986

5.NP 784 Provedení omítek stěn a stropů m2 97,71 49,47 10 4 8 1 1,55 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1008
785 Provedení SDK příček a podhledů m2 401,31 578,48 23 8 8 1 9,04 9
786 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 391,45 19,57 26 2 8 1 1,22 2 Míchací metla 14 998

6.NP 787 Provedení omítek stěn a stropů m2 29,40 14,11 10 4 8 1 0,44 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1018
788 Provedení SDK příček a podhledů m2 387,46 561,82 23 8 8 1 8,78 9
789 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 385,34 19,27 26 2 8 1 1,20 2 Míchací metla 14 1016

1.PP 790 Provedení omítek stěn a stropů m2 55,85 27,21 10 4 8 1 0,85 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1027
791 Provedení SDK příček a podhledů m2 63,12 90,57 23 8 8 1 1,42 2

1.NP 792 Provedení omítek stěn a stropů m2 60,22 28,91 10 4 8 1 0,90 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1036
793 Provedení SDK příček a podhledů m2 35,40 24,78 23 4 8 1 0,77 1
794 Provedení hrubé podlahy + vyspravení stávající podlahy m2 9,40 1,44 26 2 8 1 0,09 1 Čerpadlo, vibrační lať 21 2029

2.NP 795 Provedení omítek stěn a stropů m2 46,27 22,21 10 4 8 1 0,69 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1045
796 Provedení SDK příček a podhledů m2 8,25 5,78 23 4 8 1 0,18 1
797 Provedení hrubé podlahy + vyspravení stávající podlahy m2 8,53 1,31 26 2 8 1 0,08 1 Čerpadlo, vibrační lať 21 1038

3.NP 798 Provedení omítek stěn a stropů m2 64,15 30,79 10 4 8 1 0,96 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1058
799 Provedení SDK příček a podhledů m2 166,65 213,39 23 8 8 1 3,33 4
800 Provedení hrubé podlahy + vyspravení stávající podlahy m2 124,82 7,09 26 2 8 1 0,44 1 Čerpadlo, vibrační lať 21 1047

4.NP 801 Provedení omítek stěn a stropů m2 64,18 30,81 10 4 8 1 0,96 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1071
802 Provedení SDK příček a podhledů m2 182,36 221,84 23 8 8 1 3,47 4
803 Provedení hrubé podlahy + vyspravení stávající podlahy m2 120,31 7,34 26 2 8 1 0,46 1 Čerpadlo, vibrační lať 21 1060

5.NP 804 Provedení omítek stěn a stropů m2 49,18 23,61 10 4 8 1 0,74 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1078
805 Provedení hrubé podlahy m2 8,86 1,36 26 2 8 1 0,08 1 Čerpadlo, vibrační lať 21 1073

6,NP 806 Provedení omítek stěn a stropů m2 85,38 40,98 10 4 8 1 1,28 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1086
807 Provedení hrubé podlahy m2 8,93 1,37 23 2 8 1 0,09 1 Čerpadlo, vibrační lať 21 1080

1.PP 808 Provedení zateplení stropu m2 223,56 192,23 25 4 8 1 6,01 6 Míchací metla
809 Provedení omítek stěn a stropů m2 259,63 67,13 10 4 8 1 2,10 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1092

1.NP 810 Provedení omítek stěn a stropů m2 22,45 12,09 10 4 8 1 0,38 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1102
811 Provedení SDK příček a podhledů m2 142,88 178,44 23 8 8 1 2,79 3
812 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 118,08 5,90 26 2 8 1 0,37 1 Míchací metla 14 1094

2.NP 813 Provedení omítek stěn a stropů m2 60,27 30,64 10 4 8 1 0,96 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1115
814 Provedení SDK příček a podhledů m2 345,50 409,76 23 8 8 1 6,40 7
815 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 230,16 11,51 26 2 8 1 0,72 1 Míchací metla 14 1104

3.NP 816 Provedení omítek stěn a stropů m2 69,20 34,59 10 4 8 1 1,08 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1128
817 Provedení SDK příček a podhledů m2 269,31 355,66 23 8 8 1 5,56 6
818 Provedení hrubé podlahy m2 225,12 11,26 26 2 8 1 0,70 1 Míchací metla 14 1117

4.NP 819 Provedení omítek stěn a stropů m2 72,98 36,40 10 4 8 1 1,14 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1141
820 Provedení SDK příček a podhledů m2 277,23 353,71 23 8 8 1 5,53 6
821 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 210,21 10,51 26 2 8 1 0,66 1 Míchací metla 14 1130

5.NP 822 Provedení omítek stěn a stropů m2 75,88 37,78 10 4 8 1 1,18 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1154
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823 Provedení SDK příček a podhledů m2 271,60 350,46 23 8 8 1 5,48 6
824 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 209,45 10,47 26 2 8 1 0,65 1 Míchací metla 14 1143

6.NP 825 Provedení omítek stěn a stropů m2 40,56 19,47 10 4 8 1 0,61 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1167
826 Provedení SDK příček a podhledů m2 261,09 340,10 23 8 8 1 5,31 6
827 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 205,24 10,26 26 2 8 1 0,64 1 Míchací metla 14 1156

1.PP 828 Provedení zateplení stropu m2 346,91 298,35 25 4 8 1 9,32 10 Míchací metla
829 Provedení omítek stěn a stropů m2 369,39 88,07 10 4 8 1 2,75 3 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1172

1.NP 830 Provedení omítek stěn a stropů m2 37,22 18,87 10 4 8 1 0,59 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1181
831 Provedení SDK příček a podhledů m2 88,54 78,02 23 4 8 1 2,44 3
832 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 25,65 1,28 26 2 8 1 0,08 1 Míchací metla 14 1174

2.NP 833 Provedení omítek stěn a stropů m2 34,14 11,55 10 4 8 1 0,36 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1187
834 Provedení SDK příček a podhledů m2 18,21 20,14 23 4 8 1 0,63 1

3.NP 835 Provedení omítek stěn a stropů m2 77,99 40,17 10 4 8 1 1,26 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1197
836 Provedení SDK příček a podhledů m2 117,53 112,83 23 8 8 1 1,76 2
837 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 65,25 3,26 26 2 8 1 0,20 1 Míchací metla 14 1195

4.NP 838 Provedení omítek stěn a stropů m2 125,59 67,42 10 4 8 1 2,11 3 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1210
839 Provedení SDK příček a podhledů m2 387,10 491,60 23 8 8 1 7,68 8
840 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 272,41 13,62 26 2 8 1 0,85 1 Míchací metla 14 1199

5.NP 841 Provedení omítek stěn a stropů m2 107,13 55,83 10 4 8 1 1,74 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1223
842 Provedení SDK příček a podhledů m2 394,82 503,05 23 8 8 1 7,86 8
843 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 295,32 14,77 26 2 8 1 0,92 1 Míchací metla 14 1212

6.NP 844 Provedení omítek stěn a stropů m2 13,74 6,60 10 4 8 1 0,21 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1236
845 Provedení SDK příček a podhledů m2 444,93 576,24 23 8 8 1 9,00 9
846 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 205,11 10,26 26 2 8 1 0,64 1 Míchací metla 14 1225

1.PP 847 Provedení omítek stěn a stropů m2 89,79 43,10 10 4 8 1 1,35 2 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1245
848 Provedení SDK příček a podhledů m2 405,51 587,99 23 8 8 1 9,19 10

1.NP 849 Provedení omítek stěn a stropů m2 49,76 25,80 10 4 8 1 0,81 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1253
850 Provedení SDK příček a podhledů m2 60,36 102,61 23 8 8 1 1,60 2
851 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 21,24 1,06 26 4 8 1 0,03 1 Míchací metla 14 1247

2.NP 852 Provedení omítek stěn a stropů m2 20,26 11,55 10 4 8 1 0,36 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1265
853 Provedení SDK příček a podhledů m2 617,54 624,32 23 10 8 1 7,80 8
854 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 241,56 12,08 26 4 8 1 0,38 1 Míchací metla 14 1255

3.NP 855 Provedení omítek stěn a stropů m2 19,66 11,21 10 4 8 1 0,35 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1277
856 Provedení SDK příček a podhledů m2 705,34 730,01 23 10 8 1 9,13 10
857 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 286,35 14,32 26 4 8 1 0,45 1 Míchací metla 14 1267

4.NP 858 Provedení omítek stěn a stropů m2 40,18 21,11 10 4 8 1 0,66 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1289
859 Provedení SDK příček a podhledů m2 382,24 470,85 23 10 8 1 5,89 6
860 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 265,78 13,29 26 4 8 1 0,42 1 Míchací metla 14 1279

5.NP 861 Provedení omítek stěn a stropů m2 40,18 21,11 10 4 8 1 0,66 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1301
862 Provedení SDK příček a podhledů m2 394,64 481,22 23 10 8 1 6,02 6
863 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 265,78 13,29 26 4 8 1 0,42 1 Míchací metla 14 1291

6.NP 864 Provedení omítek stěn a stropů m2 18,28 8,77 10 4 8 1 0,27 1 Silo, strojní omítačka, míchací metla 7 1313
865 Provedení SDK příček a podhledů m2 407,50 502,12 23 10 8 1 6,28 7
866 Vyspravení stávající hrubé podlahy m2 252,34 12,62 26 4 8 1 0,39 1 Míchací metla 14 1303

1.PP 867 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 139,75 215,61 27 6 8 1 4,49 5 Řezačka
868 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
869 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
870 Kompletace sanita kpl 1,00 14,40 19 4 8 1 0,45 1
871 Osazení parapetů ks 3,00 0,81 24 2 8 1 0,05 1
872 Osazení dveřních křídel ks 17,00 4,25 17 2 8 1 0,27 1
873 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 7,00 8,05 14 2 8 1 0,50 1
874 Provedení PVC podlahy m2 2,04 5,38 29 3 8 1 0,22 1
875 Osazení hasících zařízení ks 6,00 7,50 30 2 8 1 0,47 1
876 Malířské práce m2 1256,36 117,95 28 4 8 1 3,69 4
877 Vyčištění podlaží m2 366,42 128,25 31 5 8 1 3,21 4

1.NP 878 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 45,23 72,38 27 6 8 1 1,51 2 Řezačka
879 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
880 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
881 Kompletace sanita kpl 1,00 7,20 19 4 8 1 0,23 1
882 Osazení otopných těles ks 7,00 7,70 20 3 8 1 0,32 1
883 Osazení parapetů ks 9,00 2,43 24 2 8 1 0,15 1
884 Osazení dveřních křídel ks 9,00 2,35 17 2 8 1 0,15 1
885 Provedení kobercové podlahy m2 13,60 20,62 29 3 8 1 0,86 1
886 Osazení hasících zařízení ks 2,00 0,60 30 2 8 1 0,04 1
887 Malířské práce m2 954,21 96,79 28 4 8 1 3,02 3
888 Vyčištění podlaží m2 366,42 128,25 31 5 8 1 3,21 4

2.NP 889 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 31,32 54,71 27 6 8 1 1,14 2 Řezačka
890 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
891 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
892 Kompletace sanita kpl 1,00 16,80 19 4 8 1 0,53 1
893 Osazení otopných těles ks 9,00 9,90 20 3 8 1 0,41 1
894 Osazení parapetů ks 14,00 3,78 24 2 8 1 0,24 1
895 Osazení dveřních křídel ks 15,00 3,75 17 2 8 1 0,23 1
896 Provedení kobercové podlahy m2 129,28 166,40 29 6 8 1 3,47 4
897 Osazení hasících zařízení ks 1,00 0,30 30 2 8 1 0,02 1
898 Malířské práce m2 948,23 96,38 28 4 8 1 3,01 3
899 Vyčištění podlaží m2 366,42 128,25 31 5 8 1 3,21 4

3.NP 900 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 78,09 142,36 27 6 8 1 2,97 3 Řezačka
901 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
902 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
903 Kompletace sanita kpl 1,00 45,60 19 4 8 1 1,43 2
904 Osazení otopných těles ks 21,00 23,10 20 3 8 1 0,96 1
905 Osazení parapetů ks 17,00 4,59 24 2 8 1 0,29 1
906 Osazení dveřních křídel ks 30,00 7,50 17 2 8 1 0,47 1
907 Provedení PVC podlahy m2 44,98 56,90 29 3 8 1 2,37 3
908 Provedení kobercové podlahy m2 153,85 198,31 29 6 8 1 4,13 5
909 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
910 Malířské práce m2 957,58 97,03 28 4 8 1 3,03 3
911 Vyčištění podlaží m2 366,42 128,25 31 5 8 1 3,21 4

4.NP 912 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 77,69 141,72 27 6 8 1 2,95 3 Řezačka
913 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
914 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
915 Kompletace sanita kpl 1,00 45,60 19 4 8 1 1,43 2
916 Osazení otopných těles ks 21,00 23,10 20 3 8 1 0,96 1
917 Osazení parapetů ks 17,00 4,59 24 2 8 1 0,29 1
918 Osazení dveřních křídel ks 30,00 7,50 17 2 8 1 0,47 1
919 Provedení PVC podlahy m2 41,30 52,24 29 3 8 1 2,18 3
920 Provedení kobercové podlahy m2 145,33 187,26 29 6 8 1 3,90 4
921 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
922 Malířské práce m2 956,36 96,95 28 4 8 1 3,03 3
923 Vyčištění podlaží m2 366,42 128,25 31 5 8 1 3,21 4

5.NP 924 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 90,91 162,79 27 6 8 1 3,39 4 Řezačka
925 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
926 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
927 Kompletace sanita kpl 1,00 45,60 19 4 8 1 1,43 2
928 Osazení otopných těles ks 21,00 23,10 20 3 8 1 0,96 1
929 Osazení parapetů ks 17,00 4,59 24 2 8 1 0,29 1
930 Osazení dveřních křídel ks 30,00 7,50 17 2 8 1 0,47 1
931 Provedení PVC podlahy m2 41,54 52,55 29 3 8 1 2,19 3
932 Provedení kobercové podlahy m2 153,88 198,75 29 6 8 1 4,14 5
933 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
934 Malířské práce m2 942,85 96,00 28 4 8 1 3,00 3
935 Vyčištění podlaží m2 366,42 128,25 31 5 8 1 3,21 4

6.NP 936 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 61,13 115,33 27 6 8 1 2,40 3 Řezačka
937 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
938 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
939 Kompletace sanita kpl 1,00 45,60 19 4 8 1 1,43 2
940 Osazení otopných těles ks 21,00 23,10 20 3 8 1 0,96 1
941 Osazení parapetů ks 17,00 4,59 24 2 8 1 0,29 1
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942 Osazení dveřních křídel ks 30,00 7,50 17 2 8 1 0,47 1
943 Provedení PVC podlahy m2 46,90 59,33 29 3 8 1 2,47 3
944 Provedení kobercové podlahy m2 157,30 201,83 29 6 8 1 4,20 5
945 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
946 Malířské práce m2 942,53 95,98 28 4 8 1 3,00 3
947 Vyčištění podlaží m2 366,42 128,25 31 5 8 1 3,21 4

1.PP 948 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
949 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
950 Osazení parapetů ks 3,00 0,81 24 2 8 1 0,05 1
951 Osazení dveřních křídel ks 3,00 0,75 17 2 8 1 0,05 1
952 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 12,00 13,80 14 2 8 1 0,86 1
953 Malířské práce m2 349,36 74,46 28 4 8 1 2,33 3
954 Vyčištění podlaží m2 301,56 105,55 31 5 8 1 2,64 3

1.NP 955 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 5,90 11,15 27 6 8 1 0,23 1 Řezačka
956 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
957 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
958 Osazení otopných těles ks 7,00 7,70 20 3 8 1 0,32 1
959 Osazení parapetů ks 7,00 1,89 24 2 8 1 0,12 1
960 Osazení dveřních křídel ks 9,00 2,35 17 2 8 1 0,15 1
961 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 12,54 14,42 14 2 8 1 0,90 1
962 Osazení hasících zařízení ks 5,00 1,50 30 2 8 1 0,09 1
963 Malířské práce m2 346,28 74,24 28 4 8 1 2,32 3
964 Vyčištění podlaží m2 301,56 105,55 31 5 8 1 2,64 3

2.NP 965 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
966 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
967 Osazení otopných těles ks 4,00 4,40 20 3 8 1 0,18 1
968 Osazení parapetů ks 5,00 1,35 24 2 8 1 0,08 1
969 Osazení dveřních křídel ks 2,00 0,50 17 2 8 1 0,03 1
970 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 12,54 14,42 14 2 8 1 0,90 1
971 Osazení hasících zařízení ks 2,00 0,60 30 2 8 1 0,04 1
972 Malířské práce m2 355,65 74,90 28 4 8 1 2,34 3
973 Vyčištění podlaží m2 301,56 105,55 31 5 8 1 2,64 3

3.NP 974 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 17,50 27,88 27 6 8 1 0,58 1 Řezačka
975 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
976 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
977 Kompletace sanita kpl 1,00 4,80 19 4 8 1 0,15 1
978 Osazení otopných těles ks 17,00 18,70 20 3 8 1 0,78 1
979 Osazení parapetů ks 21,00 5,67 24 2 8 1 0,35 1
980 Osazení dveřních křídel ks 13,00 3,25 17 2 8 1 0,20 1
981 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 3,20 3,68 14 2 8 1 0,23 1
982 Provedení PVC podlahy m2 66,77 86,46 29 3 8 1 3,60 4
983 Osazení hasících zařízení ks 6,00 7,50 30 2 8 1 0,47 1
984 Malířské práce m2 341,85 73,93 28 4 8 1 2,31 3
985 Vyčištění podlaží m2 301,56 105,55 31 5 8 1 2,64 3

4.NP 986 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 17,50 27,88 27 6 8 1 0,58 1 Řezačka
987 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
988 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
989 Kompletace sanita kpl 1,00 4,80 19 4 8 1 0,15 1
990 Osazení otopných těles ks 16,00 17,60 20 3 8 1 0,73 1
991 Osazení parapetů ks 20,00 5,40 24 2 8 1 0,34 1
992 Osazení dveřních křídel ks 12,00 3,00 17 2 8 1 0,19 1
993 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 3,20 3,68 14 2 8 1 0,23 1
994 Provedení PVC podlahy m2 75,57 97,32 29 3 8 1 4,06 4
995 Osazení hasících zařízení ks 6,00 7,50 30 2 8 1 0,47 1
996 Malířské práce m2 346,20 74,23 28 4 8 1 2,32 3
997 Vyčištění podlaží m2 301,56 105,55 31 5 8 1 2,64 3

5.NP 998 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 17,38 27,71 27 6 8 1 0,58 1 Řezačka
999 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2

1000 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1001 Kompletace sanita kpl 1,00 4,80 19 4 8 1 0,15 1
1002 Osazení otopných těles ks 4,00 4,40 20 3 8 1 0,18 1
1003 Osazení parapetů ks 22,00 5,94 24 2 8 1 0,37 1
1004 Osazení dveřních křídel ks 12,00 3,00 17 2 8 1 0,19 1
1005 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 3,20 3,68 14 2 8 1 0,23 1
1006 Provedení PVC podlahy m2 75,57 97,32 29 4 8 1 3,04 3
1007 Osazení hasících zařízení ks 6,00 7,50 30 2 8 1 0,47 1
1008 Malířské práce m2 342,70 73,99 28 4 8 1 2,31 3
1009 Vyčištění podlaží m2 301,56 105,55 31 5 8 1 2,64 3

6.NP 1010 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1011 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1012 Osazení otopných těles ks 16,00 17,60 20 3 8 1 0,73 1
1013 Osazení parapetů ks 14,00 3,78 24 2 8 1 0,24 1
1014 Osazení dveřních křídel ks 6,00 1,50 17 2 8 1 0,09 1
1015 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 1,50 1,73 14 2 8 1 0,11 1
1016 Provedení PVC podlahy m2 10,27 14,28 29 2 8 1 0,89 1
1017 Osazení hasících zařízení ks 2,00 0,60 30 2 8 1 0,04 1
1018 Malířské práce m2 341,70 73,92 28 4 8 1 2,31 3
1019 Vyčištění podlaží m2 301,56 105,55 31 5 8 1 2,64 3

1.PP 1020 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 10,64 23,96 27 6 8 1 0,50 1 Řezačka
1021 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1022 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1023 Osazení parapetů ks 7,00 1,89 24 2 8 1 0,12 1
1024 Osazení dveřních křídel ks 7,00 1,75 17 2 8 1 0,11 1
1025 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 8,25 9,49 14 2 8 1 0,59 1
1026 Osazení hasících zařízení ks 2,00 0,60 30 2 8 1 0,04 1
1027 Malířské práce m2 289,25 60,25 28 4 8 1 1,88 2
1028 Vyčištění podlaží m2 129,16 45,21 31 5 8 1 1,13 2

1.NP 1029 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 28,27 62,73 27 6 8 1 1,31 2 Řezačka
1030 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1031 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1032 Osazení otopných těles ks 1,00 1,10 20 3 8 1 0,05 1
1033 Osazení parapetů ks 11,00 2,97 24 2 8 1 0,19 1
1034 Osazení dveřních křídel ks 2,00 0,55 17 2 8 1 0,03 1
1035 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 12,85 14 2 8 1 0,80 1
1036 Malířské práce m2 267,32 58,71 28 4 8 1 1,83 2
1037 Vyčištění podlaží m2 129,16 45,21 31 5 8 1 1,13 2

2.NP 1038 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 25,67 57,46 27 6 8 1 1,20 2 Řezačka
1039 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1040 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1041 Osazení otopných těles ks 1,00 1,10 20 3 8 1 0,05 1
1042 Osazení parapetů ks 1,00 0,27 24 2 8 1 0,02 1
1043 Osazení dveřních křídel ks 1,00 0,25 17 2 8 1 0,02 1
1044 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 12,85 14 2 8 1 0,80 1
1045 Malířské práce m2 255,96 57,92 28 4 8 1 1,81 2
1046 Vyčištění podlaží m2 129,16 45,21 31 5 8 1 1,13 2

3.NP 1047 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 41,17 77,75 27 6 8 1 1,62 2 Řezačka
1048 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1049 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1050 Kompletace sanita kpl 1,00 12,00 19 4 8 1 0,38 1
1051 Osazení otopných těles ks 13,00 14,30 20 3 8 1 0,60 1
1052 Osazení parapetů ks 14,00 3,78 24 2 8 1 0,24 1
1053 Osazení dveřních křídel ks 14,00 3,50 17 2 8 1 0,22 1
1054 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 12,85 14 2 8 1 0,80 1
1055 Provedení PVC podlahy m2 45,26 56,05 29 3 8 1 2,34 3
1056 Provedení kobercové podlahy m2 69,43 92,39 29 6 8 1 1,92 2
1057 Osazení hasících zařízení ks 2,00 6,30 30 2 8 1 0,39 1
1058 Malířské práce m2 265,36 58,58 28 4 8 1 1,83 2
1059 Vyčištění podlaží m2 129,16 45,21 31 5 8 1 1,13 2

4.NP 1060 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 54,60 99,94 27 6 8 1 2,08 2 Řezačka
1061 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1062 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1063 Kompletace sanita kpl 1,00 12,00 19 4 8 1 0,38 1
1064 Osazení otopných těles ks 12,00 13,20 20 3 8 1 0,55 1
1065 Osazení parapetů ks 14,00 3,78 24 2 8 1 0,24 1

Objekt B2

Objekt B3



1066 Osazení dveřních křídel ks 14,00 3,50 17 2 8 1 0,22 1
1067 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 12,85 14 2 8 1 0,80 1
1068 Provedení PVC podlahy m2 50,01 61,76 29 3 8 1 2,57 3
1069 Provedení kobercové podlahy m2 70,33 91,16 29 6 8 1 1,90 2
1070 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1
1071 Malířské práce m2 261,75 58,32 28 4 8 1 1,82 2
1072 Vyčištění podlaží m2 129,16 45,21 31 5 8 1 1,13 2

5.NP 1073 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 26,88 60,20 27 3 8 1 2,51 3 Řezačka
1074 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1075 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1076 Osazení parapetů ks 2,00 0,54 24 2 8 1 0,03 1
1077 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 11,17 12,85 14 2 8 1 0,80 1
1078 Malířské práce m2 59,63 44,17 28 4 8 1 1,38 2
1079 Vyčištění podlaží m2 26,88 9,41 31 5 8 1 0,24 1

6.NP 1080 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 26,87 60,41 27 3 8 1 2,52 3 Řezačka
1081 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1082 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1083 Osazení parapetů ks 2,00 0,54 24 2 8 1 0,03 1
1084 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 3,50 4,03 14 2 8 1 0,25 1
1085 Malířské práce m2 56,36 43,95 28 4 8 1 1,37 2
1086 Montáž osobního výtahu kpl 1,00 360,00 15 6 8 1 7,50 8
1087 Vyčištění podlaží m2 26,88 9,41 31 5 8 1 0,24 1

1.PP 1088 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1089 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1090 Osazení dveřních křídel ks 3,00 0,75 17 2 8 1 0,05 1
1091 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 5,06 14 2 8 1 0,32 1
1092 Malířské práce m2 724,12 100,69 28 4 8 1 3,15 4
1093 Vyčištění podlaží m2 265,14 92,80 31 5 8 1 2,32 3

1.NP 1094 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 7,42 16,96 27 6 8 1 0,35 1 Řezačka
1095 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1096 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1097 Osazení otopných těles ks 2,00 2,20 20 3 8 1 0,09 1
1098 Osazení parapetů ks 7,00 1,89 24 2 8 1 0,12 1
1099 Osazení dveřních křídel ks 7,00 1,95 17 2 8 1 0,12 1
1100 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 5,06 14 2 8 1 0,32 1
1101 Osazení hasících zařízení ks 2,00 0,60 30 2 8 1 0,04 1
1102 Malířské práce m2 728,36 80,99 28 4 8 1 2,53 3
1103 Vyčištění podlaží m2 265,14 92,80 31 5 8 1 2,32 3

2.NP 1104 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 85,03 148,30 27 6 8 1 3,09 3 Řezačka
1105 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1106 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1107 Kompletace sanita kpl 1,00 31,20 19 4 8 1 0,98 1
1108 Osazení otopných těles ks 20,00 22,00 20 3 8 1 0,92 1
1109 Osazení parapetů ks 18,00 4,86 24 2 8 1 0,30 1
1110 Osazení dveřních křídel ks 21,00 5,25 17 2 8 1 0,33 1
1111 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 5,06 14 2 8 1 0,32 1
1112 Provedení PVC podlahy m2 72,03 87,57 29 3 8 1 3,65 4
1113 Provedení kobercové podlahy m2 106,71 134,80 29 6 8 1 2,81 3
1114 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1
1115 Malířské práce m2 728,36 90,99 28 4 8 1 2,84 3
1116 Vyčištění podlaží m2 265,14 92,80 31 5 8 1 2,32 3

3.NP 1117 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 81,33 142,40 27 6 8 1 2,97 3 Řezačka
1118 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1119 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1120 Kompletace sanita kpl 1,00 30,00 19 4 8 1 0,94 1
1121 Osazení otopných těles ks 22,00 24,20 20 3 8 1 1,01 1
1122 Osazení parapetů ks 23,00 6,21 24 2 8 1 0,39 1
1123 Osazení dveřních křídel ks 20,00 5,00 17 2 8 1 0,31 1
1124 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 5,06 14 2 8 1 0,32 1
1125 Provedení PVC podlahy m2 72,39 87,47 29 3 8 1 3,64 4
1126 Provedení kobercové podlahy m2 126,15 159,01 29 6 8 1 3,31 4
1127 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1
1128 Malířské práce m2 721,56 80,51 28 4 8 1 2,52 3
1129 Vyčištění podlaží m2 265,14 92,80 31 5 8 1 2,32 3

4.NP 1130 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 86,12 150,04 27 6 8 1 3,13 4 Řezačka
1131 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1132 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1133 Kompletace sanita kpl 1,00 32,40 19 4 8 1 1,01 1
1134 Osazení otopných těles ks 22,00 24,20 20 3 8 1 1,01 1
1135 Osazení parapetů ks 22,00 5,94 24 2 8 1 0,37 1
1136 Osazení dveřních křídel ks 20,00 5,00 17 2 8 1 0,31 1
1137 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 5,06 14 2 8 1 0,32 1
1138 Provedení PVC podlahy m2 70,93 85,80 29 3 8 1 3,58 4
1139 Provedení kobercové podlahy m2 124,35 156,30 29 6 8 1 3,26 4
1140 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1
1141 Malířské práce m2 725,65 80,80 28 4 8 1 2,52 3
1142 Vyčištění podlaží m2 265,14 92,80 31 5 8 1 2,32 3

5.NP 1143 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 89,83 155,95 27 6 8 1 3,25 4 Řezačka
1144 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1145 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1146 Kompletace sanita kpl 1,00 32,40 19 4 8 1 1,01 1
1147 Osazení otopných těles ks 22,00 24,20 20 3 8 1 1,01 1
1148 Osazení parapetů ks 23,00 6,21 24 2 8 1 0,39 1
1149 Osazení dveřních křídel ks 19,00 4,75 17 2 8 1 0,30 1
1150 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 5,06 14 2 8 1 0,32 1
1151 Provedení PVC podlahy m2 70,16 85,36 29 3 8 1 3,56 4
1152 Provedení kobercové podlahy m2 124,16 156,06 29 6 8 1 3,25 4
1153 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1
1154 Malířské práce m2 723,65 80,66 28 4 8 1 2,52 3
1155 Vyčištění podlaží m2 265,14 92,80 31 5 8 1 2,32 3

6.NP 1156 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 85,34 148,79 27 6 8 1 3,10 4 Řezačka
1157 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1158 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1159 Kompletace sanita kpl 1,00 32,40 19 4 8 1 1,01 1
1160 Osazení otopných těles ks 22,00 24,20 20 3 8 1 1,01 1
1161 Osazení parapetů ks 21,00 5,67 24 2 8 1 0,35 1
1162 Osazení dveřních křídel ks 20,00 5,00 17 2 8 1 0,31 1
1163 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 4,40 5,06 14 2 8 1 0,32 1
1164 Provedení PVC podlahy m2 70,03 85,27 29 3 8 1 3,55 4
1165 Provedení kobercové podlahy m2 125,04 157,68 29 6 8 1 3,28 4
1166 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1
1167 Malířské práce m2 724,11 80,69 28 4 8 1 2,52 3
1168 Vyčištění podlaží m2 265,14 92,80 31 5 8 1 2,32 3

1.PP 1169 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1170 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1171 Osazení dveřních křídel ks 12,00 3,00 17 2 8 1 0,19 1
1172 Malířské práce m2 936,25 115,54 28 4 8 1 3,61 4
1173 Vyčištění podlaží m2 416,77 145,87 31 5 8 1 3,65 4

1.NP 1174 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 20,26 46,01 27 6 8 1 0,96 1 Řezačka
1175 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1176 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1177 Osazení otopných těles ks 3,00 3,30 20 3 8 1 0,14 1
1178 Osazení parapetů ks 12,00 3,24 24 2 8 1 0,20 1
1179 Osazení dveřních křídel ks 12,00 1,71 17 2 8 1 0,11 1
1180 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 2,09 14 2 8 1 0,13 1
1181 Malířské práce m2 934,15 95,39 28 4 8 1 2,98 3
1182 Vyčištění podlaží m2 416,77 145,87 31 5 8 1 3,65 4

2.NP 1183 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1184 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1185 Osazení parapetů ks 3,00 0,81 24 2 8 1 0,05 1
1186 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 6,56 14 2 8 1 0,41 1
1187 Malířské práce m2 925,36 104,78 28 4 8 1 3,27 3
1188 Vyčištění podlaží m2 416,77 145,87 31 5 8 1 3,65 4

Objekt H

Objekt O 



3.NP 1189 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1190 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1191 Osazení otopných těles ks 1,00 1,10 20 3 8 1 0,05 1
1192 Osazení parapetů ks 19,00 5,13 24 2 8 1 0,32 1
1193 Osazení dveřních křídel ks 6,00 1,50 17 2 8 1 0,09 1
1194 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 6,56 14 2 8 1 0,41 1
1195 Provedení PVC podlahy m2 65,08 81,61 29 3 8 1 3,40 4
1196 Osazení hasících zařízení ks 2,00 6,30 30 2 8 1 0,39 1
1197 Malířské práce m2 935,62 95,49 28 4 8 1 2,98 3
1198 Vyčištění podlaží m2 416,77 145,87 31 5 8 1 3,65 4

4.NP 1199 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 53,73 102,18 27 6 8 1 2,13 3 Řezačka
1200 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1201 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1202 Kompletace sanita kpl 1,00 38,40 19 4 8 1 1,20 2
1203 Osazení otopných těles ks 22,00 24,20 20 3 8 1 1,01 1
1204 Osazení parapetů ks 18,00 4,86 24 2 8 1 0,30 1
1205 Osazení dveřních křídel ks 29,00 7,25 17 2 8 1 0,45 1
1206 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 6,56 14 2 8 1 0,41 1
1207 Provedení PVC podlahy m2 98,26 119,45 29 3 8 1 4,98 5
1208 Provedení kobercové podlahy m2 178,91 225,34 29 6 8 1 4,69 5
1209 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
1210 Malířské práce m2 931,25 95,19 28 4 8 1 2,97 3
1211 Vyčištění podlaží m2 416,77 145,87 31 5 8 1 3,65 4

5.NP 1212 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 64,09 117,49 27 6 8 1 2,45 3 Řezačka
1213 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1214 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1215 Kompletace sanita kpl 1,00 38,40 19 4 8 1 1,20 2
1216 Osazení otopných těles ks 12,00 13,20 20 3 8 1 0,55 1
1217 Osazení parapetů ks 17,00 4,59 24 2 8 1 0,29 1
1218 Osazení dveřních křídel ks 30,00 7,50 17 2 8 1 0,47 1
1219 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 6,56 14 2 8 1 0,41 1
1220 Provedení PVC podlahy m2 105,13 128,34 29 3 8 1 5,35 5
1221 Provedení kobercové podlahy m2 178,77 226,29 29 6 8 1 4,71 5
1222 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
1223 Malířské práce m2 932,56 95,28 28 4 8 1 2,98 3
1224 Vyčištění podlaží m2 416,77 145,87 31 5 8 1 3,65 4

6.NP 1225 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 41,41 73,67 27 6 8 1 1,53 2 Řezačka
1226 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1227 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1228 Kompletace sanita kpl 1,00 20,40 19 4 8 1 0,64 1
1229 Osazení otopných těles ks 22,00 24,20 20 3 8 1 1,01 1
1230 Osazení parapetů ks 14,00 3,78 24 2 8 1 0,24 1
1231 Osazení dveřních křídel ks 19,00 4,75 17 2 8 1 0,30 1
1232 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 5,70 6,56 14 2 8 1 0,41 1
1233 Provedení PVC podlahy m2 88,49 108,24 29 3 8 1 4,51 5
1234 Provedení kobercové podlahy m2 80,24 104,52 29 6 8 1 2,18 3
1235 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
1236 Malířské práce m2 931,37 95,20 28 4 8 1 2,97 3
1237 Montáž osobního výtahu kpl 1,00 360,00 15 6 8 1 7,50 8
1238 Vyčištění podlaží m2 416,77 145,87 31 5 8 1 3,65 4

1.PP 1239 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1240 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1241 Kompletace kotelny kpl 1,00 130,00 20 4 8 1 4,06 4
1242 Osazení parapetů ks 9,00 2,43 24 2 8 1 0,15 1
1243 Osazení dveřních křídel ks 11,00 2,75 17 2 8 1 0,17 1
1244 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
1245 Malířské práce m2 986,36 119,05 28 4 8 1 3,72 4
1246 Vyčištění podlaží m2 328,16 114,86 31 5 8 1 2,87 3

1.NP 1247 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 7,42 16,91 27 6 8 1 0,35 1 Řezačka
1248 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1249 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1250 Osazení parapetů ks 14,00 3,78 24 2 8 1 0,24 1
1251 Osazení dveřních křídel ks 5,00 1,50 17 2 8 1 0,09 1
1252 Provedení PVC podlahy m2 21,24 27,07 29 3 8 1 1,13 2
1253 Malířské práce m2 950,36 96,53 28 4 8 1 3,02 3
1254 Vyčištění podlaží m2 328,16 114,86 31 5 8 1 2,87 3

2.NP 1255 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 96,70 177,38 27 6 8 1 3,70 4 Řezačka
1256 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1257 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1258 Kompletace sanita kpl 1,00 54,00 19 4 8 1 1,69 2
1259 Osazení otopných těles ks 20,00 22,00 20 3 8 1 0,92 1
1260 Osazení parapetů ks 23,00 6,21 24 2 8 1 0,39 1
1261 Osazení dveřních křídel ks 31,00 7,75 17 2 8 1 0,48 1
1262 Provedení PVC podlahy m2 64,92 79,04 29 3 8 1 3,29 4
1263 Provedení kobercové podlahy m2 129,77 167,14 29 6 8 1 3,48 4
1264 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
1265 Malířské práce m2 1272,56 129,08 28 4 8 1 4,03 4
1266 Vyčištění podlaží m2 328,16 114,86 31 5 8 1 2,87 3

3.NP 1267 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 105,09 193,06 27 6 8 1 4,02 4 Řezačka
1268 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1269 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1270 Kompletace sanita kpl 1,00 60,00 19 4 8 1 1,88 2
1271 Osazení otopných těles ks 25,00 27,50 20 3 8 1 1,15 2
1272 Osazení parapetů ks 14,00 3,78 24 2 8 1 0,24 1
1273 Osazení dveřních křídel ks 35,00 8,75 17 2 8 1 0,55 1
1274 Provedení PVC podlahy m2 72,31 88,27 29 3 8 1 3,68 4
1275 Provedení kobercové podlahy m2 174,43 221,40 29 6 8 1 4,61 5
1276 Osazení hasících zařízení ks 4,00 6,90 30 2 8 1 0,43 1
1277 Malířské práce m2 1275,23 119,27 28 4 8 1 3,73 4
1278 Vyčištění podlaží m2 328,16 114,86 31 5 8 1 2,87 3

4.NP 1279 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 113,18 205,96 27 6 8 1 4,29 5 Řezačka
1280 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1281 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1282 Kompletace sanita kpl 1,00 60,00 19 4 8 1 1,88 2
1283 Osazení otopných těles ks 24,00 26,40 20 3 8 1 1,10 2
1284 Osazení parapetů ks 14,00 3,78 24 2 8 1 0,24 1
1285 Osazení dveřních křídel ks 35,00 8,75 17 2 8 1 0,55 1
1286 Provedení PVC podlahy m2 73,84 89,89 29 3 8 1 3,75 4
1287 Provedení kobercové podlahy m2 171,04 217,63 29 6 8 1 4,53 5
1288 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1
1289 Malířské práce m2 1289,36 120,26 28 4 8 1 3,76 4
1290 Vyčištění podlaží m2 328,16 114,86 31 5 8 1 2,87 3

5.NP 1291 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 114,53 208,05 27 6 8 1 4,33 5 Řezačka
1292 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1293 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1294 Kompletace sanita kpl 1,00 60,00 19 4 8 1 1,88 2
1295 Osazení otopných těles ks 23,00 25,30 20 3 8 1 1,05 1
1296 Osazení parapetů ks 24,00 6,48 24 2 8 1 0,41 1
1297 Osazení dveřních křídel ks 35,00 8,75 17 2 8 1 0,55 1
1298 Provedení PVC podlahy m2 70,21 85,60 29 3 8 1 3,57 4
1299 Provedení kobercové podlahy m2 171,04 217,63 29 6 8 1 4,53 5
1300 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1
1301 Malířské práce m2 1268,36 118,79 28 4 8 1 3,71 4
1302 Vyčištění podlaží m2 328,16 114,86 31 5 8 1 2,87 3

6.NP 1303 Provedení keramické dlažby a obkladů m2 123,21 221,94 27 6 8 1 4,62 5 Řezačka
1304 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 22 6 8 1 1,98 2
1305 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 92,00 21 6 8 1 1,92 2
1306 Kompletace sanita kpl 1,00 60,00 19 4 8 1 1,88 2
1307 Osazení otopných těles ks 24,00 26,40 20 3 8 1 1,10 2
1308 Osazení parapetů ks 13,00 3,51 24 2 8 1 0,22 1
1309 Osazení dveřních křídel ks 35,00 8,75 17 2 8 1 0,55 1
1310 Provedení PVC podlahy m2 65,25 79,36 29 3 8 1 3,31 4
1311 Provedení kobercové podlahy m2 171,03 217,62 29 6 8 1 4,53 5
1312 Osazení hasících zařízení ks 3,00 6,60 30 2 8 1 0,41 1

Objekt P 



1313 Malířské práce m2 1271,35 118,99 28 4 8 1 3,72 4
1314 Vyčištění podlaží m2 328,16 114,86 31 5 8 1 2,87 3

1315 Provedení KZS m2 735,25 670,40 25 10 8 1 8,38 11 Míchací metla
1316 Osazení vnějších parapetů ks 94,00 37,60 16 4 8 1 1,18 2
1317 Provedení fasádní omítky m2 735,25 345,57 32 10 8 1 4,32 5 Míchací metla
1318 Montáž dekoračních akustických panelů m2 45,36 72,16 33 4 8 1 2,26 3
1319 Oprava travertinového obkladu m2 104,73 73,03 27 4 8 1 2,28 3
1320 Provedení okapních svodů bm 92,63 157,47 16 5 8 1 3,94 4
1321 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 34 3 8 1 0,83 1
1322 Demontáž lešení m2 1170,04 128,70 11 8 8 1 2,01 2
1323 Provedení soklové omítky m2 36,72 12,85 32 4 8 1 0,40 1 Míchací metla

1324 Provedení KZS m2 1882,83 1583,90 25 10 8 1 19,80 20 Míchací metla
1325 Osazení vnějších parapetů ks 92,00 36,80 16 4 8 1 1,15 2
1326 Provedení fasádní omítky m2 1882,83 658,99 32 10 8 1 8,24 9 Míchací metla
1327 Montáž dekoračních akustických panelů m2 45,36 72,16 33 4 8 1 2,26 3
1328 Oprava travertinového obkladu m2 66,90 29,44 27 4 8 1 0,92 1
1329 Provedení okapních svodů bm 149,08 253,44 16 5 8 1 6,34 7
1330 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 34 3 8 1 0,83 1
1331 Demontáž lešení m2 2129,35 234,23 11 8 8 1 3,66 4
1332 Provedení soklové omítky m2 40,48 14,17 32 5 8 1 0,35 1 Míchací metla

1333 Provedení KZS m2 791,82 685,41 25 10 8 1 8,57 9 Míchací metla
1334 Osazení vnějších parapetů ks 51,00 20,40 16 4 8 1 0,64 1
1335 Provedení fasádní omítky m2 791,82 277,14 32 10 8 1 3,46 4 Míchací metla
1336 Provedení okapních svodů bm 62,19 105,72 16 5 8 1 2,64 3
1337 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 34 3 8 1 0,83 1
1338 Demontáž lešení m2 999,75 109,97 11 8 8 1 1,72 2
1339 Provedení soklové omítky m2 97,13 34,00 32 5 8 1 0,85 1 Míchací metla

1340 Provedení KZS m2 1363,15 1188,46 25 10 8 1 14,86 15 Míchací metla
1341 Osazení vnějších parapetů ks 114,00 45,60 16 4 8 1 1,43 2
1342 Provedení fasádní omítky m2 1363,15 477,10 32 10 8 1 5,96 6 Míchací metla
1343 Montáž dekoračních akustických panelů m2 20,16 43,18 33 4 8 1 1,35 2
1344 Oprava travertinového obkladu m2 51,82 22,80 27 4 8 1 0,71 1
1345 Provedení okapních svodů bm 132,06 224,50 16 5 8 1 5,61 6
1346 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 34 3 8 1 0,83 1
1347 Demontáž lešení m2 1668,07 183,49 11 8 8 1 2,87 3
1348 Provedení soklové omítky m2 13,31 4,66 32 5 8 1 0,12 1 Míchací metla

1349 Provedení KZS m2 1229,03 1079,36 25 10 8 1 13,49 14 Míchací metla
1350 Osazení vnějších parapetů ks 83,00 33,20 16 4 8 1 1,04 2
1351 Provedení fasádní omítky m2 1229,03 430,16 32 10 8 1 5,38 6 Míchací metla
1352 Montáž dekoračních akustických panelů m2 55,44 83,76 33 4 8 1 2,62 3
1353 Oprava travertinového obkladu m2 213,83 94,08 27 4 8 1 2,94 3
1354 Provedení okapních svodů bm 157,84 268,33 16 5 8 1 6,71 7
1355 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 34 3 8 1 0,83 1
1356 Demontáž lešení m2 1779,94 195,79 11 8 8 1 3,06 3
1357 Provedení soklové omítky m2 19,13 6,70 32 5 8 1 0,17 1 Míchací metla

1358 Provedení KZS m2 1024,38 943,87 25 10 8 1 11,80 12 Míchací metla
1359 Osazení vnějších parapetů ks 101,00 40,40 16 4 8 1 1,26 2
1360 Provedení fasádní omítky m2 1024,38 358,53 32 10 8 1 4,48 5 Míchací metla
1361 Montáž dekoračních akustických panelů m2 30,24 54,78 33 4 8 1 1,71 2
1362 Provedení okapních svodů bm 80,81 137,38 16 5 8 1 3,43 4
1363 Provedení hromosvodů kpl 1,00 20,00 34 3 8 1 0,83 1
1364 Demontáž lešení m2 1401,91 154,21 11 8 8 1 2,41 3
1365 Provedení soklové omítky m2 13,31 4,66 32 5 8 1 0,12 1 Míchací metla

1366 Demontáž stavebních výtahů kpl 1,00 50,00 15,7 4 8 1 1,56 2 Autojeřáb, nákladní auto
1367 Provedení venkovní dešťové kanalizace bm 280,35 385,52 2,6,19 5 8 1 9,64 10 Rypadlo, vibrační deska
1368 Vyspravení povrchu parkoviště m2 290,36 136,47 35 5 8 1 3,41 4

1369 Pokládka betonové dlažby m2 881,52 842,02 4,5,27 10 8 1 10,53 11 Vibrační deska
1370 Provedení terasy z dřevoplastových prken m2 246,65 256,85 13,14,17 6 8 1 5,35 6
1371 Provedení hřiště na badminton m2 67,82 33,91 4,5,35 4 8 1 1,06 2 Vibrační deska, finišer
1372 Provedení nového oplocení bm 40,54 20,27 37 2 8 1 1,27 2
1373 Čisté terénní úpravy kpl 1,00 43,50 36 2 8 1 2,72 3
1374 Nátěr parkovacích stání bm 211,35 16,91 35 3 8 1 0,70 1
1375 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00 150,00 2,4 5 8 1 3,75 4 Nákaldní auto

1376 Zkušební provoz + revize kpl 1,00 150,00 2,15,20, 
21,22

1 8 1 18,75 19

1377 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,00 168,00 2 1 8 1 21,00 21
1378 Předání stavby kpl 1,00 56,00 1 1 8 1 7,00 7
1379 Kolaudace kpl 1,00 8,00 1 1 8 1 1,00 1
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Poř. č. Název čety
1 Stavbyvedoucí
2 Pomocné pracovní síly
3 Geodeti
4 Řidič nákladního automobilu
5 Řidič nakladače
6 Řidič rypadla
7 Obsluha autojeřábu
8 Betonáři 
9 Železáři

10 Zedníci
11 Lešenáři
12 Tesaři
13 Izolatéři
14 Zámečníci
15 Specialisté na výtahové konstrukce
16 Klempíři
17 Truhláři
18 Pokrývači
19 Instalatéři
20 Topenáři
21 Elektrikáři
22 Specialisté na VZT 
23 Sádrokartonáři
24 Okenáři
25 Montéři KZS
26 Podlaháři
27 Dlaždiči, obkladači
28 Malíři
29 Specialisté na podlahové krytiny
30 Specialisté na hasicí zařízení
31 Uklízeči
32 Omítkáři
33 Montéři akustických panelů
34 Montéři hromosvodů
35 Silničáři
36 Zahradníci
37 Montéři oplocení

3.3 PRACOVNÍ ČETY



Diplomová práce 
STP – Kampus Palace Ostrava 
Bc. Lukáš Lízal 

 
 

3.4 Řešení dopravních procesů 

 Vybouraná stavební suť a staveništní odpad 

- Poskytovatel služeb: AWT Rekultivace a.s.  

- Adresa: Podzámčí 526/83, 710 00 Slezská Ostrava 

- Vzdálenost: 1,7 km  

- Předpokládaná doba jízdy: 3 min 

 Obrázek 1- Odvoz vybourané stavební suti a staveništního odpadu [4] 

 Beton 

- Poskytovatel: CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

- Adresa: areál EUROVIA, Frýdlantská 3207, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

- Vzdálenost: 1 km 

- Předpokládaná doba jízdy: 2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 2- Doprava betonu [4] 



Diplomová práce 
STP – Kampus Palace Ostrava 
Bc. Lukáš Lízal 

 
 

 Stavební materiál 

- Poskytovatel: Stavebniny DEK a.s. 

- Adresa: Ke Kamenině 701/12, 711 00 Slezská Ostrava-Hrušov 

- Vzdálenost: 5,4 km 

- Předpokládaná doba jízdy: 8 min 

 Obrázek 3- Doprava stavebního materiálu [4]  



Diplomová práce 
STP – Kampus Palace Ostrava 
Bc. Lukáš Lízal 

 
 

 Ocelové válcované nosníky 

- Poskytovatel: TRANGO s.r.o 

- Adresa: Rajnochova 655/186, 718 00 Slezská Ostrava 

- Vzdálenost: 5,4 km 

- Předpokládaná doba jízdy: 4 min 

 Obrázek 4 - Doprava ocelových válcovaných nosníků [4]
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Termín
HSV PSV možný
SPC ZKU Doklady přípustný

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ              GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    04.03.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 04.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE           GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    16.03.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE           TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ     +  A,M             ČSN 73 054/5/6/7.,   Měření šíření tepla  16.03.2021
SO 01                                                     T+    Záznam ve st.d. ČSN 72 70.., 64 3510                      16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ           DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE           +  A,M,Z           ČSN EN 380-391,594;  měření zkušeb.vzorků 27.03.2021
SO 01                           PROVÁDĚNÍ                 S+ +  Záznam, protok. t.znak:7317..,7328.. statické zátěž.zk.   27.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ         KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE    +  A,D             ČSN 73 3610;         Vstupní kontrola,    27.03.2021
SO 01                           Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ              Atest, zázn.o k projektu             odborné posouzení    27.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN         TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE             +  A               ČSN 73 3130;         Odborné posouzení    27.03.2021
SO 01                                                           Záznam o kontr. projektu                                  27.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR        MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH          +  A               ČSN 73 3630;         Odborné posouzení    16.03.2021
SO 01                           VÝROBKŮ                         Záznam o kontr. projektu                                  16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR        JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ       +  A,M             ČSN EN ISO 9013,7287 Odborné posouzení,   16.03.2021
SO 01                           ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM  S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0534..  vizuální kontrola    16.03.2021

Popis způsobu kontrolyProvedení kontroly dle       
Způsob 

3.5. - CONTEC - Kontrolní a zkušební plán akce: Kampus Palace Ostrava (TE 1-3)

Název činnosti           
Dodavat

el
Předmět kontroly          

Provádí ji:



Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR         JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ       +  A,M             ČSN EN ISO 9013,7287 Odborné posouzení,   16.03.2021
SO 01                           ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM  S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0534..  vizuální kontrola    16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE         VNITŘNÍ KANALIZACE           +  A,Z             ČSN 75 6760 noveliz. Zkoušky vodotěsnosti 16.03.2021
SO 01                                                     T+    Záznam o kontr.                      a plynotěsnosti      16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD        VNITŘNÍ VODOVOD              +  A,Z             ČSN EN 806,          Odborné posouzení,   16.03.2021
SO 01                                                     T+    Záznam o kontr. ČSN 73 6660,73 6670  zkušební přetlak     16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD        JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ       +  A,M             ČSN EN ISO 9013,7287 Odborné posouzení,   16.03.2021
SO 01                           ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM  S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0534..  vizuální kontrola    16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI         VNITŘNÍ VODOVOD              +  A,Z             ČSN EN 806,          Odborné posouzení,   16.03.2021
SO 01                                                     T+    Záznam o kontr. ČSN 73 6660,73 6670  zkušební přetlak     16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ KOTLŮ                  JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ       +  A,M             ČSN EN ISO 9013,7287 Odborné posouzení,   02.04.2021
SO 01                           ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM  S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0534..  vizuální kontrola    02.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT             SYSTÉM TOPENÍ                +  A,Z             ČSN 06 0310,EN 1264; Topné zkoušky,       16.03.2021
SO 01                                                     S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0603..  zkoušky těsnosti     16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT             JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ       +  A,M             ČSN EN ISO 9013,7287 Odborné posouzení,   16.03.2021
SO 01                           ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM  S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0534..  vizuální kontrola    16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT             SYSTÉM TOPENÍ                +  A,Z             ČSN 06 0310,EN 1264; Topné zkoušky,       16.03.2021
SO 01                                                     S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0603..  zkoušky těsnosti     16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT             JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ       +  A,M             ČSN EN ISO 9013,7287 Odborné posouzení,   16.03.2021
SO 01                           ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM  S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0534..  vizuální kontrola    16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES         SYSTÉM TOPENÍ                +  A,Z             ČSN 06 0310,EN 1264; Topné zkoušky,       16.03.2021
SO 01                                                     S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0603..  zkoušky těsnosti     16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES         JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ       +  A,M             ČSN EN ISO 9013,7287 Odborné posouzení,   16.03.2021
SO 01                           ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM  S+    Záznam o kontr. třídicí znak:0534..  vizuální kontrola    16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT        SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ        +     Z               ČSN 83 803.          Dodržení technických 16.03.2021
SO 01                                                     S+    Záznam o kontr.                      podm.,monitorování   16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT        SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +     A,M             Třídicí znak:30....  Techn.prohl.vozidel  16.03.2021
SO 01                                                        +  Zápis ve st.d.                       mimo povin.interval  16.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODPĚRNÁ KONSTRUKCE             LEŠENÍ PODPĚRNÁ           +     A,Z             ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky,   15.03.2021
SO 01                                                     S+    Zápis, záznam   ČSN EN 12812,39,74   odborné posouzení    15.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY                  BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       08.03.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY                  BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  08.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



PODZEMNÍ STĚNY                  BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   08.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY                  GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    08.03.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY                  GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE   +     A,Z             Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 08.03.2021
SO 01                           DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY    +  Záznam, zápis   Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek  08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY                  DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE        +     A,M,Z           ČSN EN 380-391,594;  měření zkušeb.vzorků 08.03.2021
SO 01                           PROVÁDĚNÍ                 S+ +  Záznam, protok. t.znak:7317..,7328.. statické zátěž.zk.   08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   07.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     07.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       07.03.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    07.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  07.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 07.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    07.03.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 07.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   07.03.2021



SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     07.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         BETONOVÉ PREFABRIKÁTY     +     D               ČSN EN 13369,14991,  Vstupní kontrola     07.03.2021
SO 01                           ZÁKLADOVÉ                       Certifikát      třídicí znak:72 3001                      07.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  08.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   08.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       08.03.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         ZDĚNÁ KONSTRUKCE          +     A,Z             Tř.znak:732061,232.; Zatěžování zk.těles, 08.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                    +  Záznam o kontr. ČSN EN 1052,projektu odborné posouzení    08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    08.03.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         KOVOVÁ KONSTRUKCE         +     Z,A             ČSN 73 2601-3,11;    Kontrolní zkouška,   08.03.2021
SO 01                           PROVÁDĚNÍ                    +  Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090       odborné posouzení    08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         SVARY A DOKLAD            +     A,Z             ČSN EN 1412-8,1289,  Odb.posouzení,RTG zk 08.03.2021
SO 01                           O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ     S+ +  Záznam o kontr. 1435,12062,12517     vizuální kontrola    08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   08.03.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         ZDICÍ PRVKY               +     D               ČSN EN 771,72,846;   Mech,fyz.a geom zk.  08.03.2021
SO 01                                                        +  Certifikát      znak:722601-8,35,711 výrobku,vst.kontrola 08.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        HYDROIZOLACE STAVEB          +  A               Třídicí znak:7306..; Odborné posouzení,   09.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                       Záznam o kontr. ČSN P 73 06..,proj.  vizuální kontrola    10.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ     +  M               ČSN 73 0601,         Měření pronikání z   09.03.2021
SO 01                           GAMA                      S+    Záznam o měření ČSN 73 0602          podloží a z konstr.  10.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY      +  D,Z             Třídicí znak:7361..; Vstupní kontrola,    09.03.2021
SO 01                                                        +  Protokol,záznam ČSN EN 12697,12970   Marshallova zkouška  10.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A         +  D               ČSN EN 13375;        Fyzikální zkoušky    09.03.2021
SO 01                           FÓLIE                        +  Certifikát      třídicí znak:7276..  stanovených těles    10.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        NETKANÉ TEXTILIE             +  D               ČSN EN 918,963,9862, Fyzikální zkoušky    09.03.2021
SO 01                           A GEOTEXTILIE                +  Certifikát      třídicí znak:8061..  stanovených těles    10.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU         ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN  +     Z               ČSN 72 1006,         Kontr.dynam.zkoušky, 23.04.2021
SO 01                                                        +  Záznam, zápis   ČSN 73 3052          statist.plánem,přímo 26.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU         ZEMNÍ PRÁCE               +     M,Z             ČSN 73 3050;         Měření; kontrolní    23.04.2021
SO 01                                                     G+ +  Zápis, záznam   projektu             a průkazní zkoušky   26.04.2021



Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST        ZEMNÍ PRÁCE               +     M,Z             ČSN 73 3050;         Měření; kontrolní    06.03.2021
SO 01                                                     G+ +  Zápis, záznam   projektu             a průkazní zkoušky   06.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU              SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +     A,M             Třídicí znak:30....  Techn.prohl.vozidel  11.03.2021
SO 01                                                        +  Zápis ve st.d.                       mimo povin.interval  11.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  03.04.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   03.04.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       03.04.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       ZDĚNÁ KONSTRUKCE          +     A,Z             Tř.znak:732061,232.; Zatěžování zk.těles, 03.04.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                    +  Záznam o kontr. ČSN EN 1052,projektu odborné posouzení    03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       KOVOVÁ KONSTRUKCE         +     Z,A             ČSN 73 2601-3,11;    Kontrolní zkouška,   03.04.2021
SO 01                           PROVÁDĚNÍ                    +  Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090       odborné posouzení    03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    03.04.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



ZDI NOSNÉ                       SVARY A DOKLAD            +     A,Z             ČSN EN 1412-8,1289,  Odb.posouzení,RTG zk 03.04.2021
SO 01                           O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ     S+ +  Záznam o kontr. 1435,12062,12517     vizuální kontrola    03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       ZDICÍ PRVKY               +     D               ČSN EN 771,72,846;   Mech,fyz.a geom zk.  03.04.2021
SO 01                                                        +  Certifikát      znak:722601-8,35,711 výrobku,vst.kontrola 03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   03.04.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     03.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   16.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     29.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       17.03.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    30.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  17.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 30.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          LEŠENÍ PODPĚRNÁ           +     A,Z             ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky,   15.03.2021
SO 01                                                     S+    Zápis, záznam   ČSN EN 12812,39,74   odborné posouzení    28.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          SVARY A DOKLAD            +     A,Z             ČSN EN 1412-8,1289,  Odb.posouzení,RTG zk 16.03.2021
SO 01                           O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ     S+ +  Záznam o kontr. 1435,12062,12517     vizuální kontrola    29.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    19.03.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 01.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



STROPY                          KOVOVÁ KONSTRUKCE         +     Z,A             ČSN 73 2601-3,11;    Kontrolní zkouška,   19.04.2021
SO 01                           PROVÁDĚNÍ                    +  Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090       odborné posouzení    19.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   15.03.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     28.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ             LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ +     A,Z             ČSN 73 8107,8173;    Kontrolní zkoušky,   18.03.2021
SO 01                                                     S+    Zápis, záznam   ČSN EN 39,74,12810   odborné posouzení    18.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ             LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ   +     A,Z             Tř.zn:7381..;ČSN EN  Kontrolní zkoušky,   04.03.2021
SO 01                           STOJÍCÍ                   S+    Zápis, záznam   1004,1298,12811-3    odborné posouzení    04.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR        SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY   +     D               ČSN EN 13374;        Vstupní kontrola,zk. 18.03.2021
SO 01                           VOLNÉHO OKRAJE               +  Certifikát      třídicí znak:738125  shody s požad.na zat 18.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR        KONSTRUKCE OCHRANNÉ       +     A,Z,D           ČSN 73 8106,8114;    Vstup.kontrola,mech. 18.03.2021
SO 01                           A ZÁCHYTNÉ                   +  Záznam o kontr. ČSN EN 1263-1        zkoušky a odb.posouz 18.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



Název činnosti           Upřesnění Dodavatel Významnost Doklad Četnost
Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk vzduch voda Kontrola T. možný Zařízení Limit
                                        půda prostř. jiné Četnost kontroly T. přípustný Odpovědnost m. j. Způsob řízení
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 04.03.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 04.03.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             16 Evid. list, ILNO                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Evid. list přeprav. NO Plnění dohody ADR, 04.03.2021 Stavby           Zák.111/94,  Vyh. 383/01
Přeprava NO zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. přepravy Oprávněnost k přepravě 04.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             13 Sděl. o neb. vl. od                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Hodnocení vzorku Vytřídění NO 04.03.2021 Stavby           Zák. 185/01, Vyh. 376/01
Ověření nebezp. vlast. zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. nakl. s NO Odběr vzorku 04.03.2021 Opráv. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             13 Hlášení, evidence                     
Nakládání s NO Azbest + +  Hlášení o pracích Kontrolované pásmo 04.03.2021 Stavby 1000.00 Zák.185/01, Vyh. 89/01
Vybrané druhy - azbest  +  30 dnů před zaháj. Ukládání odpadů 04.03.2021 Přípr. výr., SV vlák/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 04.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 04.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 04.03.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 04.03.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 04.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 04.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             11                     
Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 04.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00

3.6. - CONTEC - Environmentální plán akce: Kampus Palace Ostrava (TE 1-3)

Dopad na ŽP
Opatření

Předpis



Ochrana osob  + + 1 x měs. 04.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ       SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 04.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 04.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE    SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 16.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 04.03.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 04.03.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             16 Evid. list, ILNO                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Evid. list přeprav. NO Plnění dohody ADR, 04.03.2021 Stavby           Zák.111/94,  Vyh. 383/01
Přeprava NO zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. přepravy Oprávněnost k přepravě 04.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             13 Sděl. o neb. vl. od                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Hodnocení vzorku Vytřídění NO 04.03.2021 Stavby           Zák. 185/01, Vyh. 376/01
Ověření nebezp. vlast. zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. nakl. s NO Odběr vzorku 04.03.2021 Opráv. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             13 Hlášení, evidence                     
Nakládání s NO Azbest + +  Hlášení o pracích Kontrolované pásmo 04.03.2021 Stavby    1000.00Zák.185/01, Vyh. 89/01
Vybrané druhy - azbest  +  30 dnů před zaháj. Ukládání odpadů 04.03.2021 Přípr. výr., SV vlák/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 04.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 04.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 04.03.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 04.03.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 04.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 04.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             11                     
Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 04.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  + + 1 x měs. 04.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR   SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 04.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 04.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE    SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 16.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE    SO 01                             13 Sděl. o neb. vl. od                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Hodnocení vzorku Vytřídění NO 16.03.2021 Stavby           Zák. 185/01, Vyh. 376/01
Ověření nebezp. vlast. zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. nakl. s NO Odběr vzorku 16.03.2021 Opráv. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE    SO 01                             13 Hlášení, evidence                     
Nakládání s NO Azbest + +  Hlášení o pracích Kontrolované pásmo 16.03.2021 Stavby    1000.00Zák.185/01, Vyh. 89/01
Vybrané druhy - azbest  +  30 dnů před zaháj. Ukládání odpadů 16.03.2021 Přípr. výr., SV vlák/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ    SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 27.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 27.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ    SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 27.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 27.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ  SO 01                             14 Kniha pouč., BL                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 27.03.2021 Stavby           Zák. 157/98
Používání NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 27.03.2021 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ  SO 01                             19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 27.03.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 27.03.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN  SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 27.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 27.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN  SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 27.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 27.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN  SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 27.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 27.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 16.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 16.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 16.03.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 16.03.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR SO 01                             19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 16.03.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 16.03.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR SO 01                             16 Evid. list, ILNO                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Evid. list přeprav. NO Plnění dohody ADR, 16.03.2021 Stavby           Zák.111/94,  Vyh. 383/01



Přeprava NO zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. přepravy Oprávněnost k přepravě 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR SO 01                             13 Sděl. o neb. vl. od                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Hodnocení vzorku Vytřídění NO 16.03.2021 Stavby           Zák. 185/01, Vyh. 376/01
Ověření nebezp. vlast. zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. nakl. s NO Odběr vzorku 16.03.2021 Opráv. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR  SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 16.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 16.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH   SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 16.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 16.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH   SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 16.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 16.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 16.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 16.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE  SO 01                             13 Hlášení, evidence                     
Nakládání s NO Azbest + +  Hlášení o pracích Kontrolované pásmo 16.03.2021 Stavby    1000.00Zák.185/01, Vyh. 89/01
Vybrané druhy - azbest  +  30 dnů před zaháj. Ukládání odpadů 16.03.2021 Přípr. výr., SV vlák/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE  SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 16.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD SO 01                             19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 16.03.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 16.03.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 16.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI  SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 16.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI  SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 16.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 16.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ KOTLŮ           SO 01                               16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 02.04.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 02.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ KOTLŮ           SO 01                               13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 02.04.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 02.04.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ KOTLŮ           SO 01                               13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 02.04.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 02.04.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT      SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 16.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 16.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT      SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 16.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 16.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT      SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 16.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 16.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES  SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 16.03.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 16.03.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO 01                             16 Evid. list, ILNO                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Evid. list přeprav. NO Plnění dohody ADR, 16.03.2021 Stavby           Zák.111/94,  Vyh. 383/01
Přeprava NO zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. přepravy Oprávněnost k přepravě 16.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO 01                             19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 16.03.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 16.03.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODPĚRNÁ KONSTRUKCE      SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 15.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 15.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY           SO 01                               10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 08.03.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 08.03.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY           SO 01                               13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 08.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 08.03.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                  SO 01                                      16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 07.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01



Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 07.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 08.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 08.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             16 Vodopráv. rozhod.                     
Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 08.03.2021 Stavby           Zák. 254/01, N.vl. 61/03
Odběr a vypouštění NCHLAP +   Dle rozhod. vodopr. úř. 08.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             14 Kniha pouč., BL                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 08.03.2021 Stavby           Zák. 157/98
Používání NCHLAP (malt. směsi, cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 08.03.2021 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             15 Bezp. list                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 08.03.2021 Stavby           Zák. 157/98, Vyh. 11/02
Skladování (malt. směsi, cementy) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 08.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 08.03.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 08.03.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 08.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 08.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             11                     
Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 08.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  + + 1 x měs. 08.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01                             16 Vodopráv. rozhod.                     
Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 09.03.2021 Stavby           Zák. 254/01, N.vl. 61/03
Odběr a vypouštění NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. úř. 10.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU  SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 23.04.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 26.04.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 06.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 06.03.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST SO 01                             17 STP, Hav. plán, BL                     
Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asanač. pros. Opatř. proti vniknutí neb. 06.03.2021 Stavby           Zák. 254/01
Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x měs. látek do vody a půdy 06.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU       SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 11.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 11.03.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 03.04.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 03.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    14 Kniha pouč., BL                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 03.04.2021 Stavby           Zák. 157/98
Používání NCHLAP (malt. směsi, cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 03.04.2021 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    16 Vodopráv. rozhod.                     
Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 03.04.2021 Stavby           Zák. 254/01, N.vl. 61/03
Odběr a vypouštění NCHLAP, +   Dle rozhod. vodopr. úř. 03.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 03.04.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 03.04.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



ZDI NOSNÉ                SO 01                                    15 Bezp. list                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 03.04.2021 Stavby           Zák. 157/98, Vyh. 11/02
Skladování (malt. směsi, barvy, řed.) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 03.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 03.04.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 03.04.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    11                     
Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 03.04.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  + + 1 x měs. 03.04.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                   SO 01                                       16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 17.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 30.30.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                   SO 01                                       14 Kniha pouč., BL                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 17.03.2021 Stavby           Zák. 157/98
Používání NCHLAP (cementové směsi, přísady) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 30.30.2021 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                   SO 01                                       15 Bezp. list                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 17.03.2021 Stavby           Zák. 157/98, Vyh. 11/02
Skladování (cementové směsi, přísady) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 30.30.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ      SO 01                             19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 18.03.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 18.03.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 18.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 18.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT TE 3         SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 05.04.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00



Ochrana osob  +  1 x měs. 05.04.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:



Následky HRiz Odpovědnost
                              PVN Předpis
Opatření MNO Doklad

PŘED ZAČÁTKEM STAVBY          Nahlášení na OIP Vedení společnosti Pokuta 0.0 Stavební společnost 1 x měsíčně

Před začátkem            REGBOZ                                                                                           1 z 309/2006 sb. §15odst1b

                                                                                                                        1 Potvrzení z OIP

Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník Poranění chodidla, řezné rány 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

Všechny objekty          REGBOZ                                                             3 591/2006

                                                                                                5 Školení na pracovišti

Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník, pracovnící kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

Všechny objekty          REGBOZ                               3 101/2005,262a591/2006,258/2000

                                                                        6 Školení na pracovišti

Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)

Soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik

Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem

Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí a ochrannou přilbu, rukavice dle nářadí

Kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací

U strojů s krytem zapínat pouze v zavřené poloze krytu

Bezpečné skladování materiálu: mimo okraj, zajištěno proti pádu a sklouznutí

Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů

Vmezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách

Zajištění volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Zranění u nevhodné manipulace s materiálem Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

Všechny objekty          REGBOZ                                                             2 101/2005,262a591/2006,258/2000

                                                                                                3 Školení na pracovišti

Správné a pevné uchopení (manipulace) materiálu

Používání vhodných manipulačních pomůcek (kleští, svěrek, kolenní chránič  apod.) a postupů

Používání OOPP (rukavice)

Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu

Dodržování zásad bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad

Břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby

Určit přestávky ve fyziologicky náročných a nevhodných polohách

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Nahlásit na OIP

Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOOP (pracovní obuv s pevnou podrážkou)

Zasažení části těla předmětem, 
poranění nohy a ruky, tržné rány, 
otlaky

Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního 
materiálu: volně loženého, z ruky nebo vysmeknutí z 
rukou 

Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými 
ostrohrannými částmi, pořezání sklem apod.

Přiražení končetiny, přetížení, 
namožení, poškození páteře, 
poranění klubů, pořezání končetiny

Název činnosti
Dodava 

tel
Název rizika BOZP Ohrožení Četnost

3.7. - CONTEC - Plán BOZP akce: Kampus Palace Ostrava (TE 1-3)



VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

Všechny objekty          REGBOZ                               2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        10 Školení na pracovišti

Opatření volných okrajů výkopů, scodišť, ramp, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou

Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(rozměr>25 cm) - únosný, zaaretovaný poklop nebo zábradlí

Používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou)

Zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště

Zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu

Volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu

Bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do objektů

Údržování průchozých a volných komun., čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunik.

Vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace

Včasné odstraňování komunikačních překážek

Zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti, bez denního osvětl.

Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

Všechny objekty          REGBOZ                               3 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénem

Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu

Rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů

Udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě

Vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami  sklon1 : 3 - vzd.45 cm od sebe, 1 : 4 - 50 cm, 1 : 5 - 55 cm

Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku

Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)

Nezeskakovat z lešení(konstrukcí)

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

Všechny objekty          REGBOZ                               2 101a362/05,356a591/06,258/2000

                                                                        9 Školení na staveništ

Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy

Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm

Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce

Poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí

Poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník 0.0 Pracovník, stavbyvedouci 1 x měsíčně
Popáleniny, přechod proudu tělem, Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při 

Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v 
podlahách a stěnách

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů, smrt

Naražení, bodné a řezné rány, 
zranění vnitřích orgánů, zranění 
klubů/končetin, smrt

Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí 
těla po pádu v prostorách staveniště

Pád(uklouznutí) v/vně objektu, při 
vystupování/sestupování ze schodů/žebříků, 

Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
kloubů a páteře



Všechny objekty          REGBOZ                               3 vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005

                                                                        3 Školení na pracovišti

Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím

Zabránění neodborných zásahů do el.instalace

Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad)

Nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení

Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk Pracovník 0.0 Pracovník 1 x měsíčně

Všechny objekty          REGBOZ                                                             3 vyhl. č. 50/1978 Sb,591/2006

                                                                                                                        5 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření

Respektování bezpečnostních sdělení

Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím

Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, provádí elektrikář s vyšší kvalifikací

Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední

Zabránění neodborných zásahů do el.instalace

Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu

Dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí

Nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník Úraz el. proudem 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně

Všechny objekty          REGBOZ                                                             2 vyhl. č. 50/1978 Sb

                                                                                                                        5 Školení na pracovišti

Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední

Šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami

Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) 

Pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení

Šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.

Šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami

Dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením

Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení

Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad)

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovníci stavby, veřejnost Úraz el. proudem 0.0 Stavbyvedoucí, pracovník 1 x denně

Všechny objekty          REGBOZ                                                             1 vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005

                                                                                                                        10 Školení na pracovišti

Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání

Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu

Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením)

Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění

Popáleniny, přechod proudu tělem, 
pád z výšky

Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při 
běžné činnosti

Popáleniny, přechod proudu tělem, 
zástava srdce

Úraz el proudem - nešetrné vytržení přívodní šňůry, 
porušení izolace

Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě 
nebezpečí



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Zasažení bleskem Pracovníci venku 0.0 Stavbyvedoucí 1 x měsíčně

Všechny objekty          REGBOZ                                                             1 EN62305

                                                                                                10

Vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech

Udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad)

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

 

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  3 Škol,362/2005,101/2005,268/2009

                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovník, lidé kolem objektu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 362/2005,101/2005,591/2006

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 362/2005,101/2005,268/2009

                                                                                                8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovník, pracovníci níže 0.0 Pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu  Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), 
pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka;   Před bouráním příček a zdí pod 
vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci  

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé 
zřícení konstrukce

Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu;   Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), 
pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;  

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání

Rizika spojená se strukturální integritou v případě 
demontáží, bourání většího rozsahu nebo demolic

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Smrt, popáleniny, ochrnutí 
nervového systému, šok, zástava 
dechu, požár 

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu  Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, 
stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci  

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních 
částí objektů 



BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovník, pracovníci niže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 101/2005,362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                                                2 101/2005, 362/2005

                                                                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovník, pracovníci kolem Zranění oka 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                                                8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovník - manipulant 0.0 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

                                                                        6 Průkaz

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  
Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání dostatečného 
odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a otřepů  Používání OOPP k ochraně zraku  Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.  Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, 
ochrana před olejem a mastnotou  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  

Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (např sekáč+kladivo)

Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přiražení břemenem

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Zranění hlavy nebo části těla, 
zlomeniny, pohmožděniny, zranění 
vnitřních orgánů

Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a 
jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů

Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci  Podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a 
pochůzných plochách  Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem  Průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu  

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny Před shazováním 

předmětů



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ            Prašnost u bourání Pracovníci na staveništ 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006,361/2007

                                                                                                                        4 Školení na pracovišti

Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)  Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů)  Školení pracovníků na pracovišti  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  3 Škol,362/2005,101/2005,268/2009

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovník, pracovníci niže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 101/2005,362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Prašnost u bourání Pracovníci na staveništ 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006,361/2007

                                                                                                4 Školení na pracovišti

Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)  Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů)  Školení pracovníků na pracovišti  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovník, pracovníci níže Pořezání, vykrvácení, smrt 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník Před činností

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006

                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci  Podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a 
pochůzných plochách  Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem  Průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu  

Zranění hlavy nebo části těla, 
zlomeniny, pohmožděniny, zranění 
vnitřních orgánů

Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a 
jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů

Přepravníky skla zajistit proti převržení a nežádoucímu pohybu  Tabule skla ve speciálních přepravních paletách při přepravě chráněny plachtou, sklo vybalit co nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké (bylo-li sklo dodáno orosené, musí být při skladování rozbaleno, aby se zabránilo tzv. oslepnutí skla)  Před začátkem ruční 
manipulace vizuálně zkontrolovat stav tabule skla (stav, pevnost držadel)   Vhodná manipulace s naprasklou tabulí skla  Tabule skla vhodně podkládat a zajistit je proti překlopení, tabulové sklo skladovat na stojato v rámech s měkkými podložkami  Jednotlivé tabule skla řadit podle velikosti svisle tak, zabránit vnikání 
nečistot a překlopení  V exteriéru nemanipulovat s tabulovým sklem A>1 m2,  rychlost větru>8 m/s, tepl<- 5 st. C  Zasklívání a přesun tabulí s A>3 m2 provádět nejméně třemi pracovníky  Používat přísavné držáky  Používání OOPP-rukavice s vyztuženou dlaňovou částí a odolné pořez.  Udržovat pořádek v dílnách, odpad 
neuchopovat holou rukou  Odpad uložit do zláštní nádoby

Podráždění dýchacích cest, udušení

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité 
sklo

Podráždění dýchacích cest, udušení

Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu  Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, 
stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci  

Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních 
částí objektů 

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt



OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovníci na a pod lešením 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 TPleš,101/2005,591/2006,362/05

                                                                        10 školení na lešení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovník, pracovníci níž 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic Pracovník Pořezání ruky, prstů 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                                              3 101/2005,591/2005

                                                                                                                        2 Školení na pracovišti

Správné pracovní postupy  Používání OOPP (rukavice)  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovník 0.0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně

SO 01                                                  2 Projektová dok, 591/2006

                                                                                                                        10 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovník - manipulant 0.0 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

                                                                        6 Průkaz

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  3 591/2006, 101/2005, 262/2005

                                                                        5 Školení na pracovišti

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  
Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání dostatečného 
odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, 
úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. 
prudem

Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí

Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou 
nezajištěné stěny výkopu

Zavalení zeminou, pohmožděniny, 
smrt

Provádění dle projektu  Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním  Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území  Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených 
výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem  Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně  Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu 
od okraje výkopu  Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů  Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled  Chránit výkopy před vodou  Správný postup 
odstraňování pažení

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přiražení břemenem

Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami)  Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. l % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory 
nebo přídavnou zátěží  Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod.  Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení  

Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně 
stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů 
lešení

Naražení, pohmoždeniny, bodné a 
řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, 
smrt

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít 
vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního 
výkonu práce

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE         Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR        Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 362/2005,101/2005,268/2009

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR        Pracovník, pracovníci níže 0.0 Pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR        Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                                                2 101/2005, 362/2005

                                                                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR        Pracovník - manipulant 0.0 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

                                                                        6 Průkaz
Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  
Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání dostatečného 
odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

Před shazováním 
předmětů

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přiražení břemenem

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé 
zřícení konstrukce

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu;   Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), 
pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;  

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMOLICE STAVEB KONSTR        Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE         Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání Pracovník, pracovníci níže Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděniny, zranění vnitřních orgánů, smrt0.0 Pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                                              2 591/2006,362/2005

                                                                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE         Prašnost u bourání Pracovníci na staveništ 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006,361/2007

                                                                                                4 Školení na pracovišti

Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)  Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů)  Školení pracovníků na pracovišti  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE         Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky Pracovníci níže, veřejnost Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděniny0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                                                                              2 101/2005, 362/2005

                                                                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE         Pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                        3 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky  Zajištění přiměřeného pracovního prostoru  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE         Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

Před shazováním 
předmětů

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící 
kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)

Zasažení části těla, bodné, řezné 
rány

Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, 
zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, 
přetížení podlah

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

Podráždění dýchacích cest, udušení



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE         Pracovník, pracovníci níž 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE         Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR TEPELNÉ IZOLACE         Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  3 Škol,362/2005,101/2005,268/2009

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovník, pracovníci niže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 101/2005,362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Prašnost u bourání Pracovníci na staveništ 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu  Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, 
stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci  

Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a 
jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů

Zranění hlavy nebo části těla, 
zlomeniny, pohmožděniny, zranění 
vnitřních orgánů

Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci  Podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a 
pochůzných plochách  Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem  Průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu  

Podráždění dýchacích cest, udušení

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění  Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m  Přístup na konstrukci střechy vyrobené z 
materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce  Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu  Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním 
více osob apod

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních 
částí objektů 

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva   Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení 
podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz  Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení)  Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, 
zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu  Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí  

Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního 
výkonu práce

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít 
vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách Poranění části těla, zlomeniny 
končetin, poranění páteře, 
odražení vnitřních orgánů



SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006,361/2007

                                                                                                4 Školení na pracovišti

Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)  Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů)  Školení pracovníků na pracovišti  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                  2 101/2005, 362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky Před shazováním 
předmětů

Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a otřepů  Používání OOPP k ochraně zraku  Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.  Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, 
ochrana před olejem a mastnotou  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů

Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při 
jejím sklonu nad 25 stupňů, naražení na pevný ochr 
prvek kolektivního zajiš

Použití žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích (při použití žebříků u střechy se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu)  Použití ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků  

Použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana)  Správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního zajištění do zádového kotvícího kroužku  Použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové 
energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m  Správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie  Správná volba kotvícího bodu  

Zranění okaZasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (např sekáč+kladivo)

Poranění části těla, zlomeniny 
končetin, poranění páteře, 
odražení vnitřních orgánů

Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách

Poškození krční páteře, odražení 
vnitřních orgánů

Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu 
(polohovacího prostředku), ve fyziologicky nevhodné 
poloze 



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

Vyloučit pohyb pracovníků po střešních latích (požívat latě k výstupu a sestupu)  Nepracovat a nestoupat na střešní latě malých průřezů přibíjené na krokve, zejména u starších střech  Pokrývačské práce provádět z únosných pracovních podlah (např. podlah lešení)  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ         Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ       Pracovník, pracovníci níže 0.0 Pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ       Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                  2 101/2005, 362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ       Pracovník, pracovníci níž 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění  Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m  Přístup na konstrukci střechy vyrobené z 
materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce  Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu  Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním 
více osob apod

Poranění části těla, zlomeniny 
končetin, odřeniny, poranění 
páteře, odražení vnitřních orgánů

Pohyb pokrývačů po střešních latích, které nemají 
pochůzkou pevnost

Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít 
vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Poškození krční páteře, odražení 
vnitřních orgánů

Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu 
(polohovacího prostředku), ve fyziologicky nevhodné 
poloze 

Před shazováním 
předmětů

Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního 
výkonu práce

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky



                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN       Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  3 Škol,362/2005,101/2005,268/2009

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN       Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 362/2005,101/2005,268/2009

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN       Pracovníci na staveništ 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

poloze 

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a otřepů  Používání OOPP k ochraně zraku  Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.  Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, 
ochrana před olejem a mastnotou  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  

Použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana)  Správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního zajištění do zádového kotvícího kroužku  Použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové 
energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m  Správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie  Správná volba kotvícího bodu  

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Zranění okaZasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (např sekáč+kladivo)

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé 
zřícení konstrukce

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních 
částí objektů 

Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu;   Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), 
pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;  

Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu  Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, 
stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci  

Podráždění dýchacích cest, udušeníPrašnost u bourání



SO 01                                                  3 101/2005,591/2006,361/2007

                                                                        4 Školení na pracovišti

Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)  Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů)  Školení pracovníků na pracovišti  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN       Pracovníci na staveništ 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  3 101/2005,591/2006,361/2007

                                                                        4 Školení na pracovišti

Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)  Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů)  Školení pracovníků na pracovišti  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        8 ....

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  3 Škol,362/2005,101/2005,268/2009

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 362/2005,101/2005,268/2009

                                                                        8 Školení na pracovišti

Žebřík použít pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky  Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět  Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg  
Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví  Nepracovat na žebříku více osobami  Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku  Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností  Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit  Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1  Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu  Řídit se pokyny výrobce, respektovat ozaneční max. délky vysunutí

Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a otřepů  Používání OOPP k ochraně zraku  Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.  Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, 
ochrana před olejem a mastnotou  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře, 
zavalení břemenem, vnitřní zranění

Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability

Zranění okaZasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (např sekáč+kladivo)

Podráždění dýchacích cest, udušeníPrašnost u bourání

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé 
zřícení konstrukce

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních 
částí objektů 

Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu  Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, 
stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci  



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Pracovník, pracovníci níže 0.0 Pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Pracovníci na a pod lešením 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 TPleš,101/2005,591/2006,362/05

                                                                        10 školení na lešení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Pracovník Poranění očí 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005

                                                                                                8 Školení na pracovišti

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty  Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky  Správné postavení u práce

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu;   Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), 
pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;  

Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a otřepů  Používání OOPP k ochraně zraku  Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.  Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, 
ochrana před olejem a mastnotou  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  

Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (např sekáč+kladivo)

Zranění oka

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou

Naražení, pohmoždeniny, bodné a 
řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, 
smrt

Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně 
stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů 
lešení

Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami)  Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. l % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory 
nebo přídavnou zátěží  Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod.  Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení  



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Jiná rizika u svařování a pálení Pracovník - svářeč, osoby v okolí 0.0 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                                                                        8

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR      Svářeč, osoby v okolí 0.0 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                        10

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR       Pracovníci v okolí konstrukce 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 362/2005,101/2005,268/2009

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR       Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                  2 101/2005, 362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR       Pracovník - manipulant 0.0 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr)  Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření  Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod.  
Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti  Použití ergonomicky vhodných sedadel  Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce  Zajištění odpočíváren, šaten apod.  

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Svařování plamenem, řezání kyslíkem Poranění končetin a částí těla, 
popáleniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu;   Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), 
pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka  Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;  

K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena  Použití správných svařovacích a řezacích hořáků  Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene  Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí  Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji  Nepoužívat 
vadné hořáky  Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku  Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici  Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu  Zajišťování odborné způsobilosti svářečů  Uzavření 
ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit  Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C)  Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla  

Působení IČ, UF, rontgen záření, 
zánět spojivek, nepříznivé zatížení 
svalových skupin

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky

Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé 
zřícení konstrukce

Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přiražení břemenem

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Před shazováním 
předmětů



                                                                        6 Průkaz

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 591/2006, 101/2005

                                                                        5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR       Svařování plamenem, řezání kyslíkem Svářeč, osoby v okolí 0.0 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                                                10

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR       Jiná rizika u svařování a pálení Pracovník - svářeč, osoby v okolí 0.0 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                                                8

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH        Pracovník, lidé kolem objektu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 362/2005,101/2005,591/2006

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Postupovat dle návodu k používání  Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti  Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje  Seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu  Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný 
stály chod  Před použitím nářadí zkontrolovat kryty  Dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na bok kotouče  Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama;   Nepoužívat poškozené nářadí  Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou  Nářadí 
správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje 

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  
Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání dostatečného 
odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím 
nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem

Poarnění končetin, odřeniny, řezné 
rány, amputace

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

hlavy, smrt

Působení IČ, UF, rontgen záření, 
zánět spojivek, nepříznivé zatížení 
svalových skupin

Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu  Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), 
pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů  Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka;   Před bouráním příček a zdí pod 
vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci  

Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr)  Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření  Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod.  
Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti  Použití ergonomicky vhodných sedadel  Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce  Zajištění odpočíváren, šaten apod.  

Poranění končetin a částí těla, 
popáleniny

K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena  Použití správných svařovacích a řezacích hořáků  Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene  Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí  Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji  Nepoužívat 
vadné hořáky  Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku  Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici  Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu  Zajišťování odborné způsobilosti svářečů  Uzavření 
ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit  Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C)  Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla  

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Rizika spojená se strukturální integritou v případě 
demontáží, bourání většího rozsahu nebo demolic



ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH        Pracovník, pracovníci níže 0.0 Pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH        Pracovník, pracovníci niže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 101/2005,362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH        Prašnost u bourání Pracovníci na staveništ 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006,361/2007

                                                                                                4 Školení na pracovišti

Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)  Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů)  Školení pracovníků na pracovišti  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH        Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH        Pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                        3 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky  Zajištění přiměřeného pracovního prostoru  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH        Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 591/2006, 101/2005

                                                                        5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH      Prašnost u bourání Pracovníci na staveništ 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci  Podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a 
pochůzných plochách  Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem  Průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu  

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

Postupovat dle návodu k používání  Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti  Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje  Seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu  Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný 
stály chod  Před použitím nářadí zkontrolovat kryty  Dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na bok kotouče  Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama;   Nepoužívat poškozené nářadí  Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou  Nářadí 
správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje 

Zranění hlavy nebo části těla, 
zlomeniny, pohmožděniny, zranění 
vnitřních orgánů

Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a 
jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání

Podráždění dýchacích cest, udušení

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Zasažení části těla, bodné, řezné 
rány

Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící 
kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)

Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím 
nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem

Poarnění končetin, odřeniny, řezné 
rány, amputace

Podráždění dýchacích cest, udušení



SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006,361/2007

                                                                                                4 Školení na pracovišti

Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)  Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů)  Školení pracovníků na pracovišti  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH      Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH      Pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                        3 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky  Zajištění přiměřeného pracovního prostoru  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH      Pracovník, pracovníci kolem Zranění oka 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                                                8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE       Pracovník, pracovníci níže 0.0 Pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE       Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                                                2 101/2005, 362/2005

                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (např sekáč+kladivo)

Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící 
kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)

Zasažení části těla, bodné, řezné 
rány

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a otřepů  Používání OOPP k ochraně zraku  Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.  Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, 
ochrana před olejem a mastnotou  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  

Před shazováním 
předmětů

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny



                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE       Pracovník Poranění očí 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005

                                                                                                8 Školení na pracovišti

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty  Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky  Správné postavení u práce

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD      Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                                                2 101/2005, 362/2005

                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD      Pracovník, pracovníci níže 0.0 Pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD      Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD      Pracovník Poranění očí 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005

Před shazováním 
předmětů

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou



                                                                                                8 Školení na pracovišti

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty  Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky  Správné postavení u práce

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD      Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD      Působení vody na bezpečnost výkopu Pracovník, pracovnící kolem Zavalení zeminou, utopení 0.0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně

SO 01                                                                                                              2 Projektová dok,591/2006

                                                                                                                        10 Školení na pracovišti

Určit rozsah a způsob snížení hladiny vody  Přijmout opatření proti pádům osob do vody  Odvedení dešťové vody a jiných vod stékajících do výkopu  Kalkulovat s nižší stabiltou výkopu - zmenšený úhel vnitřního tření  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD      Pracovníci ve výkopu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                  2 TP, 591/2006

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD      Svařování plamenem, řezání kyslíkem Svářeč, osoby v okolí 0.0 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                                                10

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI       Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                                                2 101/2005, 362/2005

                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI       Pracovník, pracovníci níže 0.0 Pracovník kontinuálně

Zavalení zeminou, pohmožděniny, 
smrt

Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho 
části

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis  Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu  Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů)  Pro ukládání pažících dílců pověřit zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla)s praxí s 
podkopovou lopatou  Správné sestavování a zabudování pažení dle TP  Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 silou max aktivního tlaku zeminy  Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do 
nezajištěného výkopu  Neupevňovat lana nebo řetězy k rozpíracím trubkám nebo vřetenům  Netlačit lopatou rýpadla na rozpírací systém  Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav  Nepřekračovat normové zatížení

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Poranění končetin a částí těla, 
popáleniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Před shazováním 
předmětů

K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena  Použití správných svařovacích a řezacích hořáků  Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene  Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí  Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji  Nepoužívat 
vadné hořáky  Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku  Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici  Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu  Zajišťování odborné způsobilosti svářečů  Uzavření 
ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit  Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C)  Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla  

před vstupen do výkopu



SO 01                                                  2 591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI       Pracovník Poranění očí 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005

                                                                                                8 Školení na pracovišti

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty  Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky  Správné postavení u práce

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI       Svařování plamenem, řezání kyslíkem Svářeč, osoby v okolí 0.0 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                                                10

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ KOTLŮ                Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005

                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ KOTLŮ                Pracovník, pracovníci kolem Zranění oka 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                                                8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ KOTLŮ                Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.)  Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace  Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním  
Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu  Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy  Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů  Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva 
po menších vrstvách shora dolů  Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka  Vyloučit práce nad sebou  Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce  Používání ochranné přilby proti zranění hlavy  Zajištění 
volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění  

Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (např sekáč+kladivo)

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, 
úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. 
prudem

Poranění končetin a částí těla, 
popáleniny

Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou

Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a otřepů  Používání OOPP k ochraně zraku  Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.  Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, 
ochrana před olejem a mastnotou  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena  Použití správných svařovacích a řezacích hořáků  Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene  Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí  Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji  Nepoužívat 
vadné hořáky  Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku  Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici  Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu  Zajišťování odborné způsobilosti svářečů  Uzavření 
ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit  Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C)  Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla  

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, 



SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005

                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ KOTLŮ                Svařování plamenem, řezání kyslíkem Svářeč, osoby v okolí 0.0 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                                                10

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT           Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                                                2 101/2005, 362/2005

                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT           Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT           Pracovník Poranění očí 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005

                                                                                                8 Školení na pracovišti

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty  Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky  Správné postavení u práce

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT           Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 591/2006, 101/2005

                                                                        5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT           Svařování plamenem, řezání kyslíkem Svářeč, osoby v okolí 0.0 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

Poranění končetin a částí těla, 
popáleniny

přimáčknutí, otlaky, podlitiny, 
úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. 
prudem

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Před shazováním 
předmětů

K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena  Použití správných svařovacích a řezacích hořáků  Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene  Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí  Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji  Nepoužívat 
vadné hořáky  Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku  Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici  Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu  Zajišťování odborné způsobilosti svářečů  Uzavření 
ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit  Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C)  Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla  

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou

Postupovat dle návodu k používání  Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti  Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje  Seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu  Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný 
stály chod  Před použitím nářadí zkontrolovat kryty  Dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na bok kotouče  Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama;   Nepoužívat poškozené nářadí  Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou  Nářadí 
správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje 

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Poranění končetin a částí těla, 
popáleniny

Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím 
nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem

Poarnění končetin, odřeniny, řezné 
rány, amputace



SO 01                                                                                2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                                                10

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT           Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT           Pracovník Poranění očí 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005

                                                                                                8 Školení na pracovišti

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty  Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky  Správné postavení u práce

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT           Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 591/2006, 101/2005

                                                                        5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT      Pracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT      Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006

                                                                        5 Školení na pracovišti

K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena  Použití správných svařovacích a řezacích hořáků  Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene  Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí  Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji  Nepoužívat 
vadné hořáky  Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku  Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici  Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu  Zajišťování odborné způsobilosti svářečů  Uzavření 
ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit  Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C)  Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla  

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, 
šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Postupovat dle návodu k používání  Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti  Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje  Seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu  Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný 
stály chod  Před použitím nářadí zkontrolovat kryty  Dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na bok kotouče  Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama;   Nepoužívat poškozené nářadí  Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou  Nářadí 
správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje 

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

popáleniny

Poarnění končetin, odřeniny, řezné 
rány, amputace

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu 
kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím 
nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem

Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou

Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny, 

Převržení nestabilně uloženého materiálu



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT      Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  3 101/2005,591/2006

                                                                        4 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT      Pracovník - manipulant 0.0 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

                                                                        6 Průkaz

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT      Pracovník, pracovník pod střechou 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODPĚRNÁ KONSTRUKCE           Pracovníci níže, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                  2 101/2005, 362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODPĚRNÁ KONSTRUKCE           Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODPĚRNÁ KONSTRUKCE           Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za 
předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků  Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné 
bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky  Používat helmu  Stanovit systém dorozumívaní u shazovaní 

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  
Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání dostatečného 
odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky  Používání protiskluzové, 
nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění 
jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů 
a materiálu

Poranění hlavy, části těla, odřeniny

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přiražení břemenem

Vyvrtnutí členku, poranění kloubůŠikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí

Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva   Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení 
podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz  Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení)  Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, 
zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu  Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí  

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz 
shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Před shazováním 
předmětů

Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 

Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu 
při použití prostředku osobního zajištění 

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních 
orgánů, smrt

Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, 
zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, 
přetížení podlah

Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny



SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODPĚRNÁ KONSTRUKCE           Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODPĚRNÁ KONSTRUKCE           Zranění el proudem u svařování Pracovník - svářeč 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 101/05,356a591/06,258/00,361/07

                                                                                                8

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY                Pracovník 0.0 Vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 361/2000

                                                                        9 Seznámení s podmínkami staven

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODZEMNÍ STĚNY                Pracovník - obsluha stroje, veřejnost 0.0 Obsluha stroje - řidič kontinuálně

SO 01                                                  2 591/2006, 361/2000

                                                                        9

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Pracovník . manipulant 0.0 Pracovník, řidič, ved prac

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 361/2000

                                                                        8 Seznámení s podmínkami staven

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu  Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu   Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu  Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka  Použití dvou zachycovačů pádu umístěných 
na dvou kotvících bodech  Dodržovat návod na použití POZ

Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce

Naražení části těla, poranění 
končetin, zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění páteře

zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů

při použití prostředku osobního zajištění 

Pohmožděniny, naražení části těla, 
zlomeniny, vnitřní zranění

Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za 
provozu na veřejných komunikacích

Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či 
pojízdným stavebním strojem na stavbě

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Zasažení svářeče el. proudem při 
obloukovém svařování, nepříznivé 
účinky el. proudu na lidský 
organismus

Při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem  Výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu  S břemenem pojíždět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupání břemene  Mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací 
znamení (vizuální komunikaci), koordinace  Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu a dráze stroje   Při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem pracovního zařízení stroje + 2 m);   Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení 
práce v případě nedohlédnutí na všechna ohrožená místa  Používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s břemeny jen připouští-li to návod k obsluze  Zavěšováním břemen pověřovat vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků 

kontinuálně u práce 
stroje

Správné, účinné, zřetelné a čitelné označování překážek na komunikaci (světelné značení, přenosné dopravní značky apod.)  Označení uzavírek, signalizace, řízení provozu  Umístění vodících tabulí, dopravních kuželů apod.  Používání výstražného majáčku na rýpadle při práci na komunikacích za silničního provozu  
Udržování bezpečnostního značení a šrafování v řádném stavu  Organizovat práci pokud možno na dobu mimo dopravní špičku   

Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě  Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi  Používání vesty s vysokou viditelností  Omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích  Zajištění stroje proti 
nežádoucímu pohybu  Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem stroje a břemenem  Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizaci ve směru pojezdu  Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou dobu manipulace v přímém zorném 
poli řidiče rýpadla  Nenavádět břemeno rukama, k usměrňování výkyvu používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí  Rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti chůze  Před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami  

Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze  Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.  Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění  pojení   
Nemanipulovat na svorkách a na svařenci, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky za chodu  Vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí  Odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování  Svařovací 
transformátory (střídavý proud) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru  Při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké)  Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan  Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho 
poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování  Používaní nepoškozených OOPP

Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, 
břemenem k části stavby či jiné pevné konstrukci 
(překážky) a přejetí koly

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Lidé v těsné blízkosti konstrukce 0.0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 Projekt bednění,manuál,591/2006

                                                                        5 Proškolení na bednící systém

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Kolem pohybující se lidé, pracovníci 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně

SO 01                                                  1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009

                                                                        10 Projektová dokumentace

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně

SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Pracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006,101/2005,272/2011

                                                                                                2 Školení na pracovišti

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních 
komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a 
el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována.   Přejímka uložené 
armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého 
betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika  Před započetím 
bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné 
provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K řízení pracovní 
činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), 
chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem

Úraz el. proudem betonového vibrátoru při 
zhutňování betonové směsi

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta 
únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zasažení části těla 
dílcem, udušení

Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti 
bednění a podpěrných konstrukcí

Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi

Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na vodič)

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti 
mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005

                                                                        10 Školení na pracovišti

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ       Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                  2 101/2005, 262/2006

                                                                        8 Školení na pracovišti

Zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky  Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí  Používání OOPP k ochraně kolen  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ       Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005

                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Převržení nestabilně uloženého materiálu Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                                                2 101/2005,591/2006

                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  3 101/2005,591/2006

                                                                        5 Školení na pracovišti

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných 
předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a 
zasažení osob

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku 
porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce

Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů  Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  Nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou  Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) 
zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  Zakotvování příček do zdiva  Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady)  Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu  Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a 
odsouhlasit statikem  Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)  

Poranění kloubů a páteře, 
pohybového aparátu

Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných 
polohách

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, 
úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. 
prudem

Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny, 

Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených 
a namrzlých komunikacích a na venkovních 
staveništních prostorách

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění 
jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou



IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Pracovníci u přizdívky 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 268/2009

                                                                        5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla Pracovníci v místnosti 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                5 Návod, 591/2006, 101/2005

                                                                                                4 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Popálení horkou živicí Pracovník Popálení části těla 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                                              2 591/2006

                                                                                                                        7

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Pracovníci Poranění dýchacích cest 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006, 262/2006

                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU       Pracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

Naražení, bodné a řezné rány, 
zranění vnitřích orgánů, zranění 
klubů/končetin, zlomeniny, smrt

Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v 
zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v 
uzavřených objektech

Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm,  použít ochranou masku (respirátor)  Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci v průběhu vytvrzování nátěru, pro 
minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%)  Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a vhodných ochranných brýlí  První pomoc:  Při vniknutí do oka vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře  Při 
kontaminaci pokožky setřít kompozici nebo složku buničinou nebo toaletním papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti nebo krémy;   Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 
minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys citr a vyhledat lékaře  Větrat  Znečištěný oděv vyměnit

Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem)  Zabránit styku rozehřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy  Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v místě práce  K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při 
poskytování první pomoci;   Pro práce se živicemi stanovit v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech  Správné pracovní postupy, opatrnost při zacházení s rozehřátou živicí

Živice nahřívat pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem  Tavnou nádobu umístit na nehořlavý, rovný a únosný podklad  Vvyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích  Řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby 
rozehřívaná živice nemohla přijít do styku s ohněm  Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečně (zpravidla 4m)

Při nalepování vodotěsné izolace na izolační cihelnou přizdívku tuto ochranou přizdívku předem (při vyzdívání) v celé délce vyztužovat a stabilizovat  Provést ochrannou přizdívku izolace tak, aby nedošlo ke ztrátě její stability (nebezpečné je provést ji jako tzv. ztracené bednění)  Nezatěžování zdiva izolačních přizdívek 
zeminou  Uplatňování příslučných požadavků v PD   Kontrola před zahájením prací na staveništi  Kontrolní činnost v průběhu stavby  Používaní OOPP - helma, boty

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku  Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou 
pouze pro krátkodobé práce

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, 
šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Dát, aby do zásobníků a jiných nádob na uskladnění a rozehřívání živic nevnikala voda, pokud se tak stalo, musí se voda před rozehřátím živice nebo aplikaci horké živice odstranit  Horkou živici pokládat na suché povrchy  Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v místě práce  

Změna chuti a čuchu, podráždění 
očí, sliznice, pokožky

Pohmožděniny, zlomeniny, 
odřeniny, naražení na konstr

Zřícení cihelné přizdívky, zavalení pracovníků padajícím 
zdivem při nalepování svislých izolačních pásů

Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou 
parou

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu 
kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU       Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST      Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST      Pracovník, lidé v okolí 0.0 Projektant, pracovník, ved. pra 1 x denně

SO 01                                                  2 Projektová dok, 591/2006

                                                                        10 Školení na pracovišti

Dodržování postupu dle projektu a dodavatelské dokumentace  Vykopávka prováděná po částech  Včasné prozatímní popř. trvalé zajištění stability objektu

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST      Pracovníci ve výkopu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník

SO 01                                                  2 TP, 591/2006

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST      Pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005

                                                                        3 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky  Zajištění přiměřeného pracovního prostoru  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU            Pracovník 0.0 Vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 361/2000

                                                                                                9 Seznámení s podmínkami staven

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku  Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou 
pouze pro krátkodobé práce

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku  Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou 
pouze pro krátkodobé práce

Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v 
zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v 
uzavřených objektech

Naražení, bodné a řezné rány, 
zranění vnitřích orgánů, zranění 
klubů/končetin, zlomeniny, smrt

Naražení, bodné a řezné rány, 
zranění vnitřích orgánů, zranění 
klubů/končetin, zlomeniny, smrt

Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v 
zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v 
uzavřených objektech

Zavalení zeminou, pohmožděniny, 
smrt

Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho 
části

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zasažení části těla 
knstr., udušení, smrt

Ohrožení až ztráta stability objektů, základů apod. v 
blízkosti výkopů

Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě  Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi  Používání vesty s vysokou viditelností  Omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích  Zajištění stroje proti 
nežádoucímu pohybu  Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem stroje a břemenem  Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizaci ve směru pojezdu  Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou dobu manipulace v přímém zorném 
poli řidiče rýpadla  Nenavádět břemeno rukama, k usměrňování výkyvu používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí  Rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti chůze  Před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami  

Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis  Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu  Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů)  Pro ukládání pažících dílců pověřit zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla)s praxí s 
podkopovou lopatou  Správné sestavování a zabudování pažení dle TP  Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 silou max aktivního tlaku zeminy  Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do 
nezajištěného výkopu  Neupevňovat lana nebo řetězy k rozpíracím trubkám nebo vřetenům  Netlačit lopatou rýpadla na rozpírací systém  Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav  Nepřekračovat normové zatížení

před vstupen do výkopu

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či 
pojízdným stavebním strojem na stavbě

Zasažení části těla, bodné, řezné 
rány

Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící 
kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU            Pracovník - řidič, pracovníci kolem stroje 0.0 Pracovník - obsluha stroje před manipulací

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

                                                                        10

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  3 101/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006

                                                                        5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005

                                                                        10 Školení na pracovišti

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005

                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění 
jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, 
šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Správný postup při zvedání a pojíždění s břemenem (zejména s ohledem na těžké terénní podmínky a na to, že rýpadlo není vybaveno omezovačem přetížení ani ukazatelem nosnosti v závislosti na vyložení)  Vyloučení nadměrného rozhoupání břemene  Nepřetěžování stroje, zákaz zvedání břemen a neznámé hmotnosti  
Zajištění rovné pracovní a pojízdné plochy, zabránění nebezpečného náklonu rýpadla  

Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny, 

Převržení nestabilně uloženého materiálu

Odřeniny, pohmožděninyPád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu 
kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu

Naražení části těla, pohmožděniny, 
zlomeniny, smrt

Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní 
zavěšených břemen

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku 
porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce

Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů  Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  Nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou  Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) 
zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  Zakotvování příček do zdiva  Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady)  Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu  Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a 
odsouhlasit statikem  Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)  

Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných 
předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a 
zasažení osob

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, 
úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. 
prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou



STROPY                        Pracovník, lidé dolů se pohybující 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně

SO 01                                                  2 362/2005, 101/2005, 591/2006

                                                                        10 Proškolení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Lidé v těsné blízkosti konstrukce 0.0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 Projekt bednění,manuál,591/2006

                                                                        5 Proškolení na bednící systém

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Kolem pohybující se lidé, pracovníci 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně

SO 01                    1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009

                              10 Projektová dokumentace

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 362/2005, 101/2005

                                                                        7 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník, dolů se pohybující lidé 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 362/2005, 101/2005

                                                                        10 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně

SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti 
bednění a podpěrných konstrukcí

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zasažení části těla 
dílcem, udušení

Vypracování dokumentace složitějších bednění  Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce)  V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních 
ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení  Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot  Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě  Volné okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu  Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení  Žebřík při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 

Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, 
při montáži bednění a odbedňování z volných 
nezajištěných okrajů míst 

Zlomeniny, pohmožděniny, vnitřní 
zranění, poranění vnitřních orgánů, 
smrt

Propadnutí osoby pomocnou podlahou u 
betonářskych prací

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zranění vnitřních 
orgánů

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována.   Přejímka uložené 
armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého 
betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta 
únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika  Před započetím 
bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné 
provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K řízení pracovní 
činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a 
ukládání betonové směsi; při přenášení, ponořování, 
vytahování vibrační hlavice

Pohmožděniny, zlomeniny, vnitřní 
zranění, zranění vnitřních orgánů, 
smrt

Úraz el. proudem betonového vibrátoru při 
zhutňování betonové směsi

Pro přečerpávání betonové a při jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídit, zajistit ochranu osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš)  Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí)  Bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na 
volných okrajích pracovními látkami se zábradlím, tyto lávky používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochranným zábradlím   Zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou zajištěny proti pádu

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu  Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost  Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva  Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními 
kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah)  Neseskakovat na podlahy  



      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                2 591/2006,101/2005,272/2011

                                                                                                2 Školení na pracovišti

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů  Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Poranění u práce s ocelí Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005

                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a 
el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu 
kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu

Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi

Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na vodič)

Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), 
chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, 
šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti 
mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních 
komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  Správné pracovní postupy při ruční 
manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů, smrt

Propadnutí osob při zhotovování stropů z 
tenkostěnných keramických materiálů a jiných 
nedostatečně únosných konstrukcí stropu



LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ           Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                  4 309/2005,591/2006

                                                                        3 Školení na pracovišti

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ           Pracovník Vyvrtnutí členku, poranění kloubů 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006

                                                                                                4 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ           Pracovník, pracovník níže 0.0 Lešenář, vedoucí pracovník

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006

                                                                        10 TP a PD lešení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ           Pracovníci na a pod lešením 0.0 Lešenář, vedoucí pracovník

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006, TP a PD leše

                                                                        10 TP a PD lešení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ           Pracovník 0.0 Pracovník, zaměstnavatel 1 x týdně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ           Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých 
prvků lešení a používaní lešení

Naražení, bodné a řezné rány, 
zranění vnitřích orgánů, zranění 
klubů/končetin, smrt

Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil 
zejména větru a ztráty stability 

Naražení, pohmoždeniny, bodné a 
řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, 
smrt

Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí  Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení 
zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení)  Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha 
únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí  Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem

Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem)  Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména 
vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod.  Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita  Zajišťovt volné okraje lešení 
od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty  Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení  Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu  Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a 
vystrojení a po předání do užívaní  Průběžné zajišťování prostor. tuhosti

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky  Používání protiskluzové, 
nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 
(např. kladiva, palice apod.) s rukou

Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Nezachycený pád při použití prostředků osobního 
zajištění

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů

Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu 
při použití prostředku osobního zajištění 

Naražení, pohmoždeniny, 
zlomeniny, bodné a řezné rány, 
zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů

Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu  Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu   Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu  Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka  Použití dvou zachycovačů pádu umístěných 
na dvou kotvících bodech  Dodržovat návod na použití POZ

Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění  Odborné ověření kotvícího bodu  Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jištěním druhým pracovníkem, plošným jištěním atd.  Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci  Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu  Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl 
pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech  Dodržovat návod na použití POZ

kontinuálně u stavby 
lešení

kontinuálně u stavby 
lešení

Šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí



LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ           Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných poloháchPracovník Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně

SO 01                                                                                                              2 101/2005, 262/2006

                                                                                                                        8 Školení na pracovišti

Zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky  Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí  Používání OOPP k ochraně kolen  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR      Pracovník - manipulant 0.0 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně

SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005

                                                                        6 Průkaz

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR      Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 101/2005,591/2006,362/2005

                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR      Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005

                                                                        10 Školení na pracovišti

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR      Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005

                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT TE 3              Pracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně

SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006

                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, 
úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. 
prudem

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu 
kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, 
šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných 
předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a 
zasažení osob

Odřeniny, pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení části 
konstrukce, udušení, smrt

Použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana)  Správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního zajištění do zádového kotvícího kroužku  Použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové 
energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m  Správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie  Správná volba kotvícího bodu  

Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu 
(polohovacího prostředku), ve fyziologicky nevhodné 
poloze 

Poškození krční páteře, odražení 
vnitřních orgánů

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  
Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání dostatečného 
odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přiražení břemenem

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt



PŘESUN HMOT TE 3              Převržení nestabilně uloženého materiálu Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                                                2 101/2005,591/2006

                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT TE 3              Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně

SO 01                                                  3 101/2005,591/2006

                                                                        5 Školení na pracovišti

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp  

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT TE 3              Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně

SO 01                                                  3 101/2005,591/2006

                                                                        4 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky  Používání protiskluzové, 
nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených 
a namrzlých komunikacích a na venkovních 
staveništních prostorách

Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění 
jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí

Vyvrtnutí členku, poranění kloubů


