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ID Režim
úkolu

Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 Základní škola U Elektry 564 dny?02.08. 21 16.02. 23

2 0 - Přípravné práce 15 dny 02.08. 21 16.08. 21

3 Převzetí staveniště 1 den 02.08. 21 02.08. 21 4

4 Vytyčení staveniště 1 den 03.08. 21 03.08. 21 3 5;6

5 Pasportizace staveniště a okolí 1 den 04.08. 21 04.08. 21 4 7

6 Geologický průzkum pomocí sond 1 den 04.08. 21 04.08. 21 4 7

7 Zařízení staveniště + přípravné práce 12 dny 05.08. 21 16.08. 21 6;5 9FF-2 dny;12

8 1 - Zemní práce 156 dny12.08. 21 14.01. 22

9 Terénní úpravy na požadovanou pracovní úrověň 3 dny 12.08. 21 14.08. 21 7FF-2 dny 10FF+1 den

10 Bednění vodících zídek z jedné strany 2 dny 14.08. 21 15.08. 21 9FF+1 den 11FF+2 dny

11 Armování vodících zídek 3 dny 15.08. 21 17.08. 21 10FF+2 dny 12FF+1 den

12 Bednění vodících zídek z druhé strany 2 dny 17.08. 21 18.08. 21 11FF+1 den;7 13

13 Betonáž vodících zídek 1 den 19.08. 21 19.08. 21 12 14

14 Odbednění vodícíh zídek 2 dny 20.08. 21 21.08. 21 13 15SS+1 den

15 Piloty 32 dny21.08. 21 21.09. 21 14SS+1 den 18;16

16 Armování ŽB trámu pilotové stěny, B500B 3 dny 22.09. 21 24.09. 21 15 17

17 Betonáž ŽB trámu pilotové stěny, C25/30, XC2 1 den 25.09. 21 25.09. 21 16 25

18 Záporové pažení - zápory 17 dny22.09. 21 08.10. 21 15 19FF-1 den;20

19 Vytyčení stavební jámy 1 den 07.10. 21 07.10. 21 18FF-1 den 20

20 Výkop stavební jámy + přemístění 32 dny09.10. 21 09.11. 21 18;19 44;26;21SS+9 dny;25

21 Záporové pažení - pažiny (1.HÚ) 4 dny 18.10. 21 21.10. 21 20SS+9 dny 22FF+1 den

22 Záporové pažení - převázky + kotvy (1.HÚ) 2 dny 21.10. 21 22.10. 21 21FF+1 den 23FS+7 dny

23 Záporové pažení - pažiny (2.HÚ) 2 dny 30.10. 21 31.10. 21 22FS+7 dny 24FS+9 dny

24 Záporové pažení - pažiny (3.HÚ) 1 den 10.11. 21 10.11. 21 23FS+9 dny 26SS

25 Stříkaný beton 1 den 10.11. 21 10.11. 21 17;20 44SS

26 Odvodnění stavební jámy 2 dny 10.11. 21 11.11. 21 20;24SS 44SS

27 Výkop šachet + přemístění 3 dny 02.12. 21 04.12. 21 44FF 45;34

28 Výkop rýh ležatého potrubí splaškové, tukové a 
dešťové kanalizace

3 dny 16.12. 21 18.12. 21 37 30;29

29 Ruční dočištění výkopů 2 dny 19.12. 21 20.12. 21 28 59FS+1 den

30 Uložení ležatého potrubí splaškové, dešťové a tukové 
kanalizace + zkouška

5 dny 19.12. 21 23.12. 21 28 31

31 Zásyp rýhy splaškové, tukové a dešťové kanalizace + 
hutnění

1 den 24.12. 21 24.12. 21 30 61FF+1 den

32 Výkop základového pasu + přemístění 1 den 14.01. 22 14.01. 22 68FS+1 den 83FS+1 den

33 2 b) - Přípojka kanalizace 22 dny 05.12. 21 26.12. 21

34 Výkop retenční nádrže a akumulační šachty 2 dny 05.12. 21 06.12. 21 27 35;36

35 Retenční nádrž 5 dny 07.12. 21 11.12. 21 34 38

36 Zábor silnice + proříznutí silnice 1 den 07.12. 21 07.12. 21 34 37

37 Výkop rýh přípojky dešťové a splaškové kanalizace 8 dny 08.12. 21 15.12. 21 36 38FF+3 dny;28

38 Dešťová a splašková kanalizační přípojka + zkouška + retenční nádrž5 dny 14.12. 21 18.12. 21 37FF+3 dny;35 39

39 Zásyp + hutnění kanalizační přípojky 6 dny 19.12. 21 24.12. 21 38 40

40 Podkladní vrstvy komunikace+ hutnění 1 den 25.12. 21 25.12. 21 39 41

41 Provedení asfaltového krytu +zrušení záboru 1 den 26.12. 21 26.12. 21 40 64

42 2 a) - Základy 100 dny10.11. 21 17.02. 22

43 Společné základy 44 dny 10.11. 21 23.12. 21

44 Piloty 25 dny10.11. 21 04.12. 21 20;26SS;25SS 45;27FF

45 Podbetonávka základové desky - šachty 1 den 05.12. 21 05.12. 21 27;44 46FS+1 den

46 Hydroizolace základové desky - šachty 1 den 07.12. 21 07.12. 21 45FS+1 den 47

47 Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm 1 den 08.12. 21 08.12. 21 46 48

48 Armování základové desky - šachty 2 dny 09.12. 21 10.12. 21 47 49

49 Betonáž základové desky - šachty 1 den 11.12. 21 11.12. 21 48 50

50 Bednění stěn šachet z jedné strany 2 dny 12.12. 21 13.12. 21 49 51SS+1 den

51 Armování stěn šachet 3 dny 13.12. 21 15.12. 21 50SS+1 den 52FF+1 den

52 Bednění stěn šachet z druhé strany 2 dny 15.12. 21 16.12. 21 51FF+1 den 53FF+1 den

53 Betonáž stěn šachet 2 dny 16.12. 21 17.12. 21 52FF+1 den 54

54 Odbednění stěn šachet 1 den 18.12. 21 18.12. 21 53 55

55 Hydroizolace + XPS na svislé stěny 3 dny 19.12. 21 21.12. 21 54 56FF+1 den;59

56 Ochranná přizdívka ze ztraceného bednění 2 dny 21.12. 21 22.12. 21 55FF+1 den 57FF+1 den

57 Zpětný zásyp okolo šachet 1 den 23.12. 21 23.12. 21 56FF+1 den 61

58 Objekt C (tělocvična + vstup) 28 dny 22.12. 21 18.01. 22

59 Zhutnění pod základovou deskou 2 dny 22.12. 21 23.12. 21 55;29FS+1 den 60SS+1 den

60 Uložení zemnícího pásku 2 dny 23.12. 21 24.12. 21 59SS+1 den 61SS+1 den

61 Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm 2 dny 24.12. 21 25.12. 21 31FF+1 den;57;60SS+1 den62

62 Hydroizolace asfaltovými pásy 5 dny 26.12. 21 30.12. 21 61 63

63 Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm 1 den 31.12. 21 31.12. 21 62 64

64 Bednění základové desky 1 den 01.01. 22 01.01. 22 63;41 65

65 Armování základové desky KARI sítí 6 mm, 150x150 
mm

7 dny 02.01. 22 08.01. 22 64 66FF+2 dny

66 Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25 4 dny 07.01. 22 10.01. 22 65FF+2 dny 67

67 Odbednění základové desky 1 den 11.01. 22 11.01. 22 66 68

68 Bednění stěny snížené části základové desky z 
jedné strany

1 den 12.01. 22 12.01. 22 67 69;32FS+1 den

69 Armování stěny snížené části základové desky 2 dny 13.01. 22 14.01. 22 68 70

70 Bednění stěny snížené části základové desky z 
druhé strany

1 den 15.01. 22 15.01. 22 69 71;83

71 Betonáž stěny 1 den 16.01. 22 16.01. 22 70 72FS+1 den;74

72 Odbednění stěny snížené části základové desky 1 den 18.01. 22 18.01. 22 71FS+1 den;74 75

73 Objekt C (atrium) 17 dny 17.01. 22 02.02. 22

74 Zhutnění pod základovou deskou 1 den 17.01. 22 17.01. 22 71 72

75 Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm 1 den 19.01. 22 19.01. 22 72 76FS+1 den

76 Hydroizolace asfaltovými pásy 3 dny 21.01. 22 23.01. 22 75FS+1 den 77;89

77 Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm 1 den 24.01. 22 24.01. 22 76 78

78 Bednění základové desky 1 den 25.01. 22 25.01. 22 77 79

79 Armování základové desky KARI sítí 6 mm, 150x150 
mm

4 dny 26.01. 22 29.01. 22 78 80;92

80 Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25 3 dny 30.01. 22 01.02. 22 79 81FF+1 den

81 Odbednění základové desky 1 den 02.02. 22 02.02. 22 80FF+1 den 94

82 Objekt A 25 dny 16.01. 22 09.02. 22

83 Uložení zemnícího pásku 2 dny 16.01. 22 17.01. 22 70;32FS+1 den 84

84 Bednění základového pasu 1 den 18.01. 22 18.01. 22 83 85

85 Betonáž základového pasu 1 den 19.01. 22 19.01. 22 84 86;87

86 Odbednění základového pasu 1 den 20.01. 22 20.01. 22 85 88

87 Zhutnění pod základovou deskou 2 dny 20.01. 22 21.01. 22 85 88SS+1 den

88 Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm 2 dny 21.01. 22 22.01. 22 86;87SS+1 den 89;96FS+1 den

89 Hydroizolace asfaltovými pásy 5 dny 24.01. 22 28.01. 22 88;76 90;99

90 Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm 1 den 29.01. 22 29.01. 22 89 91

91 Bednění základové desky 1 den 30.01. 22 30.01. 22 90 92SS

92 Armování základové desky KARI sítí 6 mm, 150x150 
mm

7 dny 30.01. 22 05.02. 22 79;91SS 93FF+3 dny;102

93 Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25 4 dny 05.02. 22 08.02. 22 92FF+3 dny 94;108SS

94 Odbednění základové desky 1 den 09.02. 22 09.02. 22 81;93 109SS

95 Objekt B 25 dny 24.01. 22 17.02. 22

96 Zhutnění pod základovou deskou 2 dny 24.01. 22 25.01. 22 88FS+1 den 97SS+1 den

97 Uložení zemnícího pásku 2 dny 25.01. 22 26.01. 22 96SS+1 den 98SS+1 den

98 Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm 2 dny 26.01. 22 27.01. 22 97SS+1 den 99

99 Hydroizolace asfaltovými pásy 5 dny 29.01. 22 02.02. 22 98;89 100FS+1 den

100 Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm 1 den 04.02. 22 04.02. 22 99FS+1 den 101

101 Bednění základové desky 1 den 05.02. 22 05.02. 22 100 102

102 Armování základové desky KARI sítí 6 mm, 150x150 
mm

7 dny 06.02. 22 12.02. 22 92;101 103FF+4 dny

103 Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25 5 dny 12.02. 22 16.02. 22 102FF+4 dny 104;128

104 Odbednění základové desky 1 den 17.02. 22 17.02. 22 103 128SS

105 3 - Hrubá spodní stavba 67 dny 05.02. 22 12.04. 22

106 1.PP 67 dny 05.02. 22 12.04. 22

107 Objekt A 63 dny 05.02. 22 08.04. 22

108 Montáž stavebního jeřábu 4 dny 05.02. 22 08.02. 22 93SS 109;154FS+1 den

109 Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany 1 den 09.02. 22 09.02. 22 94SS;108 110

110 Armování stěn výtahové šachty 1 den 10.02. 22 10.02. 22 109 111

111 Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany 1 den 11.02. 22 11.02. 22 110 112

112 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 12.02. 22 12.02. 22 111 114SS;113FS+1 den

113 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 14.02. 22 14.02. 22 112FS+1 den 116

114 Bednění ŽB stěn z jedné strany 3 dny 12.02. 22 14.02. 22 112SS 115SS+1 den

115 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 5 dny 13.02. 22 17.02. 22 114SS+1 den 116FF+1 den

116 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 4 dny 15.02. 22 18.02. 22 115FF+1 den;113117FF+1 den

117 Betonáž ŽB stěn a sloupů 2 dny 18.02. 22 19.02. 22 116FF+1 den 118

118 Odbednění ŽB stěn a sloupů 4 dny 20.02. 22 23.02. 22 117 119FF+1 den

119 Nosné zdivo 1.NP 2 dny 23.02. 22 24.02. 22 118FF+1 den 120SS+1 den

120 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 6 dny 24.02. 22 01.03. 22 119SS+1 den 121SS+2 dny

121 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

7 dny 26.02. 22 04.03. 22 120SS+2 dny 122FF+2 
dny;142

122 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 3 dny 04.03. 22 06.03. 22 121FF+2 dny 123FF+7 dny;124FF+14 dny

123 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 11.03. 22 13.03. 22 122FF+7 dny 295

124 Osazení ŽB prefabrikovaného ramene 1 den 20.03. 22 20.03. 22 122FF+14 dny 125FS+14 dny

125 Hydroizolace + XPS na svislé stěny 1 den 04.04. 22 04.04. 22 124FS+14 dny 126FS+3 dny;138

126 Zásyp jámy mezi objektem a záporami + hutnění 1 den 08.04. 22 08.04. 22 125FS+3 dny 139

127 Objekt B 53 dny 17.02. 22 10.04. 22

128 Bednění ŽB stěn z jedné strany 4 dny 17.02. 22 20.02. 22 103;104SS 129SS+1 den

129 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 5 dny 18.02. 22 22.02. 22 128SS+1 den 130FF+2 dny

130 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 4 dny 21.02. 22 24.02. 22 129FF+2 dny 131FF+1 den

131 Betonáž ŽB stěn a sloupů 2 dny 24.02. 22 25.02. 22 130FF+1 den 132

132 Odbednění ŽB stěn a sloupů 4 dny 26.02. 22 01.03. 22 131 133FF+1 den;134

133 Nosné zdivo 1.NP 2 dny 01.03. 22 02.03. 22 132FF+1 den 134SS+1 den;141FS+1 den

134 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 6 dny 02.03. 22 07.03. 22 132;133SS+1 den135SS+2 dny

135 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

8 dny 04.03. 22 11.03. 22 134SS+2 dny 136FF+3 dny

136 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 4 dny 11.03. 22 14.03. 22 135FF+3 dny 137FF+7 dny;144

137 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 2 dny 20.03. 22 21.03. 22 136FF+7 dny 273

138 Hydroizolace + XPS na svislé stěny 3 dny 05.04. 22 07.04. 22 125 151

139 Zásyp jámy mezi objektem a záporami + hutnění 2 dny 09.04. 22 10.04. 22 126 152

140 Objekt C 40 dny 04.03. 22 12.04. 22

141 Bednění ŽB stěn z jedné strany 6 dny 04.03. 22 09.03. 22 133FS+1 den 142SS+1 den;143

142 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 10 dny05.03. 22 14.03. 22 121;141SS+1 den143FF+2 dny;165FS+1 den

143 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 7 dny 10.03. 22 16.03. 22 141;142FF+2 dny144FF+2 dny

144 Betonáž ŽB stěn a sloupů 4 dny 15.03. 22 18.03. 22 143FF+2 dny;136145SS+2 dny;168

145 Odbednění ŽB stěn a sloupů 7 dny 17.03. 22 23.03. 22 144SS+2 dny 146FF+1 den

146 Nosné zdivo 1.NP 5 dny 20.03. 22 24.03. 22 145FF+1 den 147SS+3 dny

147 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 5 dny 23.03. 22 27.03. 22 146SS+3 dny 148SS+2 dny

148 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

6 dny 25.03. 22 30.03. 22 147SS+2 dny 149FF+2 dny

149 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 3 dny 30.03. 22 01.04. 22 148FF+2 dny 150SS+7 dny

150 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 06.04. 22 08.04. 22 149SS+7 dny;161210

151 Hydroizolace + XPS na svislé stěny 3 dny 08.04. 22 10.04. 22 138 152FF+2 dny

152 Zásyp jámy mezi objektem a záporami + hutnění 2 dny 11.04. 22 12.04. 22 139;151FF+2 dny179

153 Opěrná stěna č. 3, 4 19 dny 10.02. 22 28.02. 22

154 Hydroizolace + XPS na svislé stěny 4 dny 10.02. 22 13.02. 22 108FS+1 den 155

155 Bednění opěrné stěny 3 a) z jedné strany 1 den 14.02. 22 14.02. 22 154 156

156 Armování opěrných stěn, B500B 4 dny 15.02. 22 18.02. 22 155 157FF+1 den

157 Bednění opěrných stěn z druhé strany 3 dny 17.02. 22 19.02. 22 156FF+1 den 158

158 Betonáž opěrné stěny C25/30, XC4 2 dny 20.02. 22 21.02. 22 157 161FF+7 dny;159

159 Odbednění opěrné stěny 2 dny 22.02. 22 23.02. 22 158 160

160 Montáž provizorního zábradlí na opěrné stěně č. 
3, 4

1 den 24.02. 22 24.02. 22 159 161

161 Osazení ocelových rozpěr, JA 200x8 +2xP20 1 den 28.02. 22 28.02. 22 158FF+7 dny;160150

162 4 - Hrubá vrchní stavba 139 dny16.03. 22 01.08. 22

163 1.NP 74 dny 16.03. 22 28.05. 22

164 Objekt A 43 dny 16.03. 22 27.04. 22

165 Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany 1 den 16.03. 22 16.03. 22 142FS+1 den 166

166 Armování stěn výtahové šachty 1 den 17.03. 22 17.03. 22 165 167

167 Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany 1 den 18.03. 22 18.03. 22 166 168;170

168 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 19.03. 22 19.03. 22 144;167 169FS+2 dny

169 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 22.03. 22 22.03. 22 168FS+2 dny 172

170 Bednění ŽB stěn z jedné strany 4 dny 19.03. 22 22.03. 22 167 172;171SS+1 den

171 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 6 dny 20.03. 22 25.03. 22 170SS+1 den 172FF+2 dny;182FS+1 den

172 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 5 dny 23.03. 22 27.03. 22 169;170;171FF+2 dny173FF+1 den

173 Betonáž ŽB stěn a sloupů 2 dny 27.03. 22 28.03. 22 172FF+1 den 174

174 Odbednění ŽB stěn a sloupů 4 dny 29.03. 22 01.04. 22 173 175FF+1 den

175 Nosné zdivo 1.NP 2 dny 01.04. 22 02.04. 22 174FF+1 den 176SS+1 den

176 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 6 dny 02.04. 22 07.04. 22 175SS+1 den 177SS+2 dny

177 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

7 dny 04.04. 22 10.04. 22 176SS+2 dny 178FF+3 dny

178 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 4 dny 10.04. 22 13.04. 22 177FF+3 dny 179FF+7 dny;180FF+14 dny;190;213FS+1 den

179 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 18.04. 22 20.04. 22 178FF+7 dny;152294

180 Osazení ŽB prefabrikovaného ramene 1 den 27.04. 22 27.04. 22 178FF+14 dny 192

181 Objekt B 35 dny 27.03. 22 30.04. 22

182 Bednění ŽB stěn z jedné strany 3 dny 27.03. 22 29.03. 22 171FS+1 den 183SS+1 den;184

183 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 4 dny 28.03. 22 31.03. 22 182SS+1 den 184FF+1 den

184 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 3 dny 30.03. 22 01.04. 22 182;183FF+1 den185FF+1 den

185 Betonáž ŽB stěn a sloupů 2 dny 01.04. 22 02.04. 22 184FF+1 den 186

186 Odbednění ŽB stěn a sloupů 3 dny 03.04. 22 05.04. 22 185 187FF+1 den;188

187 Nosné zdivo 1.NP 2 dny 05.04. 22 06.04. 22 186FF+1 den 188SS+1 den

188 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 5 dny 06.04. 22 10.04. 22 187SS+1 den;186189SS+2 dny;194

189 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

6 dny 08.04. 22 13.04. 22 188SS+2 dny 190

190 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 3 dny 14.04. 22 16.04. 22 189;178 191FF+7 dny;192FF+14 dny;197

191 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 21.04. 22 23.04. 22 190FF+7 dny 272

192 Osazení ŽB prefabrikovaného ramene 1 den 30.04. 22 30.04. 22 190FF+14 dny;180208

193 Objekt C 48 dny 11.04. 22 28.05. 22

194 Bednění ŽB stěn z jedné strany 2 dny 11.04. 22 12.04. 22 188 195SS+1 den

195 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 4 dny 12.04. 22 15.04. 22 194SS+1 den 196FF+1 den

196 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 3 dny 14.04. 22 16.04. 22 195FF+1 den 197

197 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 den 17.04. 22 17.04. 22 196;190 198FS+1 den;216

198 Odbednění ŽB stěn a sloupů 2 dny 19.04. 22 20.04. 22 197FS+1 den 199

199 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 3 dny 21.04. 22 23.04. 22 198 200SS+2 dny;203SS+2 dny

200 Armování stropní konstrukce včetně věnce 4 dny 23.04. 22 26.04. 22 199SS+2 dny 201

201 Betonáž stropní konstrukce 1 den 27.04. 22 27.04. 22 200 202SS+7 dny

202 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 2 dny 04.05. 22 05.05. 22 201SS+7 dny 209FS+21 dny

203 Osazení prefabrikovaných ŽB trámů 5 dny 23.04. 22 27.04. 22 199SS+2 dny 204

204 Osazení filigránových panelů 8 dny 28.04. 22 05.05. 22 203 205

205 Bednění ŽB monolitického věnce 1 den 06.05. 22 06.05. 22 204 206

206 Nabetonávka nad filigrány 2 dny 07.05. 22 08.05. 22 205 207FS+1 den;226

207 Odbědnění ŽB monolitického věnce 1 den 10.05. 22 10.05. 22 206FS+1 den 208

208 Osazení a montáž ocelového schodiště u 
tělocvičny

6 dny 11.05. 22 16.05. 22 207;192 228

209 Odstojkování 1.NP 1 den 27.05. 22 27.05. 22 202FS+21 dny 210

210 Odstojkování 1.PP 1 den 28.05. 22 28.05. 22 209;150 414

211 2.NP 45 dny 15.04. 22 29.05. 22

212 Objekt A 42 dny 15.04. 22 26.05. 22

213 Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany 1 den 15.04. 22 15.04. 22 178FS+1 den 214

214 Armování stěn výtahové šachty 1 den 16.04. 22 16.04. 22 213 215

215 Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany 1 den 17.04. 22 17.04. 22 214 216;218

216 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 18.04. 22 18.04. 22 197;215 217FS+1 den

217 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 20.04. 22 20.04. 22 216FS+1 den 220

218 Bednění ŽB stěn z jedné strany 3 dny 18.04. 22 20.04. 22 215 219SS+1 den

219 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 5 dny 19.04. 22 23.04. 22 218SS+1 den 220FF+1 den

220 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 4 dny 21.04. 22 24.04. 22 217;219FF+1 den221FF+1 den

221 Betonáž ŽB stěn a sloupů 2 dny 24.04. 22 25.04. 22 220FF+1 den 222;230

222 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů 4 dny 26.04. 22 29.04. 22 221 223FF+1 den

223 Nosné zdivo 2.NP 2 dny 29.04. 22 30.04. 22 222FF+1 den 224SS+1 den

224 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 6 dny 30.04. 22 05.05. 22 223SS+1 den 225SS+2 dny

225 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

7 dny 02.05. 22 08.05. 22 224SS+2 dny 226

226 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 4 dny 09.05. 22 12.05. 22 225;206 227FF+7 dny;228FF+14 dny;238;243

227 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 17.05. 22 19.05. 22 226FF+7 dny 293

228 Osazení ŽB prefabrikovaného ramene 1 den 26.05. 22 26.05. 22 226FF+14 dny;208240

229 Objekt B 34 dny 26.04. 22 29.05. 22

230 Bednění ŽB stěn z jedné strany 2 dny 26.04. 22 27.04. 22 221 231SS+1 den;232

231 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 3 dny 27.04. 22 29.04. 22 230SS+1 den 232SS+1 den

232 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 3 dny 28.04. 22 30.04. 22 230;231SS+1 den233FF+1 den

233 Betonáž ŽB stěn a sloupů 2 dny 30.04. 22 01.05. 22 232FF+1 den 234

234 Odbednění ŽB stěn a sloupů 3 dny 02.05. 22 04.05. 22 233 235FF+2 dny

235 Nosné zdivo 2.NP 3 dny 04.05. 22 06.05. 22 234FF+2 dny 236SS+2 dny

236 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 5 dny 06.05. 22 10.05. 22 235SS+2 dny 237SS+2 dny

237 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

6 dny 08.05. 22 13.05. 22 236SS+2 dny 238FF+2 dny

238 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 3 dny 13.05. 22 15.05. 22 226;237FF+2 dny239FF+7 dny;240FF+14 dny;260

239 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 20.05. 22 22.05. 22 238FF+7 dny 271

240 Osazení ŽB prefabrikovaného ramene 1 den 29.05. 22 29.05. 22 238FF+14 dny;228258

241 3.NP 48 dny 13.05. 22 29.06. 22

242 Objekt A 42 dny 13.05. 22 23.06. 22

243 Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany 1 den 13.05. 22 13.05. 22 226 244

244 Armování stěn výtahové šachty 1 den 14.05. 22 14.05. 22 243 245

245 Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany 1 den 15.05. 22 15.05. 22 244 246;248

246 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 16.05. 22 16.05. 22 245 247FS+1 den

247 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 18.05. 22 18.05. 22 246FS+1 den 250

248 Bednění ŽB stěn z jedné strany 3 dny 16.05. 22 18.05. 22 245 249SS+1 den

249 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 5 dny 17.05. 22 21.05. 22 248SS+1 den 250FF+1 den

250 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 4 dny 19.05. 22 22.05. 22 247;249FF+1 den251FF+1 den

251 Betonáž ŽB stěn a sloupů 2 dny 22.05. 22 23.05. 22 250FF+1 den 252

252 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů 4 dny 24.05. 22 27.05. 22 251 253SS+2 dny

253 Nosné zdivo 3.NP 4 dny 26.05. 22 29.05. 22 252SS+2 dny 254SS+3 dny

254 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 6 dny 29.05. 22 03.06. 22 253SS+3 dny 255SS+2 dny

255 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

7 dny 31.05. 22 06.06. 22 254SS+2 dny 256FF+3 dny

256 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 4 dny 06.06. 22 09.06. 22 255FF+3 dny 257FF+7 dny;258FF+14 dny;276

257 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 14.06. 22 16.06. 22 256FF+7 dny 292

258 Osazení ŽB prefabrikovaného ramene 1 den 23.06. 22 23.06. 22 256FF+14 dny;240287

259 Objekt B 45 dny 16.05. 22 29.06. 22

260 Bednění ŽB stěn z jedné strany 2 dny 16.05. 22 17.05. 22 238 262;261SS+1 den

261 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 3 dny 17.05. 22 19.05. 22 260SS+1 den 262FF+1 den

262 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 3 dny 18.05. 22 20.05. 22 260;261FF+1 den263

263 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 den 21.05. 22 21.05. 22 262 264FS+1 den

264 Odbednění ŽB stěn a sloupů 3 dny 23.05. 22 25.05. 22 263FS+1 den 265SS+2 dny;298

265 Nosné zdivo 3.NP 3 dny 25.05. 22 27.05. 22 264SS+2 dny 266SS+2 dny

266 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 5 dny 27.05. 22 31.05. 22 265SS+2 dny 267SS+2 dny

267 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

6 dny 29.05. 22 03.06. 22 266SS+2 dny 268FF+2 dny

268 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 3 dny 03.06. 22 05.06. 22 267FF+2 dny 269FF+7 dny

269 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 10.06. 22 12.06. 22 268FF+7 dny 270FF+14 dny;386

270 Odstojkování 3.NP 1 den 26.06. 22 26.06. 22 269FF+14 dny 271

271 Odstojkování 2.NP 1 den 27.06. 22 27.06. 22 270;239 272

272 Odstojkování 1.NP 1 den 28.06. 22 28.06. 22 271;191 273

273 Odstojkování 1.PP 1 den 29.06. 22 29.06. 22 272;137 372

274 4.NP 53 dny 10.06. 22 01.08. 22

275 Objekt A 53 dny 10.06. 22 01.08. 22

276 Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany 1 den 10.06. 22 10.06. 22 256 277

277 Armování stěn výtahové šachty 1 den 11.06. 22 11.06. 22 276 278

278 Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany 1 den 12.06. 22 12.06. 22 277 279;281

279 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 13.06. 22 13.06. 22 278 280FS+1 den

280 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 15.06. 22 15.06. 22 279FS+1 den 283

281 Bednění ŽB stěn z jedné strany 3 dny 13.06. 22 15.06. 22 278 282SS+1 den

282 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 5 dny 14.06. 22 18.06. 22 281SS+1 den 283FF+1 den

283 Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany 4 dny 16.06. 22 19.06. 22 280;282FF+1 den284FF+1 den

284 Betonáž ŽB stěn a sloupů 2 dny 19.06. 22 20.06. 22 283FF+1 den 285

285 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů 4 dny 21.06. 22 24.06. 22 284 286SS+2 dny

286 Nosné zdivo 4.NP 4 dny 23.06. 22 26.06. 22 285SS+2 dny 287SS+3 dny;387

287 Bednění stropní konstrukce + podstojkování 6 dny 26.06. 22 01.07. 22 286SS+3 dny;258288SS+2 dny

288 Armování stropní konstrukce včetně věnce + 
mezipodesta

7 dny 28.06. 22 04.07. 22 287SS+2 dny 289FF+3 dny

289 Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta 4 dny 04.07. 22 07.07. 22 288FF+3 dny 290FF+7 dny;348

290 Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování 3 dny 12.07. 22 14.07. 22 289FF+7 dny 291FF+14 dny

291 Odstojkování 4.NP 1 den 28.07. 22 28.07. 22 290FF+14 dny 292

292 Odstojkování 3.NP 1 den 29.07. 22 29.07. 22 291;257 293

293 Odstojkování 2.NP 1 den 30.07. 22 30.07. 22 292;227 294

294 Odstojkování 1.NP 1 den 31.07. 22 31.07. 22 293;179 295

295 Odstojkování 1.PP 1 den 01.08. 22 01.08. 22 294;123 469FS+3 dny

296 5 - Zastřešení 81 dny 26.05. 22 14.08. 22

297 Objekt C (atrium) 19 dny 26.05. 22 13.06. 22

298 Prostupy pro odvod dešťové vody 1 den 26.05. 22 26.05. 22 264 299

299 Osazení betonových bloků (lavička,schody) 1 den 27.05. 22 27.05. 22 298 300

300 Skladba střechy 10 dny 28.05. 22 06.06. 22 299 301

301 Zelená střecha 4 dny 07.06. 22 10.06. 22 300 302SS+1 den

302 Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích 6 dny 08.06. 22 13.06. 22 301SS+1 den 304

303 Objekt C (tělocvična + jídelna) 36 dny 14.06. 22 19.07. 22

304 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze 
střechy

2 dny 14.06. 22 15.06. 22 302 305

305 Bednění stěn atiky z jedné strany 1 den 16.06. 22 16.06. 22 304 306

306 Armování stěn atiky 2 dny 17.06. 22 18.06. 22 305 307

307 Bednění stěn atiky z druhé strany 1 den 19.06. 22 19.06. 22 306 308

308 Betonáž atiky 1 den 20.06. 22 20.06. 22 307 309FS+1 den;310

309 Odbednění atiky 1 den 22.06. 22 22.06. 22 308FS+1 den 311;322

310 Prostupy pro odvod dešťové vody 1 den 21.06. 22 21.06. 22 308 311

311 Osazení betonových bloků + zábradlí 1 den 23.06. 22 23.06. 22 309;310 312;323

312 Střešní hřiště 6 dny 24.06. 22 29.06. 22 311 313FF+1 den

313 Skladba střechy 5 dny 26.06. 22 30.06. 22 312FF+1 den 314;316

314 Zelená střecha 1 den 01.07. 22 01.07. 22 313 315

315 Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích 3 dny 02.07. 22 04.07. 22 314 317

316 Skladba střechy-tělocvična 9 dny 01.07. 22 09.07. 22 313 317;339

317 Betonová mazanina - tělocvična 1 den 10.07. 22 10.07. 22 316;315 318

318 Sportovní povrch - tělocvična 4 dny 11.07. 22 14.07. 22 317 319

319 Oplechování atiky 4 dny 15.07. 22 18.07. 22 318 320FF+1 den

320 Instalace hromosvodu 2 dny 18.07. 22 19.07. 22 319FF+1 den 344

321 Objekt B 42 dny 23.06. 22 03.08. 22

322 Montáž stavebního výtahu 1 den 23.06. 22 23.06. 22 309 323

323 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze 
střechy

2 dny 24.06. 22 25.06. 22 311;322 324

324 Bednění stěn únikového schodiště + atiky z jedné 
strany

1 den 26.06. 22 26.06. 22 323 325

325 Armování stěn únikového schodiště 1 den 27.06. 22 27.06. 22 324 326

326 Bednění stěn únikového schodiště + atiky z druhé 
strany

1 den 28.06. 22 28.06. 22 325 327

327 Betonáž stěn únikového schodiště + atiky 1 den 29.06. 22 29.06. 22 326 328;330FS+2 dny

328 Osazení větracího potrubí VZT 1 den 30.06. 22 30.06. 22 327 329

329 Prostupy pro odvod dešťové vody + odvětrávacích 
hlavic

1 den 01.07. 22 01.07. 22 328 330

330 Odbednění stěn únikového schodiště + atiky 1 den 02.07. 22 02.07. 22 329;327FS+2 dny331

331 Bednění stropní konstrukce únikového schodiště 1 den 03.07. 22 03.07. 22 330 332

332 Armování stropní konstrukce únikového schodiště 1 den 04.07. 22 04.07. 22 331 333

333 Betonáž stropní konstrukce únikového schodiště 1 den 05.07. 22 05.07. 22 332 334FF+14 dny;335

334 Odbednění ŽB stropní konstrukce únikového 
schodiště

1 den 19.07. 22 19.07. 22 333FF+14 dny 360

335 Bednění stěn atiky na nástavbě 1 den 06.07. 22 06.07. 22 333 336;347

336 Betonáž atiky na nástavbě 1 den 07.07. 22 07.07. 22 335 337FS+1 den;338

337 Odbednění atiky na nástavbě 1 den 09.07. 22 09.07. 22 336FS+1 den 339

338 Osazení ocelových podpěr pod VZT + zábradlí 1 den 08.07. 22 08.07. 22 336 342

339 Skladba střechy 14 dny 10.07. 22 23.07. 22 316;337 340;364

340 Zelená střecha 2 dny 24.07. 22 25.07. 22 339 341SS+1 den

341 Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích 5 dny 25.07. 22 29.07. 22 340SS+1 den 342FF

342 Osazení střešních dílců VZT 2 dny 28.07. 22 29.07. 22 341FF;338 343SS

343 Oplechování atiky 4 dny 28.07. 22 31.07. 22 342SS 344FF+1 den

344 Instalace hromosvodu 2 dny 31.07. 22 01.08. 22 343FF+1 den;320345

345 Demontáž stavebního jeřábu 2 dny 02.08. 22 03.08. 22 344 368

346 Objekt A 39 dny 07.07. 22 14.08. 22

347 Montáž stavebního výtahu 1 den 07.07. 22 07.07. 22 335 348

348 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze 
střechy

2 dny 08.07. 22 09.07. 22 289;347 349

349 Bednění stěn výtahové šachty + atiky z jedné strany 1 den 10.07. 22 10.07. 22 348 350

350 Armování stěn výtahové šachty 1 den 11.07. 22 11.07. 22 349 351

351 Bednění stěn výtahové šachty + atiky z druhé strany 1 den 12.07. 22 12.07. 22 350 352

352 Betonáž stěn výtahové šachty + atiky 1 den 13.07. 22 13.07. 22 351 353;354FS+1 den

353 Osazení střešního výlezu + světlovody 1 den 14.07. 22 14.07. 22 352 354

354 Odbednění stěn výtahové šachty + atiky 1 den 15.07. 22 15.07. 22 352FS+1 den;353355

355 Bednění stropní konstrukce výtahové šachty 1 den 16.07. 22 16.07. 22 354 356

356 Armování stropní konstrukce výtahové šachty 1 den 17.07. 22 17.07. 22 355 357

357 Betonáž stropní konstrukce výtahové šachty 1 den 18.07. 22 18.07. 22 356 358SS+14 dny;359

358 Odbednění ŽB stropní konstrukce výtahové šachty 1 den 01.08. 22 01.08. 22 357SS+14 dny 365

359 Osazení větracího potrubí VZT 1 den 19.07. 22 19.07. 22 357 360

360 Prostupy pro odvod dešťové vody + odvětrávacích 
hlavic

1 den 20.07. 22 20.07. 22 359;382;334 361

361 Ocelová konstrukce nástavby z jeklových profilů 
60/60

2 dny 21.07. 22 22.07. 22 360 362;363

362 Opláštění nástavby vodovzdornou překližkou 1 den 23.07. 22 23.07. 22 361 364

363 Osazení ocelových podpěr pod VZT 1 den 23.07. 22 23.07. 22 361 366

364 Skladba střechy 14 dny24.07. 22 06.08. 22 362;339 365

365 Oplechování atiky 4 dny 07.08. 22 10.08. 22 364;358 366SS+1 den

366 Osazení střešních dílců VZT 5 dny 08.08. 22 12.08. 22 365SS+1 den;363367FF

367 Instalace hromosvodu 2 dny 11.08. 22 12.08. 22 366FF 368

368 Demontáž stavebního jeřábu 2 dny 13.08. 22 14.08. 22 367;345 468

369 6 - Příčky a hrubé instalace 126 dny13.06. 22 16.10. 22

370 Stoupací potrubí 17 dny 30.06. 22 16.07. 22

371 Objekt C 12 dny 30.06. 22 11.07. 22

372 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 30.06. 22 30.06. 22 273 376;373FS+1 den

373 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 3 dny 02.07. 22 04.07. 22 372FS+1 den 374FS+4 dny;378

374 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 09.07. 22 11.07. 22 373FS+4 dny 379

375 Objekt B 13 dny 01.07. 22 13.07. 22

376 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 6 dny 01.07. 22 06.07. 22 372 382

377 Provedení stoupacího potrubí VZT 3 dny 05.07. 22 07.07. 22 378SS 381

378 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 4 dny 05.07. 22 08.07. 22 373 383;377SS

379 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 12.07. 22 13.07. 22 374 384

380 Objekt A 10 dny 07.07. 22 16.07. 22

381 Provedení stoupacího potrubí VZT 8 dny 08.07. 22 15.07. 22 377 382FF+1 den;389

382 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 10 dny 07.07. 22 16.07. 22 376;381FF+1 den;384FF360

383 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 7 dny 09.07. 22 15.07. 22 378 384FF+1 den

384 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 14.07. 22 16.07. 22 379;383FF+1 den382FF

385 1.PP 93 dny 13.06. 22 13.09. 22

386 Osazení oken (A) 1 den 13.06. 22 13.06. 22 269 397

387 Zdění příček 1.PP (A) 3 dny 27.06. 22 29.06. 22 286 388

388 Zdění příček 1.PP (C) 5 dny 30.06. 22 04.07. 22 387 398

389 Hrubé rozvody vzduchotechniky 14 dny 16.07. 22 29.07. 22 381 390SS+4 dny;399

390 Hrubé rozvody kanalizace 12 dny 20.07. 22 31.07. 22 389SS+4 dny 391SS+3 dny;400

391 Hrubé rozvody vodovodu 14 dny 23.07. 22 05.08. 22 390SS+3 dny 392SS+6 dny;401

392 Hrubé rozvody elektro 12 dny 29.07. 22 09.08. 22 391SS+6 dny 393SS+4 dny;402

393 Hrubé rozvody plynu 2 dny 02.08. 22 03.08. 22 392SS+4 dny 463FS+1 den

394 Hrubé rozvody vytápění 11 dny 03.09. 22 13.09. 22 468 403

395 1.NP 105 dny14.06. 22 26.09. 22

396 Objekt A 97 dny 14.06. 22 18.09. 22

397 Osazení oken 3 dny 14.06. 22 16.06. 22 386 405

398 Zdění příček 1.NP 7 dny 05.07. 22 11.07. 22 388 406

399 Hrubé rozvody vzduchotechniky 6 dny 30.07. 22 04.08. 22 389 407

400 Hrubé rozvody kanalizace 4 dny 01.08. 22 04.08. 22 390 408

401 Hrubé rozvody vodovodu 5 dny 06.08. 22 10.08. 22 391 409

402 Hrubé rozvody elektro 5 dny 10.08. 22 14.08. 22 392 410

403 Hrubé rozvody vytápění 5 dny 14.09. 22 18.09. 22 394 411

404 Objekt B 102 dny17.06. 22 26.09. 22

405 Osazení oken 3 dny 17.06. 22 19.06. 22 397 413

406 Zdění příček 1.NP 4 dny 12.07. 22 15.07. 22 398 414

407 Hrubé rozvody vzduchotechniky 6 dny 05.08. 22 10.08. 22 399 415

408 Hrubé rozvody kanalizace 2 dny 05.08. 22 06.08. 22 400 421

409 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 11.08. 22 13.08. 22 401 423

410 Hrubé rozvody elektro 5 dny 15.08. 22 19.08. 22 402 416

411 Hrubé rozvody vytápění +podlahové vytápění 8 dny 19.09. 22 26.09. 22 403 425

412 Objekt C 64 dny 20.06. 22 22.08. 22

413 Osazení oken 4 dny 20.06. 22 23.06. 22 405 419

414 Zdění příček 1.NP 1 den 16.07. 22 16.07. 22 406;210 420

415 Hrubé rozvody vzduchotechniky 2 dny 11.08. 22 12.08. 22 407 422

416 Hrubé rozvody elektro 3 dny 20.08. 22 22.08. 22 410 424

417 2.NP 103 dny24.06. 22 04.10. 22

418 Objekt A 99 dny 24.06. 22 30.09. 22

419 Osazení oken 3 dny 24.06. 22 26.06. 22 413 427

420 Zdění příček 2.NP 5 dny 17.07. 22 21.07. 22 414 428

421 Hrubé rozvody kanalizace 4 dny 07.08. 22 10.08. 22 408 429

422 Hrubé rozvody vzduchotechniky 6 dny 13.08. 22 18.08. 22 415 431

423 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 14.08. 22 16.08. 22 409 430

424 Hrubé rozvody elektro 5 dny 23.08. 22 27.08. 22 416 432

425 Hrubé rozvody vytápění 4 dny 27.09. 22 30.09. 22 411 433

426 Objekt B 100 dny27.06. 22 04.10. 22

427 Osazení oken 4 dny 27.06. 22 30.06. 22 419 436

428 Zdění příček 2.NP 4 dny 22.07. 22 25.07. 22 420 437

429 Hrubé rozvody kanalizace 2 dny 11.08. 22 12.08. 22 421 438

430 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 17.08. 22 19.08. 22 423 439

431 Hrubé rozvody vzduchotechniky 6 dny 19.08. 22 24.08. 22 422 440

432 Hrubé rozvody elektro 5 dny 28.08. 22 01.09. 22 424 441

433 Hrubé rozvody vytápění 4 dny 01.10. 22 04.10. 22 425 442

434 3.NP 104 dny01.07. 22 12.10. 22

435 Objekt A 100 dny01.07. 22 08.10. 22

436 Osazení oken 4 dny 01.07. 22 04.07. 22 427 444

437 Zdění příček 3.NP 7 dny 26.07. 22 01.08. 22 428 445

438 Hrubé rozvody kanalizace 3 dny 13.08. 22 15.08. 22 429 446

439 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 20.08. 22 22.08. 22 430 447

440 Hrubé rozvody vzduchotechniky 6 dny 25.08. 22 30.08. 22 431 448

441 Hrubé rozvody elektro 5 dny 02.09. 22 06.09. 22 432 449

442 Hrubé rozvody vytápění 4 dny 05.10. 22 08.10. 22 433 450

443 Objekt B 100 dny05.07. 22 12.10. 22

444 Osazení oken 4 dny 05.07. 22 08.07. 22 436 453

445 Zdění příček 3.NP 5 dny 02.08. 22 06.08. 22 437 454

446 Hrubé rozvody kanalizace 3 dny 16.08. 22 18.08. 22 438 455

447 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 23.08. 22 25.08. 22 439 456

448 Hrubé rozvody vzduchotechniky 6 dny 31.08. 22 05.09. 22 440 457

449 Hrubé rozvody elektro 5 dny 07.09. 22 11.09. 22 441 458

450 Hrubé rozvody vytápění 4 dny 09.10. 22 12.10. 22 442 459

451 4.NP 100 dny09.07. 22 16.10. 22

452 Objekt A 100 dny09.07. 22 16.10. 22

453 Osazení oken 4 dny 09.07. 22 12.07. 22 444 454

454 Zdění příček 4.NP 7 dny 07.08. 22 13.08. 22 445;453 455

455 Hrubé rozvody kanalizace 3 dny 19.08. 22 21.08. 22 446;454 456;695

456 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 26.08. 22 28.08. 22 447;455 457;530

457 Hrubé rozvody vzduchotechniky 6 dny 06.09. 22 11.09. 22 448;456 458

458 Hrubé rozvody elektro 5 dny 12.09. 22 16.09. 22 449;457

459 Hrubé rozvody vytápění 4 dny 13.10. 22 16.10. 22 450

460 7 - Vnirřní úpravy povrchů 118 dny05.08. 22 30.11. 22

461 1.PP 77 dny 05.08. 22 20.10. 22

462 Objekt A 65 dny 05.08. 22 08.10. 22

463 Omítky 1.PP 10 dny 05.08. 22 14.08. 22 393FS+1 den 468FS+1 den;480

464 Tepelná izolace v podlahách 3 dny 09.09. 22 11.09. 22 468FS+6 dny 465FS+8 dny;470

465 Provedení anhydritového potěru 3 dny 20.09. 22 22.09. 22 464FS+8 dny 471;466FS+6 dny

466 SDK podhledy + předstěny 10 dny 29.09. 22 08.10. 22 465FS+6 dny 472

467 Objekt B 67 dny 05.08. 22 10.10. 22

468 Zateplení garáže (A+B) 18 dny 16.08. 22 02.09. 22 463FS+1 den;368394;464FS+6 dny

469 Omítky 1.PP 4 dny 05.08. 22 08.08. 22 295FS+3 dny 474

470 Tepelná izolace v podlahách 1 den 12.09. 22 12.09. 22 464 475

471 Provedení anhydritového potěru 1 den 23.09. 22 23.09. 22 465 476

472 SDK podhledy + předstěny 2 dny 09.10. 22 10.10. 22 466 477

473 Objekt C 73 dny 09.08. 22 20.10. 22

474 Omítky 1.PP 22 dny 09.08. 22 30.08. 22 469 486

475 Tepelná izolace v podlahách 6 dny 13.09. 22 18.09. 22 470 481

476 Provedení anhydritového potěru 4 dny 24.09. 22 27.09. 22 471 482

477 SDK podhledy + předstěny 10 dny 11.10. 22 20.10. 22 472 501;484FS+8 dny

478 1.NP 84 dny 15.08. 22 06.11. 22

479 Objekt A 76 dny 15.08. 22 29.10. 22

480 Omítky 1.NP 17 dny 15.08. 22 31.08. 22 463 498

481 Tepelná + kročejová izolace v podlahách 6 dny 19.09. 22 24.09. 22 475 487

482 Provedení anhydritového potěru 3 dny 28.09. 22 30.09. 22 476 488;483FS+2 dny

483 SDK podhledy + předstěny 12 dny 03.10. 22 14.10. 22 482FS+2 dny 489

484 Sanitární příčky 1 den 29.10. 22 29.10. 22 477FS+8 dny 490

485 Objekt B 61 dny 31.08. 22 30.10. 22

486 Omítky 1.NP 13 dny 31.08. 22 12.09. 22 474 492

487 Tepelná + kročejová izolace v podlahách 5 dny 25.09. 22 29.09. 22 481 493

488 Provedení anhydritového potěru 3 dny 01.10. 22 03.10. 22 482 494

489 SDK podhledy + předstěny 11 dny 15.10. 22 25.10. 22 483 495

490 Sanitární příčky 1 den 30.10. 22 30.10. 22 484 502

491 Objekt C 55 dny 13.09. 22 06.11. 22

492 Omítky 1.NP 3 dny 13.09. 22 15.09. 22 486 504

493 Tepelná + kročejová izolace v podlahách 2 dny 30.09. 22 01.10. 22 487 499

494 Provedení anhydritového potěru 1 den 04.10. 22 04.10. 22 488 500FS+12 dny

495 SDK podhledy 12 dny 26.10. 22 06.11. 22 489 514

496 2.NP 73 dny 01.09. 22 12.11. 22

497 Objekt A 63 dny 01.09. 22 02.11. 22

498 Omítky 2.NP 14 dny 01.09. 22 14.09. 22 480 511

499 Tepelná + kročejová izolace v podlahách 6 dny 02.10. 22 07.10. 22 493 505

500 Provedení anhydritového potěru 3 dny 17.10. 22 19.10. 22 494FS+12 dny 506

501 SDK podhledy + předstěny 13 dny 21.10. 22 02.11. 22 477 507

502 Sanitární příčky 1 den 31.10. 22 31.10. 22 490 508

503 Objekt B 58 dny 16.09. 22 12.11. 22

504 Omítky 2.NP 11 dny 16.09. 22 26.09. 22 492 517

505 Tepelná + kročejová izolace v podlahách 5 dny 08.10. 22 12.10. 22 499 512;543

506 Provedení anhydritového potěru 3 dny 20.10. 22 22.10. 22 500 513

507 SDK podhledy + předstěny 10 dny 03.11. 22 12.11. 22 501 527

508 Sanitární příčky 1 den 01.11. 22 01.11. 22 502 515

509 3.NP 77 dny 15.09. 22 30.11. 22

510 Objekt A 66 dny 15.09. 22 19.11. 22

511 Omítky 3.NP 15 dny 15.09. 22 29.09. 22 498 524

512 Tepelná + kročejová izolace v podlahách 6 dny 13.10. 22 18.10. 22 505 518

513 Provedení anhydritového potěru 3 dny 23.10. 22 25.10. 22 506 519

514 SDK podhledy + předstěny 13 dny 07.11. 22 19.11. 22 495 520

515 Sanitární příčky 1 den 02.11. 22 02.11. 22 508 521

516 Objekt B 65 dny 27.09. 22 30.11. 22

517 Omítky 3.NP 12 dny 27.09. 22 08.10. 22 504 667

518 Tepelná + kročejová izolace v podlahách 5 dny 19.10. 22 23.10. 22 512 525

519 Provedení anhydritového potěru 3 dny 26.10. 22 28.10. 22 513 526

520 SDK podhledy + předstěny 11 dny 20.11. 22 30.11. 22 514 667FF+4 dny

521 Sanitární příčky 1 den 03.11. 22 03.11. 22 515 528

522 4.NP 57 dny 30.09. 22 25.11. 22

523 Objekt A 57 dny 30.09. 22 25.11. 22

524 Omítky 4.NP 15 dny 30.09. 22 14.10. 22 511 680

525 Tepelná + kročejová izolace v podlahách 6 dny 24.10. 22 29.10. 22 518 526FF+2 dny

526 Provedení anhydritového potěru 3 dny 29.10. 22 31.10. 22 519;525FF+2 dny681

527 SDK podhledy + předstěny 13 dny 13.11. 22 25.11. 22 507;528 680FF+4 dny

528 Sanitární příčky 1 den 04.11. 22 04.11. 22 521 527

529 8 a) - Zemní práce 19 dny 29.08. 22 16.09. 22

530 Vytyčení přípojek 1 den 29.08. 22 29.08. 22 456 531

531 Zábor silnice + proříznutí silnice 1 den 30.08. 22 30.08. 22 530 532

532 Výkop přípojek 3 dny 31.08. 22 02.09. 22 531 533FF+1 den

533 Vodovodní přípojka 2 dny 02.09. 22 03.09. 22 532FF+1 den 534

534 Teplovodní přípojka 3 dny 04.09. 22 06.09. 22 533 535

535 Plynovodní přípojka 4 dny 07.09. 22 10.09. 22 534 536

536 Elektro napojení 2 dny 11.09. 22 12.09. 22 535 537

537 Zásyp jam a rýh + hutnění 2 dny 13.09. 22 14.09. 22 536 538

538 Podkladní vrstvy komunikace+ hutnění 1 den 15.09. 22 15.09. 22 537 539

539 Provedení asfaltového krytu +zrušení záboru 1 den 16.09. 22 16.09. 22 538 746

540 8 b) - Dokončovací práce a kompletace 106 dny?13.10. 22 26.01. 23

541 1.PP 81 dny 13.10. 22 01.01. 23

542 Objekt A 75 dny 13.10. 22 26.12. 22

543 Malířské práce 7 dny 13.10. 22 19.10. 22 505 558;544FS+5 dny

544 Provedení povlakové podlahy - kaučuk 5 dny 25.10. 22 29.10. 22 543FS+5 dny 559;545;547

545 Zřízení ocelového zábradlí schodiště 1 den 30.10. 22 30.10. 22 544 546;581

546 Osazení vnitřních parapetů 1 den 31.10. 22 31.10. 22 545 582

547 Provedení keramických obkladů a dlažeb 5 dny 30.10. 22 03.11. 22 544 568;548FS+4 dny

548 Montáž osobních výtahů 7 dny 08.11. 22 14.11. 22 547FS+4 dny 585;549FS+16 dny

549 Osazení požárních hydrantů 1 den 01.12. 22 01.12. 22 548FS+16 dny 560;550FS+1 den

550 Osazení dveřních křídel 1 den 03.12. 22 03.12. 22 549FS+1 den 561;551

551 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 04.12. 22 05.12. 22 550 562;552

552 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 06.12. 22 08.12. 22 551 563;553FS+10 dny

553 Osazení otopných těles 2 dny 19.12. 22 20.12. 22 552FS+10 dny 574;554

554 Kompletace sanita 2 dny 21.12. 22 22.12. 22 553 575;555

555 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 23.12. 22 24.12. 22 554 564;556SS+1 den

556 Vyčištění podlaží 3 dny 24.12. 22 26.12. 22 555SS+1 den 565

557 Objekt B 71 dny 20.10. 22 29.12. 22

558 Malířské práce 5 dny 20.10. 22 24.10. 22 543 567

559 Provedení povlakové podlahy - kaučuk 2 dny 30.10. 22 31.10. 22 544 569

560 Osazení požárních hydrantů 1 den 02.12. 22 02.12. 22 549 570

561 Osazení dveřních křídel 1 den 04.12. 22 04.12. 22 550 571

562 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 06.12. 22 07.12. 22 551 572

563 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 09.12. 22 11.12. 22 552 573

564 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 25.12. 22 26.12. 22 555 576

565 Vyčištění podlaží 3 dny 27.12. 22 29.12. 22 556 577

566 Objekt C 69 dny 25.10. 22 01.01. 23

567 Malířské práce 11 dny 25.10. 22 04.11. 22 558 580SS+3 dny;623

568 Provedení keramických obkladů a dlažeb 32 dny 04.11. 22 05.12. 22 547 625

569 Provedení povlakové podlahy - kaučuk + PVC 10 dny 01.11. 22 10.11. 22 559 583

570 Osazení požárních hydrantů 1 den 03.12. 22 03.12. 22 560 586

571 Osazení dveřních křídel 1 den 05.12. 22 05.12. 22 561 587

572 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 08.12. 22 09.12. 22 562 588

573 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 12.12. 22 14.12. 22 563 589

574 Osazení otopných těles 2 dny 21.12. 22 22.12. 22 553 590

575 Kompletace sanita 3 dny 23.12. 22 25.12. 22 554 591

576 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 27.12. 22 28.12. 22 564 592

577 Vyčištění podlaží 3 dny 30.12. 22 01.01. 23 565 593

578 1.NP 75 dny 28.10. 22 10.01. 23

579 Objekt A 69 dny 28.10. 22 04.01. 23

580 Malířské práce 10 dny 28.10. 22 06.11. 22 567SS+3 dny 597

581 Zřízení ocelového zábradlí schodiště 1 den 31.10. 22 31.10. 22 545 595

582 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 01.11. 22 02.11. 22 546 596

583 Provedení povlakové podlahy-kaučuk + vinyl 6 dny 11.11. 22 16.11. 22 569 598;584SS+2 dny

584 Provedení keramických obkladů a dlažeb 22 dny 13.11. 22 04.12. 22 583SS+2 dny 599

585 Montáž osobních výtahů 7 dny 15.11. 22 21.11. 22 548 626

586 Osazení požárních hydrantů 1 den 04.12. 22 04.12. 22 570 600

587 Osazení dveřních křídel 1 den 06.12. 22 06.12. 22 571 601

588 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 10.12. 22 11.12. 22 572 602

589 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 15.12. 22 17.12. 22 573 603

590 Osazení otopných těles 2 dny 23.12. 22 24.12. 22 574 604

591 Kompletace sanita 3 dny 26.12. 22 28.12. 22 575 605

592 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 29.12. 22 30.12. 22 576 606

593 Vyčištění podlaží 3 dny 02.01. 23 04.01. 23 577 607

594 Objekt B 68 dny 01.11. 22 07.01. 23

595 Zřízení ocelového zábradlí schodiště 1 den 01.11. 22 01.11. 22 581 621

596 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 03.11. 22 04.11. 22 582 609

597 Malířské práce 8 dny 07.11. 22 14.11. 22 580 611

598 Provedení povlakové podlahy-kaučuk 7 dny 17.11. 22 23.11. 22 583 610

599 Provedení keramických obkladů a dlažeb 12 dny 05.12. 22 16.12. 22 584 655

600 Osazení požárních hydrantů 1 den 05.12. 22 05.12. 22 586 612

601 Osazení dveřních křídel 1 den 07.12. 22 07.12. 22 587 613

602 Montáž EPS + hasicí přístroje 1 den 12.12. 22 12.12. 22 588 614

603 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 18.12. 22 20.12. 22 589 615

604 Osazení otopných těles 2 dny 25.12. 22 26.12. 22 590 616

605 Kompletace sanita 2 dny 29.12. 22 30.12. 22 591 632

606 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 31.12. 22 01.01. 23 592 617

607 Vyčištění podlaží 3 dny 05.01. 23 07.01. 23 593 618

608 Objekt C 67 dny 05.11. 22 10.01. 23

609 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 05.11. 22 06.11. 22 596 622

610 Provedení povlakové podlahy 3 dny 24.11. 22 26.11. 22 598 624

611 Malířské práce 4 dny 15.11. 22 18.11. 22 597 653

612 Osazení požárních hydrantů 1 den 06.12. 22 06.12. 22 600 627

613 Osazení dveřních křídel 1 den 08.12. 22 08.12. 22 601 628

614 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 13.12. 22 14.12. 22 602 629

615 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 21.12. 22 23.12. 22 603 630

616 Osazení otopných těles 2 dny 27.12. 22 28.12. 22 604 631

617 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 02.01. 23 03.01. 23 606 633

618 Vyčištění podlaží 3 dny 08.01. 23 10.01. 23 607 634

619 2.NP 76 dny 02.11. 22 16.01. 23

620 Objekt A 73 dny 02.11. 22 13.01. 23

621 Zřízení ocelového zábradlí schodiště 1 den 02.11. 22 02.11. 22 595 636

622 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 07.11. 22 08.11. 22 609 637

623 Malířské práce 9 dny 05.11. 22 13.11. 22 567 638

624 Provedení povlakové podlahy-kaučuk + vinyl 9 dny 27.11. 22 05.12. 22 610 639

625 Provedení keramických obkladů a dlažeb 8 dny 06.12. 22 13.12. 22 568 640

626 Montáž osobních výtahů 7 dny 22.11. 22 28.11. 22 585 656

627 Osazení požárních hydrantů 1 den 07.12. 22 07.12. 22 612 641

628 Osazení dveřních křídel 1 den 09.12. 22 09.12. 22 613 642

629 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 15.12. 22 16.12. 22 614 643

630 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 24.12. 22 26.12. 22 615 644

631 Osazení otopných těles 2 dny 29.12. 22 30.12. 22 616 645

632 Kompletace sanita 2 dny 31.12. 22 01.01. 23 605 646

633 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 04.01. 23 05.01. 23 617 647

634 Vyčištění podlaží 3 dny 11.01. 23 13.01. 23 618 648

635 Objekt B 75 dny 03.11. 22 16.01. 23

636 Zřízení ocelového zábradlí schodiště 1 den 03.11. 22 03.11. 22 621 651

637 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 09.11. 22 10.11. 22 622 652

638 Malířské práce 7 dny 14.11. 22 20.11. 22 623 680

639 Provedení povlakové podlahy-kaučuk 7 dny 06.12. 22 12.12. 22 624 654

640 Provedení keramických obkladů a dlažeb 7 dny 14.12. 22 20.12. 22 625 682

641 Osazení požárních hydrantů 1 den 08.12. 22 08.12. 22 627 657

642 Osazení dveřních křídel 1 den 10.12. 22 10.12. 22 628 658

643 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 17.12. 22 18.12. 22 629 659

644 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 27.12. 22 29.12. 22 630 660

645 Osazení otopných těles 2 dny 31.12. 22 01.01. 23 631 661

646 Kompletace sanita 2 dny 02.01. 23 03.01. 23 632 662

647 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 06.01. 23 07.01. 23 633 663

648 Vyčištění podlaží 3 dny 14.01. 23 16.01. 23 634 664

649 3.NP 80 dny 04.11. 22 22.01. 23

650 Objekt A 77 dny 04.11. 22 19.01. 23

651 Zřízení ocelového zábradlí schodiště 1 den 04.11. 22 04.11. 22 636 652

652 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 11.11. 22 12.11. 22 637;651 666

653 Malířské práce 9 dny 19.11. 22 27.11. 22 611 667

654 Provedení povlakové podlahy-kaučuk 9 dny 13.12. 22 21.12. 22 639 668

655 Provedení keramických obkladů a dlažeb 8 dny 17.12. 22 24.12. 22 599 669

656 Montáž osobních výtahů 7 dny 29.11. 22 05.12. 22 626 683

657 Osazení požárních hydrantů 1 den 09.12. 22 09.12. 22 641 670

658 Osazení dveřních křídel 1 den 11.12. 22 11.12. 22 642 671

659 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 19.12. 22 20.12. 22 643 672

660 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 30.12. 22 01.01. 23 644 673

661 Osazení otopných těles 2 dny 02.01. 23 03.01. 23 645 674

662 Kompletace sanita 2 dny 04.01. 23 05.01. 23 646 675

663 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 08.01. 23 09.01. 23 647 676

664 Vyčištění podlaží 3 dny 17.01. 23 19.01. 23 648 677

665 Objekt B 71 dny 13.11. 22 22.01. 23

666 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 13.11. 22 14.11. 22 652 679

667 Malířské práce 7 dny 28.11. 22 04.12. 22 653;517;520FF+4 dny

668 Provedení povlakové podlahy-kaučuk 7 dny 22.12. 22 28.12. 22 654 681

669 Provedení keramických obkladů a dlažeb 7 dny 25.12. 22 31.12. 22 655

670 Osazení požárních hydrantů 1 den 10.12. 22 10.12. 22 657 684

671 Osazení dveřních křídel 1 den 12.12. 22 12.12. 22 658 685

672 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 21.12. 22 22.12. 22 659 686

673 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 02.01. 23 04.01. 23 660 687

674 Osazení otopných těles 2 dny 04.01. 23 05.01. 23 661 688

675 Kompletace sanita 2 dny 06.01. 23 07.01. 23 662 689

676 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 10.01. 23 11.01. 23 663 690

677 Vyčištění podlaží 3 dny 20.01. 23 22.01. 23 664 691

678 4.NP 73 dny?15.11. 22 26.01. 23

679 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 15.11. 22 16.11. 22 666 680

680 Malířské práce 9 dny 21.11. 22 29.11. 22 638;524;527FF+4 dny;679691

681 Provedení povlakové podlahy-kaučuk 9 dny 29.12. 22 06.01. 23 668;526

682 Provedení keramických obkladů a dlažeb 8 dny 21.12. 22 28.12. 22 640 691

683 Montáž osobních výtahů 7 dny 06.12. 22 12.12. 22 656 691

684 Osazení požárních hydrantů 1 den 11.12. 22 11.12. 22 670 691

685 Osazení dveřních křídel 1 den 13.12. 22 13.12. 22 671 737;691

686 Montáž EPS + hasicí přístroje 2 dny 23.12. 22 24.12. 22 672 691

687 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 05.01. 23 07.01. 23 673 691

688 Osazení otopných těles 2 dny 06.01. 23 07.01. 23 674 691

689 Kompletace sanita 2 dny 08.01. 23 09.01. 23 675 691

690 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 12.01. 23 13.01. 23 676 691

691 Vyčištění podlaží 3 dny 23.01. 23 25.01. 23 677;680;682;683;684;686;685;687;688;689;690692

692 Vyčištění objektu - schodiště 1 den? 26.01. 23 26.01. 23 691;746 748

693 9 - Vnější úpravy povrchů 78 dny?22.08. 22 07.11. 22

694 Fasáda (objekt A) 44 dny 22.08. 22 04.10. 22

695 Montáž lešení 7 dny 22.08. 22 28.08. 22 455 696

696 Zateplení budovy + lepidlo s perlinkou 17 dny 29.08. 22 14.09. 22 695 697

697 Osazení vnějších parapetů 2 dny 15.09. 22 16.09. 22 696 698SS+1 den

698 Vnější omítka 4 dny 16.09. 22 19.09. 22 697SS+1 den 699;700

699 Obklad plechovými kazetami 7 dny 20.09. 22 26.09. 22 698;700SS 701

700 Provedení kotvení hromosvodů 2 dny 20.09. 22 21.09. 22 698 699SS

701 Demontáž lešení 6 dny 27.09. 22 02.10. 22 699 703;706;702SS

702 Demontáž stavebního výtahu 1 den 27.09. 22 27.09. 22 701SS 703

703 Provedení tepelné izolace XPS 1 den 03.10. 22 03.10. 22 701;702 704

704 Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka 1 den 04.10. 22 04.10. 22 703 719FS+1 den

705 Fasáda (objekt B + C) 36 dny?03.10. 22 07.11. 22

706 Montáž lešení 6 dny 03.10. 22 08.10. 22 701 707

707 Zateplení budovy + lepidlo s perlinkou 15 dny 09.10. 22 23.10. 22 706 708

708 Osazení vnějších parapetů 2 dny 24.10. 22 25.10. 22 707 709SS+1 den

709 Vnější omítka 3 dny 25.10. 22 27.10. 22 708SS+1 den 710

710 Obklad z barevného plechu 1 den 28.10. 22 28.10. 22 709 711

711 Provedení kotvení hromosvodů 1 den 29.10. 22 29.10. 22 710 712

712 Osazení okapních svodů 1 den 30.10. 22 30.10. 22 711 713

713 Demontáž lešení 5 dny 31.10. 22 04.11. 22 712 715;714SS

714 Demontáž stavebního výtahu 1 den? 31.10. 22 31.10. 22 713SS 715

715 Provedení tepelné izolace XPS 2 dny 05.11. 22 06.11. 22 713;714 716

716 Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka 1 den 07.11. 22 07.11. 22 715 746

717 10 - Terénní úpravy 110 dny06.10. 22 23.01. 23

718 Opěrná stěna č. 1, 2, 3 15 dny 06.10. 22 20.10. 22

719 Bednění základové desky opěrné stěny 1 den 06.10. 22 06.10. 22 704FS+1 den 720

720 Armování desky opěrné stěny, B500B 2 dny 07.10. 22 08.10. 22 719 721

721 Betonáž desky opěrné stěny C25/30, XC4 1 den 09.10. 22 09.10. 22 720 722

722 Odbednění desky opěrné stěny 1 den 10.10. 22 10.10. 22 721 723

723 Bednění opěrné stěny z jedné strany 2 dny 11.10. 22 12.10. 22 722 724SS+1 den

724 Armování opěrné stěny B500B 4 dny 12.10. 22 15.10. 22 723SS+1 den 725FF+1 den

725 Bednění opěrné stěny z druhé strany 2 dny 15.10. 22 16.10. 22 724FF+1 den 726

726 Betonáž opěrné stěny C25/30, XC4 1 den 17.10. 22 17.10. 22 725 727FS+1 den

727 Odbednění opěrné stěny 2 dny 19.10. 22 20.10. 22 726FS+1 den 729

728 Vyrovnávací schodiště 10 dny 21.10. 22 30.10. 22

729 Provedení hydroizolace 2 dny 21.10. 22 22.10. 22 727 730

730 Částečný zásyp uličky vstupu do tělocvičny 1 den 23.10. 22 23.10. 22 729 731

731 Bednění vyrovnávacích schodišť 1 den 24.10. 22 24.10. 22 730 732

732 Armování vyrovnávacích schodišť 1 den 25.10. 22 25.10. 22 731 733

733 Betonáž vyrovnávacích schodišť 1 den 26.10. 22 26.10. 22 732 734

734 Odbednění vyrovnávacích schodišť 1 den 27.10. 22 27.10. 22 733 735

735 Montáž ocelového zábradlí schodišť + opěrné stěny 3 dny 28.10. 22 30.10. 22 734 746

736 Terénní úpravy 41 dny 14.12. 22 23.01. 23

737 Hrubé terenní úpravy 4 dny 14.12. 22 17.12. 22 685 738SS+3 dny

738 Demontáž ZS a oplocení 5 dny 17.12. 22 21.12. 22 737SS+3 dny 739SS+3 dny

739 Zámková dlažba - parkoviště 10 dny 20.12. 22 29.12. 22 738SS+3 dny 740

740 Zámková dlažba - chodníky 8 dny 30.12. 22 06.01. 23 739 741

741 Zatravňovací dlažba 4 dny 07.01. 23 10.01. 23 740 742

742 Čisté terénní úpravy 3 dny 11.01. 23 13.01. 23 741 743SS+2 dny

743 Provedení areálového osvětlení 3 dny 13.01. 23 15.01. 23 742SS+2 dny 744SS+2 dny

744 Provedení areálového oplocení školy 3 dny 15.01. 23 17.01. 23 743SS+2 dny 745SS+2 dny

745 Osázení a osetí zeleňě 4 dny 17.01. 23 20.01. 23 744SS+2 dny 746

746 Úklid staveniště 3 dny 21.01. 23 23.01. 23 745;716;539;735692

747 11 - Přejímka stavby 21 dny 27.01. 23 16.02. 23

748 Zkouška a revize výtahů 1 den 27.01. 23 27.01. 23 692 749;750

749 Provedení zkoušky a revize VZT 1 den 28.01. 23 28.01. 23 748 751

750 Revize elektro 1 den 28.01. 23 28.01. 23 748 751

751 Zkouška vodovodu 2 dny 29.01. 23 30.01. 23 749;750 752SS+1 den

752 Provedení otopné zkoušky 3 dny 30.01. 23 01.02. 23 751SS+1 den 753

753 Předání stavby 4 dny 02.02. 23 05.02. 23 752 754SS+2 dny

754 Odstranění vad a nedodělků 10 dny 04.02. 23 13.02. 23 753SS+2 dny 755

755 Finální předání stavby 2 dny 14.02. 23 15.02. 23 754 756

756 Kolaudace 1 den 16.02. 23 16.02. 23 755
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