
SS SS

FSFS

FS FS

FSFS

FS

FS

FS FS

FS

FS

FS+2d

SS

FS

FS FS-1d

FS-1d

SS

FS

FS

FS

FS

FS+2d

SS

FS

FF

FS

SS

SS FS FF

FS

FSFS

FS

FS

SS FS

FSFS

FS FS SS+1d

FS FS FS+2d

FS+5d FS FF

FS FS

SS FF

FSFS

FS

FS FS

FS

SS FF

FSFS

FS

FS FS

FS

SS FF

FSFS

FS

FSFS

FS

SS FF

FS FS

Převzetí staveniště

Zahájení:  01.03. 20 ID:   4
Dokončení: 01.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Management

Vytyčení staveniště

Zahájení:  01.03. 20 ID:   5
Dokončení: 01.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Geodet

Vytyčení stavebních jam a rýh

Zahájení:  09.03. 20 ID:   6
Dokončení:  09.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Geodet

Výkopové práce

Zahájení:  10.03. 20 ID:   7
Dokončení:  12.03. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Zemní práce

Dokončení TE 00

Datum milníku: 12.03. 20

ID: 8

Zahájení SO 303

Datum milníku: 01.03. 20

ID: 10

Sejmutí orné půdy (200 mm)

Zahájení:  02.03. 20 ID:   11
Dokončení:  04.03.  20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Zemní práce[2]

Výkopové práce

Zahájení:  05.03. 20 ID:   12
Dokončení:  08.03.  20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    Zemní práce[3]

Dokončení SO 303

Datum milníku: 08.03. 20

ID: 13

Zahájení IO 102

Datum milníku: 08.03. 20

ID: 15

Přípojka kanalizace splaškové

Zahájení:  09.03. 20 ID:   16
Dokončení:  12.03. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[2];  Dělníci[2]; Zemní práce

Dokončení IO 102

Datum milníku: 12.03. 20

ID: 17

Zahájení IO 202

Datum milníku: 12.03. 20

ID: 19

Přípojka kanalizace dešťové

Zahájení:  13. 03. 20 ID:    20
Dokončení:  16.03. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[2];  Dělníci[2]; Zemní práce

Dokončení IO 202

Datum milníku: 16.03. 20

ID: 21

Zahájení IO 302

Datum milníku: 16.03. 20

ID: 23

Přípojka vody pitné

Zahájení:  17.03. 20 ID:    24
Dokončení: 19.03. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[2];  Dělníci[2];  Zemní práce

Dokončení IO 302

Datum milníku: 19.03. 20

ID: 25

Zahájení IO 402

Datum milníku: 19.03. 20
ID: 27

Přípoja STL plynu

Zahájení:  20.03. 20 ID:    28
Dokončení: 23.03. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI[2]; Dělníci[2];  Zemní práce

Dokončení IO 402

Datum milníku: 23.03. 20
ID: 29

Zahájení SO 305

Datum milníku: 12.03. 20

ID: 31

Výkopové práce

Zahájení:  13. 03. 20 ID:    32
Dokončení:  14.03. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Zemní práce

Armování základových pasů OS

Zahájení:  16.03. 20 ID:    33
Dokončení: 16.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Železáři[5]

Základová pasy OS

Zahájení:  17.03. 20 ID:    34
Dokončení: 17.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Betonáři[3]

Armování OS

Zahájení:  18.03. 20 ID:    35
Dokončení: 20.03. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Železáři[5]

Bednění OS

Zahájení:  19.03. 20 ID:    36
Dokončení: 20.03. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Tesaři[5]

Betonáž OS

Zahájení:  21.03. 20 ID:   37
Dokončení: 21.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění OS

Zahájení:  24.03. 20 ID:   38
Dokončení: 25.03. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Tesaři[5]

Svislá hydroizolace OS

Zahájení:  27.03. 20 ID:   39
Dokončení: 29.03. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Izolatéři[2]

Dokončení SO 305

Datum milníku: 29.03. 20

ID: 40

Zahájení TE 01

Datum milníku: 14.03. 20

ID: 42

Výstavba stavebního věžového jeřábu – 1.1.

Zahájení:  15.03. 20 ID:    43
Dokončení: 15.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Odborná firma

Betonáž základovývh pasů – PB

Zahájení:  30.03. 20 ID:   44
Dokončení: 30.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Betonáři

Bednění základových ŽB patek

Zahájení:  02.04. 20 ID:   45
Dokončení: 02.04. 20 Doba trvání:  1 den

Zdroje:    Tesaři

Armování základových ŽB patek

Zahájení:  02.04. 20 ID:   46
Dokončení: 03.04. 20 Doba trvání:  2 dny

Zdroje:    Železáři[3]

Betonáž – zákla dové ŽB patky

Zahájení:  04.04. 20 ID:   47
Dokončení: 04.04. 20 Doba trvání:  1 den

Zdroje:    Betonáři

Odbednění základových ŽB patek

Zahájení:  07.04. 20 ID:   48
Dokončení: 07.04. 20 Doba trvání:  1 den

Zdroje:    Tesaři

Bednění základových ŽB pasů

Zahájení:  03.04. 20 ID:   49
Dokončení: 07.04. 20 Doba trvání:  5 dny

Zdroje:    Tesaři[5]

Armování základových ŽB pasů

Zahájení:  04.04. 20 ID:   50
Dokončení: 08.04. 20 Doba trvání:  5 dny

Zdroje:    Železáři[5]

Betonáž – zákla dové ŽB pasy

Zahájení:  09.04. 20 ID:   51
Dokončení: 13.04. 20 Doba trvání:  5 dny

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění základových ŽB pasů

Zahájení:  13.04. 20 ID:   52
Dokončení: 15.04. 20 Doba trvání:  3 dny

Zdroje:    Tesaři[5]

Zásyp se zhutněním – mezi základy

Zahájení:  15.04.  20 ID:   53
Dokončení: 24.04. 20 Doba trvání:  10 dny

Zdroje:    Zemní práce[3]

Ležatá kana lizace

Zahájení:  20.04.  20
Dokončení: 24.04. 20

Zdroje:    Profesanti ZTI

Podklad ze štěrkodrti

Zahájení:  25.04.  20
Dokončení: 26.04. 20

Zdroje:    Zemní práce

Zahájení TE 00

Datum milníku: 01.03. 20

ID: 3

Kritický Nekritický Kritický milník Milník Kritický souhrn Souhrnný Vložený kritický Vložený Označený kritický Označený Vnější kritický Vnější Souhrn projektu Zvýrazněný kritický Zvýrazněné nekritické
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ID:   54
Dokončení: 24.04. 20 Doba trvání:  5  dny

Zdroje:    Profesanti ZTI

Podkladní beton pod ŽB desku

Zahájení:  25.04.  20 ID:   55
Dokončení: 25.04. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři

Vodorovná hydroizolace

Zahájení:  27.04.  20 ID:   56
Dokončení: 30.04. 20 Doba trvání:  4  dny

Zdroje:    Izolatéři[3]

Bednění základové ŽB desky

Zahájení:  01.05.  20 ID:   57
Dokončení: 01.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři

Armování základové ŽB desky

Zahájení:  01.05.  20 ID:   58
Dokončení: 05.05. 20 Doba trvání:  5  dny

Zdroje:    Železáři[5]

Betonáž – základová ŽB deska

Zahájení:  06.05.  20 ID:   59
Dokončení: 06.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění základových desek

Zahájení:  09.05.  20 ID:   60
Dokončení: 09.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři

Svislá hydroizolace

Zahájení:  16.05.  20 ID:   65
Dokončení: 18.05. 20 Doba trvání:  3  dny

Zdroje:    Izolatéři[3]

Podklad ze štěrkodrti

ID:   66
Dokončení: 26.04. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Zemní práce

Podklad z KSC

Zahájení:  27.04.  20 ID:   67
Dokončení: 28.04. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Zemní práce

Dokončení TE 01

Datum milníku: 18.05. 20

ID: 68

Zahájení TE 02

Datum milníku: 18.05. 20

ID: 70

Bednění ŽB stěny

Zahájení:  19.05.  20 ID:   71
Dokončení: 20.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Tesaři[3]

Armování ŽB stěny

Zahájení:  19.05.  20 ID:   72
Dokončení: 20.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Železáři[3]

Betonáž – nosné ŽB stěny

Zahájení:  21.05.  20 ID:   73
Dokončení: 21.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři[2]

Odbednění nosné stěny – oboustranné

Zahájení:  24.05.  20 ID:   74
Dokončení: 25.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Tesaři[3]

Bednění ŽB sloupy

Zahájení:  19.05.  20 ID:   75
Dokončení: 19.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři[2]

Armování ŽB sloupy

Zahájení:  19.05.  20 ID:   76
Dokončení: 20.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Železáři[2]

Betonáž – ŽB sloupy

Zahájení:  21.05.  20 ID:   77
Dokončení: 21.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři

Odbednění sloupů

Zahájení:  24.05.  20 ID:   78
Dokončení: 24.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři

Zdivo nosné

Zahájení:  19.05.  20 ID:   79
Dokončení: 27.05. 20 Doba trvání:  9  dny

Zdroje:    Zedníci[3]

Ocelové zárubně a křídla – protipožární

Zahájení:  21.05.  20 ID:   80
Dokončení: 22.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Odborná firma

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen
Zahájení:  28.05.  20 ID:   81

Dokončení: 29.05. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Betonáři;  Železáři

Bednění ŽB průvlaků

Zahájení:  30.05.  20 ID:   82
Dokončení: 30.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři[2]

Armování ŽB průvlaků

Zahájení:  30.05.  20 ID:   83
Dokončení: 31.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Železáři[3]

Bednění ŽB stropu
Zahájení:  31.05.  20 ID:   84

Dokončení: 08.06. 20 Doba trvání:  9  dny
Zdroje:    Tesaři[5]

Armování ŽB stropu

Zahájení:  02.06.  20 ID:   85
Dokončení: 14.06. 20 Doba trvání:  13 dny

Zdroje:    Železáři[5]

Betonáž – ŽB průvlak

Zahájení:  15.06.  20 ID:   86
Dokončení: 15.06. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři

Betonáž – ŽB strop

Zahájení:  15.06.  20 ID:   87
Dokončení: 16.06. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění průvlků

Zahájení:  24.06.  20 ID:   88
Dokončení: 24.06. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři

Odbednění stropu

Zahájení:  24.06.  20 ID:   89
Dokončení: 29.06. 20 Doba trvání:  6  dny

Zdroje:    Tesaři[4]

Odstranění podpěrných konstrukcí stropu
Zahájení:  15.07.  20 ID:   90

Dokončení: 17.07. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Dělníci[4]

Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků
Zahájení:  15.07.  20 ID:   91

Dokončení: 15.07. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Dělníci

Dokončení TE 02

Datum milníku: 17.07. 20
ID: 92

Zahájení TE 03

Datum milníku: 17.06. 20

ID: 94

Zabezpečovací konstrukce – zábradlí

Zahájení:  18.06.  20 ID:   95
Dokončení: 18.06. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Dělníci

Zdivo nosné

Zahájení:  19.06.  20 ID:   96
Dokončení: 27.06. 20 Doba trvání:  9  dny

Zdroje:    Zedníci[3]

Ocelové zárubně a křídla – protipožární

Zahájení:  21.06.  20 ID:   97
Dokončení: 22.06. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Odborná firma

Bednění ŽB průvlaků
Zahájení:  28.06.  20 ID:   98

Dokončení: 29.06. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Tesaři

Armování ŽB průvlaků
Zahájení:  28.06.  20 ID:   99

Dokončení: 29.06. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Železáři[3]

Bednění ŽB stropu

Zahájení:  30.06.  20 ID:   100
Dokončení: 06.07. 20 Doba trvání:  7  dny

Zdroje:    Tesaři[5]

Armování ŽB stropu

Zahájení:  02.07.  20 ID:   101
Dokončení: 07.07. 20 Doba trvání:  6  dny

Zdroje:    Železáři[5]

Zahájení TE 04 a

Datum milníku: 23.06. 20
ID: 110

Hydroizolace  střešní kce
Zahájení:  24.06.  20 ID:   111

Dokončení: 30.06. 20 Doba trvání:  7  dny
Zdroje:    Izolatéři[3]

Střešní vpusti
Zahájení:  24.06.  20 ID:   112

Dokončení: 24.06. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Profesanti ZTI

Skladba střešní kce
Zahájení:  01.07.  20 ID:   113

Dokončení: 08.07. 20 Doba trvání:  8  dny
Zdroje:    Izolatéři[3]

Oplechování atiky
Zahájení:  09.07.  20 ID:   114

Dokončení: 09.07. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Klempíři

Dokončení TE 04 a

Datum milníku: 09.07. 20
ID: 115

Zahájení TE 05

Datum milníku: 17.07. 20
ID: 128

Příčky
Zahájení:  18.07.  20 ID:   130

Dokončení: 23.07. 20 Doba trvání:  6  dny
Zdroje:    Zedníci[3]

Ocelové zárubně a křídla
Zahájení:  20.07.  20 ID:   131

Dokončení: 22.07. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Dodavatel dveří

Rozvody vody
Zahájení:  24.07.  20 ID:   132

Dokončení: 31.07. 20 Doba trvání:  8  dny
Zdroje:    Profesanti ZTI[3]

Předstěnové konstrukce
Zahájení:  24.07.  20 ID:   133

Dokončení: 25.07. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Rozvody kanalizace
Zahájení:  01.08.  20 ID:   134

Dokončení: 04.08. 20 Doba trvání:  4  dny
Zdroje:    Profesanti ZTI[2]

Rozvody plynu
Zahájení:  01.08.  20 ID:   135

Dokončení: 02.08. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Rozvody ÚT
Zahájení:  24.07.  20 ID:   136

Dokončení: 02.08. 20 Doba trvání:  10 dny
Zdroje:    Topenáři[3]

Rozvody VZT
Zahájení:  24.07.  20 ID:   137

Dokončení: 30.07. 20 Doba trvání:  7  dny
Zdroje:    Profesanti VZT[2]

Rozvodné skříně bytové
Zahájení:  24.07.  20 ID:   138

Dokončení: 24.07. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Elektrikáři

Rozvody SIL
Zahájení:  24.07.  20 ID:   139

Dokončení: 04.08. 20 Doba trvání:  12 dny
Zdroje:    Elektrikáři[4]

Rozvody SLA
Zahájení:  24.07.  20 ID:   140

Dokončení: 01.08. 20 Doba trvání:  9  dny
Zdroje:    Elektrikáři SLA[3]

Rozvody MaR
Zahájení:  05.08.  20 ID:   141

Dokončení: 07.08. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Profesanti MaR; E lektrikáři

Přizdívky a šachetní příčky
Zahájení:  05.08.  20 ID:   142

Dokončení: 09.08. 20 Doba trvání:  5  dny
Zdroje:    Zedníci[2]

Tepelná izolace rozvodů
Zahájení:  05.08.  20 ID:   143

Dokončení: 07.08. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Profesanti VZT;  Profesanti ZTI; Topenáři

Okenní výplně
Zahájení:  24.07.  20 ID:   144

Dokončení: 30.07. 20 Doba trvání:  7  dny
Zdroje:    Okenáři[2]

Bednění základových ŽB zdí

Zahájení:  09.05.  20 ID:   61
Dokončení: 10.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Tesaři[3]

Armování základových ŽB zdí

Zahájení:  09.05.  20 ID:   62
Dokončení: 10.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Železáři[2]

Betonáž – základové ŽB zdi

Zahájení:  11.05.  20 ID:   63
Dokončení: 11.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři

Odbednění základových zdí – oboustranné

Zahájení:  14.05.  20 ID:   64
Dokončení: 15.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Tesaři[3]

Kritický Nekritický Kritický milník Milník Kritický souhrn Souhrnný Vložený kritický Vložený Označený kritický Označený Vnější kritický Vnější Souhrn projektu Zvýrazněný kritický Zvýrazněné nekritické
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Doba trvání: 6  dny

Betonáž – ŽB průvlak

Zahájení:   08.07. 20 ID:   102
Dokončení: 08.07. 20 Doba trvání: 1  den

Zdroje:     Betonáři

Betonáž – ŽB strop
Zahájení:   08.07. 20 ID:   103

Dokončení: 09.07. 20 Doba trvání: 2  dny
Zdroje:     Betonáři[3]

Odbednění průvlků
Zahájení:   17.07. 20 ID:   104

Dokončení: 17.07. 20 Doba trvání: 1  den
Zdroje:     Tesaři[2]

Odbednění stropu
Zahájení:   17.07. 20 ID:   105

Dokončení: 22.07. 20 Doba trvání: 6  dny
Zdroje:     Tesaři[3]

Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků
Zahájení:   07.08. 20 ID:   106

Dokončení: 07.08. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:     Dělníci

Odstranění podpěrných konstrukcí stropu

Zahájení:   07.08. 20 ID:   107
Dokončení: 10.08. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:     Dělníci[2]

Dokončení TE 03

Datum milníku: 10.08. 20

ID: 108

Zahájení TE 04 b

Datum milníku: 16.07. 20
ID: 117

Zabezpečovací konstrukce – zábradlí
Zahájení:   17.07. 20 ID:   118

Dokončení: 17.07. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:     Dělníci

Parotěsná vrstva střešní kce
Zahájení:   18.07. 20 ID:   119

Dokončení: 21.07. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:     Izolatéři[3]

Střešní vpusti a prostupy
Zahájení:   18.07. 20 ID:   120

Dokončení: 19.07. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:     Profesanti VZT; Profesanti ZTI

Skla dba střešní kce
Zahájení:  22.07. 20 ID:   121

Dokončení: 25.07. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Izolatéři[3]

Střešní okna
Zahájení:   18.07. 20 ID:   122

Dokončení: 19.07. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:     Okenáři

Hydroizola ce střešní kce
Zahájení:  26.07. 20 ID:   123

Dokončení: 01.08. 20 Doba trvání: 7 dny
Zdroje:    Izolatéři[3]

Střešní kce – komunikace
Zahájení:  02.08. 20 ID:   124

Dokončení: 02.08. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Dělníci

Oplechování atiky a kcí
Zahájení:  02.08. 20 ID:   125

Dokončení: 03.08. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Klempíři[2]

Dokončení TE 04 b

Datum milníku: 03.08. 20
ID: 126

Doba trvání: 3  dny

Doba trvání: 5  dny

Doba trvání: 3  dny
Zdroje:    Profesanti VZT;  Profesanti ZTI; Topenáři

Příčky

Zahájení:  11.08. 20 ID:   146
Dokončení: 16.08. 20 Doba trvání: 6 dny

Zdroje:    Zedníci[3]

Rozvody vody

Zahájení:  17.08. 20 ID:   147
Dokončení: 28.08. 20 Doba trvání: 12 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[3]

Předstěnové konstrukce
Zahájení:  17.08. 20 ID:   148

Dokončení: 19.08. 20 Doba trvání: 3 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Rozvody kanalizace

Zahájení:  29.08. 20 ID:   149
Dokončení: 03.09. 20 Doba trvání: 6 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[2]

Rozvody ÚT

Zahájení:  29.08. 20 ID:   150
Dokončení: 09.09. 20 Doba trvání: 12 dny

Zdroje:    Topenáři[3]

Rozvody VZT
Zahájení:  17.08. 20 ID:   151

Dokončení: 21.08. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Profesanti VZT[2]

Rozvodné skříně  bytové
Zahájení:  17.08. 20 ID:   152

Dokončení: 17.08. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Elektrikáři

Rozvody SIL
Zahájení:  17.08. 20 ID:   153

Dokončení: 01.09. 20 Doba trvání: 16 dny
Zdroje:    Elektrikáři[4]

Rozvody SLA
Zahájení:  17.08. 20 ID:   154

Dokončení: 27.08. 20 Doba trvání: 11 dny
Zdroje:    Elektrikáři SLA[3]

Rozvody MaR
Zahájení:  02.09. 20 ID:   155

Dokončení: 02.09. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti M aR

Přizdívky a  šachetní příčky

Zahájení:  04.09. 20 ID:   156
Dokončení: 08.09. 20 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    Zedníci[2]

Tepelná izolace  rozvodů
Zahájení:  04.09. 20 ID:   157

Dokončení: 07.09. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Profesanti VZT; Profesanti ZTI ; Topenáři

Okenní výplně
Zahájení:  17.08. 20 ID:   158

Dokončení: 26.08. 20 Doba trvání: 10 dny
Zdroje:    Okenáři[2]

Demontáž stavebního věžového jeřábu –  1.1.
Zahájení:  27.08. 20 ID:   159

Dokončení: 27.08. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Odborná firma

Dokončení TE 05

Datum milníku: 27.08. 20
ID: 160

Zahájení TE 06

Datum milníku: 09.08. 20
ID: 162

Montáž pomocného lešení
Zahájení:   10.08. 20 ID:   164

Dokončení: 10.08. 20 Doba trvání: 1  den
Zdroje:     Dělníci

Omítky vnitřní
Zahájení:  13.08. 20 ID:   165

Dokončení: 20.08. 20 Doba trvání: 8 dny
Zdroje:    Omítkáři[3]

Izolace podlah
Zahájení:  21.08. 20 ID:   166

Dokončení: 25.08. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Roznášecí vrstva  podlah
Zahájení:  26.08. 20 ID:   167

Dokončení:  30.08.  20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Izolace  stropů
Zahájení:   10.08. 20 ID:   168

Dokončení: 12.08. 20 Doba trvání: 3  dny
Zdroje:     Dělníci[2]

Demontáž pomocného lešení
Zahájení:  18.08. 20 ID:   169

Dokončení: 18.08. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Dělníci

Omítky vnitřní
Zahájení:  10.09. 20 ID:   171

Dokončení:  20.09.  20 Doba trvání: 11 dny
Zdroje:    Omítkáři[3]

Izolace podlah
Zahájení:  21.09. 20 ID:   172

Dokončení:  27.09.  20 Doba trvání: 7 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Roznášecí vrstva podlah
Zahájení:  28.09. 20 ID:   173

Dokončení:  04.10. 20 Doba trvání: 7 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Dokončení TE 06

Datum milníku: 04.10. 20
ID: 174

Vnitřní tepelná izolace
Zahájení:   13.08. 20 ID:   178

Dokončení: 14.08. 20 Doba trvání: 2  dny
Zdroje:     Fasádníci[2]

Štuková omítka
Zahájení:   15.08. 20 ID:   179

Dokončení: 17.08. 20 Doba trvání: 3 dny
Zdroje:     Fasádníci[2]

Sekční vrata
Zahájení:   15.08. 20 ID:   180

Dokončení: 15.08. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:     Odborná firma[2]

Podhledy
Zahájení:  01.09. 20 ID:   181

Dokončení:  13.09.  20 Doba trvání: 13 dny
Zdroje:    Sádrokartonáři

Nášlapná  vrstva  podlah –  dlažba
Zahájení:  30.09. 20 ID:   182

Dokončení:  08.10.  20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:    Obkladači[3]

Nášlapná  vrstva  podlah –  laminát
Zahájení:  30.09. 20 ID:   183

Dokončení:  07.10.  20 Doba trvání: 8 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Nášlapná  vrstva  –  epoxidový nátěr
Zahájení:  01.09. 20 ID:   184

Dokončení:  02.09.  20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Odborná firma

Obklady
Zahájení:  09.10. 20 ID:   185

Dokončení:  16.10. 20 Doba trvání: 8 dny
Zdroje:    Obkladači[2]

Kotelna
Zahájení:  03.09. 20 ID:   186

Dokončení:  04.09. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI; Profesanti MaR; Topenáři

Hlavní rozvodné skříně SIL a SLA
Zahájení:  03.09. 20 ID:   187

Dokončení:  03.09. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Elektrikáři

Podhledy
Zahájení:  06. 10. 20 ID :   189

Dokončení:  21.10. 20 Doba trvání: 16 dny
Zdroje:    Sádrokartonáři

Nášlapná  vrstva podlah – dlažba
Zahájení:  04.11. 20 ID:   190

Dokončení:  15.11. 20 Doba trvání: 12 dny
Zdroje:    Obkladači[3]

Nášlapná  vrstva podlah – laminát
Zahájení:  04.11. 20 ID:   191

Dokončení:  15.11. 20 Doba trvání: 12 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Obklady
Zahájení:  16. 11. 20 ID :   192

Dokončení:  23.11. 20 Doba trvání: 8 dny
Zdroje:    Obkladači[3]

Dokončení TE 07

Datum milníku: 16.10. 20
ID: 193

Zahájení TE 08

Datum milníku: 16.10. 20
ID: 195

Malba vniřní
Zahájení:  17. 10. 20 ID :   197

Dokončení:  26.10. 20 Doba trvání: 10 dny
Zdroje:    Malíři[4]

Obložkové zárubně a křídla
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   198

Dokončení:  02.11. 20 Doba trvání: 7 dny
Zdroje:    Dodavatel dveří[2]

Dokončovací práce podlah
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   199

Dokončení:  30.10. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Podlaháři

Truhlá řské prá ce
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   200

Dokončení:  27.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Truhláři

Za řizovací předměty
Zahájení:  17.10. 20 ID:   201

Dokončení:  26.10. 20 Doba trvání: 10 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Koncové prvky ZTI
Zahájení:  17.10. 20 ID:   202

Dokončení:  18.10. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Tepelná izolace koncových rozvodů
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   203

Dokončení:  27.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti VZT; Profesanti ZTI;  Topenáři

Otopná tělesa
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   204

Dokončení:  28.10. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Topenáři

Koncové prvky VZT
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   205

Dokončení:  28.10. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti VZT

Zrcadla
Zahájení:  17.10. 20 ID:   206

Dokončení:  18.10. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Odborná firma

Zá mečnické konstrukce
Zahájení:  09.10. 20 ID:   207

Dokončení:  17.10. 20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:    Zámečníci

Nátěry plynovodního potrubí
Zahájení:  29.10. 20 ID:    208

Dokončení: 29.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti ZTI

Koncové prvky SIL
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   209

Dokončení:  29.10. 20 Doba trvání: 3 dny
Zdroje:    Elektrikáři[2]

Koncové prvky SLA
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   210

Dokončení:  27.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Elektrikáři SLA

Koncové prvky MaR
Zahájení:  27. 10. 20 ID :   211

Dokončení:  27.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti MaR

Úklid
Zahájení:  03.11. 20 ID:    212

Dokončení: 11.11. 20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:    Uklízeči/ky

Malba vniřní
Zahájení:  24.11. 20 ID:    214

Dokončení: 08.12. 20 Doba trvání: 15 dny
Zdroje:    Malíři[4]

Obložkové zárubně a křídla
Zahájení:  09.12. 20 ID:    215

Dokončení: 17.12. 20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:    Dodavatel dveří[2]

Dokončovací práce  podlah
Zahájení:  09.12. 20 ID:    216

Dokončení: 14.12. 20 Doba trvání: 6 dny
Zdroje:    Podlaháři

Truhlářské práce
Zahájení:  09.12. 20 ID:    217

Dokončení: 12.12. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Truhláři

Zařizovací předměty
Zahájení:  24. 11. 20 ID :   218

Dokončení:  08.12. 20 Doba trvání: 15 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Koncové prvky ZTI
Zahájení:  24. 11. 20 ID :   219

Dokončení:  25.11. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Tepelná izolace koncových rozvodů
Zahájení:  09.12. 20 ID:    220

Dokončení: 09.12. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti VZT; Profesanti ZTI

Otopná tělesa
Zahájení:  09.12. 20 ID:    221

Dokončení: 10.12. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Topenáři

Koncové prvky VZT
Zahájení:  09.12. 20 ID:    222

Dokončení: 10.12. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti VZT

Zrcadla
Zahájení:  24. 11. 20 ID :   223

Dokončení:  25.11. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Odborná firma

Zámečnické konstrukce
Zahájení:  16. 11. 20 ID :   224

Dokončení:  20.11. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Zámečníci

Koncové prvky SIL
Zahájení:  09.12. 20 ID:    225

Dokončení: 13.12. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Elektrikáři[2]

Koncové prvky SLA
Zahájení:  09.12. 20 ID:    226

Dokončení: 10.12. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Elektrikáři SLA

Koncové prvky MaR
Zahájení:  09.12. 20 ID:    227

Dokončení: 09.12. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti MaR

Úklid
Zahájení:  18.12. 20 ID:    228

Dokončení: 28.12. 20 Doba trvání: 11 dny
Zdroje:    Uklízeči/ky

Dokončení TE 08

Datum milníku: 28.12. 20
ID: 229

Zahájení TE 09

Datum milníku: 26.08. 20
ID: 231

Montáž lešení
Zahájení:  27.08. 20 ID:   232

Dokončení: 31.08. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Odborná firma[5]

Kontaktní zateplení
Zahájení:  29.08. 20 ID:   233

Dokončení:  02.09.  20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Fasádníci[5]

Oplechování parapetů
Zahájení:  29.08. 20 ID:   234

Dokončení:  30.08.  20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Klempíři[2]

Zá mečnické konstrukce  –  zábradlí
Zahájení:  29.08. 20 ID:   235

Dokončení:  29.08.  20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Zámečníci

Bleskosvod
Zahájení:  29.08. 20 ID:   236

Dokončení:  31.08.  20 Doba trvání: 3 dny
Zdroje:    Elektrikáři[2]

Omítky vnější
Zahájení:  03.09. 20 ID:   237

Dokončení:  09.09.  20 Doba trvání: 7 dny
Zdroje:    Fasádníci[5]

Demontáž lešení
Zahájení:  10.09. 20 ID:   238

Dokončení:  13.09. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Odborná firma[5]

Dokončení TE 09

Datum milníku: 13.09. 20
ID: 239

Zahájení TE 10

Datum milníku: 13.09. 20
ID: 241

Obsyp objektu
Zahájení:  14. 09. 20 ID :   242

Dokončení:  16.09. 20 Doba trvání: 3 dny
Zdroje:    Zemní práce[2]

Dřevěné terasy
Zahájení:  14.09. 20 ID:   243

Dokončení:  23.09. 20 Doba trvání: 10 dny
Zdroje:    Odborná firma[2]

Pletivo
Zahájení:  17.09. 20 ID:    244

Dokončení: 18.09. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Dělníci; Zemní práce

Okapový chodník

Zahájení:  10.10. 20 ID:   245
Dokončení: 12. 10. 20 Doba trvání:  3 dny

Zdroje:    Dělníci; Zemní práce

Dlažba vnitřní

Zahájení:  14.09. 20 ID:   246
Dokončení:  19.09. 20 Doba trvání: 6 dny

Zdroje:    Dláždiči[2]

Dokončení TE 10

Datum milníku: 19.09. 20

ID: 247

Zahájení SO 402

Datum milníku: 10.08. 20

ID: 249

Rozvody SIL pro VO

Zahájení:  11.08. 20 ID:   250
Dokončení: 14.08. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    Elektrikáři[2];  Zemní práce; Dělníci

Stožáry VO

Zahájení:  15.08. 20 ID:   251
Dokončení: 15.08. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Elektrikáři

Dokončení SO 402

Datum milníku: 15.08. 20

ID: 252

Zahájení SO 201

Datum milníku: 19.09. 20

ID: 254

Úprava pláně

Zahájení:  20.09. 20 ID:    255
Dokončení: 23.09. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    Zemní práce[2]

Drenáž

Zahájení:  24.09. 20 ID:    256
Dokončení: 25.09. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Dělníci

Obrubníky

Zahájení:  26.09. 20 ID:    257
Dokončení: 27.09. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Dělníci

Štěrkodrť

Zahájení:  28.09. 20 ID:    258
Dokončení: 29.09. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Dělníci[2]

Cementová stabilizace

Zahájení:  29.09. 20 ID:   259
Dokončení: 01.10. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Zemní práce

Betonová dlažba

Zahájení:  30.09. 20 ID:   260
Dokončení: 06.10. 20 Doba trvání: 7 dny

Zdroje:    Dláždiči[3]

Dokončení SO 201

Datum milníku: 06.10. 20

ID: 262

Zahájení SO 304

Datum milníku: 06.10. 20

ID: 264

Zatravnění

Zahájení:  13.10.  20 ID:   266
Dokončení: 16.10. 20 Doba trvání:  4 dny

Zdroje:    Zahrádkáři[2]

Výsadba dřevin a rostlin

Zahájení:  07.10. 20 ID:   267
Dokončení: 08.10. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Zahrádkáři

Dokončení SO 304

Datum milníku: 16.10. 20

ID: 268

Zahájení SO 203

Datum milníku: 19.09. 20

ID: 270

Dopravní značení

Zahájení:  20. 09. 20 ID :   271
Dokončení:  21.09. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Odborná firma

Dokončení SO 203

Datum milníku: 21.09. 20

ID: 272

Zahájení SO 401

Datum milníku: 04.10. 20

ID: 274

Drobná architektura

Zahájení:  05.10. 20 ID:   275
Dokončení: 06.10. 20 Doba trvání:  2 dny

Zdroje:    

Dokončení SO 401

Datum milníku: 06.10. 20

ID: 276

Zahájení TE 11

Datum milníku: 10.12. 20
ID: 278

Kolaudace
Zahájení:  11.12. 20 ID:    279

Dokončení: 11.12. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Management

Mla tová cesta

Zahájení:  28.09. 20 ID:    261
Dokončení: 28.09. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Zemní práce

Zásyp OS + rozprostření ornice

Zahájení:  07.10. 20 ID:   265
Dokončení: 09. 10. 20 Doba trvání:  3 dny

Zdroje:    Zemní práce

Zahájení TE 07

Datum milníku: 12.08. 20
ID: 176

Kritický Nekritický Kritický milník Milník Kritický souhrn Souhrnný Vložený kritický Vložený Označený kritický Označený Vnější kritický Vnější Souhrn projektu Zvýrazněný kritický Zvýrazněné nekritické



SS FF
Předání stavby

Zahájení:  05.01. 21 ID:   280
Dokončení: 05.01. 21 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Management

Odstraňování VaN

Zahájení:  05.01. 21 ID:   281
Dokončení: 05.01. 21 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Management

Dokončení TE 11

Datum milníku: 05.01. 21

ID: 282

Kritický Nekritický Kritický milník Milník Kritický souhrn Souhrnný Vložený kritický Vložený Označený kritický Označený Vnější kritický Vnější Souhrn projektu Zvýrazněný kritický Zvýrazněné nekritické


