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Převzetí staveniště

Zahájení:  01.03. 20 ID:   4
Dokončení: 01.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Management

Vytyčení staveniště

Zahájení:  01.03. 20 ID:   5
Dokončení: 01.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Geodet

Vytyčení stavebních jam a rýh

Zahájení:  09.03. 20 ID:   6
Dokončení:  09.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Geodet

Výkopové práce

Zahájení:  10.03. 20 ID:   7
Dokončení:  11.03. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Zemní práce

Dokončení TE 00

Datum milníku: 11.03. 20

ID: 8

Zahájení SO 303

Datum milníku: 01.03. 20

ID: 10

Sejmutí orné půdy (200 mm)

Zahájení:  02.03. 20 ID:   11
Dokončení:  04.03.  20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Zemní práce[2]

Výkopové práce

Zahájení:  05.03. 20 ID:   12
Dokončení:  08.03.  20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    Zemní práce[3]

Dokončení SO 303

Datum milníku: 08.03. 20

ID: 13

Zahájení IO 202

Datum milníku: 13.03. 20

ID: 19

Přípojka kanalizace dešťové

Zahájení:  14. 03. 20 ID:    20
Dokončení:  21.03. 20 Doba trvání: 8 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[2];  Dělníci[2]; Zemní práce

Dokončení IO 202

Datum milníku: 21.03. 20

ID: 21

Zahájení IO 302

Datum milníku: 21.03. 20

ID: 23

Přípojka vody pitné

Zahájení:  22.03. 20 ID:    24
Dokončení: 27.03. 20 Doba trvání: 6 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[2];  Dělníci[2];  Zemní práce

Dokončení IO 302

Datum milníku: 27.03. 20

ID: 25

Zahájení IO 402

Datum milníku: 27.03. 20

ID: 27

Přípoja STL plynu

Zahájení:  28.03. 20 ID:    28
Dokončení: 30.03. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[2]; Dělníci[2];  Zemní práce

Dokončení IO 402

Datum milníku: 30.03. 20

ID: 29

Zahájení SO 305

Datum milníku: 11.03. 20

ID: 31

Výkopové práce

Zahájení:  12. 03. 20 ID:    32
Dokončení:  13.03. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Zemní práce

Armování základových pasů OS

Zahájení:  15.03. 20 ID:    33
Dokončení: 15.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Železáři[5]

Základová pasy OS

Zahájení:  16.03. 20 ID:    34
Dokončení: 16.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Betonáři[3]

Armování OS

Zahájení:  17.03. 20 ID:    35
Dokončení: 19.03. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Železáři[5]

Bednění OS

Zahájení:  18.03. 20 ID:    36
Dokončení: 19.03. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Tesaři[5]

Betonáž OS

Zahájení:  20.03. 20 ID:   37
Dokončení: 20.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění OS

Zahájení:  23.03. 20 ID:   38
Dokončení: 24.03. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Tesaři[5]

Svislá hydroizolace OS

Zahájení:  26.03. 20 ID:   39
Dokončení: 28.03. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Izolatéři[2]

Dokončení SO 305

Datum milníku: 28.03. 20

ID: 40

Zahájení TE 01

Datum milníku: 13.03. 20

ID: 42

Výstavba stavebního věžového jeřábu – 2.1.

Zahájení:  14.03. 20 ID:    43
Dokončení: 14.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Odborná firma

Betonáž základovývh pasů – PB

Zahájení:  29.03. 20 ID:   44
Dokončení: 29.03. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    Betonáři

Bednění základových ŽB patek

Zahájení:  01.04. 20 ID:   45
Dokončení: 01.04. 20 Doba trvání:  1 den

Zdroje:    Tesaři

Armování základových ŽB patek

Zahájení:  01.04. 20 ID:   46
Dokončení: 05.04. 20 Doba trvání:  5 dny

Zdroje:    Železáři

Betonáž – zákla dové ŽB patky

Zahájení:  06.04. 20 ID:   47
Dokončení: 06.04. 20 Doba trvání:  1 den

Zdroje:    Betonáři

Odbednění základových ŽB patek

Zahájení:  09.04. 20 ID:   48
Dokončení: 09.04. 20 Doba trvání:  1 den

Zdroje:    Tesaři

Bednění základových ŽB pasů

Zahájení:  01.04. 20 ID:   49
Dokončení: 02.04. 20 Doba trvání:  2 dny

Zdroje:    Tesaři[4]

Armování základových ŽB pasů

Zahájení:  01.04. 20 ID:   50
Dokončení: 04.04. 20 Doba trvání:  4 dny

Zdroje:    Železáři[4]

Betonáž – zákla dové ŽB pasy

Zahájení:  06.04. 20 ID:   51
Dokončení: 06.04. 20 Doba trvání:  1 den

Zdroje:    Betonáři[2]

Odbednění základových ŽB pasů

Zahájení:  09.04. 20 ID:   52
Dokončení: 09.04. 20 Doba trvání:  1 den

Zdroje:    Tesaři[5]

Zásyp se zhutněním – mezi základy

Zahájení:  10.04.  20 ID:   53
Dokončení: 13.04. 20 Doba trvání:  4  dny

Zdroje:    Zemní práce[3]

Ležatá kana lizace

Zahájení:  10.04.  20
Dokončení: 13.04. 20

Zdroje:    Profesanti ZTI

Podklad ze štěrkodrti

Zahájení:  14.04.  20
Dokončení: 15.04. 20

Zdroje:    Zemní práce

Přípojka kanalizace splaškové

Zahájení:  09.03. 20 ID:   16
Dokončení:  13.03. 20 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    Profesanti ZTI[2];  Dělníci[2]; Zemní práce

Dokončení IO 102

Datum milníku: 13.03. 20

ID: 17

Zahájení IO 102

Datum milníku: 08.03. 20

ID: 15

Zahájení TE 00

Datum milníku: 01.03. 20

ID: 3

Kritický Nekritický Kritický milník Milník Kritický souhrn Souhrnný Vložený kritický Vložený Označený kritický Označený Vnější kritický Vnější Souhrn projektu Zvýrazněný kritický Zvýrazněné nekritické
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ID:   54
Dokončení: 13.04. 20 Doba trvání:  4  dny

Zdroje:    Profesanti ZTI

Podkladní beton pod ŽB desku

Zahájení:  14.04.  20 ID:   55
Dokončení: 14.04. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři

Vodorovná hydroizolace

Zahájení:  16.04.  20 ID:   56
Dokončení: 18.04. 20 Doba trvání:  3  dny

Zdroje:    Izolatéři[3]

Bednění základové ŽB desky

Zahájení:  19.04.  20 ID:   57
Dokončení: 19.04. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři[2]

Armování základové ŽB desky

Zahájení:  19.04.  20 ID:   58
Dokončení: 23.04. 20 Doba trvání:  5  dny

Zdroje:    Železáři[5]

Betonáž – základová ŽB deska

Zahájení:  24.04.  20 ID:   59
Dokončení: 24.04. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění základových desek

Zahájení:  27.04.  20 ID:   60
Dokončení: 27.04. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři

Svislá hydroizolace

Zahájení:  28.04.  20 ID:   61
Dokončení: 28.04. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Izolatéři[2]

Podklad ze štěrkodrti

ID:   62
Dokončení: 15.04. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Zemní práce

Podklad z KSC

Zahájení:  16.04.  20 ID:   63
Dokončení: 17.04. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Zemní práce

Dokončení TE 01

Datum milníku: 28.04. 20

ID: 64

Zahájení TE 02

Datum milníku: 28.04. 20

ID: 66

Bednění ŽB stěny

Zahájení:  29.04.  20 ID:   67
Dokončení: 01.05. 20 Doba trvání:  3  dny

Zdroje:    Tesaři[4]

Armování ŽB stěny

Zahájení:  29.04.  20 ID:   68
Dokončení: 01.05. 20 Doba trvání:  3  dny

Zdroje:    Železáři[4]

Betonáž – nosné ŽB stěny

Zahájení:  02.05.  20 ID:   69
Dokončení: 02.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění nosné stěny – oboustranné

Zahájení:  05.05.  20 ID:   70
Dokončení: 06.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Tesaři[3]

Bednění ŽB sloupy

Zahájení:  29.04.  20 ID:   71
Dokončení: 30.04. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Tesaři

Armování ŽB sloupy

Zahájení:  29.04.  20 ID:   72
Dokončení: 02.05. 20 Doba trvání:  4  dny

Zdroje:    Železáři

Betonáž – ŽB sloupy

Zahájení:  03.05.  20 ID:   73
Dokončení: 03.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři

Odbednění sloupů

Zahájení:  06.05.  20 ID:   74
Dokončení: 06.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři

Zdivo nosné

Zahájení:  29.04.  20 ID:   75
Dokončení: 03.05. 20 Doba trvání:  5  dny

Zdroje:    Zedníci[3]

Ocelové zárubně a křídla – protipožární

Zahájení:  01.05.  20 ID:   76
Dokončení: 02.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Odborná firma

Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen
Zahájení:  07.05.  20 ID:   77

Dokončení: 08.05. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Betonáři;  Železáři

Svislá hydroizolace
Zahájení:  07.05.  20 ID:   78

Dokončení: 08.05. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Izolatéři

Bednění ŽB průvlaků

Zahájení:  09.05.  20 ID:   79
Dokončení: 09.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Tesaři[2]

Armování ŽB průvlaků

Zahájení:  09.05.  20 ID:   80
Dokončení: 09.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Železáři[3]

Bednění ŽB stropu
Zahájení:  10.05.  20 ID:   81

Dokončení: 17.05. 20 Doba trvání:  8  dny
Zdroje:    Tesaři[5]

Armování ŽB stropu

Zahájení:  12.05.  20 ID:   82
Dokončení: 22.05. 20 Doba trvání:  11 dny

Zdroje:    Železáři[5]

Betonáž – ŽB průvlak

Zahájení:  23.05.  20 ID:   83
Dokončení: 23.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři

Betonáž – ŽB strop

Zahájení:  23.05.  20 ID:   84
Dokončení: 24.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění průvlků

Zahájení:  01.06.  20 ID:   85
Dokončení: 02.06. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Tesaři

Odbednění stropu

Zahájení:  01.06.  20 ID:   86
Dokončení: 05.06. 20 Doba trvání:  5  dny

Zdroje:    Tesaři[4]

Odstranění podpěrných konstrukcí stropu
Zahájení:  22.06.  20 ID:   87

Dokončení: 23.06. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Dělníci[4]

Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků
Zahájení:  22.06.  20 ID:   88

Dokončení: 22.06. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Dělníci

Dokončení TE 02

Datum milníku: 23.06. 20
ID: 89

Zahájení TE 03

Datum milníku: 25.05. 20

ID: 91

Zabezpečovací konstrukce – zábradlí

Zahájení:  26.05.  20 ID:   92
Dokončení: 26.05. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Dělníci

Zdivo nosné

Zahájení:  27.05.  20 ID:   93
Dokončení: 03.06. 20 Doba trvání:  8  dny

Zdroje:    Zedníci[3]

Ocelové zárubně a křídla – protipožární

Zahájení:  29.05.  20 ID:   94
Dokončení: 30.05. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Odborná firma

Bednění ŽB průvlaků
Zahájení:  04.06.  20 ID:   95

Dokončení: 06.06. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Tesaři

Armování ŽB průvlaků
Zahájení:  04.06.  20 ID:   96

Dokončení: 07.06. 20 Doba trvání:  4  dny
Zdroje:    Železáři

Bednění ŽB stropu

Zahájení:  07.06.  20 ID:   97
Dokončení: 12.06. 20 Doba trvání:  6  dny

Zdroje:    Tesaři[5]

Armování ŽB stropu

Zahájení:  09.06.  20 ID:   98
Dokončení: 16.06. 20 Doba trvání:  8  dny

Zdroje:    Železáři[5]

Betonáž – ŽB průvlak

Zahájení:  17.06.  20 ID:   99
Dokončení: 17.06. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři

Betonáž – ŽB strop

Zahájení:  17.06.  20 ID:   100
Dokončení: 17.06. 20 Doba trvání:  1  den

Zdroje:    Betonáři[3]

Odbednění průvlků

Zahájení:  25.06.  20 ID:   101
Dokončení: 26.06. 20 Doba trvání:  2  dny

Zdroje:    Tesaři

Odbednění stropu

Zahájení:  25.06.  20 ID:   102
Dokončení: 29.06. 20 Doba trvání:  5  dny

Zdroje:    Tesaři[3]

Zahájení TE 04 a

Datum milníku: 31.05. 20
ID: 107

Hydroizolace  střešní kce
Zahájení:  01.06.  20 ID:   108

Dokončení: 04.06. 20 Doba trvání:  4  dny
Zdroje:    Izolatéři[3]

Střešní vpusti
Zahájení:  01.06.  20 ID:   109

Dokončení: 01.06. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Profesanti ZTI

Skladba střešní kce
Zahájení:  05.06.  20 ID:   110

Dokončení: 09.06. 20 Doba trvání:  5  dny
Zdroje:    Izolatéři[3]

Oplechování atiky
Zahájení:  10.06.  20 ID:   111

Dokončení: 10.06. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Klempíři

Dokončení TE 04 a

Datum milníku: 10.06. 20
ID: 112

Zahájení TE 04 b

Datum milníku: 24.06. 20

ID: 114

Zahájení TE 05

Datum milníku: 23.06. 20
ID: 125

Příčky
Zahájení:  24.06.  20 ID:   127

Dokončení: 29.06. 20 Doba trvání:  6  dny
Zdroje:    Zedníci[3]

Ocelové zárubně a křídla
Zahájení:  26.06.  20 ID:   128

Dokončení: 28.06. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Dodavatel dveří

Rozvody vody
Zahájení:  30.06.  20 ID:   129

Dokončení: 04.07. 20 Doba trvání:  5  dny
Zdroje:    Profesanti ZTI[3]

Předstěnové konstrukce
Zahájení:  30.06.  20 ID:   130

Dokončení: 01.07. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Rozvody kanalizace
Zahájení:  05.07.  20 ID:   131

Dokončení: 07.07. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Profesanti ZTI[2]

Rozvody plynu
Zahájení:  05.07.  20 ID:   132

Dokončení: 07.07. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Rozvody ÚT
Zahájení:  30.06.  20 ID:   133

Dokončení: 05.07. 20 Doba trvání:  6  dny
Zdroje:    Topenáři[3]

Rozvody VZT
Zahájení:  30.06.  20 ID:   134

Dokončení: 06.07. 20 Doba trvání:  7  dny
Zdroje:    Profesanti VZT[2]

Rozvodné skříně bytové
Zahájení:  30.06.  20 ID:   135

Dokončení: 30.06. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Elektrikáři

Rozvody SIL
Zahájení:  30.06.  20 ID:   136

Dokončení: 10.07. 20 Doba trvání:  11 dny
Zdroje:    Elektrikáři[4]

Rozvody SLA
Zahájení:  30.06.  20 ID:   137

Dokončení: 06.07. 20 Doba trvání:  7  dny
Zdroje:    Elektrikáři SLA[3]

Rozvody MaR
Zahájení:  11.07.  20 ID:   138

Dokončení: 13.07. 20 Doba trvání:  3  dny
Zdroje:    Profesanti MaR; E lektrikáři

Přizdívky a šachetní příčky
Zahájení:  08.07.  20 ID:   139

Dokončení: 11.07. 20 Doba trvání:  4  dny
Zdroje:    Zedníci[2]

Tepelná izolace rozvodů
Zahájení:  08.07.  20 ID:   140

Dokončení: 11.07. 20 Doba trvání:  4  dny
Zdroje:    Profesanti VZT;  Profesanti ZTI; Topenáři

Okenní výplně
Zahájení:  30.06.  20 ID:   141

Dokončení: 04.07. 20 Doba trvání:  5  dny
Zdroje:    Okenáři[2]

Zahájení TE 06

Datum milníku: 13.07. 20
ID: 159

Montáž pomocného lešení
Zahájení:  14.07.  20 ID:   161

Dokončení: 14.07. 20 Doba trvání:  1  den
Zdroje:    Dělníci

Izolace  stropů
Zahájení:  14.07.  20 ID:   165

Dokončení: 15.07. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Dělníci[2]

Zahájení TE 07

Datum milníku: 15.07. 20
ID: 173

Vnitřní tepelná izolace
Zahájení:  16.07.  20 ID:   175

Dokončení: 17.07. 20 Doba trvání:  2  dny
Zdroje:    Fasádníci[2]

Kritický Nekritický Kritický milník Milník Kritický souhrn Souhrnný Vložený kritický Vložený Označený kritický Označený Vnější kritický Vnější Souhrn projektu Zvýrazněný kritický Zvýrazněné nekritické
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Doba trvání: 2  dny

Doba trvání: 5  dny

Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků
Zahájení:   16.07. 20 ID:   103

Dokončení: 16.07. 20 Doba trvání: 1  den
Zdroje:     Dělníci

Odstranění podpěrných konstrukcí stropu

Zahájení:   16.07. 20 ID:   104
Dokončení: 18.07. 20 Doba trvání: 3  dny

Zdroje:     Dělníci[2]

Dokončení TE 03

Datum milníku: 18.07. 20

ID: 105

Zabezpečovací konstrukce – zábradlí

Zahájení:   25.06. 20 ID:   115
Dokončení: 25.06. 20 Doba trvání: 1  den

Zdroje:     Dělníci

Parotěsná vrstva střešní kce

Zahájení:   26.06. 20 ID:   116
Dokončení: 28.06. 20 Doba trvání: 3  dny

Zdroje:     Izolatéři[3]

Střešní vpusti a  prostupy

Zahájení:   26.06. 20 ID:   117
Dokončení: 26.06. 20 Doba trvání: 1  den

Zdroje:     Profesanti VZT; Profesanti ZTI

Skladba střešní kce

Zahájení:   29.06. 20 ID:   118
Dokončení: 01.07. 20 Doba trvání: 3  dny

Zdroje:     Izolatéři[3]

Střešní okna

Zahájení:   26.06. 20 ID:   119
Dokončení: 27.06. 20 Doba trvání: 2  dny

Zdroje:     Okenáři

Hydroizolace střešní kce

Zahájení:   02.07. 20 ID:   120
Dokončení: 06.07. 20 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:     Izolatéři[3]

Střešní kce – komunikace

Zahájení:   07.07. 20 ID:   121
Dokončení: 07.07. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:     Dělníci

Oplechování atiky a kcí

Zahájení:   07.07. 20 ID:   122
Dokončení: 10.07. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:     Klempíři[2]

Dokončení TE 04 b

Datum milníku: 10.07. 20

ID: 123

Příčky

Zahájení:   19.07. 20 ID:   143
Dokončení: 23.07. 20 Doba trvání: 5  dny

Zdroje:     Zedníci[3]

Rozvody vody

Zahájení:   24.07. 20 ID:   144
Dokončení: 31.07. 20 Doba trvání: 8 dny

Zdroje:     Profesanti ZTI[3]

Předstěnové konstrukce
Zahájení:   24.07. 20 ID:   145

Dokončení: 25.07. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:     Profesanti ZTI

Rozvody kanalizace

Zahájení:   01.08. 20 ID:   146
Dokončení: 04.08. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:     Profesanti ZTI [2]

Rozvody ÚT

Zahájení:   01.08. 20 ID:   147
Dokončení: 09.08. 20 Doba trvání: 9 dny

Zdroje:     Topenáři[3]

Rozvody VZT
Zahájení:   24.07. 20 ID:   148

Dokončení: 29.07. 20 Doba trvání: 6 dny
Zdroje:     Profesanti VZT[2]

Rozvodné skříně bytové
Zahájení:   24.07. 20 ID:   149

Dokončení: 24.07. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:     Elektrikáři

Rozvody SIL
Zahájení:   24.07. 20 ID:   150

Dokončení: 08.08. 20 Doba trvání: 16 dny
Zdroje:     Elektrikáři[4]

Rozvody SLA
Zahájení:   24.07. 20 ID:   151

Dokončení: 01.08. 20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:     Elektrikáři SLA[3]

Rozvody MaR
Zahájení:   09.08. 20 ID:   152

Dokončení: 10.08. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:     Profesanti MaR

Přizdívky a šachetní příčky

Zahájení:   10.08. 20 ID:   153
Dokončení: 13.08. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:     Zedníci[2]

Tepelná izolace rozvodů

Zahájení:   10.08. 20 ID:   154
Dokončení: 12.08. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:     Profesanti VZT; Profesanti ZTI; Topenáři

Okenní výplně
Zahájení:   24.07. 20 ID:   155

Dokončení: 31.07. 20 Doba trvání: 8 dny
Zdroje:     Okenáři[2]

Demontáž stavebního věžového jeřábu – 2.1.
Zahájení:   01.08. 20 ID:   156

Dokončení: 01.08. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:     Odborná firma

Dokončení TE 05

Datum milníku: 01.08. 20
ID: 157

Omítky vnitřní
Zahájení:   20.07. 20 ID:   162

Dokončení: 25.07. 20 Doba trvání: 6 dny
Zdroje:     Omítkáři[3]

Izolace podlah
Zahájení:   26.07. 20 ID:   163

Dokončení: 29.07. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:     Podlaháři[2]

Roznášecí vrstva podlah
Zahájení:  30.07. 20 ID:   164

Dokončení: 02.08. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Demontáž pomocného lešení
Zahájení:   23.07. 20 ID:   166

Dokončení: 23.07. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:     Dělníci

Omítky vnitřní
Zahájení:  14.08. 20 ID:   168

Dokončení: 21.08. 20 Doba trvání: 8 dny
Zdroje:    Omítkáři[3]

Izolace podlah
Zahájení:  22.08. 20 ID:   169

Dokončení: 26.08. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Roznášecí vrstva podlah
Zahájení:  27.08. 20 ID:   170

Dokončení: 31.08. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Dokončení TE 06

Datum milníku: 31.08. 20
ID: 171

Doba trvání: 2  dny

Štuková omítka
Zahájení:   18.07. 20 ID:   176

Dokončení: 19.07. 20 Doba trvání: 2  dny
Zdroje:     Fasádníci[2]

Sekční vrata
Zahájení:   18.07. 20 ID:   177

Dokončení: 18.07. 20 Doba trvání: 1  den
Zdroje:     Odborná firma[2]

Podhledy
Zahájení:  04.08. 20 ID:   178

Dokončení: 15.08. 20 Doba trvání: 12 dny
Zdroje:    Sádrokartonáři

Nášlapná vrstva podlah – dlažba
Zahájení:  02.09. 20 ID:   179

Dokončení: 08.09. 20 Doba trvání: 7 dny
Zdroje:    Obkladači[3]

Nášlapná vrstva podlah – laminát
Zahájení:  02.09. 20 ID:   180

Dokončení: 07.09. 20 Doba trvání: 6 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Nášlapná vrstva – epoxidový nátěr
Zahájení:  04.08. 20 ID:   181

Dokončení: 07.08. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Odborná firma

Obklady
Zahájení:  09.09. 20 ID:   182

Dokončení: 15.09. 20 Doba trvání: 7 dny
Zdroje:    Obkladači[2]

Kotelna
Zahájení:  08.08. 20 ID:   183

Dokončení: 09.08. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI;  Profesanti MaR; Topenáři

Hlavní rozvodné skříně SIL a SLA
Zahájení:  08.08. 20 ID:   184

Dokončení: 08.08. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Elektrikáři

Podhledy
Zahájení:  02.09. 20 ID:   186

Dokončení:  16.09.  20 Doba trvání: 15 dny
Zdroje:    Sádrokartonáři

Nášlapná vrstva podlah – dlažba
Zahájení:  01.10. 20 ID:   187

Dokončení: 09.10. 20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:    Obkladači[3]

Nášlapná vrstva podlah – laminát
Zahájení:  01.10. 20 ID:   188

Dokončení: 08.10. 20 Doba trvání: 8 dny
Zdroje:    Podlaháři[2]

Obklady
Zahájení:  10.10. 20 ID:   189

Dokončení:  16.10.  20 Doba trvání: 7 dny
Zdroje:    Obkladači[3]

Dokončení TE 07

Datum milníku: 16.10. 20
ID: 190

Zahájení TE 08

Datum milníku: 15.09. 20
ID: 192

Malba vniřní
Zahájení:  16.09. 20 ID:   194

Dokončení:  21.09.  20 Doba trvání: 6 dny
Zdroje:    Malíři[4]

Obložkové zárubně a křídla
Zahájení:  22.09. 20 ID:   195

Dokončení:  27.09.  20 Doba trvání: 6 dny
Zdroje:    Dodavatel dveří[2]

Dokončovací práce podlah
Zahájení:  22.09. 20 ID:   196

Dokončení:  24.09.  20 Doba trvání: 3 dny
Zdroje:    Podlaháři

Truhlářské práce
Zahájení:  22.09. 20 ID:   197

Dokončení:  22.09.  20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Truhláři

Zařizovací předměty
Zahájení:  16.09. 20 ID:   198

Dokončení: 20.09. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Koncové prvky ZTI
Zahájení:  16.09. 20 ID:   199

Dokončení: 17.09. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Tepelná izolace  koncových rozvodů
Zahájení:  22.09. 20 ID:   200

Dokončení:  22.09.  20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti VZT; Profesanti ZTI;  Topenáři

Otopná tělesa
Zahájení:  22.09. 20 ID:   201

Dokončení:  22.09.  20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Topenáři

Koncové prvky VZT
Zahájení:  22.09. 20 ID:   202

Dokončení:  23.09.  20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti VZT

Zrcadla
Zahájení:  16.09. 20 ID:   203

Dokončení: 17.09. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Odborná firma

Zámečnické konstrukce
Zahájení:  09.09. 20 ID:   204

Dokončení: 17.09. 20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:    Zámečníci

Nátěry plynovodního potrubí
Zahájení:  23.09. 20 ID:   205

Dokončení:  23.09. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti ZTI

Koncové prvky SIL
Zahájení:  22.09. 20 ID:   206

Dokončení:  24.09.  20 Doba trvání: 3 dny
Zdroje:    Elektrikáři[2]

Koncové prvky SLA
Zahájení:  22.09. 20 ID:   207

Dokončení:  22.09.  20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Elektrikáři SLA

Koncové prvky Ma R
Zahájení:  22.09. 20 ID:   208

Dokončení:  22.09.  20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti MaR

Úklid
Zahájení:  28.09. 20 ID:   209

Dokončení:  06.10. 20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:    Uklízeči/ky

Malba vniřní
Zahájení:  17.10. 20 ID:   211

Dokončení:  28.10. 20 Doba trvání: 12 dny
Zdroje:    Malíři[4]

Obložkové zárubně a křídla
Zahájení:  29.10. 20 ID:   212

Dokončení:  03.11. 20 Doba trvání: 6 dny
Zdroje:    Dodavatel dveří[2]

Dokončovací práce podlah
Zahájení:  29.10. 20 ID:   213

Dokončení:  02.11. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Podlaháři

Truhlářské práce
Zahájení:  29.10. 20 ID:   214

Dokončení:  29.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Truhláři

Za řizovací předměty
Zahájení:  17.10. 20 ID:   215

Dokončení:  24.10.  20 Doba trvání: 8 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Koncové prvky ZTI
Zahájení:  17.10. 20 ID:   216

Dokončení:  18.10.  20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti ZTI

Tepelná izolace koncových rozvodů
Zahájení:  29.10. 20 ID:   217

Dokončení:  29.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti VZT; Profesanti ZTI

Otopná tělesa
Zahájení:  29.10. 20 ID:   218

Dokončení:  29.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Topenáři

Koncové prvky VZT
Zahájení:  29.10. 20 ID:   219

Dokončení:  30.10. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Profesanti VZT

Zrcadla
Zahájení:  17.10. 20 ID:   220

Dokončení:  18.10.  20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Odborná firma

Zá mečnické konstrukce
Zahájení:  10.10. 20 ID:   221

Dokončení:  13.10.  20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Zámečníci

Koncové prvky SIL
Zahájení:  29.10. 20 ID:   222

Dokončení:  02.11. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Elektrikáři[2]

Koncové prvky SLA
Zahájení:  29.10. 20 ID:   223

Dokončení:  30.10. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Elektrikáři SLA

Koncové prvky MaR
Zahájení:  29.10. 20 ID:   224

Dokončení:  29.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Profesanti MaR

Úklid
Zahájení:  04. 11. 20 ID :   225

Dokončení:  14.11. 20 Doba trvání: 11 dny
Zdroje:    Uklízeči/ky

Dokončení TE 08

Datum milníku: 14.11. 20
ID: 226

Zahájení TE 09

Datum milníku: 31.07. 20
ID: 228

Montáž lešení
Zahájení:   01.08. 20 ID:   229

Dokončení: 05.08. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:     Odborná firma[5]

Kontaktní zateplení
Zahájení:  03.08. 20 ID:   230

Dokončení: 06.08. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Fasádníci[5]

Oplechování parapetů
Zahájení:  03.08. 20 ID:   231

Dokončení: 04.08. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Klempíři[2]

Zámečnické konstrukce – zábra dlí
Zahájení:  03.08. 20 ID:   232

Dokončení: 04.08. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Zámečníci

Bleskosvod
Zahájení:  03.08. 20 ID:   233

Dokončení: 05.08. 20 Doba trvání: 3 dny
Zdroje:    Elektrikáři[2]

Omítky vnější
Zahájení:  07.08. 20 ID:   234

Dokončení: 11.08. 20 Doba trvání: 5 dny
Zdroje:    Fasádníci[5]

Demontáž lešení
Zahájení:  12.08. 20 ID:   235

Dokončení: 15.08. 20 Doba trvání: 4 dny
Zdroje:    Odborná firma[5]

Dokončení TE 09

Datum milníku: 15.08. 20
ID: 236

Zahájení TE 10

Datum milníku: 15.08. 20
ID: 238

Obsyp objektu
Zahájení:  16.08. 20 ID:   239

Dokončení:  24.08.  20 Doba trvání: 9 dny
Zdroje:    Zemní práce[2]

Dřevěné terasy
Zahájení:  16.08. 20 ID:   240

Dokončení: 25.08. 20 Doba trvání: 10 dny
Zdroje:    Odborná firma[2]

Pletivo
Zahájení:  25.08. 20 ID:   241

Dokončení:  26.08. 20 Doba trvání: 2 dny
Zdroje:    Dělníci; Zemní práce

Okapový chodník

Zahájení:  17.09. 20 ID:   242
Dokončení: 19.09. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Dělníci;  Zemní práce

Dlažba vnitřní

Zahájení:  16.08. 20 ID:   243
Dokončení: 23.08. 20 Doba trvání: 8 dny

Zdroje:    Dláždiči[2]

Dokončení TE 10

Datum milníku: 24.08. 20

ID: 244

Zahájení SO 402

Datum milníku: 18.07. 20

ID: 246

Rozvody SIL pro VO

Zahájení:   19.07. 20 ID:   247
Dokončení: 22.07. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:     Elektrikáři[2]; Zemní práce;  D ělníci

Stožáry VO

Zahájení:   23.07. 20 ID:   248
Dokončení: 24.07. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:     Elektrikáři

Dokončení SO 402

Datum milníku: 24.07. 20

ID: 249

Zahájení SO 201

Datum milníku: 24.08. 20

ID: 251

Úprava pláně

Zahájení:  25. 08. 20 ID :   252
Dokončení:  26.08. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Zemní práce[2]

Drenáž

Zahájení:  27. 08. 20 ID :   253
Dokončení:  29.08. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Dělníci

Obrubníky

Zahájení:  30.08. 20 ID:    254
Dokončení: 01.09. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Dělníci

Štěrkodrť

Zahájení:  02.09. 20 ID:    255
Dokončení: 04.09. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Dělníci[2]

Cementová stabilizace

Zahájení:  03.09. 20 ID:    256
Dokončení: 06.09. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    Zemní práce

Betonová  dlažba

Zahájení:  04.09. 20 ID:    257
Dokončení: 13.09. 20 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    Dláždiči[3]

Dokončení SO 201

Datum milníku: 13.09. 20

ID: 258

Zahájení SO 304

Datum milníku: 13.09. 20

ID: 260

Zatravnění

Zahájení:  20.09. 20 ID:   262
Dokončení: 23.09. 20 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    Zahrádkáři[2]

Výsadba dřevin a rostlin

Zahájení:  14.09. 20 ID:    263
Dokončení: 15.09. 20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Zahrádkáři

Dokončení SO 304

Datum milníku: 23.09. 20

ID: 264

Zahájení SO 203

Datum milníku: 23.08. 20

ID: 266

Dopravní značení

Zahájení:  24.08. 20 ID:   267
Dokončení:  25.08.  20 Doba trvání: 2 dny

Zdroje:    Odborná firma

Dokončení SO 203

Datum milníku: 25.08. 20

ID: 268

Zahájení SO 401

Datum milníku: 12.09. 20

ID: 270

Drobná architektura

Zahájení:  13.09. 20 ID:    271
Dokončení: 13.09. 20 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    

Dokončení SO 401

Datum milníku: 13.09. 20

ID: 272

Zahájení TE 11

Datum milníku: 29.10. 20
ID: 274

Kolaudace
Zahájení:  30. 10. 20 ID :   275

Dokončení:  30.10. 20 Doba trvání: 1 den
Zdroje:    Management

Předání stavby
Zahájení:  22.11. 20 ID:   276

Dokončení: 22.11. 20 Doba trvání:  1 den
Zdroje:    Management

Odstraňování VaN
Zahájení:  22.11. 20 ID:   277

Dokončení: 22. 11. 20 Doba trvání:  1 den
Zdroje:    Management

Dokončení TE 11

Datum milníku: 22.11. 20
ID: 278

Zásyp OS + rozprostření ornice

Zahájení:  14.09. 20 ID:   261
Dokončení: 16.09. 20 Doba trvání: 3 dny

Zdroje:    Zemní práce

Kritický Nekritický Kritický milník Milník Kritický souhrn Souhrnný Vložený kritický Vložený Označený kritický Označený Vnější kritický Vnější Souhrn projektu Zvýrazněný kritický Zvýrazněné nekritické


