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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 BD Jitřní 496 dny 01.03. 21

2 TE00 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 14 dny 01.03. 21

3 Převzetí staveniště 1 den 01.03. 21

4 Vytyčení staveniště 1 den 02.03. 21

5 Oplocení staveniště 2 dny 03.03. 21

6 Odstranění stávajícícho porostu 1 den 10.03. 21

7 Sejmutí ornice s přemístěním 3 dny 11.03. 21

8 Výstavba buňkoviště 1 den 05.03. 21

9 Napojení buňkoviště na inženýrské sítě 1 den 08.03. 21

10 Zřízení staveništní komunikace 2 dny 16.03. 21

11 Osvětlení staveniště 1 den 18.03. 21

12 Provedení čistící zóny 1 den 09.03. 21

13 TE00 - ZEMNÍ PRÁCE A ZAPAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY 101 dny 16.03. 21

14 Vytyčení stavební jámy 1 den 16.03. 21

15 Hloubení stavební jámy do úrovně -3,445 m 6 dny 17.03. 21

16 Vytyčení rýh a šachet dojezdu výtahové šachty 1 den 25.03. 21

17 Výkop rýh a dojezdu 3 dny 26.03. 21

18 Vytyčení základové desky 1 den 31.03. 21

19 Výkop základové desky 4 dny 01.04. 21

20 Zřízení pažení 3 dny 07.04. 21

21 Odvodnění stavební jámy 2 dny 12.04. 21

22 Stavební mechanizace 2 dny 08.06. 21

23 Montáž stavebního jeřábu 2 dny 08.06. 21

24 Kanalizační přípojka 4 dny 16.07. 21

25 Kanalizační přípojka 4 dny 16.07. 21

26 Vodovodní přípojka 3 dny 27.07. 21

27 Vodovodní přípojka 3 dny 27.07. 21

28 Přípojka elektro 3 dny 30.07. 21

29 Přípojka elektro 3 dny 30.07. 21

30 Přípojka plynovodu 3 dny 22.07. 21

31  Přípojka plynovodu 3 dny 22.07. 21

32 TE01 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 39 dny 14.04. 21

33 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného tl. 100 mm 6 dny 14.04. 21

34 Uložení zemnící pásky 1 den 22.04. 21

35 Výztuž podkladního betonu sítěmi KARI 1 den 23.04. 21

36 Betonáž podkladního betonu tl. 100 mm 1 den 26.04. 21

37 Hydroizolace a izolace proti radonu 7 dny 28.04. 21

38 Betonáž podkladního betonu tl. 50 mm 1 den 07.05. 21

39 Zřízení bednění základové desky 1 den 10.05. 21

40 Armování základové desky 13 dny 11.05. 21

41 Betonáž základové desky 5 dny 28.05. 21

42 Odstranění bednění základové desky 1 den 07.06. 21

43 TE02 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 98 dny 07.06. 21

44 Výztuž nadzákladových zdí 3 dny 07.06. 21

45 Zřízení bednění nadzákladových zdí 7 dny 10.06. 21

46 Betonáž nadzákladových zdí 3 dny 21.06. 21

47 Odstranění bednění nadzákladových zdí 4 dny 28.06. 21

48 Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových 19 dny 02.07. 21

49 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 6 dny 29.07. 21

50 Betonáž ŽB stropu C25/30 3 dny 06.08. 21

51 Odstranění bednění stropů deskových 6 dny 19.08. 21

52 Odstojkování stropů deskových 3 dny 18.10. 21

53 Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40 1 den 11.08. 21

54 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 1 den 12.08. 21

55 Provedení fóliové hydroizolace svislých stěn 5 dny 02.07. 21

56 Kladení desek XPS tl. 160 mm na svislé stěny 2 dny 09.07. 21

57 Nopová fólie 1 den 13.07. 21

58 Zásyp stavební jámy 2 dny 14.07. 21

59 TE03 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 207 dny 12.08. 21

60 1. NP 84 dny 12.08. 21

61 Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505 5 dny 12.08. 21

62 Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů 6 dny 19.08. 21

63 Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30 4 dny 27.08. 21

64 Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné 3 dny 06.09. 21

65 Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových 10 dny 09.09. 21

66 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 4 dny 23.09. 21

67 Betonáž ŽB stropu C25/30 2 dny 29.09. 21

68 Odstranění bednění stropů deskových 3 dny 13.10. 21

69 Odstojkování stropů deskových 2 dny 06.12. 21

70 Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40 1 den 01.10. 21

71 Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty a ramene 1 den 04.10. 21

72 Výztuž ŽB schodišťové mezipodesty a ramene 1 den 08.10. 21

73 Betonáž ŽB schodišťové mezipodesty a ramene 1 den 11.10. 21

74 Odstranění bednění ŽB schodišťové mezipodesty a ramene 1 den 20.10. 21

75 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a ramene 1 den 10.11. 21

76 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 1 den 21.10. 21

77 2. NP 81 dny 04.10. 21

78 Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505 4 dny 04.10. 21

79 Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů 6 dny 08.10. 21

80 Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30 3 dny 18.10. 21

81 Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné 3 dny 25.10. 21

82 Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových 10 dny 28.10. 21

83 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 4 dny 11.11. 21

84 Betonáž ŽB stropu C25/30 2 dny 17.11. 21

85 Odstranění bednění stropů deskových 3 dny 01.12. 21

86 Odstojkování stropů deskových 2 dny 08.02. 22

87 Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40 1 den 19.11. 21

88 Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty a balkónů 2 dny 22.11. 21

89 Armování ŽB schodiště a balkónů 1 den 26.11. 21

90 Betonáž ŽB schodiště a balkónů 1 den 29.11. 21

91 Odstranění bednění ŽB schodiště a balkónů 1 den 08.12. 21

92 Odstojkování ŽB schodiště a balkonů 1 den 03.01. 22

93 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 1 den 09.12. 21

94 3. NP 81 dny 22.11. 21

95 Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505 4 dny 22.11. 21

96 Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů 6 dny 26.11. 21

97 Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30 4 dny 06.12. 21

98 Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné 3 dny 13.12. 21

99 Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových 10 dny 03.01. 22

100 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 4 dny 17.01. 22

101 Betonáž ŽB stropu C25/30 2 dny 21.01. 22

102 Odstranění bednění stropů deskových 3 dny 03.02. 22

103 Odstojkování stropů deskových 2 dny 29.03. 22

104 Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40 1 den 25.01. 22

105 Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty a balkónů 2 dny 26.01. 22

106 Armování ŽB schodiště a balkónů 1 den 01.02. 22

107 Betonáž ŽB schodiště a balkónů 1 den 02.02. 22

108 Odstranění bednění ŽB schodiště a balkónů 1 den 11.02. 22

109 Odstojkování ŽB schodiště a balkonů 1 den 01.03. 22

110 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 1 den 14.02. 22

111 4. NP 76 dny 26.01. 22

112 Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505 4 dny 26.01. 22

113 Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů 6 dny 01.02. 22

114 Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30 4 dny 09.02. 22

115 Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné 3 dny 17.02. 22

116 Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových 10 dny 22.02. 22

117 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 4 dny 08.03. 22

118 Betonáž ŽB stropu C25/30 2 dny 14.03. 22

119 Odstranění bednění stropů deskových 3 dny 24.03. 22

120 Odstojkování stropů deskových 2 dny 10.05. 22

121 Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40 1 den 16.03. 22

122 Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty a balkónů 1 den 17.03. 22

123 Armování ŽB schodiště a balkónů 1 den 22.03. 22

124 Betonáž ŽB schodiště a balkónů 1 den 23.03. 22

125 Odstranění bednění ŽB schodiště a balkónů 1 den 05.04. 22

126 Odstojkování ŽB schodiště a balkonů 1 den 20.04. 22

127 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 1 den 06.04. 22

128 5. NP 55 dny 17.03. 22

129 Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505 3 dny 17.03. 22

130 Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů 4 dny 22.03. 22

131 Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30 2 dny 28.03. 22

132 Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné 2 dny 01.04. 22

133 Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových 10 dny 05.04. 22

134 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 4 dny 19.04. 22

135 Betonáž ŽB stropu C25/30 2 dny 25.04. 22

136 Odstranění bednění stropů deskových 3 dny 05.05. 22

137 Odstojkování stropů deskových 2 dny 26.05. 22

138 Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40 1 den 27.04. 22

139 Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty 1 den 28.04. 22

140 Výztuž ŽB schodišťové mezipodesty 1 den 29.04. 22

141 Betonáž ŽB schodišťové mezipodesty 1 den 02.05. 22

142 Odstranění bednění ŽB schodišťové mezipodesty 1 den 12.05. 22

143 Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty 1 den 01.06. 22

144 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 1 den 13.05. 22

145 STŘECHA 7 dny 03.05. 22

146 Výztuž atiky a dojezdu 1 den 03.05. 22

147 Zřízení bednění atiky a dojezdu 1 den 04.05. 22

148 Betonáž atiky a dojezdu 1 den 05.05. 22

149 Odstranění bednění atiky a dojezdu 1 den 11.05. 22

150 6. NP 32 dny 02.05. 22

151 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 1 den 02.05. 22

152 Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné 1 den 03.05. 22

153 Betonáž ŽB nadzákladových zdí C25/30 1 den 04.05. 22

154 Odstranění bednění nadzákladových zdí oboustanné 1 den 10.05. 22

155 Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových 2 dny 11.05. 22

156 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 1 den 13.05. 22

157 Betonáž ŽB stropu C25/30 1 den 16.05. 22

158 Odstranění bednění stropů deskových 1 den 25.05. 22

159 Odstojkování stropů deskových 1 den 14.06. 22

160 TE04 - ZASTŘEŠENÍ 38 dny 06.05. 22

161 PLOCHÁ STŘECHA A TERASA 5.NP 22 dny 06.05. 22

162 Usazení odvodňovacího systému-guly 1 den 06.05. 22

1. Stavbyvedoucí Převzetí staveniště

2. Geodeti Vytyčení staveniště

3. Pomocný dělník Oplocení staveniště

3. Pomocný dělník Odstranění stávajícícho porostu

4 Strojník dozer Sejmutí ornice s přemístěním

3. Pomocný dělník Výstavba buňkoviště

3. Pomocný dělník Napojení buňkoviště na inženýrské sítě

3. Pomocný dělník Zřízení staveništní komunikace

28. Elektrikáři silnoproud Osvětlení staveniště

3. Pomocný dělník Provedení čistící zóny

2. Geodeti Vytyčení stavební jámy

5. Strojník rypadlo Hloubení stavební jámy do úrovně -3,445 m

2. Geodeti Vytyčení rýh a šachet dojezdu výtahové šachty

5. Strojník rypadlo Výkop rýh a dojezdu

2. Geodeti Vytyčení základové desky

5. Strojník rypadlo Výkop základové desky

6. Specialista na zakládání Zřízení pažení

3. Pomocný dělník Odvodnění stavební jámy

3. Pomocný dělník Montáž stavebního jeřábu

7. TZB - kanalizace Kanalizační přípojka

8. TZB - vodovod Vodovodní přípojka

28. Elektrikáři silnoproud Přípojka elektro

9. TZB - plynovod  Přípojka plynovodu

3. Pomocný dělník Polštář základu ze štěrkopísku tříděného tl. 100 mm

6. Specialista na zakládání Uložení zemnící pásky

13. Armovači Výztuž podkladního betonu sítěmi KARI

14. Betonáři Betonáž podkladního betonu tl. 100 mm

17. Izolatéři Hydroizolace a izolace proti radonu

14. Betonáři Betonáž podkladního betonu tl. 50 mm

12. Tesaři Zřízení bednění základové desky

13. Armovači Armování základové desky

14. Betonáři Betonáž základové desky

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění základové desky

13. Armovači Výztuž nadzákladových zdí

12. Tesaři Zřízení bednění nadzákladových zdí

14. Betonáři Betonáž nadzákladových zdí

12. Tesaři Odstranění bednění nadzákladových zdí

12. Tesaři Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových

13. Armovači Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

14. Betonáři Betonáž ŽB stropu C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění stropů deskových

3. Pomocný dělník Odstojkování stropů deskových

17. Izolatéři Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40

36. Zedníci - prefa konstrukce Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

17. Izolatéři Provedení fóliové hydroizolace svislých stěn

3. Pomocný dělník Kladení desek XPS tl. 160 mm na svislé stěny

17. Izolatéři Nopová fólie

3. Pomocný dělník Zásyp stavební jámy

13. Armovači Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505

12. Tesaři Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů

14. Betonáři Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné

12. Tesaři Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových

13. Armovači Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

14. Betonáři Betonáž ŽB stropu C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění stropů deskových

3. Pomocný dělník Odstojkování stropů deskových

17. Izolatéři Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40

40. Tesaři odbednění Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty a ramene

13. Armovači Výztuž ŽB schodišťové mezipodesty a ramene

14. Betonáři Betonáž ŽB schodišťové mezipodesty a ramene

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění ŽB schodišťové mezipodesty a ramene

3. Pomocný dělník Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty a ramene

36. Zedníci - prefa konstrukce Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

13. Armovači Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505

12. Tesaři Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů

14. Betonáři Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné

12. Tesaři Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových

13. Armovači Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

14. Betonáři Betonáž ŽB stropu C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění stropů deskových

3. Pomocný dělník Odstojkování stropů deskových

17. Izolatéři Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40

12. Tesaři Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty a balkónů

13. Armovači Armování ŽB schodiště a balkónů

14. Betonáři Betonáž ŽB schodiště a balkónů

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění ŽB schodiště a balkónů

3. Pomocný dělník Odstojkování ŽB schodiště a balkonů

36. Zedníci - prefa konstrukce Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

13. Armovači Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505

12. Tesaři Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů

14. Betonáři Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné

12. Tesaři Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových

13. Armovači Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

14. Betonáři Betonáž ŽB stropu C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění stropů deskových

3. Pomocný dělník Odstojkování stropů deskových

17. Izolatéři Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40

12. Tesaři Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty a balkónů

13. Armovači Armování ŽB schodiště a balkónů

14. Betonáři Betonáž ŽB schodiště a balkónů

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění ŽB schodiště a balkónů

3. Pomocný dělník Odstojkování ŽB schodiště a balkonů

36. Zedníci - prefa konstrukce Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

13. Armovači Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505

12. Tesaři Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů

14. Betonáři Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné

12. Tesaři Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových

13. Armovači Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

14. Betonáři Betonáž ŽB stropu C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění stropů deskových

3. Pomocný dělník Odstojkování stropů deskových

17. Izolatéři Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40

12. Tesaři Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty a balkónů

13. Armovači Armování ŽB schodiště a balkónů

14. Betonáři Betonáž ŽB schodiště a balkónů

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění ŽB schodiště a balkónů

3. Pomocný dělník Odstojkování ŽB schodiště a balkonů

36. Zedníci - prefa konstrukce Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

13. Armovači Výztuž nadzákladových zdí a sloupů z betonářské oceli 10505

12. Tesaři Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné a sloupů

14. Betonáři Betonáž ŽB nadzákladových zdí a sloupů C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění nadzákladových zdí a sloupů oboustanné

12. Tesaři Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových

13. Armovači Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

14. Betonáři Betonáž ŽB stropu C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění stropů deskových

3. Pomocný dělník Odstojkování stropů deskových

17. Izolatéři Dilatace svislá výtahové šachty EPST 4000 Polyfon tl. 40

12. Tesaři Zřízení bednění ŽB schodišťové mezipodesty

13. Armovači Výztuž ŽB schodišťové mezipodesty

14. Betonáři Betonáž ŽB schodišťové mezipodesty

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění ŽB schodišťové mezipodesty

3. Pomocný dělník Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty

36. Zedníci - prefa konstrukce Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen

13. Armovači Výztuž atiky a dojezdu

12. Tesaři Zřízení bednění atiky a dojezdu

14. Betonáři Betonáž atiky a dojezdu

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění atiky a dojezdu

13. Armovači Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505

12. Tesaři Zřízení bednění nadzákladových zdí oboustanné

14. Betonáři Betonáž ŽB nadzákladových zdí C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění nadzákladových zdí oboustanné

12. Tesaři Zřízení bednění a podstojkování stropů deskových

13. Armovači Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

14. Betonáři Betonáž ŽB stropu C25/30

40. Tesaři odbednění Odstranění bednění stropů deskových

3. Pomocný dělník Odstojkování stropů deskových

16. Klempíři Usazení odvodňovacího systému-guly
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení

163 Provedení střešního souvrství 12 dny 12.05. 22

164 Oplechování atiky 2 dny 30.05. 22

165 Instalace hromosvodu 4 dny 01.06. 22

166 PULTOVÁ STŘECHA NAD 6.NP 16 dny 07.06. 22

167 Osazení krokví 8 dny 07.06. 22

168 Montáž paropropustné fólie 1 den 17.06. 22

169 Provedení střešního souvrství 3 dny 20.06. 22

170 Oplechování 1 den 23.06. 22

171 Instalace hromosvodu 1 den 24.06. 22

172 Demontáž stavebního jeřábu 2 dny 27.06. 22

173 TE05 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 76 dny 31.05. 22

174 1. PP 59 dny 31.05. 22

175 Montáž stavebního výtahu 1 den 31.05. 22

176 Osazení provizorních výplní otvorů 3 dny 01.06. 22

177 Kanalizace pod stropem 1 den 05.07. 22

178 Vodovod pod stropem 6 dny 06.07. 22

179 Vytyčení příček a otvorů 1 den 23.06. 22

180 Příčky 3 dny 14.07. 22

181 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 19.08. 22

182 Montáž vnitřního vybavení pro výměník 4 dny 25.07. 22

183 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 28.07. 22

184 Hrubý rozvod silnoproud 8 dny 01.08. 22

185 Hrubý rozvod slaboproud 3 dny 15.08. 22

186 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4 dny 15.07. 22

187 Hrubý rozvod MaR 4 dny 16.08. 22

188 Montáž jádra výtahů 1 den 12.08. 22

189 1. NP 58 dny 06.06. 22

190 Osazení provizorních výplní otvorů 2 dny 06.06. 22

191 Osazení oken 3 dny 08.06. 22

192 Stoupacího potrubí kanalizace 1 den 22.06. 22

193 Stoupacího potrubí vodovod 1 den 23.06. 22

194 Stoupacího potrubí vzchotechnika 1 den 21.06. 22

195 Vytyčení příček a otvorů 1 den 24.06. 22

196 Mezibytové stěny + příčky 7 dny 27.06. 22

197 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 26.07. 22

198 Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 03.08. 22

199 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 22.08. 22

200 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 05.08. 22

201 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 11.08. 22

202 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 18.08. 22

203 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 21.07. 22

204 Hrubý rozvod MaR 3 dny 22.08. 22

205 Montáž jádra výtahů 1 den 15.08. 22

206 2. NP 59 dny 08.06. 22

207 Osazení provizorních výplní otvorů 2 dny 08.06. 22

208 Osazení oken 3 dny 13.06. 22

209 Stoupacího potrubí kanalizace 1 den 23.06. 22

210 Stoupacího potrubí vodovod 1 den 24.06. 22

211 Stoupacího potrubí vzchotechnika 1 den 22.06. 22

212 Vytyčení příček a otvorů 1 den 27.06. 22

213 Mezibytové stěny + příčky 6 dny 06.07. 22

214 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 29.07. 22

215 Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 05.08. 22

216 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 23.08. 22

217 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 09.08. 22

218 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 16.08. 22

219 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 22.08. 22

220 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 26.07. 22

221 Hrubý rozvod MaR 3 dny 25.08. 22

222 Montáž jádra výtahů 1 den 16.08. 22

223 3.NP 60 dny 10.06. 22

224 Osazení provizorních výplní otvorů 1 den 10.06. 22

225 Osazení oken 3 dny 16.06. 22

226 Stoupacího potrubí kanalizace 1 den 24.06. 22

227 Stoupacího potrubí vodovod 1 den 27.06. 22

228 Stoupacího potrubí vzchotechnika 1 den 23.06. 22

229 Vytyčení příček a otvorů 1 den 28.06. 22

230 Mezibytové stěny + příčky 6 dny 19.07. 22

231 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 03.08. 22

232 Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 09.08. 22

233 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 24.08. 22

234 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 11.08. 22

235 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 19.08. 22

236 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 24.08. 22

237 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 29.07. 22

238 Hrubý rozvod MaR 3 dny 30.08. 22

239 Montáž jádra výtahů 1 den 17.08. 22

240 4.NP 62 dny 13.06. 22

241 Osazení provizorních výplní otvorů 1 den 13.06. 22

242 Osazení oken 3 dny 21.06. 22

243 Stoupacího potrubí kanalizace 1 den 27.06. 22

244 Stoupacího potrubí vodovod 1 den 28.06. 22

245 Stoupacího potrubí vzchotechnika 1 den 24.06. 22

246 Vytyčení příček a otvorů 1 den 29.06. 22

247 Mezibytové stěny + příčky 6 dny 27.07. 22

248 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 08.08. 22

249 Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 11.08. 22

250 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 25.08. 22

251 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 15.08. 22

252 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 24.08. 22

253 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 26.08. 22

254 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 03.08. 22

255 Hrubý rozvod MaR 3 dny 02.09. 22

256 Montáž jádra výtahů 1 den 18.08. 22

257 5. NP 64 dny 14.06. 22

258 Osazení provizorních výplní otvorů 1 den 14.06. 22

259 Osazení oken 2 dny 24.06. 22

260 Stoupacího potrubí kanalizace 1 den 29.06. 22

261 Stoupacího potrubí vodovod 1 den 30.06. 22

262 Stoupacího potrubí vzchotechnika 1 den 27.06. 22

263 Vytyčení příček a otvorů 1 den 01.07. 22

264 Mezibytové stěny + příčky 3 dny 04.08. 22

265 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 11.08. 22

266 Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 15.08. 22

267 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 26.08. 22

268 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 17.08. 22

269 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 29.08. 22

270 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 30.08. 22

271 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 08.08. 22

272 Hrubý rozvod MaR 3 dny 07.09. 22

273 Montáž jádra výtahů 1 den 19.08. 22

274 6. NP 65 dny 15.06. 22

275 Osazení provizorních výplní otvorů 1 den 15.06. 22

276 Osazení oken 1 den 28.06. 22

277 Stoupacího potrubí kanalizace 1 den 30.06. 22

278 Stoupacího potrubí vodovod 1 den 01.07. 22

279 Stoupacího potrubí vzchotechnika 1 den 29.06. 22

280 Vytyčení příček a otvorů 1 den 04.07. 22

281 Mezibytové stěny + příčky 1 den 09.08. 22

282 Hrubý rozvod kanalizace 1 den 16.08. 22

283 Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 17.08. 22

284 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 29.08. 22

285 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 19.08. 22

286 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 01.09. 22

287 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 01.09. 22

288 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 11.08. 22

289 Hrubý rozvod MaR 2 dny 12.09. 22

290 TE06 - ÚPRAVY POVRCHŮ 88 dny 24.06. 22

291 1. PP 88 dny 24.06. 22

292 Vyspravení povrchů 1 den 24.06. 22

293 Zateplovací systém 15 dny 24.08. 22

294 Omítky 5 dny 22.08. 22

295 Provedení SDK podhledu 7 dny 17.10. 22

296 1. NP 15 dny 29.08. 22

297 Omítky 4 dny 29.08. 22

298 Podlahy 4 dny 02.09. 22

299 Provedení SDK podhledu 5 dny 12.09. 22

300 2. NP 16 dny 02.09. 22

301 Omítky 3 dny 02.09. 22

302 Podlahy 4 dny 08.09. 22

303 Provedení SDK podhledu 5 dny 19.09. 22

304 3. NP 18 dny 07.09. 22

305 Omítky 3 dny 07.09. 22

306 Podlahy 4 dny 14.09. 22

307 Provedení SDK podhledu 5 dny 26.09. 22

308 4. NP 20 dny 12.09. 22

309 Omítky 3 dny 12.09. 22

310 Podlahy 5 dny 20.09. 22

311 Provedení SDK podhledu 5 dny 03.10. 22

312 5. NP 21 dny 15.09. 22

313 Omítky 4 dny 15.09. 22

314 Podlahy 4 dny 27.09. 22

315 Provedení SDK podhledu 4 dny 10.10. 22

316 6. NP 18 dny 21.09. 22

317 Omítky 1 den 21.09. 22

318 Podlahy 1 den 03.10. 22

319 Provedení SDK podhledu 1 den 14.10. 22

320 TE07 - FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 76 dny 21.09. 22

321 1. PP 28 dny 21.09. 22

322 Dlažby 3 dny 21.09. 22

323 Malby a nátěry 2 dny 27.10. 22

324 Litý asfalt překlenující trhliny 2 dny 04.10. 22

325 1. NP 62 dny 23.09. 22

326 Provedení stěrkové hydroizolace 1 den 23.09. 22

17. Izolatéři Provedení střešního souvrství

16. Klempíři Oplechování atiky

28. Elektrikáři silnoproud Instalace hromosvodu

12. Tesaři Osazení krokví

17. Izolatéři Montáž paropropustné fólie

17. Izolatéři Provedení střešního souvrství

16. Klempíři Oplechování

28. Elektrikáři silnoproud Instalace hromosvodu

3. Pomocný dělník Demontáž stavebního jeřábu

3. Pomocný dělník Montáž stavebního výtahu

15. Montáž dveří a garážocých vrat Osazení provizorních výplní otvorů

7. TZB - kanalizace Kanalizace pod stropem

8. TZB - vodovod Vodovod pod stropem

2. Geodeti Vytyčení příček a otvorů

33. Zednící příčky Příčky

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod pro hydrant

38. Specialista pro výměník Montáž vnitřního vybavení pro výměník

10. TZB - topení Hrubý rozvod vytápění

28. Elektrikáři silnoproud Hrubý rozvod silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Hrubý rozvod slaboproud

11. TZB - vzduchotechnika Hrubý rozvod vzduchotechniky

37. Specialista MaR Hrubý rozvod MaR

19. Specialisté na výtahy Montáž jádra výtahů

15. Montáž dveří a garážocých vrat Osazení provizorních výplní otvorů

20. Montáž oken Osazení oken

7. TZB - kanalizace Stoupacího potrubí kanalizace

8. TZB - vodovod Stoupacího potrubí vodovod

11. TZB - vzduchotechnika Stoupacího potrubí vzchotechnika

2. Geodeti Vytyčení příček a otvorů

33. Zednící příčky Mezibytové stěny + příčky

7. TZB - kanalizace Hrubý rozvod kanalizace

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod vodovodu

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod pro hydrant

10. TZB - topení Hrubý rozvod vytápění

28. Elektrikáři silnoproud Hrubý rozvod silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Hrubý rozvod slaboproud

11. TZB - vzduchotechnika Hrubý rozvod vzduchotechniky

37. Specialista MaR Hrubý rozvod MaR

Montáž jádra výtahů

15. Montáž dveří a garážocých vrat Osazení provizorních výplní otvorů

20. Montáž oken Osazení oken

7. TZB - kanalizace Stoupacího potrubí kanalizace

8. TZB - vodovod Stoupacího potrubí vodovod

11. TZB - vzduchotechnika Stoupacího potrubí vzchotechnika

2. Geodeti Vytyčení příček a otvorů

33. Zednící příčky Mezibytové stěny + příčky

7. TZB - kanalizace Hrubý rozvod kanalizace

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod vodovodu

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod pro hydrant

10. TZB - topení Hrubý rozvod vytápění

28. Elektrikáři silnoproud Hrubý rozvod silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Hrubý rozvod slaboproud

11. TZB - vzduchotechnika Hrubý rozvod vzduchotechniky

37. Specialista MaR Hrubý rozvod MaR

Montáž jádra výtahů

15. Montáž dveří a garážocých vrat Osazení provizorních výplní otvorů

20. Montáž oken Osazení oken

7. TZB - kanalizace Stoupacího potrubí kanalizace

8. TZB - vodovod Stoupacího potrubí vodovod

11. TZB - vzduchotechnika Stoupacího potrubí vzchotechnika

2. Geodeti Vytyčení příček a otvorů

33. Zednící příčky Mezibytové stěny + příčky

7. TZB - kanalizace Hrubý rozvod kanalizace

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod vodovodu

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod pro hydrant

10. TZB - topení Hrubý rozvod vytápění

28. Elektrikáři silnoproud Hrubý rozvod silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Hrubý rozvod slaboproud

11. TZB - vzduchotechnika Hrubý rozvod vzduchotechniky

37. Specialista MaR Hrubý rozvod MaR

Montáž jádra výtahů

15. Montáž dveří a garážocých vrat Osazení provizorních výplní otvorů

20. Montáž oken Osazení oken

7. TZB - kanalizace Stoupacího potrubí kanalizace

8. TZB - vodovod Stoupacího potrubí vodovod

11. TZB - vzduchotechnika Stoupacího potrubí vzchotechnika

2. Geodeti Vytyčení příček a otvorů

33. Zednící příčky Mezibytové stěny + příčky

7. TZB - kanalizace Hrubý rozvod kanalizace

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod vodovodu

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod pro hydrant

10. TZB - topení Hrubý rozvod vytápění

28. Elektrikáři silnoproud Hrubý rozvod silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Hrubý rozvod slaboproud

11. TZB - vzduchotechnika Hrubý rozvod vzduchotechniky

37. Specialista MaR Hrubý rozvod MaR

Montáž jádra výtahů

15. Montáž dveří a garážocých vrat Osazení provizorních výplní otvorů

20. Montáž oken Osazení oken

7. TZB - kanalizace Stoupacího potrubí kanalizace

8. TZB - vodovod Stoupacího potrubí vodovod

11. TZB - vzduchotechnika Stoupacího potrubí vzchotechnika

2. Geodeti Vytyčení příček a otvorů

33. Zednící příčky Mezibytové stěny + příčky

7. TZB - kanalizace Hrubý rozvod kanalizace

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod vodovodu

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod pro hydrant

10. TZB - topení Hrubý rozvod vytápění

28. Elektrikáři silnoproud Hrubý rozvod silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Hrubý rozvod slaboproud

11. TZB - vzduchotechnika Hrubý rozvod vzduchotechniky

37. Specialista MaR Hrubý rozvod MaR

Montáž jádra výtahů

15. Montáž dveří a garážocých vrat Osazení provizorních výplní otvorů

20. Montáž oken Osazení oken

7. TZB - kanalizace Stoupacího potrubí kanalizace

8. TZB - vodovod Stoupacího potrubí vodovod

11. TZB - vzduchotechnika Stoupacího potrubí vzchotechnika

2. Geodeti Vytyčení příček a otvorů

33. Zednící příčky Mezibytové stěny + příčky

7. TZB - kanalizace Hrubý rozvod kanalizace

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod vodovodu

8. TZB - vodovod Hrubý rozvod pro hydrant

10. TZB - topení Hrubý rozvod vytápění

28. Elektrikáři silnoproud Hrubý rozvod silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Hrubý rozvod slaboproud

11. TZB - vzduchotechnika Hrubý rozvod vzduchotechniky

37. Specialista MaR Hrubý rozvod MaR

3. Pomocný dělník Vyspravení povrchů

17. Izolatéři Zateplovací systém

22. Omítkáři Omítky

24. Sádrokartonáři Provedení SDK podhledu

22. Omítkáři Omítky

23. Podlaháři Podlahy

24. Sádrokartonáři Provedení SDK podhledu

22. Omítkáři Omítky

23. Podlaháři Podlahy

24. Sádrokartonáři Provedení SDK podhledu

22. Omítkáři Omítky

23. Podlaháři Podlahy

24. Sádrokartonáři Provedení SDK podhledu

22. Omítkáři Omítky

23. Podlaháři Podlahy

24. Sádrokartonáři Provedení SDK podhledu

22. Omítkáři Omítky

23. Podlaháři Podlahy

24. Sádrokartonáři Provedení SDK podhledu

22. Omítkáři Omítky

23. Podlaháři Podlahy

24. Sádrokartonáři Provedení SDK podhledu

30. Dláždiči a obkladači Dlažby

29. Malíři a natěrači Malby a nátěry

23. Podlaháři Litý asfalt překlenující trhliny

17. Izolatéři Provedení stěrkové hydroizolace
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení

327 Obklady 4 dny 26.09. 22

328 Dlažby 5 dny 06.10. 22

329 Plovoucí podlaha 3 dny 15.12. 22

330 Malby a nátěry 5 dny 31.10. 22

331 2. NP 56 dny 06.10. 22

332 Provedení stěrkové hydroizolace 1 den 06.10. 22

333 Obklady 4 dny 13.10. 22

334 Dlažby 3 dny 19.10. 22

335 Plovoucí podlaha 3 dny 20.12. 22

336 Malby a nátěry 4 dny 07.11. 22

337 3. NP 48 dny 21.10. 22

338 Provedení stěrkové hydroizolace 1 den 21.10. 22

339 Obklady 5 dny 24.10. 22

340 Dlažby 3 dny 31.10. 22

341 Plovoucí podlaha 3 dny 02.01. 23

342 Malby a nátěry 4 dny 11.11. 22

343 4. NP 43 dny 02.11. 22

344 Provedení stěrkové hydroizolace 1 den 02.11. 22

345 Obklady 5 dny 03.11. 22

346 Dlažby 3 dny 10.11. 22

347 Plovoucí podlaha 3 dny 05.01. 23

348 Malby a nátěry 4 dny 17.11. 22

349 5. NP 37 dny 14.11. 22

350 Provedení stěrkové hydroizolace 1 den 14.11. 22

351 Obklady 5 dny 15.11. 22

352 Dlažby 3 dny 22.11. 22

353 Plovoucí podlaha 2 dny 10.01. 23

354 Malby a nátěry 4 dny 23.11. 22

355 6. NP 30 dny 24.11. 22

356 Provedení stěrkové hydroizolace 1 den 24.11. 22

357 Obklady 3 dny 25.11. 22

358 Dlažby 3 dny 30.11. 22

359 Plovoucí podlaha 1 den 12.01. 23

360 Malby a nátěry 2 dny 05.12. 22

361 TE08 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 79 dny 20.09. 22

362 1. PP 73 dny 20.09. 22

363 Zámečnické konstrukce 1 den 24.11. 22

364 Montáž větrací mřížky VZT 1 den 25.11. 22

365 Montáž ochrany potrubí ZTI 1 den 28.11. 22

366 Provedení dopravního značení 1 den 31.10. 22

367 Vybavení sociálního zařízení 1 den 23.11. 22

368 Montáž garážových sekčních vrat 1 den 20.09. 22

369 Montáž vnitřních dveří 2 dny 04.11. 22

370 Osazení výtahu 1 den 30.11. 22

371 Montáž hasičských přístrojů 1 den 22.11. 22

372 Kompletace hydrantů 1 den 05.12. 22

373 Kompletace vytápění 2 dny 05.12. 22

374 Kompletace vzduchotechniky 2 dny 06.12. 22

375 Kompletace silnoproud 5 dny 01.11. 22

376 Kompletace slaboproud 2 dny 07.12. 22

377 Kompleta MaR 2 dny 09.12. 22

378 Čištění podlaží 2 dny 05.01. 23

379 1. NP 39 dny 08.11. 22

380 Zámečnické konstrukce 1 den 25.11. 22

381 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 24.11. 22

382 Truhlářské konstrukce 4 dny 08.11. 22

383 Osazení výtahu 1 den 01.12. 22

384 Kompletace hydrantů 1 den 06.12. 22

385 Kompletace vytápění 2 dny 07.12. 22

386 Kompletace vzduchotechniky 1 den 08.12. 22

387 Kompletace silnoproud 5 dny 08.11. 22

388 Kompletace slaboproud 2 dny 09.12. 22

389 Kompleta MaR 2 dny 13.12. 22

390 Čištění podlaží 1 den 09.01. 23

391 2. NP 36 dny 14.11. 22

392 Zámečnické konstrukce 1 den 28.11. 22

393 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 28.11. 22

394 Truhlářské konstrukce 4 dny 14.11. 22

395 Osazení výtahu 1 den 02.12. 22

396 Kompletace hydrantů 1 den 07.12. 22

397 Kompletace vytápění 2 dny 09.12. 22

398 Kompletace vzduchotechniky 1 den 09.12. 22

399 Kompletace silnoproud 5 dny 15.11. 22

400 Kompletace slaboproud 2 dny 13.12. 22

401 Kompleta MaR 2 dny 15.12. 22

402 Čištění podlaží 1 den 10.01. 23

403 3. NP 33 dny 18.11. 22

404 Zámečnické konstrukce 1 den 29.11. 22

405 Vybavení sociálního zařízení 3 dny 30.11. 22

406 Truhlářské konstrukce 4 dny 18.11. 22

407 Osazení výtahu 1 den 05.12. 22

408 Kompletace hydrantů 1 den 08.12. 22

409 Kompletace vytápění 2 dny 13.12. 22

410 Kompletace vzduchotechniky 1 den 12.12. 22

411 Kompletace silnoproud 5 dny 22.11. 22

412 Kompletace slaboproud 2 dny 15.12. 22

413 Kompleta MaR 2 dny 19.12. 22

414 Čištění podlaží 1 den 11.01. 23

415 4. NP 30 dny 24.11. 22

416 Zámečnické konstrukce 1 den 30.11. 22

417 Vybavení sociálního zařízení 3 dny 05.12. 22

418 Truhlářské konstrukce 4 dny 24.11. 22

419 Osazení výtahu 1 den 06.12. 22

420 Kompletace hydrantů 1 den 09.12. 22

421 Kompletace vytápění 2 dny 15.12. 22

422 Kompletace vzduchotechniky 1 den 13.12. 22

423 Kompletace silnoproud 5 dny 29.11. 22

424 Kompletace slaboproud 2 dny 19.12. 22

425 Kompleta MaR 2 dny 21.12. 22

426 Čištění podlaží 1 den 12.01. 23

427 5. NP 27 dny 30.11. 22

428 Zámečnické konstrukce 1 den 01.12. 22

429 Vybavení sociálního zařízení 2 dny 08.12. 22

430 Truhlářské konstrukce 2 dny 30.11. 22

431 Osazení výtahu 1 den 07.12. 22

432 Kompletace hydrantů 1 den 12.12. 22

433 Kompletace vytápění 2 dny 19.12. 22

434 Kompletace vzduchotechniky 1 den 14.12. 22

435 Kompletace silnoproud 5 dny 06.12. 22

436 Kompletace slaboproud 2 dny 21.12. 22

437 Kompleta MaR 2 dny 02.01. 23

438 Čištění podlaží 1 den 13.01. 23

439 6. NP 23 dny 07.12. 22

440 Zámečnické konstrukce 1 den 08.12. 22

441 Vybavení sociálního zařízení 1 den 12.12. 22

442 Truhlářské konstrukce 1 den 07.12. 22

443 Kompletace hydrantů 1 den 13.12. 22

444 Kompletace vytápění 2 dny 21.12. 22

445 Kompletace vzduchotechniky 1 den 15.12. 22

446 Kompletace silnoproud 2 dny 13.12. 22

447 Kompletace slaboproud 2 dny 02.01. 23

448 Kompleta MaR 2 dny 04.01. 23

449 Čištění podlaží 1 den 16.01. 23

450 STŘECHA 4 dny 15.12. 22

451 Kompletace vzduchotechniky 2 dny 16.12. 22

452 Provedení hromosvodu 1 den 15.12. 22

453 Demnotáž stavebního výtahu 1 den 20.12. 22

454 TE09 - VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 124 dny 26.07. 22

455 LEŠENÍ 41 dny 16.09. 22

456 Montáž lešení lehkého řadového 4 dny 16.09. 22

457 Demontáž lešení lehkého řadového 3 dny 09.11. 22

458 PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 22 dny 22.09. 22

459 KZS - Minierální vata včetně dřevěného roštu 17 dny 22.09. 22

460 Provedení fasádního opláštění z desek 5 dny 17.10. 22

461 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 12 dny 24.10. 22

462 Oplechování parapetů 3 dny 24.10. 22

463 Ostatní klempířské prvky 5 dny 31.10. 22

464 Osazení žlabů 1 den 07.11. 22

465 Osazení svodů 1 den 08.11. 22

466 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 2 dny 27.10. 22

467 Montáž zábradlí 1 den 28.10. 22

468 Montáž přístřešku 1 den 27.10. 22

469 GABIONY 25 dny 26.07. 22

470 Zřízení opěrných zdí z gabionů 25 dny 26.07. 22

471 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 7 dny 06.09. 22

472 Provedení areálového osvětlení 7 dny 06.09. 22

473 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE 10 dny 04.10. 22

474 Provedení zpevněných ploch 10 dny 04.10. 22

475 OSTATNÍ PRÁCE 8 dny 11.01. 23

476 Montáž poštovních schránek 4 dny 11.01. 23

477 Montáž laviček, košů, kontejnerů 4 dny 17.01. 23

478 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 10 dny 10.01. 23

479 Odstranění buňkoviště 1 den 23.01. 23

480 Demnotáž provizorního oplocení 1 den 10.01. 23

481 AREÁLOVÉ SADOVÉ ÚPRAVY 16 dny 18.10. 22

482 Provedení areálových sadových úprav 16 dny 18.10. 22

483 TE10 - PŘEJÍMKA STAVBY 18 dny 24.01. 23

484 Provedení topné zkoušky 3 dny 24.01. 23

485 Provedení revizí a zkoušek 3 dny 27.01. 23

486 Předání stavby 1 den 01.02. 23

487 Provedení opravy vad a nedodělků 10 dny 02.02. 23

488 Finální předání stavby + kolaudace 1 den 16.02. 23

30. Dláždiči a obkladači Obklady

30. Dláždiči a obkladači Dlažby

23. Podlaháři Plovoucí podlaha

29. Malíři a natěrači Malby a nátěry

17. Izolatéři Provedení stěrkové hydroizolace

30. Dláždiči a obkladači Obklady

30. Dláždiči a obkladači Dlažby

23. Podlaháři Plovoucí podlaha

29. Malíři a natěrači Malby a nátěry

17. Izolatéři Provedení stěrkové hydroizolace

30. Dláždiči a obkladači Obklady

30. Dláždiči a obkladači Dlažby

23. Podlaháři Plovoucí podlaha

29. Malíři a natěrači Malby a nátěry

17. Izolatéři Provedení stěrkové hydroizolace

30. Dláždiči a obkladači Obklady

30. Dláždiči a obkladači Dlažby

23. Podlaháři Plovoucí podlaha

29. Malíři a natěrači Malby a nátěry

17. Izolatéři Provedení stěrkové hydroizolace

30. Dláždiči a obkladači Obklady

30. Dláždiči a obkladači Dlažby

23. Podlaháři Plovoucí podlaha

29. Malíři a natěrači Malby a nátěry

17. Izolatéři Provedení stěrkové hydroizolace

30. Dláždiči a obkladači Obklady

30. Dláždiči a obkladači Dlažby

23. Podlaháři Plovoucí podlaha

29. Malíři a natěrači Malby a nátěry

25. Zámečníci Zámečnické konstrukce

11. TZB - vzduchotechnika Montáž větrací mřížky VZT

8. TZB - vodovod Montáž ochrany potrubí ZTI

3. Pomocný dělník Provedení dopravního značení

7. TZB - kanalizace Vybavení sociálního zařízení

15. Montáž dveří a garážocých vrat Montáž garážových sekčních vrat

15. Montáž dveří a garážocých vrat Montáž vnitřních dveří

19. Specialisté na výtahy Osazení výtahu

3. Pomocný dělník Montáž hasičských přístrojů

8. TZB - vodovod Kompletace hydrantů

10. TZB - topení Kompletace vytápění

11. TZB - vzduchotechnika Kompletace vzduchotechniky

28. Elektrikáři silnoproud Kompletace silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Kompletace slaboproud

37. Specialista MaR Kompleta MaR

27. Uklízeči Čištění podlaží

25. Zámečníci Zámečnické konstrukce

7. TZB - kanalizace Vybavení sociálního zařízení

26. Truhláři Truhlářské konstrukce

19. Specialisté na výtahy Osazení výtahu

8. TZB - vodovod Kompletace hydrantů

10. TZB - topení Kompletace vytápění

11. TZB - vzduchotechnika Kompletace vzduchotechniky

28. Elektrikáři silnoproud Kompletace silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Kompletace slaboproud

37. Specialista MaR Kompleta MaR

27. Uklízeči Čištění podlaží

25. Zámečníci Zámečnické konstrukce

7. TZB - kanalizace Vybavení sociálního zařízení

26. Truhláři Truhlářské konstrukce

19. Specialisté na výtahy Osazení výtahu

8. TZB - vodovod Kompletace hydrantů

10. TZB - topení Kompletace vytápění

11. TZB - vzduchotechnika Kompletace vzduchotechniky

28. Elektrikáři silnoproud Kompletace silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Kompletace slaboproud

37. Specialista MaR Kompleta MaR

27. Uklízeči Čištění podlaží

25. Zámečníci Zámečnické konstrukce

7. TZB - kanalizace Vybavení sociálního zařízení

26. Truhláři Truhlářské konstrukce

19. Specialisté na výtahy Osazení výtahu

8. TZB - vodovod Kompletace hydrantů

10. TZB - topení Kompletace vytápění

11. TZB - vzduchotechnika Kompletace vzduchotechniky

28. Elektrikáři silnoproud Kompletace silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Kompletace slaboproud

37. Specialista MaR Kompleta MaR

27. Uklízeči Čištění podlaží

25. Zámečníci Zámečnické konstrukce

7. TZB - kanalizace Vybavení sociálního zařízení

26. Truhláři Truhlářské konstrukce

19. Specialisté na výtahy Osazení výtahu

8. TZB - vodovod Kompletace hydrantů

10. TZB - topení Kompletace vytápění

11. TZB - vzduchotechnika Kompletace vzduchotechniky

28. Elektrikáři silnoproud Kompletace silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Kompletace slaboproud

37. Specialista MaR Kompleta MaR

27. Uklízeči Čištění podlaží

25. Zámečníci Zámečnické konstrukce

7. TZB - kanalizace Vybavení sociálního zařízení

26. Truhláři Truhlářské konstrukce

19. Specialisté na výtahy Osazení výtahu

8. TZB - vodovod Kompletace hydrantů

10. TZB - topení Kompletace vytápění

11. TZB - vzduchotechnika Kompletace vzduchotechniky

28. Elektrikáři silnoproud Kompletace silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Kompletace slaboproud

37. Specialista MaR Kompleta MaR

27. Uklízeči Čištění podlaží

25. Zámečníci Zámečnické konstrukce

7. TZB - kanalizace Vybavení sociálního zařízení

26. Truhláři Truhlářské konstrukce

8. TZB - vodovod Kompletace hydrantů

10. TZB - topení Kompletace vytápění

11. TZB - vzduchotechnika Kompletace vzduchotechniky

28. Elektrikáři silnoproud Kompletace silnoproud

39. Elektrikáři slaboproud Kompletace slaboproud

37. Specialista MaR Kompleta MaR

27. Uklízeči Čištění podlaží

11. TZB - vzduchotechnika Kompletace vzduchotechniky

28. Elektrikáři silnoproud Provedení hromosvodu

3. Pomocný dělník Demnotáž stavebního výtahu

31. Lešenáři Montáž lešení lehkého řadového

31. Lešenáři Demontáž lešení lehkého řadového

21. Fasádníci KZS - Minierální vata včetně dřevěného roštu

21. Fasádníci Provedení fasádního opláštění z desek

16. Klempíři Oplechování parapetů

16. Klempíři Ostatní klempířské prvky

16. Klempíři Osazení žlabů

16. Klempíři Osazení svodů

25. Zámečníci Montáž zábradlí

25. Zámečníci Montáž přístřešku

34. Oplocení a dlažby Zřízení opěrných zdí z gabionů

28. Elektrikáři silnoproud Provedení areálového osvětlení

34. Oplocení a dlažby Provedení zpevněných ploch

3. Pomocný dělník Montáž poštovních schránek

3. Pomocný dělník Montáž laviček, košů, kontejnerů

3. Pomocný dělník Odstranění buňkoviště

3. Pomocný dělník Demnotáž provizorního oplocení

32. Zahradníci Provedení areálových sadových úprav

1. Stavbyvedoucí Provedení topné zkoušky

1. Stavbyvedoucí Provedení revizí a zkoušek

1. Stavbyvedoucí Předání stavby

3. Pomocný dělník Provedení opravy vad a nedodělků

1. Stavbyvedoucí Finální předání stavby + kolaudace
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