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Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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10 Haly 17 36 0 1.3.21 5.11.21
1

20 Zpevněné plochy 14 11 1 9.8.21 22.10.21
1

30 Venkovní vodovod 5 7 1 29.3.21 14.5.21
1

40 Kanal.splašková 7 8 1 29.3.21 21.5.21
1

50 Kanal. dešťová 8 9 1 29.3.21 28.5.21
1

60 Plynovod venkov. 5 7 1 12.4.21 28.5.21
1

70 Stanice dusíku 4 5 1 9.8.21 10.9.21
1

80 NN venk. rozvody 4 5 1 19.4.21 21.5.21
1

90 Sděl. rozv. ven. 5 5 1 19.4.21 21.5.21
1

100 Oplocení 6 4 1 26.7.21 20.8.21
1

110 Vegetace 9 4 1 23.8.21 17.9.21
1

120 Veřej. osvětlení 2 21 1 24.5.21 15.10.21
1

130 Opěr. stěna 1 5 8 1 26.7.21 17.9.21
1

140 Opěr. stěna 2 8 10 1 26.7.21 1.10.21
1

150 Anglický dvorek 5 8 1 26.7.21 17.9.21
1

160 PŘEDÁNÍ STAVBY 0 1 0 8.11.21 8.11.21
1 Dokončení akce
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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